



Priebežná informácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota

I. Základné informácie o akčnom pláne (AP)

Dátum schválenia AP vládou	26. jún 2016
Dátum schválenia dodatku č. 1 k AP	26. február 2018
Dátum schválenia dodatku č. 2 k AP	13. september 2018
Predpokladaný rozpočet	157 mil. €, z toho EŠIF 112 mil. €, RP 6,35 mil. €

Miera evidovanej nezamestnanosti k 31. 5. 2016 v okrese	25,87 %
Cieľová miera evidovanej nezamestnanosti podľa AP*	20,18 %
Miera evidovanej nezamestnanosti k 31. 12. 2017 v okrese	18,48 %
Miera evidovanej nezamestnanosti k 31. 12. 2018 v okrese	16,15 %
Zmena miery evidovanej nezamestnanosti k 31. 12. 2018 v okrese	-2,33 %
Zmena miery evidovanej nezamestnanosti k 31. 12. 2018 na Slovensku	-0,90 %

* - zníženie počtu UoZ k 31. 5. 2016 o cieľovú hodnotu vytvorenia pracovných miest

Počet evidovaných UoZ v okrese k 31. 5. 2016	10 445
Počet evidovaných UoZ v okrese k 31. 12. 2017	7 316
Počet evidovaných UoZ v okrese k 31. 12. 2018	6 403
Cieľ AP do roku 2020 (počet vytvorených pracovných miest)	2 300
Pokles počtu evidovaných UoZ k 31. 12. 2018	4 042
Počet vytvorených pracovných miest k 31. 12. 2018 s podporou RP a EŠIF	2 790
Pokles počtu evidovaných UoZ od 31. 12. 2017 do 31. 12. 2018	913
Počet vytvorených pracovných miest k od 26. 2. 2018 do 31. 12. 2018	1 018

Regionálny príspevok 2016-2020	6 355 000 €	
Celkový rozpočet RP 2016-2018	3 710 000 €	
Zazmluvnené ŽoRP	19	2 618 928 €
poskytnuté zo zazmluvnených		1 121 560 €
		71 %
		43 %

V rámci ročných priorít na rok 2019 je predložených 12 projektov celkovej výšky 869 101 €.

II. Prehľad plnenia opatrení Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota

Názov opatrenia	Celková suma	EŠIF		RP	
		Plánované	Zazmluvnené	Plánované	Zazmluvnené
A. Systémové opatrenia na úrovni okresu	1 054 000	135 000	664 985	446 000	805 325
B. Prioritná oblasť Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie systematického vzdelávania podľa požiadaviek trhu práce a regionálnej politiky rozvoja okresu	21 340 000	20 334 000	21 431 688	726 000	716 863
C. Prioritná oblasť Podpora regionálnej a lokálnej ekonomiky vrátane podpory poľnohospodárstva lesníctva a inovácií	62 133 000	56 992 000	17 078 152	1 897 000	869 940
D. Prioritný program "Zvýšenie investícií do rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie atraktivity územia a kvality služieb"	72 701 000	34 680 000	8 976 858	641 000	226 800
Spolu	157 228 000	112 141 000	48 151 683	3 710 000	2 618 928

Nárast zazmluvnených prostriedkov z RP za rok 2018: 1 481 779 € +76,7 %

Nárast zazmluvnených prostriedkov z EŠIF za rok 2018: 19 163 313 € +151,2 %

III. Úlohy z uznesení vlády SR č. 254 zo dňa 24. 6. 2016 a č. 96 zo dňa 26. 2. 2018 v súvislosti s Akčným plánom rozvoja okresu Rimavská Sobota

Uznesenie vlády SR č. 254/2016

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

B.2. „v rámci jednotlivých operačných programov zabezpečiť realizáciu dopytových výziev pre najmenej rozvinuté okresy tak, aby vytvorili možnosti pre podporu realizácie aktivít Akčných plánov v oblastiach vzdelávania, výchovy a rozvoja školstva, zamestnanosti, životného prostredia, pôdohospodárstva, rozvoja malých a stredných podnikov, infraštruktúry, občianskej vybavenosti, podpory miestnych akčných skupín podieľajúcich sa na realizácii Akčných plánov“
Termín: priebežne do roku 2020 – v plnení

B.14. „poskytnúť regionálny príspevok vo výške 6 355 000 eur v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Rimavská Sobota, z toho 1 300 000 eur v roku 2016, 1 200 000 eur v roku 2017, 1 210 000 eur v roku 2018, 1 275 000 eur v roku 2019 a 1 370 000 v roku 2020
priebežne do roku 2020“
Termín: priebežne do roku 2020 – v plnení

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

B.3. „pokračovať v príprave rýchlostnej cesty R2 a v úseku Lovinobaňa – Ožďany spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie“
Termín: do 31. decembra 2019 – v plnení

B.4. „pokračovať v príprave rýchlostnej cesty R2 a v úseku Ožďany – Zacharovce spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie“
Termín: do 30. jún 2020 – v plnení

B.5. „pokračovať v príprave rýchlostnej cesty R2 a v úseku Zacharovce – Bátka spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie“

Termín: do 30. júna 2019 – v plnení

B.6. „pokračovať v príprave rýchlostnej cesty R2 a v úseku Bátka – Figa spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie“

Termín: do 30. júna 2019 – v plnení

B.7. „zabezpečiť zaradenie rekonštrukcie pošty Hnúšťa do investičného plánu Slovenskej pošty, a. s. a zabezpečiť začatie realizácie rekonštrukcie pošty Hnúšťa“

Termín: 31.mája 2018 - splnené

B.8. „zrekonštruovať prístrešky pre cestujúcich na železničných zastávkach Jesenské zastávka, Rimavské Jánovce, Likier, Hodejov, Šíd, Tisovec – mesto a Hnúšťa zastávka pre skvalitnenie podmienok poskytovaných služieb cestujúcej verejnosti na účely cestovného ruchu, s možnosťou poskytovania priestoru pre implementácie informačných a turistických materiálov k danému regiónu“

Termín: do 31. decembra 2019 – v plnení

Uznesenie vlády SR č. 96/2018

Ministerstvo financií

B.1. „uvoľniť v zmysle § 3 Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR finančné prostriedky z rezervy vlády Slovenskej republiky v sume 1 080 000 eur podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia“

Termín: do 30.apríla 2018 - splnené

Príloha č. 1 Stav žiadostí a čerpania RP za okres Rimavská Sobota (v €)

P.O.	Č. žiadosti	Žiadateľ	Účel regionálneho príspevku	Žiadaná suma	Zazmluvnená suma	Poskytnutá suma	Poznámka
A.	056/2018/RS	NAŠA SOBOTA občianske združenie	Zriadenie prevádzky centra rozvoja podnikania	194 176	194 176	11 897	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 24.11.2018
B.	081/2017/RS	Stredná odborná škola, Hnúšťa	Zriadenie a zabezpečenie prevádzky a činnosti RCV v Hnúšti	99 601	99 601	83 418	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 15.03.2018
B.	013/2018/RS	Obec Gemerské Dechtáre	Aktualizácia projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na rozšírenie kapacít Materskej školy	6 000	6 000	4 400	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 03.05.2018
B.	016/2018/RS	Obec Jesenské	Zhotovenie projektovej dokumentácie a výstavba nových priestorov základnej školy Viktora Szombathyho s VJM – Szombathy Viktor Alapiskola	210 000	210 000	7 700	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 15.06.2018
B.	020/2018/RS	Stredná odborná škola technická a agropotravná - Műszaki, Mezőgazdasági Élelmiszeri ipari Szakközépiskola	Rekonštrukcia haly a nákup strojového vybavenia pre zabezpečenie činnosti RCV	201 262	201 262	19 602	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 04.07.2018
C.	017/2018/RS	Mesto Hnúšťa	Zlepšenie infraštruktúry v priemyselnom parku Hnúšťa	500 000	500 000	81 100	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 04.05.2018
C.	066/2018/RS	Gemersőp s.r.o.	Zabezpečenie aktivít odbytového združenia regionálnych produktov	169 940	169 940	49 969	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 15.11.2018

P.O.	Č. žiadosti	Žiadateľ	Účel regionálneho príspevku	Žiadaná suma	Zazmluvnená suma	Poskytnutá suma	Poznámka
			remeselnej výroby, produkcie malých a stredných podnikateľov				
D.	071/2017/RS	Mesto Hnúšťa	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu Petrivaldského vily - Národnej kultúrnej pamiatky	24 000	24 000	13 500	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 04.04.2018
D.	072/2017/RS	Mesto Hnúšťa	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na výstavbu komunitného centra v meste Hnúšťa	27 000	27 000	0	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 04.07.2018
D.	009/2018/RS	Obec Rakytník	Vypracovanie projektovej dokumentácie na územné konanie a stavebné povolenie pre výstavbu verejného vodovodu, tlakovej splaškovej kanalizácie a koreňovej čistiarne odpadových vôd	27 000	27 000	26 232	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 12.04.2018
D.	012/2018/RS	Mesto Tisovec	Vypracovanie aktualizácie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu budovy Mestského úradu v Tisovci	6 000	6 000	0	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 27.04.2018

P.O.	Č. žiadosti	Žiadateľ	Účel regionálneho príspevku	Žiadaná suma	Zazmluvnená suma	Poskytnutá suma	Poznámka
D.	014/2018/RS	Obec Zacharovce	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu objektu bývalej MŠ pre účely komunitného centra v Zacharovciach	16 800	16 800	16 800	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 28.04.2018
Spolu podporené projekty od 03/2018 – 12/2018				1 481 779	1 481 779	314 618	
A.	033/2016/RS	CeroGema, n.o.	Zriadenie a podpora činnosti centra podpory regionálneho rozvoja	611 149	611 149	290 826	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 11.07.2017
B.	037/2016/RS	Obec Radnovce	Rozšírenie kapacity základnej školy - výstavba novej budovy	200 000	200 000	200 000	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 18.05.2017
C.	065/2016/RS	Mesto Hnúšťa	Príprava pozemkov v priemyselnom parku	200 000	200 000	199 466	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 18.05.2017
D.	066/2016/RS	Regionálne združenie miest a obcí Gemera a Malohontu	Zriadenie 4 centriér integrovaných verejných služieb - vypracovanie metodických dokumentov, rekonštrukcia budov, nákup vybavenia	43 000	43 000	40 850	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 29.11.2017
D.	052/2017/RS	Obec Štrkovec	Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na rekonštrukciu kaštieľa	20 000	20 000	14 480	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 24.10.2017
D.	061/2017/RS	Obec Bátka	Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie pre rekonštrukciu budovy Zdravotného strediska obce Bátka	15 000	15 000	14 220	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 19.01.2018

P.O.	Č. žiadosti	Žiadateľ	Účel regionálneho príspevku	Žiadaná suma	Zazmluvnená suma	Poskytnutá suma	Poznámka
D.	083/2017/RS	Obec Radnovce	Vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie na územné konanie a stavebné povolenie pre výstavbu verejného vodovodu, tlakovej splaškovej kanalizácie a koreňovej ČOV v obci Radnovce	48 000	48 000	47 100	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 20.02.2018
	Spolu podporené projekty od 06/2016 – 02/2018			1 137 149	1 137 149	806 942	
	Spolu			2 618 928	2 618 928	1 121 560	

Príloha č. 2 Prehľad uzatvorených zmlúv financovaných z EŠIF za obdobie od 2/2018 – 12/2018

P.O.	Názov projektu	Názov subjektu	Dátum účinnosti zmluvy	Zazmluvnená suma projektu
A.	Financovanie prevádzkových nákladov MAS CEROVINA spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD	Miestna akčná skupina Cerovina, občianske združenie	11.05.2018	146 732
A.	Podpora na prevádzkové náklady a oživenie pre MAS Cerovina	Miestna akčná skupina Cerovina, občianske združenie	09.11.2018	45 000
A.	Podpora na prevádzkové náklady a oživenie pre MAS Cerovina	Miestna akčná skupina Cerovina, občianske združenie	09.11.2018	45 000
A.	Miestna akčná skupina MALOHONT - animácie	Miestna akčná skupina MALOHONT	09.11.2018	125 516
A.	Partnerstvo MPČH - Animácie	Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron	09.11.2018	66 823
A.	Animačné aktivity VSP Stredný Gemer	VSP - Stredný Gemer	16.11.2018	98 903
A.	Animačné náklady MAS v súvislosti s oživením stratégie CLLD	Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer	16.11.2018	84 869
B.	Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v Základnej škole - Alapiskola Rimavská Seč	Základná škola - Alapiskola Rimavská Seč	17.02.2018	36 180
B.	Rozvoj úspešnosti vzdelávania v obci Sútor	Obec Sútor	21.03.2018	36 180
B.	Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov v menej rozvinutom regióne	Stredná odborná škola obchodu a služieb	07.04.2018	138 161
B.	V základnej škole úspešnejšie	Obec Barca	22.06.2018	36 180
B.	Prístavba materská škola Óvoda Jesenské	Obec Jesenské	23.06.2018	325 000
B.	S pomocou k úspechu	Súkromná základná škola Magán alapiskola	18.07.2018	82 980
B.	Pomôžme si napredovať	Základná škola Pavla Dobšinského	17.08.2018	72 360
B.	Zvýšenie odbornej zručnosti zamestnancov školy	Stredná odborná škola obchodu a služieb	18.08.2018	43 486
B.	Rozvoj kompetencií v oblasti účtovníctva	Akadémia verejnej správy	06.09.2018	103 163
B.	Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov na Základnej škole s materskou školou Gemerský Jablonec	Obec Gemerský Jablonec	13.10.2018	193 260
B.	Moderná stredná odborná škola - budúcnosť pre Vaše zamestnanie	Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Múszaki, Mezőgazdasági	18.12.2018	363 511

P.O.	Názov projektu	Názov subjektu	Dátum účinnosti zmluvy	Zazmluvnená suma projektu
		és Élelmiszeripari Szakközépiskola		
B.	Realizácia národných projektov ÚPSVaR SR v okrese Rimavská Sobota	UPSVaR SR	-	4 324 699
C.	Inovácia výroby v spoločnosti EKOMETAL, spol. s r.o.	EKOMETAL, spol. s r.o.	17.02.2018	304 594
C.	Elektronizácia riadenia vzťahov so zákazníkmi a ich segmentácia pre mikro podniky, stredné a malé podniky	Lela Consulting, s.r.o.	21.02.2018	255 220
C.	Inovatívne technológie M2M SYSTEM s.r.o.	M2M SYSTEM s.r.o.	21.02.2018	125 328
C.	Podpora konkurencieschopnosti spoločnosti TM engineering s.r.o.	TM engineering s.r.o.	21.02.2018	264 881
C.	Obstaranie inovatívnych technológií v spoločnosti Bán s.r.o.	Bán s.r.o.	23.02.2018	293 438
C.	Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu žiadateľa Miroslav Juhás - MIVE Pek	Miroslav Juhás - MIVE Pek	23.02.2018	307 020
C.	Novodobá plniaca linka na nápoje pre spoločnosť TIR-STAV GEMER, s.r.o.	TIR - STAV GEMER s.r.o.	28.02.2018	298 500
C.	Zavádzanie nástrojov elektronického podnikania spoločnosti Relaxos, inovácia procesov zákazníckeho centra spoločnosti a nákup dlhodobého majetku využiteľného na služby jej online katalógu	Relaxos, s.r.o.	13.03.2018	184 900
C.	Zavedenie inovatívnych technológií do výrobného procesu spoločnosti Agrosolum, s.r.o.	AGROSOLUM, s.r.o.	23.03.2018	88 591
C.	Zavedenie nových mäsových a mliečnych výrobkov na trh	Patrik Vlček	19.06.2018	178 513
C.	Modernizácia Všeobecnej nemocnice Rimavská Sobota pre zvýšenie produktivity a efektívnosti poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti	Svet zdravia, a.s.	30.06.2018	5 104 951
C.	Obstaranie inovatívnych technológií pre zabezpečenie	MAGA, s.r.o.	25.07.2018	245 495

P.O.	Názov projektu	Názov subjektu	Dátum účinnosti zmluvy	Zazmluvnená suma projektu
	vyššej konkurencieschopnosti spoločnosti MAGA, s.r.o.			
C.	Podpora na začatie a rozvoj podnikania- LOGI s.r.o.	LOGI s.r.o.	23.08.2018	163 039
C.	Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti RISO-R, s.r.o.	RISO - R, s.r.o.	07.09.2018	312 705
C.	Profistat	MC support s.r.o.	07.09.2018	147 064
C.	Ekologická farma na chov HD	Peter Dianiška	12.09.2018	15 000
C.	Realizácia inovácie – čiastočnej robotizácie, produkčného procesu spoločnosti MAGA s.r.o za účelom zabezpečenia ďalšieho rozvoja spoločnosti.	MAGA, s.r.o.	18.09.2018	131 537
C.	Inovácia výroby drobného pečiva a sušienok	Július Mihályi	19.09.2018	254 325
C.	Investícia do novej výrobnéj technológie s cieľom rozvoja podnikania a konkurencieschopnosti nového podniku Lprint s.r.o.	Lprint s.r.o.	26.09.2018	266 666
C.	Zavedenie a certifikácia ISO normy 27001/2013 v spoločnosti RSNET, s.r.o.	RSNET s.r.o.	29.09.2018	35 007
C.	Podpora inovačného potenciálu spoločnosti SpeckTech, s.r.o., prostredníctvom vytvorenia mobilnej aplikácie	SpeckTech, s. r. o.	09.10.2018	80 123
D.	Revitalizácia chodníkov v obci Lenartovce	Obec Lenartovce	13.03.2018	59 186
D.	Rekonštrukcia miestnej komunikácie Repno v obci Rimavská Baňa	Obec Rimavská Baňa	13.03.2018	41 498
D.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Neporadza	Obec Neporadza	13.03.2018	98 281
D.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Rumince	Obec Rumince	16.03.2018	68 595
D.	Revitalizácia dažďovej kanalizácie v obci Lenartovce	Obec Lenartovce	16.03.2018	43 560
D.	Výstavba novej prístupovej komunikácie	Obec Lenka	16.03.2018	33 768
D.	Oprava miestnej komunikácie a výstavba chodníka v obci Dražice	Obec Dražice	16.03.2018	65 978
D.	ODDYCHOVO – RELAXAČNÁ ZÓNA OBCE BÁTKA	Obec Bátka	16.03.2018	90 986

P.O.	Názov projektu	Názov subjektu	Dátum účinnosti zmluvy	Zazmluvnená suma projektu
D.	Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Ulice Telek	Obec Stará Bašta	19.03.2018	99 232
D.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií Rimavské Zalužany	Obec Rimavské Zalužany	19.03.2018	93 065
D.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a zastávok v obci Čierny Potok	Obec Čierny Potok	19.03.2018	75 148
D.	Revitalizácia verejného priestranstva (obecných priestorov) v obci Husiná	Obec Husiná	19.03.2018	94 985
D.	Chyťme sa príležitosti	Živnostenské spoločenstvo mesta Zvolen	05.04.2018	49 822
D.	Zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie prahov na toku Rimava	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	10.04.2018	76 011
D.	Rekonštrukcia miestnej komunikácie Dubovec	Obec Dubovec	13.04.2018	73 523
D.	Oprava vozoviek miestnych komunikácií v obci Tachty	Obec Tachty	31.05.2018	78 651
D.	Výstavba miestnej cestnej komunikácie v obci Šimonovce	Obec Šimonovce	31.05.2018	70 392
D.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií Širkovce	Obec Širkovce	08.06.2018	91 170
D.	Zníženie energetickej náročnosti - Multifunkčná budova Jesenské	Obec Jesenské	13.06.2018	767 784
D.	Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hnúšťa	Mesto Hnúšťa	03.07.2018	115 200
D.	Podpora domáceho kompostovania v obci Klenovec	Obec Klenovec	05.07.2018	88 224
D.	Komunitné centrum Hajnáčka	Obec Hajnáčka	01.08.2018	306 699
D.	Zriadenie komunitného centra v Rimavskej Bani	Obec Rimavská Baňa	03.08.2018	133 848
D.	Komunitné centrum Sútor	Obec Sútor	04.08.2018	140 565
D.	KOMUNITNÉ CENTRUM TISOVEC	Mesto Tisovec	08.08.2018	91 490
D.	Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a realizácia OZE	Obec Večelkov	10.10.2018	88 228
D.	Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu - kaštieľa	Obec Valice	24.10.2018	99 358

P.O.	Názov projektu	Názov subjektu	Dátum účinnosti zmluvy	Zazmluvnená suma projektu
D.	Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Ožďany	Obec Ožďany	30.10.2018	61 238
D.	Sanácia miest s nelegálne umiestneným odpadom v obci Jesenské	Obec Jesenské	28.11.2018	60 385
D.	Stavebné úpravy a investície do využitia obnoviteľných zdrojov energie vrátane investícií spojených s úsporou energie - Obecný úrad Zádor	Obec Zádor	29.11.2018	97 181
D.	Stavebné úpravy a investície do využitia obnoviteľných zdrojov energie vrátane investícií spojených s úsporou energie - Obecný úrad Vieska nad Blhom	Obec Vieska nad Blhom	29.11.2018	97 320
D.	Rekonštrukcia domu smútku v obci Abovce	Obec Abovce	30.11.2018	37 248
D.	Efektívne zníženie energetickej náročnosti firmy Július Mihályi	Július Mihályi	08.12.2018	220 150
D.	Podpora opatrovateľskej služby v obci Klenovec	Obec Klenovec	22.12.2018	29 645
			Spolu	19 163 313

**V prehľade nie sú zahrnuté projekty, pri ktorých sa nedá stanoviť finančná alokácia pre daný okres.*

Zdroj: ITMS2014+

Príloha č. 3. Odpočty úloh z uznesenia vlády SR č. 254 zo dňa 24.6.2016 č. 96 zo dňa 26.2.2018

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

B.2. „v rámci jednotlivých operačných programov zabezpečiť realizáciu dopytových výziev pre najmenej rozvinuté okresy tak, aby vytvorili možnosti pre podporu realizácie aktivít Akčných plánov v oblastiach vzdelávania, výchovy a rozvoja školstva, zamestnanosti, životného prostredia, pôdohospodárstva, rozvoja malých a stredných podnikov, infraštruktúry, občianskej vybavenosti, podpory miestnych akčných skupín podieľajúcich sa na realizácii Akčných plánov“

Termín: priebežne do roku 2020

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII), plní úlohu centrálného koordinačného orgánu a vydáva Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020 (Systém riadenia EŠIF). ÚPPVII v súlade s kompetenciami podľa zákona č.171/2016 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v rámci posudzovania výziev podľa Nariadenia vlády SR č. 247/2016 Z. z. zo 17. augusta 2016, ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu upozorňuje a odporúča riadiacim orgánom prijímanie primeraných krokov a opatrení v súlade s nariadením 1303/2013 Európskeho parlamentu a Rady pre plnenie aktivít akčných plánov.

Úloha sa priebežne plní

B.14. „poskytnúť regionálny príspevok vo výške 6 355 000 eur v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Rimavská Sobota, z toho 1 300 000 eur v roku 2016, 1 200 000 eur v roku 2017, 1 210 000 eur v roku 2018, 1 275 000 eur v roku 2019 a 1 370 000 v roku 2020 priebežne do roku 2020“

K 31. decembru 2018 bol pre okres Rimavská Sobota poskytnutý regionálny príspevok vo výške 2 618 928 €

Úloha sa priebežne plní

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

B.3. „pokračovať v príprave rýchlostnej cesty R2 a v úseku Lovinobaňa – Ožďany spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie“

Termín: do 31. decembra 2019

V súčasnosti Národná diaľničná spoločnosť pripravuje podklady na vyhlásenie verejného obstarávania dokumentácie pre stavebné povolenie. Predpokladaný termín vyhlásenia verejného obstarávania ej v 2. polroku 2019.

Úloha sa priebežne plní

B.4. „pokračovať v príprave rýchlostnej cesty R2 a v úseku Ožďany – Zacharovce spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie“

Termín: do 30. júna 2020

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., zabezpečila vypracovanie komplexného materiálu s cieľom poskytnúť prehľad doteraz zrealizovaných podkladov a projektových dokumentácií, ktorých predmetom je návrh trasovania rýchlostnej cesty R2 v úseku Ožďany – Zacharovce.

Vykonaná analýza odporúča pokračovať v príprave trasy rýchlostnej cesty R2 v úseku Ožďany – Zacharovce podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie a v zmysle vydaného právoplatného územného rozhodnutia.

V súčasnosti Národná diaľničná spoločnosť, a. s., zabezpečuje vypracovanie dopravného modelu rýchlostnej cesty R2 a pripravuje súťažné podklady na verejné obstarávanie na zhotoviteľa dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP) s predpokladom vyhlásenia verejného obstarávania v 1. polroku 2019 a dodanie dokumentácie v 1. polroku 2020.

Úloha sa priebežne plní

B.5. „pokračovať v príprave rýchlostnej cesty R2 a v úseku Zacharovce – Bátka spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie“

Termín: do 30. júna 2019

Verejné obstarávanie na „Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) bolo ukončené. Zároveň prebieha majetkoprávne vysporiadanie pozemkov.

Indikatívny harmonogram:

02/2019 – podpis Zmluvy na vypracovanie PD

11/2019 – prebratie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)

05/2020 – právoplatné stavebné povolenie (SP)

12/2020 – prebratie dokumentácie na ponuku (DP)

04/2021 – začatie VO na zhotoviteľa stavby

12/2021 – ukončenie VO a podpis Zmluvy s úspešným uchádzačom a začiatok výstavby

12/2023 – ukončenie výstavby

Úloha sa priebežne plní

B.6. „pokračovať v príprave rýchlostnej cesty R2 a v úseku Bátka – Figa spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie“

Termín: do 30. júna 2019

Verejné obstarávanie na „Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského

dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) bolo ukončené. Zároveň prebieha majetkoprávne vysporiadanie pozemkov.

Indikatívny harmonogram:

02/2019 – podpis Zmluvy na vypracovanie PD

10/2019 – prebratie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)

04/2020 – právoplatné stavebné povolenie (SP)

10/2020 – prebratie dokumentácie na ponuku (DP)

02/2021 – začatie VO na zhotoviteľa stavby

10/2021 – ukončenie VO a podpis Zmluvy s úspešným uchádzačom a začiatok výstavby

10/2023 – ukončenie výstavby

Úloha sa priebežne plní

B.7. „zabezpečiť zaradenie rekonštrukcie pošty Hnúšťa do investičného plánu Slovenskej pošty, a. s. a zabezpečiť začatie realizácie rekonštrukcie pošty Hnúšťa“

Termín: do 31. mája 2018

Rekonštrukcia pošty Hnúšťa bola ukončená a stavba prevzatá 22.11.2017. Dňa 02.02.2018 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie. Pošta je v riadnej prevádzke. Stavebné práce zahŕňali rekonštrukciu vstupnej a poštovej haly s priehradkami, zázemie pošty, výmena okien, vstupných dverí, rekonštrukcia fasády a vybudovanie bezbariérového vstupu do objektu - výťah.

Splnené

B.8. „zrekonštruovať prístrešky pre cestujúcich na železničných zastávkach Jesenské zastávka, Rimavské Jánovce, Likier, Hodejov, Šíd, Tisovec – mesto a Hnúšťa zastávka pre skvalitnenie podmienok poskytovaných služieb cestujúcej verejnosti na účely cestovného ruchu, s možnosťou poskytovania priestoru pre implementácie informačných a turistických materiálov k danému regiónu“

Termín: do 31. decembra 2019

Na predmetnú akciu je podpísaná zmluva o dielo č. 3926/2018/5400/065 medzi ŽSR a zhotoviteľom stavby HP plus, ktorý v súčasnej dobe podal ohlásenie drobných stavieb na Dráhový stavebný úrad MDV SR a čaká na udelenie súhlasu. Po odovzdaní staveniska zhotoviteľ ukončí stavbu do piatich mesiacov.

Úloha sa priebežne plní

Uznesenie vlády SR č. 96/2018

Ministerstvo financií SR

B.1. „uvoľniť v zmysle § 3 Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR finančné prostriedky z rezervy vlády Slovenskej republiky v sume 1 080 000 eur podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia“

Termín: do 30. apríla 2018

Ministerstvo financií poukázalo v zmysle § 3 Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR z kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky z rezervy vlády Slovenskej republiky v sume 1 080 000 eur podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia. Finančné prostriedky boli poukázané 10.4.2018

Splnené