

Úvod

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPVII“) **schvaľuje záväzný plán** (ďalej len „ZP“) operačného programu, pravidelne sleduje a vyhodnocuje jeho plnenie v zmysle Nariadenia vlády SR č. 247/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády SR“) a v súlade s Metodickým pokynom Centrálného koordinačného orgánu (ďalej len „MP CKO“) č. 9 k záväzným plánom operačného programu.

V zmysle § 6, ods. 2, písm. k) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) je **Centrálny koordinačný orgán** (ďalej len „CKO“) **oprávnený navrhnúť zavedenie súboru opatrení pre operačné programy a programy spolupráce** v prípade, ak **záväzný plán** (ďalej len „ZP“) podľa § 6, ods.2, písm. i) zákona o príspevku z EŠIF, **nie je predložený alebo plnenie ZP príslušného operačného programu, alebo programu spolupráce** podľa písmena i) **nedosahuje aspoň 80 %** a ak o tom rozhodne vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu vlády Slovenskej republiky.

V súlade s MP CKO č. 33, ako aj na základe vyššie uvedených právnych predpisov a záväzných dokumentov EŠIF, pristúpil CKO k vypracovaniu návrhu na zavedenie súboru opatrení pre operačné programy a programy spolupráce. CKO vychádzal z vyhodnotenia plnení jednotlivých kritérií ZP roku 2018 podľa § 1 ods. 6 nariadenia vlády SR, zo zdôvodnení nenaplnenia ZP predložených riadiacimi orgánmi (ďalej len „RO“) a sprostredkovateľskými orgánmi (ďalej len „SO“), ako aj zo záverov bilaterálnych rokovaní s RO a SO týkajúcich sa prerokovania predložených zdôvodnení.

Materiál pozostáva z 5 nasledovných častí:

1. Prehľad plnenia ZP jednotlivých operačných programov a programov spolupráce k 31.12.2018;
2. Návrh na zavedenie súboru opatrení pre operačné programy a programy spolupráce;
3. Súbor opatrení vrátane časového harmonogramu;
4. Záver;
5. Prílohy materiálu.

1. Prehľad plnenia ZP jednotlivých operačných programov a programov spolupráce k 31.12.2018

V zmysle nariadenia vlády SR sú RO povinné raz ročne vypracovať ZP na rok t, vrátane výhľadu na roky t+1 a t+2 a predložiť ho CKO do 01.03. roku t. CKO zasiela RO stanovisko vedúceho Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o schválení ZP do 31.03. roku t a vyhodnocuje plnenie ZP na základe skutočne dosiahnutých hodnôt jednotlivých kritérií k 31.12. roku t.

CKO vyhodnotil plnenie ZP k 31.12.2018 bezodkladne po predložení výročných správ o vykonávaní programu za rok 2018 členom monitorovacích výborov jednotlivých operačných programov a programov spolupráce keďže v zmysle MP CKO č. 9 sa skutočne dosiahnuté hodnoty za *kritérium a) ukazovatele výkonnostného rámca* za rok 2018 získavali až po predložení výročných správ za rok 2018 na pripomienkovanie členom monitorovacieho výboru (máj/jún 2019). Zároveň CKO priebežne žiadal relevantné RO o vyjadrenie, resp. riadne zdôvodnenie neplnenia ZP.

ZP obsahuje kumulatívne hodnoty, ktoré sa majú dosiahnuť od začiatku implementácie operačného programu a programu spolupráce k dátumu vypracovávania ZP a to na úrovni prioritných osí a v členení na kategórie regiónov. ZP zahŕňa ukazovatele troch kritérií:

- a) ukazovatele výkonnostného rámca;
- b) objem kontrahovania;
- c) objem čerpania.

CKO vyhodnocuje plnenie ZP na základe skutočne dosiahnutých hodnôt jednotlivých kritérií. Percento plnenia ZP sa určuje ako súčet prepočítanej hodnoty všetkých troch kritérií, pričom koeficient pre prepočet je stanovený na 1/3 pre každé kritérium¹.

V zmysle schválených ZP na rok 2018 a na základe skutočne dosiahnutých hodnôt ukazovateľov jednotlivých kritérií k 31.12.2018 získaných z ITMS 2014+, Ministerstva financií SR a RO, vyhodnotil CKO plnenie ZP operačných programov a programov spolupráce. **Hodnoty plnenia dosiahnuté v jednotlivých kritériách, ako aj percento plnenia jednotlivých ZP Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“), sú uvedené v tabuľke č. 1.**

¹Operačný program Technická pomoc nemá ukazovatele výkonnostného rámca, preto je koeficient stanovený na 1/2 pre kritérium objem kontrahovania a kritérium objem čerpania.

Tabuľka č. 1: Plnenie ZP operačných programov a programov spolupráce k 31.12.2018

Operačný program	KRITÉRIUM a)	KRITÉRIUM b)	KRITÉRIUM c)	Percento plnenia ZP max. 100 %
	ukazovatele	objem	objem	
	výk. rámca max. 33,33 %	kontrahovania max. 33,33 %	čerpania max. 33,33 %	
	a	b	c	d=a+b+c
OP Technická pomoc	N/A	45,05%	50,00%	95,05%
OP Kvalita životného prostredia	30,78%	33,33%	30,71%	94,82%
OP Efektívna verejná správa	30,28%	33,33%	29,40%	93,01%
OP Ľudské zdroje	29,10%	33,33%	30,57%	93,00%
OP Integrovaná infraštruktúra	20,14%	33,33%	33,33%	86,81%
Program rozvoja vidieka	28,37%	29,02%	28,59%	85,99%
Integrovaný regionálny OP	18,53%	33,00%	28,00%	79,52%
OP Výskum a inovácie	21,71%	15,12%	22,72%	59,55%
Interreg V-A SK-AT	13,71%	26,43%	16,71%	56,84%
Interreg V-A SK-CZ	13,65%	27,80%	11,00%	52,44%
OP Rybné hospodárstvo	8,65%	14,75%	8,72%	32,12%
Priemer EŠIF	21,49%	29,50%	26,34%	77,33%

Viac ako 80 %-né plnenie ZP dosiahli nasledovné operačné programy:

- Operačný program Technická pomoc (ďalej len „OP TP“) – 95,05 %;
- Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) – 94,82 %;
- Operačný program Efektívna verejná správa (ďalej len „OP EVS“) – 93,01 %;
- Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „OPLZ“) – 93 %;
- Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OP II“) – 86,81 % a
- Program rozvoja vidieka (ďalej len „PRV“) – 85,99 %.

Menej ako 80 %-né plnenie ZP dosiahli nasledovné operačné programy a programy spolupráce:

- Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP“) – 79,52 %;
- Program spolupráce INTERREG V-A SK-AT – 56,84 %.
- Program spolupráce INTERREG V-A SK-CZ – 52,44 %;
- Operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „OPVal“) – 59,55 %;
- Operačný program Rybné hospodárstvo (ďalej len „OP RH“) – 32,12 %.

Celkové plnenie ZP operačných programov a programov spolupráce na úrovni EŠIF dosiahlo hodnotu 77,33 %.

2. Návrh na zavedenie súboru opatrení pre operačné programy a programy spolupráce

Predkladaný **návrh na zavedenie súboru opatrení pre operačné programy a programy spolupráce** vychádza z celkového vyhodnotenia plnenia ZP k 31.12.2018 podľa § 1, odsek 6 nariadenia vlády SR, zo zdôvodnení neplnenia ZP zaslaných RO, ako aj z aktuálneho stavu implementácie operačných programov a programov spolupráce.

Operačné programy a programy spolupráce, pri ktorých sa **odporúča zaviesť súbor opatrení**, t.j. ktoré dosiahli **menej ako 80 %-né plnenie ZP**:

- Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP“) – 79,52 %;
- Program spolupráce INTERREG V-A SK-AT – 56,84 %.
- Program spolupráce INTERREG V-A SK-CZ – 52,44 %;
- Operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „OPVaI“) – 59,55 %;
- Operačný program Rybné hospodárstvo (ďalej len „OP RH“) – 32,12 %.

2.1 Integrovaný regionálny operačný program

v kompetencii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPaRV SR“) ako RO

Celkové plnenie ZP IROP k 31.12.2018 je na úrovni 79,52 % (max. 100 %), v prílohe č. 1. IROP nedosiahol uspokojivé výsledky v plnení kritéria a) ukazovateľa výkonnostného rámca, ktoré naplnil na 18,53 %. Kritérium b) objem kontrahovania naplnil na 33 % a kritérium c) objem čerpania, bolo naplnené na 28 % (maximálna prepočítaná hodnota kritéria a), kritériá b) a kritériá c) je vo výške 33,33 %).

IROP mal plánovanú hodnotu kontrahovania k 31.12.2018 na úrovni 846 833 910 Eur (skutočne dosiahnutá hodnota je na úrovni 838 273 796 Eur) a plánovaná hodnota čerpania k 31. 12. 2018 bola na úrovni 250 275 003 Eur (skutočne dosiahnutá hodnota je na úrovni 210 214 662 Eur).

Zdôvodnenie neplnenia ZP RO IROP, v prílohe č. 2, **CKO** v zmysle Systému riadenia EŠIF 2014 - 2020, kapitola 1.3.1.2, bod 2, písm. q) a MP

CKO č. 33, kapitola 3, bod 2, **vyhodnotil ako dôvody, ktoré nespočívajú v okolnostiach spôsobených vyššou mocou, resp. okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť RO.**

Stav implementácie IROP k 31.07.2019 je nasledovný: z celkovej alokácie operačného programu v EÚ zdrojoch 1 699 941 778 Eur je vyhlásených 48 výziev, čo predstavuje 113,03% z celkovej alokácie, kontrahovanie je vo výške 60,29 % a čerpanie finančných prostriedkov je vo výške 14,34 %. **Na splnenie záväzku N+3 je potrebné do 31.12.2019 predložiť a schváliť na CO (MF SR) sumu vo výške 178 130 246 Eur.**

Stav k 31.07.2019

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)	Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Kontrahovanie		Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2019 pre splnenie pravidla n+3
				EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	
Integrovaný regionálny operačný program	PO 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	RO: MPRV SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	409 240 207	455 857 298	111,39%	187 880 285	45,91%	30 816 934	7,53%	
	PO 2 - Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám	RO: MPRV SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB), MZ SR	EFRR	740 334 848	781 644 428	105,58%	445 145 258	60,13%	33 611 622	4,54%	
	PO 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch	SO: MK SR	EFRR	201 554 584	201 430 006	99,94%	45 750 000	22,70%	11 437 500	5,67%	
	PO 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na ŽP	RO: MPRV SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	198 795 685	344 794 714	173,44%	273 971 303	137,82%	138 491 839	69,67%	
	PO 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou	RO: MPRV SR	EFRR	88 016 454	90 649 713	102,99%	32 227 187	36,61%	3 796 677	4,31%	
	PO 6 - Technická pomoc	RO: MPRV SR	EFRR	62 000 000	47 018 922	75,84%	39 893 921	64,35%	25 621 555	41,33%	
	CELKOM IROP:			1 699 941 778	1 921 395 081	113,03%	1 024 867 954	60,29%	243 776 127	14,34%	178 130 246

Záver:

Na základe zdôvodnenia neplnenia ZP RO a SO, ktoré CKO v zmysle Systému riadenia EŠIF 2014 - 2020, kapitola 1.3.1.2, bod 2, písm. q) a MP CKO č. 33, kapitola 3, bod 2, **vyhodnotil ako dôvody, ktoré nespočívajú v okolnostiach spôsobených vyššou mocou, resp. okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť RO**, ako aj dekomitmentu k 31.12.2018 vo výške **38 892 342 Eur** a neuspokojivého súčasného priebehu implementácie IROP najmä v čerpaní a hrozbe rizika ďalšieho dekomitmentu, **CKO v zmysle § 3 ods. 3 nariadenia vlády SR odporúča predsedovi vlády Slovenskej republiky, aby predložil vláde Slovenskej republiky návrh na zavedenie súboru opatrení pre operačný program.**

2.2 Program spolupráce INTERREG V-A SK - AT

v kompetencii MPaRV SR ako RO

Celkové plnenie ZP INTERREG V-A SK-AT k 31.12.2018 je na úrovni 56,84% (max. 100 %), v prílohe č. 3. INTERREG V-A SK-AT nedosiahol uspokojivé výsledky v plnení kritéria a) ukazovatele výkonnostného rámca, ktoré naplnil na 13,71% a kritéria b) objem kontrahovania, ktoré naplnil na 26,43 %. Kritérium c) objem čerpania, bolo naplnené na 16,71 % (maximálna prepočítaná hodnota kritéria a), kritériá b) a kritériá c) je vo výške 33,33 %).

Interreg V-A SK-AT mal plánovanú hodnotu kontrahovania k 31. 12. 2018 na úrovni 46 183 016 Eur (skutočne dosiahnutá hodnota je na úrovni 36 611 958 Eur) a plánovaná hodnota čerpania k 31. 12. 2018 bola na úrovni 3 809 419 Eur (skutočne dosiahnutá hodnota je na úrovni 1 909 376 Eur).

Zdôvodnenie neplnenia ZP RO INTERREG V-A SK-AT, v prílohe č. 4, CKO v zmysle Systému riadenia EŠIF 2014 - 2020, kapitola 1.3.1.2, bod 2, písm. q) a MP CKO č. 33, kapitola 3, bod 2, **vyhodnotil ako dôvody, ktoré nespočívajú v okolnostiach spôsobených vyššou mocou, resp. okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť RO.**

Stav implementácie INTERREG V-A SK-AT k 31.07.2019 je nasledovný: z celkovej alokácie programu spolupráce v EÚ zdrojoch 75 892 681 Eur je vyhlásených 5 výziev, čo predstavuje 100% z celkovej alokácie, kontrahovanie je vo výške 59,58 % a čerpanie finančných prostriedkov je vo výške 3,03%. **Na splnenie záväzku N+3 je potrebné do 31.12.2019 predložiť a schváliť na CO (MF SR) sumu vo výške 4 575 079 Eur.**

Stav k 31.07.2019

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)	Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Kontrahovanie		Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2019 pre splnenie pravidla n+3
				EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj
Interreg V-A SK-AT	1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu	RO: MPRV SR	EFRR	19 683 142	19 683 142	100,00%	13 635 087	69,27%	466 745	2,37%	
	2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity	RO: MPRV SR	EFRR	27 820 000	27 820 000	100,00%	19 679 178	70,74%	411 530	1,48%	
	3. Podpora udržateľných dopravných riešení	RO: MPRV SR	EFRR	9 655 000	9 655 000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	
	4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce	RO: MPRV SR	EFRR	14 180 979	14 180 976	100,00%	7 602 920	53,61%	440 971	3,11%	
	5. Technická pomoc	RO: MPRV SR	EFRR	4 553 560	4 553 560	100,00%	4 298 293	94,39%	983 810	21,61%	
	CELKOM Interreg V-A SK-AT:		EFRR	75 892 681	75 892 678	100,00%	45 215 477	59,58%	2 303 056	3,03%	4 575 079

Záver:

Na základe zdôvodnenia nenaplnenia ZP RO INTERREG V-A SK-AT, ktoré CKO v zmysle Systému riadenia EŠIF 2014 - 2020, kapitola 1.3.1.2, bod 2, písm. q) a MP CKO č. 33, kapitola 3, bod 2, **vyhodnotil ako dôvody, ktoré nespočívajú v okolnostiach spôsobených vyššou mocou, resp. okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť RO**, ako aj neuspokojivého priebehu implementácie programu, aktuálneho stavu čerpania a kontrahovania, **CKO v zmysle § 3 ods. 3 nariadenia vlády SR odporúča predsedovi vlády Slovenskej republiky, aby predložil vláde Slovenskej republiky návrh na zavedenie súboru opatrení pre program spolupráce.**

2.3 Program spolupráce INTERREG V-A SK - CZ

v kompetencii MPaRV SR ako RO

Celkové plnenie ZP INTERREG V-A SK-CZ k 31.12.2018 je na úrovni 52,44 % (max. 100 %), v prílohe č. 5. INTERREG V-A SK-CZ nedosiahol uspokojivé výsledky v plnení kritéria a) ukazovateľa výkonnostného rámca, ktoré naplnil na 13,65% a kritéria b) objemu kontrahovania, ktoré naplnil na 27,80 %. Kritérium c) objemu čerpania, bolo naplnené na 11 % (maximálna prepočítaná hodnota kritéria a), kritéria b) a kritéria c) je vo výške 33,33 %).

Interreg V-A SK-CZ mal plánovanú hodnotu kontrahovania k 31. 12. 2018 na úrovni 55 561 884 Eur (skutočne dosiahnutá hodnota je na úrovni 46 335 058 Eur) a plánovaná hodnota čerpania k 31. 12. 2018 bola na úrovni 6 814 788 Eur (skutočne dosiahnutá hodnota je na úrovni 2 248 802 Eur).

Zdôvodnenie neplnenia ZP RO INTERREG V-A SK-CZ, v prílohe č. 6, **CKO** v zmysle Systému riadenia EŠIF 2014 - 2020, kapitola 1.3.1.2, bod 2, písm. q) a MP CKO č. 33, kapitola 3, bod 2, **vyhodnotil ako dôvody, ktoré nespočívajú v okolnostiach spôsobených vyššou mocou, resp. okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť RO.**

Stav implementácie INTERREG V-A SK-CZ k 31.07.2019 je nasledovný: z celkovej alokácie programu spolupráce v EÚ zdrojoch 90 139 463 Eur je vyhlásených 13 výziev, čo predstavuje 92,46% z celkovej alokácie, kontrahovanie je vo výške 64,46 % a čerpanie finančných prostriedkov je vo výške 5,21 %. **Na splnenie záväzku N+3 je potrebné do 31.12.2019 predložiť a schváliť na CO (MF SR) sumu vo výške 3 961 711 Eur.**

Stav k 31.07.2019

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)	Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Kontrahovanie		Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2019 pre splnenie pravidla n+3
				EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	
Interreg V-A SK-CZ	1. Využívanie inovačného potenciálu	RO: MPRV SR	EFRR	14 422 314	15 830 990	109,77%	3 298 101	22,87%	531449,74	3,68%	
	2. Kvalitné životné prostredie	RO: MPRV SR	EFRR	60 393 440	51 197 789	84,77%	40 974 129	67,85%	2 377 785	3,94%	
	3. Rozvoj miestnych iniciatív	RO: MPRV SR	EFRR	9 915 342	10 908 310	110,01%	8 908 858	89,85%	600 144	6,05%	
	4. Technická pomoc	RO: MPRV SR	EFRR	5 408 367	5 408 367	100,00%	4 921 868	91,00%	1185047,97	21,91%	
	CELKOM Interreg V-A SK-CZ:			90 139 463	83 345 456	92,46%	58 102 956	64,46%	4 694 427	5,21%	3 961 711

Záver:

Na základe zdôvodnenia neplnenia ZP RO INTERREG V-A SK-CZ, ktoré CKO v zmysle Systému riadenia EŠIF 2014 - 2020, kapitola 1.3.1.2, bod 2, písm. q) a MP CKO č. 33, kapitola 3, bod 2, **vyhodnotil ako dôvody, ktoré nespočívajú v okolnostiach spôsobených vyššou mocou, resp. okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť RO**, ako aj neuspokojivého priebehu implementácie programu, aktuálneho stavu čerpania a kontrahovania, **CKO v zmysle § 3 ods. 3 nariadenia vlády SR odporúča predsedovi vlády Slovenskej republiky, aby predložil vláde Slovenskej republiky návrh na zavedenie súboru opatrení pre program spolupráce.**

2.4 Operačný program Výskum a inovácie

v kompetencii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) ako RO

Celkové plnenie ZP OP VaI k 31.12.2018 je na úrovni 59,55 % (max. 100 %), v prílohe č. 7. OPVaI nedosiahol uspokojivé výsledky v plnení kritéria a) ukazovatele výkonnostného rámca, ktoré naplnil na 21,71 % a kritéria b) objem kontrahovania, ktoré naplnil na 15,12 %. Kritérium c) objem čerpania, bolo naplnené na 22,72 % (maximálna prepočítaná hodnota kritéria a), kritéria b) a kritéria c) je vo výške 33,33 %).

OP VaI mal plánovanú hodnotu kontrahovania k 31. 12. 2018 na úrovni 1 691 536 050 Eur (skutočne dosiahnutá hodnota je na úrovni 767 356 871 Eur) a plánovaná hodnota čerpania k 31. 12. 2018 bola na úrovni 309 103 235 Eur (skutočne dosiahnutá hodnota je na úrovni 210 655 915 Eur).

Zdôvodnenie neplnenia ZP RO OP VaI, v prílohe č. 8, CKO v zmysle Systému riadenia EŠIF 2014 - 2020, kapitola 1.3.1.2, bod 2, písm. q) a MP CKO č. 33, kapitola 3, bod 2, vyhodnotil ako dôvody, ktoré nespočívajú v okolnostiach spôsobených vyššou mocou, resp. okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť RO.

Stav implementácie OP VaI k 31.07.2019 je nasledovný: z celkovej alokácie operačného programu v EÚ zdrojoch 2 122 608 228 Eur je vyhlásených 66 výziev, čo predstavuje 93,16% z celkovej alokácie, kontrahovanie je vo výške 38,95 % a čerpanie finančných prostriedkov je vo výške 11,39 %. Na splnenie záväzku N+3 je potrebné do 31.12.2019 predložiť a schváliť na CO (MF SR) sumu vo výške 196 780 868 Eur.

Stav 31.07.2019

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)	Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Kontrahovanie		Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2019 pre splnenie pravidla n+3
				EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	
OP Výskum a inovácie	PO 1 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií	RO: MŠVVŠ SR SO: MH SR, VA	EFRR	1 520 271 812	1 355 499 831	89,16%	367 081 631	24,15%	130 010 719	8,55%	
	PO 2 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji	RO: MŠVVŠ SR SO: MH SR, VA	EFRR	131 289 407	133 199 700	101,46%	37 746 898	28,75%	7 146 849	5,44%	
	PO 3 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP	SO: MH SR	EFRR	376 415 000	382 943 108	101,73%	333 818 279	88,68%	63 877 762	16,97%	
	PO 4 - Rozvoj konkurenciesch. MSP v Bratislavskom kraji	SO: MH SR	EFRR	24 632 009	25 401 999	103,13%	23 218 379	94,26%	4 260 726	17,30%	
	PO 5 - Technická pomoc	RO: MŠVVŠ SR SO: MH SR, VA	EFRR	70 000 000	80 402 456	114,86%	64 917 372	92,74%	36 417 799	52,03%	
	CELKOM OP VaI			2 122 608 228	1 977 447 095	93,16%	826 782 560	38,95%	241 713 855	11,39%	196 780 868

Záver:

Na základe zdôvodnenia neplnenia ZP RO OP VaI, ktoré CKO v zmysle Systému riadenia EŠIF 2014 - 2020, kapitola 1.3.1.2, bod 2, písm. q) a MP CKO č. 33, kapitola 3, bod 2, **vyhodnotil ako dôvody, ktoré nespočívajú v okolnostiach spôsobených vyššou mocou, resp. okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť RO**, ako aj **dekomitmentu v objeme 108 424 254 Eur (k 31.12.2017 vo výške 26 973 102 Eur a k 31.12.2018 vo výške 81 451 152 Eur)** ako aj pokračujúceho neuspokojivého súčasného priebehu implementácie OP VaI a hrozbe rizika ďalšieho dekomitmentu, **CKO v zmysle § 3 ods. 3 nariadenia vlády SR odporúča predsedovi vlády Slovenskej republiky, aby predložil vláde Slovenskej republiky návrh na zavedenie súboru opatrení pre operačný program.**

2.5 Operačný program Rybné hospodárstvo

v kompetencii MPaRV SR ako RO

Celkové plnenie ZP OP RH k 31.12.2018 je na úrovni 32,12% (max. 100 %), v prílohe č. 9. OP RH nesplnil záväzný plán k 31. 12. 2018. OP RH nedosiahol uspokojivé výsledky v plnení kritéria a) ukazovatele výkonnostného rámca 8,65%, kritéria b) objem kontrahovania je 14,75 % a kritéria c) objem čerpania 8,72%, (maximálna prepočítaná hodnota kritéria a), kritéria b) a kritéria c) je vo výške 33,33 %).

OP RH mal plánovanú hodnotu kontrahovania k 31. 12. 2018 na úrovni 3 224 000 EUR (skutočne dosiahnutá hodnota je na úrovni 1 427 099 EUR) a plánovaná hodnota čerpania k 31. 12. 2018 bola na úrovni 2 559 500 EUR (skutočne dosiahnutá hodnota je na úrovni 669 335 EUR).

Zdôvodnenie neplnenia ZP RO OP RH, v prílohe č. 10, CKO v zmysle Systému riadenia EŠIF 2014 - 2020, kapitola 1.3.1.2, bod 2, písm. q) a MP CKO č. 33, kapitola 3, bod 2, vyhodnotil ako dôvody, ktoré nespočívajú v okolnostiach spôsobených vyššou mocou, resp. okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť RO.

Stav implementácie OP RH k 31.07.2019 je nasledovný: z celkovej alokácie operačného programu v EÚ zdrojoch 12 953 025 Eur je vyhlásených 22 výziev, čo predstavuje 74,07 % z celkovej alokácie, kontrahovanie je vo výške 11,20 % a čerpanie finančných prostriedkov je vo výške 6,84 %. Na splnenie záväzku N+3 je potrebné do 31.12.2019 vyčerpať predložiť a schváliť na CO (MF SR) sumu vo výške 1 435 172 mil. Eur.

Stav k 31.07.2019

Program	Prioritná os/priorita únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020 (s VR)	Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Kontrahovanie		Čerpanie EŠIF (na národnej úrovni)		Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2019 pre splnenie pravidla n+3
				EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	
OP Rybné hospodárstvo	PÚ 2 - Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach	SO: PPA, RO: MPRV SR	ENFR	7 581 269	5 526 448	72,90%	433 314	5,72%	0	0,00%	
	PÚ 3 - Podpora vykonávania SRP	SO: PPA, RO: MPRV SR	ENFR	1 057 196	269 610	25,50%	114 405	10,82%	114 405	10,82%	
	PÚ 5 - Podpora marketingu a spracovania	SO: PPA, RO: MPRV SR	ENFR	3 377 460	2 861 322	84,72%	643 227	19,04%	626 217	18,54%	
	PÚ 7 - Technická pomoc	RO: MPRV SR	ENFR	937 100	937 100	100,00%	260 288	27,78%	145 594	15,54%	
	CELKOM OP RH:			12 953 025	9 594 480	74,07%	1 451 234	11,20%	886 216	6,84%	1 435 172

Záver:

Na základe zdôvodnenia neplnenia ZP RO, ktoré CKO v zmysle Systému riadenia EŠIF 2014 - 2020, kapitola 1.3.1.2, bod 2, písm. q) a MP CKO č. 33, kapitola 3, bod 2, **vyhodnotil ako dôvody, ktoré nespočívajú v okolnostiach spôsobených vyššou mocou, resp. okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť RO, ako aj dekomitmentu k 31.12.2018 vo výške 1 884 875 Eur, neprideleniu výkonnostnej rezervy a tým spôsobenej ďalšej strate finančných prostriedkov v objeme 947 100 Eur a tiež neuspokojivého priebehu implementácie OP RH a hrozbe rizika ďalšieho dekomitmentu, CKO v zmysle § 3 ods. 3 nariadenia vlády SR odporúča predsedovi vlády Slovenskej republiky, aby predložil vláde Slovenskej republiky návrh na zavedenie súboru opatrení pre operačný program.**

3. Základný súbor opatrení vrátane časového harmonogramu

V zmysle § 3 nariadenia vlády SR a v súlade s MP CKO č. 33, CKO spolu s návrhom na zavedenie súboru opatrení pre operačné programy a programy spolupráce predkladá na schválenie vláde Slovenskej republiky aj **súbor opatrení vrátane časového harmonogramu**, ktorý bol vypracovaný v spolupráci s príslušnými RO. **Komplexnú informáciu o stave plnenia prijatých opatrení zasiela RO na CKO elektronicky na adresu uvedenú v MP CKO č. 33 v týždenných intervaloch vždy v prvý pracovný deň nasledujúceho týždňa** a to až do schválenia zrušenia zavedeného súboru opatrení vládou SR.

3.1 Integrovaný regionálny operačný program

P.č.	Popis problému	Popis opatrenia	Zodpovedný subjekt	Termín splnenia opatrení (plán / skutočnosť)
1.	Riziko nenaplnenia záväzku N+3 a záväzného plánu roku 2019	Vykonať analýzy naplňania záväzku N+3 a záväzného plánu roku 2019 prostredníctvom realizovaných výziev, projektov a predkladaných žiadostí o platbu	RO	Do 3 týždňov od schválenia materiálu vládou SR
		Zabezpečiť predloženie súhrnných žiadostí o platbu na CO v rámci výzvy špecifického cieľa 1. – rekonštrukcie, modernizácie a budovanie nových úsekov ciest II. a III. triedy minimálne vo výške 40 mil. eur(Zdroj EÚ)	RO	November 2019
		Zabezpečiť predloženie súhrnných žiadostí o platbu na CO v rámci výzvy špecifického cieľa 2.1.2 CIZS a 2.1.3 Nemocnice vo výške 60 mil. eur(Zdroj EÚ)	RO SO	November 2019
		Zaviesť každodenný krízový manažment projektového tímu zloženého zo zástupcov RO, SO a prijímateľa, a to v rámci výzvy špecifického cieľa 1. – rekonštrukcie, modernizácie a budovanie nových úsekov ciest II. a III. triedy	RO	September 2019
		Zaviesť každodenný krízový manažment projektového tímu zloženého zo zástupcov RO, SO a prijímateľa, a to v rámci výzvy špecifického cieľa 2.1.2 CIZS a 2.1.3 Nemocnice	RO SO	September 2019
2.	Warning letter EK z 12.02.2019	Zabezpečiť odoslanie správy o zrealizovaných opatreniach Európskej komisii	RO	Do 7 dní po ukončení validácie Orgánom auditu
		Zabezpečiť vydávanie Rozhodnutí o schválení Žiadostí o NFP a ich zazmluvňovanie v rámci PO3 - v prípade výzvy na decentralizovanú podporu vyhlásenú v roku 2016	RO SO	September 2019
		Pripraviť vecný a časový harmonogram implementácie PO3	RO	September 2019

		Vypracovať návrh harmonogramu implementácie centralizovanej výzvy v rámci PO3	RO SO	September 2019
3.	Zistenia a odporúčania z certifikačného overovania žiadostí o platbu v rámci PO 5 – Miestne akčné skupiny -	Prijat' všetky nápravné opatrenia v rámci certifikačného overovania žiadostí o platbu	RO	Október 2019
4.	Nedostatočné kontrahovanie finančných prostriedkov najmä v rámci PO 3 a PO 5	Maximálne zefektívniť proces kontrahovania dopytovo-orientovaných projektov	RO SO	Priebežne
		Zabezpečiť dostatočný počet odborných hodnotiteľov aj prostredníctvom zvýšeného finančného ohodnotenia	RO	Priebežne
		Zabezpečiť využívanie zásobníka schválených projektov	RO	Priebežne
5.	Nedostatočné čerpanie finančných prostriedkov	Aktívna komunikácia s prijímateľmi s cieľom minimalizovať chybovosť pri predkladaní žiadosti o NFP, žiadostí o platbu, pri príprave verejného obstarávania a ad hoc riešenie vzniknutých problémov a otázok	RO SO	Priebežne
6.	Nedostatočné čerpanie finančných prostriedkov v rámci PO 2, ŠC 2.1.2, ŠC 2.1.3 – nemocnice, aj napriek zazmluvneniu už v roku 2017	Zabezpečiť realizáciu verejného obstarávania v rámci projektov pre zabezpečenie čerpania finančných prostriedkov v príslušnom roku	RO SO	Priebežne
7.	Pomalá implementácia finančných nástrojov	Zabezpečiť na mesačnej báze monitorovanie pokroku implementácie finančných nástrojov aj za účasti MF SR	RO SO	Priebežne
		Vypracovať a prijať opatrenia na zabezpečenie maximálnej akcelerácie implementácie finančných nástrojov	RO SO	September 2019

Poznámka: Výzvou sa rozumie aj vyzvanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok národných projektov, veľkých projektov a projektov TP.

3.2 Program spolupráce INTERREG V-A SK-AT

P.č.	Popis problému	Popis opatrenia	Zodpovedný subjekt	Termín splnenia opatrení (plán / skutočnosť)
1.	Riziko nenaplnenia záväzku N+3 v ďalších rokoch implementácie a záväzného plánu roku 2019	Vykonať analýzu naplňania záväzku N+3 a záväzného plánu roku 2019 prostredníctvom realizovaných výziev a projektov	RO	Do 3 týždňov od schválenia materiálu vládou SR
2.	Nedostatočné čerpanie finančných prostriedkov na SR strane a pomalý	Vypracovať plán na zrýchlenie čerpania a vyhodnocovanie jeho naplňania na mesačnej báze	RO	September 2019
		Zabezpečiť priebežné monitorovanie stavu implementácie programu na	RO	Priebežne

	rozbeh implementácie programu	mesačnej báze, ktorého výstupmi budú navrhované riešenia prípadne vzniknutých komplikácií v implementácii		
		Zabezpečiť predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a kontrahovania projektov v PO 3 prostredníctvom propagácie programu pre potenciálnych žiadateľov programu	RO	September 2019
		Zvýšiť počet a frekvencie školení pre prijímateľov pre zabezpečenie plynulej implementácie	RO	Priebežne

Poznámka: Výzvou sa rozumie aj vyzvanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok národných projektov, veľkých projektov a projektov TP.

3.3 Program spolupráce INTERREG V-A SK-CZ

P.č.	Popis problému	Popis opatrenia	Zodpovedný subjekt	Termín splnenia opatrení (plán / skutočnosť)
1.	Riziko nenaplnenia záväzku N+3 v ďalších rokoch implementácie a záväzného plánu roku 2019	Vykonať analýzu naplňovania záväzkov N+3 a záväzného plánu roku 2019 prostredníctvom realizovaných výziev, projektov a predložených žiadostí o platbu projektov	RO	Do 3 týždňov od schválenia materiálu vládou SR
2.	Komplikovaný nábeh implementácie programu	Zabezpečiť vyhodnotenie výziev v roku 2019, ukončenie schvaľovacieho procesu a následné zazmluvnenie schválených žiadostí o NFP	RO	September 2019
		Zabezpečiť priebežné monitorovanie stavu implementácie programu na mesačnej báze, ktorého výstupmi budú riešenia prípadných vzniknutých komplikácií v implementácii	RO	Priebežne
		Zvýšiť počet a frekvencie informačných seminárov/ školení pre potenciálnych žiadateľov s cieľom propagácie programu a jeho aktivít	RO	Priebežne
		Zvýšiť počet a frekvencie školení pre prijímateľov pre zabezpečenie plynulej implementácie	RO	Priebežne

Poznámka: Výzvou sa rozumie aj vyzvanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok národných projektov, veľkých projektov a projektov TP.

3.4 Operačný program Výskum a inovácie

P.č.	Popis problému	Popis opatrenia	Zodpovedný subjekt	Termín splnenia opatrení (plán / skutočnosť)
1.	Riziko nenaplnenia záväzku N+3 a záväzného plánu roku 2019	Vykonať analýzu naplňovania záväzku N+3 a záväzného plánu roku 2019 prostredníctvom realizovaných výziev, projektov a predložených žiadostí o platbu	RO SO	Priebežne
		Zabezpečiť predloženie súhrnných žiadostí o platbu na CO v rámci výziev na podporu výskumno-vývojových kapacít v jednotlivých doménach inteligentnej špecializácie	RO SO	November 2019
		Zaviesť každodenný krízový manažment projektového tímu zloženého zo	RO SO	September 2019

		zástupcov RO,SO a prijímateľa a to v rámci výziev na podporu výskumno-vývojových kapacít v jednotlivých doménach inteligentnej špecializácie		
2.	Warning letter EK z 26.04.2019	Predložiť kompletnú dokumentáciu na validáciu Orgánu auditu	RO SO	September 2019
		Odoslať správu o zrealizovaných opatreniach Európskej komisii	RO	Do 7 dní po ukončení validácie Orgánom auditu
		Zabezpečiť vyhlasovanie výziev v zmysle plánu vyhlasovania výziev	RO SO	V zmysle plánu vyhlasovania výziev
3.	Spustenie a implementácia národných projektov - 5 NP CVTI a veľký projekt ACCORD	Maximálne zefektívniť proces implementácie kľúčových národných projektov – 5NP CVTI a veľký projekt ACCORD	RO	September 2019
		Zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP pre NP 04 a NP 05 (NP 04 NITT 2 – <i>Mobilizácia transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe</i> a NP 05 PoPVaT <i>Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu, vývoja a inovácií</i>)	RO	September 2019
4.	Nedostatočné kontrahovanie finančných prostriedkov	Maximálne zefektívniť a ukončiť hodnotiaci proces dopytovo-orientovaných projektov v rámci vyhlásených výziev	RO SO	Priebežne
		Zabezpečiť vytvorenie a využívanie zásobníka schválených projektov	RO SO	Priebežne
		Zabezpečiť dostatočný počet odborných hodnotiteľov	RO SO	Priebežne
		Zabezpečiť ukončenie schvaľovacieho procesu a následné zazmluvnenie schválených žiadostí o NFP v rámci výziev na podporu teamingových centier mimo BSK a v BSK Kódy výziev: OPVAI-VA/DP/2018/2.1.1-04 OPVAI-VA/DP/2018/1.1.3-04	RO SO	September 2019
		Zabezpečiť ukončenie schvaľovacieho procesu a následné zazmluvnenie schválených žiadostí o NFP v rámci výziev na podporu výskumno-vývojových kapacít v jednotlivých doménach inteligentnej špecializácie Kódy výziev: OPVAI-VA/DP/2018/1.1.3-06 OPVAI-VA/DP/2018/1.1.3-07 OPVAI-VA/DP/2018/1.1.3-08 OPVAI-VA/DP/2018/1.1.3-09 OPVAI-VA/DP/2018/1.1.3-10	RO SO	September 2019
		Zabezpečiť ukončenie schvaľovacieho procesu a zazmluvnenie schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v Horizont 2020 Kód výzvy: OPVAI-VA/DP/2018/1.1.2-01	RO SO	September 2019
		Zabezpečiť ukončenie schvaľovacieho procesu a zazmluvnenie schválených	RO SO	November 2019

		žiadostí o NFP v rámci výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu Kódy výziev: OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-04 OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-05 OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-06 OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-07 OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-08		
		Zabezpečiť ukončenie schvaľovacieho procesu a zazmluvnenie schválených žiadostí o NFP v rámci výziev na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 mimo BSK a v BSK Kódy výziev: OPVAI-VA/DP/2018/2.1.1-05 OPVAI-VA/DP/2018/1.1.3-05	RO SO	November 2019
		Zabezpečiť ukončenie schvaľovacieho procesu a zazmluvnenie schválených žiadostí o NFP v rámci výziev na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. Etapa Kód výzvy: OPVAI-VA/DP/2018/2.2.1-01	RO SO	September 2019
		Zabezpečiť vyhlásenie výzvy na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie	RO SO	Október 2019
		Zabezpečiť čo najskoršie zazmluvnenie projektov predložených v rámci výziev Kódy výziev: OPVAI-MH/DP/2017/3.3.1-08 OPVAI-MH/DP/2017/3.3.1-14 OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-15	RO SO	September 2019
		Vypracovať analýzu voľných finančných prostriedkov s cieľom vyhlásiť nové výzvy	RO SO	September 2019
5.	Nedostatočné čerpanie finančných prostriedkov	Predložiť nápravné opatrenia Certifikačnému orgánu k spätnému overovaniu žiadostí o platbu 6 fázovaných projektov	RO	September 2019
		Zabezpečiť realizáciu verejného obstarávania v rámci projektov pre zabezpečenie čerpania finančných prostriedkov v príslušnom roku	RO SO	Priebežne
6.	Systémový audit č. A941 K4625	Informovať EK po ukončení validácie zo strany OA.	RO SO	Do 7 dní po ukončení validácie Orgánom auditu

Poznámka: Výzvou sa rozumie aj vyzvanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok národných projektov, veľkých projektov a projektov TP.

3.5 Operačný program Rybné hospodárstvo

P.č.	Popis problému	Popis opatrenia	Zodpovedný subjekt	Termín splnenia opatrení (plán / skutočnosť)
1.	Riziko pozastavenia platieb EK (list EK - Ref.Ares(2019)3601641-04/062019	Zabezpečiť plnenie Akčného plánu zaslaného RO na EK dňa 30.07.2019	RO	V zmysle termínov stanovených v Akčnom pláne
		Zaviesť každodenný krízový manažment projektového tímu zloženého so zástupcov RO, prípadne SO a prijímateľa a to v rámci jednotlivých výziev operačného programu	RO	September 2019
2.	Zdlhavý hodnotiaci proces prijatých žiadostí o nenávratný finančný príspevok	Maximálne zefektívniť a výrazne skrátiť hodnotiaci proces predložených žiadostí o NFP	RO SO - PPA	September 2019
3.	Nedostatočné kontrahovanie finančných prostriedkov	Ukončiť hodnotiaci proces v rámci výziev, ktoré sú v gescii SO - PPA a zazmluvniť schválené projekty	RO SO- PPA	September 2019
4.	Nedostatočné čerpanie finančných prostriedkov	Aktívna komunikácia a poskytovanie poradenstva žiadateľom/prijímateľom pri spracovávaní a predkladaní žiadostí o NFP a žiadostí o platbu.	RO	Priebežne

Poznámka: Výzvou sa rozumie aj vyzvanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok národných projektov, veľkých projektov a projektov TP.

4. Záver

Po schválení predloženého materiálu „*Návrh na zavedenie súboru opatrení pre operačné programy a programy spolupráce*“ vládou SR, **CKO v spolupráci s RO detailnejšie rozpracuje základný súbor opatrení do komplexného súboru opatrení vrátane časového harmonogramu ich implementácie a to do 3 týždňov od schválenia súboru opatrení pre operačné programy a programy spolupráce vládou SR.** Zároveň je CKO oprávnený zvolávať pravidelné pracovné stretnutia s RO s cieľom zhodnotenia poskytnutých informácií a stanovenia prípadných ďalších krokov/úloh/opatrení.

CKO bude pravidelne sledovať a vyhodnocovať stav plnenia prijatých opatrení. V prípade, že CKO identifikuje nedostatočnú účinnosť prijatých opatrení, tak v spolupráci s RO aktualizuje komplexný súbor opatrení.

RO sú povinné v zmysle § 7 ods. 9 zákona o príspevku z EŠIF strpieť zavedenie základného a komplexného súboru opatrení vrátane prijímania nápravných opatrení navrhnutých CKO a zároveň sú povinné poskytnúť CKO všetku potrebnú súčinnosť, ktorú od nich bude CKO pri výkone plnenia zavedeného súboru opatrení pre operačné programy a programy spolupráce požadovať.

Ak CKO na základe podkladov predložených RO podľa § 1 ods. 6 nariadenia vlády SR dospeje k záveru, že dôvody na zavedenie súboru opatrení pre operačné programy a programy spolupráce pominuli, odporučí predsedovi vlády Slovenskej republiky, aby predložil vláde Slovenskej republiky návrh na zrušenie zavedeného súboru opatrení.