

Vyhodnotenie plnenia záväzného plánu IROP k 31.12.2018

IROP nesplnil záväzný plán k 31. 12. 2018. **Celkové plnenie ZP IROP je na úrovni 79,52%.** IROP dosiahol neuspokojivé výsledky v plnení *kritéria a) ukazovatele výkonnostného rámca* (18,53%), *kritéria b) objem kontrahovania* (33,00 %) a *kritéria c) objem čerpania* (28,00%).

Zdôvodnenie RO ohľadom neplnenia kritérií ZP IROP

Okolnosti majúce všeobecný vplyv na implementáciu programu:

1. Pomalý nábeh implementácie kvôli nastaveniu funkčného implementačného modelu IROP , ako aj predvýberu projektov - obidva uvedené prvky sú jedinečné pre implementáciu IROP. Žiadny iný OP nie je realizovaný dvojkoľovým výberom projektov a zároveň uplatňujúcim multikritériálnu analýzu územia;
2. Voľby do orgánov samosprávy obcí, čo následne znamenalo zmenu štatútárov v mnohých mestách a obciach - dočasné pozastavenie podpisovania zmlúv o poskytnutí NFP;
3. Vysoký počet Žiadostí o NFP – nedostatočný počet odborných hodnotiteľov, oneskorený proces hodnotenia a následne schvaľovania Žiadostí o NFP;
4. Kapacitné zabezpečenie podporených objektov sociálnych služieb (Podpora v rámci špecifického cieľa 2.1.1 (za oblasť sociálnych služieb) smeruje nad rámec zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon o SS“), čo spôsobuje obavy žiadateľov z udržateľnosti zariadení sociálnych služieb a následnú neochotu predkladať Žiadosti o NFP;

Okolnosti (vis maior) s vplyvom na čerpanie:

5. Predkladanie nekvalitnej/chybnej dokumentácie k VO a neúspešné, zrušené a opakované VO prijímateľmi, čo sa premietalo aj do zmien časového harmonogramu jednotlivých projektov a fyzickej realizácie projektov,
6. Implementácia opatrení Prioritnej osi 5 IROP – Miestny rozvoj vedený spoločenstvom (CLLD), ktorá sa implementuje prostredníctvom miestnych akčných skupín, za výber ktorých bol zodpovedný iný riadiaci orgán. Výber miestnych akčných skupín realizoval od septembra 2015 do 5. 12. 2017, keď bolo vydané prvé rozhodnutie o schválení stratégie CLLD, takže v roku 2018 nemohol byť dosiahnutý stanovený finančný míľnik.
7. Spoločné VO Prešovského samosprávneho kraja, Košického samosprávneho kraja, Trenčianskeho samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja (Prijímateľ), na predmet zákazky „Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji“, ktoré bolo začaté v decembri 2017 a nebolo do konca roku 2018 ukončené.
8. Pomalá implementácia finančných nástrojov prostredníctvom fondu fondov (NDF II, predtým SIH);

IROP mal plánovanú hodnotu kontrahovania k 31. 12. 2018 na úrovni 846 833 910EUR (skutočne dosiahnutá hodnota je na úrovni 838 273 796 EUR) a plánovaná hodnota čerpania k 31. 12. 2018 bola na úrovni 250 275 003 EUR (skutočne dosiahnutá hodnota je na úrovni 210 214 662 EUR).