

Vyhodnotenie plnenia záväzného plánu INTERREG V-A SK-AT k 31.12.2018

Interreg V-A SK-AT nesplnil záväzný plán k 31.12.2018. **Celkové plnenie ZP Interreg V-A SK-AT je na úrovni 56,84%.** Interreg V-A SK-AT mal k 31.12.2018 plnenie hodnoty v kritériu a) ukazovatele výkonnostného rámca vo výške 13,71%, v kritériu c) objem čerpania bolo plnenie hodnoty vo výške 16,71%. Kritérium b) objem kontrahovania je plnenie vyhodnotené vo výške 26,43%.

Zdôvodnenie RO ohľadom neplnenia kritérií záväzného plánu:

- komplikovaný nábeh implementácie, vzhľadom k nastaveniu procesov a kreovaní riadiacej dokumentácie – neskoré vyhlasovanie výziev, predkladanie a schvaľovanie projektov, rozhodnutí a Zmlúv o NFP;
- ITMS 2014+ bol nastavený až v 2. polovici roku 2018;
- problémy prijímateľov s verejným obstarávaním (najmä na slovenskej strane);

Interreg V-A SK-AT mal plánovanú hodnotu kontrahovania k 31. 12. 2018 na úrovni 46 183 016 Eur (skutočne dosiahnutá hodnota je na úrovni 36 611 958 Eur) a plánovaná hodnota čerpania k 31. 12. 2018 bola na úrovni 3 809 419 Eur (skutočne dosiahnutá hodnota je na úrovni 1 909 376 Eur).