

Vyhodnotenie plnenia záväzného plánu OPVaI k 31.12.2018

OPVaI nesplnil záväzný plán k 31. 12. 2018. **Celkové plnenie ZP OPVaI je na úrovni 59,55 %.** OPVaI dosiahol neuspokojivé výsledky v plnení *kritéria a) ukazovatele výkonnostného rámca* (21,71%) , *kritéria b) objem kontrahovania* (15,12 %) a *kritéria c) objem čerpania* (22,72%).

Zdôvodnenie RO ohľadom neplnenia kritérií

Prioritná os 1

1. zdĺhavý proces posudzovania vyzvaní 2 národných projektov na Protimonopolnom úrade SR z dôvodu posúdenia, či projekty nebudú realizovať aj hospodársku činnosť, a to v rámci individuálneho testu štátnej pomoci – vyhlásené až v októbri 2018;
2. Warning letter EK č. Ref. Ares(2017)3886927 zo dňa 03.08. 2017:
 - ✓ prerušená implementácia projektov priemyselných výskumno-vývojových centier - stav pretrváva;
 - ✓ zrušené 2 výzvy pred vydaním rozhodnutí o schválení projektov;
 - ✓ nevyhlasovanie ďalších výziev až do doby vykonania validácie nového systému zo strany Orgánu auditu MF SR (táto bola ukončená 30. júla 2018 zaslaním listu Orgánu auditu na Európsku komisiu);
 - ✓ negatívna medializácia – spochybnená a následne zrušená databáza odborných hodnotiteľov
 - ✓ nezáujem odborníkov participovať na odbornom hodnotení žiadostí o NFP, ktorý pretrváva do súčasnosti a výrazným spôsobom predlžuje samotné konanie o žiadostiach o NFP v rámci aktuálne vyhlásených výziev.
 - ✓ spochybnené aj Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty - nutná ich revízia a následné schválenie členmi Monitorovacieho výboru pre OP VaI;
3. rok 2017 zrušená výzva (v gescii Sprostredkovateľského orgánu MH SR) - dôvodom nenaplnenie všetkých kritérií ex-ante kondicionality 1.1.;
4. neuzavretie zmlúv o NFP do konca roka 2018 (v gescii Sprostredkovateľského orgánu MH SR) z dôvodu administratívne a časovo náročného procesu overovania predložených žiadostí o NFP v rámci 5 výziev vo všetkých doménach RIS3 SK s alokáciou 200 mil. EUR a výzvy na predkladanie projektových zámerov – 100 mil. Eur alokácia;

Prioritná os 2

1. zložitý proces prípravy štúdie uskutočniteľnosti na veľký projekt na zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách (ACCORD) a následné časovo náročné posudzovanie zo strany JASPERS (proces vydania Action Completion Note - ACN), mohlo byť vyzvanie na veľký projekt vyhlásené až v októbri 2018;
2. nevydanie stanoviska k CBA projektu spolu so štúdiou uskutočniteľnosti do konca roka 2018 Útvárom hodnoty za peniaze MF SR;

Prioritná os 4

1. zdĺhavý proces overovania a schvaľovania predložených žiadostí o NFP a verejného obstarávania pri jedinej vyhlásenej dopytovej výzve v rámci prioritnej osi 4 zameranej na podporu MSP v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom kraji (vyhlásená v apríli 2017), v rámci ktorej sa začali prvé projekty zazmluvňovať až ku koncu roka 2018, a preto sa táto výzva ešte neprejavila zrýchlením čerpania ku koncu roka 2018.

2. Nízkou mierou vstupovala do čerpania taktiež implementácia finančných nástrojov, keďže k zazmluvneniu finančných sprostredkovateľov došlo až ku koncu roka 2018, čím sa v roku 2018 iba začalo s poskytovaním finančných prostriedkov prostredníctvom finančných nástrojov.

Na zabezpečenie čerpania finančných prostriedkov v roku 2019 boli prijaté nasledovné opatrenia:

- ✓ pri výzvach s vysokým záujmom žiadateľov bola navýšená alokácia (ide o výzvy zamerané na podporu výskumno-vývojových kapacít),
- ✓ realizácia cielených informačných aktivít pre žiadateľov/prijímateľov (informačné semináre k výzvam, osobné, telefonické a písomné konzultácie, školenia prijímateľov k procesom implementácie projektov a osobitne k realizácii VO, informácie zverejnené na webovom sídle OP VaI, FAQ),
- ✓ zavedenie možnosti uplatnenia preddavkových platieb,
- ✓ optimalizácia pracovného vyťaženia administratívnych kapacít, s ohľadom na nárazovú potrebu zadministrovania veľkého množstva úloh, , napr. overenie predložených ŽoNFP,
- ✓ zintenzívnenie komunikácie s Prijímateľmi s cieľom zníženia chybovosti nimi predkladaných výstupov a zrýchlenia realizácie úkonov smerujúcim k predkladaniu ŽoP (s motiváciou pre prijímateľa spočívajúcou v zrýchlenej úhrade ŽoP),
- ✓ flexibilný personálny manažment s cieľom optimalizácie pracovného vyťaženia administratívnych kapacít (nárazová potreba zadministrovania veľkého množstva úloh, najmä ŽoP),
- ✓ bezodkladné riešenie vzniknutých otázok/nejasností vplývajúcich na rýchlosť čerpania.

OPVaI mal plánovanú hodnotu kontrahovania k 31. 12. 2018 na úrovni 1 691 536 050 Eur (skutočne dosiahnutá hodnota je na úrovni 767 356 871 Eur) a plánovaná hodnota čerpania k 31. 12. 2018 bola na úrovni 309 103 235 Eur (skutočne dosiahnutá hodnota je na úrovni 210 655 915 Eur).