



Informácia o stave implementácie európskych
štrukturálnych a investičných fondov
v programovom období 2014 – 2020
k 30.04.2021 a pokrok za apríl 2021

OBSAH

Obsah	2
1. Stav implementácie EŠIF k 30.04.2021	3
2. Stav vyhlasovania výziev/vyzvaní.....	6
3. Stav kontrahovania (zazmluvnenia).....	8
4. Stav čerpania	12
5. Plnenie pravidla N+3.....	15
6. Stav implementácie EŠIF podľa rezortov	16
7. Opatrenia na boj s pandémiou COVID-19 a zmiernenie jej dôsledkov.....	19
8. Aktuálne pozastavené platby	20
9. Podporná úloha MIRRI SR v koordinácii a dohľade nad implemnetáciou EŠIF 2014 – 2020	21
10. Podporná úloha MF SR v koordinácii finančného riadenia EŠIF 2014 – 2020	22
11. Zoznam použitých skratiek	24
12. Prílohy – informácia o implementácii jednotlivých OP a ich prioritných osí k 30.04.2021	25

1. STAV IMPLEMENTÁCIE EŠIF K 30.04.2021

Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 k 30.04.2021 a pokrok za apríl 2021 je vypracovaná v zmysle úlohy B.4. uznesenia vlády SR č. 218/2021. Cieľom je informovať vládu SR o tom, ako prebieha implementácia EŠIF v programovom období 2014 – 2020 a jej pokrok voči odporúčanému čerpaniu MIRRI SR, ktoré má spolu s ostatnými piliermi zabezpečiť optimálne rozloženie čerpania v posledných troch rokoch a elimináciu rizika prepadnutia prostriedkov z rozpočtu EÚ (dekomitmentu).

K 30.04.2021 dosiahla alokácia vo **výzvach a vyzvaniach** EŠIF z celkového záväzku (15,34 mld. EUR bez REACT-EU) výšku **19,64 mld. EUR**, čo predstavuje **128,32 %**.

- ✓ nárast od 01.01.2021 o 566,55 mil. EUR (3,70 p.b.) nárast od 21.03.2020 o 1,91 mld. EUR (12,50 p.b.)
- ✓ **nárast od 01.04.2021 o 120,08 mil. EUR (0,78 p.b.)**

V roku 2021 je potrebné ešte vyhlásiť výzvy a vyzvania pre zabezpečenie cieľa, ktorým je dosiahnutie 100 % alokácie vo vyhlásených výzvach a vyzvaniach za každý operačný program a jeho prioritné osi vrátane 1. tranže REACT-EU.

K 30.04.2021 dosiahlo **kontrahovanie** EŠIF z celkového záväzku (15,34 mld. EUR bez REACT-EU) výšku **12,95 mld. EUR**, čo predstavuje **84,39 %**.

- ✓ nárast od 01.01.2021 o 560,05 mil. EUR (3,65 p.b.) nárast od 21.03.2020 o 2,15 mld. EUR (14,00 p.b.)
- ✓ **nárast od 01.04.2021 o 130,26 mil. EUR (0,85 p.b.)**

Do konca programového obdobia ostáva nakontrahovať ešte 2,99 mld. EUR (2,39 mld. EUR + 0,60 mld. EUR alokácia 1. tranže REACT-EU) a vrátane aj 2. tranže to predstavuje 3,15 mld. EUR.

V roku 2021 je potrebné ešte nakontrahovať objem 2,24 mld. EUR. Pre zabezpečenie cieľa, ktorým je min. 90 % kontrahovanie každého operačného programu, je potrebné priemerné mesačné kontrahovanie za všetky operačné programy EŠIF spolu v objeme minimálne 280 mil. EUR/mesiac. Z tohto pohľadu mesiac apríl 2021 považujeme za veľmi podpriemerný, nakoľko bolo dosiahnuté kontrahovanie vo výške 130,26 mil. EUR, čo je menej ako 50 % z požadovaných 280 mil. EUR za EŠIF.

Podrobnejšie informácie o stave kontrahovania jednotlivých programov sú uvedené v časti 3 tohto materiálu.

K 30.04.2021 dosiahlo **čerpanie** EŠIF z celkového záväzku (15,34 mld. EUR, bez REACT-EU) výšku **6,99 mld. EUR**, čo predstavuje **45,53 %**.

- ✓ nárast od 01.01.2021 o 551,89 mil. EUR (3,60 p.b.) nárast od 21.03.2020 o 2,11 mld. EUR (13,74 p.b.)
- ✓ **nárast od 01.04.2021 o 86,95 mil. EUR (0,57 p.b.)**

Do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 8,96 mld. EUR (8,36 mld. EUR + 0,60 mld. EUR alokácia 1. tranže REACT-EU) a vrátane aj 2. tranže to predstavuje 9,12 mld. EUR.

V roku 2021 je potrebné ešte vyčerpať objem 2,31 mld. EUR. Pre zabezpečenie cieľa, ktorým je dosiahnutie min. 58% čerpanie celého EŠIF do konca roka 2021, je potrebné priemerné mesačné čerpanie za všetky operačné programy EŠIF spolu v objeme minimálne 288 mil. EUR/mesiac. Z tohto pohľadu mesiac apríl 2021 považujeme za veľmi podpriemerný nakoľko bolo dosiahnuté čerpanie vo výške 86,95 mil. EUR, čo je menej ako 1/3 z požadovaných 288 mil. EUR za EŠIF.

Pre splnenie minimálnej hranice čerpania pre zabránenie dekomitmentu SR v roku 2021 je potrebné ešte vyčerpať (t.j. predložiť a schváliť na certifikačný orgán MF SR a následne predložiť na EK) objem 787,10 mil. EUR.

Podrobnejšie informácie o stave čerpania jednotlivých programov sú uvedené v časti 4 tohto materiálu.

Mesačný nárast kontrahovania EŠIF od 01.04.2021 do 30.04.2021

 **+ 130,26 mil. EUR**

Graf č. 1: Plán kontrahovania na rok 2021 a stav k 30.04.2021




Zdroj údajov: CKO (MIRRI SK), ITMS2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

Mesačný nárast čerpania EŠIF od 01.04.2021 do 30.04.2021


 **+ 86,95 mil. EUR**

Graf č. 2: Plán čerpania na rok 2021 a stav k 30.04.2021



Zdroj údajov: CKO (MIRRI SK), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV a PS INTERACT III

Graf č. 3: Vývoj implementácie EŠIF do 30.04.2021



Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

Tabuľka č. 1: Stav implementácie EŠIF k 31.12.2020 a k 30.04.2021 a nárast od 01.01.2021 a nárast za apríl 2021

Celkom EŠIF (zdroje EÚ)	Stav k 31.12.2020		Stav k 31.03.2021		Stav k 30.04.2021		Nárast od 01.01.2021		Nárast od 01.04.2021	
	EUR	% z alokácie	EUR	% z alokácie	EUR	% z alokácie	v EUR	v p.b.	v EUR	v p.b.
Výzvy/vyzvania	19 071 851 735	124,62%	19 518 317 792	127,54%	19 638 402 395	128,32%	566 550 660	3,70%	120 084 603	0,78%
Kontrahovanie	12 387 903 342	80,74%	12 817 694 579	83,54%	12 947 949 906	84,39%	560 046 564	3,65%	130 255 326	0,85%
Čerpanie	6 434 445 265	41,94%	6 899 392 880	44,97%	6 986 338 714	45,53%	551 893 449	3,60%	86 945 834	0,57%

Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

Iniciatíva REACT-EU

Ide o tretí balíček podpory Európskej komisie na eliminovanie dopadov pandémie. Dodatočná alokácia REACT-EU je vo výške 0,78 mld. EUR, z toho bola Európskou komisiou pridelená 1. tranža vo výške 0,62 mld. EUR. Táto 1. tranža navýši alokácie OP ĽZ, IROP, OP EVS a OP FEAD (Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci v rámci Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby) až po schválení revízií operačných programov zo strany EK, čo očakávame v priebehu mája/júna 2021. Stav schvaľovania revízií operačných programov na národnej úrovni je nasledovný:

- **OP Ľudské zdroje (OP ĽZ)** – po schválení Monitorovacím výborom bola revízia operačného programu zaslaná na EK 26.04.2021;
- **Integrovaný regionálny operačný program (IROP)** – Revízia OP bola dňa 14.5.2021 zaslaná členom Monitorovacieho výboru na schválenie a následne bude zaslaná na EK;
- **OP Efektívna verejná správa (OP EVS)** – po schválení Monitorovacím výborom bola revízia operačného programu zaslaná na EK 14.05.2021;
- **Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci (OP FEAD)** – po schválení vládou SR dňa 24.03.2021 bola revízia OP zaslaná na EK 31.03.2021.

Rozdelenie REACT-EU je nasledovné:

OP ĽZ	401 200 000 EUR, z toho 1. tranža vo výške	316 832 573 EUR
IROP	246 800 000 EUR, z toho 1. tranža vo výške	194 900 994 EUR
OP EVS	108 000 000 EUR, z toho 1. tranža vo výške	85 288 928 EUR
Spolu za EŠIF	756 000 000 EUR, z toho 1. tranža vo výške	597 022 495 EUR
OP FEAD	24 000 000 EUR, z toho 1. tranža vo výške	18 953 095 EUR
Spolu REACT-EU	780 000 000 EUR, z toho 1. tranža vo výške	615 975 590 EUR

Pridelenie 2. tranže REACT-EU sa očakáva do konca roka 2021 vo výške 164 mil. EUR.

2. STAV VYHLASOVANIA VÝZIEV/VYZVANÍ

V rámci EŠIF bolo k 30.04.2021 vyhlásených **700 výziev/vyzvaní** na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške **19,64 mld. EUR** (EÚ zdroje). Predstavuje to **128,32 %** z celkovej alokácie finančných prostriedkov EŠIF (zdroj EÚ).

V mesiaci apríl 2021 **boli vyhlásené 4 výzvy**:

2 výzvy v rámci OP Integrovaná infraštruktúra, a to:

- ✓ Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc, vo výške 30,00 mil. EUR;
- ✓ Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov a premávky na cestách I. triedy, vo výške 42,19 mil. EUR;

1 výzva v rámci OP Kvalita životného prostredia:

- ✓ Výzva je zameraná na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, vo výške 15,00 mil. EUR;


1 vyzvanie v rámci OP Ľudské zdroje:

- ✓ Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách, vo výške 20,00 mil. EUR.

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na uvedené výzvy/vyzvania za EÚ zdroje je v sume **107,19 mil. EUR**. V rámci Programu rozvoja vidieka (PRV) pokračuje vyhlasovanie výziev Miestnymi akčnými skupinami (MAS), pričom za mesiac apríl 2021 bolo vyhlásených 47 výziev MAS s alokáciou cca 3,32 mil. EUR za zdroj EÚ.

Najvyššiu mieru pokrytia alokácie vo vyhlásených výzvach/vyzvaniach k 30.04.2021 dosahuje OP II, nasleduje IROP a OP ĽZ, tak ako je uvedené v grafe č. 4.

Graf č. 4: Podiel vyhlasovania výziev/vyzvaní na celkovej alokácii podľa operačných programov k 30.04.2021



Zdroj údajov: ITMS2014+, Riadiaci orgán pre PRV

Tabuľka č. 2: Stav vyhlásených platných výziev/vyzvaní (bez PS INTERACT III) k 30.04.2021 a v apríli 2021

Program	Zodpovedné rezorty	Alokácia 2014 - 2020 (bez REACT-EU)	Vyhlásené platné výzvy/vyzvania k 30.04.2021 (kumulatívne)			Vyhlásené platné výzvy/vyzvania v apríli 2021	
		EÚ zdroj	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	počet	EÚ zdroj
OP LZ	MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR	2 613 166 516	156	3 348 818 294	128,15%	1	20 000 001
OP II	MDV SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR	6 009 937 611	243	8 537 708 478	142,06%	2	1 043 578 340
OP KŽP	MŽP SR, MV SR, MH SR (SIEA)	2 832 531 290	83	3 246 511 160	114,62%	1	15 000 000
IROP	MIRRI SR, VUC+KM, MZSR, MK SR	1 699 941 778	64	2 224 594 026	130,86%		
OP EVS	MV SR	251 476 497	57	269 647 986	107,23%		
OP TP	MIRRI SR	159 071 912	18	170 747 660	107,34%		
OP RH	MPRV SR	11 812 818	7	7 288 881	61,70%		
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	90 139 463	15	86 909 450	96,42%		
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	75 892 681	5	75 892 678	100,00%		
EŠIF (bez PRV)		13 743 970 566	648	17 968 118 613	130,73%	4	1 078 578 341
PRV	MPRV SR	1 559 691 844	52	1 670 283 782	107,09%		
EŠIF (s PRV)		15 303 662 410	700	19 638 402 395	128,32%	4	1 078 578 341

Zdroj údajov: ITMS 2014+, Riadiaci orgán pre PRV. Vysvetlenie KM – krajské mestá

Pozn.: Údaj o alokácii EÚ zdroja na výzvy za PRV je suma alokácie na výzvy za projektové opatrenia + alokácia na neprojektové opatrenia, na ktorú sa výzvy nevyhlasujú (623 262 755 EUR), Údaj za výzvy OP Val je zahrnutý v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP Val a OP II. Za OP II sa nevykazujú údaje za výzvu OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 (PVVC), ktorá je vylúčená z financovania EŠIF.

Cieľom je do konca roku 2021 zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní vo výške 100 % alokácie vo všetkých operačných programoch a jednotlivých prioritných osiach, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach.

Prehľad prioritných osí s alokáciou na výzvy/vyzvania pod 100 %, okrem technickej pomoci a bez REACT-EU (stav k 30.04.2021).

Program a prioritné osi	% z alokácie na platné výzvy/vyzvania
OP Integrovaná infraštruktúra	
PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)	12,12 %
PO 12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji	88,51 %
OP Efektívna verejná správa	
PO 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva	93,31 %
OP Rybné hospodárstvo (program sa člení na priority únie, t. j. PÚ)	
PÚ 2 - Podpora akvakultúry	92,63 %
PÚ 3 - Podpora vykonávania Spoločnej rybárskej politiky	27,91 %
PÚ 5 - Podpora marketingu a spracovania	21,72 %
Program spolupráce Interreg V-A SK-CZ	
PO 2 - Kvalitné životné prostredie	82,13 %

V rámci PO4 OP Integrovaná infraštruktúra je nízke % z alokácie na platné výzvy spôsobené tým, že pôvodne plánované aktivity nebolo možné realizovať, v nadväznosti na čo sa v rámci aktuálne schvaľovanej revízie OP II plánuje presunúť značná časť nevyužitej alokácie z PO 4 a ostatok bude použitý na financovania nových aktivít. Tým značne stúpne percento už vyhlásených výziev.

Pokiaľ ide OP Rybné hospodárstvo, tento program čelí vážnym problémom z minulosti a výsledkom je už tretí dekomitment v tomto programovom období, pozastavenie možnosti predkladania platieb na EK a potreba prepracovania celej riadiacej dokumentácie a jej validácia orgánom auditu. Následne po validácii začne proces vyhlasovania výziev.

3. STAV KONTRAHOVANIA (ZAZMLUVNENIA)

K 30.04.2021 bolo kontrahovanie¹ finančných prostriedkov EŠIF vo výške 12,95 mld. EUR, čo predstavuje 84,39 % z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (zdroje EÚ). Najvyššiu mieru kontrahovania vykazuje OP LZ (101,13 %), PS INTERACT III (100,00 %) a OP II (84,02 %).

V porovnaní s MIRRI SR odporúčaným kontrahovaním na rok 2021 dosiahli zatiaľ najväčší percentuálny pokrok v plnení plánu kontrahovania od 1.1 do 30.4.2021 Interreg V-A SK-AT (29,84 %), OP II (23,31 %) a OP KŽP (22,70 %). Najvyšší percentuálny pokrok voči odporúčanému plánu kontrahovania za mesiac apríl dosiahol OP KŽP (9,18 %), IROP (6,07 %) nasleduje program Interreg V-A SK-CZ (4,39 %).

Čo sa týka objemu nakontrahovanej sumy, najväčší pokrok v roku 2021 a aj za samotný mesiac apríl dosiahli OP II, OP KŽP a IROP.

Tabuľka č. 3: Stav kontrahovania EŠIF k 30.04.2021, zmeny kontrahovania v roku 2021 a za apríl 2021

Program	Zodpovedné rezorty	Alokácia 2014 - 2020 (bez REACT-EU)	Kontrahovanie k 30.04.2021 (kumulatívne)		Zmena kontrahovania od 01.01.2021 do 30.04.2021	MIRRI SR odporúča/plán RO kontrahovať v roku 2021 (vrátane REACT-EU)	Plnenie odporúčaného kontrahovania MIRRI SR/plánu RO v roku 2021 k 30.04.2021	Zmena kontrahovania za apríl 2021	
		EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z ročného plánu	EÚ zdroj	% z ročného plánu
OP LZ	MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR	2 613 166 516	2 642 663 349	101,13%	15 849 974	248 103 723	6,39%	-3 187 427	-1,28%
OP II	MDV SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR	6 009 937 611	5 049 460 503	84,02%	277 561 199	1 190 863 105	23,31%	45 148 560	3,79%
OP KŽP	MŽP SR, MV SR, MH SR (SIEA)	2 832 531 290	2 073 193 564	73,19%	139 818 093	615 902 690	22,70%	56 510 347	9,18%
IROP	MIRRI SR, VÚC+KM, MZ SR, MK SR	1 699 941 778	1 370 193 044	80,60%	92 821 188	427 986 639	21,69%	25 993 268	6,07%
OP EVS	MV SR	251 476 497	207 796 849	82,63%	854 065	114 701 872	0,74%	2 281 188	1,99%
OP TP	MIRRI SR	159 071 912	133 197 265	83,73%	-3 126 702	18 034 166	-17,34%	-3 428	-0,02%
OP RH	MPRV SR	11 812 818	3 607 141	30,54%	0	3 033 220	0,00%	0	0,00%
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	90 139 463	73 596 175	81,65%	6 105 619	26 900 247	22,70%	1 181 174	4,39%
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	75 892 681	60 810 961	80,13%	6 670 788	22 351 478	29,84%	-1 848	-0,01%
INTERACT III	BSK	39 392 594	39 392 594	100,00%	0	0	N/A	N/A	N/A
EŠIF (bez PRV)		13 783 363 160	11 653 911 446	84,55%	536 554 223	2 667 877 139	20,11%	127 921 834	4,79%
PRV	MPRV SR	1 559 691 844	1 294 038 460	82,97%	23 492 341	133 176 541	17,64%	2 333 492	1,75%
EŠIF (s PRV)		15 343 055 004	12 947 949 906	84,39%	560 046 564	2 801 053 681	19,99%	130 255 326	4,65%


Zdroj údajov: ITMS 2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

PS INTERACT III nemá stanovený plán kontrahovania na rok 2021, nakoľko je úroveň kontrahovania 100 %

Alokácie OP LZ, IROP a OP EVS sú bez navýšenia v rámci 1. tranže REACT-EU


¹ Kontrahovanie = suma príspevku zo zdrojov Európskej únie po odpočítaní zazmluvnených nečerpaných prostriedkov ukončených projektov, evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA na základe: zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa § 25 zákona, ktoré nadobudnú účinnosť v sledovanom období alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona, ak je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o podporu, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia PRV.

Graf č. 5: Podiel kontrahovania na celkovej alokácii 2014-2020 podľa OP k 30.04.2021



Zdroj údajov: ITMS2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

Graf č. 6: Plnenie odporúčaného plánu kontrahovania na rok 2021 k 30.04.2021 s označením zmeny od 01.04.2021



Zdroj údajov: ITMS2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT

Zníženie kontrahovania v rámci OP TP v roku 2021 bolo spôsobené zreálnením finančných prostriedkov, t.j. nevyčerpaním celej zazmluvnenej sumy už ukončených projektov. Ušetrené prostriedky sa vrátili do alokácie OP TP na ďalšie využitie.

Z plánovaného kontrahovania (odporúčanie MIRRI SR/plán RO) na rok 2021 vo výške 2,80 mld. EUR bolo do 30.04.2021 zazmluvnených zatiaľ 560,05 mil. EUR, t.j. 19,99 %.

Od 01.04.2021 do 30.04.2021 bolo zazmluvnených 130,26 mil. EUR.

Cieľom je do konca roku 2021 dosiahnuť minimálne 90 %-né kontrahovanie alokácie vo všetkých operačných programoch a jednotlivých prioritných osiach vrátane 1. tranže REACT-EU.

Do konca roku 2021 ostáva ešte nakontrahovať 2,24 mld. EUR. Potreba kontrahovania podľa jednotlivých operačných programov je uvedená v tabuľke č. 4.


Tabuľka č.4: Plnenie odporúčaného plánu kontrahovania na rok 2021 a potreba kontrahovania pre naplnenie plánu r. 2021 vrátane REACT-EU

Program	Zodpovedné rezorty	MIRRI SR odporúča/plán RO kontrahovať v roku 2021 (vrátane REACT-EU)	Plnenie odporúčaného kontrahovania MIRRI SR/plánu RO v roku 2021 k 30.04.2021	Kontrahovanie január až marec 2021	Kontrahovanie apríl 2021	Ostáva nakontrahovať do konca roku 2021 pre naplnenie odporúčaného ročného plánu kontrahovania	
		EÚ zdroj	% z ročného plánu	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z ročného plánu
OP IZ	MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR	248 103 723	6,39%	19 037 401	-3 187 427	232 253 749	93,61%
OP II	MDV SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR	1 190 863 105	23,31%	232 412 639	45 148 560	913 301 906	76,69%
OP KŽP	MŽP SR, MV SR, MH SR (SIEA)	615 902 690	22,70%	83 307 745	56 510 347	476 084 597	77,30%
IROP	MIRRI SR, VÚC+KM, MZ SR, MK SR	427 986 639	21,69%	66 827 920	25 993 268	335 165 451	78,31%
OP EVS	MV SR	114 701 872	0,74%	-1 427 123	2 281 188	113 847 807	99,26%
OP TP	MIRRI SR	18 034 166	-17,34%	-3 123 274	-3 428	21 160 868	117,34%
OP RH	MPRV SR	3 033 220	0,00%	0	0	3 033 220	100,00%
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	26 900 247	22,70%	4 924 445	1 181 174	20 794 628	77,30%
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	22 351 478	29,84%	6 672 636	-1 848	15 680 690	70,16%
INTERACT III	BSK	0	N/A	0	0	N/A	N/A
EŠIF (bez PRV)		2 667 877 139	20,11%	408 632 388	127 921 834	2 131 322 917	79,89%
PRV	MPRV SR	133 176 541	17,64%	21 158 849	2 333 492	109 684 200	82,36%
EŠIF (s PRV)		2 801 053 681	19,99%	429 791 238	130 255 326	2 241 007 117	80,01%

Zdroj údajov: ITMS2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

Najvyššiu potrebu kontrahovania v % vyjadrení z MIRRI SR odporúčaného plánu/plánu RO do konca roka 2021 vrátane 1. tranže REACT-EU vykazuje OP Technická pomoc, ďalej je to OP Rybné hospodárstvo a OP Efektívna verejná správa. Celkovo je potrebné do 31.12. 2021 nakontrahovať ešte 80 % z plánovaného objemu na rok 2021, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 2,24 mld. EUR.

Graf č. 7: Prehľad kontrahovania plánovanej sumy na rok 2021 vyjadrený v %



Zdroj údajov: ITMS2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

ZHRNUTIE:

V roku 2021 je potrebné ešte nakontrahovať objem 2,24 mld. EUR vrátane 1. tranže REACT-EU. Pre zabezpečenie cieľa, ktorým je min. 90% kontrahovanie každého operačného programu, je potrebné priemerné mesačné kontrahovanie za všetky operačné programy EŠIF spolu v objeme minimálne 280 mil. EUR/mesiac. Z tohto pohľadu mesiac apríl 2021 považujeme za veľmi podpriemerný, nakoľko bolo dosiahnuté kontrahovanie vo výške 130,26 mil. EUR, čo je menej ako 50 % z požadovaných 280 mil. EUR za EŠIF.

4. STAV ČERPANIA

Čerpanie² finančných prostriedkov v rámci všetkých programov EŠIF bolo k 30.04.2021 vo výške **6,99 mld. EUR**, čo predstavuje **45,53 %** z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (EÚ zdroj). Najvyššiu mieru čerpania vykazujú OP TP (72,78 %), PRV (67,61 %) a OP LZ (60,40 %).

V porovnaní s MIRRI SR odporúčaným čerpaním na rok 2021 dosiahli od 1.1. do 30.4.2021 zatiaľ najväčší percentuálny pokrok v plnení plánu čerpania PRV (49,63 %), OP LZ (36,17 %) a OP TP (32,22 %). Za mesiac apríl najvyšší percentuálny pokrok v čerpaní voči ročnému MIRRI SR odporúčanému objemu dosiahli PRV (14,63%), nasleduje OP LZ (3,83%) a IROP (3,40%).

Čo sa týka objemu čerpanej sumy, najväčší pokrok v roku 2021 dosiahli OP LZ, OP II a PRV, za mesiac apríl to bol PRV, nasleduje OP LZ a OP II.

Tabuľka č. 5: Stav čerpania EŠIF k 30.04.2021, zmena čerpania v roku 2021 a za apríl 2021

Program	Zodpovedné rezorty	Alokácia 2014 - 2020 (bez REACT-EU)	Čerpanie k 30.04.2021 (kumulatívne)		Zmena čerpania od 01.01.2021 do 30.04.2021	MIRRI SR odporúča/plán RO čerpať v roku 2021 (vrátane REACT-EU)	Plnenie odporúčaného čerpania MIRRI SR/plánu RO v roku 2021 k 30.04.2021	Zmena čerpania za apríl 2021	
		EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z ročného plánu	EÚ zdroj	% z ročného plánu
OP LZ	MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR	2 613 166 516	1 578 461 753	60,40%	242 673 949	671 012 370	36,17%	25 728 608	3,83%
OP II	MDV SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR	6 009 937 611	2 278 067 780	37,91%	117 159 938	1 114 000 000	10,52%	18 151 154	1,63%
OP KŽP	MŽP SR, MV SR, MH SR (SIEA)	2 832 531 290	1 201 971 400	42,43%	65 975 651	400 000 000	16,49%	2 564 946	0,64%
IROP	MIRRI SR, VÚC+KM, MZ SR, MK SR	1 699 941 778	570 329 394	33,55%	14 332 184	350 000 000	4,09%	11 887 192	3,40%
OP EVS	MV SR	251 476 497	112 814 414	44,86%	7 056 307	82 846 709	8,52%	1 469 693	1,77%
OP TP	MIRRI SR	159 071 912	115 775 060	72,78%	9 665 259	30 000 000	32,22%	670 274	2,23%
OP RH	MPRV SR	11 812 818	1 107 219	9,37%	0	2 687 237	0,00%	0	0,00%
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	90 139 463	31 762 972	35,24%	4 735 991	18 000 000	26,31%	64 739	0,36%
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	75 892 681	18 441 781	24,30%	625 366	17 000 000	3,68%	383 259	2,25%
INTERACT III	BSK	39 392 594	23 055 114	58,53%	1 374 403	0	N/A	N/A	N/A
EŠIF (bez PRV)		13 783 363 160	5 931 786 885	43,04%	463 599 047	2 685 546 317	17,26%	60 919 865	2,27%
PRV	MPRV SR	1 559 691 844	1 054 551 828	67,61%	88 294 402	177 902 063	49,63%	26 025 969	14,63%
EŠIF (s PRV)		15 343 055 004	6 986 338 714	45,53%	551 893 449	2 863 448 379	19,27%	86 945 834	3,04%


Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

INTERACT III nemá stanovený plán čerpania na rok 2021

Alokácie OP LZ, IROP a OP EVS sú bez navýšenia v rámci 1. tranže REACT-EU


² Čerpanie = suma oprávnených výdavkov zo zdrojov Európskej únie schválených certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu znížená o sumu nezrovnalostí a vratiek zaznamenaných v účtovníctve certifikačného orgánu za časť vzťahujúcu sa k zdrojom Európskej únie (pre PRV ide o sumu vyplatených platieb prijímateľom z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka).

Graf č. 8: Podiel čerpania na celkovej alokácii 2014-2020 podľa OP k 30.04.2021



Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Graf č. 9: Plnenie odporúčaného plánu čerpania na rok 2021 k 30.04.2021 s označením nárastu za apríl 2021



Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Z plánovaného čerpania (odporúčanie MIRRI SR/plán RO) na rok 2021 vo výške 2,86 mld. EUR bolo do 30.04.2021 vyčerpaných zatiaľ 551,89 mil. EUR, t.j. 19,27 %.

Za apríl .2021 bolo vyčerpaných 86,95 mil. EUR.

Cieľom je v roku 2021 dosiahnuť čerpanie vo výške 2,86 mld. EUR (odporúčanie MIRRI SR/plán RO).

Do konca roku 2021 ostáva ešte vyčerpať 2,31 mld. EUR. Potreba čerpania podľa jednotlivých operačných programov je uvedená v tabuľke č. 6.


Tabuľka č.6: Zmena v čerpaní v apríli 2021 a potreba čerpania pre naplnenie plánu r. 2021

Program	Zodpovedné rezorty	MIRRI SR odporúča/plán RO čerpať v roku 2021 (vrátane REACT-EU)	Plnenie odporúčaného čerpania MIRRI SR/plánu RO v roku 2021 k 30.04.2021	Čerpanie január až marec 2021	Čerpanie apríl 2021	Ostáva vyčerpať do konca roku 2021 pre naplnenie odporúčaného ročného plánu čerpania	
		EÚ zdroj	% z ročného plánu	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z ročného plánu
OP LŽ	MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR	671 012 370	36,17%	216 945 341	25 728 608	428 338 421	63,83%
OP II	MDV SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR	1 114 000 000	10,52%	99 008 784	18 151 154	996 840 062	89,48%
OP KŽP	MŽP SR, MV SR, MH SR (SIEA)	400 000 000	16,49%	63 410 705	2 564 946	334 024 349	83,51%
IROP	MIRRI SR, VÚC+KM, MZ SR, MK SR	350 000 000	4,09%	2 444 992	11 887 192	335 667 816	95,91%
OP EVS	MV SR	82 846 709	8,52%	5 586 613	1 469 693	75 790 403	91,48%
OP TP	MIRRI SR	30 000 000	32,22%	8 994 984	670 274	20 334 741	67,78%
OP RH	MPRV SR	2 687 237	0,00%	0	0	2 687 237	100,00%
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	18 000 000	26,31%	4 671 252	64 739	13 264 009	73,69%
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	17 000 000	3,68%	242 107	383 259	16 374 634	96,32%
INTERACT III	BSK	0	N/A	1 374 403	0	N/A	N/A
EŠIF (bez PRV)		2 685 546 317	17,26%	402 679 182	60 919 865	2 221 947 269	82,74%
PRV	MPRV SR	177 902 063	49,63%	62 268 433	26 025 969	89 607 661	50,37%
EŠIF (s PRV)		2 863 448 379	19,27%	464 947 615	86 945 834	2 311 554 930	80,73%

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Najvyššiu potrebu čerpania v % vyjadrení z MIRRI SR odporúčaného plánu/plánu RO do konca roka 2021 vrátane 1. tranže REACT-EU vykazuje OP Rybné hospodárstvo, ďalej je to program cezhraničnej spolupráce V-A SK-AT a IROP. Celkovo je potrebné do 31.12. 2021 vyčerpať takmer 81 % z plánovaného čerpania na rok 2021, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje objem prostriedkov vo výške 2,31 mld. EUR.

Graf č. 10: Prehľad čerpania plánovanej sumy na rok 2021 vyjadrený v %



Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

ZHRNUTIE:

V roku 2021 je potrebné ešte vyčerpať objem 2,31 mld. EUR. Pre zabezpečenie cieľa, ktorým je dosiahnutie min. 58% čerpanie celého EŠIF do konca roka 2021, je potrebné priemerné mesačné čerpanie za všetky operačné programy EŠIF spolu v objeme minimálne 288 mil. EUR/mesiac.

Z tohto pohľadu mesiac apríl 2021 považujeme za veľmi podpriemerný, nakoľko bolo dosiahnuté čerpanie vo výške 86,95 mil. EUR, čo je menej ako 1/3 z požadovaných 288 mil. EUR za EŠIF.

Pre splnenie minimálnej hranice čerpania pre zabránenie dekomitmentu SR v roku 2021 je potrebné ešte vyčerpať (t.j. predložiť a schváliť na certifikačný orgán MF SR a následne predložiť na EK) objem 787,10 mil. EUR.

5. PLNENIE PRAVIDLA N+3


V roku 2021 je potrebné pre splnenie pravidla N+3 predložiť a schváliť na certifikačnom orgáne a deklarovat' Európskej komisii spolu za EŠIF sumu 1,20 mld. EUR, pričom 3 programy už naplnili pravidlo N+3 (OP Ľudské zdroje, OP Technická pomoc a Program spolupráce INTERACT III). K 30.04.2021 zostáva ešte predložiť a schváliť na certifikačnom orgáne a deklarovat' Európskej komisii sumu 787,10 mil. EUR. Najvyššie objemy v rámci plnenia N+3 je potrebné čerpať v rámci OP II, OP KŽP a IROP.

Tabuľka č. 7: Sumy potrebné vyčerpať v zmysle pravidla N+3 v rokoch 2021 – 2024 za EŠIF k 30.04.2021

Program (riadiaci orgán)	Alokácia 2014 - 2020	Ostáva predložiť a schváliť na CO (pre PRV na EK) do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3	Ostáva predložiť a schváliť na CO (pre PRV na EK) do 31.12.2022 pre splnenie pravidla N+3	Ostáva predložiť a schváliť na CO (pre PRV na EK) v roku 2023 a 01-03/2024 pre splnenie pravidla N+3	Ostáva predložiť a schváliť na CO (pre PRV na EK) do 03/2024 pre splnenie pravidla N+3 (kumulatívne)
		EÚ zdroj / všetky zdroje bez pro rata	EÚ zdroj / všetky zdroje bez pro rata	EÚ zdroj / všetky zdroje bez pro rata	EÚ zdroj / všetky zdroje bez pro rata
OP Ľudské zdroje (MPSVaR SR)	2 613 166 516	0	0	914 753 455	914 753 455
OP Integrovaná infraštruktúra (MDV SR)	6 009 937 611	308 601 263	783 812 834	2 759 601 488	3 852 015 585
OP Kvalita životného prostredia (MŽP SR)	2 832 531 290	223 710 898	405 124 207	1 030 504 833	1 659 339 938
Integrovaný regionálny OP (MIRRI SR)	1 699 941 778	146 984 392	219 727 722	732 514 841	1 099 226 955
OP Efektívna verejná správa (MV SR)	251 476 497	12 321 604	35 927 146	84 842 154	133 090 904
OP Technická pomoc (MIRRI SR)	159 071 912	0	0	43 293 095	43 293 095
OP Rybné hospodárstvo (MPRV SR)	11 812 818	1 925 227	1 940 008	5 220 587	9 085 822
Interreg V-A SK-CZ (MIRRI SR)	90 139 463	6 766 986	15 820 942	36 654 347	59 242 275
Interreg V-A SK-AT (MIRRI SR)	75 892 681	11 020 252	13 320 399	30 580 686	54 921 337
PS INTERACT III (BSK)	39 392 594	0	503 556	15 833 924	16 337 480
SPOLU EŠIF bez PRV	13 783 363 160	711 330 621	1 476 176 814	5 653 799 410	7 841 306 845
Program rozvoja vidieka (MPRV SR)	1 559 691 844	75 770 870	214 844 203	215 524 943	506 140 016
SPOLU EŠIF	15 343 055 004	787 101 491	1 691 021 017	5 869 324 353	8 347 446 861

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV
Alokácie OP LZ, IROP a OP EVS sú bez navýšenia v rámci 1. tranže REACT-EU

Graf č. 11: Sumy potrebné vyčerpať v zmysle pravidla N+3v roku 2021 za jednotlivé OP (okrem programov, ktoré už splnili toto pravidlo pre rok 2021) k 30.04.2021



Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

6. STAV IMPLEMENTÁCIE EŠIF PODĽA REZORTOV

Viacere rezorty sa v nadväznosti na výkon svojej činnosti v zmysle kompetenčného zákona podieľajú a sú zodpovedné či už ako RO alebo SO za implementáciu celého alebo časti OP. Nasledovné tabuľky dokumentujú prehľad plnenia odporúčaného plánu kontrahovania a čerpania jednotlivých rezortov od 01.01.2012 do 30.04.2021 a za apríl 2021.

Tabuľka č. 8: **Prehľad plnenie plánu kontrahovania** (v zmysle odporúčania MIRRI SR) jednotlivých rezortov k 30.04.2021 a za apríl 2021 (bez prioritných osí technickej pomoci)

Rezort	Odporúčaný plán kontrahovania na rok 2021	zmena kontrahovania od 01.01.2021 do 30.04.2021	% plnenia plánu kontrahovania k 30.04.2021	zmena kontrahovania za APRÍL 2021	% plnenia plánu kontrahovania za APRÍL 2021
Ministerstvo kultúry SR (IROP)	16 223 172	15 506 700	95,58%	- 142 286	-0,88%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II)	122 630 381	67 329 772	54,90%	2 019 309	1,65%
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II, OP KŽP)	170 940 728	70 343 908	41,15%	31 320 405	18,32%
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP)	516 407 491	107 988 498	20,91%	50 675 485	9,81%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II, SK-CZ, SK-AT)	430 281 634	85 362 798	19,84%	41 595 487	9,67%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (OP II)	915 004 868	166 863 210	18,24%	- 41 949	0,00%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (PRV)	135 902 410	23 492 341	17,29%	2 333 492	1,72%
Ministerstvo vnútra SR (OP LZ, OP EVS)	226 576 385	26 896 286	11,87%	2 446 401	1,08%
Ministerstvo zdravotníctva SR (IROP)	106 878 631	7 012 612	6,56%	132 631	0,12%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OP LZ)	132 331 897	- 13 711 589	-10,36%	- 3 568 829	-2,70%
EŠIF	2 773 177 598	557 084 536	20,09%	126 770 147	4,57%

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT

Tabuľka č. 9: **Prehľad plnenie plánu čerpania** (v zmysle odporúčania MIRRI SR) jednotlivých rezortov
k 30.04.2021 a za apríl 2021 (bez prioritných osí technickej pomoci)

Rezort	Odpočítaný plán čerpania na rok 2021	zmena čerpania od 1.1.2021 do 30.04.2021	% plnenia plánu čerpania k 30.04.2021	zmena čerpania za APRÍL 2021	% plnenia plánu čerpania za APRÍL 2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (PRV)	166 020 613	87 916 762	52,96%	25 974 184	15,65%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OP LZ)	486 482 996	214 560 971	44,10%	23 136 935	4,76%
Ministerstvo zdravotníctva SR (IROP)	100 000 000	14 562 534	14,56%	6 108 421	6,11%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (OP II)	612 709 130	84 819 463	13,84%	14 223 215	2,32%
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP)	238 508 447	32 490 128	13,62%	- 4 179 143	-1,75%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II, OP TP, SK-CZ, SK-AT)	345 979 510	39 727 181	11,48%	7 072 006	2,04%
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II, OP KŽP)	390 593 819	44 811 455	11,47%	7 046 355	1,80%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II, OP LZ)	236 604 565	26 325 342	11,13%	2 149 619	0,91%
Ministerstvo vnútra SR (OP LZ, OPEVS)	200 409 105	18 481 781	9,22%	2 312 208	1,15%
Ministerstvo kultúry SR (IROP)	19 000 000	1 097 906	5,78%	372 089	1,96%
EŠIF	2 796 308 186	564 793 523	20,20%	84 215 889	3,01%

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT

Pozn.: v prípade nedostupnosti údajov o čerpaní na národnej úrovni za jednotlivé PO a rezort, poskytuje sa údaj o čerpaní na úrovni schválených SŽoP

Z pohľadu MIRRI SR odporúčaného plánu kontrahovania a čerpania na rok 2021 si podľa rezortov od 01.01.2021 do 30.04.2021 v zmysle tabuľky č. 9 a 10 najlepšie viedli v kontrahovaní a čerpaní nasledovné ministerstvá:

✓ **najvyššie % plnenia plánu kontrahovania od 01.01. do 30.04. 2021 dosiahlo:**

1. MK SR 95,58 %
2. MŠVVŠ SR 54,90 %
3. MH SR 41,15 %

✓ **najvyššie % plnenia plánu čerpania od 01.01. do 30.04. 2021 dosiahlo:**

1. MPRV SR 53,0 %
2. MPSVR SR 44,1 %
3. MZ SR 14,6 %

Z pohľadu MIRRI SR odporúčaného plánu kontrahovania a čerpania na rok 2021 si podľa rezortov v mesiaci apríl v zmysle tabuľky č. 9 a 10 najlepšie viedli v kontrahovaní a čerpaní nasledovné ministerstvá:

✓ **najvyššie % plnenia plánu kontrahovania v apríli 2021 dosiahlo:**

- | | | |
|----|----------|---------|
| 1. | MH SR | 18,23 % |
| 2. | MŽP SR | 9,81 % |
| 3. | MIRRI SR | 9,67 % |

✓ **najvyššie % plnenie plánu čerpania v apríli 2021 dosiahlo:** :

- | | | |
|----|----------|---------|
| 1. | MPRV SR | 15,65 % |
| 2. | MZ SR | 6,11 % |
| 3. | MPSVR SR | 4,76 % |

7. OPATRENIA NA BOJ S PANDÉMIOU COVID-19 A ZMIERNENIE JEJ DÔSLEDKOV

MIRRI SR v spolupráci s MF SR na základe bilaterálnych rokovaní s jednotlivými rezortami v súvislosti so vzniknutou situáciou spôsobenou pandémiou koronavírusu COVID-19 vypracovalo **Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandémiou koronavírusu COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov**, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 257/2020 zo dňa 28.04.2020. Na opatrenia, ktoré majú vo významnej miere prispieť k eliminovaniu dopadov pandémie na ekonomiku SR a opätovne ju naštartovať, bolo alokovaných **1,105 mld. EUR** z nezazmluvnených prostriedkov EŠIF.

COVID opatrenia sú zamerané na:

- podporu udržania zamestnanosti: **410,26 mil. EUR (OP I'Z)**
- podporu zdravotníckeho systému: **204,30 mil. EUR (IROP, OP II)**
- podporu pre mikro, malé a stredné podniky: **330,20 mil. EUR (OP II)**
- podporu zložiek integrovaného záchranného systému: **51,00 mil. EUR (OP KŽP)**
- iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19: **109,30 mil. EUR (OP I'Z)**

K 30.04.2021 bolo z vyčlenenej alokácie 1,105 mld. EUR vo výzvach a vyzvaniach sprístupnených 1,144 mld. EUR (103,53 %), zazmluvnených 1,05 mld. EUR (94,73 %) a vyčerpaných 503,86 mil. EUR (45,60 %).

V priebehu apríla bolo kontrahovanie navýšené o 3,74 mil. EUR (0,34 p. b.), čerpanie sa zvýšilo o 2,52 mil. EUR (0,23 p. b.). Alokácia vo výzvach COVID opatrení sa nezmenila.

Tabuľka č. 10: Prehľad implementácie opatrení na eliminovanie dopadov COVID-19 k 30.04.2021

Zameranie COVID opatrení	Operačný program	Alokácia - v zmysle schválených realokácií OP na opatrenia COVID -19	Platné výzvy/vyzvania - alokácia			Kontrahovanie			Čerpanie (schválené súhrnné ŽoP)	
		EÚ zdroj	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie
Podpora udržania zamestnanosti	OP IZ	410 262 575	2	460 262 576	112,19%	2	460 262 576	112,19%	410 257 186	100,00%
Podpora zdravotníckeho systému	IROP	117 300 000	3	76 585 750	65,29%	17	16 243 612	13,85%	8 144 357	6,94%
	OPII	87 000 000	3	106 940 000	122,92%	26	78 794 828	90,57%		0,00%
	Celkom:	204 300 000	6	183 525 750	89,83%	43	95 038 440	46,52%	8 144 357	3,99%
Podpora pre mikro, malé a stredné podniky	OP II	330 200 000	1	359 881 070	108,99%	4	359 881 070	108,99%	82 585 000	25,01%
Podpora zložiek integrovaného záchranného systému	OP KŽP	51 000 000	1	51 000 000	100,00%	3	43 150 916	84,61%	142 187	0,28%
Iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19	OP IZ	109 300 000	5	89 370 834	81,77%	5	88 514 250	80,98%	2 733 005	2,50%
CELKOM (v zmysle schválených realokácií OP na opatrenia COVID -19)		1 105 062 575	15	1 144 040 230	103,53%	57	1 046 847 253	94,73%	503 861 734	45,60%
Ostatné opatrenia	PRV		1	14 780 000		165	2 698 523		2 318 873	
	OP IZ		2	25 084 539		1	5 075 108		278 297	
	Celkom:		3	39 864 539		166	7 773 631		2 597 170	
CELKOM (nad rozsah schválených realokácií OP na opatrenia COVID -19)		1 105 062 575	18	1 183 904 769	107,13%	223	1 054 620 884	95,44%	506 458 904	45,83%

Zdroj údajov: ITMS2014+, Riadiaci orgán pre OP I'Z a PRV

8. AKTUÁLNE POZASTAVENÉ PLATBY

Pozastavené platby z Európskej komisie vo forme nemožnosti predkladania žiadosti o platbu na EK evidujeme od 10.01.2020 v rámci **OP Rybné hospodárstvo**, v rámci ktorého sú závažné nedostatky v systéme riadenia a kontroly.

Dňa 22.04.2021 bol doručený varovný list EK pre **IROP** v rámci **PO 3** v gescii MK SR, avšak z uvedeného varovného listu nevyplýva priamo pozastavenie financovania prioritnej osi. V prípade identifikovania nedostatkov s potrebou vysporiadania finančnej opravy, bude uvedené riešené v rámci odpočítania finančných prostriedkov v Účtoch. Varovný list sa týka nedostatočnej kontroly verejného obstarávania na SO MK SR, kde zistené nedostatky podľa EK sú závažné a mohli by viesť k nezrovnalostiam.

Dňa 01.03.2021 bola doručená anglická verzia návrhu správy z auditu EK za **OP Ľudské zdroje**, ktorá identifikovala závažné nedostatky v oblasti použitej metodiky, resp. implementácie štandardných stupníc jednotkových nákladov (ŠSJN), kde sa nedá presne vyčíslieť výška neoprávnených výdavkov s dopadom na rozpočet EÚ. Zároveň EK zaslala **dňa 27.04.2021** pripomienky k Výročnej kontrolnej správe za OP Ľudské zdroje za 6. účtovný rok (od 01.04.2019 do 31.03.2020), v rámci ktorých EK upozorňuje, že v nadväznosti na závažné zistenia k ŠSJN je potrebné opätovne prepočítať chybovosť za deklarované výdavky v 6. účtovnom roku (**celková chybovosť na úrovni 8,54 % a zostatková chybovosť na úrovni 8,08 %**), pričom dodáva, že schvaľujúci úradník EK má rozhodnúť, či je potrebné **prerušiť lehotu** na predkladanie žiadostí o priebežné platby na EK alebo **pozastaviť všetky priebežné platby, resp. uplatniť čistú finančnú opravu**. Na pripomienky EK má orgán auditu odpovedať do 1 mesiaca, t.j. v termíne do 27.05.2021.

Zároveň sa v rámci OP II, OP KŽP, IROP a Interreg V-A SK-CZ do času ukončenia námietkového konania s EK aplikuje nemožnosť deklarovania výdavkov za projekty, v ktorých sú dodávateľmi hospodárske subjekty, ktoré sú súčasťou kartelu. (Naďalej zostávajú otvorené zistenia z auditov EK v rámci OP Integrovaná infraštruktúra a OP Kvalita životného prostredia týkajúce sa kartelovej dohody stavebných firiem (BETAMONT s.r.o., Zvolen; STRABAG, a.s., Praha 5, Česká republika; Doprastav, a.s., Bratislava; Inžinierske stavby, a.s., Košice (od 05.06.2019 COLAS Slovakia, a. s.); Skanska DS, a.s., Brno, Česká republika (od 01.01.2010 Skanska, a.s. so sídlom v Prahe) a/alebo MOTA – ENGIL, ENGENHARIE E CONSTRUCAO, S.A., Amarante, Portugalsko) a ich účasti na verejných obstarávaní v čase od 20.03.2014 do 08.02.2015 a od 13.01.2017 do 21.02.2019, ktoré môžu mať vplyv na výdavky za OP Kvalita životného prostredia, OP Integrovaná infraštruktúra, Integrovaný regionálny operačný program a Interreg V-A SK-CZ).

9. PODPORNÁ ÚLOHA MIRRI SR V KOORDINÁCII A DOHLADE NAD IMPLEMETÁCIOU EŠIF 2014 – 2020

MIRRI SR ako centrálny koordinačný orgán pre európske štrukturálne a investičné fondy zaviedlo **rad opatrení**, ktorých cieľom je zjednodušiť a urýchliť čerpanie eurofondov redukciou administratívnej záťaže a komplikovanosti nastavených implementačných procesov napríklad prostredníctvom legislatívnych zmien:

- ✓ prvou legislatívnou iniciatívou ministerstva v súvislosti s pandémiou bolo **prijatie novely zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF - tzv. „lex corona“**. Novela nadobudla účinnosť 21.05.2020.
- ✓ MIRRI SR v spolupráci s MF SR pripravilo vzhľadom na skúsenosti z aplikačnej praxe **d ďalšiu novelu zákona o príspevku z EŠIF, ktorá bola 05.05.2021 schválená NR SR a nadobudne účinnosť 15.06.2021**. Cieľom novely je **zjednodušiť procesy, znížiť administratívnu záťaž poskytovateľov, prijímateľov a ďalších subjektov, ako aj zvýšiť transparentnosť**. V novele sa vzhľadom na pozitívnu skúsenosť s aplikáciou natrvalo zavádzajú niektoré opatrenia, ktoré mali byť pôvodne uplatňované iba počas krízovej situácie. Ďalej sa zavádza napríklad:
 - zverejňovanie nedostatkov a odporúčaní z auditov,
 - zjednodušenie spôsobu poskytovania finančných prostriedkov z EFRR,
 - možnosť podať odvolanie aj voči rozhodnutiam riadiacich orgánov o zastavení konania,
 - zjednodušenie a zefektívnenie finančnej realizácie projektov, v ktorých sú partnermi ŠRO;
 - zrýchlenie vysporiadania nezrovnalostí pri porušení pravidiel a postupov vo verejnom obstarávaní;
 - zjednodušenie postupov pri vypracovaní, spracovaní a predkladaní správ o zistených nezrovnalostiach;
 - poskytovateľom sa stanovuje povinnosť zverejňovať fyzické a právnické osoby, ktoré sa spolupodieľali na príprave projektu.
- ✓ MIRRI SR v rámci zjednodušovania realizovalo **sériu 8 stretnutí** v priemere **so 100 účastníkmi** na každom z nich. **Zapojilo sa 40 organizácií** a boli **predložené návrhy** na zjednodušenie, z ktorých **52 zavádzame v novom Systéme riadenia EŠIF**, vydaný 30.04.2021 a ktorý nadobudne účinnosť 15.06.2021. Ide napr. o zjednodušené formuláre výziev, vzorovo vyplnené žiadosti o NFP, kompletná elektronická komunikácia zo strany RO aj žiadateľov a prijímateľov a ďalšie zjednodušenia v oblasti VO. **122 návrhov budeme zavádzať priebežne** – v ďalšej verzii Systému riadenia EŠIF alebo v programovom období 2021 – 2027.
- ✓ **k 14.05.2021 bola vydaná Jednotná príručka verejného obstarávania pre prijímateľov**, ktorá nadobudne účinnosť 15.06.2021. Príručka predovšetkým zjednocuje postupy verejného obstarávania a odstraňuje pravidlá, ktoré mali RO v príručkách nad rámec zákona o verejnom obstarávaní a nad rámec centrálnych pravidiel určených Systémom riadenia, obsahuje aj najčastejšie zistenia za oblasť VO a niektoré vzorové dokumenty (výzva na predkladanie ponúk, čestné vyhlásenie k neprítomnosti konfliktu záujmov, určenie predpokladanej hodnoty zákazky atď.)
- ✓ **v IROP bolo na jeseň 2020 zavedených 40 opatrení**, ktoré zjednodušili a zrýchlili o pol roka proces čerpania. Pre regióny bolo vlni **zachránených 120 miliónov EUR**. Opatrenia, ktoré sa osvedčili, sú zavádzané aj do ďalších eurofondových programov.

Ďalšia spolupráca a podpora pre RO a SO je zameraná najmä na:

- metodickú podporu riadiacim a sprostredkovateľským orgánom,
- hľadanie riešení pre zefektívnenie a zrýchlenie implementácie v rámci pravidelných bilaterálnych stretnutí,
- podporu využívania elektronickej komunikácie cez ITMS pri procesoch prijímania a hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
- detailný monitoring implementácie.

V mesiaci apríl 2021 MIRRI SR ako CKO spolupracoval a poskytoval podporu najmä v nasledovných oblastiach:

1. aktualizácii metodických pokynov a Systému riadenia vydaného k 30.04.2021 a príprava Jednotnej príručky verejného obstarávania vydané k 14.05.2021;
2. podpore pri príprave revízií OP, najmä revízií zohľadňujúcich dodatočnú alokáciu z REACT-EU (pripomienkovanie, spracovanie finančných prehľadov pre EK, nastavenie číselníka ITMS2014+);
3. koordinácii a spracovania argumentácie a zabezpečenie vyjednávania v rámci stanovenia výšky plošnej korekcie v nadväznosti na zistenie týkajúce sa zapojenia stavebných firiem do kartelovej dohody;
4. metodickej podpory a pripomienkovanie Správ o vykonávaní OP za rok 2020;
5. podpory pri príprave výziev a vyzvaní na poskytnutie NFP – spracovanie zmien číselníka merateľných ukazovateľov, schvaľovania výziev a vyzvaní;
6. podpory pri príprave národných projektov – pripomienkovanie zámerov národných projektov;
7. podpory pri zabezpečení plnenia úloh v zmysle UV SR č. 218/2021;
8. zorganizovania a vedenia 6 bilaterálne stretnutí s riadiacimi orgánmi s cieľom riešiť aktuálne riziká v rámci implementácie operačných programov.

10. PODPORNÁ ÚLOHA MF SR V KOORDINÁCII FINANČNÉHO RIADENIA EŠIF 2014 – 2020

Ministerstvo financií SR v roku 2021 pokračovalo a naďalej pokračuje v ďalšom zjednodušovaní finančného riadenia a príprave flexibilných pravidiel za oblasť finančného riadenia, pričom došlo k prijatiu zmien v nasledovných dokumentoch:

1. **Systém finančného riadenia ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014 – 2020** s platnosťou od 1. mája 2021

V nadväznosti na identifikované potreby vyplývajúce z implementačnej praxe z individuálnych stretnutí MF SR (certifikačného orgánu) a video hovorov uskutočnených MIRRI SR sa pristúpilo k:

- predĺženiu lehoty na vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby a predfinancovania na 10 pracovných dní;
- umožneniu predkladania žiadostí o platbu len elektronicky prostredníctvom ITMS bez povinnosti predkladania žiadostí o platbu v písomnej podobe, čo v maximálnej možnej miere prispeje k efektívnejšiemu predkladaniu dokumentácie;
- ďalšiemu zjednodušeniu výpočtu maximálnej výšky zálohovej platby.

2. **Stratégia financovania EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020** s platnosťou od 1. februára 2021

V nadväznosti na opatrenia prijaté EK s cieľom eliminovania negatívnych vplyvov COVID-19 a dodatočnou alokáciou REACT-EÚ MF SR pristúpilo k vypracovaniu pravidiel financovania prijímateľa v Stratégii financovania EŠIF.

3. **Oblasť informačných systémov v kompetencii MF SR (certifikačného orgánu)**

V priebehu roka 2021 boli nasadené za MF SR do produktívnej prevádzky nasledovné zmenové požiadavky za ITMS2014+:

- Prehľad zúčtovania záloh – bol doplnený modul párovania záloh v ITMS2014+, ktorý umožňuje sledovanie dodržiavania lehoty na zúčtovanie zálohových platieb v rámci podmienok definovaných v Systéme finančného riadenia, ako aj notifikáciu prijímateľa na blížiaci sa termín zúčtovania;
- Rozšírenie možností vyčleňovania výdavkov na samostatnú kontrolu (je možné vyčleniť na samostatnú kontrolu na úrovni časti deklarovaného výdavku najmä pre účely prebiehajúceho skúmania);

- Doplnenie evidencie nezrovnalostí – evidencia kontaktných osôb;
- Doplnenie reportu nezrovnalostí;
- Dopracovanie modulu korekcií úprava súm, doplnenie prehľadov a úprava výstupných reportov;
- Doplnenie evidencie žiadostí o platbu o údaje o vykázaní v ŽoP na EK, Účtoch, vrátane rozšírenia reportovacích a filtrovacích možností;
- Úpravy v rámci reportov Výkazu nezrovnalostí a vratiek (doplnenie vybraných polí).

MF SR (certifikačný orgán) v **apríli 2021** komunikoval a poskytoval intenzívnu metodickú podporu riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom / platobným jednotkám v nasledovných oblastiach:

1. aktualizácia **Systému finančného riadenia ŠF, KF a ENRF** na programové obdobie 2014 – 2020 a následná komunikácia s jednotlivými subjektami s cieľom vyriešenia dodatočných otázok;
2. príprava **finančných plánov** dotknutých operačných programov v súvislosti s dodatočnou alokáciou **REACT-EÚ**;
3. príprava **posunu 7. účtovného roka** v rámci OP II (kartelové výdavky, výdavky za finančné nástroje), OP KŽP a IROP (kartelové výdavky a všetky ostatné výdavky) s cieľom maximalizovať deklarovanie výdavkov na EK v tomto účtovnom roku, keďže EK uhrádza predložené žiadosti o platbu v 100 % výške, a teda za všetky zdroje (EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie a zdroje prijímateľa), **čím dochádza k zníženiu rizika dekomitmentu v roku 2021**;
4. účasť na bilaterálnych stretnutiach organizovaných CKO; individuálne konzultácie k rôznym problémom vyplývajúcim z praxe (OP II, IROP, OP EVS).

11. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

Skratka	Celý názov
CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	Certifikačný orgán
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
Interreg V-A SK-AT	Program spolupráce V-A SK-AT
Interreg V-A SK-CZ	Program spolupráce V-A SK-CZ
IROP	Integrovaný regionálny operačný program
KM	krajské mestá
MAS	miestne akčné skupiny
MDV SR	Ministerstvo dopravy a výstavby SR
MF SR	Ministerstvo financií SR
MH SR	Ministerstvo hospodárstva SR
MIRRI SR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
MK SR	Ministerstvo kultúry SR
MPSVR SR	Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MSP	malé a stredné podniky
MŠVVŠ SR	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MV SR	Ministerstvo vnútra SR
MZ SR	Ministerstvo zdravotníctva SR
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia SR
NFP	nenávratný finančný príspevok
OP	operačný program
OP EVS	Operačný program Efektívna verejná správa
OP II	Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP KŽP	Operačný program Kvalita životného prostredia
OP LZ	Operačný program Ľudské zdroje
OP RH	Operačný program Rybné hospodárstvo
OP TP	Operačný program Technická pomoc
OP Val	Operačný program Výskum a inovácie (od 12/2019 súčasťou OP II)
PO	prioritná os
PPA	Pôdohospodárska platobná agentúra
PRV	Program rozvoja vidieka
PS INTERACT III	Program spolupráce INTERACT III
PÚ	Priorita únie (len pri OP RH)
REACT-EU	Iniciatíva na pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti
RO	riadiaci orgán
SO	sprostredkovateľský orgán
SR	Slovenská republika
SRP	Spoločná rybárska politika
TP	technická pomoc
VO	verejné obstarávanie

12. PRÍLOHY – INFORMÁCIA O IMPLEMENTÁCII JEDNOTLIVÝCH OP A ICH PRIORITNÝCH OSÍ K 30.04.2021

OP Ľudské zdroje

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Alokácia REACT- EU (1. tranža)	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			
OP Ľudské zdroje	PO 1 - Vzdelávanie	SO: MŠVVŠ SR	ESF	348 741 004	326 630 790	93,66%		22 110 214	108 713 528	31,17%	240 027 476	
	PO 2 - Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF+ZM	172 270 942	206 428 818	119,83%		-34 157 876	155 837 180	90,46%	16 433 762	
	PO 3 - Zamestnanosť	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF	1 331 222 796	1 386 619 452	104,16%		-55 396 656	982 945 977	73,84%	348 276 819	
	PO 4 - Sociálne začlenenie	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF	299 669 312	328 129 845	109,50%		-28 460 533	160 270 780	53,48%	139 398 532	
	PO 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít	SO: MV SR	ESF	161 954 885	152 896 518	94,41%		9 058 367	70 775 485	43,70%	91 179 400	
	PO 6 - Technická vybavenosť v oblastiach s prítomnosťou MRK	SO: MV SR	EFRR	220 707 577	166 218 587	75,31%		54 488 990	43 422 856	19,67%	177 284 721	
	PO 7 - Technická pomoc	SO: MŠVVŠ SR RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF	78 600 000	75 739 338	96,36%		2 860 662	56 495 947	71,88%	22 104 053	
	CELKOM OP IZ			2 613 166 516	2 642 663 349	101,13%		-29 496 833	1 578 461 753	60,40%	1 034 704 763	0

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

OP Integrovaná infraštruktúra

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Alokácia REACT- EU (1. tranža)	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			
OP Integrovaná infraštruktúra	PO 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobil. prostriedkov	RO: MDV SR	KF	725 839 166	625 565 417	86,19%		100 273 749	395 091 932	54,43%	330 747 234	
	PO 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T)	RO: MDV SR	KF	1 120 038 905	1 271 326 186	113,51%		-151 287 281	757 405 951	67,62%	362 632 954	
	PO 3 - Verejná osobná doprava	RO: MDV SR	KF	329 337 000	216 513 189	65,74%		112 823 811	186 807 255	56,72%	142 529 745	
	PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)	RO: MDV SR	KF	91 924 095	1 296 939	1,41%		90 627 156	797 916	0,87%	91 126 179	
	PO 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobil. prostriedkov	RO: MDV SR	EFRR	223 951 749	186 461 762	83,26%		37 489 987	14 613 479	6,53%	209 338 270	
	PO 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)	RO: MDV SR	EFRR	779 886 032	332 766 627	42,67%		447 119 405	147 985 922	18,98%	631 900 110	
	PO 7 - Informačná spoločnosť	SO: MIRRI SR	EFRR	676 940 302	615 830 068	90,97%		61 110 234	136 344 207	20,14%	540 596 095	
	PO 8 - Technická pomoc	RO: MDV SR SO: MIRRI SR	EFRR	87 000 000	77 023 621	88,53%		9 976 379	47 493 511	54,59%	39 506 489	
	PO 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií	SO: MŠVVŠ SR SO: MH SR	EFRR	1 026 183 946	854 889 584	83,31%		171 294 362	298 260 252	29,06%	727 923 694	
	z toho MŠVV SR	SO: MŠVVŠ SR	EFRR	567 169 204	432 016 534	76,17%		135 152 670	110 288 442	19,45%	456 880 762	
	z toho MH SR	SO: MH SR	EFRR	459 014 742	422 873 050	92,13%		36 141 692	191 166 745	41,65%	267 847 997	
	PO 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji	SO: MŠVVŠ SR SO: MH SR	EFRR	117 225 015	110 404 648	94,18%		6 820 367	13 309 766	11,35%	103 915 249	
	z toho MŠVV SR	SO: MŠVVŠ SR	EFRR	84 704 847	81 807 884	96,58%		2 896 963	8 094 079	9,56%	76 610 768	
	z toho MH SR	SO: MH SR	EFRR	32 520 168	28 596 764	87,94%		3 923 404	5 317 309	16,35%	27 202 859	
	PO 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP	SO: MH SR	EFRR	663 734 672	602 143 531	90,72%		61 591 141	201 485 727	30,36%	462 248 945	
	PO 12 - Rozvoj konkurenciesch. MSP v Bratislavskom kraji	SO: MH SR	EFRR	97 876 729	84 262 442	86,09%		13 614 287	24 262 106	24,79%	73 614 623	
	PO 13 - Technická pomoc Val	SO: MŠVVŠ SR SO: MH SR	EFRR	70 000 000	70 976 491	101,39%		-976 491	54 209 755	77,44%	15 790 245	
	CELKOM OP II			6 009 937 611	5 049 460 503	84,02%		960 477 108	2 278 067 780	37,91%	3 731 869 831	0

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

OP Kvalita životného prostredia

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Alokácia REACT- EU (1. tranža)	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			
OP Kvalita životného prostredia	PO 1 - Udržiavateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environment. infraštruktúry	SO: SAŽP	KF	1 498 481 123	1 059 508 710	70,71%		438 972 413	673 873 917	44,97%	824 607 206	
	PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami	SO: SAŽP	KF	225 381 138	122 742 773	54,46%		102 638 365	26 142 699	11,60%	199 238 439	
	PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia minor. udalostí a odolnosti proti minor. udalostiam ovplyvnených zmenou klímy	SO: MV SR SO: SAŽP	EFRR	243 896 216	171 530 740	70,33%		72 365 476	62 581 076	25,66%	181 315 140	
	PO 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch	SO: SIEA	EFRR	787 772 813	657 870 238	83,51%		129 902 575	383 867 167	48,73%	403 905 646	
	PO 5 - Technická pomoc	SO: SAŽP SO: MV SR SO: SIEA RO: MŽP SR	EFRR	77 000 000	61 541 104	79,92%		15 458 896	55 506 541	72,09%	21 493 459	
	CELKOM OP KŽP:			2 832 531 290	2 073 193 564	73,19%		759 337 726	1 201 971 400	42,43%	1 630 559 890	0

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva na kontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Alokácia REACT- EU (1. tranža)	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidiel N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	
Integrovaný regionálny operačný program	PO 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	RO: MRR SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	384 029 978	303 725 386	79,09%	80 304 592	131 451 027	34,23%	252 578 951		
	PO 2 - Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám	RO: MRR SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	725 160 664	519 074 369	71,58%	206 086 295	187 628 380	25,87%	537 532 284		
	PO 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch	SO: MK SR	EFRR	122 127 561	110 683 048	90,63%	11 444 513	14 880 122	12,18%	107 247 439		
	PO 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na ŽP	RO: MRR SR; SO: samosprávne	EFRR	317 508 751	305 744 373	96,29%	11 764 378	185 643 075	58,47%	131 865 676		
	PO 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou	RO: MRR SR	EFRR	89 114 824	83 934 757	94,19%	5 180 067	12 415 376	13,93%	76 699 448		
	PO 6 - Technická pomoc	RO: MRR SR	EFRR	62 000 000	47 031 111	75,86%	14 968 889	38 311 414	61,79%	23 688 586		
	CELKOM IROP:			1 699 941 778	1 370 193 044	80,60%	329 748 734	570 329 394	33,55%	1 129 612 384	194 900 000	146 984 392

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

Prehľad IROP – stav k 30.04.2021 podľa jednotlivých sprostredkovateľských orgánov (zdroj ITMS spracované RO IROP)

*SO	Závazok N+3 na rok 2021	Alokácia	K O N T R A H O V A N I E - zdroj EÚ		Č E R P A N I E – zdroj EÚ	
			*Kontrahovanie	% kontrahovania z alokácie	*Čerpanie	% čerpania z alokácie
MK SR	19 000 000 €	122 127 561 €	110 704 261 €	90,65%	14 629 656 €	11,98%
MZ SR	100 000 000 €	333 310 470 €	217 432 371 €	65,23%	119 015 892 €	35,71%
VÚC Bratislavský samospr. kraj	1 298 202 €	9 566 728 €	8 019 742 €	83,83%	4 185 146 €	43,75%
VÚC Košický samospr. kraj	10 567 271 €	88 581 964 €	77 047 392 €	86,98%	21 139 291 €	23,86%
VÚC Nitriansky samospr. kraj	13 904 735 €	103 100 000 €	87 183 368 €	84,56%	33 603 691 €	32,59%
VÚC Prešovský samospr. kraj	13 240 213 €	124 745 522 €	89 164 914 €	71,48%	35 348 409 €	28,34%
VÚC Trenčiansky samospr. kraj	12 296 948 €	101 879 827 €	93 274 588 €	91,55%	27 649 469 €	27,14%
VÚC Trnavský samospr. kraj	8 799 649 €	94 987 617 €	56 590 870 €	59,58%	16 084 979 €	16,93%
VÚC Žilinský samospr. kraj	11 096 227 €	81 843 216 €	68 441 923 €	83,63%	21 308 769 €	26,04%
Krajské mesto Bratislava	159 796 755 €	44 000 000 €	32 371 904 €	73,57%	12 460 207 €	28,32%
Krajské mesto B. Bystrica		40 900 000 €	18 637 845 €	45,57%	2 459 217 €	6,01%
Krajské mesto Košice		51 228 748 €	32 018 257 €	62,50%	10 647 753 €	20,78%
Krajské mesto Nitra		29 367 475 €	17 708 455 €	60,30%	5 810 758 €	19,79%
Krajské mesto Prešov		32 346 250 €	19 403 654 €	59,99%	8 600 412 €	26,59%
Krajské mesto Trenčín		19 000 000 €	11 276 287 €	59,35%	3 325 400 €	17,50%
Krajské mesto Trnava		17 958 375 €	12 737 360 €	70,93%	4 945 748 €	27,54%
Krajské mesto Žilina		40 677 098 €	27 999 644 €	68,83%	15 407 751 €	37,88%
RO IROP(TP, MAS, FN, VÚC BB)		364 320 927 €	396 271 700 €	108,77%	232 925 508 €	63,93%
IROP SPOLU	350 000 000 €	1 699 941 778 €	1 376 284 535 €	80,96%	589 548 056 €	34,68%

*Za SO VÚC sú uvedené údaje za projekty s miestom realizácie na území RIÚS.

*Za SO KM sú uvedené údaje za projekty s miestom realizácie na území UMR. Tieto projekty sú implementované na RO IROP (výnimkou je územie UMR BA, kde RO IROP implementuje len projekty s miestom realizácie na území HM Bratislava, ostatné implementuje SO BSK).

*Za RO IROP sú uvedené údaje za projekty s miestom realizácie na území RIÚS BB, tech. pomoc, MAS a finančné nástroje v rámci PO4.

*Kontrahovanie netto

*Čerpanie brutto (uhradené SŽoP), nie sú zahrnuté nezrovnalosti

Zdroj: RO IROP

OP Efektívna verejná správa

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva na kontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Alokácia REACT- EU (1. tranža)	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidiel N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	
OP Efektívna verejná správa	PO 1 - Posilnenie inštitucionálne kapacity a efektívna VS	RO: MV SR	ESF	200 892 184	170 452 681	84,85%	30 439 503	89 579 351	44,59%	111 312 833		
	PO 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva	RO: MV SR	ESF	37 446 341	24 784 533	66,19%	12 661 808	15 535 347	41,49%	21 910 994		
	PO 3 - Technická pomoc	RO: MV SR	ESF	13 137 972	12 559 636	95,60%	578 336	7 699 716	58,61%	5 438 256		
	CELKOM OP EVS:			251 476 497	207 796 849	82,63%	43 679 648	112 814 414	44,86%	138 662 083	85 287 600	12 321 604

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

OP Technická pomoc

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Alokácia REACT- EU (1. tranža)	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			
OP Technická pomoc	PO 1 - Rádienie, kontrola a audit EŠIF	RO: MRR SR	EFRR	124 235 750	114 962 612	92,54%	9 273 138	105 202 136	84,68%	19 033 614		
	PO 2 - Systémová a technická podpora	RO: MRR SR	EFRR	34 836 162	18 234 654	52,34%	16 601 508	10 572 924	30,35%	24 263 238		
	CELKOM OP TP:			159 071 912	133 197 265	83,73%	25 874 647	115 775 060	72,78%	43 296 852	0	0

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

OP Rybné hospodárstvo

Program	Priorita Únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Alokácia REACT- EU (1. tranža)	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			
OP Rybné hospodárstvo	PÚ 2 - Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach	SO: PPA, RO: MPRV SR	BNFR	6 863 860	2 383 436	34,72%	4 480 424	313 999	4,57%	6 549 861		
	PÚ 3 - Podpora vykonávania SRP	SO: PPA, RO: MPRV SR	BNFR	965 998	114 405	11,84%	851 593	0	0,00%	965 998		
	PÚ 5 - Podpora marketingu a spracovania	SO: PPA, RO: MPRV SR	BNFR	3 045 860	663 987	21,80%	2 381 873	586 608	19,26%	2 459 252		
	PÚ 7 - Technická pomoc	RO: MPRV SR	BNFR	937 100	445 313	47,52%	491 787	206 612	22,05%	730 488		
	CELKOM OP RH:			11 812 818	3 607 141	30,54%	8 205 677	1 107 219	9,37%	10 705 599	0	1 925 227

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

Program rozvoja vidieka

Program	Typ opatrenia	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Plánované navýšenie alokácie PRV, ktoré bude potrebné vyčerpať do 2025	Ostáva deklarovať na EK do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			
Program rozvoja vidieka	Projektové opatrenia PRV okrem projektov MAS (M19.2)	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	809 803 147	657 636 144	81,21%	152 167 003	443 320 010	54,74%	366 483 137		
	Projektové opatrenia PRV - len projekty MAS (M19.2)	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	67 334 152	0	0,00%	67 334 152	0	0,00%	67 334 152		
	Neprojektové opatrenia PRV	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	623 262 755	588 995 901	94,50%	34 266 854	585 461 922	93,94%	37 800 833		
	Technická pomoc	RO: MPRV SR	EPFRV	59 291 790	47 406 415	79,95%	11 885 375	25 769 896	43,46%	33 521 894		
	CELKOM PRV:			1 559 691 844	1 294 038 460	82,97%	265 653 384	1 054 551 828	67,61%	505 140 016	740 484 978	75 770 870

Zdroj: RO PRV

Interreg V-A SK-CZ

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Alokácia REACT- EU (1. tranža)	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			
Interreg V-A SK-CZ	1. Využívanie inovačného potenciálu	RO: MRR SR	EFRR	13 268 529	10 988 620	82,82%	2 279 909	2 750 472	20,73%	10 518 057		
	2. Kvalitné životné prostredie	RO: MRR SR	EFRR	62 340 452	49 278 584	79,05%	13 061 868	23 554 019	37,78%	38 786 433		
	3. Rozvoj miestnych iniciatív	RO: MRR SR	EFRR	9 122 115	8 407 102	92,16%	715 013	2 769 169	30,36%	6 352 946		
	4. Technická pomoc	RO: MRR SR	EFRR	5 408 367	4 921 868	91,00%	486 499	2 689 313	49,73%	2 719 054		
	CELKOM Interreg V-A SK-CZ:			90 139 463	73 596 175	81,65%	16 543 288	31 762 972	35,24%	58 376 491	0	6 766 986

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

Interreg V-A SK-AT

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Alokácia REACT- EU (1. tranža)	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			
Interreg V-A SK-AT	1. Prispevanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu	RO: MIRRI SR	EFRR	19 683 142	15 712 689	79,83%	3 970 453	5 091 128	25,87%	14 592 014		
	2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity	RO: MIRRI SR	EFRR	27 820 000	25 632 403	92,14%	2 187 597	7 031 304	25,27%	20 788 696		
	3. Podpora udržateľných dopravných riešení	RO: MIRRI SR	EFRR	9 655 000	5 025 880	52,05%	4 629 120	0	0,00%	9 655 000		
	4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce	RO: MIRRI SR	EFRR	14 180 979	10 014 197	70,62%	4 166 782	4 179 556	29,47%	10 001 423		
	5. Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	4 553 560	4 425 793	97,19%	127 767	2 139 793	46,99%	2 413 767		
	CELKOM Interreg V-A SK-AT:		EFRR	75 892 681	60 810 961	80,13%	15 081 720	18 441 781	24,30%	57 450 900	0	11 020 252

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

PS INTERACT III

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Alokácia REACT- EU (1. tranža)	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)			
PS INTERACT III	PO 1 - Rozvoj a poskytnutie služieb	RO: BSK	EFRR	37 265 300	37 265 300	100,00%	0	21 843 322	58,62%	15 421 978		
	PO 2 Technická pomoc	RO: BSK	EFRR	2 127 294	2 127 294	100,00%	0	1 211 792	56,96%	915 502		
	CELKOM PS Interact III:	RO: BSK		39 392 594	39 392 594	100,00%	0	23 055 114	58,53%	16 337 480	0	0

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)