



Informácia o stave implementácie európskych
štrukturálnych a investičných fondov
v programovom období 2014 – 2020
k 31.08.2021 a pokrok za august 2021

OBSAH

Obsah.....	2
Úvod.....	3
1. Stav implementácie EŠIF k 31.08.2021.....	4
2. Stav vyhlasovania výziev/vyzvaní.....	7
3. Stav kontrahovania (zazmluvnenia).....	10
4. Stav čerpania.....	14
5. Plnenie pravidla N+3.....	18
6. Stav plnenia záväzných plánov na rok 2021.....	19
7. Stav implementácie EŠIF podľa rezortov v zmysle odporúčania MIRRI SR.....	23
8. Opatrenia na boj s pandémiou COVID-19 a zmiernenie jej dôsledkov.....	27
9. Aktuálne pozastavené platby a varovné listy EK.....	29
10. Podporná úloha MIRRI SR v koordinácii a dohľade nad implemnetáciou EŠIF 2014 – 2020.....	30
11. Podporná úloha MF SR v koordinácii finančného riadenia EŠIF 2014 – 2020.....	33
12. Zoznam použitých skratiek.....	34
13. Prílohy – informácia o implementácii jednotlivých OP a ich prioritných osí k 31.08.2021.....	36

ÚVOD

Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 k 31.08.2021 a pokrok za august 2021 sa predkladá na rokovanie vlády SR za účelom informovania o stave implementácie EŠIF ku koncu augusta s dôrazom na plnenie MIRRI SR odporúčaných plánov kontrahovania a čerpania a tiež o mesačnej zmene implementácie za celý EŠIF po jednotlivých operačných programoch a jednotlivých ministerstvách, na základe úlohy B.4. z uznesenia vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021.


ODPORÚČANIE MIRRI SR

Odporúčanie MIRRI SR v čerpaní na rok 2021 v objeme 2,86 mld. EUR vysoko prevyšuje povinné minimálne hodnoty čerpania z pohľadu N+3, ktoré sú vo výške 1,20 mld. EUR a tiež prevyšuje plány čerpania niektorých operačných programov schválené v záväzných plánoch.

Odporúčania MIRRI SR, či už v kontrahovaní alebo v čerpaní, predstavujú pomerne ambiciózny plán schválený uznesením vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021 s cieľom zabrániť dekomitmentu najmä v poslednom roku 2023. V prípade, že by implementácia EŠIF pokračovala len v zmysle plnenia minimálnych hraníc čerpania N+3, tak by s najväčšou pravdepodobnosťou nebolo možné naplniť N+3 v r. 2023 v objeme viac ako 6 mld. EUR.

PLNENIE/POKROK K 31.08.2021

- 6 programov splnilo pravidlo N+3** - OP Ľudské zdroje, OP Integrovaná infraštruktúra, OP Technická pomoc, Program spolupráce INTERACT III, Program rozvoja vidieka a Interreg V-A SK-CZ.
- Z pohľadu plnenia N+3 v roku 2021 sa podarilo z celkového objemu vo výške 1,20 mld. EUR vyčerpať už 1,01 mld. EUR**, a teda do konca roka 2021 je potrebné predložiť a schváliť na CO pre splnenie pravidla N+3 už len 193,87 mil. EUR, t.j. 16,12 % – **minimalizácia rizika prepadu finančných prostriedkov**.
- Lepší vývoj čerpania v roku 2021** - v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, t.j. od 01.01.2020 do 31.08.2020, bolo v rovnakom období tohto roka **vyčerpané viac o 144 mil. EUR (1 017 mil. EUR vs. 873 mil. EUR)** – graf nižšie.



Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR)

1. STAV IMPLEMENTÁCIE EŠIF K 31.08.2021

Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 k 31.08.2021 a pokrok za august 2021 je vypracovaná na základe úlohy B.4. z uznesenia vlády SR č. 218 z 28.04.2021. Cieľom materiálu je informovať vládu SR o tom, ako prebieha implementácia EŠIF v programovom období 2014 – 2020 a jej pokrok voči odporúčanému čerpaniu MIRRI SR, ktoré má spolu s ostatnými piliermi zabezpečiť optimálne rozloženie čerpania v posledných troch rokoch implementácie programového obdobia 2014 – 2020 a elimináciu rizika prepadnutia prostriedkov z rozpočtu EÚ (dekomitmentu).

Od 31.07.2021 sa v súlade s nariadením EÚ č. 2020/2220 predĺžilo programové obdobie PRV do 31.12.2022 a v tejto súvislosti bola navýšená alokácia EPFRV a zároveň boli PRV pridelené aj ďalšie zdroje z Nástroja EÚ na obnovu po kríze COVID-19 (tzv. zdroje EURI – European Union Recovery Instrument) spolu vo výške 740,48 mil. EUR. **Aktuálna alokácia EÚ zdrojov programového obdobia 2014 – 2020 je vo výške 16,68 mld. EUR.**

K 31.08.2021 dosiahla alokácia vo **výzvach a vyzvaniach** EŠIF z celkového záväzku (16,68 mld. EUR) výšku **20,82 mld. EUR**, čo predstavuje **125,12 %**.

- ✓ nárast od 01.01.2021 o 1,75 mld. EUR (0,50 p.b.) nárast od 21.03.2020 o 3,09 mld. EUR (9,29 p.b.)
- ✓ **nárast od 01.08.2021 o 266,85 mil. EUR (1,60 p.b.)**

V roku 2021 je potrebné ešte vyhlásiť výzvy a vyzvania pre zabezpečenie cieľa, ktorým je dosiahnutie 100 % alokácie vo vyhlásených výzvach a vyzvaniach za každý operačný program a jeho prioritné osi, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach (vrátane 1. tranže REACT-EU).

K 31.08.2021 dosiahlo **kontrahovanie** EŠIF z celkového záväzku (16,68 mld. EUR) výšku **13,60 mld. EUR**, čo predstavuje **81,55 %**.

- ✓ nárast od 01.01.2021 o 1,21 mld. EUR (0,81 p.b.) nárast od 21.03.2020 o 2,80 mld. EUR (11,15 p.b.)
- ✓ **nárast od 01.08.2021 o 388,18 mil. EUR (2,33 p.b.)**

Do konca programového obdobia ostáva nakontrahovať ešte 3,08 mld. EUR (vrátane 1. tranže REACT-EU), spolu s 2. tranžou REACT-EU to predstavuje 3,24 mld. EUR.

V roku 2021 je potrebné pre splnenie odporúčaného plánu kontrahovania ešte nakontrahovať objem 1,59 mld. EUR. Pre zabezpečenie cieľa, ktorým je min. 90 % kontrahovanie každého operačného programu, je potrebné priemerné mesačné kontrahovanie za všetky operačné programy EŠIF spolu v objeme minimálne 396 mil. EUR/mesiac. Mesiac august 2021 považujeme vzhľadom na doterajší vývoj za nadpriemerný, nakoľko bolo dosiahnuté kontrahovanie vo výške 388,18 mil. EUR.

Podrobnejšie informácie o stave kontrahovania jednotlivých programov sú uvedené v časti 3 tohto materiálu.

K 31.08.2021 dosiahlo **čerpanie** EŠIF z celkového záväzku (16,68 mld. EUR) výšku **7,45 mld. EUR**, čo predstavuje **44,68 %**.

- ✓ nárast od 01.01.2021 o 1,02 mld. EUR (2,74 p.b.) nárast od 21.03.2020 o 2,57 mld. EUR (12,89 p.b.)
- ✓ **nárast od 01.08.2021 o 82,21 mil. EUR (0,49 p.b.)**

Do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 9,23 mld. EUR, spolu s 2. tranžou REACT-EU to predstavuje 9,39 mld. EUR. Z toho 740,48 mil. EUR v rámci PRV je možné vyčerpať až do konca roka 2025.

V roku 2021 je potrebné pre splnenie odporúčaného plánu čerpania ešte vyčerpať objem 1,85 mld. EUR. Pre zabezpečenie cieľa, ktorým je dosiahnutie min. 58 % čerpanie celého EŠIF do konca roka 2021, je potrebné priemerné mesačné čerpanie za všetky operačné programy EŠIF spolu v objeme minimálne 461 mil. EUR/mesiac. Mesiac august 2021 považujeme za podpriemerný, nakoľko bolo dosiahnuté čerpanie vo výške len 82,21 mil. EUR.

Pre splnenie minimálnej hranice čerpania pre zabránenie dekomitmentu SR v roku 2021 je potrebné vyčerpať už iba (t.j. predložiť a schváliť na certifikačný orgán MF SR) **objem 193,87 mil. EUR** z ročnej hodnoty, ktorá bola k 01.01.2021 vo výške 1,20 mld. EUR.

Podrobnejšie informácie o stave čerpania jednotlivých programov sú uvedené v časti 4 tohto materiálu.

Mesačný nárast kontrahovania EŠIF od 01.08.2021 do 31.08.2021

 **+ 388,18 mil. EUR**

Graf č. 1: Plán kontrahovania na rok 2021 a stav k 31.08.2021




Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), ITMS2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

Mesačný nárast čerpania EŠIF od 01.08.2021 do 31.08.2021


 **+ 82,21 mil. EUR**

Graf č. 2: Plán čerpania na rok 2021 a stav k 31.08.2021



Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Graf č. 3: Vývoj implementácie EŠIF do 31.08.2021



Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

Tabuľka č. 1: Stav implementácie EŠIF k 31.12.2020 a k 31.08.2021, nárast od 01.01.2021 a nárast za august 2021

Celkom EŠIF (zdroje EÚ)	Stav k 31.12.2020		Stav k 31.07.2021		Stav k 31.08.2021		Nárast od 01.01.2021		Nárast od 01.08.2021	
	EUR	% z alokácie	EUR	% z alokácie	EUR	% z alokácie	v EUR	v %	v EUR	v %
Výzvy/vyzvania	19 071 851 735	124,62%	20 554 264 651	123,51%	20 821 116 907	125,12%	1 749 265 172	9,17%	266 852 256	1,30%
Kontrahovanie	12 387 903 342	80,74%	13 214 562 945	79,22%	13 602 747 892	81,55%	1 214 844 550	9,81%	388 184 947	2,94%
Čerpanie	6 434 445 265	41,94%	7 370 210 726	44,18%	7 452 421 550	44,68%	1 017 976 285	15,82%	82 210 824	1,12%

Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

2. STAV VYHLASOVANIA VÝZIEV/VYZVANÍ

V rámci EŠIF bolo k 31.08.2021 podľa údajov v ITMS2014+ vyhlásených **747 výziev/vyzvaní** na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške **20,82 mld. EUR** (EÚ zdroje). Predstavuje to **125,12 %** z celkovej alokácie finančných prostriedkov EŠIF (zdroj EÚ).

V mesiaci august 2021 bolo vyhlásených **12 výziev**:

5 výziev v rámci OP Integrovaná infraštruktúra, a to:

- ✓ Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe, vo výške 0,74 mil. EUR;
- ✓ Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná, vo výške 58,02 mil. EUR;
- ✓ Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ (projektová príprava), vo výške 0,47 mil. EUR;
- ✓ Malé zlepšenia eGov služieb, vo výške 40,00 mil. EUR;
- ✓ Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation, vo výške 50,00 mil. EUR;

3 výzvy v rámci Integrovaného regionálneho OP:

- ✓ Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, vo výške 14,85 mil. EUR;
- ✓ Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, vo výške 21,00 mil. EUR;
- ✓ Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením – COVID-19- II, vo výške 23,28 mil. EUR.

3 výzvy v rámci OP Ľudské zdroje:

- ✓ Nestrať prácu – vzdelávaj sa, vo výške 32,90 mil. EUR;
- ✓ Individualizované poradenstvo pre znevýhodnených Uchádzačovo zamestnanie, vo výške 3,98 mil. EUR;
- ✓ Bezplatné dlhové poradenstvo, vo výške 13,48 mil. EUR.


1 výzva v rámci OP Kvalita životného prostredia:

- ✓ Výzva č. 70 zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov, vo výške 8,00 mil. EUR.

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na uvedené výzvy/vyzvania za EÚ zdroje je v sume **266,72 mil. EUR**. V rámci PRV pokračuje vyhlasovanie výziev Miestnymi akčnými skupinami (MAS), pričom za mesiac august 2021 bolo vyhlásených 13 výziev MAS s alokáciou cca 0,86 mil. EUR za zdroj EÚ.

Najvyššiu mieru pokrytia alokácie vo vyhlásených výzvach/vyzvaniach k 31.08.2021 dosahuje OP II, nasleduje IROP a OP LZ, tak ako je uvedené v grafe č. 4.

Graf č. 4: Podiel vyhlasovania výziev/vyzvaní na celkovej alokácii podľa operačných programov k 31.08.2021



Zdroj údajov: ITMS2014+; Riadiaci orgán pre PRV, ktorý má navýšenú alokáciu s možnosťou čerpania do konca roku 2025)

Tabuľka č. 2: Stav vyhlásených platných výziev/vyzvaní (bez PS INTERACT III) k 31.08.2021 a v auguste 2021

Program	Zodpovedné rezorty	Alokácia 2014 - 2020 (vrátane REACT-EU)	Vyhlásené platné výzvy/vyzvania k 31.08.2021 (kumulatívne)			Vyhlásené platné výzvy/vyzvania v auguste 2021	
		EÚ zdroj	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	počet	EÚ zdroj
OP L'Z	MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR	2 929 999 089	165	3 526 494 767	120,36%	3	50 354 673
OP II	MDV SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR	6 009 937 611	265	9 023 048 138	150,14%	5	149 229 351
OP KŽP	MŽP SR, MV SR, MH SR (SIEA)	2 832 531 290	87	3 332 121 160	117,64%	1	8 000 000
IROP	MIRRI SR, VÚC+KM, MZSR, MK SR	1 894 842 772	74	2 377 973 765	125,50%	3	59 131 088
OP EVS	MV SR	336 765 425	58	271 017 089	80,48%		
OP TP	MIRRI SR	159 071 912	18	187 178 022	117,67%		
OP RH	MPRV SR	11 812 818	7	7 288 881	61,70%		
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	90 139 463	16	88 799 450	98,51%		
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	75 892 681	5	75 892 678	100,00%		
EŠIF (bez PRV)		14 340 993 061	695	18 889 813 950	131,72%	12	266 715 112
PRV	MPRV SR	2 300 176 822	52	1 931 302 957	83,96%		
EŠIF (s PRV)		16 641 169 883	747	20 821 116 907	125,12%	12	266 715 112

Zdroj údajov: ITMS 2014+, Riadiaci orgán pre PRV. Vysvetlenie KM – krajské mestá

Pozn.: Údaj o alokácii EÚ zdroja na výzvy za PRV je suma alokácie na výzvy za projektové opatrenia + alokácia na neprojektové opatrenia, na ktorú sa výzvy nevyhlasujú (884 281 930 EUR), v rámci projektových výziev PRV je počet vyhlásených výziev na PPA a TP celkovo 51 v sume 1 045 573 827,31 €. V rámci zoznamu výziev sú uvedené aj výzvy (z prvého kola) zverejnené na stránke MPRV SR. V údajoch v tabuľke je zahrnutá aj výzva 3/2018 na podopatrenie 1.1 v sume 1,45 mil. EUR.

Údaj za výzvy OP Val je zahrnutý v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP Val a OP II. Za OP II sa nevykazujú údaje za výzvu OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 (PVVC), ktorá je vylúčená z financovania EŠIF.

Cieľom je do konca roku 2021 zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní vo výške 100 % alokácie vo všetkých operačných programoch a jednotlivých prioritných osiach, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach.

Všetky OP okrem OP RH, PRV, OP EVS a Interreg V-A SK-CZ majú vyhlásené výzvy/vyzvania nad 100 % alokácie. Pod 100 % alokácie vo vyhlásených výzvach/vyzvaniach majú k 31.08.2021 ešte nasledovné prioritné osi (okrem technickej pomoci a prioritných osí REACT-EU).

Program a prioritné osi **% z alokácie na platné výzvy/vyzvania**

OP Integrovaná infraštruktúra

PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) 37,82 %

OP Efektívna verejná správa

PO 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva 96,96 %

OP Rybné hospodárstvo (program sa člení na priority únie, t. j. PÚ)

PÚ 2 - Podpora akvakultúry 92,63 %

PÚ 3 - Podpora vykonávania Spoločnej rybárskej politiky 27,91 %

PÚ 5 - Podpora marketingu a spracovania 21,72 %

Program spolupráce Interreg V-A SK-CZ

PO 2 - Kvalitné životné prostredie 85,16 %

Program rozvoja vidieka

Projektové opatrenia PRV okrem projektov MAS (M.19.2) 69,75 %

Projektové opatrenia PRV - len projekty MAS (M.19.2) 80,89 %

Voľná alokácia na vyhlasovanie výziev/vyzvaní v uvedených prioritných osiach je v celkovej výške 32,30 mil. EUR a za PRV je to 393,86 mil. EUR, avšak tento program má predĺžené programové obdobie do konca roku 2022 s čerpaním do konca roku 2025.

V rámci PO4 OP Integrovaná infraštruktúra je nízke % z alokácie na platné výzvy spôsobené nevysporiadanými majetkovými vzťahmi v prístave v Bratislave. Pôvodne plánované aktivity nebolo možné realizovať, v nadväznosti na čo sa v rámci aktuálne schválenej revízie OP II presunula značná časť nevyužitej alokácie z PO 4 a ostatok bude použitý na financovanie nových aktivít.

Pokiaľ ide o OP Rybné hospodárstvo, tento program čelí vážnym problémom z minulosti a výsledkom je už tretí dekomitment v tomto programovom období, pozastavenie možnosti predkladania platieb na EK a potreba prepracovania celej riadiacej dokumentácie a jej validácia orgánom auditu.

3. STAV KONTRAHOVANIA (ZAZMLUVNENIA)

K 31.08.2021 bolo **kontrahovanie**¹ finančných prostriedkov EŠIF vo výške **13,60 mld. EUR**, čo predstavuje **81,55 %** z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (zdroje EÚ). Najvyššiu mieru kontrahovania vykazuje PS INTERACT III (100,00 %), OP II (91,49 %), a Interreg V-A SK-CZ (91,34 %). Čo sa týka objemu nakontrahovanej sumy, najväčší pokrok v roku 2021 dosiahli OP II, OP KŽP a IROP, za mesiac august 2021 je to OP II, OP KŽP a IROP.

V porovnaní s odporúčaným kontrahovaním MIRRI SR na rok 2021 dosiahli zatiaľ najväčší percentuálny pokrok v plnení plánu kontrahovania od 01.01. do 31.08.2021 OP II (61,00 %), Interreg V-A SK-CZ (55,16 %) a Interreg V-A SK-AT (48,13 %). Najvyšší percentuálny pokrok voči odporúčanému plánu kontrahovania za mesiac august dosiahol OP II (31,29 %), Interreg V-A SK-CZ (10,66 %) a OP KŽP (1,69 %).

Najnižší percentuálny pokrok v plnení plánu kontrahovania od 01.01. do 31.08.2021 dosiahli OP RH (pokles o -41,98 %), OP TP (-30,10 %) a OP EVS (0,42 %). Za mesiac august najnižší percentuálny pokrok v kontrahovaní voči ročnému MIRRI SR odporúčanému objemu dosiahol OP RH (pokles o -15,43 %), OP TP (pokles o -10,62 %) a Interreg V-A SK-AT (pokles o -1,38 %).

Tabuľka č. 3: Stav kontrahovania EŠIF k 31.08.2021, zmeny kontrahovania v roku 2021 a za august 2021

Program	Zodpovedné rezorty	Alokácia 2014 - 2020 (vrátane REACT-EU)	Kontrahovanie k 31.08.2021 (kumulatívne)		Zmena kontrahovania od 01.01.2021 do 31.08.2021	MIRRI SR odporúča/plán RO kontrahovať v roku 2021 (vrátane REACT-EU)	Plnenie odporúčaného kontrahovania MIRRI SR/plánu RO v roku 2021 k 31.08.2021	Zmena kontrahovania za august 2021	
		EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z ročného plánu	EÚ zdroj	% z ročného plánu
OP IZ	MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR	2 929 999 089	2 663 314 403	90,90%	36 501 028	248 103 723	14,71%	1 030 775	0,42%
OP II	MDV SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR	6 009 937 611	5 498 278 971	91,49%	726 379 667	1 190 863 105	61,00%	372 571 867	31,29%
OP KŽP	MŽP SR, MV SR, MH SR (SIEA)	2 832 531 290	2 135 112 122	75,38%	201 736 651	615 902 690	32,75%	10 413 582	1,69%
IROP	MIRRI SR, VÚC+KM, MZ SR, MK SR	1 894 842 772	1 457 055 402	76,90%	179 683 546	427 986 639	41,98%	3 234 589	0,76%
OP EVS	MV SR	336 765 425	207 419 365	61,59%	476 581	114 701 872	0,42%	-6 540	-0,01%
OP TP	MIRRI SR	159 071 912	130 896 314	82,29%	-5 427 653	18 034 166	-30,10%	-1 915 389	-10,62%
OP RH	MPRV SR	11 812 818	2 333 772	19,76%	-1 273 369	3 033 220	-41,98%	-468 102	-15,43%
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	90 139 463	82 328 984	91,34%	14 838 428	26 900 247	55,16%	2 868 159	10,66%
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	75 892 681	64 896 986	85,51%	10 756 812	22 351 478	48,13%	-309 146	-1,38%
INTERACT III	BSK	39 392 594	39 392 594	100,00%	0	0	N/A	N/A	N/A
EŠIF (bez PRV)		14 380 385 655	12 281 028 913	85,40%	1 163 671 690	2 667 877 139	43,62%	387 419 795	14,52%
PRV	MPRV SR	2 300 176 822	1 321 718 979	57,46%	51 172 860	133 176 541	38,42%	765 152	0,57%
EŠIF (s PRV)		16 680 562 477	13 602 747 892	81,55%	1 214 844 550	2 801 053 681	43,37%	388 184 947	13,86%

Zdroj údajov: ITMS 2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

PS INTERACT III nemal stanovený plán kontrahovania na rok 2021, nakoľko je úroveň kontrahovania 100 %

Alokácie OP IZ, IROP a OP EVS sú s navýšením v rámci 1. tranže REACT-EU, alokácia PRV je po navýšení dodatočných zdrojov

Zníženie kontrahovania v rámci OP TP v roku 2021 bolo spôsobené zrealizovaním finančných prostriedkov, t.j. nevyčerpaním celej zazmluvnenej sumy už ukončených projektov. Ušetrené prostriedky sa vrátili do alokácie OP TP na ďalšie využitie. Hlavným dôvodom zníženia kontrahovania je však nedostatok finančných prostriedkov v rámci PO1 a s tým spojená potreba ich realokácie medzi PO. Revízia bola schválená monitorovacím výborom a 27.07.2021 bola schválená zo strany EK. RO navýšil sumu v príslušných vyzvaniach a následne očakáva zintenzívnenie kontrahovania OP TP v 4. štvrťroku 2021. Vzhľadom na objem ŽoNFP, ktoré sa v súčasnosti

¹ Kontrahovanie = suma príspevku zo zdrojov EÚ po odpočítaní zazmluvnených nečerpaných prostriedkov ukončených projektov, evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA na základe: zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v sledovanom období alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z., ak je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o podporu, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia PRV.


nachádzajú v schvaľovacom procese alebo neformálnom pripomienkovaní, je zrejmé, že RO OP TP do konca roka dosiahne kontrahovanie minimálne na úrovni 22,98 mil. EUR, čo predstavuje 127,41 % z plánovanej sumy kontrahovania do 31.12.2021 prostredníctvom ŽoNFP, ktoré sú na RO OP TP už v súčasnosti predložené.

Hlavným dôvodom aktuálneho nízkeho plnenia odporúčaného plánu kontrahovania OP EVS na rok 2021 je skutočnosť, že najväčší plánovaný objem kontrahovaných prostriedkov je naviazaný na novú PO 4, t.j. REACT-EU. Na základe rozhodnutia EK zo dňa 08.06.2021 bola schválená revízia OP EVS, ktorej súčasťou bolo doplnenie PO 4 (REACT-EU), čo umožnilo RO pre OP EVS vykonávať administratívne úkony smerujúce k zabezpečeniu plánovaného kontrahovania národného projektu v roku 2021. Zámer národného projektu „Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19“ bol schválený členmi MV OP EVS dňa 13.8.2021. Vyzvanie RO pre OP EVS vyhlási v súlade so stanoveným termínom z uznesenia vlády SR č. 218 z 28.4.2021, t.j. do 15.09.2021.

V rámci Interreg V-A SK-AT bol pokles kontrahovania v auguste 2021 spôsobený zrealizovaním finančných prostriedkov, t.j. nevyčerpaním celej zazmluvnenej sumy už ukončených projektov, resp. odstúpením prijímateľov od uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP alebo úpravou celkových oprávnených výdavkov (rozpočtov) implementovaných projektov na základe uzatvorených dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP. Ušetrené prostriedky sa vrátili do alokácie daného OP na ďalšie využitie.


V rámci OP RH bol pokles kontrahovania v roku 2021 spôsobený odstúpením prijímateľov od uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP.

Graf č. 5: Podiel kontrahovania na celkovej alokácii 2014 - 2020 podľa OP k 31.08.2021



Zdroj údajov: ITMS2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

Graf č. 6: Plnenie odporúčaného plánu kontrahovania na rok 2021 k 31.08.2021 s označením zmeny od 01.08.2021



Zdroj údajov: ITMS2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT

Pozn.: v prípade OP TP a Interreg SK-AT je pokles spôsobený ukončovaním projektov a šetrením zazmluvnených súm. V prípade OP RH je pokles spôsobený odstúpením od zmlúv.

Z plánovaného kontrahovania (odporúčanie MIRRI SR/plán RO) na rok 2021 vo výške 2,80 mld. EUR bolo do 31.08.2021 zazmluvnených zatiaľ 1 214,84 mil. EUR, t.j. 43,37 %. Od 01.08.2021 do 31.08.2021 bolo zazmluvnených 388,18 mil. EUR.

Cieľom je do konca roku 2021 dosiahnuť minimálne 90 % kontrahovanie alokácie vo všetkých operačných programoch a jednotlivých prioritných osiach vrátane 1. tranže REACT-EU.

Do konca roku 2021 ostáva ešte nakontrahovať 1,59 mld. EUR. Potreba kontrahovania podľa jednotlivých operačných programov je uvedená v tabuľke č. 4.


Tabuľka č.4: Zmena v kontrahovaní v auguste 2021 a potreba kontrahovania pre naplnenie plánu r. 2021 vrátane REACT-EU

Program	Zodpovedné rezorty	MIRRI SR odporúča/plán RO kontrahovať v roku 2021 (vrátane REACT-EU)	Plnenie odporúčaného kontrahovania MIRRI SR/plánu RO v roku 2021 k 31.08.2021	Kontrahovanie január až júl 2021		Kontrahovanie august 2021		Ostáva nakontrahovať do konca roku 2021 pre naplnenie odporúčaného ročného plánu kontrahovania	
		EÚ zdroj	% z ročného plánu	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z ročného plánu
OP LZ	MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR	248 103 723	14,71%	35 470 253	1 030 775	211 602 695	85,29%		
OP II	MDV SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR	1 190 863 105	61,00%	353 807 800	372 571 867	464 483 438	39,00%		
OP KŽP	MŽP SR, MV SR, MH SR (SIEA)	615 902 690	32,75%	191 323 069	10 413 582	414 166 039	67,25%		
IROP	MIRRI SR, VÚC+KM, MZ SR, MK SR	427 986 639	41,98%	176 448 957	3 234 589	248 303 093	58,02%		
OP EVS	MV SR	114 701 872	0,42%	483 121	-6 540	114 225 291	99,58%		
OP TP	MIRRI SR	18 034 166	-30,10%	-3 512 264	-1 915 389	23 461 819	130,10%		
OP RH	MPRV SR	3 033 220	-41,98%	-805 267	-468 102	4 306 589	141,98%		
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	26 900 247	55,16%	11 970 269	2 868 159	12 061 819	44,84%		
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	22 351 478	48,13%	11 065 958	-309 146	11 594 666	51,87%		
INTERACT III	BSK	0	N/A	0	0	0	N/A		
EŠIF (bez PRV)		2 667 877 139	43,62%	776 251 895	387 419 795	1 504 205 450	56,38%		
PRV	MPRV SR	133 176 541	38,42%	50 407 708	765 152	82 003 681	61,58%		
EŠIF (s PRV)		2 801 053 681	43,37%	826 659 603	388 184 947	1 586 209 130	56,63%		

Zdroj údajov: ITMS2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

Najvyššiu potrebu kontrahovania v % vyjadrení z MIRRI SR odporúčaného plánu/plánu RO do konca roka 2021 vykazuje OP Rybné hospodárstvo, ďalej je to OP Technická pomoc a OP Efektívna verejná správa. Celkovo je potrebné do 31.12.2021 nakontrahovať ešte viac ako 56 % z plánovaného objemu na rok 2021, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 1,59 mld. EUR.

Graf č. 7: Prehľad kontrahovania plánovanej sumy na rok 2021 vyjadrený v %



Zdroj údajov: ITMS2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

ZHRNUTIE:

V roku 2021 je pre naplnenie odporúčaného plánu potrebné ešte nakontrahovať objem 1,59 mld. EUR vrátane 1. tranže REACT-EU (597,02 mil. EUR). Pre zabezpečenie cieľa, ktorým je min. 90 % kontrahovanie každého operačného programu, je potrebné priemerné mesačné kontrahovanie za všetky operačné programy EŠIF spolu v objeme minimálne 396 mil. EUR/mesiac. Z tohto pohľadu mesiac august 2021 považujeme vzhľadom na doterajší vývoj za nadpriemerný, nakoľko bolo dosiahnuté kontrahovanie vo výške 388,18 mil. EUR.

4. STAV ČERPANIA

Čerpanie² finančných prostriedkov v rámci všetkých programov EŠIF bolo k 31.08.2021 vo výške **7,45 mld. EUR**, čo predstavuje **44,68 %** z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (EÚ zdroj). Najvyššiu mieru čerpania vykazuje OP TP (74,73 %), INTERACT III (65,63 %) a OP LZ (57,70 %). Čo sa týka objemu čerpanej sumy, najväčší pokrok v roku 2021 dosiahli OP LZ, OP II a OP KŽP, za mesiac august to bol OP II, nasleduje OP KŽP a IROP.

V porovnaní s MIRRI SR odporúčaným čerpaním na rok 2021 dosiahli od 01.01. do 31.08.2021 zatiaľ najväčší percentuálny pokrok v plnení plánu čerpania PRV (69,18 %), Interreg V-A SK-CZ (62,20 %) a OP LZ (52,90 %). Za mesiac august najvyšší percentuálny pokrok v čerpaní voči ročnému MIRRI SR odporúčanému objemu dosiahli Interreg V-A SK-CZ (9,37 %), OP KŽP (5,16 %), a IROP (4,39 %).

Najnižší percentuálny pokrok v plnení plánu čerpania od 01.01. do 31.08.2021 dosiahli OP RH (pokles o -6,52 %), IROP (15,89 %) a OP EVS (19,21 %). Za mesiac august najnižší percentuálny pokrok v čerpaní voči ročnému MIRRI SR odporúčanému objemu dosiahol OP RH (0,00 %), PRV (1,17 %) a OP TP (1,24 %).

Tabuľka č. 5: Stav čerpania EŠIF k 31.08.2021, zmena čerpania v roku 2021 a za august 2021

Program	Zodpovedné rezorty	Alokácia 2014 - 2020 (vrátane REACT-EU)	Čerpanie k 31.08.2021 (kumulatívne)		Zmena čerpania od 01.01.2021 do 31.08.2021	MIRRI SR odporúča/plán RO čerpať v roku 2021 (vrátane REACT-EU)	Plnenie odporúčaného čerpania MIRRI SR/plánu RO v roku 2021 k 31.08.2021	Zmena čerpania za august 2021	
		EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z ročného plánu	EÚ zdroj	% z ročného plánu
OP LZ	MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR	2 929 999 089	1 690 727 825	57,70%	354 940 021	671 012 370	52,90%	13 719 255	2,04%
OP II	MDV SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR	6 009 937 611	2 461 876 644	40,96%	300 968 802	1 114 000 000	27,02%	25 014 563	2,25%
OP KŽP	MŽP SR, MV SR, MH SR (SIEA)	2 832 531 290	1 271 754 345	44,90%	135 758 597	400 000 000	33,94%	20 626 653	5,16%
IROP	MIRRI SR, VÚC+KM, MZ SR, MK SR	1 894 842 772	611 628 194	32,28%	55 630 984	350 000 000	15,89%	15 358 041	4,39%
OP EVS	MV SR	336 765 425	121 669 629	36,13%	15 911 522	82 846 709	19,21%	2 190 323	2,64%
OP TP	MIRRI SR	159 071 912	118 869 723	74,73%	12 759 922	30 000 000	42,53%	373 211	1,24%
OP RH	MPRV SR	11 812 818	931 908	7,89%	-175 311	2 687 237	-6,52%	0	0,00%
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	90 139 463	38 223 776	42,41%	11 196 795	18 000 000	62,20%	1 686 985	9,37%
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	75 892 681	21 553 120	28,40%	3 736 705	17 000 000	21,98%	585 476	3,44%
INTERACT III	BSK	39 392 594	25 852 780	65,63%	4 172 069	0	N/A	N/A	N/A
EŠIF (bez PRV)		14 380 385 655	6 363 087 944	44,25%	894 900 106	2 685 546 317	33,32%	80 133 271	2,98%
PRV	MPRV SR	2 300 176 822	1 089 333 606	47,36%	123 076 179	177 902 063	69,18%	2 077 554	1,17%
EŠIF (s PRV)		16 680 562 477	7 452 421 550	44,68%	1 017 976 285	2 863 448 379	35,55%	82 210 824	2,87%


Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

INTERACT III nemal stanovený plán čerpania na rok 2021

Alokácie OP LZ, IROP a OP EVS sú s navýšením v rámci 1. tranže REACT-EU, alokácia PRV je po navýšení dodatočných zdrojov


² Čerpanie = suma oprávnených výdavkov zo zdrojov Európskej únie schválených certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu znížená o sumu nezrovnalostí a vratiek zaznamenaných v účtovníctve certifikačného orgánu za časť vzťahujúcu sa k zdrojom Európskej únie (pre PRV ide o sumu vyplatených platieb prijímateľom z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka).

Graf č. 8: Podiel čerpania na celkovej alokácii 2014-2020 podľa OP k 31.08.2021



Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Graf č. 9: Plnenie odporúčaného plánu čerpania na rok 2021 k 31.08.2021 s označením zmeny za august 2021



Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Z plánovaného čerpania (odporúčanie MIRRI SR/plán RO) na rok 2021 vo výške 2,86 mld. EUR bolo do 31.08.2021 vyčerpaných zatiaľ 1 017,98 mil. EUR, t.j. 35,55 %.

Za august 2021 bolo vyčerpaných 82,21 mil. EUR.

Cieľom je v roku 2021 dosiahnuť čerpanie vo výške 2,86 mld. EUR (odporúčanie MIRRI SR/plán RO).

Do konca roku 2021 ostáva ešte vyčerpať 1,85 mld. EUR. Potreba čerpania podľa jednotlivých operačných programov je uvedená v tabuľke č. 6.

Tabuľka č.6: Zmena v čerpaní v auguste 2021 a potreba čerpania pre naplnenie plánu r. 2021


Program	Zodpovedné rezorty	MIRRI SR odporúča/plán RO čerpať v roku 2021 (vrátane REACT-EU)	Plnenie odporúčaného čerpania MIRRI SR/plánu RO v roku 2021 k 31.08.2021	Čerpanie január až júl 2021	Čerpanie august 2021	Ostáva vyčerpať do konca roku 2021 pre naplnenie odporúčaného ročného plánu čerpania	
		EÚ zdroj	% z ročného plánu	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z ročného plánu
OP LŽ	MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR	671 012 370	52,90%	341 220 766	13 719 255	316 072 349	47,10%
OP II	MDV SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR	1 114 000 000	27,02%	275 954 239	25 014 563	813 031 198	72,98%
OP KŽP	MŽP SR, MV SR, MH SR (SIEA)	400 000 000	33,94%	115 131 944	20 626 653	264 241 403	66,06%
IROP	MIRRI SR, VÚC+KM, MZ SR, MK SR	350 000 000	15,89%	40 272 942	15 358 041	294 369 016	84,11%
OP EVS	MV SR	82 846 709	19,21%	13 721 199	2 190 323	66 935 187	80,79%
OP TP	MIRRI SR	30 000 000	42,53%	12 386 711	373 211	17 240 078	57,47%
OP RH	MPRV SR	2 687 237	-6,52%	-175 311	0	2 862 549	106,52%
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	18 000 000	62,20%	9 509 810	1 686 985	6 803 205	37,80%
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	17 000 000	21,98%	3 151 230	585 476	13 263 295	78,02%
INTERACT III	BSK	0	N/A	3 593 306	0	N/A	N/A
EŠIF (bez PRV)		2 685 546 317	33,32%	814 766 835	80 133 271	1 790 646 211	66,68%
PRV	MPRV SR	177 902 063	69,18%	120 998 626	2 077 554	54 825 884	30,82%
EŠIF (s PRV)		2 863 448 379	35,55%	935 765 461	82 210 824	1 845 472 095	64,45%

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Najvyššiu potrebu čerpania v % vyjadrení z MIRRI SR odporúčaného plánu/plánu RO do konca roku 2021 vykazuje OP Rybné hospodárstvo, ďalej je to IROP a OP EVS. Celkovo je potrebné do 31.12.2021 vyčerpať viac ako 64 % z plánovaného čerpania na rok 2021, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje objem prostriedkov vo výške 1,85 mld. EUR.

Hlavným dôvodom aktuálneho nízkeho plnenia odporúčaného plánu čerpania OP EVS na rok 2021 je skutočnosť, že najväčší plánovaný objem čerpaných finančných prostriedkov je naviazaný na novú PO 4, t.j. REACT-EU. Na základe rozhodnutia EK zo dňa 08.06.2021 bola schválená revízia OP EVS, ktorej súčasťou bolo doplnenie PO 4 (REACT-EU), čo umožnilo RO pre OP EVS vykonávať administratívne úkony smerujúce k plánovanému kontrahovaniu národného projektu „Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19“ a následnému spusteniu jeho finančnej implementácie do konca roku 2021.

Graf č. 10: Prehľad čerpania plánovanej sumy na rok 2021 vyjadrený v %



Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

ZHRNUTIE:

V roku 2021 je pre naplnenie odporúčaného plánu potrebné ešte vyčerpať objem 1,85 mld. EUR. Pre zabezpečenie cieľa, ktorým je dosiahnutie min. 58 % čerpanie celého EŠIF do konca roka 2021, je potrebné priemerné mesačné čerpanie za všetky operačné programy EŠIF spolu v objeme minimálne 461 mil. EUR/mesiac.

Z tohto pohľadu mesiac august 2021 považujeme za podpriemerný, nakoľko bolo dosiahnuté čerpanie len vo výške 82,21 mil. EUR.

Pre splnenie minimálnej hranice čerpania pre zabránenie dekomitmentu SR v roku 2021 (pravidlo N+3) je potrebné vyčerpať už iba (t.j. predložiť a schváliť na certifikačný orgán MF SR) objem 193,87 mil. EUR z ročnej hodnoty, ktorá bola k 01.01.2021 vo výške 1,20 mld. EUR. Plnenie pravidla N+3 v roku 2021 sa týka ešte nasledovných operačných programov: IROP, OP KŽP, Interreg V-A SK-AT, OP EVS a OP RH.

Podrobnejšie informácie o plnení pravidla N+3 podľa jednotlivých programov sú uvedené v časti 5. tohto materiálu.

5. PLNENIE PRAVIDLA N+3

V roku 2021 je potrebné pre splnenie pravidla N+3 predložiť a schváliť na certifikačnom orgáne a deklarovat' EK spolu za EŠIF sumu 1,20 mld. EUR, pričom k 31.08.2021 6 programov už naplnilo pravidlo N+3 (OP Ľudské zdroje, OP Technická pomoc, Program spolupráce INTERACT III, Program rozvoja vidieka, OP Integrovaná infraštruktúra a Interreg V-A SK-CZ). K 31.08.2021 zostáva predložiť a schváliť na certifikačnom orgáne a deklarovat' EK už iba sumu 193,87 mil. EUR. Najvyššie objemy v rámci plnenia N+3 je potrebné čerpať v rámci IROP, OP KŽP a Interreg V-A SK-AT.

Tabuľka č. 7: Sumy potrebné vyčerpať v zmysle pravidla N+3 v rokoch 2021 – 2024 za EŠIF k 31.08.2021


Program (riadiaci orgán)	Alokácia 2014 - 2020 (vrátane REACT-EU)	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 (stav k 31.08.2021)	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2022 pre splnenie pravidla N+3 (stav k 31.08.2021)	Ostáva predložiť a schváliť na CO v r. 2023 a 2024 (stav k 31.08.2021)	Celkom ostáva predložiť a schváliť na CO do konca programového obdobia (stav k 31.08.2021)
	EÚ zdroj	EÚ zdroj /za 7. ÚR za všetky zdroje bez pro- rata pre niektoré OP	EÚ zdroj /za 7. ÚR za všetky zdroje bez pro- rata pre niektoré OP	EÚ zdroj /za 7. ÚR za všetky zdroje bez pro- rata pre niektoré OP	EÚ zdroj /za 7. ÚR za všetky zdroje bez pro- rata pre niektoré OP
OP Ľudské zdroje (MPSVaR SR)	2 929 999 089	0	0	1 126 149 910	1 126 149 910
OP Integrovaná infraštruktúra (MDV SR)	6 009 937 611	0	657 276 300	2 759 601 488	3 416 877 788
OP Kvalita životného prostredia (MŽP SR)	2 832 531 290	84 711 625	405 124 207	1 030 504 833	1 520 340 665
Integrovaný regionálny OP (MIRRI SR)	1 894 842 772	96 530 433	219 727 722	927 415 835	1 243 673 990
OP Efektívna verejná správa (MV SR)	336 765 425	3 466 460	35 927 146	170 131 082	209 524 688
OP Technická pomoc (MIRRI SR)	159 071 912	0	0	40 198 149	40 198 149
OP Rybné hospodárstvo (MPRV SR)	11 812 818	1 925 227	1 940 008	5 407 128	9 272 362
Interreg V-A SK-CZ (MIRRI SR)	90 139 463	0	11 721 697	36 654 347	48 376 044
Interreg V-A SK-AT (MIRRI SR)	75 892 681	7 234 058	13 320 399	30 580 686	51 135 143
PS INTERACT III (BSK)	39 392 594	0	0	13 539 814	13 539 814
SPOLU EŠIF bez PRV	14 380 385 655	193 867 802	1 345 037 480	6 140 183 271	7 679 088 554
Program rozvoja vidieka (MPRV SR)*	2 300 176 822	0	175 809 381	215 524 943	391 334 324
SPOLU EŠIF	16 680 562 477	193 867 802	1 520 846 861	6 355 708 214	8 070 422 878

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Alokácie OP ĽZ, IROP a OP EVS sú s navýšením v rámci 1. tranže REACT-EU, alokácia PRV je po navýšení dodatočných zdrojov

* V rámci PRV sa uvádza iba suma, ktorú je potrebné vyčerpať v zmysle pravidla N+3 do konca roka 2023. Suma, o ktorú bol PRV navýšený t.j. 740,48 mil. EUR je možné vyčerpať až do roku 2025.

Graf č. 11: Sumy potrebné vyčerpať v zmysle pravidla N+3 v roku 2021 za jednotlivé OP (okrem programov, ktoré už splnili toto pravidlo pre rok 2021) k 31.08.2021



Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR)

6. STAV PLNENIA ZÁVÄZNÝCH PLÁNOV NA ROK 2021

CKO (MIRRI SR) schvaľuje záväzný plán operačného programu, pravidelne sleduje a vyhodnocuje jeho plnenie v zmysle nariadenia vlády SR č. 247/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu v znení nariadenia 71/2018 Z. z. a v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 9 k záväzným plánom operačného programu.

Obsah záväzného plánu

Záväzný plán obsahuje kumulatívne hodnoty, ktoré sa majú dosiahnuť od začiatku implementácie k dátumu vypracovania plánu a to na úrovni prioritných osí a v členení na kategórie regiónov. Záväzný plán zahŕňa ukazovatele troch kritérií:

1. kritérium ukazovateľa výkonnostného rámca predstavuje plánované hodnoty schválených ukazovateľov výkonnostného rámca OP.
2. kritérium objem kontrahovania predstavuje sumu príspevkov zo zdrojov EÚ, po odpočítaní zazmluvnených nečerpaných prostriedkov ukončených projektov evidovaných v systéme ITMS.
3. kritérium objem čerpania predstavuje sumu oprávnených výdavkov zo zdrojov EÚ, schválených certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu zníženú o sumu nezrovnalostí a vratiek zaznamenaných v účtovníctve CO.

CKO vyhodnocuje plnenie záväzného plánu na základe skutočne dosiahnutých hodnôt jednotlivých kritérií. Percento plnenia záväzného plánu sa určuje ako súčet prepočítanej hodnoty všetkých troch kritérií, pričom koeficient pre prepočet je stanovený na 1/3 pre každé kritérium.

CKO vypracuje priebežné vyhodnotenie záväzného plánu k 30.06. a k 31.12. vypracuje ročné vyhodnotenie záväzného plánu.

V prípade, že celkové plnenie ročného záväzného plánu (so skutočne dosiahnutými hodnotami k 31.12.) príslušného OP nedosahuje aspoň 80 %, RO je oprávnený predložiť zdôvodnenie neplnenia kritérií ZP, ktoré CKO zohľadní pri odporúčaní/neodporúčaní na zavedenie krízového riadenia operačného programu.

O zavedení krízového riadenia rozhoduje vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu vlády SR.

Vyhodnotenie priebežného plnenia záväzných plánov jednotlivých OP k 30.06.2021

Najvyššiu hodnotu plnenia ZP dosiahol OP LZ (98,84 %), nasleduje OP EVS (98,83 %) a ďalej PRV (98,37 %). Viac ako 90 %-nú úroveň plnenia dosiahli aj IROP, OP KŽP, OP TP, Interreg SK-CZ a OP II. Plnenie plánu nad 80% dosiahol ešte Interreg V-A SK-AT (89,65 %).

Najnižšie plnenie, pod úroveň 80%, dosiahol OP RH (53,61 %).

Priebežné plnenie **záväzného plánu na úrovni EŠIF k 30.06.2021 dosiahlo hodnotu 93,93 %.**

Tabuľka č. 8: Priebežné plnenie záväzných plánov operačných programov k 30.06.2021

Operačný program	KRITÉRIUM a) ukazovateľ výk. rámca max. 33,33 %	KRITÉRIUM b) objem kontrahovania max. 33,33 %	KRITÉRIUM c) objem čerpania max. 33,33 %	Percento plnenia ZP max. 100 %
	a	b	c	d=a+b+c
OP Ľudské zdroje	32,17%	33,33%	33,33%	98,84%
OP Efektívna verejná správa	32,61%	33,12%	33,09%	98,83%
Program rozvoja vidieka	31,78%	33,26%	33,33%	98,37%
Integrovaný regionálny OP	31,00%	33,33%	33,00%	97,33%
OP Kvalita životného prostredia	31,72%	33,33%	31,79%	96,84%
OP Technická pomoc*	N/A	45,22%	48,11%	93,33%
Interreg V-A SK-CZ	30,20%	29,58%	33,31%	93,09%
OP Integrovaná infraštruktúra	28,82%	30,07%	31,90%	90,79%
Interreg V-A SK-AT	31,23%	31,24%	27,18%	89,65%
OP Rybné hospodárstvo	7,62%	19,29%	26,70%	53,61%
Priemer EŠIF	28,57%	32,18%	33,17%	93,93%

*Pri OP TP je maximálna možná hodnota u kritéria b) a c) 50 %, pretože program nemá ukazovateľa výkonnostného rámca

Plnenie kontrahovania (k 31.08.2021)

V porovnaní s plánovaným kontrahovaním v ZP na rok 2021 dosiahli zatiaľ **najvyšší percentuálny pokrok** v plnení plánu kontrahovania od 01.01. do 31.08.2021 IROP (62,70 %), OP II (61,00 %) a PRV (57,85 %). Najvyšší percentuálny pokrok voči plánu kontrahovania za mesiac august dosiahol OP II (31,29 %), Interreg V-A SK-CZ (10,66 %) a OP KŽP (2,88 %).

Najnižší percentuálny pokrok v plnení plánu kontrahovania od 01.01. do 31.08.2021 dosiahli OP RH (pokles o -41,98 %), OP TP (pokles o -30,10 %) a OP EVS (0,42 %). Za mesiac august najnižší percentuálny pokrok v kontrahovaní voči ročnému objemu dosiahol OP RH (pokles o -15,43 %), OP TP (pokles o -10,62 %) a Interreg V-A SK-CZ (pokles o -1,38 %).

Tabuľka č. 9: Stav kontrahovania EŠIF k 31.08.2021, zmeny kontrahovania v roku 2021 a za august 2021

Program	Zodpovedné rezorty	Alokácia 2014 - 2020 (vrátane REACT-EU)	Kontrahovanie k 31.08.2021 (kumulatívne)		Zmena kontrahovania od 01.01.2021 do 31.08.2021	plán kontrahovania zo ZP na rok 2021 (vrátane REACT-EU)	plnenie plánu kontrahovania zo ZP na rok 2021 k 31.08.2021	Zmena kontrahovania za august 2021	
		EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z ročného plánu	EÚ zdroj	% z ročného plánu
OP IŽ	MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR	2 929 999 089	2 663 314 403	90,90%	36 501 028	248 103 723	14,71%	1 030 775	0,42%
OP II	MDV SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR	6 009 937 611	5 498 278 971	91,49%	726 379 667	1 190 863 105	61,00%	372 571 867	31,29%
OP KŽP	MŽP SR, MV SR, MH SR (SIEA)	2 832 531 290	2 135 112 122	75,38%	201 736 651	362 075 660	55,72%	10 413 582	2,88%
IROP	MIRRI SR, VÚC+KM, MZ SR, MK SR	1 894 842 772	1 457 055 402	76,90%	179 683 546	286 569 438	62,70%	3 234 589	1,13%
OP EVS	MV SR	336 765 425	207 419 365	61,59%	476 581	114 701 872	0,42%	-6 540	-0,01%
OP TP	MIRRI SR	159 071 912	130 896 314	82,29%	-5 427 653	18 034 166	-30,10%	-1 915 389	-10,62%
OP RH	MPRV SR	11 812 818	2 333 772	19,76%	-1 273 369	3 033 220	-41,98%	-468 102	-15,43%
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	90 139 463	82 328 984	91,34%	14 838 428	26 900 247	55,16%	2 868 159	10,66%
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	75 892 681	64 896 986	85,51%	10 756 812	22 351 478	48,13%	-309 146	-1,38%
INTERACT III	BSK	39 392 594	39 392 594	100,00%	0	0	N/A	N/A	N/A
EŠIF (bez PRV)		14 380 385 655	12 281 028 913	85,40%	1 163 671 690	2 272 632 909	51,20%	387 419 795	17,05%
PRV	MPRV SR	2 300 176 822	1 321 718 979	57,46%	51 172 860	88 454 545	57,85%	765 152	0,87%
EŠIF (s PRV)		16 680 562 477	13 602 747 892	81,55%	1 214 844 550	2 361 087 455	51,45%	388 184 947	16,44%

Zdroj údajov: ITMS 2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

PS INTERACT III nemal stanovený plán kontrahovania na rok 2021, nakoľko je úroveň kontrahovania 100 %

Alokácie OP IŽ, IROP a OP EVS sú s navýšením v rámci 1. tranže REACT-EU, alokácia PRV je po navýšení dodatočných zdrojov

Plnenie čerpania (k 31.08.2021)

V porovnaní s plánovaným čerpaním v ZP na rok 2021 dosiahli od 01.01. do 31.08.2021 zatiaľ **najvyšší percentuálny pokrok** v plnení plánu čerpania Interreg V-A SK-CZ (74,23 %), PRV (69,18 %), a OP IŽ (52,90 %). Za mesiac august najvyšší percentuálny pokrok v čerpaní dosiahli Interreg V-A SK-CZ (11,18 %), OP KŽP (6,28 %), a IROP (6,24 %).

Najnižší percentuálny pokrok v plnení plánu čerpania od 01.01. do 31.08.2021 dosiahli OP RH (pokles o -6,52 %), OP EVS (19,21 %) a IROP (22,59 %). Za mesiac august najnižší percentuálny pokrok v čerpaní voči ročnému objemu dosiahol OP RH (0,00 %), PRV (1,17 %) a OP TP (1,24 %).

Tabuľka č. 10: Stav čerpania EŠIF k 31.08.2021, zmena čerpania v roku 2021 a za august 2021

Program	Zodpovedné rezorty	Alokácia 2014 - 2020 (vrátane REACT-EU)	Čerpanie k 31.08.2021 (kumulatívne)		Zmena čerpania od 01.01.2021 do 31.08.2021	plán čerpania zo ZP na rok 2021 (vrátane REACT-EU)	plnenie plánu čerpania zo ZP na rok 2021 k 31.08.2021	Zmena čerpania za august 2021	
		EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z ročného plánu	EÚ zdroj	% z ročného plánu
OP LZ	MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR	2 929 999 089	1 690 727 825	57,70%	354 940 021	671 012 370	52,90%	13 719 255	2,04%
OP II	MDV SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR	6 009 937 611	2 461 876 644	40,96%	300 968 802	814 424 541	36,95%	25 014 563	3,07%
OP KŽP	MŽP SR, MV SR, MH SR (SIEA)	2 832 531 290	1 271 754 345	44,90%	135 758 597	328 223 098	41,36%	20 626 653	6,28%
IROP	MIRRI SR, VÚC+KM, MZ SR, MK SR	1 894 842 772	611 628 194	32,28%	55 630 984	246 314 925	22,59%	15 358 041	6,24%
OP EVS	MV SR	336 765 425	121 669 629	36,13%	15 911 522	82 846 709	19,21%	2 190 323	2,64%
OP TP	MIRRI SR	159 071 912	118 869 723	74,73%	12 759 922	30 000 000	42,53%	373 211	1,24%
OP RH	MPRV SR	11 812 818	931 908	7,89%	-175 311	2 687 237	-6,52%	0	0,00%
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	90 139 463	38 223 776	42,41%	11 196 795	15 084 534	74,23%	1 686 985	11,18%
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	75 892 681	21 553 120	28,40%	3 736 705	14 240 591	26,24%	585 476	4,11%
INTERACT III	BSK	39 392 594	25 852 780	65,63%	4 172 069	0	N/A	N/A	N/A
EŠIF (bez PRV)		14 380 385 655	6 363 087 944	44,25%	894 900 106	2 204 834 007	40,59%	80 133 271	3,63%
PRV	MPRV SR	2 300 176 822	1 089 333 606	47,36%	123 076 179	177 902 063	69,18%	2 077 554	1,17%
EŠIF (s PRV)		16 680 562 477	7 452 421 550	44,68%	1 017 976 285	2 382 736 069	42,72%	82 210 824	3,45%

Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

INTERACT III nemal stanovený plán čerpania na rok 2021

Alokácie OP LZ, IROP a OP EVS sú s navýšením v rámci 1. tranže REACT-EU, alokácia PRV je po navýšení dodatočných zdrojov

Plnenie plánov kontrahovania a čerpania podľa jednotlivých rezortov v zmysle záväzných plánov

Viaceré rezorty sa v nadväznosti na výkon svojej činnosti podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov podieľajú, či už ako RO alebo SO, na implementácii celého alebo časti OP. Nasledovné tabuľky dokumentujú prehľad plnenia plánov kontrahovania a čerpania jednotlivých rezortov od 01.01.2021 do 31.08.2021, v zmysle ZP na rok 2021.

Tabuľka č. 11: Prehľad plnenia ročného plánu kontrahovania (zo ZP 2021) jednotlivých rezortov k 31.08.2021 (bez prioritných osí TP)

Rezort	plán kontrahovania zo ZP na rok 2021	zmena kontrahovania od 01.01.2021 do 31.08.2021	% plnenia ročného plánu kontrahovania k 31.08.2021
Ministerstvo kultúry SR (IROP)	16 223 172	16 267 685	100,27%
Ministerstvo zdravotníctva SR (IROP)	49 125 344	46 201 962	94,05%
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II, OP KŽP)	170 940 728	114 095 636	66,75%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (OP II)	860 868 070	571 416 139	66,38%
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP)	259 174 273	161 655 171	62,37%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (PRV, OP RH*)	91 180 414	50 106 597	54,95%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II, OP LZ)	143 400 381	78 196 505	54,53%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II, SK-CZ, SK-AT)	346 617 721	139 837 733	40,34%
Ministerstvo vnútra SR (OP LZ, OP KŽP, OP EVS)	249 082 573	25 792 701	10,36%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OP LZ)	92 461 897	709 791	0,77%
EŠIF (bez prioritných osí TP)	2 279 074 574	1 204 279 919	52,84%

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT

* MPRV SR plní plány kontrahovania iba za PRV, nie za OP RH, kde evidujeme nulovú implementáciu v roku 2021

Z pohľadu ročného plánu kontrahovania od 01.01.2021 do 31.12.2021 (zo ZP 2021) si podľa rezortov do 31.08.2021 v zmysle tabuľky č. 11 najlepšie/najhoršie viedli v plnení plánu kontrahovania nasledovné ministerstvá:

najvyššie % plnenia plánu kontrahovania

1. MK SR	100,27 %
2. MZ SR	94,05 %
3. MH SR	66,75 %

najnižšie % plnenia plánu kontrahovania

1. MPSVR SR	0,77 %
2. MV SR	10,36 %
3. MIRRI SR	40,34 %

Tabuľka č. 12: Prehľad plnenia ročného plánu čerpania (zo ZP 2021) jednotlivých rezortov k 31.08.2021 (bez prioritných osí TP)

Rezort	plán čerpania zo ZP na rok 2021	zmena čerpania od 1.1.2021 do 31.08.2021	% plnenia ročného plánu čerpania k 31.08.2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (PRV, OP RH*)	166 020 614	119 981 748	72,27%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OP LZ)	470 888 404	278 146 513	59,07%
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II, OP KŽP)	390 492 988	174 364 086	44,65%
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP)	163 004 209	64 973 106	39,86%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (OP II)	323 139 754	127 151 151	39,35%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II, OP TP, SK-CZ, SK-AT)	226 613 478	80 654 899	35,59%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II, OP LZ)	247 205 397	72 684 696	29,40%
Ministerstvo vnútra SR (OP LZ, OP KŽP, OP EVS)	209 231 033	53 924 920	25,77%
Ministerstvo zdravotníctva SR** (IROP)	100 000 000	13 450 086	13,45%
Ministerstvo kultúry SR*** (IROP)	19 000 000	4 665 634	0,00%
EŠIF (bez prioritných osí TP)	2 315 595 876	980 665 570	42,35%

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT

* MPRV SR plní plány čerpania iba za PRV, nie za OP RH, kde evidujeme nulovú implementáciu v roku 2021

** MZ SR - v % plnenia ročného plánu čerpania je zahrnutá aj vratka nezrovnalostí z predčasného ukončenia FN zo zmluvy uzatvorenej v rámci PO2 medzi RO IROP (MIRRI SR) a SIH, z dôvodu prioritizovania kompenzácie výdavkov na tzv. proticovidové opatrenia

*** MK SR - pokles čerpania v roku 2021 bol spôsobený nezrovnalosťou vo výške -8,25 mil. EUR, ktorá bola zaznamenaná v účtovníctve CO v priebehu mesiaca júl 2021 a týkala sa vrátenia FN

Z pohľadu ročného plánu čerpania od 01.01.2021 do 31.12.2021 (zo ZP 2021) si podľa rezortov do 31.08.2021 v zmysle tabuľky č. 12 najlepšie/najhoršie viedli v plnení plánu čerpania nasledovné ministerstvá:

najvyššie % plnenia plánu čerpania

1. MPRV SR	72,27 %
2. MPSVR SR	59,07 %
3. MH SR	44,65 %

najnižšie % plnenia plánu čerpania

1. MK SR	0,00 %
2. MZ SR	13,45 %
3. MV SR	25,77 %

Za MK SR (v rámci IROP) je pokles čerpania v roku 2021 spôsobený nezrovnalosťou vo výške -8,25 mil. EUR, ktorá bola zaznamenaná v účtovníctve CO v priebehu mesiaca júl 2021 a týkala sa vrátenia finančných nástrojov zo SIH do IROP. Vzhľadom na skutočnosť, že SIH avizoval, že tieto zdroje nedokáže efektívne použiť, pristúpilo MK SR spolu s RO pre IROP k vráteniu prostriedkov do PO 3. MK SR následne obratom uzatvorilo zmluvy o NFP s projektami zaradenými do zásobníka projektov centralizovanej výzvy. Predpokladané čerpanie z uvedených projektov je plánované na roky 2022-2023.

Za MZ SR (v rámci IROP) je v čerpaní v roku 2021 zahrnutá aj nezrovnalosť vo výške -21 mil. EUR, ktorá bola zaznamenaná v účtovníctve CO v priebehu mesiaca marec 2021 a týkala sa vrátenia finančného nástroja zo SIH do IROP.

7. STAV IMPLEMENTÁCIE EŠIF PODĽA REZORTOV V ZMYSLE ODPORÚČANIA MIRRI SR

Viaceré rezorty sa v nadväznosti na výkon svojej činnosti podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov podieľajú a sú zodpovedné či už ako RO alebo SO za implementáciu celého alebo časti OP. Nasledovné tabuľky dokumentujú prehľad plnenia odporúčaného plánu kontrahovania a čerpania jednotlivých rezortov od 01.01.2021 do 31.08.2021.

Odporúčania MIRRI SR, či už v kontrahovaní alebo v čerpaní, predstavujú pomerne ambiciózný plán schválený uznesením vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021 s cieľom zabrániť dekomitmentu najmä v poslednom roku 2023. V prípade, že by implementácia EŠIF pokračovala len v zmysle plnenia minimálnych hraníc čerpania N+3, tak by s najväčšou pravdepodobnosťou nebolo možné naplniť N+3 v roku 2023 v objeme viac ako 6 mld. EUR.

Tabuľka č. 13: **Prehľad plnenia ročného plánu kontrahovania a plánu kontrahovania od 01.01.2021 do 31.08.2021** (v zmysle odporúčania MIRRI SR) jednotlivých rezortov k 31.08.2021 (bez prioritných osí TP)

Rezort	odporúčaný plán kontrahovania na rok 2021	zmena kontrahovania od 01.01.2021 do 31.08.2021	% plnenia ročného plánu kontrahovania k 31.08.2021	odporúčaný plán kontrahovania od 01.01.2021 do 31.08.2021	% plnenia plánu kontrahovania od 01.01.2021 do 31.08.2021
Ministerstvo kultúry SR (IROP)	16 223 172	16 267 685	100,27%	15 395 133	105,67%
Ministerstvo zdravotníctva SR (IROP)	59 542 545	46 201 962	77,59%	47 450 405	97,37%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (OP II)	860 868 070	571 416 139	66,38%	682 483 194	83,73%
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II, OP KŽP)	208 337 453	114 095 636	54,76%	102 219 387	111,62%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II, OP LZ)	143 509 208	78 196 505	54,49%	108 890 843	71,81%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (PRV, OP RH*)	135 902 410	50 106 597	36,87%	60 743 897	82,49%
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP)	492 064 917	161 655 171	32,85%	188 423 233	85,79%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II, SK-CZ, SK-AT)	490 871 497	139 837 733	28,49%	259 000 931	53,99%
Ministerstvo vnútra SR (OP LZ, OP KŽP, OP EVS)	265 455 701	25 792 701	9,72%	66 649 356	38,70%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OP LZ)	92 461 897	709 791	0,77%	5 982 307	11,86%
EŠIF (bez prioritných osí TP)	2 765 236 869	1 204 279 919	43,55%	1 537 238 686	78,34%

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT

* MPRV SR plní plány kontrahovania iba za PRV, nie za OP RH, kde evidujeme nulovú implementáciu v roku 2021

Hlavným dôvodom nízkeho plnenia odporúčaného plánu kontrahovania na rok 2021 rezortu MPSVR SR je skutočnosť, že najväčší plánovaný objem kontrahovaných prostriedkov je naviazaný na novú PO 8 (t.j. REACT-EU) s plánom kontrahovania v priebehu mesiacov september – december 2021. Nízke plnenie kontrahovania v mesiaci august bolo spôsobené posunom zazmluvnenia jedného národného projektu vo výške 4,75 mil. EUR na september a zároveň nevyčerpaním celej zazmluvnenej sumy riadne ukončených projektov.

Z pohľadu odporúčaného ročného plánu kontrahovania od 01.01.2021 do 31.12.2021 si podľa rezortov do 31.08.2021 v zmysle tabuľky č. 13 najlepšie/najhoršie viedli v plnení plánu kontrahovania nasledovné ministerstvá:

najvyššie % plnenia plánu kontrahovania

1. MK SR 100,27 %
2. MZ SR 77,59 %
3. MDV SR 66,38 %

najnižšie % plnenia plánu kontrahovania

1. MPSVR SR 0,77 %
2. MV SR 9,72 %
3. MIRRI SR 28,49 %

Z pohľadu odporúčaného plánu kontrahovania od 01.01.2021 do 31.08.2021 si podľa rezortov do 31.08.2021 v zmysle tabuľky č. 13 najlepšie/najhoršie viedli v plnení plánu kontrahovania nasledovné ministerstvá:

najvyššie % plnenia plánu kontrahovania

1. MH SR 111,62 %
2. MK SR 105,67 %
3. MZ SR 97,37 %

najnižšie % plnenia plánu kontrahovania

1. MPSVR SR 11,86 %
2. MV SR 38,70 %
3. MIRRI SR 53,99 %

Tabuľka č. 14: **Prehľad kontrahovania jednotlivých rezortov k 31.08.2021 (bez prioritných osí TP)**

Rezort	alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj)	kontrahovanie k 31.08.2021 (EÚ zdroj)	% kontrahovania
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OP LZ)	2 068 283 098	1 935 599 496	93,58%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (OP II)	3 255 676 947	3 038 483 048	93,33%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II, OP LZ)	924 115 055	851 321 940	92,12%
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II, OP KŽP)	2 153 489 124	1 839 497 752	85,42%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II, SK-CZ, SK-AT)	2 348 636 572	1 923 186 027	81,89%
Ministerstvo kultúry SR (IROP)	136 978 161	111 444 033	81,36%
Ministerstvo zdravotníctva SR (IROP)	333 310 470	257 043 951	77,12%
Ministerstvo vnútra SR (OP LZ, OP KŽP, OP EVS)	944 045 950	676 915 178	71,70%
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP)	1 749 102 442	1 243 782 452	71,11%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (PRV, OP RH*)	2 230 342 174	1 276 408 128	57,23%
EŠIF (bez prioritných osí TP)	16 143 979 993	13 153 682 005	81,48%

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT

Tabuľka č. 15: **Prehľad plnenia ročného plánu čerpania a plánu čerpania od 01.01.2021 do 31.08.2021 (v zmysle odporúčania MIRRI SR) jednotlivých rezortov k 31.08.2021 (bez prioritných osí technickej pomoci)**

Rezort	odporúčaný plán čerpania na rok 2021	zmena čerpania od 1.1.2021 do 31.08.2021	% plnenia ročného plánu čerpania k 31.08.2021	plán čerpania od 01.01.2021 do 31.08.2021	% plnenia plánu čerpania od 01.01.2021 do 31.08.2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (PRV, OP RH*)	166 020 614	119 981 748	72,27%	132 787 738	90,36%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OP LZ)	470 888 404	278 146 513	59,07%	280 463 830	99,17%
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II**, OP KŽP)	494 957 330	174 364 086	35,23%	182 252 673	95,67%
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP)	199 910 481	64 973 106	32,50%	67 448 818	96,33%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (OP II**)	440 600 164	127 151 151	28,86%	224 032 876	56,76%
Ministerstvo vnútra SR (OP LZ, OP KŽP, OP EVS)	222 094 771	53 924 920	24,28%	65 268 470	82,62%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II**, OP LZ)	315 856 913	72 684 696	23,01%	112 316 986	64,71%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II**, OP TP, SK-CZ, SK-AT)	368 620 951	80 654 899	21,88%	93 937 021	85,86%
Ministerstvo zdravotníctva SR*** (IROP)	100 000 000	13 450 086	13,45%	45 000 000	29,89%
Ministerstvo kultúry SR**** (IROP)	17 000 000	- 4 665 634	0,00%	4 416 240	0,00%
EŠIF (bez prioritných osí TP)	2 795 949 627	980 665 570	35,07%	1 207 924 652	81,19%

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT

* MPRV SR plní plány čerpania iba za PRV, nie za OP RH, kde evidujeme nulovú implementáciu v roku 2021

** SO OP II – rezorty MH SR, MŠVVŠ SR a MIRRI SR obsahujú odporúčaný plán čerpania MIRRI SR rozpisovaný RO MDV SR na RO a SO dňa 22.06.2021

*** MZ SR - v % plnenia ročného plánu čerpania je zahrnutá aj vratka nezrovnalosti z predčasného ukončenia FN zo zmluvy uzatvorenej v rámci PO2 medzi RO IROP (MIRRI SR) a SIH, z dôvodu prioritizovania kompenzácie výdavkov na tzv. proticovidové opatrenia

**** MK SR - pokles čerpania v roku 2021 bol spôsobený nezrovnalosťou vo výške -8,25 mil. EUR, ktorá bola zaznamenaná v účtovníctve CO v priebehu mesiaca júl 2021 a týkala sa vrátenia FN

Z pohľadu odporúčaného ročného plánu čerpania od 01.01.2021 do 31.12.2021 si podľa rezortov do 31.08.2021 v zmysle tabuľky č. 15 najlepšie/najhoršie viedli v plnení plánu čerpania nasledovné ministerstvá:

najvyššie % plnenia plánu čerpania

1. MPRV SR	72,27 %
2. MPSVR SR	59,07 %
3. MH SR	35,23 %

najnižšie % plnenia plánu čerpania

1. MK SR	0,00 %
2. MZ SR	13,45 %
3. MIRRI SR	21,88 %

Z pohľadu rozpísaného odporúčaného plánu čerpania od 01.01.2021 do 31.08.2021 si podľa rezortov do 31.08.2021 v zmysle tabuľky č. 15 najlepšie/najhoršie viedli v plnení plánu čerpania nasledovné ministerstvá:

najvyššie % plnenia plánu čerpania

1. MPSVR SR	99,17 %
2. MŽP SR	96,33 %
3. MH SR	95,67 %

najnižšie % plnenia plánu čerpania

1. MK SR	0,00 %
2. MZ SR	29,89 %
3. MDV SR	56,76 %

Za MK SR (v rámci IROP) je pokles čerpania v roku 2021 spôsobený nezrovnalosťou vo výške -8,25 mil. EUR, ktorá bola zaznamenaná v účtovníctve CO v priebehu mesiaca júl 2021 a týkala sa vrátenia finančných nástrojov zo SIH do IROP. Vzhľadom na skutočnosť, že SIH avizoval, že tieto zdroje nedokáže efektívne použiť, pristúpilo MK SR spolu s RO pre IROP k vráteniu prostriedkov do PO3. MK SR následne obratom uzatvorilo zmluvy o NFP s projektami zaradenými do zásobníka projektov centralizovanej výzvy. Predpokladané čerpanie z uvedených projektov je plánované na roky 2022-2023.

Za MZ SR (v rámci IROP) je v čerpaní v roku 2021 zahnutá aj nezrovnalosť vo výške -21 mil. EUR, ktorá bola zaznamenaná v účtovníctve CO v priebehu mesiaca marec 2021 a týkala sa vrátenia finančného nástroja zo SIH do IROP, ktorý mal byť využitý na financovanie novej nemocnice Martin.

Tabuľka č. 16: **Prehľad čerpania jednotlivých rezortov k 31.08.2021 (bez prioritných osí technickej pomoci)**

Rezort	alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj)	čerpanie k 31.08.2021 (EÚ zdroj)	% čerpania
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OP LZ)	2 068 283 098	1 362 639 479	65,88%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (PRV, OP RH)	2 230 342 174	1 061 747 525	47,60%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (OP II)	3 255 676 947	1 545 034 143	47,46%
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II, OP KŽP)	2 153 489 124	935 752 515	43,45%
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP)	1 749 102 442	741 881 537	42,41%
Ministerstvo zdravotníctva SR* (IROP)	333 310 470	120 425 236	36,13%
Ministerstvo vnútra SR (OP LZ, OP KŽP, OP EVS)	944 045 950	308 667 718	32,70%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II, OP TP, SK-CZ, SK-AT)	2 348 636 572	755 629 764	32,17%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II, OP LZ)	924 115 055	273 354 571	29,58%
Ministerstvo kultúry SR** (IROP)	136 978 161	9 116 582	6,66%
EŠIF (bez prioritných osí TP)	16 143 979 993	7 114 249 071	44,07%

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT

* MZ SR - v % plnenia čerpania je zahnutá aj vratka nezrovnalosti z predčasného ukončenia FN zo zmluvy uzatvorenej v rámci PO2 medzi RO IROP (MIRRI SR) a SIH, z dôvodu prioritizovania kompenzácie výdavkov na tzv. proticovidové opatrenia

** MK SR - nízke čerpanie je spôsobené aj nezrovnalosťou vo výške -8,25 mil. EUR, ktorá bola zaznamenaná v účtovníctve CO v priebehu mesiaca júl 2021 a týkala sa vrátenia FN

Tabuľka č. 17: Schválené výdavky v SŽP na CO a údaje o nezrovnalostiach a vratkách zaznamenaných v účtovníctve certifikačného orgánu k 31.08.2021 podľa jednotlivých rezortov (bez prioritných osí technickej pomoci)

Rezort	Alokácia 2014 - 2020 (bez technickej pomoci)	Čerpanie ŠF (schválené SŽP) v EUR	Nezrovnalosti a vratky zohľadnené voči čerpaniu v EUR	Podiel čerpania ŠF/KF na alokácii 2014 - 2020 v %	Ostáva vyčerpať z alokácie 2014 - 2020 do konca program. obd.
	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	3 255 676 947,00	1 710 414 472,55	165 380 329,41	47,46%	1 710 642 803,86
Ministerstvo životného prostredia SR (vrátane SAŽP)	1 749 102 442,00	753 415 756,56	11 534 219,42	42,41%	1 007 220 904,86
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (vrátane 8 krajských miest a 7 VÚC za IROP)	2 348 636 572,00	774 767 926,45	19 138 162,42	32,17%	1 593 006 807,97
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (vrátane I.A. MPSVR SR)	2 068 283 098,00	1 385 409 133,05	22 769 654,09	65,88%	705 643 619,04
Ministerstvo hospodárstva SR (vrátane SIEA)	2 153 489 124,00	941 576 389,54	5 823 874,32	43,45%	1 217 736 608,78
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	924 115 055,00	275 254 668,96	1 900 098,02	29,58%	650 760 484,06
Ministerstvo vnútra SR	944 045 950,00	313 015 429,38	4 347 711,08	32,70%	635 378 231,70
Ministerstvo zdravotníctva SR	333 310 470,00	143 094 613,41	22 669 377,47	36,13%	212 885 234,06
Ministerstvo kultúry SR	136 978 161,00	17 387 084,27	8 270 502,35	6,66%	127 861 579,08
Bratislavský samosprávny kraj	37 265 300,00	24 636 497,57	27 159,08	66,04%	12 655 961,51
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	10 875 718,00	1 078 533,33	364 466,78	6,57%	10 161 651,45
SPOLU	13 961 778 837,00	6 340 050 505,07	262 225 554,44	43,53%	7 883 953 886,37

Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR)

Pozn.: v rámci alokácie MPRV SR je započítaná iba alokácia OP RH.

8. OPATRENIA NA BOJ S PANDÉMIOU COVID-19 A ZMIERNENIE JEJ DÔSLEDKOV

MIRRI SR v spolupráci s MF SR na základe bilaterálnych rokovaní s jednotlivými rezortami v súvislosti so vzniknutou situáciou spôsobenou pandémiou koronavírusu COVID-19 vypracovalo **Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandémiou koronavírusu COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov**, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 257 z 28.04.2020. Na opatrenia, ktoré majú vo významnej miere prispieť k eliminovaniu dopadov pandémie na ekonomiku SR a opätovne ju naštartovať, bolo alokovaných **1,105 mld. EUR** z nezazmluvnených prostriedkov EŠIF.

COVID opatrenia sú zamerané na:

- podporu udržania zamestnanosti: **410,26 mil. EUR (OP I'Z)**
- podporu zdravotníckeho systému: **204,30 mil. EUR (IROP, OP II)**
- podporu pre mikro, malé a stredné podniky: **330,20 mil. EUR (OP II)**
- podporu zložiek integrovaného záchranného systému: **51,00 mil. EUR (OP KŽP)**
- iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19: **109,30 mil. EUR (OP I'Z)**

K 31.08.2021 bolo z vyčlenenej alokácie 1,105 mld. EUR vo výzvach a výzvaniach sprístupnených 1,236 mld. EUR (111,88 %), **zazmluvnených 1,143 mld. EUR (103,44 %) a vyčerpaných 606,43 mil. EUR (54,88 %).**

V priebehu augusta bolo kontrahovanie navýšené o 35,64 mil. EUR (3,23 p. b.), čerpanie sa zvýšilo o 3,30 mil. EUR (0,30 p. b.). Alokácia vo výzvach COVID opatrení sa zvýšila o 23,28 mil. EUR (2,11 p. b.).

Tabuľka č. 18: Prehľad implementácie opatrení na eliminovanie dopadov COVID-19 k 31.08.2021

Zameranie COVID opatrení	Operačný program	Alokácia - v zmysle schválených realokácií OP na opatrenia COVID-19	Platné výzvy/výzvania - alokácia			Kontrahovanie			Čerpanie (schválené súhrnné ŽoP)	
		EÚ zdroj	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie
Podpora udržania zamestnanosti	OP I'Z	410 262 575	2	460 262 576	112,19%	2	460 262 576	112,19%	410 257 186	100,00%
Podpora zdravotníckeho systému	IROP	117 300 000	6	127 866 238	109,01%	50	56 217 893	47,93%	8 306 522	7,08%
	OP II	87 000 000	3	106 940 000	122,92%	33	97 273 142	111,81%	868 118	1,00%
	Celkom:	204 300 000	9	234 806 238	114,93%	83	153 491 035	75,13%	9 174 640	4,49%
Podpora pre mikro, malé a stredné podniky	OP II	330 200 000	1	395 525 070	119,78%	4	395 525 070	119,78%	169 420 000	51,31%
Podpora zložiek integrovaného záchranného systému	OP KŽP	51 000 000	1	51 000 000	100,00%	4	45 231 879	88,69%	5 188 830	10,17%
Iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19	OP I'Z	109 300 000	5	94 724 496	86,66%	5	88 514 250	80,98%	12 392 215	11,34%
CELKOM (v zmysle schválených realokácií OP na opatrenia COVID-19)		1 105 062 575	18	1 236 318 380	111,88%	98	1 143 024 810	103,44%	606 432 871	54,88%
Ostatné opatrenia	PRV		1	14 780 000		166	2 717 273		2 626 893	
	OP I'Z		3	41 243 563		2	25 075 108		476 546	
	Celkom:		4	56 023 563		168	27 792 381		3 103 439	
CELKOM (nad rozsah schválených realokácií OP na opatrenia COVID-19)		1 105 062 575	22	1 292 341 943	116,95%	266	1 170 817 191	105,95%	609 536 310	55,16%

Zdroj údajov: ITMS2014+, Riadiaci orgán pre OP I'Z a PRV

V rámci Podpora zdravotníckeho systému (IROP, 117,30 mil. EUR) bola schválená alokácia na úrovni IROP vo výške 117 303 672 EUR

V rámci Iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19 (OP I'Z, 109,30 mil. EUR) bola na rokovaní vlády SR dňa 30.06.2021 zrušená úloha pre MŠVVaŠ SR – vyhlásenie NP stabilizácie a zabezpečenie kontinuity pedagogických zborov, s alokáciou 6 mil. EUR

Iniciatíva REACT-EU

Ide o tretí balíček podpory Európskej komisie na eliminovanie dopadov pandémie. Dodatočná alokácia REACT-EU je vo výške 0,78 mld. EUR, z toho bola Európskou komisiou pridelená 1. tranža vo výške 0,62 mld. EUR. Táto 1. tranža navýšila alokácie OP LŽ, IROP a OP EVS.

EK už schválila revízie troch OP v nadväznosti na dodatočné prostriedky REACT-EU:

- **OP Ľudské zdroje** – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 28.5.2021;
- **Integrovaný regionálny operačný program** – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 14.6.2021;
- **OP Efektívna verejná správa** – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 8.6.2021;
- **Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci (OP FEAD)** – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 16.6.2021.

Rozdelenie REACT-EU je nasledovné:

OP LŽ	401 200 000 EUR, z toho 1. tranža vo výške	316 832 573 EUR
IROP	246 800 000 EUR, z toho 1. tranža vo výške	194 900 994 EUR
OP EVS	108 000 000 EUR, z toho 1. tranža vo výške	85 288 928 EUR
Spolu za EŠIF	756 000 000 EUR, z toho 1. tranža vo výške	597 022 495 EUR
OP FEAD	24 000 000 EUR, z toho 1. tranža vo výške	18 953 095 EUR
Spolu REACT-EU	780 000 000 EUR, z toho 1. tranža vo výške	615 975 590 EUR

Výška 2. tranže REACT-EU bude v predpokladanej sume 164 mil. EUR. Vykonávacie rozhodnutie EK z 12.02.2021, ktorým sa stanovilo rozdelenie zdrojov REACT-EU, sa v roku 2021 ešte upraví s cieľom stanoviť rozdelenie zdrojov REACT-EU na rok 2022 a to na základe údajov dostupných k 19.10.2021. V nadväznosti na 2. tranžu REACT-EU sa uskutoční ďalšie kolo revízií OP, ktorými budú opätovne navýšené alokácie OP LŽ, OP EVS, IROP a OP FEAD.

Zo zdrojov REACT-EU už bolo k 31.08.2021 vyhlásených 9 výziev/vyzvaní v celkovej alokácii 190,03 mil. EUR:

- v OP LŽ bolo vyhlásených **6** výziev v celkovej alokácii **122,92 mil. EUR**
- v IROP boli vyhlásené **3** výzvy v celkovej alokácii **67,11 mil. EUR**

Okrem uvedených vyhlásených výziev k 31.08.2021 bola predložená a k 06.09.2021 posúdená CKO výzva v rámci OP EVS zameraná na podporu inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19 s alokáciou 85,29 mil. EUR.

V rámci OP FEAD sa pripravuje verejné obstarávanie na poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie. Riadiaci orgán OP FEAD očakáva prvú realizáciu distribúcie v 1. polovici roka 2022, pričom celkovo sa plánujú realizovať spolu 3 distribúcie potravinových balíčkov.

9. AKTUÁLNE POZASTAVENÉ PLATBY A VAROVNÉ LISTY EK

Pozastavené platby z Európskej komisie vo forme nemožnosti predkladania žiadosti o platbu na EK evidujeme od 10.01.2020 v rámci **OP Rybné hospodárstvo**, v rámci ktorého sú závažné nedostatky v systéme riadenia a kontroly.

Dňa 22.04.2021 bol doručený varovný list EK pre **IROP** v rámci prioritnej osi 3 v gescii MK SR, avšak z uvedeného varovného listu nevyplýva priamo pozastavenie financovania prioritnej osi. Varovný list nadväzuje na správu z vládneho auditu OA za obdobie 01.04.2019 – 31.03.2020, t. j. za 6. účtovný rok a týka sa nedostatočnej kontroly verejného obstarávania na SO MK SR, kde zistené nedostatky podľa EK sú závažné a mohli by viesť k nezrovnalostiam.

Dňa 01.03.2021 bola doručená anglická verzia a dňa 27.04.2021 slovenská verzia návrhu správy z auditu EK za **OP Ľudské zdroje**, vzťahujúca sa na overenie dokumentov OA z vybraných auditov operácií vykonávaných v súvislosti s výdavkami deklarovanými Komisií v 5. účtovnom roku od 01.04.2018 do 31.03.2019. EK identifikovala závažné nedostatky v oblasti použitej metodiky, resp. implementácie štandardných stupníc jednotkových nákladov, kde sa nedá presne vyčíslieť výška neoprávnených výdavkov s dopadom na rozpočet EÚ. Odpoveď OA / RO k identifikovaným zisteniam EK bola zaslaná dňa 31.05.2021, pričom zároveň EK dňa 06.05.2021 zaslala varovný list, v ktorom uvádza, že podľa článku 83 ods. 1 Nariadenia EÚ č. 1303/2013 môže prerušiť lehotu na vyplatenie zostatku po ročnom zúčtovaní, kým nebudú vyriešené problémy uvádzané vo varovnom liste a nebude mať dostatočnú záruku zákonnosti a správnosti výdavkov v rámci OP Ľudské zdroje. EK zruší varovný list na základe poskytnutých vyjadrení slovenských orgánov, že boli prijaté požadované preventívne a nápravné opatrenia. Dňa 01.09.2021 bola doručená anglická verzia finálnej správy z auditu, vyššie uvedené závažné nedostatky zostávajú naďalej otvorené.

Zároveň EK zaslala **dňa 27.04.2021** pripomienky k Výročnej kontrolnej správe za OP Ľudské zdroje za 6. účtovný rok (od 01.04.2019 do 31.03.2020), v rámci ktorých EK upozorňuje, že v nadväznosti na závažné zistenia k štandardným stupniciam jednotkových nákladov je potrebné opätovne prepočítať chybovosť za deklarované výdavky v 6. účtovnom roku (**celková chybovosť na úrovni 8,54 % a zostatková chybovosť na úrovni 8,08 %**), pričom dodáva, že schvaľujúci úradník EK má rozhodnúť, či je potrebné **prerušiť lehotu** na predkladanie žiadostí o priebežné platby na EK alebo **pozastaviť všetky priebežné platby, resp. uplatniť čistú finančnú opravu**. Na pripomienky EK zaslal orgán auditu svoju reakciu dňa 26.05.2021.

Naďalej zostáva **otvorený upozorňujúci list EK za OP II, časť pôvodného OP Val**, keďže validácia prijatých nápravných opatrení ku kontrole žiadostí o platbu a verejného obstarávania zo strany orgánu auditu konštatovala nedostatočný výkon kontroly verejného obstarávania. **Overovanie vybraných verejných obstarávaní RO OP II bolo 31. marca 2021 ukončené. Orgán auditu vykonáva validáciu výsledkov opätovného overenia verejných obstarávaní.** Po vykonaní týchto jednotlivých krokov bude možné informovať zodpovedné útvary Európskej komisie o výsledkoch prijatých opatrení a tiež bude možné žiadať zrušenie varovania. Výdavky VO 5. účtovného roku vstupujúce do populácie na opätovnú kontrolu VO nie sú aktuálne schvaľované na národnej úrovni v SŽP ani deklarované na EK, zároveň predmetné výdavky, ktoré boli deklarované v 6. účtovnom roku, boli dočasne vylúčené z Účtov 6. účtovného roku.

10. PODPORNÁ ÚLOHA MIRRI SR V KOORDINÁCII A DOHĽADE NAD IMPLIMENTÁCIOU EŠIF 2014 – 2020

MIRRI SR ako CKO pre EŠIF zaviedlo **rad opatrení**, ktorých cieľom je zjednodušiť a urýchliť čerpanie eurofondov redukciovú administratívnej záťaže a komplikovanosti nastavených implementačných procesov napríklad prostredníctvom legislatívnych zmien:

- ✓ prvou legislatívnou iniciatívou MIRRI SR v súvislosti s pandémiou bolo **prijatie novely zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - tzv. „lex corona“**. Novela nadobudla účinnosť 21.05.2020.
- ✓ **v IROP bolo na jeseň 2020 zavedených 40 opatrení**, ktoré zjednodušili a zrýchlili o pol roka proces čerpania. Pre regióny bolo vlni **zachránených 120 miliónov EUR**. Opatrenia, ktoré sa osvedčili, sú zavádzané aj do ďalších eurofondových programov.
- ✓ MIRRI SR v rámci zjednodušovania realizovalo **sériu 8 stretnutí** v priemere **so 100 účastníkmi** na každom z nich. **Zapojilo sa 40 organizácií** a boli **predložené návrhy** na zjednodušenie, z ktorých **52 zavádzame v novom Systéme riadenia EŠIF**, vydaný 30.04.2021 a ktorý nadobudol účinnosť 15.06.2021. Ide napr. o zjednodušené formuláre výziev, vzorovo vyplnené žiadosti o NFP, kompletná elektronická komunikácia zo strany RO aj žiadateľov a prijímateľov a ďalšie zjednodušenia v oblasti VO. **122 návrhov budeme zavádzať priebežne** – v ďalšej verzii Systému riadenia EŠIF alebo v programovom období 2021 – 2027.
- ✓ **14.05.2021 bola vydaná Jednotná príručka verejného obstarávania pre prijímateľov**, ktorá nadobudne účinnosť 15.06.2021. Príručka predovšetkým zjednocuje postupy VO a odstraňuje pravidlá, ktoré mali RO v príručkách nad rámec zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nad rámec centrálnych pravidiel určených Systémom riadenia, obsahuje aj najčastejšie zistenia za oblasť VO a niektoré vzorové dokumenty (výzva na predkladanie ponúk, čestné vyhlásenie k neprítomnosti konfliktu záujmov, určenie predpokladanej hodnoty zákazky atď.)
- ✓ MIRRI SR v spolupráci s MF SR pripravilo vzhľadom na skúsenosti z aplikačnej praxe **ďalšiu novelu zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**, ktorá bola **05. mája 2021 schválená Národnou radou SR a nadobudla účinnosť 15.06.2021**. Cieľom novely je **zjednodušiť procesy, znížiť administratívnu záťaž poskytovateľov, prijímateľov a ďalších subjektov, ako aj zvýšiť transparentnosť**. V novele sa vzhľadom na pozitívnu skúsenosť s aplikáciou natrvalo zavádzajú niektoré opatrenia, ktoré mali byť pôvodne uplatňované iba počas krízovej situácie. Ďalej sa zavádza napríklad:
 - zverejňovanie nedostatkov a odporúčaní z auditov,
 - zjednodušenie spôsobu poskytovania finančných prostriedkov z EFRR,
 - možnosť podať odvolanie aj voči rozhodnutiam riadiacich orgánov o zastavení konania,
 - zjednodušenie a zefektívnenie finančnej realizácie projektov, v ktorých sú partnermi ŠRO;
 - zrýchlenie vysporiadania nezrovnalostí pri porušení pravidiel a postupov vo verejnom obstarávaní;
 - zjednodušenie postupov pri vypracovaní, spracovaní a predkladaní správ o zistených nezrovnalostiach;
 - poskytovateľom sa stanovuje povinnosť zverejňovať fyzické a právnické osoby, ktoré sa spolupodieľali na príprave projektu.
- ✓ V nadväznosti na § 59 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **CKO pripravil a dňa 9. júna 2021 zverejnil hromadnú zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a VZP** (všeobecné zmluvné podmienky) s výnimkou ustanovení, týkajúcich sa

finančného riadenia (článok 10, 11, 15, 16, 17a, 17b, 17c, 18 a 20 VZP). **Cieľom** navrhovanej hromadnej zmeny **je čo najjednoduchším a zároveň najefektívnejším spôsobom premietnuť do všetkých účinných zmlúv** o poskytnutí NFP so všetkými prijímateľmi **systémové zmeny, ktoré vyplynuli z implementačnej praxe alebo zo zmeny právneho poriadku**, pričom neobsahuje zmeny v neprospech prijímateľa a nezasahuje do ustanovení špecifických pre konkrétne projekty.

Ďalšia spolupráca a podpora pre RO a SO je zameraná najmä na:

- metodickú podporu riadiacim a sprostredkovateľským orgánom,
- hľadanie riešení pre zefektívnenie a zrýchlenie implementácie v rámci pravidelných bilaterálnych stretnutí,
- podporu využívania elektronickej komunikácie cez ITMS pri procesoch prijímania a hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
- detailný monitoring implementácie.

V mesiacoch júl a august 2021 MIRRI SR ako CKO spolupracoval a poskytoval podporu v nasledovných oblastiach:

1. podpora pri **revízií OP**, najmä revízií zohľadňujúcich dodatočnú alokáciu z **REACT-EU** (nastavenie číselníka ITMS2014+);
2. podpora pri príprave výziev a vyzvaní na poskytnutie NFP – **spracovanie zmien číselníka merateľných ukazovateľov, schvaľovania výziev a vyzvaní** (v júli a v auguste 2021 bolo vydaných 23 súhlasných stanovísk s vyhlásením výzvy/vyzvania s odporúčaním na úpravu: 8 OP II, 8 OP LZ, 4 IROP, 3 OP KŽP, v celkovej alokácii cca. 422 mil. EUR); z toho na boj proti COVID-19 boli zamerané 2 vyzvania, v rámci iniciatívy REACT-EU bolo 5 vyzvaní/výziev a so zameraním na Catching up regions bola 1 výzva);
3. podpora pri príprave národných projektov – **pripomienkovanie zámerov národných projektov**;
4. podpora pri zabezpečení plnenia úloh na základe uznesenia vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021, **konkrétne napr. pri vypracovaní zoznamov strategických projektov a ich plánov čerpania na rok 2021, pri akčných plánoch a pri príprave materiálov predkladaných na rokovanie vlády SR**;
5. **zorganizovanie a vedenie 16 (OP II-1, OP KŽP-2, OP EVS-1, OP LZ PO6-1, IROP-4, OP RH-3, PCS - 4) bilaterálnych stretnutí s riadiacimi orgánmi a sprostredkovateľskými orgánmi** s cieľom riešiť aktuálne riziká v rámci implementácie operačných programov;
6. **zorganizovanie pracovného stretnutia na úrovni GRS CKO, CO a OA k riešeniu kritického stavu implementácie OP RH**;
7. v spolupráci s CO identifikovanie procesov na zabezpečenie úhrad cca 2 roky predložených ŽoP na SO/RO OP RH s cieľom zvýšiť podporu, čerpanie a transparentnosť pri implementácii programu (žiadosťou RO na CO o výnimku zo Systému finančného riadenia);
8. podpora RO OP RH pri zavádzaní opatrení vedúcich k zníženiu rizika dekomitmentu - zaslanie ministerského listu na RO s konkrétnym návrhom opatrení;
9. podpora RO IROP pri riešení problematiky navyšovania cien stavebných prác v rámci projektov s cieľom minimalizovať odstupovanie od zmlúv o NFP;
10. podpora RO IROP v problematike finančných nástrojov a kartelu;
11. spolupráca CKO s RO pri zjednodušovaní výziev;
12. v súvislosti s rastom cien stavebných materiálov CKO zorganizoval pracovné stretnutie s ÚVO a vedie komunikáciu s EK;
13. **v spolupráci s orgánom auditu a certifikačným orgánom prijatie opatrení na odblokovanie platieb a eliminovanie varovných listov EK**;
14. **spolupráca na príprave návrhu na zapojenie sa do iniciatívy na predĺženie flexibility týkajúcej sa 100 % spolufinancovania zo zdroja EÚ aj v 8. účtovnom roku**;
15. **informačné systémy v kompetencii MIRRI SR**. V rámci rozvoja ITMS2014 sú kapacity sústredené na rozvoj v oblastiach, ktoré rozširujú elektronizáciu procesov a prinášajú zjednodušenia. V júli a auguste 2021 boli sprístupnené:
 - Elektronizácia procesov spracovania
 - dopracovanie možností elektronickej komunikácie počas celého procesu spracovania a schvaľovania jednotlivých procesov;

- možnosti komunikácie na úrovni schvaľovania ŽoNFP, implementácie projektu, schvaľovania ŽoP, procesu predloženia a kontroly VO;
- Úpravy evidencie Účastníkov projektu
 - zjednodušenie práce s dátami nad evidenciou účastníkov projektov;
- Kontrolné zoznamy
 - zaviedla sa funkcionálna podporujúca vypracovanie Kontrolných zoznamov priamo v prostredí ITMS2014+ pre všetky procesy schvaľovania;
- Rozšírenie prehľadov na úrovni OP - štatistiky, informácie, MU, Dátové exporty finančného riadenia;
 - vykonávajú sa úpravy ITMS2014+ pre zabezpečenie implementácie a monitoringu pomoci v rámci REACT-EU (úprava číselníkov, programovej štruktúry a výziev);
- Zodpovední pracovníci – manažment a monitoring úloh v rámci ITMS2014+
 - zavedenie funkcionality pre možnosť nastavenia manažmentu pridelovania a monitoringu pridelenej agendy, ktorá je realizovaná prostredníctvom ITMS2014+.
- Elektronizácia procesov kontroly:
 - dopracovanie dokumentov kontroly (reporty – správa z kontroly a pod.)
 - elektronizácia procesu kontroly delegovaných právomocí
 - elektronizácia procesu žiadostí o platbu, verejných obstarávaní a projektu
 - zavedenie automatického vzniku objektov kontroly po predložení ŽoP a VO
 - možnosť elektronickej komunikácie v rámci jednotlivých objektov kontroly
 - inicializovanie zmeny projektu na verejnej časti ITMS2014+
 - možnosť vytvorenia nového bankového spojenia v rámci zmeny projektu na verejnej časti ITMS2014+;
- Doplnenie Monitoringu integračných akcií – vytvorenie reťazenia auditov a logov pri integračných akciách;
- Úprava existujúcej evidencie Zodpovedných pracovníkov;
- Rozšírenie funkcionality zložitých filtrov na neverejnej časti a excel exportov neverejnej časti;
- Úprava date pickera s možnosťou kopírovania a vkladania dátumu;
- Rozšírenie prehľadov na úrovni OP - štatistiky, informácie, MU, Dátové exporty finančného riadenia:
 - úpravy ITMS2014 pre zabezpečenie implementácie a monitoringu pomoci v rámci REACT-EU II. etapa (úprava ŽoNFP a projektov).
- Vytvorenie generálnej akcie na uvoľnenie zamknutého objektu pri posune v procese spracovania.

11. PODPORNÁ ÚLOHA MF SR V KOORDINÁCII FINANČNÉHO RIADENIA EŠIF 2014 – 2020

Ministerstvo financií SR v júli a auguste 2021 v oblasti finančného riadenia komunikovalo a poskytovalo metodickú podporu riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom / platobným jednotkám v nasledovných oblastiach:

1. vydanie aktualizácie Stratégie financovania EŠIF 2014 – 2020 v nadväznosti na požiadavku riadiaceho orgánu OP EVS na úpravu zdrojov financovania z dôvodu aplikovania princípu pro-rata;
2. v súvislosti s prípravou ukončovania pomoci 2014 – 2020 spolupráca s orgánom auditu na vydaní Metodického usmernenia sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/011980/2021-1411 k overovaniu súladu finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 písm. a) a b) v rámci základnej finančnej kontroly vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
3. posudzovanie návrhov na úpravu vzoru zmluvy o poskytnutí NFP a zmluvy o financovaní za oblasť finančného riadenia;
4. účasť na bilaterálnych stretnutiach organizovaných CKO;
5. analýza možností rýchlejšej úhrady žiadostí o platbu prijímateľov v rámci OP RH;
6. spolupráca s CKO na príprave zjednodušených pravidiel pre implementovanie projektov prijímateľmi, ktorí sú ústrednými orgánmi štátnej správy.

Oblasť informačných systémov v kompetencii MF SR (CO)

V priebehu roka 2021 boli nasadené za MF SR do produktívnej prevádzky nasledovné zmenové požiadavky za ITMS2014+:

- prehľad zúčtovania záloh – bol doplnený modul párovania záloh v ITMS2014+, ktorý umožňuje sledovanie dodržiavania lehoty na zúčtovanie zálohových platieb v rámci podmienok definovaných v Systéme finančného riadenia, ako aj notifikáciu prijímateľa na blížiaci sa termín zúčtovania;
- rozšírenie možností vyčleňovania výdavkov na samostatnú kontrolu (je možné vyčleniť na samostatnú kontrolu na úrovni časti deklarovaného výdavku najmä pre účely prebiehajúceho skúmania);
- doplnenie evidencie nezrovnalostí – evidencia kontaktných osôb;
- doplnenie reportu nezrovnalostí;
- doplnenie zverejňovania nezrovnalostí – notifikácia dlžníka pri zaevidovaní / aktualizácii nezrovnalostí;
- dopracovanie modulu korekcií úprava súm, doplnenie prehľadov a úprava výstupných reportov;
- doplnenie evidencie žiadostí o platbu o údaje o vykázaní v ŽoP na EK, Účtoch, vrátane rozšírenia reportovacích a filtrovacích možností;
- úpravy v rámci reportov Výkazu nezrovnalostí a vratiek (doplnenie vybraných polí);
- zjednotenie vyberania dokladov vykazaných v ŽoP na EK a Účtoch v aplikácii;
- doplnenie možnosti exportov nezrovnalostí / pohľadávkových dokladov / vysporiadaní na úrovni deklarovaných výdavkov s väzbou na ŽoP na EK a Účty,
- doplnenie možnosti správy úhrad ŽoP na EK a Účtov.

12. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

Skratka	Celý názov
CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	Certifikačný orgán
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EK	Európska komisia
ENRF	Európsky námorný a rybársky fond
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
FN	finančný nástroj
GRS	generálny riaditeľ sekcie
Interreg V-A SK-AT	Program spolupráce V-A SK-AT
Interreg V-A SK-CZ	Program spolupráce V-A SK-CZ
IROP	Integrovaný regionálny operačný program
KM	krajské mestá
MAS	miestne akčné skupiny
MDV SR	Ministerstvo dopravy a výstavby SR
MF SR	Ministerstvo financií SR
MH SR	Ministerstvo hospodárstva SR
MIRRI SR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
MK SR	Ministerstvo kultúry SR
MPSVR SR	Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MSP	malé a stredné podniky
MŠVVŠ SR	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MV SR	Ministerstvo vnútra SR
MZ SR	Ministerstvo zdravotníctva SR
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia SR
NP	Národný projekt
NFP	nenávratný finančný príspevok
OA	Orgán auditu
OP	operačný program
OP EVS	Operačný program Efektívna verejná správa
OP II	Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP FEAD	Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci
OP KŽP	Operačný program Kvalita životného prostredia
OP LZ	Operačný program Ľudské zdroje
OP RH	Operačný program Rybné hospodárstvo
OP TP	Operačný program Technická pomoc
OP Val	Operačný program Výskum a inovácie (od 12/2019 súčasťou OP II)
PO	prioritná os
PPA	Pôdohospodárska platobná agentúra
PRV	Program rozvoja vidieka
PS INTERACT III	Program spolupráce INTERACT III
PÚ	Priorita únie (len pri OP RH)
REACT-EU	Iniciatíva na pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti

RO	riadiaci orgán
SIH	Slovak investments holding
SO	sprostredkovateľský orgán
SR	Slovenská republika
SRP	Spoločná rybárska politika
SŽP	Súhrnné žiadosti o platbu
ŠFRB	Štátny fond rozvoja bývania
ŠR	štátny rozpočet
TP	technická pomoc
VO	verejné obstarávanie
VZP	všeobecné zmluvné podmienky
ZP	záväzný plán
ŽoP	žiadosť o platbu
ŽoNFP	žiadosť o nenávratný finančný príspevok

13. PRÍLOHY – INFORMÁCIA O IMPLEMENTÁCII JEDNOTLIVÝCH OP A ICH PRIORITNÝCH OSÍ K 31.08.2021

OP Ľudské zdroje

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		
OP Ľudské zdroje	PO 1 - Vzdelávanie	SO: MŠVV SR	ESF	348 741 004	326 506 182	93,62%	22 234 822	136 213 570	39,06%	212 527 434	
	PO 2 - Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF+ IZM	172 270 942	206 288 044	119,75%	-34 017 102	163 924 818	95,16%	8 346 124	
	PO 3 - Zamestnanosť	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF	1 331 222 796	1 405 614 966	105,59%	-74 392 170	1 018 368 755	76,50%	312 854 041	
	PO 4 - Sociálne začlenenie	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF	299 669 312	323 696 486	108,02%	-24 027 174	180 345 906	60,18%	119 323 406	
	PO 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít	SO: MV SR	ESF	161 954 885	153 463 661	94,76%	8 491 224	81 497 360	50,32%	80 457 525	
	PO 6 - Technická vybavenosť v oblastiach s prítomnosťou MRK	SO: MV SR	EFRR	220 707 577	169 140 278	76,64%	51 567 299	47 760 209	21,64%	172 947 368	
	PO 7 - Technická pomoc	SO: MŠVV SR RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF	78 600 000	78 604 787	100,01%	-4 787	62 617 207	79,67%	15 982 793	
	PO 8 - REACT-EU	SO: MŠVV SR RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF REACT-EU	304 990 048	0	0,00%	304 990 048	0	0,00%	304 990 048	
	PO 9 - Technická pomoc REACT-EU	RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF REACT-EU	11 842 525	0	0,00%	11 842 525	0	0,00%	11 842 525	
CELKOM OP ĽZ				2 929 999 089	2 663 314 403	90,90%	266 684 686	1 690 727 825	57,70%	1 239 271 264	0

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

OP Integrovaná infraštruktúra

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		
OP Integrovaná infraštruktúra	PO 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobil. prostriedkov	RO: MDV SR	KF	725 839 166	698 403 364	96,22%	27 435 802	409 321 356	56,39%	316 517 810	
	PO 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T)	RO: MDV SR	KF	1 142 500 000	1 193 876 210	104,50%	-51 376 210	765 790 970	67,03%	376 709 030	
	PO 3 - Verejná osobná doprava	RO: MDV SR	KF	369 337 000	303 773 072	82,25%	65 563 928	193 874 801	52,49%	175 462 199	
	PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)	RO: MDV SR	KF	29 463 000	1 560 805	5,30%	27 902 195	949 599	3,22%	28 513 401	
	PO 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobil. prostriedkov	RO: MDV SR	EFRR	223 951 749	241 965 009	108,04%	-18 013 260	22 097 280	9,87%	201 854 469	
	PO 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)	RO: MDV SR	EFRR	764 586 032	598 904 588	78,33%	165 681 444	153 000 137	20,01%	611 585 895	
	PO 7 - Informačná spoločnosť	SO: MIRRI SR	EFRR	676 940 302	612 875 096	90,54%	64 065 206	141 388 489	20,89%	535 551 813	
	PO 8 - Technická pomoc	RO: MDV SR	EFRR	87 000 000	79 074 673	90,89%	7 925 327	51 359 712	59,03%	35 640 288	
	PO 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií	SO: MŠVV SR, MH SR	EFRR	1 021 780 946	861 444 096	84,31%	160 336 850	322 488 332	31,56%	699 292 614	
	z toho MŠVV SR	SO: MŠVV SR	EFRR	467 169 204	443 007 874	94,83%	24 161 330	127 095 988	27,21%	340 073 216	
	z toho MH SR	SO: MH SR	EFRR	554 611 742	418 436 222	75,45%	136 175 520	195 392 344	35,23%	359 219 398	
	PO 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji	SO: MŠVV SR, MH SR	EFRR	107 345 015	101 210 271	94,29%	6 134 744	16 011 927	14,92%	91 333 088	
	z toho MŠVV SR	SO: MŠVV SR	EFRR	87 434 847	81 807 884	93,56%	5 626 963	10 045 012	11,49%	77 389 835	
	z toho MH SR	SO: MH SR	EFRR	19 910 168	19 402 387	97,45%	507 781	5 966 915	29,97%	13 943 253	
	PO 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP	SO: MH SR	EFRR	683 437 672	639 525 352	93,57%	43 912 320	289 697 798	42,39%	393 739 874	
	PO 12 - Rozvoj konkurenciesch. MSP v Bratislavskom kraji	SO: MH SR	EFRR	107 756 729	94 613 870	87,80%	13 142 859	39 174 469	36,35%	68 582 260	
	PO 13 - Technická pomoc Val	SO: MŠVV SR, MH SR	EFRR	70 000 000	71 052 566	101,50%	-1 052 566	56 721 773	81,03%	13 278 227	
CELKOM OP II				6 009 937 611	5 498 278 971	91,49%	511 658 640	2 461 876 644	40,96%	3 548 060 967	0

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

OP Kvalita životného prostredia

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		
OP Kvalita životného prostredia	PO 1 - Udržiateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environment. infraštruktúry	SO: SAŽP	KF	1 498 481 123	1 105 881 426	73,80%	392 599 697	696 856 694	46,50%	801 624 429	
	PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami	SO: SAŽP	KF	225 381 138	124 616 198	55,29%	100 764 940	36 810 294	16,33%	188 570 844	
	PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimor. udalostí a odolnosti proti mimor. udalostiam ovplyvnených zmenou klímy	SO: MV SR, SO: SAŽP	EFRR	243 896 216	172 736 338	70,82%	71 159 878	74 431 065	30,52%	169 465 151	
	PO 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch	SO: SIEA	EFRR	787 772 813	667 519 922	84,74%	120 252 891	405 520 989	51,48%	382 251 824	
	PO 5 - Technická pomoc	SO: SAŽP, MV SR, SIEA, RO: MŽP SR	EFRR	77 000 000	64 358 237	83,58%	12 641 763	58 135 303	75,50%	18 864 697	
	CELKOM OP KŽP:			2 832 531 290	2 135 112 122	75,38%	697 419 168	1 271 754 345	44,90%	1 560 776 945	84 711 625

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		
Integrovaný regionálny operačný program	PO 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	424 710 508	376 518 135	88,65%	48 192 373	137 554 199	32,39%	287 156 309	
	PO 2 - Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB), MZ SR	EFRR	705 960 664	562 074 113	79,62%	143 886 551	222 125 958	31,46%	483 834 706	
	PO 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch	SO: MK SR	EFRR	122 127 561	111 444 033	91,25%	10 683 528	9 116 582	7,46%	113 010 979	
	PO 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na ŽP	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	296 028 221	276 735 395	93,48%	19 292 826	187 961 136	63,49%	108 067 085	
	PO 5 - Mestný rozvoj vedený komunitou	RO: MIRRI SR	EFRR	89 114 824	83 252 614	93,42%	5 862 210	13 795 354	15,48%	75 319 470	
	PO 6 - Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	62 000 000	47 031 111	75,86%	14 968 889	41 074 966	66,25%	20 925 034	
	PO 7 - REACT-EU	RO: MIRRI SR; SO: MK SR	EFRR REACT-EU	188 900 994	0	0,00%	188 900 994	0	0,00%	188 900 994	
	PO 8 - Technická pomoc REACT-EU	RO: MIRRI SR	EFRR REACT-EU	6 000 000	0	0,00%	6 000 000	0	0,00%	6 000 000	
	CELKOM IROP:			1 894 842 772	1 457 055 402	76,90%	437 787 370	611 628 194	32,28%	1 283 214 578	96 530 433

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

Prehľad IROP – stav k 31.08.2021 podľa jednotlivých sprostredkovateľských orgánov (zdroj ITMS, spracované RO IROP)

*SO	Závazok n+3 na rok 2021	Alokácia	KONTRAHOVANIE - zdroj EÚ		ČERPANIE – zdroj EÚ	
			*Kontrahovanie	% kontrahovania z alokácie	*Čerpanie	% čerpania z alokácie
MK SR	19 000 000 €	122 127 561 €	111 465 447 €	91,27%	17 387 084 €	14,24%
MZ SR	100 000 000 €	333 310 470 €	257 053 868 €	77,12%	143 094 613 €	42,93%
VÚC BA	1 298 202 €	9 566 728 €	7 913 664 €	82,72%	4 446 534 €	46,48%
VÚC KE	10 567 271 €	88 581 964 €	77 232 243 €	87,19%	22 831 277 €	25,77%
VÚC NR	13 904 735 €	103 100 000 €	92 664 162 €	89,88%	36 237 219 €	35,15%
VÚC PO	13 240 213 €	124 745 822 €	104 388 184 €	83,68%	40 140 800 €	32,18%
VÚC TN	12 296 948 €	101 879 827 €	93 602 887 €	91,88%	31 121 401 €	30,55%
VÚC TT	8 799 649 €	94 987 617 €	57 863 202 €	60,92%	16 956 605 €	17,85%
VÚC ZA	11 096 227 €	81 843 216 €	77 801 925 €	95,06%	25 108 431 €	30,68%
KM BA	159 796 755 €	44 000 000 €	36 005 066 €	81,83%	13 643 681 €	31,01%
KM BB		40 900 000 €	18 507 763 €	45,25%	2 892 697 €	7,07%
KM KE		51 228 748 €	33 674 672 €	65,73%	11 240 606 €	21,94%
KM NR		29 367 475 €	20 004 048 €	68,12%	7 062 988 €	24,05%
KM PO		32 346 250 €	21 417 966 €	66,21%	9 280 762 €	28,69%
KM TN		19 000 000 €	11 171 865 €	58,80%	3 869 088 €	20,36%
KM TT		17 958 375 €	13 070 985 €	72,78%	5 674 366 €	31,60%
KM ZA		40 677 098 €	33 267 406 €	81,78%	16 444 769 €	40,43%
RO IROP(TP, MAS, FN, VÚC BB)		559 221 921 €	395 951 867 €	70,80%	242 309 670 €	43,33%
IROP SPOLU	350 000 000 €	1 894 842 772 €	1 463 057 219 €	77,21%	649 742 592 €	34,29%

*Za SO VÚC sú uvedené údaje za projekty s miestom realizácie na území RIÚS.

*Za SO KM sú uvedené údaje za projekty s miestom realizácie na území UMR. Tieto projekty sú implementované na RO IROP (výnimkou je územie UMR BA, kde RO IROP implementuje len projekty s miestom realizácie na území HM Bratislava, ostatné implementuje SO BSK).

*Za RO IROP sú uvedené údaje za projekty s miestom realizácie na území RIÚS BB, technickú pomoc, MAS a finančné nástroje v rámci PO4.

*Kontrahovanie netto

*Čerpanie brutto (uhradené SŽoP), nie sú zahrnuté nezrovnalosti

Zdroj: RO IROP

OP Efektívna verejná správa

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		
OP Efektívna verejná správa	PO 1 - Posilnenie inštitucionálne kapacity a efektívna VS	RO: MV SR	ESF	200 892 184	170 076 012	84,66%	30 816 172	95 857 628	47,72%	105 034 556	
	PO 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva	RO: MV SR	ESF	37 446 341	24 783 717	66,18%	12 662 624	17 336 006	46,30%	20 110 335	
	PO 3 - Technická pomoc	RO: MV SR	ESF	13 137 972	12 559 636	95,60%	578 336	8 475 995	64,52%	4 661 977	
	PO 4 - REACT EU	RO: MV SR	ESF REACT-EU	85 288 928	0	0,00%	85 288 928	0	0,00%	85 288 928	
	CELKOM OP EVS:			336 765 425	207 419 365	61,59%	129 346 060	121 669 629	36,13%	215 095 796	3 466 460

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

OP Technická pomoc

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	
OP Technická pomoc	PO 1 - Riadenie, kontrola a audit EŠIF	RO: MIRRI SR	EFRR	131 523 744	112 518 786	85,55%	19 004 958	107 055 991	81,40%	24 467 753	
	PO 2 - Systémová a technická podpora	RO: MIRRI SR	EFRR	27 548 168	18 377 528	66,71%	9 170 640	11 813 732	42,88%	15 734 436	
	CELKOM OP TP:			159 071 912	130 896 314	82,29%	28 175 598	118 869 723	74,73%	40 202 189	0

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

OP Rybné hospodárstvo

Program	Priorita Únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	
OP Rybné hospodárstvo	PÚ 2 - Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach	RO: MPRV SR	ENFR	6 863 860	1 431 577	20,86%	5 432 283	127 458	1,86%	6 736 402	
	PÚ 3 - Podpora vykonávania SRP	RO: MPRV SR	ENFR	965 998	0	0,00%	965 998	0	0,00%	965 998	
	PÚ 5 - Podpora marketingu a spracovania	RO: MPRV SR	ENFR	3 045 860	663 987	21,80%	2 381 873	586 608	19,26%	2 459 252	
	PÚ 7 - Technická pomoc	RO: MPRV SR	ENFR	937 100	238 207	25,42%	698 893	217 842	23,25%	719 258	
	CELKOM OP RH:			11 812 818	2 333 772	19,76%	9 479 046	931 908	7,89%	10 880 910	1 925 227

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

Program rozvoja vidieka

Program	Typ opatrenia	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO (do 2025)	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO (do 2025)	Ostáva deklarovať na EK do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	
Program rozvoja vidieka	Projektové opatrenia PRV okrem projektov MAS (M.19.2)	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	1 245 615 708	656 043 002	52,67%	589 572 706	446 347 513	35,83%	799 268 196	
	Projektové opatrenia PRV - len projekty MAS (M.19.2)	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	89 568 818	685 629	0,77%	88 883 189	0	0,00%	89 568 818	
	Neprojektové opatrenia PRV	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	884 281 930	617 583 933	69,84%	266 697 997	614 685 946	69,51%	269 595 984	
	Technická pomoc	RO: MPRV SR	EPFRV	80 710 366	47 406 415	58,74%	33 303 951	28 300 147	35,06%	52 410 219	
	CELKOM PRV:			2 300 176 822	1 321 718 979	57,46%	978 457 843	1 089 333 606	47,36%	1 210 843 216	0

Zdroj: RO PRV

Interreg V-A SK-CZ

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	
Interreg V-A SK-CZ	1. Využívanie inovačného potenciálu	RO: MIRRI SR	EFRR	13 268 529	10 988 620	82,82%	2 279 909	4 182 897	31,52%	9 085 632	
	2. Kvalitné životné prostredie	RO: MIRRI SR	EFRR	62 340 452	58 131 611	93,25%	4 208 841	27 710 732	44,45%	34 629 720	
	3. Rozvoj miestnych iniciatív	RO: MIRRI SR	EFRR	9 122 115	8 286 885	90,84%	835 230	3 328 742	36,49%	5 793 373	
	4. Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	5 408 367	4 921 868	91,00%	486 499	3 001 405	55,50%	2 406 962	
	CELKOM Interreg V-A SK-CZ:			90 139 463	82 328 984	91,34%	7 810 479	38 223 776	42,41%	51 915 687	0

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

Interreg V-A SK-AT

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	
Interreg V-A SK-AT	1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu	RO: MIRRI SR	EFRR	19 683 142	18 018 761	91,54%	1 664 381	6 421 059	32,62%	13 262 083	
	2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity	RO: MIRRI SR	EFRR	27 820 000	25 712 811	92,43%	2 107 189	8 375 088	30,10%	19 444 912	
	3. Podpora udržateľných dopravných riešení	RO: MIRRI SR	EFRR	9 655 000	5 025 880	52,05%	4 629 120	0	0,00%	9 655 000	
	4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce	RO: MIRRI SR	EFRR	14 180 979	11 713 741	82,60%	2 467 238	4 341 624	30,62%	9 839 355	
	5. Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	4 553 560	4 425 793	97,19%	127 767	2 415 349	53,04%	2 138 211	
	CELKOM Interreg V-A SK-AT:		EFRR	75 892 681	64 896 986	85,51%	10 995 695	21 553 120	28,40%	54 339 561	7 234 058

Zdroj: ITMS 2014+, RO Interreg V-A SK-AT, Certifikačný orgán (MF SR)

PS INTERACT III

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	
PS INTERACT III	PO 1 - Rozvoj a poskytnutie služieb	RO: BSK	EFRR	37 265 300	37 265 300	100,00%	0	24 609 338	66,04%	12 655 962	
	PO 2 Technická pomoc	RO: BSK	EFRR	2 127 294	2 127 294	100,00%	0	1 243 442	58,45%	883 852	
	CELKOM PS Interact III:	RO: BSK		39 392 594	39 392 594	100,00%	0	25 852 780	65,63%	13 539 814	0

Zdroj: RO INTERACT III, Certifikačný orgán (MF SR)