

**Informácia o stave implementácie prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s vyhodnotením úloh a
prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu Implementácia európskych
štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.03.2021 vrátane
informácií o kritických problémoch pri implementácii k 31.08.2021**

ÚVOD

Predmetný materiál sa predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) na základe úlohy B.2. z uznesenia vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021. Jeho cieľom je poskytnúť vláde SR aktualizovanú informáciu o spôsobe plnenia 9 konkrétnych úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021 v súvislosti s implementáciou prioritnej osi 7 – Informačná spoločnosť v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „PO7 OPII“).

Materiál nadväzuje na prvý informatívny materiál predložený na rokovanie vlády SR k 15. júnu 2021 podľa predmetnej úlohy B.2. z uznesenia vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021. Materiál o implementácii PO7 OPII k 31. máju 2021 bol vládou SR vzatý na vedomie dňa 23. júna 2021 a je dostupný na <https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26149/1>.

Materiál zároveň obsahuje opis kritických problémov implementácie PO7 OPII a opatrenia na ich riešenie a elimináciu zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI SR“) plní v programovom období 2014 - 2020 úlohu sprostredkovateľského orgánu (ďalej len „SO“) pre PO7 OPII. Riadiacim orgánom (ďalej len „RO“) je Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Podpora z PO7 OPII je smerovaná najmä do rozvoja elektronických služieb pre občanov a podnikateľov, do riešenia komplexných životných situácií, cezhraničnej interoperability, kybernetickej bezpečnosti a zvýšenia dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát. Zároveň je podporovaná reforma verejnej správy, vrátane ďalšieho rozširovania vládneho cloudu.

Jednotlivé témy a aktivity sú realizované a podporované prostredníctvom vyzvaní na národné projekty (strategické projekty s celonárodným dopadom, 1 vyzvanie = 1 realizovaný národný projekt) a prostredníctvom tematických výziev na dopytovo-orientované projekty (predkladanie viacerých projektov a výberový proces).

Na základe uznesenia vlády SR č. 257 z 28. apríla 2020 bolo uvoľnených 60 mil. EUR z PO7 na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov. Revíziou OP II, schválenou Európskou komisiou (ďalej len „EK“) dňa 30. júna 2020, sa znížila alokácia PO7

o 60 mil. EUR (t.j. z pôvodnej alokácie 736 940 302 EUR na aktuálnu alokáciu 676 940 302 EUR).

Čerpanie PO7 OPII zásadne závisí od implementácie projektov, ktorých prijímateľmi sú jednotlivé ministerstvá resp. nimi zriadené organizácie. Prijímatelia nesú zodpovednosť za stav realizácie svojich projektov.

Na základe vykonanej rizikovej analýzy MIRRI SR je rizikových 32 projektov v alokácii 221 786 976,98 EUR (čo je cca 33% alokácie PO7 OPII), z toho:

- **11 národných projektov** (z celkového počtu 40 národných projektov v implementácii) v alokácii 178 052 883,27 EUR;
- **21 dopytovo-orientovaných projektov** (z celkového počtu 93 dopytovo-orientovaných projektov v implementácii) v alokácii 43 734 093,71 1 EUR.

Konkrétne ide o nižšie uvedené projekty.

Rizikové národné projekty

p.č.	Názov projektu	Prijímateľ	Finančná alokácia v EUR	% čerpania
1.	Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe	Ministerstvo vnútra SR**	24 267 667,08	0,04%
2.	Centrálny ekonomický systém	Ministerstvo financií SR	32 142 703,28	0,00%
3.	Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra SR	Ministerstvo vnútra SR**	12 967 151,47	0,00%
4.	Informačný systém - Živnostenský register	Ministerstvo vnútra SR**	2 946 440,03	0,00%
5.	Modernizácia dávkových agend SP	Sociálna poisťovňa	13 880 180,60	0,00%
6.	Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ	Ministerstvo vnútra SR**	10 931 462,92	0,00%
7.	Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie	Slovenská inšpekcia životného prostredia	6 575 526,31	0,00%
8.	Fáza 1: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020	Ministerstvo hospodárstva SR	4 521 370,10	0,00%
9.	Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám – JPPÚS	Ministerstvo životného prostredia SR	6 446 451,18	0,00%
10.	Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	33 163 731,88	93,14 % *
11.	Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	30 210 198,42	67,28 % *
	Spolu		178 052 883,27	

*projekt je rizikový kvôli prebiehajúcemu vyšetrovaniu a nie kvôli miere čerpania finančných prostriedkov

** k 4 projektom bolo zo strany Ministerstva vnútra SR (na základe predošlej komunikácie so SO PO7 OPII) dňa 10.8.2021 doručené na MIRRI SR vypovedanie zmlúv o poskytnutí NFP

Rizikové dopytovo-orientované projekty

p.č.	Názov projektu	Prijímateľ	Finančná alokácia v EUR	% čerpania
1.	Dynamický cenový model	Štatistický úrad SR	2 000 391,47	0,00%
2.	Elektronizácia dávok z nemocenského poistenia	Národné centrum zdravotníckych informácií	1 820 042,63	0,00%
3.	Elektronizácia služieb Úradu na ochranu osobných údajov SR	Úrad na ochranu osobných údajov SR	3 219 995,71	0,00%
4.	Lepšie využívanie údajov pre kontrolu výskytu a šírenia baktérií - Antimikrobiálna rezistencia v SR -AMR	Národné centrum zdravotníckych informácií	3 279 456,80	0,00%

5.	Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice	Mesto Košice	611 528,25	0,00%
6.	Malé zlepšenia eGov služieb Ministerstvo životného prostredia SR	Ministerstvo životného prostredia SR	1 504 416,41	0,00%
7.	Manažment údajov Centrálnej archeologickej evidencie Slovenskej republiky	Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied	1 611 558,57	0,00%
8..	Manažment údajov pre Národné športové centrum	Národné športové centrum	1 954 105,13	0,00%
9..	Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky	Štátna veterinárna a potravinová správa SR	1 997 526,30	0,00%
10.	Manažment údajov v rezorte školstva	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	1 862 802,53	0,00%
11.	Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá v kategórii 14 000 – 20 000 obyvateľov	DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska	3 159 332,04	0,00%
12.	Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá v kategórii 20 001 – 25 000 obyvateľov	DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska	2 486 039,11	0,00%
13.	Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá v kategórii 25 001 – 40 000 obyvateľov	DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska	3 724 063,53	0,00%
14..	Riadenie IT aktív vo verejnej správe	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	2 885 841,76	0,00%
15..	Migrácia Informačného systému prípravkov na ochranu rastlín (IS POR) do Vládneho cloudu SR	Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave	256 247,38	0,00%
16..	Socioekonomické aspekty BigData v štatistike	Štatistický úrad SR	1 331 884,92	0,00%
17..	Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR	Štátna veterinárna a potravinová správa SR	3 762 397,23	0,00 %
18..	Zlepšenia eGov služieb Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave	Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave	3 008 724,77	0,00 %
19.	Registre informačného systému o výstavbe - Jednoduchý projekt pre manažment údajov	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky	2 247 044,29	0,00 %
20.	Manažment údajov pre oblasť vedy a výskumu	Centrum vedecko-technických informácií SR	611 898,68	11.06 %
21.	Moderné technológie – SMART CITY – Mesto Michalovce	Mesto Michalovce	398 796,20	0,00 %
	Spolu		43 734 093,71	

Pri týchto projektoch je potrebné akcelerovať zo strany prijímateľov ich implementáciu. Zo strany prijímateľov rizikových projektov nie je vždy poskytovaná MIRRI SR dostatočná súčinnosť pre ich úspešnú implementáciu.

MIRRI SR prijíma od 4. štvrt'roku 2020 opatrenia na akceleráciu kontrahovania a čerpania PO7 OPII.

Ku kľúčovým opatreniam patria:

- **analýzy rizikovosti projektov** z pohľadu ukončenia ich implementácie do konca programového obdobia – analýza sa pravidelne aktualizuje (prvá analýza v marci 2021, aktualizácia analýzy v júli 2021, ďalšia aktualizácia bude v septembra 2021);
- **zavedenie krízového manažmentu rizikových projektov;**
- **akcelerácia procesov v rámci implementácie projektov** – vydanie usmernenia č. 11/2021 pre prijímateľov, ktorým sa **stanovuje hraničný termín vyhlásenia VO na hlavné aktivity projektu** do 31.7.2021; ak prijímateľ nevyhlási VO do stanoveného termínu, má MIRRI SR právo odstúpiť od zmluvy o NFP;
- **zníženie administratívnej záťaže prijímateľov** - zjednodušenie procesov v rámci implementácie projektov v rámci vydaného usmernenia k predkladania dokumentácie pri

preukazovaní vykonaných prác zamestnancov prijímateľa (**najmä zavedenie zjednodušených pracovných výkazov a sumarizačných hárkov**);

- **posilnenie kapacít na spracovanie žiadostí o platbu** prostredníctvom internej reorganizácie štruktúry a práce MIRRI SR bez potreby zvyšovania celkového počtu kapacít (t. j. z 5 zamestnancov na 34 zamestnancov).

MIRRI SR poskytuje prijímateľom maximálnu súčinnosť a pomoc pri implementácii projektov.

I. Stav implementácie PO7 OPII

Aktuálny stav PO7 OPII je odrazom priebehu implementácie tejto prioritnej osi od roku 2014.

Od začiatku implementácie PO7 nebolo kontrahovanie rovnomerné a pravidelné, ale skokovité a nárazové. Kontrahovanie začalo v roku 2015, pričom bolo na úrovni 20,76 mil. EUR (3,07%). Za ďalšie tri roky dosiahlo kontrahovanie úroveň 192,41 mil. EUR (28,42%). **Najväčší nárast kontrahovania bol až v šiestom roku implementácie, t.j. v roku 2019, a to nárast o 309,11 mil. EUR, t.j. o 45,67 p.b. V siedmom roku implementácie, t.j. v roku 2020 bolo kontrahovanie na úrovni 597,85 mil. EUR (88,32%).** Rovnomerné a pravidelné kontrahovanie vytvára predpoklady pre rovnomerné a stabilné čerpanie.

Do marca 2020 bolo schválených Riadiacim výborom pre PO7 OPII 54 národných projektov, pričom k februáru 2020 bola podpísaná dodávateľská zmluva len v 5 týchto projektoch.

Vyššie uvedené potvrdzuje aj komplexné hodnotenie OPII, ktoré prebehlo v roku 2019. Toto hodnotenie bolo zamerané na hodnotenie plnenia zámerov a očakávaných výsledkov vrátane identifikácie možných úprav v OPII. **Vo vzťahu k PO7 OPII bolo hodnotením identifikované, že verejné obstarávanie (ďalej len „VO“) je najväčším problémom realizovaných a pravdepodobne aj plánovaných projektov.** Keďže VO sa začína pripravovať a realizovať až po podpise zmluvy o nenávratný finančný príspevok, dochádza tak k predlžovaniu harmonogramu realizácie projektov. Príčinou sú napríklad:

- nedostatočne kvalitne pripravené podklady k VO;
- pochybenia v procese VO;
- časová náročnosť administratívnej kontroly VO.

V nadväznosti na závery tohto hodnotenia neboli prijaté zo strany Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (predchodca MIRRI SR) žiadne opatrenia, čo malo negatívny dopad na implementáciu PO7 OPII.

Kontrahovanie k 31. marcu 2020 bolo v sume 557,97 mil. EUR (úroveň 75,72%). Od apríla 2020 do augusta 2021 došlo k nárastu kontrahovania o 54,91 mil. EUR (o 14,82 p.b.) na 612,86 mil. EUR (úroveň 90,54%). Za obdobie od 31. mája 2021 do 31. augusta 2021 narástlo kontrahovanie o 1,12 mil. EUR, t. j. o 0,17 p.b. najmä z dôvodu mimoriadneho ukončenia viacerých projektov v tomto období. V roku 2021 je plánované 100% kontrahovanie PO7.

Údaje o vývoji kontrahovania v rokoch 2014 až 2021 sú uvedené v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1 - kontrahovanie PO7 OPII od roku 2014 do 2021

Rok	Kontrahovanie v príslušnom roku za zdroj EÚ (EUR)	Kumulatívne kontrahovanie za zdroj EÚ(EUR)	Kumulatívne %
2014	0,00	0,00	0,00%
2015	20 769 553,40	20 769 553,40	3,07%
2016	38 347 570,21	59 117 123,61	11,80%
2017	20 769 553,40	79 886 677,01	11,80%
2018	112 524 411,86	192 411 088,87	28,42%
2019	309 115 840,81	501 526 929,68	74,09%
2020 (do 3/2020)	56 445 889,23	557 972 818,91	75,72%
2020 (od 4/2020)	52 990 012,09	610 962 831,00	90,25%
2021 (do 08/2021)	1 912 265,00	612 875 096,00	90,54 %

Uvedený nárast kontrahovania v roku 2021 do 31. augusta 2021 len o 1,91 mil. EUR v sebe zahŕňa aj mimoriadne ukončené projekty v tomto období, čo znižuje sumu kumulatívneho kontrahovania. **V roku 2021 bolo v rámci PO7 OPII uzatvorených 62 nových zmlúv o poskytnutí NFP v alokácii 62,91 mil. EUR (za zdroj EÚ).**

Stav kontrahovania PO7 k 31. augustu 2021 je vyšší ako priemerné kontrahovanie európskych štrukturálnych a investičných fondov k 31. augustu 2021.

Tabuľka č. 2 uvádza plánované kontrahovanie v roku 2021, podľa ktorého je potrebné za celý rok 2021 do 100% kontrahovania zazmluvniť projekty v alokácii **79 084 522 EUR**.

Tabuľka č. 2 - plán kontrahovania PO7 OPII v roku 2021

Rok	Plán kontrahovania v príslušnom roku za zdroj EÚ za celý rok 2021 (EUR)	Kumulatívne a plánované kontrahovanie za zdroj EÚ (EUR)	Kumulatívne %
2021	79 084 522,00	676 940 302,00	100,00%
Spolu	676 940 302,00		

Tabuľka č. 3 obsahuje **odpočet stavu plnenia plánovaného kontrahovania** roku 2021 ku koncu augusta 2021. Za prvých 8 mesiacov roku 2021 narástlo kontrahovanie o 1 912 265 EUR. Od 1. septembra 2021 do konca roku 2021 ostáva kontrahovať 77 172 257 EUR, čím sa dosiahne 100% kontrahovanie.

Tabuľka č. 3 – plnenie kontrahovania PO7 OPII (za zdroj EÚ) – prehľad k 31.8.2021

Názov OP/SO v gescii rezortu	Alokácia na celé progr. obdobie v EUR	Kontrahovanie k 31.8.2021 v EUR (od zač. progr. obd.)	% kontrahovania k 31.8.2021	Plán SO na kontrahovanie na r. 2021 v EUR	Zmena kontrahovania od 1.1. 2021 do 31.8.2021 v EUR	% plnenia odporúčaného ročného plánu kontrahovania	Zostáva nakontrahovať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
OPII-PO7	676 940 302,00	612 875 096,00	90,54 %	79 084 522,00	1 912 265,00	2,42%	77 172 257,00

Prvé dva roky implementácie nebolo v rámci PO7 žiadne čerpanie. Prvé čerpanie začalo v roku 2016. Čerpanie k 31. marcu 2020 bolo v sume 98,86 mil. EUR (úroveň 13,42%). Od apríla 2020 do augusta 2021 došlo k nárastu čerpania o 42,52 mil. EUR (o 7,47 p.b.) na 141,39 mil. EUR (úroveň 20,89%). Za obdobie od 31. mája 2021 do 31. augusta 2021 narástlo čerpanie o 4,7 mil. EUR, t.j. o 0,7 p.b.

Údaje o vývoji čerpania v rokoch 2014 až 2021 sú uvedené v tabuľke č. 4.

Tabuľka č. 4 - čerpanie PO7 OPII od roku 2014 do roku 2021

Rok	Čerpanie v príslušnom roku za zdroj EÚ (EUR)	Kumulatívne čerpanie za zdroj EÚ (EUR)	Kumulatívne %
2014	0,00	0,00	0,00%
2015	0,00	0,00	0,00%
2016	43 159 027,23	43 159 027,23	6,38%
2017	27 681 919,19	70 840 946,42	10,46%
2018	6 611 113,81	77 452 060,23	11,44%
2019	11 923 598,67	89 375 658,90	13,20%
2020 (do 3/2020)	9 490 494,00	98 866 152,90	13,42%
2020 (od 4/2020)	31 887 168,10	130 753 321,00	19,32%
2021 (do 08/2021)	10 635 168,00	141 388 489,00	20,89%

Tabuľka č. 5 uvádza plánované čerpanie v rokoch 2021 až 2023 v súlade so odporúčaným plánom PO7 na rok 2021.

Tabuľka č. 5 - plán čerpania PO7 OPII na 2021 - 2023

Rok	Plán čerpania v príslušnom roku za zdroj EÚ(EUR)	Kumulatívne a plánované čerpanie za zdroj EÚ(EUR)	Kumulatívne %
2021	81 000 000,00	211 753 321,00	31,28%
2022	235 897 466,00	447 650 787,00	66,12%
2023	229 289 515,00	676 940 302,00	100,00%
Spolu	676 940 302,00		

Tabuľka č. 6 obsahuje **odpočet stavu plnenia plánovaného čerpania** roku 2021 ku koncu augusta 2021. Za prvých 8 mesiacov roku 2021 narástlo čerpanie o 10,64 mil. EUR. Od 1. septembra 2021 do konca roku ostáva v zmysle odporúčaného plánu vyčerpať 70 364 832 EUR. **Čerpanie PO7 závisí od čerpania projektov, za ktoré nesú zodpovednosť ich prijímatelia.** Vzhľadom na stav implementácie projektov sa zvýšené čerpanie očakáva v 4. štvrtroku 2021.

Tabuľka č. 6 - čerpanie PO7 OPII (za zdroj EÚ) - prehľad k 31.8.2021

Názov OP/SO v gescii rezortu	Alokácia na celé progr. obdobie v EUR	Čerpanie k 31.8.2021 v EUR (od zač. prog. obd.)	% čerpania k 31.8.2021	Plán SO na čerpanie na r. 2021 v EUR	Zmena čerpania od 1.1.2021 do 31.8.2021 v EUR	% plnenia odporúčaného ročného plánu čerpania	Zostáva vyčerpať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
OPII-PO7	676 940 302,00	141 388 489,00	20,89%	81 000 000,00	10 635 168,00	13,13%	70 364 832,00

Na základe záväzného plánu čerpania a kontrahovania sa MIRRI SR v roku 2021 zaviazalo vyčerpať finančné prostriedky vo výške 50 mil. EUR (zdroj EÚ). Plnenie záväzného plánu čerpania je na úrovni 21,28%, t. j. bolo vyčerpaných 10,64 mil. EUR. V hodnote čerpania na rok 2021 sú zohľadnené korekcie vo výške 2,1 mil. EUR, s ktorými SO PO7 OPII pri tvorbe záväzného plánu neboli známe. To znamená, že čerpanie je znížené o výšku týchto korekcií. Bez započítania nezrovnalostí by miera plnenia záväzného plánu dosiahla hodnotu 25,48%.

Dôvody aktuálnej miery kontrahovania PO7 OPII:

- mimoriadne ukončenie viacerých národných projektov na základe:
 - nezáujmu prijímateľov o ďalšiu realizáciu projektov v zmysle prehodnotených možností a priorít prijímateľov;
 - výsledky procesu overovania národných projektov v r. 2020 – 13 ukončených národných projektov (detaily sú uvedené nižšie v texte tejto kapitoly);
 - nemožnosť naplnenia cieľov projektu z dôvodu posunu v harmonogramoch realizácie projektov za hranicu oprávnenosti programového obdobia 2014-2020 (koniec roku 2023).

Dôvody aktuálnej miery čerpania PO7 OPII:

- mimoriadne ukončenie viacerých národných projektov, ktoré mali vstupovať do čerpania v priebehu roka 2021;
- posuny vo vyhlasovaní VO spôsobené nízkou pripravenosťou prijímateľov na vyhlásenie VO, čo predlžuje realizáciu projektov a oddŕaľuje predkladanie žiadostí o platbu;
- pozastavenie platieb na projekte *Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR (Finančné riaditeľstvo SR, kód 311071X879)* z dôvodu prebiehajúceho šetrenia tretími stranami. Tento projekt sa mal podieľať na čerpaní PO7 OPII sumou 10 mil. EUR;
- Čerpanie znižujú dve nezrovnalosti a k nim prislúchajúce pohľadávkové doklady v celkovej výške **2 083 072,02 EUR** (zdroj EÚ):
 - nezrovnalosť 311IP200075 za projekt 311071A172 (**Cloud Ministerstva vnútra SR**) vo výške **1 808 979,02 EUR** (zdroj EÚ). Nezrovnalosť bola evidovaná na základe udelenej 5% finančnej opravy z auditu EK na VO č. 15595-MUT (technické zariadenia) a opätovnej kontroly VO zo strany RO, ktorými sa konštatujú viaceré porušenia pravidiel VO;
 - nezrovnalosť k programovej štruktúre 311PO200116, ktorou sa udeľuje **plošná korekcia vo výške 4,34 %** a sume **274 093 EUR** (zdroj EÚ) na všetky žiadosti o platbu PO7 OPII uhradené za 6. účtovný rok. Uvedená nezrovnalosť bola zaevidovaná vzhľadom na vysokú chybovosť kontroly VO zo strany RO, ktorá bola identifikovaná v rámci spätného overenia zákaziek týkajúcich sa výdavkov 6. účtovného roku. Korekcie nebudú premietnuté do zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), nakoľko dlžníkom je RO.

V priebehu roku 2021 centrálny koordinačný orgán (ďalej len „CKO“ a následne RO OPII odporučilo SO PO7 OPII navýšiť plán čerpania na 81 mil. EUR (zdroj EÚ). Plnenie odporúčaného plánu čerpania je na úrovni 13,13%. SO PO7 OPII v priebehu roka 2021 viackrát argumentoval, že odporúčaný rozsah čerpania nie je možné splniť vzhľadom na súčasný stav implementácie projektov.

Podstatná časť z predpokladaného čerpania na rok 2021 je vzhľadom na stav implementácie projektov a opatrenia prijaté MIRRI SR, očakávaná v 4. štvrtroku 2021.

MIRRI SR od mája 2020 do septembra 2020 vykonalo overovanie národných projektov.

Dôvodom na vykonanie overovania národných projektov bol zámer uistiť sa o optimálnom nastavení národných projektov a zabezpečiť ich transparentnej a efektívnej implementácie v nadväznosti na odporúčania Útvary hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ÚHP MF SR“) a Red Flags¹ Slovensko.Digital. Zároveň bolo cieľom MIRRI SR upozorniť na riziká v jednotlivých národných projektoch a reagovať v súlade s uznesením vlády č. 257 z 28. apríla 2020 na uvoľnenie 60 mil. EUR na boj s pandémiou COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov (zníženie alokácie PO7 OPII).

Predmetom overovania bolo **52 národných projektov** s alokáciou 503,6 mil. EUR (zdroj EÚ) a **2 národné projekty zo zásobníka projektov** v sume 38,5 mil. EUR (zdroj EÚ). Ku každému z overovaných projektov boli poslané pripomienky.

Pripomienky boli jednak **generické/rovnaké pre všetky národné projekty** (nastavenie zmluvných podmienok typu prevencia pred vendor lock-in stavom; doplnenie odborných personálnych kapacít pre podporenie transferu know-how na stranu štátu) a jednak **špecifické pre daný národný projekt** (napr. technologické a procesné úpravy). Pripomienky sa týkali dvoch hlavných oblastí – opisu projektu a podkladov pre verejné obstarávanie.

Výsledkom overovania národných projektov bolo zrušenie 13 národných projektov v sume 112,17 mil. EUR (zdroj EÚ).

Za účelom zabezpečenia transparentnej a efektívnej implementácie IT projektov a pre zaistenie plánovaných výstupov s pridanou hodnotou pre občanov, podnikateľský sektor a odbornú verejnosť bol MIRRI SR vypracovaný a vládou SR schválený **uznesením vlády SR č. 654 zo 14. októbra 2020 materiál Základné princípy riadenia IT projektov financovaných z verejných zdrojov a zdrojov EÚ**. Materiál obsahuje 5 základných princípov, ktoré boli identifikované na základe prehodnotenia implementácie projektov v rámci PO7 OPII a je vhodné ich aplikovať na všetky IT projekty financované z verejných zdrojov, vrátane zdrojov EÚ. Ide o nasledovných 5 základných princípov:

¹ Red Flags – ide o otvorené a transparentné hodnotenie projektov informatizácie komunitou IT odborníkov, ktoré realizuje občianske združenie Slovensko.Digital, a to za účelom prispieť k úspešnej a kvalitnej realizácii projektov informatizácie verejnej správy s identifikovaním kritických miest a potenciálnych rizík.

1. dostatočné interné kvalifikované odborné kapacity na riadenie a implementáciu IT projektov;
2. prenos duševného vlastníctva a dôsledné zabezpečenie prevencie "vendor lock-in", vrátane maximálneho zníženia závislosti od dodávateľa/dodávateľov;
3. transparentná príprava a proces verejného obstarávania;
4. transparentné riadenie projektových činností a sprístupňovanie výsledkov a výstupov IT projektov;
5. dôraz na použiteľnosť výstupov IT projektu.

Na základe negatívnej skúsenosti s implementáciou OP Informatizácia spoločnosti sa v rámci projektov PO7 **vytvoril priestor pre budovanie interných odborných kapacít a preberanie potrebného know-how na strane verejnej správy a zabezpečenie efektívnej implementácie projektov**. V nadväznosti na uvedené vydalo MIRRI SR usmernenie č. 10/2021 k využitiu interných kapacít v rámci národných projektov PO7 OPII.

II. Kritické problémy implementácie PO7

MIRRI SR, v nadväznosti na stav realizácie PO7, identifikovalo nasledovné **kritické problémy implementácie**:

- **prieпаstný rozdiel medzi kontrahovaním (90,54%) a čerpaním (20,89%)** – v súvislosti s uvedeným bol k 31. máju 2021 vypracovaný Akčný plán implementácie na zabezpečenie čerpania PO7 OPII v roku 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023, ktorý pozostáva z jednotlivých opatrení, ktoré majú za cieľ akceleráciu čerpania. Od 4. štvrtroku 2020 MIRRI SR prijímalo a prijíma systémové a technické opatrenia na akceleráciu stavu implementácie PO7 OPII;
- **pripravenosť prijímateľov na realizáciu projektov** – MIRRI SR vytvorilo priestor pre budovanie interných odborných kapacít a preberanie potrebného know-how na stranu verejnej správy a zabezpečenie efektívnej implementácie projektov; MIRRI SR realizovalo školenia pre prijímateľov a pravidelne ich metodicky usmerňuje;
- **kvalita schválených projektov** – za účelom optimálneho nastavenia projektov zohľadňujúceho odporúčania ÚHP MF SR a Red Flags Slovensko.Digital a zníženia ich rizikovosti bolo vykonané overovanie národných projektov;
- **identifikovanie rizikových projektov** – zavedenie krízového manažmentu zo strany MIRRI SR. MIRRI SR vytvorí zásobník projektov a zanalyzuje možnosti nadkontrahovania PO7;
- **pomalé a oneskorené schvaľovanie projektov od roku 2014, a tým aj neskorý začiatok realizácie projektov v dôsledku nezačatých VO** – v súvislosti s uvedeným vydalo MIRRI SR usmernenie č. 11/2021 pre prijímateľov, ktoré stanovuje hraničný termín vyhlásenia VO na hlavné aktivity projektu do 31.7.2021 (vydané 14. mája 2021 a informácie o priebežných výsledkoch procesu sú uvedené nižšie v časti materiálu č. IV pri vyhodnotení úlohy č. 6).

III. Kľúčové opatrenia MIRRI SR na akceleráciu implementácie PO7 OPII

V nadväznosti na stav implementácie, výsledky overovania národných projektov a identifikované kritické problémy implementácie, MIRRI SR prijalo a prijíma **opatrenia na zabezpečenie akcelerácie implementácie**.

Tieto opatrenia sa zameriavajú na dve hlavné oblasti:

- oblasť vyhlasovania výziev/vyzvaní a hodnotenie projektov (oblasť kontrahovania)
- oblasť implementácie projektov (oblasť čerpania).

Opatrenia v oblasti vyhlasovania výziev/vyzvaní a hodnotenie projektov (oblasť kontrahovania):

- rozšírenie databázy odborných hodnotiteľov za účelom akcelerácie a zefektívnenia odborného hodnotenia projektov tak, aby bola čím skôr začatá realizačná fáza projektov a čerpanie finančných prostriedkov;
- zabezpečenie časovo efektívneho vyhodnotenia predložených žiadostí o poskytnutie NFP prostredníctvom zjednodušenej sady hodnotiacich kritérií, ktoré MIRRI SR vypracovalo a boli schválené Monitorovacím výbor OP II dňa 28. mája 2021;
- zníženie administratívnej záťaže žiadateľov – zosúladenie formulára žiadosti o poskytnutie NFP s uvedením odkazu na komplexný projektový produkt/štúdiu uskutočniteľnosti podľa vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov (ďalej len „vyhláška o riadení projektov“) s cieľom minimalizovať duplicitne uvádzané informácie; zosúladenie rozpočtu projektu žiadosti o poskytovanie NFP s rozpočtom podľa vyhlášky o riadení projektov s cieľom minimalizovať chybovosť pri ich vypracovaní;
- zvýšenie transparentnosti prípravy výziev a vyzvaní – otvorený a participatívny spôsob prostredníctvom pracovných skupín MIRRI SR a Riadiaceho výboru PO7 OPII.

Opatrenia v oblasti implementácie projektov (oblasť čerpania):

- akcelerácia procesov v rámci implementácie projektov – vydanie usmernenia č. 11/2021 pre prijímateľov, ktorým sa stanovuje hraničný termín vyhlásenia VO na hlavné aktivity projektu do 31.7.2021; ak prijímateľ nevyhlási VO do stanoveného termínu, má MIRRI SR právo odstúpiť od zmluvy o NFP;
- zníženie administratívnej záťaže prijímateľov - zjednodušenie procesov v rámci implementácie projektov v rámci vydaného usmernenia k predkladania dokumentácie pri preukazovaní vykonaných prác zamestnancov prijímateľa (najmä zavedenie zjednodušených pracovných výkazov a sumarizačných hárkov), *Usmernenie č. 12/2021 k obsahu, postupom a rozsahu predkladania dokumentácie k preukazovaniu oprávnenosti personálnych výdavkov interného a externého charakteru v žiadosti o platbu* bolo zverejnené 30. júna 2021;
- pravidelné analytické monitorovanie rizikovosti projektov v implementácii z pohľadu ukončenia ich implementácie do konca programového obdobia (decembra 2023) a následné zavedenie krízového manažmentu rizikových projektov;

- príprava systémových nástrojov na programovej úrovni na elimináciu rizika nevyčerpania alokácie PO7 OPII – analýza možnosti nadkontrahovania;
- vytvorenie zásobníka projektov;
- posilnenie kapacít na spracovanie žiadostí o platbu prostredníctvom internej reorganizácie štruktúry a práce MIRRI SR bez potreby zvyšovania celkového počtu kapacít.

IV. Vyhodnotenie 9 úloh pre sprostredkovateľský orgán pre PO7 OPII k dátumu 31.8.2021

1. úloha: Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 v objeme stanovenom RO. T: do 30.11.2021.

Úloha sa priebežne plní.

Odporúčaná hodnota čerpania na rok 2021 je 81 mil. EUR (zdroj EÚ). Pre zabezpečenie čerpania v predpokladanom a požadovanom objeme MIRRI SR od 4. štvrťroku 2020 zrealizovalo a realizuje viaceré opatrenia v oblasti akcelerácie implementácie najmä zazmluvnených projektov tak, aby bol zaznamenaný čo najskorší posun v realizácii aktivít projektov, v realizácii VO a príprave a predkladaní žiadostí o platbu. Podstatná časť z predpokladaného čerpania na rok 2021 je aj vzhľadom na nižšie uvedené opatrenia a stav implementácie projektov plánovaná v 4. štvrťroku 2021.

Opatrenia MIRRI SR zrealizované k 31.8.2021:

- vykonanie **analýzy rizikovosti projektov** z pohľadu ukončenia ich implementácie do konca programového obdobia – analýza sa pravidelne aktualizuje (prvá analýza v marci 2021, ďalšia v júli 2021);
- **zavedenie krízového manažmentu rizikových projektov** – od marca 2021 prebieha týždenný monitoring o stave VO a čerpaní na úrovni projektov (informácie od prijímateľov); pravidelné monitorovacie stretnutia projektov na technickej úrovni (raz za 2 týždne) a na úrovni generálnych riaditeľov (raz mesačne) – stanovenie úloh a termínov za účelom akcelerácie implementácie a čerpania projektov;
- **vydanie (14.5.2021) usmernenia č. 11/2021 pre prijímateľov, ktoré stanovuje hraničný termín vyhlásenia VO na hlavné aktivity projektu do 31.7.2021**, informácie o priebežných výsledkoch procesu sú uvedené nižšie pri vyhodnotení úlohy č. 6;
- vyhlásenie novej výzvy na výber odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o poskytnutie NFP dňa 17. marca 2021. Vo výzve je kladený dôraz skúsenosti a prax odborných hodnotiteľov, ktoré budú preukazovať zoznamom projektov rozvoja v oblasti IT, na ktorých odborný hodnotiteľ participoval. Cieľom je rozšíriť databázu o nových odborných hodnotiteľov za účelom akcelerácie a zefektívnenia odborného hodnotenia projektov. Termín konečnej uzávierky výzvy (5. kolo) bol stanovený na 31. august 2021, databáza hodnotiteľov bola rozšírená zo 17 na 22 osôb;

- zriadenie pracovnej skupiny pre výber odborných hodnotiteľov pre PO7 OPII – s účasťou zástupcu odbornej verejnosti za účelom transparentného výberu kvalifikovaných a kvalitných odborných hodnotiteľov. Pracovná skupina bola zriadená dňa 11. marca 2021 ako súčasť manuálu procedúr SO, verzia 17;
- zavedenie dištančného odborného hodnotenia žiadostí o poskytnutie NFP odbornými hodnotiteľmi za účelom zvýšenia disponibility odborných hodnotiteľov (nevyžaduje sa osobná účasť odborných hodnotiteľov v priestoroch MIRRI SR);
- **vypracovanie zjednodušenej sady hodnotiacich kritérií pre odborné hodnotenie dopytovo-orientovaných projektov s cieľom zvýšenia kvality a flexibility odborného hodnotenia;** hodnotiace kritériá boli vypracované MIRRI SR a boli schválené Monitorovacím výborom OPII dňa 28. mája 2021;
- **posilnenie kapacít na spracovanie žiadostí o platbu** prostredníctvom internej reorganizácie štruktúry a práce MIRRI SR bez potreby zvyšovania celkového počtu kapacít (t. j. z 5 zamestnancov na 34 zamestnancov);
- zavedenie mechanizmu monitorovania stavu kontroly VO vykonávanej RO OPII - vzájomná kontrola termínov výkonu kontroly VO;
- realizácia školení MIRRI SR pre prijímateľov na témy žiadosti o platbu/finančné riadenie a monitorovanie v termíne od 12. apríla 2021 do 19. apríla 2021 - školení sa zúčastnilo 150 osôb;
- realizácia školení riadiaceho orgánu pre prijímateľov ku kontrole VO v termíne 7. mája 2021 – školenia sa zúčastnilo 66 osôb;
- **vytváranie zásobníka projektov.**

Okrem uvedených opatrení MIRRI SR vykonáva analýzu možnosti nadkontrahovania PO7. Nadalej bude pokračovať krízový manažment rizikových projektov, sledovanie rizikovosti projektov a monitorovanie kontroly VO na mesačnej báze v spolupráci s RO OPII, ktorý pri PO7 vykonáva kontroly VO.

MIRRI SR doručilo príslušným ministrom upozorňujúce listy ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR týkajúce sa rizikových projektov.

MIRRI SR zaviedlo zjednodušenia procesu overovania personálnych výdavkov, ktoré umožní napríklad vypustenie povinnosti vypracovania pracovných výkazov v prípade zamestnanca so 100 % úväzkom na projekt alebo zavedenie zjednodušených pracovných výkazov a sumarizačných hárkov na personálne výdavky upravené Usmernením č. 12/2021 účinným od 1. júla 2021.

2. úloha: Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie prioritnej osi na konci roku 2021, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31.12.2021.

Úloha sa priebežne plní.

Od začiatku programového obdobia bolo doteraz kumulatívne vyhlásených 15 dopytovo-orientovaných výziev a 66 vyzvaní na národné projekty. Na ich základe je aktuálne zazmluvnených 534 dopytovo-orientovaných projektov a 40 národných projektov.

V júli a auguste 2021 boli vyhlásené 4 dopytovo-orientované výzvy a 1 vyzvanie na národný projekt v celkovej alokácii 65,744 mil. EUR.

Tabuľka č. 7 – vyhlásené výzvy a vyzvania v mesiacoch júl a august 2021

Názov výzvy/vyzvania	Dátum vyhlásenia	Alokácia na výzvu/vyzvanie (EUR)
Implementácia cezhraničných služieb - Jednotná digitálna brána (DOP)	1. 7. 2021	10 mil.
Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore verejnej správy (DOP)	2.7.2021	5 mil.
Manažment údajov inštitúcie verejnej správy (DOP)	9.7.2021	10 mil.
Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe (NP)	2.8.2021	0,744 mil.
Malé zlepšenia eGOV služieb (DOP)	12.8.2021	40 mil.
Spolu		65,744 mil.

MIRRI SR plánuje v roku 2021 vyhlásiť ešte ďalšie výzvy a vyzvania. Vyhlásenie dopytovo-orientovaných výziev a vyzvaní na národné projekty prebieha na základe koordinovaného postupu prípravy výziev a vyzvaní v rámci MIRRI SR ako aj v komunikácii s členmi Riadiaceho výboru PO7 OPII, ktorí sú zapájaní aj do procesu verejného pripomienkovania zámerov národných projektov. Cieľom je zefektívniť a zrýchliť proces prípravy a schvaľovania výziev a vyzvaní. Návrhy dopytovo-orientovaných výziev sú taktiež prerokované v príslušných pracovných skupinách MIRRI SR s cieľom ich optimálneho obsahového zadefinovania.

V septembri 2021 je v zmysle zverejneného harmonogramu výziev plánované vyhlásenie 2 dopytovo-orientovaných výziev v celkovej maximálnej alokácii 40 mil. EUR (za zdroj EÚ).

Tabuľka č. 8 - plán vyhlásenia dopytovo-orientovaných výziev

Názov výzvy	Čas vyhlásenia	Alokácia na výzvu (EUR)
Migrácia ISVS do IaaS	9/2021	10 mil.
Moderné technológie II.	9/2021	30 mil.
Spolu		40 mil.

V septembri a októbri 2021 je plánované na Riadiacom výbore PO7 OPII schvaľovanie 6 vyzvaní na národné projekty v celkovej maximálnej alokácii 24,19 mil. EUR (za zdroj EÚ).

Tabuľka č. 9 - plán schvaľovania vyzvaní na národné projekty

Názov vyzvania	Čas schvaľovania na RV PO7 OPII	Alokácia na vyzvanie (EUR)
Slovensko v mobile (MIRRI SR)	9/2021	5 mil.
Detekcia zraniteľností koncových obslužných bodov (NASES)	9/2021	3 mil.
Certification authority (NASES)	10/2021	2 mil.
Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska (IaaS 2.0) - 2. fáza (Ministerstvo vnútra SR)	9/2021	9,04 mil.
Informačný systém eFORMS (Úrad pre verejné obstarávanie)	10/2021	2 mil.

Vybudovanie výcvikového a školiaceho strediska pre bezpečnosť prevádzky a správy IT pre sektor VS (MIRRI SR)	10/2021	3,15 mil.
Spolu		24,19 mil.

Prostredníctvom týchto výziev a vyzvaní bude zabezpečené aj vytvorenie zásobníka projektov.

3. úloha: Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR.

Úloha je splnená.

Zo strany MIRRI SR sa vyvinulo maximálne úsilie, aby došlo k spracovaniu predložených žiadostí o platbu podľa plánu čerpania k termínu konca 7. účtovného roka do 31. marca 2021. V 7. účtovnom roku boli výdavky za PO7 OPII deklarované na EK v sume 56,85 mil. EUR (zdroj EÚ).

4. úloha: Doplniť štvrt'ročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31.05.2021.

Úloha je splnená.

Plán čerpania strategických projektov bol spracovaný ako súčasť opatrení na zabezpečenie čerpania PO7. Medzi strategické projekty sú zaradené také projekty, ktoré sa výrazne podieľajú na čerpaní PO7 OPII. Ide o projekty, ktoré majú ukončené VO a sú kľúčovými na dosiahnutie cieľov PO7 OPII. Zoznam obsahuje **11 strategických projektov** PO7 OPII.

V priebehu roka 2021 bol zo zoznamu vypustený projekt Úradu pre verejné obstarávanie (*Systém verejného obstarávania - kód 311071Z155*) nakoľko prišlo k mimoriadnemu ukončeniu projektu. Dôvodom na ukončenie projektu bola zmena legislatívno-technických podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať v čase uzatvárania zmluvy o poskytnutí NFP. Projekt 311071Z155 bol v zozname strategických projektov nahradený projektom Úradu verejného zdravotníctva SR (*Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva – kód 311071T621*), ktorý vzhľadom na ciele projektu a pokročilý stav implementácie patrí ku kľúčovým projektom PO7 OPII. Zoznam strategických projektov je **prílohou č. 1**.

Do plánu čerpania strategických projektov bol doplnený aj štvrt'ročný plán čerpania a jeho vyhodnotenie.

5. úloha: Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať RO, CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrt'ročne.

Úloha sa priebežne plní.

V zmysle stanoveného plánu čerpania strategických projektov prebieha ich priebežné monitorovanie. Odpočet čerpania je štvrťročne spracovávaný (k 30. júnu 2021, k 30. septembru 2021, k 31. decembru 2021) v podobe doplnených údajov s vyhodnotením reálneho čerpania strategických projektov v **prílohe č. 1**. Čerpanie väčšiny strategických projektov prebieha v súlade s predloženým plánom, pričom v niektorých prípadoch sa podarilo vyčerpať viac finančných prostriedkov ako sa predpokladalo. Nesplnenie plánu v prípade konkrétnych projektov je spôsobené najmä nízkou pripravenosťou prijímateľov na vyhlásenie VO, vďaka čomu zatiaľ neboli uzavreté dodávateľské zmluvy. Aj v týchto prípadoch však existuje predpoklad, že finančné prostriedky sa podarí urýchlene vyčerpať v prvých mesiacoch roka 2022.

Zoznam strategických projektov s nesplneným plánom čerpania k 30. júnu 2021:

- Ministerstvo vnútra SR - *Zavedenie služieb Platform as a Service* - (plnenie je 0%)
- MIRRI SR - *Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálne integračná platforma) a Manažment osobných údajov* - (plnenie je 0%)
- Pamiatkový úrad SR - *Pamiatkový informačný systém* – (plnenie je 81 %)

V rámci monitorovania sa sleduje a bude sledovať čerpanie projektov, problémy pri realizácii projektov, dodržiavanie projektových míľnikov a harmonogramov realizácie.

6. úloha: Analyzovať, v spolupráci s RO, možné riziká implementácie a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu. T: 30.09.2021.

Úloha sa priebežne plní.

V marci 2021 MIRRI SR vypracovalo a bude pokračovať v pravidelnej aktualizácii analýzy rizikovosti projektov z pohľadu ukončenia ich implementácie do konca programového obdobia v roku 2023.

Na základe výsledkov priebežnej analýzy rizikovosti je zavedený krízový manažment rizikových projektov prostredníctvom pravidelných monitorovacích stretnutí na úrovni generálnych riaditeľov príslušných rezortov. Ich predmetom je stanovenie úloh a termínov (a ich priebežná kontrola) za účelom akcelerácie implementácie projektov a čerpania finančných prostriedkov.

Na základe vykonanej rizikovej analýzy je rizikových 32 projektov v alokácii 221 786 976,98 EUR, z toho:

- 11 národných projektov (z celkového počtu 40 národných projektov v implementácii) v alokácii 178 052 883,27 EUR;
- 21 dopytovo-orientovaných projektov (z celkového počtu 93 dopytovo-orientovaných projektov v implementácii) v alokácii 43 734 093,71 1 EUR.

Tabuľka č. 10 - rizikové národné projekty

p.č.	Názov projektu	Prijímateľ	Finančná alokácia v EUR	% čerpania
1.	Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe	Ministerstvo vnútra SR**	24 267 667,08	0,04%
2.	Centrálny ekonomický systém	Ministerstvo financií SR	32 142 703,28	0,00%
3.	Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra SR	Ministerstvo vnútra SR**	12 967 151,47	0,00%
4.	Informačný systém - Živnostenský register	Ministerstvo vnútra SR**	2 946 440,03	0,00%
5.	Modernizácia dávkových agend SP	Sociálna poisťovňa	13 880 180,60	0,00%
6.	Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ	Ministerstvo vnútra SR**	10 931 462,92	0,00%
7.	Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie	Slovenská inšpekcia životného prostredia	6 575 526,31	0,00%
8.	Fáza 1: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020	Ministerstvo hospodárstva SR	4 521 370,10	0,00%
9.	Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám – JPPÚS	Ministerstvo životného prostredia SR	6 446 451,18	0,00%
10.	Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	33 163 731,88	93,14 % *
11.	Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	30 210 198,42	67,28 % *
	Spolu		178 052 883,27	

*projekt je rizikový kvôli prebiehajúcejmu vyšetrovaniu a nie kvôli miere čerpania finančných prostriedkov

** k 4 projektom bolo zo strany Ministerstva vnútra SR (na základe predošlej komunikácie so SO PO7 OPIII) dňa 10.8.2021 doručené na MIRRI SR vypovedanie zmlúv o poskytnutí NFP

Tabuľka č. 11 - rizikové dopytovo-orientované projekty

p.č.	Názov projektu	Prijímateľ	Finančná alokácia v EUR	% čerpania
1.	Dynamický cenový model	Štatistický úrad SR	2 000 391,47	0,00%
2.	Elektronizácia dávok z nemocenského poistenia	Národné centrum zdravotníckych informácií	1 820 042,63	0,00%
3.	Elektronizácia služieb Úradu na ochranu osobných údajov SR	Úrad na ochranu osobných údajov SR	3 219 995,71	0,00%
4.	Lepšie využívanie údajov pre kontrolu výskytu a šírenia baktérií - Antimikrobiálna rezistencia v SR -AMR	Národné centrum zdravotníckych informácií	3 279 456,80	0,00%
5.	Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice	Mesto Košice	611 528,25	0,00%
6.	Malé zlepšenia eGov služieb Ministerstvo životného prostredia SR	Ministerstvo životného prostredia SR	1 504 416,41	0,00%
7.	Manažment údajov Centrálnej archeologickej evidencie Slovenskej republiky	Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied	1 611 558,57	0,00%
8..	Manažment údajov pre Národné športové centrum	Národné športové centrum	1 954 105,13	0,00%
9..	Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky	Štátna veterinárna a potravinová správa SR	1 997 526,30	0,00%
10.	Manažment údajov v rezorte školstva	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	1 862 802,53	0,00%
11.	Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá v kategórii 14 000 – 20 000 obyvateľov	DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska	3 159 332,04	0,00%
12.	Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá v kategórii 20 001 – 25 000 obyvateľov	DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska	2 486 039,11	0,00%
13.	Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá v kategórii 25 001 – 40 000 obyvateľov	DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska	3 724 063,53	0,00%
14..	Riadenie IT aktív vo verejnej správe	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	2 885 841,76	0,00%
15..	Migrácia Informačného systému prípravkov na ochranu rastlín (IS POR) do Vládneho cloudu SR	Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave	256 247,38	0,00%
16..	Socioekonomické aspekty BigData v štatistike	Štatistický úrad SR	1 331 884,92	0,00%

17..	Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR	Štátna veterinárna a potravinová správa SR	3 762 397,23	0,00 %
18..	Zlepšenia eGov služieb Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave	Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave	3 008 724,77	0,00 %
19.	Registre informačného systému o výstavbe - Jednoduchý projekt pre manažment údajov	Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky	2 247 044,29	0,00 %
20.	Manažment údajov pre oblasť vedy a výskumu	Centrum vedecko-technických informácií SR	611 898,68	11.06 %
21.	Moderné technológie – SMART CITY – Mesto Michalovce	Mesto Michalovce	398 796,20	0,00 %
	Spolu		43 734 093,71	

Aktuálne k 31. augustu 2021 už v rámci krízového manažmentu zo strany MIRRI SR prebehli a plánujú sa ďalšie stretnutia s prijímateľmi rizikových projektov. K jednotlivým projektom boli dohodnuté úlohy s termínmi, prostredníctvom ktorých prijímatelia postupujú pri riešení vzniknutých problémov v implementácii. Uvedené údaje o rizikových projektoch vychádzajú z analýzy spracovanej v júli 2021. Výstupy analýzy podliehajú priebežnej a pravidelnej aktualizácii na základe pokroku v implementácii projektov v rámci krízového manažmentu zo strany MIRRI SR. Ďalšia aktualizácia rizikových projektov bude v septembri 2021.

Zároveň v súvislosti s vydaním usmernenia č. 11/2021 pre prijímateľov, ktoré stanovilo hraničný termín vyhlásenia VO na hlavné aktivity projektu do 31.7.2021 (vydané 14. mája 2021) bola na úrovni SO PO7 OPII spracovaná analýza údajov vyplývajúca z uplatňovania uvedeného usmernenia.

K 31. augustu 2021 nemá vyhlásené VO na hlavné aktivity, resp. na VO pokrývajúce väčšinu celkových oprávnených výdavkov, 33 projektov v alokácii 100,7 mil. EUR (za zdroj EÚ):

- Národné projekty:
 - počet: 9
 - v sume: 57, 8 mil. EUR .
- Dopytovo orientované projekty:
 - počet: 24
 - v sume: 42,9 mil. EUR

Spolu to predstavuje 13,7% z celkovej alokácie na PO7 OPII.

Projekty, ktoré nestihli vyhlásiť VO na hlavné aktivity, sú podľa dĺžky implementácie rozdelené do 2 skupín:

- projekty s dobou realizácie **nad 24 mesiacov** - projekty, ktorých realizácia presahuje 24 mesiacov (vrátane) môžu byť navrhnuté na zrušenie, SO PO7 OPII môže odstúpiť od zmluvy o poskytnutí NFP v prípade, že nebude projekt strategicky nevyhnutný a nie je možná jeho úspešná realizácia. V krátkej dobe budú k tejto téme realizované stretnutia na úrovni štátnych tajomníkov (MIRRI SR a dotknuté rezorty na strane prijímateľov);
- projekty s dobou realizácie **pod 24 mesiacov** – prijímateľom projektov s dobou realizácie pod 24 mesiacov boli odoslané listy ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie s povinnosťou vyhlásiť VO najneskôr do 15. septembra 2021

a na prípadnú optimalizáciu aktivít. V prípade splnenia uvedených podmienok bude projekt pokračovať v implementácii.

MIRRI SR pripravuje vydanie ďalšieho usmernenia pre prijímateľov projektov so zmluvou o poskytnutí NFP účinnou po 1. mája 2021. Usmernenie stanoví hraničný termín vyhlásenia VO na hlavné aktivity projektu do 29. októbra 2021

7. úloha: Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021.

Úloha sa priebežne plní.

Stav plnenia merateľných ukazovateľov výkonnostného rámca je uvedený v tabuľke č. 12.

Tabuľka č. 12 - merateľné ukazovatele výkonnostného rámca

Kód	Názov ukazovateľa	Stav plnenia hodnôt k 31.8.2021 (podľa zmlúv o poskytnutí NFP)
F0002	Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platbu Európskej komisii	20,03%
O0120	Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)	371,43%
O0309	Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu	45,83%

Pri ukazovateli O0120 je na základe uzatvorených zmlúv o NFP deklarované viac ako 3 násobné (26 voči 7, teda 371,43%) prekročenie cieľovej hodnoty. Uvedené vychádza z názvu merateľného ukazovateľa, ktorý hovorí o využitých službách, čo dáva široký priestor prijímateľom pri výbere tohto merateľného ukazovateľa.

K 31. augustu 2021 vypracovalo SO PO7 OPII komplexnú analýzu všetkých programových merateľných ukazovateľov s cieľom priebežného monitorovania pokroku implementácie PO7 OPII. Na základe aktuálneho stavu merateľných ukazovateľov a identifikovaní dôvodov odchýlok od plánovaných hodnôt bude úprava 3 merateľných ukazovateľov súčasťou návrhu revízie OP II pripravovanej v spolupráci s RO.

Opatrenia prijímané MIRRI SR majú zabezpečiť plnenie týchto merateľných ukazovateľov.

8. úloha: Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalostí“, „Vymáhanie nezrovnalostí“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30.09.2021.

Úloha sa priebežne plní.

Od marca 2021 prebieha v rámci MIRRI SR koordinovaný proces za účelom vytvorenia dostatočného zásobníka projektov s potenciálom financovania z PO7 OPII z projektov aktuálne financovaných zo štátneho rozpočtu alebo pripravovaných na financovanie zo štátneho rozpočtu, ktoré by mohli nahradiť prípadný výpadok z aktuálneho zoznamu projektov alebo zo zazmluvnených projektov.

Nástrojmi a procesmi pre vytvorenie zásobníka projektov sú:

- komunikácia s Útvorom hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR o investičných projektoch identifikovaných na základe úlohy C.3. z uznesenia vlády SR č. 649 zo 14. októbra 2020;
- komunikácia s jednotlivými rezortmi pri príprave štátnych rozpočtov až do roku 2023 vo vzťahu k identifikovaniu potenciálnych projektov informatizácie cez PO7 OPII a identifikácia potenciálnych projektov cez Centrálny metainformačný systém verejnej správy SR (META IS). Z tejto komunikácie s rezortmi boli priebežne k 15. augustu 2021 identifikované potenciálne projekty, následne bude do 30. septembra 2021 prebiehať spresňovanie a aktualizácia zoznamu projektov a ich jednotlivých údajov, tak aby bola predmetná úloha splnená v termíne (30. september 2021);
- plánované výzvy v rámci PO7.

9. úloha: Vypracovať Akčný plán implementácie na zabezpečenie čerpania PO 7 v roku 2021, v zmysle stanovených úloh, s výhľadom na roky 2022 a 2023. T: 31.05.2021.

Úloha je splnená.

Akčný plán implementácie na zabezpečenie čerpania PO7 OPII v roku 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 bol na MIRRI SR vypracovaný. Dňa 31. mája 2021 bol zaslaný na CKO a následne 30. júna 2021 aj všetkým členom a pozorovateľom Monitorovacieho výboru OPII. Akčný plán obsahuje týchto 9 kľúčových opatrení/oblastí:

- 1) vyhlásenie výziev a vyzvaní v zmysle plánu vyhlasovania výziev a vyzvaní OPII na rok 2021 za aktívnej účasti členov Riadiaceho výboru PO7 OPII ako aj odbornej verejnosti;
- 2) rozšírenie databázy odborných hodnotiteľov;
- 3) zabezpečenie časovo efektívneho vyhodnotenia predložených žiadostí o poskytnutie NFP a zabezpečenie čo najskoršieho začiatku realizácie nových projektov;
- 4) zjednodušenie procesov v rámci odborného hodnotenia;
- 5) akcelerácia procesov v rámci implementácie projektov;
- 6) zjednodušenie procesov v rámci implementácie projektov;
- 7) analytické monitorovanie rizikovosti projektov v implementácii;
- 8) príprava systémových nástrojov na programovej úrovni na elimináciu rizika nevyčerpania alokácie PO7 OPII (analýza možnosti nadkontrahovania);
- 9) vytvorenie zásobníka projektov.

Akčný plán implementácie PO7 OPII aktualizovaný k 31. augustu 2021 tvorí **prílohou č. 2**.

Prílohy:

1. Zoznam strategických projektov PO7 OPII
2. Akčný plán implementácie PO7 OPII

Zoznam skratiek:

CKO – centrálny koordinačný orgán

CO – certifikačný orgán

EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy

IT – informačné technológie

MIRRI SR – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

NFP – nenávratný finančný príspevok

OP – operačný program

PO7 OPII – prioritná os 7 operačného programu Integrovaná infraštruktúra

p.b. – percentuálne body

RO – riadiaci orgán

SO – sprostredkovateľský orgán

SR – Slovenská republika

ÚHP MF SR - Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií Slovenskej republiky

VO – verejné obstarávanie