

Informácia
s vyhodnotením úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu Implementácia
európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF)
k 31. 3. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej aj „Ministerstvo vnútra SR“, resp. „MV SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (ďalej aj „OP EVS“) a sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj „OP KŽP“) a sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej aj „OP LZ“) predkladá vyhodnotenia plnenia úloh vyplývajúcich z bodu B.2 z uznesenia vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021 k návrhu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31. 3. 2021. Vyhodnotenie plnenia týchto úloh predkladá Ministerstvo vnútra SR samostatne pre každý operačný program v nasledovnej štruktúre:

I. Stav implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020
pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo životného prostredia SR

Sprostredkovateľský orgán (SO): Ministerstvo vnútra SR

Financované EÚ z: Kohézny fond (KF) a Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Alokácia: 2,83 mld. EUR

II. Stav implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020
pre Operačný program Ľudské zdroje

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán (SO): Ministerstvo vnútra SR

Financované EÚ z: Európsky sociálny fond (ESF), Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM)

Alokácia: 2,93 mld. EUR vrátane 1. tranže z REACT-EU

III. Stav implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020
pre Operačný program Efektívna verejná správa

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo vnútra SR

Financované EÚ z: Európsky sociálny fond (ESF)

Alokácia: 336,76 mil. EUR vrátane 1. tranže na REACT-EU

I. Stav implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020 pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo životného prostredia SR

Sprostredkovateľský orgán (SO): Ministerstvo vnútra SR

Financované EÚ z: Kohézny fond (KF) a Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Alokácia: 2,83 mld. EUR

Aktuálny stav implementácie OP KŽP – PO3

Aktuálny stav implementácie OP KŽP je uvedený v tabuľkách kontrahovania a čerpania s údajmi k 31.10.2021, vrátane pokroku od 31.03.2021.

Tabuľka kontrahovania MV SR v rámci OP KŽP – PO3

Názov OP	Alokácia na celé PO v EUR	Kontrahovanie k 31.10.2021 (od zač. PO)	% kontrahovania k 31.10.2021	odporúčané kontrahovanie na r. 2021 v EUR	Zmena kontrahovania od 1.1. 2021 do 31.10.2021 v EUR	% plnenia odporúčaného ročného plánu kontrahovania	Zostáva nakontrahovať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
OP KŽP – PO3	218 656 034	207 496 548,36	94,90 %	67 693 088,20	60 189 636,56	88,92 % (celkové kontrahovanie 94,90 %)	7 503 451,64

Tabuľka čerpania MV SR v rámci OP KŽP – PO3

Názov OP	Alokácia na celé PO v EUR	Čerpanie k 31.10.2021 (od zač. PO)	% čerpania k 31.10.2021	odporúčané čerpanie na r. 2021 v EUR	Zmena čerpania od 1.1.2021 do 31.10.2021 v EUR	% plnenia odporúčaného ročného plánu čerpania	Zostáva vyčerpať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
OP KŽP – PO3	218 656 034	71 368 087,74	32,64 %	69 679 859	17 223 724,78	24,72 %	52 456 134,22

Aktuálny stav plnenia úloh:**ÚLOHY PRE MINISTRA VNÚTRA SR NA ROK 2021**

P.č.	Úloha	Termín	Odpočet
1	Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 v objeme stanovenom RO.	31.11.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní. <u>Zdôvodnenie:</u> Kumulatívna výška čerpania do konca roka 2021 je stanovená RO na 119 mil. EUR., aktuálna výška čerpania je 71 mil. EUR. Záväzok pre rok 2021 je v zmysle odporúčania RO je vo výške 69 mil. EUR. Splnenie záväzku ohrozujú viaceré projekty, ktoré nemajú vyhlásené verejné obstarávanie. Jedným z takýchto projektov je aj projekt Úradu verejného zdravotníctva SR – zmluva je účinná od 11/2019 a doteraz nebolo vyhlásené verejné obstarávanie. MV SR zasielalo viaceré urgencie vedeniu Úradu verejného zdravotníctva SR, ako aj Ministerstvu zdravotníctva SR zriaďovateľovi ŠRo.
2	Zabezpečiť kontrahovanie alokácie v gescii SO na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie.	31.12.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní <u>Zdôvodnenie:</u> Kumulatívna výška kontrahovania do konca roka 2021 stanovená na 215 mil. EUR., aktuálna výška kontrahovania je viac ako 207 mil. EUR. V schvaľovacom konaní sú ďalšie projekty, pravidelný pokrok a plnenie záväzku bude dosahovaný priebežne.
3	Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie v gescii SO na konci roku 2021, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach.	31.12.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní <u>Zdôvodnenie:</u> Nová výzva č. 66 so zameraním na vybudovanie systému včasného varovania a vyzumievania bola vyhlásená 13.04.2021 a výzva č. 70 so zameraním na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík na zmenu klímy a jej dôsledkov bola vyhlásená 19.8.2021. Touto vyhlásenou výzvou splní MV SR úlohu z uznesenia vlády SR.
4	Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku.	v závislosti od termínu MF SR	<u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená <u>Zdôvodnenie:</u> MF SR stanovilo termín na predloženie výdavkov so 100% financovaním do 30.04.2021
5	Doplniť štvrťročný plán čerpania strategických projektov.	31.5.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená <u>Zdôvodnenie:</u> Plán čerpania strategických projektov bol riadiacemu orgánu (MŽP SR) zaslaný dňa 05.05.2021
6	Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t. j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať RO, CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia.	štvrťročne	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní <u>Zdôvodnenie:</u> MV SR pravidelne monitoruje pokrok v implementácii strategických projektov, komunikuje s prijímateľmi, nastavuje plány čerpania, ako aj ich odpočet.
7	Analyzovať, v spolupráci s RO, možné riziká implementácie a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu.	30.9.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená <u>Zdôvodnenie:</u> MV SR na základe analýzy nebude realokovať finančné prostriedky. O tejto skutočnosti MV SR informovalo RO (MŽP SR) na bilaterálnych stretnutiach.

8	Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023.	30.9.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená <u>Zdôvodnenie:</u> MV SR na základe analýzy projektov v implementácii neidentifikovalo problém vo vzťahu k napĺňaniu cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023.
9	Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie.	30.9.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená <u>Zdôvodnenie:</u> MV SR pravidelne vyhodnocuje pokrok v implementácii a zabezpečuje náhradu za nefunkčné projekty, aktuálne na základe schválených a predložených ŽoNFP dosiahne kontrahovanie 100% alokácie. MV SR bude naďalej monitorovať možné riziká implementácie a prijímať účinné opatrenia na ich elimináciu.
10	Zabezpečiť zrýchlenie implementácie COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR.	priebežne	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní <u>Zdôvodnenie:</u> Pri zazmluvnených projektoch prijímatelia predkladajú žiadosti o platbu. Aktuálne schválené výdavky v žiadosti o platbu sú vo výške 7,5 mil. EUR. MV SR pravidelne a v úzkej súčinnosti s prijímateľmi rieši všetky vzniknuté problémy.
11	Prijat' opatrenia na zrýchlenie implementácie projektov v gescii MV SR v rámci PO 3.	priebežne	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní <u>Zdôvodnenie:</u> MV SR realizuje pravidelné stretnutia s prijímateľmi na úrovni štátneho tajomníka MV SR s cieľom zabezpečiť zrýchlenie implementácie projektov. Na úrovni projektových manažérov sa vykonáva dennodenné monitorovanie plnenia aktivít, plánov obstarávania a čerpania.
12	Dôsledne monitorovať pokrok v implementácii rizikového COVID projektu „Zabezpečenie ochranných a zdravotníckych pomôcok na boj s pandemiou COVID-19 v Správe štátnych hmotných rezerv SR“. Do 05/2021 predložiť výdavky za projekt „Zabezpečenie ochranných a zdravotníckych pomôcok na boj s pandemiou COVID-19 v Správe štátnych hmotných rezerv SR“.	Do 5/2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní <u>Zdôvodnenie:</u> Z dôvodu úspešnej realizácie projektu bol predĺžený harmonogram realizácie hlavných aktivít projektu. Projekt bude ukončený a finančne vysporiadaný v termíne do 12/2021.

Ministerstvo vnútra SR má problémy s plnením záväzku v oblasti čerpania finančných prostriedkov, boli prijaté opatrenia na úrovni vedenia ministerstva vnútra SR:

- zavedenie pravidelných stretnutí s prijímateľmi a prípravou akčných plánov s cieľom akcelerácie a navýšenia možného čerpania
- pravidelné monitorovanie aktivít, verejných obstarávaní a plánov čerpania na úrovni projektových manažérov na dennodennej báze

II. Stav implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020 pre Operačný program Ľudské zdroje

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán (SO): Ministerstvo vnútra SR

Financované EÚ z: Európsky sociálny fond (ESF), Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM)

Alokácia: 2,93 mld. EUR vrátane 1. tranže z REACT-EU

Aktuálny stav implementácie OP ĽZ – PO5, PO6 a PO8

Aktuálny stav implementácie OP ĽZ je uvedený v tabuľkách kontrahovania a čerpania s údajmi k 22.10.2021, vrátane pokroku od 31.03.2021.

Tabuľka kontrahovania MV SR v rámci OP ĽZ – PO5, PO6 a PO8 (zdroj EÚ)

Prioritná os	Alokácia	Stav k 22.10.2021		Plán na rok 2021	Zazmluvnené projekty v roku 2021 k 22.10.2021	Plnenia plánu na rok 2021	Potrebné zazmluvniť do 31.12.2021
	Suma	Suma	%	Suma	Suma	%	Suma
PO 5 (ESF)	161 954 885	153 937 750,90	95,05%	7 462 240	1 341 569,03	17,98%	6 120 671
PO 6 (EFRR)	220 707 577	172 449 231	78,13%	65 874 115	43 233 073	65,63%	22 641 043
PO 8 (MVSR) REACT-EÚ	24 192 000						

Tabuľka čerpania MV SR v rámci OP ĽZ – PO5, PO6 a PO8 (zdroj EÚ)

Prioritná os	Alokácia	Stav k 22.10.2021		Plán na rok 2021	Schválené/uhradené SŽP v roku 2021 k 22.10.2021	Plnenia plánu na rok 2021	Potrebné vyčerpať do 31.12.2021
	Suma	Suma	%	Suma	Suma	%	Suma
PO 5 (ESF)	161 954 885	85 034 201	52,50%	30 000 000	23 853 605	79,51%	6 146 395
PO 6 (EFRR)	220 707 577	49 617 751	22,48%	36 000 000	10 453 716	29,04%	25 546 284
PO 8 (MVSR) REACT-EÚ	24 192 000						

RIZIKÁ OVPLYVŇUJÚCE IMPLEMENTÁCIU

Prioritná os 5

- PO 5 je momentálne bez výraznejších problémov
- nedočerpanie projektov zameraných na riešenie pandemickej situácie spôsobenej COVID najmä z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania, ako aj nižšieho záujmu obcí zapojiť sa do národných projektov v tejto oblasti.
- *audit č. EMPG314SK0738* – riziko finančnej korekcie na OP EZ z dôvodu nesprávne aplikovaného zjednodušeného vykazovania výdavkov (štandardnej stupnice jednotkových nákladov - ŠSJN);

Prioritná os 6

- nevysporiadané pozemky a nedostatok vhodných pozemkov obmedzujú možnosti obcí zapájať sa do výziev;
- nižší záujem o realizáciu tzv. „rómskych projektov“, nesúhlas obecných zastupiteľstiev s realizáciou projektov;
- zdĺhavé stavebné konanie, získavanie povolení a majetkovo právne vysporiadanie pozemkov pre realizáciu projektu;
- verejné obstarávanie - hlavný dôvod aktuálneho nízkeho plnenia odporúčaného plánu kontrahovania a čerpania PO6 na rok 2021 je skutočnosť, že množstvo projektov nemá zrealizované a schválené verejné obstarávania na stavebné práce, čo je nevyhnutným predpokladom čerpania;
- extrémne časté časové posuny v harmonograme realizácie aktivít projektov z dôvodu zdĺhavosti prípravy verejného obstarávania (ovplyvňuje aj oblasť finančných nástrojov). Doteraz evidujeme cez 780 zmenových konaní, pričom cca. 85% sa týkalo predĺženia realizácie aktivít projektov. Hlavne z dôvodov zdĺhavosti prípravy VO, chybovosti VO a nutnosti opakovania VO, realizačné problémy s dodávateľmi, stavebný trh bol presýtený. Aktuálne sa eviduje 226 projektov za 76,12 mil. EUR (EÚ zdroje), ktoré nemajú finálne (schválené) verejné obstarávanie na stavebné práce.
- prudký rast cien stavebných prác spôsobuje riziko, že niektoré mestá a obce od projektov budú odstupovať, nakoľko nebudú schopné zrealizovať projekty v rámci sumy prideleného nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) a zároveň nebudú mať vlastné zdroje na hradenie výdavkov nad rámec NFP. Pri nastavovaní ukazovateľov hospodárnosti vo vyhlásených výzvach (benchmarkov a finančných limitov) sa nepočítalo s tak výrazným nárastom cien stavebných prác (napr. zateplenie, železo, stavebné drevo a pod.);
- riziko hroziaceho dekomitmentu;
- konkurencia zo strany plánu obnovy – niektoré aktivity (napr. materské školy) budú podporované plánom obnovy. S blížiacim sa koncom programového obdobia v roku 2023 bude tlak na dokončenie projektov, čo môže viesť k migrácii prijímateľov do plánu obnovy, z časového hľadiska, ako aj lepších podmienok. (0% spolufinancovanie, implementácia projektov do 2026, poskytnutie pomoci bez špecifických podmienok ako napr. 3D, sociálny aspekt, podiel MRK v rámci cieľových hodnôt ukazovateľov projektu, benchmarky môžu zohľadňovať prudký nárast cien materiálov a stavebných prác v roku 2021)
- fluktuácia administratívnych kapacít - v zmysle schváleného materiálu „*Návrh na určenie subjektov, ktoré budú vykonávať úlohy sprostredkovateľských orgánov pre Operačný program Slovensko*“ sa už nepočíta s MV SR ako sprostredkovateľským orgánom (ďalej aj „SO“) pre oblasť marginalizovaných rómskych komunít. Túto funkciu bude zastávať Úrad vlády, nakoľko sa Úrad splnomocnenca pre rómske komunity presunul k 1. júnu 2021 na ÚV SR. Táto skutočnosť reálne negatívne ovplyvňuje ďalšie fungovanie sprostredkovateľského orgánu MV SR z nasledovných dôvodov. Existuje obrovské

riziko fluktuácie, z dôvodu, že časť administratívnych kapacít (z veľkej miery kľúčoví pracovníci) sa už presúva resp. presunie na iné ministerstvá, riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány, ktoré kontinuálne budú pokračovať v implementácii programového obdobia 2021 – 2027, resp. sa otvára veľký počet miest v rámci plánu obnovy. Ďalším faktorom je, že od augusta 2021 sa skončilo financovanie väčšiny administratívnych kapacít z technickej pomoci (menšiu časť AK je možné určitú dobu financovať v rámci technickej pomoci REACT EÚ), čo má vplyv na stabilitu administratívnych kapacít.

Aktuálny stav plnenia úloh:

ÚLOHY PRE MINISTRA VNÚTRA SR NA ROK 2021

P.č.	Úloha	Termín	Odpočet
1	V rámci PO 6 zabezpečiť čerpanie v roku 2021 vo výške minimálne 36 mil. EUR.	30.11.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní <u>Zdôvodnenie:</u> Implementácia projektov v PO 6 je pomalá. Za prvé 3 kvartály je vyčerpaných len 10 mil. EUR. Na základe aktuálneho vývoja nie je predpoklad naplnenia plánovanej sumy čerpania. Opatreniam na zrýchlenie implementácie v rámci PO 6 sa zaoberá vytvorený akčný plán.
2	Zabezpečiť kontrahovanie prioritnej osi 6 na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie.	31.12.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní <u>Zdôvodnenie:</u> Kontrahovanie 90% alokácie bude zabezpečené využitím inštitútu zásobníka projektov, ktorý bol vytvorený na vyhlásených výzvach, zintenzívnením schvaľovacieho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok (v priebehu 3. Q 2021 budú vyhodnotené žiadosti o nenávratný finančný príspevok z 5 výziev) a do kontrahovania vstúpia tiež žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré budú vyhodnotené v 4. Q 2021. Aktuálne sú schválené ŽoNFP za 10,84 mil. EUR a v prebiehajúcom hodnotiacom procese sú ŽoNFP za ďalších 33,27 mil. EUR. Odhad kontrahovania do konca roka 2021 je v sume cca. 196 mil. EUR, čo predstavuje 88 % alokácie prioritnej osi 6.
3	Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie v gescii SO na konci roku 2021, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach.	31.12.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní <u>Zdôvodnenie:</u> V rámci PO 5 bola 25.10.2021 vyhlásená výzva so zameraním na rané vzdelávanie pre deti z MRK vo veku 0-3 roky, ktorá napomôže k dosiahnutiu cieľa 100 % alokácie prioritnej osi. V rámci PO 6 už aktuálne vyhlásené výzvy dosahujú alokáciu PO 6, pričom v roku 2021 plánujeme vyhlásiť/navýšiť aktuálne výzvy nad rámec alokácie PO 6.
4	Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na certifikačný orgán (ďalej len „CO“) so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku.	v závislosti od termínu MF SR	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní <u>Zdôvodnenie:</u> Prebiehala aktívna komunikácia s prijímateľmi z dôvodu zabezpečenia predloženia maximálnych súm v žiadostiach o platbu, ktoré boli následne spracované a predložené v súhrnných žiadostiach o platbu na MF SR.

5	Doplniť štvrťročný plán čerpania strategických projektov.	do 31.05.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená <u>Zdôvodnenie:</u> Štvrťročný plán čerpania strategických projektov bol vypracovaný 07.05.2021 a aktualizovaný k 31.05.2021.
6	Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať RO, Centrálny koordinačný orgán (ďalej len „CKO“) a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia.	štvrťročne	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní <u>Zdôvodnenie:</u> Plán strategických projektov je sledovaný a pravidelne aktualizovaný s ohľadom na vývoj implementácie strategických projektov, resp. schvaľovanie nových projektov, ktoré majú potenciál stať sa strategickým projektom. SO pravidelne informuje o rizikách s vplyvom na implementáciu PO6.
7	Analyzovať, v spolupráci s RO, možné riziká implementácie (vrátane alokácie na FN) a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu.	30.09.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená <u>Zdôvodnenie:</u> Riziká sú uvedené vyššie a sú priebežne vyhodnocované. Vnútna realokácia PO 6 je obmedzená z dôvodu, že je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pričom ostatné osi operačného programu LŽ sú financované z Európskeho sociálneho fondu. Nakoľko vnútorná realokácia aktuálne nie je možná, zvažujeme využitie krížového financovania v rámci PO 6 (EFRR) výhradne na aktivitu ESF. Sprostredkovateľský orgán dostal výnimku zo Stratégie financovania čím znížil výšku spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa z 5% na 0%. Uvedené bude uplatnené na výzvu na zabezpečenie prístupu k pitnej vode a zabezpečenia čistenia/odvádzania odpadových vôd. Sprostredkovateľský orgán aj analyzuje možnosť znovu vyhlásenie výziev na aktivity, ktoré boli podporované v predchádzajúcich výzvach, ktoré majú potenciálne absorpčnú schopnosť ďalších projektov. Uvedené reflektuje na závažné riziko odstupovania prijímateľov od zmlúv o NFP z dôvodu prudkého rastu cien materiálov a stavebných prác.

8	Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021.	30.09.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená <u>Zdôvodnenie:</u> Stav ukazovateľov výkonnostného rámca PO 5 je nasledovný: • Plnenie O0101 - Počet zamestnancov vo výchovno-vzdelávacom procese a v oblasti poskytovania sociálnych služieb je na úrovni 125%. Ďalšie plnenie bude minimálne, nakoľko väčšina aktivít je už v štádiu realizácie druhých fáz národných projektov, kde plánovaný ako aj dosahovaný počet nových zamestnancov nízky (väčšina zamestnancov je kontinuálne zamestnaná z prvej fázy – títo zamestnanci sa do programovej úrovne nezapočítavajú z dôvodu odstránenia duplicitného započítavania jednej osoby). • Ukazovateľ O0104 - Počet zamestnancov v oblasti poskytovania zdravotno-výchovnej osvetly, prevencie a poradenstva bol do roku 2019 plnený na 96% (cieľová hodnota bola 260 osôb; plnenie bolo zabezpečované národnými projektmi Zdravé komunity 2A a 2B). Po naplánovaní projektov zameraných na odstránenie dôsledkov pandémie COVID-19 bola cieľová hodnota O0104 navýšená o počty osôb, ktoré majú byť zamestnané v rámci „kovidových“ národných projektov a to cca 25 osôb v projekte Zdravých regiónov n.o. a cca 360 osôb v projekte Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „ÚSVRK“). Aktuálne sa O0104 (30.08.2021) plní na 44%. Indikované plnenie dvoch národných projektov by malo zabezpečiť plnenie cieľovej hodnoty O0104 v roku 2023 na 86%. • Finančný ukazovateľ F0002 na základe doterajšieho vývoja implementácie PO 5 predpokladáme naplnenie finančného ukazovateľa na 100 %, aktuálne plnenie je na úrovni 50,72 %.
---	---	--------------------------	--

8	Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021.	30.09.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená <u>Zdôvodnenie:</u> Stav ukazovateľov výkonnostného rámca PO 6 je nasledovný: • Plnenie CO18 - Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody je aktuálne na hodnote 11 837 osôb z marginalizovaných rómskych komunit (ďalej len „MRK“) (44,2% z cieľovej hodnoty pre rok 2023). Na základe zakontrahovanej cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa P0156, ktorý sa agreguje do CO18 je súčasná hodnota (zazmluvnené projekty výzvy 2016 + zazmluvnené projekty výzvy 2020 je 24 807 osôb MRK (92,64% z cieľovej hodnoty pre rok 2023). Po pripočítaní hodnôt ukazovateľa P0156 zo 7 schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) (2200 osôb) bude hodnota ukazovateľa 27007 osôb z MRK (100,86% z cieľovej hodnoty pre rok 2023). V súčasnosti máme naďalej otvorenú výzvu na zabezpečenie pitnej vody v prostredí MRK ako aj výzvu na zabezpečenie odvádzania odpadových vôd, ktorej súčasťou je aj oblasť zabezpečenia pitnej vody, v rámci ktorej očakávame projekty s príspevkom k napĺňaniu hodnoty P0156 s následnou agregáciou do CO18. Na základe uvedenej analýzy neočakávame nenaplnenie cieľovej hodnoty CO18. • Plnenie O0194 - Počet osôb z MRK využívajúcich zlepšené formy bývania je v súčasnosti na úrovni 117%, pričom celková zazmluvnená hodnota je aktuálne 73 668 (179% z cieľovej hodnoty pre rok 2023). Na základe uvedeného neočakávame nenaplnenie cieľovej hodnoty O0194 • Plnenie O0195 - Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK je v súčasnosti na úrovni 21,74%. Zazmluvnená hodnota je 84 čo predstavuje 121,74% z cieľovej hodnoty pre rok 2023. Napĺňanie cieľovej hodnoty je postupné podľa ukončovania stavebných prác. Pomalšie napĺňanie ukazovateľa je spôsobené zdĺhavým procesom verejného obstarávania (ďalej len „VO“). Na základe uvedeného očakávame naplnenie cieľovej hodnoty O0195. • Naplnenie finančného ukazovateľa F0002, ktorého cieľová hodnota je viazaná na alokáciu PO6 sa viaže na ciele súčasného akčného plánu pre PO6. • Revízia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 v súčasnosti nie je potrebná.
---	---	--------------------------	--

9	Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie.	30.09.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená <u>Zdôvodnenie:</u> Vo výzvach PO 6 vyhlásených od roku 2019 je vytvorený inštitút zásobníka projektov. Inštitút zásobníka projektov bol využitý pri výzve zameranej na miestne pozemné komunikácie a súvisiace prvky s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK s č. OPLZ-PO6-SC611-2019-1 a bude využitý aj v nasledujúcom období z dôvodu maximalizácie kontrahovania. V rámci PO 5 je vytvorený inštitút zásobníka projektov vo výzve Podpora vysporiadania majetkovoprávných vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK postupom jednoduchých pozemkových úprav s č. OPLZ-PO5-2020-4. Väčšina alokácie PO 5 je použitá na financovanie národných projektov, kde inštitút zásobníka projektov nemá opodstatnenie. Riziko z nedočerpania národných projektov bude znížené predĺžením harmonogramu realizácie aktivít.
10	Zabezpečiť zrýchlenú implementáciu COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR	priebežne	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní <u>Zdôvodnenie:</u> Prijímateľom projektov zameraných na riešenie pandemickej situácie spôsobenej COVID boli schválené žiadosti o predĺženie harmonogramov realizácie. Pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK bol predĺžený harmonogram projektu z marca 2021 na marec 2022 a pre národný projekt „Korona te merel“ bol predĺžený harmonogram realizácie projektu z júna 2021 na december 2021.
11	Pripraviť v spolupráci s RO, CKO a Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) vzorové súťažné podmienky pre podlimitné stavebné práce pre konečných prijímateľov.	30.4.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená <u>Zdôvodnenie:</u> V priebehu apríla bola vypracovaná vzorová dokumentácia k podlimitnej zákazke na stavebné práce a zákazke s nízkou hodnotou na stavebné práce, ktoré sú najčastejšie využívané a sú kľúčové pre čerpanie PO 6. Súčasťou vzorovej dokumentácie je najmä výzva na predloženie ponuky, súťažné podklady a Zmluva o dielo.
12	Vykonať školenia v spolupráci s RO a ÚVO školenie pre používateľov vzorových súťažných podmienok.	31.05.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená <u>Zdôvodnenie:</u> Dňa 28.05.2021 sa konal webinár k vzorovým materiálom VO za účelom oboznámenia sa s novovytvorenou pomocnou vzorovou dokumentáciou k vyhlasovaniu zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek na stavebné práce a bol určený pre prijímateľov, ktorí uzavreli zmluvy o poskytnutí NFP v roku 2020 a 2021 a nachádzajú sa v procese prípravy VO projektov. Predmetom online stretnutia boli aj najčastejšie pochybenia v procese zadávania a vyhodnocovania zákaziek vyhlasovaných vyššie uvedenými postupmi a upozornenie prijímateľov na problematické okruhy taktiež v nadväznosti na zistenia iných kontrolných orgánov. Stretnutie zorganizovalo MV SR v spolupráci s ÚVO.
13	SO vytvorí podmienky a aktívnu podporu pre pracovnú skupinu pre podporu kontroly VO, ktorú vytvorí RO OP LŽ.	15.05.2021 a priebežne	<u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená <u>Zdôvodnenie:</u> Dňa 14.05.2021 bola podpísaná „Dohoda o pravidlách činnosti pracovnej skupiny pre podporu kontroly verejného obstarávania medzi MV SR ako SO pre OP LŽ pre PO 5, 6 a MPSVaR SR ako RO pre OP LŽ. Cieľom dohody je zrýchlenie a zvýšenie efektivity kontroly VO, ktorá prispieje k akcelerácii implementácie a čerpania v rámci PO 6 OP LŽ.

14	Vypracovať Akčný plán implementácie na zabezpečenie čerpania PO 6 v roku 2021, v zmysle stanovených úloh, s výhľadom na roky 2022 a 2023.	31.05.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená <u>Zdôvodnenie:</u> Akčný plán bol vypracovaný k 31.05.2021. Akčný plán sa zameriava na päť kľúčových oblastí – výzvy, kontrahovanie, čerpanie, verejné obstarávanie a finančné nástroje.
15	Analyzovať stav zúčtovávania tranží a zabezpečiť pokrok v implementácii finančných nástrojov vložených do SIH. Následne v prípade potreby prijať rozhodnutie k prerozdeleniu prostriedkov za finančné nástroje, ktoré zostanú v SIH a budú pokračovať v úspešnej implementácii. Rovnako v prípade potreby prijať rozhodnutia k doposiaľ nevyužitým finančným prostriedkom, ktoré budú vrátené späť do operačného programu na nenávratnú formu pomoci, pripravovať náhradné projekty a po vrátení prostriedkov zo SIH-u ešte danom roku (bezodkladne) zabezpečiť nové oprávnené výdavky pre splnenie pravidla N+3	priebežne	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní <u>Zdôvodnenie:</u> Dňa 18.05.2021 bol zaslaný list na Slovak Investment Holding a.s (ďalej len „SIH“) ohľadom vyžiadania stavu implementácie finančných nástrojov, kde sme žiadali o predloženie plánu čerpania do konca roka 2021 a tiež do konca programového obdobia 2014-2020 (jednotlivé tranže), predloženie informácií ohľadom identifikovaných potenciálnych rizík nedočerpania projektu a v prípade ich identifikácii vyčíslenie nedočerpania projektu. • SIH bol oslovený s požiadavkou na prípravu plánu na čerpanie. Plán čerpania s alternatívnym vývojom čerpania bol doručený 8.6.2021. SIH v ňom deklaruje vyčerpanie alokácie vo všetkých variantných scenároch. SO bude priebežne tento plán konfrontovať s realitou a operatívne komunikovať s prijímateľom ohľadom ďalšieho postupu.

III. Stav implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020 pre Operačný program Efektívna verejná správa

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo vnútra SR

Financované EÚ z: Európsky sociálny fond (ESF)

Alokácia: 336,76 mil. EUR vrátane 1. tranže na REACT-EU

Aktuálny stav implementácie OP EVS

Aktuálny stav implementácie OP EVS je uvedený v tabuľkách kontrahovania a čerpania s údajmi k 31.10.2021, vrátane pokroku od 31.03.2021.

Tabuľka kontrahovania MV SR (RO OP EVS)

Názov OP/SO v gescii rezortu	Alokácia na celé PO v EUR	Kontrahovani e k 31.10.2021 (od zač. PO)	% kontrahovan ia k 31.10.2021	MIRRI SR odporúča kontrahovanie na r. 2021 v EUR	Zmena kontrahovania od 1.1. 2021 do 31.10.2021 v EUR	% plnenia odporúčaného roč ného plánu kontrahovania	Zostáva nakontrahovať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
OP EVS (PO1)	200 892 184,00	168 401 301,48	83,83%	28 394 672,63	-823 223,45	-2,90%	29 217 896,08
OP EVS (PO2)	37 446 341,00	24 740 079,52	66,07%	1 043 801,74	-179 413,24	-17,19%	1 223 214,98
OP EVS (PO3)	13 137 972,00	12 559 635,74	95,60%	-25 529,68	-25 529,69	100,00%	0,01
OP EVS (PO4)	85 288 928,00	85 288 928,00	100,00%	85 288 927,85	85 288 928,00	100,00%	-0,15
Spolu	336 765 425,00	290 989 944,74	86,41%	114 701 872,55	84 260 761,62	73,46%	30 441 110,93

Tabuľka čerpania MV SR (RO OP EVS)

Názov OP/SO v gescii rezortu	Alokácia na celé PO v EUR	Čerpanie k 31.10.2021 (od zač. PO)	% čerpania k 31.10.2021	MIRRI SR odporúča čerpanie na r. 2021 v EUR	Zmena čerpania od 1.1.2021 do 31.10.2021 v EUR	% plnenia odporúčaného roč ného plánu čerpania	Zostáva vyčerpať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
OP EVS (PO1)	200 892 184,00	100 498 329,28	50,03%	25 966 773,60	15 769 422,67	60,73%	10 197 350,93
OP EVS (PO2)	37 446 341,00	18 207 486,28	48,62%	5 216 942,70	4 382 328,20	84,00%	834 614,50
OP EVS (PO3)	13 137 972,00	8 480 002,76	64,55%	1 662 993,00	1 275 960,15	76,73%	387 032,85
OP EVS (PO4)	85 288 928,00	0,00	0,00%	50 000 000,00	0,00	0,00%	50 000 000,00
Spolu	336 765 425,00	127 185 818,32	37,77%	82 846 709,30	21 427 711,02	25,86%	61 418 998,28

Aktuálny stav plnenia úloh:

ÚLOHY PRE MINISTRA VNÚTRA SR NA ROK 2021

P.č.	Úloha	Termín	Odpočet
1	Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 minimálne v objeme 82,85 mil. EUR (EU zdroj zo schválených záväzných plánov).	30.11.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa plní priebežne.
2	Zabezpečiť kontrahovanie celého OP a jednotlivých prioritných osí na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie (vrátane 1. tranže REACT-EU).	31.12.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa plní priebežne.
3	Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie na konci roku 2021 (aj v rámci jednotlivých prioritných osí), so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach.	31.12.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa plní priebežne.
4	Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku.	V závislosti od termínu MF SR	<u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená ku dňu 31.3.2021 v zmysle termínov CO.
5	Doplniť štvrt'ročný plán čerpania strategických projektov.	31.5.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená <u>Zdôvodnenie:</u> Plán čerpania strategických projektov bol na CKO zaslaný dňa 27.5.2021.
6	Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia.	štvrt'ročne	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa plní sa priebežne. <u>Zdôvodnenie:</u> Pokrok v implementácii strategických projektov je monitorovaný štvrt'ročne. RO pre OP EVS priebežne komunikuje s prijímateľmi uvedených NP. Ďalší termín odpočtu plnenia opatrenia je stanovený na 31.12.2021.
7	Analyzovať možné riziká implementácie a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu.	30.9.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená <u>Zdôvodnenie:</u> RO pre OP EVS vykonal v spolupráci s rezortom spravodlivosti analýzu stavu implementácie PO2 a na jej základe konštatuje, že dôjde k úplnému vyčerpaniu alokácie danej prioritnej osi. Realokácia do PO1 OP EVS preto nebude v budúcnosti potrebná.
8	Analyzovať stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023.	30.9.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená <u>Zdôvodnenie:</u> RO pre OP EVS priebežne monitoruje plnenie výstupových ukazovateľov VR a v prípade potreby bude iniciovať revíziu OP.
9	Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov na každej prioritnej osi a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalostí“, „Vymáhanie nezrovnalostí“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“).	30.9.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa plní priebežne <u>Zdôvodnenie:</u> RO pre OP EVS disponuje zámermi národných projektov schválených monitorovacím výborom pre OP EVS, ktoré výrazne prevyšujú alokáciu OP. V súčasnosti sa RO pre OP EVS snaží o využitie voľných

			zdrojov tak, aby boli aspoň v minimálnej miere zabezpečené priority, ktoré boli stanovené z úrovne jednotlivých rezortov (žiadateľov).
10	Predložiť na EK revíziu OP EVS v súvislosti s iniciatívou REACT-EU.	14.5.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená <u>Zdôvodnenie:</u> RO pre OP EVS vypracoval návrh revízie OP (4 revízia) a tento predložil na posúdenie EK dňa 29.03.2021. Po zapracovaní pripomienok EK bol dňa 08.04.2021 zaslaný návrh revízie na pripomienkovanie členom monitorovacieho výboru pre OP EVS. Dňa 12.05.2021 bola revízia OP EVS verzia 5 schválená Monitorovacím výborom pre OP EVS a v nadväznosti na stanovený termín predloženia revízie na EK v zmysle uznesenia vlády č. 218/2021 bola dňa 14.05.2021 odoslaná prostredníctvom systému SFC2014 na EK a zo strany EK bola dňa 08.06.2021 schválená.
11	Vyhlásiť vyzvanie na REACT-EU.	15.9.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená <u>Zdôvodnenie:</u> Vyzvania v rámci REACT-EÚ bude možné vyhlásiť až po schválení revízie OP EVS zo strany EK a presnej špecifikácii požiadaviek na refundáciu zo strany vecných gestorov. Vzhľadom na výsledky negociácií vlády SR a EK ohľadom dodatočných zdrojov na elimináciu negatívnych dôsledkov pandémie COVID-19 v rámci iniciatívy REACT-EU ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán (ďalej len „RO“) pre OP EVS vypracoval návrh revízie OP (4 revízia OP EVS) a tento predložil na posúdenie EK dňa 29.03.2021. Po zapracovaní pripomienok EK bol dňa 08.04.2021 zaslaný návrh revízie na pripomienkovanie členom monitorovacieho výboru pre OP EVS. Dňa 12.05.2021 bola revízia OP EVS schválená Monitorovacím výborom pre OP EVS a v nadväznosti na stanovený termín predloženia revízie na EK v zmysle uznesenia vlády č. 218/2021 bola dňa 14.05.2021 odoslaná prostredníctvom systému SFC na EK a táto bola následne zo strany EK dňa 08.06.2021 schválená. RO pre OP EVS v súlade s platným Systémom riadenia EŠIF odoslal dňa 27.08.2021 na posúdenie centrálnemu koordinačnému orgánu (ďalej len „CKO“) finálny návrh vyzvania na REACT EU. Dňa 06.09.2021 bolo RO pre OP EVS doručené stanovisko CKO k návrhu vyzvania na REACT EU. RO pre OP EVS vyhlásil dňa 10.09.2021 vyzvanie na národný projekt PODPORA INŠTITUCIONÁLNYCH KAPACÍT VEREJNEJ SPRÁVY AKO NÁSTROJ NA ELIMINÁCIU PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 s kódom vyzvania OPEVS-PO4-SC4.1-2021-3 na webovej stránke www.reformuj.sk
12	Zabezpečiť monitorovanie dodržiavania plnenia harmonogramu implementácie národných projektov pre rok 2021.	priebežne	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa plní priebežne.
13	Prijat' opatrenia na zrýchlenie implementácie 14 „problémových“ NP identifikovaných v rámci analýzy MV SR.	30.6.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená <u>Zdôvodnenie:</u> V súvislosti s doterajším nízkym čerpaním 14 problémových projektov, RO pre OP EVS požiadal jednotlivých prijímateľov o zváženie možnosti vrátenia časti pridelených alokácie s prihliadnutím na naplnenie cieľov projektu. Zároveň RO pre OP EVS upozornil prijímateľov rizikových

		projektov na fakt, že operačný program Efektívna verejná správa je na začiatku ôsmeho roka implementácie a v zostávajúcich troch rokoch nebude možné automaticky predĺžovať projekty z dôvodu efektívneho zabezpečenia minimálnych súm čerpania záväzkov jednotlivých rokov. Na základe vyššie uvedenej požiadavky zo strany RO pristúpili vybraní prijímatelia "problémových" NP k vráteniu časti NFP. V súčasnosti títo prijímatelia pripravujú žiadosti o zmenu zmluvy o NFP, ktorých predmetom bude zníženie prideleného NFP na projekt, ako aj zmeny, ktoré majú viesť k akcelerácii ich finančnej implementácie. RO pre OP EVS konštatuje, že MIRRI SR ako prijímateľ pomoci zaostáva v prípade dvoch NP. Dňa 29.09.2021 prebehlo stretnutie na úrovni RO s MIRRI SR na ktorom sa dohodol ďalší postup v nadväznosti na pripravované zmenové konanie, MIRRI SR v nadväznosti na stretnutie predložilo dňa 12.10.2021 draft žiadosti o zmenu k projektu „Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe“. Pri ďalšom projekte (Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov „Smart cities“) je vysoké riziko nevyčerpania prideleného NFP v nadväznosti na začiatok a koniec realizácie projektu – 12/2020 - 11/2023, doterajšie čerpanie a výšku schváleného NFP na projekt, pričom však možno konštatovať, že v poslednom období zaznamenáva pokrok v implementácii v porovnaní s predloženými žiadosťami o platbu a plánom čerpania na rok 2021; čerpanie (predložené žiadosti o platbu na RO pre OP EVS) v rámci projektu Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov „Smart cities“ predstavuje len 0,06% na celkovej alokácii projektu. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť akceleráciu čerpania projektu v nadväznosti na dosiahnutie cieľov projektu v stanovenom implementačnom časovom rámci a to tak, aby bolo zabezpečené 100% čerpanie prideleného NFP na konci roka 2023. RO pre OP EVS má obavy z nečerpania v prípade projektov, ktorých aktivity sú zamerané na zahraničné odborné vzdelávanie a stáže, ktoré sa vzhľadom na epidemiologickú situáciu nemohli realizovať (projekt „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“) Po konzultácii s prijímateľom, prijímateľ deklaruje vyčerpanie 1 mil. EUR a konštatoval, že aktivity – zahraničné odborné vzdelávanie a stáže prebiehajú. RO pre OP EVS má špecifický problém v prípade projektu „Špičkové vzdelávanie zamestnancov analytických útvarov“, ktorý splnil ciele a hodnoty ukazovateľov, ale prijímateľ nechce ukončiť projekt. V nadväznosti na naplnenie cieľov projektu a merateľných ukazovateľov na viac ako 100%, bude RO pre OP EVS žiadať MF SR o riadne ukončenie projektu v tomto roku.
--	--	--

ÚLOHY PRE RO/MV SR NA ROKY 2022 a 2023			
P.č.	Úloha	Termín	Odpočet
1	Zabezpečiť kontrahovanie celého OP EVS a jednotlivých prioritných osí na konci roku 2022 vo výške 100 % alokácie (vrátane 1. tranže REACT-EU).	31.12.2022	Úloha sa plní sa priebežne.
2	Zabezpečiť čerpanie v roku 2022 za celý OP EVS minimálne v objeme 69,69 mil. EUR za EU zdroj.	30.11.2022	Úloha sa plní sa priebežne.
3	Zabezpečiť čerpanie zostávajúcej alokácie v roku 2023 za celý OP EVS, t.j. v objeme 78,48 mil. EUR za EU zdroj.	31.12.2023	Úloha sa plní sa priebežne.