

Informácia

k vyhodnoteniu úloh a prijatých opatrení na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR vyplývajúcich z materiálu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.03.2021

Materiál sa predkladá na rokovanie vlády SR v súlade s bodom B.2. uznesenia vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021 a v štruktúre odporúčanej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Tento dokument bol v pravidelných intervaloch aktualizovaný, pričom táto verzia dokumentu zohľadňuje okrem progresu v kontrahovaní, čerpaní aj predpoklad plnenia ku koncu roka, prípadne informuje alebo vyhodnocuje prijaté opatrenia na zabezpečenie vyčerpania celej alokácie.

Ministerstvo zdravotníctva SR dosahuje v rámci Integrovaného regionálneho operačného kontrahovanie na úrovni 84,95% / 77,87% a čerpanie na úrovni 41,75% / 53,26% (za celé programové obdobie / za daný rok od 1.1.2021 do 31.10.2021) aj napriek tomu, že investičné a infraštruktúrne projekty implementované v rezorte zdravotníctva sú špecifické z pohľadu ako časovej náročnosti, tak aj ich prípravy a realizácie (napr. z dôvodu viackolových výziev, zložitých verejných obstarávaní, realizácie stavebných a investičných aktivít za plnej prevádzky nemocníc/zdravotných stredísk a to aj v priestoroch zdravotníckych zariadení SHM v čase pandémie koronavírusu, atď.).

Vyhodnotenie úloh pre rezort zdravotníctva (v súlade s uznesením vlády SR 218/2021 v bode B.2. a s odporúčaniami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR)

1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 v objeme stanovenom RO. T: do 30.11.2021.

Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní. V nadväznosti na aktuálny vývoj pandémie COVID-19, súčasný stav verejných obstarávaní u prijímateľov a s tým súvisiace dodávky zdravotníckej techniky a personálne zmeny u prijímateľov, MZ SR očakáva reálne čerpanie na úrovni cca 95,00 mil. eur do konca roka 2021. K 31.10.2021 vykazuje MZSR čerpanie v sume 53,26 mil. eur. Zároveň má k uvedenému dátumu predložené ŽoP v celkovej sume cca 11,45 mil. eur, ktoré sú v stave spracovania na SO MZSR a PJ MIRRI. Teda k 31.10.2021 eviduje ŽoP v celkovej sume 64,71 mil. eur. Predpokladom na splnenie plánu čerpania je doterajší vývoj čerpania a aktualizovaná predikcia do konca roka v sume 30,29 mil. eur. V rámci ŠC 2.1.4. je možnosť plánovaného splnenia plánu čerpania závislá od zrýchlenej kontroly VO (kontrola sústredená na VO s výrazným vplyvom na čerpanie) a implementácie u zazmluvnených projektov a zároveň je závislá od zvýšenia administratívnych kapacít na odbore implementácie projektov.

2. Zabezpečiť kontrahovanie alokácie v gescii SO na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie. T: do 31. 12. 2021.

Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní. Predpokladáme jej splnenie v stanovenom termíne, nakoľko priebežné kontrahovanie je zabezpečované v zmysle riadiacej dokumentácie v nadväznosti na termíny vyhlasovania a uzatvárania výziev, hodnotiaci a výberový proces. Na zabezpečenie úlohy boli prijaté opatrenia prostredníctvom skrátenia lehoty konania o žiadosti zo 70 pracovných dní na 35 pracovných dní; uplatnenie viackolového konania o žiadosti (hodnotiace kolá) v rámci otvorených výziev, čím sa vytvárajú podmienky pre

plynulé, postupné a rýchlejšie vyhodnocovanie prekladaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

K 31. 8. 2021 v rámci ŠC 2.1.2 zameraného na podporu centier integrovanej zdravotnej starostlivosti bolo nakontrahovaných 62,45 % (zdroj ITMS2014+) z finančných prostriedkov alokovaných na daný špecifický cieľ. V súčasnosti prebieha odborné hodnotenie výzvy IROP-PO2-SC212-2020-58 v rámci ŠC 2.1.2. Vyhlásené výzvy na ŠC 2.1.2 sú vo výške viac ako 100 % alokácie.

V rámci ŠC 2.1.3 zameraného na podporu ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť k 31.8.2021 bolo nakontrahovaných 102,92 % (zdroj ITMS2014+) z finančných prostriedkov alokovaných na daný špecifický cieľ.

V rámci ŠC 2.1.4 zameraného na boj proti COVID-19 k 31.8.2021 bolo nakontrahovaných 47,93 % (zdroj ITMS2014+) z finančných prostriedkov alokovaných na daný špecifický cieľ. V súčasnosti sú vyhlásené 3 výzvy a 1 vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP zameraných na COVID-19. Vyhlásené výzvy na ŠC 2.1.4 sú vo výške viac ako 100 % alokácie.

Prehľad výziev vyhlásených k 31. 10. 2021

Kód výzvy	Názov	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia	Dátum uzavretia	Alokácia (EÚ zdroje)
IROP-PO2-SC214-2020-63	Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni	otvorená	10.12.2020	31.12.2021	16 000 000,00 €
IROP-PO2-SC214-2021-71	Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19	otvorená	14.6.2021	31.10.2021	5 000 000,00 €
IROP-PO2-SC214-2021-81	Zvýšenie prevencie a preventívnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením – COVID-19- II	uzavretá	19.8.2021	29.10.2021	23 280 487,97 €

3. Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie v gescii SO na konci roku 2021, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. T: 31. 12. 2021.

Stav plnenia: Vyhlásené výzvy na špecifické ciele 2.1.2, 2.1.3 a 2.1.4 sú vo výške viac ako 100 % alokácie a vzhľadom na túto skutočnosť ministerstvo zdravotníctva v súčasnosti s vyhlásením ďalších výziev v rámci týchto špecifických cieľov do konca roka 2021 nepočíta.

4. Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR.

Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní, MZ SR predpokladá splnenie plánu čerpania v celkovej sume 95,00 mil. eur. (viď tabuľka/graf čerpania k 31.10.2021). K 31.10.2021 bolo schválené čerpanie zo strany CO v sume 53,26 mil. eur.

5. Doplniť štvrťročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31.10.2021.

Stav plnenia: Úloha je splnená. MZ SR doplnilo štvrťročný plán čerpania strategických projektov v počte 16, ktorý bol zaslaný v stanovenom termíne RO pre IROP.

6. Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t. j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať RO, CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. T: štvrťročne.

Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní. MZ SR monitoruje pokrok v implementácii 16 projektov (štvrtročne – konkrétne projekty podľa požiadavky RO IROP). V rámci pripravovanej revízie IROP verzia 11, MZ SR ako SO pre IROP požiadalo o presun finančných prostriedkov v rámci špecifického cieľa 2.1.4 medzi regiónmi (MRR a VRR). V prípade, ak dôjde k úspore finančných prostriedkov z vyhlásených výziev, z mimoriadne ukončených projektov, z ukončených projektov a pod. MZ SR ako SO pre IROP tieto prostriedky použije na vyhlásenie ďalšej výzvy/výziev.

7. Analyzovať, v spolupráci s RO možné riziká implementácie (vrátane alokácie na FN) a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu. T: 30.09.2021.

Stav plnenia: Priebežné plnenie – V rámci vyhlasovaných výziev a vyzvaní boli prijaté opatrenia na zvýšenie efektívneho využitia všetkých alokovaných prostriedkov najmä s dôrazom na podporu proticovidových projektov. Boli identifikované nasledovné riziká a k nim boli prijaté nasledovné opatrenia:

- Riziko: nedočerpanie schválenej výšky NFP a dodržanie hospodárnosti

Opatrenie: využitie inštitútu „doplňkových výdavkov“; opatrenie zamerané na efektívne využitie schválených finančných prostriedkov – výzva/vyzvanie umožňuje aj také oprávnené výdavky, ktoré sa schvaľujú v procese konania o žiadosti nad rámec schváleného rozpočtu a prijímateľ si ich môže dodatočne nárokovať po preukázaní úspory pri verejnom obstarávaní;

Opatrenie: zabezpečiť efektívne využitie schválených finančných prostriedkov tak, aby tieto zdroje boli využité čo najcielenejšie nadväzne na prípadnú zmenu vývoja v šírení pandémie; keďže vývoj pandémie sa nedá dlhodobo presne indikovať a projekty sú písané s výrazným časovým odstupom, špecifické proticovidové výzvy umožňujú zmenu schváleného projektu ako reakciu nemocníc na vývoj počtu pacientov s ochorením COVID-19.

Priebežné vyhodnotenie opatrení: Prijímatelia uvedené opatrenia hodnotia pozitívne.

- Riziko: pomalé čerpanie

Opatrenie: v rámci špecifického cieľa 2.1.4 je umožnená refundácia vynaložených výdavkov retroaktívne už od 1. 2. 2020 (tzv. covidové výzvy);

Priebežné vyhodnotenie opatrenia: Prijímatelia toto opatrenie využívajú v menšej miere ako sa predpokladalo, čo má významný vplyv na stav čerpania. Jedným z dôvodov je aj obava prijímateľov z prípadných korekcií z verejných obstarávaní realizovaných v období prvej a druhej vlny covidovej pandémie.

- Riziko: nevyčerpanie finančných prostriedkov z dôvodu odstúpenia od zmluvy, resp. vzniku neoprávnených výdavkov a pod.

Opatrenie: využívanie zásobníka projektov alebo presun finančných prostriedkov do ďalších výziev pre financovanie väčšieho počtu opatrení súvisiacich s COVID-19;

Priebežné vyhodnotenie opatrenia: Využívanie zásobníka projektov je dlhodobo považované za efektívny nástroj implementácie. MZ SR využije prípadné voľné zdroje práve na financovanie projektov zo zásobníka projektov resp. do vyhlásenia výzvy/vyzvania.

- Riziko: zabezpečenie vrátenia finančných prostriedkov

Opatrenie: uplatnenie zabezpečovacích prostriedkov pri rizikových projektoch (záložná zmluva);

Priebežné vyhodnotenie opatrenia: MZ SR má vypracované usmernenie k zabezpečovaniu budúcich pohľadávok a povinného poistenia. Zabezpečovacie prostriedky ministerstvo zdravotníctva využíva obmedzene vzhľadom k tomu, že väčšinou sa v rámci projektov zhodnocuje majetok – budovy nemocníc a zdravotníckych zariadení, na ktorý nie je možné zriadiť záložné právo ani zabezpečovací prevod práva, uskutočniť výkon rozhodnutia, konkurzné konanie a vyrovnávacie konanie. V rámci proticovidovej výzvy zameranej na záchranný zdravotný systém sa na projekty pre súkromné subjekty poskytujúce záchrannú zdravotnú službu bude uplatňovať zabezpečovací prostriedok – záložné právo na hnuiteľné veci (vozidlá ambulancie záchrannej zdravotnej služby).

- Riziko: poistná udalosť

Opatrenie: zabezpečovanie budúcich pohľadávok a povinného poistenia (v rámci majetkovo-právnych vzťahov) v závislosti od typu prijímateľa, vlastníckeho vzťahu k zhodnocovanému majetku, účelu projektu a charakteru aktivít realizovaných v rámci projektu, ako aj rizikovosti projektu;

Priebežné vyhodnotenie opatrenia: V súlade s usmernením k zabezpečovaniu budúcich pohľadávok a povinnému poisteniu ministerstva zdravotníctva všetci prijímatelia sú povinní poistiť investičný majetok zakúpený z finančných prostriedkov projektu.

- Riziko: zdĺhavé verejné obstarávanie a s tým súvisiace pomalé čerpanie finančných prostriedkov

Opatrenie: zavedenie povinnosti vyhlásenia verejného obstarávania v procese konania o žiadosti (pred vydaním rozhodnutia k žiadosti o NFP).

Realokácia:

Vyhlásené výzvy na špecifický cieľ 2.1.2, 2.1.3 a 2.1.4 boli vyhlásené vo výške viac ako 100 %
Disponibilné zdroje z nevyužitých finančných prostriedkov z uzatvorených výziev/vyzvaní a tiež v prípade nevyčerpania zazmluvnených finančných prostriedkov z rôznych príčin ako napr. odstúpenie od zmluvy, identifikácia neoprávnených výdavkov budú presunuté do špecifického cieľa 2.1.4 určeného na boj proti COVID-19.

Doplnenie alternatívnych aktivít programu:

V rámci revízie IROP (verzia 9.0) bola doplnená nová aktivita v rámci špecifického cieľa 2.1.4 – E) Opatrenia na zvýšenie kolektívnej imunity v boji proti koronavírusu. Prostredníctvom novej aktivity bude umožnené financovať náklady súvisiace s vakcináciou proti ochoreniu COVID-19. Predmetná aktivita bola zaradená medzi oprávnené aktivity vo vyzvaní IROP-PO2-SC214-2021-81 (NP-II), vyhlásenom dňa 19. 08. 2021. Finančné prostriedky v rámci aktivity E) v národnom projekte sú určené na nákup vakcín proti ochoreniu COVID-19. Dňa 26. 10. 2021 bola žiadosť o NFP na národný projekt k predmetnému vyzvaniu schválená.

8. **Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30. 09. 2021.**

Stav plnenia: Ministerstvo zdravotníctva má v rámci výkonnostného rámca merateľný ukazovateľ O0168 Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc. Cieľová

hodnota pre rok 2023 je v OP IROP stanovená vo výške 28 nemocníc. Stav plnenia predmetného merateľného ukazovateľa k 31. 08. 2021 je na úrovni 9 zmodernizovaných nemocníc. Merateľný ukazovateľ má stanovený čas plnenia na projektovej úrovni „koniec realizácie projektu“. Z pôvodnej hodnoty zmodernizovať 28 akútnych všeobecných nemocníc zazmluvnenej na úrovni ministerstva zdravotníctva jeden prijímateľ – Fakultná nemocnica Trenčín odstúpil od zmluvy o poskytnutí NFP dorúčením oznámenia dňa 20. 5. 2021. Ostatné projekty zazmluvnené na úrovni ministerstva zdravotníctva, ktoré sledujú tento merateľný ukazovateľ sú v procese implementácie.

EK z dôvodu dopadov pandémie COVID-19 v súčasnosti umožňuje prostredníctvom revízie OP zníženie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov. V rámci pripravovanej revízie IROP verzia 11.0 MZ SR ako SO pre IROP na základe požiadavky RO pre IROP zanalyzovalo stav merateľných ukazovateľov s cieľom ich úpravy na programovej úrovni. V nadväznosti na zistenia analýzy merateľných ukazovateľov MZ SR ako SO pre IROP predložilo na RO návrh na úpravu vybraných merateľných ukazovateľov spolu so zdôvodnením zmien.

- 9. Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalostí“, „Vymáhanie nezrovnalostí“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30. 09. 2021.**

Stav plnenia: Priebežne v plnení – Prijaté opatrenie: Ministerstvo zdravotníctva počas implementácie špecifických cieľov využíva inštitút zásobníka projektov, ktorý bol využitý v rámci ŠC 2.1.2 zameraného na podporu centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, ŠC 2.1.3 zameraného na podporu ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť aj ŠC 2.1.4 zameraného na boj proti COVID-19. V prípade výziev v rámci ŠC 2.1.4, kde je možné uplatniť obdobie oprávnenosti výdavkov už aj zrealizovaných aktivít od 1. februára 2020, je vysoký predpoklad vyčerpania prípadných voľných zdrojov či už z nefunkčných a nezrealizovaných projektov alebo úspory z prípadných nezrovnalostí a finančných korekcií.

Tab. Špecifické ciele s využitím zásobníka projektov

Kód špecifického cieľa (zameranie)	Zásobník projektov
ŠC 2.1.2 – Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti (centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti)	uplatňuje sa
ŠC 2.1.3 – Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti (nemocnice)	uplatňuje sa
ŠC 2.1.4 – Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19 (covidové výzvy)	uplatňuje sa

- 10. Zabezpečiť zrýchlenú implementáciu COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR a bezodkladne zabezpečiť refundáciu týchto výdavkov pôvodne čerpaných zo štátneho rozpočtu na zdroji 111. T: priebežne.**

Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní. MZ SR priebežne vyhodnocuje plnenie plánovaného čerpania až na projektovú úroveň aj s cieľom identifikovania kritických projektov, kde by bolo ohrozené čerpanie. Zároveň usmerňuje prijímateľov pri priebežnom predkladaní žiadostí o platbu v sumách, ktoré smerujú k splneniu plánu.

Riziko: Poddimenzovaný počet administratívnych kapacít prognózuje možný rizikový faktor - nebude možné predložené žiadosti o platbu do konca roku 2021 všetky spracovať.

11. Zabezpečiť vyhlásenie vyzvaní a výziev na zostávajúcu finančnú alokáciu určenú na COVID projekty. T: do 30. 04. 2021.

Stav plnenia: Úloha je splnená ku dňu 19. 8. 2021, kedy bolo vyhlásené vyzvanie na predloženie národného projektu II. Oneskorenie plnenia úlohy bolo spôsobené posunom schválenia revízie IROP, súčasťou ktorej bola aj úprava oprávnených aktivít v rámci špecifického cieľa 2.1.4 určeného na posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme ako reakcia na pandémiu COVID-19. Doplnená bola nová aktivita E) Opatrenia na zvýšenie kolektívnej imunity v boji proti koronavírusu zameranej predovšetkým na vakcináciu proti ochoreniu COVID-19.

Vyhlásené a ukončené výzvy/vyzvania v rámci ŠC 2.1.4 – posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19. Alokácia vo výzvach/vyzvaniach predstavovala sumu 127,9 mil. eur, pričom alokácia na tento špecifický cieľ je 117,3 mil. eur. Na základe uvedeného ministerstvo zdravotníctva nedisponuje v rámci tohto špecifického cieľa voľnými zdrojmi, ktoré by mohli byť využité na ďalšie proticovidové opatrenia a nové výzvy/vyzvania.

Výzva/vyzvanie	Alokácia (eur) - EFRR	Stav k 31. 10. 2021
IROP-PO2-SC214-2020-61	48 000 000	ukončená
IROP-PO2-SC214-2020-1	12 585 750	ukončená
IROP-PO2-SC214-2020-63	16 000 000	vyhlásená
IROP-PO2-SC214-2021-71	5 000 000	ukončená
IROP-PO2-SC214-2021-72	23 000 000	ukončená
IROP-PO2-SC214-2021-81	23 280 487,97	ukončená

12. Zabezpečiť čerpanie COVID projektov v zmysle plánu čerpania SO, minimálne vo výške 25 mil. EUR. T: do 30.11.2021.

Stav plnenia: Úloha sa priebežne plní. MZ SR priebežne vyhodnocuje plnenie plánovaného čerpania až na projektovú úroveň aj s cieľom identifikovania kritických projektov a vytvárať predpoklady na splnenie plánovaného čerpania COVID v celkovej sume 25 mil. eur. MZ SR realizovalo stretnutia s vytýpovanými prijímateľmi za účelom zrýchlenia čerpania a dohodlo/stanovilo vzájomnú optimalizáciu predkladania VO na kontrolu a následné predkladanie ŽoP.

13. Zabezpečiť medializáciu a komunikáciu v zmysle požiadavky EK v súvislosti s pripravovanými COVID výzvami/vyzvaniami. T: priebežne.

Stav plnenia: Priebežné plnenie - Ku každej vyhlasovanej výzve v rámci svojich kompetencií MZ SR vydáva tlačové správy o vyhlasovanej výzve, ktoré zasiela do TASR a zároveň zverejňuje na svojom webovom sídle. Zároveň zverejňuje oznam pre potenciálnych

žiadateľov, ktorý je zverejňovaný na webovom sídle RO pre Integrovaný regionálny operačný program.

Tlačové správy informujúce o tzv. covidových výzvach (ŠC 2.1.4) obsahujú informácie, že ide o dodatočné zdroje uvoľnené Európskou komisiou práve pre účely zabezpečenia zdrojov z EFRR na boj proti COVID-19. Vyzdvihuje sa proaktívny prístup zo strany EK pri čerpaní EŠIF v boji proti pandémie ako: možnosti zjednodušenia procesov fondov, aby sa dostali v krátkom čase k prijímateľom, zároveň možnosť spätného čerpania finančných prostriedkov už od 1. 2. 2020, na národnej úrovni 100 % financovanie a v neposlednom rade vytvorenie možnosti čerpania aj v rámci viac rozvinutého regiónu. Tlačové správy preberali aj niektoré médiá napr. rozhlasové – napr. Slovenský rozhlas, Európa 2. Posledná tlačová správa zo dňa 13. 8. 2021 zverejnená v súvislosti s vyzvaním na predloženie národného projektu II vyzdvihovala skutočnosť, že finančné prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja budú použité na nákup pandemických vakcín, podporu očkovacej mediálnej kampane, nákup zariadenia pre zriadenie poľnej nemocnice pre prípadné núdzové situácie či zariadenia na sekvenovanie nových mutácií koronavírusu.

- 14. Analyzovať stav zúčtovávania tranží a zabezpečiť pokrok v implementácii finančných nástrojov vložených do SIH. Následne, v prípade potreby, prijať rozhodnutie**
k prerozdeleniu prostriedkov za finančné nástroje, ktoré zostanú v SIH a budú pokračovať v úspešnej implementácii. Rovnako v prípade potreby prijať rozhodnutia
k doposiaľ nevyužitým finančným prostriedkom, ktoré budú vrátené späť do operačného programu na nenávratnú formu pomoci, pripravovať náhradné projekty a po vrátení prostriedkov zo SIH-u ešte v danom roku (bezodkladne) zabezpečiť nové oprávnené výdavky pre splnenie pravidla N+3. T: priebežne.

Stav plnenia: V podmienkach MZ SR ako SO/RO IROP sa neaplikuje.

Kontrahovanie EFRR MZ SR k 31. 10. 2021

Názov OP/SO MZSR/ŠC	Alokácia na celé PO v EUR	Kontrahovanie k 31.10.2021 (od zač. PO)	% kontrahovania k 31.10.2021	Plán kontrahovania na r. 2021 v EUR	Zmena kontrahovania od 1.1.2021 do 31.10.2021 v EUR	% plnenia ročného plánu kontrahovania	Zostáva nakontrahovať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
OP IROP/ŠC 2.1.2	53 388 007,00 €	38 360 717,79 €	71,85%	20 000 000,00 €	4 923 612,05 €	24,62%	15 076 387,95 €
OP IROP/ŠC 2.1.3	162 618 791,00 €	165 954 979,45 €	102,05%	0,00 €	0,00 €	N/A	0,00 €
OP IROP/ŠC 2.1.4	117 303 672,00 €	78 826 009,48 €	67,20%	76 297 206,46 €	70 058 520,95 €	91,82%	6 238 685,51 €
Celkom	333 310 470,00 €	283 141 706,71 €	84,95%	96 297 206,46 €	74 982 133,00 €	77,87%	21 315 073,47 €

*brutto; uvedený plán kontrahovania je zo záväzného plánu na rok 2021, avšak podľa odporúčania MIRRI je ročný plán kontrahovania stanovený na úrovni 59 542 545 eur

Názov OP/SO MZSR/ŠC	Alokácia na celé PO v EUR	Kontrahovanie k 31.10.2021 (od zač. PO)	% kontrahovania k 31.10.2021	Plán kontrahovania na r. 2021 v EUR	Zmena kontrahovania od 1.1.2021 do 31.10.2021 v EUR	% plnenia ročného plánu kontrahovania	Zostáva nakontrahovať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
OP IROP/ŠC 2.1.2	53 388 007,00 €	37 409 158,83 €	70,07%	20 000 000,00 €	3 972 053,09 €	19,86%	16 027 946,91 €
OP IROP/ŠC 2.1.3	162 618 791,00 €	151 163 625,40 €	92,96%	0,00 €	-14 791 354,05 €	N/A	14 791 354,05 €
OP IROP/ŠC 2.1.4	117 303 672,00 €	78 826 009,48 €	67,20%	76 297 206,46 €	70 058 520,95 €	91,82%	6 238 685,51 €
Celkom	333 310 470,00 €	267 398 793,70 €	80,23%	96 297 206,46 €	59 239 219,99 €	61,52%	37 057 986,48 €

*netto

Čerpanie v SŽoP schválené CO k 31. 10. 2021

Názov OP/SO MZSR/ŠC	Alokácia na celé PO v EUR	Čerpanie k 31.10.2021 (od zač. PO)	% čerpania k 31.10.2021	Plán čerpania na r. 2021 v EUR	Zmena čerpania od 1.1.2021 do 31.10.2021 v EUR	% plnenia ročného plánu čerpania	Zostáva vyčerpať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
OP IROP/ŠC 2.1.2	53 388 007,00 €	21 331 124,93 €	39,95%	15 000 000,00 €	12 326 554,08 €	82,18%	2 673 445,92 €
OP IROP/ŠC 2.1.3	162 618 791,00 €	108 774 148,38 €	66,89%	60 000 000,00 €	40 038 294,86 €	66,73%	19 961 705,14 €
OP IROP/ŠC 2.1.4	117 303 672,00 €	9 035 198,29 €	7,70%	25 000 000,00 €	890 841,27 €	3,56%	24 109 158,73 €
Celkom	333 310 470,00 €	139 140 471,60 €	41,75%	100 000 000,00 €	53 255 690,21 €	53,26%	46 744 309,79 €

* bez nezrovnalostí, vrátane priebežných platieb v stave schválená v súhrnej ŽoP

Názov OP/SO MZSR/ŠC	Alokácia na celé PO v EUR	Čerpanie k 31.10.2021 (od zač. PO)	% čerpania k 31.10.2021	Plán čerpania na r. 2021 v EUR	Zmena čerpania od 1.1.2021 do 31.10.2021 v EUR	% plnenia ročného plánu čerpania	Zostáva vyčerpať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
OP IROP/ŠC 2.1.2	53 388 007,00 €	21 279 536,41 €	39,86%	15 000 000,00 €	12 277 338,02 €	81,85%	2 722 661,98 €
OP IROP/ŠC 2.1.3	162 618 791,00 €	107 327 809,53 €	66,00%	60 000 000,00 €	38 591 956,01 €	64,32%	21 408 043,99 €
OP IROP/ŠC 2.1.4	117 303 672,00 €	9 035 198,29 €	7,70%	25 000 000,00 €	890 841,27 €	3,56%	24 109 158,73 €
Celkom	333 310 470,00 €	137 642 544,23 €	41,30%	100 000 000,00 €	51 760 135,30 €	51,76%	48 239 864,70 €

* vrátane nezrovnalostí; nie je zahrnutý finančný nástroj (vyhlasovateľom výzvy IROP-PO2-SC213-2018-40 bolo RO pre IROP)