

Predkladacia správa

Návrh materiálu „Vyhodnotenie úloh a prijatých opatrení MDV SR v zmysle materiálu „Implementácia EŠIF k 31.03.2021“ – stav k 31.10.2021 predkladá na rokovanie vlády SR minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako informatívny materiál v zmysle UV SR č. 218/2021.

Predmetom materiálu je informovať o aktuálnom stave implementácie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej „OPII“) ako aj o plnení úloh vyplývajúcich z materiálu „Implementácia EŠIF k 31.03.2021“, ktorý bol vypracovaný Ministerstvom pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR.

Ku dňu 31.10.2021 dosiahol OPII hodnotu kontrahovania **5 576 843 546 EUR** (EU zdroj), čo predstavuje **93%** z alokácie celého OPII. Hodnota kontrahovania za oblasť OPII priamo riadená ministrom dopravy a výstavby SR predstavuje k 31.10.2021 sumu **3 199 107 771 EUR**, čo je 95,7% z alokácie v priamej gescii ministra dopravy a výstavby SR. Za obdobie od 01.09. do 31.10.2021 boli zazmluvnené 4 dopravných projektov, na ktoré bola pridelená alokácia v hodnote **56 765 177 EUR**.

Úroveň čerpania zdrojov OPII dosiahla k 31.10.2021 hodnotu **2 505 314 484 EUR** (EU zdroj), čo predstavuje 42% z alokácie celého OPII. Za oblasť dopravy, ktorá je priamo riadená ministrom dopravy a výstavby SR bolo k 31.10.2021 vyčerpaných **1 612 587 486 EUR**, čo predstavuje **48,2%** z alokácie. Za obdobie od 01.09. do 31.10.2021 bolo v rámci prioritných osí v gescii MDV SR vyčerpaných **16 193 631 EUR**.

V materiáli sú ďalej uvedené kritické problémy, ktoré MDV SR eviduje v rámci prioritných osí 1 – 6. Najčastejšie identifikované riziká vyplývajú z verejných obstarávaní, majetko-právnych vysporiadaní a získavania stavebných povolení, ktoré vedú k posunu harmonogramu výstavby.

Z úloh udelených ministrovi dopravy a výstavby SR deklarujeme v predloženom materiáli **splnenie úloh**:

- č. 2 - Odporúčanie rozdeliť objem čerpania 1,11 mld. EUR pre RO a aj pre všetky SO.
- č. 5 - Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku.
- č. 6 - Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov.
- č.8 - Analyzovať, v spolupráci s SO, možné riziká implementácie (vrátane alokácie na FN).

- č. 9 - Analyzovať stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023.
- č. 10 - Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov na každej prioritnej osi a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií.
- č. 13 - Po finálnom schválení výšky navrhovanej finančnej korekcie za kartel zo strany EK, bezodkladne zabezpečiť uplatnenie finančnej opravy z dôvodu potreby deklarovania kartelových výdavkov certifikačným orgánom v 7. účtovnom roku (100 % spolufinancovanie).

Takmer naplnená je aj úloha č. 4 - Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie na konci roku 2021 (aj v rámci jednotlivých prioritných osí), so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. Úloha je splnená za všetky prioritné osi s výnimkou PO4. V rámci celého OPII predstavujú vyhlásené výzvy a vyzvania **152,23 %** alokácie programu.