



MINISTERSTVO

INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Informácia o stave implementácie európskych
štrukturálnych a investičných fondov
v programovom období 2014 – 2020
k 31.10.2021 a pokrok za október 2021

OBSAH

Obsah.....	2
Úvod.....	3
1. Stav implementácie EŠIF k 31.10.2021.....	4
2. Stav vyhlasovania výziev/vyzvaní.....	7
3. Stav kontrahovania (zazmluvnenia).....	9
4. Stav čerpania.....	13
5. Plnenie pravidla N+3.....	17
6. Stav plnenia záväzných plánov na rok 2021.....	18
7. Stav implementácie EŠIF podľa rezortov v zmysle odporúčania MIRRI SR.....	22
8. Opatrenia na boj s pandémiou COVID-19 a zmiernenie jej následkov.....	26
9. Aktuálne pozastavené platby a varovné listy EK.....	28
10. Podporná úloha MIRRI SR v koordinácii a dohľade nad implemnetáciou EŠIF 2014 – 2020.....	29
11. Podporná úloha MF SR v koordinácii finančného riadenia EŠIF 2014 – 2020.....	32
12. Zoznam použitých skratiek.....	35
13. Prílohy – informácia o implementácii jednotlivých OP a ich prioritných osí k 31.10.2021.....	37

Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 k 31.10.2021 a pokrok za október 2021 sa predkladá na rokovanie vlády SR za účelom informovania o stave implementácie EŠIF ku koncu októbra s dôrazom na plnenie MIRRI SR odporúčaných plánov kontrahovania a čerpania a tiež o mesačnej zmene implementácie za celý EŠIF po jednotlivých operačných programoch a jednotlivých ministerstvách, na základe úlohy B.4. z uznesenia vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021.

ODPORÚČANIE MIRRI SR

Odporúčanie MIRRI SR v čerpaní na rok 2021 v objeme 2,86 mld. EUR vysoko prevyšuje povinné minimálne hodnoty čerpania z pohľadu N+3, ktoré sú vo výške 1,20 mld. EUR a tiež prevyšuje plány čerpania niektorých operačných programov schválené v záväzných plánoch.

Odporúčania MIRRI SR, či už v kontrahovaní alebo v čerpaní, predstavujú pomerne ambiciózny plán schválený uznesením vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021 s cieľom zabrániť dekomitmentu najmä v poslednom roku 2023. V prípade, že by implementácia EŠIF pokračovala len v zmysle plnenia minimálnych hraníc čerpania N+3, tak by s najväčšou pravdepodobnosťou nebolo možné naplniť N+3 v r. 2023 v objeme viac ako 6 mld. EUR.

PLNENIE/POKROK K 31.10.2021

- 1. 7 programov splnilo pravidlo N+3** - OP Ľudské zdroje, OP Integrovaná infraštruktúra, OP Technická pomoc, Program spolupráce INTERACT III, Program rozvoja vidieka, Interreg V-A SK-CZ a OP Efektívna verejná správa.
- 2. Z pohľadu plnenia N+3 v roku 2021 sa podarilo z celkového objemu vo výške 1,20 mld. EUR vyčerpať už 1,09 mld. EUR**, a teda do konca roka 2021 je potrebné predložiť a schváliť na CO pre splnenie pravidla N+3 už len 111,67 mil. EUR, t.j. 9,28 % – **minimalizácia rizika prepadu finančných prostriedkov**.
- 3. V zmysle uznesenia vlády SR č. 218/2021 dosiahlo už 5 programov úroveň 90 % kontrahovania** - OP Ľudské zdroje, OP Integrovaná infraštruktúra, OP Technická pomoc, Program spolupráce Interreg V-A SK-CZ, Program spolupráce INTERACT III.

1. STAV IMPLEMENTÁCIE EŠIF K 31.10.2021

Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 k 31.10.2021 a pokrok za október 2021 je vypracovaná na základe úlohy B.4. z uznesenia vlády SR č. 218 z 28.04.2021. Cieľom materiálu je informovať vládu SR o tom, ako prebieha implementácia EŠIF v programovom období 2014 – 2020 a jej pokrok voči odporúčanému čerpaniu MIRRI SR, ktoré má spolu s ostatnými piliermi zabezpečiť optimálne rozloženie čerpania v posledných troch rokoch implementácie programového obdobia 2014 – 2020 a elimináciu rizika prepadnutia prostriedkov z rozpočtu EÚ (dekomitmentu).

Od 31.07.2021 sa v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2220 z 23. decembra 2020, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v rokoch 2021 a 2022 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o zdroje a uplatňovanie v rokoch 2021 a 2022, a nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a distribúciu tejto podpory v rokoch 2021 a 2022 (Ú. v. EÚ L 437, 28. 12. 2020) predĺžilo programové obdobie PRV do 31.12.2022 a v tejto súvislosti bola navýšená alokácia EPFRV a zároveň boli PRV pridelené aj ďalšie zdroje z Nástroja EÚ na obnovu po kríze COVID-19 (tzv. zdroje EURI – European Union Recovery Instrument) spolu vo výške 740,48 mil. EUR. **Aktuálna alokácia EÚ zdrojov programového obdobia 2014 – 2020 je vo výške 16,68 mld. EUR.**

K 31.10.2021 dosiahla alokácia vo **výzvach a vyzvaniach** EŠIF z celkového záväzku (16,68 mld. EUR) výšku **21,28 mld. EUR**, čo predstavuje **127,86 %**.

- ✓ nárast od 01.01.2021 o 2,20 mld. EUR (11,55 %) nárast od 21.03.2020 o 3,55 mld. EUR (20,01 %)
- ✓ **nárast od 01.10.2021 o 287,20 mil. EUR (1,37 %)**

V roku 2021 je potrebné ešte vyhlásiť výzvy a vyzvania pre zabezpečenie cieľa, ktorým je dosiahnutie 100 % alokácie vo vyhlásených výzvach a vyzvaniach za každý operačný program a jeho prioritné osi, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach (vrátane 1. tranže REACT-EU).

K 31.10.2021 dosiahlo **kontrahovanie** EŠIF z celkového záväzku (16,68 mld. EUR) výšku **13,80 mld. EUR**, čo predstavuje **82,71 %**.

- ✓ nárast od 01.01.2021 o 1,41 mld. EUR (11,36 %) nárast od 21.03.2020 o 2,99 mld. EUR (27,72 %)
- ✓ **nárast od 01.10.2021 o 150,62 mil. EUR (1,10 %)**

Do konca programového obdobia ostáva nakontrahovať ešte 2,88 mld. EUR (vrátane 1. tranže REACT-EU), spolu s 2. tranžou REACT-EU to predstavuje 3,04 mld. EUR.

V roku 2021 je potrebné pre splnenie odporúčaného plánu kontrahovania ešte nakontrahovať objem 1,39 mld. EUR. Pre zabezpečenie cieľa, ktorým je min. 90 % kontrahovanie každého operačného programu, je potrebné priemerné mesačné kontrahovanie za všetky operačné programy EŠIF spolu v objeme minimálne 695 mil. EUR/mesiac. Mesiac október 2021 považujeme za podpriemerný, nakoľko bolo dosiahnuté kontrahovanie vo výške len 150,62 mil. EUR.

Podrobnejšie informácie o stave kontrahovania jednotlivých programov sú uvedené v časti 3 tohto materiálu.

K 31.10.2021 dosiahlo **čerpanie** EŠIF z celkového záväzku (16,68 mld. EUR) výšku **7,64 mld. EUR**, čo predstavuje **45,79 %**.

- ✓ nárast od 01.01.2021 o 1,20 mld. EUR (18,70 %) nárast od 21.03.2020 o 2,76 mld. EUR (56,58 %)
- ✓ **nárast od 01.10.2021 o 79,41 mil. EUR (1,05 %)**

Do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 9,04 mld. EUR, spolu s 2. tranžou REACT-EU to predstavuje 9,20 mld. EUR. Z toho 740,48 mil. EUR v rámci PRV je možné vyčerpať až do konca roka 2025.

V roku 2021 je potrebné pre splnenie odporúčaného plánu čerpania ešte vyčerpať objem 1,66 mld. EUR. Pre zabezpečenie cieľa, ktorým je dosiahnutie min. 58 % čerpanie celého EŠIF do konca roka 2021, je potrebné priemerné mesačné čerpanie za všetky operačné programy EŠIF spolu v objeme minimálne 830 mil.

EUR/mesiac. Mesiac október 2021 považujeme za podpriemerný, nakoľko bolo dosiahnuté čerpanie vo výške len 79,41 mil. EUR.

Pre splnenie minimálnej hranice čerpania pre zabránenie dekomitmentu SR v roku 2021 je potrebné vyčerpať už iba (t.j. predložiť a schváliť na CO MF SR) **objem 111,67 mil. EUR** z ročnej hodnoty, ktorá bola k 01.01.2021 vo výške 1,20 mld. EUR.

Podrobnejšie informácie o stave čerpania jednotlivých programov sú uvedené v časti 4 tohto materiálu.

Mesačný nárast kontrahovania EŠIF od 01.10.2021 do 31.10.2021

 **+ 150,62 mil. EUR**

Graf č. 1: Plán kontrahovania na rok 2021 a stav k 31.10.2021



Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), ITMS2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

Mesačný nárast čerpania EŠIF od 01.10.2021 do 31.10.2021


 **+ 79,41 mil. EUR**

Graf č. 2: Plán čerpania na rok 2021 a stav k 31.10.2021



Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Graf č. 3: Vývoj implementácie EŠIF do 31.10.2021



Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

Tabuľka č. 1: Stav implementácie EŠIF k 31.12.2020 a k 31.10.2021, nárast od 01.01.2021 a nárast za október 2021

Celkom EŠIF (zdroje EÚ)	Stav k 31.12.2020		Stav k 30.09.2021		Stav k 31.10.2021		Nárast od 01.01.2021		Nárast od 01.10.2021	
	EUR	% z alokácie	EUR	% z alokácie	EUR	% z alokácie	v EUR	v %	v EUR	v %
Výzvy/vyzvania	19 071 851 735	124,62%	20 988 157 868	126,14%	21 275 356 489	127,86%	2 203 504 754	11,55%	287 198 621	1,37%
Kontrahovanie	12 387 903 342	80,74%	13 644 673 061	81,81%	13 795 289 972	82,71%	1 407 386 630	11,36%	150 616 910	1,10%
Čerpanie	6 434 445 265	41,94%	7 558 223 364	45,32%	7 637 638 087	45,79%	1 203 192 822	18,70%	79 414 723	1,05%

Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

2. STAV VYHLASOVANIA VÝZIEV/VYZVANÍ

V rámci EŠIF bolo k 31.10.2021 vyhlásených **770 výziev/vyzvaní** na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške **21,28 mld. EUR** (EÚ zdroje). Predstavuje to **127,86 %** z celkovej alokácie finančných prostriedkov EŠIF (zdroj EÚ).

V mesiaci október 2021 **bolo vyhlásených 13 výziev**:

5 výziev v rámci OP Integrovaná infraštruktúra a to:

- ✓ *TROLEJBUSY PRE BRATISLAVU*, vo výške 42,69 mil. EUR;
- ✓ *Štúdia realizovateľnosti: Návrh opatrení pre zabezpečenie plnosplavnosti vodnej cesty Dunaj v r. km 1880,26 – r. km 1853,10*, vo výške 2,91 mil. EUR;
- ✓ *R2 Šaca – Košické Olšany, I. a II. úsek*, vo výške 4,90 mil. EUR;
- ✓ *Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OP II – 7. časť*, vo výške 69,19 mil. EUR;
- ✓ *Trolejbusové trate – Bratislava*, vo výške 3,13 mil. EUR.

5 výziev v rámci OP Ľudské zdroje:

- ✓ *Podpora programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) pre deti z marginalizovaných rómskych komunit (MRK) vo veku 0 až 3 roky a s tým súvisiacim rozvojom rodičovských kompetencií*, vo výške 0,50 mil. EUR;
- ✓ *Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2*, vo výške 5,00 mil. EUR;
- ✓ *Chyť sa svojej šance*, vo výške 52,00 mil. EUR;
- ✓ *Overenie modelu centier práce s mládežou v BBSK*, vo výške 3,50 mil. EUR;
- ✓ *Technická pomoc REACT-EU*, vo výške 11,05 mil. EUR.


3 výzvy v rámci IROP:

- ✓ *Iepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému*, vo výške 53,90 mil. EUR;
- ✓ *Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni*, vo výške 26,18 mil. EUR;
- ✓ *Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy*, vo výške 8,60 mil. EUR;

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na uvedené výzvy/vyzvania za EÚ zdroje je v sume **283,55 mil. EUR**. V rámci PRV pokračuje vyhlasovanie výziev Miestnymi akčnými skupinami (MAS), pričom za mesiac október 2021 bolo vyhlásených 35 výziev MAS s alokáciou cca 2,47 mil. EUR za zdroj EÚ.

Najvyššiu mieru pokrytia alokácie vo vyhlásených výzvach/vyzvaniach k 31.10.2021 dosahuje OP II, nasleduje IROP a OP ĽZ, tak ako je uvedené v grafe č. 4.

Graf č. 4: Podiel vyhlasovania výziev/vyzvaní na celkovej alokácii podľa operačných programov k 31.10.2021



Zdroj údajov: ITMS2014+; Riadiaci orgán pre PRV, ktorý má navýšenú alokáciu s možnosťou čerpania do konca roku 2025)

Tabuľka č. 2: Stav vyhlásených platných výziev/vyzvaní (bez PS INTERACT III) k 31.10.2021 a v októbri 2021

Program	Zodpovedné rezorty	Alokácia 2014 - 2020 (vrátane REACT-EU)	Vyhlásené platné výzvy/vyzvania k 31.10.2021 (kumulatívne)			Vyhlásené platné výzvy/vyzvania v októbri 2021	
		EÚ zdroj	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	počet	EÚ zdroj
OP IZ	MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR	2 929 999 089	174	3 645 888 658	124,43%	5	72 046 495
OP II	MDV SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR	6 009 937 611	272	9 148 977 118	152,23%	5	122 821 559
OP KŽP	MŽP SR, MV SR, MH SR (SIEA)	2 832 531 290	88	3 330 421 160	117,58%		
IROP	MIRRI SR, VÚC+KM, MZ SR, MK SR	1 894 842 772	78	2 487 665 640	131,29%	3	88 683 582
OP EVS	MV SR	336 765 425	61	373 389 125	110,88%		
OP TP	MIRRI SR	159 071 912	18	187 178 022	117,67%		
OP RH	MPRV SR	9 676 595	7	7 288 881	75,32%		
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	90 139 463	16	88 799 450	98,51%		
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	75 892 681	5	75 892 678	100,00%		
EŠIF (bez PRV)		14 338 856 838	719	19 345 500 732	134,92%	13	283 551 636
PRV	MPRV SR	2 300 176 822	51	1 929 855 757	83,90%		
EŠIF (s PRV)		16 639 033 660	770	21 275 356 489	127,86%	13	283 551 636

Zdroj údajov: ITMS 2014+, Riadiaci orgán pre PRV. Vysvetlenie KM – krajské mestá

Pozn.: Údaj o alokácii EÚ zdroja na výzvy za PRV je suma alokácie na výzvy za projektové opatrenia + alokácia na neprojektové opatrenia, na ktorú sa výzvy nevyhlasujú (884 281 930 EUR), v rámci projektových výziev PRV je počet vyhlásených výziev na PPA a TP celkovo 51 v sume 1 047 021 027 EUR.

Údaj za výzvy OP Val je zahrnutý v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP Val a OP II. Za OP II sa nevykazujú údaje za výzvu OPVal-VA/DP/2016/1.2.1-02 (PVVC), ktorá je vylúčená z financovania EŠIF.

Cieľom je do konca roku 2021 zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní vo výške 100 % alokácie vo všetkých operačných programoch a jednotlivých prioritných osiach, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach.

Všetky OP okrem OP II, OP RH, PRV a Interreg V-A SK-CZ majú vyhlásené výzvy/vyzvania nad 100 % alokácie. Pod 100 % alokácie vo vyhlásených výzvach/vyzvaniach majú k 31.10.2021 ešte nasledovné prioritné osi (okrem technickej pomoci a prioritných osí REACT-EU):

Program a prioritné osi **% z alokácie na platné výzvy/vyzvania**

OP Integrovaná infraštruktúra

PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) 48,83 %

OP Rybné hospodárstvo (program sa člení na priority únie, t. j. PÚ)

PÚ 3 - Podpora vykonávania Spoločnej rybárskej politiky 34,54 %

PÚ 5 - Podpora marketingu a spracovania 26,66 %

Program spolupráce Interreg V-A SK-CZ

PO 2 - Kvalitné životné prostredie 85,16 %

Program rozvoja vidieka

Projektové opatrenia PRV okrem projektov MAS (M.19.2) 73,10 %

Projektové opatrenia PRV - len projekty MAS (M.19.2) 80,89 %

Voľná alokácia na vyhlasovanie výziev/vyzvaní v uvedených prioritných osiach je v celkovej výške 26,66 mil. EUR a za PRV je to 352,22 mil. EUR, avšak tento program má predĺžené programové obdobie do konca roku 2022 s čerpaním do konca roku 2025.

V rámci PO 4 OP Integrovaná infraštruktúra je nízke % z alokácie na platné výzvy spôsobené nevysporiadanými majetkovými vzťahmi v prístave v Bratislave. Pôvodne plánované aktivity nebolo možné realizovať, v nadväznosti na čo sa v rámci aktuálne schválenej revízie OP II presunula značná časť nevyužitej alokácie z PO 4 a ostatok bude použitý na financovanie nových aktivít. Na nové aktivity boli prerokované a schválené nové zámery národných projektov, nasledovať budú vyzvania a následné kontrahovanie. V prípade nedosahovania uspokojivého vývoja implementácie, pristúpi RO pre OPII k ďalšiemu zníženiu alokácie PO4.

Pokiaľ ide o OP Rybné hospodárstvo, tento program čelí vážnym problémom z minulosti a výsledkom je už tretí dekomitment v tomto programovom období, pozastavenie možnosti predkladania platieb na EK a potreba prepracovania celej riadiacej dokumentácie a jej validácia orgánom auditu. Aktuálne RO pripravuje nové výzvy/vyzvania, niektoré sú už na posúdení na CKO.

3. STAV KONTRAHOVANIA (ZAZMLUVNENIA)

K 31.10.2021 bolo **kontrahovanie**¹ finančných prostriedkov EŠIF vo výške **13,80 mld. EUR**, čo predstavuje **82,71 %** z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (zdroje EÚ). Najvyššiu mieru kontrahovania vykazuje PS INTERACT III (100,00 %), Interreg V-A SK-CZ (93,12 %) a OP LZ (91,63 %). Čo sa týka objemu nakontrahovanej sumy, najväčší pokrok v roku 2021 dosiahli OP II, OP KŽP a IROP, za mesiac október 2021 je to OP EVS, OP KŽP a IROP.

V porovnaní s odporúčaným kontrahovaním MIRRI SR na rok 2021 dosiahli zatiaľ **najväčší percentuálny pokrok** v plnení plánu kontrahovania od 01.01. do 31.10.2021 OP EVS (73,27 %), Interreg V-A SK-CZ (61,14 %) a OP II (60,96 %). Najvyšší percentuálny pokrok voči odporúčanému plánu kontrahovania za mesiac október dosiahol OP EVS (74,17 %), OP TP (27,31 %) a OP KŽP (6,16 %).

Najnižší percentuálny pokrok v plnení plánu kontrahovania od 01.01. do 31.10.2021 dosiahli OP RH (pokles o -42,50 %), OP LZ (23,33 %) a OP KŽP (40,36 %). Za mesiac október najnižší percentuálny pokrok v kontrahovaní voči ročnému MIRRI SR odporúčanému objemu dosiahol OP II (pokles o -0,66 %), OP RH (0,00 %) a Interreg V-A SK-AT (0,00 %).

Tabuľka č. 3: Stav kontrahovania EŠIF k 31.10.2021, zmeny kontrahovania v roku 2021 a za október 2021

Program	Zodpovedné rezorty	Alokácia 2014 - 2020 (vrátane REACT-EU)	Kontrahovanie k 31.10.2021 (kumulatívne)		Zmena kontrahovania od 01.01.2021 do 31.10.2021	MIRRI SR odporúča/plán RO kontrahovať v roku 2021 (vrátane REACT-EU)	Plnenie odporúčaného kontrahovania MIRRI SR/plánu RO v roku 2021 k 31.10.2021	Zmena kontrahovania za október 2021	
		EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z ročného plánu	EÚ zdroj	% z ročného plánu
OP LZ	MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR	2 929 999 089	2 684 706 998	91,63%	57 893 622	248 103 723	23,33%	9 137 042	3,68%
OP II	MDV SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR	6 009 937 611	5 497 872 399	91,48%	725 973 095	1 190 863 105	60,96%	-7 806 911	-0,66%
OP KŽP	MŽP SR, MV SR, MH SR (SIEA)	2 832 531 290	2 181 982 040	77,03%	248 606 568	615 902 690	40,36%	37 959 712	6,16%
IROP	MIRRI SR, VÚC+KM, MZ SR, MK SR	1 894 842 772	1 480 091 277	78,11%	202 719 421	427 986 639	47,37%	17 602 895	4,11%
OP EVS	MV SR	336 765 425	290 989 795	86,41%	84 047 011	114 701 872	73,27%	85 076 425	74,17%
OP TP	MIRRI SR	159 071 912	143 773 627	90,38%	7 449 659	18 034 166	41,31%	4 925 874	27,31%
OP RH	MPRV SR	9 676 595	2 317 970	23,95%	-1 289 171	3 033 220	-42,50%	0	0,00%
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	90 139 463	83 937 011	93,12%	16 446 455	26 900 247	61,14%	1 143 700	4,25%
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	75 892 681	64 894 888	85,51%	10 754 714	22 351 478	48,12%	0	0,00%
INTERACT III	BSK	39 392 594	39 392 594	100,00%	0	0	N/A	N/A	N/A
EŠIF (bez PRV)		14 378 249 432	12 469 958 598	86,73%	1 352 601 375	2 667 877 139	50,70%	148 038 737	5,55%
PRV	MPRV SR	2 300 176 822	1 325 331 373	57,62%	54 785 255	133 176 541	41,14%	2 578 173	1,94%
EŠIF (s PRV)		16 678 426 254	13 795 289 972	82,71%	1 407 386 630	2 801 053 681	50,24%	150 616 910	5,38%

Zdroj údajov: ITMS 2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

PS INTERACT III nemal stanovený plán kontrahovania na rok 2021, nakoľko je úroveň kontrahovania 100 %

Alokácie OP LZ, IROP a OP EVS sú s navýšením v rámci 1. tranže REACT-EU, alokácia PRV je po navýšení dodatočných zdrojov


V rámci OP TP je nízke plnenie odporúčaného plánu kontrahovania na rok 2021 spôsobené detailným posúdením a následným zrealizovaním zazmluvnených finančných prostriedkov prostredníctvom dodatkov k relevantným zmluvám o NFP, a tiež bol spôsobený nedočerpaním plnej výšky zazmluvnených prostriedkov v rámci ukončených projektov. Tieto ušetrené prostriedky sa vrátili späť do alokácie OP TP, čo je pozitívny jav, nakoľko OP TP dlhodobo zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov na pokrytie všetkých aktivít oprávnených prijímateľov do konca programového obdobia. OP TP patrí medzi operačné programy s najlepším kontrahovaním a čerpaním na úrovni

¹ Kontrahovanie (netto) = suma príspevku zo zdrojov EÚ po odpočítaní zazmluvnených nečerpaných prostriedkov ukončených projektov, evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA na základe: zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v sledovanom období alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z., ak je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o podporu, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia PRV.

78,13 % z alokácie. OP TP má už v súčasnosti splnený záväzok k 31. 12. 2021 a tiež aj záväzok k 31. 12. 2022, z toho dôvodu v prípade OP TP dekomitment nehrozí.


V rámci OP RH bol pokles kontrahovania v roku 2021 spôsobený odstúpením prijímateľov od uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP.

Graf č. 5: Podiel kontrahovania na celkovej alokácii 2014 - 2020 podľa OP k 31.10.2021



Zdroj údajov: ITMS2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

Graf č. 6: Plnenie odporúčaného plánu kontrahovania na rok 2021 k 31.10.2021 s označením zmeny od 01.10.2021



Zdroj údajov: ITMS2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT

Pozn.: v prípade OP RH je pokles spôsobený odstúpením od zmlúv.

Z plánovaného kontrahovania (odporúčanie MIRRI SR/plán RO) na rok 2021 vo výške 2,80 mld. EUR bolo do 31.10.2021 zazmluvnených zatiaľ 1,41 mld. EUR, t.j. 50,24 %. Od 01.10.2021 do 31.10.2021 bolo zazmluvnených 150,62 mil. EUR.

Cieľom je do konca roku 2021 dosiahnuť minimálne 90 % kontrahovanie alokácie vo všetkých operačných programoch a jednotlivých prioritných osiach vrátane 1. tranže REACT-EU.

Do konca roku 2021 ostáva ešte nakontrahovať 1,39 mld. EUR. Potreba kontrahovania podľa jednotlivých operačných programov je uvedená v tabuľke č. 4.


Tabuľka č.4: Zmena v kontrahovaní v októbri 2021 a potreba kontrahovania pre naplnenie plánu r. 2021 vrátane REACT-EU

Program	Zodpovedné rezorty	MIRRI SR odporúča/plán RO kontrahovať v roku 2021 (vrátane REACT-EU)	Plnenie odporúčaného kontrahovania MIRRI SR/plánu RO v roku 2021 k 31.10.2021	Kontrahovanie január až september 2021	Kontrahovanie október 2021	Ostáva nakontrahovať do konca roku 2021 pre naplnenie odporúčaného ročného plánu kontrahovania	
		EÚ zdroj	% z ročného plánu	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z ročného plánu
OP L'Z	MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR	248 103 723	23,33%	48 756 580	9 137 042	190 210 100	76,67%
OP II	MDV SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR	1 190 863 105	60,96%	733 780 006	-7 806 911	464 890 010	39,04%
OP KŽP	MŽP SR, MV SR, MH SR (SIEA)	615 902 690	40,36%	210 646 856	37 959 712	367 296 121	59,64%
IROP	MIRRI SR, VÚC+KM, MZ SR, MK SR	427 986 639	47,37%	185 116 526	17 602 895	225 267 218	52,63%
OP EVS	MV SR	114 701 872	73,27%	-1 029 414	85 076 425	30 654 861	26,73%
OP TP	MIRRI SR	18 034 166	41,31%	2 523 785	4 925 874	10 584 507	58,69%
OP RH	MPRV SR	3 033 220	-42,50%	-1 289 171	0	4 322 391	142,50%
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	26 900 247	61,14%	15 302 755	1 143 700	10 453 792	38,86%
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	22 351 478	48,12%	10 754 714	0	11 596 764	51,88%
INTERACT III	BSK	0	N/A	0	0	0	N/A
EŠIF (bez PRV)		2 667 877 139	50,70%	1 204 562 638	148 038 737	1 315 275 764	49,30%
PRV	MPRV SR	133 176 541	41,14%	52 207 082	2 578 173	78 391 286	58,86%
EŠIF (s PRV)		2 801 053 681	50,24%	1 256 769 720	150 616 910	1 393 667 051	49,76%

Zdroj údajov: ITMS2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

Najvyššiu potrebu kontrahovania v % vyjadrení z MIRRI SR odporúčaného plánu/plánu RO do konca roka 2021 vykazuje OP Rybné hospodárstvo, ďalej je to OP Ľudské zdroje a OP Kvalita životného prostredia. Celkovo je potrebné do 31.12.2021 nakontrahovať ešte takmer 50 % z plánovaného objemu na rok 2021, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 1,39 mld. EUR.

Graf č. 7: Prehľad kontrahovania plánovanej sumy na rok 2021 vyjadrený v %



Zdroj údajov: ITMS2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

ZHRNUTIE:

V roku 2021 je pre naplnenie odporúčaného plánu potrebné ešte nakontrahovať objem 1,39 mld. EUR vrátane 1. tranže REACT-EU (597,02 mil. EUR). Pre zabezpečenie cieľa, ktorým je min. 90 % kontrahovanie každého operačného programu, je potrebné priemerné mesačné kontrahovanie za všetky operačné programy EŠIF spolu v objeme minimálne 695 mil. EUR/mesiac. Z tohto pohľadu mesiac október 2021 považujeme za podpriemerný, nakoľko bolo dosiahnuté kontrahovanie vo výške len 150,62 mil. EUR.

Osobitné postavenie v kontrahovaní má OP TP, ktorý dlhodobo zápasí s nedostatkom zdrojov na financovanie ďalších aktivít v nasledujúcich rokoch. Z tohto dôvodu považujeme za pozitívne, že dochádza k pomalšiemu nárastu kontrahovania.

Za pozitívne v oblasti kontrahovania považujeme, že k 31.10.2021 dosiahli už úroveň 90 % kontrahovania v zmysle uznesenia vlády SR č. 218/2021 nasledovné operačné programy:

- ✓ OP Ľudské zdroje
- ✓ OP Integrovaná infraštruktúra
- ✓ OP Technická pomoc
- ✓ Program spolupráce Interreg V-A SK-CZ
- ✓ Program spolupráce INTERACT III.

4. STAV ČERPANIA

Čerpanie² finančných prostriedkov v rámci všetkých programov EŠIF bolo k 31.10.2021 vo výške **7,64 mld. EUR**, čo predstavuje **45,79 %** z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (EÚ zdroj). Najvyššiu mieru čerpania vykazuje OP TP (78,13 %), INTERACT III (66,32 %) a OP LZ (59,38 %). Čo sa týka objemu čerpanej sumy, najväčší pokrok v roku 2021 dosiahli OP LZ, OP II a OP KŽP, za mesiac október to bol OP KŽP, nasleduje IROP a OP II.

V porovnaní s MIRRI SR odporúčaným čerpaním na rok 2021 dosiahli od 01.01. do 31.10.2021 zatiaľ **najväčší percentuálny pokrok** v plnení plánu čerpania PRV (70,71 %), Interreg V-A SK-CZ (69,79 %) a OP TP (60,55 %). Za mesiac október najvyšší percentuálny pokrok v čerpaní voči ročnému MIRRI SR odporúčanému objemu dosiahli OP TP (16,93 %), IROP (5,14 %) a OP KŽP (5,09 %).

Najnižší percentuálny pokrok v plnení plánu čerpania od 01.01. do 31.10.2021 dosiahli OP RH (pokles o -6,52 %), OP EVS (25,86 %) a IROP (27,66 %). Za mesiac október najnižší percentuálny pokrok v čerpaní voči ročnému MIRRI SR odporúčanému objemu dosiahol OP RH (0,00 %), PRV (1,19 %) a OP II (1,45 %).

Tabuľka č. 5: Stav čerpania EŠIF k 31.10.2021, zmena čerpania v roku 2021 a za október 2021

Program	Zodpovedné rezorty	Alokácia 2014 - 2020 (vrátane REACT-EU)	Čerpanie k 31.10.2021 (kumulatívne)		Zmena čerpania od 01.01.2021 do 31.10.2021	MIRRI SR odporúča/plán RO čerpať v roku 2021 (vrátane REACT-EU)	Plnenie odporúčaného čerpania MIRRI SR/plánu RO v roku 2021 k 31.10.2021	Zmena čerpania za október 2021	
		EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z ročného plánu	EÚ zdroj	% z ročného plánu
OP LZ	MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR	2 929 999 089	1 739 839 147	59,38%	404 051 343	671 012 370	60,22%	14 465 038	2,16%
OP II	MDV SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR	6 009 937 611	2 505 314 484	41,69%	344 406 642	1 114 000 000	30,92%	16 132 053	1,45%
OP KŽP	MŽP SR, MV SR, MH SR (SIEA)	2 832 531 290	1 306 532 439	46,13%	170 536 691	400 000 000	42,63%	20 348 040	5,09%
IROP	MIRRI SR, VÚC+KM, MZ SR, MK SR	1 894 842 772	652 823 325	34,45%	96 826 115	350 000 000	27,66%	17 973 201	5,14%
OP EVS	MV SR	336 765 425	127 185 818	37,77%	21 427 711	82 846 709	25,86%	2 783 627	3,36%
OP TP	MIRRI SR	159 071 912	124 275 183	78,13%	18 165 381	30 000 000	60,55%	5 078 167	16,93%
OP RH	MPRV SR	9 676 595	931 908	9,63%	-175 311	2 687 237	-6,52%	0	0,00%
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	90 139 463	39 589 022	43,92%	12 562 042	18 000 000	69,79%	261 860	1,45%
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	75 892 681	22 967 018	30,26%	5 150 604	17 000 000	30,30%	247 190	1,45%
INTERACT III	BSK	39 392 594	26 123 479	66,32%	4 442 768	0	N/A	N/A	N/A
EŠIF (bez PRV)		14 378 249 432	6 545 581 825	45,52%	1 077 393 987	2 685 546 317	40,12%	77 289 176	2,88%
PRV	MPRV SR	2 300 176 822	1 092 056 262	47,48%	125 798 836	177 902 063	70,71%	2 125 547	1,19%
EŠIF (s PRV)		16 678 426 254	7 637 638 087	45,79%	1 203 192 822	2 863 448 379	42,02%	79 414 723	2,77%

Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

INTERACT III nemá stanovený plán čerpania na rok 2021

Alokácie OP LZ, IROP a OP EVS sú s navýšením v rámci 1. tranže REACT-EU, alokácia PRV je po navýšení dodatočných zdrojov

Hlavným dôvodom aktuálneho nízkeho plnenia odporúčaného plánu čerpania OP EVS na rok 2021 je skutočnosť, že najväčší plánovaný objem čerpaných finančných prostriedkov je naviazaný práve na novú prioritnú os 4 operačného programu. Na základe rozhodnutia EK zo dňa 8.6.2021 bola schválená revízia OP EVS, ktorej súčasťou bolo doplnenie prioritnej osi 4 (REACT EÚ), čo umožnilo RO pre OP EVS vykonávať administratívne úkony smerujúce k plánovanému kontrahovaniu národného projektu „Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19“ a následnému spusteniu jeho finančnej implementácie do konca roku 2021.


Aktuálne nízke plnenie odporúčaného plánu čerpania IROP na rok 2021 je spôsobené aj zahrnutím nezrovnalostí v celkovej výške 29,25 mil. EUR, ktoré boli zaznamenané v účtovníctve CO v priebehu tohto roku a týkali sa

² Čerpanie = suma oprávnených výdavkov zo zdrojov Európskej únie schválených certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu znížená o sumu nezrovnalostí a vratiek zaznamenaných v účtovníctve certifikačného orgánu za časť vzťahujúcu sa k zdrojom Európskej únie (pre PRV ide o sumu vyplatených platieb prijímateľom z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka).

vrátenia finančných nástrojov zo SIH do IROP. V rámci PO 3 (SO MK SR) nezrovnalosť vo výške -8,25 mil. EUR, a v rámci PO 2 (MZ SR) nezrovnalosť vo výške -21 mil. EUR.


Dôvodom pre nižšie plnenie odporúčaného plánu čerpania OP II je oneskorenie podpisu Zmlúv o dielo na projekty stredísk technicko-hygienickej údržby a zahrnutím nezrovnalostí, ktoré nemohli byť predvídané počas tvorby plánov čerpania.

Graf č. 8: Podiel čerpania na celkovej alokácii 2014-2020 podľa OP k 31.10.2021



Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Graf č. 9: Plnenie odporúčaného plánu čerpania na rok 2021 k 31.10.2021 s označením zmeny za október 2021



Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Z plánovaného čerpania (odporúčanie MIRRI SR/plán RO) na rok 2021 vo výške 2,86 mld. EUR bolo do 31.10.2021 vyčerpaných zatiaľ 1,20 mld. EUR, t.j. 42,02 %.

Za október 2021 bolo vyčerpaných 79,41 mil. EUR.

Cieľom je v roku 2021 dosiahnuť čerpanie vo výške 2,86 mld. EUR (odporúčanie MIRRI SR/plán RO).

Do konca roku 2021 ostáva ešte vyčerpať 1,66 mld. EUR. Potreba čerpania podľa jednotlivých operačných programov je uvedená v tabuľke č. 6.

Tabuľka č.6: Zmena v čerpaní v októbri 2021 a potreba čerpania pre naplnenie plánu r. 2021


Program	Zodpovedné rezorty	MIRRI SR odporúča/plán RO čerpať v roku 2021 (vrátane REACT-EU)	Plnenie odporúčaného čerpania MIRRI SR/plánu RO v roku 2021 k 31.10.2021	Čerpanie január až september 2021	Čerpanie október 2021	Ostáva vyčerpať do konca roku 2021 pre naplnenie odporúčaného ročného plánu čerpania	
		EÚ zdroj	% z ročného plánu	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z ročného plánu
OP L'Z	MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR	671 012 370	60,22%	389 586 306	14 465 038	266 961 027	39,78%
OP II	MDV SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR	1 114 000 000	30,92%	328 274 590	16 132 053	769 593 358	69,08%
OP KŽP	MŽP SR, MV SR, MH SR (SIEA)	400 000 000	42,63%	150 188 651	20 348 040	229 463 309	57,37%
IROP	MIRRI SR, VÚC+KM, MZ SR, MK SR	350 000 000	27,66%	78 852 914	17 973 201	253 173 885	72,34%
OP EVS	MV SR	82 846 709	25,86%	18 644 084	2 783 627	61 418 998	74,14%
OP TP	MIRRI SR	30 000 000	60,55%	13 087 215	5 078 167	11 834 619	39,45%
OP RH	MPRV SR	2 687 237	-6,52%	-175 311	0	2 862 549	106,52%
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	18 000 000	69,79%	12 300 182	261 860	5 437 958	30,21%
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	17 000 000	30,30%	4 903 414	247 190	11 849 396	69,70%
INTERACT III	BSK	0	N/A	4 442 768	0	N/A	N/A
EŠIF (bez PRV)		2 685 546 317	40,12%	1 000 104 811	77 289 176	1 608 152 330	59,88%
PRV	MPRV SR	177 902 063	70,71%	123 673 288	2 125 547	52 103 227	29,29%
EŠIF (s PRV)		2 863 448 379	42,02%	1 123 778 099	79 414 723	1 660 255 557	57,98%

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Najvyššiu potrebu čerpania v % vyjadrení z MIRRI SR odporúčaného plánu/plánu RO do konca roku 2021 vykazuje OP Rybné hospodárstvo, ďalej je to OP EVS a IROP. Celkovo je potrebné do 31.12.2021 vyčerpať takmer 58 % z plánovaného čerpania na rok 2021, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje objem prostriedkov vo výške 1,66 mld. EUR.

Hlavným dôvodom aktuálneho nízkeho plnenia odporúčaného plánu čerpania OP EVS na rok 2021 je skutočnosť, že najväčší plánovaný objem čerpaných finančných prostriedkov je naviazaný práve na novú prioritnú os 4 operačného programu. Na základe rozhodnutia EK zo dňa 8.6.2021 bola schválená revízia OP EVS, ktorej súčasťou bolo doplnenie prioritnej osi 4 (REACT EÚ), čo umožnilo RO pre OP EVS vykonávať administratívne úkony smerujúce k plánovanému kontrahovaniu národného projektu „Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19“ a následnému spusteniu jeho finančnej implementácie do konca roku 2021.

Graf č. 10: Prehľad čerpania plánovanej sumy na rok 2021 vyjadrený v %



Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

ZHRNUTIE:

V roku 2021 je pre naplnenie odporúčaného plánu potrebné ešte vyčerpať objem 1,66 mld. EUR. Pre zabezpečenie cieľa, ktorým je dosiahnutie min. 58 % čerpanie celého EŠIF do konca roka 2021, je potrebné priemerné mesačné čerpanie za všetky operačné programy EŠIF spolu v objeme minimálne 830 mil. EUR/mesiac.

Z tohto pohľadu mesiac október 2021 považujeme za podpriemerný, nakoľko bolo dosiahnuté čerpanie vo výške len 79,41 mil. EUR.

Za pozitívne v oblasti čerpania považujeme, že k 31.10.2021 pre splnenie minimálnej hranice čerpania pre zabránenie dekomitmentu SR v roku 2021 (pravidlo N+3) je potrebné vyčerpať (t.j. predložiť a schváliť na certifikačný orgán MF SR) už iba objem 111,67 mil. EUR z ročnej hodnoty, ktorá bola k 01.01.2021 vo výške 1,20 mld. EUR. Plnenie pravidla N+3 v roku 2021 sa týka ešte nasledovných operačných programov: IROP, OP KŽP, Interreg V-A SK-AT a OP RH.

Pravidlo N+3 na rok 2021 splnili tieto operačné programy:

- ✓ OP Ľudské zdroje,
- ✓ OP Technická pomoc,
- ✓ Program spolupráce INTERACT III,
- ✓ Program rozvoja vidieka,
- ✓ OP Integrovaná infraštruktúra
- ✓ Interreg V-A SK-CZ
- ✓ OP Efektívna verejná správa

Podrobnejšie informácie o plnení pravidla N+3 podľa jednotlivých programov sú uvedené v časti 5. tohto materiálu.

5. PLNENIE PRAVIDLA N+3

V roku 2021 je potrebné pre splnenie pravidla N+3 predložiť a schváliť na CO a deklarovať EK spolu za EŠIF sumu 1,20 mld. EUR, pričom k 31.10.2021 7 programov už naplnilo pravidlo N+3 (OP Ľudské zdroje, OP Technická pomoc, Program spolupráce INTERACT III, Program rozvoja vidieka, OP Integrovaná infraštruktúra, Interreg V-A SK-CZ a OP Efektívna verejná správa). K 31.10.2021 zostáva predložiť a schváliť na CO a deklarovať EK už iba sumu 111,67 mil. EUR. Najvyššie objemy v rámci plnenia N+3 je potrebné čerpať v rámci IROP, OP KŽP a Interreg V-A SK-AT.

Tabuľka č. 7: Sumy potrebné vyčerpať v zmysle pravidla N+3 v rokoch 2021 – 2024 za EŠIF k 31.10.2021


Program (riadiaci orgán)	Alokácia 2014 - 2020 (vrátane REACT-EU)	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 (stav k 31.10.2021)	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2022 pre splnenie pravidla N+3 (stav k 31.10.2021)	Ostáva predložiť a schváliť na CO v r. 2023 a 2024 (stav k 31.10.2021)	Celkom ostáva predložiť a schváliť na CO do konca programového obdobia (stav k 31.10.2021)
	EÚ zdroj	EÚ zdroj /za 7. ÚR za všetky zdroje bez pro- rata pre niektoré OP	EÚ zdroj /za 7. ÚR za všetky zdroje bez pro- rata pre niektoré OP	EÚ zdroj /za 7. ÚR za všetky zdroje bez pro- rata pre niektoré OP	EÚ zdroj /za 7. ÚR za všetky zdroje bez pro- rata pre niektoré OP
OP Ľudské zdroje (MPSVaR SR)	2 929 999 089	0	0	1 078 691 419	1 078 691 419
OP Integrovaná infraštruktúra (MDV SR)	6 009 937 611	0	612 303 651	2 759 601 488	3 371 905 139
OP Kvalita životného prostredia (MŽP SR)	2 832 531 290	49 490 463	405 124 207	1 030 504 833	1 485 119 503
Integrovaný regionálny OP (MIRRI SR)	1 894 842 772	54 437 574	219 727 722	927 415 835	1 201 581 131
OP Efektívna verejná správa (MV SR)	336 765 425	0	33 876 256	170 131 082	204 007 339
OP Technická pomoc (MIRRI SR)	159 071 912	0	0	34 792 196	34 792 196
OP Rybné hospodárstvo (MPRV SR)	9 676 595	2 238 443	1 982 732	5 150 552	9 371 727
Interreg V-A SK-CZ (MIRRI SR)	90 139 463	0	10 356 450	36 654 347	47 010 797
Interreg V-A SK-AT (MIRRI SR)	75 892 681	5 499 981	13 320 399	30 580 686	49 401 066
PS INTERACT III (BSK)	39 392 594	0	0	13 269 115	13 269 115
SPOLU EŠIF bez PRV	14 378 249 432	111 666 461	1 296 691 419	6 086 791 552	7 495 149 431
Program rozvoja vidieka (MPRV SR)*	2 300 176 822	0	173 086 725	215 524 943	388 611 668
SPOLU EŠIF	16 678 426 254	111 666 461	1 469 778 144	6 302 316 495	7 883 761 099

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Alokácie OP LZ, IROP a OP EVS sú s navýšením v rámci 1. tranše REACT-EU, alokácia PRV je po navýšení dodatočných zdrojov

* V rámci PRV sa uvádza iba suma, ktorú je potrebné vyčerpať v zmysle pravidla N+3 do konca roka 2023. Suma, o ktorú bol PRV navýšený t.j. 740,48 mil. EUR je možné vyčerpať až do roku 2025.

Graf č. 11: Sumy potrebné vyčerpať v zmysle pravidla N+3 v roku 2021 za jednotlivé OP (okrem programov, ktoré už splnili toto pravidlo pre rok 2021) k 31.10.2021



Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR)

6. STAV PLNENIA ZÁVÄZNÝCH PLÁNOV NA ROK 2021

CKO (MIRRI SR) schvaľuje záväzný plán operačného programu, pravidelne sleduje a vyhodnocuje jeho plnenie podľa nariadenia vlády SR č. 247/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v znení nariadenia 71/2018 Z. z. a v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 9 k záväzným plánom operačného programu.

Obsah záväzného plánu

Záväzný plán obsahuje kumulatívne hodnoty, ktoré sa majú dosiahnuť od začiatku implementácie k dátumu vypracovávania plánu, a to na úrovni prioritných osí a v členení na kategórie regiónov. Záväzný plán zahŕňa ukazovatele troch kritérií:

1. kritérium ukazovateľa výkonnostného rámca predstavuje plánované hodnoty schválených ukazovateľov výkonnostného rámca OP.
2. kritérium objem kontrahovania predstavuje sumu príspevkov zo zdrojov EÚ, po odpočítaní zazmluvnených nečerpaných prostriedkov ukončených projektov evidovaných v systéme ITMS.
3. kritérium objem čerpania predstavuje sumu oprávnených výdavkov zo zdrojov EÚ, schválených CO v súhrnných žiadostiach o platbu zníženú o sumu nezrovnalostí a vratiek zaznamenaných v účtovníctve CO.

CKO vyhodnocuje plnenie záväzného plánu na základe skutočne dosiahnutých hodnôt jednotlivých kritérií. Percento plnenia záväzného plánu sa určuje ako súčet prepočítanej hodnoty všetkých troch kritérií, pričom koeficient pre prepočet je stanovený na 1/3 pre každé kritérium.

CKO vypracuje priebežné vyhodnotenie záväzného plánu k 30.06. a k 31.12. vypracuje ročné vyhodnotenie záväzného plánu.

V prípade, že celkové plnenie ročného záväzného plánu (so skutočne dosiahnutými hodnotami k 31.12.) príslušného OP nedosahuje aspoň 80 %, RO je oprávnený predložiť zdôvodnenie neplnenia kritérií ZP, ktoré CKO zohľadní pri odporúčaní/neodporúčaní na zavedenie krízového riadenia operačného programu.

O zavedení krízového riadenia rozhoduje vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu vlády SR.

Vyhodnotenie priebežného plnenia záväzných plánov jednotlivých OP k 30.06.2021

Najvyššiu hodnotu plnenia ZP dosiahol OP ĽZ (98,84 %), nasleduje OP EVS (98,83 %) a ďalej PRV (98,37 %). Viac ako 90 %-nú úroveň plnenia dosiahli aj IROP, OP KŽP, OP TP, Interreg SK-CZ a OP II. Plnenie plánu nad 80% dosiahol ešte Interreg V-A SK-AT (89,65 %).

Najnižšie plnenie, pod úroveň 80%, dosiahol OP RH (53,61 %).

Priebežné plnenie **záväzného plánu na úrovni EŠIF k 30.06.2021 dosiahlo hodnotu 93,93 %.**

Tabuľka č. 8: Priebežné plnenie záväzných plánov operačných programov k 30.06.2021

Operačný program	KRITÉRIUM a) ukazovateľ výk. rámca max. 33,33 %	KRITÉRIUM b) objem kontrahovania max. 33,33 %	KRITÉRIUM c) objem čerpania max. 33,33 %	Percento plnenia ZP max. 100 %
	a	b	c	d=a+b+c
OP Ľudské zdroje	32,17%	33,33%	33,33%	98,84%
OP Efektívna verejná správa	32,61%	33,12%	33,09%	98,83%
Program rozvoja vidieka	31,78%	33,26%	33,33%	98,37%
Integrovaný regionálny OP	31,00%	33,33%	33,00%	97,33%
OP Kvalita životného prostredia	31,72%	33,33%	31,79%	96,84%
OP Technická pomoc*	N/A	45,22%	48,11%	93,33%
Interreg V-A SK-CZ	30,20%	29,58%	33,31%	93,09%
OP Integrovaná infraštruktúra	28,82%	30,07%	31,90%	90,79%
Interreg V-A SK-AT	31,23%	31,24%	27,18%	89,65%
OP Rybné hospodárstvo	7,62%	19,29%	26,70%	53,61%
Priemer EŠIF	28,57%	32,18%	33,17%	93,93%

*Pri OP TP je maximálna možná hodnota u kritéria b) a c) 50 %, pretože program nemá ukazovateľa výkonnostného rámca

Plnenie kontrahovania (k 31.10.2021)

V porovnaní s plánovaným kontrahovaním v ZP na rok 2021 dosiahli zatiaľ **najvyšší percentuálny pokrok** v plnení plánu kontrahovania od 01.01. do 31.10.2021 OP EVS (73,27 %), IROP (70,74 %) a OP KŽP (68,66 %). Najvyšší percentuálny pokrok voči plánu kontrahovania za mesiac október dosiahol OP EVS (74,17 %), OP TP (27,31 %) a OP KŽP (10,48 %).

Najnižší percentuálny pokrok v plnení plánu kontrahovania od 01.01. do 31.10.2021 dosiahli OP RH (pokles o -42,50 %), OP LZ (23,33 %) a OP TP (41,31 %). Za mesiac október najnižší percentuálny pokrok v kontrahovaní voči ročnému objemu dosiahol OP II (pokles o -0,66 %), OP RH (0,00 %) a Interreg V-A SK-AT (0,00 %).

Tabuľka č. 9: Stav kontrahovania EŠIF k 31.10.2021, zmeny kontrahovania v roku 2021 a za október 2021

Program	Zodpovedné rezorty	Alokácia 2014 - 2020 (vrátane REACT-EU)	Kontrahovanie k 31.10.2021 (kumulatívne)		Zmena kontrahovania od 01.01.2021 do 31.10.2021	plán kontrahovania zo ZP na rok 2021 (vrátane REACT-EU)	plnenie plánu kontrahovania zo ZP na rok 2021 k 31.10.2021	Zmena kontrahovania za október 2021	
		EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z ročného plánu	EÚ zdroj	% z ročného plánu
OP LZ	MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR	2 929 999 089	2 684 706 998	91,63%	57 893 622	248 103 723	23,33%	9 137 042	3,68%
OP II	MDV SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR	6 009 937 611	5 497 872 399	91,48%	725 973 095	1 190 863 105	60,96%	-7 806 911	-0,66%
OP KŽP	MŽP SR, MV SR, MH SR (SIEA)	2 832 531 290	2 181 982 040	77,03%	248 606 568	362 075 660	68,66%	37 959 712	10,48%
IROP	MIRRI SR, VÚC+KM, MZ SR, MK SR	1 894 842 772	1 480 091 277	78,11%	202 719 421	286 569 438	70,74%	17 602 895	6,14%
OP EVS	MV SR	336 765 425	290 989 795	86,41%	84 047 011	114 701 872	73,27%	85 076 425	74,17%
OP TP	MIRRI SR	159 071 912	143 773 627	90,38%	7 449 659	18 034 166	41,31%	4 925 874	27,31%
OP RH	MPRV SR	9 676 595	2 317 970	23,95%	-1 289 171	3 033 220	-42,50%	0	0,00%
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	90 139 463	83 937 011	93,12%	16 446 455	26 900 247	61,14%	1 143 700	4,25%
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	75 892 681	64 894 888	85,51%	10 754 714	22 351 478	48,12%	0	0,00%
INTERACT III	BSK	39 392 594	39 392 594	100,00%	0	0	N/A	N/A	N/A
EŠIF (bez PRV)		14 378 249 432	12 469 958 598	86,73%	1 352 601 375	2 272 632 909	59,52%	148 038 737	6,51%
PRV	MPRV SR	2 300 176 822	1 325 331 373	57,62%	54 785 255	88 454 545	61,94%	2 578 173	2,91%
EŠIF (s PRV)		16 678 426 254	13 795 289 972	82,71%	1 407 386 630	2 361 087 455	59,61%	150 616 910	6,38%

Zdroj údajov: ITMS 2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

PS INTERACT III nemá stanovený plán kontrahovania na rok 2021, nakoľko je úroveň kontrahovania 100 %

Alokácie OP LZ, IROP a OP EVS sú s navýšením v rámci 1. tranže REACT-EU, alokácia PRV je po navýšení dodatočných zdrojov

Plnenie čerpania (k 31.10.2021)

V porovnaní s plánovaným čerpaním v ZP na rok 2021 dosiahli od 01.01. do 31.10.2021 zatiaľ **najvyšší percentuálny pokrok** v plnení plánu čerpania Interreg V-A SK-CZ (83,28 %), PRV (70,71 %), a OP TP (60,55 %). Za mesiac október najvyšší percentuálny pokrok v čerpaní dosiahli OP TP (16,93 %), IROP (7,30 %) a OP KŽP (6,20 %).

Najnižší percentuálny pokrok v plnení plánu čerpania od 01.01. do 31.10.2021 dosiahli OP RH (pokles o -6,52 %), OP EVS (25,86 %) a Interreg V-A SK-AT (36,17 %). Za mesiac október najnižší percentuálny pokrok v čerpaní voči ročnému objemu dosiahol OP RH (0,00 %), PRV (1,19 %) a Interreg V-A SK-AT (1,74 %).

Tabuľka č. 10: Stav čerpania EŠIF k 31.10.2021, zmena čerpania v roku 2021 a za október 2021

Program	Zodpovedné rezorty	Alokácia 2014 - 2020 (vrátane REACT-EU)	Čerpanie k 31.10.2021 (kumulatívne)		Zmena čerpania od 01.01.2021 do 31.10.2021	plán čerpania zo ZP na rok 2021 (vrátane REACT-EU)	plnenie plánu čerpania zo ZP na rok 2021 k 31.10.2021	Zmena čerpania za október 2021	
		EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z ročného plánu	EÚ zdroj	% z ročného plánu
OP LZ	MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR	2 929 999 089	1 739 839 147	59,38%	404 051 343	671 012 370	60,22%	14 465 038	2,16%
OP II	MDV SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR	6 009 937 611	2 505 314 484	41,69%	344 406 642	814 424 541	42,29%	16 132 053	1,98%
OP KŽP	MŽP SR, MV SR, MH SR (SIEA)	2 832 531 290	1 306 532 439	46,13%	170 536 691	328 223 098	51,96%	20 348 040	6,20%
IROP	MIRRI SR, VÚC+KM, MZ SR, MK SR	1 894 842 772	652 823 325	34,45%	96 826 115	246 314 925	39,31%	17 973 201	7,30%
OP EVS	MV SR	336 765 425	127 185 818	37,77%	21 427 711	82 846 709	25,86%	2 783 627	3,36%
OP TP	MIRRI SR	159 071 912	124 275 183	78,13%	18 165 381	30 000 000	60,55%	5 078 167	16,93%
OP RH	MPRV SR	9 676 595	931 908	9,63%	-175 311	2 687 237	-6,52%	0	0,00%
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	90 139 463	39 589 022	43,92%	12 562 042	15 084 534	83,28%	261 860	1,74%
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	75 892 681	22 967 018	30,26%	5 150 604	14 240 591	36,17%	247 190	1,74%
INTERACT III	BSK	39 392 594	26 123 479	66,32%	4 442 768	0	N/A	N/A	N/A
EŠIF (bez PRV)		14 378 249 432	6 545 581 825	45,52%	1 077 393 987	2 204 834 007	48,87%	77 289 176	3,51%
PRV	MPRV SR	2 300 176 822	1 092 056 262	47,48%	125 798 836	177 902 063	70,71%	2 125 547	1,19%
EŠIF (s PRV)		16 678 426 254	7 637 638 087	45,79%	1 203 192 822	2 382 736 069	50,50%	79 414 723	3,33%

Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

INTERACT III nemal stanovený plán čerpania na rok 2021

Alokácie OP LZ, IROP a OP EVS sú s navýšením v rámci 1. tranže REACT-EU, alokácia PRV je po navýšení dodatočných zdrojov

Plnenie plánov kontrahovania a čerpania podľa jednotlivých rezortov v zmysle záväzných plánov

Viaceré rezorty sa v nadväznosti na výkon svojej činnosti podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov podieľajú, či už ako RO alebo SO, na implementácii celého alebo časti OP. Nasledovné tabuľky dokumentujú prehľad plnenia plánov kontrahovania a čerpania jednotlivých rezortov od 01.01.2021 do 31.10.2021, v zmysle ZP na rok 2021.

Tabuľka č. 11: Prehľad plnenia ročného plánu kontrahovania (zo ZP 2021) jednotlivých rezortov k 31.10.2021 (bez prioritných osí TP)

Rezort	plán kontrahovania zo ZP na rok 2021	zmena kontrahovania od 01.01.2021 do 31.10.2021	% plnenia ročného plánu kontrahovania k 31.10.2021
Ministerstvo zdravotníctva SR (IROP)	49 125 344	56 690 633	115,40%
Ministerstvo kultúry SR (IROP)	16 223 172	15 383 699	94,83%
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II, OP KŽP)	170 940 728	146 113 045	85,48%
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP)	259 174 273	201 951 435	77,92%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (OP II)	860 868 070	581 967 061	67,60%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II, OP LZ)	143 400 381	90 327 960	62,99%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (PRV, OP RH*)	91 180 414	53 718 992	58,92%
Ministerstvo vnútra SR (OP LZ, OP KŽP, OP EVS)	249 082 573	117 108 808	47,02%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II, SK-CZ, SK-AT)	346 617 721	130 918 832	37,77%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OP LZ)	92 461 897	4 710 586	5,09%
EŠIF (bez prioritných osí TP)	2 279 074 574	1 398 891 051	61,38%

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT

* MPRV SR plní plány kontrahovania iba za PRV, nie za OP RH, kde evidujeme nulovú implementáciu v roku 2021

Z pohľadu ročného plánu kontrahovania od 01.01.2021 do 31.12.2021 (zo ZP 2021) si podľa rezortov do 31.10.2021 v zmysle tabuľky č. 11 najlepšie/najhoršie viedli v plnení plánu kontrahovania nasledovné ministerstvá:

najvyššie % plnenia plánu kontrahovania

1. MZ SR	115,40 %
2. MK SR	94,83 %
3. MH SR	85,48 %

najnižšie % plnenia plánu kontrahovania

1. MPSVR SR	5,09 %
2. MIRRI SR	37,77 %
3. MV SR	47,02 %

Tabuľka č. 12: **Prehľad plnenia ročného plánu čerpania** (zo ZP 2021) jednotlivých rezortov k 31.10.2021 (bez prioritných osí TP)

Rezort	plán čerpania zo ZP na rok 2021	zmena čerpania od 1.1.2021 do 31.10.2021	% plnenia ročného plánu čerpania k 31.10.2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (PRV, OP RH*)	166 020 614	120 453 202	72,55%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OP LZ)	470 888 404	308 436 757	65,50%
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II, OP KŽP)	390 492 988	204 620 652	52,40%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II, OP TP, SK-CZ, SK-AT)	226 613 478	110 135 425	48,60%
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP)	163 004 209	78 936 693	48,43%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (OP II)	323 139 754	142 121 356	43,98%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II, OP LZ)	247 205 397	90 526 509	36,62%
Ministerstvo vnútra SR (OP LZ, OP KŽP, OP EVS)	209 231 033	69 844 163	33,38%
Ministerstvo zdravotníctva SR** (IROP)	100 000 000	30 743 702	30,74%
Ministerstvo kultúry SR*** (IROP)	19 000 000	- 2 170 557	0,00%
EŠIF (bez prioritných osí TP)	2 315 595 876	1 153 647 902	49,82%

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT

* MPRV SR plní plány čerpania iba za PRV, nie za OP RH, kde evidujeme nulovú implementáciu v roku 2021

** MZ SR - v % plnenia ročného plánu čerpania je zahrnutá aj vratka nezrovnalostí z predčasného ukončenia FN zo zmluvy uzatvorenej v rámci PO2 medzi RO IROP (MIRRI SR) a SIH, z dôvodu prioritizovania kompenzácie výdavkov na tzv. proticovidové opatrenia

*** MK SR - pokles čerpania v roku 2021 bol spôsobený nezrovnalosťou vo výške -8,25 mil. EUR, ktorá bola zaznamenaná v účtovníctve CO v priebehu mesiaca júl 2021 a týkala sa vrátenia FN

Z pohľadu ročného plánu čerpania od 01.01.2021 do 31.12.2021 (zo ZP 2021) si podľa rezortov do 31.10.2021 v zmysle tabuľky č. 12 najlepšie/najhoršie viedli v plnení plánu čerpania nasledovné ministerstvá:

najvyššie % plnenia plánu čerpania

1. MPRV SR	72,55 %
2. MPSVR SR	65,50 %
3. MH SR	52,40 %

najnižšie % plnenia plánu čerpania

1. MK SR	0,00 %
2. MZ SR	30,74 %
3. MV SR	33,38 %

Za MK SR (v rámci IROP) je pokles čerpania v roku 2021 spôsobený nezrovnalosťou vo výške -8,25 mil. EUR, ktorá bola zaznamenaná v účtovníctve CO v priebehu mesiaca júl 2021 a týkala sa vrátenia finančných nástrojov zo SIH do IROP. Vzhľadom na skutočnosť, že SIH avizoval, že tieto zdroje nedokáže efektívne použiť, pristúpilo MK SR spolu s RO pre IROP k vráteniu prostriedkov do PO 3. MK SR následne obratom uzatvorilo zmluvy o NFP s projektami zaradenými do zásobníka projektov centralizovanej výzvy. Predpokladané čerpanie z uvedených projektov je plánované na roky 2022 – 2023.

Za MZ SR (v rámci IROP) je v čerpaní v roku 2021 zahrnutá aj nezrovnalosť vo výške -21 mil. EUR, ktorá bola zaznamenaná v účtovníctve CO v priebehu marca 2021 a týkala sa vrátenia finančného nástroja zo SIH do IROP.

Dôvodom pre nižšie plnenie odporúčaného plánu čerpania OP II je nemožnosť deklarovať výdavky za projekt D1 Prešov západ – Prešov juh, oneskorenie podpisu Zmlúv o dielo na projekty stredísk technicko-hygienickej údržby a zahrnutím nezrovnalostí na úrovni 44 mil. EUR.

7. STAV IMPLEMENTÁCIE EŠIF PODĽA REZORTOV V ZMYSLE ODPORÚČANIA MIRRI SR

Viaceré rezorty sa v nadväznosti na výkon svojej činnosti podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov podieľajú a sú zodpovedné či už ako RO alebo SO za implementáciu celého alebo časti OP. Nasledovné tabuľky dokumentujú prehľad plnenia odporúčaného plánu kontrahovania a čerpania jednotlivých rezortov od 01.01.2021 do 31.10.2021.

Odporúčania MIRRI SR, či už v kontrahovaní alebo v čerpaní, predstavujú pomerne ambiciózný plán schválený uznesením vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021 s cieľom zabrániť dekomitmentu najmä v poslednom roku 2023. V prípade, že by implementácia EŠIF pokračovala len v zmysle plnenia minimálnych hraníc čerpania N+3, tak by s najväčšou pravdepodobnosťou nebolo možné naplniť N+3 v roku 2023 v objeme viac ako 6 mld. EUR.

Tabuľka č. 13: **Prehľad plnenia ročného plánu kontrahovania a plánu kontrahovania od 01.01.2021 do 31.10.2021** (v zmysle odporúčania MIRRI SR) jednotlivých rezortov k 31.10.2021 (bez prioritných osí TP)

Rezort	odporúčaný plán kontrahovania na rok 2021	zmena kontrahovania od 01.01.2021 do 31.10.2021	% plnenia ročného plánu kontrahovania k 31.10.2021	odporúčaný plán kontrahovania od 01.01.2021 do 31.10.2021	% plnenia plánu kontrahovania od 01.01.2021 do 31.10.2021
Ministerstvo zdravotníctva SR (IROP)	59 542 545	56 690 633	95,21%	50 650 918	111,92%
Ministerstvo kultúry SR (IROP)	16 223 172	15 383 699	94,83%	15 395 133	99,93%
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II, OP KŽP)	208 337 453	146 113 045	70,13%	138 019 838	105,86%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (OP II)	860 868 070	581 967 061	67,60%	818 002 805	71,14%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II, OP LZ)	143 509 208	90 327 960	62,94%	143 509 208	62,94%
Ministerstvo vnútra SR (OP LZ, OP KŽP, OP EVS)	265 455 701	117 108 808	44,12%	195 618 022	59,87%
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP)	492 064 917	201 951 435	41,04%	209 931 161	96,20%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (PRV, OP RH*)	135 902 410	53 718 992	39,53%	67 625 132	79,44%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II, SK-CZ, SK-AT)	490 871 497	130 918 832	26,67%	382 585 450	34,22%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OP LZ)	92 461 897	4 710 586	5,09%	166 655 591	2,83%
EŠIF (bez prioritných osí TP)	2 765 236 869	1 398 891 051	50,59%	2 187 993 258	63,93%

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT

* MPRV SR plní plány kontrahovania iba za PRV, nie za OP RH, kde evidujeme nulovú implementáciu v roku 2021

Z pohľadu odporúčaného ročného plánu kontrahovania od 01.01.2021 do 31.12.2021 si podľa rezortov do 31.10.2021 v zmysle tabuľky č. 13 najlepšie/najhoršie viedli v plnení plánu kontrahovania nasledovné ministerstvá:

najvyššie % plnenia plánu kontrahovania

1. MZ SR	95,21 %
2. MK SR	94,83 %
3. MH SR	70,13 %

najnižšie % plnenia plánu kontrahovania

1. MPSVR SR	5,09 %
2. MIRRI SR	26,67 %
3. MPRV SR	39,53 %

Z pohľadu odporúčaného plánu kontrahovania od 01.01.2021 do 31.10.2021 si podľa rezortov do 31.10.2021 v zmysle tabuľky č. 13 najlepšie/najhoršie viedli v plnení plánu kontrahovania nasledovné ministerstvá:

najvyššie % plnenia plánu kontrahovania

1. MZ SR	111,92 %
2. MH SR	105,86 %
3. MK SR	99,93 %

najnižšie % plnenia plánu kontrahovania

1. MPSVR SR	2,83 %
2. MIRRI SR	34,22 %
3. MV SR	59,87 %

Hlavným dôvodom nízkeho plnenia odporúčaného plánu kontrahovania na rok 2021 rezortu MPSVR SR je skutočnosť, že najväčší plánovaný objem kontrahovaných prostriedkov je naviazaný na novú PO 8 (t.j. REACT-EU) s plánom kontrahovania v závere roku 2021.

Tabuľka č. 14: Prehľad kontrahovania jednotlivých rezortov k 31.10.2021 (bez prioritných osí TP)

Rezort	alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj)	kontrahovanie k 31.10.2021 (EÚ zdroj)	% kontrahovania
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OP LZ)	2 068 283 098	1 939 600 290	93,78%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (OP II)	3 255 676 947	3 049 033 971	93,65%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II, OP LZ)	924 115 055	863 453 396	93,44%
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II, OP KŽP)	2 153 489 124	1 871 515 161	86,91%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II, SK-CZ, SK-AT)	2 348 636 572	1 914 267 126	81,51%
Ministerstvo vnútra SR (OP LZ, OP KŽP, OP EVS)	944 045 950	768 231 285	81,38%
Ministerstvo kultúry SR (IROP)	136 978 161	110 560 047	80,71%
Ministerstvo zdravotníctva SR (IROP)	333 310 470	267 532 622	80,27%
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP)	1 749 102 442	1 284 078 716	73,41%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (PRV, OP RH*)	2 228 339 357	1 280 020 523	57,44%
EŠIF (bez prioritných osí TP)	16 141 977 176	13 348 293 137	82,69%

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT

Tabuľka č. 15: Prehľad plnenia ročného plánu čerpania a plánu čerpania od 01.01.2021 do 31.10.2021 (v zmysle odporúčania MIRRI SR) jednotlivých rezortov k 31.10.2021 (bez prioritných osí technickej pomoci)

Rezort	plán čerpania na rok 2021 MIRRI SR	zmena čerpania od 1.1.2021 do 31.10.2021	% plnenia ročného plánu čerpania k 31.10.2021	plán čerpania od 01.01.2021 do 31.10.2021	% plnenia plánu čerpania od 01.01.2021 do 31.10.2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (PRV, OP RH*)	166 020 614	120 453 202	72,55%	144 355 691	83,44%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OP LZ)	470 888 404	308 436 757	65,50%	380 472 432	81,07%
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II**, OP KŽP)	494 957 330	204 620 652	41,34%	215 786 731	94,83%
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP)	199 910 481	78 936 693	39,49%	98 455 506	80,17%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (OP II**)	440 600 164	142 121 356	32,26%	300 273 066	47,33%
Ministerstvo vnútra SR (OP LZ, OP KŽP, OP EVS)	222 094 771	69 844 163	31,45%	100 790 983	69,30%
Ministerstvo zdravotníctva SR*** (IROP)	100 000 000	30 743 702	30,74%	75 000 000	40,99%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II**, OP TP, SK-CZ, SK-AT)	368 620 951	110 135 425	29,88%	179 537 175	61,34%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II**, OP LZ)	315 856 913	90 526 509	28,66%	162 357 253	55,76%
Ministerstvo kultúry SR**** (IROP)	17 000 000	- 2 170 557	0,00%	6 831 240	0,00%
EŠIF (bez prioritných osí TP)	2 795 949 627	1 153 647 902	41,26%	1 663 860 079	69,34%

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT

* MPRV SR plní plány čerpania iba za PRV, nie za OP RH, kde evidujeme nulovú implementáciu v roku 2021

** SO OP II – rezorty MH SR, MŠVVŠ SR a MIRRI SR obsahujú odporúčaný plán čerpania MIRRI SR rozpísaný RO MDV SR na RO a SO dňa 22.06.2021

*** MZ SR - v % plnenia ročného plánu čerpania je zahrnutá aj vratka nezrovnalosti z predčasného ukončenia FN zo zmluvy uzatvorenej v rámci PO2 medzi RO IROP (MIRRI SR) a SIH, z dôvodu prioritizovania kompenzácie výdavkov na tzv. proticovidové opatrenia

**** MK SR - pokles čerpania v roku 2021 bol spôsobený nezrovnalosťou vo výške -8,25 mil. EUR, ktorá bola zaznamenaná v účtovníctve CO v priebehu mesiaca júl 2021 a týkala sa vrátenia FN

Z pohľadu odporúčaného ročného plánu čerpania od 01.01.2021 do 31.12.2021 si podľa rezortov do 31.10.2021 v zmysle tabuľky č. 15 najlepšie/najhoršie viedli v plnení plánu čerpania nasledovné ministerstvá:

najvyššie % plnenia plánu čerpania

1. MPRV SR	72,55 %
2. MPSVR SR	65,50 %
3. MH SR	41,34 %

najnižšie % plnenia plánu čerpania

1. MK SR	0,00 %
2. MŠVVŠ SR	28,66 %
3. MIRRI SR	29,88 %

Z pohľadu odporúčaného plánu čerpania od 01.01.2021 do 31.10.2021 si podľa rezortov do 31.10.2021 v zmysle tabuľky č. 15 najlepšie/najhoršie viedli v plnení plánu čerpania nasledovné ministerstvá:

najvyššie % plnenia plánu čerpania

1. MH SR	94,83 %
2. MPRV SR	83,44 %
3. MPSVR SR	81,07 %

najnižšie % plnenia plánu čerpania

1. MK SR	0,00 %
2. MZ SR	40,99 %
3. MDV SR	47,33 %

Za MK SR (v rámci IROP) je pokles čerpania v roku 2021 spôsobený nezrovnalosťou vo výške -8,25 mil. EUR, ktorá bola zaznamenaná v účtovníctve CO v priebehu mesiaca júl 2021 a týkala sa vrátenia finančných nástrojov zo SIH do IROP. Vzhľadom na skutočnosť, že SIH avizoval, že tieto zdroje nedokáže efektívne použiť, pristúpilo MK SR spolu s RO pre IROP k vráteniu prostriedkov do PO 3. MK SR následne obratom uzatvorilo zmluvy o NFP s projektami zaradenými do zásobníka projektov centralizovanej výzvy. Predpokladané čerpanie z uvedených projektov je plánované na roky 2022 – 2023.

Za MZ SR (v rámci IROP) je v čerpaní v roku 2021 zahnutá aj nezrovnalosť vo výške -21 mil. EUR, ktorá bola zaznamenaná v účtovníctve CO v priebehu mesiaca marec 2021 a týkala sa vrátenia finančného nástroja zo SIH do IROP, ktorý mal byť využitý na financovanie novej Nemocnice Martin.

Hlavným dôvodom aktuálneho nízkeho plnenia odporúčaného plánu čerpania MV SR za všetky OP/SO sú tieto skutočnosti:

- v rámci OP EVS na rok 2021 je najväčší plánovaný objem čerpaných finančných prostriedkov naviazaný práve na novú prioritnú os 4 operačného programu. Na základe rozhodnutia EK zo dňa 8.6.2021 bola schválená revízia OP EVS, ktorej súčasťou bolo doplnenie prioritnej osi 4 (REACT EÚ), čo umožnilo RO pre OP EVS vykonávať administratívne úkony smerujúce k plánovanému kontrahovaniu národného projektu „Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19“ a následnému spusteniu jeho finančnej implementácie do konca roku 2021.
- v rámci OP KŽP pre časť prioritnej osi 3 oneskorené predloženie očakávaných žiadostí o platbu, podľa aktuálnych odhadov očakávaných výdavkov zaslaných prijímateľmi bude do konca roka splnená odporúčaná výška čerpania. Ku skutočnostiam, ktoré významne ovplyvnili výšku čerpania patria aj: udelenie korekcií za porušenie postupov vo VO, ktoré významným spôsobom znížili výšku čerpania, dlhé lehoty pri kontrole Úradu pre verejné obstarávanie, ako aj nedodržanie harmonogramu predkladania žiadostí o platbu prijímateľmi.
- v rámci OP LŽ pre PO 5, 6 a 8 sú realizačné problémy pri PO 6 z dôvodu extrémne častých časových posunov v harmonograme realizácie aktivít projektov z dôvodu zdĺhavosti prípravy VO, chybovosti VO a nutnosti opakovania VO 2 a viac krát. Aktuálne 122 projektov za 57,94 mil. EUR nemá verejné obstarávanie na stavebné práce.

Dôvodom pre nižšie plnenie odporúčaného plánu čerpania MDV SR je oneskorenie podpisu Zmlúv o dielo na projekty stredísk technicko-hygienickej údržby a zahrnutím nezrovnalostí na úrovni 44 mil. EUR.

Tabuľka č. 16: **Prehľad čerpania jednotlivých rezortov k 31.10.2021 (bez prioritných osí technickej pomoci)**

Rezort	alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj)	čerpanie k 31.10.2021 (EÚ zdroj)	% čerpania
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OP LZ)	2 068 283 098	1 392 929 723	67,35%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (OP II)	3 255 676 947	1 560 004 348	47,92%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (PRV, OP RH*)	2 228 339 357	1 062 218 980	47,67%
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II, OP KŽP)	2 153 489 124	966 009 081	44,86%
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP)	1 749 102 442	755 845 125	43,21%
Ministerstvo zdravotníctva SR* (IROP)	333 310 470	137 718 852	41,32%
Ministerstvo vnútra SR (OP LZ, OP KŽP, OP EVS)	944 045 950	324 586 962	34,38%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II, OP TP, SK-CZ, SK-AT)	2 348 636 572	785 110 290	33,43%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II, OP LZ)	924 115 055	291 196 384	31,51%
Ministerstvo kultúry SR** (IROP)	136 978 161	11 611 659	8,48%
EŠIF (bez prioritných osí TP)	16 141 977 176	7 287 231 402	45,14%

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT

* MZ SR - v % plnenia čerpania je zahrnutá aj vratka nezrovnalosti z predčasného ukončenia FN zo zmluvy uzatvorenej v rámci PO2 medzi RO IROP (MIRRI SR) a SIH, z dôvodu prioritizovania kompenzácie výdavkov na tzv. proticovidové opatrenia

** MK SR - nízke čerpanie je spôsobené aj nezrovnalosťou vo výške -8,25 mil. EUR, ktorá bola zaznamenaná v účtovníctve CO v priebehu mesiaca júl 2021 a týkala sa vrátenia FN

Tabuľka č. 17: **Schválené výdavky v SŽP na CO a údaje o nezrovnalostiach a vratkách zaznamenaných v účtovníctve CO k 31.10.2021 podľa jednotlivých rezortov (bez prioritných osí technickej pomoci)**

Rezort	Alokácia 2014 - 2020	Schválené SŽP	Nezrovnalosti a vratky zohľadnené voči čerpaniu	Čerpanie ŠF/KF	Podiel čerpania ŠF/KF na alokácii 2014 - 2020 v %	Ostáva vyčerpať z alokácie 2014 - 2020 do konca program. obd.
	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	3 255 676 947,00	1 734 423 288,30	174 418 940,35	1 560 004 347,95	47,92%	1 695 672 599,05
Ministerstvo životného prostredia SR (vrátane SAŽP)	1 749 102 442,00	767 414 668,08	11 569 543,56	755 845 124,52	43,21%	993 257 317,48
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (vrátane 8 krajských miest a 7 VÚC za IROP)	2 348 636 572,00	804 348 639,76	19 238 349,34	785 110 290,42	33,43%	1 563 526 281,58
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (vrátane IAMP SVR SR)	2 068 283 098,00	1 416 819 993,44	23 890 270,31	1 392 929 723,13	67,35%	675 353 374,87
Ministerstvo hospodárstva SR (vrátane SIEA)	2 153 489 124,00	971 863 572,28	5 854 491,57	966 009 080,71	44,86%	1 187 480 043,29
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	924 115 055,00	293 434 896,06	2 238 512,48	291 196 383,58	31,51%	632 918 671,42
Ministerstvo vnútra SR	944 045 950,00	329 336 260,64	4 749 298,96	324 586 961,68	34,38%	619 458 988,32
Ministerstvo zdravotníctva SR	333 310 470,00	160 390 471,60	22 671 619,65	137 718 851,95	41,32%	195 591 618,05
Ministerstvo kultúry SR	136 978 161,00	19 891 140,78	8 279 482,09	11 611 658,69	8,48%	125 366 502,31
Bratislavský samosprávny kraj	37 265 300,00	24 907 196,73	27 159,08	24 880 037,65	66,76%	12 385 262,35
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	8 872 901,00	1 078 533,33	364 466,78	714 066,55	8,05%	8 158 834,45
SPOLU	13 959 776 020,00	6 523 908 661,00	273 302 134,17	6 250 606 526,83	44,78%	7 709 169 493,17

Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR)

Pozn.: v rámci alokácie MPRV SR je započítaná iba alokácia OP RH.

8. OPATRENIA NA BOJ S PANDÉMIOU COVID-19 A ZMIERNENIE JEJ NÁSLEDKOV

MIRRI SR v spolupráci s MF SR na základe bilaterálnych rokovaní s jednotlivými rezortami v súvislosti so vzniknutou situáciou spôsobenou pandémiou koronavírusu COVID-19 vypracovalo **Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandémiou koronavírusu COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov**, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 257 z 28. apríla 2020. Na opatrenia, ktoré majú vo významnej miere prispieť k eliminovaniu dopadov pandémie na ekonomiku SR a opätovne ju naštartovať, bolo alokovaných **1,105 mld. EUR** z nezazmluvnených prostriedkov EŠIF.

COVID opatrenia sú zamerané na:

- podporu udržania zamestnanosti: **410,26 mil. EUR (OP IZ)**
- podporu zdravotníckeho systému: **204,30 mil. EUR (IROP, OP II)**
- podporu pre mikro, malé a stredné podniky: **330,20 mil. EUR (OP II)**
- podporu zložiek integrovaného záchranného systému: **51,00 mil. EUR (OP KŽP)**
- iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19: **109,30 mil. EUR (OP IZ)**

K 31.10.2021 bolo z vyčlenenej alokácie 1,105 mld. EUR vo výzvach a výzvaniach sprístupnených 1,236 mld. EUR (111,88 %), **zazmluvnených 1,168 mld. EUR (105,68 %) a vyčerpaných 616,60 mil. EUR (55,80 %).**

V priebehu októbra bolo kontrahovanie navýšené o 22,60 mil. EUR (2,05 p. b.), čerpanie sa zvýšilo o 5,11 mil. EUR (0,46 p. b.). Alokácia vo výzvach COVID opatrení sa nezmenila.

Tabuľka č. 18: Prehľad implementácie opatrení na eliminovanie dopadov COVID-19 k 31.10.2021

Zameranie COVID opatrení	Operačný program	Alokácia - v zmysle schválených realokácií OP na opatrenia COVID-19	Platné výzvy/výzvania - alokácia			Kontrahovanie			Čerpanie (schválené súhrnné ŽoP)	
		EÚ zdroj	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie
Podpora udržania zamestnanosti	OP IZ	410 262 575	2	460 262 576	112,19%	2	460 262 576	112,19%	410 257 186	100,00%
Podpora zdravotníckeho systému	IROP	117 300 000	6	127 866 238	109,01%	51	78 826 009	67,20%	9 035 198	7,70%
	OPII	87 000 000	3	106 940 000	122,92%	33	97 264 961	111,80%	1 978 846	2,27%
	Celkom:	204 300 000	9	234 806 238	114,93%	84	176 090 970	86,19%	11 014 044	5,39%
Podpora pre mikro, malé a stredné podniky	OP II	330 200 000	1	395 525 070	119,78%	4	395 525 070	119,78%	169 420 000	51,31%
Podpora zložiek integrovaného záchranného systému	OP KŽP	51 000 000	1	51 000 000	100,00%	4	42 073 364	82,50%	8 265 923	16,21%
Iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19	OP IZ	109 300 000	5	94 724 496	86,66%	5	93 867 912	85,88%	17 647 150	16,15%
CELKOM (v zmysle schválených realokácií OP na opatrenia COVID-19)		1 105 062 575	18	1 236 318 380	111,88%	99	1 167 819 892	105,68%	616 604 303	55,80%
Ostatné opatrenia	PRV		1	14 780 000		166	2 717 273		2 626 893	
	OP IZ		3	41 243 563		2	25 075 108		14 325 319	
	Celkom:		4	56 023 563		168	27 792 381		16 952 212	
CELKOM (nad rozsah schválených realokácií OP na opatrenia COVID-19)		1 105 062 575	22	1 292 341 943	116,95%	267	1 195 612 274	108,19%	633 556 514	57,33%

Zdroj údajov: ITMS2014+, Riadiaci orgán pre OP IZ a PRV

V rámci Podpora zdravotníckeho systému (IROP, 117,30 mil. EUR) bola schválená alokácia na úrovni IROP vo výške 117 303 672 EUR. V rámci Iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19 (OP IZ, 109,30 mil. EUR) bola na rokovaní vlády SR dňa 30.06.2021 zrušená úloha pre MŠVVaŠ SR – vyhlásenie NP stabilizácie a zabezpečenie kontinuity pedagogických zborov, s alokáciou 6 mil. EUR.

Iniciatíva REACT-EU

Ide o tretí balíček podpory EK na eliminovanie dopadov pandémie. Dodatočná alokácia REACT-EU je vo výške 0,78 mld. EUR, z toho bola EK pridelená 1. tranža vo výške 0,62 mld. EUR. Táto 1. tranža navýšila alokácie OP ĽZ, IROP a OP EVS.

EK už schválila revízie troch OP v nadväznosti na dodatočné prostriedky REACT-EU:

- **OP Ľudské zdroje** – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 28.5.2021;
- **Integrovaný regionálny operačný program** – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 14.6.2021;
- **OP Efektívna verejná správa** – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 8.6.2021;
- **Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci (OP FEAD)**- revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 16.6.2021.

Rozdelenie REACT-EU je nasledovné:

OP ĽZ	401 200 000 EUR, z toho 1. tranža vo výške	316 832 573 EUR
IROP	246 800 000 EUR, z toho 1. tranža vo výške	194 900 994 EUR
OP EVS	108 000 000 EUR, z toho 1. tranža vo výške	85 288 928 EUR
Spolu za EŠIF	756 000 000 EUR, z toho 1. tranža vo výške	597 022 495 EUR
OP FEAD	24 000 000 EUR, z toho 1. tranža vo výške	18 953 095 EUR
Spolu REACT-EU	780 000 000 EUR, z toho 1. tranža vo výške	615 975 590 EUR

Výška 2. tranže REACT-EU na rok 2022 bude pre SR podľa predbežných informácií z EK cca 130 mil. EUR oproti pôvodne odhadovaným 164 mil. EUR. Presnú alokáciu na rok 2022 určí vykonávací akt EK koncom novembra 2021.

V nadväznosti na 2. tranžu REACT-EU sa uskutoční ďalšie kolo revízií OP, ktorými budú opätovne navýšené alokácie. Revízie sa budú týkať OP ĽZ, OP EVS, IROP a OP FEAD.

Zo zdrojov REACT-EU už bolo k 31.10.2021 vyhlásených 17 výziev/vyzvaní v celkovej alokácií **395,79 mil. EUR**:

- v OP ĽZ bolo vyhlásených **12** výziev v celkovej alokácií **234,78 mil. EUR**
- v IROP boli vyhlásené **4** výzvy v celkovej alokácií **75,71 mil. EUR**
- v OP EVS bola vyhlásená **1** výzva v celkovej alokácií **85,29 mil. EUR**

V rámci OP FEAD sa pripravuje verejné obstarávanie na poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie. RO OP FEAD očakáva prvú realizáciu distribúcie v 1. polovici roka 2022, pričom celkovo sa plánujú realizovať spolu 3 distribúcie potravinových balíčkov.

9. AKTUÁLNE POZASTAVENÉ PLATBY A VAROVNÉ LISTY EK

V rámci **OP Rybné hospodárstvo** boli od 10.01.2020 pozastavené platby z EK a nebolo možné predkladať na EK žiadne výdavky. Na základe prijatých opatrení riadiaceho orgánu na zabezpečenie odstránenia závažných nedostatkov v systéme riadenia a kontroly vykonal orgán auditu validáciu, **ktorá bola ukončená dňa 28.10.2021 správou z vládneho auditu**. Pozitívnu informáciou je, že výsledná známka validácie orgánu auditu je „2“, t. j. „systém riadenia a kontroly OP na úrovni riadiaceho orgánu funguje, sú však potrebné zlepšenia.“ Na základe uvedenej správy z vládneho auditu a výslednej známky, môžu byť oprávnené výdavky predkladané na schválenie certifikačnému orgánu a následne za účelom eliminovania dekomitmentu deklarované na EK.

Dňa 22.04.2021 bol doručený varovný list EK pre **IROP** v rámci PO 3 v gescii MK SR, avšak z uvedeného varovného listu nevyplýva priamo pozastavenie financovania prioritnej osi. Varovný list nadväzuje na správu z vládneho auditu OA za obdobie 01.04.2019 – 31.03.2020, t. j. k výdavkom 6. účtovného roka a týka sa nedostatočnej kontroly verejného obstarávania na SO MK SR, kde zistené nedostatky podľa EK sú závažné a mohli by viesť k nezrovnalostiam.

V rámci **OP Ľudské zdroje EK vykonala audit**, v rámci ktorého overila dokumenty orgán auditu z vybraných auditov operácií vykonávaných v súvislosti s výdavkami deklarovanými Komisiou v 5. účtovnom roku (od 01.04.2018 do 31.03.2019). EK identifikovala závažné nedostatky v oblasti použitej metodiky, resp. implementácie štandardných stupníc jednotkových nákladov. Slovenská verzia návrhu správy z auditu EK bola doručená dňa 27.04.2021 (anglická verzia doručená 01.03.2021). Následne EK dňa 06.05.2021 zaslala varovný list, v ktorom informovala, že **môže prerušiť lehotu na vyplatenie zostatku po ročnom zúčtovaní** (v zmysle čl. 83 ods. 1 Nariadenia EÚ č. 1303/2013), kým nebudú vyriešené problémy uvedené vo varovnom liste a nebude mať dostatočnú záruku zákonnosti a správnosti výdavkov. EK zruší varovný list na základe poskytnutých vyjadrení slovenských orgánov, že boli prijaté požadované preventívne a nápravné opatrenia. Dňa 26.10.2021 bola doručená slovenská verzia finálnej správy (anglická verzia doručená 01.09.2021), **vyššie uvedené závažné nedostatky zostávajú naďalej otvorené** a na úrovni riadiaceho orgánu a orgánu auditu prebieha aktívna komunikácia s EK za účelom eliminovania výšky finančných korekcií. Reakciu slovenských orgánov je potrebné zaslať do 26.12.2021.

Zároveň EK zaslala **dňa 27.04.2021** pripomienky k Výročnej kontrolnej správe za OP Ľudské zdroje za 6. účtovný rok (od 01.04.2019 do 31.03.2020), v rámci ktorých EK upozorňuje, že v nadväznosti na závažné zistenia k štandardným stupniciam jednotkových nákladov je potrebné opätovne prepočítať chybovosť za deklarované výdavky v 6. účtovnom roku (**celková chybovosť na úrovni 8,54 % a zostatková chybovosť na úrovni 8,08 %**), pričom dodáva, že schvaľujúci úradník EK má rozhodnúť, či je potrebné **prerušiť lehotu** na predkladanie žiadostí o priebežné platby na EK alebo **pozastaviť všetky priebežné platby, resp. uplatniť čistú finančnú opravu**. Na pripomienky EK zaslal orgán auditu svoju reakciu dňa 26.05.2021.

Naďalej zostáva **otvorený upozorňujúci list EK za OP II, časť pôvodného OP Val**, keďže validácia prijatých nápravných opatrení ku kontrole ŽoP a verejného obstarávania zo strany OA konštatovala nedostatočný výkon kontroly verejného obstarávania. **Overovanie vybraných verejných obstarávaní RO OP II bolo 31.03.2021 ukončené. OA vykonáva validáciu výsledkov opätovného overenia verejných obstarávaní.** Po vykonaní týchto jednotlivých krokov bude možné informovať zodpovedné útvary EK o výsledkoch prijatých opatrení a tiež bude možné žiadať zrušenie varovania. Výdavky VO 5. účtovného roka vstupujúce do populácie na opätovnú kontrolu VO nie sú aktuálne schvaľované na národnej úrovni v SŽP ani deklarované na EK, zároveň predmetné výdavky, ktoré boli deklarované v 6. účtovnom roku, boli dočasne vylúčené z Účtov 6. účtovného roka.

10. PODPORNÁ ÚLOHA MIRRI SR V KOORDINÁCII A DOHĽADE NAD IMPLIMENTÁCIOU EŠIF 2014 – 2020

MIRRI SR ako CKO pre EŠIF zaviedlo **rad opatrení**, ktorých cieľom je zjednodušiť a urýchliť čerpanie eurofondov redukciou administratívnej záťaže a komplikovanosti nastavených implementačných procesov napríklad prostredníctvom legislatívnych zmien:

- ✓ prvou legislatívnou iniciatívou MIRRI SR v súvislosti s pandémiou bolo **prijatie novely zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - tzv. „lex corona“**. Novela nadobudla účinnosť 21.05.2020.
- ✓ **v IROP bolo na jeseň 2020 zavedených 40 opatrení**, ktoré zjednodušili a zrýchlili o pol roka proces čerpania. Pre regióny bolo v roku 2020 **zachránených 120 miliónov EUR**. Opatrenia, ktoré sa osvedčili, sú zavádzané aj do ďalších eurofondových programov.
- ✓ MIRRI SR v rámci zjednodušovania realizovalo **sériu 8 stretnutí** v priemere **so 100 účastníkmi** na každom z nich. **Zapojilo sa 40 organizácií** a boli **predložené návrhy** na zjednodušenie, z ktorých **52 zavádzame v novom Systéme riadenia EŠIF**, vydaný 30.04.2021 a ktorý nadobudol účinnosť 15.06.2021. Ide napr. o zjednodušené formuláre výziev, vzorovo vyplnené žiadosti o NFP, kompletná elektronická komunikácia zo strany RO aj žiadateľov a prijímateľov a ďalšie zjednodušenia v oblasti VO. **122 návrhov budeme zavádzať priebežne** – v ďalšej verzii Systému riadenia EŠIF alebo v programovom období 2021 – 2027.
- ✓ **14.05.2021 bola vydaná Jednotná príručka verejného obstarávania pre prijímateľov**, ktorá nadobudla účinnosť 15.06.2021. Príručka predovšetkým zjednocuje postupy VO a odstraňuje pravidlá, ktoré mali RO v príručkách nad rámec zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nad rámec centrálnych pravidiel určených Systémom riadenia, obsahuje aj najčastejšie zistenia za oblasť VO a niektoré vzorové dokumenty (výzva na predkladanie ponúk, čestné vyhlásenie k neprítomnosti konfliktu záujmov, určenie predpokladanej hodnoty zákazky atď.)
- ✓ MIRRI SR v spolupráci s MF SR pripravilo vzhľadom na skúsenosti z aplikačnej praxe **ďalšiu novelu zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**, ktorá bola **05.05.2021 schválená Národnou radou SR a nadobudla účinnosť 15.06.2021**. Cieľom novely je **zjednodušiť procesy, znížiť administratívnu záťaž poskytovateľov, prijímateľov a ďalších subjektov, ako aj zvýšiť transparentnosť**. V novele sa vzhľadom na pozitívnu skúsenosť s aplikáciou natrvalo zavádzajú niektoré opatrenia, ktoré mali byť pôvodne uplatňované iba počas krízovej situácie. Ďalej sa zavádza napríklad:
 - zverejňovanie nedostatkov a odporúčaní z auditov,
 - zjednodušenie spôsobu poskytovania finančných prostriedkov z EFRR,
 - možnosť podať odvolanie aj voči rozhodnutiam riadiacich orgánov o zastavení konania,
 - zjednodušenie a zefektívnenie finančnej realizácie projektov, v ktorých sú partnermi ŠRO;
 - zrýchlenie vysporiadania nezrovnalostí pri porušení pravidiel a postupov vo verejnom obstarávaní;
 - zjednodušenie postupov pri vypracovaní, spracovaní a predkladaní správ o zistených nezrovnalostiach;
 - poskytovateľom sa stanovuje povinnosť zverejňovať fyzické a právnické osoby, ktoré sa spolupodieľali na príprave projektu.
- ✓ V nadväznosti na § 59 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **CKO pripravil a dňa 09.06.2021 zverejnil hromadnú zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a VZP** (všeobecné zmluvné podmienky) s výnimkou ustanovení, týkajúcich sa

finančného riadenia (článok 10, 11, 15, 16, 17a, 17b, 17c, 18 a 20 VZP). **Cieľom** navrhovanej hromadnej zmeny **je čo najjednoduchším a zároveň najefektívnejším spôsobom premietnuť do všetkých účinných zmlúv** o poskytnutí NFP so všetkými prijímateľmi **systémové zmeny, ktoré vyplynuli z implementačnej praxe alebo zo zmeny právneho poriadku**, pričom neobsahuje zmeny v neprospech prijímateľa a nezasahuje do ustanovení špecifických pre konkrétne projekty.

Ďalšia spolupráca a podpora pre RO a SO je zameraná najmä na:

- metodickú podporu RO a SO,
- hľadanie riešení pre zefektívnenie a zrýchlenie implementácie v rámci pravidelných bilaterálnych stretnutí,
- podporu využívania elektronickej komunikácie cez ITMS pri procesoch prijímania a hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
- detailný monitoring implementácie.

V mesiaci október 2021 MIRRI SR ako CKO spolupracoval a poskytoval podporu v nasledovných oblastiach:

1. podpora pri príprave výziev a vyzvaní na poskytnutie NFP – **spracovanie zmien číselníka merateľných ukazovateľov, schvaľovania výziev a vyzvaní** (za mesiac október 2021 bolo vydaných 11 súhlasných stanovísk s vyhlásením výzvy/vyzvania s odporúčaním na úpravu a 1 vyzvanie so súhlasným stanoviskom: 4 OP LŽ, 1 IROP, 1 OP KŽP, 6 OPII v celkovej alokácii cca. 198 mil. EUR; z toho budú 4 výzvy/vyzvania realizované v rámci iniciatívy REACT-EU v sume cca. 64 mil. EUR a z toho 1 vyzvanie bolo zamerané aj na iniciatívu catching-up regions);
2. podpora pri príprave národných projektov – **pripomienkovanie zámerov národných projektov**;
3. podpora pri zabezpečení plnenia úloh na základe uznesenia vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021, **konkrétne napr. pri vypracovaní zoznamov strategických projektov a ich plánov čerpania na rok 2021, pri akčných plánoch a pri príprave materiálov predkladaných na rokovanie vlády SR**;
4. **zorganizovanie a vedenie 12 (OP II-2, OP KŽP-1, OP LŽ PO6-1, IROP-2, OP RH-2, PCS-4) bilaterálnych stretnutí s RO a SO** s cieľom riešiť aktuálne riziká v rámci implementácie operačných programov;
5. v spolupráci s OA a CO vypracovanie materiálov pre predsedu vlády SR k riešeniu problematiky implementácie jednotlivých operačných programov;
6. metodická podpora RO PCS pri uhrádzaní schválených výdavkov prostredníctvom mimoriadneho monitorovacieho termínu v ITMS;
7. v spolupráci s CO identifikovanie procesov na zabezpečenie úhrad cca 2 roky predložených ŽoP na SO/RO OP RH s cieľom zvýšiť podporu, čerpanie a transparentnosť pri implementácii programu (žiadosťou RO na CO o výnimku zo Systému finančného riadenia);
8. podpora RO OP RH pri zavádzaní opatrení vedúcich k zníženiu rizika dekomitmentu - zaslanie ministerského listu na RO s konkrétnym návrhom opatrení;
9. podpora RO OP RH pri odblokovaní platieb;
10. podpora RO pri riešení problematiky navyšovania cien stavebných prác v rámci projektov s cieľom minimalizovať odstúpanie od zmlúv o NFP;
11. spolupráca CKO s RO pri zjednodušovaní výziev;
12. v súvislosti s rastom cien stavebných materiálov CKO zorganizoval pracovné stretnutie s ÚVO a vedie komunikáciu s EK;
13. **v spolupráci s OA a CO prijatie opatrení na odblokovanie platieb a eliminovanie varovných listov EK**;
14. **informačné systémy v kompetencii MIRRI SR.** V rámci rozvoja ITMS2014+ sú kapacity sústredené na rozvoj v oblastiach, ktoré rozširujú elektronizáciu procesov a prinášajú zjednodušenia. Do októbra 2021 boli sprístupnené:
 - Elektronizácia procesov spracovania
 - dopracovanie možností elektronickej komunikácie počas celého procesu spracovania a schvaľovania jednotlivých procesov;
 - možnosti komunikácie na úrovni schvaľovania ŽoNFP, implementácie projektu, schvaľovania ŽoP, procesu predloženia a kontroly VO;

- Úpravy evidencie Účastníkov projektu
 - zjednodušenie práce s dátami nad evidenciou účastníkov projektov;
- Kontrolné zoznamy
 - zaviedla sa funkcionálna podpora vypracovania Kontrolných zoznamov priamo v prostredí ITMS2014+ pre všetky procesy schvaľovania;
- Rozšírenie prehľadov na úrovni OP - štatistiky, informácie, MU, Dátové exporty finančného riadenia;
 - vykonávajú sa úpravy ITMS2014+ pre zabezpečenie implementácie a monitoringu pomoci v rámci REACT-EU (úprava číselníkov, programovej štruktúry a výziev);
- Zodpovední pracovníci – manažment a monitoring úloh v rámci ITMS2014+
 - zavedenie funkcionality pre možnosť nastavenia manažmentu pridelovania a monitoringu pridelenej agendy, ktorá je realizovaná prostredníctvom ITMS2014+.
- Elektronizácia procesov kontroly:
 - dopracovanie dokumentov kontroly (reporty – správa z kontroly a pod.)
 - elektronizácia procesu kontroly delegovaných právomocí
 - elektronizácia procesu žiadostí o platbu, verejných obstarávaní a projektu
 - zavedenie automatického vzniku objektov kontroly po predložení ŽoP a VO
 - možnosť elektronickej komunikácie v rámci jednotlivých objektov kontroly
 - inicializovanie zmeny projektu na verejnej časti ITMS2014+
 - možnosť vytvorenia nového bankového spojenia v rámci zmeny projektu na verejnej časti ITMS2014+;
- Doplnenie Monitoringu integračných akcií – vytvorenie reťazenia auditov a logov pri integračných akciách;
- Úprava existujúcej evidencie Zodpovedných pracovníkov;
- Rozšírenie funkcionality zložitých filtrov na neverejnej časti a excel exportov neverejnej časti;
- Úprava date pickera s možnosťou kopírovania a vkladania dátumu;
- Rozšírenie prehľadov na úrovni OP - štatistiky, informácie, MU, Dátové exporty finančného riadenia:
 - úpravy ITMS2014+ pre zabezpečenie implementácie a monitoringu pomoci v rámci REACT-EU II. etapa (úprava ŽoNFP a projektov)
 - úpravy ITMS2014+ pre zabezpečenie implementácie finančného riadenia v rámci REACT-EU (III. Etapa – úpravy ŽoP, SŽoP, PD, VYS, NZR, a pod.)
- Vytvorenie generálnej akcie na uvoľnenie zamknutého objektu pri posune v procese spracovania.

11. PODPORNÁ ÚLOHA MF SR V KOORDINÁCII FINANČNÉHO RIADENIA EŠIF 2014 – 2020

MF SR (CO) v marci 2020 v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 vykonalo analýzu vydávaných metodických dokumentov s cieľom operatívneho riešenia situácie, eliminovania negatívnych obmedzení finančnej implementácie v praxi a dôsledkov opatrení súvisiacich s COVID-19 prijatých vládou SR. Výsledkom tejto analýzy bolo poskytnutie iniciatívnej výnimky zo Systému finančného riadenia ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014-2020 už 8.4.2020 v nasledovných oblastiach:

1. spôsob predloženia žiadosti o platbu;
2. zmena pravidiel pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby;
3. rozšírenie prijímateľov oprávnených na využívanie systému zálohových platieb;
4. umožnenie kombinovania všetkých systémov financovania pre všetkých prijímateľov;
5. predĺženie lehoty na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby;
6. úprava lehôt v rámci systému informačných a finančných tokov na národnej úrovni.

Keďže pandémia COVID-19 pretrváva došlo k predĺženiu vyššie uvedenej iniciatívnej výnimky.

Následne MF SR (CO) pokračovalo a naďalej pokračuje v ďalšom zjednodušovaní finančného riadenia a príprave flexibilných pravidiel za oblasť finančného riadenia, pričom došlo k prijatiu zmien v nasledovných dokumentoch:

1. **Systém finančného riadenia ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014 – 2020** s platnosťou od 1. júla 2020, 15. novembra 2020, 1. mája 2021, 1. júla 2021.

V nadväznosti na identifikované potreby vyplývajúce z implementačnej praxe z individuálnych stretnutí MF SR (certifikačného orgánu) a video hovorov uskutočnených MIRRI SR sa pristúpilo k:

- zapracovaniu výnimky poskytnutej 8. apríla 2020 ministrom financií v oblasti zjednodušovania finančného riadenia;
- predĺženiu lehoty na vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby a predfinancovania na 10 pracovných dní;
- umožneniu predkladania žiadostí o platbu len elektronicky prostredníctvom ITMS bez povinnosti predkladania žiadostí o platbu v písomnej podobe, čo v maximálnej možnej miere prispeje k efektívnejšiemu predkladaniu dokumentácie;
- ďalšiemu zjednodušeniu výpočtu maximálnej výšky zálohovej platby.

2. **Stratégia financovania EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020**

- s platnosťou od 1. februára 2021

V nadväznosti na opatrenia prijaté EK s cieľom eliminovania negatívnych vplyvov COVID-19 a dodatočnou alokáciou REACT-EÚ MF SR pristúpilo k vypracovaniu pravidiel financovania prijímateľa v Stratégii financovania EŠIF.

- s platnosťou od 20. mája 2021

Cieľom aktualizácie materiálu bolo vo vzťahu k EŠIF zosúladienie pravidiel stratégie financovania s podmienkami implementácie programov cezhraničnej spolupráce v zmysle platnej legislatívy a umožnenie 100 % financovania vybraných aktivít Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti s COVID-19.

- s platnosťou od 2. augusta 2021

K zmene došlo z dôvodu úpravy pravidiel financovania projektov OP EVS realizovaných len vo viac rozvinutom regióne.

- s platnosťou od 22. októbra 2021

Cieľom aktualizácie bola úprava pravidiel financovania obcí s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít v rámci projektov OP LZ.

Okrem zmien, ktoré sa vykonávali v metodických dokumentoch MF SR (CO) v oblasti finančného riadenia komunikovalo a poskytovalo metodickú podporu riadiacich orgánov / sprostredkovateľských orgánov / platobným jednotkám a bolo súčinné s MIRRI SR pri príprave jednotlivých zjednodušení.

V októbri 2021 MF SR intenzívne spolupracovalo v nasledovných oblastiach:

1. úprava termínov na predkladanie dokumentácie za **7. účtovný rok** v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ a Interreg V-A SK-AT v dôsledku predĺženia termínov auditov operácií vykonávaných v Českej republike a Rakúsku;
2. v súvislosti s ukončovaním účtovného roka sa uskutočnili koordinačné stretnutia s OA a rovnako s RO pre OP LŽ;
3. účasť na bilaterálnych stretnutiach organizovaných CKO; individuálne konzultácie k rôznym problémom vyplývajúcim z praxe (OP II, IROP, OP KŽP).
4. komunikácia s MV SR (SO pre OP LŽ) z dôvodu vyčíslenia dodatočnej potreby zo štátneho rozpočtu z dôvodu zabezpečenia 5 % vlastného spolufinancovania prijímateľov, najmä obcí s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít;
5. na webovom sídle MF SR (www.mfsr.sk) boli zverejnené odpovede na najčastejšie sa opakujúce otázky v oblasti finančného riadenia EŠIF;
6. v súvislosti s prípravou ukončovania pomoci 2014 – 2020 spolupráca s orgánom auditu na vydaní Metodického usmernenia sekcie auditu a kontroly MF SR č. MF/011980/2021-1411 k overovaniu súladu finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 písm. a) a b) v rámci základnej finančnej kontroly vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príprava usmernenia k ukončeniu pomoci 2014 – 2020 v nadväznosti na vydané usmernenie EK (14.10.2021);
7. komunikácia s MIRRI SR ohľadom aplikovania pravidiel súvisiacich s nadkontrahovaním;
8. posudzovanie návrhov na úpravu vzoru zmluvy o poskytnutí NFP a zmluvy o financovaní za oblasť finančného riadenia, príprava hromadného dodatku k zmluve o poskytnutí NFP v zmysle § 59 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a kontrola návrhov úpravy zmlúv o poskytnutí NFP z dôvodu aplikovania finančnej opravy tzv. kartelových výdavkov;
9. MF SR (CO) poskytol školenia v oblasti nezrovnalostí a spracovania žiadostí o platbu;
10. účasť na stretnutiach organizovaných CKO k téme nárastu cien v stavebníctve a spolupráca na príprave analýzy dopadu nárastu cien v stavebníctve na projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ;
11. spolupráca s CKO na príprave zjednodušených pravidiel pre implementovanie projektov prijímateľmi, ktorí sú ústrednými orgánmi štátnej správy.

MF SR vyhodnocuje pripomienky zaslané v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu novely zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF ktoré bolo ukončené 12.10.2021. Dôvodom prípravy tejto novely bolo nastavenie legálnych pravidiel smerujúcich k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu vysporiadaniu finančných vzťahov v programovom období 2014 – 2020.

Oblasť informačných systémov v kompetencii MF SR (CO)

V priebehu roka 2021 boli nasadené za MF SR do produktívnej prevádzky nasledovné zmenové požiadavky za ITMS2014+:

- prehľad zúčtovania záloh – bol doplnený modul párovania záloh v ITMS2014+, ktorý umožňuje sledovanie dodržiavania lehoty na zúčtovanie zálohových platieb v rámci podmienok definovaných v Systéme finančného riadenia, ako aj notifikáciu prijímateľa na blížiaci sa termín zúčtovania;
- rozšírenie možností vyčleňovania výdavkov na samostatnú kontrolu (je možné vyčleniť na samostatnú kontrolu na úrovni časti deklarovaného výdavku najmä pre účely prebiehajúceho skúmania);
- doplnenie evidencie nezrovnalostí – evidencia kontaktných osôb;
- doplnenie reportu nezrovnalostí;
- doplnenie zverejňovania nezrovnalostí – notifikácia dlžníka pri zaevidovaní / aktualizácii nezrovnalostí;

- dopracovanie modulu korekcií úprava súm, doplnenie prehľadov a úprava výstupných reportov;
- doplnenie evidencie žiadostí o platbu o údaje o vykázaní v ŽoP na EK, Účtoch, vrátane rozšírenia reportovacích a filtrovacích možností;
- úpravy v rámci reportov Výkazu nezrovnalostí a vratiek (doplnenie vybraných polí);
- zjednotenie vyberania dokladov vykazaných v ŽoP na EK a Účtoch v aplikácii;
- doplnenie možnosti exportov nezrovnalostí / pohľadávkových dokladov / vysporiadaní na úrovni deklarovaných výdavkov s väzbou na ŽoP na EK a Účty,
- doplnenie možnosti správy úhrad Žiadosti o platbu na Európsku Komisiu a Účtov – umožnenie úpravy objektov úhrad,
- úpravy sledovania čerpania na úrovni projektu a zohľadňovanie pohľadávok evidovaných k individuálnej nezrovnalosti;
- doplnenie a úpravy v evidencii Nezrovnalostí – dopracovanie rozšíreného filtra o ďalšie kritéria a rozšírenie zobrazovaných údajov používateľom;
- doplnenie a úpravy v evidencii Pohľadávkových dokladov– možnosť editácie bankových účtov a súm splátok v rámci splátkového kalendára, dopracovanie rozšíreného filtra o ďalšie kritéria;
- optimalizácia Žiadostí o platbu na Európsku Komisiu – optimalizácia funkcionality s cieľom skrátenia času spracovania systémom.

12. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

Skratka	Celý názov
CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	Certifikačný orgán
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EK	Európska komisia
ENRF	Európsky námorný a rybársky fond
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
FN	finančný nástroj
GRS	generálny riaditeľ sekcie
Interreg V-A SK-AT	Program spolupráce V-A Slovensko – Rakúsko
Interreg V-A SK-CZ	Program spolupráce V-A Slovensko – Česko
IROP	Integrovaný regionálny operačný program
KM	krajské mestá
MAS	miestne akčné skupiny
MDV SR	Ministerstvo dopravy a výstavby SR
MF SR	Ministerstvo financií SR
MH SR	Ministerstvo hospodárstva SR
MIRRI SR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
MK SR	Ministerstvo kultúry SR
MPSVR SR	Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MSP	malé a stredné podniky
MŠVVŠ SR	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MV SR	Ministerstvo vnútra SR
MZ SR	Ministerstvo zdravotníctva SR
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia SR
NP	Národný projekt
NFP	nenávratný finančný príspevok
OA	Orgán auditu
OP	operačný program
OP EVS	Operačný program Efektívna verejná správa
OP II	Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP FEAD	Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci
OP KŽP	Operačný program Kvalita životného prostredia
OP LZ	Operačný program Ľudské zdroje
OP RH	Operačný program Rybné hospodárstvo
OP TP	Operačný program Technická pomoc
OP Val	Operačný program Výskum a inovácie (od 12/2019 súčasťou OP II)
PO	prioritná os
PPA	Pôdohospodárska platobná agentúra
PRV	Program rozvoja vidieka
PS INTERACT III	Program spolupráce INTERACT III
PÚ	Priorita únie (len pri OP RH)
REACT-EU	Iniciatíva na pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti

RO	riadiaci orgán
SIH	Slovak investments holding
SO	sprostredkovateľský orgán
SR	Slovenská republika
SRP	Spoločná rybárska politika
SŽP	Súhrnné žiadosti o platbu
ŠFRB	Štátny fond rozvoja bývania
ŠR	štátny rozpočet
TP	technická pomoc
VO	verejné obstarávanie
VZP	všeobecné zmluvné podmienky
ZP	záväzný plán
ŽoP	žiadosť o platbu
ŽoNFP	žiadosť o nenávratný finančný príspevok

13. PRÍLOHY – INFORMÁCIA O IMPLEMENTÁCII JEDNOTLIVÝCH OP A ICH PRIORITNÝCH OSÍ K 31.10.2021

OP Ľudské zdroje

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		
OP Ľudské zdroje	PO 1 - Vzdelávanie	SO: MŠVVŠ SR	ESF	348 741 004	333 194 297	95,54%	15 546 707	147 541 674	42,31%	201 199 330	
	PO 2 - Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF+ IZM	172 270 942	206 288 044	119,75%	-34 017 102	166 168 254	96,46%	6 102 688	
	PO 3 - Zamestnanosť	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF	1 331 222 796	1 404 871 655	105,53%	-73 648 859	1 040 347 881	78,15%	290 874 915	
	PO 4 - Sociálne začlenenie	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF	299 669 312	328 440 591	109,60%	-28 771 279	186 413 588	62,21%	113 255 724	
	PO 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít	SO: MV SR	ESF	161 954 885	154 415 175	95,34%	7 539 710	84 891 235	52,42%	77 063 650	
	PO 6 - Technická vybavenosť v oblastiach s prítomnosťou MRK	SO: MV SR	EFRR	220 707 577	173 382 281	78,56%	47 325 296	49 621 972	22,48%	171 085 605	
	PO 7 - Technická pomoc	SO: MŠVVŠ SR RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF	78 600 000	77 848 365	99,04%	751 635	64 854 543	82,51%	13 745 457	
	PO 8 - REACT-EU	SO: MŠVVŠ SR RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF REACT-EU	304 990 048	6 266 591	2,05%	298 723 457	0	0,00%	304 990 048	
	PO 9 - Technická pomoc REACT-EU	RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF REACT-EU	11 842 525	0	0,00%	11 842 525	0	0,00%	11 842 525	
	CELKOM OP IZ			2 929 999 089	2 684 706 998	91,63%	245 292 091	1 739 839 147	59,38%	1 190 159 942	0

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

OP Integrovaná infraštruktúra

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		
OP Integrovaná infraštruktúra	PO 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobil. prostriedkov	RO: MDV SR	KF	725 839 166	698 401 127	96,22%	27 438 039	425 479 955	58,62%	300 359 211	
	PO 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T)	RO: MDV SR	KF	1 142 500 000	1 156 122 516	101,19%	-13 622 516	759 725 341	66,50%	382 774 659	
	PO 3 - Verejná osobná doprava	RO: MDV SR	KF	369 337 000	307 756 567	83,33%	61 580 433	193 794 082	52,47%	175 542 918	
	PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)	RO: MDV SR	KF	29 463 000	1 555 059	5,28%	27 907 941	1 398 439	4,75%	28 064 561	
	PO 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobil. prostriedkov	RO: MDV SR	EFRR	223 951 749	241 965 009	108,04%	-18 013 260	23 358 750	10,43%	200 592 999	
	PO 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)	RO: MDV SR	EFRR	764 586 032	643 233 691	84,13%	121 352 341	156 247 781	20,44%	608 338 251	
	PO 7 - Informačná spoločnosť	SO: MIRRI SR	EFRR	676 940 302	576 211 980	85,12%	100 728 322	143 397 314	21,18%	533 542 988	
	PO 8 - Technická pomoc	RO: MDV SR	EFRR	87 000 000	79 373 983	91,23%	7 626 017	52 583 138	60,44%	34 416 862	
	PO 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií	SO: MŠVVŠ SR MH SR	EFRR	1 021 780 946	884 657 652	86,58%	137 123 294	338 626 684	33,14%	683 154 262	
	z toho MŠVV SR	SO: MŠVVŠ SR	EFRR	467 169 204	442 184 625	94,65%	24 984 579	131 999 672	28,26%	335 169 532	
	z toho MH SR	SO: MH SR	EFRR	554 611 742	442 473 027	79,78%	112 138 715	206 627 012	37,26%	347 984 730	
	PO 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji	SO: MŠVVŠ SR MH SR	EFRR	107 345 015	100 904 229	94,00%	6 440 786	17 913 066	16,69%	89 431 949	
	z toho MŠVV SR	SO: MŠVVŠ SR	EFRR	87 434 847	81 807 884	93,56%	5 626 963	11 655 038	13,33%	75 779 809	
	z toho MH SR	SO: MH SR	EFRR	19 910 168	19 096 345	95,91%	813 823	6 258 028	31,43%	13 652 140	
	PO 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP	SO: MH SR	EFRR	683 437 672	643 967 612	94,22%	39 470 060	294 919 964	43,15%	388 517 708	
	PO 12 - Rozvoj konkurenciesch. MSP v Bratislavskom kraji	SO: MH SR	EFRR	107 756 729	94 385 675	87,59%	13 371 054	39 664 007	36,81%	68 092 722	
	PO 13 - Technická pomoc Val	SO: MŠVVŠ SR MH SR	EFRR	70 000 000	69 337 297	99,05%	662 703	58 205 964	83,15%	11 794 036	
	CELKOM OP II			6 009 937 611	5 497 872 399	91,48%	512 065 212	2 505 314 484	41,69%	3 504 623 127	0

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

OP Kvalita životného prostredia

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		
OP Kvalita životného prostredia	PO 1 - Udržiateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environment. infraštruktúry	SO: SAŽP	KF	1 535 798 465	1 142 869 462	74,42%	392 929 003	708 778 848	46,15%	827 019 617	
	PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami	SO: SAŽP	KF	188 063 796	127 924 426	68,02%	60 139 370	38 760 341	20,61%	149 303 455	
	PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimor. udalostí a odolnosti proti mimor. udalostiam ovplyvnených zmenou klímy	SO: MV SR SO: SAŽP	EFRR	243 896 216	175 288 498	71,87%	68 607 718	79 673 875	32,67%	164 222 341	
	PO 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch	SO: SIEA	EFRR	787 772 813	671 592 502	85,25%	116 180 311	418 540 070	53,13%	369 232 743	
	PO 5 - Technická pomoc	SO: SAŽP MV SR, SIEA RO: MŽP SR	EFRR	77 000 000	64 307 152	83,52%	12 692 848	60 779 305	78,93%	16 220 695	
	CELKOM OP KŽP:			2 832 531 290	2 181 982 040	77,03%	650 549 250	1 306 532 439	46,13%	1 525 998 851	49 490 463

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		
Integrovaný regionálny operačný program	PO 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	424 710 508	385 751 124	90,83%	38 959 384	142 537 063	33,56%	282 173 445	
	PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB), MZ SR	EFRR	705 960 664	578 292 989	81,92%	127 667 675	249 621 303	35,36%	456 339 362	
	PO 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch	SO: MK SR	EFRR	122 127 561	110 560 047	90,53%	11 567 514	11 611 659	9,51%	110 515 902	
	PO 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na ŽP	RO: MIRRI SR; SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	296 028 221	275 340 281	93,01%	20 687 940	191 662 007	64,74%	104 366 214	
	PO 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou	RO: MIRRI SR	EFRR	89 114 824	82 945 508	93,08%	6 169 316	14 409 331	16,17%	74 705 493	
	PO 6 - Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	62 000 000	47 201 328	76,13%	14 798 672	42 981 963	69,33%	19 018 037	
	PO 7 - REACT-EU	RO: MIRRI SR; SO: MK SR	EFRR REACT-EU	188 900 994	0	0,00%	188 900 994	0	0,00%	188 900 994	
	PO 8 - Technická pomoc REACT-EU	RO: MIRRI SR	EFRR REACT-EU	6 000 000	0	0,00%	6 000 000	0	0,00%	6 000 000	
	CELKOM IROP:			1 894 842 772	1 480 091 277	78,11%	414 751 495	652 823 325	34,45%	1 242 019 447	54 437 574

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

Prehľad IROP – stav k 30.10.2021 podľa jednotlivých sprostredkovateľských orgánov (zdroj ITMS, spracované RO IROP)

*SO	Závazok n+3 na rok 2021	Alokácia	KONTRAHOVANI E - zdroj EÚ		ČERPANI E - zdroj EÚ	
			*Kontrahovanie	% kontrahovania z alokácie	*Čerpanie	% čerpania z alokácie
MK SR	19 000 000 €	122 127 561 €	110 581 461 €	90,55%	19 646 624 €	16,09%
MZ SR	100 000 000 €	333 310 470 €	267 584 593 €	80,28%	159 910 876 €	47,98%
VÚC BA	1 298 202 €	9 566 728 €	8 100 462 €	84,67%	4 545 354 €	47,51%
VÚC KE	10 567 271 €	88 581 964 €	76 726 718 €	86,62%	24 411 462 €	27,56%
VÚC NR	13 904 735 €	103 100 000 €	92 487 791 €	89,71%	38 825 933 €	37,66%
VÚC PO	13 240 213 €	124 745 522 €	104 278 354 €	83,59%	43 398 726 €	34,79%
VÚC TN	12 296 948 €	101 879 827 €	94 818 126 €	93,07%	33 375 789 €	32,76%
VÚC TT	8 799 649 €	94 987 617 €	57 691 709 €	60,74%	17 617 336 €	18,55%
VÚC ZA	11 096 227 €	81 843 216 €	77 473 599 €	94,66%	26 459 983 €	32,33%
KM BA	159 796 755 €	44 000 000 €	37 573 526 €	85,39%	15 207 540 €	34,56%
KM BB		40 900 000 €	21 341 704 €	52,18%	3 049 542 €	7,46%
KM KE		51 228 748 €	27 611 098 €	53,90%	11 527 346 €	22,50%
KM NR		29 367 475 €	19 953 145 €	67,94%	7 881 315 €	26,84%
KM PO		32 346 250 €	21 836 717 €	67,51%	9 515 339 €	29,42%
KM TN		19 000 000 €	11 184 310 €	58,86%	3 994 562 €	21,02%
KM TT		17 958 375 €	13 070 985 €	72,78%	6 411 944 €	35,70%
KM ZA		40 677 098 €	33 207 153 €	81,64%	17 321 443 €	42,58%
RO IROP(TP, MAS, FN, VÚC BB)		559 221 921 €	414 702 787 €	74,16%	245 625 329 €	43,92%
IROP SPOLU	350 000 000 €	1 894 842 772 €	1 490 224 239 €	78,65%	688 726 443 €	36,35%

*Za SO VÚC sú uvedené údaje za projekty s miestom realizácie na území RIÚS.

*Za SO KM sú uvedené údaje za projekty s miestom realizácie na území UMR. Tieto projekty sú implementované na RO IROP (výnimkou je územie UMR BA, kde RO IROP implementuje len projekty s miestom realizácie na území HM Bratislava, ostatné implementuje SO BSK).

*Za RO IROP sú uvedené údaje za projekty s miestom realizácie na území RIÚS BB, technická pomoc, MAS a finančné nástroje v rámci PO4.

*Kontrahovanie netto

*Čerpanie brutto (uhradené SŽoP), nie sú zahrnuté nezrovnalosti

Zdroj: RO IROP

OP Efektívna verejná správa

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		
OP Efektívna verejná správa	PO 1 - Posilnenie inštitucionálne kapacity a efektívna VS	RO: MV SR	ESF	200 892 184	168 401 151	83,83%	32 491 033	100 498 329	50,03%	100 393 855	
	PO 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva	RO: MV SR	ESF	37 446 341	24 740 080	66,07%	12 706 261	18 207 486	48,62%	19 238 855	
	PO 3 - Technická pomoc	RO: MV SR	ESF	13 137 972	12 559 636	95,60%	578 336	8 480 003	64,55%	4 657 969	
	PO 4 - REACT EU	RO: MV SR	ESF REACT-EU	85 288 928	85 288 928	100,00%	0	0	0,00%	85 288 928	
	CELKOM OP EVS:			336 765 425	290 989 795	86,41%	45 775 630	127 185 818	37,77%	124 290 679	0

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

OP Technická pomoc

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		
OP Technická pomoc	PO 1 - Riadenie, kontrola a audit EŠIF	RO: MIRRI SR	EFRR	131 523 744	125 458 035	95,39%	6 065 709	111 221 433	84,56%	20 302 311	
	PO 2 - Systémová a technická podpora	RO: MIRRI SR	EFRR	27 548 168	18 315 591	66,49%	9 232 577	13 053 750	47,39%	14 494 418	
	CELKOM OP TP:			159 071 912	143 773 627	90,38%	15 298 285	124 275 183	78,13%	34 796 729	0

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

OP Rybné hospodárstvo

Program	Priorita Únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		
OP Rybné hospodárstvo	PÚ 2 - Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach	RO: MPRV SR	ENFR	5 611 186	1 431 577	25,51%	4 179 609	127 458	2,27%	5 483 728	
	PÚ 3 - Podpora vykonávania SRP	RO: MPRV SR	ENFR	780 644	0	0,00%	780 644	0	0,00%	780 644	
	PÚ 5 - Podpora marketingu a spracovania	RO: MPRV SR	ENFR	2 481 071	663 987	26,76%	1 817 084	586 608	23,64%	1 894 463	
	PÚ 7 - Technická pomoc	RO: MPRV SR	ENFR	803 694	222 406	27,67%	581 288	217 842	27,11%	585 852	
	CELKOM OP RH:			9 676 595	2 317 970	23,95%	7 358 625	931 908	9,63%	8 744 687	2 238 443

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

Program rozvoja vidieka

Program	Typ opatrenia	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO (do 2025)	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO (do 2025)	Ostáva deklarovať na EK do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		
Program rozvoja vidieka	Projektové opatrenia PRV okrem projektov MAS (M.19.2)	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	1 245 615 708	655 514 726	52,63%	590 100 982	446 341 331	35,83%	799 274 377	
	Projektové opatrenia PRV - len projekty MAS (M.19.2)	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	89 568 818	4 490 871	5,01%	85 077 947	0	0,00%	89 568 818	
	Neprojektové opatrenia PRV	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	884 281 930	617 919 362	69,88%	266 362 568	615 163 582	69,57%	269 118 348	
	Technická pomoc	RO: MPRV SR	EPFRV	80 710 366	47 406 415	58,74%	33 303 951	30 551 349	37,85%	50 159 017	
	CELKOM PRV:			2 300 176 822	1 325 331 373	57,62%	974 845 449	1 092 056 262	47,48%	1 208 120 560	0

Zdroj: RO PRV

Interreg V-A SK-CZ

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		
Interreg V-A SK-CZ	1. Využívanie inováčného potenciálu	RO: MIRRI SR	EFRR	13 268 529	12 205 216	91,99%	1 063 313	4 319 567	32,55%	8 948 962	
	2. Kvalitné životné prostredie	RO: MIRRI SR	EFRR	62 340 452	58 523 042	93,88%	3 817 410	28 927 924	46,40%	33 412 528	
	3. Rozvoj miestnych iniciatív	RO: MIRRI SR	EFRR	9 122 115	8 286 885	90,84%	835 230	3 340 126	36,62%	5 781 989	
	4. Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	5 408 367	4 921 868	91,00%	486 499	3 001 405	55,50%	2 406 962	
	CELKOM Interreg V-A SK-CZ:			90 139 463	83 937 011	93,12%	6 202 452	39 589 022	43,92%	50 550 441	0

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

Interreg V-A SK-AT

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	
Interreg V-A SK-AT	1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu	RO: MIRRI SR	EFRR	19 683 142	18 017 550	91,54%	1 665 592	6 794 028	34,52%	12 889 114	
	2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity	RO: MIRRI SR	EFRR	27 820 000	25 711 924	92,42%	2 108 076	8 610 315	30,95%	19 209 685	
	3. Podpora udržateľných dopravných riešení	RO: MIRRI SR	EFRR	9 655 000	5 025 880	52,05%	4 629 120	0	0,00%	9 655 000	
	4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce	RO: MIRRI SR	EFRR	14 180 979	11 713 741	82,60%	2 467 238	4 934 982	34,80%	9 245 997	
	5. Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	4 553 560	4 425 793	97,19%	127 767	2 627 694	57,71%	1 925 866	
	CELKOM Interreg V-A SK-AT:		EFRR	75 892 681	64 894 888	85,51%	10 997 793	22 967 018	30,26%	52 925 663	5 499 981

Zdroj: ITMS 2014+, RO Interreg V-A SK-AT, Certifikačný orgán (MF SR)

PS INTERACT III

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	
PS INTERACT III	PO 1 - Rozvoj a poskytnutie služieb	RO: BSK	EFRR	37 265 300	37 265 300	100,00%	0	24 880 038	66,76%	12 385 262	
	PO 2 Technická pomoc	RO: BSK	EFRR	2 127 294	2 127 294	100,00%	0	1 243 442	58,45%	883 852	
	CELKOM PS Interact III:	RO: BSK		39 392 594	39 392 594	100,00%	0	26 123 479	66,32%	13 269 115	0

Zdroj: RO INTERACT III, Certifikačný orgán (MF SR)