

								Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)			Harmonogram splnenia						
Č	K	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)	Názov miľníka/cieľa	Opis a jasné vymedzenie jednotlivých miľníkov a cieľov	Verifikačný mechanizmus	Typ miľníka/cieľa	Kvalitatívne ukazovatele (pre miľníky)	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Štvrťrok	Rok	Presný dátum (ak potrebný)	ŽoP	Zodpovedný vykonávateľ	Zodpovedná sekcia / sprostredkovateľ*	Kód
1_1	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 1: Úprava právneho rámca v oblasti elektroenergetiky	pripomienkové konanie v rámci rezortu (VPK)			monitorovací krok	schválené (v rámci MH SR)				Q4	2021			MH SR	Sekcia energetiky	01R01
1_2	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 1: Úprava právneho rámca v oblasti elektroenergetiky	medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)			monitorovací krok	Návrhy legislatívnych zmien zákona o energetike a zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktoré budú predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Informácia o súčasnom stave plnenia požiadaviek týkajúcich sa legislatívnych zmien uvedených v prílohe CID.				Q4	2021			MH SR	Sekcia energetiky	01R01
1_3	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 1: Úprava právneho rámca v oblasti elektroenergetiky	Prijatie vládou Slovenskej republiky – legislatívne zmeny zákona o energetike a zákona o regulácii v sieťových odvetviach.			EÚ monitorovací krok	schválené				Q1	2022			MH SR	Sekcia energetiky	01R01
1_4	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 1: Úprava právneho rámca v oblasti elektroenergetiky	NR SR			monitorovací krok	schválené				Q3	2022			MH SR	Sekcia energetiky	01R01
1	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 1: Úprava právneho rámca v oblasti elektroenergetiky	Reforma trhu s elektrinou	Právny rámec sa zmení novelizáciou zákona 251/2012 Z. z. o energetike a zákona 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach na účely transpozície smernice 2019/944. Aktualizovaný právny rámec okrem toho uľahčí nové aktivity a prístup subjektov na trh s elektrinou (komunity vyrábajúce energiu, agregátor, samospotrebitel, skladovanie elektriny) a zároveň zvýši celkovú flexibilitu elektrizačnej sústavy a zlepši možnosti pripojenia nových obnoviteľných zdrojov do sústavy SR.	Elektronická kópia uverejnenia legislatívnych zmien zákona o energetike (251/2012 Z. z.) a zákona o regulácii v sieťových odvetviach (250/2012 Z. z.), ktoré prijal Parlament v úradnom vestníku, a odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa uvádza nadobudnutie účinnosti zmien, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite vysvetľuje, ako bol miľník (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený.	Miľník	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien zákona o energetike a zákona o regulácii v sieťových odvetviach				Q4	2022		3	MH SR	Sekcia energetiky	01R01
2	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 1: Úprava právneho rámca v oblasti elektroenergetiky	Uvoľnenie obmedzení technických kapacít pre prenos elektriny v rámci elektrizačnej sústavy SR	Ministerstvo hospodárstva SR a slovenský prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. vyhlásia uvoľnenie obmedzení technických kapacít pre prenos elektriny v rámci elektrizačnej sústavy SR a zvýšenie kapacity pre pripojenie obnoviteľných zdrojov do sústavy. Toto opatrenie bude uľahčené zvýšením čistej prenosovej kapacity prepojení s Maďarskou republikou.y.	Elektronická kópia spoločného usmernenia Ministerstva hospodárstva SR a prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy a.s., ktorí obsahujú technické informácie k podmienkam a spôsobu uvoľnenia obmedzení pre pripájanie nových kapacít do sústavy, zostávajúcich obmedzeniach elektrizačnej sústavy a postupe pripájania nového inštalovaného výkonu do elektrizačnej sústavy. Taktiež musí byť obsiahnutá informácia o zvýšení čistej prenosovej kapacity prepojení s Maďarskou republikou.	Miľník	Spoločné verejné vyhlásenie ministerstva hospodárstva a slovenského prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.				Q2	2021		1	MH SR	Sekcia energetiky	01R01
3_1	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 2: Právny rámec v oblasti podpory OZE	pripomienkové konanie v rámci rezortu (VPK)			monitorovací krok	schválené (v rámci MH SR)				Q4	2021			MH SR	Sekcia energetiky	01R02
3_2	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 2: Právny rámec v oblasti podpory OZE	medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)			monitorovací krok	Návrhy reformy, ktorou sa upravuje rámec OZE tak, predložené do MPK – zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnnej kombinovanej výroby a zákon o tepelnej energii. Informácie o súčasnom stave, pokiaľ ide o plnenie požiadaviek týkajúcich sa legislatívnych zmien, ako sa uvádza v prílohe CID.				Q4	2021	1.2.2022		MH SR	Sekcia energetiky	01R02
3_3	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 2: Právny rámec v oblasti podpory OZE	Priebežná správa o stave implementácie investičných schém v oblasti obnoviteľných zdrojov energie uvedených v prílohe CID			EÚ monitorovací krok	Informácia o aktuálnom stave prípravy dlhodobého aukčného plánu a investičných schém na podporu nových kapacít OZE (prepojenie s investíciami 1), obnova (investície 2) a investície do zvýšenia flexibility elektrickej siete (investície 3). Predloží návrh krokov a harmonogramov, ktoré povedú k spusteniu a vykonávaniu systémov. Informácie o aktuálnom stave plnenia požiadaviek pravidelnej štátnej pomoci, informácie o súlade s investičnou politikou schémy a o kritériu oprávnenosti pre podporované spoločnosti. Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnym právnymi predpismi v oblasti životného prostredia, ako aj s technickým usmernením DNSH (2021/C58/01) o podporovaných činnostiach a/alebo spoločnostiach, ako sa uvádza v prílohe CID.				Q1	2022			MH SR	Sekcia energetiky	01R02
3_4	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 2: Právny rámec v oblasti podpory OZE	Prijatie vládou Slovenskej republiky – legislatívne zmeny zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a zákona o tepelnej energetike.			EÚ monitorovací krok	schválené				Q1	2022			MH SR	Sekcia energetiky	01R02
3_5	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 2: Právny rámec v oblasti podpory OZE	NR SR			monitorovací krok	schválené				Q3	2022			MH SR	Sekcia energetiky	01R02

3	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 2: Právny rámec v oblasti podpory OZE	Rámec na podporu investícií do nových obnoviteľných zdrojov	Na základe niaslatívnych zmien vznikne podporný mechanizmus na zvyšovanie podielu OZE v sektore dopravy, elektroenergetiky a teplárstva. Právny rámec sa upraví novelou zákona 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a zákona 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Ministerstvo hospodárstva prijme dlhodobý plán aukcií pre nové obnoviteľné zdroje, ktorý prispieje k lepšej predvídateľnosti prírastku nových kapacít OZE. Ministerstvo hospodárstva prijme novú aukčnú schému pre nové zdroje elektriny z OZE (vymedzené v Investícii 1) a podporné schémy na investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE (tzv. repowering) (vymedzené v Investícii 2) a zvyšovanie flexibility elektrizačnej sústavy (vymedzené v Investícii 3). V schémach sa stanovia kritéria oprávnenosti pre podporované spoločnosti, ktoré zaisťujú súlad s vnútroštátnymi aj úijnými právnymi predpismi v oblasti životného prostredia, ako aj s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), pokiaľ ide o podporované činnosti a/alebo spoločnosti, pričom zabezpečia prírastok nových kapacít OZE, ako sa uvádza v príslušných cieľoch (pre Investície 1, 2 a 3). Projekty v oblasti biomasy musia dosiahnuť aspoň 80 % úspor emisií skleníkových plynov v súlade s metódikou úspor	Elektronická kópia uverejnenia legislatívnych zmien zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, ktoré prijal Parlament v úradnom vestníku, a odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa uvádza nadobudnutie účinnosti zmien. Elektronická kópia uverejnenia dlhodobého aukčného plánu pre obnoviteľné zdroje energie (uverejnená na internetovej stránke ministerstva hospodárstva). Elektronická kópia uverejnenia nových aukčných schém pre nové zdroje elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (definované v investícii 1), podporné schémy pre investície do modernizácie (definované v investícii 2) a zvýšenie flexibility elektrizačnej sústavy (vymedzené v investícii 3). Všetky schémy pomoci sa uverejnia v Informačnom systéme pre evidenciu a monitorovanie pomoci (IS SEMP). K uvedeným dokumentom bude priložený súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako sa miľník(vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splní s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. V dokumentácii sa uvedú časové rámce, ktoré povedú k spusteniu a implementácii	Miľník	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a zákona o tepelnej energetike Prijatie dlhodobého plánu aukcií ministerstvom hospodárstva Prijatie investičných schém ministerstvom hospodárstva na podporu nových zdrojov elektriny z OZE (vymedzené v Investícii 1), investícií do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE (repowering) (vymedzené v Investícii 2) a investícií do zvýšenia flexibility elektrizačnej sústavy (vymedzené v Investícii 3)	Q4	2022				3	MH SR	Sekcia energetiky	01R02		
4_1	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 1: Výstavba nových zdrojov elektriny z OZE	Návrh výzvy (na pripomienkovanie pre NIKA - Úrad vlády SR)			monitorovací krok	Zverejnený a/alebo zaslaný na pripomienkovanie					Q1	2022	25.2.2022		MH SR	Sekcia energetiky	01I01
4_2	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 1: Výstavba nových zdrojov elektriny z OZE	Prvá výzva na predkladanie projektov týkajúcich sa „nových kapacít OZE“ vyhlásená			EÚ monitorovací krok	Prvá výzva na „nové kapacity OZE“ spustená					Q2	2022			MH SR	Sekcia energetiky	01I01
4_3	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 1: Výstavba nových zdrojov elektriny z OZE	Zazmluvnenie projektov so súhrnou cieľovou hodnotou ukazovateľa "Nová kapacita OZE" vo výške 50% (t.j. 60 MW)			EÚ monitorovací krok		%	0	50		Q1	2024			MH SR	Sekcia energetiky	01I01
4_4	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 1: Výstavba nových zdrojov elektriny z OZE	Zazmluvnenie projektov so súhrnou cieľovou hodnotou ukazovateľa "Nová kapacita OZE" vo výške 100% (t.j. 120 MW)			monitorovací krok		%	50	100		Q1	2025			MH SR	Sekcia energetiky	01I01
4	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 1: Výstavba nových zdrojov elektriny z OZE	Nová kapacita OZE	Z celkového cieľa vybudovať nové kapacity na výrobu elektriny z OZE v objeme 122,4 MW sa v rámci schémy podpory opatrením zaisťujú nová kapacita zdrojov elektriny z OZE pripojených do elektrizačnej sústavy aspoň v objeme 120 MW. Podporný mechanizmus bude mať formu aukcií na investičnú podporu nových zdrojov elektriny z OZE. Schéma podpory bude v súlade s podmienkami investičných politík stanovených v miľníku 3 („1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 2: Právny rámec v oblasti podpory OZE).	Súhrnný dokument vydaný ministerstvom hospodárstva v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých podstatných prvkov) uspokojivo splnený. Dokumentácia bude obsahovať (ako prílohu) dôkaz: 1/ extrahované alebo skompilované údaje, obsahujúce všetky aukčné schémy a projekty v oblasti výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov vrátane informácie o navýšení novej kapacity obnoviteľných zdrojov energie (v MW) kde sa dokončili práce, roztriedené podľa typov obnoviteľných zdrojov energie, 2/ Ministerstvo hospodárstva poskytne dôkazy o novej kapacite pripojenej do siete.	Cieľ		MW	0	120		Q2	2026		10	MH SR	Sekcia energetiky	01I01
5_1	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 2: Modernizácia existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“)	Návrhy výziev pokrývajúcich všetky aktivity obsiahnuté v investícii 2 (na pripomienkovanie pre NIKA - Úrad vlády SR)			monitorovací krok	Zverejnené a/alebo zaslané na pripomienkovanie					Q2	2022	31.5.2022		MH SR	Sekcia energetiky	01I02
5_2	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 2: Modernizácia existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“)	Prvá výzva na „modernizáciu kapacít OZE“ vyhlásená			EÚ monitorovací krok	Prvá výzva na „modernizáciu kapacít OZE“ spustená					Q3	2022			MH SR	Sekcia energetiky	01I02
5_3	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 2: Modernizácia existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“)	Zazmluvnenie projektov so súhrnou cieľovou hodnotou ukazovateľa "Rekonštruovaná kapacita OZE" vo výške 50% (t.j. 50 MW)			EÚ monitorovací krok		%	0	50		Q1	2024			MH SR	Sekcia energetiky	01I02
5_4	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 2: Modernizácia existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“)	Zazmluvnenie projektov so súhrnou cieľovou hodnotou ukazovateľa "Rekonštruovaná kapacita OZE" vo výške 85% (t.j. 85 MW)			monitorovací krok		%	50	85		Q1	2025			MH SR	Sekcia energetiky	01I02

5	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 2: Modernizácia existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“)	Rekonštruovaná kapacita OZE	Zvýšenie modernizovanej kapacity na výrobu elektriny z OZE (repowering) v dôsledku pripojenia modernizovaných zdrojov elektriny z OZE do elektrizačnej sústavy v rámci tohto opatrenia aspoň o 100 MW. Podpora pre jednotlivé typy modernizovaných zariadení sa bude posudzovať osobitne pri zohľadnení princípu nákladovej efektívnosti. Modernizácia sa bude týkať transformácie zariadení na výrobu elektriny z bioplynu a vodnej energie. Schémy podpory budú v súlade s podmienkami investičných politík stanovených v miľníku 3 („1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 2: Právny rámec v oblasti podpory OZE).	Súhrnný dokument vydaný ministerstvom hospodárstva v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých podstatných prvkov) uspokojivo splnený. Dokumentácia bude obsahovať (ako prílohu) dôkaz: 1/ extrahované alebo skompilované údaje obsahujúce všetky správy príslušného orgánu preukazujúce implementáciu požadovaných opatrení a zoznam zariadení OZE s modernizovanou kapacitou vrátane informácie o zvýšenej kapacite zariadení (v MW) kde sa dokončili práce, roztriedené podľa typov obnoviteľných zdrojov energie. 2/ dôkazy o modernizovanej kapacite pripojenej k sieti poskytne ministerstvo hospodárstva.	Cieľ		MW	0	100	Q2	2026		10	MH SR	Sekcia energetiky	01102
6_1	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 3: Zvýšenie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE	Návrhy výziev pokrývajúce modernizáciu prečerpávacích vodných elektrární a zariadení na skladovanie elektriny (na pripomenkovanie pre NIKA - Úrad vlády SR)			monitorovací krok	Zverejnené a/alebo zaslané na pripomenkovanie				Q2	2022	31.5.2022		MH SR	Sekcia energetiky	01103
6_2	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 3: Zvýšenie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE	Prvá výzva na predkladanie projektov týkajúcich sa „zvýšenia flexibility elektroenergetických sústav“ vyhlásená			EÚ monitorovací krok	Prvá výzva na „zvýšenie flexibility elektroenergetických sústav“ spustená				Q4	2022			MH SR	Sekcia energetiky	01103
6_3	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 3: Zvýšenie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE	Zazmluvnenie projektov so súhrnnou cieľovou hodnotou ukazovateľa "Zvýšenie flexibility elektrických systémov" vo výške 50% (t.j. 34 MW)			EÚ monitorovací krok		%	0	50	Q3	2024			MH SR	Sekcia energetiky	01103
6_4	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 3: Zvýšenie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE	Zazmluvnenie projektov so súhrnnou cieľovou hodnotou ukazovateľa "Zvýšenie flexibility elektrických systémov" vo výške 85% (t.j. 58 MW)			monitorovací krok		%	50	85	Q2	2025			MH SR	Sekcia energetiky	01103
6	1	1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Investícia 3: Zvýšenie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE	Kumulatívne zvýšenie výkonu zariadení zvyšujúcich flexibilitu energetických sústav	Zvýšenie kapacity zariadení na skladovanie elektriny aspoň o 68 MW vďaka sprevádzkovaniu nových skladovacích kapacít v rámci tohto opatrenia. Schéma bude podporovať inštaláciu novej kapacity batériových systémov, inštaláciu novej kapacity vodíkových palivových článkov a zvýšenie regulačného výkonu vodných elektrární. Presné rozdelenie cieľovej hodnoty 68 MW bude závisieť od dopytu príslušných subjektov. Investície do regulačného výkonu vodných elektrární v rámci tohto opatrenia nepresiahnu 12 000 000 EUR. Podpora sa bude poskytovať v rámci schém zameraných na konkrétne technológie pri zohľadnení princípu nákladovej efektívnosti. Schémy podpory budú v súlade s podmienkami investičných politík stanovených v miľníku 3 („1 – Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra – Reforma 2: Právny rámec v oblasti podpory OZE).	Súhrnný dokument schválený a vydaný ministerstvom hospodárstva v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých podstatných prvkov) uspokojivo splnený. Dokumentácia bude obsahovať (ako prílohu) dôkaz: 1/ extrahované alebo skompilované údaje obsahujúce všetky výzvy a zariadenia zvyšujúce flexibilitu energetických sústav, s uvedením zvýšenia počtu a kapacity nových zariadení na uskladňovanie elektrickej energie (v MW) kde boli dokončené práce, roztriedené podľa typu energie z obnoviteľných zdrojov, dokazujúce, že investície do zvýšenia regulačného rozsahu vodných elektrární nepresahujú 12 000 000 EUR v rámci opatrenia, 2/ dôkaz o novej kapacite pripojenej do sústavy poskytne ministerstvo hospodárstva (spolu minimálne 68 MW nových zariadení na skladovanie elektrickej energie).	Cieľ		MW	0	68	Q2	2026		10	MH SR	Sekcia energetiky	01103
7_1	2	2 – Obnova budov – Reforma 1: Zosúladienie podporných mechanizmov obnovy rodinných domov	Znadenie regionálnych centier na oslovenie majiteľov rodinných domov a spustenie mediálnej kampane	10 regionálnych centier je otvorených, personálne obsadených a funkčných.		EÚ monitorovací krok	Predstavenie zosúladienia podporných mechanizmov pre NIKA				Q2	2022			MŽP SR	SAŽP	02R01
7	2	2 – Obnova budov – Reforma 1: Zosúladienie podporných mechanizmov obnovy rodinných domov	Implementačný plán na mobilizáciu zelenej obnovy rodinných domov	Implementačný plán znapuje rôzne schémy podpory a zharmonizuje ich. Bude obsahovať podrobné informácie o príprave na spustenie schémy, jej harmonograme a správe, ako aj o monitorovaní obnovy a overovaní úspory energie, najmä prostredníctvom energetických certifikátov alebo iných zodpovedajúcich dokumentov. Schémy budú navrhnuté tak, aby stimulovali úsporu primárnej energie v priemere aspoň na úrovni 30 % a aby boli v súlade s požiadavkami stanovenými v technickom usmernení týkajúcom sa uplatňovania zásady „Výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).	Elektronická kópia rozhodnutia o prijatí implementačného plánu Ministerstvom životného prostredia SR s odkazom, sprevádzaným dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol miľník (vrátane všetkých jeho prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy: a) Prijatý implementačný plán zosúlaďuje rôzne schémy podpory a predstavuje kroky vedúce k spusteniu a implementácii podpornej schémy (v zmysle CID miľníka K2 – 2). Ujashuje sa v ňom monitorovanie obnovy a overovanie úspor energie (úspora primárnej energie v priemere aspoň 30 %) energetickými certifikátmi (posúdenie ex ante a ex post) alebo projektovým energetickým hodnotením (posúdenie ex ante). Implementačný plán obsahuje prvky schém (v zmysle CID miľníka K2 – 2), ktorými sa zabezpečuje súlad s požiadavkami technického usmernenia „Výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) (ako je vysvetlené v v K2 – 2)	Miľník	Prijatie implementačného plánu ministerstvom životného prostredia				Q3	2022		3	MŽP SR	SAŽP	02R01
8_1	2	2 – Obnova budov – Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov	Návrh výzvy vypracovaný Ministerstvom životného prostredia SR/SAŽP je k dispozícii a zaslaný NIKA na pripomenkovanie			EÚ monitorovací krok	Zaslaný na pripomenkovanie NIKA				Q2	2022			MŽP SR	SAŽP	02I01

8	2	2 – Obnova budov – Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov	Spustenie podpornej schémy na mobilizáciu úspor energie a zelenej obnovy	Programy na mobilizáciu úspor energie a ekologickú obnovu sa budú navrhovať a realizovať v súlade s opatreniami a harmonogramom prijatými v implementačnom pláne. Príslušné výzvy uverejní Slovenská agentúra životného prostredia na webovej stránke.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splní, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto dôkazy: a) Podporné schémy na mobilizáciu úspor energie a zelenej obnovy vrátane povinných a nepovinných opatrení prijatých Ministerstvom životného prostredia SR s odkazom, ktorý dokazuje, že schémy boli uverejnené na webovej stránke Slovenskej agentúry životného prostredia b) Opis schémy podpory, ktorými sa opisujú stimulačný mechanizmus na dosiahnutie aspoň 30 % úspor primárnej energie, a kritériá oprávnenosti/výberové kritériá preukazujúce súlad s požiadavkami technického usmernenia „Výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), vrátane spôsobu nakladania so stavebným a demolačným odpadom, jeho prevencie a recyklácie, a podmienkami podpory výmeny kotlov. To zahŕňa kritériá vylúčenia podpory kotlov na biomasu, a že len malá časť renovácií (20 %) sa môže týkať výmeny kotlov za plynové kotly.	Míľnik	Spustenie schém podpory na mobilizáciu úspor energie a zelenej obnovy					Q3	2022		3	MŽP SR	SAŽP	02I01
9_1	2	2 – Obnova budov – Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov	Počet zazmluvnených obnov rodinných domov, ktoré dosiahnu úspory primárnej energie v priemere aspoň 30 %			EÚ monitorovací krok	Počet obnovených rodinných domov	Number	0	4 000	Q4	2022				MŽP SR	SAŽP	02I01
9_2	2	2 – Obnova budov – Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov	Počet obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie v priemere aspoň 30 %			EÚ monitorovací krok	Počet obnovených rodinných domov	Number	0 (4 000)	11 000	Q4	2023				MŽP SR	SAŽP	02I01
9	2	2 – Obnova budov – Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov	Počet obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie v priemere aspoň 30 %	Obnoví sa 18 000 rodinných domov v súlade s požiadavkami schém podpory vrátane súladu so zásadou „výrazne nenarušiť“ a poskytnú sa stimuly na dosiahnutie úspor primárnej energie v priemere aspoň 30 % a dodatočné doplnkové opatrenia. Zoznam možných opatrení zahŕňa: izoláciu, výmenu okien, obnovu strechy, zadržiavanie dažďovej vody, výmenu kotla alebo odstránenie azbestovej krytiny, alebo iné opatrenia v súlade s textom komponentu. Úspory energie v prípade obnovených rodinných domov sa budú overovať predovšetkým prostredníctvom energetického certifikátu alebo iných príslušných dokumentov. Z investícií financovaných z RRF sa nebudú podporovať kotly na biomasu.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto doklady (obnova rodinných domov): a) Údaje získané alebo zostavené so zoznamom všetkých obnovených budov vrátane potvrdenia o dokončení obnovy, ako napríklad kolaudačné rozhodnutie (v prípade stavebného povolenia) alebo potvrdenie o realizácii zo strany relevantného orgánu – SAŽP (a v niektorých prípadoch doplnené „preberacím protokolom“ podpísaným dodávateľom a investorom) b) Získané alebo zostavené údaje so zoznamom všetkých energetických certifikátov alebo projektových energetických hodnotení (hodnoty ex ante v prípade stavebného povolenia) vydané certifikovaným odborníkom (spresňujúce hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť obnovej plochy v m² a implementované opatrenia) vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie (v priemere aspoň 30 % úspor primárnej energie). c) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku výpočtu úspor energie a zabezpečenia súladu s požiadavkami technického usmernenia „Výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).	Cieľ	Počet obnovených rodinných domov	Počet	0	18 000	Q4	2024		7	MŽP SR	SAŽP	02I01	
10_1	2	2 – Obnova budov – Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov	Počet obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie v priemere aspoň 30 %			EÚ monitorovací krok	Počet obnovených rodinných domov	Number	18 000	25 000	Q4	2025				MŽP SR	SAŽP	02I01

10	2	2 – Obnova budov – Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov	Počet obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie v priemere aspoň 30 %.	Spolu sa obnoví sa 30 000 rodinných domov v súlade s požiadavkami schém vrátane súladu so zásadou „výrazne nenarušiť“ a poskytnú sa stimuly na dosiahnutie úspor primárnej energie v priemere aspoň 30 % a dodatočné doplnkové opatrenia. Zoznam možných opatrení zahŕňa: izoláciu, výmenu okien, obnovu strechy, zadržiavanie dažďovej vody, výmenu kotla alebo odstránenie azbestovej krytiny, alebo iné opatrenia v súlade s textom komponentu a stanoveným výpočtom nákladov. Úspory energie v prípade obnovených rodinných domov sa budú overovať predovšetkým prostredníctvom energetického certifikátu alebo iných príslušných dokumentov. Z investícií financovaných z RRF sa nebudú podporovať kotly na biomasu.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto doklady (obnova rodinných domov): a) Údaje získané alebo zostavené so zoznamom všetkých obnovených budov vrátane potvrdenia o dokončení obnovy, ako napríklad kolaudačné rozhodnutie (v prípade stavebného povolenia) alebo potvrdenie o realizácii zo strany relevantného orgánu – SAŽP (a v niektorých prípadoch doplnené „preberacím protokolom“ podpísaným dodávateľom a investorom) b) Získané alebo zostavené údaje so zoznamom všetkých energetických certifikátov alebo projektových energetických hodnotení (hodnoty ex ante v prípade stavebného povolenia) vydané certifikovaným odborníkom (spresňujúce hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť obnovej plochy v m ² a implementované opatrenia) vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie (v priemere aspoň 30 % úspor primárnej energie). c) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku výpočtu úspor energie a zabezpečenia súladu s požiadavkami technického usmernenia „Výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).	Cieľ	Počet obnovených rodinných domov	Počet	18000	30000	Q2	2026		10	MŽP SR	SAŽP	02I01
11_1	2	2 – Obnova budov – Reforma 2: Zvýšenie transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu Slovenskej republiky	Predstavenie reformy, popis jednotlivých metodík (na pripomienkovanie)	Metodiky sa majú týkať nasledovných troch oblastí: a) Metodika klasifikácie pamiatkového fondu, ktorá bude umožňovať rôzne stupne prístupnosti starostlivosti o pamiatku b) Metodika princípov rozhodovania PÚ SR vo veciach stavebno-technického zislaňu c) Metodika výpočtu navýšenia nákladov zislaňu do pamiatky z dôvodu rozhodnutia PÚ SR Realizáciu budú súbežne vykonávať 3 tímy (3 x cca 10 prevážne zamestnancov Pamiatkového úradu SR.). Koordináciu činnosti a monitoring plnenia stanovených ukazovateľov bude prebiehať prostredníctvom pracovnej skupiny MK SR. Jednou z úloh pracovnej skupiny bude prijímať stanoviská k dokumentom a čiastkovým výstupom. Finálne výstupy budú odovzdané MK SR. Následne budú zavedené do praxe a zverejnené na webovom sídle PÚ SR a MK SR.	odborná pracovná skupina / koordinačný výbor/ VPK	monitorovací krok	Predstavenie reformy aj s popisom jednotlivých metodík	počet	0	3	Q4	2022			MK SR	Pamiatkový úrad SR + Slovenské národné múzeum	02R02
11_2	2	2 – Obnova budov – Reforma 2: Zvýšenie transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu Slovenskej republiky	Pasport relevantných štátnych pamiatkových budov	V rámci reformy dojde k vypracovaniu stanoveného počtu (600) štandardizovaných stavebnotechnických pasportov pamiatkových budov vo vlastníctve štátu na účely diagnostiky stavebnotechnických, ako aj energetických aspektov pamiatok vo vlastníctve štátu s cieľom uľahčiť rozhodnutia o obnove. Pasportizáciu bude súbežne vykonávať niekoľko tímov spolu v počte 50 ľudí (v kombinácii zamestnancov PÚ SR a SNM), podľa dohodnutého časového harmonogramu a presne špecifikovanej štruktúry stanovenej podľa typu objektu. Monitoring plnenia cieľov, kvantitatívnych indikátorov bude pravidelne kontrolovaný a odpočítavaný koordinačnej pracovnej skupine MK SR, ktorej budú odovzdané aj finálne výstupy / pasporty.	odborná pracovná skupina / koordinačný výbor	monitorovací krok	Stavebnotechnický pasport štátnych pamiatkových budov	počet	0	400	Q4	2022			MK SR	Pamiatkový úrad SR + Slovenské národné múzeum	02R02
11_3	2	2 – Obnova budov – Reforma 2: Zvýšenie transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu Slovenskej republiky	Počet stavebnotechnických pasportov vytvorených Pamiatkovým úradom SR na základe štandardizovaného postupu	V rámci reformy dojde k vypracovaniu stanoveného počtu (600) štandardizovaných stavebnotechnických pasportov pamiatkových budov vo vlastníctve štátu na účely diagnostiky stavebnotechnických, ako aj energetických aspektov pamiatok vo vlastníctve štátu s cieľom uľahčiť rozhodnutia o obnove. Pasportizáciu bude súbežne vykonávať niekoľko tímov spolu v počte 50 ľudí (v kombinácii zamestnancov PÚ SR a SNM), podľa dohodnutého časového harmonogramu a presne špecifikovanej štruktúry stanovenej podľa typu objektu. Monitoring plnenia cieľov, kvantitatívnych indikátorov bude pravidelne kontrolovaný a odpočítavaný koordinačnej pracovnej skupine MK SR, ktorej budú odovzdané aj finálne výstupy / pasporty.	odborná pracovná skupina / koordinačný výbor	EÚ monitorovací krok	Stavebnotechnický pasport štátnych pamiatkových budov	počet	400	1000	Q4	2023			MK SR	Pamiatkový úrad SR + Slovenské národné múzeum	02R02
11_4	2	2 – Obnova budov – Reforma 2: Zvýšenie transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu Slovenskej republiky	Ex post správa, v ktorej sa opisuje, ako metodiky zvýšili transparentnosť a zefektívnili rozhodovací proces Pamiatkového úradu SR	odborná pracovná skupina / koordinačný výbor	EÚ monitorovací krok	Správa o dopadoch reformy	počet	0	1	Q2	2026			MK SR	Pamiatkový úrad SR + Slovenské národné múzeum	02R02	

11	2	2 – Obnova budov – Reforma 2: Zvýšenie transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu Slovenskej republiky	Metodiky pre rozhodovací proces Pamiatkového úradu Slovenskej republiky	Vypracovanie a prijatie troch metód na klasifikáciu pamiatkových budov s cieľom zvýšiť transparentnosť, verejnú akceptáciu a urýchliť rozhodovacie procesy Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vydá na základe štandardizovaných metód aspoň 1000 stavebnotechnických pasportov na účely diagnostiky stavebnotechnických, ako aj energetických aspektov pamiatok vo vlastníctve štátu s cieľom uľahčiť rozhodnutia o obnove. Metodiky sa majú týkať nasledovných troch oblastí: a) Metodika klasifikácie pamiatkového fondu, ktorá bude umožňovať rôzne stupne prístupnosti starostlivosti o pamiatku b) Metodika princípov rozhodovania PÚ SR vo veciach stavebno-technického zásahu c) Metodika výpočtu navýšenia nákladov zásahu do pamiatky z dôvodu rozhodnutia PÚ SR Realizáciu budú súbežne vykonávať 3 tímy (3 x cca 10 prevažne zamestnancov Pamiatkového úradu SR.). Koordináciu činnosti a monitoring plnenia stanovených ukazovateľov bude prebiehať prostredníctvom pravidelných stretnutí pracovnej skupiny MK SR. Jednou z jej z úloh bude prijímať stanoviská k dokumentom a čiastkovým výstupom implementácie reformy. Finálne výstupy budú odovzdané MK SR a dostupné na webovom sídle PÚ SR a MK SR.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa mŕňnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splní, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Tri metodiky prijaté Ministerstvom kultúry SR/Pamiatkovým úradom SR s prepojením na webovú sídlo, vrátane vysvetlenia, ako metodiky prispeli a prispeli k zvýšeniu transparentnosti, verejnej akceptácii a urýchleniu rozhodovacieho procesu Pamiatkového úradu SR. b) Údaje získané alebo zostavené zo zoznamu najmenej 1000 pamiatkových objektov so stavebnotechnickými pasportami vydanými na základe štandardizovaného postupu, vytvoreného pre účely pasportu.	Mŕňnik	Uverejnenie metódik Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky	počet	0	3	Q4	2023		5	MK SR	Pamiatkový úrad SR + Slovenské národné múzeum	02R02
12_1	2	2 – Obnova budov – Investícia 2: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov	Návrh výzvy vypracovaný Ministerstvom dopravy a výstavby SR je k dispozícii a zaslaný NIKA na pripomienkovanie	Podpora obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov sa bude realizovať na základe žiadosti o poskytnutie dotácie podaných na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadosti. V uvedenom termíne bude návrh výzvy zaslaný na pripomienkovanie Národnej implementačnej a koordinačnej autorite.		EÚ monitorovací krok	Zaslaný na pripomienkovanie				Q1	2022		MDaV SR	Sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja	02I02	
12_2	2	2 – Obnova budov – Investícia 2: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov	Vyhľadanie výzvy	Podpora obnovy verejných historických a pamiatkovo chránených budov sa bude realizovať na základe žiadosti o poskytnutie dotácie podaných na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadosti. V uvedenom termíne bude po zapracovaní prípadných pripomienok od NIKA vyhlásená a zverejná výzva na predkladanie žiadostí.		monitorovací krok	Zverejnenie vyhlásenej výzvy				Q2	2022		MDaV SR	Sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja	02I02	
12_3	2	2 – Obnova budov – Investícia 2: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov	Celková plocha (m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 %	Z celkového cieľa sa obnoví aspoň 30 000 m² historických a pamiatkovo chránených verejných budov v súlade s požiadavkami verejnej súťaže, v ktorej sa vymedzia podmienky na dosiahnutie úspor primárnej energie v priemere aspoň na úrovni 30 %, na zaistenie súladu so zásadou „výrazne nenarušiť“ a na stimulovanie vykonávania ďalších doplnkových opatrení (ako je zadržiavanie dažďovej vody, odstraňovanie azbestu, prístupnosť budov). Úspory energie v prípade obnovených budov sa budú monitorovať a overovať na základe energetických certifikátov.		EÚ monitorovací krok	Celková podlahová plocha obnovených historických a pamiatkových budov	0	30 000	Q4	2023			MDaV SR	Sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja	02I02	
12	2	2 – Obnova budov – Investícia 2: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov	Celková plocha (m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 %	Z celkového cieľa obnoviť 66 000 m² sa obnoví aspoň 60 000 m² historických a pamiatkovo chránených verejných budov v súlade s požiadavkami verejnej súťaže, v ktorej sa vymedzia podmienky na dosiahnutie úspor primárnej energie v priemere aspoň na úrovni 30 %, na zaistenie súladu so zásadou „výrazne nenarušiť“ a na stimulovanie vykonávania ďalších doplnkových opatrení (ako je zadržiavanie dažďovej vody, odstraňovanie azbestu, prístupnosť budov). Úspory energie v prípade obnovených budov sa budú monitorovať a overovať na základe energetických certifikátov.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto doklady (obnova verejných budov): a) Údaje získané alebo zostavené zo zoznamom všetkých obnovených budov vrátane potvrdenia o dokončení obnovy, ako napríklad kolaudačné rozhodnutie (v prípade stavebného povolenia) alebo preberací protokol podpísaný dodávateľom a investormi, a/alebo „Zápis z kontroly na mieste“ vydaný Ministerstvom dopravy a výstavby SR. b) Získané alebo zostavené údaje, v ktorých sú uvedené všetky energetické certifikáty alebo projektové energetické hodnotenie (hodnota ex ante pre stavebné povolenie) (sprevádzajúce hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť obnovených m² a vykonané opatrenia) vrátane správ/informácií o dosiahnutých úsporách energie (v priemere aspoň 30 % úspor primárnej energie), c) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku výpočtu úspor energie. d) Dôkazy o tom, že otvorené výzvy stimulujú vykonávanie iných doplnkových opatrení a dodržiavanie podmienok „výrazne nenarušiť“ prostredníctvom kritérií oprávnenosti/výberových preukazujúcich súlad s požiadavkami technického usmernenia „Výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), vrátane spôsobu nakladania so stavebným a	Cieľ		Plocha (m²)	0	60 000	Q4	2024		7	MDaV SR	Sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja	02I02

13_1	2	2 – Obnova budov – Investícia 2: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov	Celková plocha (m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 %	Z celkového cieľa sa obnoví aspoň 90 000 m² historických a pamiatkovo chránených verejných budov v súlade s požiadavkami verejnej súťaže, v ktorej sa vymedzia podmienky na dosiahnutie úspor primárnej energie v priemere aspoň na úrovni 30 %, na zaistenie súladu so zásadou „výrazne nenarušiť“ a na stimulovanie vykonávania ďalších doplnkových opatrení (ako je zadržiavanie dažďovej vody, odstraňovanie azbestu, prístupnosť budov). Úspory energie v prípade obnovených budov sa budú monitorovať a overovať na základe energetických certifikátov.	EÚ monitorovací krok	Celková podlahová plocha obnovených historických a pamiatkových budov	60 000	90 000	Q4	2025				MDaV SR	Sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja	02I02
13	2	2 – Obnova budov – Investícia 2: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov	Celková plocha (m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 %	Z celkového cieľa obnoviť 130 000 m² sa obnoví aspoň 117 000 m² historických a pamiatkovo chránených verejných budov v súlade s požiadavkami verejnej súťaže, v ktorej sa vymedzia podmienky na dosiahnutie úspor primárnej energie v priemere aspoň na úrovni 30 %, na zaistenie súladu so zásadou „výrazne nenarušiť“ a na stimulovanie vykonávania ďalších doplnkových opatrení (ako je zadržiavanie dažďovej vody, odstraňovanie azbestu, prístupnosť budov). Úspory energie v prípade obnovených budov sa budú monitorovať a overovať na základe energetických certifikátov.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako boli cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto doklady (obnova verejných budov): a) Údaje získané alebo zostavené so zoznamom všetkých obnovených budov vrátane potvrdenia o dokončení obnovy, ako napríklad kolaudačné rozhodnutie (v prípade stavebného povolenia) alebo preberací protokol podpísaný dodávateľom a investormi, a/alebo „Zápis z kontroly na mieste“ vydaný Ministerstvom dopravy a výstavby SR. b) Získané alebo zostavené údaje, v ktorých sú uvedené všetky energetické certifikáty alebo projektové energetické hodnotenie (hodnota ex ante pre stavebné povolenie) (sprešňujúce hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť obnovených m² a vykonané opatrenia) vrátane správ/informácií o dosiahnutých úsporách energie (v priemere aspoň 30 % úspor primárnej energie). c) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku výpočtu úspor energie. d) Dôkazy o tom, že otvorené výzvy stimulujú vykonávanie iných doplnkových opatrení a dodržiavanie podmienok „výrazne nenarušiť“ prostredníctvom kritérií oprávnenosti/výberových preukazujúcich súlad s požiadavkami technického usmernenia „Výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), vrátane spôsobu nakladania so stavebným a	Cieľ	Plocha (m²)	60000	117 000	Q2	2026		10	MDaV SR	Sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja	02I02
14_1	2	2 – Obnova budov – Reforma 3: Nakladanie so stavebným odpadom a odpadom z demolácie	Odborné verejné konzultácie		monitorovací krok	základný východiskový dokument novely zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch pripravený a predložený na NIKA a odborné verejné konzultácie			Q4	2021				MŽP SR		02R03
14_2	2	2 – Obnova budov – Reforma 3: Nakladanie so stavebným odpadom a odpadom z demolácie	Predbežný návrh zaslaný na konzultáciu a začatie MPK		EÚ monitorovací krok	začatý proces MPK			Q1	2022	1.1.2022			MŽP SR		02R03
14_3	2	2 – Obnova budov – Reforma 3: Nakladanie so stavebným odpadom a odpadom z demolácie	Vláda SR		monitorovací krok	schválená novela zákona			Q1	2022	1.3.2022			MŽP SR		02R03
14_4	2	2 – Obnova budov – Reforma 3: Nakladanie so stavebným odpadom a odpadom z demolácie	NR SR		monitorovací krok	schválenie NRSR			Q2	2022				MŽP SR		02R03
14	2	2 – Obnova budov – Reforma 3: Nakladanie so stavebným odpadom a odpadom z demolácie	Novela zákona o odpadoch	Novelou zákona o odpadoch predloženou ministerstvom životného prostredia sa zvýši potenciál obehového hospodárstva v odvetví stavebného a demolačného odpadu a stavebníctva, čo povedie k tomu, že najmenej 70 % stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný, sa bude recyklovať a opätovne sa použije. Jej súčasťou bude povinné zelené verejné obstarávanie stavebných prác orgánmi štátnej správy, zvýšenie zákonných poplatkov za skládovanie a zjednodušenie pravidiel používania stavebného a demolačného odpadu.	Elektronická kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodní, ako bol míľnik uspokojivo dosiahnutý, vrátane odkazov na ustanovenia preukazujúce, že sa dosiahne recyklácia aspoň 70 % stavebného odpadu, ako aj iných ustanovení uvedených v prílohe CID	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o odpadoch	0	1	Q2	2022		2	MŽP SR		02R03
15_1	3	3– Údržateľná doprava – Reforma 1: Reforma prípravy investičných projektov v doprave	Zoznam investičných priorít v železničnej infraštruktúre	Zverejnenie investičného plánu	monitorovací krok	Zverejnené			Q1	2021	30.3.2021			MDaV SR	Inštitút dopravnej politiky	03R01
15	3	3– Údržateľná doprava – Reforma 1: Reforma prípravy investičných projektov v doprave	Investičný plán projektov železničnej infraštruktúry	Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spolupráci s MF SR pripraví a zverejní Investičný plán projektov železničnej infraštruktúry, ktorý obsahuje metodiku, priority a časový rozvrh výstavby. Zverejnený Investičný plán projektov železničnej infraštruktúry prioritizujúci projekty podľa ich hodnoty za peniaze zabezpečí dlhodobú stabilitu prípravy a realizácie projektov železničnej infraštruktúry.	Súhrnný dokument náležite preukazujúci, ako bol míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia uverejneného investičného plánu s odkazom na oficiálny zdroj/webovú stránku ministerstva dopravy. To by malo zahŕňať metodiku hodnotenia a prioritizácie projektov, priority a harmonogram výstavby infraštruktúry.	Míľnik	Zverejnené		Q2	2021	30.6.2021		1	MDaV SR	Inštitút dopravnej politiky	03R01

16_1	3	3– Udržateľná doprava – Reforma 1: Reforma prípravy investičných projektov v doprave	MPK návrhu metodiky výberu, prípravy a realizácie projektov pre cyklistickú dopravu			monitorovací krok	Zverejnený a/alebo zaslaný na pripomienkovanie				Q3	2021	30.9.2021		MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03R01
16	3	3– Udržateľná doprava – Reforma 1: Reforma prípravy investičných projektov v doprave	Zverejnenie metodiky výberu, prípravy a realizácie projektov pre cyklistickú dopravu	Metodika určí spôsob identifikácie projektov s najvyššou možnou mierou hodnoty za peniaze a s čo najväčším príspevkom k dosiahnutiu cieľa presunu cestujúcich z individuálnej cestnej dopravy na cyklistickú dopravu.	Súhrnný dokument náležite preukazujúci, ako bol míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými prepojením na relevantné dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia uverejnenej metodiky schválenej ministerstvom dopravy s odkazom na oficiálny zdroj/webovú stránku b) Podrobnosti o metodike určujúcej projekty s najvyššou hodnotou za vynaložené peniaze a odôvodnenie toho, ako projekty prispievajú k prechodu z individuálnej automobilovej dopravy na cyklistickú dopravu.	Míľnik	Zverejnená				Q4	2021	31.12.2021	1	MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03R01
17_1	3	3– Udržateľná doprava – Reforma 1: Reforma prípravy investičných projektov v doprave	Novelizácia zákona o dráhach - medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)			EÚ monitorovací krok	Zverejnené				Q3	2022	30.9.2022		MDaV SR	Sekcia železničnej dopravy a dráh	03R01
17_2	3	3– Udržateľná doprava – Reforma 1: Reforma prípravy investičných projektov v doprave	Vyhľadiský k parametrom dopravnej infraštruktúry - pripomienkovanie			monitorovací krok	Zverejnený a/alebo zaslaný na pripomienkovanie				Q4	2022	30.11.2022		MDaV SR	Sekcia železničnej dopravy a dráh	03R01
17_3	3	3– Udržateľná doprava – Reforma 1: Reforma prípravy investičných projektov v doprave	Schválenie novely zákona o dráhach vládou SR			EÚ monitorovací krok	Schválený				Q4	2022	15.12.2022		MDaV SR	Sekcia železničnej dopravy a dráh	03R01
17	3	3– Udržateľná doprava – Reforma 1: Reforma prípravy investičných projektov v doprave	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o dráhach prijatej Národnou radou Slovenskej republiky a prijatie novely vyhlášky 350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh ministerstvom dopravy a výstavby a jej nadobudnutie účinnosti	Legislatívne zmeny zjednodušia a zefektívnia legislatívne a technické požiadavky na parametre dopravnej infraštruktúry, v súlade s osvedčenými postupmi v iných krajinách EÚ a európskymi právnymi predpismi, ktoré vytvoria podmienky na urýchlenie tempa prípravy modernizácie železničnej infraštruktúry, znížia náklady na kilometer modernizovanej trate a umožnia skoršiu výstavbu rýchlejších a bezpečnejších železníc.	Kópia uverejnenia v zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite preukazuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými prepojeniami na relevantné dôkazy, vrátane posúdenia osvedčených postupov z iných členských štátov EÚ (príklady dobrej praxe).	Míľnik	Účinný				Q1	2023	30.3.2023	4	MDaV SR	Sekcia železničnej dopravy a dráh	03R01
18_1	3	3– Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy	Návrh zákona odoslaný na medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)			EÚ monitorovací krok	Zverejnené				Q3	2022	30.9.2022		MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03R02
18_2	3	3– Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy	Schválenie zákona vládou SR			EÚ monitorovací krok	Schválené				Q4	2022			MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03R02
18_3	3	3– Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy	Schválenie zákona NR SR			monitorovací krok	Schválené				Q4	2022	31.12.2022		MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03R02

18	3	3 – Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy	Nadobudnutie účinnosti zákona o verejnej osobnej doprave prijatého Národnou radou SR a nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na účinnú koordináciu, integráciu a riadenie verejnej dopravy	Novým zákonom sa zjednotia štandardy verejnej osobnej dopravy a zefektívni sa objednávanie verejnej dopravy, ktoré je v súčasnosti fragmentované a nedostatočne koordinované medzi štátom, krajinami, mestami a obcami.	Kópia uverejnenia v zierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite preukazuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými prepojeniami na relevantné dôkazy.	Míľnik	Účinný				Q1	2023	30.3.2023	4	MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03R02
19_1	3	3 – Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy	Plán dopravnej obslužnosti - pripomienkovanie			monitorovací krok	Zverejnený a/alebo zaslaný na pripomienkovanie				Q4	2021	31.12.2021		MDaV SR	Odbor stratégie dopravy / Sekcia železničnej dopravy a dráh	03R02
19_2	3	3 – Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy	Schválenie Plánu dopravnej obslužnosti Ministerstvom dopravy a výstavby SR			EÚ monitorovací krok	Schválený				Q1	2022	31.3.2022		MDaV SR	Odbor stratégie dopravy / Sekcia železničnej dopravy a dráh	03R02
19_3	3	3 – Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy	Optimalizovaný grafikon železničnej dopravy - pripomienkovanie			monitorovací krok	Zverejnený a/alebo zaslaný na pripomienkovanie				Q4	2022	31.12.2022		MDaV SR	Odbor stratégie dopravy / Sekcia železničnej dopravy a dráh	03R02
19	3	3 – Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy	Nadobudnutie účinnosti optimalizovaného grafikonu železničnej dopravy	Ministerstvo dopravy a výstavby implementuje objednávanie služieb osobnej železničnej dopravy na základe plánu dopravnej obslužnosti do 31. decembra 2023.	Súhrnný dokument, ktorý náležite preukazuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnil, s patričnými prepojeniami na relevantné dôkazy. To bude zahŕňať listinné dôkazy (ako prílohu): a) Kópiu plánu dopravnej obslužnosti s odkazom na oficiálny zdroj. b) Potvrdenie o úplnej implementácii objednávanie služieb osobnej železničnej dopravy vrátane kľúčových informácií o novom cestovnom poriadku a jeho príspevku k optimalizácii železničnej dopravy.	Míľnik	Účinný				Q4	2023	31.12.2023	5	MDaV SR	Odbor stratégie dopravy / Sekcia železničnej dopravy a dráh	03R02
20_1	3	3 – Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy	Zverejňuje sa plán s podrobným časovým harmonogramom a popisom kľúčových krokov potrebných k zabezpečeniu integrácie taríf			EÚ monitorovací krok	Zverejnené a zaslané EK				Q1	2023	30.3.2023		MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03R02
20_2		3 – Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy	Návrh spôsobu zavedenia národného integrovaného dopravného systému - pripomienkovanie			monitorovací krok	Zverejnený a/alebo zaslaný na pripomienkovanie				Q2	2023	30.6.2023		MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03R02
20_3	3	3 – Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy	Návrh spôsobu zavedenia národného integrovaného dopravného systému			monitorovací krok	Zverejnené				Q3	2023	30.9.2023		MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03R02
20_4	3	3 – Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy	Nastavenie schémy na podporu zavedenia integrácie cestovného prostredníctvom zjednotenia a úpravy predajných a vyhovovacích systémov dopravcov			EÚ monitorovací krok	Schválené / odsúhlasené				Q4	2024	31.12.2024		MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03R02
20_5	3	3 – Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy	Implementácia a uvedenie do prevádzky predajných a vyhovovacích systémov dopravcov			monitorovací krok	Systémy v prevádzke				Q1	2026	31.3.2026		MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03R02
20	3	3 – Udržateľná doprava – Reforma 2: Reforma verejnej osobnej dopravy	Možnosť cestovať na jeden spoločný cestovný lístok v najmenej šiestich krajinách SR	Kvalitatívny ukazovateľ sa vzťahuje na počet krajov, v ktorých je vytvorený integrovaný dopravný systém, ktorý umožňuje cestovať viacerými druhmi verejnej osobnej dopravy na jeden cestovný lístok.	Súhrnný dokument, ktorý náležite preukazuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnil, s patričnými prepojeniami na relevantné dôkazy. Dokumentácia obsahuje (ako prílohu) tieto listinné dôkazy: a) Úradný dokument potvrdzujúci zavedenie integrovaného dopravného systému pre každý z príslušných krajov. b) Prehľad príslušných pravidiel nákupu a používania cestovného lístka vrátane opisu dostupných multimodálnych možností tak, ako sú prezentované spotrebiteľom, s odkazom na oficiálny zdroj.	Cieľ	Počet krajov, v ktorých je možné cestovať viacerými druhmi dopravy alebo dopravcami na jeden spoločný cestovný lístok	Počet	1	6	Q2	2026	30.6.2026	10	MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03R02

21_1	3	3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy	Návrh výzvy na predkladanie projektov na podporu rozvoja cyklistickej infraštruktúry			monitorovací krok	Zverejnený a/alebo zaslaný na pripomienkovanie				Q4	2021	31.12.2021		MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03101
21_2	3	3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy	Zverejnenie otvorenej priebežnej výzvy na predkladanie projektov na podporu rozvoja cyklistickej infraštruktúry			EÚ monitorovací krok	Zverejnená				Q1	2022	31.3.2022		MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03101
21_3	3	3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy	Čiastkový cieľ zodpovedajúci 17,5 % celkového cieľa			EÚ monitorovací krok	Výbudovaná	km	0	35	Q2	2023	30.6.2023		MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03101
21_4	3	3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy	Čiastkový cieľ zodpovedajúci 35 % celkového cieľa			EÚ monitorovací krok	Výbudovaná	km	35	70	Q2	2024	30.6.2024		MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03101
21_5	3	3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy	Ukončenie všetkých verejných obstarávaní prijímateľmi najneskôr do konca roka 2025.			EÚ monitorovací krok	VO ukončené				Q4	2025	31.12.2025		MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03101
21	3	3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy	Ukončenie realizácie a uvedenie do prevádzky aspoň 200 km cyklistickej infraštruktúry	Kvalitatívny ukazovateľ sa vzťahuje na dĺžku novovybudovanej cyklistickej infraštruktúry (v km). Cieľ zahŕňa budovanie cyklistických cesty a parkovacie miesta pre bicykle.	Súhrnný dokument, ktorý náležite preukazuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnil, s patričnými prepojeniami na relevantné dôkazy. Dokumentácia obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Oficiálne dokumenty potvrdzujúce dĺžku a lokalizáciu novej cyklistickej infraštruktúry s uvedením dátumu, kedy bola uvedená do prevádzky. b) Osvedčenie o dokončení výstavby	Cieľ	Dĺžka novovybudovanej cyklistickej infraštruktúry	km	0	200	Q2	2026	30.6.2026	10	MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03101
22_1	3	3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy	Dokončenie všetkých stupňov projektovej dokumentácie pre všetky projekty			EÚ monitorovací krok	Ukončené				Q3	2023	30.9.2023		MDaV SR	Sekcia riadenia projektov	03101
22_2	3	3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy	Vydanie a nadobudnutie právoplatnosti 70% stavebných povolení			EÚ monitorovací krok	Rozhodnutia právoplatné				Q4	2023	31.12.2023		MDaV SR	Sekcia riadenia projektov	03101
22_3	3	3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy	Podpis zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavebných prác pre všetky projekty			EÚ monitorovací krok	Zmluva účinná				Q4	2024	31.12.2024		MDaV SR	Sekcia riadenia projektov	03101
22_4	3	3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy	Čiastkový cieľ zodpovedajúci 50% celkového cieľa			EÚ monitorovací krok	Dĺžka zrekonštruovanej alebo zmodernizovanej infraštruktúry ekologickej osobnej železničnej dopravy (vo vážených km)	km	0	34,5	Q2	2025	30.6.2025		MDaV SR	Sekcia riadenia projektov	03101
22	3	3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy	Dĺžka zrekonštruovanej alebo zmodernizovanej infraštruktúry ekologickej osobnej železničnej dopravy (vo vážených km)	Kvalitatívny ukazovateľ sa vzťahuje na dĺžku zrekonštruovanej alebo zmodernizovanej železničnej infraštruktúry zo zdrojov plánu podpory obnovy a odolnosti, pričom sa používajú váhové koeficienty pre rôzne typy a rozsahy projektov (neobsahuje dispečingové / zabezpečovacie zariadenia, ktoré sa počítajú samostatne v rámci cieľa 3 Dĺžka dispečerizovaných úsekov trať). Z celkového cieľa zrekonštruovať alebo zmodernizovať 77 km železničnej infraštruktúry sa zmodernizuje alebo zrekonštruje aspoň 69 km. Investície budú zahŕňať tieto prvky: úplne modernizovaná dvojkoľajová trať na železničnom koridore so zvýšením rýchlosti na 160 km/h; zrekonštruovaná trať s jednou alebo dvomi koľajami (obnovenie horného / dolného alebo trakčného vedenia / zariadenia); jednokoľajová novelektrifikovaná a čiastočne modernizovaná železničná trať; plne modernizovaná dvojkoľajová električková trať vrátane prístupstva; novovybudované trolejbusové vedenie s jedným zastavením vrátane zdroja napájania.	Súhrnný dokument, ktorý náležite preukazuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnil, s patričnými prepojeniami na relevantné dôkazy. Dokumentácia bude obsahovať (ako prílohu) tieto listinné dôkazy: a) Úradné dokumenty potvrdzujúce dokončenie každého projektu rekonštrukcie alebo modernizácie, druh intervencie, dĺžku infraštruktúry a dátum, kedy sa konkrétne projekty začali realizovať b) Dokument vysvetľujúci váhové faktory použité pre rôzne typy projektov a výsledný výpočet celkovej dĺžky.	Cieľ		km	0	69	Q2	2026	30.6.2026	10	MDaV SR	Sekcia riadenia projektov	03101
23_1	3	3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy	Dokončenie všetkých stupňov projektovej dokumentácie pre všetky projekty			EÚ monitorovací krok	Ukončené				Q3	2023	30.9.2023		MDaV SR	Sekcia riadenia projektov	03101

23_2	3	3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy	Vydanie a nadobudnutie právoplatnosti 70% stavebných povolení			EÚ monitorovací krok	Rozhodnutia právoplatné				Q4	2023	31.12.2023		MDaV SR	Sekcia riadenia projektov	03I01
23_3	3	3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy	Podpis zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavebných prác pre všetky projekty			EÚ monitorovací krok	Zmluva účinná				Q4	2024	31.12.2024		MDaV SR	Sekcia riadenia projektov	03I01
23_4	3	3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy	Čiastkový cieľ zodpovedajúci 50% celkového cieľa			EÚ monitorovací krok	Dĺžka nových dispečizovaných železničných tratí (km)	km	0	50	Q2	2025	30.6.2025		MDaV SR	Sekcia riadenia projektov	03I01
23	3	3 – Udržateľná doprava – Investícia 1: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy	Dĺžka nových dispečizovaných železničných tratí (km)	Kvalitatívny ukazovateľ sa vzťahuje na dĺžku železničných tratí (v km) na ktorých boli uvedené do prevádzky dispečingové / digitálne bezpečnostné zariadenia. Z celkového cieľa, ktorým je dispečizácia 111 km železničných tratí, sa dispečizuje aspoň 100 km.	Súhrnný dokument, ktorý náležite preukazuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnil, s patričnými prepomeniami na relevantné dôkazy. Dokumentácia bude obsahovať (ako prílohu) tieto listinné dôkazy: a) úradné dokumenty potvrdzujúce dĺžku železničných tratí s dispečingovými / digitálnymi bezpečnostnými zariadeniami vrátane uvedenia dátumu, kedy začali fungovať. b) Informácie o type a počte použitých bezpečnostných zariadení.	Cieľ		km	0	100	Q2	2026	30.6.2026	10	MDaV SR	Sekcia riadenia projektov	03I01
24_1	3	3 – Udržateľná doprava – Investícia 2: Podpora ekologickej osobnej dopravy	Uverejnenie výziev na predloženie projektov (obstaranie aspoň 5 (väžených) ekologických koľajových vozidiel)			EÚ monitorovací krok	Zverejnenie vyzvania				Q1	2022	31.3.2022		MDaV SR	Sekcia riadenia projektov	03I02
24_2	3	3 – Udržateľná doprava – Investícia 2: Podpora ekologickej osobnej dopravy	Výber a zazmluvnenie prijímateľov pomoci			EÚ monitorovací krok	Výber a zazmluvnenie prijímateľov pomoci				Q2	2022	30.6.2022		MDaV SR	Sekcia riadenia projektov	03I02
24_3	3	3 – Udržateľná doprava – Investícia 2: Podpora ekologickej osobnej dopravy	Obstaranie ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu - ukončenie VO			EÚ monitorovací krok	Všetky VO ukončené				Q2	2024	30.6.2024		MDaV SR	Sekcia riadenia projektov	03I02
24	3	3 – Udržateľná doprava – Investícia 2: Podpora ekologickej osobnej dopravy	Počet zaobstaraných ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu	Kvalitatívny ukazovateľ odráža počet obstaraných ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu. Železničné koľajové vozidlá budú zahŕňať ucelené vlakové jednotky na elektrický alebo vodíkový pohon; viacsystémové elektrické rušne, električky.	Súhrnný dokument, ktorý náležite preukazuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnil, s patričnými prepomeniami na relevantné dôkazy. Dokument bude obsahovať (ako prílohu) tieto listinné dôkazy: a) úradné dokumenty potvrdzujúce počet obstaraných ekologických osobných železničných koľajových vozidiel, ich typ (uzavreté elektrické alebo vodíkové vlakové jednotky; viacsystémové elektrické lokomotivy; električky) a dátum uvedenia vozidiel do prevádzky.	Cieľ	Počet zaobstaraných ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu	Počet	0	5	Q2	2025	30.6.2025	8	MDaV SR	Sekcia riadenia projektov	03I02
25_1	3	3- Udržateľná doprava - Reforma 3: Intermodálna nákladná doprava	Koncepcia rozvoja intermodálnej prepravy			monitorovací krok	Zverejnený a/alebo zaslaný na pripomenkovanie				Q4	2021	31.10.2021		MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03R03
25_2	3	3- Udržateľná doprava - Reforma 3: Intermodálna nákladná doprava	Schválenie Koncepcie rozvoja intermodálnej dopravy vládou SR			EÚ monitorovací krok	Schválené				Q1	2022	31.3.2022		MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03R03
25_3	3	3- Udržateľná doprava - Reforma 3: Intermodálna nákladná doprava	Schválenie schém štátnej pomoci na podporu intermodálnej dopravy EK			monitorovací krok	Schválené				Q1	2022	30.3.2022		MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03R03
25	3	3- Udržateľná doprava - Reforma 3: Intermodálna nákladná doprava	Vyhlasenie výziev na nové schémy podpory na základe Koncepcie rozvoja intermodálnej dopravy	Koncepciu rozvoja intermodálnej dopravy schválila vláda SR do 31. decembra 2021. Jej súčasťou budú návrhy legislatívnych zmien, ktoré umožnia prijať opatrenia na systémový rozvoj ekologických druhov nákladnej dopravy. Podpora bude smerovať k odstráneniu technických problémov pri prechode na intermodálnu dopravu a k zvýšeniu jej atraktivity. Na tomto základe sa do 31. decembra 2022 vyhlásia výzvy na nové schémy podpory, ktoré pomôžu zlepšiť dostupnosť intermodálnej dopravy na nediskriminačnom princípe, čo vytvorí predpoklady na jej rozvoj vo všetkých regiónoch Slovenska. Výzvu schválilo ministerstvo dopravy a výstavby.	Súhrnný dokument, ktorý náležite preukazuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnil, s patričnými prepomeniami na relevantné dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia koncepcie rozvoja intermodálnej dopravy, schválená a uverejnená ministerstvom (na oficiálnom webovom sídle). b) Všetky uverejnené výzvy na predkladanie návrhov s uvedením obdobia, počas ktorého je každá výzva otvorená, vrátane odkazov na webové stránky.	Míľnik	Vyhlasené				Q4	2022	31.12.2022	3	MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03R03

26_1	3	3 – Udržateľná doprava – Investícia 3: Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy	Schválenie schém štátnej pomoci na podporu začínajúcich línií v systéme nesprevádzaná intermodálna doprava, podpora nákupu technického vybavenia, vyhlásenie výziev na na nové schémy podpory - podrobný harmonogram viď reforma 3 - Reforma integrovanej nákladnej dopravy			EÚ monitorovací krok	Vyhlásené				Q3	2022	30.9.2022		MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03I03
26_2	3	3 – Udržateľná doprava – Investícia 3: Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy	Výber projektov a zazmluvnená podpora pre 160 intermodálnych prepravných jednotiek			EÚ monitorovací krok	Zazmluvnené		0	160	Q3	2024	30.9.2024		MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03I03
26_3	3	3 – Udržateľná doprava – Investícia 3: Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy	Číastkový cieľ zodpovedajúci 50% celkového cieľa (počet zaobstaraných intermodálnych prepravných jednotiek)			EÚ monitorovací krok	Obstarané		160	500	Q2	2025	30.6.2025		MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03I03
26_4	3	3 – Udržateľná doprava – Investícia 3: Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy	Vybraný projekt a zazmluvnená podpora pre 1 novú intermodálnu linku nákladnej železničnej dopravy do krajiny EÚ (5x týždenne po dobu aspoň 2,5 roka)			monitorovací krok	Zazmluvnené		0	1	Q2	2026	30.6.2026		MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03I03
26	3	3 – Udržateľná doprava – Investícia 3: Rozvoj intermodálnej nákladnej dopravy	Počet zaobstaraných intermodálnych prepravných jednotiek v TEU (Twenty-foot Equivalent Unit)	Počet obstaraných intermodálnych prepravných jednotiek IPJ (manipulovateľné návesy, výmenné nadstavby, kontajnery). Intermodálne prepravné jednotky sa vyjadrujú v TEU (Twenty-foot Equivalent Unit - jednotka zodpovedajúca kontajneru s dĺžkou 20 stôp (6,1 m); základný rozmer kontajnera ISO 1C – 20' x 8' x 8' (mch).	Súhrnný dokument, ktorý náležite preukazuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnil, s patričnými prepojeniami na relevantné dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Úradné dokumenty potvrdzujúce počet (vyjadrené v Twenty-foot Equivalent Unit 20' (6,1 m); Základná veľkosť kontajnera ISO 1C – 20' x 8' x 8') a druh obstaraných intermodálnych prepravných jednotiek IPJ a dátum, kedy boli jednotky uvedené do prevádzky	Cieľ	Počet	0	1000	Q2	2026	30.6.2026	10	MDaV SR	Odbor stratégie dopravy	03I03	
27_1	3	3– Udržateľná doprava – Reforma 4: Zavedenie nových politík pre dlhodobú podporu alternatívnych pohonov v sektore dopravy	Vytvorenie Implementačnej jednotky na tvorbu Akčného plánu a balíka nových politík a následné riadenie, vykonávanie a kontrolu Investície 4			monitorovací krok	Vytvorené / IJ spustená				Q4	2021	31.12.2021		MH SR	Sekcia konkurencieschopnosti	03R04
27_2	3	3– Udržateľná doprava – Reforma 4: Zavedenie nových politík pre dlhodobú podporu alternatívnych pohonov v sektore dopravy	Akčný plán a balík nových politík			monitorovací krok	Zverejnený a/alebo zaslaný na pripomienkovanie				Q3	2022	30.9.2022		MH SR	Sekcia konkurencieschopnosti	03R04
27_3	3	3– Udržateľná doprava – Reforma 4: Zavedenie nových politík pre dlhodobú podporu alternatívnych pohonov v sektore dopravy	Schválenie Akčného plánu a balíka nových politík Vládou SR			EÚ monitorovací krok	Schválené				Q4	2022	31.10.2022		MH SR	Sekcia konkurencieschopnosti	03R04
27_4	3	3– Udržateľná doprava – Reforma 4: Zavedenie nových politík pre dlhodobú podporu alternatívnych pohonov v sektore dopravy	NR SR			monitorovací krok	Schválené				Q4	2022	15.12.2022		MH SR	Sekcia konkurencieschopnosti	03R04
27	3	3– Udržateľná doprava – Reforma 4: Zavedenie nových politík pre dlhodobú podporu alternatívnych pohonov v sektore dopravy	Nový balík opatrení na podporu alternatívnych pohonov	Opatrenia urýchlia vývoj alternatívnych pohonov v sektore dopravy. Pôjde napríklad o reformu distribučných taríf, opatrenia na zjednodušenie a zrýchlenie procesu výstavby infraštruktúry pre alternatívne pohony, zavedenie "Práva na nabíjaci bod" a zavedenie stabilného predviateľného viacročného rámca pre podporu budovania príslušnej infraštruktúry pre alternatívne pohony. Nadobudnutie účinnosti uznesenia na podporu alternatívnych pohonov.	Súhrnný dokument, ktorý náležite preukazuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnil, s patričnými prepojeniami na relevantné dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) oficiálny dokument potvrdzujúci prijatie opatrení určených na urýchlenie rozvoja alternatívnych pohonov v doprave. b) Oficiálny dokument potvrdzujúci zavedenie „Práva na nabíjaci bod“ c) Oficiálny dokument potvrdzujúci zavedenie stabilného, predviateľného viacročného rámca na podporu výstavby patričnej infraštruktúry pre alternatívne pohony.	Míľnik	Účinný				Q4	2022	31.12.2022	3	MH SR	Sekcia konkurencieschopnosti	03R04
28_1	3	3 – Udržateľná doprava– Investícia 4: Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon	Tvorba a nastavovanie implementačných nástrojov 1-3			monitorovací krok	Vytvorené				Q2	2022	30.6.2022		MH SR	Sekcia konkurencieschopnosti	03I04
28_2	3	3 – Udržateľná doprava– Investícia 4: Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon	Schválenie schém štátnej pomoci EK, resp. PMÚ SR			monitorovací krok	Schválené				Q3	2022	30.9.2022		MH SR	Sekcia konkurencieschopnosti	03I04
28_3	3	3 – Udržateľná doprava– Investícia 4: Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon	Návrh výziev na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne pohony v sektore dopravy. Podrobná informácia týkajúca sa splnenia pravidiel štátnej pomoci			EÚ monitorovací krok	Zverejnený a/alebo zaslaný na pripomienkovanie				Q3	2022	30.9.2022		MH SR	Sekcia konkurencieschopnosti	03I04
28_4	3	3 – Udržateľná doprava– Investícia 4: Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon	Informačný dokument o stratégii a pláne rozvoja (cestovná mapa vrátane časového harmonogramu) vodíkovej infraštruktúry			EÚ monitorovací krok	Zaslaný EK				Q4	2022	31.12.2022		MH SR	Sekcia konkurencieschopnosti	03I04

28_5	3	3 – Udržateľná doprava– Investícia 4: Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon	Vyhlasenie výziev na podporu budovania staníc na elektromobily a plniacich staníc na vodík	Minimálne 2 vyhlásené výzvy z celkového počtu.		EÚ monitorovací krok	Vyhlasené	Množstvo	0	2	Q4	2022	31.12.2022		MH SR	Sekcia konkurencieschopnosti	03I04
28_6	3	3 – Udržateľná doprava– Investícia 4: Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon	Vybrané projekty a zazmluvnená podpora pre vybudovanie aspoň 1000 nabíjajúcich staníc			EÚ monitorovací krok	Zazmluvnené	Množstvo	0	1000	Q2	2024	30.6.2024		MH SR	Sekcia konkurencieschopnosti	03I04
28_7	3	3 – Udržateľná doprava– Investícia 4: Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon	Počet staníc pre nabíjanie elektromobilov, resp. počet vodíkových čerpačiek staníc v prevádzke			EÚ monitorovací krok	V prevádzke	Množstvo	0	2000	Q2	2025	30.6.2025		MH SR	Sekcia konkurencieschopnosti	03I04
28	3	3 – Udržateľná doprava– Investícia 4: Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon	Počet staníc pre nabíjanie elektromobilov, resp. počet vodíkových čerpačiek staníc v prevádzke	Celkový počet verejných nabíjajúcich bodov alebo vodíkových plniacich staníc v prevádzke. Z celkového cieľa uviesť do prevádzky 3332 nabíjajúcich bodov sa uvedie do prevádzky aspoň 3029.	Súhrnný dokument, ktorý náležite preukazuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých zásadných prvkov) uspokojivo splnil, s patričnými prepojeniami na relevantné dôkazy. Dokumentácia bude obsahovať ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Úradné dokumenty potvrdzujúce počet, typ a umiestnenie verejných nabíjajúcich staníc alebo vodíkových čerpačiek staníc v prevádzke, vrátane úplného zoznamu a dátumu uvedenia bodov do prevádzky	Cieľ		Množstvo	0	3029	Q2	2026	30.6.2026	10	MH SR	Sekcia konkurencieschopnosti	03I04
29_1	4	4 – Dekarbonizácia priemyslu – Reforma 1: Ukončenie výroby elektrickej energie z uhlia v elektrárni Nováky a transformácia regiónu Hornej Nitry	Monitorovací míľnik			EÚ monitorovací krok	Elektronická kópia každoročnej aktualizácie Akčného plánu transformácie uhoľného kraja Horná Nitra o vykonávaní opatrení, vrátane osobitného odkazu na informácie o procese realizácie alternatívnych riešení nahradzujúcich vykurovací výkon uhoľnej elektrárne Nováky pre oblasť Horná Nitra.				Q3	2022			MIRRI	Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz	04R01
29	4	4 – Dekarbonizácia priemyslu – Reforma 1: Ukončenie výroby elektrickej energie z uhlia v elektrárni Nováky a transformácia regiónu Hornej Nitry	Prechod od využívania uhlia v regióne Hornej Nitry	V rámci transformácie regiónu Hornej Nitry, pokiaľ ide o elektrárň Nováky: - slovenské orgány ukončia podporu výroby elektrickej energie z hnedého uhlia, - výroba elektriny z hnedého uhlia sa ukončí.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky uverejní informácie o tom, ako bol míľnik uspokojivo dosiahnutý v ročných aktualizáciách Akčného plánu transformácie Hornej Nitry a v Pláne spravodlivej transformácie územia. Ministerstvo hospodárstva poskytne: 1/elektronická kópia vládneho rozhodnutia o ukončení podpory na výrobu hnedého uhlia; 2/elektronická kópia dokumentu prevádzkovateľa elektrárne potvrdzujúca, že elektrárň Nováky prestala dodávať elektrickú energiu vyrobenú z miestneho hnedého uhlia do rozvodnej siete.	Míľnik	Zastavenie výroby elektriny z hnedého uhlia v elektrárni Nováky				Q4	2023		5	MH SR	Sekcia energetiky	04R01
30_1	4	4 – Dekarbonizácia priemyslu – Reforma 2: Súťažná schéma na znižovanie emisií skleníkových plynov v priemysle	Súťažná schéma na znižovanie emisií skleníkových plynov v priemysle	Návrh schémy dekarbonizácie priemyslu, ktorá prinesie účinné výsledky bude zaslaná ministerstvom životného prostredia na posúdenie NIKÁ. Súťažný systém dekarbonizácie sa zaviedie prostredníctvom nediskriminačného, transparentného a otvoreného ponukového konania otvoreného pre všetky priemyselné odvetvia. Finálne prijaté schémy dekarbonizácie priemyslu bude zároveň začiatkom pred-notifikačného procesu.		EÚ monitorovací krok	Priebežná správa o fungovaní schémy dekarbonizácie priemyslu. Predstaví sa v nej kroky a časové rámce, ktoré povedú k spusteniu a implementácii systému. Podrobné informácie o súčasnom stave, pokiaľ ide o plnenie požiadaviek pravidiel štátnej pomoci (vrátane podrobných informácií o súlade schémy podpory súvisiacej s príslušnými investíciami), predbežný návrh podmienok pre výzvy na obstarávanie vrátane informácií o súlade s investičnou politikou schémy a zabezpečenie súladu s acquis EÚ a vnútroštátnym acquis v oblasti životného prostredia, ako aj s technickým usmernením DNSH (2021/C58/01) o podporovaných činnostiach a/alebo spoločnostiach, ako sa uvádza v prílohe CID.				Q1	2022			MŽP SR	Sekcia ochrany ovzdušia a zmeny klímy, v spolupráci s BAT centrom na MŽP SR	04R02
30	4	4 – Dekarbonizácia priemyslu – Reforma 2: Súťažná schéma na znižovanie emisií skleníkových plynov v priemysle	Prijaté schémy dekarbonizácie priemyslu	Prijatie schémy dekarbonizácie priemyslu, ktorá prinesie účinné výsledky, ministerstvom životného prostredia. Súťažný systém dekarbonizácie sa zaviedie prostredníctvom nediskriminačného, transparentného a otvoreného ponukového konania otvoreného pre všetky priemyselné odvetvia. Podpora sa bude zameriavať na nízkouhlíkové procesy a technológie v priemysle a prijímanie opatrení v oblasti energetickej efektívnosti. Investičná politika schémy bude zahŕňať aspoň tieto kritériá oprávnenosti a výberu projektov: - cieľ najnižšej ceny za tonu ušetreného skleníkového plynu, - zabezpečenie súladu s acquis EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia, ako aj s technickým usmernením týkajúcim sa uplatňovania zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), pokiaľ ide o podporované činnosti a/alebo spoločnosti a stanovenie cieľov v oblasti dekarbonizácie, - podpora sa len projekty, ktoré spĺňajú podmienku použitia najlepšej dostupnej technológie, - podporované subjekty, ktoré sú súčasťou systému EÚ na obchodovanie s emisiami, znížia svoje emisie značne pod referenčnú hodnotu relevantnú pre danú projektovú ponuku. Podmienka „značne pod referenčnou hodnotou“ bude podmienkou účasti vo verejnej súťaži, - nebudú sa podporovať žiadne fosilné palivá, - množstvo skleníkových plynov (v jednotkách ekvivalentu CO2, vážený priemer) emitovaných podnikmi podporovnými zo schémy klesne aspoň o 30	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodní, ako sa medziňnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Kópia uverejnenia adoptného zákona ministerstvom životného prostredia (na jeho internetovej stránke a riadne podpísaná vedúcim predstaviteľom ministerstva), ktorý predstavuje novú schému priemyselnej dekarbonizácie, a kópia podrobného návrhu výzvy na predkladanie ponúk na účasť v systéme hospodárskej súťaže. Dokumentácia bude obsahovať (ako prílohu) dôkaz 1/o zosúladiení schémy s podmienkami investičných politík schémy dekarbonizácie, ako sa uvádza v prílohe CID, 2/informácie o súlade s pravidlami štátnej pomoci schémy dekarbonizácie a s acquis EÚ a vnútroštátnym acquis v oblasti životného prostredia, ako aj s technickým usmernením „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) podporovaných činností a/alebo spoločností, 3/informácie pre Komisiu o základných scenároch, ako aj o predpokladanom vplyve podporovaných technológií po výbere projektov.	Míľnik	Prijatie schémy dekarbonizácie priemyslu ministerstvom životného prostredia				Q4	2022	31.12.2022	3	MŽP SR	Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia v spolupráci s BAT centrom na MŽP SR	04R02

31_1	4	4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 1: Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu	Návrh výzvy (na pripomienkovanie NIKA)			monitorovací krok	Návrh výzvy zaslaný na pripomienkovanie NIKA				Q1	2023			MŽP SR	Sekcia ochrany ovzdušia a zmeny klímy, v spolupráci s BAT centrom na MŽP SR	04I01
31_2	4	4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 1: Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu	Súťažná schéma na znižovanie emisií skleníkových plynov v priemysle - Spustenie výziev (obstarávanie)			EÚ monitorovací krok					Q2	2023			MŽP SR	Sekcia ochrany ovzdušia a zmeny klímy, v spolupráci s BAT centrom na MŽP SR	04I01
31_3	4	4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 1: Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu	Priebežná správa I o implementácii nových technológií pre dekarbonizáciu			EÚ monitorovací krok	Správa bude obsahovať informácie o dosiahnutom rozvoji a prípravných krokoch prijatých na základe plánu implementácie schémy dekarbonizácie v podobe otvorenej výzvy . Správa bude obsahovať všetky relevantné základné prvky vrátane informácií o vybratých a podpísaných zmluvách, očakávaných kumulatívnych úsporách emisií skleníkových plynov na základe predpokladaných parametrov podporovaných technológií certifikovaných výrobcami, ako aj informácií o súlade s právnymi predpismi EÚ a národnými právnymi predpismi. V tejto fáze sa očakáva, že podpísané zmluvy prinesú aspoň 40 % kumulatívnych úspor emisií skleníkových plynov v rámci schémy dekarbonizácie. Informácie by mali obsahovať zmluvný časový rámec práv pri inštalácii technológií pre dekarbonizáciu, vrátane plnej špecifikácie ohľadom očakávaných znížení emisií skleníkových plynov. Prinesie tiež informáciu o dosiahnutom postupe v realizácii podpísaných dekarbonizačných projektov v danom čase, voči špecifikácii obsiahnutej v projektovej dokumentácii. Správa bude obsahovať informácie o vývoji systému monitorovania dekarbonizácie vrátane úloh Inšpekcie životného prostredia (SÍZP).				Q4	2023		MŽP SR	Sekcia ochrany ovzdušia a zmeny klímy, v spolupráci s BAT centrom na MŽP SR	04I01	
31_4	4	4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 1: Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu	Priebežná správa II o implementácii nových technológií pre dekarbonizáciu			EÚ monitorovací krok	Správa bude obsahovať informácie o dosiahnutom rozvoji a prípravných krokoch prijatých na základe plánu implementácie schémy dekarbonizácie v podobe otvorenej výzvy . Správa bude obsahovať všetky relevantné základné prvky vrátane informácií o vybratých a podpísaných zmluvách, očakávaných kumulatívnych úsporách emisií skleníkových plynov na základe predpokladaných parametrov podporovaných technológií certifikovaných výrobcami, ako aj informácií o súlade s právnymi predpismi EÚ a národnými právnymi predpismi. V tejto fáze sa očakáva, že podpísané zmluvy prinesú aspoň 90 % kumulatívnych úspor emisií skleníkových plynov v rámci schémy dekarbonizácie. Informácie by mali obsahovať zmluvný časový rámec práv pri inštalácii technológií pre dekarbonizáciu, vrátane plnej špecifikácie ohľadom očakávaných znížení emisií skleníkových plynov. Prinesie tiež informáciu o dosiahnutom postupe v realizácii podpísaných dekarbonizačných projektov v danom čase, voči špecifikácii obsiahnutej v projektovej dokumentácii. Správa bude obsahovať informácie o vývoji systému monitorovania dekarbonizácie vrátane úloh Inšpekcie životného prostredia (SÍZP).				Q4	2024		MŽP SR	Sekcia ochrany ovzdušia a zmeny klímy, v spolupráci s BAT centrom na MŽP SR	04I01	

31_5	4	4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 1: Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu	Priebežná správa III o implementácii nových technológií pre dekarbonizáciu			EÚ monitorovací krok	Správa bude obsahovať informácie o dosiahnutom rozvoji a prípravných krokoch prijatých na základe plánu implementácie schémy dekarbonizácie v podobe otvorenej výzvy . Správa bude obsahovať všetky relevantné základné prvky vrátane informácií o vybratých a podpísaných zmluvách, očakávaných kumulatívnych úsporách emisií skleníkových plynov na základe predpokladaných parametrov podporovaných technológií certifikovaných výrobcami, ako aj informácií o súlade s právnymi predpismi EÚ a národnými právnymi predpismi. V tejto fáze sa očakáva, že podpísané zmluvy prinesú plný objem kumulatívnych úspor emisií skleníkových plynov v rámci schémy dekarbonizácie. Informácie by mali obsahovať zmluvný časový rámec práv pri inštalácii technológií pre dekarbonizáciu, vrátane plnej špecifikácie ohľadom očakávaných znížení emisií skleníkových plynov. Prinesie tiež informáciu o dosiahnutom postupe v realizácii podpísaných dekarbonizačných projektov v danom čase, voči špecifikácii obsiahnutej v projektovej dokumentácii. Správa bude obsahovať informácie o vývoji systému monitorovania dekarbonizácie vrátane úloh Inšpekcie životného prostredia (SIŽP).					Q4	2025			MŽP SR	Sekcia ochrany ovzdušia a zmeny klímy, v spolupráci s BAT centrom na MŽP SR	04101
31	4	4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 1: Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu	Ukončenie implementácie projektov dekarbonizácie priemyslu spolufinancovaných z RRF	Ministerstvo životného prostredia prijme zoznam dokončených projektov podporovaných prostredníctvom schémy dekarbonizácie, ktorý bude tvoriť základ pre meranie zníženia emisií skleníkových plynov v rámci opatrenia. Zníženie emisií sa bude sledovať buď na základe zberu údajov o projektoch v rámci dekarbonizačnej schémy, alebo sa bude preukazovať prostredníctvom predpokladaných parametrov technológií podporených v rámci opatrenia na základe osvedčení výrobcov, alebo na základe kombinácie oboch prístupov. Z celkového cieľa znížiť emisie skleníkových plynov o 1 369 917 ton ekvivalentu CO2 sa v rámci dekarbonizačnej schémy dosiahne zníženie aspoň o 1 232 926 ton ekvivalentu CO2.	Súhrnný dokument, ktorý prijalo a uverejnilo ministerstvo životného prostredia a v ktorom riadne odôvodní, ako bol mŕňnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo naplnený, s primeranými vážbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: 1/zoznam dokončených projektov podporovaných prostredníctvom schémy dekarbonizácie (v súlade s investičnou politikou schémy, ako sa uvádza v prílohe CID) vrátane identifikátora protokolu transakcii EÚ; 2/dokumentácia o úsporách emisií skleníkových plynov – spolu pre systém, ako aj na úrovni projektov, ako aj informácie o plnení cieľovej hodnoty emisií skleníkových plynov, ako sa stanovuje v prílohe CID – overené buď na základe i) zberu údajov pre projekty v rámci schémy alebo ii) predpokladaných parametrov podporovaných technológií, ktoré sa majú zakladať na osvedčeniach výrobcov, alebo iii) kombinácie oboch prístupov. 3 Informácie o súlade s investičnými politikami systému dekarbonizácie, ako sa uvádza v prílohe CID, vrátane zosúladenia podporovaných činností a/alebo spoločností s vnútrotlätým acquis v oblasti životného prostredia, ako aj s technickými usmerneniami DNSH (2021/C58/01).	Mŕňnik	Prijatie zoznamu dokončených projektov dekarbonizácie priemyslu ministerstvom životného prostredia					Q2	2026	30.6.2026	10	MŽP SR	Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia spolupráci s BAT centrom na MŽP SR spoločne a UHP / NIKA a PMÚ SR	04101
32_1	4	4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných na dekarbonizáciu	Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)			monitorovací krok	Novela zákona o IPKZ (o priemyselných emisiách) je zverejnená v MPK					Q4	2022			MŽP SR	Sekcia tvorby krajiny / Oddelenie integrovanej prevencie	04102
32_2	4	4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných na dekarbonizáciu	Vláda SR			monitorovací krok	Novela zákona o IPKZ (o priemyselných emisiách) je schvátená vládou SR					Q1	2023			MŽP SR	Sekcia tvorby krajiny / Oddelenie integrovanej prevencie	04102
32_3	4	4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných na dekarbonizáciu	Novela zákona o IPKZ (o priemyselných emisiách) v Zbierke zákonov			monitorovací krok	Novela zákona o IPKZ nadobudne účinnosť a je publikovaná v Zbierke zákonov					Q4	2023			MŽP SR	Sekcia tvorby krajiny / Oddelenie integrovanej prevencie	04102
32_4	4	4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných na dekarbonizáciu	Verejné obstarávanie (VO) pre vozidlá, meráciu a kancelársku techniku			monitorovací krok	Vyhlásené VO pre vozidlá, meriacu a kancelársku techniku nevyhnutnú pre zabezpečenie procesov SIŽP					Q1	2022			MŽP SR	Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP)	04102
32_5	4	4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných na dekarbonizáciu	Vybraný dodávateľ vozidiel, meracej a kancelárskej techniky			monitorovací krok	Podpísaná zmluva s dodávateľom vozidiel, meracej a kancelárskej techniky					Q3	2022			MŽP SR	Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP)	04102
32_6	4	4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných na dekarbonizáciu	Dodanie nových automobilov (vrátane kancelárskeho vybavenia a meracích zariadení) Slovenskej inšpekcií životného prostredia			EÚ monitorovací krok						Q3	2024			MŽP SR	Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP)	04102
32_7	4	4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných na dekarbonizáciu	Verejné obstarávanie (VO) pre projektovú dokumentáciu ku obnove a výstavbe budov SIŽP			monitorovací krok	Vyhlásené VO pre projektovú dokumentáciu ku obnove a výstavbe budov pre inšpektoráty životného prostredia Košice, Žilina, Banská Bystrica					Q1	2022			MŽP SR	Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP)	04102

32_8	4	4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných na dekarbonizáciu	Projektová dokumentácia pre obnovu a výstavbu budov SIŽP		monitorovací krok	Projektová dokumentácia pre obnovu a výstavbu budov všetkých inšpektorátov životného prostredia SIŽP je pripravená na podanie žiadosti o stavebné povolenie					Q4	2022			MŽP SR	Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP)	04I02
32_9	4	4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných na dekarbonizáciu	Vyhlasenie VO pre zhotoviteľa obnovy budov		monitorovací krok	Vyhlasené VO pre zhotoviteľa obnovy a výstavby budov pre inšpektoráty životného prostredia Košice, Žilina, Banská Bystrica					Q1	2023			MŽP SR	Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP)	04I02
32_10	4	4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných na dekarbonizáciu	Podpísaná zmluva o dodaní stavebných prác so zhotoviteľom pre Slovenskú inšpekciu životného prostredia (Košice, Žilina, Banská Bystrica) na základe platného postupu verejného obstarávania.		EÚ monitorovací krok						Q3	2023			MŽP SR	Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP)	04I02
32	4	4 – Dekarbonizácia priemyslu – Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných na dekarbonizáciu	Zvýšenie kapacít Slovenskej inšpekcie životného prostredia	Investície budú viesť k modernizácii vybavenia, ako aj zariadení Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Nové vozidlá inšpekcie budú vybavené kancelárskou a meracou technikou, najmä na inšpekciu ochrany ovzdušia, ochrany vôd a odpadového hospodárstva. Investície zabezpečia zlepšenia v budovách inšpekcie.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa medzník (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto doklady o investíciách (1) zoznam nových vozidiel inšpektorátu vybavených kancelárskou a meracou technológiou (počet jednotiek, technické špecifikácie jednotky v súlade s prílohou CID), (2) zoznam renovovaných budov s informáciami o renovovanej oblasti (v metroch štvorcových).	Milník	Dokončenie investičných činností v rámci RRF Slovenskou inšpekciou životného prostredia				Q2	2025		8	MŽP SR	Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP)	04I02
33_1	5	5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 1: Reforma krajinného plánovania	Zverejniť predbežnú informáciu na pripomienkovanie (PPK)		monitorovací krok	Pracovná skupina na Ministerstve životného prostredia SR pripraví návrh zákona o krajinnom plánovaní a predloží na schválenie do PPK					Q3	2021	9.7.2021		MŽP SR	Sekcia tvorby krajiny na MŽP SR	05R01
33_2	5	5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 1: Reforma krajinného plánovania	Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)		monitorovací krok	Novela zákona o krajinnom plánovaní je predložená do medzirezortného pripomienkového konania					Q4	2021			MŽP SR	Sekcia tvorby krajiny na MŽP SR	05R01
33_3	5	5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 1: Reforma krajinného plánovania	Vláda SR		monitorovací krok	schválený					Q2	2022			MŽP SR	Sekcia tvorby krajiny na MŽP SR	05R01
33_4	5	5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 1: Reforma krajinného plánovania	Národná rada SR		monitorovací krok	schválený					Q3	2022			MŽP SR	Sekcia tvorby krajiny na MŽP SR	05R01
33	5	5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 1: Reforma krajinného plánovania	Reforma krajinného plánovania zverejnená v Zbierke zákonov	Ministerstvo životného prostredia vypracuje do 31. decembra 2022 zákon, ktorý potom schváli Národná rada Slovenskej republiky. K zákonu sa do 31. decembra 2022 vypracuje metodika na posudzovanie hodnoty krajiny a ekosystémov, ktorej cieľom bude zabezpečiť, aby sa pri územnom rozhodovaní a stavebných konaniach zohľadňovali aspekty adaptácie na zmenu klímy, pričom sa podporí realizácia prírody blízkych protipovodňových opatrení a opatrení na prevenciu sucha a úbytku biodiverzity.	Kópia uverejnenia v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých je uvedená nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol milník uspokojivo dosiahnutý, vrátane finalizovanej metodiky posudzovania hodnoty krajiny a ekosystémov, zohľadňovania aspektov prispôsobenia sa zmene klímy a podpory riešení inšpirovaných prírodou vrátane opatrení na prirodzené zadržiavanie vody s primeranými väzbami na podkladové dôkazy.	Milník	Zákon o krajinnom plánovaní je vyhlásený a účinný na základe uznesenia Národnej rady SR				Q4	2022		3	MŽP SR	Sekcia tvorby krajiny na MŽP SR	05R01
34_1	5	5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 2: Reforma ochrany prírody a hospodárenie s vodou v krajine	Prijatie novely zákona o ochrane prírody a krajiny Národnou radou SR		EÚ monitorovací krok						Q1	2022			MŽP SR	Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR	05R02
34_2	5	5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 2: Reforma ochrany prírody a hospodárenie s vodou v krajine	Schválenie na úrovni MŽP SR		monitorovací krok	Komplexná analýza a návrh nového modelu fungovania a financovania chránených území, priority národných parkov je predložený na NIKA					Q2	2022			MŽP SR	Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR	05R02
34_3	5	5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 2: Reforma ochrany prírody a hospodárenie s vodou v krajine	Medzirezortné pripomienkové konanie		monitorovací krok	Aktualizovaná koncepcia vodnej politiky SR predložená do MPK					Q4	2021			MŽP SR	Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR	05R02
34_4	5	5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 2: Reforma ochrany prírody a hospodárenie s vodou v krajine	Aktualizovaný Vodný plán Slovenska schválený vládou SR		EÚ monitorovací krok						Q2	2022			MŽP SR	Sekcia vôd na MŽP SR	05R02
34_5	5	5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 2: Reforma ochrany prírody a hospodárenie s vodou v krajine	Novela zákona o vodách je predložená do medzirezortného pripomienkového konania		EÚ monitorovací krok						Q3	2022			MŽP SR	Sekcia vôd na MŽP SR	05R02
34_6	5	5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 2: Reforma ochrany prírody a hospodárenie s vodou v krajine	Novelizácia zákona o vodách schválená vládou SR		monitorovací krok	Novelizácia zákona o vodách schválená vládou SR					Q4	2022			MŽP SR	Sekcia vôd na MŽP SR	05R02
34_7	5	5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 2: Reforma ochrany prírody a hospodárenie s vodou v krajine	Novelizácia zákona o vodách prijatá Národnou radou SR		monitorovací krok	Novelizácia zákona o vodách prijatá Národnou radou SR					Q1	2023			MŽP SR	Sekcia vôd na MŽP SR	05R02
34_8	5	5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 2: Reforma ochrany prírody a hospodárenie s vodou v krajine	Vypracované technické normy a metodika revitalizácie vodných tokov		monitorovací krok	V nadväznosti na koncepciu vodnej politiky a novelu vodného zákona budú aktualizované súvisiace technické normy a metodické usmernenia. MŽP SR vypracuje a zverejní metodickú príručku postupov pre revitalizáciu vodných tokov na webovom sídle MŽP SR					Q4	2022			MŽP SR	Sekcia vôd na MŽP SR	05R02
34	5	5 – Adaptácia na zmenu klímy – Reforma 2: Reforma ochrany prírody a hospodárenie s vodou v krajine	Novelizácia zákona o ochrane prírody a zákon o vodách uverejnené v Zbierke zákonov	Ministerstvo životného prostredia pripraví novelu zákona o ochrane prírody, ktorá nadobudne účinnosť v januári 2022. Potom bude nasledovať vypracovanie návrhu nového modelu fungovania chránených území (do 31. decembra 2022. Reforma hospodárenia s vodou v krajine pripraví pôdu pre revitalizáciu vodných tokov, čím sa zvýši protipovodňová ochrana v krajine. Ministerstvo životného prostredia vypracuje do 31. decembra 2022 novú koncepciu vodnej politiky a do 31. decembra 2023 novelizuje zákon o vodách, pričom budú aktualizované technické normy, ktoré umožnia revitalizáciu vodných tokov tak, aby sa maximalizovalo zadržiavanie vody v krajine, spomali odtok vody a obnovili zásoby podzemnej vody.	Kópia uverejnenia v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti zákona o ochrane prírody a krajiny, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol milník uspokojivo dosiahnutý, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Bude to zahŕňať aj odkaz na návrh nového modelu fungovania chránených území, ktorý prijalo Ministerstvo životného prostredia.	Milník	Nadobudnutie účinnosti novelizovaného zákona o ochrane prírody a krajiny a právnych predpisov o vode				Q4	2023		5	MŽP SR	Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR	05R02

35_1	5	5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity	Zoznam projektov revitalizácií vodných tokov			monitorovací krok	Zoznam projektov plánovaných revitalizácií rozdelených na dve fázy do roku 2024 a do roku 2026 predložený NIKa				Q4	2021				MŽP SR	Sekcia vód na MŽP SR	05101
35_2	5	5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity	Dokončené štúdie revitalizácií vodných tokov			monitorovací krok	Štúdie revitalizácií ako podklad pre vypracovanie technickej dokumentácie dokončené pre 52 km vodných tokov				Q2	2022				MŽP SR	Sekcia vód na MŽP SR	05101
35_3	5	5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity	Prvé revitalizačné štúdie s navrhovanými opatreniami na revitalizáciu vodných tokov sú dokončené spolu s prým setom technickej projektovej dokumentácie			EÚ monitorovací krok					Q4	2022				MŽP SR	Sekcia vód na MŽP SR	05101
35_4	5	5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity	Dokončené štúdie			monitorovací krok	Štúdie revitalizácií ako podklad pre vypracovanie technickej dokumentácie dokončené pre 45 km vodných tokov s cieľom dokončenia revitalizácií do Q2 2026				Q4	2023				MŽP SR	Sekcia vód na MŽP SR	05101
35_5	5	5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity	Revitalizácia vodných tokov (v km revitalizovaných vodných tokov)			monitorovací krok	Kilometre obnovených tokov a mokradí	počet	0	20	Q2	2024				MŽP SR	Sekcia vód na MŽP SR	05101
35_6	5	5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity	Projektová dokumentácia			monitorovací krok	Hotová projektová a technická dokumentácia pre obnovy vodných tokov (45 km) s cieľom vykazovania milníka do Q2 2026				Q4	2024				MŽP SR	Sekcia vód na MŽP SR	05101
35	5	5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity	Revitalizácia vodných tokov (v km revitalizovaných vodných tokov)	Km revitalizovaných vodných tokov Z celkového cieľa revitalizovať 57 km vodných tokov sa revitalizuje aspoň 52 km. Revitalizačná skupina pripraví priority a určí presné úseky tokov na obnovu. Na základe technickej dokumentácie budú žiadatelia predkladať projekty na priebežnom základe od 30. júna 2022 do 31. decembra 2023.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Dokument obsahuje: • Zhrnutie procesu stanovenia priorit revitalizačnou skupinou. • Zoznam obnovených vodných tokov vrátane ich dĺžky a dôkazu o ukončení prác na základe protokolu vydaného revitalizačnou komisiou vytvorenou príslušným orgánom Ministerstva životného prostredia. • Dokumentácia pozostávajúca z máp a súboru fotografií dokumentujúcich stav pred a po revitalizačných prácach identifikujúcich presné úseky riek. • Zhrnutie práce vykonanej pri obnove vodných tokov.	Cieľ	Km revitalizovaných vodných tokov	Počet	0	52	Q4	2024		7		MŽP SR	Sekcia vód na MŽP SR	05101
36_1	5	5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity	Km obnovených vodných tokov			EÚ monitorovací krok		Počet	52	70	Q3	2025				MŽP SR	Sekcia vód na MŽP SR a SVP š.p.	05101
36	5	5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity	Revitalizácia vodných tokov (v km revitalizovaných vodných tokov)	Km revitalizovaných vodných tokov Z celkového cieľa revitalizovať 97 km vodných tokov sa revitalizuje aspoň 90 km. Revitalizačná skupina pripraví priority a určí presné úseky tokov na obnovu. Na základe technickej dokumentácie budú žiadatelia predkladať projekty na priebežnom základe od 30. júna 2023 do 31. decembra 2025.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Dokument obsahuje: • Zhrnutie procesu určovania priorit revitalizačnou skupinou. • Zoznam obnovených vodných tokov vrátane ich dĺžky a dôkazu o ukončení prác na základe protokolu vydaného revitalizačnou komisiou vytvorenou na Ministerstve životného prostredia. • Dokumentácia pozostávajúca z máp a súboru fotografií dokumentujúcich stav pred a po revitalizačných prácach identifikujúcich presné úseky riek. • Zhrnutie práce vykonanej pri obnove vodných tokov.	Cieľ	Km revitalizovaných vodných tokov	Number	52	90	Q2	2026		10		MŽP SR	Sekcia vód na MŽP SR	05101
37_1	5	5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity	Schválenie na úrovni MŽP SR			monitorovací krok	Metodika pre majetkové vysporiadanie sa s neštátnymi vlastníkmi ako aj spracovania mapových podkladov s vyznačenými katastrami, do ktorých budú smerovať výkupy je predložená na orizomienkovanie NIKa				Q4	2021				MŽP SR	Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR a ŠOP SR	05101
37_2	5	5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity	Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmi (plocha vysporiadaných pozemkov v ha) (na základe podkladov zo znaleckých posudkov)	Na 5 000 ha v chránených územiach prebehol výkup pozemkov a je ukončené majetkové vysporiadanie (na základe podkladov zo znaleckých posudkov)		EÚ monitorovací krok		Počet	0	5000	Q3	2022				MŽP SR	Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR a ŠOP SR	05101
37	5	5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity	Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmi (plocha vysporiadaných pozemkov v ha)	Z celkového cieľa majetkovo vysporiadať pozemky s rozlohou 14 750 ha sa majetkovo vysporiada aspoň 14 000 ha. Do 30. júna 2022 vypracuje pracovná skupina Ministerstva životného prostredia SR a ŠOP SR metódku pre stanovenie hodnoty a ceny pozemkov. Budú vyhlásené výzvy na odkúpenie pozemkov najmä v národných parkoch priebežne v jednotlivých oblastiach/územiach od 31. marca 2023 do 30. júna 2023.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Dokument obsahuje: • Metodika procesu výkupov pozemkov (vrátane stanovenia cien pozemkov). • Kópia výzvy na výkup pozemkov v oprávnených oblastiach. • Extrahované alebo zostavené údaje, v ktorých sú uvedené všetky zmluvy o vyrovnaní majetku so súkromnými vlastníkmi pozemkov spolu s odkazom na list od katastrálneho úradu alebo iné formy úradného osvedčenia o dokončení zmlúv a ich súhlasnosti s údajmi z ha	Cieľ		Počet	0	14000	Q4	2023		5		MŽP SR	Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR a ŠOP SR	05101
38_1	5	5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity	Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmi (plocha vysporiadaných pozemkov v ha)			EÚ monitorovací krok		Počet	14000	18000	Q2	2024				MŽP SR	Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR a ŠOP SR	05101
38_2	5	5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity	Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmi (plocha vysporiadaných pozemkov v ha)			monitorovací krok	Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmi pozemkov na chránených územiach (plocha vysporiadaných pozemkov v ha)	Počet	18000	21000	Q4	2024				MŽP SR	Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR a ŠOP SR	05101

38	5	5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity	Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmi (plocha vysporiadaných pozemkov v ha)	Z celkového cieľa majetkovo vysporiadať pozemky s rozlohou 29509 ha sa majetkovo vysporiada asi poň 27000 ha. Do 30. septembra 2022 vypracuje pracovná skupina Ministerstva životného prostredia SR a ŠOP SR metódu pre stanovenie hodnoty a ceny pozemkov. Budú vyhlásené výzvy na odkúpenie pozemkov najmä v národných parkoch priebežne v jednotlivých oblastiach/územiach od 30. júna 2022 do 30. decembra 2025.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Dokument obsahuje: • Metodika procesu výkupov pozemkov (vrátane stanovenia cien pozemkov). • Kópia výzvy na výkup pozemkov v oprávnených oblastiach. • Extrahované alebo zostavené údaje, v ktorých sú uvedené všetky zmluvy o vyrovnaní majetku so súkromnými vlastníkmi pozemkov spolu s odkazom na list od katastrálneho úradu alebo iné formy úradného osvedčenia o dokončení zmlúv a ich súhlas s ich obsahom a ich	Cieľ		Počet	14000	27000	Q4	2025		9	MŽP SR	Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR a ŠOP SR	05101
39_1	5	5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity	Výzva pre rozvojové projekty mäkkého turizmu predložená na pripomienkovanie na NIKA			monitorovací krok	Výzva pre žiadateľov projektov na rozvoj mäkkého turizmu v dvoch národných parkoch - NP Poloniny a NP Muránska planina s súlade s princípom "výrazne nenarušiť" predložená na pripomienkovanie NIKA				Q4	2021			MŽP SR	Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR	05101
39_2	5	5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity	Výzva pre rozvojové projekty mäkkého turizmu			monitorovací krok	Výzva pre žiadateľov projektov na rozvoj mäkkého turizmu v dvoch národných parkoch - NP Poloniny a NP Muránska planina s súlade s princípom "výrazne nenarušiť" je zverejnená na webovom sídle MŽP SR				Q1	2022	31.1.2022		MŽP SR	Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR	05101
39_3	5	5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity	Ukončenie výzvy pre rozvojové projekty mäkkého turizmu			monitorovací krok	Ukončenie predkladania projektov na rozvoj mäkkého turizmu v dvoch národných parkoch - NP Poloniny a NP Muránska planina				Q2	2022	30.4.2022		MŽP SR	Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR	05101
39_4	5	5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity	Vyhlásenie o realizácii (ukončení) tých projektov v regiónoch Muránska Planina a Poloniny, ktoré vybrala riadiaca komisia. Vyhlásenie o realizácii bude predložené spolu so súhrnnou správou obsahujúcou popis dosiahnutých výsledkov a dodržiavanie princípu „výrazne nenarušiť“			EÚ monitorovací krok					Q2	2026			MŽP SR	Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR	05101
39	5	5 - Adaptácia na zmenu klímy – investície 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity	Zoznam vybraných projektov pre regióny Muránska Planina a Poloniny	Riadiaca komisia vyberie projekty pre regióny Muránska Planina a Poloniny v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ na základe otvorenej diskusie s príslušnými miestnymi aktérmi.	Súhrnný dokument, v ktorom je riadne odôvodnené, ako bol cieľ uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Dokument obsahuje: - Uverejnené výzvy na predkladanie projektov vrátane odkazov na webové stránky s technickými špecifikáciami výziev s podrobnými údajmi o podmienkach oprávnenosti a výberových kritériách, ktoré odrážajú požiadavky na „výrazne nenarušiť“ uvedené v prílohe CID. - Súhrnný dokument Ministerstva životného prostredia, v ktorom sa uvádza výberový proces vrátane zapojenia príslušných miestnych aktérov - Zoznam vybraných projektov riadiacim výborom pre dva regióny.	Cieľ		Počet	0		Q2	2022		2	MŽP SR	Sekcia ochrany prírody a biodiverzity na MŽP SR a odbor Plánu obnovy na MŽP SR	05101
40_1	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.	Vytvorenie pracovnej skupiny k príprave obsahových návrhov legislatívnych zmien, vrátane prípravy návrhu normatívneho financovania MŠ			monitorovací krok	Zápisy z rokovaní pracovnej skupiny				Q3	2021			MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	06R01
40_2	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.	Spracovanie obsahových návrhov legislatívnych zmien a ich prerokovanie so stakeholdermi			monitorovací krok	Paragrafové znenia zákonov pripravené na prerokovanie				Q1	2022			MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	06R01
40_3	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.	Vypracovanie finálneho návrhu legislatívnych zmien a ostatných právnych predpisov			monitorovací krok	Finálny legislatívny návrh do MPK				Q2	2022			MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	06R01
40_4	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.	Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)			monitorovací krok	Zverejnené				Q2	2022			MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	06R01

40_5	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.	Návrhy zákonov a sprievodných predpisov prijatých vládou			EÚ monitorovací krok	Schválené					Q3	2022			MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	06R01
40_6	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.	NR SR			monitorovací krok	Schválené					Q4	2022			MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	06R01
40	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.	Vykonanie legislatívnych zmien týkajúcich sa povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.	Dôjde k zmene príslušných ustanovení zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, prehodnoteniu vzorca v nariadení vlády č. 668/2004 Z. z., ako aj zmene nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. Vytvorí sa diferencovaný a transparentný systém financovania predprimárneho vzdelávania, aby sa zabezpečila stabilita, odolnosť a účelové viazanie finančných prostriedkov vyčlenených na vzdelávanie. Nadobudnutím účinnosti legislatívnych zmien, ktoré budú prijaté do 1. 1. 2023, sa zákonom č. 245/2008 Z. z. zavedie univerzálny právny nárok na miesto v materskej škole alebo u iného poskytovateľa predprimárneho vzdelávania pre deti od štyroch rokov veku a následne od dovŕšenia troch rokov veku. Právna úprava bude prijatá do 31. decembra 2022 s účinnosťou od 1. 1. 2024 a 1. 1. 2025 a zaistiť dostatočný počet miest v materských školách alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania pre všetky deti od dovŕšenia štyroch rokov (od septembra 2024) a následne od dovŕšenia troch rokov (od septembra 2025). Novelou zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a novelou vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa zaviedie podmienka, že pedagogickí zamestnanci materských škôl alebo iných poskytovateľov predškolského vzdelávania	Kópia zmien uverejnených v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti zmien, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodní, ako sa mŕňnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil.	Mŕňnik					Q4	2022		3		MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	06R01
41_1	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.	PPV od 5 rokov - Zápis zariadení predprimárneho vzdelávania do vytvoreného Registra zariadení predprimárneho vzdelávania vedeného MŠVVaŠ SR			monitorovací krok	Správa/report o počte zapísaných zariadení v registri					Q3	2021			MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	06R01
41_2	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.	Aktualizácia údajov o naplnenosti kapacit MŠ z dôvodu povinného predprimárneho vzdelávania			monitorovací krok	Správa / report					Q4	2021			MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	06R01
41_3	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.	Uskutočnenie intervencií zo strany MŠ na zabezpečenie 95% podielu detí v PPV			monitorovací krok	Výjazdové rokovania a kontrola situácie na mieste, vrátane návrhu riešenia spolu so zriaďovateľmi.					Q2	2022			MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	06R01
41	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.	Počet detí vo veku päť rokov navštevujúcich zariadenie predprimárneho vzdelávania	Pre deti vo veku päť rokov bude predprimárne vzdelávanie povinné. Podľa novely školského zákona im bude predprimárne vzdelávanie poskytované: i) v materských školách/speciálnych materských školách, ktoré sú súčasťou slovenskej siete škôl a školských zariadení, ii) v rámci individuálneho vzdelávania, napr. na žiadosť právneho zástupcu doma, alebo iii) v zariadení registrovaného poskytovateľa predprimárneho vzdelávania.	Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné doklady: Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto listinné dôkazy: - údaje získané zo sektorového informačného systému a iných systémov, ktoré preukazujú mieru zápisu detí vo veku 5 rokov do zariadenia predprimárneho vzdelávania.	Cieľ	%	88	95	Q3	2022		3		MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	06R01	
42_1	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.	Gap analýza			monitorovací krok	Spracovanie gap analýzy dobudovania potrebných kapacit MŠ - výsledok prediskutovaný so zodpovednými osobami.					Q4	2021			MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	06R01

42_2	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.	Návrh výzvy/ dotácie na dobudovanie kapacít pre deti v MŠ.			monitorovací krok	Zaslaná na pripomienkovanie					Q1	2022			MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	06R01
42_3	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.	Vyhlásenie výzvy / priama dotácia na vybrané projekty na zvýšenie kapacity materskej školy			EÚ monitorovací krok	Zverejnené					Q2	2022			MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	06R01
42_4	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.	Projektová dokumentácia			monitorovací krok	Hotová					Q1	2023			MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	06R01
42_5	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.	Stavebné povolenie			monitorovací krok	Získané					Q2	2023			MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	06R01
42_6	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.	Zhotoviteľ			monitorovací krok	Obstaraný (podpis zmluvy)					Q4	2023			MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	06R01
42_7	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.	Počet novovytvorených kapacít	Kontrola realizácie projektov		EÚ monitorovací krok	Správa o aktuálnom stave realizácie projektov (70% z celkového počtu novovytvorených miest)	Počet	0	8600		Q4	2024			MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	06R01
42_8	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.	Kolaudačné rozhodnutie			monitorovací krok	Právoplatné					Q4	2025			MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	06R01
42	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov.	Počet novovytvorených kapacít	Dobudovaním kapacít materských škôl sa vytvoria podmienky na uplatnenie právneho nároku na predprimárne vzdelávanie pre deti od štyroch rokov a následne od dovŕšenia troch rokov veku. Cieľ (12 352) je odhadovaný počet novovytvorených miest. Budovy, ktoré budú obnovené, prispievajú k zelenej transformácii tým, že sa pri nich dosiahnu úspory primárnej energie aspoň na úrovni 30 %.	Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zostavený zoznam všetkých nových zariadení alebo zrekonštruovaných budov vrátane potvrdenia o dokončení prác, ako je kolaudačné rozhodnutie (v prípade stavebného povolenia) alebo preberací protokol podpísaný dodávateľom/ investorm a kontrolný protokol/ potvrdenie o realizácii kompetentným orgánom (vykonávateľom alebo sprostredkovateľom). b) Zostavený zoznam všetkých energetických certifikátov alebo energetického posúdenia projektu (pri stavebnom povolení, hodnoty pred obnovou) s uvedením hodnôt pred a po obnove, veľkosti obnovených m2 a realizovaných opatrení vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie, v prípade budov podliehajúcich renovácii podľa 026bis s cieľom dokázať v priemere aspoň 30 % úspory primárnej energie. c) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku použitia na výpočet úspor primárnej energie.	Cieľ	Počet	0	12352		Q4	2025		9		MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	06R01
43_1	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania.	Vytvorenie pracovnej skupiny k príprave obsahových návrhov legislatívnych zmien a k príprave sprievodných metodických materiílov.			monitorovací krok	Vytvorenie hlavnej koordinačnej skupiny a expertných pracovných skupín, ktoré budú špecifikovať jednotlivé typy podporných opatrení vo vzdelávaní. Vytvorenie samostatnej expertnej pracovnej skupiny na vypracovanie podporných opatrení pre deti a žiakov, pre ktorých je vyučovací jazyk druhým/cudzím jazykom.					Q3	2021			MŠVVaŠ	ŠPÚ	06R02

43_2	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania.	Priprava návrhu legislatívnych zmien a ostatných právnych predpisov (výstup pracovnej skupiny)			monitorovací krok	Finálny legislatívny návrh do MPK					Q2	2022			MŠVVaŠ	ŠPÚ	06R02
43_3	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania.	Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)			monitorovací krok	Zverejnené					Q2	2022			MŠVVaŠ	ŠPÚ	06R02
43_4	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania.	Návrhy zákonov prijatých vládou			EÚ monitorovací krok	Schválené					Q3	2022			MŠVVaŠ	ŠPÚ	06R02
43_5	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania.	NR SR			monitorovací krok	Schválené					Q4	2022			MŠVVaŠ	ŠPÚ	06R02
43	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania.	Prijatie zákona o novom vymedzení konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb a príprava sprievodných metodických materiálov pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a vedenie škôl.	Novelou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (spolu so samostatnou novou vyhláškou) a novelou zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení sa definujú deti a žiaci zažívajúci prekážky v prístupe k výchove a vzdelávaniu a stanovuje sa ich nárok na vzdelávaciu podporu prostredníctvom osobitných podporných opatrení. Upraví sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktoré zohľadňuje pri výpočte normatívneho príspevku prostredníctvom koeficientov rôzne špecifiká. Reforma si vyžaduje prípravu sprievodných metodických materiálov. Zároveň sa vypracujú metodické hárky pre učiteľov a pracovné listy pre žiakov zamerané na rozvoj jazykových kompetencií detí a žiakov s odlišným materinským jazykom, než je vyučovaci jazyk školy, pre rôzne úrovne jazykových kompetencií a rôzne vekové skupiny. Metodické a didaktické materiály sa budú uverejňovať na samostatnom webovom portáli a budú voľne prístupné všetkým príslušným aktérom v oblasti vzdelávania	Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený a) Kópia uverejnených zákonov prijatých Parlamentom a uverejnených v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti zmien. b) Príslušný výňatok z úradného vestníka (pre zmeny týkajúce sa nariadenia vlády) a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti zmien. c) Metodické a didaktické materiály uverejnené na webovej stránke ministerstva školstva, ktoré budú voľne prístupné všetkým príslušným aktérom v oblasti vzdelávania.	Míľnik	Prijatie novely zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 597/2003 Z. z. parlamentom, zmena nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z., a prijatie metodického materiálu o vertikálnom modeli podporných opatrení, didaktických a metodických materiálov na výučbu slovenského jazyka ako druhého jazyka a zavedenie podpory pre deti, pre ktoré nie je vyučovaci jazyk materinským jazykom					Q4	2022		3	MŠVVaŠ	ŠPÚ	06R02
44_1	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania.	Zverejnenie v Zbierke zákonov	Novely zákonov č. 245/2008 Z. z. a č. 597/2003 Z. z. budú prijaté a zverejnené v zbierke zákonov s účinnosťou od Q1 2023.		monitorovací krok	Zverejnené					Q4	2022			MŠVVaŠ	ŠPÚ	06R02
44	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania.	Nadobudnutie účinnosti redefinície konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb	Novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (spolu so samostatnou novou vyhláškou), ktorou sa definujú deti a žiaci zažívajúci prekážky v prístupe k výchove a vzdelávaniu a stanovuje sa ich nárok na vzdelávaciu podporu prostredníctvom osobitných podporných opatrení, nadobudne účinnosť do 31. marca 2023.	Kópia zmien uverejnených v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia označujúce nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil.	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 245/2008 Z. z. a zákona č. 597/2003 Z. z.					Q1	2023		4	MŠVVaŠ	ŠPÚ	06R02
45_1	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania.	Vytvorenie konceptu informačných aktivít a programov profesijného rozvoja			monitorovací krok	Vytvorenie konceptu informačných aktivít, programov profesijného rozvoja a ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov.					Q4	2022			MŠVVaŠ	ŠPÚ	06R02
45_2	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania.	Vytvorenie plánu realizácie informačných aktivít a programov profesijného rozvoja			monitorovací krok	Vytvorenie plánu realizácie informačných aktivít a programov profesijného rozvoja					Q1	2023			MŠVVaŠ	ŠPÚ	06R02

45_3	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania.	Začiatok zberu dát			monitorovací krok	Začiatok zberu kvalitatívnej i kvantitatívnej spätnej väzby od absolventov programov profesijného rozvoja a iných vzdelávacích a informačných aktivít - evidovaný počet účastníkov aktivít.				Q1	2023			MŠVVaŠ	ŠPÚ	06R02
45_4	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania.	Počet vyskolených pedagogických a odborných zamestnancov			EÚ monitorovací krok		Počet	0	5000	Q2	2024			MŠVVaŠ	ŠPÚ	06R02
45	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania.	Počet vyskolených pedagogických a odborných zamestnancov	10 000 pedagogických a odborných zamestnancov vyskolených v rámci programov profesijného rozvoja, profesijného rozvoja, ďalšieho vzdelávania a iných informačných aktivít, ktoré budú zamerané na predstavenie nového modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní, diagnostiku úrovne jazykových schopností detí a žiakov a poskytovanie podpory žiakom s jazykovými prekážkami pri prístupe ku vzdelávaniu.	Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zostavený zoznam poskytovaných školení vrátane: počtu účastníkov každého vzdelávania a typu vzdelávania s podrobným popisom jeho obsahu; b) Zostavený zoznam jednotlivých certifikátov/osvedčení alebo iný dôkaz preukazujúci absolvovanie/ukončenie vzdelávania.	Cieľ		Počet	0	10000	Q4	2025		9	MŠVVaŠ	ŠPÚ	06R02
46_1	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 3: Reforma systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov.	Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)			monitorovací krok	Zverejnené				Q2	2022			MŠVVaŠ	Odbor inkluzívneho vzdelávania	06R03
46_2	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 3: Reforma systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov.	Návrhy zákonov prijatých vládou			EÚ monitorovací krok	Schválené				Q3	2022			MŠVVaŠ	Odbor inkluzívneho vzdelávania	06R03
46_3	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 3: Reforma systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov.	NR SR			monitorovací krok	Schválené				Q4	2022			MŠVVaŠ	Odbor inkluzívneho vzdelávania	06R03
46	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 3: Reforma systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov.	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa vytvára komplexný systém poradenstva	Novelou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (spolu so samostatnou novou vyhláškou) sa nahradí súčasná koncepcia poradenského systému prepojeným systémom zameraným na prístupnosť, komplexnosť a dodržiavanie obsahových a výkonných štandardov. Komplexný systém poradenstva a prevencie bude pozostávať z novovytvorených centier poradenstva a prevencie (CPP), ktoré budú poskytovať odborné činnosti bez vymedzenia zamerania na cieľové skupiny podľa zdravotného znevýhodnenia, ako je to v súčasnosti, teda tak, aby možnosť dieťaťa navštevovať centrum poradenstva a prevencie (CPP) nebola určovaná na základe jeho zdravotného znevýhodnenia. Odborné činnosti sa budú poskytovať v úzkej spolupráci podporných tímov v školách a v školských zariadeniach, vrátane tzv. multidisciplinárneho tímu. Vytvorila sa tak podmienky intenzívnej, včasnej a kvalitnej podpory, pomoci a intervencie pre deti, žiakov, študentov, zákonných zástupcov, zástupcov zariadení a iné súvzťažné subjekty. Zmena financovania bude spočívať v nastavení príspevkov na základe vykonaných odborných činností. V súvislosti so zmenou financovania môže byť potrebné zmeniť aj nariadenie vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.	Kópia zmien uverejnených v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia označujúce nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil.	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 245/2008 Z. z. a samostatnej vyhlášky, pravdepodobne zmena nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z.				Q1	2023	1.3.2023	4	MŠVVaŠ	Odbor inkluzívneho vzdelávania	06R03
47_1	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 4: Implementácia nástrojov na prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky a úprava F-odborov	Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)			monitorovací krok	Zverejnené				Q2	2022			MŠVVaŠ	Sekcia stredných škôl	06R03
47_2	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 4: Implementácia nástrojov na prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky a úprava F-odborov	Návrhy zákonov prijatých vládou			EÚ monitorovací krok	Schválené				Q3	2022			MŠVVaŠ	Sekcia stredných škôl	06R03

47_3	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 4: Implementácia nástrojov na prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky a úprava F-odborov	NR SR			monitorovací krok	Schválené				Q4	2022			MŠVVaŠ	Sekcia stredných škôl	06R03
47	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 4: Implementácia nástrojov na prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky a úprava F-odborov	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien zameraných na: rozšírenie možnosti získať nižšie stredné vzdelanie v rámci odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania (NSOV), optimalizáciu odborov NSOV v nadväznosti na potreby trhu práce a ponuku odborov NSOV vo vzťahu k výchovno-vzdelávacím potrebám cieľovej skupiny žiakov.	Novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) upraví možnosť ukončiť nižšie stredné vzdelanie v rámci odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania (NSOV) v dvoj- a trojročnom kombinovanom programe (v závislosti od ročníka, v ktorom žiak skončil základnú školu) prostredníctvom komisionálnej skúšky. Cieľom je odstránenie tzv. slepých uličiek v rámci vzdelávacieho systému a umožniť žiakom odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania dokončiť nižšie stredné vzdelanie v rámci jedného programu, ktorý je efektívnejší. Zabezpečí sa väčšia adresnosť systému vo vzťahu k ohrozeným skupinám. Ponuka vzdelávania sa prispôbi potrebám trhu práce. Novelou zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave sa rozšíri povinnosť určovať plány výkonov stredných škôl aj na odbory nižšieho stredného odborného vzdelávania. Novelizáciou vyhlášky č. 292/2019 Z. z. sa ustanoví systém plánovania výkonov pre F-odborný určením osobitných kritérií. Zohľadnia sa v nich špecifiká F-odborov, ako sú kritériá na úrovni školy (prospech, dochádzka, podiel dokončenia základnej školy) a na úrovni odborov (výsledky absolventov F-odborov na trhu práce).	Kópia zmien uverejnených v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia označujúce nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil.	Mifník	Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 245/2008 Z. z. a zákona č. 61/2015 Z. z. a zmena vyhlášky č. 292/2019 Z. z.				Q1	2023		4	MŠVVaŠ	Sekcia stredných škôl	06R04
48_1	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 4: Implementácia nástrojov na prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky a úprava F-odborov	Prijatie novely vyhlášky 251/2018 Z.Z. o zmene štruktúry nižšieho stredného odborného vzdelávania vo vzťahu k potrebám trhu práce		EÚ monitorovací krok	Zmena štruktúry odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania vo vzťahu k potrebám trhu práce, zverejnená na webe ministerstva / ŠIOV					Q3	2023			MŠVVaŠ	Sekcia stredných škôl	06R04
48_2	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 4: Implementácia nástrojov na prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky a úprava F-odborov	Podiel odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania (NSOV), ktoré boli optimalizované v nadväznosti na potreby trhu práce		monitorovací krok	Zverejnený dokument "Najvyšší počet žiakov 1.ročníka dennej formy štúdia v odboroch NSOV" na webe ministerstva	%	0	15	Q3	2023				MŠVVaŠ	Sekcia stredných škôl	06R04
48	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 4: Implementácia nástrojov na prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky a úprava F-odborov	Podiel odborov nižšieho stredného odborného vzdelávania (NSOV), ktoré boli optimalizované v nadväznosti na potreby trhu práce	Optimalizačný proces je založený na výsledkoch procesu plánovania výkonov F-odborov, ktorý bude fungovať v rámci osobitného režimu v porovnaní s klasickým plánom výkonov. Obsah F-odborov sa potom upraví na základe ponuky trhu práce alebo sa posúdi a prípadne sa odbory odstránia zo vzdelávacieho systému.	Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite vysvetľuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zoznam F-odborov upravený podľa zmeny vyhlášky č. 292/2019 b) Výpis zo systému monitorovania výsledkov trhu práce v prípade absolventov F-odborov (súčasť systému sledovania uplatnenia absolventov). c) Opis výsledkov trhu práce, ktoré sa zohľadňujú pri úprave obsahu F-odborov. d) Zoznam vyradených F-odborov z dôvodu nesúladu s novými požiadavkami.	Cieľ	%	0	30	Q2	2025			8	MŠVVaŠ	Sekcia stredných škôl	06R04
49_1	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl	Vytvorenie metodických materiálov (Manuál desegregácie)		monitorovací krok	Schválené materiály					Q1	2022			MŠVVaŠ	Odbor inkluzívneho vzdelávania	06R05
49_2	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl	Vytvorenie pracovnej skupiny k príprave obsahových návrhov legislatívnych zmien		monitorovací krok	Zápisy z rokovaní pracovnej skupiny					Q3	2022			MŠVVaŠ	Odbor inkluzívneho vzdelávania	06R05
49_3	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl	Spracovanie obsahových návrhov legislatívnych zmien a ich prerokovanie so stakeholdermi		monitorovací krok	Paragrafové znenia zákonov pripravené na prerokovanie					Q4	2022			MŠVVaŠ	Odbor inkluzívneho vzdelávania	06R05
49_4	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl	Vypracovanie finálneho návrhu legislatívnych zmien a ostatných právnych predpisov (po ukončení participatívneho procesu)		monitorovací krok	Finálny legislatívny návrh do MPK					Q1	2023			MŠVVaŠ	Odbor inkluzívneho vzdelávania	06R05
49_5	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl	Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)		monitorovací krok	Zverejnené					Q2	2023			MŠVVaŠ	Odbor inkluzívneho vzdelávania	06R05
49_6	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl	Návrh zákona, ktorým sa stanovuje právna definícia segregácie na školách a návrh metodického materiálu na vykonávanie desegregácie, ktorý bol zaslaný na verejné konzultácie.		EÚ monitorovací krok	Schválené					Q2	2023			MŠVVaŠ	Odbor inkluzívneho vzdelávania	06R05
49_7	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl	NR SR		monitorovací krok	Schválené					Q3	2023			MŠVVaŠ	Odbor inkluzívneho vzdelávania	06R05

49	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl	Prijatie legislatívnych zmien, ktoré zavedú definíciu segregácie do zákona a vytvorenie metodických materiálov na implementáciu desegregácie	Legislatívne zmeny sa budú týkať antidiskriminačného zákona (č. 365/2004 Z. z.) alebo školského zákona (č. 245/2008 Z. z.) a ďalších právnych predpisov, spojených s financovaním a riadením škôl. Definícia segregácie jednoznačne určí, aké konanie a opomnutie je považované za segregáciu, aby pri výklade nedochádzalo k rôznym interpretáciám. Metodické materiály poskytnú usmernenia pre prevenciu a odštravovanie segregovaného vzdelávania pre jednotlivých aktérov vzdelávania (napr. zriaďovateľov, školy a školské zariadenia, riaditeľov, učiteľov atď.) v praxi.	Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol mľník (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia zákonov prijatých Parlamentom a uverejnených v úradnom vestníku. b) Uverejnenie metodického materiálu, ktorý poskytuje usmernenia týkajúce sa prevencie a odstránenia segregovaného vzdelávania pre jednotlivých aktérov vzdelávania, ako sa uvádza v prílohe CID, na webovej stránke ministerstva školstva	Mľník	Prijatie novely zákona č. 245/2008 Z. z. alebo zákona č. 365/2004 Z. z. parlamentom a vytvorenie a schválenie metodického materiálu ministerstvom školstva					Q3	2023	1.9.2023	5	MŠVVaŠ	Odbor inkluzívneho vzdelávania	06R05
50_1	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl	Návrh zákonov prijatých vládou			EÚ monitorovací krok	Schválené					Q2	2023			MŠVVaŠ	Odbor inkluzívneho vzdelávania	06R04
50_2	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl	Zverejnenie v Zbierke zákonov	Zverejnenie v Zbierke zákonov. Zákon nadobudne účinnosť 1. 9. 2025.		monitorovací krok	Zverejnené					Q4	2023			MŠVVaŠ	Odbor inkluzívneho vzdelávania	06R05
50	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho vymedzenia segregácie v školách	Zákon nadobudne účinnosť 1. 9. 2025.	Kópia zmien uverejnených v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia označujúce nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa mľník (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil	Mľník	Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 245/2008 Z. z. alebo zákona č. 365/2004 Z. z.					Q3	2025	1.9.2025	9	MŠVVaŠ	Odbor inkluzívneho vzdelávania	06R05
51_1	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl	Zavedenie jednotného systému monitorovania desegregácie	Priebežné monitorovacie správy sa budú realizovať každoročne k septembru, komplexná správa k účinnosti novely zákona		EÚ monitorovací krok	Vytvorenie jednotného systému monitorovania desegregácie a zverejnenie prvej komplexnej monitorovacej správy na základe novej metodiky					Q3	2022			MŠVVaŠ	Odbor inkluzívneho vzdelávania	06R05
51_2	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl	Zvyšovanie povedomia o desegregácii			monitorovací krok	Realizácia školení zriaďovateľov a riaditeľov škôl na základe metodiky desegregácie					Q1	2023			MŠVVaŠ	Odbor inkluzívneho vzdelávania	06R05
51_3	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl	Vytvorenie dotlačnej schémy na podporu desegregačných pilotných projektov			monitorovací krok	Počet desegregačných pilotných projektov					Q4	2023			MŠVVaŠ	Odbor inkluzívneho vzdelávania	06R05
51_4	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl	Percentuálny podiel škôl, ktoré uplatňujú desegregačné štandardy vyplývajúce z prijatej metodiky			EÚ monitorovací krok	50% škôl uplatňujú desegregačné štandardy vyplývajúce z prijatej metodiky	%	0	50		Q3	2024			MŠVVaŠ	Odbor inkluzívneho vzdelávania	06R05
51_5	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl	Zverejnenie monitorovacej správy o segregácii			monitorovací krok	Zverejnenie komplexnej monitorovacej správy o segregácii na všetkých stupňoch vzdelávania na základe novej metodiky					Q4	2025			MŠVVaŠ	Odbor inkluzívneho vzdelávania	06R05
51	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 5: Podpora desegregácie škôl	Percentuálny podiel škôl, ktoré uplatňujú desegregačné štandardy vyplývajúce z prijatej metodiky	Metodika bude vychádzať zo schváleného zákona, ktorý nadobudne účinnosť do 3. štvrtroku 2025.	Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné doklady. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zoznam škôl, ktoré uplatňujú štandardy. b) Prijatá metodika, ktorou sa stanovujú desegregačné štandardy, uverejnená na webovej stránke ministerstva školstva. c) Zverejnenie vypracovanej monitorovacej správy o implementácii desegregačných štandardov na webovej stránke ministerstva	Cieľ		%	0	100		Q4	2025	1.12.2025	9	MŠVVaŠ	Odbor inkluzívneho vzdelávania	06R05
52_1	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 6: Kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl	Návrh výzvy (na pripomienkovanie)			monitorovací krok	Výzva zaslaná na pripomienkovanie					Q3	2021			MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	06R06
52_2	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 6: Kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl	Vyhľadanie výzvy na poskytovanie financií			monitorovací krok	Zverejnená výzva					Q3	2021			MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	06R06
52_3	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 6: Kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl	Spustenie doučovania na ZŠ a SŠ			monitorovací krok	Spustenie programu doučovania na základných a stredných školách					Q4	2021			MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	06R06
52_4	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 6: Kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl	Správa/report			monitorovací krok	Počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na doučovacích programoch - 80% z celkového cieľa	Počet	0	9600		Q3	2022			MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	06R06
52	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Reforma 6: Kompenzačné opatrenia na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl	Počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na doučovacích programoch	12 000 žiakov sa zúčastní na doučovacích programoch. Program doučovania bude prioritne zameraný na tých žiakov, ktorí sa nevedeli plnohodnotne zapojiť do vzdelávania počas obdobia prerušenej prezenčnej výuky v školách v školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021 a sú teda priamo ohrození školským neúspechom. Doučovanie bude prebiehať individuálnou alebo skupinovú formou (v malých skupinkách do päť žiakov) v popoludňajších hodinách. Bude zamerané najmä na predmety z tzv. hlavných vzdelávacích oblastí.	Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné doklady. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zostavený zoznam doučovacích programov, počet žiakov zúčastňujúcich sa na doučovaní a počet žiakov, v každej doučovacej skupine. b) Štatistiky preukazujúce, že doučovanie sa zameriava na tých žiakov, ktorí sa nemohli plnohodnotne zapojiť do vzdelávania počas obdobia prerušenej prezenčnej výuky v školách v školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021. c) Zoznam vyučovaných predmetov a žiakov hodín.	Cieľ		Počet	0	12000		Q4	2022		3	MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	06R06

53_1	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Debarierizácia školských budov	Vytvorenie pracovnej skupiny pre definíciu štandardov debaeriarizácie a tvorbu manuálu debaeriarizácie		monitorovací krok	Vytvorenie manuálu debaeriarizácie, vrátane štandardov				Q4	2021			MŠVVaŠ	Odbor inkluzívneho vzdelávania	06IO1	
53_2	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Debarierizácia školských budov	Schválenie a zverejnenie manuálu		monitorovací krok	Schválenie manuálu debaeriarizácie ministrom školstva a zverejnenie na webe ministerstva				Q4	2021			MŠVVaŠ	Odbor inkluzívneho vzdelávania	06IO1	
53_3	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Debarierizácia školských budov	Zmapovanie potrieb - gap analýza		monitorovací krok	Výsledok gap analýzy na debaeriarizáciu budov vybraných ŠŠ prediskutovaný so zodpovednými osobami a zadefinovanie stavebných úprav v súlade s manuálom				Q4	2021			MŠVVaŠ	Inštitút vzdelávacej politiky	06IO1	
53	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Debarierizácia školských budov	Zavedenie definície štandardov debaeriarizácie, vytvorenie manuálu debaeriarizácie a zmapovanie potrieb škôl na všetkých stupňoch vzdelávania	V manuáli sa vymedzia štandardy debaeriarizácie tak, aby zodpovedali skutočným potrebám detí, žiakov a študentov so zdravotným znevýhodnením a rešpektovali princípy univerzálneho dizajnu. Bude založený na holistickom prístupe, ktorý zabezpečí plnú participáciu na živote školy (t. j. zadefinuje štandardy, ktoré vytvoria inkluzívny priestor v rámci celej školy a nebudú sa zameriavať len na odstraňovanie najväčších bariér napr. v rámci vstupu do školy). Okrem priestorových štandardov (napr. technická špecifikácia pre stavebné úpravy) zadefinuje manuál aj štandardy postupu pri debaeriarizácii budov škôl (spolupráca školy s odborníkmi, komunitou). Ministerstvo školstva spolu s Inštitútom pre výskum inkluzívneho vzdelávania v Brne pripraví analýzu aktuálneho stavu debaeriarizácie v školách vo vzťahu k zavedeným štandardom a na jej základe určí priority, pokiaľ ide o debaeriarizáciu jednotlivých škôl.	Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol miľník (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia štandardov debaeriarizácie a debaeriarizačnej príručky prijatej ministerstvom školstva, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke ministerstva školstva. b) Výsledky mapovania debaeriarizačných potrieb s prioritáciou škôl, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke ministerstva školstva.	Miľník	Schválenie štandardov debaeriarizácie a manuálu debaeriarizácie ministerstvom školstva a uverejnenie výsledkov mapovania potrieb na webovom sídle ministerstva školstva			Q1	2022		2	MŠVVaŠ	Odbor inkluzívneho vzdelávania	06IO1	
54_1	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Debarierizácia školských budov	Návrh výzvy / dotácie na debaeriarizáciu budov ŠŠ		monitorovací krok	Zaslaná na pripomienkovanie				Q1	2022			MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	06IO1	
54_2	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Debarierizácia školských budov	Vyhlasenie výzvy / priama dotácia na vybrané projekty		monitorovací krok	Zverejnené				Q2	2022			MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	06IO1	
54_3	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Debarierizácia školských budov	Projektová dokumentácia		monitorovací krok	Hotová				Q4	2022			MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	06IO1	
54_4	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Debarierizácia školských budov	Stavebné povolenie		monitorovací krok	Získané				Q2	2023			MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	06IO1	
54_5	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Debarierizácia školských budov	Zhotoviteľ		monitorovací krok	Obstaraný (podpis zmluvy)				Q4	2023			MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	06IO1	
54_6	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Debarierizácia školských budov	Odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl	Kontrola realizácie projektov	EÚ monitorovací krok	Správa o aktuálnom stave realizácie projektov (70% z celkového počtu debaerizovaných ŠŠ)	Počet	0	170	Q2	2024			MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	06IO1	
54_7	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Debarierizácia školských budov	Kolaudačné rozhodnutie		monitorovací krok	Právoplatné				Q2	2025			MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	06IO1	
54_8	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Debarierizácia školských budov	Údaje o debaerizovaných budovách		monitorovací krok	Výstupná analýza zverejnená na webovej stránke MŠVVaŠ SR				Q2	2025			MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	06IO1	
54	6	6 – Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania – Investícia 1: Debarierizácia školských budov	Odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl	Kvantitatívny ukazovateľ určuje počet debaerizovaných väčších stredných škôl.		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s príslušnými odkazmi na podporné doklady. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: • Zostavený zoznamom všetkých rekonštruovaných budov, vrátane potvrdenia o dokončení prác (odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl), ako je kolaudačné rozhodnutie (v prípade stavebného povolenia), alebo preberací protokol podpísaný dodávateľom/ investorom a kontrolný protokol/ potvrdenie o realizácii kompetentným orgánom (vykonávateľom alebo sprostredkovateľom).	Cieľ	Počet	0	252	Q2	2025		8	MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	06IO1
55_1	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Pracovná skupina		monitorovací krok	Vytvorenie pracovnej skupiny pre kurikulámu reformu				Q3	2021			MŠVVaŠ	Štátny pedagogický ústav	07R01	
55_2	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Odborná komisia		monitorovací krok	Vytvorenie odbornej komisie pre učebnice				Q3	2021			MŠVVaŠ	Štátny pedagogický ústav	07R01	
55_3	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Plán informačnej kampane		monitorovací krok	Vytvorenie plánu informačnej kampane, vrátane zapájania rôznych stakeholderov				Q4	2021			MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	07R01	
55_4	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Vytvorenie prvého návrhu kurikula		monitorovací krok	Vytvorenie prvého návrhu kurikula a jeho predloženie na pripomienkovanie odbornej verejnosti				Q3	2022			MŠVVaŠ	Štátny pedagogický ústav	07R01	
55_5	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Projekt nového kurikula pre všetky cykly bol predmetom verejnej konzultácie. Správa z konzultácie bola dokončená a dostupná.	Finalizácia kurikula pre všetky cykly	EÚ monitorovací krok	Kompletizácia kurikula pre všetky cykly základného vzdelávania				Q4	2022			MŠVVaŠ	Štátny pedagogický ústav	07R01	

55_6	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Interné pripomienkovanie nových ŠVP			monitorovací krok	Vyhodnotenie pripomienok				Q1	2023				MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	07R01
55	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Schválenie definitívnej verzie nového kurikula pre všetky vzdelávacie cykly základných a nižších stredných škôl usporiadaného do viacročných vzdelávacích cyklov.	Integrované kurikulum pre základné a nižšie stredné školy bude zavádzané v cykloch. Cykly vymedzia základné ciele vzdelávania pre oblasti, a nie podrobný obsah, čím sa vytvorí flexibilita na tvorbu učebných plánov na úrovni škôl. Implementačná fáza sa začne od septembra 2023 s povinnosťou zabezpečiť prechod všetkých základných škôl na nové kurikulum do septembra 2026.	Kópia rozhodnutia ministerstva školstva spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol miľník (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Správa o obsahu a organizácii obnovených cyklov, ktorá vysvetľuje, ako nové kurikulum (vrátane vzdelávacích cieľov a hodnotenia) a učebnice lepšie podporujú rovnosť a inkluzivnosť školského vzdelávania na Slovensku. b) Harmonogram implementácie reformy.	Miľník	Schválenie nového štátneho vzdelávacieho programu pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie ministrom školstva.				Q1	2023		4		MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	07R01
56_1	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Vytvorenie a schválenie konceptu regionálnych centier podpory			monitorovací krok	Zverejnený na webe ministerstva školstva				Q3	2021				MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	07R01
56_2	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Pilot regionálnych centier v dvoch regiónoch ukončený			EÚ monitorovací krok	Záverečné správy o činnosti a dosiahnutých výsledkoch				Q3	2022				MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	07R01
56_3	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Priprava a schválenie návrhu výzvy na vytvorenie 16 regionálnych centier a schválenie návrhu			monitorovací krok	Návrh schválený				Q1	2022				MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	07R01
56_4	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Výzva na vytvorenie 16 regionálnych centier			monitorovací krok	Výzva vyhlásená a zverejnená na webovom sídle ministerstva školstva.				Q1	2022				MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	07R01
56_5	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Vyhodnotenie výzvy a výber regionálnych partnerov pre 16 regionálnych centier			monitorovací krok	Zverejnenie výsledkov vyhodnotenia výzvy				Q2	2022				MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	07R01
56_6	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Vytvorenie regionálnych centier v 16 regiónoch.			EÚ monitorovací krok	Uzatvorené zmluvy o podpore centier.				Q3	2022				MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	07R01
56_7	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Vytvorenie regionálnych centier v ďalších 16 regiónoch (spolu 32 centier).			monitorovací krok	Uzatvorené zmluvy o podpore centier.				Q3	2023				MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	07R01
56_8	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Vytvorenie regionálnych centier v ďalších 8 regiónoch (spolu 40 centier).			monitorovací krok	Uzatvorené zmluvy o podpore centier.				Q3	2024				MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	07R01
56	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Vytvorenie siete regionálnych centier podpory	Na regionálnej úrovni sa vybudujú regionálne centrá kurikulárneho manažmentu a podpory škôl pri zavádzaní zmien, ktoré budú vykonávať svoju činnosť prostredníctvom mentoringu, poradenstva a konzultačných činností. Postupne vznikne 40 takýchto centier (jedno centrum pre dva okresy) s tímom zloženým z učiteľov, riaditeľov škôl, odborníkov v oblasti vzdelávania detí, mládeže a dospelých, expertov z tretieho sektora a odborníkov z fakúlt pripravujúcich učiteľov v danom regióne.	Stúhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zoznam činností, ktoré vykonáva alebo má vykonávať každé z regionálnych centier, s príslušnými odkazmi na správy o činnostiach príslušných centier. b) Správa poskytnutá ministerstvom školstva s informáciami o počte, geografickom rozložení a zložení zamestnancov vytvorených centier.	Cieľ		Počet	0	40	Q3	2024		7		MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	07R01
57_1	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Plán realizácie (plán vykonávania s časovým rámcom) na realizáciu reformy učebných osnov (kurikulu) v školách, ktorý bol uverejnený na ministerskej webovej stránke			EÚ monitorovací krok	Plán realizácie zverejnený na web stránke MŠVVaŠ SR				Q2	2023				MŠVVaŠ	Štátny pedagogický ústav	07R01
57_2	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Spríevodné materiály k aplikácii kurikula			monitorovací krok	Vytvorenie sprievodných, podporných a metodických materiálov ku kurikulu				Q4	2024				MŠVVaŠ	Štátny pedagogický ústav	07R01
57_3	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Zavedenie možnosti implementácie reformy			monitorovací krok	Otvorenie možnosti implementácie kurikula vo všetkých cykloch základného vzdelávania po schválení ministrom školstva.				Q3	2023				MŠVVaŠ	Štátny pedagogický ústav	07R01
57_4	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Obnovovanie učebnicového fondu v súvislosti s kurikulárnou reformou			monitorovací krok	Zabezpečenie nových učebníc pre školy (ZŠ a nižší stupeň 8 ročných GYM)				Q4	2024				MŠVVaŠ	Štátny pedagogický ústav	07R01
57_5	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Report			monitorovací krok	Zverejnenie registra základných škôl, ktoré implementujú nové kurikulum				Q4	2024				MŠVVaŠ	Štátny pedagogický ústav	07R01
57_6	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Vytvorenie regionálnych tímov v 8 + 1 pobočkách PRO			monitorovací krok	Vytvorenie regionálnych tímov na podporu zavádzania nového kurikula, realizáciu informačných aktivít a realizáciu programov profesijného rozvoja				Q4	2022				MŠVVaŠ	Metodicko-pedagogické centrum	07R01

57	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Podiel základných škôl, ktoré implementujú nové kurikulum (v percentách)	Aspoň 30 % verejných základných škôl, ktoré implementujú nové kurikulum	Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: • Zoznam škôl, ktoré uplatňujú nové kurikulum vrátane ich geografického rozmiestnenia.	Cieľ		%	0	30	Q4	2025		9	MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	07R01
58_1	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Verejné obstarávanie na systém eTest II.			monitorovací krok	Vyhlásené VO				Q1	2022	31.3.2022		MŠVVaŠ	Národný ústav certifikovaných meraní	07R01
58_2	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Schválenie CBA zo strany MIRRI			monitorovací krok	Schválená CBA				Q4	2021			MŠVVaŠ	Národný ústav certifikovaných meraní	07R01
58_3	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Zadanie zákazky na bezpečnostný systém IT na základe výzvy na predkladanie návrhov	Zazmluvnenie dodávky systému eTest II.		EÚ monitorovací krok	Podpísaná zmluva so zhotoviteľom a dodávateľmi				Q4	2022			MŠVVaŠ	Národný ústav certifikovaných meraní	07R01
58_4	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Legislatívna úprava školského zákona o ukončovaní štúdiu na stredných školách zahŕňajúca elektronickú formu testovania žiakov.			monitorovací krok	Zapracovanie formálnej úpravy o realizácii maturitnej skúšky elektronickou formou v novele školského zákona				Q3	2022			MŠVVaŠ	Národný ústav certifikovaných meraní	07R01
58_5	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Vývoj systému a testovacia prevádzka - fáza 1			monitorovací krok					Q1	2023			MŠVVaŠ	Národný ústav certifikovaných meraní	07R01
58_6	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Vývoj systému a testovacia prevádzka - fáza 2			monitorovací krok					Q4	2023			MŠVVaŠ	Národný ústav certifikovaných meraní	07R01
58_7	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Podpísanie preberacieho protokolu a prevádzkovej podpory systému			monitorovací krok	Podpísané dokumenty: preberací protokol a zmluva SLA s dodávateľom				Q1	2024			MŠVVaŠ	Národný ústav certifikovaných meraní	07R01
58_8	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Podpísaný akceptačný protokol pre najmenej 30 % stredných škôl o implementácii on-line maturity	Pilotné spustenie online maturity na časti stredných škôl		EÚ monitorovací krok	Zoznam zapojených pilotných škôl, podpísaný akceptačný protokol na aspoň 30 % stredných školách o realizácii online maturity				Q4	2024			MŠVVaŠ	Národný ústav certifikovaných meraní	07R01
58_9	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Metodické usmernenia k online maturite pre IT personál škôl, riaditeľov a koordinátorov maturít			monitorovací krok	Zverejnené metodické usmernenia pre zamestnancov škôl a žiakov k online maturite, zaškolenie personálu škôl k využívaniu systému eTest II, inštruktážne videá pre užívateľov, mediálna propagácia				Q4	2024			MŠVVaŠ	Národný ústav certifikovaných meraní	07R01
58	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma	Zavedenie on-line maturity (záverečné skúšky absolventov všetkých gymnázií a stredných škôl)	Časť maturity (záverečná skúška absolventov všetkých gymnázií a stredných škôl) absolvovaná na internete.	Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné doklady. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Výpis z užívateľských štatistík o počte žiakov a škôl, ktoré sa zúčastnili on-line maturity. b) Akceptačný protokol elektronického testovacieho systému (Etest), ktorý potvrdzuje pripravenosť systému na používanie a) Výpis z užívateľských štatistík o počte žiakov a škôl, ktoré sa zúčastnili on-line maturity. b) Akceptačný protokol elektronického testovacieho systému (Etest), ktorý potvrdzuje pripravenosť systému na používanie.	Cieľ		%	23	100	Q4	2025		9	MŠVVaŠ	Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania	07R01
59_1	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby	Vytvorenie pracovnej skupiny k príprave obsahových návrhov legislatívnych zmien			monitorovací krok	Zápisy z rokovaní pracovnej skupiny				Q4	2021			MŠVVaŠ	Sekcia stredných škôl	07R02
59_2	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby	Spracovanie obsahových návrhov legislatívnych zmien a ich prerokovanie so stakeholdermi			monitorovací krok	Paragrafové znenia zákonov pripravené na prerokovanie				Q1	2022			MŠVVaŠ	Sekcia stredných škôl	07R02
59_3	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby	Vypracovanie finálneho návrhu legislatívnych zmien a ostatných právnych predpisov (po ukončení participatívneho procesu)			monitorovací krok	Finálny legislatívny návrh do MPK				Q2	2022			MŠVVaŠ	Sekcia stredných škôl	07R02
59_4	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby	Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)			monitorovací krok	zverejnené				Q2	2022			MŠVVaŠ	Sekcia stredných škôl	07R02
59_5	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby	Návrhy zákonov prijatých vládou			EÚ monitorovací krok	schválené				Q3	2022			MŠVVaŠ	Sekcia stredných škôl	07R02
59_6	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby	NR SR			monitorovací krok	schválené				Q4	2022			MŠVVaŠ	Sekcia stredných škôl	07R02

59	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien, ktoré majú posilniť kvalitu zručností pedagogických a odborných zamestnancov a motivovať ich k celoživotnému profesijnému rozvoju	Legislatívne zmeny prinesú: - zavedenie nových študijných programov pripravujúcich budúcich učiteľov, - grantový program pre univerzity na podporu nových študijných programov učiteľstva. Súčasťou je aj financovanie takých zmien v programoch, ktoré podporujú zavádzanie inkluzívneho vzdelávania, vzdelávanie žiakov s odlišným materinským jazykom a rozvoj digitálnych kompetencií u študentov učiteľstva, - príspevok na motivovanie pedagogických a odborných zamestnancov k celoživotnému profesijnému rozvoju, - úprava kompetencií a okruhu poskytovateľov atestácií, funkčného a kvalifikačného vzdelávania v rezorte školstva, - nový model akreditácie vzdelávacích programov profesijného rozvoja.	Elektronická kópia zmien uverejnených v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti zmien, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodní, ako sa mŕňnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splní	Mŕňnik	Nadobudnutie účinnosti zmeny zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 597/2003 Z. z., zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a vyhlášky č. 244/2019 a 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave študijných odborov Slovenskej republiky				Q1	2023			4	MŠVVaŠ	Sekcia stredných škôl	07R02
60_1	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby	Podpora zabezpečenia dostatočnej ponuky vzdelávania v oblasti nového kurikula, inkluzívneho vzdelávania, digitálnych zručností (v koordinácii MPC)			monitorovací krok	Zorganizovanie konzultačných dní za účelom poradenstva pri žiadosti o vydanie oprávnenia na organizovanie inováčného vzdelávania				Q2	2022				MŠVVaŠ	Sekcia stredných škôl	07R02
60_2	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby	Percentuálny podiel vyskolených učiteľov, najmä v príprave na nové kurikulum, inkluzívnom vzdelávaní a digitálnych zručnostiach	Priebežná analýza miery zapojenia učiteľov do vzdelávania		EÚ monitorovací krok	Percentuálny podiel vyskolených učiteľov, najmä v príprave na nové kurikulum, inkluzívnom vzdelávaní a digitálnych zručnostiach - splnenie cieľa na 80%	%	0	40	Q2	2023				MŠVVaŠ	Sekcia stredných škôl	07R02
60	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Reforma 2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby	Percentuálny podiel vyskolených učiteľov, najmä v príprave na nové kurikulum, inkluzívnom vzdelávaní a digitálnych zručnostiach	Do 31. decembra 2023 sa vyskóli aspoň 60 % učiteľov	Súhrnný dokument, v ktorom sa uvádza počet a podiel vyskolených učiteľov, s podrobnými informáciami o kurzoch, ktorých sa zúčastnili, a je rozdelený najmä do troch kategórií: 1) nové kurikulum, 2) inkluzívne vzdelávanie 3) digitálne zručnosti. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zostavený zoznam všetkých poskytovaných školení s podrobným popisom ich obsahu, vrátane evidencie účastníkov. b) Odkaz na databázu osvedčení/certifikátov vzdelávacích kurzov	Cieľ		%	0	60	Q4	2023			5	MŠVVaŠ	Sekcia stredných škôl	07R02
61_1	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 1: Digitálna infraštruktúra v školách	Gap analýza			monitorovací krok	Gap analýza a vyhodnotenie aktuálneho stavu digitálneho vybavenia základných a stredných škôl				Q3	2021	30.9.2021			MŠVVaŠ	Inštitút vzdelávacej politiky	07I01
61_2	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 1: Digitálna infraštruktúra v školách	Schvaľovací proces na obstarávanie relevantného digitálneho vybavenia (DNS)			monitorovací krok	Prípravené súťažné podklady na VO				Q1	2022				MŠVVaŠ	Sekcia informačných technológií	07I01
61_3	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 1: Digitálna infraštruktúra v školách	Verejně obstarávanie - na obstaranie relevantného digitálneho vybavenia			monitorovací krok	Vyhlásené VO				Q2	2022	30.4.2022			MŠVVaŠ	Sekcia informačných technológií	07I01
61_4	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 1: Digitálna infraštruktúra v školách	Úprava infraštruktúry, rozvodov pre zavedenie DT			monitorovací krok	Navrhnutá schéma realizácie úprav infraštruktúry				Q2	2022	30.9.2024			MŠVVaŠ	Sekcia informačných technológií	07I01
61_5	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 1: Digitálna infraštruktúra v školách	Zazmluvnenie DNS			monitorovací krok	Podpísaná zmluva s dodávateľmi				Q1	2023				MŠVVaŠ	Sekcia informačných technológií	07I01
61_6	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 1: Digitálna infraštruktúra v školách	Zvyššiť percentuálny podiel škôl s plným vstupným digitálnym vybavením	Zabezpečenie 80% digitálne vybavených škôl		EÚ monitorovací krok	Zvyššenie počtu škôl s plným vstupným digitálnym vybavením na 80%	%	30	80	Q4	2023				MŠVVaŠ	Sekcia informačných technológií	07I01
61_7	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 1: Digitálna infraštruktúra v školách	Zvyššiť percentuálny podiel škôl s plným vstupným digitálnym vybavením (monitorovanie konečného cieľa)			EÚ monitorovací krok	Zvyššenie počtu škôl s plným vstupným digitálnym vybavením na 100%	%	80	100	Q2	2025				MŠVVaŠ	Sekcia informačných technológií	07I01
61	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 1: Digitálna infraštruktúra v školách	Zvyššiť percentuálny podiel škôl s plným vstupným digitálnym vybavením		Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Oficiálny dokument stanovujúci spoločné základné štandardy pre vybavenie IKT pre všetky školy. b) Podrobný zoznam zakúpených nových zariadení a miesta, kde boli nainštalované alebo distribuované.	Cieľ		%	30	90	Q4	2024			7	MŠVVaŠ	Sekcia informačných technológií	07I01
62_1	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry	Gap analýza			monitorovací krok	Gap analýza a jej vyhodnotenie na potvrdenie škôl s dvojzmenou prevádzkou				Q3	2021				MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	07I02
62_2	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry	Návrh výzvy / dotácie - odstránenie dvojzmennej prevádzky			monitorovací krok	Zaslaná na pripomienkovanie				Q1	2022				MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	07I02
62_3	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry	Vyhlásenie výzvy / priama dotácia na predkladanie ponúk na odstránenie dvojzmennej prevádzky			EÚ monitorovací krok	Zverejnené				Q2	2022				MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	07I02
62_4	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry	Projektová dokumentácia			monitorovací krok	Hotová				Q4	2022				MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	07I02
62_5	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry	Stavebné povolenie			monitorovací krok	Získané				Q2	2023				MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	07I02

62_6	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry	Zhotoviteľ			monitorovací krok	Obstaraný (podpis zmluvy)					Q4	2023				MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	07I02
62_7	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry	Odstánenie dvojzmennej prevádzky škôl	Kontrola realizácie projektu		EÚ monitorovací krok	Správa o aktuálnom stave realizácie projektov (70% z celkového počtu škôl)	Počet	49	32		Q2	2025				MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	07I02
62_8	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry	Kolaudačné rozhodnutie			monitorovací krok	Právoplatné					Q2	2026				MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	07I02
62	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry	Odstánenie dvojzmennej prevádzky škôl	Cieľom je odstrániť súčasnú dvojzmennú prevádzku na 49 školách. Usporiada sa osobitná výzva pre školy s dvojzmennou prevádzkou na vybudovanie nových priestorov alebo rekonštrukciu priestorov, ktoré nie sú vhodné pre potreby žiakov. Obnovované budovy musia prispieť k cieľu zelenej transformácie dosiahnutím minimálne 30 % úspory energie, čo sa bude monitorovať formou energetického certifikátu.	Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zostavený zoznam všetkých nových zariadení alebo zrekonštruovaných budov vrátane potvrdenia o dokončení prác, ako je kolaudačné rozhodnutie (v prípade stavebného povolenia) alebo preberací protokol podpísaný dodávateľom/ investorom a kontrolný protokol/ potvrdenie o realizácii kompetentným orgánom (vykonávateľom alebo sprostredkovateľom). b) Zostavený zoznam všetkých energetických certifikátov alebo energetického posúdenia projektu (pri stavebnom povolení, hodnoty pred obnovou) s uvedením hodnôt pred a po obnove, veľkosti obnovených m2 a realizovaných opatrení vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie, v prípade budov podliehajúcich renovácii podľa 026bis s cieľom dokázať v priemere aspoň 30 % úspory primárnej energie. c) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metódu použitú na výpočet úspor primárnej energie	Cieľ		Počet	49	0		Q2	2026			10	MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	07I02
63_1	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry	Gap analýza			monitorovací krok	Gap analýza a jej vyhodnotenie na dobudovanie chýbajúcich knižníc					Q3	2021				MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	07I02
63_2	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry	Návrh výzvy /dotácie na vybudovanie a modernizáciu školských knižníc ako vzdelávacích študijných centier školy			monitorovací krok	Zaslaná na pripomienkovanie					Q1	2022				MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	07I02
63_3	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry	Vyhlásenie výzvy / priama dotácia na vybrané projekty			monitorovací krok	Zverejnené					Q2	2022				MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	07I02
63_4	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry	Projektová dokumentácia			monitorovací krok	Hotová					Q4	2022				MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	07I02
63_5	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry	Stavebné povolenie			monitorovací krok	Získané					Q1	2023				MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	07I02
63_6	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry	Zhotoviteľ			monitorovací krok	Obstaraný (podpis zmluvy)					Q2	2023				MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	07I02
63_7	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry	Počet škôl s vlastnou knižnicou ako vzdelávacím centrom alebo s modernizovanou knižnicou	Kontrola realizácie projektov		EÚ monitorovací krok	Správa o aktuálnom stave realizácie projektov (80% z celkového počtu škôl s dobudovanou knižnicou)	Počet	0	160		Q3	2024				MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	07I02
63_8	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry	Kolaudačné rozhodnutie			monitorovací krok	Právoplatné					Q4	2024				MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	07I02
63_9	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry	Počet škôl s vlastnou knižnicou ako vzdelávacím centrom alebo s modernizovanou knižnicou (monitorovanie konečného cieľa)	Kontrola realizácie projektov		EÚ monitorovací krok		Počet	160	211		Q2	2025				MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	07I02
63	7	7 – Vzdelávanie pre 21. storočie – Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry	Počet škôl s vlastnou knižnicou ako vzdelávacím centrom alebo s modernizovanou knižnicou	Cieľom je obnovou budov alebo vybudovaním nových premeniť knižnice na vzdelávacie centrá v školách, ktoré navštevuje viac ako 15 žiakov so slabým socioekonomickým zázemím a ktoré budú prioritne podporovať rozvoj čitateľskej gramotnosti. Na tento účel sa vyhlási osobitná výzva. Tým, sa zabezpečí prístup žiakov ku knihám – 87 % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a celkovo 28 % žiakov ho dnes nemá. Celkovým cieľom je vybudovať alebo zrekonštruovať aspoň 200 knižníc na 211 školách. Obnovované budovy musia prispieť k cieľu zelenej transformácie dosiahnutím minimálne 30 % úspory energie, čo sa bude monitorovať formou energetického certifikátu.	Súhrnný dokument, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Správa o počte žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách, v ktorých bola knižnica renovovaná alebo vytvorená. b) Zostavený zoznamom všetkých nových a obnovených budov vrátane potvrdenia o dokončení obnovy/výstavby, ako je kolaudačné rozhodnutie (v prípade stavebného povolenia) alebo preberací protokol podpísaný dodávateľom a investorom a potvrdenie o realizácii kompetentným orgánom (vykonávateľom alebo sprostredkovateľom). c) Zostavený zoznam všetkých energetických certifikátov alebo energetického posúdenia projektu (pri stavebnom povolení, hodnoty pred obnovou) s uvedením hodnôt pred a po obnove, veľkosti obnovených m2 a realizovaných opatrení vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie, v prípade budov podliehajúcich renovácii podľa 026bis s cieľom dokázať v priemere aspoň 30 % úspory primárnej energie. d) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metódu použitú na výpočet úspor primárnej energie	Cieľ		Počet	0	200		Q4	2024			7	MŠVVaŠ	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	07I02

64_1	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 1: Zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv	Vytvorenie dočasnej pracovnej skupiny			monitorovací krok	Vytvorená pracovná skupina odborníkov na identifikovanie indikátorov posudzovania výkonu, spôsob ich merania; vytvorený model ich analýzy a databáz					Q3	2021			MŠVVaŠ	Odbor stratégie a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R01
64_2	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 1: Zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv	Analýza dát			monitorovací krok	Kvantifikované, porovnateľné výsledky výkonu jednotlivých VŠ podľa zadaných jednotiek hodnotenia.					Q3	2021			MŠVVaŠ	Odbor stratégie a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R01
64_3	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 1: Zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv	Zavedenie výkonnostných zmlúv			monitorovací krok	Odprezentované výsledky analýzy jednotlivým VŠ, vytvorený koncept výkonnostných zmlúv	%	0	50		Q1	2022			MŠVVaŠ	Odbor stratégie a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R01
64_4	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 1: Zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv	Zavedenie výkonnostných zmlúv			monitorovací krok	Odprezentované výsledky analýzy jednotlivým VŠ, vytvorený koncept výkonnostných zmlúv	%	0	90		Q3	2022			MŠVVaŠ	Odbor stratégie a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R01
64	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 1: Zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv	Zavedenie výkonnostných zmlúv	Výkonnostné zmluvy podporia profilácie a diverzifikácie vysokých škôl na základe ich silných stránok, potenciálu rozvoja, znížovania počtu študijných programov, ako aj koncentráciu zdrojov. Cieľom je okrem iného zvýšiť podiel profesijne orientovaných bakalárskych programov vysokých škôl do 4. štvrťroka 2024 zo 4 % na 10 %.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo naplnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: •Kópiu dohody podpísanej MŠVVaŠ SR a reprezentatívnym orgánom vysokých škôl, a zverejnenej na ministerkari webovej stránke	Míľnik	Uzavretie všeobecnej dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a vysokými školami.					Q4	2022		3	MŠVVaŠ	Odbor stratégie a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R01
65_1	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 1: Zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv	Výkonnostné zmluvy podpísané s verejnými vysokými školami (v percentách)			EÚ monitorovací krok		%	0	50		Q2	2023			MŠVVaŠ	Odbor stratégie a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R01
65_2	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 1: Zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv	Výkonnostné zmluvy podpísané s verejnými vysokými školami (v percentách) (monitorovanie konečného cieľa)			EÚ monitorovací krok		%	50	100		Q1	2024			MŠVVaŠ	Odbor stratégie a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R01
65	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 1: Zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv	Výkonnostné zmluvy podpísané s verejnými vysokými školami (v percentách)	Podpísané výkonnostné zmluvy s najmenej 90 % verejných vysokých škôl	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými výzhami na podkladové dôkazy: •zoznam všetkých podpísaných výkonnostných zmlúv	Cieľ		%	0	90		Q4	2023		5	MŠVVaŠ	Odbor stratégie a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R01
66_1	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu	Návrh výzvy na obstaranie informačno-technologického zabezpečenia			monitorovací krok	Zaslaný na pripomienkovanie					Q3	2021			MŠVVaŠ	Odbor stratégie a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R02
66_2	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu	Pripomienkovanie metodiky			monitorovací krok	Prvý draft metodiky zaslaný reprezentáciám VŠ na pripomienkovanie					Q3	2021			MŠVVaŠ	Odbor stratégie a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R02
66_3	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu	Zapracovanie pripomienok			monitorovací krok	Finálny dokument metodiky periodického hodnotenia výkonu vysokých škôl schválený MŠVVaŠ					Q3	2021			MŠVVaŠ	Odbor stratégie a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R02
66_4	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu	Návrh definície systému periodického hodnotenia do novely zákona č. 172/2005 Z. z.			monitorovací krok	Paragrafové znenie návrhu definície systému periodického hodnotenia do novely zákona č. 172/2005 Z. z. zaslaný relevantným aktérom					Q3	2021			MŠVVaŠ	Odbor stratégie a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R02
66_5	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu	Predbežná informácia			monitorovací krok	Zverejnené					Q4	2021			MŠVVaŠ	Odbor stratégie a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R02
66_6	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu	medirezortné pripomienkové konanie (MPK)			monitorovací krok	Zverejnené					Q4	2021			MŠVVaŠ	Odbor stratégie a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R03
66_7	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu	Vláda SR			monitorovací krok	Schválené					Q1	2022			MŠVVaŠ	Odbor stratégie a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R04
66_8	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu	NR SR			monitorovací krok	Schválené					Q1	2022			MŠVVaŠ	Odbor stratégie a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R04
66	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu	Definícia systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu zavedená do zákona č. 172/2005 Z. z.	Vytvorí sa systém periodického hodnotenia vedeckého výkonu vysokých škôl realizovaný za účasti medzinárodných hodnotiteľov, ktorý zaručí diverzifikáciu vysokých škôl vzhľadom ku kvalite ich vedeckého výkonu v jednotlivých odboroch a identifikácii excelentných výskumných tímov na jednotlivých vysokých školách. Hodnotenie tak bude jednotné pre všetky vysoké školy aj iné výskumné inštitúcie (SAV, iné nepodnikateľské a súkromné výskumné inštitúcie).	Kópia zákona vyhláseného v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa ukladá nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený.	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona č. 172/2005 Z. z. so zavedenou definíciou systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu a metodiky hodnotenia vedeckého výkonu					Q1	2022		2	MŠVVaŠ	Odbor stratégie a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R02

67_1	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu	Výber vhodných kandidátov do hodnotiacich panelov			monitorovací krok	Nominanti na členov hodnotiacich panelov hodnotiteľov selektovaní, oslovení a menovaní.					Q1	2022			MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R02
67_2	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu	Vytváranie hodnotiacich panelov dokončené			EÚ monitorovací krok						Q1	2022			MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R02
67_3	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu	Zazmluvnenie riešenia			monitorovací krok	Podpísaná zmluva so zhotoviteľom					Q2	2022			MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R02
67_4	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu	Preberací protokol k riešeniu			monitorovací krok	Obstaranie informačno-technologického zariadenia					Q2	2022			MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R02
67_5	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu	Počet vykonaných hodnotení			monitorovací krok		Počet	0	10		Q2	2022			MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R02
67	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu	Počet vykonaných hodnotení	Cieľ sa týka všetkých verejných vysokých škôl.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými výkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: •Zoznam a kópie výsledkov hodnotenia s odkazom na databázu, v ktorej sú tieto výsledky hodnotenia uložené.	Cieľ		Počet	0	20		Q4	2022		3	MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R02
68_1	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 3: Nový prístup k akreditácii vysokoškolského vzdelávania	Zverejnenie novely zákona 269/2018 Z. z			monitorovací krok	účinný					Q3	2021			MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R03
68_2	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 3: Nový prístup k akreditácii vysokoškolského vzdelávania	Priprava žiadosti zo strany VŠ o preverenie súladu vnútorných systémov kvality a študijných programov vysokých škôl s akreditačnými štandardmi			monitorovací krok	Žiadosti pripravené					Q1	2022			MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R03
68_3	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 3: Nový prístup k akreditácii vysokoškolského vzdelávania	Zaslanie žiadosti zo strany VŠ o preverenie súladu vnútorných systémov kvality a študijných programov vysokých škôl s akreditačnými štandardmi			monitorovací krok	Žiadosti zaslané	%	0	50		Q3	2022			MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R03
68	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 3: Nový prístup k akreditácii vysokoškolského vzdelávania	Percentuálny podiel vysokých škôl ktoré požiadali o preverenie súladu vnútorných systémov kvality a študijných programov so štandardmi.	Najmenej 90 % vysokých škôl požiadalo o preverenie súladu ich vnútorných systémov kvality a študijných programov s novými akreditačnými štandardmi. Nové akreditačné štandardy spĺňajú normy a podmienky pre garantovanie a poskytovanie študijných programov. Na akreditáciu sú potrební piati akademici s kvalitatívnymi vedeckými výstupmi, ako aj implementácia systému kvality vzdelávania orientovaného na študenta. Do posudzovania splnenia akreditačných štandardov pre kvalitu vzdelávania budú bežne zapájaní aj zahraniční posudzovatelia. Prísnejšie pravidlá povedú k redukcii počtu študijných programov, k väčšej diverzifikácii a profilácii a vyššej orientácii na študenta, keďže vysoké školy sa budú sústreďovať na programy, kde by mohli poskytnúť najvyššiu kvalitu vzdelávania.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: •zoznam univerzít spolu s ich žiadosťami o kontrolu súladu ich interných systémov kvality a študijných programov s akreditačnými štandardmi. •kópiu akreditačných štandardov, voči ktorým bude posudzovaný súlad vnútorných systémov kvality univerzít na základe ich žiadosti.	Cieľ	%	0	90		Q4	2022		3	MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R03	
69_1	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 4: Reforma riadenia vysokých škôl	Ukončenie jednani so zástupcami reprezentácií VŠ a s externými aktérmi			monitorovací krok	Jednania ukončené					Q3	2021			MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R04
69_2	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 4: Reforma riadenia vysokých škôl	Návrh novely zákona č. 131/2002 Z.z.			monitorovací krok	Zaslanie paragrafového znenia novely zákona č. 131/2002 Z.z. relevantným aktérom (reprezentantom VŠ)					Q3	2021			MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R04
69_3	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 4: Reforma riadenia vysokých škôl	predbežná informácia			monitorovací krok	zverejnené					Q4	2021			MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R04
69_4	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 4: Reforma riadenia vysokých škôl	medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)			monitorovací krok	zverejnené					Q4	2021			MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R04
69_5	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 4: Reforma riadenia vysokých škôl	Vláda SR			monitorovací krok	schválené					Q4	2021			MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R04
69_6	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 4: Reforma riadenia vysokých škôl	NR SR			monitorovací krok	schválené					Q4	2021			MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R04

69	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 4: Reforma riadenia vysokých škôl	Reforma systému riadenia vysokých škôl	Novela zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách reformuje systém riadenia vysokých škôl. Novela zákona o vysokých školách posilní kompetencie rektora a správnej rady, ktorej zloženie sa zreformuje, zmení sa spôsob voľby rektora, otvorí sa mechanizmus funkčných miest a zjednodušia sa požiadavky na vnútorné usporiadanie akademickej samosprávy, pričom bude zabezpečená autonómia škôl a sloboda vedeckého bádania. Posilnené kompetencie správnej rady sa zamerajú na strategické riadenie vysokých škôl, pričom účasť zástupcov štátu sa obmedzí tak, aby nad správnu radou nemohli získať kontrolu ústredné orgány štátnej správy. Akademická sloboda ostane nedotknutá.	Kópia zákona vyhláseného v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol mŕňnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený.	Mŕňnik	Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 131/2002 o vysokých školách,									Q4	2021		1	MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R04
70_1	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 5: Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít	Príprava rozvojovej výzvy pre VŠ, ktorej súčasťou sú cestovné mapy			monitorovací krok	Rozvojová výzva pre VŠ na cestovné mapy spájania VŠ pripravená									Q3	2021			MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R05
70_2	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 5: Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít	Zverejnenie rozvojovej výzvy pre VŠ, ktorej súčasťou sú cestovné mapy			monitorovací krok	Rozvojová výzva na cestovné mapy spájania VŠ zverejnená									Q3	2021			MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R05
70_3	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 5: Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít	Vyhodnotenie rozvojovej výzvy pre VŠ, ktorej súčasťou sú cestovné mapy			monitorovací krok	Rozvojová výzva na cestovné mapy spájania VŠ vyhodnotená									Q4	2021			MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R05
70_4	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 5: Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít	Návrhy cestovných máp integrácie			monitorovací krok	Vybraných a schválených 4-5 cestovných máp									Q4	2021			MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R05
70_5	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 5: Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít	Zverejnenie cestovných máp			monitorovací krok	Schválenie a zverejnenie 2 cestovných máp VŠ, ktoré sa budú spájať, a ktoré sa budú financovať z POO									Q4	2021			MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R05
70	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 5: Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít	Začiatok spájania vysokých škôl do väčších celkov	Schválenie cestovná mapa spájania aspoň pre dva celky vysokých škôl. Cestovná mapa rozpracuje časový plán a jednotlivé kroky vedúce k spájaniu vysokých škôl Samotný proces spájania bude podporený investíciami z nástroja fondu obnovy, ako aj výkonnosťnými zmluvami kvôli priamym transakčným nákladom (zjednotenie informačných systémov atď.), aj kvôli vybudovaniu nových infraštruktúrnych kapacít (napr. pri odstraňovaní duplicit a zjednocovaní príslušných pracovísk nebude možné iba jednoducho premiestniť pracoviská a bude potrebné vybudovať nové kapacity).	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa mŕňnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splní, s prímeranými vízbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: *uverejnenie schválenej cestovnej mapy pre aspoň dva univerzitné celky na ministerskej webovej stránke.	Mŕňnik	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) schváli cestovnú mapu spájania pre aspoň dva celky vysokých škôl.									Q4	2021		1	MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R05
71_1	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 5: Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít	predbežná informácia (novela zákona 131/2002 Z.z.)			monitorovací krok	zverejnené									Q2	2025			MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R05
71_2	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 5: Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít	medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) (novela zákona 131/2002 Z.z.)			monitorovací krok	zverejnené									Q3	2025			MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R05
71_3	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 5: Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít	Návrh novely zákona č. 131/2002 Z. z. schválený vládou SR			EÚ monitorovací krok										Q4	2025			MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R05
71	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Reforma 5: Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít	Dokončenie procesu spájania výskumných celkov.	Zavŕšený formálny proces spojenia aspoň pre dva celky vysokých škôl potvrdený novým štatútom spojených vysokých škôl	Uverejnený nový štatút spojených univerzít spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa mŕňnik uspokojivo splní. K tomuto dokumentu bude priložený zoznam týchto investícií: a) zjednotenie informačného systému b) budovanie nových infraštruktúrnych kapacít spolu s certifikátmi o dokončení vydanými príslušným orgánom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi	Mŕňnik	Zavŕšený formálny proces spojenia aspoň pre 2 celky vysokých škôl.									Q2	2026		10	MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08R05
72_1	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: Podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl	Návrh výziev na podporu strategického rozvoja vysokých škôl			monitorovací krok	Zaslaný na pripomienkovanie									Q3	2021			MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08I01
72_2	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: Podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl	aspoň 2 výzvy na predkladanie návrhov, ktoré boli vyhlásené a uverejnené na ministerskej webovej stránke			EÚ monitorovací krok										Q1	2022			MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08I01
72_3	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: Podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl	Vyhodnotenie výziev			monitorovací krok	Výzva vyhodnotená									Q2	2022			MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08I01
72_4	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: Podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl	Zmluvy s prijímateľmi			monitorovací krok	Podpísané									Q3	2022			MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08I01

72	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: Podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl	Uzavreté aspoň dve výzvy na podporu strategického rozvoja vysokých škôl	Prostredníctvom dvoch výziev na podporu strategického rozvoja vysokých škôl opísaného v reforme 5 sa vytvorí: a) dotačný podprogram rozvoja vysokých škôl, v rámci ktorého sa podporia projekty rozvoja výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry s vysokou pridanou hodnotou pre excelentný výskum a internacionalizáciu; napríklad modernizácia existujúcich priestorov alebo nové priestory pre koncentráciu excelentného výskumu a doktorandského štúdia vrátane zahraničných výskumníkov, modernizácia existujúcich priestorov alebo nové priestory pre praktickú výučbu v profesijných bakalárskych študijných programoch, obnova existujúcich alebo vybudovanie nových priestorov interiérových zariadení, debarierizácia a moderná digitalizácia budov. b) prostredníctvom programu rozvoja vysokých škôl sa podporí projektový manažment a vyvolané investície spájania vysokých škôl. Po schválení cestovnej mapy a v závislosti od jej realizovateľnosti a ambicióznosti, ako aj zdôvodnenia potrebných investícií a zabezpečenia ich ďalšej udržateľnosti, bude jej súčasťou aj investičný plán viazaný na postup spájania celkov vysokých škôl.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splní, s primeranými výzhami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a)oznámenie o zadaní zákaziek 1. na infraštruktúrne projekty na rozvoj výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry s vysokou pridanou hodnotou pre excelentný výskum a internacionalizáciu; 2. pre projektové riadenie a investície podmienené spájaním univerzít. b)výňatok z relevantných častí technickej špecifikácie projektu, ktoré dokazujú súlad s popisom míľnika a popisom investície v CID c)kópiu investičného plánu	Míľnik	Zadanie zákaziek na základe výziev						Q3	2022			3	MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08101
73_1	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl	gap analýza			monitorovací krok	analýza súčasného stavu/požiadaviek					Q4	2022					MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08101
73_2	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl	Vlastnícke vzťahy vysporiadané			monitorovací krok	Zmena vlastníctva v katastri nehnuteľnosti					Q3	2023					MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08101
73_3	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl	Výber projektov z gap analýzy			monitorovací krok	Zmluva podpísaná					Q3	2023					MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08101
73_4	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl	Územné rozhodnutie			monitorovací krok	Právoplatné					Q4	2023					MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08101
73_5	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl	Projektová dokumentácia			monitorovací krok	Hotová					Q1	2024					MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08101
73_6	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl	Stavebné povolenie			monitorovací krok	Získané					Q3	2024					MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08101
73_7	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl	Zhotoviteľ			monitorovací krok	Obstaraný (podpis zmluvy)					Q4	2024					MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08101
73_8	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl	Zrekonštruovaná plocha vysokých škôl a internátov s úsporou primárnej energie vyššou ako 30 % (v m²)			EÚ monitorovací krok		Počet	0	100000		Q3	2025					MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08101
73_9	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl	Kontrola realizácie projektov			monitorovací krok	Správa o aktuálnom stave realizácie projektov (90% zrekonštruovanej celkovej plochy)					Q1	2026					MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08101
73_10	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl	Kolaudačné rozhodnutie			monitorovací krok	právoplatné					Q2	2026					MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08101
73_11	8	8 – Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl	Zrekonštruovaná plocha vysokých škôl a internátov s úsporou primárnej energie vyššou ako 30 % (v m²) (monitorovanie konečného cieľa)			EÚ monitorovací krok		Počet	100000	291830		Q2	2026					MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08101

73	8	8 – Zvyšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl – Investícia 1: podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl	Zrekonštruovaná plocha vysokých škôl a internátov s úsporou primárnej energie vyššou ako 30 % (v m2)	Zámerom je dosiahnuť 291 830 m2, ale najmenej 262 647 m2 zrekonštruovanej plochy vysokých škôl a internátov s úsporou primárnej energie vyššou ako 30 %, ktorá sa bude monitorovať formou energetických certifikátov.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne vysvetľuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zostavené údaje so zoznamom všetkých obnovených budov vrátane potvrdenia o dokončení obnovy, ako je kolaudačné rozhodnutie (v prípade stavebného povolenia) alebo preberací protokol podpísaný dodávateľom a investorom a/alebo potvrdenie o realizácii vydané kompetentným orgánom/protokol o kontrole vydaný ministerstvom b) Zostavené údaje, v ktorých sú uvedené všetky energetické certifikáty alebo energetické hodnotenie projektu (ex ante hodnota pre stavebné povolenie) uvádzajúce hodnoty pred obnovou a po nej, veľkosť obnovenej plochy v m² a vykonané opatrenia prispievajúce k energetickej efektívnosti, vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie, v prípade budov podliehajúcich renovácii podľa 026bis s cieľom dokázať 30 % úspory primárnej energie c) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metódu použítu na výpočet úspor primárnej energie.	Cieľ		Počet	0	262647	Q2	2026		10	MŠVVaŠ	Odbor stratégií a koncepcii vedy, výskumu a vysokých škôl, Sekcia vysokých škôl	08101
74_1	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Reforma 1: Reforma riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií	Predbežná informácia			monitorovací krok	zverejnená				Q3	2021			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09R01
74_2	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Reforma 1: Reforma riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií	Predbežný návrh zaslaný NIKA na konzultáciu a začiatok medirezortnej konzultácie			monitorovací krok					Q4	2021			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09R01
74_3	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Reforma 1: Reforma riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií	medirezortné pripomienkové konanie (MPK)			monitorovací krok	zverejnené				Q4	2021			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09R01
74_4	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Reforma 1: Reforma riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií	Vláda SR			monitorovací krok	schválené				Q4	2021			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09R01
74_5	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Reforma 2: Reforma organizácie a financovania nepodnikateľských výskumných inštitúcií, najmä Slovenskej akadémie vied	NR SR			monitorovací krok	schválené				Q1	2022			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09R01
74	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Reforma 1: Reforma riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií	Reforma riadenia a podpory výskumu, vývoja a inovácií	Novelou zákona sa posilní koordinačná úloha novej riadiacej štruktúry pre výskum, vývoj a inovácie (ako napríklad vymedzenie úlohy Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie a jej sekretariátu pri Úrade vlády SR). Zákon upraví rôzne druhy verejnej podpory s cieľom zabezpečiť koordináciu a konzistentnosť verejných intervencií. Zákon umožní postupnú integráciu procesov a odborného hodnotenia projektov výskumu a vývoja a zjednotenie a štandardizovanie procesov hodnotenia projektov vo výskume a vývoji.	Elektronická kópia zákona vyhláseného v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodní, ako sa mľník uspokojivo splnil, vrátane vysvetlenia posilnenej úlohy nového systému riadenia výskumu, vývoja a inovácií, koordinačného mechanizmu medzi rôznymi typmi intervencií a integrácie procesov vrátane hodnotenia s primeranými väzbami na podkladové dôkazy.	Mľník	Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 172/2005 Z. z..				Q1	2022		2	ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09R01
75_1	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií – Reforma 1: Reforma riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií	Návrh strešnej Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií, Predbežný návrh stratégie zaslaný NIKA na konzultáciu a začiatok konzultácií so zainteresovanými stranami			EÚ monitorovací krok					Q2	2022			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09R01
75_2	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií – Reforma 1: Reforma riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií	Predbežný návrh stratégie zaslaný NIKA na konzultáciu a začiatok konzultácií so zainteresovanými stranami			monitorovací krok	zverejnené				Q3	2022			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09R01
75	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu a inovácií – Reforma 1: Reforma riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií	Návrh strešnej Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií	Vláda schváli Národnú stratégiu podpory a rozvoja výskumu, vývoja a inovácií, ktorá bude strešným dokumentom pre financovanie výskumu, vývoja a inovácií zo všetkých verejných zdrojov do roku 2030. Jej základom budú skúsenosti z minulosti a ako strešný dokument zintegruje existujúce stratégie (napr. stratégiu inteligentnej špecializácie). Poskytne strategický rámec a smerovanie politík v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, zafinmuje ciele a nástroje na ich dosiahnutie.	Elektronická kópia uznesenia vlády o schválení stratégie spolu so súhrnným dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa mľník (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy: a) Prijatá národná stratégia v oblasti výskumu, vývoja a inovácií vrátane webového odkazu, ktorá predstavuje horizontálny rámec pre existujúce stratégie a smerovanie politík v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, prostredníctvom vymedzenia cieľov a opatrení na ich dosiahnutie.	Mľník	Schválenie Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií vládou				Q3	2022		3	ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09R01
76_1	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Reforma 2: Reforma organizácie a financovania nepodnikateľských výskumných inštitúcií, najmä Slovenskej akadémie vied	Predbežná informácia			monitorovací krok	zverejnené				Q1	2021			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09R02

76_2	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Reforma 2: Reforma organizácie a financovania nepodnikateľských výskumných inštitúcií, najmä Slovenskej akadémie vied	medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)		monitorovací krok	zverejnené				Q2	2021			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09R02
76_2	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Reforma 2: Reforma organizácie a financovania nepodnikateľských výskumných inštitúcií, najmä Slovenskej akadémie vied	Vláda SR		monitorovací krok	schválené				Q3	2021			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09R02
76_3	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Reforma 2: Reforma organizácie a financovania nepodnikateľských výskumných inštitúcií, najmä Slovenskej akadémie vied	NR SR		monitorovací krok	schválené				Q4	2021			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09R02
76	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Reforma 2: Reforma organizácie a financovania nepodnikateľských výskumných inštitúcií, najmä Slovenskej akadémie vied	Reforma Slovenskej akadémie vied (SAV)	Novely zákonov zmenia SAV na verejnú inštitúciu, ktorá môže mať viacdrožové financovanie vrátane súkromného tak, aby bola zabezpečená plná ochrana duševného vlastníctva a finančnej ziskovosti	Elektronická kópia zákonov vyhlásených v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa medzník uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy.	Mifflak	Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 133/2002 Z. z. o SAV a novely zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii			Q4	2021		1	ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09R02
77_1	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT	Harmonogram vyhlasovania výziev		monitorovací krok	zaslaný na pripomienkovanie				Q1	2022			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I01
77_2	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT	Návrhy výziev zaslané NIKA na pripomienkovanie		EÚ monitorovací krok					Q2	2022			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I01
77_3	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT	Právny základ pre poskytnutie dotácie		monitorovací krok	účinný				Q3	2022			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I01
77	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT	Vyhlásenie výziev na predkladanie projektov na podporu participácie slovenských subjektov v programe Horizont Európa	Spustenie aspoň troch výziev na podporu participácie slovenských subjektov v programoch Horizont Európa v rámci týchto schém: • Schéma na podporu prípravy prihlášok do Horizontu Európa • Schéma na podporu projektov, ktoré získali pečať excelentnosti alebo vysoké hodnotenie • Schéma na „matching“ financovanie úspešných projektov v H2020/Horizont Európa	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa medzník (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy: a)Všetky uverejnené výzvy na predkladanie návrhov v uvedenom období, počas ktorého je každá výzva otvorená, vrátane odkazov na webové stránky b)Technické špecifikácie výziev s podrobnými údajmi o podmienkach oprávnenosti a kritériách výberu, ako sa uvádza v prílohe CID.	Mifflak	Vyhlásenie výziev na predkladanie projektov na podporu participácie slovenských subjektov v programe Horizont Európa		3	Q4	2022		3	ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I01
78_1	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT	Finančná podpora prihlášok a projektov zapojených v programoch Horizont Európa - podpísané zmluvy s príjemcami vo výške 50 % cieľovej sumy		EÚ monitorovací krok		Sumy (v mil. EUR)		21,5	Q4	2023			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I01
78_2	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT	realizačný míľnik č. 1 - podanie prihlášok - 50% z očakávaného cieľa		monitorovací krok		počet		800	Q2	2025			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I01
78_3	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT	realizačný míľnik č. 1 - podanie prihlášok - 80% z očakávaného cieľa		monitorovací krok		počet		1280	Q4	2025			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I01
78_4	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT	Finančná podpora prihlášok a projektov zapojených v programoch Horizont Európa v rámci výziev financovaných z Fondu obnovy a odolnosti (monitorovanie konečného cieľa)		EÚ monitorovací krok		Sumy (v mil. EUR)		46,3	Q4	2026			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I01
78	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií – Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT	Finančná podpora prihlášok a projektov zapojených v programoch Horizont Európa vo výzvach financovaných z Fondu obnovy a odolnosti	Z celkového cieľa vyplatiť 46 300 000 EUR sa vyplati aspoň 43 000 000 EUR na projekty vybrané v rámci výziev zameraných na zvýšenie účasti na programoch Horizont Európa. Očakáva sa, že investícia povedie k: • podaniu najmenej 48 prihlášok a zodpovedajúcej účasti projektov na programoch Horizont Európa • udeleniu najmenej 1 600 grantov na podporu prípravy projektových prihlášok	Tento dokument obsahuje ako prílohu listinné dôkazy: a)Potvrdenie prevodu finančných prostriedkov z Úradu vlády na sprostredkovateľov s uvedením sumy určenej na túto investíciu b)Zoznam projektov a príjemcov zameraných na zvýšenie účasti na programe Horizonti Európa so sumou určenou (čistá – bez DPH) (podpísané zmluvy) a vyplatenou každému príjemcovi a na každý projekt (ak je to relevantné) c)Zoznam získaných alebo zostavených údajov ohľadom schválených grantov (podpísané zmluvy/vyhlásenia) na podporu prípravy projektových žiadostí v rámci programu Horizont Európa	Cieľ	Sumy (v mil. EUR)	0	43	Q2	2026		10	ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I01

79_1	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja	Harmonogram vyhlasovania výziev			monitorovací krok	zaslaný na pripomienkovanie					Q1	2022			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I02
79_2	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja	Návrhy výziev na projekty spolupráce a vouchre zaslané NIKA na pripomienkovanie			EÚ monitorovací krok						Q2	2022			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I02
79_3	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja	Právny základ pre poskytnutie dotácie			monitorovací krok	účinný					Q3	2022			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I02
79	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja	Vyhlasenie výziev na predkladanie projektov na podporu spolupráce medzi firmami, akademickým sektorom a výskumnými organizáciami a vouchery	V súlade so zásadou DNSH sa vyhlási najmenej päť výziev na predkladanie projektov na podporu spolupráce medzi firmami, akademickým sektorom a výskumnými organizáciami na podporu schém voucherovej podpory: „Matching“ granty pre výskumné inštitúcie na zhodnotenie zdrojov získaných od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce. • Doktorandské stáže a stáže zamestnancov medzi podnikmi a akademickými výskumnými organizáciami • Vytvorenie „transformačných a inovačných“ konzorcií • Schémy voucherovej podpory, ktoré zahŕňajú inovačné vouchery, digitálne vouchery a patentové vouchery	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa mŕľník (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy: a.Všetky uverejnené výzvy na predkladanie návrhov s uvedením obdobia, počas ktorého je každá výzva otvorená, vrátane odkazov na webové stránky b.Technické špecifikácie výziev s podrobnými údajmi o podmienkach oprávnenosti a kritériách výberu, ktoré zahŕňajú príslušné záruky týkajúce sa zásady DNSH, „výrazne nenarušiť“ uvedené v prílohe CID.	Mŕľník	Vyhlasenie výziev na predkladanie projektov na podporu spolupráce medzi firmami, akademickým sektorom a výskumnými organizáciami a vouchery	5	Q4	2022			3	ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I02		
80_1	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja	Počet podporených projektov spolupráce a vouchero: uzatvorené zmluvy, ktorými sa zriaďujú "transformačné a inovačné konzorciá"			EÚ monitorovací krok						Q4	2023			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I02
80_2	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja	Počet podporených projektov a vouchero – 65 % cieľa (na výzvu)			EÚ monitorovací krok	počet		1729			Q4	2023			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I02
80	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja	Počet podporených projektov spolupráce a vouchero	Z celkového cieľa 2950 projektov sa podpori aspoň 2 660 projektov spolupráce medzi spoločnosťami, akademickým sektorom a výskumnými organizáciami a vouchery. Očakáva sa, že investícia povedie k: • vytvoreniu najmenej dvoch „transformačných a inovačných“ konzorcií • 2 000 projektom spolupráce podporeným z „matching“ grantov • podpore 50 (dočasných) stáží medzi podnikmi a akademickými výskumnými organizáciami • odovzdaníu 500 inovačných a patentových vouchero a 400 digitálnych vouchero	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými vŕzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinné dôkazy: a)Údaje získané/zostavené ohľadom výzvy vrátane zoznamu podporovaných/dodaných projektov s podpísanými grantovými zmluvami b)Zmluvy o konzorciu (alebo podobné dokumenty), ktorými sa potvrdzuje zriadenie „transformačných a inovačných konzorcií“ a v ktorých sa podrobne uvádzajú ich zodpovednosti a plánované činnosti. c)Písomné vyhlásenie štatutárnych/riadiacich orgánov konzorcií o ich dosiahnutých cieľoch vrátane zoznamu nových VVI projektov v kľúčových odvetviach hospodárstva s najväčším inovačným potenciálom, najmä v košíckom a bratislavskom regióne.	Cieľ	Počet projektov	0	2660	Q4	2024		7	ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I02		
81_1	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja	Počet podporených projektov a vouchero (s podpísanými zmluvami) – 90 % cieľa (na výzvu)			EÚ monitorovací krok				4123		Q3	2025			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I02
81_2	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja	Počet podporených projektov spolupráce a vouchero (monitorovanie konečného cieľa)			EÚ monitorovací krok				5900		Q4	2026			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I02
81	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja	Počet podporených projektov spolupráce a vouchero	Z celkového cieľa podporiť 5 900 projektov sa podpori aspoň 5 500 projektov spolupráce medzi firmami, akademickým sektorom a výskumnými organizáciami a vouchery. Očakáva sa, že investícia povedie k: • sprevádzkovaniu aspoň dvoch „transformačných a inovačných“ konzorcií • 4 000 projektom spolupráce podporeným „matching“ grantmi • podpore 100 stáží medzi podnikmi a akademickými výskumnými organizáciami • odovzdaníu a uplatneníu 500 inovatívnych, 500 patentových a 800 digitálnych vouchero	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinné dôkazy: a)Údaje získané/zostavené pre každú výzvu vrátane zoznamu podporovaných/ukončených projektov/prijemcov s podpísanými grantovými zmluvami a dôkazu o tom, že projekty boli dokončené (napr. záverečná správa) b)Výročná správa (správy) konzorcií alebo písomné vyhlásenie štatutárneho orgánu a hodnotiaca správa RVVTI alebo ineó nezávislého hodnotiteľa, potvrdzujúce, že „transformačné a inovačné konzorciá“ sú funkčné a plnia svoje ciele vrátane zhrnutia svojich výsledkov a zoznamu nových VVI projektov v kľúčových odvetviach hospodárstva s najväčším inovačným potenciálom, najmä v košíckom a bratislavskom regióne.	Cieľ	Počet projektov	2600	5500	Q2	2026		10	ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I02		
82_1	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 3: Exceľentná veda	Harmonogram vyhlasovania výziev			monitorovací krok	zaslaný na pripomienkovanie					Q1	2022			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I03

82_2	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 3: Excelentná veda	Návrhy výziev na podporu excelentných výskumných pracovníkov zaslané NIKA na pripomienkovanie		EÚ monitorovací krok					Q2	2022				ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I03
82_3	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 3: Excelentná veda	Právny základ pre poskytnutie dotácie		monitorovací krok	účinný				Q3	2022				ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I03
82	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 3: Excelentná veda	Vyhlasenie výziev na podporu excelentných výskumných pracovníkov	Uverejní sa najmenej šesť výziev na predkladanie projektov na podporu excelentných výskumných pracovníkov v súlade so zásadou DNSH v rámci týchto schém: • štipendiá na excelentné doktorandské programy • postdoktorandské štipendiá • štipendiá pre vedúcich výskumných pracovníkov • veľké projekty pre excelentných výskumných pracovníkov • „Early stage“ výskumné granty • kapitálový „booster“ pre existujúce schémy podpory výskumu a vývoja	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy: a)Všetky uverejnené výzvy na predkladanie návrhov s uvedením obdobia, počas ktorého je každá výzva otvorená, vrátane odkazov na webové stránky b)Technické špecifikácie výziev s podrobnými údajmi o podmienkach oprávnenosti a kritériách výberu, ktoré zahŕňajú príslušné záruky týkajúce sa zásady DNSH/„výrazne nenarušiť“ uvedené v prílohe CID.	Míľnik	Vyhlasenie výziev na predkladanie projektov na podporu excelentných výskumných pracovníkov		6	Q4	2022			3	ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I03
83_1	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 3: Excelentná veda	Počet podporených excelentných výskumných pracovníkov – 50 % cieľa na každú výzvu, vrátane 90 % podpísaných zmlúv na 15 veľkých grantov		EÚ monitorovací krok		počet		325	Q3	2023				ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I03
83	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 3: Excelentná veda	Počet podporených excelentných výskumných pracovníkov	Celkovým cieľom je prostredníctvom výziev podporiť 715 výskumných pracovníkov, najmenej 650 excelentných výskumných pracovníkov. Očakáva sa, že investícia povedie k: • výberu 15 veľkých grantov pre excelentné výskumné tímy podpore: • 425 štipendií pre výskumných pracovníkov v rôznej fáze kariéry (R1 – R4) • 200 „Early stage“ výskumných grantov pre mladých výskumných pracovníkov • 90 projektov v rámci kapitálového „boostera“	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinné dôkazy: a)Údaje získané/zostavené pre každú výzvu vrátane zoznamu podporených projektov/príjemcov s podpísanými grantovými zmluvami	Cieľ	Počet výskumných pracovníkov	0	650	Q1	2024			6	ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I03
84_1	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 3: Excelentná veda	Počet podporených excelentných výskumných pracovníkov s podpísanými zmluvami – 75 % cieľa (na výzvu)		EÚ monitorovací krok		počet		750	Q3	2024				ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I03
84_2	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 3: Excelentná veda	Počet podporených excelentných výskumných pracovníkov (monitorovanie konečného cieľa)		EÚ monitorovací krok		počet		1060	Q4	2026				ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I03
84	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 3: Excelentná veda	Počet podporených excelentných výskumných pracovníkov	Celkovým cieľom je prostredníctvom výziev podporiť 1060 výskumných pracovníkov, najmenej 1000 excelentných výskumných pracovníkov. Očakáva sa, že investícia povedie k: • 425 štipendiám pre výskumných pracovníkov v rôznych fázach kariéry (R1 – R4) • 500 „Early stage“ výskumným grantom pre mladých výskumných pracovníkov • 120 projektom v rámci kapitálového „boostera“ • implementácii 15 veľkých grantov pre excelentných výskumných pracovníkov	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ vrátane všetkých základných prvkov uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinné dôkazy: a)Údaje získané/zostavené za každú výzvu vrátane zoznamu podporovaných/ukončených projektov/príjemcov s podpísanými grantovými zmluvami a dôkazu o tom, že projekty boli dokončené (napr. záverečná správa).	Cieľ	Počet výskumných pracovníkov	650	1000	Q1	2026			10	ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I03
85_1	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky	Harmonogram vyhlasovania výziev		monitorovací krok	zaslaný na pripomienkovanie				Q1	2022				ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I04
85_2	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky	Návrhy výziev na tematické dopytovo-orientované projekty zaslané NIKA na pripomienkovanie		EÚ monitorovací krok					Q2	2022				ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I04
85_3	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky	Právny základ pre poskytnutie dotácie		monitorovací krok	účinný				Q3	2022				ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I04
85	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky	Vyhlasenie výziev na tematické dopytovo-orientované projekty, ktoré riešia výzvy zelenej transformácie	V súlade so zásadou DNSH sa vyhlásia aspoň dve výzvy na predkladanie tematických dopytovo-orientovaných projektov, ktorými sa riešia výzvy zelenej transformácie, dekarbonizácie, ako aj odolnosti a adaptácie na zmenu klímy. Podpora bude smerovať do tém, ktoré sa predpokladajú aj v tematických prioritách programu Horizont Európa, napr.: • bezuhlíková energia • elektrifikácia • vodík, technológia batérií a alternatívne palivá • nízkoemisné priemyselné procesy a materiály • biohospodárstvo, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo. Výzvy na predkladanie projektov sa vzťahujú na celý cyklus výskumu a inovácií (úrovne technologickej pripravenosti 1 – 9).	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy: a)Všetky uverejnené výzvy na predkladanie návrhov s uvedením obdobia, počas ktorého je každá výzva otvorená, vrátane odkazov na webové stránky b)Technické špecifikácie výziev s podrobnými údajmi o podmienkach oprávnenosti a kritériách výberu vrátane špecifikácie všetkých úrovní technologickej pripravenosti 1 – 9 s najvyššími pridelenými prostriedkami na demonštračné projekty a pokročilejšiu technologickú pripravenosť, ako aj integráciu príslušných bezpečnostných opatrení súvisiacich s DNSH, ako sa uvádza v prílohe CID.	Míľnik	Vyhlasenie výziev na tematické dopytovo-orientované projekty, ktoré riešia výzvy zelenej transformácie		2	Q4	2022			3	ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I04
86_1	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky	Počet vybraných projektov na riešenie výziev spojených so zelenou transformáciou (s podpísanou dohodou) – 90 % cieľa		EÚ monitorovací krok		počet		24	Q4	2023				ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I04

86	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky	Počet vybraných projektov na riešenie výziev zelenej transformácie	Z celkového cieľa vybrať 30 projektov, sa vyberie aspoň 27 projektov v rámci výziev na riešenie zelenej transformácie a dekarbonizácie. Projekty sa schvaľujú v rôznych fázach technologickej pripravenosti (TRL 1 – 9)	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinné dôkazy: a)Zoznam vybraných projektov/prijemcov s podpísanými zmluvami vrátane opisu a špecifikácie úrovne technologickej pripravenosti, ktorá sa má dosiahnuť	Cieľ		Počet projektov	0	27	Q4	2024		7	ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I04
87_1	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky	Počet projektov na riešenie výziev zelenej transformácie, ktoré sa blížila k ukončeniu – 90 % cieľa			EÚ monitorovací krok		počet		24	Q4	2025			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I04
87_2	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky	Počet dokončených projektov na riešenie výziev zelenej transformácie (monitorovanie konečného cieľa)			EÚ monitorovací krok		počet		30	Q4	2026			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I04
87	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky	Počet dokončených projektov na riešenie výziev zelenej transformácie	Z celkového cieľa dokončiť 30 projektov sa dokončí aspoň 27 projektov, ktoré boli vybrané cez výzvy.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinné dôkazy: a)Zoznam dokončených projektov spolu so záverečnou správou o projekte, ktorá demonštruje dokončenie projektu a dosiahnuté výsledky.	Cieľ		Počet projektov	0	27	Q2	2026		10	ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I04
88_1	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky	Harmonogram vyhlasovania výziev			monitorovací krok	zaslaný na pripomienkovanie				Q1	2022			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I05
88_2	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky	Návrhy výziev na tematické dopytovo-orientované projekty zaslané NIKa na pripomienkovanie			EÚ monitorovací krok					Q2	2022			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I05
88_3	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky	Právny základ pre poskytnutie dotácie			monitorovací krok	účinný				Q3	2022			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I05
88	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky	Vyhľadanie výziev na tematické dopytovo-orientované projekty, ktoré riešia výzvy digitálnej transformácie	V súlade so zásadou DNSH sa vyhlásia minimálne dve výzvy na predkladanie tematických dopytovo-orientovaných projektov, ktoré riešia výzvy digitálnej transformácie a pomáhajú naplňať ambície EK v oblasti digitálnej autonómie. Podpora sa zameria na témy zosúladené s tematickými prioritami programu Horizont Európa, ako sú: • kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť; kvantové technológie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, senzory a internet vecí; mikroelektronika, elektronické komponenty a cloudové riešenia) • umelá inteligencia a robotika Výzvy na predkladanie projektov pokrývajú celý cyklus výskumu a inovácií (úroveň technologickej pripravenosti 1 – 9).	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy: a)Všetky uverejnené výzvy na predkladanie návrhov s uvedením obdobia, počas ktorého je každá výzva otvorená, vrátane odkazov na webové stránky b)Technické špecifikácie výziev s podrobnými údajmi o podmienkach oprávnenosti a kritériách výberu vrátane špecifikácie úrovne technologickej pripravenosti 1 – 9, ako aj integrácie príslušných záruk súvisiacich s DNSH, ako sa uvádza v prílohe CID.	Míľnik	Vyhľadanie výziev na tematické dopytovo-orientované projekty, ktoré riešia výzvy digitálnej transformácie		2	Q4	2022		3	ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I05	
89_1	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky	Počet projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií vybraných (s podpísanou dohodou) cez výzvy na riešenie výziev spojených s digitálnou transformáciou -90 % cieľa			EÚ monitorovací krok		počet		126	Q4	2023			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I05
89	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky	Počet projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií vybraných cez výzvy na riešenie úloh spojených s digitálnou transformáciou	Z celkového cieľa vybrať 155 projektov sa vyberie aspoň 140 projektov rámci výziev na tematické dopytovo-orientované projekty zamerané na riešenie úloh spojených s digitálnou transformáciou na rôznych úrovniach technologickej pripravenosti (TRL 1 – 9).	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinné dôkazy: a)Zoznam vybraných projektov/zoznam s podpísanými zmluvami vrátane opisu a špecifikácie úrovne technologickej pripravenosti, ktorá sa má dosiahnuť	Cieľ		Počet projektov	0	140	Q4	2024		7	ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I05
90_1	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky	Počet projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií vybraných cez výzvy zamerané na výzvy spojené s digitálnou transformáciou, ktoré sa blížila k ukončeniu - 90 % cieľa			EÚ monitorovací krok		počet		126	Q4	2025			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I05
90_2	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky	Počet dokončených projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií zameraných na výzvy spojené s digitálnou transformáciou (monitorovanie konečného cieľa)			EÚ monitorovací krok		počet		155	Q4	2026			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I05

90	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky	Počet dokončených projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií zameraných na úlohy spojené s digitálnou transformáciou	Z celkového cieľa dokončiť 155 projektov, sa dokončí aspoň 140 projektov, ktoré boli vybrané cez výzvy.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ vrátane všetkých základných prvkov uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy.	Cieľ		Počet projektov	0	140	Q2	2026		10	ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I05
91_1	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 6: Finančné nástroje na podporu inovácií	Spustenie a implementácia finančných nástrojov na podporu inovácií: návrh investičnej stratégie zaslaný NIKa na pripomienkovanie			EÚ monitorovací krok					Q1	2022			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I06
91_2	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 6: Finančné nástroje na podporu inovácií	Spustenie a implementácia finančných nástrojov na podporu inovácií: vyhlásovanie výziev na sprostredkovateľov			EÚ monitorovací krok					Q2	2022			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I06
91_3	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 6: Finančné nástroje na podporu inovácií	Spustenie a implementácia finančných nástrojov na podporu inovácií: spustenie investičnej fázy			EÚ monitorovací krok					Q4	2022			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I06
91	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 6: Finančné nástroje na podporu inovácií	Spustenie a implementácia finančných nástrojov na podporu inovácií	V investičnej fáze sa v súlade s investičnou stratégiou/zmluvnou dohodou spustia minimálne dva finančné nástroje, ktoré dodržiavajú zásady NDSH (2021/C58/01) požadujúce preverovanie udržateľnosti, kritériá vylúčenia investície a súlad s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. Aspekty DNSH sa náležite zohľadnia v zmluvnej dohode medzi slovenskými orgánmi a implementujúcimi partnermi/finančnými sprostredkovateľmi. Finančné nástroje podporujú inovácie v podnikoch a zahŕňajú tieto schémy: •kapitálový vstup v ranej fáze životného cyklu podniku • kapitálový vstup v rastovej fáze podnikov • mikropôžičky pokrývajúce „zelené“ a „digitálne“ pôžičky	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy: a.Zmluvné dohody spolu s investičnou stratégiou podpísanou medzi slovenskými orgánmi a implementujúcimi partnermi/finančnými sprostredkovateľmi, ktoré podporujú inovácie v podnikoch a zahŕňajú záruky DNSH/„výrazne nenarušiť“ v súlade s prílohou CID. b.Odkaz na verejne dostupné informácie (alebo výzvy) o produktoch/finančných nástrojoch poskytovaných implementujúcimi partnermi/finančnými sprostredkovateľmi, ktoré podporujú inovácie v podnikoch a odrážajú investičnú stratégiu a integrujú ochranné opatrenia týkajúce sa zásady DNSH/„výrazne nenarušiť“.	Míľnik	Spustenie investičnej fázy finančných nástrojov na podporu inovácií v súlade s investičnou stratégiou		2	Q4	2022		3	ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I06	
92_1	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 6: Finančné nástroje na podporu inovácií	Počet podporených spoločností s podpísanou dohodou – 50 % zo všetkých nástrojov			EÚ monitorovací krok		počet		75	Q4	2024			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I06
92_2	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 6: Finančné nástroje na podporu inovácií	Počet podporených spoločností - 75 %			monitorovací krok		počet		113	Q2	2025			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I06
92_3	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 6: Finančné nástroje na podporu inovácií	Počet spoločností podporených finančnými nástrojmi (monitorovanie konečného cieľa)			EÚ monitorovací krok		počet		165	Q4	2026			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I06
92	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií –Investícia 6: Finančné nástroje na podporu inovácií	Počet spoločností podporených finančnými nástrojmi	Z celkového cieľa podporiť 165 spoločností sa finančnými nástrojmi vo forme kapitálových vstupov a mikropôžičiek podporí aspoň 150 spoločností. Odhaduje sa, že 40 spoločností využije kapitálovú injekciu a 125 spoločností využije „zelené“ alebo „digitálne“ pôžičky.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu listinné dôkazy: a)Zoznam podporovaných spoločností/konečných príjemcov (ktoré využívajú finančné nástroje vo forme kapitálového vstupu alebo mikropôžičky) s podpísanými zmluvami.	Cieľ		Počet spoločností	0	150	Q2	2026		10	ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I06
93_1	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 7: Podpora jednotného grantového IT systému pre výskum a vývoj	Schvaľovací proces			monitorovací krok	ukončený				Q3	2021			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I07
93_2	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 7: Podporuje jednotný systém grantov na výskum a vývoj	Verejně obstarávanie			monitorovací krok	vyhlásené				Q4	2021			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I07
93_3	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 7: Podpora jednotného grantového IT systému pre výskum a vývoj	Návrh nového informačného systému pre grantové hodnotenie výskumu a vývoja: podpísaná zmluva o verejnom obstarávaní na informačný systém na hodnotenie			EÚ monitorovací krok					Q2	2022			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I07
94_4	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 7: Podpora jednotného grantového IT systému pre výskum a vývoj	Testovanie riešenia			monitorovací krok	zahájené				Q4	2022			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I07
93_5	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 7: Podpora jednotného grantového IT systému pre výskum a vývoj	Preberací protokol k riešeniu			monitorovací krok	podpísaný				Q1	2023			ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I07

93	9	9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania vedy, výskumu, inovácií – Investícia 7: Podpora jednotného grantového IT systému pre výskum a vývoj	Návrh nového informačného systému pre grantové hodnotenie výskumu a vývoja	Nový informačný systém pre grantové hodnotenie výskumu a vývoja je v prevádzke a testuje sa v rámci prvých výziev. Očakáva sa, že informačný systém bude mať tieto osobitné funkcie: • modul na prepojenie registra zamestnancov vysokých škôl so zamestnancami vo vede, výskume a inováciách a ostatných sektoroch, • modul na prepojenie s registrami organizácií v oblasti vedy a výskumu • modularitu systému pre flexibilné využívanie rôznych systémov hodnotenia, • modul na prepojenie s registrom publikačných výstupov v oblasti hodnotenia projektov aj v oblasti reportu výsledkov projektu, • modul na prepojenie a komunikáciu s IT systémom kohéznej politiky a • modularitu systému z hľadiska variabilného nastavenia výziev.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa miľník (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými výzhami na podkladové dôkazy. a)Kópiu preberacieho protokolu a/alebo správy o testovaní, ktorú podpísal dodávateľ a objednávateľ (Úrad vlády SR), ktoré preukazujú, že nový hodnotiaci systém má všetky funkcionality uvedené v prílohe CID a je plne funkčný, ako aj správa z testovacej fázy.	Miľník	Prvé grantové schémy implementované v novom informačnom systéme pre grantové hodnotenie výskumu a vývoja	0	1	Q1	2023		4	ÚV SR	Sekcia výskumu, vývoja a inovácií	09I07
94_1	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – reforma 1: Reforma pobytovej a pracovnej legislatívy	Konzultácie a rokovania s relevantnými rezortmi (MV SR, MZVEZ SR, MŠVVŠ SR, etc.)			monitorovací krok				Q4	2021			MPSVaR SR	Sekcia práce	10R01
94	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – reforma 1: Reforma pobytovej a pracovnej legislatívy	Schéma vymedzujúca novú kategóriu žiadateľov o národné víza (D).	Prijatie schémy vymedzujúcej kategóriu žiadateľov o národného víza (D) v záujme Slovenskej republiky. Zavedie sa nová kategória víz, ktorá sa vzťahuje na vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí hľadajú zamestnanie a sú oslobodení od povinnosti pred vstupom na Slovensko preukázať, že majú garantované pracovné miesto. Osoby budú mať možnosť okamžite začať pracovať na základe národného víza (D). Opatrenie sa týka kategórií, ako sú absolventi popredných svetových univerzít (bez ohľadu na oblasť); absolventi popredných svetových univerzít a výskumných inštitúcií na treťom stupni (bez ohľadu na oblasť); iné vybrané skupiny podľa ekonomických záujmov Slovenska (napr. odborníci v oblasti IT, odborníci v odvetviach s vysokou prídanou hodnotou, lekári)	Kópia uverejnenia uznesenia vlády a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti zmien, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol miľník (vrátane všetkých jeho kľúčových prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými odkazmi na dôkazy.	Miľník	Prijatie schémy uznesením vlády a nadobudnutie účinnosti.			Q1	2022		2	MPSVaR SR	Sekcia práce	10R01
95_1	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Reforma 1: Reforma pobytovej a pracovnej legislatívy	Predbežná informácia			monitorovací krok	Zverejnené			Q2	2020			MV SR	Kancelária ministra vnútra MV SR	10R01
95_2	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Reforma 1: Reforma pobytovej a pracovnej legislatívy	Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)			monitorovací krok	Zverejnené			Q3	2020			MV SR	Kancelária ministra vnútra MV SR	10R01
95_3	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Reforma 1: Reforma pobytovej a pracovnej legislatívy	Vláda SR			monitorovací krok	Schválené			Q1	2021			MV SR	Kancelária ministra vnútra MV SR	10R01
95_4	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Reforma 1: Reforma pobytovej a pracovnej legislatívy	NR SR			monitorovací krok	Schválené			Q1	2022			MV SR	Kancelária ministra vnútra MV SR	10R01
95	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Reforma 1: Reforma pobytovej a pracovnej legislatívy	Ufahčenie návratu do krajiny a zvýšenie atraktívnosti krajiny pre cudzincov s rodinnými väzbami	Novela zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorá uľahčí návrat do krajiny a zvýši príťažlivosť krajiny pre cudzincov s rodinnými väzbami na Slovensko. Novelou sa zavedie zjednodušený režim na získanie občianstva tým, že sa zruší požiadavka minimálnej doby pobytu na Slovensku.	Kópia uverejnenia zmeneného a doplneného zákona v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti zmien, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol miľník (vrátane všetkých kľúčových prvkov) uspokojivo splnený, s náležitými odkazmi na dôkazy	Miľník	Prijatie parlamentom a nadobudnutie účinnosti			Q1	2022		2	MV SR	Kancelária ministra vnútra MV SR	10R01
96_1	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Reforma 2: Zjednodušenie režimu uznávania kvalifikácií o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaných povolaní	Predbežná informácia (Novela zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií)			monitorovací krok	Zverejnené			Q3	2021			MŠVVaŠ SR	Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní	10R02
96_2	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Reforma 2: Zjednodušenie režimu uznávania kvalifikácií o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaných povolaní	Paragrafové znenie (Novela zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií)			monitorovací krok	Zverejnené			Q3	2021			MŠVVaŠ SR	Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní	10R02
96_3	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Reforma 2: Zjednodušenie režimu uznávania kvalifikácií o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaných povolaní	Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) (Novela zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií)			monitorovací krok	Zverejnené			Q4	2021			MŠVVaŠ	Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní	10R02
96_4	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Reforma 2: Zjednodušenie režimu uznávania kvalifikácií o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaných povolaní	Vláda (Novela zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií)			monitorovací krok	Schválené			Q4	2021			MŠVVaŠ	Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní	10R02
96_5	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Reforma 2: Zjednodušenie režimu uznávania kvalifikácií o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaných povolaní	NR SR (Novela zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií)			monitorovací krok	Schválené			Q4	2021			MŠVVaŠ	Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní	10R02
96_6	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Reforma 2: Zjednodušenie režimu uznávania kvalifikácií o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaných povolaní	Predbežná informácia (Novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizácií v zdravotníctve)			monitorovací krok	Zverejnené			Q2	2021			MZ SR	Odbor zdravotníckeho školstva a uznávania kvalifikácií	10R02
96_7	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Reforma 2: Zjednodušenie režimu uznávania kvalifikácií o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaných povolaní	Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) (Novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizácií v zdravotníctve)			monitorovací krok	Zverejnené			Q3	2021			MZ SR	Odbor zdravotníckeho školstva a uznávania kvalifikácií	10R02

96_8	10	10 – Lákanie a udržanie talentov – Reforma 2: Zjednodušenie režimu uznávania kvalifikácií o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaných povolání	Vláda (Novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve)		monitorovací krok	Schválené					Q4	2021				MZ SR	Odbor zdravotníckeho školstva a uznávania kvalifikácií	10R02
96_9	10	10 – Lákanie a udržanie talentov – Reforma 2: Zjednodušenie režimu uznávania kvalifikácií o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaných povolání	NR SR (Novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve)		monitorovací krok	Schválené					Q1	2022				MZ SR	Odbor zdravotníckeho školstva a uznávania kvalifikácií	10R02
96	10	10 – Lákanie a udržanie talentov – Reforma 2: Zjednodušenie režimu uznávania kvalifikácií o vzdelaní a odborných kvalifikácií pre vykonávanie regulovaných povolání	Zjednodušenie uznávania vzdelania a odborných kvalifikácií	Novela zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií umožní: • uľahčenie uznávania diplomov/dokumentov o vzdelaní pre krajiny, s ktorými má Slovensko dvojstranné dohody o uznávaní diplomov/dokumentov o vzdelaní, a to oslobodením žiadateľa od povinnosti poskytnúť niektoré dokumenty (napr. potvrdenie o oprávnení vysokej školy poskytovať príslušné vzdelanie), • posilnenie kompetencií Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV) na overovanie dosiahnutého vysokoškolského vzdelania aj v krajinách mimo európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA) bez dvojstrannej dohody, čím sa výrazne urýchlí a zjednoduší proces v porovnaní so súčasnou situáciou, v ktorej sú vysoké školy jedinými oprávnenými inštitúciami na uznávanie diplomov/dokumentov pre krajiny, s ktorými má Slovensko dvojstranné dohody o uznávaní diplomov/dokumentov o vzdelaní. Novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve umožní: • skrátenie lehoty na uznávanie ďalších dokladov o vzdelaní pre vysokoškolských zdravotníckych pracovníkov, • predĺženie dočasnej stáže pre lekárov nad rámec obdobia pandémie	Kópia uverejnenia zmeneného a doplneného zákona v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti zmien, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol mifník (vrátane všetkých kľúčových prvkov) uspokojivo splnený, s náležitými odkazmi na dôkazy.	Mifník	Prijatie parlamentom a nadobudnutie účinnosti				Q1	2022		2	MŠVVaŠ SR, MZ SR	Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Odbor zdravotníckeho školstva a uznávania kvalifikácií	10R02	
97_1	10	10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre návratíkov, vysokoškolských zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku	Vypracovanie štúdií pre prípravu konceptu one stop shopov		monitorovací krok	Vypracovanie analýzy.					Q4	2021				MPSVaŠ SR	Sekcia práce	10I01
97_2	10	10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre návratíkov, vysokoškolských zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku	Vytvorenie konceptu one-stop-shopov		monitorovací krok	Vytvorenie konceptu vrátane konzultácií s relevantnými partnermi a prípravy harmonogramu implementácie					Q4	2022				MPSVaŠ SR	Sekcia práce	10I01
97_3	10	10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre návratíkov, vysokoškolských zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku	Právny základ pre vybudovanie centier (novely relevantných právnych predpisov v prípade potreby) - medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)		monitorovací krok	Zverejnené.					Q4	2022				MPSVaŠ SR	Sekcia práce	10I01
97_4	10	10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre návratíkov, vysokoškolských zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku	Právny základ pre vybudovanie centier (novely relevantných právnych predpisov v prípade potreby) - prijatie vládou		monitorovací krok	Schválené.					Q4	2022				MPSVaŠ SR	Sekcia práce	10I01
97_5	10	10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre návratíkov, vysokoškolských zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku	Právny základ pre vybudovanie centier (novely relevantných právnych predpisov, v prípade potreby) - prijatie NR SR		EÚ monitorovací krok						Q2	2023				MPSVaŠ SR	Sekcia práce	10I01
97	10	10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre návratíkov, vysokoškolských zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku	Počet one-stop shopov služieb v oblasti integrácie na Slovensku	Plne funkčné strediská („one-stop shopy“) poskytujúce komplexné poradenstvo a služby uľahčujúce usadenie sa na Slovensku	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Pisomné potvrdenie prevádzky troch stredísk b) Opis dostupného poradenstva a služieb pre každé centrum.	Cieľ		Number	0	3	Q4	2023		5	MPSVaŠ SR	Sekcia práce	10I01	

98_1	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaný ch pracovníkov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku	Právny základ pre poskytnutie dotácie			monitorovací krok	Účinný				Q4	2021			MV SR	Kancelária ministra vnútra MV SR	10101
98_2	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaný ch pracovníkov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku	Príame vyzvanie a zaslanie návrhu zmluvy			monitorovací krok	Zverejnený				Q1	2022			MV SR	Kancelária ministra vnútra MV SR	10101
98_3	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaný ch pracovníkov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku	Podpísaná zmluva s IOM			EÚ monitorovací krok					Q1	2022			MV SR	Kancelária ministra vnútra MV SR	10101
98_4	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaný ch pracovníkov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku	Zmluva s IOM			monitorovací krok	Účinné				Q1	2022	1.3.2022		MV SR	Kancelária ministra vnútra MV SR	10101
98_5	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaný ch pracovníkov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku	Počet cudzincov, ktorí využili služby Migračného informačného centra IOM			monitorovací krok		Number		1500	Q4	2022			MV SR	Kancelária ministra vnútra MV SR	10101
98_6	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaný ch pracovníkov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku	Počet cudzincov, ktorí využili služby Migračného informačného centra IOM			EÚ monitorovací krok		Number		3625	Q3	2023			MV SR	Kancelária ministra vnútra MV SR	10101
98_7	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaný ch pracovníkov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku	Počet cudzincov, ktorí využili služby Migračného informačného centra IOM			monitorovací krok		Number		5375	Q2	2024			MV SR	Kancelária ministra vnútra MV SR	10101
98	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 1: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaný ch pracovníkov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku	Počet cudzincov využívajúcich služby Migračného informačného centra IOMs	V období 2022 – 2024 sa z celkového cieľa, ktorým je 7 500 príjemcov, najmenej 7000 príjemcom poskytnú služby Migračného informačného centra IOM s cieľom integrovať ich do trhu práce a spoločnosti (poradenstvo, jazykové kurzy, podpora sociálno – kultúrnej orientácie). Patria sem aj zahraniční študenti, vysokokvalifikovaní pracovníci, rodinní príslušníci a cudzinci, ktorí patria do vybraných skupín vymedzených v uznesení o reforme 1, berúc do úvahy ekonomické záujmy Slovenskej republiky	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) zoznam odkazov na dokumenty preukazujúce, že 7000 jednotlivcom boli poskytnuté služby. Každý záznam v zozname obsahuje aj kategóriu príjemcu a druh poskytovaných služieb.	Cieľ		Number	0	7000	Q1	2025		8	MV SR	Kancelária ministra vnútra MV SR	10101
99_1	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 2: Posilnenie vzťahov s diasporou, podpora občianskych iniciatív	Právny základ pre poskytnutie finančných zdrojov alebo dotácií			monitorovací krok	Účinný				Q4	2021			MZVEZ SR	Sekcia ministra	10102
99_2	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 2: Posilnenie vzťahov s diasporou, podpora občianskych iniciatív	Príprava návrhu výzvy (vrátane pripomienkovania)			monitorovací krok	Zaslaná na pripomienkovanie a schválená				Q1	2022			MZVEZ SR	Sekcia ministra	10102
99_3	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 2: Posilnenie vzťahov s diasporou, podpora občianskych iniciatív	Vyhlasenie výzvy a vyhodnotenie			monitorovací krok	Zverejnená a vyhodnotená				Q1	2022			MZVEZ SR	Sekcia ministra	10102
99_4	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 2: Posilnenie vzťahov s diasporou, podpora občianskych iniciatív	Zmluvy s prijímateľmi			monitorovací krok	Účinné zmluvy s prijímateľmi zodpovednými za realizáciu	%		15	Q2	2022			MZVEZ SR	Sekcia ministra	10102
99_5	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 2: Posilnenie vzťahov s diasporou, podpora občianskych iniciatív	Realizačný míľnik č. 1			monitorovací krok	15 % podujatí zrealizovaných, vykázaných a zúčtovaných	Number		30	Q1	2023			MZVEZ SR	Sekcia ministra	10102
99_6	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 2: Posilnenie vzťahov s diasporou, podpora občianskych iniciatív	Realizačný míľnik č. 2			monitorovací krok	45 % podujatí zrealizovaných, vykázaných a zúčtovaných	Number		90	Q1	2024			MZVEZ SR	Sekcia ministra	10102
99_7	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 2: Posilnenie vzťahov s diasporou, podpora občianskych iniciatív	Realizačný míľnik č. 3			monitorovací krok	75 % podujatí zrealizovaných, vykázaných a zúčtovaných	Number		150	Q1	2025			MZVEZ SR	Sekcia ministra	10102

99	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív	Počet podporených podujatí posilňujúcich vzťahy s diaspórou	Program podporí 200 spoločenských podujatí s cieľom posilniť vzťahy so Slováckmi v zahraničí. Podporované podujatia sa zamerajú na zvýšenie vplyvu iných reforiem a nadrezortných investícií: • propagovaním účinku novely zákona o pobyte cudzincov, ktorá uľahčí návrat a zvýši atraktivnosť krajiny pre cudzincov srodinnými väzbami na Slovensko, • podporou investície 4, t. j. obojsmernej mobility študentov a internacionalizáciu akademického sektora, • podporou vplyvu investícií z iných komponentov, napr. investícií do výskumu, vývoja a inovácií, povzbudením spolupráce medzi domácimi európskymi a inými výskumnými inštitúciami, v ktorých pôsobí slovenská diaspóra, ako aj zvyšovaním povedomia o kariérnych príležitostiach na Slovensku.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy.	Cieľ		Number	0	200	Q1	2026		10	MŠVVaŠ SR	Sekcia ministra	10I02
100_1	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 3: Štipendiá pre talentovaných domácich a zahraničných študentov	Vytvorenie schém/metodiky na udeľovanie štipendií			monitorovací krok	Zaslané relevantným subjektom				Q4	2021			MŠVVaŠ SR	Sekcia vysokých škôl	10I03
100_2	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 3: Štipendiá pre talentovaných domácich a zahraničných študentov	Informovanie uchádzačov o štipendiách, a komunikačná kampaň/stratégia k štipendiám			monitorovací krok	Zverejnené				Q1	2022			MŠVVaŠ SR	Sekcia vysokých škôl	10I03
100_3	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 3: Štipendiá pre talentovaných domácich a zahraničných študentov	Počet udelených štipendií pre talentovaných študentov			EÚ monitorovací krok		Number		1500	Q4	2022			MŠVVaŠ SR	Sekcia vysokých škôl	10I03
100_4	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 3: Štipendiá pre talentovaných domácich a zahraničných študentov	Počet udelených štipendií pre talentovaných študentov			monitorovací krok		Number		3000	Q4	2023			MŠVVaŠ SR	Sekcia vysokých škôl	10I03
100_5	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 3: Štipendiá pre talentovaných domácich a zahraničných študentov	Počet udelených štipendií pre talentovaných študentov, medzi ktorých by malo patriť najmenej 2 700 najtalentovanejších slovenských absolventov stredných škôl, najmenej 540 najtalentovanejších študentov zo zahraničia a najmenej 1 080 nadpriemerných študentov zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia alebo z osobitných znevýhodnených skupín (monitorovanie konečného cieľa)			EÚ monitorovací krok		Number		4800	Q4	2025			MŠVVaŠ SR	Sekcia vysokých škôl	10I03
100	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 3: Štipendiá pre talentovaných domácich a zahraničných študentov	Počet udelených štipendií pre talentovaných študentov	Z celkového cieľa poskytnúť 4 800 motivačných štipendií sa poskytne aspoň 4 500 motivačných štipendií najtalentovanejším domácim študentom, najlepším talentom zo zahraničia a talentovaným sociálne znevýhodneným študentom.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy.	Cieľ		Number	0	4500	Q4	2024		7	MŠVVaŠ SR	Sekcia vysokých škôl	10I03
101_1	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	Medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) (Stratégia internacionalizácie vysokých škôl)			monitorovací krok	Zverejnené				Q3	2021			MŠVVaŠ SR	Sekcia vysokých škôl	10I04
101	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	Stratégia internacionalizácie vysokých škôl	Prijatie stratégie internacionalizácie vysokých škôl s cieľom navrhnuť opatrenia na podporu prípravy spoločných študijných programov, lákacie zahraničných študentov a akademických pracovníkov alebo zavedenie systémových inštitucionálnych zmien na slovenských vysokých školách.	Kópia uznesenia vlády, ktorým sa prijíma stratégia, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený	Milník	Prijatie stratégie vládou				Q4	2021		1	MŠVVaŠ SR	Sekcia vysokých škôl	10I04
102_1	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	Vyhlásenie výberového konania pre realizáciu "národných aktivít a koordinácie propagácie"			monitorovací krok	Výberové konania odsúhlasené a vyhlásené				Q4	2021			MŠVVaŠ	Sekcia vysokých škôl	10I04
102_2	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	Zazmluvnenie subjektu pre realizáciu "národných aktivít a koordinácie propagácie"			monitorovací krok	Podpísaná zmluva s realizátorom "národných aktivít a koordinácie propagácie"				Q2	2022			MŠVVaŠ	Sekcia vysokých škôl	10I04
102_3	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	Právny základ pre poskytnutie dotácií pre PT_1 "audit" a PT_2 "propagácia"			monitorovací krok	Účinný				Q1	2022			MŠVVaŠ	Sekcia vysokých škôl	10I04
102_4	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	PT_1 "audit": Návrh 1. výzvy na audit a reaudit (na pripomienkovanie)			monitorovací krok	Zaslaný na pripomienkovanie na NIKA				Q1	2022			MŠVVaŠ	Sekcia vysokých škôl	10I04
102_5	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	PT_1 "audit": Vyhlásenie 1. výzvy a zazmluvnenie prijmateľov.			monitorovací krok	Výzva na prihlasovanie a zazmluvnenie vysokých škôl na audit a reaudit zverejnená. Zazmluvnených 5 vysokých škôl	Number		5	Q2	2022			MŠVVaŠ	Sekcia vysokých škôl	10I04
102_6	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	PT_1 "audit": Návrh 2. výzvy na audit (na pripomienkovanie)			monitorovací krok	Zaslaný na pripomienkovanie na NIKA				Q1	2023			MŠVVaŠ	Sekcia vysokých škôl	10I04
102_7	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	PT_1 "audit": Vyhlásenie 2. výzvy na prihlasovanie a zazmluvnenie prijmateľov.			monitorovací krok	Výzva na prihlasovanie a zazmluvnenie vysokých škôl na audit a reaudit zverejnená. Zazmluvnených 5 vysokých škôl	Number		5	Q2	2023			MŠVVaŠ	Sekcia vysokých škôl	10I04
102_8	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	PT_1 "audit": podporené projekty v rámci 1. výzvy na prihlasovanie			monitorovací krok	Realizované, zúčtované a vykázané - 5 projektov na audit a reaudit.	Number		5	Q4	2025			MŠVVaŠ	Sekcia vysokých škôl	10I04
102_9	10	10 – Lákánie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	PT_1 "audit": Realizovaný milník - podporené projekty v rámci 2. výzvy na prihlasovanie			monitorovací krok	Realizované, zúčtované a vykázané - 5 projektov na audit.	Number		5	Q4	2024			MŠVVaŠ	Sekcia vysokých škôl	10I04

102_10	10	10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	PT_2 "inštitucionálna stratégia internacionalizácie": Návrh výzvy (na pripomienkovanie)			monitorovací krok	Zaslaný na pripomienkovanie na NIKA				Q3	2023				MŠVVaŠ	Sekcia vysokých škôl	10I04
102_11	10	10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	PT_2 "inštitucionálna stratégia internacionalizácie" - vyhlásenie 1. výzvy a zazmluvnenie vysokých škôl			monitorovací krok	1.Výzva na inštitucionálnu stratégiu internacionalizácie zverejnená. Zazmluvnených 5 vysokých škôl	Number		5	Q4	2023				MŠVVaŠ	Sekcia vysokých škôl	10I04
102_12	10	10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	PT_2 "inštitucionálna stratégia internacionalizácie" - vyhlásenie 2. výzvy a zazmluvnenie vysokých škôl			monitorovací krok	2.Výzva na inštitucionálnu stratégiu internacionalizácie zverejnená. Zazmluvnených 5 vysokých škôl	Number		5	Q3	2024				MŠVVaŠ	Sekcia vysokých škôl	10I04
102_13	10	10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	PT_2 "inštitucionálna stratégia internacionalizácie" Realizačný milník -podoporené projekty vysokých škôl pre inštitucionálnu stratégiu internacionalizácie			monitorovací krok	Realizované, zúčtované a vykázané	Number		10	Q4	2025				MŠVVaŠ	Sekcia vysokých škôl	10I04
102_14	10	10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	PT_3 "propagácia": Návrh výzvy (na pripomienkovanie)			monitorovací krok	Zaslaný na pripomienkovanie na NIKA				Q4	2022				MŠVVaŠ	Sekcia vysokých škôl	10I04
102_15	10	10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	PT_3 "propagácia" - vyhlásenie výzvy a zazmluvnenie vysokých škôl			monitorovací krok	Zverejnená výzva na propagáciu. Zazmluvnených 10 vysokých škôl.	Number		10	Q1	2023				MŠVVaŠ	Sekcia vysokých škôl	10I04
102_16	10	10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	PT_3 "propagácia" -Realizačný milník, podporený národný projekt a projekty vysokých škôl			monitorovací krok	Realizované, zúčtované a vykázané	Number		10	Q4	2025				MŠVVaŠ	Sekcia vysokých škôl	10I04
102_17	10	10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	Počet projektov zameraných na podporu alebo rozvoj internacionalizácie univerzít a výskumných ústavov			EÚ monitorovací krok		Number		31	Q2	2026				MŠVVaŠ	Sekcia vysokých škôl	10I04
102_18	10	10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	Počet následných auditov vykonaných tri roky po úvodnom audite s cieľom posúdiť vykonávanie zmien v rámci stratégií internacionalizácie univerzít.(monitorovanie konečného cieľa)			EÚ monitorovací krok		Number		10	Q4	2026				MŠVVaŠ	Sekcia vysokých škôl	10I04
102	10	10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	Počet podporených projektov na podporu alebo rozvoj internacionalizácie vysokých škôl a výskumných inštitúcií	Z celkového cieľa podporiť 31 projektov sa podporí aspoň 28 projektov zameraných na propagáciu alebo internacionalizáciu vysokých škôl a výskumných ústavov: – vykonávaním inštitucionálnych stratégií internacionalizácie na úrovni vysokých škôl (napríklad príprava nových programov v cudzích jazykoch, zlepšenie pripravenosti domácich vysokoškolských učiteľov/doktorandov na pôsobenie v medzinárodnom prostredí), – zvýšením financovania štipendijných programov, – podporou účasti vysokých škôl na zahraničných veľtrhoch a podujatiach náboru študentov, – propagáciou Slovenska na medzinárodných podujatiach.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu nasledovný dokazový materiál : a) Zoznam podporených projektov s opisom konkrétnych vykonaných činností a iniciatív	Cieľ	Number	0	28	Q4	2025			9	MŠVVaŠ	Sekcia vysokých škôl	10I04	
103_1	10	10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	Zmena financovania štipendijných programov CEEPUS, Národný štipendijný program SR a štipendii na základe dvojstranných dohôd			monitorovací krok	Overenie právneho základu štipendijných programov, vytvorenie zmluvného rámca a vypracovanie a zhodnotenie komunikačnej stratégie v rámci uvedených štipendijných programov				Q2	2022				MŠVVaŠ	Sekcia vysokých škôl	10I04
103_2	10	10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	Podporené osobomiesiace na štipendijné programy v oblasti zahraničnej mobility			monitorovací krok		%		20	Q4	2023				MŠVVaŠ	Sekcia vysokých škôl	10I04
103_3	10	10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	Podporené osobomiesiace na štipendijné programy v oblasti zahraničnej mobility			EÚ monitorovací krok		%		60	Q1	2025				MŠVVaŠ	Sekcia vysokých škôl	10I04
103	10	10 – Lákanie a udržanie talentov – Investícia 4: Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí	Podporené osobomiesiace mobility v štipendijných programoch	Celkové zvýšenie počtu podporených mobility v štipendijných programoch CEEPUS, štipendii poskytnutých na základe bilaterálnych zmlúv a Národného štipendijného programu SR v rokoch 2022 až 2025 z počtu 2494 osobomiesiacov na najmenej 4440 osobomiesiacov ročne	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto dôkazy: a) Dokument, v ktorom sú uvedené všetky udelené fellowships/štipendia so špecifikáciou zodpovedajúcich osobomiesiacov, roku a kategórie mobility.	Cieľ	Person-months supported	9976	17600	Q1	2026			10	MŠVVaŠ	Sekcia vysokých škôl	10I04	
104_1	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 1 Optimalizácia siete nemocníc (OSN)	pripomienkové konanie v rámci rezortu (VPK)			monitorovací krok	Ukončené VPK				Q3	2021	21.7.2021			MZ SR	Sekcia reformnej agentúry, Sekcia efektívneho hospodárenia	11R01
104_2	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 1 Optimalizácia siete nemocníc (OSN)	medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)			monitorovací krok	Ukončené MPK				Q3	2021	30.8.2021			MZ SR	Sekcia reformnej agentúry, Sekcia efektívneho hospodárenia	11R01
104_3	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 1 Optimalizácia siete nemocníc (OSN)	Vláda SR			monitorovací krok	Schválenie vládou				Q4	2021				MZ SR	Sekcia reformnej agentúry, Sekcia efektívneho hospodárenia	11R01
104_4	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 1 Optimalizácia siete nemocníc (OSN)	NR SR	Legislatívna úprava je zverejnená v zbierke zákonov		monitorovací krok	Schválenie parlamentom				Q4	2021				MZ SR	Sekcia reformnej agentúry	11R01

104	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 1 Optimalizácia siete nemocníc (OSN)	Zavedenie siete nemocníc	Legislatívne zmeny zákonov a súvisiacich právnych aktov (vrátane zákonov: 576/2004, 577/2004, 578/2004, 579/2004, 581/2004) zavedením optimalizácie nemocničnej siete sa vymedzí hierarchia poskytovateľov nemocničnej starostlivosti v závislosti od zložitosti poskytovanej starostlivosti, rozsahu služieb a časovej dostupnosti. Bude existovať 5 úrovní poskytovateľov nemocničnej starostlivosti. V zákone sa stanovujú povinné služby, ktoré sú poskytovatelia povinní poskytovať na každej úrovni. Okrem toho sa v ňom vymedzia ukazovatele kvality, požiadavky na technické vybavenie, personálne kapacity, čakacia doba pre určité služby.	Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený.	Míľnik	Legislatívna zmena nadobída účinnosť					Q1	2022	1.1.2022	2	MZ SR	Sekcia reformnej agendy	11R01
105_1	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 1 Optimalizácia siete nemocníc (OSN)	Geografické rozloženie rôznych typov nemocníc, vymedzený rozsah poskytovaných zdravotníckych služieb a počet lôžok, minimálne podmienky pre každý druh starostlivosti sú stanovené.			EÚ monitorovací krok						Q4	2022			MZ SR	Sekcia reformnej agendy	11R01
105_2	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 1 Optimalizácia siete nemocníc (OSN)	Podiel reprofilovaných nemocníc (povolených v rámci všeobecných a špecializovaných nemocníc) v rámci novej siete nemocníc			monitorovací krok		%	0	10		Q2	2024			MZ SR	Sekcia reformnej agendy	11R01
105_3	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 1 Optimalizácia siete nemocníc (OSN)	Podiel reprofilovaných nemocníc (povolených v rámci všeobecných a špecializovaných nemocníc) v rámci novej siete nemocníc			EÚ monitorovací krok		%	0	20		Q4	2024			MZ SR	Sekcia reformnej agendy	11R01
105_4	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 1 Optimalizácia siete nemocníc (OSN)	Podiel reprofilovaných nemocníc (povolených v rámci všeobecných a špecializovaných nemocníc) v rámci novej siete nemocníc			monitorovací krok		%	0	30		Q2	2025			MZ SR	Sekcia reformnej agendy	11R01
105	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 1 Optimalizácia siete nemocníc (OSN)	Podiel reprofilovaných nemocníc (povolených v rámci všeobecných a špecializovaných nemocníc) v rámci novej siete nemocníc	Bude existovať prechodné obdobie, počas ktorého sa od nemocníc a zdravotných poisťovní vyžaduje, aby dodržiavali novo vymedzené pravidlá. 40 % súčasných nemocníc (nemocnice povolené v rámci všeobecných a špecializovaných nemocníc) sa prehodnotí podľa novej reformy.	Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) zoznam nemocníc, ktoré sú reprofilované	Cieľ		%	0	40		Q4	2025		9	MZ SR	Sekcia reformnej agendy	11R01
106_1	11	11 - Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť - Reforma 2 Reforma prípravy investičných projektov v zdravotníctve	Pracovná skupina	Funkčná pracovná skupina MZ SR + UHP		monitorovací krok	Zriadenie pracovnej skupiny MZ SR + UHP					Q3	2021			MZ SR	Sekcia verejného obstarávania	11R02
106_2	11	11 - Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť - Reforma 2 Reforma prípravy investičných projektov v zdravotníctve	Metodika hodnotenia investičných projektov v rámci plánu podpory obnovy a odolnosti	Výstupom schválenia hotovej metodiky bude jej zverejnenie na webovej stránke ministerstva zdravotníctva		monitorovací krok	Schválenie hotovej metodiky hodnotenia investičných projektov v rámci plánu podpory obnovy a odolnosti					Q4	2021			MZ SR	Sekcia verejného obstarávania	11R02
106_3	11	11 - Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť - Reforma 2 Reforma prípravy investičných projektov v zdravotníctve	Investičný plán	Procesný stav prípravy investičného plánu pracovnou skupinou, ktorý vychádza zo schválenej metodiky hodnotenia IP. Výstupom je schválenie investičného plánu a posun materiálu na zverejnenie.		monitorovací krok	Schválenie investičného plánu na základe schválenej metodiky hodnotenia IP pre prednostné projekty v POO					Q4	2021			MZ SR	Sekcia verejného obstarávania	11R02
106	11	11 - Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť - Reforma 2 Reforma prípravy investičných projektov v zdravotníctve	Priorizovaný investičný plán podľa metodiky hodnotenia investícií schválený ministerstvom zdravotníctva	Plán obsahuje všetky investície, ktoré sa majú financovať z plánu na podporu obnovy a odolnosti a zo štrukturálnych fondov EÚ, a začne s prípravou týchto projektov prioritne na vykonávanie (súvisí s investíciami 1, 2 a 3). Vypracuje sa metodika hodnotenia investícií do zdravotníctva, v ktorej sa určia rozhodovacie kritériá založené na finančných, lekárskejších, ale aj nepriamych prínosoch vrátane spoločenských a sociálno-ekonomických prínosov. Stanoví sa model rozhodovania o hospodárskej efektívnosti investície v sektore zdravotníctva, pričom sa zohľadnia nielen priame finančné prínosy investície, ale všetky nepriame (napr. väčšie pohodlie pacientov).	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia investičného plánu; b) Vysvetlená metodika hodnotenia investícií do zdravotníctva c) Vzor rozhodnutia – predloženie zoznamu kritérií s ich váhami pre rozhodovací proces.	Míľnik	Priorizovaný investičný plán zverejnený na webovom sídle ministerstva zdravotníctva					Q2	2022		2	MZ SR	Sekcia verejného obstarávania	11R02
107_1	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 3 Centralizácia riadenia najväčších nemocníc	Analýza a výstup			monitorovací krok	Analýza aktuálneho stavu a materiál popisujúci budúci stav vzniknutého orgánu					Q3	2022			MZ SR	Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	11R03
107_2	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 3 Centralizácia riadenia najväčších nemocníc	Návrh zákona zaslaný na verejné konzultácie so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami			EÚ monitorovací krok	Legislatíva - potrebná legislatívna úprava na základe analýz					Q1	2023			MZ SR	Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	11R03
107_3	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 3 Centralizácia riadenia najväčších nemocníc	Legislatívne schválenie			monitorovací krok	Legislatívne schválenie					Q4	2023			MZ SR	Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	11R03

107	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 3 Centralizácia riadenia najväčších nemocníc	Zriadenie ústredného orgánu pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska	Tento orgán účinne zabezpečí riadiacu štruktúru pre 19 nemocníc, ktoré budú pozostávať zo siete nemocníc v pilotnej fáze (pozri ďalej uvedený cieľ). To znamená, že by: riadiť, usmerňovať a hodnotiť plánovanie a výkonnosť nemocníc, ako je finančná kontrola, kontrola súladu, ľudské zdroje, kvalita a riadenie rizík s prepojením na klinické procesy. Predkladá aj odporúčania na optimalizáciu výdavkov a inventúr liekov a zdravotníckych pomôcok.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splní, s primeranými výzhami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Príslušný právny predpis, ktorým sa zriaďuje Ústredný riadiaci orgán nemocníc, oficiálne uverejnený v úradnom vestníku b) Štatút Ústredného riadiaceho orgánu nemocníc c) Správa o administratívnych kapacitách (počet zamestnancov a ich kompetencie), v ktorej sa potvrdzuje pripravenosť vykonávať úlohy riadenia, usmerňovania a hodnotenia plánovania a výkonnosti nemocníc.	Míľnik	Plne funkčný ústredný orgán pre správu nemocníc schválený ministerstvom zdravotníctva					Q4	2023		5	MZ SR	Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	11R03
108_1	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 3 Centralizácia riadenia najväčších nemocníc	Počet nemocníc zapojených do centrálneho riadiaceho systému (fáza 1)			EÚ monitorovací krok	Zapojené nemocnice pokrývajúce 25% celkovej plánovanej kapacity	Počet	0	5	Q2	2024				MZ SR	Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	11R03
108_2	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 3 Centralizácia riadenia najväčších nemocníc	Počet nemocníc zapojených do centrálneho riadiaceho systému (fáza 2)			EÚ monitorovací krok	Zapojené nemocnice pokrývajúce 50% celkovej plánovanej kapacity	Počet	5	10	Q4	2024				MZ SR	Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	11R03
108_3	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 3 Centralizácia riadenia najväčších nemocníc	Počet nemocníc zapojených do centrálneho riadiaceho systému (fáza 3)			monitorovací krok	Zapojené nemocnice pokrývajúce 75% celkovej plánovanej kapacity	Počet	10	14	Q1	2025				MZ SR	Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	11R03
108	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 3 Centralizácia riadenia najväčších nemocníc	Počet nemocníc zapojených do systému centrálneho riadenia	Centrálny riadiaci systém zahŕňa 19 štátom kontrolovaných nemocníc v pilotnej fáze.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne vysvetľuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia osvedčenia o zriadení centrálneho riadiaceho systému vrátane dokladu o jeho prevádzkovom štatúte vydaného zhotoviteľom alebo iným oprávneným orgánom podľa vnútroštátnych právnych predpisov b) Hodnotiacu správu o výsledkoch pilotnej fázy. Správa obsahuje odporúčania týkajúce sa možnosti následného zavedenia noriem pre všetky nemocnice v rámci	Cieľ		Počet	0	19	Q2	2025		8	MZ SR	Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	11R03	
109_1	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 4 Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti	Predbežná informácia (druhé rokovanie s ministrom a podpis PJ)			monitorovací krok	Schválený materiál ministrom zdravotníctva				Q4	2021				MZ SR	Sekcia zdravia	11R04
109_2	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 4 Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti	pripomienkové konanie v rámci rezortu (VPK)			monitorovací krok	Ukončené VPK				Q1	2022				MZ SR	Sekcia zdravia	11R04
109_3	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 4 Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti	medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)			monitorovací krok	Ukončené MPK				Q1	2022				MZ SR	Sekcia zdravia	11R04
109_4	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 4 Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti	Vláda SR			monitorovací krok	Legislatívny pozmeňujúci a dopĺňajúci návrh schválený vládou				Q2	2022				MZ SR	Sekcia zdravia	11R04
109_5	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 4 Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti	Legislatívny pozmeňujúci a dopĺňajúci návrh schválený Parlamentom		Legislatívna úprava je zverejnená v zbierke zákonov	EÚ monitorovací krok	Legislatívny pozmeňujúci a dopĺňajúci návrh schválený Parlamentom				Q2	2022				MZ SR	Sekcia zdravia	11R04
109	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 4 Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti	Úprava zákona o optimálnej sieti záchrannej zdravotnej služby a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti	Legislatívnymi zmenami sa zavedie nová sieť akútnej zdravotnej starostlivosti a nové vymedzenie pojmu neodkladná zdravotná starostlivosť. Nová sieť zaručí dostupnosť záchranných služieb do 15 minút pre 90 % obyvateľstva. Je geograficky a procedurálne napojená na novú sieť nemocníc OSN. Nová definícia neodkladnej starostlivosti určuje počet oprávnených používateľov záchranných služieb a spôsob, ako reagovať na žiadost' týchto používateľov.	Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený.	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti legislatívy o novej optimálnej sieti záchrannej zdravotnej služby.				Q1	2023		4	MZ SR	Sekcia zdravia	11R04	
110_1	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 5 Reforma poskytovania všeobecnej starostlivosti o dospelých, deti a dorast	pripomienkové konanie v rámci rezortu (VPK)			monitorovací krok	Ukončené VPK				Q3	2021	21.7.2021			MZ SR	Sekcia reformnej agendy	11R05
110_2	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 5 Reforma poskytovania všeobecnej starostlivosti o dospelých, deti a dorast	medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)			monitorovací krok	Ukončené MPK				Q3	2021	30.8.2021			MZ SR	Sekcia reformnej agendy	11R05
110_3	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 5 Reforma poskytovania všeobecnej starostlivosti o dospelých, deti a dorast	Vláda SR			monitorovací krok	Legislatívny pozmeňujúci a dopĺňajúci návrh schválený vládou				Q4	2021				MZ SR	Sekcia reformnej agendy	11R05
110_4	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 5 Reforma poskytovania všeobecnej starostlivosti o dospelých, deti a dorast	NR SR		Legislatívna úprava je zverejnená v zbierke zákonov	monitorovací krok	Legislatívny pozmeňujúci a dopĺňajúci návrh schválený Parlamentom				Q4	2021				MZ SR	Sekcia reformnej agendy	11R05

110	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 5 Reforma poskytovania všeobecnej starostlivosti o dospelých, deti a dorast	Nový zákon o vytvorení siete poskytovateľov všeobecnej starostlivosti a zavedení zomčie obci oprávnených na príspevok	V nových právnych predpisoch sa stanovujú pravidlá pre sieť primárnej starostlivosti na určenie počtu a distribúcie všeobecných lekárov na základe: — Dostupnosť (maximálny čas na cestu na lekára); kapacitné potreby (počet potrebných všeobecných lekárov dospelých a detí na základe veľkosti a vekovej štruktúry obyvateľstva).	Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol mľník (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený.	Mľník	Nadobudnutie účinnosti zákona				Q2	2022		2	MZ SR	Sekcia reformnej agendy	11R05
111_1	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 1 Podpora otvárania nových ambulancií primárnej starostlivosti	Vytvorenie finančného systému ministerstvom zdravotníctva, ako aj uverejnenie zoznamu okresov a obcí oprávnených na príspevok	Na základe vstúpenia zákona do platnosti z bodu 11.5 MZ pripraví analyticky vyhodnotený podklad, ktorý bude slúžiť ako usmernenie pre uchádzačov o finančný príspevok		EÚ monitorovací krok	Zverejnenie zoznamu a metodiky na webovom sídle MZ SR				Q2	2022			MZ SR	Sekcia reformnej agendy	11101
111_2	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 1 Podpora otvárania nových ambulancií primárnej starostlivosti	Počet ambulancií primárnej starostlivosti podporených pilotným programom	Čiastkovo splnený cieľ		EÚ monitorovací krok	Počet poskytnutých príspevkov	Počet	0	38	Q1	2023			MZ SR	Sekcia reformnej agendy	11101
111_3	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 1 Podpora otvárania nových ambulancií primárnej starostlivosti	Počet ambulancií primárnej starostlivosti podporených pilotným programom v 2. fáze	Čiastkovo splnený cieľ		EÚ monitorovací krok	Počet poskytnutých príspevkov	Počet	38	170	Q1	2026			MZ SR	Sekcia reformnej agendy	11101
111	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 1 Podpora otvárania nových ambulancií primárnej starostlivosti	Počet ambulancií primárnej starostlivosti podporených pilotným programom	Celkovým cieľom je vytvoriť 170 nových ambulancií – podpora sa poskytuje na vytvorenie najmenej 153 nových ambulancií pre všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov vo forme dotácie na kompenzáciu nákladov na ambulantnú prax počas prvého roka prevádzky.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia nariadenia ministerstva zdravotníctva, ktorým sa ustanovuje systém dotácií pre lekárov b) Mapa oblasti s nedostatočnou dostupnosťou služieb c) Zostavený zoznam známych uzatvorených so všeobecnými lekármi o vykonávaní kliník v oblastiach s nedostatočnou dostupnosťou služieb d) Správa o geografickom rozmiestnení ambulancií s udelenou dotáciou.	Cieľ		Počet	0	153	Q4	2025		9	MZ SR	Sekcia reformnej agendy	11101
112_1	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie	Výber projektov z POO	V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť osobitný cyklus pre každý projekt		monitorovací krok	Ukončený výber konkrétnych projektov výstavby / rekonštrukcie nemocníc	Počet	0	5	Q3	2021			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	11102
112_2	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie	Vlastníckie vzťahy vysporiadané	V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť osobitný cyklus pre každý projekt		monitorovací krok	Zmena vlastníctva v katastri nehnuteľností	Počet	0	5	Q1	2022			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	11102
112_3	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie	Kompletná špecifikácia pre tender	V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť osobitný cyklus pre každý projekt		EÚ monitorovací krok	Schválenie územného rozhodnutia pre výstavbu nemocníc				Q4	2022			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	11102
112_4	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie	Územné rozhodnutie	V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť osobitný cyklus pre každý projekt		monitorovací krok	Schválenie územného rozhodnutia pre výstavbu nemocníc	Počet	0	5	Q2	2023			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	11102
112_5	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie	Projektová dokumentácia	V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť osobitný cyklus pre každý projekt		monitorovací krok	Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie.	Počet	0	5	Q4	2023			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	11102

112_6	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie	Stavebné povolenie	V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť osobitný cyklus pre každý projekt		monitorovací krok	Vydanie stavebného povolenia	Počet	0	5	Q1	2024				MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	11102
112	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie	Výzva na predkladanie ponúk na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc	Oznámenie o zadani všetkých verejných zákaziek na celkový cieľ 2 666 nových nemocničných lôžok, z ktorých je k dispozícii aspoň 2400 lôžok, rozdelené podľa: 1. najmenej 870 lôžok v úplne nových nemocniciach na úrovni Full fit out* v budovách, ktoré spĺňajú požiadavky na energetickú účinnosť 25ter intervenčného poľa certifikovaného BREEAM (cieľom je 968 lôžok) 2. najmenej 1 035 lôžok v úplne nových nemocniciach na úrovni „hrubej výstavby“** v budovách spĺňajúcich požiadavky na energetickú účinnosť v intervenčnom poli 25ter certifikovaný BREEAM (cieľom je 1 150 lôžok) 3. Najmenej 495 lôžok v nemocniciach po rozsiahlej renovácii na úplnú kondíciu*** v budovách spĺňajúcich požiadavky na energetickú účinnosť v oblasti intervencie 26bis (cieľ je 548 lôžok) * Full fit out – úplne nová nemocnica s materiálým vybavením pripraveným na príjem pacientov. ** Brutto konštrukcia – základy, stavebníctvo, potrubie, izolácia, drenáž, vonkajšie inštalatérske práce, bez strojov, ústredné kúrenie, elektroinštalácie, podlahy, dokončovacie práce a zariadenia. *** Rozsiahla rekonštrukcia veľkej časti budov, izolácie, striech, okien, dverí, osvetlenia, výmeny technologických zariadení (vykurovanie, elektroinštalácia, elektrina, výťahy) na plnú kondíciu. Rekonštrukcia reorganizuje vnútorné procesy nemocnice a rehabilituje technické vybavenie. Rekonštrukcia budovy sa podrobí úsporám primárnej energie vo	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol miľník (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo naplnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zoznam uverejnenia oznámenia o zadani zákazky v úradnom vestníku alebo na platforme pre verejné obstarávanie, v ktorom sa pre každé zadanie uvedie: • Odkaz a odkaz na úradný vestník alebo platformu pre verejné obstarávanie, v ktorej bola zákazka uverejnená; • Výpis z príslušných častí špecifikácií výzvy preukazujúci zosúladenie s opisom cieľa a investície v CID;	Miľník	Oznámenie o udelení zákazky na projekty v súlade s kritériami oprávnenosti/výberovými kritériami				Q1	2024		6	MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	11102	
113_1	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie	Zhotoviteľ	V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť osobitný cyklus pre každý projekt		monitorovací krok	Výber zhotoviteľa ukončený, zmluva o dielo je zverejnená pre konkrétne projekty výstavby / rekonštrukcie nemocníc				Q2	2023				MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	11102
113_2	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie	Ukončená prvá fáza výstavby / rekonštrukcie vybraných nemocníc	V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť osobitný cyklus pre každý projekt		monitorovací krok	n/a	Počet	0	870	Q2	2025				MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	11102
113_3	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie	Ukončená druhá fáza výstavby / rekonštrukcie vybraných nemocníc	V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť osobitný cyklus pre každý projekt		monitorovací krok	n/a	Počet	0	1035	Q2	2025				MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	11102
113_4	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie	Ukončená tretia fáza výstavby / rekonštrukcie vybraných nemocníc	V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť osobitný cyklus pre každý projekt		monitorovací krok	n/a	Počet	0	495	Q2	2025				MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	11102
113_5	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie	Kolaudačné rozhodnutie - 1.fáza	V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť osobitný cyklus pre každý projekt		monitorovací krok	Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu	Počet	0	870	Q4	2025				MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	11102

113_6	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie	Ukončenie diela do štádia hrubá stavba	V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť osobitný cyklus pre každý projekt		monitorovací krok	Právoplatné kolaudčné rozhodnutie vrátane energetickeho certifikátu	Počet	0	1035	Q4	2025			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	11102
113_7	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie	Kolaudčné rozhodnutie - 3. fáza	V ďalšom kroku je potrebné vytvoriť osobitný cyklus pre každý projekt		monitorovací krok	Právoplatné kolaudčné rozhodnutie vrátane energetickeho certifikátu	Počet	0	495	Q4	2025			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	11102
113_8	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie	Lôžka k dispozícii podľa nasledujúceho členenia: • 968 lôžok v úplne nových nemocniciach na úrovni Full fit out pri plnení požiadaviek na energeticke účinnosť 25ter intervenčného podľa certifikovaného BREEAM • 1 150 lôžok v úplne nových nemocniciach na úrovni „hrubej výstavby“ v budovách, ktoré spĺňajú požiadavky na energeticke hospodárnosť v intervenčnom poli 25ter certifikovaný BREEAM • 548 lôžok v nemocniciach po rozsiahlej rekonštrukcii na plnú kondíciu v budovách, ktoré spĺňajú požiadavky na energeticke účinnosť oblasti intervencie 26bis • Monitoring celkového cieľa			EÚ monitorovací krok		Počet	0	2666	Q1	2026			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	11102
113	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie	Sprístupnenie lôžok v /modernizovaných nemocniciach	Lôžka v modernizovaných nemocniciach s kapacitou najmenej 2 400 lôžok v členení 1. Minimálne 870 lôžok v úplne nových nemocniciach na úrovni Full fit out* v budovách, ktoré spĺňajú požiadavky na energeticke účinnosť 25ter intervenčného podľa certifikovaného BREEAM 2. Minimálne 1 035 lôžok v úplne nových nemocniciach na úrovni „hrubej výstavby“ v budovách, ktoré spĺňajú požiadavky na energeticke hospodárnosť v intervenčnom poli 25ter certifikovaný BREEAM 3. Najmenej 495 lôžok v nemocniciach po rozsiahlej renovácii, aby boli plne funkčné v budovách, ktoré spĺňajú požiadavky na energeticke účinnosť v oblasti intervencie 26bis (minimálne 30 % úspory energie v porovnaní so súčasným stavom).	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne vysvetľuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy. a) Zostavený zoznam všetkých novovzniknutých/rekonštruovaných stavieb vrátane potvrdenia o ukončení prác/rekonštrukcie, ako je "potvrdenie príslušného stavebného úradu" (v prípade stavebného povolenia) alebo "potvrdenie o prevzatí stavby zhotoviteľom/investorom" a "potvrdenie o ukončení prác príslušným orgánom"/"kontrolný protokol" ministerstva. b) Zostavený zoznam všetkých certifikátov energetickej hospodárnosti s uvedením hodnôt pred a po obnove, veľkosti obnovených m2 a realizovaných opatrení vrátane správy/informácie o dosiahnutých úsporách energie v prípade budov, ktoré podliehajú obnove podľa 026a, na preukázanie 30 % úspor primárnej energie. c) Zostavený zoznam všetkých certifikátov energetickej hospodárnosti BREEAM 2 a BREEAM 3 alebo rovnocenných certifikátov vrátane správy/informácie potvrdzujúcej splnenie požiadaviek na energeticke hospodárnosť v oblasti intervencie 25ter d) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku výpočtu úspor energie. e) Zoznam osvedčení vydaných riadiacim orgánom nemocnice (kde sa nachádzajú lôžka) alebo iným	Cieľ		Počet	0	2400	Q4	2025		9	MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	11102
114_1	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve	Koncepcia / Štúdia uskutočniteľnosti			monitorovací krok	Schválená štúdia uskutočniteľnosti príslušným orgánom				Q4	2022			MZ SR	Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti, Sekcia digitalizácie a informatiky	11103
114_2	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve	Výzva / Priame vyzvanie			monitorovací krok	Zverejnenie výzvy / priameho vyzvania				Q1	2023			MZ SR	Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti, Sekcia digitalizácie a informatiky	11103
114_3	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve	Verejné obstaranie			monitorovací krok	Vyhlásenie VO				Q2	2023			MZ SR	Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti, Sekcia digitalizácie a informatiky	11103
115_4	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve	Oznámenie o zadani ponuky do informačného systému v súlade s kritériami oprávnenosti/výberu			EÚ monitorovací krok	Podpis zmluvy / výber realizátora				Q4	2023			MZ SR	Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti, Sekcia digitalizácie a informatiky	11103

114_5	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve	Počet nemocníc napojených na centrálny ERP systém			EÚ monitorovací krok	Nasadenie IT riešenia (vzorové riešenie)	počet	0	5	Q4	2024				MZ SR	Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti, Sekcia digitalizácie a informatiky	11103
114	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve	Počet nemocníc pripojených k centrálnemu systému ERP	19 verejných nemocníc musí byť pripojených k centrálnemu ERP systému, ktorý umožňuje centralizáciu kontrolných a iných procesov v nemocniciach.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne vysvetľuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: • Osvedčenie podpísané príslušným orgánom, ktoré potvrdzuje, že systém IT bol dokončený a je v prevádzke org.19 nemocníc.	Cieľ		Počet	0	19	Q4	2025			9	MZ SR	Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti, Sekcia digitalizácie a informatiky	11103
115_1	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve	Koncepcia / Štúdia uskutočniteľnosti			monitorovací krok	Schvátená štúdia uskutočniteľnosti príslušným orgánom				Q4	2021				MZ SR	Sekcia digitalizácie a informatiky	11103
115_2	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve	Výzva / Priame vyzvanie			monitorovací krok	Zverejnenie výzvy / priameho vyzvania				Q1	2022				MZ SR	Sekcia digitalizácie a informatiky	11103
115_3	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve	Verejné obstaranie			monitorovací krok	Vyhlasenie VO				Q2	2022				MZ SR	Sekcia digitalizácie a informatiky	11103
115_4	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve	Oznámenie o zadani ponuky do informačného systému v súlade s kritériami oprávnenosti/výberu			EÚ monitorovací krok	Podpis zmluvy / výber realizátora				Q3	2022				MZ SR	Sekcia digitalizácie a informatiky	11103
115_5	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve	Odvodzanie IT riešenia			monitorovací krok	Ukončený proces odovzdania IT riešenia	Počet	0	3	Q4	2023				MZ SR	Sekcia digitalizácie a informatiky	11103
115	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 3 Digitalizácia v zdravotníctve	Navigačný systém pre liečbu fibrilácie predsieni v 3 ústavoch srdcovoceievnych chorôb	Cieľom je vybaviť 3 inštitúty kardiovaskulárnych ochorení navigačným systémom na liečbu fibrilácie predsieni, ktorý skráti čas strávený na operácii fibrilácie predsieni o 65 %.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne vysvetľuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Súťažné podklady b) Uverejnenie zadávania zákaziek vo vnútroštátnej databáze verejných súťaží, ktorá je k dispozícii. c) Osvedčenie podpísané dodávateľom alebo príslušným orgánom osvedčujúce, že systém IT bol dokončený a je funkčný.	Cieľ		Počet	0	3	Q4	2023			5	MZ SR	Sekcia digitalizácie a informatiky	11103
116_1	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova stanic záchrannej zdravotnej služby (ZZS)	Výber projektov z POO			monitorovací krok	Ukončený výber konkrétnych projektov výstavby / rekonštrukcie sídiel staníc	Počet	0	55	Q4	2021				MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácii	11104
116_2	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova stanic záchrannej zdravotnej služby (ZZS)	Vlastnícke vzťahy vysporiadané			monitorovací krok	Zmena vlastníctva v katastri nehnuteľností				Q2	2022				MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácii	11104
116_3	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova stanic záchrannej zdravotnej služby (ZZS)	Územné rozhodnutie			monitorovací krok	Schválenie územného rozhodnutia pre výstavbu sídiel staníc				Q3	2022				MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácii	11104
116_4	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova stanic záchrannej zdravotnej služby (ZZS)	Vyplnené špecifikácie ponuky v súlade s kritériami oprávnenosti/výberu			EÚ monitorovací krok					Q2	2023				MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácii	11104
116_5	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova stanic záchrannej zdravotnej služby (ZZS)	Projektová dokumentácia			monitorovací krok	Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov - priama energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie.				Q2	2023				MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácii	11104
116_6	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova stanic záchrannej zdravotnej služby (ZZS)	Stavebné povolenie			monitorovací krok	Vydanie stavebného povolenia				Q3	2023				MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácii	11104
116_7	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova stanic záchrannej zdravotnej služby (ZZS)	Oznámenie o zadani verejnej súťaže			EÚ monitorovací krok	Výber zhotoviteľa ukončený, zmluva o dielo je zverejnená pre konkrétne projekty výstavby / rekonštrukcie sídiel staníc				Q4	2023				MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácii	11104

116_8	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova stanic záchranej zdravotnej služby (ZZS)	Ukončená prvá fáza výstavby / rekonštrukcie vybraných nemocníc			monitorovací krok	n/a		Počet	0	18	Q2	2024			MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií	11104
116_9	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova stanic záchranej zdravotnej služby (ZZS)	Ukončená druhá fáza výstavby / rekonštrukcie vybraných nemocníc			monitorovací krok	n/a		Počet	18	36	Q3	2024			MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií	11104
116_10	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova stanic záchranej zdravotnej služby (ZZS)	Ukončená tretia fáza výstavby / rekonštrukcie vybraných nemocníc			monitorovací krok	n/a		Počet	36	55	Q4	2024			MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií	11104
116_11	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova stanic záchranej zdravotnej služby (ZZS)	Kolaudačné rozhodnutie - 1.fáza			monitorovací krok	Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetickeho certifikátu		Počet	0	18	Q4	2024			MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií	11104
117_12	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova stanic záchranej zdravotnej služby (ZZS)	Kolaudačné rozhodnutie - 2.fáza			monitorovací krok	Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetickeho certifikátu		Počet	18	36	Q1	2025			MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií	11104
117_13	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova stanic záchranej zdravotnej služby (ZZS)	Kolaudačné rozhodnutie - 3.fáza			monitorovací krok	Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetickeho certifikátu		Počet	36	55	Q2	2025			MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií	11104
116	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 4 Výstavba a obnova stanic záchranej zdravotnej služby (ZZS)	Počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných stanic záchranej zdravotnej služby	Cieľom je vybudovať alebo zrekonštruovať sídla stanic záchranej zdravotnej služby, ktoré sa musia nachádzať v novej sieti záchranných služieb. — Vybudované sídla sa nachádzajú v budovách, ktoré spĺňajú požiadavky na energeticke účtovníctvo v intervenčnom poli Z6a (minimálne 30 % úspory energie v porovnaní so súčasným stavom). Nové sídla musia byť umiestnené v budovách, ktoré v súlade s nariadením platným od 1.1.2021 musia spĺňať triedu energetickej účinnosti A0. Spravidlivé geografické rozloženie sa zakladá na matematickom simulačnom modeli, ktorého cieľom je navrhnuť sieť, v ktorej: (1) 90 percent populácie prístupnej do 15 minút od odoslania (2) 80 percent pacientov s diagnózou prvej kvintetovej hodiny by sa malo dosiahnuť do 8 minút od odoslania (3) prostredníctvom premiestnenia času odzvyv stanice musí byť kratšia ako súčasná situácia EMS.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zostavený zoznam všetkých obnovených budov vrátane potvrdenia o ukončení obnovy, ako je "potvrdenie príslušného stavebného úradu" (v prípade stavebného povolenia) alebo "potvrdenie o prevzatí stavby zhotoviteľom/investorom" a "potvrdenie o dokončení príslušným orgánom"/"kontrolný protokol" ministerstva. b) Zostavený zoznam všetkých certifikátov energetickej hospodárnosti s uvedením hodnôt pred a po obnove, veľkosti obnovených m2 a realizovaných opatrení vrátane správy/informácie o dosiahnutých úsporách energie v prípade budov, ktoré podliehajú obnove podľa 026a, na preukázanie 30 % úspor primárnej energie. c) Zostavený zoznam všetkých certifikátov energetickej hospodárnosti pre nové sídla potvrdzujúci súlad s triedou energetickej hospodárnosti A0. d) Správa o zdroji údajov a metodike výpočtu úspor energie e) Správa potvrdzujúca, že spravidlivé geografické rozloženie stanic sanitných vozidiel a podmienky	Cieľ	Počet	0	55	Q2	2025	8	MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií	11104			
117_1	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 5 Obnova vozového parku záchranej zdravotnej služby	Súťažná dokumentácia	Špecifikácie ponuky pripravené v súlade s kritériami oprávnenosti/výberu		EÚ monitorovací krok	Hotová súťažná dokumentácia	%				Q4	2021			MZ SR	Sekcia zdravia	11105
117_2	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 5 Obnova vozového parku záchranej zdravotnej služby	Verejné obstaranie	Zverejnená súťažná dokumentácia prostredníctvom procesu verejného obstarávania		monitorovací krok	Vyhlásenie VO	%				Q1	2022			MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia verejného obstarávania	11105
117_3	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 5 Obnova vozového parku záchranej zdravotnej služby	Výber dodávateľa	Oznámenie o zadani verejnej súťaže		EÚ monitorovací krok	Vybraný dodávateľ (podpis zmluvy)	%				Q3	2022			MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia verejného obstarávania	11105

117	11	11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Investícia 5 Obnova vozového parku záchrannej zdravotnej služby	Nákup vozidiel	158 sanitiek, 9 vozidiel na hromadnú prepravu osôb a 30 rendez-vous vozidiel sa zakúpi a dodá v súlade so zásadou „výrazne nenaarušiť“. V prípade vozidiel Rendez-vous sú vybrané typy vozidiel s nulovými emisiami (elektrické/vodíkové/palivové články) alebo sa vyberú nízke emisie pod 50 g CO2/km (plug-in hybridné elektrické vozidlá). Pre zvyšok je postup nákupu nasledovný: najprv – nafta, potom hybridná alebo elektrická – sa použije najlepšia dostupná technológia v kategórii vozidiel.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými výzhami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Špecifikácie ponuky b) Doklad o dodaní c) Výpis z úradných dokumentov obsahujúcich kritériá výberu, ktorými sa zabezpečuje súlad s technickým usmernením „Výrazne nenaarušiť“ (2021/C58/01) - ako sa možda vzťahuje CJR	Cieľ	Prevzatie obstarávaných vozidiel	Počet	0	197	Q4	2024		7	MZ SR	Sekcia zdravia	11105
118_1	12	12 - Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 1: Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia	Vládou schválená legislatívna úprava potvrdzujúca vznik Rady, zriadenie sekretariátu Rady a sekretariátov výborov Rady			EÚ monitorovací krok					Q2	2021			MZ SR	Oddelenie nadrezortnej koordinácie	12R01
118_2	12	12 - Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 1: Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia	Vládou schválená legislatívna úprava o psychologickéj činnosti a psychoterapii, v rámci ktorej sa zriaďuje Slovenská komora psychológov			EÚ monitorovací krok					Q4	2022			MZ SR	Oddelenie nadrezortnej koordinácie	12R01
118_3	12	12 - Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 1: Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia				monitorovací krok	Vládou schválený Národný program duševného zdravia, vrátane akčného plánu				Q4	2023			MZ SR	Oddelenie nadrezortnej koordinácie	12R01
118_4	12	12 - Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 1: Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia	Slovenská komora psychológov - Register psychológov naprieč rezortami: verejné obstarávanie			monitorovací krok	Register psychológov pracujúcich v rezorte zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí, spravodlivosti, vnútra, obrany a i. - vyhlásenie verejného obstarávania na vytvorenie registra				Q2	2022			MZ SR	Oddelenie nadrezortnej koordinácie	12R01
118	12	12 - Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 1: Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia	Zriadenie dvoch koordináčných orgánov pre duševné zdravie	Zriaďa sa dva koordináčné orgány: 1. Rada vlády SR pre duševné zdravie; 2. Komora psychológov Rada koordinuje politiky príslušných ministerstiev v oblasti duševného zdravia. Vyrába Národný program duševného zdravia s akčným plánom, ktorý sa musí predložiť na schválenie vlády SR. Komora je registrovanou stavovskou organizáciou psychológov vo všetkých funkčných odvetviach (t. j. nielen v sektore zdravotnej starostlivosti). Prevádzkuje digitálny register profesionálnych psychológov pracujúcich v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, sociálnych vecí, spravodlivosti, vnútorných vecí, obrany a iných.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými výzhami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia legislatívneho aktu v úradnom vestníku, ktorým sa potvrdzuje zriadenie Rady vlády pre duševné zdravie; b) Kópia rozhodnutia vlády, ktorým sa schvaľuje národný program duševného zdravia a akčný plán vypracovaný Radou vlády pre duševné zdravie; c) Kópia legislatívneho aktu v úradnom vestníku potvrdzujúca zriadenie Komory psychológov ako registrovanej profesijnej organizácie; d) Osvedčenie podpísané príslušným orgánom potvrdzujúce fungovanie digitálneho registra profesionálnych psychológov.	Milník	Úplné uvedenie orgánov do prevádzky				Q2	2025		8	MZ SR	Oddelenie nadrezortnej koordinácie	12R01
119_1	12	Investícia 2: Vytvorenie detenčných zariadení	1. detenčné zariadenie - kolaudácia			monitorovací krok	1. detenčné zariadenie - platné kolaudačné rozhodnutie				Q3	2022			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií	12I02
119_2	12	Investícia 2: Vytvorenie detenčných zariadení	1. detenčné zariadenie plne funkčné			monitorovací krok	1. detenčné zariadenie - začiatok užívania				Q4	2022			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií	12I02
119_3	12	Investícia 2: Vytvorenie detenčných zariadení	2. detenčné zariadenie - vlastnicke vzťahy vysporiadané	Druhé detenčné zariadenie bude mať kapacitu 75 osôb.		monitorovací krok	Vysporiadanie vlastnických vzťahov				Q2	2022			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií	12I02
119_4	12	Investícia 2: Vytvorenie detenčných zariadení	2. detenčné zariadenie - územné rozhodnutie			monitorovací krok	Územné rozhodnutie				Q2	2022			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií	12I02
119_5	12	Investícia 2: Vytvorenie detenčných zariadení	2. detenčné zariadenie - Vyhlásenie VO na projektovú dokumentáciu			monitorovací krok	Vyhlásené VO na projektovú dokumentáciu detenčného ústavu				Q2	2022			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií	12I02

119_6	12	Investícia 2: Vytvorenie detenčných zariadení	2. detenčné zariadenie - projektová dokumentácia (Uzavretie zmluvy s projektantom)			EÚ monitorovací krok					Q1	2023			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií	12102
119_7	12	Investícia 2: Vytvorenie detenčných zariadení	2. detenčné zariadenie - vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby			monitorovací krok	Vyhlásené VO na zhotoviteľa stavby				Q4	2023			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií	12102
119_8	12	Investícia 2: Vytvorenie detenčných zariadení	2. detenčné zariadenie - uzavretie zmluvy so zhotoviteľom stavby			EÚ monitorovací krok					Q3	2024			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií	12102
119_9	12	Investícia 2: Vytvorenie detenčných zariadení	2. detenčné zariadenie - stavebné povolenie			monitorovací krok					Q2	2024			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií	12102
119_10	12	Investícia 2: Vytvorenie detenčných zariadení	2. detenčné zariadenie - kolaudácia			monitorovací krok	2. detenčné zariadenie - platné kolaudačné rozhodnutie				Q3	2025			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií	12102
119	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 1: Projektové riadenie a projektová príprava investícií 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 2: Vytvorenie detenčných zariadení	Kapacita detenčných zariadení – počet pacientov	Uvedenie do prevádzky nových detenčných zariadení s kapacitou pre 150 psychiatrických pacientov.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými výzhami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia osvedčenia o uvedení nových detenčných zariadení do prevádzky. b) Doklad potvrdzujúci začatie používania vrátane dostupnej kapacity pacientov.	Cieľ	Počet	0	150	Q4	2025		9	MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií	12102	
120_1	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 3: Vybudovanie psycho- sociálnych centier; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Doplnenie siete psychiatrických stacionárov; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 5: Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy	Koncepcia siete komunitných centier starostlivosti o duševné zdravie	Príprava koncepcie v spolupráci s medzirezortnou pracovnou skupinou pre identifikáciu potrebného personálneho obsadenia, prevádzkové potreby a geografické parametre.		monitorovací krok	Vypracovanie koncepcie rozšírenia/vytvorenia komunitných centier (psychosociálnych centier, stacionárov a centier pre PAS) a schválenie koncepcie na úrovni MZ SR so zadefinovaním siete, procesov, financovania, cieľových skupín a personálnych požiadaviek.			Q4	2021			MZ SR	Sekcia zdravia	12R02 12103 12104 12105	

120_2	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 3: Výbudovanie psycho-sociálnych centier; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Doplnenie siete psychiatrických stacionárov; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 5: Výbudovanie špecializovaných centier pre poruchy	Legislatívna úprava vyhlášky č. 84/2016, ktorou sa zavádzajú ustanovenia o centrách porúch autistického spektra a psychosociálnych centrách do platnej legislatívy			EÚ monitorovací krok	Zadefinovanie centier PAS a psychosociálnych centier do platnej legislatívy - schválenie vládou				Q2	2022			MZ SR	Sekcia zdravia	12R02 12I03 12I04 12I05
120_3	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 3: Výbudovanie psycho-sociálnych centier; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Doplnenie siete psychiatrických stacionárov; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 5: Výbudovanie špecializovaných centier pre poruchy	Investičný plán			monitorovací krok	Investičný plán pre komunitné zariadenia schválený MZ SR				Q1	2022			MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	12R02 12I03 12I04 12I05
120_4	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 3: Výbudovanie psycho-sociálnych centier; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Doplnenie siete psychiatrických stacionárov; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 5: Výbudovanie špecializovaných centier pre poruchy	Stavba komunitných centier - fáza 1			monitorovací krok	Stavebné povolenia vydané pre 50% stavieb komunitných centier	Počet	0	28	Q1	2023			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontroingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	12R02 12I03 12I04 12I05
120_5	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 3: Výbudovanie psycho-sociálnych centier; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Doplnenie siete psychiatrických stacionárov; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 5: Výbudovanie špecializovaných centier pre poruchy	Stavebné povolenia vydané pre všetky komunitné centrá - fáza 2			EÚ monitorovací krok	Stavebné povolenia vydané pre 100% stavieb komunitných centier	Počet	28	56	Q4	2023			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontroingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	12R02 12I03 12I04 12I05

120_6	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 3: Vybudovanie psycho-sociálnych centier; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Doplnenie siete psychiatrických stacionárov; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 5: Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy	Stavba komunitných centier			monitorovací krok	vlastnicke vzťahy vysporiadané				Q4	2022		MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontroingu podriadených organizácii, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	12R02 12I03 12I04 12I05
120_7	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 3: Vybudovanie psycho-sociálnych centier; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Doplnenie siete psychiatrických stacionárov; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 5: Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy	Stavba komunitných centier			monitorovací krok	územné rozhodnutie				Q3	2022		MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontroingu podriadených organizácii, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	12R02 12I03 12I04 12I05
120_8	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 3: Vybudovanie psycho-sociálnych centier; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Doplnenie siete psychiatrických stacionárov; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 5: Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy	Stavba komunitných centier - VO na projektovú dokumentáciu			monitorovací krok	Vyhlasené VO na projektovú dokumentáciu				Q3	2022		MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontroingu podriadených organizácii, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	12R02 12I03 12I04 12I05
120_9	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 3: Vybudovanie psycho-sociálnych centier; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Doplnenie siete psychiatrických stacionárov; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 5: Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy	Stavba komunitných centier - projektové dokumentácie			monitorovací krok	podpis zmluvy/zmlúv				Q2	2023		MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontroingu podriadených organizácii, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	12R02 12I03 12I04 12I05

120_10	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 3: Vybudovanie psycho-sociálnych centier; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Doplňenie siete psychiatrických stacionárov; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 5: Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy	Stavba komunitných centier - VO na zhotoviteľov 100% komunitných centier			monitorovací krok	VO vyhlásené	Počet	0	56	Q4	2023			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	12R02 12I03 12I04 12I05
120_11	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 3: Vybudovanie psycho-sociálnych centier; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Doplňenie siete psychiatrických stacionárov; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 5: Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy	Uzavretie zmluvy so zhotoviteľmi budov pre všetky komunitné centrá			EÚ monitorovací krok	zmluvy uzavreté	Počet	0	56	Q4	2024			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	12R02 12I03 12I04 12I05
120_12	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 3: Vybudovanie psycho-sociálnych centier; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Doplňenie siete psychiatrických stacionárov; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 5: Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy	Komunitné centrá skolaudované			monitorovací krok	vydané kolaudáčné rozhodnutie	Počet	0	56	Q4	2025			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	12R02 12I03 12I04 12I05

120	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 2: Rozvoj akútne poddimenzovaných kapacitných oblastí v starostlivosti o duševné zdravie 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 1: Projektové riadenie a projektová príprava investícií 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 3: Vybúvanie psycho-sociálnych centier; 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 4: Doplnenie siete psychiatrických stacionárov;	Počet vytvorených komunitných centier starostlivosti o duševné zdravie	Uvedenie do prevádzky 56 komunitných zdravotno-sociálnych centier starostlivosti o duševné zdravie: psycho-sociálne centrá, denné stacionárne zariadenia, centrá pre poruchy autistického spektra.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako boli cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými výzkummi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Opis vytvorených komunitných centier vrátane typu starostlivosti (psycho-sociálne centrá, denné stacionárne, poruchy autistického spektra), umiestnenia, budovy (nová alebo renovovaná). b) kópie potvrdení o prevzatí stavby hotoviteľom/investorom a potvrdení o dokončení a odovzdaní vytvorených komunitných centier do užívania príslušným orgánom/ministerstvom. c) Energetické certifikáty alebo projektové energetické hodnotenie (ex ante hodnota pre stavebné povolenie), s uvedením hodnôt pred a po obnove, počet zrekonštruovaných m2 a realizovaných opatrení vrátane správy/informácie o dosiahnutých úsporách energie pre všetkých renovácie v rámci 026bis (v priemere aspoň 30 % úspor primárnej energie), d) správa s uvedením zdroja údajov a metodiky výpočtu úspor energie	Cieľ		Počet	0	56	Q4	2025		9	MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	12R02 12I03 12I04 12I05
121_1	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 3: Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 6: Zriadenie fondu psychodiagnostických metód	Zoznam psychodiagnostických metód na aktualizáciu a standardizáciu			monitorovací krok	Identifikovanie psychodiagnostických metód na adaptovanie do slovenských podmienok (standardizáciu) a aktualizáciu vybraných existujúcich metód				Q4	2021			MZ SR	Oddelenie nadrezortnej koordinácie	12R03 12I06
121_2	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 3: Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 6: Zriadenie fondu psychodiagnostických metód	Šandardizácia psychodiagnostických metód - zazmluvnenie			monitorovací krok	Uzavretie zmluvy s vybranou výskumnou inštitúciou				Q4	2022			MZ SR	Oddelenie nadrezortnej koordinácie	12R03 12I06
121_3	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 3: Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 6: Zriadenie fondu psychodiagnostických metód	Národný register psychodiagnostických metód - VO			monitorovací krok	Národný digitálny register psychodiagnostických metód - vyhlásenie verejného obstarávania na vytvorenie registra				Q2	2022			MZ SR	Oddelenie nadrezortnej koordinácie	12R03 12I06
121_4	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 3: Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 6: Zriadenie fondu psychodiagnostických metód	Národný register psychodiagnostických metód - uzavretie zmluvy			monitorovací krok	Uzavretie zmluvy s dodávateľom Národného registra psychodiagnostických metód				Q2	2023			MZ SR	Oddelenie nadrezortnej koordinácie	12R03 12I06

121_5	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 3: Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov	Národný register psychodiagnostických metód - odovzdanie do užívania			monitorovací krok	Odovzdanie funkčného Národného registra do užívania				Q4	2024			MZ SR	Oddelenie nadrežortnej koordinácie	12R03 12I06
121_6	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 3: Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov	Celkový počet registrovaných a štandardizovaných psychodiagnostických metód (monitorovanie konečného cieľa)	Z celkového cieľa 125 nových a aktualizovaných štandardizovaných metód sa zabezpečí štandardizácia pre plný počet týchto metód.		EÚ monitorovací krok		Počet	0	125	Q2	2025		8	MZ SR	Oddelenie nadrežortnej koordinácie	12R03 12I06
121	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 3: Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov	Počet registrovaných a štandardizovaných psychodiagnostických metód	Z celkového cieľa 125 nových a aktualizovaných štandardizovaných metód sa zabezpečí štandardizácia pre 112 metód, ktoré vyberie expertná skupina.	Stúhrnný dokument, v ktorom sa ručne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými vplyvmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Prehľad psychodiagnostických metód zahrnutých v registri; b) Správa expertnej skupiny podporujúca výber psychodiagnostických metód; c) Osvedčenie podpísané príslušným orgánom potvrdzujúce fungovanie digitálneho registra.	Cieľ		Počet	0	112	Q2	2025		8	MZ SR	Oddelenie nadrežortnej koordinácie	12R03 12I06
122_1	12	Investícia 7: Humanizácia lôžok v ústavnej psychiatrickej starostlivosti	Koncepcia			monitorovací krok	Pripravená koncepcia humanizácie lôžok a náhrady sieťových posteľí v ústavnej psychiatrickej starostlivosti				Q4	2021			MZ SR	Sekcia zdravia	12I07
122_2	12	Investícia 7: Humanizácia lôžok v ústavnej psychiatrickej starostlivosti	Investičný plán			monitorovací krok	Investičný plán schválený MZ SR (podľa koncepcie humanizácie lôžok v ústavnej psychiatrickej starostlivosti a v prepojení na Komponent 11, reforma 2); obsahujúci podklady pre následnú realizáciu výberu prijímateľov formou výzvy, príp. inou formou v súlade s platnou právnou úpravou.				Q1	2022			MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	12I07
122_3	12	Investícia 7: Humanizácia lôžok v ústavnej psychiatrickej starostlivosti	Rekonštrukcia vybraných oddelení ústavnej psychiatrickej starostlivosti - projektová dokumentácia - VO			monitorovací krok	Vyhlásené VO na projektovú dokumentáciu				Q3	2022			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	12I07
122_4	12	Investícia 7: Humanizácia lôžok v ústavnej psychiatrickej starostlivosti	Rekonštrukcia vybraných oddelení ústavnej psychiatrickej starostlivosti - projektová dokumentácia - zázmluvnenie			monitorovací krok	Podpis zmluvy na projektovú/é dokumentáciu/e				Q2	2023			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	12I07
122_5	12	Investícia 7: Humanizácia oddelení v ústavnej starostlivosti	Stavebné povolenia vydané pre všetky projekty rekonštrukcií miestností v ústavnej starostlivosti			EÚ monitorovací krok					Q4	2023			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	12I07

122_6	12	Investícia 7: Humanizácia oddelení v ústavnej starostlivosti	Rekonštrukcia vybraných oddelení ústavnej psychiatrickej starostlivosti - verejných obstarávaní na zhotoviteľov			monitorovací krok	VO na zhotoviteľov pre 100% rekonštrukčných projektov vyhlásené	Počet	0	244	Q4	2023			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	12I07
122_7	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 3: Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov	Obnova materiálno-technického vybavenia (predtým investícia 3.4)	Obnova materiálno-technického vybavenia (Investícia 3.4): Obstará sa prístrojové vybavenie pre poskytovateľov starostlivosti o duševné zdravie.		EÚ monitorovací krok	Investícia do materiálno-technického vybavenia zrealizovaná				Q4	2023			MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	12I07
122_8	12	Investícia 7: Humanizácia oddelení v ústavnej starostlivosti	Rekonštrukcia vybraných oddelení ústavnej psychiatrickej starostlivosti - uzavretie zmlúv so zhotoviteľmi			EÚ monitorovací krok	Zmluvy so zhotoviteľmi 100% rekonštrukčných projektov uzavreté	Počet	0	244	Q4	2024			MZ SR	Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	12I07
122	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Reforma 3: Modernizácia diagnostických metód a liečebných postupov 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 1: Projektové riadenie a projektová príprava investícií 12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 7: Humanizácia oddelení v ústavnej starostlivosti	Kapacita lôžok v rekonštruovaných (prestavaných) izbách v ústavnej psychiatrickej starostlivosti.	Dokončenie rekonštrukcie izieb v ústavnej psychiatrickej starostlivosti na 2 lôžkové izby so sanitárnymi zariadeniami a nahradenie sieťových posteli miestnosťami pre izoláciu. Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako boli cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zoznam všetkých zrekonštruovaných izieb vrátane typu (štandardné 2-lôžkové izby, izolčné izby), umiestnenia (zdravotníckeho zariadenia) a kapacity pacientov spolu so všetkými potvrdeniami o prevzatí od dodávateľa/investora a potvrdeniami o dokončení od príslušného orgánu/ministerstva. b) Energetické certifikáty alebo projektové energetické hodnotenie (ex ante hodnota pre stavebné povolenie), s uvedením hodnôt pred a po obnove, počet zrekonštruovaných m2 a realizovaných opatrení vrátane správ/informácií o dosiahnutých úsporách energie pre všetkých renovácie v rámci 026bis (v priemere aspoň 30 % úspor primárnej energie), c) Správa s uvedením zdroja údajov a metodiky výpočtu úspor energie		Cieľ		Počet	0	244	Q4	2025		9	MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	12I07
123_1	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia: Vzdelávanie personálu v zdravotníctve	Schéma pre dotácie na vzdelávanie v oblasti duševného zdravia - príprava			monitorovací krok	Predloženie schémy pre dotácie na pripomienkovanie (VPK/predloženie NIKa)				Q2	2022			MZ SR	Sekcia zdravia; Oddelenie nadrezortnej koordinácie; Sekcia vzdelávania a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve	12I08
123_2	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 8: Vzdelávanie personálu v zdravotníctve	Schéma pre dotácie na vzdelávanie v oblasti duševného zdravia - vyhlásenie	Schéma bude prevádzkovaná na MZ SR a bude zahŕňať špecializačné a certifikačné študijné programy, študijné programy sústavného vzdelávania ako aj iné vzdelávacie aktivity.		monitorovací krok	Vyhlásenie výzvy (schémy)				Q2	2022			MZ SR	Sekcia zdravia; Oddelenie nadrezortnej koordinácie; Sekcia vzdelávania a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve	12I08
123_3	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 8: Vzdelávanie personálu v zdravotníctve	Počet pracovníkov v zdravotníctve, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti duševného zdravia - fáza 1	Z celkového cieľa poskytnúť odbornú prípravu v oblasti duševného zdravia pre 1000 zdravotníckych pracovníkov dokončilo odbornú prípravu 25% z cieľového počtu osôb.		monitorovací krok	25% z cieľových 1000 pracovníkov ukončilo vzdelávanie podporované schémou	Počet	0	250	Q4	2023			MZ SR	Sekcia zdravia; Oddelenie nadrezortnej koordinácie; Sekcia vzdelávania a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve	12I08
123_4	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 8: Vzdelávanie personálu v zdravotníctve; Investícia 9: Vzdelávanie odborníkov mimo rezortu zdravotníctva	Počet pracovníkov v zdravotníctve a pracovníkov mimo rezortu zdravotníctva, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti duševného zdravia - fáza 2	Z celkového cieľa poskytnúť odbornú prípravu v oblasti duševného zdravia pre 1000 pracovníkov v rezorte zdravotníctva a 1500 pracovníkov mimo rezortu zdravotníctva dokončilo odbornú prípravu 50% osôb.		EÚ monitorovací krok	50% z cieľových 1000 pracovníkov v rezorte zdravotníctva a 1500 odborníkov mimo rezortu zdravotníctva ukončilo vzdelávanie podporované schémou	Počet	0	1250	Q2	2024			MZ SR	Sekcia zdravia; Oddelenie nadrezortnej koordinácie; Sekcia vzdelávania a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve	12I08

123_5	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 8: Vzdelávanie personálu v zdravotníctve; Investícia 9: vzdelávanie odborníkov mimo rezortu zdravotníctva	Počet pracovníkov v zdravotníctve a pracovníkov mimo rezortu zdravotníctva, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti duševného zdravia - fáza 3	Z celkového cieľa poskytnúť odbornú prípravu v oblasti duševného zdravia pre 1000 pracovníkov v zdravotníctve a 1500 pracovníkov mimo rezortu zdravotníctva dokončilo odbornú prípravu 100% z cieľového počtu osôb.		EÚ monitorovací krok	100% z cieľových 1000 pracovníkov v rezorte zdravotníctva a 1500 odborníkov mimo rezortu zdravotníctva ukončilo vzdelávanie podporované schémou	Počet	1250	2500	Q3	2025			MZ SR	Sekcia zdravia; Oddelenie nadrezortnej koordinácie; Sekcia vzdelávania a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve	12I08
123	12	12 – Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie – Investícia 8: Vzdelávanie personálu v zdravotníctve	Počet pracovníkov v zdravotníctve, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti duševného zdravia	Z celkového cieľa poskytnúť odbornú prípravu v oblasti duševného zdravia pre 1000 pracovníkov sa krátkodobá alebo dlhodobá certifikovaná odborná príprava v oblasti duševného zdravia dokončí pre 900 zdravotníckych pracovníkov.	Súhrnný dokument, v ktorom sa radne odovodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými výzhkami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zoznam činnosti odbornej prípravy poskytovaných pracovníkom v zdravotníctve vrátane druhu odbornej prípravy (krátkodobej, dlhodobej) a počtu vyskolených pracovníkov b) Zzostavený zoznam jednotlivých osvedčení preukazujúcich, že výcvikové programy boli ukončené.	Cieľ		Počet	0	900	Q2	2025		8	MZ SR	Sekcia zdravia; Oddelenie nadrezortnej koordinácie; Sekcia vzdelávania a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve	12I08
124_1	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti	Legislatívna úprava v oblasti úhradových mechanizmov zdravotných poisťovní - príprava materiálu	Ukončené VPK legislatívneho návrhu k zmene preplácania výkonov paliatívnej a ošetrovateľskej starostlivosti zdravotnými poisťovňami		monitorovací krok	Ukončené VPK				Q3	2021			MZ SR	Sekcia zdravia	13R01
124_2	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti	Legislatívna úprava v oblasti úhradových mechanizmov zdravotných poisťovní - medirezortné pripomenkové konanie (MPK)	Začiatok MPK legislatívneho návrhu k zmene preplácania výkonov paliatívnej a ošetrovateľskej starostlivosti zdravotnými poisťovňami		monitorovací krok	Začiatok MPK				Q4	2021			MZ SR	Sekcia zdravia	13R01
124_3	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti	Legislatívna úprava v oblasti úhradových mechanizmov zdravotných poisťovní - schválenie vládou	Legislatívny návrh k zmene preplácania výkonov paliatívnej a ošetrovateľskej starostlivosti zdravotnými poisťovňami schválený vládou SR		monitorovací krok	Schválenie vládou				Q1	2022			MZ SR	Sekcia zdravia	13R01
124_4	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti	Legislatívna úprava v oblasti úhradových mechanizmov zdravotných poisťovní - schválenie parlamentom	Legislatívny návrh k zmene preplácania výkonov paliatívnej a ošetrovateľskej starostlivosti zdravotnými poisťovňami schválený parlamentom SR		EÚ monitorovací krok	Schválenie parlamentom				Q2	2022			MZ SR	Sekcia zdravia	13R01
124_5	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti	Legislatívna úprava v oblasti úhradových mechanizmov zdravotných poisťovní - nadobudnutie účinnosti	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho návrhu k zmene preplácania výkonov paliatívnej a ošetrovateľskej starostlivosti zdravotnými poisťovňami		monitorovací krok	Nadobudnutie účinnosti				Q2	2022			MZ SR	Sekcia zdravia	13R01
124_6	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 - Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti	Nový legislatívny rámec upravujúci oblasť dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti - príprava materiálu	Ukončené VPK k novému legislatívnemu rámcu upravujúcemu oblasť dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti		monitorovací krok	Ukončené VPK				Q1	2022			MZ SR	Sekcia zdravia	13R01
124_7	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti	Nový legislatívny rámec upravujúci oblasť dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti - medirezortné pripomenkové konanie (MPK)	Začiatok MPK k novému legislatívnemu rámcu upravujúcemu oblasť dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti		monitorovací krok	Začiatok MPK				Q1	2022			MZ SR	Sekcia zdravia	13R01

124_8	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti	Nový legislatívny rámec upravujúci oblasť dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti - schválenie vládou	Schválenie vládou nového legislatívneho rámca upravujúceho oblasť dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti		monitorovací krok	Schválenie vládou					Q2	2022			MZ SR	Sekcia zdravia	13R01
124_9	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti	Nový legislatívny rámec upravujúci oblasť dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti - schválenie parlamentom	Schválenie parlamentom nového legislatívneho rámca upravujúceho oblasť dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti		monitorovací krok	Schválenie parlamentom					Q2	2022			MZ SR	Sekcia zdravia	13R01
124	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1- Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti	Nový legislatívny rámec upravujúci oblasť dlhodobej zdravotnej a paliatívnej starostlivosti	Prvá fáza implementácie reformy bude spočívať v regulácii preplácania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb zdravotnými poisťovňami, v úprave podmienok pre uzatvretie zmlúv so zdravotnými poisťovňami pre výkon ošetrovateľskej starostlivosti a v úprave úhrad za paliatívnu a ambulantnú a nemocničnú starostlivosť	Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti každej legislatívnej zmeny, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodní, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo dosiahnutý.	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti nového zákona o dlhodobej a paliatívnej starostlivosti a regulácie financovania paliatívnej a ošetrovateľskej starostlivosti					Q1	2023		4	MZ SR	Sekcia zdravia	13R01
125_1	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti	Príprava koncepcie			monitorovací krok	Pracovná verzia predložená NIKA					Q3	2023			MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	13R01
125_2	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti	Finalizácia návrhu koncepcie			monitorovací krok	Návrh koncepcie schválenej na úrovni ministra práce, sociálnych vecí a rodiny					Q4	2023			MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	13R01
125	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti	Predloženie koncepcie financovania sociálnych služieb na verejnú diskusiu	V nadväznosti na prvú fázu prípravy reformy financovania sociálnych služieb vláda navrhne novú koncepciu financovania sociálnych služieb na konzultáciu so zainteresovanými stranami.	Sumárny dokument, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými výzhami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia koncepcie uverejnená na internetovej stránke ministerstva b) Zoznam konzultovaných zainteresovaných strán	Míľnik	Uverejnená koncepcia financovania sociálnych služieb					Q4	2023		5	MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	13R01
126_1	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti	Nový systém financovania sociálnych služieb – schválenie vládou			monitorovací krok	Schválenie vládou					Q3	2025			MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	13R01
126_2	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti	Nový systém financovania sociálnych služieb – schválenie parlamentom			monitorovací krok	Schválenie parlamentom					Q4	2025			MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	13R01
126	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma 1 – Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti	Nový systém financovania sociálnych služieb – zavedenie osobného rozpočtu	Nadobudnutie účinnosti legislatívy o sociálnych službách, ktorou sa zavedie nový systém financovania založený na osobnom rozpočte pre odkázané osoby. Reformou sa zruší veľký počet rôznych príspevkov a vytvorí priestor na ciele a komplexnú podporu pre ľudí, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť. Reforma financovania podporí vznik a rozvoj komunitných služieb. Legislatívne úpravy budú regulovať oblasti, ktoré sú v súčasnosti vymedzené najmä zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného	Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený.	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o financovaní sociálnych služieb					Q4	2025		9	MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	13R01

127_1	13	Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálnozdravotná starostlivosť – Reforma 2: Reforma posudkovej činnosti	Zjednotenie posudkovej činnosti - schválenie vládou			monitorovací krok	Schválenie vládou				Q3	2023				MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	13R02
127_2	13	Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálnozdravotná starostlivosť – Reforma 2: Reforma posudkovej činnosti	Zjednotenie posudkovej činnosti - schválenie parlamentom			monitorovací krok	Schválenie parlamentom				Q4	2023				MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	13R02
127	13	Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálnozdravotná starostlivosť – Reforma 2: Reforma posudkovej činnosti	Zjednotenie posudkovej činnosti	Nadobudnutie účinnosti legislatívy o sociálnych službách, ktorou sa zjednotí posudková činnosť, ktorú doteraz vykonávali rôzne orgány, a ktorou sa zároveň zmení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Reformou posudkovej činnosti sa odstráni neefektívnosti a byrokracia pre posudkových lekárov a posudzovateľov. Zadefinujú sa nové jednotné kritériá odkaznosti, aby bolo posudzovanie transparentnejšie. Posudková činnosť sa bude digitalizovať – posudkoví lekári budú využívať systém elektronického zdravotníctva. S cieľom zabezpečiť účinnú implementáciu reformy sa finančné zdroje v rámci tejto reformy použijú na zabezpečenie počítačového a kancelárskeho vybavenia pre 200 posudzovateľov a na zabezpečenie vozidla pre každú zo 46 pobočiek.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými výzhami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia o nadobudnutí účinnosti b) podrobný zoznam nového vybavenia a zakúpených vozidiel a umiestnenie, kde boli inštalované alebo distribuované, spolu s odkazmi na osvedčenia preukazujúce, že príslušná infraštruktúra bola zakúpená.	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o sociálnych službách a zmena zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia				Q1	2024		6		MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	13R02
128_1	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Reforma 3: Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu:	Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou - schválenie vládou			monitorovací krok	Schválenie vládou				Q1	2022				MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	13R03
128_2	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Reforma 3: Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu:	Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou - schválenie parlamentom			monitorovací krok	Schválenie parlamentom				Q2	2022				MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	13R03
128	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Reforma 3: Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu:	Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou	Nadobudnutie účinnosti zákona v oblasti dohľadu nad sociálnou starostlivosťou, ktorým sa zjednocujú právomoci dohľadu, a — Vytvorí sa právny základ pre fungovanie nového dohľadu/inšpekcie v oblasti sociálneho zabezpečenia, — Zadefinujú sa nové podmienky kvality starostlivosti v sociálnych službách a domácnostiach; — Rozšíri sa oblasť dohľadu tak, aby zahŕňala dohľad nad neformálnou domácou starostlivosťou.	Kópiu uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo dosiahnutý.	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o dohľade nad sociálnou starostlivosťou				Q2	2022		2		MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	13R03
129_1	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Reforma 3: Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu:	Vytvorenie jednotného systému dohľadu s ústredím a 8 pobočkami - personálne obsadenie			monitorovací krok	Zamestnanie nových inšpektorov, ktorí budú vykonávať dohľad nad sociálnou starostlivosťou - 80% nových inšpektorov				Q1	2023				MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	13R03
129_2	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Reforma 3: Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu:	Vytvorenie jednotného systému dohľadu s ústredím a 8 pobočkami - zabezpečenie infraštruktúry			monitorovací krok	Zabezpečenie infraštruktúry orgánu dohľadu a jeho pobočiek - podpis zmlúv s dodávateľmi infraštruktúry na základe realizovaného verejného obstarávania				Q4	2023				MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	13R03

129	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Reforma 3: Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu:	Vytvorenie jednotného systému dohľadu s ústredím a 8 pobočkami	Dokončenie infraštruktúry potrebnej na fungovanie orgánu dohľadu – ústredie a 8 regionálnych pobočiek. Náklady zahŕňajú budovy, autá, počítačové vybavenie a ďalšie nevyhnutné predpoklady na činnosť.	Sumárny dokument, v ktorom sa ráčne odvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splní, s primeranými vízbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia o nadobudnutí účinnosti b) podrobný zoznam nového vybavenia a zakúpených vozidiel a umiestnenie, kde boli inštalované alebo distribuované, spolu s odkazmi na osvedčenia preukazujúce, že príslušná infraštruktúra	Cieľ	Fungujúci jednotný systém dohľadu s ústredím a 8 pobočkami	Počet	0	9	Q1	2024		6	MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	13R03
130_1	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti	Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadení: návrh výzvy			monitorovací krok	Návrh výzvy predložený na pripomienkovanie				Q1	2022			MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	13I01
130_2	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti	Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadení: vyhlásenie výzvy			monitorovací krok	Výzva vyhlásená				Q2	2022			MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	13I01
130	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti	Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadení	V zariadeniach komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadeniach sa vytvorí spolu minimálne 210 nových miest vďaka výstavbe nových budov a renovácii existujúcich budov. Zariadeniami komunitného typu sú hlavne zariadenia rodinného typu s kapacitou max. 12 miest na zariadenie. Zdravotno-sociálne zariadenia majú kapacitu max. 30 miest na zariadenie. Zariadenia sa vybudujú/zrekonštruujú v súlade so zásadami univerzálneho dizajnu a budú nízkokapacitné, takže budú spĺňať podmienky Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.	Sumárny dokument, v ktorom sa ráčne odvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, vrátane súladu s podmienkami Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, s primeranými vízbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Zoznam komunitných zariadení a nízkokapacitných zariadení zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktoré sú obnovené a/alebo vybudované, vrátane počtu jednotlivých miest vytvorených v	Cieľ	Minimálny počet vytvorených miest	Počet	0	210	Q2	2024		6	MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	13I01
131_1	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti	Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadení - zazmluvnenie prijímateľov			monitorovací krok	Zazmluvnenie prijímateľov pokrývajúcich 100% plánovanej kapacity	Počet		1400	Q3	2025			MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	13I01
131_2	13	14 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti	Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadení (monitorovanie konečného cieľa)	Celkovým cieľom je vytvoriť spolu 1480 miest – v zariadeniach komunitného typu (1000 miest) a v nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadeniach (480 miest).		EÚ monitorovací krok	Minimálny počet vytvorených miest	Počet		1480	Q2	2026			MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	13I01
131	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti	Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadení	Celkovým cieľom je vytvoriť spolu 1480 miest – v zariadeniach komunitného typu (1000 miest) a v nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadeniach (480 miest). Z tohto celkového počtu sa minimálne 1400 nových miest vytvorí vybudovaním nových budov a zrenovovaním existujúcich budov. Zariadeniami komunitného typu sú hlavne zariadenia rodinného typu s kapacitou max. 12 miest na zariadenie. Zdravotno-sociálne zariadenia majú kapacitu max. 30 miest na zariadenie. Zariadenia sa vybudujú/zrekonštruujú v súlade so zásadami univerzálneho dizajnu a budú nízkokapacitné, takže budú spĺňať podmienky Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.	Sumárny dokument ráčne odvodňujúci, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, vrátane súladu s podmienkami Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) zoznam komunitných zariadení a nízkokapacitných zariadení zdravotno-sociálnej starostlivosti, ktoré boli zrekonštruované a/alebo vybudované, vrátane počtu jednotlivých miest vytvorených v každom z nich a b) Odkazy na potvrdenie o dokončení stavby/rekonštrukcie, ako je "potvrdenie príslušného stavebného úradu" (v prípade stavebného povolenia)	Cieľ	Minimálny počet vytvorených miest	Počet	0	1400	Q2	2026		10	MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	13I01
132_1	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti	Rozšírenie kapacít ambulantných služieb - príprava výzvy			monitorovací krok	Návrh výzvy predložený na pripomienkovanie				Q1	2022			MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	13I01
132_2	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti	Rozšírenie kapacít ambulantných služieb - realizácia výzvy			monitorovací krok	Výzva vyhlásená				Q2	2022			MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	13I01

132	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacit komunitnej sociálnej starostlivosti	Rozšírenie kapacit ambulancných služieb	387 miest pre ambulantné služby v nových ambulantných zariadeniach (napr. denný stacionár, rehabilitačné stredisko) s priemernou kapacitou 20 miest sa vytvori vybudovaním nových budov alebo zrenovovaním existujúcich budov. Vďaka týmto zariadeniam sa čiastočne zníži záťaž pre neformálnych ošetrovateľov. Zariadenia sa vybudujú/zrekonštruujú v súlade so zásadami univerzálneho dizajnu a budú nízkokapacitné, takže budú spĺňať podmienky Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.	Súhrnný dokument riadne zdôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, vrátane súladu s podmienkami Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) zoznam vybudovaných ambulantných zariadení vrátane počtu jednotlivých miest vytvorených v každom z nich a počtu miest slúžiacich ako respitná	Cieľ	Minimálny počet vytvorených miest	Počet	0	387	Q2	2024		6	MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	1301
133_1	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacit komunitnej sociálnej starostlivosti	Rozšírenie kapacit ambulancných služieb - zasmulnenie prijímateľov			monitorovací krok	Zasmulnenie prijímateľov pokrývajúcich 100% plánovanej kapacity			2580	Q3	2025			MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	1301
133_2	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacit komunitnej sociálnej starostlivosti	Rozšírenie kapacit ambulancných služieb (monitorovacie konečné cieľ)	Celkovým cieľom je vytvoriť 2585 miest pre ambulantné služby v nových ambulantných zariadeniach.		EÚ monitorovací krok	Minimálny počet vytvorených miest			2585	Q2	2025			MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	1301
133	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 1: Rozšírenie kapacit komunitnej sociálnej starostlivosti	Rozšírenie kapacit ambulancných služieb	Celkovým cieľom je vytvoriť 2580 miest pre ambulantné služby v nových ambulantných zariadeniach (napr. denný stacionár, rehabilitačné stredisko) s priemernou kapacitou 20 miest. Z toho minimálne 2580 miest sa vytvori vybudovaním nových budov alebo zrenovovaním existujúcich budov. Vďaka týmto zariadeniam sa čiastočne zníži záťaž pre neformálnych ošetrovateľov. Zariadenia sa vybudujú/zrekonštruujú v súlade so zásadami univerzálneho dizajnu a budú nízkokapacitné, takže budú spĺňať podmienky Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.	Súhrnný dokument riadne zdôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, vrátane súladu s podmienkami Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) zoznam vybudovaných ambulantných zariadení vrátane počtu jednotlivých miest vytvorených v každom z nich a počtu miest slúžiacich ako respitná starostlivosť.	Cieľ	Minimálny počet vytvorených miest	Počet	0	2580	Q2	2026		10	MPSVaR SR	Sekcia sociálnej politiky	1301
134_1	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Rozšírenie a obnova kapacit následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti	Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti - príprava výzvy	Súčasťou podkladových dokumentov budú podmienky pre prijímateľov		monitorovací krok	Návrh výzvy predložený na pripomienkovanie (ukočené VPK/predloženie NIKa na stanovisko)				Q1	2022			MZ SR	Sekcia zdravia	1302
134_2	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Rozšírenie a obnova kapacit následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti	Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti - vyhlásenie výzvy	Vyhlásenie výzvy je potrebné zrealizovať ešte v 1. 1/2 roka, aby mohli prijímateľa zohľadniť tieto prostriedky vo finančných plánoch na rok 2022 a aby stihli zrealizovať prípadné VO		monitorovací krok	Vyhlásenie výzvy				Q2	2022			MZ SR	Sekcia zdravia	1302
134_3	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Rozšírenie a obnova kapacit následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti	Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti - fáza 1			EÚ monitorovací krok	50% z celkového cieľa 91 poskytovateľov spĺnilo podmienky, resp. bolo vybraných pre poskytnutie materiálneho a technického (do)vybavenia	Počet	0	46	Q2	2023			MZ SR	Sekcia zdravia	1302
134_4	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Rozšírenie a obnova kapacit následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti	Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti - fáza 2			monitorovací krok	100% z celkového cieľa 91 poskytovateľov spĺnilo podmienky, resp. bolo vybraných pre poskytnutie materiálneho a technického (do)vybavenia	Počet	46	91	Q4	2024			MZ SR	Sekcia zdravia	1302
134	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Rozšírenie a obnova kapacit následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti	Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti	Investícia do materiálneho a technického vybavenia 91 nových a existujúcich agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Podporí sa šou zriadenie najmenej 11 nových agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a opätovné vybavenie najmenej 80 existujúcich agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odovodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s primeranými výzvami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) zoznam nových a existujúcich podporovaných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti; b) oficiálne odkazy na oznámenia o	Cieľ	Počet podporených poskytovateľov	Počet	0	91	Q1	2025		8	MZ SR	Sekcia zdravia	1302
135_1	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Rozšírenie a obnova kapacit následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti	Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti rekonštrukciou existujúcich akútnych a chronických lôžok - investičný plán	Mapovanie situácie optimalizácie siete nemocníc s cieľom prípravy investičných akcií.		monitorovací krok	Investičný plán pre rozšírenie a obnovu kapacit následnej a ošetrovateľskej starostlivosti - schválený na úrovni MZ				Q3	2021			MZ SR	Sekcia zdravia	1302

135_2	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti	Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti rekonštrukciou existujúcich akútnych a chronických lôžok - príprava výzvy	Výber prijímateľov formou výzvy, príp. inou formou v súlade s platnou právnou úpravou – návrh zaslaný na odsúhlasenie NIKA.		monitorovací krok	Návrh výzvy, resp. inej formy výberu prijímateľov v súlade s platnou právnou úpravou zaslaný NIKA na odsúhlasenie.				Q2	2022			MZ SR	Sekcia zdravia	13102
135_3	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti	Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti rekonštrukciou existujúcich akútnych a chronických lôžok - vyhlásenie výzvy	Výber prijímateľov formou výzvy, príp. inou formou v súlade s platnou právnou úpravou – realizácia.		monitorovací krok	Výzva, resp. iná forma výberu prijímateľov vyhlásená.				Q3	2022			MZ SR	Sekcia zdravia	13102
135_4	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti	Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti rekonštrukciou existujúcich akútnych a chronických lôžok - fáza 1			EÚ monitorovací krok	Zazmluvnené rekonštrukčné projekty pre minimálne 50% z celkového počtu 650 lôžok	Počet	0	325	Q3	2023			MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií	13102
135_5	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti	Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti rekonštrukcio u existujúcich akútnych a chronických lôžok - fáza 2			monitorovací krok	Zazmluvnené rekonštrukčné projekty pre 100% z celkového počtu 650 lôžok	Počet	325	650	Q2	2024			MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií	13102
135	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Investícia 2: Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti	Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti rekonštrukciou existujúcich akútnych a chronických lôžok	Minimálne 650 lôžok následnej starostlivosti sa vytvorí tak, že sa využijú uvoľnené kapacity akútnych a chronických lôžok po optimalizácii siete nemocníc. Lôžka následnej starostlivosti budú slúžiť na ošetrovanie pacientov po hospitalizácii na akútnych lôžkoch.	Summary document (matrice) zavádzajúcej, ako boli (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnené, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) stručný opis v súlade s charakteristikami uvedenými v opise cieľa 12 v prílohe CID	Cieľ	Minimálny počet zrekonštruovaných lôžok následnej starostlivosti	Počet	0	650	Q2	2026		10	MZ SR	Sekcia zdravia	13102
136_1	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 3: Rozšírenie a obnova kapacit paliatívnej starostlivosti	Rozšírenie a obnova kapacit oddelení paliatívnej starostlivosti - investičný plán	Mapovanie situácie optimalizácie siete nemocníc s cieľom prípravy investičných akcií.		monitorovací krok	Investičný plán pre rozšírenie a obnovu kapacít následnej a ošetrovateľskej starostlivosti - schválený na úrovni MZ				Q2	2022			MZ SR	Sekcia zdravia	13103
136_2	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 3: Rozšírenie a obnova kapacit paliatívnej starostlivosti	Rozšírenie a obnova kapacit oddelení paliatívnej starostlivosti - príprava výzvy	Výber prijímateľov formou výzvy, príp. inou formou v súlade s platnou právnou úpravou – návrh zaslaný na odsúhlasenie NIKA.		monitorovací krok	Návrh výzvy, resp. inej formy výberu prijímateľov v súlade s platnou právnou úpravou zaslaný NIKA na odsúhlasenie.				Q3	2022			MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	13103
136_3	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 3: Rozšírenie a obnova kapacit paliatívnej starostlivosti	Rozšírenie a obnova kapacit oddelení paliatívnej starostlivosti - vyhlásenie výzvy	Výber prijímateľov formou výzvy, príp. inou formou v súlade s platnou právnou úpravou – realizácia		monitorovací krok	Výzva, resp. iná forma výberu prijímateľov vyhlásená.				Q3	2022			MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	13103
136_4	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 3: Rozšírenie a obnova kapacit paliatívnej starostlivosti	Rozšírenie a obnova kamenných hospicov - príprava výzvy	Výber prijímateľov formou výzvy, príp. inou formou v súlade s platnou právnou úpravou – návrh zaslaný na odsúhlasenie NIKA.		monitorovací krok	Návrh výzvy, resp. inej formy výberu prijímateľov v súlade s platnou právnou úpravou zaslaný NIKA na odsúhlasenie.				Q3	2022			MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	13103
136_5	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno -zdravotná starostlivosť – Investícia 3: Rozšírenie a obnova kapacit paliatívnej starostlivosti	Rozšírenie a obnova kamenných hospicov - vyhlásenie výzvy	Výber prijímateľov formou výzvy, príp. inou formou v súlade s platnou právnou úpravou – realizácia.		monitorovací krok	Výzva, resp. iná forma výberu prijímateľov vyhlásená.				Q3	2022			MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	13103

136_6	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálne -zdravotná starostlivosť – Investícia 3: Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti	Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti - fáza 1		monitorovací krok	Zazmluvnenie prijímateľov pokrývajúcich minimálne 50% z celkového počtu 270 lôžok	Počet	0	135	Q1	2024			MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	13I03
136_7	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálne -zdravotná starostlivosť – Investícia 3: Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti	Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti - fáza 2		monitorovací krok	Zazmluvnenie prijímateľov pokrývajúcich 100% z celkového počtu 270 lôžok	Počet	135	270	Q1	2024			MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	13I03
136	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálne -zdravotná starostlivosť – Investícia 3: Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti	Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti	Táto investícia zahŕňa vytvorenie najmenej 270 lôžok vybudovaním nových hospicov (v priemere 20 lôžok) a rekonštrukciu existujúcich hospicov. Hospice sa budú využívať na účely dlhodobej paliatívnej starostlivosti o pacientov, ktorých zdravotný stav alebo rodinná situácia neumožňuje domácu paliatívnu liečbu. Lôžka paliatívnych oddelení sa vytvoria rekonštrukciou existujúcich lôžok. Niektoré z nich budú výsledkom reprofilácie oddelení pre dlhodobó chorých pacientov, pričom časť z nich sa vytvorí z akútých lôžok, ktoré sa uvoľnia optimalizáciou siete.	Súhrnný dokument riadne zdôvodňujúci, ako boli cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) stručný opis v súlade s charakteristikami uvedenými v opise cieľa 13 v prílohe CID vybudovaných hospicov a paliatívnych oddelení vrátane celkového počtu vytvorených jednotlivých miest a informácií o geografickom rozložení.	Cieľ	Počet vytvorených a obnovených lôžok	Počet	0	270	Q3	2025	9	MZ SR	Sekcia zdravia	13I03
137_1	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálne -zdravotná starostlivosť – Investícia 3: Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti	Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov - príprava výzvy	Súčasťou výzvy bude základná metodika pre minimálne vybavenie mobilných hospicov.	monitorovací krok	Podpora existujúcich alebo vybavenie nových mobilných hospicov: Príprava výzvy pre prijímateľov a jej predloženie na pripomienkovanie (VPK/predloženie NIKA na stanovisko)				Q1	2022			MZ SR	Sekcia zdravia, Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	13I03
137_2	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálne -zdravotná starostlivosť – Investícia 3: Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti	Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov - vyhlásenie výzvy	V podmienkach bude zohľadnená existujúca sieť MOHO a potreba jej rozvoja.	monitorovací krok	Podpora existujúcich alebo vybavenie nových mobilných hospicov: Vyhlásenie výzvy pre prijímateľov				Q1	2022			MZ SR	Sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti	13I03
137_3	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálne -zdravotná starostlivosť – Investícia 3: Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti	Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov - zazmluvnenie - fáza 1		monitorovací krok	Zazmluvnená podpora pre min. 50 % z 26 mobilných hospicov	Počet	0	13	Q2	2023			MZ SR	Sekcia zdravia	13I03
137	13	13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálne -zdravotná starostlivosť – Investícia 3: Rozšírenie a obnova kapacít paliatívnej starostlivosti	Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov	V rámci týchto investícií do materiálneho a technického vybavenia nových a existujúcich mobilných hospicov sa podporí najmenej 20 nových mobilných hospicov a najmenej 6 existujúcich hospicov.	Súhrnný dokument riadne zdôvodňujúci, ako boli cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) stručný opis nových a existujúcich mobilných hospicov, ktoré boli podporené, vrátane obsluhovaných oblastí.	Cieľ	Počet nových a dovybavených poskytovateľov	Počet	0	26	Q1	2025	8	MZ SR	Sekcia zdravia	13I03
138_1	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 1: Zníženie regulačného zaťaženia podnikania	MPK	Proces MPK, ktorým sa predkladá aktualizovaná jednotná metodika na posudzovanie vplyvov, začatý: - Zavedenie pravidiel "1in-2out" do 2Q/2021 (ALREADY DONE)	Materiály k MPK zverejnené na Slov-Lex	monitorovací krok	Proces MPK začatý a materiály aktualizovanej jednotnej metodiky posudzovania vybraných vplyvov predložené na pripomienkovanie				Q2	2021		MH SR	Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia Sekcia konkurencieschopnosti	14R01
138_2	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 1: Zníženie regulačného zaťaženia podnikania	MPK	Proces MPK, ktorým sa predkladá aktualizovaná jednotná metodika na posudzovanie vplyvov, začatý: - Zavedenie ex-post hodnotenia existujúcich regulácií (legislatívnych materiálov do 01./2022 a nelegislatívnych materiálov do 4Q/2022)		monitorovací krok	Proces MPK začatý a materiály aktualizovanej jednotnej metodiky posudzovania vybraných vplyvov predložené na pripomienkovanie				Q4	2022		MH SR	Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia Sekcia konkurencieschopnosti	14R01
138_3	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 1: Zníženie regulačného zaťaženia podnikania	MPK	Proces MPK, ktorým sa predkladá aktualizovaná jednotná metodika na posudzovanie vplyvov, začatý: - Zavedenie ochrany pred neopodstatneným goldplatingom do 3Q/2022		monitorovací krok	Proces MPK začatý a materiály aktualizovanej jednotnej metodiky posudzovania vybraných vplyvov predložené na pripomienkovanie				Q3	2022		MH SR	Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia Sekcia konkurencieschopnosti	14R01

138	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 1: Zníženie regulačného zaťaženia podnikania	Zavedenie nových opatrení na zníženie regulačného zaťaženia podnikania: - Zavedenie pravidla "1in-2out" - Implementácia ex-post hodnotení existujúcich regulácií (legislatívnych a nelegislatívnych materiálov) - Zavedenie opatrení na ochranu pred neopodstatneným goldplatingom.	Schválenie a účinnosť uznesení vlády, ktorými sa aktualizuje jednotná metodika na posudzovanie vplyvov: - Zavedenie pravidla "1in-2out" do 1Q/2022 - Zavedenie ex-post hodnotenia existujúcich regulácií (legislatívnych materiálov do 1Q/2022 a nelegislatívnych materiálov do 1Q/2023) - Zavedenie ochrany pred neopodstatneným goldplatingom do 4Q/2022 - Realizácia investícií pre implementáciu opatrení na zníženie regulačného zaťaženia podnikania.	Kópia uverejnených uznesení na oficiálnom webovom sídle ministerstva a odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa uvidza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodní, ako bol míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy.	Míľnik	Účinnosť aktualizovanej Jednotnej metodiky posudzovania vybraných vplyvov					Q1	2023			4	MH SR	Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia Sekcia konkurencieschopnosti	14R01
139_1	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 1: Zavedenie pravidla "1in-2out"	Počet kontrol predložených legislatívnych materiálov (kontrola na ročnej báze)	Kontrola predložených legislatívnych materiálov (500 ročne) / Príprava školení pre predkladateľov legislatívnych a nelegislatívnych materiálov (1 ročne) / Počet konzultácií 100 ročne / Počet aktualizácií virtuálneho účtu na stránke MH SR (12 ročne)	Evidencia poskytnutých konzultácií / vykonaných kontrol / školení / aktualizácií virtuálneho účtu poskytnutá auditu.	monitorovací krok		počet	0	1500	Q2	2025					MH SR	Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia Sekcia konkurencieschopnosti	14I01
139_2	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 1: Pravidelné ex-post vyhodnotenie účelnosti a opodstatnenosti existujúcich regulácií	Počet kontrol predložených legislatívnych materiálov (kontrola na ročnej báze)	Hlavným výstupom bude kontrola predložených legislatívnych materiálov (50 v r.2022, 100 v ďalších rokoch). Na tento účel sa pripravá školenia pre predkladateľov legislatívnych materiálov (1x ročne) a poskytnúť konzultácie (75). Vypracuje sa mechanizmus kontroly uplatňovania princípu ex-post hodnotenia (r.2022)	Evidencia poskytnutých konzultácií / vykonaných kontrol / školení poskytnutá auditu.	monitorovací krok		počet	0	250	Q2	2025					MH SR	Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia Sekcia konkurencieschopnosti	14I01
139_3	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 1: Zavedenie ochrany pred neopodstatneným goldplatingom	Počet kontrol predložených legislatívnych materiálov (kontrola na ročnej báze)	Hlavným výstupom investície bude: Kontrola predložených hodnotení legislatívnych materiálov (40 ročne) / Príprava školení pre predkladateľov legislatívnych materiálov (1x ročne) / Počet konzultácií (30 ročne) / Vypracuje sa mechanizmus kontroly uplatňovania princípu ochrany pred neopodstatneným goldplatingom	Evidencia poskytnutých vykonaných kontrol / školení / počet konzultácií poskytnutá auditu.	monitorovací krok		počet	0	140	Q2	2025					MH SR	Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia Sekcia konkurencieschopnosti	14I01
139	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 1: Zníženie regulačného zaťaženia podnikania	Vyhodnotenie dopadov pravidiel 1in2out, ex-ante hodnotenie opatrenia na zavedenie ochrany pred neopodstatneným goldplatingom a vyhodnotenie ex-post hodnotení existujúcich regulácií	Online vykazovanie kontroly súladu s pravidlom "1in-2out" (virtuálny účet) potvrdí, že sa pravidlo uplatňuje v praxi: Kontrola predložených legislatívnych materiálov (500 ročne) / Príprava školení pre predkladateľov legislatívnych a nelegislatívnych materiálov (1 ročne) / počet konzultácií poskytnutých predkladateľom (100 ročne) / počet aktualizácií virtuálnych účtov na webových stránkach MH SR (12 ročne) - Q4/2024 Pravidelné ex-post hodnotenie účinnosti a opodstatnenosti existujúcich regulácií: Kontrola predložených legislatívnych materiálov (50 v roku 2022, 100 v nasledujúcich rokoch). Školenie pre predkladateľov legislatívnych materiálov (raz ročne) a poskytovanie konzultácií. Vypracuje sa mechanizmus na kontrolu uplatňovania princípu ex-post hodnotenia - Q4 / 2024 Implementácia ochrany pred neopodstatneným goldplatingom: Kontrola predložených hodnotení legislatívnych materiálov (40 ročne) / Školenia pre predkladateľov legislatívnych materiálov (1x ročne) / Počet konzultácií (30 ročne) / Vypracuje sa mechanizmus kontroly uplatňovania princípu ochrany pred neopodstatneným goldplatingom. - Q2 / 2025.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto doložené dôkazy: a) Výňatok z online podávania správ o kontrole súladu zásady 1-in-2-out, v ktorom sú uvedené kontrolované legislatívne materiály a správa o poskytnutých konzultáciách b) Výpis z registra obsahujúci legislatívne materiály, kde boli uplatnené ex post hodnotenia. c) Výpis z registra obsahujúci legislatívne materiály, v ktorých sa hodnotilo uplatnenie ochrany pred neoprávneným goldplatingom, ako aj správa o poskytnutých konzultáciách d) Prehľad činnosti odbornej prípravy vykonávaných v súvislosti so zásadou 1-in-2-out, ex post hodnotením a ochranou pred neoprávneným goldplatingom	Míľnik	Hodnotenia pripravené Ministerstvom hospodárstva				Q2	2025			8	MH SR	Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia Sekcia konkurencieschopnosti	14R01	
140_1	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 1: Antibyrokratické balíčky	MPK	Vypracovať 300 návrhov opatrení na zjednodušenie podnikania a predložiť do MPK (predložených v 3 balíkoch = +300 opatrení (+100 opatrení ročne)) a to 1. balík Q4 2021, 2. balík Q4 2022 a 3. balík Q4 2023	Materiály k MPK zverejnené na Slov-Lex	monitorovací krok	Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie.				Q4	2023					MH SR	Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia Sekcia konkurencieschopnosti	14I01
140_2	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 1: Antibyrokratické balíčky	Schválenie vládou	Vypracovať 300 návrhov opatrení na zjednodušenie podnikania a predložiť na schválenie vládou SR (predložených v 3 balíkoch = +300 opatrení (+100 opatrení ročne)) a to 1. balík Q1 2022, 2. balík Q1 2023, 3. balík Q1 2024	Uznesenie schválené vládou SR	monitorovací krok	Predložené 3 balíky opatrení schválené vládou.				Q1	2024					MH SR	Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia Sekcia konkurencieschopnosti	14I01
140_3	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 1: Antibyrokratické balíčky - workflow tool	Implementácia „workflow toolu“ (WT) na komunikáciu s predkladateľmi podnetov na zlepšenie podnikateľského prostredia s MH SR; výstupom je otestovaný a funkčný informačný systém	Workflow tool (WT) zlepši uživateľskú skúsenosť predkladateľov a spracovateľov podnetov. Umožní predkladateľom nahráť podnet on-line, odoslať mu potvrdenie o prevzatí podnetu, umožní priebežné sledovanie stavu spracovania. Na strane spracovateľov podnetov WT umožní evidenciu, sledovanie stavu spracovania podnetov, priradenie informácie o príslušnosti k zákonu, legislatíve a rezortu, archiváciu a reporting.	Odvodzdaný a otestovaný funkčný IS. Technická/projektová dokumentácia poskytnutá auditu.	monitorovací krok	n/a	počet	0	1	Q2	2022					MH SR	Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia Sekcia konkurencieschopnosti	14I01
140	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 1: Zníženie regulačného zaťaženia podnikania	Zníženie administratívnej záťaže podnikateľov	Nadobudnutie účinnosti troch balíkov znižujúcich administratívnu záťaž pre podniky, z ktorých každý obsahuje najmenej 100 opatrení a vedie k úsporám pre podnikateľov.	Kópia uverejnenia každého z troch balíkov v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvidza (1) nadobudnutie účinnosti (2) počet opatrení obsahujúcich v každom balíku a (3) spôsob, akým vedú k úsporám pre podnikateľov, spolu s dokumentom, v ktorom sa náležite odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy.	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti 3 balíkov s 300 opatreniami na zníženie administratívnej záťaže				Q4	2024				7	MH SR	Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia Sekcia konkurencieschopnosti	14R01

141_1	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 2: Reforma insolvenčného rámca - úprava legislatívy	Predbežná informácia	Ciele predloženého 1.súboru zákonov: Digitalizácia rámcov pre preventívnu reštrukturalizáciu podnikov vo finančných ťažkostiach. Rozvoj digitalizácie priebehu konkurzných konaní a reštrukturalizačných konaní v rozsahu povinného elektronického a štruktúrovaného prihlasovania pohľadávok, digitalizácia zoznamu majetku úpadcu, digitalizácia zoznamu záväzkov úpadcu, virtuálne schôdze veriteľov a ich audiovizuálny záznam v digitálnej podobe, povinnosť súdu používať pre rozhodovanie štruktúrované formy rozhodnutí. Vytvorenie registra špeciálnych správcov. Zlepšenie elektronickej štatistiky a analytických údajov o priebehu a výsledkoch insolvenčných konaní. Vládou a parlamentom schválený súbor zákonov: - nový zákon o neverejnej finančnej reštrukturalizácii a verejnej preventívnej reštrukturalizácii, - novela zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii, - novela zákona č. 8/2005 o správcoch, - novela zákona č. 328/1991 o konkurze a vyrovnaní, - novela zákona č. 757/2004 o súdoch, - novela zákona č. 371/2004 o sídlach a obvodoch súdov SR.	Predložený návrh súboru zákonov - 1.časť	monitorovací krok	Predložené predbežné informácie k súboru zákonov - 1.časť					Q3	2021			MS SR	Sekcia civilného práva	14R02
141_2	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 2: Reforma insolvenčného rámca - úprava legislatívy	Predbežná informácia	Ciele predloženého 2.súboru zákonov: Vytvorenie digitálnej platformy pre spešňazovanie majetku v konkurzoch, likvidáciách majetku obchodnej spoločnosti, likvidáciách dedičstva, dražbách, exekúciách a zároven prijatie legislatívy, ktorá vytvorí predpoklady pre jej povinné používanie. Úplná digitalizácia vstupov a výstupov, ktoré existujú v rámci konkurzných a reštrukturalizačných konaní (digital per default). Vládou a parlamentom schválený súbor zákonov: - novela zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii, - novela zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, - novela zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka, - novela zákona č. SNR č. 233/1995 Z.z. Exekučného poriadku, - novela zákona č. 161/2015 Z.z. Civilného mimosporového poriadku.	Predložený návrh súboru zákonov - 2.časť	monitorovací krok	Predložené predbežné informácie k súboru zákonov - 2.časť					Q1	2022			MS SR	Sekcia civilného práva	14R02
141_3	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 2: Reforma insolvenčného rámca - úprava legislatívy	PPK		PPK - 1.časť	monitorovací krok	PPK -súbor opatrení - 1.časť					Q3	2021			MS SR	Sekcia civilného práva	14R02
141_4	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 2: Reforma insolvenčného rámca - úprava legislatívy	PPK		PPK - 2.časť	monitorovací krok	PPK -súbor opatrení - 2.časť					Q3	2022			MS SR	Sekcia civilného práva	14R02
141_5	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 2: Reforma insolvenčného rámca - úprava legislatívy	MPK		Materiály k MPK zverejnené na Slov-Lex - 1.časť	monitorovací krok	Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomenkovanie 1.časť					Q3	2021			MS SR	Sekcia civilného práva	14R02
141_6	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 2: Reforma insolvenčného rámca - úprava legislatívy	MPK		Materiály k MPK zverejnené na Slov-Lex - 2.časť	monitorovací krok	Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomenkovanie 2.časť					Q3	2022			MS SR	Sekcia civilného práva	14R02
141_7	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 2: Reforma insolvenčného rámca - úprava legislatívy	Schválenie vládou		Uznesenie schválené vládou SR - 1.časť	monitorovací krok	Súbor zákonov schválený vládou - 1.časť					Q4	2021			MS SR	Sekcia civilného práva	14R02
141_8	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 2: Reforma insolvenčného rámca - úprava legislatívy	Schválenie vládou		Uznesenie schválené vládou SR - 2.časť	monitorovací krok	Súbor zákonov schválený vládou - 2.časť					Q4	2022			MS SR	Sekcia civilného práva	14R02
141_9	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 2: Reforma insolvenčného rámca - úprava legislatívy	Schválenie NR SR		Schválenie NRSR - 1.časť	monitorovací krok	Súbor zákonov schválený NRSR - 1.časť					Q1	2022			MS SR	Sekcia civilného práva	14R02
141_10	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 2: Reforma insolvenčného rámca - úprava legislatívy	Schválenie NR SR		Schválenie NRSR - 2.časť	monitorovací krok	Súbor zákonov schválený NRSR - 2.časť					Q1	2023			MS SR	Sekcia civilného práva	14R02
141	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 2: Reforma insolvenčného rámca - úprava legislatívy	Reforma insolvenčného rámca	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktoré ustanovia právny rámec pre zjednotenie a úplnú digitalizáciu likvidácie, konkurzu, reštrukturalizácie a oddženia a prípadne riešenie hroziaceho bankrotu, ako aj úpravu právnych a procesných postupov rámcov na digitalizáciu procesov nútenej likvidácie. Zahrŕňa to zavedenie nástrojov včasného varovania a vytvorenie špecializácie v oblasti platobnej neschopnosti na úrovni obchodných súdov. Vláda a parlament schvália súbor zákonov: - nový zákon o neverejnej finančnej reštrukturalizácii a verejnej preventívnej reštrukturalizácii, - novela zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, - novela zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch, - novela zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, - novela zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch, - novela zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov SR.	Kópia publikácií v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenie, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa mŕľník (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy.	Mŕľník	Účinnosť súboru zákonov.					Q1	2023	4		MS SR	Sekcia civilného práva	14R02

142_1	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 2: Digitalizácia procesov insolvenčných konaní	Analýza - definovanie funkčných požiadaviek	Predložený dokument Funkčné požiadavky pre digitalizáciu insolvenčných konaní, CBA a štúdia uskutočniteľnosti + stanovenie kritérií pre verejné obstarávanie.	Schválené funkčné požiadavky/CBA/štúdia uskutočniteľnosti a kritériá pre VO.	monitorovací krok	Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / UHP.				Q1	2022	31.3.2022		MS SR	Sekcia civilného práva	14I02
142_2	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 2: Digitalizácia procesov insolvenčných konaní	Podklady pre VO - súťažná dokumentácia VO pre výber dodávateľa	Podklady pre VO pre obstaranie IS pripravené a konzultované s NIKA	Skonzultované súťažné podklady pre VO s NIKA pripravené a dodané	monitorovací krok	Podklady pre VO pre obstaranie IS pripravené a konzultované s NIKA				Q2	2022	30.4.2022		MS SR	Sekcia civilného práva	14I02
142_3	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 2: Digitalizácia procesov insolvenčných konaní	Oznámenie o výsledku verejného obstarávania, alebo v prípade interného vývoja dokument, v ktorom sa špecifikujú funkčné požiadavky na vývoj informačného systému pre jednotný, plne digitalizovaný proces insolvenčných konaní.	Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy.		EÚ monitorovací krok	Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy. V prípade in house vývoja predložený dokument s Funkčnými požiadavkami pre IS.				Q2	2022			MS SR	Sekcia civilného práva	14I02
142_4	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 2: Digitalizácia procesov insolvenčných konaní	Analýza a návrh riešenia	Analýza a návrh riešenia predložený a schválený.	Posúdená analýza a návrh riešenia pre vývoj IS.	monitorovací krok	Analýza a návrh riešenia predložený a schválený.				Q4	2022			MS SR	Sekcia civilného práva	14I02
142_5	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 2: Digitalizácia procesov insolvenčných konaní	Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené	Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené		monitorovací krok	Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené				Q4	2023			MS SR	Sekcia civilného práva	14I02
142_6	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 2: Digitalizácia procesov insolvenčných konaní	Testovanie / Príprava HW	Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom. / HW pre IS zabezpečený.	Schválený protokol o výsledku testovania.	monitorovací krok	Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom. / HW pre IS zabezpečený.				Q1	2024			MS SR	Sekcia civilného práva	14I02
142_7	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 2: Digitalizácia procesov insolvenčných konaní	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom	Schválený protokol objednávateľom.	monitorovací krok	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom.				Q2	2024			MS SR	Sekcia civilného práva	14I02
142	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 2: Digitalizácia procesov insolvenčných konaní	Spustenie plne funkčného jednotného digitalizovaného procesu insolvenčných konaní prostredníctvom vybudovania informačného systému verejnej správy (technický rámec) zameraného na procesy insolvenčného práva a ukončenia podnikania.	Jednotný plne digitalizovaný proces insolvenčných konaní bol otestovaný a spustený a používa sa vo všetkých insolvenčných konaniach. Uvedenie do prevádzky informačného systému verejnej správy (technický rámec) so zameraním na procesy insolvenčného práva a ukončenia podnikania s modulmi pre viacerých používateľov (správcovia, veritelia, súdy, verejnosť, realizácia majetku) a ďalšími funkciami včasného varovania hroziaceho úpadku, oddĺženie fyzických osôb, cezhraničnú výmenu informácií, poskytovanie štatisticko-analytických údajov a zverejňovanie informácií.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto doložené dôkazy: a) Certifikát podpísaný príslušným orgánom, ktorým sa potvrdzuje, že jednotný informačný systém pre plne digitalizovaný proces insolvenčných konaní bol dokončený a používa sa vo všetkých insolvenčných konaniach. b) Prehľadný dokument o funkciách systému a o tom, ako sú v súlade s požiadavkami stanovenými v opise míľnikov 14 – 5 prílohy CID. c) Kópia oznámenia o výsledku verejného obstarávania na vývoj informačného systému alebo v prípade interného vývoja, dokument špecifikujúci funkčné požiadavky.	Cieľ	% of insolvency procedures done via unified digital process	0	100	Q2	2024		6	MS SR	Sekcia civilného práva	14I02	
143_1	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 3: Reforma verejného obstarávania	MPK	Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie.	Materiály k MPK zverejnené na Slov-Lex	monitorovací krok	Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie.				Q2	2021	12.5.2021		ÚV SR	Úrad podpredsedu vlády SR	14R03
143_2	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 3: Reforma verejného obstarávania	Schválenie vládou	Predložená legislatíva schválená vládou.	Uznesenie schválené vládou SR	monitorovací krok	Predložená legislatíva schválená vládou.				Q2	2021	30.6.2021		ÚV SR	Úrad podpredsedu vlády SR	14R03
143_3	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 3: Reforma verejného obstarávania	Schválenie NR SR	Predložená legislatíva schválená NR SR (účinnosť zákona plánovaná na 1.3.2022).	Uznesenie schválené NRSR	monitorovací krok	Predložená legislatíva schválená NRSR.				Q4	2021	31.12.2021		ÚV SR	Úrad podpredsedu vlády SR	14R03
143_4	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 3: Reforma verejného obstarávania - zabezpečenia odbornej a kontinuálnej prípravy obstarávateľov	Návrh koncepcie profesionalizácie vo verejnom obstarávaní	Vytvorená koncepcia profesionalizácie vo verejnom obstarávaní	Existujúca koncepcia profesionalizácie vo VO	monitorovací krok	Vypracovaný návrh koncepcie profesionalizácie vo verejnom obstarávaní				Q4	2021			ÚVO	Inštitút vzdelávania ÚVO	14I03
143_5	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 3: Reforma verejného obstarávania - zabezpečenia odbornej a kontinuálnej prípravy obstarávateľov	Vytvorenie vzdelávacích materiálov pre verejných obstarávateľov - 4 ročne		Zoznam vytvorených dokumentov/vytvorené dokumenty	monitorovací krok	n/a	počet	20	Q2	2026				ÚVO	Inštitút vzdelávania ÚVO	14I03
143_6	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Investícia 3: Reforma verejného obstarávania - zabezpečenia odbornej a kontinuálnej prípravy obstarávateľov	Realizácia profesionalizácie verejných obstarávateľov - vytvorená kumulatívne minimálne 1125 osôb realizujúcich úkony pre účely verejného obstarávania najmä z verejného sektora, z toho sa tréningu zúčastní minimálne 250 účastníkov ročne	Realizácia školení pre verejných obstarávateľov - vyškolil ročne 250 osôb, celkom aspoň 1 125 osôb.	Poskytnuté dokumenty o realizovaných školeniach a odkazy na oficiálne certifikáty o absolvovaní školení jednotlivých účastníkov.	EÚ monitorovací krok	Poskytnutie odbornej prípravy aspoň 1 125 osobám vykonávajúcich obstarávacie úlohy najmä z verejného sektora.	počet	1125	Q2	2026				ÚVO	Inštitút vzdelávania ÚVO	14I03

143	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 3: Reforma verejného obstarávania - úprava právnych predpisov	Reforma zákona o verejnom obstarávaní	Novela zákona o verejnom obstarávaní schválená vládou a parlamentom, ktorá nadobudla účinnosť, zabezpečí: - Zrýchlenie a zjednodušenie postupu verejného obstarávania. - Zrýchlenie procesu aj z pohľadu uplatňovania práv dotknutých záujemcov, uchádzačov, účastníkov a iných osôb. - Zlepšenie kontroly verejného obstarávania prostredníctvom automatizácie zadávania a vyhodnocovania zákaziek a zabezpečenia efektívneho zberu a analýzy údajov o cenách. - Všetky navrhnuté zmeny budú v súlade tak s príslušnými smernicami Európskeho parlamentu a Rady, ako aj s pravidlami ustanovenými Zmluvou o fungovaní EÚ.	Kópia uverejnenia v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako bol miľník (vrátane všetkých základných prvkov, najmä pokiaľ ide o náležitú záruku, zlepšenie kontroly a zrýchlenie a zjednodušenie postupov, pričom sa rozlišujú postupy pre nadlimitné a, podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou) uspokojivo dosiahnutý, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto doložené dôkazy: a) Tabuľky zhody so smernicami EÚ o verejnom obstarávaní 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ, 2014/25/EÚ a smernicou o opravných prostriedkoch 89/665/EHS, 92/13/EHS a smernicou 2007/66/ES, pokiaľ vnútroštátne právne predpisy implementujú ich ustanovenia a dôvodovú správu.	Miľník	Nadobudnutie účinnosti novely zákona o verejnom obstarávaní parlamentom					Q1	2022		2	ÚV SR	Úrad podpredsedu vlády SR	14R03
144_1	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 3: Reforma verejného obstarávania - digitalizácia procesov verejného obstarávania	Analýza - príprava štúdie uskutočniteľnosti / CBA / definovanie funkčných požiadaviek	Predložený a posúdený dokument s funkčnými požiadavkami, CBA a štúdiou uskutočniteľnosti + stanovenie kritérií pre verejné obstarávanie (jednotná elektronická platforma, systém sledovania vývoja cien, elektronizácia vybraných procesov VO - v zmysle definície v miľníku č. 144)	Schválené funkčné požiadavky/CBA/štúdia uskutočniteľnosti a kritériá pre VO.	EÚ monitorovací krok	Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP.					Q1	2022			ÚV SR	Úrad podpredsedu vlády SR	14R03
144_2	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 3: Reforma verejného obstarávania - digitalizácia procesov verejného obstarávania	Verejné obstarávanie - výber dodávateľa pre vývoj IS alebo kópia dodatku k existujúcej zmluve, v súlade s pravidlami verejného obstarávania.	Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy alebo je pripravený dodatok k existujúcej zmluve, v súlade s pravidlami verejného obstarávania.	Dodaný výsledok VO a zmluva alebo dodatok k existujúcej zmluve.	monitorovací krok	Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy.					Q2	2022	31.5.2022		ÚV SR	Úrad podpredsedu vlády SR	14R03
144_3	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 3: Reforma verejného obstarávania - digitalizácia procesov verejného obstarávania	Analýza a návrh riešenia	Analýza a návrh riešenia predložený a schválený.	Posúdená analýza a návrh riešenia pre vývoj IS.	monitorovací krok	Analýza a návrh riešenia predložený a schválený.					Q2	2022	30.6.2022		ÚV SR	Úrad podpredsedu vlády SR	14R03
144_4	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 3: Reforma verejného obstarávania - digitalizácia procesov verejného obstarávania	Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené	Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené		monitorovací krok	Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené					Q4	2022			ÚV SR	Úrad podpredsedu vlády SR	14R03
144_5	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 3: Reforma verejného obstarávania - digitalizácia procesov verejného obstarávania	Testovanie / Príprava HW	Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom. / HW pre IS zabezpečený.	Schválený protokol o výsledku testovania.	monitorovací krok	Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom. / HW pre IS zabezpečený.					Q1	2023	1.2.2023		ÚV SR	Úrad podpredsedu vlády SR	14R03
144_6	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 3: Reforma verejného obstarávania - digitalizácia procesov verejného obstarávania	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom.	Schválený protokol objednávateľom.	monitorovací krok	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom.					Q2	2023	1.5.2023		ÚV SR	Úrad podpredsedu vlády SR	14R03
144	14	14 - Zlepšenie podnikateľského prostredia - Reforma 3: Reforma verejného obstarávania - digitalizácia procesov verejného obstarávania	Digitalizácia procesov verejného obstarávania prostredníctvom jednotnej elektronickej platformy.	Digitalizácia procesov verejného obstarávania bude testovaná a plne funkčná vrátane integrácie s informačným systémom Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRU) podľa zákona č. 305/2013 Z. z. umožňujúcej automatické dopĺňovanie údajov obstarávateľa, vrátane rozšírenia rozsahu pôsobnosti na všetky tovary a služby a sledovanie cenového vývoja tovarov a služieb. Očakáva sa, že systém vývoja cien tovarov a služieb sa bude naplňať postupne. Digitalizácia procesov verejného obstarávania zahŕňa: - Predloženie ponuky v podlimitných zákazkách na stavebné práce, tovary a služby, a nielen na tie, ktoré sú bežne dostupné na trhu; - Zadanie zákazky s iným kritériom ako cena; - Prieskum trhu pre zákazky s nízkou hodnotou; - Zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou; - Vytvorenie funkcionality sledovania cien; - Vytvorenie funkcionality na automatizované zostavenie poradia ponúk; - Integrácia s informačným systémom Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRU) podľa zákona č. 305/2013 Z. z.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa miľník (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto doložené dôkazy: a) Osvedčenie podpísané príslušným orgánom osvedčujúce, že informačný systém vrátane jeho 7 funkcionality bol dokončený a je funkčný. b) Kópia funkčných požiadaviek na vývoj informačného systému.	Miľník	Jednotná elektronická platforma je plne funkčná, pokiaľ ide o 7 nových funkcionality.					Q2	2023		4	ÚV SR	Úrad podpredsedu vlády SR	14R03
145_1	15	15 - Reforma justice - Reforma 1: Reforma súdnej mapy - legislatíva	MPK - návrh Zákona o sídlach a obvodoch súdov	Proces MPK začatý a materiál predložený na pripomienkovanie.	Materiály k MPK zverejnené na SloV-Lex	monitorovací krok	Proces MPK začatý a materiál predložený na pripomienkovanie.					Q4	2021			MS SR	Sekcia legislatívy	15R01
145_2	15	15 - Reforma justice - Reforma 1: Reforma súdnej mapy - legislatíva	Schválenie vládou - Zákon o sídlach a obvodoch súdov	Predložená legislatíva schválená vládou.	Uznesenie schválené vládou SR	monitorovací krok	Súbor zákonov schválený vládou.					Q4	2021			MS SR	Sekcia legislatívy	15R01
145_3	15	15 - Reforma justice - Reforma 1: Reforma súdnej mapy - legislatíva	Schválenie NR SR - Zákon o sídlach a obvodoch súdov	Predložená legislatíva schválená NRSR.	Uznesenie schválené NRSR	monitorovací krok	Súbor zákonov schválený NRSR					Q4	2021			MS SR	Sekcia legislatívy	15R01
145	15	15 - Reforma justice - Reforma 1: Reforma súdnej mapy - legislatíva	Definícia novej súdnej mapy	Nadobudnutie účinnosti legislatívnej zmeny vymedziť nový systém súdov.	Zmeny mapy súdnicťa upravia sieť prvostupňových všeobecných súdov, vytvoria prvostupňové správne súdy, upravia všeobecné odvolacie súdy a vytvoria sa Najvyšší správny súd Slovenskej republiky. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Prehľad novej siete súdov definovanej legislatívnou novelou.	Miľník	Nadobudnutie účinnosti zákona o sídlach a obvodoch súdov					Q4	2021		1	MS SR	Sekcia legislatívy	15R01

146	15	15 - Reforma justice - Reforma 1: Reforma súdnej mapy - legislatíva	Zavedenie novej siete súdov	Je ukončený prechod výkonu súdnictva na menší počet súdov a sudcovia boli zaradení do špecializácie (občianske, rodinné, trestné a obchodné právo) na najmenej 3 súdne agendy v každom novom súdnom obvode (Q1/2023). Je vytvorená a funkčná nová sieť prístupových všeobecných a správnych súdov, všeobecných odvolacích súdov a Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (Q1/2023).	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, spolu s podkladovými dokazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dokazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Prehľad počtu špecializovaných sudcov podľa agendy súdu v každom novom súdnom obvode. b) Osvedčenie príslušného orgánu, ktorým sa preukazuje, že nová sieť je v súlade s požiadavkami stanovenými v opise cieľa 15–2 prílohy CID a je funkčná.	Míľnik	Reorganizovaná sieť súdov je funkčná				Q1	2023		4	MS SR	Sekcia legislatívy	15R01
147_1	15	15 - Reforma justice - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Rekonštrukcie budov	Návrh výzvy -> pripomienkovanie, schválenie NIKA	Návrh výzvy na rekonštrukciu budov súdov pripravený rezortom a schválený NIKA	Schválená výzva na rekonštrukciu budov súdov	monitorovací krok	Návrh výzvy pripravený rezortom a schválený NIKA				Q1	2022	30.3.2022		MS SR	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	15I01
147_2	15	15 - Reforma justice - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Rekonštrukcie budov	Vyhlásenie výzvy	Vyhlásenie výzvy		monitorovací krok	Vyhlásenie výzvy				Q1	2022			MS SR	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	15I01
147_3	15	15 - Reforma justice - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Rekonštrukcie budov	Podklady pre VO - súťažná dokumentácia VO pre výber dodávateľa	Podklady pre VO pre obstaranie projektovej dokumentácie a realizácie rekonštrukcii (súťažná dokumentácia) pripravené a konzultované s NIKA	Skonzultované súťažné podklady pre VO s NIKA pripravené a dodané	monitorovací krok	Podklady pre VO pre obstaranie projektovej dokumentácie a realizácie rekonštrukcii (súťažná dokumentácia) pripravené a konzultované s NIKA				Q1	2022	30.3.2022		MS SR	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	15I01
147_4	15	15 - Reforma justice - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Rekonštrukcie budov	Projektová dokumentácia/časový harmonogram priebehu rekonštrukcie	Obstaranie/príprava projektovej dokumentácie, ktorej súčasťou je Projektové energetické hodnotenie budov (súčasť stavebného povolenia) - primárna energia súčasný stav a vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie.	Predložená projektová dokumentácia, energetické hodnotenie budov, schválený časový harmonogram rekonštrukcie.	monitorovací krok	Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie.				Q2	2022			MS SR	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	15I01
147_5	15	15 - Reforma justice - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Rekonštrukcie budov	Stavebné povolenie	Získanie stavebného povolenia	Predložené stavebné povolenie a rozhodnutie.	monitorovací krok	Získanie stavebného povolenia				Q3	2022			MS SR	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	15I01
147_6	15	15 - Reforma justice - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Rekonštrukcie budov	Oznámenie(-a) o výsledku verejného obstarávania pre rekonštrukciu budov súdov	Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy)		EÚ monitorovací krok	Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy)				Q1	2023			MS SR	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	15I01
147_7	15	15 - Reforma justice - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Rekonštrukcie budov	Ukončená prvá fáza rekonštrukcie / výstavby podľa harmonogramu prác	Ukončená prvá fáza rekonštrukcie / výstavby podľa harmonogramu prác	Podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie	monitorovací krok	n/a	Úžitková plocha (m2)	38750		Q1	2024			MS SR	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	15I01
147_8	15	15 - Reforma justice - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Rekonštrukcie budov	Ukončená druhá fáza rekonštrukcie / výstavby podľa harmonogramu prác	Ukončená druhá fáza rekonštrukcie / výstavby podľa harmonogramu prác	Podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie	monitorovací krok	n/a	Úžitková plocha (m2)	38750		Q4	2024			MS SR	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	15I01
147_9	15	15 - Reforma justice - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Rekonštrukcie budov	Kolaudačné rozhodnutie - 1. fáza	Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu	Predložené právoplatné kolaudačné rozhodnutie a energetický certifikát budov.	monitorovací krok	Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu				Q1	2024			MS SR	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	15I01
147_10	15	15 - Reforma justice - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Rekonštrukcie budov	Kolaudačné rozhodnutie - 2. fáza	Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu	Predložené právoplatné kolaudačné rozhodnutie a energetický certifikát budov.	monitorovací krok	Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu				Q4	2024			MS SR	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	15I01
147_11	15	15 - Reforma justice - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Rekonštrukcie budov	Zrekonštruovaná plocha budov súdov (v m²) - monitoring konečného cieľa	Zrekonštruovať 86 000 m² súdnych budov		EÚ monitorovací krok		Úžitková plocha (m2)	0	86000	Q2	2025			MS SR	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	15I01
147	15	15 - Reforma justice - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Rekonštrukcie budov	Zrekonštruovaná plocha budov súdov (v m²)	Z celkového cieľa zrekonštruovať 86 000 m2 súdnych budov sa zrekonštruuje najmenej 77 500 m2 s cieľom modernizovať a zvýšiť ich kapacitu v dôsledku zvýšenia počtu zamestnancov a sudcov v zlučených súdnych obvodoch. Projektová dokumentácia pre rekonštrukcie sa vypracuje do Q2/2022.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, spolu s podkladovými dokazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dokazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Údaje získané alebo zostavené so zoznamom všetkých obnovených súdnych budov s uvedením metrov štvorcových a funkcie každej budovy (všeobecné štúdy prvého stupňa alebo správne štúdy prvého stupňa alebo všeobecné odvolacie štúdy) spolu s potvrdeniami o dokončení obnovy, ako je kolaudačné rozhodnutie (v prípade stavebného povolenia) alebo preberací protokol podpísaný dodávateľom a investorom a potvrdenie o realizácii ministerstvom. b) Zostavený zoznam projektových dokumentácií, vrátane odkazov umožňujúcich priamy prístup ku každej projektovej dokumentácii. c) Energetické certifikáty alebo energetické hodnotenie projektu (hodnota ex ante pre stavebné povolenie), s uvedením hodnôt spotreby energie pred a po obnove, veľkosti obnovených m2 a realizovaných opatrení vrátane správnych/informácií o dosiahnutých úsporách energie pre budovy, ktoré sú predmetom renovácie podľa O26bis, aby sa preukázala v priemere aspoň 30 % úspora primárnej energie. d) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku výpočtu úspor energie.	Cieľ		Úžitková plocha (m2)	0	77500	Q4	2024		7	MS SR	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	15I01
148_1	15	15- Reforma justice - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Výstavba/obstaranie nových budov	Plán výstavby a časový harmonogram schválený	Predložený schválený plán výstavby a časový harmonogram.	Predložený schválený plán výstavby a časový harmonogram.	monitorovací krok	Predložený schválený plán výstavby a časový harmonogram.				Q3	2021			MS SR	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	15I01
148_2	15	15- Reforma justice - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Výstavba/obstaranie nových budov	Kúpna zmluva - pozemok	Podpísaná kúpna zmluva - pozemok	Predložená podpísaná kúpna zmluva - pozemok.	monitorovací krok	Podpísaná kúpna zmluva - pozemok				Q4	2021			MS SR	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	15I01
148_3	15	15- Reforma justice - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Výstavba/obstaranie nových budov	Vlastnícke vzťahy vysporiadané	Zmena vlastníctva v katastri nehnuteľností -	Predložený výpis z katastra nehnuteľností	monitorovací krok	Zmena vlastníctva v katastri nehnuteľností				Q4	2021			MS SR	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	15I01
148_4	15	15- Reforma justice - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Výstavba/obstaranie nových budov	Územné rozhodnutie	Právoplatné územné rozhodnutie	Predložené právoplatné územné rozhodnutie	monitorovací krok	Právoplatné územné rozhodnutie				Q2	2022			MS SR	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	15I01

148_5	15	15 - Reforma justice - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Rekonštrukcie budov	Podklady pre VO - súťažná dokumentácia VO pre výber dodávateľa	Podklady pre VO pre obstaranie projektovej dokumentácie a realizácie výstavby / nákupu budov (súťažná dokumentácia) pripravené a konzultované s NIKA	Skonzultované súťažné podklady pre VO s NIKA pripravené a dodané	monitorovací krok	Podklady pre VO pre obstaranie projektovej dokumentácie a realizácie výstavby / nákupu budov (súťažná dokumentácia) pripravené a konzultované s NIKA					Q4	2021			MS SR	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	15I01
148_6	15	15- Reforma justice - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Výstavba/obstaranie nových budov	Projektová dokumentácia/časový harmonogram priebehu výstavby	Obstaranie/priprava projektovej dokumentácie vrátane časového harmonogramu priebehu výstavby.	Predložená projektová dokumentácia a schválený časový harmonogram výstavby.	monitorovací krok	Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov - primárna energia, vrátane časového harmonogramu priebehu výstavby.					Q2	2022			MS SR	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	15I01
148_7	15	15- Reforma justice - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Výstavba/obstaranie nových budov	Stavebné povolenie	Stavebné povolenie	Predložené stavebné povolenie a rozhodnutie.	monitorovací krok	Získanie stavebného povolenia					Q4	2022			MS SR	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	15I01
148_8	15	15- Reforma justice - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Výstavba/obstaranie nových budov	Oznámenie(-a) o výsledku verejného obstarávania pre výstavbu budov alebo nákupu budov	Ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa	Predložené oznámenie o výsledku verejného obstarávateľa / Predložená zmluva s dodávateľom.	EÚ monitorovací krok	Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy)					Q4	2022			MS SR	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	15I01
148_9	15	15- Reforma justice - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Výstavba/obstaranie nových budov	Ukončená prvá fáza výstavby podľa harmonogramu prác	Ukončená prvá fáza rekonštrukcie / výstavby podľa harmonogramu prác	Podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie	monitorovací krok	n/a	Úžitková plocha (m2)	0	40250		Q2	2024			MS SR	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	15I01
148_10	15	15- Reforma justice - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Výstavba/obstaranie nových budov	Ukončená druhá fáza výstavby podľa harmonogramu prác	Ukončená druhá fáza rekonštrukcie / výstavby podľa harmonogramu prác	Podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie	monitorovací krok	n/a	Úžitková plocha (m2)	0	40250		Q2	2024			MS SR	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	15I01
148_11	15	15- Reforma justice - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Výstavba/obstaranie nových budov	Kolaudačné rozhodnutie - 1. fáza	Kolaudačné rozhodnutie - 1.fáza	Predložené právoplatné kolaudačné rozhodnutie.	monitorovací krok	Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu					Q3	2024			MS SR	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	15I01
148_12	15	15- Reforma justice - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Výstavba/obstaranie nových budov	Kolaudačné rozhodnutie - 2. fáza	Kolaudačné rozhodnutie - 2.fáza	Predložené právoplatné kolaudačné rozhodnutie.	monitorovací krok	Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu					Q3	2024			MS SR	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	15I01
148_13	15	15- Reforma justice - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Výstavba/obstaranie nových budov	Úžitková plocha postavených alebo zakúpených súdnych budov (v m²) monitoring konečného cieľa	Celkový cieľ postaviť alebo kúpiť 89 216 m2 moderných budov pre potreby najväčších súdov v súdnom systéme (mestské sudy, niektoré odvolacie sudy a správne sudy)		EÚ monitorovací krok		Úžitková plocha (m2)	0	89216		Q2	2025			MS SR	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	15I01
148	15	15- Reforma justice - Investícia 1: Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov - Výstavba/obstaranie nových budov	Úžitková plocha postavených alebo zakúpených súdnych budov (v m²)	Z celkového cieľa postaviť alebo kúpiť 89 216 m2 moderných budov pre potreby najväčších súdov v súdnom systéme (mestské sudy, niektoré odvolacie sudy a správne sudy) musí byť vybudovaných alebo zakúpených najmenej 80 500 metrov štvorcových. Projektová dokumentácia pre výstavbu sa vypracuje do Q2/2022.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Údaje získané alebo zostavené so zoznamom všetkých postavených alebo kúpených súdnych budov s uvedením štvorcových metrov a funkcie každej budovy (mestské sudy alebo správne sudy prvého stupňa alebo všeobecné sudy prvého stupňa alebo všeobecné odvolacie sudy alebo Najvyšší správny súd) spolu s odkazom na osvedčenia o dokončení vydané v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušným stavebným úradom (v prípade postavených budov). V prípade zakúpených budov je priložená kópia listu vlastníctva. b) Projektová dokumentácia.	Cieľ		Úžitková plocha (m2)	0	80500		Q4	2024		7	MS SR	Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti	15I01
149_1	15	15 - Reforma justice - Reforma 2: Boj proti korupcii a posilovanie integrity a nezávislosti súdnictva	Nadobudnutie účinnosti: 1. zákon o reforme súdnictva; 2. ústavného zákona; 3. novelizovaného zákona o prokuratúre	Nadobudnutie účinnosti: 1. zákon o reforme súdnictva; 2. ústavného zákona; 3. novelizovaného zákona o prokuratúre; 4. novelizovaného trestného zákona	Slov-Lex	monitorovací krok	Nadobudnutie účinnosti: 1. zákon o reforme súdnictva; 2. ústavného zákona; 3. novelizovaného zákona o prokuratúre; 4. novelizovaného trestného zákona					Q4	2020	31.12.2020		MS SR	Sekcia legislatívy	15R02
149_2	15	15 - Reforma justice - Reforma 2: Boj proti korupcii a posilovanie integrity a nezávislosti súdnictva	Sfunkčnenie Najvyššieho správneho súdu	Sfunkčnenie Najvyššieho správneho súdu		monitorovací krok	Sfunkčnenie Najvyššieho správneho súdu					Q3	2021	31.8.2021		MS SR	Sekcia legislatívy	15R02
149_3	15	15 - Reforma justice - Reforma 2: Boj proti korupcii a posilovanie integrity a nezávislosti súdnictva	MPK - Zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR	Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie - Zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR		monitorovací krok	Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie - Zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR					Q3	2021	6.7.2021		MS SR	Sekcia legislatívy	15R02
149_4	15	15 - Reforma justice - Reforma 2: Boj proti korupcii a posilovanie integrity a nezávislosti súdnictva	Schválenie vládou - Zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR	Predložená legislatíva schválená vládou - Zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR.		monitorovací krok	Predložená legislatíva schválená vládou.					Q3	2021	1.8.2021		MS SR	Sekcia legislatívy	15R02
149_5	15	15 - Reforma justice - Reforma 2: Boj proti korupcii a posilovanie integrity a nezávislosti súdnictva	Schválenie NR SR - Zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR	Predložená legislatíva schválená NRSR - Zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR.		monitorovací krok	Predložená legislatíva schválená NRSR.					Q3	2021	1.8.2021		MS SR	Sekcia legislatívy	15R02
149_6	15	15 - Reforma justice - Reforma 2: Boj proti korupcii a posilovanie integrity a nezávislosti súdnictva	Zverejnenie v zbierke zákonov - Zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR	Účinnosť predloženej legislatívy - Zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR.		monitorovací krok	Účinnosť predloženej legislatívy.					Q4	2021	1.1.2022		MS SR	Sekcia legislatívy	15R02
149_7	15	15 - Reforma justice - Reforma 2: Boj proti korupcii a posilovanie integrity a nezávislosti súdnictva	viď.mil'lnik č. 154_2 (K16)	viď.mil'lnik č. 154_2 (K16)		monitorovací krok	viď.mil'lnik č. 154_2 (K16)					Q3	2021	1.8.2021		MS SR	Sekcia legislatívy	15R02

149	15	1 - Reforma justice - Reforma 2: Boj proti korupcii a posilovanie integrity a nezávislosti súdnictva	Súbor právnych predpisov na boj proti korupcii a na posilnenie integrity a nezávislosti súdneho systému	Nadobudnutie účinnosti legislatívy upravujúcej zaistenie a správu zaisteného majetku, zákona o reforme súdnictva, ústavného zákona, novelizovaného zákona o prokuratúre a novely trestného zákona, prijatie disciplinárneho poriadku pre Najvyšší správny súd Slovenskej republiky.	Kópia publikácií: a) zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku; b) zákon o reforme súdnictva; c) ústavný zákon; d) novelizovaný a doplnený zákon o prokuratúre; e) prijatý disciplinárny poriadok Najvyššieho správneho súdu v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov vrátane prvkov uvedených v opise opatrenia, okrem iného ako sú reformy v súlade s článkom 19 ZEÚ s cieľom zabezpečiť účinnú súdnu ochranu) uspokojivo splnil, s príslušnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Odkazy alebo výňatky právnych predpisov týkajúcich sa opatrení a záruk, najmä pokiaľ ide o nezávislosť Súdnej rady vo vzťahu k zákonodarej a výkonnej moci a o spôsob, akým môžu byť jej členovia odvolaní.	Míľnik	Nadobudnutie účinnosti zákona o reforme súdnictva, ústavného zákona, novely zákona o prokuratúre, novelizovaného Trestného zákona a disciplinárneho poriadku pre Najvyšší správny súd Slovenskej republiky						Q3	2021		1	MS SR	Sekcia legislatívy	15R02
150_1	15	15 - Reforma justice - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register	Analýza - definovanie funkčných požiadaviek / CBA / štúdia uskutočniteľnosti	Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP - Obchodný register	Schválené funkčné požiadavky/CBA/štúdia uskutočniteľnosti a kritériá pre VO.	monitorovací krok	Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP - Obchodný register						Q4	2021			MS SR	Sekcia vývoja informačných systémov justice	15I02
150_2	15	15 - Reforma justice - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register	Podklady pre VO - súťažná dokumentácia VO pre výber dodávateľa	Podklady pre VO pre obstaranie IS pripravené a konzultované s NIKA	Skonzultované súťažné podklady pre VO s NIKA pripravené a dodané	monitorovací krok	Podklady pre VO pre obstaranie IS pripravené a konzultované s NIKA						Q4	2021	31.12.2021		MS SR	Sekcia vývoja informačných systémov justice	15I02
150_3	15	15 - Reforma justice - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register	Oznámenie o výsledku verejnej súťaže alebo dokument špecifikujúci funkčné požiadavky v prípade interného vývoja informačného systému	Verejně obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy / V prípade in-house vývoja - nábor IT špecialistov ukončený a predložený dokument špecifikujúci Funkčné požiadavky IS.	Dodaný návrh zmluvy + výsledok VO / V prípade in-house vývoja - nábor IT špecialistov ukončený a predložený dokument špecifikujúci Funkčné požiadavky IS.	EÚ monitorovací krok	Verejně obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy / Nábor IT expertov a predložené Funkčné požiadavky (v prípade in-house vývoja)						Q2	2022			MS SR	Sekcia vývoja informačných systémov justice	15I02
150_4	15	15 - Reforma justice - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register	Analýza a návrh riešenia	Analýza a návrh riešenia predložený a schválený - Obchodný register	Posúdená analýza a návrh riešenia pre vývoj IS.	monitorovací krok	Analýza a návrh riešenia predložený a schválený - Obchodný register						Q3	2022			MS SR	Sekcia vývoja informačných systémov justice	15I02
150_5	15	15 - Reforma justice - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register	Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené	Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené - Obchodný register	Schválený protokol o ukončení vývoja IS.	monitorovací krok	Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené - Obchodný register						Q1	2023			MS SR	Sekcia vývoja informačných systémov justice	15I02
150_6	15	15 - Reforma justice - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register	Testovanie / Príprava HW	Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom / HW pre IS zabezpečený - Obchodný register	Schválený protokol o výsledku testovania.	monitorovací krok	Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom / HW pre IS zabezpečený - Obchodný register						Q2	2023			MS SR	Sekcia vývoja informačných systémov justice	15I02
150_7	15	15 - Reforma justice - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom Obchodný register	Schválený protokol objednávateľom.	monitorovací krok	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom - Obchodný register						Q3	2023			MS SR	Sekcia vývoja informačných systémov justice	15I02
150	15	15 - Reforma justice - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register	Vývoj a odovzdanie informačného systému - Obchodný register	Zavedenie moderného IT systému umožňujúceho podnikateľom a súdom vykonávať činnosti súvisiace s obchodným registrom plne elektronicky.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Akceptačný protokol (M 03) alebo porovnateľné osvedčenie podpísané príslušným orgánom, ktoré preukazuje, že plánované digitalizačné opatrenia obchodného registra boli dokončené a že systém je funkčný, b) Vysvetľujúci dokument, v ktorom sa rozpracujú a osvedčujú nové funkcionality, najmä pokiaľ ide o implementované prvky plne elektronickej komunikácie s podnikateľmi, spoločnosťami a súdmi. c) Kópia oznámenia o výsledku verejného obstarávania na digitalizáciu obchodného registra alebo dokument špecifikujúci funkčné požiadavky v prípade interného vývoja informačného systému.	Míľnik	Plná elektronická komunikácia Obchodného registra s firmami a súdmi						Q3	2023		5	MS SR	Sekcia vývoja informačných systémov justice	15I02
151_1	15	15 - Reforma justice - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register a Centralizovaný systém súdneho riadenia	Analýza - definovanie funkčných požiadaviek / CBA	Predložený a posúdený dokument s funkčnými požiadavkami, CBA a štúdia uskutočniteľnosti - Centralizovaný systém súdneho riadenia.	Schválené funkčné požiadavky/CBA/štúdia uskutočniteľnosti a kritériá pre VO.	monitorovací krok	Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP - Centralizovaný systém súdneho riadenia						Q4	2021			MS SR	Sekcia vývoja informačných systémov justice	15I02
151_2	15	15 - Reforma justice - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register a Centralizovaný systém súdneho riadenia	Podklady pre VO - súťažná dokumentácia VO pre výber dodávateľa	Podklady pre VO pre obstaranie IS pripravené a konzultované s NIKA	Skonzultované súťažné podklady pre VO s NIKA pripravené a dodané	monitorovací krok	Podklady pre VO pre obstaranie IS pripravené a konzultované s NIKA						Q4	2021			MS SR	Sekcia vývoja informačných systémov justice	15I02
151_3	15	15 - Reforma justice - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register a Centralizovaný systém súdneho riadenia	Oznámenie o výsledku verejnej súťaže pre Centralizovaný systém súdneho riadenia alebo dokument špecifikujúci funkčné požiadavky v prípade interného vývoja informačného systému	Verejně obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy / V prípade in-house vývoja - nábor IT špecialistov ukončený a predložený dokument špecifikujúci Funkčné požiadavky IS.	Dodaný návrh zmluvy + výsledok VO / V prípade in-house vývoja - nábor IT špecialistov ukončený a predložený dokument špecifikujúci Funkčné požiadavky IS.	EÚ monitorovací krok	Verejně obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy / Nábor IT expertov a predložené Funkčné požiadavky (v prípade in-house vývoja)						Q1	2022			MS SR	Sekcia vývoja informačných systémov justice	15I02
151_4	15	15 - Reforma justice - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register a Centralizovaný systém súdneho riadenia	Analýza a návrh riešenia	Analýza a návrh riešenia predložený a schválený - Centralizovaný systém súdneho riadenia.	Posúdená analýza a návrh riešenia pre vývoj IS.	monitorovací krok	Analýza a návrh riešenia predložený a schválený - Centralizovaný systém súdneho riadenia						Q2	2022			MS SR	Sekcia vývoja informačných systémov justice	15I02
151_5	15	15 - Reforma justice - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register a Centralizovaný systém súdneho riadenia	Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené	Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené - Centralizovaný systém súdneho riadenia	Schválený protokol o ukončení vývoja IS.	monitorovací krok	Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené - Centralizovaný systém súdneho riadenia						Q3	2023			MS SR	Sekcia vývoja informačných systémov justice	15I02
151_6	15	15 - Reforma justice - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register a Centralizovaný systém súdneho riadenia	Testovanie / Príprava HW	Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom / HW pre IS zabezpečený - Centralizovaný systém súdneho riadenia	Schválený protokol o výsledku testovania.	monitorovací krok	Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom / HW pre IS zabezpečený - Centralizovaný systém súdneho riadenia						Q1	2024			MS SR	Sekcia vývoja informačných systémov justice	15I02

151_7	15	15 - Reforma justice - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register a Centralizovaný systém súdneho riadenia	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom Centralizovaný systém súdneho riadenia	Schválený protokol objednávateľom.	monitorovací krok	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom Centralizovaný systém súdneho riadenia				Q4	2024			MS SR	Sekcia vývoja informačných systémov justice	15102
151	15	15 - Reforma justice - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Obchodný register a Centralizovaný systém súdneho riadenia	Vývoj a odovzdanie IS - Centralizovaný systém súdneho riadenia	Zavedenie moderného IT systému umožňujúceho manažment súdnych spisov, prehľad o zaťažnosti súdov a sudcov, prácu s elektronickým súdnym spisom. Spustenie Centralizovaného systému súdneho riadenia zahŕňa migráciu existujúcich dát všetkých súdov z existujúcich lokálnych databáz, elektronizáciu všetkých nových súdnych podaní, prepojenie všetkých súdov a prepojenie s ostatnými relevantnými systémami verejnej správy.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, spolu s podkladovými dokazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Akceptačný protokol (M 03) alebo porovnateľné osvedčenie podpísané príslušným orgánom, ktoré preukazuje, že všetky plánované prvky Centralizovaného systému súdneho riadenia, ktorý umožňuje digitálnu správu súdnych spisov, boli dokončené a že systém je funkčný. b) Vysvetľujúci dokument, v ktorom sa rozpracúvajú a osvedčujú implementované funkcionality, najmä pokiaľ ide o: 1) typ, počet a objem údajov migrovaných z pôvodných databáz, 2) proces digitalizácie nových súdnych prípadov a vplyv na používateľov súdov a 3) druh a účel zavedených elektronických komunikačných kanálov medzi justičnými orgánmi a inými orgánmi verejnej správy. c) Kópia oznámenia o výsledku verejného obstarávania na vývoj informačného systému alebo dokumentu špecifikujúceho funkčné požiadavky v prípade interného vývoja informačného systému.	Míľnik	Nové súdne podania je možné spracovávať digitálne				Q1	2025		8	MS SR	Sekcia vývoja informačných systémov justice	15102
152_1	15	15 Reforma justice - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Modernizácia IT vybavenia	Analýza potrieb a špecifikácia IT vybavenia.	Prípravená a schválená analýza potrieb IT vybavenia a príjemcov IT vybavenia.	Predložená schválená analýza potrieb IT vybavenia s určením príjemcov.	monitorovací krok	Prípravená a schválená analýza potrieb, IT vybavenia a príjemcov IT vybavenia.				Q3	2021			MS SR	Sekcia vývoja informačných systémov justice	15102
152_2	15	15 Reforma justice - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Modernizácia IT vybavenia	Oznámenie(-a) o výsledku verejného obstarávania pre modernizáciu IT vybavenia pre zamestnancov súdov	Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre nákup IT vybavenia ukončený a pripravený návrh zmluvy.	Predložený výsledok VO a návrh zmluvy.	EÚ monitorovací krok	Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre nákup IT vybavenia ukončený a pripravený návrh zmluvy.				Q3	2022			MS SR	Sekcia vývoja informačných systémov justice	15102
152_3	15	15 Reforma justice - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Modernizácia IT vybavenia	Podklady pre VO - súťažná dokumentácia VO pre výber dodávateľa (digitalizačné stredisko)	Podklady pre VO pre obstaranie IS prípravené a konzultované s NIKA (digitalizačné stredisko)	Skonzultované súťažné podklady pre VO s NIKA pripravené a dodané	monitorovací krok	Podklady pre VO pre obstaranie IS prípravené a konzultované s NIKA (digitalizačné stredisko a zvyšok IT techniky)				Q1	2023			MS SR	Sekcia vývoja informačných systémov justice	15102
152_4	15	15 Reforma justice - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Modernizácia IT vybavenia	Oznámenie(-a) o výsledku verejného obstarávania pre modernizáciu IT vybavenia pre zamestnancov súdov	Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre nákup IT vybavenia (digitalizačné stredisko) ukončený a pripravený návrh zmluvy.	Predložený výsledok VO a návrh zmluvy.	EÚ monitorovací krok	Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre nákup IT vybavenia (digitalizačné stredisko a zvyšok IT techniky) ukončený a pripravený návrh zmluvy.				Q3	2023			MS SR	Sekcia vývoja informačných systémov justice	15102
152_5	15	15 Reforma justice - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Modernizácia IT vybavenia	Inštalácia IT vybavenia	IT vybavenie dodané a nainštalované.	Predložený zoznam zaradeného majetku.	monitorovací krok	IT vybavenie dodané a nainštalované.				Q1	2026			MS SR	Sekcia vývoja informačných systémov justice	15102
152_6	15	15 Reforma justice - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Modernizácia IT vybavenia	Modernizácia IT vybavenia súdov - monitoring konečného cieľa	Zákúpené a doručené digitálne vybavenie súdy za účelom zefektívnenia ich práce, vybavenia technológiou na efektívne realizovanie pojednávania a úkonov na diaľku. Pre celkový cieľ - 6100 zamestnancov súdov	viď. Annex I Operačnej dohody	EÚ monitorovací krok	Počet zamestnancov (sudcov a administratívneho personálu) s technickým vybavením	Počet	0	6100	Q4	2026			MS SR	Sekcia vývoja informačných systémov justice	15102
152	15	15 Reforma justice - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Modernizácia IT vybavenia súdov	Modernizácia IT vybavenia súdov	Zákúpené a doručené digitálne vybavenie súdy za účelom zefektívnenia ich práce, vybavenia technológiou na efektívne realizovanie pojednávania a úkonov na diaľku. Z celkového cieľa vybaviť 6100 zamestnancov súdov sa uskutoční modernizácia IT vybavenia (nové notebooky, dokovacie stanice, monitory, telefóny) najmenej pre 6 000 zamestnancov súdov, a to po reorganizácii po reforme súdnej mapy.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, spolu s podkladovými dokazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Doklady o dodaní od dodávateľov preukazujúce, že boli dodané IT zariadenia (nové notebooky, dokovacie stanice, monitory, telefóny) pre aspoň 6 000 zamestnancov súdov a ďalšia relevantná infraštruktúra pre súdy, ako napríklad videokonferenčná technika a bezdrôtový internet. b) Oznámenie o výsledku verejného obstarávania infraštruktúry.	Cieľ	Počet zamestnancov (sudcov a administratívneho personálu) s technickým vybavením	Počet	0	6000	Q2	2026		10	MS SR	Sekcia vývoja informačných systémov justice	15102
153_1	15	15 - Reforma justice - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Podporná analytická platforma	Nábor analytikov	Nábor analytikov ukončený (25 osôb).	Predložený zoznam analytikov.	monitorovací krok	Nábor analytikov ukončený				Q4	2022			MS SR	Odbor koordinácie projektov	15102
153_2	15	15 - Reforma justice - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Podporná analytická platforma	Analytická platforma je plne funkčná	Analytická platforma je plne funkčná.	Predloženie org.štruktúry a popis činnosti.	monitorovací krok	Analytická platforma je plne funkčná.				Q1	2026			MS SR	Odbor koordinácie projektov	15102
153	15	15 - Reforma justice - Investícia 2: Podporné nástroje reformy súdnej mapy - Podporná analytická platforma	Vytvorenie podpornej analytickej platformy pre sprístupňovanie judikatúry na súdoch	Vytvorená a funkčná podpora analytickej kapacít je k dispozícii pre súdy a pre sprístupňovanie judikatúry (praktickej aplikácie práva) na súdoch umožňujúcej sudcom využívať databázu judikatúr s cieľom zrýchliť proces našťudovávania spisov.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, spolu s podkladovými dokazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Osvedčenie podpísané príslušným orgánom, ktorým sa potvrdzuje, že všetky plánované prvky platformy analytickej podpory boli dokončené a že platforma je funkčná a dostupná súdom. b) Vysvetľujúci dokument, v ktorom sa rozpracúva a potvrdzuje funkčný rozsah platformy, najmä pokiaľ ide o počet rozhodnutí judikatúry, ku ktorým poskytuje prístup a počet sudcov využívajúcich funkcionality platformy. c) Analýza preukazujúca, že platforma urýchlí proces skúmania súdnych spisov.	Míľnik	Analytická platforma je plne funkčná.				Q2	2026		10	MS SR	Odbor koordinácie projektov	15102

154_1	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii a AML	Zákon č. 312/2020 o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku.	Účinnosť zákona č. 312/2020 o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku. Zakotví sa oprávnenie polície preverovať majetok pri nezrovnalosti medzi zákonným príjmom a užívaným majetkom. Zavedie inštitút prepadnutia a zaistenia majetku.	monitorovací krok	Účinnosť zákona č. 312/2020 o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku.					Q1	2021			MS SR	Prezídium Policajného zboru	16R01
154_2	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii a AML	Sfunkčnenie Úradu pre zaísťovanie majetku	Úrad pre zaísťovanie majetku funkčný od augusta 2021.	monitorovací krok	Sfunkčnenie Úradu pre zaísťovanie majetku (súvisí s K15, reforma 2)					Q3	2021	1.8.2021		MS SR	Prezídium Policajného zboru	16R01
154_3	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii a AML	Zavedenie interných aktov súvisiacich s legislatívou zaísťovania majetku a novou inštitúciou pre zaísťovanie.	Schválené interné akty súvisiace s legislatívou zaísťovania majetku a novou inštitúciou pre zaísťovanie.	monitorovací krok	Schválené interné akty súvisiace s legislatívou zaísťovania majetku a novou inštitúciou pre zaísťovanie.					Q3	2021			MV SR	Prezídium Policajného zboru	16R01
154_4	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii a AML	MPK - zákon o Centrálnom registri účtov (CRÚ)	Proces MPK začatý a materiály k zákonu o CRÚ predložené na pripomienkovanie - ALREADY DONE	monitorovací krok	Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie (CRÚ).					Q2	2021			MV SR	Prezídium Policajného zboru	16R01
154_5	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii a AML	Schválenie vládou - CRÚ	Nový návrh zákona o centrálnom registri účtov schválený vládou.	monitorovací krok	Predložená legislatíva schválená vládou (CRÚ).					Q4	2021			MV SR	Prezídium Policajného zboru	16R01
154_6	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii a AML	Schválenie NR SR - CRÚ	Nový návrh zákona o centrálnom registri účtov schválený NRSR.	monitorovací krok	Predložená legislatíva schválená NRSR (CRÚ).					Q1	2022			MV SR	Prezídium Policajného zboru	16R01
154_7	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii a AML	Zverejnenie v zbierke zákonov (CRÚ)	Nový návrh zákona o centrálnom registri účtov účinný.	monitorovací krok	Účinnosť predloženej legislatívy (CRÚ).					Q1	2022			MV SR	Prezídium Policajného zboru	16R01
154_8	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii a AML	MPK - zákon o preukazovaní pôvodu majetku	Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie - zákon o preukazovaní pôvodu majetku.	monitorovací krok	Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie.					Q4	2021	1.10.2021		MS SR	Sekcia legislatívy	16R01
154_9	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii a AML	Schválenie vládou - zákon o preukazovaní pôvodu majetku	Nový návrh zákona o preukazovaní pôvodu majetku schválený vládou.	monitorovací krok	Predložená legislatíva schválená vládou.					Q4	2021			MS SR	Sekcia legislatívy	16R01
154_10	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii a AML	Schválenie NR SR - zákon o preukazovaní pôvodu majetku	Nový návrh zákona o preukazovaní pôvodu majetku schválený NRSR.	monitorovací krok	Predložená legislatíva schválená NRSR.					Q1	2022			MS SR	Sekcia legislatívy	16R01
154_11	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii a AML	Zverejnenie v zbierke zákonov - zákon o preukazovaní pôvodu majetku	Nový návrh zákona o preukazovaní pôvodu majetku účinný najneskôr od septembra 2022	monitorovací krok	Účinnosť predloženej legislatívy.					Q1	2022			MS SR	Sekcia legislatívy	16R01
154_12	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii a AML	Realizácia organizačných zmien - presunom súčasných tabuľkových miest na špecializované útvary finančného vyšetrovania a analytické útvary	1. Od septembra 2021 sa organizačnou zmenou začne rozširovať centrálné analytické pracovisko NAKA a vytvorí sa regionálne analytické pracoviská. Súčasne sa vytvorí nové oddelenia finančného vyšetrovania NAKA. - Od septembra 2021 sa organizačnou zmenou vytvorí špecializované útvary finančného vyšetrovania a preverovania pôvodu majetku po regionálnej línii novo vzniknutej NCODK. - Následné organizačné zmeny predpokladajú presuny v počte 244 miest na útvary a pracoviská NAKA (72 miest) a NCODK (172 miest) a budú kryté rozpočtovými prostriedkami rezortu vnútra	Predložená nová organizačná štruktúra, organizačný poriadok a zoznam pracovných miest k presunom.	Realizácia organizačných zmien ukončená.					Q1	2022			MV SR	Prezídium Policajného zboru	16R01
154	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma 1: Zefektívnenie boja proti korupcii a AML	Prijatie súboru legislatívnych zmien na zefektívnenie finančného vyšetrovania.	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorým sa vytvorí rámec na uvedenie Centrálného registra účtov do prevádzky. Rozšíri sa právomoc polície preverovať majetok v prípade nezrovnalosti medzi zákonným príjmom a užívaným majetkom. Úrad pre správu zaisteného majetku je funkčný a možnosti zaistenia majetku sa rozširujú. Zavedie sa inštitút prepadnutia a zaistenia majetku.	Milník	Účinnosť zákona č. 312/2020 o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a zákona o zriadení Centrálného registra účtov. Kópia uverejnenia zákona č. 312/2020 o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a Zákona o zriadení centrálného registra účtov v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako sa milník (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Osvedčenie vydané príslušným orgánom, ktoré preukazuje, že úrad správy zaisteného majetku je funkčný. b) Organizačná štruktúra, personálny plán a prehľad mandátu a právomoci úradu pre správu zaisteného majetku.					Q1	2022	2		MV SR	Prezídium Policajného zboru	16R01
155_1	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Analýza - definovanie funkčných požiadaviek / CBA - IS go AML	Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP	monitorovací krok	Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP	Počet nových IS	0	1		Q4	2021			MV SR	Prezídium Policajného zboru	16I01
155_2	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Verejné obstarávanie - výber dodávateľa pre dodávku HW k IS go AML	Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre dodávku HW ukončený a pripravený návrh zmluvy	monitorovací krok	Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS a dodávku HW ukončený a pripravený návrh zmluvy	Počet nových IS	0	1		Q2	2022			MV SR	Prezídium Policajného zboru	16I01
155_3	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Nákup goAML software	Nákup goAML software	EÚ monitorovací krok	Nákup goAML software	Počet nových IS	0	1		Q4	2022			MV SR	Prezídium Policajného zboru	16I01
155_4	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Analýza a návrh riešenia - IS go AML	Analýza a návrh riešenia predložený a schválený	monitorovací krok	Analýza a návrh riešenia predložený a schválený	Počet nových IS	0	1		Q3	2022	31.7.2022		MV SR	Prezídium Policajného zboru	16I01

155_5	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené - IS go AML	Vývoj/Implementácia IS ukončená / Kmeňové údaje pripravené	Schválený protokol o ukončení vývoja IS.	monitorovací krok	Vývoj/Implementácia IS ukončená / Kmeňové údaje pripravené	Počet nových IS	0	1	Q1	2023				MV SR	Prezídium Policajného zboru	16101
155_6	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Testovanie / Priprava HW - IS go AML	Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom. / HW pre IS zabezpečený a nainštalovaný	Schválený protokol o výsledku testovania.	monitorovací krok	Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom. / HW pre IS zabezpečený a nainštalovaný	Počet nových IS	0	1	Q2	2023				MV SR	Prezídium Policajného zboru	16101
155_7	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky - IS go AML	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom.	Schválený protokol objednávateľom.	monitorovací krok	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom.	Počet nových IS	0	1	Q3	2023				MV SR	Prezídium Policajného zboru	16101
155_8	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Analýza - definovanie funkčných požiadaviek / CBA - IS CRÚ	Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP	Schválené funkčné požiadavky/CBA/štúdia uskutočniteľnosti a kritériá pre VO.	monitorovací krok	Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP				Q4	2021	1.10.2021			MF SR	Sekcia finančných trhov / Sekcia informačných technológií	16101
155_9	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Verejné obstarávanie - výber dodávateľa pre vývoj IS - IS CRÚ	Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy	Dodaný návrh zmluvy + výsledok VO.	monitorovací krok	Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy				Q1	2022	1.2.2022			MF SR	Sekcia finančných trhov / Sekcia informačných technológií	16101
155_10	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Analýza a návrh riešenia - IS CRÚ	Analýza a návrh riešenia predložený a schválený	Posúdená analýza a návrh riešenia pre vývoj IS.	monitorovací krok	Analýza a návrh riešenia predložený a schválený				Q1	2022	1.3.2022			MF SR	Sekcia finančných trhov / Sekcia informačných technológií	16101
155_11	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené - IS CRÚ	Vývoj/Implementácia IS ukončená / Kmeňové údaje pripravené	Schválený protokol o ukončení vývoja IS.	monitorovací krok	Vývoj/Implementácia IS ukončená / Kmeňové údaje pripravené				Q4	2022	1.10.2022			MF SR	Sekcia finančných trhov / Sekcia informačných technológií	16101
155_12	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Testovanie / Priprava HW - IS CRÚ	Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom. / HW pre IS zabezpečený	Schválený protokol o výsledku testovania.	monitorovací krok	Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom. / HW pre IS zabezpečený				Q4	2022	1.11.2002			MF SR	Sekcia finančných trhov / Sekcia informačných technológií	16101
155_13	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky - IS CRÚ	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom.	Akceptačný protokol (M 03) alebo porovnatel'né osvedčenie, ktoré preukazuje, že testovacia verzia a finálna verzia Centrálného registra účtov boli spustené a vybavené funkcionalitami definovanými v zákone, ktorým sa CRÚ zriaďuje, do Q2/2022 pre testovaciu verziu a Q4/2022 pre finálnu verziu	EÚ monitorovací krok	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom.				Q4	2022	1.12.2022			MF SR	Sekcia finančných trhov / Sekcia informačných technológií	16101
155_14	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Analýza - definovanie funkčných požiadaviek / CBA - IS LISA	Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP - IS LISA	Schválené funkčné požiadavky/CBA/štúdia uskutočniteľnosti a kritériá pre VO.	monitorovací krok	Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP				Q1	2022				MV SR	Prezídium Policajného zboru	16101
155_15	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Verejné obstarávanie - výber dodávateľa pre vývoj IS - IS LISA / tech.vybavenie pre jednotnú platformu pre služby fin.vyšetrovania	Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS a tech.vybavenia ukončený a pripravený návrh zmluvy - IS LISA / tech.vybavenie pre jednotnú platformu pre služby finančného vyšetrovania (NAKA, NCODK, FS).	Dodaný návrh zmluvy + výsledok VO.	monitorovací krok	Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS a tech.vybavenia ukončený a pripravený návrh zmluvy				Q4	2022				MV SR	Prezídium Policajného zboru	16101
155_16	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Analýza a návrh riešenia - IS LISA	Analýza a návrh riešenia predložený a schválený - IS LISA	Posúdená analýza a návrh riešenia pre vývoj IS.	monitorovací krok	Analýza a návrh riešenia predložený a schválený				Q4	2022				MV SR	Prezídium Policajného zboru	16101
155_17	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené - IS LISA	Vývoj/Implementácia IS ukončená / Kmeňové údaje pripravené - IS LISA	Schválený protokol o ukončení vývoja IS.	monitorovací krok	Vývoj/Implementácia IS ukončená / Kmeňové údaje pripravené				Q4	2023				MV SR	Prezídium Policajného zboru	16101
155_18	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Testovanie / Priprava HW - IS LISA	Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom / HW pre jednotnú platformu zabezpečený	Schválený protokol o výsledku testovania.	monitorovací krok	Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom / HW pre jednotnú platformu zabezpečený				Q4	2023				MV SR	Prezídium Policajného zboru	16101
155_19	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky - IS LISA	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom, HW nainštalovaný a pripravený na používanie.	Schválený protokol objednávateľom.	monitorovací krok	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom, HW nainštalovaný a pripravený na používanie.				Q4	2023				MV SR	Prezídium Policajného zboru	16101
155_20	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Projektová dokumentácia/časový harmonogram priebehu rekonštrukcie	Pripravená projektová dokumentácia, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie - prispôsobenie priestorov a IKT vybavenia jednotiek NCODK a NAKA na finančné vyšetrovanie a overovanie pôvodu majetku na regionálnej úrovni (model 1 + 4) do Q4/2023	Predložená projektová dokumentácia, energetické hodnotenie budov, schválený časový harmonogram rekonštrukcie.	monitorovací krok	Hotová projektová dokumentácia, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie.	Počet objektov		14	Q3	2022				MV SR	Prezídium Policajného zboru	16101
155_21	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Stavebné povolenie	Stavebné povolenie	Predložené stavebné povolenie a rozhodnutie.	monitorovací krok	Získanie stavebného povolenia				Q4	2022				MV SR	Prezídium Policajného zboru	16101
155_22	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa	Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy)	Predložená zmluva s dodávateľom.	monitorovací krok	Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy)				Q2	2023				MV SR	Prezídium Policajného zboru	16101
155_23	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Ukončená rekonštrukcia 14 objektov podľa harmonogramu prác	Ukončená rekonštrukcia 14 objektov NAKA a NCODK podľa harmonogramu prác. Rekonštrukcie na objektoch budú ukončované priebežne.	Podaná žiadosť o kolaudčné rozhodnutie	monitorovací krok	n/a	Počet objektov		14	Q4	2023	31.10.2023			MV SR	Prezídium Policajného zboru	16101
155_24	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Kolaudčné rozhodnutie	Kolaudčné rozhodnutie	Predložené právoplatné kolaudčné rozhodnutie.	monitorovací krok	Právoplatné kolaudčné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu				Q4	2023				MV SR	Prezídium Policajného zboru	16101
155_25	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Sfunkčnenie Úradu oznamovateľov protispoločenskej činnosti	Úrad oznamovateľov protispoločenskej činnosti plne funkčný. Zamestnanci úradu prijatí.	Predložená organizačná štruktúra, organizačný poriadok a štatút úradu, vrátane zoznamu vytvorených pracovných miest.	monitorovací krok	Úrad plne funkčný				Q3	2022				ÚV SR	ÚOO	16101
155_26	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Rekonštrukcia budovy - projektová dokumentácia	Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie.	Predložená projektová dokumentácia, energetické hodnotenie budov, schválený časový harmonogram rekonštrukcie.	monitorovací krok	Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie.				Q3	2022	31.8.2022			ÚV SR	ÚOO	16101

155_27	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Rekonštrukcia budovy - stavebné povolenie	Získanie stavebného povolenia	Predložené stavebné povolenie a rozhodnutie.	monitorovací krok	Získanie stavebného povolenia					Q4	2022	30.11.2022		ÚV SR	ÚOO	16I01
155_28	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa	Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy)	Predložená zmluva s dodávateľom.	monitorovací krok	Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy)					Q4	2022	31.12.2022		ÚV SR	ÚOO	16I01
155_29	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Ukončená rekonštrukcia podľa harmonogramu prác	Ukončená rekonštrukcia budovy	Podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie	monitorovací krok	Ukončená rekonštrukcia budovy					Q4	2023			ÚV SR	ÚOO	16I01
155_30	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Kolaudačné rozhodnutie, vrátane energetického certifikátu	Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu	Predložené právoplatné kolaudačné rozhodnutie.	monitorovací krok	Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu					Q4	2023			ÚV SR	ÚOO	16I01
155_31	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa - SW/HW	Dodávateľ obstaraný (podpis zmluvy) - IS oznamovací kanál úradu, agendový systém, HW pre zamestnancov	Predložená zmluva s dodávateľom.	monitorovací krok	Dodávateľ obstaraný (podpis zmluvy) - IS oznamovací kanál úradu, agendový systém, HW pre zamestnancov					Q1	2022			ÚV SR	ÚOO	16I01
155_32	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	SW/HW uvedený do prevádzky	Vývoj a nákup nového IS pre úrad - oznamovací kanál, agendový systém, HW pre zamestnancov - nákupy ukončené a SW/HW uvedený do prevádzky	Schválený protokol medzi dodávateľom a objednávateľom o uvedení IS do prevádzky. Predložené odovzdávacie protokoly o nákupe HW medzi dodávateľom a objednávateľom. Predložené protokoly o zaradení majetku.	EÚ monitorovací krok	Vývoj a nákup nového IS pre úrad - oznamovací kanál, agendový systém, HW pre zamestnancov - nákupy ukončené a SW/HW uvedený do prevádzky					Q3	2022			ÚV SR	ÚOO	16I01
155_33	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa	Dodávateľ obstaraný (podpis zmluvy) - úvodná mediálna kampaň úradu	Predložená zmluva s dodávateľom.	monitorovací krok	Dodávateľ obstaraný (podpis zmluvy) - úvodná mediálna kampaň úradu					Q4	2021			ÚV SR	ÚOO	16I01
155_34	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Mediálna kampaň	Realizácia úvodnej mediálnej kampane úradu ukončená.	Predložené dokumenty k realizácii mediálnej kampane.	monitorovací krok	Realizácia úvodnej mediálnej kampane úradu ukončená.					Q3	2022			ÚV SR	ÚOO	16I01
155_35	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Analýza - definovanie funkčných požiadaviek / CBA - IS SecuCOMM	Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP - IS SecuCOMM	Schválené funkčné požiadavky/CBA/štúdia uskutočniteľnosti a kritériá pre VO.	monitorovací krok	Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP					Q1	2022			MV SR	Prezídium Policajného zboru	16I01
155_36	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Podklady pre VO - súťažná dokumentácia VO pre výber dodávateľa	Podklady pre VO pre obstaranie IS pripravené a konzultované s NIKA	Skonzultované súťažné podklady pre VO s NIKA pripravené a dodané	monitorovací krok	Podklady pre VO pre obstaranie IS pripravené a konzultované s NIKA					Q1	2022	31.3.2022		MV SR	Prezídium Policajného zboru	16I01
155_37	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Verejné obstarávanie - výber dodávateľa pre vývoj IS - IS SecuCOMM / sieťové komponenty pre zabezpečené pripojenia	Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS a tech.vybavenia ukončený a pripravený návrh zmluvy - IS SecuCOMM / sieťové komponenty pre zabezpečené pripojenia NAKA a NCODK lokalit	Dodaný návrh zmluvy + výsledok VO.	monitorovací krok	Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS a tech.vybavenia ukončený a pripravený návrh zmluvy					Q3	2022			MV SR	Prezídium Policajného zboru	16I01
155_38	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Analýza a návrh riešenia - IS SecuCOMM	Analýza a návrh riešenia predložený a schválený - IS SecuCOMM	Posúdená analýza a návrh riešenia pre vývoj IS.	monitorovací krok	Analýza a návrh riešenia predložený a schválený					Q4	2022	31.10.2022		MV SR	Prezídium Policajného zboru	16I01
155_39	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené - IS SecuCOMM	Vývoj/Implementácia IS ukončená / Kmeňové údaje pripravené - IS SecuCOMM	Schválený protokol o ukončení vývoja IS.	monitorovací krok	Vývoj/Implementácia IS ukončená / Kmeňové údaje pripravené					Q2	2023			MV SR	Prezídium Policajného zboru	16I01
155_40	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Testovanie / Príprava HW - IS SecuCOMM	Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom / sieťové komponenty nainštalované	Schválený protokol o výsledku testovania.	monitorovací krok	Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom / sieťové komponenty nainštalované					Q3	2023			MV SR	Prezídium Policajného zboru	16I01
155_41	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky - IS SecuCOMM	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom, sieťové komponenty pripravené na používanie.	Schválený protokol objednávateľom.	monitorovací krok	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom, sieťové komponenty pripravené na používanie.					Q4	2023			MV SR	Prezídium Policajného zboru	16I01
155_42	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	Ukončené verejné obstarávanie na dodávateľov	Dodávateľia obstaraní (podpis zmluvy) - rekonštrukcia budov, nákup vozidiel, špeciálna technika, kancelárske vybavenie, SW/HW	Dodaný návrh zmluvy + výsledok VO.	monitorovací krok	Dodávateľia obstaraní (podpis zmluvy) - HW pre NAKA a NCODK					Q3	2022			MV SR	Prezídium Policajného zboru	16I01
155_43	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi	IHW vybavenie pre NAKA a NCODK - dodané a nainštalované	HW vybavenie pre NAKA (pre 210 zamestnancov) a NCODK (pre 190 zamestnancov) - dodané a nainštalované	Schválený protokol objednávateľom o uvedení do prevádzky / protokoly o zaradení majetku.	monitorovací krok	IHW dodaný a nainštalovaný					Q4	2022			MV SR	Prezídium Policajného zboru	16I01

155	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí	Poskytnutie potrebnej infraštruktúry na podporu boja proti praniu špinavých peňazí a korupcii	Dokončenie nasledujúcich krokov: - Nákup softvérového nástroja „go AML“ do Q4/2022 a jeho implementácia do Q3/2023 - Spustenie testovacej verzie Centrálného registra účtov so všetkými preddefinovanými funkciami v zákone s prístupom k údajom do Q2/2022 a následné spustenie finálnej verzie v Q4/2022. - Prevádzka a úplné technické vybavenie úradu na ochranu informátorov do Q3/2022. - Spustenie systému LISA (Centrálny informačný systém zberu policajných údajov centrálného informačného systému - jednotná platforma pre služby finančného vyšetrovania - NAKA, NCODK, FSJ) do Q4/2023. - Prispôsobenie priestorov a IKT vybavenia jednotiek NCODK a NAKA na finančné vyšetrovanie a overovanie pôvodu majetku na regionálnej úrovni (model 1 + 4) do Q4/2023.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne ododvôňuje ako sa mifná (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Úradný certifikát potvrdzujúci, že go AML softvér bol zakúpený do Q4/2022 a implementovaný Q3/2023. b) Vysvetľujúci dokument o používaní softvéru na boj proti praniu špinavých peňazí vrátane typu komunikácie s prevádzkujúcimi subjektami a o počte prichádzajúcich správ o podozrivých transakciách. c) Akceptačný protokol (M 03) alebo porovnateľné osvedčenie, ktoré preukazuje, že testovacia verzia a finálna verzia Centrálného registra účtov boli spustené a vybavené funkcionalitami definovanými v zákone, ktorým sa CRÚ zriaďuje, do Q2/2022 pre testovaciu verziu a Q4/2022 pre finálnu verziu. d) Zoznam príslušných orgánov, ktoré majú prístup do Centrálného registra účtov. e) Doklady o dodaní technického vybavenia pre úrad na ochranu oznamovateľov. f) Akceptačný protokol (M 03) alebo porovnateľný certifikát preukazujúci spustenie IS LISA. g) Odovzdávací protokol od dodávateľov (pre technické vybavenie a infraštruktúru) a osvedčenia o prevzatí a potvrdení dokončenia (pre priestory) preukazujúce, že technické vybavenie a	Mifník	Infraštruktúra súvisiaca s práním špinavých peňazí a oznamovateľom je plne funkčná.					Q4	2023		5	MV SR, ÚV SR	Prezídium Policajného zboru / ÚOO	1601
156_1	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí	Zvýšenie analytickej a odbornej úrovne policajtov v oblasti finančného vyšetrovania	Plán odborného vzdelávania je pripravený, vrátane časového harmonogramu prípravy a realizácie školení	Predložený plán vzdelávania vrátane časového harmonogramu prípravy a realizácie školení	monitorovací krok	Plán odborného vzdelávania je pripravený, vrátane časového harmonogramu prípravy a realizácie školení					Q3	2022			MV SR	Prezídium Policajného zboru	1601
156_2	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí	Zvýšenie analytickej a odbornej úrovne policajtov v oblasti finančného vyšetrovania - ukončenie verejných obstarávaní na dodávateľov	Dodávateľia obstaraní (podpis zmluvy)	Predložené zmluvy s dodávateľom.	monitorovací krok	Dodávateľia obstaraní (podpis zmluvy)					Q2	2023			MV SR	Prezídium Policajného zboru	1601
156_3	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí	Realizácia školení a odborného vzdelávania	Zvýšenie odbornosti 266 zamestnancov (NAKA a NCODK), najmenej však 240, poskytnutím školení, workshopov a seminárov za účasti zahraničných i tuzemských lektorov, spolupráca na školeniach s CEPOL a EUROPOL.	Predložený zoznam vyškolených zamestnancov	monitorovací krok	Zvýšenie odbornosti 266 zamestnancov, najmenej však 240, poskytnutím školení, workshopov a seminárov za účasti zahraničných i tuzemských lektorov, spolupráca na školeniach s CEPOL a EUROPOL.	Počet	0	240		Q4	2023			MV SR	Prezídium Policajného zboru	1601
156_4	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí	Rekvalifikácia príslušníkov polície vo finančných vyšetrovaniach a analytických činnostiach (monitoring konečného cieľa)	Zvýšenie odbornosti 266 zamestnancov poskytnutím školení, workshopov a seminárov za účasti zahraničných i tuzemských lektorov, spolupráca na školeniach s CEPOL a EUROPOL.	viď. Annex I Operačnej dohody	EÚ monitorovací krok	Zvýšenie odbornosti 266 zamestnancov poskytnutím školení, workshopov a seminárov za účasti zahraničných i tuzemských lektorov, spolupráca na školeniach s CEPOL a EUROPOL.	Počet	0	266		Q2	2024			MV SR	Prezídium Policajného zboru	1601
156	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí	Rekvalifikácia príslušníkov polície vo finančných vyšetrovaniach a analytických činnostiach	Zriadenie centrálného analytického pracoviska NAKA a regionálnych analytických pracovísk a pracovísk finančného vyšetrovania NAKA a zriadenie regionálnych analytických pracovísk a pracovísk finančného vyšetrovania Národnej centrálnej osobitných druhov kriminality (NCODK) v Q1/2022. Zvýšenie odbornosti 266 zamestnancov, najmenej však 240, poskytnutím školení, workshopov a seminárov za účasti zahraničných i tuzemských lektorov, spolupráca na školeniach s CEPOL a EUROPOL.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne ododvôňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Zoznam vykonaných školení a poskytnutých školicích materiálov, b) Odkazy na oficiálne osvedčenia o absolvovaní školení jednotlivých účastníkov c) Schválená organizačná schéma NAKA a NCODK, v ktorej sú uvedené novovytvorené oddelenia a kancelárie, ako sa stanovuje v ciele 16-3 prílohy CID.	Cieľ	Počet	0	240		Q4	2023		5	MV SR	Prezídium Policajného zboru	1601	
157	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - školenie a budovanie odborných kapacít policajného zboru	Realizácia organizačných zmien polície za účelom zvýšenia efektívnosti odhaľovania a vyšetrovania trestnej činnosti a odhaľovanie korupcie	Organizačné zmeny zamerané na vytvorenie útvaru na odhaľovanie a vyšetrovanie environmentálnej trestnej činnosti (centrálne a regionálne pracoviská), rozšírenie analytických kapacít policajného zboru na regionálnu úroveň, zriadenie nového útvaru pre služby kriminalistickej techniky (centrálne a regionálne pracoviská).	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne ododvôňuje ako sa mifná (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Schválená organizačná štruktúra, personálny plán a mandát policajného zboru s uvedením novovytvorených útvarov na odhaľovanie a vyšetrovanie environmentálnej trestnej činnosti, analytických útvarov a útvarov pre služby kriminalistickej techniky.	Mifník	Aplikácia organizačnej zmeny					Q4	2021		1	MV SR	Prezídium Policajného zboru	16R02
158_1	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - školenie a vybavenie	Vyskolenie zamestnancov útvarov kriminálnych analýz, služieb kriminalistickej techniky a útvaru environmentálnej kriminality	Plán odborného vzdelávania je pripravený, vrátane časového harmonogramu prípravy a realizácie školení a súťažnej dokumentácie	Predložený plán vzdelávania vrátane časového harmonogramu prípravy a realizácie školení a súťažnej dokumentácie.	monitorovací krok	Plán odborného vzdelávania je pripravený, vrátane časového harmonogramu prípravy a realizácie školení a súťažnej dokumentácie.					Q1	2022			MV SR	Prezídium Policajného zboru	1602
158_2	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - školenie a vybavenie	Vyskolenie zamestnancov útvarov kriminálnych analýz, služieb kriminalistickej techniky a útvaru environmentálnej kriminality - ukončenie verejných obstarávaní	Dodávateľia obstaraní (podpis zmluvy)	Predložené zmluvy s dodávateľom.	monitorovací krok	Dodávateľia obstaraní (podpis zmluvy)					Q3	2022			MV SR	Prezídium Policajného zboru	1602

158_3	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - školenie a vybavenie	Realizácia školení a odborného vzdelávania	Výškolenie 310 policajtov (environmentálna kriminalita 200, kriminálne analýzy 60, služby kriminalistickej techniky 50) do Q4/2022.	a) Zoznam vykonaných školení a poskytnutých školiacich materiálov. b) Odkazy na oficiálne osvedčenia o absolvovaní školení jednotlivých účastníkov a zoznam, v ktorom sa uvádza počet zúčastnených zamestnancov novovytvorených útvarov (útvary na vyšetrovanie environmentálnej trestnej činnosti, útvaru kriminálnych analýz a útvaru pre služby kriminalistickej techniky)	monitorovací krok	Výškolenie 310 policajtov (environmentálna kriminalita 200, kriminálne analýzy 60, služby kriminalistickej techniky 50) do Q4/2022.	Počet vyskolených zamestnancov	0	310	Q4	2022				MV SR	Prezidium Policajného zboru	16102
158_4	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - školenie a vybavenie	Realizácia školení a odborného vzdelávania	Poskytnutie školení pre 300 policajtov s cieľom zvýšenia kvality komunikácie voči obetiam trestných činov pre policajtov do Q4/2022.	a) Zoznam vykonaných školení a poskytnutých školiacich materiálov. b) Odkazy na oficiálne osvedčenia o absolvovaní školení jednotlivých účastníkov a zoznam, v ktorom sa uvádza počet zúčastnených zamestnancov novovytvorených útvarov (útvary na vyšetrovanie environmentálnej trestnej činnosti, útvaru kriminálnych analýz a útvaru pre služby kriminalistickej techniky)	EÚ monitorovací krok	Poskytnutie školení pre 300 policajtov s cieľom zvýšenia kvality komunikácie voči obetiam trestných činov pre policajtov do Q4/2022	Počet vyskolených zamestnancov	0	300	Q4	2022				MV SR	Prezidium Policajného zboru	16102
158	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - školenie a vybavenie	Školenia a vybavenie policajného zboru sú zrealizované	Výškolenie 310 policajtov (environmentálna kriminalita 200, kriminálne analýzy 60, služby kriminalistickej techniky 50) do Q4/2022. Poskytnutie školení pre 300 policajtov s cieľom zvýšenia kvality komunikácie voči obetiam trestných činov pre policajtov do Q4/2022.	Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Zoznam vykonaných školení a poskytnutých školiacich materiálov. b) Odkazy na oficiálne osvedčenia o absolvovaní školení jednotlivých účastníkov a zoznam, v ktorom sa uvádza počet zúčastnených zamestnancov novovytvorených útvarov (útvary na vyšetrovanie environmentálnej trestnej činnosti, útvaru kriminálnych analýz a útvaru pre služby kriminalistickej techniky)	Cieľ	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy.	Počet vyskolených zamestnancov	0	310	Q4	2024		7		MV SR	Prezidium Policajného zboru	16102
159_1	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - obnova vozového parku	Príprava plánu obstarávania, vrátane súťažných podkladov a detailného rozpisu položiek podľa organizačných útvarov a pozícií.	Príprava plánu obstarávania, vrátane súťažných podkladov a detailného rozpisu položiek podľa organizačných útvarov a pozícií.	Predložený plán obstarávania, súťažné podklady + detailný rozpis položiek podľa org. útvarov a pozícií	monitorovací krok	Príprava plánu obstarávania, vrátane súťažných podkladov a detailného rozpisu položiek podľa organizačných útvarov a pozícií.				Q1	2022				MV SR	Prezidium Policajného zboru	16102
159_2	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - obnova vozového parku	Ukončené verejné obstarávanie na dodávateľov	Dodávateľa obstaraní (podpis zmluvy) - obnova vozidiel	Predložené zmluvy s dodávateľom.	monitorovací krok	Dodávateľa obstaraní (podpis zmluvy) - obnova vozidiel				Q2	2022				MV SR	Prezidium Policajného zboru	16102
159_3	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - obnova vozového parku	Realizácia dodávky - 1.fáza	Realizácia nákupu vozidiel - 1.fáza - 326 ks	Predloženie kúpnych zmlúv pre vozidlá so zoznamom zakúpených vozidiel	monitorovací krok	Realizácia nákupu vozidiel - 1.fáza - 326 ks	Počet	0	326	Q2	2022				MV SR	Prezidium Policajného zboru	16102
159_4	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - obnova vozového parku	Realizácia dodávky - 2.fáza	Realizácia nákupu vozidiel - 2.fáza - 379 ks	Predloženie kúpnych zmlúv pre vozidlá so zoznamom zakúpených vozidiel	monitorovací krok	Realizácia nákupu vozidiel - 2.fáza - 379 ks	Počet	0	379	Q4	2022				MV SR	Prezidium Policajného zboru	16102
159_5	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - obnova vozového parku	Najmenej 10 % obnoveného vozového parku elektrickými a hybridnými vozidlami - monitoring konečného cieľa	Obnova vozového parku elektrickými a hybridnými vozidlami v celkovom počte 705	viď. Annex I Operačnej dohody	EÚ monitorovací krok		Počet	0	705	Q2	2023				MV SR	Prezidium Policajného zboru	16102
159	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - obnova vozového parku	Najmenej 10 % obnoveného vozového parku elektrickými a hybridnými vozidlami	Postupné obmenenie vozidiel polície v jednotlivých kategóriách. Obnova vozového parku elektrickými a hybridnými vozidlami v celkovom počte 705 (326 ks vozidiel, do Q2/2022 a 379 ks do Q4/2022), najmenej však 700 vozidiel.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Zoznam nakúpených vozidiel spolu s dodacími listami.	Cieľ		Počet	0	700	Q4	2022		3		MV SR	Prezidium Policajného zboru	16102
160_1	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - rekonštrukcia budov	Projektová dokumentácia/časový harmonogram priebehu rekonštrukcie - 1.fáza	Hotová projektová dokumentácia pre každú budovu v rámci prvej fázy rekonštrukcie, ktorej súčasťou sú energetické hodnotenia budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie.	Predložená projektová dokumentácia, energetické hodnotenie budov, schválený časový harmonogram rekonštrukcie.	monitorovací krok	Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie.	Počet budov		5	Q3	2022				MV SR	Prezidium Policajného zboru	16102
160_2	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - rekonštrukcia budov	Stavebné povolenie - 1.fáza	Získanie stavebného povolenia pre každú budovu v rámci prvej a fázy rekonštrukcie. Stavebné povolenia sa budú získavať priebežne.	Predložené stavebné povolenie a rozhodnutie.	monitorovací krok	Získanie stavebného povolenia	Počet budov		5	Q3	2022				MV SR	Prezidium Policajného zboru	16102
160_3	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - rekonštrukcia budov	Ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa (podpis zmluvy) pre každú budovu v rámci prvej fázy rekonštrukcie. Zhotoviteľia budú obstarávaní priebežne.	Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy) pre každú budovu v rámci prvej fázy rekonštrukcie. Zhotoviteľia budú obstarávaní priebežne.	Predložené oznámenie o výsledku verejného obstarávania / Predložená zmluva s dodávateľom.	EÚ monitorovací krok	Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy)	Počet budov		5	Q1	2023				MV SR	Prezidium Policajného zboru	16102
160_4	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - rekonštrukcia budov	Ukončená prvá fáza rekonštrukcie podľa harmonogramu prác	Najmenej 5 budov je zrekonštruovaných.	Podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie	monitorovací krok	Najmenej 5 budov je zrekonštruovaných	Počet budov		5	Q4	2023				MV SR	Prezidium Policajného zboru	16102
160_5	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - rekonštrukcia budov	Kolaudačné rozhodnutie - 1.fáza	Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu	Predložené právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu	monitorovací krok	Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu	Počet budov		5	Q4	2023				MV SR	Prezidium Policajného zboru	16102
160_6	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - rekonštrukcia budov	Projektová dokumentácia/časový harmonogram priebehu rekonštrukcie - 2.fáza	Hotová projektová dokumentácia pre každú budovu v rámci druhej fázy rekonštrukcie, ktorej súčasťou sú energetické hodnotenia budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie.	Predložená projektová dokumentácia, energetické hodnotenie budov, schválený časový harmonogram rekonštrukcie.	monitorovací krok	Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie.				Q4	2022				MV SR	Prezidium Policajného zboru	16102
160_7	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazí - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - rekonštrukcia budov	Stavebné povolenie - 2.fáza	Získanie stavebného povolenia pre každú budovu v rámci druhej fázy rekonštrukcie. Stavebné povolenia sa budú získavať priebežne.	Predložené stavebné povolenie a rozhodnutie.	monitorovací krok	Získanie stavebného povolenia				Q1	2023				MV SR	Prezidium Policajného zboru	16102

160_8	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - rekonštrukcia budov	Ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa - rekonštrukcia policajných budov - 2.fáza	Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy) pre každú budovu v rámci druhej fázy rekonštrukcie. Zhotoviteľa budú obstarávaní priebežne.	Predložené oznámenie o výsledku verejného obstarávania / Predložená zmluva s dodávateľom.	EÚ monitorovací krok	Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy)					Q4	2023				MV SR	Prezídium Policajného zboru	16102
160_9	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - rekonštrukcia budov	Ukončená druhá fáza rekonštrukcie podľa harmonogramu prác	Úžitková plocha (m2)	Podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie	monitorovací krok	Zrekonštruovaná zvyšná časť budov (celkovo 14 budov, resp. zrekonštruovaná podlahová plocha 49965 m2)					Q3	2024				MV SR	Prezídium Policajného zboru	16102
160_10	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - rekonštrukcia budov	Kolaudačné rozhodnutie - 2.fáza	Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu	Predložené právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu	monitorovací krok	Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu					Q4	2024				MV SR	Prezídium Policajného zboru	16102
160_11	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - rekonštrukcia budov	Technické, materiálne a priestorové zabezpečenie útvarov kriminálnych analýz, služieb kriminalistickej techniky a útvaru environmentálnej kriminality	Technické, materiálne a priestorové zabezpečenie útvarov kriminálnych analýz, služieb kriminalistickej techniky a útvaru environmentálnej kriminality - predložený plán obstarania, vrátane vecného súpisu položiek a súťažnej dokumentácie.	Predložený plán obstarania tech.vybavenia vrátane vecného súpisu položiek a súťažnej dokumentácie.	monitorovací krok	Predloženie plánu pre technické, materiálne a priestorové zabezpečenie útvarov kriminálnych analýz, služieb kriminalistickej techniky a útvaru environmentálnej kriminality vrátane vecného súpisu položiek a súťažnej dokumentácie.					Q4	2022				MV SR	Prezídium Policajného zboru	16102
160_12	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - rekonštrukcia budov	Ukončené verejné obstarávanie na dodávateľov	Dodávateľa obstaraní (podpis zmluvy) - rekonštrukcia budov, nákup vozidiel, špeciálna technika, kancelárske vybavenie, SW/HW	Predložené zmluvy s dodávateľom.	monitorovací krok	Dodávateľa obstaraní (podpis zmluvy) - rekonštrukcia budov, nákup vozidiel, špeciálna technika, kancelárske vybavenie, SW/HW					Q4	2023				MV SR	Prezídium Policajného zboru	16102
160_13	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - rekonštrukcia budov	Technické, materiálne a priestorové zabezpečenie útvarov kriminálnych analýz, služieb kriminalistickej techniky a útvaru environmentálnej kriminality - dodané a nainštalované	Technické, materiálne a priestorové zabezpečenie útvarov kriminálnych analýz, služieb kriminalistickej techniky a útvaru environmentálnej kriminality - dodané a nainštalované	Predložené protokoly o zaradení do majetku a používania.	monitorovací krok	Technické, materiálne a priestorové zabezpečenie útvarov kriminálnych analýz, služieb kriminalistickej techniky a útvaru environmentálnej kriminality - dodané a nainštalované					Q4	2024				MV SR	Prezídium Policajného zboru	16102
160_14	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - rekonštrukcia budov	Rozsah rekonštruovanej podlahovej plochy policajných budov pre zníženie energetickej náročnosti budov (v m²) - monitoring konečného cieľa	Zrekonštruovať 49 965 m2 podlahovej plochy budovy	viď. Annex I Operačnej dohody	EÚ monitorovací krok		Úžitková plocha (m2)	0	49.965		Q2	2025				MV SR	Prezídium Policajného zboru	16102
160	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - rekonštrukcia budov	Rozsah rekonštruovanej podlahovej plochy policajných budov pre zníženie energetickej náročnosti budov (v m²)	Z celkového cieľa zrekonštruovať 49 965 m2 podlahovej plochy budovy sa musí renovovať najmenej 45 000 m2 v policajných budovách, aby sa znížila ich energetická náročnosť. Najmenej 5 budov bude renovovaných do Q4/2023. Technické, materiálne a priestorové zabezpečenie útvarov kriminálnych analýz, služieb kriminalistickej techniky a útvaru environmentálnej kriminality podľa inventúrneho súpisu položiek do Q4/2024.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Údaje získané alebo zostavené so zoznamom všetkých renovovaných policajných budov s uvedením štvorcových metrov zrekonštruovaných v každej z spolu s potvrdeniami o dokončení obnovy, ako je kolaudačné rozhodnutie (v prípade stavebného povolenia) alebo preberací protokol podpísaný dodávateľom a investorom a potvrdenie o realizácii ministerstvom. b) Oznámenie(-a) o výsledku verejného obstarávania c) Protokoly o dodaní od dodávateľov preukazujúce, že prístupná technická a materiálna infraštruktúra bola dodaná. d) Energetické certifikáty alebo energetické hodnotenie projektu (hodnota ex ante pre stavebné povolenie), s uvedením hodnôt spotreby energie pred a po obnove, veľkosti obnovených m2 a realizovaných opatrení vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie pre budovy, ktoré sú predmetom renovácie podľa 026bis, aby sa preukázala v priemere aspoň 30 % úspora primárnej energie. e) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku výpočtu úspor energie.	Mifník	Úžitková plocha (m2)	0	45.000		Q4	2024			7		MV SR	Prezídium Policajného zboru	16102
161_1	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - nový IS Evidencia cudzincov (IS ECU)	Analýza - definovanie funkčných požiadaviek / CBA - IS ECU	Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP - IS ECU	Schválené funkčné požiadavky/CBA/štúdia uskutočniteľnosti a kritéria pre VO.	monitorovací krok	Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP					Q1	2022				MV SR	Prezídium Policajného zboru	16102
161_2	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - nový IS Evidencia cudzincov (IS ECU)	Verejné obstarávanie - výber dodávateľa pre vývoj IS - IS ECU	Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy - IS ECU	Dodaný návrh zmluvy + výsledok VO.	monitorovací krok	Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy					Q4	2022				MV SR	Prezídium Policajného zboru	16102
161_3	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - nový IS Evidencia cudzincov (IS ECU)	Analýza a návrh riešenia - IS ECU	Analýza a návrh riešenia predložený a schválený - IS ECU	Posúdená analýza a návrh riešenia pre vývoj IS.	monitorovací krok	Analýza a návrh riešenia predložený a schválený					Q4	2022				MV SR	Prezídium Policajného zboru	16102
161_4	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - nový IS Evidencia cudzincov (IS ECU)	Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené - IS ECU	Vývoj/Implementácia IS ukončená / Kmeňové údaje pripravené - IS ECU	Schválený protokol o ukončení vývoja IS.	monitorovací krok	Vývoj/Implementácia IS ukončená / Kmeňové údaje pripravené					Q2	2024				MV SR	Prezídium Policajného zboru	16102
161_5	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - nový IS Evidencia cudzincov (IS ECU)	Testovanie / Príprava HW - IS ECU	Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom. / HW pre IS zabezpečený - IS ECU	Schválený protokol o výsledku testovania.	monitorovací krok	Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom. / HW pre IS zabezpečený					Q3	2024				MV SR	Prezídium Policajného zboru	16102
161_6	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - nový IS Evidencia cudzincov (IS ECU)	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky - IS ECU	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky schválený objednávateľom. - IS ECU	Schválený protokol objednávateľom.	monitorovací krok	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom.					Q4	2024				MV SR	Prezídium Policajného zboru	16102

161	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - nový IS Evidencia cudzincov (IS ECU)	Elektronizácia procesov udeľovania povolení na pobyt s cieľom zjednodušenia procesov pre verejnosť	Spustenie nového informačného systému evidencie cudzincov do plnej prevádzky s funkciami: podanie žiadosti o udeľenie a obnovenie pobytu, registrácia pobytu, elektronizácia žiadosti o vydanie dokladu, notifikačné moduly a elektronizácie komunikácie v priebehu konania.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy.	Mifník	Spustenie nového systému do prevádzky				Q4	2024		7	MV SR	Prezídium Policajného zboru	16I02
162_1	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky	Analýza - definovanie funkčných požiadaviek / CBA - automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky	Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP - IS - odhaľovanie porušení pravidiel cestnej premávky	Schválené funkčné požiadavky/CBA/štúdia uskutočniteľnosti a kritériá pre VO.	monitorovací krok	Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP				Q2	2022	1.4.2022		MV SR	Prezídium Policajného zboru	16I02
162_2	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky	Podklady pre VO - súťažná dokumentácia VO pre výber dodávateľa pre vývoj IS - automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky	Podklady pre VO (súťažná dokumentácia) pripravené a konzultované s NIKA	Skonzultované súťažné podklady pre VO s NIKA pripravené a dodané	monitorovací krok	Podklady pre VO (súťažná dokumentácia) pripravené a konzultované s NIKA				Q2	2022	15.5.2022		MV SR	Prezídium Policajného zboru	16I02
162_3	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky	Oznámenie o výsledku verejného obstarávania automatizovaného systému na odhaľovanie dopravných priestupkov	Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy - IS - odhaľovanie porušení pravidiel cestnej premávky	Dodaný návrh zmluvy + Oznámenie o výsledku verejného obstarávania automatizovaného systému na odhaľovanie dopravných priestupkov	EÚ monitorovací krok	Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa pre vývoj IS ukončený a pripravený návrh zmluvy				Q2	2023			MV SR	Prezídium Policajného zboru	16I02
162_4	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky	Analýza a návrh riešenia - automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky	Analýza a návrh riešenia predložený a schválený - IS odhaľovanie porušení pravidiel cestnej premávky	Posúdená analýza a návrh riešenia pre vývoj IS.	monitorovací krok	Analýza a návrh riešenia predložený a schválený				Q2	2023			MV SR	Prezídium Policajného zboru	16I02
162_5	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky	Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené - automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky	Vývoj/Implementácia IS ukončená / Kmeňové údaje pripravené - IS - odhaľovanie porušení pravidiel cestnej premávky	Schválený protokol o ukončení vývoja IS.	monitorovací krok	Vývoj/Implementácia IS ukončená / Kmeňové údaje pripravené				Q4	2024			MV SR	Prezídium Policajného zboru	16I02
162_6	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky	Testovanie / Príprava HW - automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky	Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom. / HW pre IS zabezpečený - IS - odhaľovanie porušení pravidiel cestnej premávky	Schválený protokol o výsledku testovania.	monitorovací krok	Testovanie ukončené a protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom. / HW pre IS zabezpečený				Q4	2024			MV SR	Prezídium Policajného zboru	16I02
162_7	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia policajných síl - Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky - automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom. - IS - odhaľovanie porušení pravidiel cestnej premávky	Schválený protokol objednávateľom.	monitorovací krok	IS odovzdaný a uvedený do prevádzky a protokol o uvedení IS do prevádzky schválený objednávateľom.				Q4	2024			MV SR	Prezídium Policajného zboru	16I02
162	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Investícia 3: Optimalizácia riadenia krízových situácií	Úplné sfunkčnenie automatizácie systému na odhaľovanie priestupkov cestnej premávky	Plná prevádzka systému s modulmi: 1) zaznamenanie a identifikácia porušení pravidiel cestnej premávky, 2) úpravy v existujúcom systéme na automatické generovanie rozhodnutí a 3) štatistiky, reporting a analytika.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy.	Mifník	Nasadenie plnej prevádzky systému s 3 modulmi				Q2	2026		10	MV SR	Prezídium Policajného zboru	16I02
163_1	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Reforma 3: Optimalizácia riadenia krízových situácií	MPK - strategický dokument pre Konceptu IZS a Konceptu civilnej ochrany	Vypracovanie strategického dokumentu - proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie	Materiály k MPK zverejnené na Slov-Lex	monitorovací krok	Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie.				Q4	2021			MV SR	Sekcia krízového riadenia	16R03
163_2	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Reforma 3: Optimalizácia riadenia krízových situácií	Schválenie vládou -strategický dokument Konceptu IZS a civilnej ochrany	Predložený nelegislatívny materiál schválený vládou.	Uznesenie schválené vládou SR	monitorovací krok	Predložený nelegislatívny materiál schválený vládou.				Q1	2022			MV SR	Sekcia krízového riadenia	16R03
163_3	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Reforma 3: Optimalizácia riadenia krízových situácií	MPK - zákon o integrovanom záchrannom systéme	Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie - zákon o integrovanom záchrannom systéme	Materiály k MPK zverejnené na Slov-Lex	monitorovací krok	Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie - zákon o integrovanom záchrannom systéme				Q3	2022			MV SR	Sekcia krízového riadenia	16R03
163_4	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Reforma 3: Optimalizácia riadenia krízových situácií	Schválenie vládou - zákon o integrovanom záchrannom systéme	Predložená legislatíva schválená vládou - zákon o integrovanom záchrannom systéme	Uznesenie schválené vládou SR	monitorovací krok	Predložená legislatíva schválená vládou - zákon o integrovanom záchrannom systéme				Q4	2022			MV SR	Sekcia krízového riadenia	16R03
163_5	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Reforma 3: Optimalizácia riadenia krízových situácií	Schválenie NR SR - zákon o integrovanom záchrannom systéme	Predložená legislatíva schválená NRSR - zákon o integrovanom záchrannom systéme	Zverejnenie na Slov-Lex	monitorovací krok	Predložená legislatíva schválená NRSR - zákon o integrovanom záchrannom systéme				Q4	2022			MV SR	Sekcia krízového riadenia	16R03
163	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Reforma 3: Optimalizácia riadenia krízových situácií	Účinnosť koncepcie optimalizácie riadenia krízových situácií	Koncepcia optimalizácie riadenia krízových situácií zreteľne zdefinuje vzťahy medzi záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému, stanoví spoločné postupy pri riešení krízových udalostí, upraví možnosti spoločnej koordinácie zložiek so zohľadnením strategickej aj operačnej úrovne krízového riadenia, navrhne sieť integrovaných bezpečnostných centier. Legislatíva nadobudne účinnosť do Q1/2023	Kópia uverejnenia novelizovaného zákona č. 129/2002 o integrovanom záchrannom systéme v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa mifník (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splní, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy.	Mifník	Nadobudnutie účinnosti novelizovaného zákona 129/2002 o integrovanom záchrannom systéme				Q1	2023		4	MV SR	Sekcia krízového riadenia	16R03

164_1	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete integrovaných bezpečnostných centier	Vypracovanie návrhu siete IBC	Návrh siete integrovaných bezpečnostných centier (IBC), vrátane budov a potrebného materiálno-technického vybavenia, priestoru pre orgány krízového riadenia, ako aj priestoru pre informačnú podporu rozhodovacích procesov pre všetky záchranné zložky IZS, aj na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia - vypracovaný a schválený	Návrh siete integrovaných bezpečnostných centier (IBC), vrátane budov a potrebného materiálno-technického vybavenia, priestoru pre orgány krízového riadenia, ako aj priestoru pre informačnú podporu rozhodovacích procesov pre všetky záchranné zložky IZS, aj na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia - predložený.	monitorovací krok	Návrh siete integrovaných bezpečnostných centier (IBC), vrátane budov a potrebného materiálno-technického vybavenia, priestoru pre orgány krízového riadenia, ako aj priestoru pre informačnú podporu rozhodovacích procesov pre všetky záchranné zložky IZS, aj na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia - vypracovaný a schválený											Q2	2022						MV SR	Sekcia krízového riadenia	16103	
164_2	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete integrovaných bezpečnostných centier	Plán výstavby a časový harmonogram schválený	Predložený schválený plán výstavby a časový harmonogram.	Predložený schválený plán výstavby a časový harmonogram.	monitorovací krok	Predložený schválený plán výstavby a časový harmonogram.												Q3	2022						MV SR	Sekcia krízového riadenia	16103
164_3	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete integrovaných bezpečnostných centier	Kúpna zmluva - pozemok	Podpísaná kúpna zmluva - pozemok	Predložená podpísaná kúpna zmluva - pozemok.	monitorovací krok	Podpísaná kúpna zmluva - pozemok												Q3	2022						MV SR	Sekcia krízového riadenia	16103
164_4	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete integrovaných bezpečnostných centier	Vlastnícke vzťahy vysporiadané	Zmena vlastníctva v katastri nehnuteľnosti	Predložený výpis z katastra nehnuteľnosti	monitorovací krok	Zmena vlastníctva v katastri nehnuteľnosti												Q3	2022						MV SR	Sekcia krízového riadenia	16103
164_5	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete integrovaných bezpečnostných centier	Podklady pre VO - súťažná dokumentácia VO pre výber dodávateľa pre prípravu projektovej dokumentácie pre IBC	Podklady pre VO pre obstaranie projektovej dokumentácie (súťažná dokumentácia) pripravené a konzultované s NIKA	Skonzultované súťažné podklady pre VO s NIKA pripravené a dodané	monitorovací krok	Podklady pre VO pre obstaranie projektovej dokumentácie (súťažná dokumentácia) pripravené a konzultované s NIKA												Q3	2022	31.8.2022					MV SR	Sekcia krízového riadenia	16103
164_6	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete integrovaných bezpečnostných centier	Územné rozhodnutie	Právoplatné územné rozhodnutie	Predložené právoplatné územné rozhodnutie	monitorovací krok	Právoplatné územné rozhodnutie												Q2	2023						MV SR	Sekcia krízového riadenia	16103
164_7	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete integrovaných bezpečnostných centier	Projektová dokumentácia/časový harmonogram priebehu výstavby	Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energeticke hodnotenie budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie.	Predložená projektová dokumentácia a schválený časový harmonogram výstavby.	monitorovací krok	Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energeticke hodnotenie budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie.												Q3	2023						MV SR	Sekcia krízového riadenia	16103
164_8	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete integrovaných bezpečnostných centier	Stavebné povolenie	Získanie stavebného povolenia	Predložené stavebné povolenie a rozhodnutie.	monitorovací krok	Získanie stavebného povolenia												Q4	2023						MV SR	Sekcia krízového riadenia	16103
164_9	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete integrovaných bezpečnostných centier	Podklady pre VO - súťažná dokumentácia VO pre výber dodávateľa pre výstavbu IBC	Podklady pre VO pre obstaranie výstavby IBC (súťažná dokumentácia) pripravené a konzultované s NIKA	Skonzultované súťažné podklady pre VO s NIKA pripravené a dodané	monitorovací krok	Podklady pre VO pre obstaranie výstavby IBC (súťažná dokumentácia) pripravené a konzultované s NIKA												Q4	2023	31.12.2023					MV SR	Sekcia krízového riadenia	16103
164_10	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete integrovaných bezpečnostných centier	Oznámenie o výsledku verejného obstarávania integrovaných bezpečnostných centier	Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy)		EÚ monitorovací krok	Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy)												Q3	2024						MV SR	Sekcia krízového riadenia	16103
164_11	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete integrovaných bezpečnostných centier	Ukončená prvá fáza výstavby podľa harmonogramu prác	n/a	Podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie	monitorovací krok	n/a	Počet	0	1									Q1	2026						MV SR	Sekcia krízového riadenia	16103
164_12	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete integrovaných bezpečnostných centier	Ukončená druhá fáza výstavby podľa harmonogramu prác	n/a	Podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie	monitorovací krok	n/a	Počet	0	1									Q1	2026						MV SR	Sekcia krízového riadenia	16103
164_13	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete integrovaných bezpečnostných centier	Kolaudačné rozhodnutie - 1.fáza	Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetickeho certifikátu (IBC 1)	Predložené právoplatné kolaudačné rozhodnutie.	monitorovací krok	Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetickeho certifikátu												Q2	2026						MV SR	Sekcia krízového riadenia	16103
164_14	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete integrovaných bezpečnostných centier	Kolaudačné rozhodnutie - 2.fáza	Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetickeho certifikátu (IBC 2)	Predložené právoplatné kolaudačné rozhodnutie.	monitorovací krok	Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetickeho certifikátu												Q2	2026						MV SR	Sekcia krízového riadenia	16103
164_15	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete integrovaných bezpečnostných centier	Podklady pre VO - súťažná dokumentácia VO pre výber dodávateľa pre dodávku HW pre IBC	Podklady pre VO pre obstaranie HW pre IBC (súťažná dokumentácia) pripravené a konzultované s NIKA	Skonzultované súťažné podklady pre VO s NIKA pripravené a dodané	monitorovací krok	Podklady pre VO pre obstaranie HW pre IBC (súťažná dokumentácia) pripravené a konzultované s NIKA												Q3	2023	31.8.2022					MV SR	Sekcia krízového riadenia	16103
164_16	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete integrovaných bezpečnostných centier	Ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa HW	Verejné obstarávanie pre výber dodávateľa HW ukončený a pripravený návrh zmluvy	Schválené funkčné požiadavky/CBA/štúdia uskutočniteľnosti a kritériá pre VO.	monitorovací krok	Dodávateľ obstaraný (podpis zmluvy) -HW pre zamestnancov												Q1	2024						MV SR	Sekcia krízového riadenia	16103
164_17	16	16 - Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazi - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete integrovaných bezpečnostných centier	HW uvedený do prevádzky	HW dodaný a nainštalovaný	Dodaný návrh zmluvy + výsledok VO.	monitorovací krok	HW pre zamestnancov - nákupy ukončené a HW uvedený do prevádzky												Q4	2025						MV SR	Sekcia krízového riadenia	16103

164	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - vybudovanie siete integrovaných bezpečnostných centier	Vybudovanie a sfunkčnenie najmenej 2 integrovaných bezpečnostných centier s príslušným IKT vybavením	Vybudujú sa a uvedú do prevádzky minimálne 2 integrované bezpečnostné centrá, ktoré zlepší operatívne riadenie záchranných služieb integrovaného záchranného systému vrátane informačnej podpory prostredníctvom zariadenia integrovaných bezpečnostných centier.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Úradné certifikáty preukazujúce, že práce aspoň na 2 integrovaných bezpečnostných centrách a interoperabilnej IT technológii boli dokončené a sú funkčné. b) Oznámenia o výsledku verejných obstarávaní	Cieľ		Počet	0	2	Q2	2026		10	MV SR	Sekcia krízového riadenia	16I03
165_1	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - obnova budov hasičských staníc	Projektová dokumentácia/časový harmonogram priebehu rekonštrukcie	Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie / výstavby	Predložená projektová dokumentácia, energetické hodnotenie budov, schválený časový harmonogram rekonštrukcie.	monitorovací krok	Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie / výstavby				Q4	2023			MV SR	Prezídium Hasičského a záchranného zboru	16I03
165_2	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - obnova budov hasičských staníc	Stavebné povolenie	Získanie stavebného povolenia	Predložené stavebné povolenie a rozhodnutie.	monitorovací krok	Získanie stavebného povolenia				Q2	2024			MV SR	Prezídium Hasičského a záchranného zboru	16I03
165_3	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - obnova budov hasičských staníc	Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pre modernizáciu hasičských staníc	Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy)	Predložené oznámenie o výsledku verejného obstarávania pre modernizáciu hasičských staníc a predložená zmluva s dodávateľom.	EÚ monitorovací krok	Zhotoviteľ obstaraný (podpis zmluvy)				Q2	2025			MV SR	Prezídium Hasičského a záchranného zboru	16I03
165_4	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - obnova budov hasičských staníc	Ukončená rekonštrukcia / výstavba podľa harmonogramu prác	Ukončenie stavebných prác na najmenej 4 nových hasičských staniaciach a rekonštrukcia najmenej 3 existujúcich hasičských staníc	Podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie	monitorovací krok	Ukončenie stavebných prác na najmenej 4 nových hasičských staniaciach a rekonštrukcia najmenej 3 existujúcich hasičských staníc	Počet	0	7	Q4	2025			MV SR	Prezídium Hasičského a záchranného zboru	16I03
165_5	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - obnova budov hasičských staníc	Kolaudačné rozhodnutie	Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu	Predložené právoplatné kolaudačné rozhodnutie.	monitorovací krok	Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu				Q2	2026			MV SR	Prezídium Hasičského a záchranného zboru	16I03
165	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Investícia 3: Modernizácia hasičského a záchranného systému - obnova budov hasičských staníc	Obnova budov hasičských staníc	Ukončenie stavebných prác na najmenej 4 nových hasičských staniaciach a rekonštrukcia najmenej 3 existujúcich hasičských staníc.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, spolu s podkladovými dôkazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Potvrdenia o dokončení obnovy, ako je kolaudačné rozhodnutie (v prípade stavebného povolenia) alebo preberací protokol podpísaný dodávateľom a investorom a potvrdenie o realizácii ministerstvom, ktoré potvrdzujú, že boli dokončené stavebné práce pre všetkých 7 staníc. b) Oznámenie(-a) o výsledku verejných obstarávaní. c) Energetické certifikáty alebo energetické hodnotenie projektu (hodnota ex ante pre stavebné povolenie), s uvedením hodnôt spotreby energie pred a po obnove, veľkosti obnovených m2 a realizovaných opatrení vrátane správy/informácií o dosiahnutých úsporách energie pre budovy, ktoré sú predmetom renovácie podľa 026bis, aby sa preukázala v priemere aspoň 30 % úspora primárnej energie. d) Správa uvádzajúca zdroj údajov a metodiku výpočtu úspor energie.	Cieľ		Počet	0	7	Q2	2026		10	MV SR	Prezídium Hasičského a záchranného zboru	16I03
166_1	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma / Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority	Minimalizovanie implementačného rizika vytvorením koordinačného, finančného a implementačného orgánu (NIKA) pre mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti	NIKA vznikne do konca Q3/2021. Bude koordinačným, finančným a implementačným orgánom pre Plán obnovy a odolnosti.	Predložená nová organizačná štruktúra, organizačný poriadok a zoznam vytvorených pracovných miest.	monitorovací krok	Vytvorenie autority pre RRP (NIKA)				Q3	2021			ÚV SR	NIKA	16I04
166_2	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma / Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority	Minimalizovanie implementačného rizika vytvorením koordinačného, finančného a implementačného orgánu (NIKA) pre mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti	Posilnenie personálnych kapacít NIKA a vládneho auditu do konca Q4/2021.	Údaje personálnej evidencie.	monitorovací krok	Posilnenie personálnych kapacít NIKA a vládneho auditu				Q4	2021			ÚV SR / MF SR	NIKA / Sekcia auditu a kontroly MF SR / ÚVA	16I04
166_3	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma / Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority	Zriadenie NIKA a posilnenie kapacít NIKA a vládneho auditu		Vláš. Annex I Operačnej dohody pre mil'ňak C16-13	EÚ monitorovací krok					Q1	2022			ÚV SR / MF SR	NIKA / Sekcia auditu a kontroly MF SR / ÚVA	16I04
166_4	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma / Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority	Analýza - definovanie funkčných požiadaviek / CBA - IS ISPO	Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP	Schválené funkčné požiadavky/CBA/štúdia uskutočniteľnosti	monitorovací krok	Funkčné požiadavky, CBA, štúdia uskutočniteľnosti predložené a posúdené MIRRI / ÚHP				Q4	2021			ÚV SR	NIKA / Sekcia informačných technológií	16I04

166_5	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma / Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority	Nábor IT špecialistov (alt. Verejný obstarávanie - výber dodávateľa) pre vývoj IS - IS ISPO	Spustenie VO a nábor IT špecialistov pre vývoj IS	Údaje personálnej evidencie / Vyhlásené VO	monitorovací krok	Spustenie VO a nábor IT špecialistov pre vývoj IS					Q4	2021			ÚV SR	Sekcia informačných technológií / Osobný úrad	16I04
166_6	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma / Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority	Analýza a návrh riešenia - IS pre ISPO	Analýza a návrh riešenia predložený a schválený	Posúdená analýza a návrh riešenia pre vývoj IS.	monitorovací krok	Analýza a návrh riešenia predložený a schválený					Q1	2022	31.1.2022		ÚV SR	NIKA / Sekcia informačných technológií	16I04
166_7	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma / Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority	Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené - IS ISPO	Vývoj/Implementácia prototypu IS ukončená / Kmeňové údaje pripravené	Schválený protokol o ukončení vývoja prototypu IS.	monitorovací krok	Vývoj/Implementácia prototypu ukončená / Kmeňové údaje pripravené					Q2	2022	30.6.2022		ÚV SR	NIKA / Sekcia informačných technológií	16I04
166	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma / Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority	Minimalizovanie implementačného rizika vytvorením koordinačného, finančného a implementačného orgánu (NIKA) pre mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti	NIKA vznikne do konca Q3/2021. Bude koordinačným, finančným a implementačným orgánom pre Plán obnovy a odolnosti. Nasledujúce kroky zahŕňajú: a) Posilnenie personálnych kapacít NIKA a vládneho auditu do konca Q4/2021. b) Nový informačný systém pre účely NIKA bude uvedený do prevádzky do konca Q3/2021.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Oficiálny certifikát vydaný príslušným orgánom, ktorý preukazuje, že NIKA bola zriadená a je funkčná. b) Organizačná štruktúra a personálny plán NIKA a vládneho auditu. c) Vysvetľujúci dokument k mandátu a právomociam NIKA. d) Osvedčenie podpísané príslušným orgánom, ktorým sa potvrdzuje, že je zavedený nový informačný systém pre účely NIKA.	Míľnik	Vytvorenie autority pre RRP (NIKA) a vybudovanie tímu					Q3	2022		3	MF SR, ÚV SR	NIKA	16I04
167_1	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma / Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority	MPK - zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti	Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie - zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti	Materiály k MPK zverejnené na Slov-Lex	monitorovací krok	Proces MPK začatý a materiály predložené na pripomienkovanie - zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti					Q2	2021			ÚV SR	Odbor metodicko-právny (NIKA)	16I04
167_2	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma / Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority	Schválenie vládou SR - zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti	Predložená legislatíva schválená vládou - zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti	Uznesenie schválené vládou SR	monitorovací krok	Predložená legislatíva schválená vládou - zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti					Q3	2021	31.7.2021		ÚV SR	Odbor metodicko-právny (NIKA)	16I04
167	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma / Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority	Audit & kontrola: legislatíva	Pred prvou žiadosťou o platbu musí byť schválený parlamentom a nadobudnúť účinnosť zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.	Kópia uverejnenia zákona o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti v Zbierke zákonov a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s náležitými odkazmi na podkladové dôkazy.	Míľnik	Účinnosť zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti					Q4	2021		1	ÚV SR	Odbor metodicko-právny (NIKA)	16I04
168_1	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma / Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority	RRP Repository System: informácie na monitorovanie implementácie RRP	Vypracovaný a schválený návrh systému na monitorovanie implementácie RRP a jeho spustenie do prevádzky.	Predložený vypracovaný a schválený návrh systému na monitorovanie implementácie RRP / spustená prevádzka IS	monitorovací krok	Vypracovaný a schválený návrh systému na monitorovanie implementácie RRP a jeho spustenie do prevádzky.					Q4	2021	30.11.2021		ÚV SR	Odbor EVS a digitalizácie (NIKA)	16I04
168	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva - Reforma / Investícia 4: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority	RRP Repository System: informácie na monitorovanie implementácie RRP	Systém obsahuje minimálne tieto funkcionality: a) zber údajov a monitorovanie dosiahnutia čiastkových cieľov a cieľov; b) zhromažďuje, uchováva a zabezpečuje prístup k údajom požadovaným v článku 22 ods. 2 písm. d) bodoch i) až iii) nariadenia o RRF.	Kópia záverečnej auditorskej správy o systéme, v ktorej sa jasne uvádza: a) auditor/zodpovedný subjekt podpisujúci správu; b) dátum podpisu správy; c) či je systém funkčný a má aspoň tieto funkcie: I) zhromažďuje údaje a monitoruje dosahovanie čiastkových cieľov a cieľových hodnôt; II) zhromažďuje, uchováva a zabezpečuje prístup k údajom požadovaným v článku 22 ods. 2 písm. d) bodoch i) až iii) nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti; e) že údaje zbierajú vykonávacie orgány a/alebo prijímatelia / akýkoľvek iný subjekt poverený touto úlohou v súlade s vnútroštátnymi predpismi a že údaje sa uchovávajú v systéme; f) akékoľvek nedostatky systému zistené v správe a akékoľvek nápravné opatrenia odporúčané na ich odstránenie.	Míľnik	Auditorská správa potvrdzujúca funkčnosť systému na monitorovanie implementácie RRP.					Q4	2021		1	ÚV SR	Odbor EVS a digitalizácie (NIKA)	16I04

169_1	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Reforma / Investícia 4: Posilenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - Centrá zdieľaných služieb	Vypracovanie koncepcie centier zdieľaných služieb	Vypracovaný a schválený návrh koncepcie centier zdieľaných služieb, pričom 22 je vybraných ako pilotných, vrátane súťažných podmienok.	monitorovací krok	Vypracovaný a schválený návrh koncepcie centier zdieľaných služieb, pričom 22 je vybraných ako pilotných, vrátane súťažných podmienok.					Q4	2021				MV SR	Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy	16104
169_2	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Reforma / Investícia 4: Posilenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - Centrá zdieľaných služieb	Výzva	Vypracovaný návrh výzvy a schválený NIKA	monitorovací krok	Vypracovaný návrh výzvy a schválený NIKA					Q2	2022				MV SR	Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy	16104
169_3	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Reforma / Investícia 4: Posilenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - Centrá zdieľaných služieb	Ukončené verejné obstarávanie na dodávateľov	Dodávateľia obstaraní (podpis zmluvy) - rekonštrukcia priestorov SSC, nákup vybavenia HW/SW	monitorovací krok	Dodávateľia obstaraní (podpis zmluvy) - rekonštrukcia priestorov SSC, nákup vybavenia HW/SW					Q2	2023				MV SR	Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy	16104
169_4	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Reforma / Investícia 4: Posilenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - Centrá zdieľaných služieb	Reliácia úprav priestorov pre SSC ukončená	Reliácia úprav priestorov pre SSC ukončená	monitorovací krok						Q2	2024				MV SR	Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy	16104
169_5	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Reforma / Investícia 4: Posilenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - Centrá zdieľaných služieb	Centrá zdieľaných služieb plne funkčné	Centrá zdieľaných služieb plne funkčné	monitorovací krok		0	20		Q4	2024					MV SR	Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy	16104
169_6	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Reforma / Investícia 4: Posilenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - Centrá zdieľaných služieb	Zriadenie centier zdieľaných služieb - monitoring konečného cieľa	Zriadiť 22 centier zdieľaných služieb v najviac zaostávajúcich regiónoch	viď. Annex I Operačnej dohody	EÚ monitorovací krok	0	22		Q2	2025					MV SR	Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy	16104
169	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Reforma / Investícia 4: Posilenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - Centrá zdieľaných služieb	Zriadenie centier zdieľaných služieb	Z celkového cieľa zriadiť do Q4/2024 22 centier zdieľaných služieb v najmenej rozvinutých okresoch bude zriadených najmenej 20 centier zdieľaných služieb. Tieto centrá zdieľaných služieb pomáhajú zhrmažďovať a) kapacity na miestnej úrovni pri poskytovaní základných verejných (sociálnych) služieb.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, spolu s podkladovými dokazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Zoznam zriadených centier zdieľaných služieb s uvedením ich umiestnenia a informácie, či sa nachádzajú vo väčšine najmenej rozvinutých okresoch. b) Oficiálne certifikáty vydané príslušným orgánom, ktoré preukazujú, že boli zriadené centrá zdieľaných služieb. c) Organizačná štruktúra a personálny plán centier zdieľaných služieb.	Cieľ	0	20		Q4	2024			7		MV SR	Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy	16104
170_1	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Reforma / Investícia 4: Posilenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vybudovanie platformy pre špecializované vzdelávanie	Všetci novopriatí a presunutí pracovníci prvého kontaktu dostanú školenie s cieľom zlepšiť poskytovanie verejných služieb.	Plán odborného vzdelávania a obsahu vzdelávania je pripravený, vrátane časového harmonogramu prípravy a realizácie školení a súťažnej dokumentácie.	monitorovací krok	Plán odborného vzdelávania a obsahu vzdelávania je pripravený, vrátane časového harmonogramu prípravy a realizácie školení a súťažnej dokumentácie.					Q1	2022				MV SR	Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy	16104
170_2	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Reforma / Investícia 4: Posilenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vybudovanie platformy pre špecializované vzdelávanie	Ukončené verejné obstarávanie	Dodávateľia obstaraní (podpis zmluvy)	monitorovací krok	Dodávateľia obstaraní (podpis zmluvy)					Q2	2022				MV SR	Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy	16104
170_3	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Reforma / Investícia 4: Posilenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vybudovanie platformy pre špecializované vzdelávanie	Realizácia školení a odborného vzdelávania - 1.fáza	Vybudovaná výučbová platforma	monitorovací krok	Vybudovaná výučbová platforma					Q2	2022				MV SR	Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy	16104
170_4	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Reforma / Investícia 4: Posilenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vybudovanie platformy pre špecializované vzdelávanie	Výzva na vzdelávanie	Vypracovaný návrh výzvy a schválený NIKA	monitorovací krok	Vypracovaný návrh výzvy a schválený NIKA					Q2	2022				MV SR	Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy	16104
170_5	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Reforma / Investícia 4: Posilenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vybudovanie platformy pre špecializované vzdelávanie	Realizácia školení a odborného vzdelávania - 2.fáza	Štart pilotného výcviku do Q4/2022.	monitorovací krok	Štart pilotného výcviku do Q4/2022.					Q4	2022				MV SR	Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy	16104
170_6	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Reforma / Investícia 4: Posilenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vybudovanie platformy pre špecializované vzdelávanie	Realizácia školení a odborného vzdelávania - 3.fáza	Všetci pracovníci prvých kontaktných miest absolvujú príslušné školenie v Q2/2026.	monitorovací krok	Všetci pracovníci prvých kontaktných miest absolvujú príslušné školenie v Q2/2026.	%	0	100		Q2	2026				MV SR	Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy	16104
170	16	16 - Boj proti korupcii a praníu špinavých peňazi - Reforma / Investícia 4: Posilenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy - vybudovanie platformy pre špecializované vzdelávanie	Automatizované špecializačné vzdelávanie pre všetkých novopriatých zamestnancov prvého kontaktu	Všetci novopriatí a presunutí pracovníci prvého kontaktu dostanú školenie s cieľom zlepšiť poskytovanie verejných služieb. To zahŕňa niekoľko krokov: 1) Vybudovanie výučbovej platformy a obsahu vzdelávania do Q2/2022. 2) Štart pilotného výcviku do Q4/2022. 3) Všeti pracovníci prvých kontaktných miest absolvujú príslušné školenie v Q2/2026.)	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, spolu s podkladovými dokazmi alebo vhodnými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu: a) Zoznam vykonaných školení vrátane pilotného projektu s uvedením počtu všetkých zamestnancov prvého kontaktu. b) Prehľad vzdelávacej platformy a jej hlavného obsahu vrátane snímok obrazovky. c) Odkazy na oficiálne osvedčenia o absolvovaní školení pre zamestnancov prvého kontaktu.	Cieľ	%	0	100		Q2	2026		10		MV SR	Inštitút správnych a bezpečnostných analýz/Sekcia verejnej správy	16104

171_1	17	17 – Digitálne Slovensko – Reforma 1: Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií	Ukončený discovery proces životných situácií	Vypracovanie prioritného zoznamu a následne investičného plánu 16 ŽS predchádza tzv. discovery proces, ktorý analyzuje aktuálny stav rezortov, ktoré poskytujú služby v prioritných ŽS		monitorovací krok	Dokončená analýza ŽS					Q2	2022			MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17R01
171	17	17 – Digitálne Slovensko – Reforma 1: Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií	Investičný plán prioritných životných situácií	Uverejnenie zoznamu prioritných elektronických služieb schválených MIRRI SR na základe referenčnej hodnoty eGOV a berúc do úvahy prílohu II k nariadenia o jednotnej digitálnej bráne.	Kópia zoznamu prioritných elektronických služieb schválených Ministerstvom spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne zdôvodňuje uspokojivé splnenie mŕfníka (vrátane všetkých základných prvkov)	Mŕfník	Uverejnenie zoznamu priorit schváleného MIRRI					Q4	2022		3	MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17R01
172_1	17	17 – Digitálne Slovensko – Reforma 1: Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií	Plán 2 vybraných prioritných životných situácií	Analýza koncepcie služieb a identifikácia nedostatkov (plánu) s cieľom ich vylepšenia pomocou všetkých dotknutých verejných inštitúcií v dvoch vybraných prioritných životných situáciách		EÚ monitorovací krok	Zverejnenie plánu					Q1	2023			MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17R01
172	17	17 – Digitálne Slovensko – Reforma 1: Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií	Plán prioritných životných situácií	Analýza koncepcie služieb a identifikácia nedostatkov (plánu) s cieľom ich vylepšenia pomocou všetkých dotknutých verejných inštitúcií	Kópia plánu pre prioritné elektronické služby schváleného Ministerstvom spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne zdôvodňuje uspokojivé splnenie mŕfníka (vrátane všetkých základných prvkov)	Mŕfník	Zverejnenie plánu					Q4	2023		5	MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17R01
173_1	17	17 – Digitálne Slovensko – Reforma 2: Centrálny manažment IT zdrojov	Roadmapa produktov platformy IT zdrojov	Roadmapa bude obsahovať detailnejší popis produktov (licencie, cloud, HW, experti) a spôsobu centrálneho obstarávania (broker) pre potreby nasadenia životných situácií a digitálnej transformácie 42 úsekov verejnej správy		EÚ monitorovací krok	Roadmapa					Q1	2022			MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17R02
173_2	17	17 – Digitálne Slovensko – Reforma 2: Centrálny manažment IT zdrojov	Spustenie monitorovacích nástrojov platformy	Spustenie monitoringu IT zdrojov na OVM a platformy IT zdrojov - fáza MVP (minimum viable product) IT zdroje je nutné pred samotným riadením aj monitorovať. Ako prvá prebieha úprava systémov a nasadenie nástrojov na monitorovanie transakcií, spotreby IT zdrojov, podaní, trvania podania atď.		EÚ monitorovací krok	Zavedenie IT monitoringu					Q4	2022			MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17R02
173	17	17 – Digitálne Slovensko – Reforma 2: Centrálny manažment IT zdrojov	Centrálna platforma na využívanie zdrojov IT (digitálne trhovisko)	 Zavedenie platformy nástrojov a politiky pre nový spôsob nákupu a využívania IT komodít, odborných kapacít, využívania cloudových služieb a otvoreného zdrojového kódu. Služby sa budú obstarávať centrálne (rámcová zmluva) a používatelia služieb budú mať možnosť dynamicky čerpať podľa potreby z centrálnej platformy.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje uspokojivé splnenie mŕfníka (vrátane všetkých základných prvkov) s náležitými odkazmi na príslušné dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Potvrdenie Ministerstva o účinnom uvedení centrálnej platformy do prevádzky a jej dostupnosti pre užívateľské subjekty vrátane zoznamu dostupných zdrojov a služieb. b) Zoznam uzavretých rámcových zmlúv.	Mŕfník	Spustenie platformy					Q4	2023		5	MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17R02
174_1	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov	Životné situácie - mock-up	Vytvorenie klikateľných vzorov dvoch pilotných životných situácií		monitorovací krok	mock-up	počet	0	2		Q3	2022			MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17I01
174_2	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov	Vytvorenie dvoch prototypov životných situácií s plnohodnotným GUI, databázou bez integrácií na spoločné moduly - nebudú dostupné pre koncových používateľov	Životné situácie - prototyp Vytvorenie dvoch prototypov životných situácií s plnohodnotným GUI, databázou bez integrácií na spoločné moduly - nebudú dostupné pre koncových používateľov		EÚ monitorovací krok	prototyp	počet	0	2		Q1	2023			MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17I01
174	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov	Počet vytvorených a zavedených riešení eGovernment	Zavádzanie digitálnych riešení pre dve vybrané životné situácie s týmito vlastnosťami: jednotný prístup k vyhľadávaniu služieb; jednotné miesto pre realizáciu služieb; v prípade potreby mobilná verzia; jednotný dizajn; jasná navigácia; plynulé prechody cez životnú situáciu; prehľad o stave spracovania podania; notifikácia o stave a online platby. Projekt bude zahŕňať integráciu riešení do centrálneho portálu verejnej správy, prepracovanie koncepcie obchodných procesov, aby boli ucelené, modernizáciu programových systémov a pripojenie k systémom centrálneho middlewaru a centrálneho backendu. Implementácia dvoch najpoužívanějších životných situácií.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Potvrdenie nasadenia a uvedenia dvoch digitálnych riešení do prevádzky a ich dostupnosti pre koncových používateľov b) Opis hlavných charakteristík digitálnych riešení vrátane ich rozhrania pre koncových používateľov a základnej architektúry. c) Potvrdenie integrácie do centrálneho portálu verejnej správy, redesign obchodných procesov a agendových systémov a pripojenie k midlveru a backendovým systémom.	Cieľ	Počet	0	2		Q1	2025		8	MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17I01	
175_1	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov	Mock-up a prototyp	Mock-up a prototyp 14 životných situácií Vytvorenie mockupov a následne prototypov životných situácií s plnohodnotným GUI, databázou bez integrácií na spoločné moduly - nebudú dostupné pre koncových používateľov		EÚ monitorovací krok	Mock-up a prototyp	Počet	0	14		Q1	2024			MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17I01
175	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov	Počet vytvorených a zavedených riešení eGovernment	Úplné zavedenie digitálnych riešení pre 16 vybraných životných situácií s týmito vlastnosťami: jednotný prístup k vyhľadávaniu služieb; jednotné miesto pre realizáciu služieb; v prípade potreby mobilná verzia; jednotný dizajn; jasná navigácia; plynulé prechody cez životnú situáciu; prehľad o stave spracovania podania; notifikácia o stave a online platby. Projekt bude zahŕňať integráciu riešení do centrálneho portálu verejnej správy, prepracovanie koncepcie obchodných procesov, aby boli ucelené, modernizáciu programových systémov a pripojenie k systémom centrálneho middlewaru a centrálneho backendu.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Potvrdenie nasadenia a uvedenia ďalších 14 digitálnych riešení do prevádzky a ich dostupnosti pre koncových používateľov b) Opis hlavných charakteristík digitálnych riešení vrátane ich rozhrania pre koncových používateľov a základnej architektúry. c) Potvrdenie integrácie do centrálneho portálu verejnej správy, redesign business procesov a agendových systémov a pripojenie k midlveru a backendovým systémom	Cieľ	Počet	2	16		Q2	2026		10	MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17I01	

176_1	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov	Roadmapa produktov slovensko.sk 3.0	Platforma pre komplexné životné situácie bude zabezpečovať všetky centrálné poskytované služby pre zrychlienie vývoja služieb a zjednotenie pohľadu občana na služby štátu - jeden digitálny úrad. Bude nutné vypracovať roadmapu produktov ktoré budú postupne vyvíjané a nahradia súčasný ústredný portál verejnej správy a jeho backendové moduly	monitorovací krok	Roadmapa														Q4	2022					MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17101
176_2	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov	Platforma - minimum viable product	Platforma slovensko.sk 3.0 minimum viable product	EÚ monitorovací krok	Minimum viable product														Q3	2023					MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17101
176	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 1: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov	Platforma pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií	Modernizácia platformy frontend, backend a middleware (spoločné moduly) založenej na zásadách nízkokódovateľných komponentov, ktoré sú centrálné riadené pre všetkých poskytovateľov verejných služieb. Platforma je predpokladom zavedenia eGovernment riešení pre životné situácie.	Milník	Úplná implementácia platformy														Q4	2024		7			MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17101
177_1	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy	Vyhlasenie pilotného obstarania cloudových služieb a IT expertov	Pilotné obstaranie (nízka suma) definovaných produktov v roadmape pre centrálnu platformu IT zdrojov.	monitorovací krok	Verejné obstarávanie														Q1	2022					MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17102
177_2	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy	Pilotné obstaranie cloudových služieb a IT expertov	Pilotné obstaranie (nízka suma) definovaných produktov v roadmape pre centrálnu platformu IT zdrojov.	monitorovací krok	Verejné obstarávanie														Q2	2022					MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17102
177_3	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy	Centrálné obstaranie cloudových služieb a IT expertov	Na základe pilotného verejného obstarávania spustenie veľkého obstarávania na IT role a cloudové služby, ktorými zrychlíme vývoj a doručovanie životných situácií a digitálnej transformácie úsekov verejnej správy	EÚ monitorovací krok	Verejné obstarávanie														Q2	2023					MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17102
177_4	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy	Rehost, replatform, refactor, repurchase migračný plán pre backend úsekov verejnej správy realizujúcich backoffice činnosti	Návrh , akým spôsobom budú fungovať nové riešenia pre IS, rehost - zmena hostingu súčasného riešenia, replatform - zmena / optimalizácia platformy súčasného riešenia , refactor - úprava architektúry riešenia, repurchase - úplná obnova súčasného riešenia	monitorovací krok	Migračný plán														Q4	2023					MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17102
177	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy	Digitálna transformácia úsekov verejnej správy	Osem procesov a úsekov verejnej správy sa bude optimalizovať a automatizovať. Investície budú zamerané na zlepšenie kvality verejných služieb alebo zvýšenie efektívnosti (prostredníctvom zníženia prevádzkových nákladov, obmedzenia procesných chýb, skrátenia lehôt na vybavenie alebo zníženia požiadaviek na ľudské zdroje). Podľa potreby sa to dosiahne zmenou právnych predpisov alebo zmenou organizácie procesov. Úseky verejnej správy sú registrované v Ústrednom metainformačnom systéme verejnej správy podľa zákona 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.	Cieľ	Počet	0	8												Q4	2024		7			MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17102
178_1	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy	Vyhlasenie centrálného obstarávania pre IT role, cloudové služby	Na základe pilotného verejného obstarávania spustenie veľkého obstarávania na IT role a cloudové služby, ktorými zrychlíme vývoj a doručovanie životných situácií a digitálnej transformácie úsekov verejnej správy	monitorovací krok	vyhlásenie														Q1	2023					MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17102
178_2	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy	Centrálné obstarávanie pe IT role, cloudové služby	Na základe pilotného verejného obstarávania spustenie veľkého obstarávania na IT role a cloudové služby, ktorými zrychlíme vývoj a doručovanie životných situácií a digitálnej transformácie úsekov verejnej správy	monitorovací krok	ukončenie														Q2	2023					MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17102
178_3	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy	Vyhlasenie centrálného obstarávania pre HW, licencie	Súčasťou digitálnej transformácie bude využívanie vládneho cloudu s jeho kapacitou IaaS, PaaS a SaaS.	monitorovací krok	vyhlásenie														Q1	2024					MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17102
178_4	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy	Centrálné obstarávanie HW, licencie	Súčasťou digitálnej transformácie bude využívanie vládneho cloudu s jeho kapacitou IaaS, PaaS a SaaS.	monitorovací krok	ukončenie														Q2	2024					MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17102
178_5	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy	Plán pre rehost, replatform, refactor, repurchase pre zvyšných 34 úsekov verejnej správy	Návrh , akým spôsobom budú fungovať nové riešenia pre IS, rehost - zmena hostingu súčasného riešenia, replatform - zmena / optimalizácia platformy súčasného riešenia , refactor - úprava architektúry riešenia, repurchase - úplná obnova súčasného riešenia	EÚ monitorovací krok	Migračný plán														Q3	2024					MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17102

178	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 2: Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy	Digitálna transformácia úsekov verejnej správy	42 procesov a úsekov vo verejnej správe sa bude optimalizovať a automatizovať. Investície budú zamerané na zlepšenie kvality verejných služieb alebo zvýšenie efektívnosti (prostredníctvom zníženia prevádzkových nákladov, obmedzenia procesných chýb, skrátenia lehôt na vybavenie alebo zníženia požiadaviek na ľudské zdroje). Podľa potreby sa to dosiahne zmenou právnych predpisov alebo zmenou organizácie procesov. Úseky verejnej správy sú registrované v Ústrednom metainformačnom systéme verejnej správy podľa zákona 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Zoznam 34 procesov a úsekov verejnej správy, ktoré boli optimalizované. b) Opis vykonaných zmien v každom procese a kde relevantné, kópia legislatívnych zmien zameraných na optimalizáciu procesov a zlepšenie kvality a efektívnosti.	Cieľ	Počet	8	42	Q2	2026		10	MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17I02
179_1	17	17 – Digitálne Slovensko – Reforma 3: Riadenie procesu digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti	Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026			monitorovací krok	Prvý návrh Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026				Q2	2022		MIRRI SR	Sekcia digitálnej agendy	17R03
179_2	17	17 – Digitálne Slovensko – Reforma 3: Riadenie procesu digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti	Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026	MPK - súčasťou Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska predloženého do MPK bude aj: 1) predloženie návrhu opatrení v oblasti vybudovania superpočítača 2) predloženie návrhu opatrení v oblasti budovania kvantovej komunikačnej infraštruktúry		monitorovací krok	Zverejnené/zaslané relevantným subjektom				Q4	2022	31.10.2022	MIRRI SR	Sekcia digitálnej agendy	17R03
179_3	17	17 – Digitálne Slovensko – Reforma 3: Riadenie procesu digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti	Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026	Predloženie na rokovanie vlády SR - súčasťou Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska predloženého na rokovanie vlády bude aj: 1) predloženie návrhu opatrení v oblasti vybudovania superpočítača 2) predloženie návrhu opatrení v oblasti budovania kvantovej komunikačnej infraštruktúry		monitorovací krok	Predloženie na rokovanie vlády SR				Q4	2022		MIRRI SR	Sekcia digitálnej agendy	17R03
179	17	17 – Digitálne Slovensko – Reforma 3: Riadenie procesu digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti	Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026	V rámci tejto reformy MIRRI prijme nový strategický dokument – Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026. V akčnom pláne sa predložia opatrenia na zlepšenie digitálnej výkonnosti Slovenska, pričom nadviaže na strategiu digitálnej transformácie Slovenska do roku 2030 a bude vychádzať zo súčasného plánu na roky 2019 – 2022.	Kópia Akčného plánu digitálnej transformácie, ktorý prijala Ministerstvo, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodní uspokojivé splnenie mŕľníka (vrátane všetkých základných prvkov)	Mŕľník	Vývoj a schválenie v MIRRI				Q4	2022	3	MIRRI SR	Sekcia digitálnej agendy	17R03
180_1	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky	Vyhlasenie výzvy na financovanie siete európskych centier digitálnych inovácií (ECDI) a zriadenie centier digitálnych inovácií	Výzva Podmienkami pre vyhlásenie výzvy sú: 1. rozhodnutie EK o výbere ECDI na základe uzavretého grantového kola v rámci programu Digitálna Európa a 2. schválenie schémy štátnej pomoci v režime blokových výnimiek na podporu investícií z Plánu obnovy a odolnosti.		EÚ monitorovací krok	Vyhlasenie výzvy na dofinancovanie siete európskych centier digitálnych inovácií (ECDI) a zriadenie centier digitálnych inovácií				Q3	2022	15.9.2022	MIRRI SR	Sekcia digitálnej agendy	17I03
180	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky	Počet centier digitálnych inovácií/európskych centier digitálnych inovácií	Tento cieľ sa dosiahne takto: 1. Vybudovanie siete štyroch európskych centier digitálnych inovácií (EDIH) na Slovensku, ktoré budú podnikom poskytovať služby na podporu zavádzania nových technológií a inovácií. Zapoja sa do celoeurópskej siete EDIH. Kandidáti na zriadenie štyroch EDIH boli nominovaní v septembri 2020. 2. Okrem 4 EDIH sa zriadi aspoň jedno ďalšie centrum podľa jednej z týchto dvoch možností: a) EDIH bez finančnej podpory z programu Digitálna Európa, ktorému sa udelí známka excelentnosti v súťaži EK, alebo b) miestne centrum digitálnych inovácií, ktoré sa vyberie v rámci vnútroštátnej schémy a doplní sieť existujúcich EDIH.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Potvrdenie výberu štyroch EDIH v sieti EDIH a dostupnosti ich služieb pre podniky. b) Jednu z týchto náležitostí: 1. Potvrdenie o výbere a dostupnosti služieb piatich EDIH vrátane udelenia známky excelentnosti alebo 2. Potvrdenie o výbere a dostupnosti služieb centra digitálnych inovácií (DIIH).	Cieľ	počet	0	5	Q3	2022	30.9.2022	3	MIRRI SR	Sekcia digitálnej agendy	17I03
181_1	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky	Základná funkčná špecifikácia	základné technické parametre superpočítača vrátane funkcionality a potrebného technického zabezpečenia		monitorovací krok	Schválenie rámcových funkcionality a technických požiadaviek zo strany MIRRI SR				Q4	2021		MIRRI SR	Sekcia digitálnej agendy	17I03
181_2	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky	štúdia uskutočniteľnosti	komplexná ŠU vrátane CBA		monitorovací krok	Schválenie štúdie uskutočniteľnosti vrátane záväzného postupu budovania superpočítača a CBA zo strany MIRRI SR a ÚHP				Q3	2022		MIRRI SR	Sekcia digitálnej agendy	17I03
181_3	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky	Spustenie pilotného riešenia superpočítača	pilotné riešenie spustenie 1. fazy projektu, tzv. pilotné riešenie, pilotné riešenie je finančne kryté z RRF zdrojov		EÚ monitorovací krok	uvedenie pilotného riešenia superpočítača do prevádzky				Q4	2022		MIRRI SR	Sekcia digitálnej agendy	17I03
181_4	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky	inštalácia	spustenie inštalčných prác superpočítača na základe štúdie uskutočniteľnosti a vládneho materiálu		monitorovací krok	Začiatok inštalácie superpočítača vo vybraných priestoroch				Q1	2023		MIRRI SR	Sekcia digitálnej agendy	17I03

181	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky	Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum.	Uvedenie počítačovej infraštruktúry do prevádzky na základe funkčných testov a odovzdávacieho protokolu. Z investície sa bude financovať konštrukcia superpočítača za použitia architektúry s integrovanými CPU a GPU na jednom čipe, s ambíciou umiestniť sa v prvej desiatke svetového rebríčka energeticky účinných superpočítačov „Green 500“. Podrobnosti o architektúre sa uvedú v štúdiu uskutočniteľnosti.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje uspokojivé splnenie mŕľníka (vrátane všetkých základných prvkov) s náležitými odkazmi na príslušné dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Dokument o uvedení do prevádzky, ktorým sa potvrdzuje dodanie superpočítača a jeho uvedenie do prevádzky, vrátane dokončenia funkčných skúšok a doručenia odovzdávacieho listu; b) Potvrdenie hlavných prvkov architektúry dodaného superpočítača a informácie o jeho energetickej účinnosti. c) Kópiu štúdie uskutočniteľnosti.	Mŕľník	Uvedenie superpočítača do prevádzky a predloženie odovzdávacieho listu				Q4	2024		7	MIRRI SR	Sekcia digitálnej agendy	17103
182_1	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky	štúdia uskutočniteľnosti	komplexná ŠU vrátane CBA		monitorovací krok	Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti ohľadne budovania kvantovej komunikačnej infraštruktúry				Q4	2021			MIRRI SR	Sekcia digitálnej agendy	17103
182_2	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky	Zabezpečenie úplného technického fungovania EBSI	zapojenie sa do európskej blockchainovej infraštruktúry (EBSI)		EÚ monitorovací krok	Zabezpečenie plného technického fungovania EBSI				Q2	2023			MIRRI SR	Sekcia digitálnej agendy	17103
182_3	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky	Spreiádzkvanie prvých 6 kvantových komunikačných uzlov	Zapojenie sa do európskeho projektu European Quantum Communication Infrastructure (EuroQCI).		monitorovací krok		Počet	0	6	Q4	2024			MIRRI SR	Sekcia digitálnej agendy	17103
182	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky	Účasť na cezhraničných digitálnych projektoch na základe vopred zostaveného súboru	Podpora poskytnutá na účasť na dvoch cezhraničných digitálnych projektoch z nasledujúceho zoznamu, ktorý navrhla Európska komisia: Security Operation Centres, MediaInvest, European Blockchain Services Infrastructure, EuroQCI, 5G Corridors, Common European Data Infrastructure, Processors and Semiconductor chips, Connected Public Administration, Genome of Europe, Digital Skills.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Potvrdenie o poskytnutí podpory a skutočnej účasti na dvoch cezhraničných digitálnych projektoch zo zoznamu vymedzeného v prílohe k Vykonávaciemu rozhodnutiu Rady (CID); b) Zmluvy medzi autoritami a prijemcami podpory.	Cieľ		Počet	0	2	Q4	2024		7	MIRRI SR	Sekcia digitálnej agendy	17103
183_1	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií	Návrh schémy podpory na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií	Implementačná jednotka MIRRI zriadi a zverejní schému podpory pre výskum a vývoj digitálnych riešení pre malé a stredné podniky, veľké spoločnosti, súkromné inštitúcie v oblasti výskumu a vývoja, verejné inštitúcie v oblasti výskumu a vývoja vrátane akademickej obce a Slovenskej akadémie vied, mimovládne a neziskové organizácie, médiá, verejné inštitúcie vrátane obcí a iných oprávnených žiadateľov. Schéma podpory bude slúžiť aj ako mechanizmus na spolufinancovanie projektov, ktoré uspejú v priamo riadených programoch EÚ (Digitálna Európa, Horizont Európa a Nástroj na prepojenie Európy). Uprednostnia sa úspešné projekty na základe posúdenia kritéria dôležitého spoločného európskeho záujmu Európskou komisiou. Projekty budú posudzované aj na základe prioritných oblastí definovaných v dimenzii číslo 4 (Digitálna transformácia Slovenska) v Stratégii inteligentnej špecializácie (RIS3).		monitorovací krok	Prvý návrh schémy podpory na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií MIRRI				Q1	2022	1.2.2022		MIRRI SR	Sekcia digitálnej agendy	17104
183	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových-digitálnych technológií	Návrh schémy podpory na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií	Implementačná jednotka MIRRI zriadi a zverejní schému podpory pre výskum a vývoj digitálnych riešení pre malé a stredné podniky, veľké spoločnosti, súkromné inštitúcie v oblasti výskumu a vývoja, verejné inštitúcie v oblasti výskumu a vývoja vrátane akademickej obce a Slovenskej akadémie vied, mimovládne a neziskové organizácie, médiá, verejné inštitúcie vrátane obcí a iných oprávnených žiadateľov. Schéma podpory bude slúžiť aj ako mechanizmus na spolufinancovanie projektov, ktoré uspejú v priamo riadených programoch EÚ (Digitálna Európa, Horizont Európa a Nástroj na prepojenie Európy). Uprednostnia sa úspešné projekty na základe posúdenia kritéria dôležitého spoločného európskeho záujmu Európskou komisiou. Projekty budú posudzované aj na základe prioritných oblastí definovaných v dimenzii číslo 4 (Digitálna transformácia Slovenska) v Stratégii inteligentnej špecializácie (RIS3).	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje uspokojivé splnenie mŕľníka (vrátane všetkých základných prvkov) s náležitými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Potvrdenie spustenia systému podpory b) Špecifikácie schémy, v ktorých sa podrobne opisujú podmienky oprávnenosti v súlade s požiadavkami CID Prílohy	Mŕľník	Spustenie schémy podpory				Q2	2022	30.6.2022	2	MIRRI SR	Sekcia digitálnej agendy	17104
184_1	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií	Vyhlasenie výzvy na podporu projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií	Výzva Momentálne sa pracuje s dvoma alternatívami ohľadne výziev na podporu projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií: 1. dlhodobá výzva počas celého obdobia implementácie cez ktorú sa budú hodnotiť projekty a 2. niekoľko menších výziev. Z toho dôvodu je vo vzťahu k výzvam uvedený len tento mŕľník.		EÚ monitorovací krok	Vyhlasenie výzvy na podporu projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií				Q4	2022			MIRRI SR	Sekcia digitálnej agendy	17104

184_2	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií	Počet projektov na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií	Podpora projektov		EÚ monitorovací krok	Počet podporených projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií	Počet	0	10	Q4	2023			MIRRI SR	Sekcia digitálnej agendy	17I04
184	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií	Počet projektov na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií	Podpora vyplatená v rámci schémy podpory na 20 projektov v oblasti vývoja a uplatňovania digitálnych riešení	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje, ako bol cieľ uspokojivo splnený vrátane všetkých základných prvkov, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu písomný dôkaz: a) zoznam 20 podporených projektov b) Podpísané zmluvy o podpore;	Cieľ		Počet	0	20	Q4	2024		7	MIRRI SR	Sekcia digitálnej agendy	17I04
185_1	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií	Počet projektov na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií	Podpora projektov		EÚ monitorovací krok	Počet podporených projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií	Počet	20	35	Q4	2025			MIRRI SR	Sekcia digitálnej agendy	17I04
185	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 4: Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií	Počet projektov na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií	Podpora vyplatená na 43 projektov v oblasti vývoja a uplatňovania digitálnych riešení v rámci systému dotácií	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje, ako bol cieľ uspokojivo splnený vrátane všetkých základných prvkov, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu písomný dôkaz: a) zoznam zvyšných 23 podporených projektov b) Podpísané zmluvy o podpore;	Cieľ		Počet	20	43	Q2	2026		10	MIRRI SR	Sekcia digitálnej agendy	17I04
186_1	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackatóny	Verejné obstarávanie	Príprava komplexného projektového zámeru a prvého nastavenie projektu vrátane zazmluvnenia kľúčových partnerov.		monitorovací krok	Komplexný projektový zámer				Q1	2022			MIRRI SR	Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)	17I05
186_2	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackatóny	Realizácia prvého pilotného hackathonu	Realizácia pilotného hackathonu so špecifickým tematickým zameraním; vyhodnotenie úspešnosti a analýza získaných skúseností pre ďalšie cykly/hackathony. Nastavenie metodiky a procesu zberu a vyhodnocovania podnetov a procesu riadenia implementácie riešení.		monitorovací krok	Realizácia 1. pilotného hackathonu vždy so špecifickým tematickým zameraním	Počet	0	1	Q2	2022			MIRRI SR	Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)	17I05
186_3	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackatóny	Realizácia 3 hackathonov	Realizácia ďalších hackathonov a postupné nasadzovanie riešení do spoločenskej praxe.		monitorovací krok	Realizácia 3 hackathonov	Počet	1	4	Q4	2022			MIRRI SR	Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)	17I05
186_4	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackatóny	Počet zorganizovaných rýchlych grantových podujatí – hackatonov	Realizácia 4 hackathonov Realizácia ďalších hackathonov a postupné nasadzovanie riešení do spoločenskej praxe.		EÚ monitorovací krok	Realizácia 4 hackathonov	Počet	4	8	Q4	2023			MIRRI SR	Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)	17I05
186_5	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackatóny	Realizácia 5 hackathonov	Realizácia ďalších hackathonov a postupné nasadzovanie riešení do spoločenskej praxe.		monitorovací krok	Realizácia 5 hackathonov	Počet	8	13	Q4	2024			MIRRI SR	Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)	17I05
186_6	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackatóny	Realizácia 5 hackathonov	Realizácia ďalších hackathonov a postupné nasadzovanie riešení do spoločenskej praxe.		monitorovací krok	Realizácia 5 hackathonov	Počet	13	18	Q4	2025			MIRRI SR	Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)	17I05
186_7	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackatóny	Realizácia 2 hackathonov	Realizácia posledných hackathonov a postupné nasadzovanie riešení do spoločenskej praxe.		monitorovací krok	Realizácia 2 hackathonov	Počet	18	20	Q2	2026			MIRRI SR	Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)	17I05
186	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 5: Granty so zjednodušenou administratívou („Fast grants“) – Hackatóny	Počet zorganizovaných rýchlych grantových podujatí – hackatóny	Zorganizovanie 20 hackatónov – podujatia, na ktorých sa udeľujú rýchle granty na inovatívne riešenia najinovatívnejším riešeniam súčasných spoločenských výziev. Účastníkmi podujatí budú začínajúce podniky (startupy), iné spoločnosti, výskumné inštitúcie, univerzity a ich študenti a iní odborníci. Víťazné tímy poskytnú svoje riešenia verejnej správe, resp. širšej verejnosti. Tento dokument má obsahovať ako prílohu písomný dôkaz: a) Opis zorganizovaných rýchlych grantových podujatí – hackatónov vrátane ich tém. b) Podpísané grantové dohody medzi organizátorom a víťazmi, ktorými sa potvrdzuje prevod práv na využívanie riešení príjemcom.	Cieľ		Počet	0	20	Q2	2026		10	MIRRI SR	Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)	17I05	
187_1	17	17 – Digitálne Slovensko – Reforma 5: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilosti v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe)	Prípravná fáza projektu a jeho čiastkových aktivít (projektový zámer a prístup k projektu, atď.) Schválenie projektu	Príprava a schválenie projektu/ projektového zámeru.		monitorovací krok	Projektový zámer	Áno/Nie			Q2	2022			MIRRI SR	Sekcia kybernetickej bezpečnosti	17R05
187_2	17	17 – Digitálne Slovensko – Reforma 5: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilosti v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe)	Verejné obstarávanie (príprava) Analýza a návrh odborných spôsobilostí v oblasti KIB v oblasti realizácie vzdelávania a vlastného postavenia v kontexte konkurencieschopnosti so súkromným sektorom.	Príprava a vykonanie potrieb vzdelávania v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.		monitorovací krok	Návrh opisu a špecifikácie verejného obstarávania				Q4	2022			MIRRI SR	Sekcia kybernetickej bezpečnosti	17R05
187_3	17	17 – Digitálne Slovensko – Reforma 5: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilosti v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe)	Ukončenie verejného obstarávania, oznámenie o zadani zákazky, realizácia zmluvných vzťahov pre vzdelávacie činnosti.	Vyhodnotenie verejného obstarávania a uzatvorenie zmluvných vzťahov pre vykonanie reformy a skvalitnenie vzdelávania.		EÚ monitorovací krok	Uzatvorenie a zverejnenie zmlúv				Q2	2023			MIRRI SR	Sekcia kybernetickej bezpečnosti	17R05

187_4	17	17 – Digitálne Slovensko – Reforma 5: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilosti v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe)	Vytvorenie materiálov a dokumentácie pre vzdelávanie v oblasti KIB (obsah a metódu vzdelávania, študijné materiály v elektronickej i tlačenej forme podľa potrieb, náhvtv znalostného štandardu pre kategóriu používateľov informačných a komunikačných technológií - laici, manažéri a vedúci zamestnanci organizácie, informatici, specialisti, učitelia/lektori).	V rámci vytvorenia 3 kompetenčných centier riešiacich problematiku KIB sa vytvoria programy vzdelávania a zvyšovania bezpečnostného povedomia pre pracovníkov verejnej správy a to v spolupráci s akademickým i súkromným sektorom v oblasti získavania odborných kompetencií v oblasti KIB vrátane doplnkového vzdelávania specialistov KIB (aj v kontexte celoživotného vzdelávania ako podpory pre počiatočné nastavenie úrovne a dlhodobú udržateľnosť kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti).	monitorovací krok	Dokumentácia je vytvorená vrátane navrhnutých kurzov v oblasti KIB rozšírených o moduly GDPR a sú spracované pilotné vzdelávacie školenia pre určené skupiny používateľov a specialistov KIB.	Áno/Nie			Q1	2024				MIRRI SR	Sekcia kybernetickej bezpečnosti	17R05
187_5	17	17 – Digitálne Slovensko – Reforma 5: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilosti v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe)	Počet IT zamestnancov vo verejnej správe vyškoľených v kybernetickej bezpečnosti	Odborníci v oblasti IT v prostredí verejnej správy, ktorí budú preškolení v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a to na úrovni „odborník“, „manažér“ a „IT manažér“.	EÚ monitorovací krok	Počet vyškoľených IT zamestnancov verejnej správy	Počet	29	400	Q2	2025				MIRRI SR	Sekcia kybernetickej bezpečnosti	17R05
187_6	17	17 – Digitálne Slovensko – Reforma 5: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilosti v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe)	Počet IT zamestnancov vo verejnej správe, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti	Odborníci v oblasti IT, ktorí budú v prostredí verejnej správy preškolení na kybernetickú bezpečnosť, a to na úrovni „odborník“, „manažér“ a „IT manažér“.	monitorovací krok	Počet vyškoľených IT zamestnancov verejnej správy	Počet	400	600	Q1	2026				MIRRI SR	Sekcia kybernetickej bezpečnosti	17R05
187	17	17 – Digitálne Slovensko – Reforma 5: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilosti v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe)	Počet IT zamestnancov vo verejnej správe, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti	Ďalších 571 odborníkov v oblasti IT bude v prostredí verejnej správy preškolených na kybernetickú bezpečnosť, a to na úrovni „odborník“, „manažér“ a „IT manažér“.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Prehľad činností školiacich aktivít poskytovaných odborníkom v oblasti IT vo verejnej správe vrátane úrovne odbornej prípravy („odborník“, „manažér“ a „IT manažér“); b) Zoznam referencií vydaných osvedčení pre IT expertov za absolvované školenia	Cieľ	Počet	29	600	Q2	2026		10		MIRRI SR	Sekcia kybernetickej bezpečnosti	17R05
188_1	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (Informačné technológie vo verejnej správe – ITVS)	Príprava projektového zámeru	Príprava a vykonanie rozdielovej analýzy pre určenie potrieb obstarania nástrojov alebo služieb.	monitorovací krok	Projektový zámer				Q2	2022				MIRRI SR	Sekcia kybernetickej bezpečnosti	17I06
188_2	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (Informačné technológie vo verejnej správe – ITVS)	Verejné obstarávanie (príprava) Analýza a návrh potrieb pre definovanie opisu verejného obstarávania, analýza potrieb fyzickej a objektovej bezpečnosti, KIB	Príprava a vykonanie rozdielovej analýzy pre určenie potrieb obstarania auditných nástrojov, služieb a bezpečnostných priestorov v zmysle platnej legislatívy.	monitorovací krok	GAP analýza				Q3	2022				MIRRI SR	Sekcia kybernetickej bezpečnosti	17I06
188_3	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (Informačné technológie vo verejnej správe – ITVS)	Ukončenie verejného obstarávania, oznámenie o zadaní zákazky, realizácia zmluvných vzťahov pre vzdelávacie činnosti.	Vyhodnotenie verejného obstarávania a uzatvorenie zmluvných vzťahov pre obstaranie/nasadenie technológií/služby.	EÚ monitorovací krok	Uzatvorenie a zverejnenie zmlúv				Q1	2023				MIRRI SR	Sekcia kybernetickej bezpečnosti	17I06
188_4	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (Informačné technológie vo verejnej správe – ITVS)	Realizácia dobudovania technického a technologického vybavenia systému včasnej reakcie na identifikovaných úrovniach v rámci siete systémov na zachytávanie, zber a vyhodnocovanie informácií	Dodanie, setup, inštalácia a zaškolenie technológií pre zabezpečenie 1000 IT systémov. Príprava dokumentácie a scenárov pre vykonanie testov.	monitorovací krok	Postupné spravidzkovanie systémov na zachytávanie, zber a vyhodnocovanie informácií (tok informácií do bezpečnostných dohľadových centier vrátane praktickej integrácie a zavedenia efektívneho a merateľného systému na riadenie úrovne a kvality služieb systému včasnej reakcie).	Podiel	0	1	Q4	2023				MIRRI SR	Sekcia kybernetickej bezpečnosti	17I06
188_5	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (Informačné technológie vo verejnej správe – ITVS)	Počet zabezpečených informačných systémov v prostredí verejnej správy	Zabezpečenie IT systémov, ktoré budú definované takto: nástroje systému včasného varovania (EWS) budú integrované do systému riadenia incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom sa zavedú potrebné hardvérové/softvérové prvky, obojsmerná šifrovaná komunikácia a výstrahy.	EÚ monitorovací krok		Počet	70	200	Q1	2024				MIRRI SR	Sekcia kybernetickej bezpečnosti	17I06
188_6	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (Informačné technológie vo verejnej správe – ITVS)	Počet zabezpečených informačných systémov v prostredí verejnej správy	Zabezpečenie IT systémov, ktoré budú definované takto: nástroje systému včasného varovania (EWS) budú integrované do systému riadenia incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom sa zavedú potrebné hardvérové/softvérové prvky, obojsmerná šifrovaná komunikácia a výstrahy.	monitorovací krok		Počet	200	500	Q2	2024				MIRRI SR	Sekcia kybernetickej bezpečnosti	17I06
188_7	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (Informačné technológie vo verejnej správe – ITVS)	Počet zabezpečených informačných systémov v prostredí verejnej správy	Zabezpečenie IT systémov, ktoré budú definované takto: nástroje systému včasného varovania (EWS) budú integrované do systému riadenia incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom sa zavedú potrebné hardvérové/softvérové prvky, obojsmerná šifrovaná komunikácia a výstrahy.	monitorovací krok		Počet	500	1000	Q3	2024				MIRRI SR	Sekcia kybernetickej bezpečnosti	17I06
188	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (Informačné technológie vo verejnej správe – ITVS)	Počet zabezpečených informačných systémov v prostredí verejnej správy	Zabezpečenie 1000 IT systémov, ktoré budú definované takto: nástroje systému včasného varovania (EWS) budú integrované do systému riadenia incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom sa zavedú potrebné hardvérové/softvérové prvky, obojsmerná šifrovaná komunikácia a výstrahy.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Potvrdenie o dokončení zabezpečenia 1000 IT systémov s opisom zavedených bezpečnostných prvkov, b) Zhmutie kontrol funkčnosti dodaných bezpečnostných prvkov.	Cieľ	Počet	70	1000	Q4	2024		7		MIRRI SR	Sekcia kybernetickej bezpečnosti	17I06

189_1	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe)	Prípravná fáza projektu a jeho čiastkových aktivít (projektový zámer a prístup k projektu, atď.) Schválenie projektu	Detailná špecifikácia potrieb nástrojov a oblastí, ktoré budú predmetom auditu, vybudovania siete systémov na zachytávanie, zber a vyhodnocovanie informácií a ich zasielanie do bezpečnostných dohľadových centier. Analýza záverov predchádzajúcich auditov.	monitorovací krok	- rámcové funkčné a technické požiadavky											MIRRI SR	Sekcia kybernetickej bezpečnosti	17I06
189_2	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe)	Schvaľovací porces	Analýza ekonomických prínosov a úloh vyplývajúcich z potrieb realizácie projektu.	monitorovací krok	- Analýza nákladov a výnosov (CBA) - Analýza, DFS - prečo sa riešenie vytvára, aké sú ciele a potreby užívateľa, definícia požiadaviek - funkcionálne/nefunkcionálne						Q3	2022				MIRRI SR	Sekcia kybernetickej bezpečnosti	17I06
189_3	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe)	Príprava a realizácia verejného obstarávania v súlade s legislatívou KIB.	Vykonanie verejného obstarávania a uzatvorenie zmluvných vzťahov pre obstaranie/nasadenie technológie/služby.	EÚ monitorovací krok	Uzatvorenie a zverejnenie zmlúv						Q3	2023				MIRRI SR	Sekcia kybernetickej bezpečnosti	17I06
189_4	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe)	Vývoj, testovanie a nasadenie do produkcie	V rámci požiadaviek definovaných vo funkčnej špecifikácii dodávateľ vyvinie bezpečnostný nástroj pre včasnú detekciu hrozieb a budú vykonané penetračné testy a auditu KIB. Pred nasadením do prevádzky budú vykonané testy bezpečnosti a funkčnosti systému.	monitorovací krok	Komplexné otestovanie vyvinutého riešenia v súlade s DFS, nasadenie a správkzovanie do reálnej prevádzky						Q1	2025				MIRRI SR	Sekcia kybernetickej bezpečnosti	17I06
189_5	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6b: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe)	Prípravná fáza projektu (analýza priestorov a potrieb)	Analýza potrieb súčasného stavu pre potrebu zabezpečenia výstavby alebo modernizácie priestorov určených pre zabezpečenie kritickej infraštruktúry. Technické konzultácie v oblasti fyzickej objektovkej bezpečnosti a nástrojov pre zabezpečenie bezpečnosti IKT.	monitorovací krok	Rámcové funkčné, priestorové a technické požiadavky	Áno/Nie					Q2	2022				MIRRI SR	Sekcia kybernetickej bezpečnosti	17I06
189_6	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6b: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe)	Schvaľovací proces	Príprava projektovej a technickej dokumentácie a jej následné schválenie.	monitorovací krok	Schválený projektový zámer a technickej dokumentácie	Áno/Nie					Q4	2022				MIRRI SR	Sekcia kybernetickej bezpečnosti	17I06
189_7	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6b: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe)	Realizačná fáza (vybudovanie priestorov a certifikácia)	Proces verejného obstarávania. Odovzdanie priestorov dodávateľom k vykonaniu prác na definovaných priestoroch. Vybudovanie priestorov a vypracovanie dokumentácie manuálov. Prevratie priestorov od dodávateľov v súlade s DFS.	monitorovací krok	Prevratie priestorov	počet	0	72			Q1	2025				MIRRI SR	Sekcia kybernetickej bezpečnosti	17I06
189	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 6: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe)	Bezpečnostné auditu aplikácií v prostredí verejnej správy	Zavádzanie nových alebo revidovaných nástrojov auditu zraniteľnosti verejných IT aplikácií v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Posúdenie sa vykonáva prostredníctvom penetračných testov a pomocou softvéru na posúdenie zraniteľnosti, pričom overenie bezpečnostného auditu pre hodnotenie kritickej zraniteľnosti sa musí vykonať vždy pred zavedením. Uprednostnia sa informačné systémy, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry.	Míľnik	Zavádzanie nových aplikácií do prevádzky alebo aktualizácia existujúcich aplikácií						Q2	2025		8		MIRRI SR	Sekcia kybernetickej bezpečnosti	17I06
190_1	17	17 – Digitálne Slovensko – Reforma 6: Strategický prístup k vzdelávaniu v oblasti digitálnych zručností v spolupráci so zástupcami kľúčových zainteresovaných strán	Národná stratégia pre digitálne zručnosti - Analýza súčasného stavu	Analýza súčasného stavu Definícia existujúcich bariér Vízia vzdelávania pre najbližšie obdobie Návrh opatrení a odporúčani pre subjekty verejnej správy na zlepšenie súčasného stavu a splnenie stanovených cieľov	monitorovací krok	Analýza súčasného stavu						Q1	2022				MIRRI SR	Sekcia digitálnej agendy	17R06
190_2	17	17 – Digitálne Slovensko – Reforma 6: Strategický prístup k vzdelávaniu v oblasti digitálnych zručností v spolupráci so zástupcami kľúčových zainteresovaných strán	medirezortné pripomienkové konanie (MPK)	Predloženie materiálu do MPK. Stratégia sa zameriava na osoby v produktívnom a postproduktívnom veku a zahŕňa analýzu súčasného stavu, vymedzenie existujúcich prekážok a víziu vzdelávania na ďalšie obdobie a celoživotného vzdelávania v súlade s odporúčaniami OECD 2020, ako aj návrh opatrení a odporúčaní pre orgány verejnej správy na zlepšenie súčasného stavu a splnenie stanovených cieľov. V stratégii sa navrhne aj dlhodobý udržateľný systém financovania a podpory digitálnych zručností, pričom sa zameria aj na vytvorenie atraktívneho prostredia s cieľom zabrániť odlivu mozgov do zahraničia a prilákať zahraničných odborníkov a výskumných pracovníkov.Opatrenia sa budú financovať z iných zdrojov ako mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti.	monitorovací krok	zverejnené/zaslané relevantným subjektom						Q3	2022				MIRRI SR	Sekcia digitálnej agendy	17R06
190	17	17 – Digitálne Slovensko – Reforma 6: Strategický prístup k vzdelávaniu v oblasti digitálnych zručností v spolupráci so zástupcami kľúčových zainteresovaných strán	Národná stratégia pre digitálne zručnosti	Stratégia sa zameriava na osoby v produktívnom a postproduktívnom veku a zahŕňa analýzu súčasného stavu, vymedzenie existujúcich prekážok a víziu vzdelávania na ďalšie obdobie a celoživotného vzdelávania v súlade s odporúčaniami OECD 2020, ako aj návrh opatrení a odporúčaní pre orgány verejnej správy na zlepšenie súčasného stavu a splnenie stanovených cieľov. Opatrenia sa budú financovať z iných zdrojov ako mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti.	Míľnik	Schválenie stratégie digitálnych zručností vládou na schválení spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne zdôvodňuje, ako bol míľnik uspokojivo splnený (vrátane všetkých základných prvkov)						Q4	2022		3		MIRRI SR	Sekcia digitálnej agendy	17R06
191_1	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov	Verejné obstaranie Prípravná štúdia na overenie špecifických nárokov a zhodnotenie fyzickej prímeranosti technologických nástrojov (tablet/smartfon/notebook) s ohľadom na seniorov a znevýhodnené osoby	Prípravná štúdia, ktorá bude mapovať potreby seniorov vo vzťahu k digitálnym školeniam, k požadovaným aplikáciám a vhodnému hardverovému riešeniu (primárne Senior-tablet, smartfon, notebook ako sekundárne možnosti). Jej výstupom bude aj návrh presného školiaceho a distribučného modelu. Záujem seniorov o školenia, o Senior-tablety a aplikácie ako aj efektívnosť školiaceho a distribučného modelu budú overené prostredníctvom piloty	monitorovací krok	Návrh presného školiaceho a distribučného modelu						Q1	2022				MIRRI SR	Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)	17I07

191_2	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov	Verejný obstaranie Senior-tabletov, resp. vhodného HW vybavenia (pilotné množstvo) a aplikácií	Senior-tablet, resp. vhodné HW vybavenie môže obsahovať napríklad aplikácie na uľahčenie prístupu na internet, multimediálne aplikácie pre zdieľanie s rodinou (prehrávanie hudby, videí, fotoalbum, kamera), obsahové aplikácie (správy, počasie, cestovné informácie, integrované vyhľadávanie), komunikačné nástroje (e-mail, jednoduché SMS a volacie rozhranie), zdravotné aplikácie (denník liekov, kalendár návštev u lekára, prip. prepojenie na reálne zdravotné databázy). Špeciálne vyvinuté aplikácie budú všeobecne dostupné aj pre seniorov, ktorí majú vlastný hardvér. Vizuálna podoba aplikáčného rozhrania bude prispôbená potrebám seniorov a zväznená bude alternatíva ovládania Senior tabletu hlasom. Senior-tablety budú obsahovať aplikáciu na jednoduché prihlásenie sa k vytvorenému technologickému nástroju, aby tak mali zaistený jednoduchý prístup k testovaniu a rozvoju digitálnych zručností. Medzi aplikácie zaradíme napr. napojenie na vybrané elektronické služby štátu riešiace životné situácie dôchodcov.		monitorovací krok	Aplikácie na uľahčenie prístupu na internet				Q1	2022			MIRRI SR	Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)	17107
191_3	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov	Verejný obstaranie Výberové konanie na distribučných a školiacich partnerov a technologického partnera	Školenia budú prebiehať čo najbližšie miestu bydliska, resp. bude využívať mobilná školiaca miestnosť. Zapojíme aj súčasné školiace priestory v základných a stredných školách, univerzitách, knižniciach či súkromných spoločnostiach, ktoré disponujú vhodným vybavením. Snahou je v čo najväčšej miere sprístupniť školenia seniorom a osobám so znevýhodnením. Školenie a distribúcia Senior-tabletov budú realizované prostredníctvom vysúťažených partnerov. Využívali by sa ale aj existujúce inštitúcie ako napr. Digitálna koalícia alebo regionálne siete a platformy.		monitorovací krok	Sprístupnenie školenia seniorom a osobám so znevýhodnením				Q1	2022			MIRRI SR	Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)	17107
191_4	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov	Návrh školení a hardvérových a softvérových riešení na základe mapovania potrieb v rámci cieľovej skupiny			EÚ monitorovací krok					Q1	2022			MIRRI SR	Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)	17107
191_5	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov	Ukončené verejné obstarávanie na školiacich partnerov, hardvér a v prípade potreby poskytovateľov softvéru a technologických partnerov			EÚ monitorovací krok					Q2	2022			MIRRI SR	Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)	17107
191_6	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov	Pripravná štúdia - vyskolená obmedzená množina 1000 seniorov/rozdané obmedzené množstvo 1000 ks Senior-tabletov	Dokončenie programu školenia, po ktorom bude nasledovať distribúcia dotovaného vybavenia.		monitorovací krok		Počet	0	1000	Q2	2022			MIRRI SR	Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)	17107
191_7	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov	Realizácia pilotu a vyhodnotenie jeho úspešnosti	Realizácia pilotného projektu na validáciu navrhovaných činností a riešení s cieľom zvýšiť digitálne zručnosti na vzorke 1000 seniorov a znevýhodnených osôb. To sa dosiahne dokončením programu školenia, po ktorom bude nasledovať distribúcia dotovaného vybavenia. Výsledky pilotného projektu sa vyhodnotia a prijme sa na základe nich rozhodnutie, v akej forme bude projekt pokračovať.		monitorovací krok	Hodnotiaca správa pilotného projektu				Q2	2022			MIRRI SR	Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)	17107
191	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov	Počet seniorov a znevýhodnených osôb vyskolených v oblasti základných digitálnych zručností	Realizácia pilotného projektu na validáciu navrhovaných činností a riešení s cieľom zvýšiť digitálne zručnosti na vzorke 1000 seniorov a znevýhodnených osôb. To sa dosiahne dokončením programu školenia, po ktorom bude nasledovať distribúcia dotovaného vybavenia. Výsledky pilotného projektu sa vyhodnotia a prijme sa na základe nich rozhodnutie, v akej forme bude projekt pokračovať.	Súhrnný dokument, v ktorom sa nadne zúčastňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Prehľad činností školení poskytnutých starším alebo znevýhodneným osobám; b) Anonymizovaný zoznam vydaných potvrdení o absolvovaní školiaceho programu; c) Dôkazy o počte dodaných dotovaných IT zariadení na model; d) Zhmutie pilotného projektu, v ktorom sú uvedené kľúčové zistenia a odporúčania na plné nasadenie projektu.	Cieľ		Počet	0	1000	Q2	2022		2	MIRRI SR	Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)	17107
192_1	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov	Verejný obstaranie Senior-tabletov, resp. vhodného HW vybavenia			monitorovací krok	Ukončené VO				Q4	2022			MIRRI SR	Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)	17107

192_2	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov	Počet seniorov a znevýhodnených osôb vyškolených v oblasti základných digitálnych zručností	Seniori (primárne nad 70 rokov) budú zaškolení vo všeobecných digitálnych zručnostiach (základná obsluha digitálnych zariadení, hlasová a textová komunikácia cez rôzne nástroje, vyhľadávanie na internete, používanie sociálnych sietí, prehrávanie multimédií), ako aj vo využívaní základných elektronických služieb štátu. Súčasťou školenia budú aj informácie o fenoméne dezinformácií a falšných správ („hoaxov“) s cieľom naučiť seniorov aj prakticky rozpoznávať takýto obsah. Školenia by sa mohli zúčastniť všetci z cieľovej skupiny (vrátane opatrovateľov z domovov sociálnych služieb a súkromných opatrovateľov) a priniesť si vlastné zariadenie. Tým, ktorí vlastným zariadením nedisponujú, by bol distribuovaný Senior-tablet, aby mohli prakticky využívať nadobudnuté zručnosti a byť tak začlenení do digitálnej ekonomiky. Do používania Senior-tabletu by boli seniori takisto zaškolení.	EÚ monitorovací krok		Počet	1000	30000	Q3	2023				MIRRI SR	Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)	17I07
192_3	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov	Počet seniorov a znevýhodnených osôb vyškolených v oblasti základných digitálnych zručností	Seniori (primárne nad 70 rokov) budú zaškolení vo všeobecných digitálnych zručnostiach (základná obsluha digitálnych zariadení, hlasová a textová komunikácia cez rôzne nástroje, vyhľadávanie na internete, používanie sociálnych sietí, prehrávanie multimédií), ako aj vo využívaní základných elektronických služieb štátu. Súčasťou školenia budú aj informácie o fenoméne dezinformácií a falšných správ („hoaxov“) s cieľom naučiť seniorov aj prakticky rozpoznávať takýto obsah. Školenia by sa mohli zúčastniť všetci z cieľovej skupiny (vrátane opatrovateľov z domovov sociálnych služieb a súkromných opatrovateľov) a priniesť si vlastné zariadenie. Tým, ktorí vlastným zariadením nedisponujú, by bol distribuovaný Senior-tablet, aby mohli prakticky využívať nadobudnuté zručnosti a byť tak začlenení do digitálnej ekonomiky. Do používania Senior-tabletu by boli seniori takisto zaškolení.	EÚ monitorovací krok		Počet	30000	140000	Q3	2025				MIRRI SR	Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)	17I07
192_4	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov	Počet seniorov (primárne nad 70 rokov) a znevýhodnených osôb vyškolených v oblasti základných digitálnych zručností	Seniori (primárne nad 70 rokov) budú zaškolení vo všeobecných digitálnych zručnostiach (základná obsluha digitálnych zariadení, hlasová a textová komunikácia cez rôzne nástroje, vyhľadávanie na internete, používanie sociálnych sietí, prehrávanie multimédií), ako aj vo využívaní základných elektronických služieb štátu. Súčasťou školenia budú aj informácie o fenoméne dezinformácií a falšných správ („hoaxov“) s cieľom naučiť seniorov aj prakticky rozpoznávať takýto obsah. Školenia by sa mohli zúčastniť všetci z cieľovej skupiny (vrátane opatrovateľov z domovov sociálnych služieb a súkromných opatrovateľov) a priniesť si vlastné zariadenie. Tým, ktorí vlastným zariadením nedisponujú, by bol distribuovaný Senior-tablet, aby mohli prakticky využívať nadobudnuté zručnosti a byť tak začlenení do digitálnej ekonomiky. Do používania Senior-tabletu by boli seniori takisto zaškolení.	monitorovací krok		Počet	140000	172800	Q2	2026				MIRRI SR	Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)	17I07
192	17	17 – Digitálne Slovensko – Investícia 7: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov	Počet seniorov a znevýhodnených osôb vyškolených v oblasti základných digitálnych zručností	Na základe pilotného projektu a jeho odporúčaní je nutné zlepšiť digitálne zručnosti 172 800 starších ľudí a znevýhodnených osôb. To sa dosiahne dokončením programu školenia a distribúciou dotovaného vybavenia pre každú osobu.	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne zdôvodňuje, ako bol cieľ (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnený, s príslušnými odkazmi na podporné dôkazy. Tento dokument má obsahovať ako prílohu tieto písomné dôkazy: a) Prehľad činnosti školení poskytnutých starším alebo znevýhodneným osobám; b) Anonymizovaný zoznam vydaných potvrdení o absolvovaní školiaceho programu; c) Dôkazy o počte dodaných dotovaných IT zariadení na model.	Cieľ	Počet	1000	172800	Q2	2026		10		MIRRI SR	Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)	17I07
193_1	17	17 – Digitálne Slovensko – Reforma 4: Štandardizácia technických a procesných riešení kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe)	medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)	V Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy (NKIVS) sa stanoví rámec pre digitálne reformy tak, aby bol zosynchronizovaný s plánom obnovy a odolnosti. Jednotlivými akciami a projektmi plánu obnovy a odolnosti sa budú implementovať prísľahé strategické úlohy NKIVS. V Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy (NKIVS) sa stanoví rámec štandardizácie požiadaviek na kybernetickú bezpečnosť. Na stanovenie technických a procesných štandardov v oblasti kybernetickej bezpečnosti by boli potrebné ďalšie opatrenia.	monitorovací krok	zverejnené/zaslané relevantným subjektom				Q3	2021				MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17R04

193	17	17 – Digitálne Slovensko – Reforma 4: Standardizácia technických a procesných riešení kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe)	Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS) 2021-2030	V Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy (NKIVS) sa stanoví rámec pre digitálne reformy tak, aby bol zosynchronizovaný s plánom obnovy a odolnosti. Jednotlivými akciami a projektmi plánu obnovy a odolnosti sa budú implementovať príslušné strategické úlohy NKIVS. V Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy (NKIVS) sa stanoví rámec standardizácie požiadaviek na kybernetickú bezpečnosť. Na stanovenie technických a procesných štandardov v oblasti kybernetickej bezpečnosti by boli potrebné ďalšie opatrenia.	Kópia Národnej koncepcie pre informatizáciu verejnej správy, ktorú prijalo MIRRI, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne zdôvodňuje uspokojivé splnenie míľníka (vrátane všetkých základných prvkov)	Míľník	Prijatie a schválenie Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy MIRRI a publikácia				Q4	2021		1	MIRRI SR	Sekcia informačných technológií verejnej správy	17R04
194_1	18	18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – Reforma 1: Zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému	Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení - schválenie vládou			monitorovací krok	schválené				Q1	2022			MPSVaR SR	Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia	18R01
194_2	18	18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – Reforma 1: Zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému	Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení - schválenie parlamentom			monitorovací krok	schválené				Q2	2022			MPSVaR SR	Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia	18R01
194_3	18	18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – Reforma 1: Zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému	Novela zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení - schválenie vládou			monitorovací krok	schválené				Q4	2022			MPSVaR SR	Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia	18R01
194_4	18	18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – Reforma 1: Zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému	Novela zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení - schválenie parlamentom			monitorovací krok	schválené				Q1	2023			MPSVaR SR	Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia	18R01
194	18	18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – Reforma 1: Zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému	Reforma dôchodkového systému	Nadobudnutie účinnosti balíka schváleného parlamentom (zákon o sociálnom poistení a zákon o starobnom dôchodkovom sporení) do konca 4. štvrťroka 2022 s účinnosťou od 1. štvrťroka 2023. Balíkom sa zlepši dlhodobá finančná udržateľnosť dôchodkového systému, konkrétne tak, že sa: 1) naviaže nárast veku odchodu do dôchodu na rast strednej dĺžky života, 2) zavedenie sa nárok na poistno-matematické neutrálné dávky z prvého priebežne financovaného dôchodkového piliera pre osoby, ktoré odpracovali zákonom stanovený minimálny počet rokov, 3) zavedie sa predvolená stratégia dôchodkového sporenia založená na životnom cykle pre nových a postupne aj existujúcich sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri (s možnosťou odmietnuť predvolenú stratégiu)	Kópia publikácií v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľník (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými odkazmi na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Hodnotenie vplyvu hlavných zmien na dlhodobú fiskálnu udržateľnosť Ministerstvom financií SR.	Míľník	Nadobudnutie účinnosti balíka noviel (zákon 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení)				Q1	2023		4	MPSVaR SR	Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia	18R01
195_1	18	18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – Reforma 2: Zavedenie výdavkových stropov	Metodika výpočtu výdavkového stropu - zverejnenie			monitorovací krok	zverejnené				Q3	2021			MF SR	SRP	18R01
195_2	18	18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – Reforma 2: Zavedenie výdavkových stropov	Novela zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách - medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)			monitorovací krok	začiatok MPK				Q3	2021			MF SR	SRP	18R01
195_3	18	18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – Reforma 2: Zavedenie výdavkových stropov	Vláda SR			monitorovací krok	schválené				Q4	2021			MF SR	SRP	18R01
195_4	18	18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – Reforma 2: Zavedenie výdavkových stropov	NR SR			monitorovací krok	schválené				Q4	2021			MF SR	SRP	18R01
195	18	18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – Reforma 2: Zavedenie výdavkových stropov	Zavedenie výdavkových stropov v zákone č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách	Nadobudnutie platnosti viacročných stropov pre verejné výdavky a ich vykonávanie v rámci programu stability na roky 2022 – 2025 v apríli 2022 s cieľom zachytiť celý rozpočtový cyklus na rok 2023.	Kópia uverejnenia v úradnom vestníku a odkaz na príslušné ustanovenia, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti, spolu s dokumentom, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľník (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými väzbami na podkladové dôkazy.	Míľník	Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách				Q4	2021		1	MF SR	SRP	18R03
196_1	18	18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – Reforma 3: Reforma riadenia verejných investícií	Uverejnenie prijatej metodiky na prípravu a priraziť investícií („Metodika prípravy a hodnotenia investičných projektov“) na webovom sídle ministerstva financií SR	Zverejnená analyticky podložená metodika pre určovanie investičných priorit kapitoly, rozpočtových a príspevkových organizácií kapitoly a ostatných subjektov verejnej správy v riadiacej pôsobnosti kapitoly a zoznam investícií, projektov investičného charakteru a koncesii zoradených podľa poradí priority, ktorých priemerný CAPEX za posledných 5 rokov bol väčší ako 20 mil. eur ročne. Súčasťou metodiky bude špecifikovaný spôsob výberu hodnotených projektov a ich vyhodnocovania.		EÚ monitorovací krok	zverejnené				Q1	2022			MF SR	ÚHP	18R03
196_2	18	18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – Reforma 3: Reforma riadenia verejných investícií	Prioritizované investičné plány - zverejnenie	Zverejnené prioritizované investičné plány a harmonogram investícií, projektov investičného charakteru a koncesii kapitoly, rozpočtových a príspevkových organizácií kapitoly a ostatných subjektov verejnej správy v riadiacej pôsobnosti kapitoly nad 1 mil. eur najmenej do konca roku 2026 so zohľadnením možností a zdrojov financovania.		monitorovací krok	zverejnené				Q1	2022			MF SR	ÚHP	18R03

196	18	18 – Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie – Reforma 3: Reforma riadenia verejných investícií	Uplatňovanie metodiky postupov pri príprave a prioritizácii investícií	Príprava a hodnotenie všetkých relevantných verejných investičných projektov sa vykonáva v súlade s uverejnenou metodikou harmonizujúcou prípravu a prioritizáciu. Hodnotenie vykonáva ministerstvo financií a uplatňuje sa na všetky nové investičné projekty na vnútroštátnej úrovni nad 1 milión EUR, čo dokazuje dokumentácia vybraných projektov. Cieľom metodiky je vytvoriť zázobník investičných projektov na úrovni jednotlivých rezortov a zlepšiť pomer nákladov a prínosov v prípade nových investičných projektov	Súhrnný dokument, v ktorom sa riadne odôvodňuje, ako sa míľnik (vrátane všetkých základných prvkov) uspokojivo splnil, s primeranými vízbami na podkladové dôkazy. Tento dokument obsahuje ako prílohu tieto listinné dôkazy: a) Kópia uverejnenej metodiky („Metodika prípravy a hodnotenia investičných projektov“); b) Priorizované investičné plány príslušných ministerstiev (obsahujúce všetky relevantné projekty) vypracované v súlade s uverejnenou metodikou; c) Zoznam projektov hodnotených ministerstvom financií, potvrdzujúci prípravu v súlade so zverejnenou metodikou.	Míľnik	Vyhodnocovanie verejných investičných projektov v súlade so schválenou metodikou				Q2	2026		10	MF SR	ÚHP	18R03
-----	----	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	----	------	--	----	-------	-----	-------

* Zmena zodpovednej sekcie/ sprostredkovateľa je výlučne v kompetencii vykonávateľa reformy alebo investície.