



Informácia o implementácii OP Kvalita životného prostredia
a OP Rybné hospodárstvo k 07.10.2022
a plnení pravidla N+3 v roku 2022

OBSAH

Obsah	2
1. Pravidlo N+3 a jeho plnenie k 07.10.2022	3
2. Celkový stav implementácie OP KŽP k 07.10.2022.....	3
3. Celkový stav implementácie OP RH k 07.10.2022	5
4. Prílohy.....	6

1. PRAVIDLO N+3 A JEHO PLNENIE K 07.10.2022

Všetky programy európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) podliehajú postupu zrušenia viazanosti v prípade nesplnenia pravidla N+3, ktorý je uvedený vo všeobecnom nariadení v článkoch 86 až 88. Presné uplatňovanie pravidla zrušenia viazanosti pre každý EŠIF je stanovené v pravidlách pre jednotlivé fondy. Trvalé zrušenie viazanosti v praxi znamená, že pridelené prostriedky, ktoré nie sú kryté zálohovou platbou alebo žiadosťou o platbu na Európsku komisiu (ďalej len „EK“) v rámci určeného obdobia (do troch rokov od prijatia ročného záväzku z EK), nebude možné ďalej čerpať, budú odobraté operačnému programu (ďalej len „OP“) a Slovenská republika ich trvalo stratí (tzv. dekomitment).

Pravidlo N+3 v roku 2021 (za záväzok roku 2018) sa podarilo, tak ako v roku 2020 (za záväzok roku 2017), splniť pre všetky operačné programy, okrem OP Rybné hospodárstvo.

Dekomitmenty, teda trvalé straty finančných prostriedkov pre Slovensko, v programovom období 2014 – 2020, z titulu nenaplnenia minimálnej výšky čerpania boli v celkovej výške 152,77 mil. EUR:

rok 2017	26,97 mil. EUR
rok 2018	122,23 mil. EUR
rok 2019	1,14 mil. EUR
rok 2020	2,14 mil. EUR
rok 2021	0,29 mil. EUR
spolu	152,77 mil. EUR

V roku 2022 je potrebné pre splnenie pravidla N+3 predložiť a schváliť na certifikačnom orgáne Ministerstva financií SR (ďalej len „CO“) a deklarovat' EK spolu za celý EŠIF sumu 1,15 mld. EUR.

K 07.10.2022 zostáva ešte predložiť a schváliť na CO a deklarovat' EK oprávnené výdavky v minimálnej sume 142,39 mil. EUR, a to nasledovne:

- OP Kvalita životného prostredia (138,91 mil. EUR);
- OP Rybné hospodárstvo (1,98 mil. EUR) ;
- Program rozvoja vidieka (1,50 mil. EUR).

Ostatných 8 programov (OP Ľudské zdroje, OP Technická pomoc, Program spolupráce INTERACT III, OP Integrovaná infraštruktúra, Integrovaný regionálny OP, Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ a OP Efektívna verejná správa) **už splnilo pravidlo N+3 pre rok 2022.**

2. CELKOVÝ STAV IMPLEMENTÁCIE OP KŽP K 07.10.2022

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Sprostredkovateľské orgány: Slovenská agentúra životného prostredia
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo hospodárstva SR

Alokácia: 2,83 mld. EUR (EÚ zdroj)
Výzvy: 3,51 mld. EUR (124,02 %)

Kontrahovanie: 2,43 mld. EUR (85,63 %) – pod priemerom, kontr. celkovo za EŠIF je 93,63 %
Kontrahovanie v roku 2022: 150,39 mil. EUR (5,31 p.b.)
Plán kontrahovania na rok 2022: 470,47 mil. EUR, plnenie plánu na **31,97 %**

Nevyhnutnou podmienkou vyčerpania disponibilnej alokácie do konca programového obdobia 2014 – 2020 je zazmluvnenie zostávajúcich 406,33 mil. EUR.

Čerpanie: 1,64 mld. EUR (57,96 %) – pod priemerom, čerpanie celkovo za EŠIF je 61,03 %

Čerpanie k 21.03.2020: 899,78 mil. EUR (29,41 %), nárast do 07.10.2022 o 741,83 mil. EUR
Čerpanie v roku 2022: **197,97 mil. EUR (6,99 p.b.)**, (137,64 mil. EUR klas. vykaz.)
Plán čerpania na rok 2022: 397,98 mil. EUR, plnenie plánu na **49,74 %**

Zostáva predložiť na CO do 31.12.2022 oprávnené výdavky v minimálnej sume pre splnenie pravidla N+3: 138 906 599 EUR

Stav čerpania OP KŽP v roku 2022 a plnenie pravidla N+3

- ✓ RO OP KŽP musí pre splnenie záväzku podľa pravidla N+3 do konca roka 2022, **čiže za necelé 2 mesiace, deklarovať v súhrnných žiadostiach o platbu na CO ešte 138,91 mil. EUR;**

✓ **minimálny potrebný mesačný objem čerpania na zabránenie dekomitmentu v roku 2022 je vo výške 75 mil. EUR;**

- ✓ **za 9 mesiacov bolo vyčerpaných len 137,64 mil. EUR (podľa klasického vykazovania)** a 197,97 mil. EUR podľa novej legislatívy, ktorá umožňuje čerpať 100 % výdavkov v 7. a 8. účtovnom roku z EÚ zdroja, bez národného spolufinancovania;
- ✓ plán čerpania na rok 2022 je naplnený len na 30,91 % (bez technickej pomoci);
- ✓ **RO odhaduje, že za 2 mesiace do konca roka 2022 v spolupráci so sprostredkovateľskými orgánmi vyčerpá ešte 184 mil. EUR;**
- ✓ priemerné mesačné čerpanie v roku 2022 (k 30.9.) za OP KŽP bolo na úrovni 13,92 mil. EUR ;
- ✓ **v prípade odhadovaného čerpania 184 mil. by bolo potrebné v ostatných 2 mesiacoch roka 2022 vyčerpať min. mesačne 92 mil. EUR;**
- ✓ celkový **potenciál platieb evidovaných k 07.10.2022 v ITMS je v objeme 36,33 mil. EUR**, čo predstavuje celkové oprávnené výdavky (vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu) evidované v ITMS predložených žiadostí o platbu v spracovaní. Na úrovni sprostredkovateľských orgánov je to:
 - Slovenská agentúra životného prostredia 17,78 mil. EUR (celkové oprávnené výdavky)
 - Ministerstvo vnútra SR 1,89 mil. EUR (celkové oprávnené výdavky)
 - Slovenská inovačná a energetická agentúra (MH SR) 16,62 mil. EUR (celk. opr. výdavky)Čerpanie z uvedenej alokácie po prepočte by mohlo byť max. **31 mil. EUR** za EÚ zdroj. Z toho je už 11,06 mil. EUR v súhrnných žiadostiach o platbu prijatých na CO.
- ✓ **porovnanie s rokom 2021 - od 30.09.2021 do konca roka 2021 vyčerpá celý OP KŽP sumu 129 mil. EUR a v roku 2022 RO deklaruje, že vyčerpá ešte o 55 mil. viac.**

Z pohľadu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI SR“) existuje pri súčasnom tempe implementácie vysoké riziko nenaplnenia celého objemu, ktorý je potrebný v zmysle pravidla N+3 vyčerpať a deklarovať na Európsku komisiu v tomto roku (ostáva vyčerpať ešte 138,91 mil. EUR).

Uvedené riziko podčiarkuje aj skutočnosť, že priemerná mesačná úroveň čerpania za 9 mesiacov roka 2022 je vo výške 13,92 mil. EUR a pre splnenie pravidla N+3 je potrebné čerpanie v posledných dvoch mesiacoch min. 75 mil./mesiac, t.j. 5 krát viac ako bol priemer 9 mesiacov roka 2022.

V OP KŽP zároveň existuje aj vysoké riziko nevyužitia celej alokácie na konci programového obdobia 2014 – 2020, z ktorej zostáva za 1,5 roka vyčerpať ešte 1,19 mld. EUR, pričom za viac ako 8,5 roka implementácie programu bolo vyčerpaných 1,64 mld. EUR.

- ✓ **Priemerné mesačné čerpanie za viac ako 8,5 roka bolo vo výške 15,52 mil. EUR;**
- ✓ **Za 1,5 roka implementácie, do marca 2024 je potrebné priemerne mesačne vyčerpať minimálne 67 mil. EUR**, aby nedošlo k trvalej strane finančných prostriedkov v tomto OP.

3. CELKOVÝ STAV IMPLEMENTÁCIE OP RH K 07.10.2022

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sprostredkovateľské orgány: -

Alokácia: 9,39 mil. EUR (EÚ zdroj)

Výzvy: 9,57 mil. EUR (101,92 %)

Kontrahovanie: 3,09 mil. EUR (32,91%) – hlboko pod priemerom, kontr. celkovo za EŠIF je 93,63 %

Kontrahovanie v roku 2022: 5 540 EUR

Plán kontrahovania na rok 2022: 2,60 mil. EUR, plnenie plánu je takmer na nulovej úrovni

Nevyhnutnou podmienkou vyčerpania disponibilnej alokácie do konca programového obdobia 2014 – 2020 je zazmluvnenie zostávajúcich 6,59 mil. EUR.

Čerpanie: 2,21 mil. EUR (23,57 %) – hlboko pod priemerom, čerpanie celkovo za EŠIF je 61,03 %

Čerpanie k 21.03.2020: 1,04 mil. EUR (8,04 %), nárast do 07.10.2022 o 1,17 mil. EUR

Čerpanie v roku 2022: **kleslo o -40 934 EUR**

Plán čerpania na rok 2022: 2,10 mil. EUR, plnenie plánu je na nulovej úrovni

Zostáva predložiť na CO do 31.12.2022 oprávnené výdavky v minimálnej sume pre splnenie pravidla N+3: 1 982 732 EUR

Do konca programového obdobia 2014 – 2020 je potrebné ešte vyčerpať sumu 7,17 mil. EUR.

Stav čerpania OP RH v roku 2022 a plnenie pravidla N+3

- ✓ RO OP RH musí pre splnenie záväzku podľa pravidla N+3 do konca roka 2022, čiže za 2 mesiace, deklarovat' v súhrnných žiadostiach o platbu na CO ešte 1,98 mil. EUR;
- ✓ za 9 mesiacov roku 2022 nebolo žiadne čerpanie, dokonca ešte kleslo o -0,04 mil. EUR, v dôsledku vysporiadania nezrovnalostí;
- ✓ RO odhaduje sumu možného čerpania na rok 2022 vo výške 0,43 mil. EUR;
- ✓ RO predpokladá dekomitment na rok 2022 minimálne vo výške 1,65 mil. EUR.

V programovom období 2014 – 2020 bola už alokácia OP RH znížená celkom o 6,40 mil. EUR.

Dekomitmenty boli v celkovej výške 5,45 mil. EUR:


rok 2018	1,88 mil. EUR
rok 2019	1,14 mil. EUR
rok 2020	2,14 mil. EUR
rok 2021	0,29 mil. EUR
spolu	5,45 mil. EUR

Zároveň nebola programu pridelená **výkonnostná rezerva** v roku 2019 vo výške 0,95 mil. EUR.


4. PRÍLOHY

- 1) Graf č. 1: Čerpanie OP KŽP k 07.10.2022
- 2) Graf č. 2: Čerpanie OP KŽP v roku 2022 a plány čerpania na roky 2022 - 2024
- 3) Tabuľka č.1: Implementácia OP KŽP podľa prioritných osí k 30.09.2022
- 4) Tabuľka č.2: Implementácia OP KŽP podľa rezortov k 30.09.2022
- 5) Tabuľka č.3: Plnenie plánov čerpania OP KŽP podľa SO v roku 2022
- 6) Graf č. 3: Čerpanie OP RH k 07.10.2022
- 7) Graf č. 4: Čerpanie OP RH v roku 2022 a plány čerpania na roky 2022 - 2023
- 8) Tabuľka č.4: Implementácia OP RH podľa priorit Únie k 30.09.2022
- 9) Tabuľka č.5: Implementácia OP RH podľa rezortov k 30.09.2022
- 10) Tabuľka č.4: Plnenie plánov čerpania OP RH v r. 2022

Graf č. 1: Čerpanie OP KŽP k 07.10.2022



Graf č.2: Čerpanie OP KŽP v roku 2022 a plány čerpania na roky 2022 - 2024



Tabuľka č.1: Implementácia OP KŽP podľa prioritných osí k 30.09.2022

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Kontrahovanie		Disponibilný zostatok na kontrahovanie	Čerpanie EŠIF		Disponibilný zostatok na čerpanie
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj/ za 7. ÚR + 8 UR za všetky zdroje bez pro rata	% z alokácie	EÚ zdroj
OP Kvalita životného prostredia	PO 1 - Udržiateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environment. infraštruktúry	SO: SAŽP	KF	1 535 798 465	154 838 802	1 791 237 687	116,63%	1 241 769 312	80,85%	294 029 153	821 585 805	53,50%	714 212 660
	PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami	SO: SAŽP	KF	188 063 796	32 144 297	229 449 407	122,01%	143 249 837	76,17%	44 813 959	59 699 906	31,74%	128 363 890
	PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mimor. udalostí a odolnosti proti mimor. udalostiam ovplyvnených zmenou klímy	SO: MV SR, SO: SAŽP	EFRR	243 896 216	40 171 209	279 308 491	114,52%	219 495 382	90,00%	24 400 834	148 244 501	60,78%	95 651 715
	PO 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch	SO: SIEA	EFRR	787 772 813	86 319 085	1 135 852 691	144,19%	747 441 848	94,88%	40 330 965	527 476 543	66,96%	260 296 270
	PO 5 - Technická pomoc	SO: SAŽP, MV SR, SIEA RO: MŽP SR	EFRR	77 000 000	15 775 942	77 000 000	100,00%	74 248 289	96,43%	2 751 711	72 446 186	94,09%	4 553 814
	CELKOM OP KŽP:			2 832 531 290	329 249 335	3 512 848 276	124,02%	2 426 204 667	85,65%	406 326 623	1 629 452 941	57,53%	1 203 078 349


Tabuľka č.2: Implementácia OP KŽP podľa rezortov k 30.09.2022

Program	Rezort RO (riadiaci orgán) / SO (sprostredkovateľský orgán)	Alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj)	Kontrahovanie	Čerpanie	% kontrahovania	% čerpania	Zostáva nakontrahovať do konca program. obdobia	Zostáva vyčerpať do konca program. obdobia - 3/2024
OP Kvalita životného prostredia	Zodpovedný rezort - Ministerstvo životného prostredia SR	1 749 102 442	1 406 904 333	891 286 958	80,44%	50,96%	342 198 109	857 815 484
	SO - Ministerstvo hospodárstva SR	787 772 813	747 441 848	527 476 543	94,88%	66,96%	40 330 965	260 296 270
	SO - Ministerstvo vnútra SR	218 656 035	197 610 197	138 243 254	90,37%	63,22%	21 045 838	80 412 781
	OP Kvalita životného prostredia celkom (bez TP)	2 755 531 290	2 351 956 378	1 557 006 755	85,35%	56,50%	403 574 912	1 198 524 535
	OP Kvalita životného prostredia (s TP)	2 832 531 290	2 426 204 667	1 629 452 941	85,65%	57,53%	406 326 623	1 203 078 349


Tabuľka č. 3: Plnenie plánov čerpania OP KŽP podľa SO v r. 2022

ČERPANIE														
OP	ukazovateľ	január	február	marec	april	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	ročný plán čerpania
OP KŽP MŽP SR	plán z 01/2022	7 483 590	8 039 193	7 784 183	26 422 368	13 701 162	14 244 896	13 712 644	15 850 810	17 148 212	23 344 628	30 645 296	59 243 835	plán 237 620 818
	skutočnosť	-194	5 144 989	7 862 373	5 302 362	21 435 532	4 458 852	6 036 183	7 015 918	5 277 789	0	0	0	skutočnosť 62 533 805
	schválené SŽoP (+)	0	5 145 006	7 870 504	5 302 845	21 439 769	4 499 387	6 009 294	7 248 274	5 277 789				schválené SŽoP (+) 62 792 869
	nezrovnalosti (-)	194	17	8 132	483	4 237	40 535	-26 889	232 356	0				nezrovnalosti (-) 259 064
	kumul. naplnenie plánu	-7 483 784	-10 377 988	-10 299 799	-31 419 805	-23 685 435	-33 471 479	-41 147 939	-49 982 830	-61 853 253				% plnenia 26,32%
OP KŽP MVS SR	plán z 01/2022	779 816	1 337 727	955 692	0	0	9 164 103	0	0	3 566 541	0	11 042 469	5 178 948	plán 32 025 296
	skutočnosť	0	15 542	404 035	918 481	6 162	1 207 759	1 519 401	656 252	1 630 736	0	0	0	skutočnosť 6 358 367
	schválené SŽoP (+)	0	15 542	407 513	918 481	6 162	1 207 759	1 519 401	656 252	1 630 736				schválené SŽoP (+) 6 361 845
	nezrovnalosti (-)	0	0	3 478	0	0	0	0	0	0				nezrovnalosti (-) 3 478
	kumul. naplnenie plánu	-779 816	-2 102 001	-2 653 659	-1 735 177	-1 729 015	-9 685 359	-8 165 959	-7 509 707	-9 445 512				% plnenia 19,85%
OP KŽP MH SR	plán z 01/2022	4 380 869	5 914 552	7 699 026	29 341 021	6 339 268	11 105 916	5 065 827	6 353 668	5 326 117	4 073 018	12 474 066	19 284 215	plán 117 357 562
	skutočnosť	-234 500	4 119 740	3 967 845	5 397 340	20 639 440	3 983 740	4 502 133	3 960 582	4 405 114				skutočnosť 50 741 434
	schválené SŽoP (+)	0	3 985 834	4 094 763	5 414 461	20 640 683	3 953 994	4 531 576	4 001 433	4 594 816				schválené SŽoP (+) 51 217 561
	nezrovnalosti (-)	234 500	-133 906	126 918	17 120	1 242	-29 745	29 444	40 852	189 702				nezrovnalosti (-) 476 127
	kumul. naplnenie plánu	-4 615 368	-6 410 181	-10 141 362	-34 085 042	-19 784 869	-26 907 046	-27 470 740	-29 863 826	-30 784 828				% plnenia 43,24%
spolu OP KŽP	plán z 01/2022	12 644 275	15 291 472	16 438 902	55 763 389	20 040 430	34 514 915	18 778 470	22 204 477	26 040 870	27 417 646	54 161 832	83 706 998	plán 387 003 676
	skutočnosť	-234 693	9 280 271	12 234 252	11 618 184	42 081 135	9 650 350	12 057 716	11 632 752	11 313 639	0	0	0	skutočnosť 119 633 606
	schválené SŽoP (+)	0	9 146 382	12 372 780	11 635 788	42 086 614	9 661 140	12 060 271	11 905 960	11 503 341	0	0	0	schválené SŽoP (+) 120 372 275
	nezrovnalosti (-)	234 693	-133 889	138 527	17 603	5 479	10 790	2 555	273 208	189 702	0	0	0	nezrovnalosti (-) 738 669
	kumul. naplnenie plánu	-12 878 969	-18 890 170	-23 094 819	-67 240 024	-45 199 319	-70 063 884	-76 784 638	-87 356 363	-102 083 594				% plnenia 30,91%

Graf č. 3: Čerpanie OP RH k 07.10.2022



Graf č.4: Čerpanie OP RH v roku 2022 a plány čerpania na roky 2022 - 2023



Tabuľka č.4: Implementácia OP RH podľa priorit Únie k 30.09.2022

Program	Priorita Únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020		Alokácia na platné výzvy/vyzvania		Kontrahovanie		Disponibilný zostatok na kontrahovanie	Čerpanie EŠIF		Disponibilný zostatok na čerpanie
				EÚ zdroj	ŠR zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)		EÚ zdroj	% z alokácie	
OP Rybné hospodárstvo	PÚ 2 - Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach	RO: MPRV SR	ENFR	5 321 319	1 773 774	6 357 771	119,48%	1 431 577	26,90%	3 889 742	782 167	14,70%	4 539 152
	PÚ 3 - Podpora vykonávania SRP	RO: MPRV SR	ENFR	780 644	139 343	647 330	82,92%	78 918	10,11%	701 726	40 743	5,22%	739 901
	PÚ 5 - Podpora marketingu a spracovania	RO: MPRV SR	ENFR	2 481 071	827 025	1 891 136	76,22%	685 329	27,62%	1 795 742	587 820	23,69%	1 893 251
	PÚ 7 - Technická pomoc	RO: MPRV SR	ENFR	803 694	267 898	670 914	83,48%	893 320	111,15%	-89 626	801 777	99,76%	1 917
	CELKOM OP RH:			9 386 728	3 008 040	9 567 151	101,92%	3 089 144	32,91%	6 297 584	2 212 508	23,57%	7 174 220

Tabuľka č.5: Implementácia OP RH podľa rezortov k 30.09.2022

Program	Rezort RO (riadiaci orgán) / SO (sprostredkovateľský orgán)	Alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj)	Kontrahovanie	Čerpanie	% kontrahovania	% čerpania	Zostáva nakontrahovať do konca program. obdobia	Zostáva vyčerpať do konca program. obdobia - 3/2024
OP Rybné hospodárstvo	Zodpovedný rezort - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	8 583 034	2 195 824	1 410 730	25,58%	16,44%	6 387 210	7 172 304
	OP Rybné hospodárstvo (s TP)	9 386 728	3 089 144	2 212 508	32,91%	23,57%	6 297 584	7 174 220

Tabuľka č.6: Plnenie plánov čerpania OP RH v r. 2022

ČERPANIE															
OP	ukazovateľ	január	február	marec	april	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	ročný plán čerpania	
OP RH	plán z 01/2022	0	0	0	0	0	0	150 000	250 000	300 000	350 000	350 000	700 000	plán	2 100 000
	skutočnosť	0	0	0	0	0	0	0	-40 934	0	0	0	0	skutočnosť	-40 934
	schválené SŽoP (+)	0	0	0	40 744	0	0	0	0	0				schválené SŽoP (+)	40 744
	nezrovnalosti (-)	0	0	0	40 744	0	0	0	40 934	0				nezrovnalosti (-)	81 678
	kumul. naplnenie plánu	0	0	0	0	0	0	-150 000	-440 934	-740 934				% plnenia	-1,95%