

Informácia o plnení míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky zaradených v 3. a 4. žiadosti o platbu

Predložený materiál vyplýva z úloh definovaných v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 260/2023 z 31. mája 2023 (**"Uznesenie"**)

- POaO SR: úloha B1 Uznesenia:
 - o prehľad zatiaľ nesplnených míľnikov a cieľov, ktoré sú súčasťou 3. a 4. žiadosti o platbu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (**"POO"**) podľa semaforu zverejneného na webovom sídle sekcie plánu obnovy Úradu vlády Slovenskej republiky, Národnej implementačnej a koordinačnej autority (**"NIKA"**) www.planobnovy.sk, s uvedením harmonogramu a krokov, ktoré povedú k naplneniu míľnikov a cieľov v stanovených termínoch

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

3. žiadosť o platbu

Vyhlásenie výziev na nové schémy podpory na základe Koncepcie rozvoja intermodálnej dopravy

SPLNENÉ

Európska komisia (**"Komisia"**) schválila dňa 4.8.2022 schému pomoci na podporu rozvoja intermodálnej nákladnej dopravy (SA.64465 (2021/N), ktorá obsahuje:

- podporu nových liniek v systéme nesprievádzaná kontinentálna kombinovaná doprava a
- podporu nákupu intermodálnych prepravných jednotiek (IPJ)

Pre obe opatrenia boli spracované návrhy výziev, ktoré NIKA schválila dňa 12.1.2023 a následne boli publikované na webovom sídle ministerstva.

- V rámci prvej výzvy je alokovaných 9 miliónov eur a druhej 7,1 milióna eur.
- Žiadosti môžu záujemcovia predkladať do 30. júna 2023.

4. žiadosť o platbu

Novela zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach ("Zákon"**) a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy o parametroch dopravnej infraštruktúry**

SPLNENÉ

- Najdôležitejšia časť úprav bola zrealizovaná už v rámci novely Zákona, ktorá nadobudla účinnosť od 1.12.2021.
- Zjednodušenie podmienok pri krížení cesty a železnice boli upravené pozmeňujúcim návrhom k stavebnej legislatíve, s účinnosťou od 01.09.2023.
- Ostatná časť zmien, ktorá však už nie je súčasťou reformy POO (rozdelenie druhov dráh = zníženie nákladov na prevádzku, možnosť zriadenia dočasného priecestia a ďalšie zníženie podmienok pre zriadenie úrovňových priecestí) je obsahom novely Zákona, ktorý bol predložený na rokovanie NR SR v 4/2023, ale neprešiel prvým čítaním.
- Novela vyhlášky č. 350/2010 o stavebnom a technickom poriadku dráh (viac možností pre úrovňové nástupištia, úprava dĺžky a šírky nástupísk v závislosti od frekvencie cestujúcich, zobjektivizovaný rozsah a režim prehládok železničnej infraštruktúry) je zverejnená v Zbierke zákonov pod číslom 157/2023, s účinnosťou od 01.07.2023

Nový zákon o verejnej osobnej doprave

V PLNENÍ

- Návrh zákon bol schválený vládou SR uznesením č. 173/2023 dňa 14.4.2023.
- V súčasnosti je zákon predložený v NR SR, tlač č. 1587. V prvom čítaní bol schválený dňa 3.5.2023.
- Vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet bol schválený 24.5.2023.
- Dňa 8. júna 2023 bude prerokovaný vo výbore NR SR pre hospodárske záležitosti (gestorský výbor).
- Následne má byť prerokovaný v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky.
- Predpoklad schválenia v pléne NR SR je na júnovej schôdzi NR SR.

Vyjadrenie NIKA

Vyhlásenie výziev na nové schémy podpory na základe Koncepcie rozvoja intermodálnej dopravy -

NIKA nemá pripomienky k vyjadreniu ministerstva uvedenému vyššie v tomto dokumente.

Novela zákona o dráhach a súvisiace právne predpisy o parametroch dopravnej infraštruktúry -

NIKA berie vyjadrenie ministerstva na vedomie s tým, že míľnik bude možné považovať za splnený až nadobudnutím účinnosti predmetných legislatívnych zmien. Vzhľadom na to, že predmetné všeobecne záväzné právne predpisy by mali nadobudnúť účinnosť 1. júla 2023, resp. 1. septembra 2023, možno hovoriť o istote splnenia míľnika včas pred podaním 4. žiadosti o platbu. V ďalšom období je nevyhnutné pokračovať na úrovni ministerstva a Železníc Slovenskej republiky v revízii pravidiel a predpisov v ich pôsobnosti tak, aby nešli, nad rámec práva EÚ a štandardov uplatňovaných v iných členských štátoch, s cieľom zjednodušiť a zrýchliť modernizáciu a budovanie železničnej infraštruktúry na Slovensku pri súčasnom zabezpečení čo najvyššej nákladovej efektívnosti projektov.

Nový zákon o verejnej osobnej doprave – NIKA nemá pripomienky k vyjadreniu ministerstva uvedenému vyššie v tomto dokumente.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

3. žiadosť o platbu

Komponent K1:

- *Reforma trhu s elektrinou* – **splnené**
- *Rámec na podporu investícií do nových obnoviteľných zdrojov* - **splnené**

Komponent K3:

- *Reforma Zavedenie nových politík pre dlhodobú podporu alternatívnych pohonov v sektore dopravy - Návrh Akčného plánu elektromobility v Slovenskej republike (2022) („Akčný plán“)* – **zatiaľ nesplnené**

Zdôvodnenie: Dňa 28. 12. 2022 bol Akčný plán predložený prechádzajúcim vedením do podateľne Úradu vlády SR. V čase predloženia materiálu mala vláda SR obmedzené právomoci, ktoré neumožňovali zaradiť materiál na rokovanie a jeho následné schválenie.

Keďže v súčasnej dobe má úradnícka vláda kompetencie rokovať o tomto materiáli, boli vykonané formálne úpravy materiálu (zmena obalu materiálu) ako aj upravené termíny plnenia úloh uznesenia, z dôvodu, že úlohy k opatreniam Akčného plánu boli termínované s predpokladom schválenia materiálu začiatkom roka 2023.

Materiál Akčný plán by mal byť **prerokovaný na mimoriadnom zasadnutí vlády SR dňa 12. 6. 2023**

4. žiadosť o platbu

Komponent K14:

- *Zavedenie nových nástrojov na zníženie regulačného zaťaženia podnikania - splnené*

Vyjadrenie NIKA

K1 - Reforma trhu s elektrinou – splnené

NIKA nemá pripomienky k vyjadreniu ministerstva uvedenému vyššie v tomto dokumente.

K1 - Rámec na podporu investícií do nových obnoviteľných zdrojov - splnené

NIKA berie na vedomie vyjadrenie ministerstva uvedené vyššie v tomto dokumente, pričom zároveň považuje za potrebné urýchliť vyhlasovanie výziev a dodržiavanie termínov v zmysle platného harmonogramu.

Pokiaľ ide o reformu "Zavedenie nových politík pre dlhodobú podporu alternatívnych pohonov v sektore dopravy - Návrh Akčného plánu elektromobility v Slovenskej republike (2022)", NIKA berie na vedomie informáciu ministerstva o predložení Akčného plánu na zasadnutie vlády SR 12. júna 2023.

K14 – Reforma 1 - Zavedenie nových nástrojov na zníženie regulačného zaťaženia podnikania - splnené

NIKA nemá pripomienky k vyjadreniu ministerstva uvedenému vyššie v tomto dokumente.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

3. žiadosť o platbu

plánovaný termín predloženia, v zmysle informácie zo statusu s NIKA z 1.6.2023 SEPTEMBER 2023:

Reforma 1: Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií

MÍL'NIK : M 17.1/ NIKA : 171 - Investičný plán prioritných životných situácií

Splnený, pripravený na predloženie v rámci ŽoP 3 na EK

Reforma 3: Riadenie procesu digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti

MÍL'NIK : M 17.9 / NIKA : 179 - Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026

Splnený, pripravený na predloženie v rámci ŽoP 3 na EK

Reforma 6: Strategický prístup k vzdelávaniu v oblasti digitálnych zručností v spolupráci so zástupcami kľúčových zainteresovaných strán

MÍL'NIK : M 17.20 / NIKA : 190 - Národná stratégia pre digitálne zručnosti

Splnený, pripravený na predloženie v rámci ŽoP 3 na EK

Investícia 3: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky

CIEĽ : C 17.10/ NIKA : 180 - Počet centier digitálnych inovácií/európskych centier digitálnych inovácií (5)

Zatiaľ nespĺnený - v plnení s omeškaním, krízový manažment

Predpoklad SPLNENIA: v termíne predkladania ŽoP 03

Pôvodne stanovený termín naplnenia cieľa : 3.Q.2022

Dôvody implementačného sklzu: Komplikovanosť implementačného postupu, zvoleného v úvodných fázach prípravy a nadväzujúci náročný proces prípravy korektnej riadiacej dokumentácie

Aktuálne prebieha finalizácia Výzvy 17I03-04-V01

Harmonogram krokov vedúcich k naplneniu cieľa v termíne, ktorý neohrozí predloženie ŽoP 3 v plánovanom termíne jej predloženia : 1.6.2023 – Vydanie záväzného stanoviska NIKA k Výzve 17I03-04-V01 s pripomienkami odporúčanými na zapracovanie do zverejňovaných verzií. Stanovisko umožňuje zverejnenie Výzvy 17I03-04-V01 Vykonávateľom.

2.6.2023 – Vypracovanie finálnych textácií kompletnej dokumentácie na úrovni OIPOO, zohľadňujúcich relevantné odporúčania NIKA a postúpenie finálneho textu návrhu Zmluvy a VZP na záverečnú kontrolu na právny odbor MIRRI (finálna kontrola súladu s pripomienkami NIKA)

Následne:

do konca júna 2023 – vyhlásenie Výzvy 17I03-04-V01

júl 2023 – predkladanie Žiadosti o PPM a posudzovanie splnenia podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu

júl - august 2023 – zazmluvnenie úspešných žiadateľov, poskytnutie úvodných zálohových platieb, zahájenie činnosti siete 5 ECDI na Slovensku a **splnenie Cieľa C 17.10/ NIKA : 180**.

Vyjadrenie NIKA

NIKA nemá pripomienky k vyjadreniu ministerstva k nasledovným míľnikom: Reforma 1: Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií

MÍĽNIK : M 17.1/ NIKA : 171 - Investičný plán prioritných životných situácií

Reforma 3: Riadenie procesu digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti

MÍĽNIK : M 17.9 / NIKA : 179 - Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026

Reforma 6: Strategický prístup k vzdelávaniu v oblasti digitálnych zručností v spolupráci so zástupcami kľúčových zainteresovaných strán

MÍĽNIK : M 17.20 / NIKA : 190 - Národná stratégia pre digitálne zručnosti

NIKA sa nestotožňuje s nastaveným časovým harmonogramom:

CIEĽ : C 17.10/ NIKA : 180 - Počet centier digitálnych inovácií/európskych centier digitálnych inovácií (5)

1.6.2023 zaslala NIKA na MIRRI záväzné stanovisko s pripomienkami k Výzve 17I03-04-V01.

NIKA žiada o okamžité zapracovanie pripomienok, bezodkladné vyhlásenie výzvy, urgentné vyhodnotenie žiadostí, uzavretie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu s vybranými centrami digitálnych inovácií / európskymi centrami digitálnych inovácií v termíne do 31.7.2023 a o bezodkladné poskytnutie prostriedkov mechanizmu v súlade s uzavretými zmluvami o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

Poznámka k ŽoP 04. :

V rámci ŽoP 04 POO Vykonávateľ K-17 POO / MIRRI SR - nemá predpísané plnenie žiadnych Míľnikov alebo Cieľov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Rezort MPSVR SR má v rámci 4. žiadosti o platbu z Plánu obnovy a odolnosti SR zodpovednosť iba za jeden míľnik, ktorým je "Reforma 1: Zlepšenie udržateľnosti dôchodkového systému", Komponent 18: Zdravé, udržateľné a konkurencieschopné verejné financie. **Plnenie tohto míľnika napreduje podľa plánu a za rezort je už splnený**, očakáva sa už len materiál z dielne MF SR "Hodnotenie vplyvu hlavných zmien na dlhodobú fiškálnu udržateľnosť MF SR", ktorý by mal byť vypracovaný v nasledujúcich mesiacoch.

Vyjadrenie NIKA

NIKA nemá k stanovisku MPSVaR k úlohe B.1. výhrady. Správne identifikovali, že zákony sú prijaté a MF SR má povinnosť vypracovať dopadovú štúdiu.

V priebehu týždňa bude zvolané stretnutie s MPSVaR a MF a NIKA k presným inštrukciám k materiálom verifikačného mechanizmu K18-R1 podľa požiadaviek EK.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

3. žiadosť o platbu

V rámci 3. žiadosti o platbu z Plánu obnovy a odolnosti SR nemá MS SR žiadny míľnik, ktorý musí plniť.

4. žiadosť o platbu

V rámci 4. žiadosti o platbu z Plánu obnovy a odolnosti SR má MS SR dva míľniky:

1. Komponent 14 – Zlepšenie podnikateľského prostredia

Reforma 2: Reforma insolvenčného rámca – úprava legislatívy

Termín: 1Q/2023

Ukazovateľ: Nadobudnutie účinnosti súboru zákonov upravujúcich insolvenčné konania

1.časť:

Nadobudnutie účinnosti zákonov, ktorými sa vytvorí právny rámec pre zjednotenie a úplnú digitalizáciu likvidácie, konkurzu, reštrukturalizácie a oddĺženia a v prípade potreby riešenie hroziaceho konkurzu, ako aj zmena právnych a procesných rámcov pre digitalizáciu postupov nútenej likvidácie. Zahŕňa to zavedenie nástrojov včasného varovania a vytvorenie špecializácie na platobnú neschopnosť na úrovni obchodných súdov.

Vláda a parlament schvália súbor zákonov:

- nový zákon o neverejnej finančnej reštrukturalizácii a verejnej preventívnej reštrukturalizácii; **(zrealizované)**
- novelu zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii **(zrealizované)**
- novelu zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch **(zrealizované)**
- novelu zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní;
- novelu zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch; **(zrealizované)**
- novelu zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky **(zrealizované)**

2.časť:

Ciele predloženého 2.súboru zákonov: Vytvorenie digitálnej platformy pre speňažovanie majetku v konkurzoch, likvidáciách majetku obchodnej spoločnosti, likvidáciách dedičstva, dražbách, exekúciách a zároveň prijatie

legislatívy, ktorá vytvorí predpoklady pre jej povinné používanie. Úplná digitalizácia vstupov a výstupov, ktoré existujú v rámci konkurzných a reštrukturalizačných konaní (digital per default).

Vládou a parlamentom schválený súbor zákonov:

- Pripravená a vládou schválená zákonná úprava nebola v rámci 1.čítania v NRSR schválená.
- Snaha zrealizovať aspoň nevyhnutné úpravy cez zákon o premenách
- novela zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii, **(v riešení NRSR)**
- novela zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
- novela zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka, **(v riešení s NRSR)**
- novela zákona č. SNR č. 233/1995 Z.z. Exekučného poriadku
- novela zákona č. 161/2015 Z.z. Civilného mimosporového poriadku **(v riešení s NRSR)**

Z pohľadu MSSR bude míľnik splnený schválením zákona o premenách vrátane pozmeňovacích návrhov týkajúcich sa insolvenčného konania, avšak v rozsahu potrebnom pre vytvorenie digitálnej platformy.

2. Komponent 15 – Reforma justície

Reforma 1: Reforma súdnej mapy – Právna úprava

Termín: 1Q/2023

Ukazovateľ: Reorganizovaná sieť súdov bude funkčná

Bude dokončený prechod výkonu spravodlivosti na menší počet súdov a sudcovia budú špecializovaní (občianskoprávne, rodinné, trestné a obchodné právo) v najmenej troch súdnych agendách v každom novom súdnom obvode (1. štvrťrok/2023).

Z pôvodných 54 okresných súdov vzniklo k 1.6.2023 31 okresných súdov s 15-timi pracoviskami a 5 mestských súdov.

Všetkých 36 prvostupňových súdov má k 1.6.2023 zavedenú špecializáciu v štyroch agendách. Tri agendy (trestná, rodinná a civilná) sú na všetkých okresných súdoch, na Mestskom súde v Košiciach. V Bratislave sa každou z agend zaoberá vždy jeden mestský súd. Obchodná agenda je naďalej riešená na prvom stupni Okresnými súdmi (v KE mestským súdom a v BA mestským súdom BA III).

Nová sieť prvostupňových všeobecných a správnych súdov, všeobecných odvolacích súdov a Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky bude zriadená a funkčná (1. štvrťrok/2023).

Boli zriadené tri prvostupňové správne súdy, ktoré začali svoju činnosť k 1.6.2023.

Odvolacie súdy sú na úrovni kraja, pričom trestnú a civilnú agendu riešia na druhom stupni všetky krajské súdy, rodinnú agendu riešia na druhom stupni krajské súdy TT, ZA a PO a obchodnú agendu riešia na druhom stupni krajské súdy BA, BB a KE.

Z pohľadu MSSR je míľnik splnený k 1.6.2023.

Vyjadrenie NIKA

Komponent 14 – Zlepšenie podnikateľského prostredia

Reforma 2: Reforma insolvenčného rámca – úprava legislatívy

Schválenie chýbajúcej legislatívy sa očakáva na júnovej schôdzi parlamentu prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu k zákonu o premenách obchodných spoločností a družstiev. Dňa 8.6.2023 a 12.6.2023 sú na programe zasadania výborov NR SR k tomuto zákonu.

Komponent 15 – Reforma justície

Reforma 1: Reforma súdnej mapy – Právna úprava (míľnik C15-2)

Splnené.

Popis MS SR je v poriadku. Reforma je spustená. Zatiaľ ešte čakáme na prehľad zaradenia sudcov na jednotlivé špecializácie na okresných súdoch. Tento prehľad by mal potvrdzovať splnenie cieľa reformy – *sudcovia budú špecializovaní (občianskoprávne, rodinné, trestné a obchodné právo) v najmenej troch súdnych agendách v každom novom súdnom obvode*. Ide teda o potvrdenie najmä časti – zaradenie sudcov do 3 agend na okresných súdoch.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

V intenciách úlohy B.1 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 260 zo dňa 31. mája 2023 k ústnej informácii o aktuálnom čerpaní Európskych investičných a štrukturálnych fondov a implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a realizácie určených reforiem a investícií zahrnuté do 3. a 4. žiadosti o platbu na Európsku komisiu. V súvislosti s 3. žiadosťou o platbu na Európsku komisiu spojenou so splnením míľnika „Nákup nových vozidiel (10 % vozového parku)“ a 4. žiadosťou o platbu na Európsku komisiu a splnením cieľa reformy „Optimalizácia riadenia krízových situácií“ vykazuje rezort vnútra splnené míľniky a ciele. K naplneniu cieľa optimalizovať riadenie krízových situácií Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v mesiaci máj 2023 predložilo na úrad vlády Slovenskej republiky návrh Akčného plánu ku Koncepcii organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému do roku 2027.

S poukázaním na plnenie úloh z akčného plánu a uvedených temporálnych údajov k vypracovaniu jednotných metodických postupov pri poskytovaní pomoci v tiesni si Vás dovoľujeme uistiť, že Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky deklaruje ich vydanie v stanovenom termíne.

Vyjadrenie NIKA

Komponent 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva

Investícia 2: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru – Obnova vozového parku

Cieľ: Nákup nových vozidiel (10 % vozového parku) - splnený

NIKA nemá pripomienky k vyjadreniu ministerstva uvedenému vyššie v tomto dokumente.

Komponent 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva

Reforma 3: Optimalizácia riadenia krízových situácií

*Míľník: Nadobudnutie účinnosti optimalizovaného riadenia krízových situácií - **splnený***

NIKA nesúhlasí s MV SR, míľník považuje za **nesplnený** a to z toho dôvodu, že k dnešnému dňu nedošlo vládou SR k schváleniu nelegislatívneho materiálu „Akčný plán ku Koncepcii organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému do roku 2027“, ktorý definuje sieť integrovaných bezpečnostných centier a zároveň, MV SR nepredložilo vypracované a schválené *spoločné postupy na riešenie krízových situácií*.

- Míľník je možné vykázat' za splnený až v prípade, ak:

1. **Vláda SR schváli nelegislatívny materiál „Akčný plán ku Koncepcii organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému do roku 2027“.**
 - Materiál bol predložený a mal by byť zaradený na najbližšie rokovanie vlády SR (7.6.2023).
 - K dnešnému dňu (5.6.2023) materiál nie je schválený, preto zatiaľ nie je možné považovať míľník za splnený.
 - Akčný plán je strategický materiál, ktorý navrhuje sieť integrovaných bezpečnostných centier. Definícia siete je potrebná pre splnenie míľníka C16-10, viď opis a jasné vymedzenie M/T v CID.
2. **MV SR vypracuje a schváli spoločné postupy na riešenie krízových situácií.**
 - V liste MV SR je táto úloha uvedená ako „vypracovanie jednotných metodických postupov pri poskytovaní pomoci v tiesni“.
 - Akčný plán ukladá MV SR splnenie úlohy v termíne do 31.7.2023.
 - MV SR v liste deklaruje splnenie v danom termíne, avšak k dnešnému dňu (5.6.2023) nimi nedisponuje, preto nie je možné považovať míľník za splnený.
 - Vypracovanie spoločných postupov je potrebné pre splnenie míľníka C16-10, viď opis a jasné vymedzenie M/T v CID.

Akčný plán ako i spoločné postupy mali byť vypracované do Q1 2023. Z toho dôvodu NIKA považuje tento míľník za nesplnený.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

3. žiadosť o platbu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nemá žiadne míľníky a ciele, ktoré sú súčasťou 3. žiadosti o platbu.

4. žiadosť o platbu

V rámci 4. žiadosti o platbu realizuje MZ SR 2 míľníky:

- Komponent 13 – Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť – Reforma integrácie a financovania dlhobodej zdravotnej sociálnej a zdravotnej starostlivosti, kde míľníkom je nový legislatívny rámec pre dlhodobú zdravotnú a paliatívnu starostlivosť.

Míľník vykazujeme ako splnený s potrebnou dokumentáciou, ktorá preukazuje plnenie - vykonávacie predpisy súvisiace s reformou 1 boli prijaté do konca 1. štvrtroka 2023.

- Komponent 11 – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Reforma 4 Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti, kde míľníkom je úprava zákona o optimálnej sieti záchrannej zdravotnej služby a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Reforma 4 má definovaný CID míľník na 1. štvrtrok 2023, ktorý je v omeškaní. V súčasnosti Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky realizuje krízové opatrenia smerujúce k jeho plneniu:

P.č	Opatrenia	Jednotlivé kroky	Termín
1.	Schválenie materiálov k príslušným legislatívnym úpravám zákonov č. 576/2004 Z. z., č. 578/2004 Z. z. a č. 579/2004 Z. z. v parlamente.	Materiál bol predložený na schválenie NR SR dňa 14. 4. 2023. Legislatívna úprava zákona č. 578/2004 Z. z. bola schválená v prvom čítaní v parlamente NR SR. Úprava zákona č. 576/2004 sa schválila v druhom čítaní v parlamente v prvej polovici roku 2022.	
2.	Finálne dopracovanie analýzy siete ZZS	Analýza siete ZZS bude aktualizovaná po kompletizácii OSN. Bližšie informácie uvádzame v bode 4.	
3.	Vyhotovenie vyhlášky MZ SR o optimalizovanej sieti ZZS.	Príslušná vyhláška sa vyhotoví po finalizácii analýzy siete ZZS. Bližšie informácie uvádzame v bode 4.	
4.	Vydanie vyhlášky o optimalizovanej sieti ZZS.	Vznikla Komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorá zadefinovala 22. 5. 2023 parametre pre novú analýzu siete ZZS. Na základe súboru parametrov dopracuje analýzu ZZS Žilinská univerzita. Finálnu analýzu očakáva MZ SR do dvoch mesiacov odo dňa 31. 5. 2023. Výsledok analýzy siete ZZS bude tvoriť základ pre vyhlášku o optimalizovanej sieti ZZS, ktorá prejde VPK, MPK a bude schválená ministrom zdravotníctva najneskôr do konca septembra 2023. Uvedenými krokmi sa splní míľnik tak, ako je definovaný v Pláne obnovy a odolnosti.	

Vyjadrenie NIKA:

Komponent 13:

S uvedeným konštatovaním rezortu súhlasíme, predmetný míľnik evidujeme ako splnený.

Komponent 11:

Plnenie míľnika (1Q2023) je v omeškaní. Jeho splnenie je v tejto chvíli závislé od schválenia zákona č. 578/2004 Z. z. v NR SR a novej analýzy siete ZZS. V prípade, že Žilinská univerzita spracuje analýzu do konca júla 2023, je možné očakávať, že proces týkajúci sa kľúčového vykonávacieho predpisu bude ukončený v 3Q2023, čím sa naplní míľnik.

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky

3. žiadosť o platbu

K6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania:

- R1: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov – SPLNENÉ
 - **Q4/2022**
 - Úloha:
 - Prijatie zmien zákona č. 597/2003 Z. z., zákona č. 596/2003 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z., nariadenie vlády č. 630/2008 Z. z. a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. parlamentom.
 - **Q3/2022**
 - Úloha:
 - Počet detí vo veku päť rokov navštevujúcich zariadenie predprimárneho vzdelávania – cieľová hodnota 95 %
- R2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania
 - **Q4/2022**
 - Úloha:
 - Prijatie novely zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 597/2003 Z. z. parlamentom, zmena nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z., a prijatie metodického materiálu o vertikálnom modeli podporných opatrení, didaktických a metodických materiálov na výučbu slovenského jazyka ako druhého jazyka a zavedenie podpory pre deti, pre ktoré nie je vyučovací jazyk materinským jazykom
 - Novely zákonov č. 245/2008 Z. z., zákona č. 597/2003 Z. z. boli prijaté.
 - Došlo k prehodnoteniu a Nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. sa v súvislosti s K6 R2 neupravuje, čo bolo vysvetlené aj NIKA.
 - Príslušné metodické materiály pripravuje NIVaM a budú dokončené a zverejnené v priebehu júla 2023.
- R6: Kompenzačné opatrenia na zmiernenie dopadov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl – SPLNENÉ
 - **Q4/2022**
 - Úloha:
 - Počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na doučovacích programoch – cieľová hodnota 12 000

K8: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl:

- R1: Zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv - SPLNENÉ
 - **Q4/2022**
 - Úloha:

- Zavedenie výkonnostných zmlúv: Uzavretie všeobecnej dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a vysokými školami.
- R2: Zavedenie systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu - SPLNENÉ
 - **Q4/2022**
 - Úloha:
 - Počet vykonaných hodnotení – cieľová hodnota: 20
- R3: Nový prístup k akreditácii vysokoškolského vzdelávania - SPLNENÉ
 - **Q4/2022**
 - Úloha:
 - Percentuálny podiel vysokých škôl, ktoré požiadali o preverenie súladu vnútorných systémov kvality a študijných programov so štandardami – cieľová hodnota: 90 %
- I1: Podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl
 - **Q3/2022**
 - Úloha:
 - Uzavreté aspoň dve výzvy na podporu strategického rozvoja vysokých

Škôl

- **ZATIAĽ NESPLNENÝ MÍĽNIK**
- Q1 2023 – formálne uzavreté dve relevantné výzvy, neprihlásil sa žiaden záujemca
- Míľniku predchádza monitorovací krok „Zmluvy s prijímateľmi“ (kvalitatívny ukazovateľ: „podpísané“), ktorý nebol naplnený
- Návrh revízie POO SR schválený vládou SR posunul plnenie tohto míľnika z Q3 2022 na Q3 2023
- Ďalšie výzvy sú v príprave (ich znenie bude závisieť aj od schválenia revízie POO SR Európskou komisiou)

4. žiadosť o platbu

K6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania

- R2: Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania
 - **Q1/2023**
 - Úloha:
 - Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 245/2008 Z. z. a zákona č. 597/2003 Z. z.
 - Novely zákonov č. 245/2008 Z. z. a zákona č. 597/2003 Z. z. boli prijaté v máji 2023 s okamžitou účinnosťou, t.j. nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
- R3: Reforma systému poradenstva a prevencie a zabezpečenie systematického zberu dát v oblasti podpory duševného zdravia detí, žiakov a študentov:
 - **Q1/2023**
 - Úloha:
 - Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 245/2008 Z. z. a samostatnej vyhlášky, pravdepodobne zmena nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z.

- R4: Implementácia nástrojov na prevenciu predčasného ukončovania školskej dochádzky a úprava F-odborov: - SPLNENÉ
 - **Q1/2023**
 - Úloha:
 - Nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 245/2008 Z. z. a zákona č. 61/2015 Z. z. a zmena vyhlášky č. 292/2019 Z. z.

K7: Vzdelávanie pre 21. storočie

- R1: Reforma obsahu a formy vzdelávania – Kurikulárna a učebnicová reforma - SPLNENÉ
 - **Q1/2023**
 - Úloha:
 - Schválenie definitívnej verzie nového kurikula pre všetky vzdelávacie cykly základných a nižších stredných škôl usporiadaného do viacročných vzdelávacích cyklov
- R2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby
 - **Q1/2023**
 - Úloha:
 - Nadobudnutie účinnosti zmeny zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona š. 597/2003 Z. z., zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a vyhlášky č. 244/2019 a 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave študijných odborov Slovenskej republiky

Vyjadrenie NIKA

3. žiadosť o platbu

K6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania:

R1 - Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov

- Je potrebné začať rokovania s relevantnými aktérmi (napr. MF SR, ZMOS) ohľadom reformy financovania materských škôl. Zmeny v legislatíve majú byť účinné od 1.1.2025.
- Do 1.9.2023 je potrebné legislatívne ustanoviť, aby v materskej škole bol pracovník s aspoň Bc vzdelaním, ktorý dohliada na kvalitu vzdelávania.

R2 - Definícia konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov a vypracovanie modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania

Legislatívna časť míľnika je splnená. Je potrebné dokončenie a zverejnenie metodických a didaktických materiálov na samostatnom webovom portáli. Metodické a didaktické materiály pripravuje NIVAM s predbežným termínom dokončenia 26.6.2023, ale MŠVVaŠ nemá samostatný webový portál na ich zverejnenie (zverejnenie plánuje na podstránke webu MŠVVaŠ).

Do 1.9.2023 je potrebné:

- dokončiť metodické a didaktické materiály
- pripraviť samostatný webový portál na podporné opatrenia

K8: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl:

R1 - Zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv

Čiastočne splnené (bolo podpísané memorandum so Slovenskou rektorskou konferenciou) ale pre úplné splnenie všetkých častí mílnika ešte považujeme za potrebné prerokovať na vláde a prijať dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl („dlhodobý zámer ministerstva“) a sprievodné dokumenty (smernica).

I1 - Podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl

Mílnik je upravený v aktualizácii POO a presunutý do 4. ŽoP. Jeho úplné splnenie je závislé od vyhlásenia výzvy na konzorciá ako aj výzvy na rekonštrukcie VŠ.

4. žiadosť o platbu

K7: Vzdelávanie pre 21. Storočie

R2: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby

Takmer splnené - väčšina legislatívnych zmien nadobudla účinnosť. Zostáva už len vyhláška o kvalifikačných predpokladoch, ktorá je platná a zverejnená v zbierke zákonov ale bude účinná až od 1.9.2023 - <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/173/20230901>. Tiež je ešte potrebné vyhlásiť grantový program pre vysoké školy na podporu nových študijných programov učiteľstva.

K zvyšným mílnikom a cieľom NIKA nemá výhrady.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

3. žiadosť o platbu

1. Implementačný plán na mobilizáciu zelenej obnovy rodinných domov

Komponent 2: Obnova budov

Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov

Opis

Implementačný plán zmapuje rôzne schémy podpory a zharmonizuje ich. Bude obsahovať podrobné informácie o príprave na spustenie schémy, jej harmonograme a správe, ako aj o monitorovaní obnovy a overovaní úspory energie, najmä prostredníctvom energetických certifikátov alebo iných zodpovedajúcich dokumentov.

SPLNENÉ : 5/2023

2. Spustenie podpornej schémy na mobilizáciu úspor energie a zelenej obnovy (Mílnik 8)

Komponent 2: Obnova budov

Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov

Opis

Programy na mobilizáciu úspor energie a ekologickú obnovu sa budú navrhovať a realizovať v súlade s opatreniami a harmonogramom prijatými v implementačnom pláne. Príslušné výzvy uverejní Slovenská agentúra životného prostredia na webovej stránke.

SPLNENÉ: 9/2022

Cieľ: 9 / podľa plánu/ zatiaľ nesplnený / počet 18000 (4Q2024)

EU monitorovacie kroky:

9_1 Počet zazmluvnených obnov rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie v priemere aspoň 30%- počet 4000 / zatiaľ nesplnený (4Q2022)

- Napriek tomu, že výzvy boli vyhlásené 6.9.2022 pred plánovaným termínom (30.9.2022) a informácia o plánovanej výzve bola zverejnená už od 4/2022. Ku koncu roka 2022 bolo predložených len 1862 žiadostí. K 30.4.2023 je zazmluvnených 362 žiadostí o PPM.

Dňa 24.4.2023 bolo spustené podávanie žiadostí vo výzve 02I01-18_V03. Počet žiadostí bol limitovaný na 10000 a tento limit sa naplnil v rámci dňa spustenia teda 24.4.2023. Od uvedeného dňa prebieha kontrola podaných žiadostí a ich registrácia a začal sa proces vyhodnocovania.

3. Prijatie schémy dekarbonizácie priemyslu

Komponent 4: Dekarbonizácia priemyslu

Reforma 2: Súťažná schéma na znižovanie emisií skleníkových plynov v priemysle

Opis:

Prijatie schémy dekarbonizácie priemyslu, ktorá prinesie účinné výsledky ministerstvom životného prostredia. Súťažný systém dekarbonizácie sa zavedie prostredníctvom nediskriminačného, transparentného a otvoreného ponukového konania otvoreného pre všetky priemyselné odvetvia. Podpora sa bude zameriavať na nízkouhlíkové procesy a technológie v priemysle a prijímanie opatrení v oblasti energetickej efektívnosti.

SPLNENÉ: 11/2022

31_2 Súťažná schéma na znižovanie emisií skleníkových plynov v priemysle- Spustenie výziev (obstarávanie) - (2Q2023) splnený (4Q2022) 31_3 Priebežná správa I o implementácii nových technológií pre dekarbonizáciu - zatiaľ nesplnený (4Q2023)

4. Novelizácia zákona o ochrane prírody a zákon o vodách

Komponent 5: Adaptácia na zmenu klímy

Reforma 2: Reforma ochrany prírody a hospodárenie s vodou v krajine

Opis:

Ministerstvo životného prostredia pripraví novelu zákona o ochrane prírody, ktorá nadobudne účinnosť v januári 2022. Potom bude nasledovať vypracovanie návrhu nového modelu fungovania chránených území (do 31. decembra 2022). Reforma hospodárenia s vodou v krajine pripraví pôdu pre revitalizáciu vodných tokov, čím sa zvýši protipovodňová ochrana v krajine. Ministerstvo životného prostredia vypracuje do 31. decembra 2022 novú koncepciu vodnej politiky a do 31. decembra 2022 novelizuje zákon o vodách, pričom budú aktualizované technické normy, ktoré umožnia revitalizáciu vodných tokov tak, aby sa maximalizovalo zadržiavanie vody v krajine, spomalil odtok vody a obnovili zásoby podzemnej vody.

Míľník 34: podľa plánu / zatiaľ nesplnený (2Q2023)

EU monitorovací krok:

34_1 Prijatie novely zákona o ochrane prírody a krajiny Národnou radou SR - (1Q2022) / Novela zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny účinná od 15.1.2022 / **splnený**

34_4 Aktualizovaný vodný plán Slovenska schválený Vládou SR – **splnený** (2Q2022)

34_5 Novela zákona o vodách je predložená do MPK / (3Q2022) – dňa 22.12.2022 LP/2022/831: <https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2022-831> ukončenie MPK 02.01.2023 **splnený** (1Q2023)

Monitorovací krok:

34_2 Schválenie na úrovni MŽP- Komplexná analýza na návrh nového materiálu fungovania financovania chránených území, prioritne Národných parkov predložený na NIKa – v procese – zaslané štúdie IEP, ukončené recenzné konanie link : <https://www.minzp.sk/iep/publikacie/ekonomicke-analyzy/narodne-parky-21-storocie.html> : / (2Q2022) **splnený**

34_3 Medzirezortné pripomienkové konanie – Aktualizovaná koncepcia vodnej politiky SR predložená do MPK dňa 17.02.2022 <https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/78> ukončené dňa 02.03.2022 / (4Q2021) **/splnený** (1Q2022)

34_6 Novelizácia zákona o vodách schválená Vládou SR – **splnený** (4Q 2022)

34_7 Novelizácia zákona o vodách prijatá Národnou radou SR – **splnený** (1Q2023)

34_8 Vypracované technické normy a metodika revitalizácie vodných tokov – (2Q2022) **v plnení**

Stav plnenia bodu 34_8:

Vypracovanie technických noriem:

Norma STN EN 14614:2020 (75 72201): Kvalita vody - Norma hodnotenia hydromorfologických charakteristík riek - je vypracovaná. Navrhovaná účinnosť od 1.7.2023.

Pripravovaná norma CEN/TC 230/WG 25/N195 Water Quality – Guidance standard on a strategic approach to river restoration je v procese. Pracovníci ÚÚVH sa podieľajú na príprave normy na európskej úrovni a pripravujú zároveň národný preklad.

Metodika revitalizácie tokov - Metodiku vypracúva ÚÚVH. Cieľom metodiky je na základe poznatkov o pôsobení riečnych procesov na upravených tokoch, identifikovaných tlakov a ich dôsledkov (hydromorfologické a biologické indikátory), poskytnúť užívateľom rámcový "manuál" – návod, ako postupovať pri návrhoch revitalizácii tokov, tak aby sa zabezpečila maximálne možná obnova ich prirodzeného stavu, optimálna efektívnosť, udržateľnosť a stanovené ekologické ciele. Metodika je spracovaná na 60%.

Vyjadrenie NIKa

Implementačný plán na mobilizáciu zelenej obnovy rodinných domov,

Spustenie podpornej schémy na mobilizáciu úspor energie a zelenej obnovy (Míľník 8)

Prijatie schémy dekarbonizácie priemyslu

Vo veci týchto míľníkov NIKa nemá pripomienky k vyjadreniam ministerstva uvedeným vyššie.

Novelizácia zákona o ochrane prírody a zákon o vodách

NIKA nemá pripomienky k vyjadreniu ministerstva uvedenému vyššie. V nadväznosti na novelu zákona o ochrane prírody a novelu zákona o vodách je potrebné, aby ministerstvo zabezpečilo vypracovanie metodiky revitalizácie vodných tokov a súvisiacich technických noriem, ako je uvedené vyššie. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že v rámci aktualizácie POO bol do 5. žiadosti o platbu presunutý míľnik (pôvodne súčasť 3. žiadosti o platbu) - reforma krajinneho plánovania, v rámci ktorého je potrebné prijať zákon o krajinnom plánovaní do konca roka 2023.

Úrad vlády SR (VAIA)

Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) pristúpila od 10. marca 2023 k zvýšenému dohľadu nad vykonávateľom Komponentu 9 – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií. Na základe tohto zvýšeného dohľadu prijal vykonávateľ nasledovné opatrenia:

- Posilnenie tímu, ktorý pripravuje výzvy tak u vykonávateľa, ako aj u sprostredkovateľov
- Zasielanie výziev na neformálne posúdenie NIKA
- Pravidelné týždňové stretnutia medzi vykonávateľom a NIKA, kde sa obe strany informujú o stave príprav výziev, ako aj stave príprav stanovísk. V tejto súvislosti vykonala NIKA v období od 13. 3. 2023 do 25. 4. 2023 u vykonávateľa finančnú kontrolu na mieste, ktorej cieľom bolo overenie riadneho vykonávania úloh vykonávateľa pri implementácii POO. Výsledkom tejto kontroly je jedno zistenie.

Aktuálny prehľad stavu prípravy výziev je súčasťou Tabuľky 1.

V tabuľke č. 2 je uvedený aktuálny stav naplňovania míľnikov uvedených v semafore NIKA.

Tabuľka 1 Prehľad aktuálneho stavu výziev

Investícia	Názov / zameranie výzvy	Aktuálny stav	Termín vyhlásenia výzvy
Investícia 1	Podpora projektov, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ a boli z Bratislavského kraja	Výzva je vyhlásená.	8.3.2023
Investícia 1	Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa	Výzva je vyhlásená.	28.4.2023
Investícia 1	Preklenovacie ERC granty	Výzva zaslaná na neformálne posúdenie NIKA.	júl 2023
Investícia 1	ERC Visiting granty	Výzva je v procese prípravy u vykonávateľa.	júl 2023
Investícia 1	Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK	Výzva zaslaná na záväzné stanovisko na NIKA.	jún 2023
Investícia 1	Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa	Výzva zaslaná na neformálne posúdenie NIKA.	jún 2023
Investícia 2	„Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce	Výzva zaslaná na záväzné stanovisko na NIKA.	jún 2023
Investícia 2	Transformačné a inovačné konzorciá	Výzva zaslaná na záväzné stanovisko na NIKA.	jún 2023

Investícia 2	Inovačný voucher	Vykonávateľ zapracúva pripomienky NIKA a výzva bude zaslaná na záväzné stanovisko.	jún 2023
Investícia 2	Digitálny voucher	Výzva zaslaná na neformálne posúdenie NIKA.	jún 2023
Investícia 3	Výzva na podporu výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine	Výzva bola vyhlásená a je už aj uzatvorená.	máj 2022
Investícia 3	Štipendiá pre excelentných PhD. študentov (R1)	Výzva je vyhlásená.	10.5.2023
Investícia 3	Štipendiá pre výskumníkov R2-R4	Vykonávateľ zapracúva pripomienky NIKA a výzva bude zaslaná na záväzné stanovisko.	jún 2023
Investícia 3	Veľké projekty pre excelentných výskumníkov	Výzva zaslaná na neformálne posúdenie NIKA.	jún 2023
Investícia 3	„Early stage“ výskumné granty	Výzva je v procese prípravy u vykonávateľa.	august 2023
Investícia 3	Kapitálový booster pre schémy na podporu výskumu a vývoja	Výzva je v procese prípravy u vykonávateľa.	júl 2023
Investícia 4	Výzva pre projekty na TRL úrovniach 1-3	Vykonávateľ zapracúva pripomienky NIKA a výzva bude zaslaná na záväzné stanovisko.	jún 2023
Investícia 4	IPCEI	Výzva je vyhlásená.	19.4.2023
Investícia 4	Výzva pre projekty na TRL úrovniach 4-8	Výzva je zrkadlová k výzve z Investície 5, zaslaná bude po zaslaní pripomienok zo strany NIKA.	júl 2023
Investícia 5	Výzva pre projekty na TRL úrovniach 1-3	Vykonávateľ zapracúva pripomienky NIKA a výzva bude zaslaná na záväzné stanovisko.	jún 2023
Investícia 5	IPCEI	Výzva je vyhlásená.	19.4.2023
Investícia 5	Výzva pre projekty na TRL úrovniach 4-8	Výzva zaslaná na neformálne posúdenie NIKA.	júl 2023
Investícia 6	Rozvojový kapitál	Zmluva je podpísaná.	jún 2023
Investícia 6	Seed kapitál	Zmluva je v procese finálnej kontroly u vykonávateľa.	jún 2023

Tabuľka 2 Prehľad naplnenia míľnikov (počet vyhlásených výziev)

Investícia	Míľnik CIDu	Splnené k 2.6.2023	Naplnenie k 30.6.2023
Investícia 1	3	2	3
Investícia 2	4	0	4
Investícia 3	6	2	6
Investícia 4	2	1	2
Investícia 5	2	1	2
Investícia 6	2	0	2

Vyjadrenie NIKA

NIKA potvrdzuje uvedené zo strany ÚV SR ako vykonávateľa (Výskumná a inovačná autorita) ohľadom pokroku v plnení míľnikov a cieľov Komponentu 9.

Prijaté opatrenia k splneniu míľnikov: NIKA uplatnila kontrolné opatrenia formou zvýšeného dohľadu, pričom sa okrem pravidelných týždenných stretnutí intenzívne komunikuje s Vykonávateľom aj priebežne.

Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo

Úrad vlády SR, Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, má pod svojou záštitou z Plánu obnovy a odolnosti Komponent 14 – Zlepšenie podnikateľského prostredia, Reforma 3: Reforma verejného obstarávania – digitalizácia procesov verejného obstarávania. V rámci tejto reformy je stanovených 7 míľnikov/cieľov:

144_1 Analýza - príprava štúdie uskutočniteľnosti / CBA – 100%

144_2 Analýza - definovanie funkčných požiadaviek – 100%

144_3 Verejné obstarávanie - výber dodávateľa pre vývoj IS alebo kópia dodatku k existujúcej zmluve, v súlade s pravidlami verejného obstarávania – 0%

144_4 Analýza a návrh riešenia – 100%

144_5 Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené – 0%

144_6 Testovanie / Príprava HW – 100%

144_7 IS odovzdaný a uvedený do prevádzky – 0%

Nesplnené míľniky a ich stav sú k dátumu 02.06.2023 nasledovné:

-144_3 Verejné obstarávanie - výber dodávateľa pre vývoj IS alebo kópia dodatku k existujúcej zmluve, v súlade s pravidlami verejného obstarávania – Q2/2022 – v omeškaní z dôvodu náročnej prípravy procesu VO z pohľadu technickej realizácie a plnenia predmetu zákazky a čakania na schválenie uvoľnenia finančných prostriedkov zo strany MF SR. Podklady pre vyhlásenie VO na SLA a rozvoj EPVO sú aktuálne pripravené, ZFK schválená s výhradou a spolu s prílohami (Požiadavka na VO, Návrh Zmluvy a PHZ) je pripravená na odoslanie zverejnenia vo Vestníku VO. Zverejnenie VO prebehne v týždni 5.6.-9.6.2023. Predpoklad ukončenia VO a podpísanie zmluvy s novým vysúťažným dodávateľom je 10/2023 s účinnosťou od 01.01.2024.

-144_5 Vývoj IS ukončený / Kmeňové údaje pripravené – Q4/2022 – v omeškaní z dôvodu zložitej prípravy migračného procesu. Kmeňové dáta pripravené v testovacom prostredí a produkčnom prostredí. Migrácia do PROD prostredia predbežne naplánovaná v termíne 23-25.6.2023. Posun termínu migrácie vznikol zo strany NASES, technickými komplikáciami s presmerovaním domény eplatforma.gov.sk do Oracle cloudu, čo si vyžiadalo dodatočné konfiguračné práce na prostredí a ďalšie testovanie pre novo registrovanú doménu www.isepvo.sk.

Funkcionality definované v požiadavkách Plánu obnovy.

Vývoj funkcionalít prebieha v rámci časti IS EVO, realizuje na základe zmenových požiadaviek.

- Predloženie ponuky v podlimitných zákazkách na stavebné práce, tovary a služby nielen tie, ktoré sú bežne dostupné na trhu;
 - o Funkcionalita implementovaná
- Zadanie zákazky s iným kritériom ako cena;
 - o Funkcionalita implementovaná
- Zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou;
 - o Funkcionalita implementovaná
- Prieskum trhu pre zákazky s nízkou hodnotou;
 - o Ukončená analýza a návrh riešenia
 - o Zmenové konanie v realizácii
 - o Prebieha vývoj na DEV prostredí
 - o Predpoklad nasadenia do TEST 06/2023
 - o Predpoklad nasadenia do PROD 07/2023
- Vytvorenie funkcionality na automatizované zostavenie poradia ponúk;
 - o Ukončená analýza a návrh riešenia
 - o Zmenové konanie v realizácii
 - o Prebieha vývoj na DEV prostredí
 - o Predpoklad nasadenia do TEST 06/2023
 - o Predpoklad nasadenia do PROD 07/2023
- Integrácia na spoločný modul Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ) podľa zákona č. 305/2013 Z.z.
 - o Ukončená analýza a návrh riešenia
 - o Zmenové konanie v realizácii
 - o Prebieha vývoj na DEV prostredí
 - o Predpoklad nasadenia do TEST 06/2023
 - o Predpoklad nasadenia do PROD: 07/2023
 - o Schválená výzva k realizácii, časť prepojenia na CSRÚ zo strany MIRRI vykonaná.
- Vytvorenie funkcionality sledovania cien
 - o Ukončené PTK
 - o Ukončená fáza návrhu PoC (Proof of concept)
 - o Aktuálne je podaná žiadosť o vypustenie funkcionality Sledovania vývoja cien tovarov, služieb a stavebných prác (ďalej len „monitoring cien“), ktorá bola v rámci cieľov a míľnikov komponentu 14 Digitalizácia verejného obstarávania definovaná ako jedna zo 7-ich budúcich funkčných častí jednotnej elektronickej platformy verejného obstarávania z POO. Čakáme na vyjadrenie EK k našej žiadosti.

Dodávateľ, nechce zasahovať do testovacieho prostredia kvôli príprave migrácie do PROD, následne budú posledné 3 funkcionality nasadené na TEST a do 31.07.2023 je plánované nasadenie na PROD.

-114_7 IS odovzdaný a uvedený do prevádzky – Q2/2023 – Migrácia do produkčného prostredia

naplánovaná na 23-25.6.2023. Nutnosť zakúpiť novú doménu malo dopad na posun migrácie z termínu 26-28.5. na termín 23.-25.6.2023. Termín splnenia naplánovaný na Q2 2023 by mal byť posunutý na začiatok Q1(31.07.2023), nakoľko posunutím termínu migrácie IS EVO do produkcie vzniká posun na testovanie a implementovanie 3 funkcionalít (Prieskum trhu pre zákazky s nízkou hodnotou, Vytvorenie funkcionality na automatizované zostavenie poradia ponúk, Integrácia na spoločný modul Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ) podľa zákona č. 305/2013 Z.z.) z 06/2023 na 07/2023.

Vyjadrenie NIKA

NIKA súhlasí s vyjadrením vykonávateľa, míľnik Digitalizácia procesov VO prostredníctvom jednotnej elektronickej platformy nebude splnený do termínu 2Q 2023. Avšak omeškanie by nemalo byť veľké a predpokladaný termín splnenia je začiatok 3Q 2023.

NIKA nesúhlasí s vyjadrením že monitorovací krok 144_6 testovanie/príprava HW je splnený. Testovanie pri 3 funkcionalitách aj podľa vyjadrenia UPPV ešte neprebehlo.

Zároveň považujeme monitorovací krok 144_3 Verejné obstarávanie - výber dodávateľa pre vývoj IS alebo kópia dodatku k existujúcej zmluve, v súlade s pravidlami verejného obstarávania za splnený. Dodatky pre vývoj funkcionalít z POO boli uzatvorené. VO pre SLA zabezpečí ďalšiu prevádzku EPVO.