

**Správa o implementácii Akčného plánu a príprave nových
inovatívnych projektov zabezpečujúcich transformáciu
regiónu horná Nitra s cieľom vytvorenia nových
pracovných miest**

Obsah

Zoznam použitých skratiek.....	3
1. Úvod a metodológia.....	4
2. Proces iniciácie a prípravy Akčného plánu a prehľad jeho aktualizácií.....	5
3. Inštitucionálne zabezpečenie prípravy a implementácie Akčného plánu	8
4. Implementácia Akčného plánu	11
Pilier I. Mobilita a prepojenosť regiónu.....	13
Pilier II. Ekonomika, podnikanie a inovácie	18
Pilier III. Udržiateľné životné prostredie	25
Pilier IV. Kvalita života a sociálna infraštruktúra	31
5. Záver	39

Zoznam použitých skratiek

Akčný plán	Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra
ATP	Aktívna politika na trhu práce
CZT	Centrálne zásobovanie teplom
CLLD	Miestny rozvoj vedený komunitou (z angl. Community Led Local Development)
EK	Európska komisia
ENO	Elektrárň Nováky
EPFRV	Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
FST	Fond na spravodlivú transformáciu
HBP	Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
IKT	Informačné a komunikačné technológie
IROP	Integrovaný regionálny operačný program
IRR SK CZ	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
ITMS	Informačný monitorovací systém
MH SR	Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MIRRI SR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
MPSVaR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MSP	Malé a stredné podniky
MV	Monitorovací výbor pre Program Slovensko 2021- 2027
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nariadenie, ktorým sa zriaďuje FST	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1056 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu
OP	Operačný program
OP EVS	Operačný program Efektívna verejná správa
OP II	Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP KŽP	Operačný program Kvalita životného prostredia
OP EZ	Operačný program Ľudské zdroje
OP RH	Operačný program Rybné hospodárstvo
OZE	Obnoviteľné zdroje energie
POO	Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
PRV	Program rozvoja vidieka 2014 - 2022
PST	Plán spravodlivej transformácie územia
PTH	Prievidzské tepelné hospodárstvo a. s.
PwC	PricewaterhouseCoopers
Program Slovensko	Program Slovensko 2021 – 2027
SBA	Slovak business agency
Správa o implementácii Akčného plánu	Správa o implementácii Akčného plánu a príprave nových inovatívnych projektov zabezpečujúcich transformáciu regiónu horná Nitra s cieľom vytvorenia nových pracovných miest
SR	Slovenská republika
TSK	Trenčiansky samosprávny kraj
ÚPVII SR	Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
VVaI	Výskum, vývoj a inovácie
ZZ	Projekt „Zvýšenou aktivitou k zamestnaniu“
ŽoNFP	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

1. Úvod a metodológia

Materiál je vypracovaný MIRRI SR na základe úlohy B.12. z uznesenia vlády SR č. 336 z 3. júla 2019, ktorou sa príslušným členom vlády SR ukladá povinnosť „vypracovať Správu o implementácii Akčného plánu a príprave nových inovatívnych projektov zabezpečujúcich transformáciu regiónu horná Nitra s cieľom vytvorenia nových pracovných miest a jej predloženie na rokovanie vlády SR“.

Materiál predstavuje genézu prípravy a implementácie **Akčného plánu** s prehľadom jeho jednotlivých aktualizácií a uskutočnených krokov zo strán zainteresovaných aktérov na národnej a nadnárodnej úrovni. Zároveň poskytuje **prehľad o postupe transformácie v regióne horná Nitra** prostredníctvom zhrnutia projektov v realizácii a zrealizovaných projektov podporených z EŠIF v rámci programového obdobia 2014 - 2020, EPFRV, ako aj iných finančných zdrojov vrátane POO.

V programovom období 2021 – 2027 je dôležitým zdrojom financovania Akčného plánu, Program Slovensko. Najadresnejšou pomocou pre región je **FST**, ktorý je samostatnou prioritou Programu Slovensko a ktorého cieľom je riešiť ekonomické, environmentálne a sociálne dôsledky prechodu na klimatickú neutralitu vo vybraných zasiahnutých územiach. Východiskovou stratégiou pre čerpanie z FST je **PST**, ktorý je prílohou k prioritě FST v rámci Programu Slovensko. PST definuje výzvy a potreby najviac zasiahnutých území, a zároveň identifikuje typy operácií v ekonomickej, environmentálnej a sociálnej oblasti potrebných na podporu vybraných území. PST bol pripravený v súlade s nariadením, ktorým sa zriaďuje FST a **pre región horná Nitra bol základom pre jeho prípravu práve Akčný plán**, ktorý bol v júli 2019 schválený vládou SR. V tomto kontexte **PST synergicky zohľadňuje víziu regiónu horná Nitra definovanú v Akčnom pláne v tých oblastiach, ktoré sú oprávnené podľa čl. 8 nariadenia, ktorým sa zriaďuje FST. PST tak zachováva konzistentnosť s Akčným plánom.** Okrem priority FST v rámci Programu Slovensko budú môcť byť priority a opatrenia Akčného plánu, ktoré nebudú oprávnené na podporu z FST, podporené z ostatných cieľov politiky Programu Slovensko, pre ktoré je FST doplnkovým zdrojom financovania.

Zdrojom pre vypracovanie Správy o implementácii Akčného plánu sú dáta exportované z verejnej časti ITMS, ako aj dodatočné informácie poskytnuté zainteresovanými ministerstvami a regionálnymi inštitúciami verejnej správy. Exportované dáta boli za týmto účelom časovo ohraničené dátumom 1.1.2019. Sledované boli projekty s miestom realizácie na území regiónu horná Nitra (t. j. okres Prievidza a Partizánske), pričom tematicky boli sledované projekty adresujúce priority Akčného plánu. Zohľadnené boli aj projekty presahujúce územie hornej Nitry v prípade, ak bola časť aktivít realizovaná v tomto regióne.

Správa o implementácii Akčného plánu zohľadňuje aj projekty, ktoré prispievajú k napĺňaniu cieľov v rámci jednotlivých priorít Akčného plánu len čiastkovo, alebo pokrývajú viaceré priority Akčného plánu. Projekty s viacerými cieľmi sú v Správe o implementácii Akčného plánu adresované prostredníctvom individuálneho posúdenia konkrétnych projektov a zaradenia daných projektov pod prioritu, ktorá najviac zachytáva podstatu hlavnej aktivity projektu. Štruktúra sledovania implementácie je ďalej rozdelená podľa zdrojov podpory na projekty spolufinancované z EŠIF, EPFRV a projekty, ktoré sú podporené z iných zdrojov.

2. Proces iniciácie a prípravy Akčného plánu a prehľad jeho aktualizácií

Príprava Akčného plánu vychádza z iniciatívy EK, ktorá v novembri 2016 predstavila balík „Čistá energia pre všetkých“. SR, konkrétne región horná Nitra, bola EK vybraná ako jeden zo 4 pilotných projektov zameraných na transformáciu uhoľných regiónov.



Pre účely sledovania progresu transformácie na hornej Nitre a naplňania cieľov Akčného plánu je podľa uznesenia vlády SR č. 336 z 3. júla 2019 Akčný plán každoročne aktualizovaný. Aktualizácia prebieha participatívnym spôsobom za účasti všetkých zainteresovaných aktérov na národnej, ako aj regionálnej úrovni. Tretia aktualizácia Akčného plánu bola schválená uznesením vlády SR č. 265 z 31. mája 2023. Ďalšia aktualizácia Akčného plánu bude vypracovaná k 31. decembru 2023.

Zmeny obsahovej časti v rámci jednotlivých aktualizácií sú nasledovné:

Prvá aktualizácia upravuje

- Opatrenia adresujúce verejnú osobnú dopravu, indikatívne projekty v rámci rozvoja a rekonštrukcie ciest I. triedy a v rámci zlepšenia a rozvoja železničnej infraštruktúry, stavu ciest II. a III. triedy, ako aj rýchlostných ciest R2 a rozvoj udržateľného tepelného hospodárstva v regióne.
- Riešenie výroby a dodávky tepla v regióne, v rámci ktorého bolo predmetom aktualizácie posudzovanie návrhov vykurovania zo strany zainteresovaných spoločností.
- Inštitucionálne zabezpečenie implementácie Akčného plánu prostredníctvom začlenenia tohto dokumentu do PST, ktorý bude realizovaný prostredníctvom FST.
- Zohľadnenie vyčlenenia časti finančných prostriedkov pre región horná Nitra v rámci novovzniknutého FST.

Druhá aktualizácia upravuje

- Opatrenia adresujúce kvalitu železničnej infraštruktúry, asanáciu a rekultiváciu odkalísk, zriadenie Regionálneho centra udržateľnej energetiky, stav ciest II. a III. triedy, ako aj odhadovaný termín výstavby ciest R2.
- Riešenie výroby a dodávky tepla v regióne, v rámci ktorého bol zohľadnený výber nového dodávateľa centrálného zásobovania teplom. Harmonogram projektu predpokladá technické ukončenie inštalácie výrobnéj a distribučnej technológie v máji 2023.
- Informácie týkajúce sa zdrojov financovania pripravovaného Programu Slovensko a iných zdrojov financovania.
- Zohľadnenie oficiálneho zriadenia FST ako jedného z potencionálnych zdrojov financovania časti opatrení Akčného plánu.
- Zohľadnenie schválenia PST zo strany EK ako nevyhnutnej podmienky čerpania prostriedkov z FST.

Tretia aktualizácia upravuje

- Informácie o pokroku v procese prípravy Programu Slovensko vrátane PST, ktoré sú dôležitým zdrojom financovania Akčného plánu v programovom období 2021 – 2027.
- Zohľadnenie aktualizácie jednotlivých kapitol na základe pripomienok a vstupov zainteresovaných strán.
- Informácie týkajúce sa zdrojov financovania z Programu Slovensko, ako aj iných zdrojov financovania.
- Aktualizáciu zásobníka indikatívnych projektových zámerov na základe vstupov zainteresovaných strán.
- Aktualizáciu uzatvárania ťažobných polí v HBP.

3. Inštitucionálne zabezpečenie prípravy a implementácie Akčného plánu

Tvorba Akčného plánu, ako aj jeho aktualizácií, je výsledkom aktivít, spolupráce a diskusií medzi aktérmi na nadnárodnej a národnej úrovni. Uvedenie jednotlivých krokov aktérov inštitucionálneho zabezpečenia prípravy a implementácie Akčného plánu na nadnárodnej a národnej úrovni je predmetom tejto kapitoly.

Kroky zo strany EK

- EK zabezpečila cez nástroj na podporu zavádzania štrukturálnych reforiem pomoc vo forme technickej asistencie zo strany expertov z konzultačnej spoločnosti PwC.
- Návrhom na vytvorenie FST v januári 2020 EK povýšila neformálnu pomoc uhoľným regiónom na formálny typ pomoci. FST umožní v rokoch 2021 – 2027 transformujúcim sa regiónom riešiť sociálne, ekonomické a environmentálne dôsledky prechodu na klimatickú neutralitu.
- EK v septembri 2021 schválila mapu regionálnej pomoci pre SR od 1. januára 2022 do 31. decembra 2027 podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci. Protimonopolný úrad SR na podnet MIRRI SR po schválení PST zo strany EK, elektronickou notifikáciou z 21. decembra 2022, oznámil zmenu mapy regionálnej pomoci pre Slovensko s cieľom zvýšiť intenzitu pomoci pre územia určené na podporu z FST o 10 percentuálnych bodov, podľa odseku 187 Usmernení o regionálnej štátnej pomoci.¹⁾ EK 17. februára 2023 schválila požadovanú zmenu mapy regionálnej pomoci SR na obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2027.

Kroky zo strany Európskej investičnej banky (JASPERS)

- V súvislosti s potrebou vyriešenia otázky výroby a dodávky tepla v regióne horná Nitra bola v roku 2019 spracovaná nezávislá štúdia pod vedením expertov z JASPERS²⁾, zameraná na analýzu možností dodávky tepla v regióne horná Nitra, ktorá rámcovo posúdila možné varianty z rôznych hľadísk (ekonomické, environmentálne, vplyv na zamestnanosť). Štúdia mala odporúčací charakter.
- JASPERS v rámci projektu „*Dodávka tepla z elektrárne Nováky*“ posúdila dva varianty možnosti vykurovania, a to návrh Slovenských elektrární, a.s. a návrh spoločnosti PTH, ktorej akcionármi sú spoločnosť HBP (49 %) a mesto Prievidza (51 %). Obidva predložené návrhy boli diskutované so zainteresovanými účastníkmi transformácie v pracovných skupinách.

Kroky zo strany ÚPVII SR

- ÚPVII SR zabezpečoval celý proces verejnej komunikácie, mediálnej podpory a verejných konzultácií v rámci prípravy Akčného plánu do 30. júna 2020.
- ÚPVII SR zabezpečil výmenu skúseností prostredníctvom študijných ciest do krajín, ktoré prešli zatváraním baní a následnou rehabilitáciou, v rámci projektu *Environmentálne vplyvy a rehabilitácia krajiny*. Cieľmi tohto projektu boli najmä plnenie základných požiadaviek pri uzatváraní baní, revitalizácia a opätovné využitie existujúcej infraštruktúry, rozvoj nových alternatív energie, rekultivácia a regenerácia

¹⁾ Ú. v. EÚ C 153, 29.4.2021, s. 1.


²⁾ JASPERS assignment 2019 034 SK ESW ENP - Heating supply from Nováky power plant - Analysis of the situation.

prostredia regiónu horná Nitra, ako aj podpora rozvoja nových hospodárskych sektorov v symbióze s čistým životným prostredím.

- V rámci uvedených projektov ÚPVII SR zabezpečoval prezentácie a negociácie v rámci tzv. Uhoľnej platformy zriadenej EK na podporu transformácie uhoľných regiónov.

Kroky zo strany MIRRI SR

- Od 1. júla 2020 prešla koordinácia implementácie Akčného plánu pod MIRRI SR, ktoré kontinuálne pokračuje v procesoch zabezpečujúcich plnenie opatrení v Akčnom pláne a zároveň zabezpečuje jeho každoročnú aktualizáciu.
- V kontexte vytvorenia FST začalo MIRRI SR v novembri 2020 prípravu PST, ktorého vypracovanie a schválenie zo strany EK bolo nevyhnutnou podmienkou pre čerpanie zdrojov z FST. PST ako implementačný rámec pre zdroje z FST je dôležitý pre Akčný plán najmä z pohľadu možnosti financovania aktivít, ktorých realizácia v rámci regiónu horná Nitra prispeje k napĺňaniu opatrení jednotlivých pilierov Akčného plánu.
- FST sa zameriava na regióny a odvetvia, ktoré sú najviac zasiahnuté vplyvmi transformácie z dôvodu ich závislosti od fosílnych palív vrátane uhlia alebo priemyselných procesov náročných na emisie skleníkových plynov a znečisťujúcich látok ovplyvňujúcich kvalitu ovzdušia. V podmienkach SR patria medzi tieto regióny okrem hornej Nitry (okresov Prievidza a Partizánske) aj vybrané okresy Košického kraja (Košice I – IV, Košice - okolie, Michalovce) a Banskobystrického kraja (Banská Štiavnica, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom).




- V súvislosti s potrebou zvyšovania povedomia regiónov o novovytvorenom fonde, MIRRI SR zabezpečilo vypracovanie a zverejnenie podporného dokumentu, ktorý bližšie popisoval účel fondu, predbežný rozsah podpory a predbežne navrhované územia, ktoré majú potenciál čerpať z tohto fondu. Podporný dokument bol zverejnený na webovom sídle MIRRI SR vo februári 2021 a v spolupráci s regiónmi aj na webových sídlach krajov, miest a obcí.
- V rámci zaistenia participatívneho prístupu a koordinácie prípravy PST boli v štruktúrach Rád partnerstva oprávnených krajov na základe podnetu MIRRI SR zriadené tematické komisie pre FST. Členovia tematických komisií pre FST boli na pravidelných stretnutiach informovaní o pokroku prípravy PST a mali možnosť pripomienkovať jeho jednotlivé časti. Tematické komisie pre FST pokračujú vo svojej

činnosti aj v čase implementácie PST, a to najmä v súvislosti s prípravou výziev financovaných z FST.

- Na národnej úrovni bola zriadená Medzirezortná pracovná skupina pre koordináciu prípravy a implementácie PST. Stálymi členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia relevantných ministerstiev z pohľadu oprávnenosti aktivít v rámci FST.
- MIRRI SR v marci 2021 vyhlásilo nezáväznú online výzvu za účelom kontinuálneho vytvárania zásobníka projektových zámerov s cieľom identifikovať dopyt po finančnej podpore priamo v území. Zber projektových zámerov umožnil nastavenie priorít PST tak, aby reflektovali ciele národných politík a stratégií v súvislosti s prechodom na klimatickú neutralitu, ako aj potreby dotknutých území, v ktorých dôjde k socio-ekonomickým dôsledkom v súvislosti s transformáciou. V rámci tejto výzvy bolo zozbieraných viac ako 500 projektových zámerov. Z územia hornej Nitry bolo v rámci tejto výzvy predložených celkom 276 projektových zámerov.
- Vláda SR uznesením č. 426 z 28. júna 2022 schválila návrh Programu Slovensko vrátane priority FST, ako aj jeho prílohu PST. Programu Slovensko vrátane PST bol schválený EK 22. novembra 2022.
- MIRRI SR zriadilo za účelom monitorovania vykonávania Programu Slovensko MV, ktorého prvé zasadnutie sa uskutočnilo 16. februára 2023. V štruktúrach MV boli podľa jednotlivých tematických oblastí a cieľov politiky súdržnosti EÚ zriadené Komisie pri MV, pričom jednou z komisií je aj Komisia pri MV pre FST.
 - Prvé zasadnutie Komisie pri MV pre FST sa uskutočnilo 4. apríla 2023. Komisia pri MV pre FST na tomto zasadnutí prerokovala a odporučila MV na schválenie návrh kritérií pre výber projektov pre opatrenie 3.1. Podpora vzdelávania, odbornej prípravy, zručnosti a rekvalifikácie pre výzvu na podporu komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania v transformujúcich sa regiónoch vrátane územia horná Nitra. MV na svojom druhom zasadnutí 21. apríla 2023 predmetný návrh kritérií schválil.
 - Druhé zasadnutie Komisie pri MV pre FST sa uskutočnilo 28. apríla 2023. Komisia pri MV pre FST na zasadnutí schválila zámer národného projektu s názvom „Podpora zamestnatelnosti v regióne horná Nitra II.“ vrátane prijímateľa. Zároveň prerokovala a odporučila na schválenie návrh kritérií pre výber projektov pre opatrenie 2.1. Podpora čistej energie pre výzvu na podporu výstavby zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie. Predmetné kritériá pre výber projektov boli schválené MV na rokovaní 31. mája 2023.

4. Implementácia Akčného plánu

Štruktúra Akčného plánu sa riadi logikou zoskupenia jednotlivých priorít a opatrení v rámci transformácie regiónu horná Nitra do **4 základných pilierov**, ktoré sú vzájomne prepojené.



Cieľová situácia, ktorá je stanovená v Akčnom pláne naprieč piliermi odkazuje najmä na atraktivitu regiónu, symbiózu ekonomiky a čistého životného prostredia, prepojenosť regiónu a jeho sebestačnosť.

V súvislosti s implementáciou Akčného plánu bolo v období január 2019 – apríl 2023 v regióne horná Nitra (t. j. v okresoch Prievidza, Partizánske), identifikovaných **celkovo 534 projektov**, realizovaných **v rámci 106 výziev**. Celková zazmluvnená suma uvedených projektov je **151 331 821,43 EUR s aktuálnym čerpaním finančných prostriedkov vo výške 49 971 372,25 EUR**.

Do celkového počtu 534 projektov boli započítané projekty realizované v rámci OP: OP LZ, OP II, OP KŽP, OP EVS, IROP, PRV, OP RH (EŠIF a EPFRV), v počte 343 projektov a v rámci POO v počte 191 projektov.

Celková zazmluvnená suma projektov zo zdrojov EŠIF a EPFRV je vo výške 147 787 434,38 EUR a čerpaná suma je vo výške 48 996 841,44 EUR.

Celková zazmluvnená suma projektov v rámci POO je vo výške 3 544 387,05 EUR a čerpané finančné prostriedky sú vo výške 974 530,81 EUR.

Materiál sleduje aj projekty, ktorých miesto realizácie presahuje región horná Nitra v prípade, ak časť ich aktivít bola realizovaná aj v tomto regióne a projekty prispievali k napĺňaniu priorít Akčného plánu.

V skupine projektov, ktorých miesto realizácie presahovalo región horná Nitra bolo identifikovaných celkom 46 projektov v celkovej zazmluvnenej sume zo zdrojov EŠIF, EPFRV vo výške 30 716 139,15 EUR s aktuálnym čerpaním finančných prostriedkov vo výške 13 567 538,7 EUR. Do uvedeného počtu projektov nie sú započítané mimoriadne ukončené projekty.

Pilier I. Mobilita a prepojenosť regiónu

Cieľ piliera

Pilier I. Akčného plánu sa zameriava na mobilitu a prepojenosť regiónu prostredníctvom opatrení zameraných na rozvoj udržateľných a alternatívnych foriem mobility a statickej dopravy, zvýšenie kvality miestnej cestnej a železničnej infraštruktúry, zvýšenie dostupnosti k diaľničnej sieti a rozvoj ostatnej infraštruktúry. Cieľom opatrení v rámci piliera I. je zlepšenie dostupnosti regiónu horná Nitra na sieť diaľnic a rýchlostných ciest, zvýšenie kvality a bezpečnosti ciest I., II. a III. triedy, vybudovanie obchvatov miest na hlavných ťahoch v koridoroch cesty I/9 resp. R2 a podstatné zvýšenie kvality železničnej infraštruktúry. Cieľom je taktiež rozvíjať verejnú osobnú dopravu a alternatívne formy dopravy, ktoré prispievajú k udržateľnej mobilita.

Štruktúra piliera

Pilier I zahŕňa nasledujúce priority:

- I.1 Rozvoj udržateľných a alternatívnych foriem mobility a statickej dopravy
- I.2 Zvýšenie kvality miestnej cestnej a železničnej infraštruktúry
- I.3 Zvýšenie dostupnosti k diaľničnej sieti
- I.4 Rozvoj ostatnej infraštruktúry

Celková zazmluvnená suma

celková suma všetkých projektov bez ohľadu na miesto realizácie či stav projektu

27 463 141,56 EUR

Poskytnuté finančné prostriedky

celková suma poskytnutých finančných prostriedkov bez ohľadu na miesto realizácie či stav projektu

9 189 622,12 EUR

Operačný program

názvy operačných programov relevantných pre daný pilier

IROP, OP II, PRV

Výzvy

počet výziev relevantných pre daný pilier

12

Projekty

počet projektov relevantných pre daný pilier bez ohľadu na miesto realizácie či stav projektu

33

Projekty s miestom realizácie v regióne horná Nitra

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Celkový počet projektov</i>	29	16 631 343,8	2 756 258,14
<i>Riadne ukončené projekty</i>	9	2 461 425,57	2 434 184,25
<i>Projekty v realizácii</i>	20	14 169 918,23	322 073,89

Projekty s viacerými miestami realizácie presahujúce územie hornej Nitry

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Celkový počet projektov</i>	4	10 831 797,76	6 433 363,98
<i>Riadne ukončené projekty</i>	1	9 086 812,59	6 244 615,78
<i>Projekty v realizácii</i>	3	1 744 955,17	188 748,20

Priorita I.1

Cieľ priority

Priorita I.1 sa zameriava na podporu rozvoja udržateľných a alternatívnych foriem mobility, pešej dopravy a cyklo dopravy, ako aj rozvoja dopravy prostredníctvom alternatívnych palív. Cieľom opatrení v rámci priority I.1 je zatriktívniť alternatívne formy dopravy a integrovať rôzne módy verejnej osobnej dopravy, aj v kombinácii s osobnou dopravou, statickou dopravou, cyklo dopravou a pešou dopravou.

Celková zazmluvnená suma	3 450 975,49 EUR
Čerpané finančné prostriedky	2 340 766, 25 EUR
Operačný program	IROP

Projekty s miestom realizácie v regióne horná Nitra

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Celkový počet projektov</i>	3	3 450 975,49	2 340 766,25
<i>Riadne ukončené projekty</i>	2	2 367 425,60	2 340 766,25
<i>Projekty v realizácii</i>	1	1 083 549,89	0,00
<i>Hlavné aktivity projektov</i>	Rozvoj udržateľnej verejnej osobnej dopravy a jej zatriaktivnenie zavedením moderných dopravných informačných systémov. Rozvoj cyklistickej infraštruktúry a udržateľnej verejnej osobnej dopravy.		

Zdroje financovania mimo zdrojov EŠIF

<i>Oblasť pôsobnosti</i>	MH SR
<i>Forma podpory</i>	Poskytovanie dotácií podľa zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
<i>Možnosti financovania opatrení Akčného plánu</i>	Prostredníctvom poskytnutia dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (tzv. smart cities) bol podporený projekt v regióne hornej Nitry spoločnosti TransData s.r.o. - „Inteligentná verejná doprava v meste Prievidza – mobilný ticketing a multimodálna aplikácia“ vo výške 93 000, 00 EUR. Dotácie poskytnuté prevádzkovateľom osobitnej pravidelnej dopravy a príležitostnej dopravy vyvolanej šírením ochorenia COVID-19 vo forme kompenzácie poklesu tržieb, o ktoré prišiel podnik v období, v ktorom mal významne sťažené podmienky vykonávať svoju podnikateľskú činnosť.

Priorita I.2

Cieľ priority

Priorita I.2 sa zameriava na podporu rozvoja ciest II. a III. triedy a miestnych komunikácií, ako aj ďalšie využitie železničnej infraštruktúry. Priorita je zameraná na rekonštrukciu a modernizáciu miestnej cestnej infraštruktúry a budovanie nových cestných prepojení. Cieľom priority je zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, ako aj odkloniť nákladnú dopravu súvisiacu so zásobovaním priemyselných parkov a areálov od centier miest a obcí.

Celková zazmluvnená suma	22 849 902,10 EUR
Poskytnuté finančné prostriedky	6 755 437,87 EUR
Operačný program	IROP, OP II, PRV

Projekty s miestom realizácie v regióne horná Nitra

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Celkový počet projektov</i>	10	12 018 104,34	322 073,89
<i>Projekty v realizácii</i>	10	12 018 104,34	322 073,89
<i>Hlavné aktivity projektov</i>	Rozvoj cyklistickej infraštruktúry a udržateľnej verejnej osobnej dopravy.		

Projekty s viacerými miestami realizácie presahujúce územie hornej Nitry

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Projekty v realizácii</i>	4	10 831 797,76	6 433 363,98
<i>Hlavné aktivity projektov</i>	Zabezpečiť prepojenie železničných národných sietí v rámci EÚ a integrovať informačné a komunikačné systémy rôznych manažérov infraštruktúry a dopravcov, sledujúc logiku zjednotenia telematických aplikácií v železničnej doprave.		
	Zvýšenie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy.		

Priorita I.4

Cieľ priority

Priorita I.4 sa zameriava na rozvoj a ďalšie využitie dopravy v regióne, rozvoj leteckej infraštruktúry pre potreby miestnych podnikov, rozvoj cestovného ruchu, športových a rekreačných aktivít a tiež rozvoj infraštruktúry vysokorýchlostných telekomunikačných sietí.

Celková zazmluvnená suma	1 162 263,97 EUR
Poskytnuté finančné prostriedky	93 418,00 EUR
Operačný program	OP II

Projekty s miestom realizácie v regióne horná Nitra

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Celkový počet projektov</i>	16	1 162 263,97	93 418,00
<i>Riadne ukončené projekty</i>	7	93 999,97	93 418,00
<i>Projekty v realizácii</i>	9	1 068 264,00	0,00
<i>Hlavné aktivity projektov</i>	Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu. Prechod k poskytovaniu služieb občanom digitálnou formou a vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života.		

Pilier II. Ekonomika, podnikanie a inovácie

Cieľ piliera

Pilier II sa zameriava na potrebu zabezpečiť zamestnanosť a ekonomickú aktivitu rozvojom existujúcich sektorov ekonomiky v regióne, ako aj diverzifikáciou ekonomiky do nových sektorov. Cieľom piliera je podporiť investície, ktoré vytvoria nové pracovné miesta a podporiť zakladanie a rozvoj MSP, ako aj inovačný potenciál podnikov v regióne. V oblasti podnikania a inovácií je potrebné zlepšiť technickú podporu v regióne a posilniť asistenciu pri zakladaní a rozvoji MSP, ako aj asistenciu pri čerpaní podporných finančných nástrojov. Taktiež dôležitá je podpora rozvoja ekologického poľnohospodárstva v súvislosti s rozvojom udržateľného a obehového hospodárstva. Región by tiež mal stavať na tradícii cestovného ruchu, predovšetkým v nadväznosti na kúpeľníctvo.

Štruktúra piliera

Pilier II zahŕňa nasledujúce priority:

- II.1 Podpora inovácií, výskumu a vývoja
- II.2 Podpora tvorby nových udržateľných pracovných miest
- II.3 Podpora rozvoja malého a stredného podnikania
- II.4 Podpora rozvoja udržateľného poľnohospodárstva a obehového hospodárstva
- II.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu

Celková zazmluvnená suma

celková suma všetkých projektov bez ohľadu na miesto realizácie či stav projektu

32 956 617, 60 EUR

Poskytnuté finančné prostriedky

celková suma poskytnutých finančných prostriedkov bez ohľadu na miesto realizácie či stav projektu

10 144 159, 72 EUR

Operačný program

názvy operačných programov relevantných pre daný pilier

IROP, OP II, PRV

Výzvy

počet výziev relevantných pre daný pilier

11

Projekty

počet projektov relevantných pre daný pilier bez ohľadu na miesto realizácie či stav projektu

149

Projekty s miestom realizácie v regióne horná Nitra

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Celkový počet projektov</i>	138	30 221 585,95	9 569 902,67
<i>Riadne ukončené projekty</i>	29	6 614 273,60	6 600 687,45
<i>Projekty v realizácii</i>	109	23 607 312,35	2 969 215, 22

Projekty s viacerými miestami realizácie presahujúce územie hornej Nitry

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Celkový počet projektov</i>	11	2 735 031,65	574 257,05
<i>Riadne ukončené projekty</i>	1	92 225,42	92 225,42
<i>Projekty v realizácii</i>	10	2 642 806,23	482 031,63

Priorita II. 1

Cieľ priority

Priorita II.1 je zameraná na zvýšenie inovačnej aktivity podnikov v regióne s cieľom podporovať výskum, vývoj a činnosti s vyššou pridanou hodnotou. Priorita reaguje na obmedzenú kapacitu predovšetkým MSP v regióne pripraviť kvalitné inovatívne projekty. Podpora inovácií v regióne by mala byť v súlade s víziou transformácie regiónu z uhoľnej ekonomiky na nové sektory ekonomiky, zároveň by však mala stavať aj na historickej špecializácii regiónu.

Celková zazmluvnená suma	17 019 116,05 EUR
Poskytnuté finančné prostriedky	5 397 202,99 EUR
Operačný program	OPII, PRV

Projekty s miestom realizácie v regióne horná Nitra

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Celkový počet projektov</i>	50	15 948 053,77	5 032 819,49
<i>Riadne ukončené projekty</i>	15	3 792 581,49	3 792 581,49
<i>Projekty v realizácii</i>	35	12 155 472,28	1 240 238,00
<i>Hlavné aktivity projektov</i>	Rozvoj a inštalácia technologických a netechnologických inovácií za účelom rozvoja existujúcich MSP, zvýšenia ich konkurencieschopnosti či tvorby nových pracovných miest.		

Projekty s viacerými miestami realizácie vrátane regiónu horná Nitra

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Celkový počet projektov</i>	4	1 071 062,28	364 383,50
<i>Projekty v realizácii</i>	4	1 071 062,28	364 383,50
<i>Hlavná aktivita projektov</i>	Výskum pokročilých geoanalytických nástrojov, ktorý prispieva k posilneniu technologického rozvoja a inovácií, ako aj zvýšeniu konkurencieschopnosti MSP.		

Zdroje financovania mimo zdrojov EŠIF

Oblasť pôsobnosti	MH SR
Forma podpory	Poskytovanie dotácií podľa zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Oblasť podpory	Podpora podnikateľských subjektov a vedeckovýskumných pracovísk
Možnosti financovania opatrení Akčného plánu	Vo februári 2020 MH SR vyhlásilo výzvu na poskytnutie dotácie na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedeckovýskumných pracovísk formou inovačných voucherov. Podporené boli projekty zamerané na inováciu produktov, služieb a procesov, ktorých výsledkom je stimulácia konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu MSP, okrem iných aj v oblastiach energetiky, ekológie, stavebníctva a dopravy. Rozpočet na výzvu podľa príslušnej schémy pomoci de minimis bol na úrovni 300 000,00 EUR.

Priorita II. 2

Cieľ priority

Priorita II.2 má za cieľ podporu tvorby nových udržateľných pracovných miest, a to v etablovaných podnikoch v regióne, ako aj v nových investíciách. Nové pracovné miesta by mali byť zamerané na jednej strane na zamestnateľnosť zamestnancov, ktorých pracovné miesta zaniknú v ťažobnom priemysle a nebudú ešte vo veku, v ktorom budú mať nárok na predčasný dôchodok, na druhej strane by mali byť zamerané tiež na mladú generáciu, ktorá bude vstupovať na trh práce už v procese transformácie regiónu z uhoľnej ekonomiky.

Celková zazmluvnená suma	430 627,10 EUR
Poskytnuté finančné prostriedky	309 214,71 EUR
Operačný program	OP EZ

Projekty s miestom realizácie v regióne horná Nitra

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Celkový počet projektov</i>	2	213 016,16	191 566,58
<i>Riadne ukončené projekty</i>	1	22 081,19	11 108,28
<i>Projekty v realizácii</i>	1	190 934,97	180 458,30
<i>Hlavné aktivity projektov</i>	Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť prostredníctvom vytvorenia pracovných miest. Poskytnúť uchádzačom o zamestnanie možnosť udržateľného a kvalitného zamestnania a rozvíjať pracovné návyky.		

Projekty s viacerými miestami realizácie presahujúce územie hornej Nitry

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Celkový počet projektov</i>	3	217 610,94	117 648,13
<i>Projekty v realizácii</i>	3	217 610,94	117 648,13
<i>Hlavná aktivita projektov</i>	Poskytnúť uchádzačom o zamestnanie udržateľné a kvalitné zamestnanie a tým zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť vrátane znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.		

Zdroje financovania mimo zdrojov EŠIF

<i>Oblasť pôsobnosti</i>	MPSVaR SR
<i>Forma podpory</i>	Financovanie prostredníctvom finančných prostriedkov rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR určených na APTP.
<i>Oblasť podpory</i>	Zamestnateľnosť a pracovné miesta
<i>Možnosti financovania opatrení Akčného plánu</i>	V oblasti zamestnateľnosti bol v rámci podpory MPSVaR SR realizovaný motivačný projekt ZAZ. Projekt ZAZ sa realizoval od 1.2.2017 s celoštátnou pôsobnosťou v gescii Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Od roku 2020 sa zaraďujú do projektu UoZ už len v rámci úradov Bratislavského samosprávneho kraja. Od začiatku realizácie projektu do 31.12.2019 bolo do projektu zaradených dlhodobo evidovaných UoZ v rámci úradu: · Partizánske: 738 UoZ · Prievidza: 1 187 UoZ Naposledy zaradili tieto úrady do projektu UoZ v 9/2019. Aktivity ZAZ sú realizované vlastnými personálnymi kapacitami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. V rámci projektu sa okrem ponuky zamestnania vykonávajú aj individuálne stretnutia, cieľom ktorých je zistiť dôvody, pre ktoré sa nedarí klientom uplatniť na trhu práce, aké sú prekážky, čo ich môže pomôcť odstrániť a pod. Poskytnuté sú im individuálne a skupinové informačno-poradenské služby v oblasti výberu zamestnania, zmeny zamestnania, adaptácie zamestnanca, informácie o možnostiach zamestnania v SR, v zahraničí, o spôsobe uchádzania sa o prácu, možnostiach a podmienkach účasti na nástrojoch APTP. Projekt umožňuje aj aktívne využívanie portálu <i>Internetový sprievodca trhu práce</i> tak, aby boli klientom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny automaticky zasielané pracovné ponuky a odporúčané zamestnania, na ktoré majú najvhodnejšie predpoklady na umiestnenie.

Priorita II. 3

Cieľ priority

Priorita II.3 sa zameriava na potrebu rozšíriť a zlepšiť technickú asistenciu pri zakladaní a ďalšom rozvoji podnikania a zníženú absorpčnú schopnosť MSP v rámci fondov EÚ v regióne z dôvodu nedostatočných kapacít na prípravu projektov, prípadne z dôvodu nedostatku skúseností s prípravou projektov a s procesmi uchádzania sa o financovanie z fondov EÚ.

Celková zazmluvnená suma	15 506 874,45 EUR
Čerpané finančné prostriedky	4 437 742,02 EUR
Operačný program	OP II, OP RH, PRV

Projekty s miestom realizácie v regióne horná Nitra

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Celkový počet projektov</i>	86	14 060 516,02	4 345 516,60
<i>Riadne ukončené projekty</i>	13	2 799 610,92	2 796 997,68
<i>Projekty v realizácii</i>	73	11 260 905,10	1 548 518,92
<i>Hlavné aktivity projektov</i>	Rast konkurencieschopnosti spoločnosti, zefektívnenie výrobného procesu, rozšírenie využívania moderných inteligentných technológií vo výrobnom procese, podpora inteligentných inovácií.		

Projekty s viacerými miestami realizácie presahujúce územie hornej Nitry

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Celkový počet projektov</i>	4	1 446 358,43	92 225,42
<i>Riadne ukončené projekty</i>	1	92 225,42	92 225,42
<i>Projekty v realizácii</i>	3	1 354 133,01	0,00
<i>Hlavná aktivita projektov</i>	Efektívne reagovať na zmenené podmienky na trhu a prostredníctvom zvýšenia kvalifikácie pracovnej sily v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií a softvéru prispieť ku kontinuálnemu rozvoju spoločnosti.		

Zdroje financovania mimo zdrojov EŠIF

<i>Oblasť pôsobnosti</i>	MH SR
<i>Forma podpory</i>	Financovanie prostredníctvom finančných prostriedkov určených na realizáciu Mikropôžičkového programu.
<i>Oblasť podpory</i>	Konkurencieschopnosť a rozvoj MSP
<i>Možnosti financovania opatrení Akčného plánu</i>	V roku 2022 SBA poskytla v rámci TSK malým podnikateľom 2 mikropôžičky vo výške 40 000 EUR. Obidve mikropôžičky boli poskytnuté podnikateľským subjektom v okrese Prievidza. Tým sa prispelo k vytvoreniu 2 a udržaniu 5 pracovných miest. V rámci okresu Partizánske nebola v roku 2022 poskytnutá žiadna pôžička.

Pilier III. Udržateľné životné prostredie

Cieľ piliera

Pilier III sa zameriava na potrebu odstraňovania environmentálnych dôsledkov po banskej činnosti, zlepšovanie životného prostredia a otázku energetiky. Budúcnosť energetiky v regióne by mala zohľadňovať vplyv na životné prostredie, smerovanie k uhlíkovej neutralite a zamerať sa na podporu nízkouhlíkovej energetiky, energetickej efektívnosti a smart riešení v energetike. Podpora zlepšovania životného prostredia do budúcnosti by mala byť zameraná na opatrenia v oblasti udržateľného odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, konverzie environmentálne zaťažených území a areálov.

Štruktúra piliera

Pilier III zahŕňa nasledujúce priority:

- III.1 Odstraňovanie environmentálnych dopadov a vplyvov
- III.2 Rozvoj udržateľnej energetiky
- III.3 Zlepšovanie životného prostredia

Celková zazmluvnená suma

celková suma všetkých projektov bez ohľadu na miesto realizácie či stav projektu

77 035 716,99 EUR

Poskytnuté finančné prostriedky

celková suma poskytnutých finančných prostriedkov bez ohľadu na miesto realizácie či stav projektu

28 165 925,51 EUR

Operačný program

názvy operačných programov relevantných pre daný pilier

**OP KŽP, IROP, PRV,
IRR SK CZ**

Výzvy

počet výziev relevantných pre daný pilier

23

Projekty

počet projektov relevantných pre daný pilier bez ohľadu na miesto realizácie či stav projektu

67

Projekty s miestom realizácie v regióne horná Nitra

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Celkový počet projektov</i>	58	69 186 407,80	24 469 744,60
<i>Riadne ukončené projekty</i>	23	5 560 624,68	5 437 302,13
<i>Projekty v realizácii</i>	35	63 625 783,12	19 032 442,47

Projekty s viacerými miestami realizácie presahujúce územie hornej Nitry

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Celkový počet projektov</i>	9	7 849 309,19	3 696 180,91
<i>Riadne ukončené projekty</i>	2	784 724,98	719 391,51
<i>Projekty v realizácii</i>	7	7 064 584,21	2 976 789,40

Priorita III.1

Cieľ priority

Priorita III.1 je zameraná na odstránenie environmentálnych vplyvov na krajinu a životné prostredie, ako aj na bezpečné a ekologické ukončovanie banskej činnosti.

Celková zazmluvnená suma	5 120 771,40 EUR
Poskytnuté finančné prostriedky	1 518 831,20 EUR
Operačný program	OP KŽP, IRR SK CZ

Projekty s viacerými miestami realizácie presahujúce územie hornej Nitry

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Celkový počet projektov</i>	7	5 120 771,40	1 518 831,21
<i>Riadne ukončené projekty</i>	2	784 724,98	719 391,51
<i>Projekty v realizácii</i>	5	4 336 046,42	799 439,70
<i>Hlavné aktivity projektov</i>	Zabezpečenie monitorovania vybraných environmentálnych záťaží a sanácia svahových deformácií na vybraných lokalitách.		

Zdroje financovania mimo zdrojov EŠIF

<i>Oblasť pôsobnosti</i>	MH SR
<i>Forma podpory</i>	Poskytovanie dotácií podľa zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
<i>Oblasť podpory</i>	Podpora na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie
<i>Možnosti financovania opatrení Akčného plánu</i>	Hlavnou aktivitou je pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov, ktoré nesúvisia s bežnou výrobou, predovšetkým na iné mimoriadne výdavky na pracovníkov, ktorí prišli alebo prichádzajú o svoje zamestnanie, ďalšie podpovrchové bezpečnostné práce vyplývajúce zo zatvorenia uhoľných výrobných jednotiek, všetky náležité odôvodnené náklady súvisiace s asanáciou bývalých uhoľných ťažobných lokalít a náklady na rekultiváciu povrchu v zmysle článku 4 rozhodnutia Rady č. 2010/787/EÚ. Celková suma (od januára 2019 do apríla 2023) predstavuje 22 469 369 EUR. Poskytnuté finančné prostriedky: 22 469 369 EUR. Zdroj: štátny rozpočet. Schválená štátna pomoc na pokrytie mimoriadnych nákladov spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. v súvislosti s ukončením ťažby uhlia rozhodnutím Komisie SA.55038 (2019/N) z 28.11.2019.

Priorita III.2

Cieľ priority

Cieľom priority III.2 je podporovať aktivity a opatrenia zamerané na udržateľnú a nízkouhlíkovú energetiku, implementáciu smart riešení v energetike, ako aj na opatrenia smerujúce k znižovaniu dopytu po energiách vo forme projektov energetickej efektívnosti v rôznych oblastiach.

Celková zazmluvnená suma	29 956 549,60 EUR
Poskytnuté finančné prostriedky	4 710 140,57 EUR
Operačný program	OP KŽP, PRV

Projekty s miestom realizácie v regióne horná Nitra

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Celkový počet projektov</i>	31	29 956 549,60	4 710 140,57
<i>Riadne ukončené projekty</i>	20	4 552 189,63	4 428 908,87
<i>Projekty v realizácii</i>	11	25 404 359,97	281 231,70
<i>Hlavné aktivity projektov</i>	Rozvoj energetických služieb, vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie, účelové energetické audity, rekonštrukcia rozvodov tepla a revitalizácia vnútroblokov. Rozvoj energetických služieb, vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie, účelové energetické audity a revitalizácia vnútroblokov.		
<i>Projekt „Vybudovanie tepelného hospodárstva horná Nitra“</i>	V súčasnosti je hlavným dodávateľom energie v území ENO, ktorá však v roku 2023 v nadväznosti na národný záväzok ukončí spaľovanie uhlia a tým aj svoju činnosť v regióne súvisiacu s dodávkami elektrickej energie a tepla pre mestá Prievidza, Nováky a obec Zemianske Kostoľany. O novom riešení výroby a dodávky tepla v regióne rozhodlo dňa 21. decembra 2020 Mestské zastupiteľstvo Prievidza, ktoré z predložených návrhov vybralo riešenie spoločnosti PTH. Dňa 12. mája 2021 bolo na predmetný zámer vydané osvedčenie MH SR o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s energetickou politikou SR. Súbežne prebiehali rokovania medzi PTH a Slovenskými elektrárňami, a. s. o zmluvnom prebraní dodávateľskej tepelnej infraštruktúry a aj zodpovednosti za dodávky tepla pre odberateľov, t. j. mesta Prievidza, mesta Nováky a obce Zemianske Kostoľany. Uvedený proces bol zavŕšený v septembri 2021, kedy sa spoločnosť PTH oficiálne stala novým budúcim dodávateľom tepla pre región horná Nitra. Riešenie ponúkané zo strany PTH je realizačne zahájené, prebieha samotná výstavba. Teplo bude vyrábané v režime účinného zdroja, t. j. viac ako 50 % tepla bude pochádzať z OZE. Z celkového inštalovaného výkonu OZE sú jednotlivé zdroje zastúpené nasledovne: tepelné čerpadlá 36 %, solárna energia 11 % a udržateľná biomasa 53 %. Zemný plyn bude využívaný len na vykurovanie počas spotrebných špičiek v zimných mesiacoch, pričom v letných mesiacoch postačí na produkciu teplej úžitkovej vody zdroj OZE. Projekt pre mesto Prievidza predstavuje vybudovanie kotlov na zemný plyn o výkone 35 MW a plánované OZE s celkovým inštalovaným výkonom 13, 6 MW v Bani Cigel'. Pre lokalitu Nováky je budovaný obnoviteľný zdroj s celkovým inštalovaným výkonom 9, 76 MW a projekt pre Zemianske Kostoľany počíta s vybudovaním plynovej kotolne s výkonom do 1 MW. Harmonogram realizácie výstavby zdrojov v lokalite Prievidza, Nováky a Zemianske Kostoľany je nastavený tak, aby bola plná prevádzka pripravená na vykurovaciu sezónu 2023/2024 a pred definitívnym odstavením ENO. Investor sa uchádzal o podporu financovania projektov z európskych zdrojov dostupných z programového obdobia 2014 - 2020. V tomto kontexte boli investorom podané ŽoNFP v rámci prioritných osí 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo a 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple, výziev s kódom OPKZP-PO4-SC451-2022-75, OPKZP-PO4-SC411-2019-61 a OPKZP-PO4-SC451-2019-60, Operačného programu Kvalita životného prostredia. Jednotlivé ŽoNFP boli schválené v sumárnej výške NFP 24,6 mil. EUR. Ďalší rozvoj tepelného hospodárstva na hornej Nitre je spojený so znižovaním celkovej spotreby tepla, ako aj ďalším rozvojom produkcie (CZT 4. generácie) smerovaným k cieľu dosiahnutia klimatickej neutrality.		

POO – projekty s miestom realizácie v regióne horná Nitra

Názov komponentu	Investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE
Počet projektov v realizácii	4
Celková zazmluvnená suma	2 104 949, 84 EUR
Čerpané finančné prostriedky	0,00 EUR

Priorita III.3

Cieľ priority

Priorita III.3 je zameraná na podporu udržateľného hospodárstva, ktoré by malo minimalizovať dopady na životné prostredie, ako aj podporu oblasti konverzie environmentálne zaťažených území a areálov na nové využitie, ktoré by prispievalo aj k zlepšovaniu životného prostredia. V rámci udržateľného hospodárstva je priorita zameraná najmä na oblasti odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva alebo pôdohospodárstva.

Celková zazmluvnená suma	41 958 395,99 EUR
Poskytnuté finančné prostriedky	21 936 953,73 EUR
Operačný program	OP KŽP, IROP

Projekty s miestom realizácie v regióne horná Nitra

Stav projektu	Počet projektov	Celková zazmluvnená suma v EUR	Celková čerpaná suma v EUR
<i>Celkový počet projektov</i>	27	39 229 858,20	19 759 604,03
<i>Riadne ukončené projekty</i>	3	1 008 435,05	1 008 393,26
<i>Projekty v realizácii</i>	24	38 221 423,15	18 751 210,77
<i>Hlavné aktivity projektov</i>	Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov, a to primárne odpadov, za ktorých zber a nakladanie s nimi je zodpovedná obec. Rozvoj vodozádržných opatrení, kompostárne na biologicky rozložiteľný odpad a jeho zhodnocovanie, intenzifikácia zberu komunálnych odpadov. Návrh vodozádržných opatrení pre zmiernenie negatívnych dôsledkov nadmerných zrážok a umožnenie zachovania a spracovania dažďovej vody na mieste dopadu.		

Projekty s viacerými miestami realizácie presahujúce územie hornej Nitry

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Celkový počet projektov</i>	2	2 728 537,79	2 177 349,70
<i>Projekty v realizácii</i>	2	2 728 537,79	2 177 349,70
<i>Hlavné aktivity projektov</i>	Zvyšovanie environmentálneho povedomia a zlepšenie vzťahu širokej verejnosti k ochrane životného prostredia, prírody a krajiny, prostredníctvom organizovania Junior Festivalu a vzdelávaco - osvetových večerných filmových festivalov.		

Zdroje financovania mimo zdrojov EŠIF

<i>Oblasť pôsobnosti</i>	MŽP SR
<i>Forma podpory</i>	Podpora prostredníctvom programu LIFE (2014-2020, 2021-2027), Environmentálneho fondu, Modernizačného fondu a POO
<i>Možnosti financovania opatrení Akčného plánu</i>	V rámci programu LIFE je pre hornú Nitru relevantný Integrovaný projekt „Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia (LIFE-IP SK AQ Improvement)“, ktorý sa na základe schválenia EK a podpísanej Grantovej zmluvy realizuje od 1. januára 2020 s predpokladaným ukončením v decembri 2027. Na základe schválenej žiadosti o spolufinancovanie a vydaného rozhodnutia ministra životného prostredia je projekt spolufinancovaný aj zo štátneho rozpočtu v sume 5 206 952,66 EUR. Vďaka projektu vznikla v SR národná sieť odborníkov, tzv. manažérov kvality ovzdušia. Projektové aktivity sú cieľové aj na región horná Nitra s aktívnymi manažérmi kvality ovzdušia z MŽP SR a TSK. V rámci Environmentálneho fondu bolo rozhodnuté o NFP v sume 70 680,00 EUR pre projekt „Predchádzanie vzniku odpadu – kompostovaním v obci Diviaky nad Nitricou“. Ďalej sa jedná o 7 projektov v okresoch Prievidza a Partizánske, ktorých ŽoNFP je aktuálne v štádiu hodnotenia. V rámci podpory z prostriedkov Modernizačného fondu dostupných aj pre región horná Nitra bude financovaná Schéma štátnej pomoci pre oblasť teplárenstva, schéma štátnej pomoci pre podporu výroby elektriny z OZE, schéma štátnej pomoci z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie emisií v priemysle. Aktuálne je zverejnená výzva a schéma štátnej pomoci pre oblasť teplárenstva a schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie emisií v priemysle. V rámci podpory z prostriedkov POO (komponent 4) bude financovaná Schéma štátnej pomoci pre nákladovo efektívne zníženie emisií skleníkových plynov v priemysle. V máji 2022 bola vyhlásená výzva na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z OZE z POO zo strany MH SR. Cieľom výzvy je zvýšenie výroby elektrickej energie z OZE v súlade s požiadavkami Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021-2030. V rámci výzvy môžu byť podporené nové zariadenia na výrobu elektriny z OZE s celkovým inštalovaným výkonom minimálne 0, 5 MW a maximálne 50 MW. Projekty v rámci výzvy môžu byť realizované na celom území SR, pričom výška podpory na jeden projekt je maximálne 3 mil. EUR.

Pilier IV. Kvalita života a sociálna infraštruktúra

Cieľ piliera

Pilier IV sa zameriava najmä na potrebu zvýšenia kvality života a atraktivity regiónu. Cieľom je posilniť sociálnu a zdravotnú infraštruktúru tak, aby zodpovedala požiadavkám vyplývajúcim zo starnutia obyvateľstva, ako aj zabezpečiť podporné programy pre samotný proces transformácie regiónu a naviazať vzdelávacie programy na potreby zamestnávateľov a ekonomických sektorov, ktoré sa budú v regióne rozvíjať. Takisto bude potrebné prehĺbiť spoluprácu s inštitúciami vyššieho vzdelávania, aj v súvislosti so snahou zvýšiť inovačný potenciál regiónu a zvýšiť aktivity vo výskume a vývoji. V neposlednom rade je cieľom zabezpečiť dlhodobú atraktivitu regiónu, ktorá stabilizuje nepriaznivý demografický vývoj a odliv obyvateľstva.

Štruktúra piliera

Pilier IV zahŕňa nasledujúce priority:

- IV.1 Zlepšenie zdravotníckych, medicínsko-kúpeľných a sociálnych služieb
- IV.2 Zlepšenie kvality života obyvateľov a spoločenská revitalizácia
- IV.3 Zlepšenie vzdelávania a kvalifikácie pracovnej sily
- IV.4 Zvýšenie sociálnej starostlivosti ohrozených skupín obyvateľstva

Celková zazmluvnená suma

celková suma všetkých projektov bez ohľadu na miesto realizácie či stav projektu

41 048 097,38 EUR

Poskytnuté finančné prostriedky

celková suma poskytnutých finančných prostriedkov bez ohľadu na miesto realizácie či stav projektu

15 064 672 ,79 EUR

Operačný program

názvy operačných programov relevantných pre daný pilier

**OP ĽZ, IROP, OP EVS, PRV,
IRR SK CZ**

Výzvy

počet výziev relevantných pre daný pilier

60

Projekty

počet projektov relevantných pre daný pilier bez ohľadu na miesto realizácie či stav projektu

140

Projekty s miestom realizácie v regióne horná Nitra

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Celkový počet projektov</i>	118	31 748 096,83	12 200 936,03
<i>Riadne ukončené projekty</i>	18	2 500 578,55	2 464 367,19
<i>Projekty v realizácii</i>	100	29 247 518,28	9 736 568,84

Projekty s viacerými miestami realizácie presahujúce územie hornej Nitry

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Celkový počet projektov</i>	22	9 300 000,55	2 863 736,76
<i>Riadne ukončené projekty</i>	5	520 061,78	433 703,39
<i>Projekty v realizácii</i>	17	8 779 938,77	2 430 033,37

Priorita IV.1

Cieľ priority

Priorita IV.1 adresuje potrebu posilnenia sociálnej infraštruktúry a sociálnych služieb zameraných na ohrozené skupiny zamestnancov ťažobného priemyslu, ako aj potrebu vytvorenia efektívnej záchytnej sociálnej siete a rozvoja sociálnej infraštruktúry pre sociálne ohrozené skupiny.

Celková zazmluvnená suma	10 394 566,28 EUR
Čerpané finančné prostriedky	4 056 412,23 EUR
Operačný program	OP EZ, IROP

Projekty s miestom realizácie v regióne horná Nitra

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Celkový počet projektov</i>	33	7 046 998,28	2 907 364,68
<i>Riadne ukončené projekty</i>	1	44 460,00	38 555,52
<i>Projekty v realizácii</i>	32	7 002 538,28	2 868 809,16
<i>Hlavné aktivity projektov</i>	Poskytovanie a podpora cenovo prijateľnej, trvalo udržateľnej a kvalitnej opatrovateľskej služby, integrovanej zdravotnej starostlivosti a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia COVID-19.		

Projekty s viacerými miestami realizácie presahujúce územie hornej Nitry

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Celkový počet projektov</i>	2	3 347 568, 00	1 149 047,55
<i>Projekty v realizácii</i>	2	3 347 568,00	1 149 047,55
<i>Hlavné aktivity projektov</i>	Zabezpečenie zdravotníckych vozidiel, špeciálnych vozidiel a zdravotníckeho technického vybavenia a prístrojového vybavenia ambulancií v súvislosti s ochorením COVID-19.		

POO – projekty s miestom realizácie v regióne horná Nitra

Názov komponentu	Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
Počet projektov v realizácii	1
Celková zazmluvnená suma	60 624,00 EUR
Čerpané finančné prostriedky	24 249,60 EUR

Priorita IV.2

Cieľ priority

Priorita IV.2 sa zameriava na atraktivitu regiónu z pohľadu trávenia voľného času, športu, kultúry, rekreácie, či dostupnosti bývania. Cieľom je vytvoriť atraktívny región, ktorý motivuje obyvateľov zostať v ňom žiť, prípadne priláka nových obyvateľov. Rozvoj kultúry, voľnočasových, športových a rekreačných aktivít súvisí nielen so zvyšovaním atraktivity regiónu pre miestnych obyvateľov, ale je úzko prepojený aj na rozvoj cestovného ruchu v regióne.

Celková zazmluvnená suma	9 342 756,82 EUR
Poskytnuté finančné prostriedky	3 729 099,96 EUR
Operačný program	OP LZ, OP EVS, IROP, OP II

Projekty s miestom realizácie v regióne horná Nitra

Stav projektu	Počet projektov	Celková zazmluvnená suma v EUR	Celková čerpaná suma v EUR
Celkový počet projektov	52	5 616 329,05	2 548 650,81
Riadne ukončené projekty	5	1 670 262,35	1 657 958,21
Projekty v realizácii	47	3 946 066,70	890 692,60
Hlavné aktivity projektov	Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby a podpora kapacít verejnej správy, výstavba oddychových a rekreačných zón, úprava verejných priestranstiev a športovísk, rekonštrukcia a modernizácia kultúrnych domov.		

Projekt „Lepší Trenčiansky kraj“

Projekt má za cieľ navrhnúť postupy a riešenia pre rozvoj verejných politík a služieb TSK s využitím SMART riešení.

V rámci projektu je vytvorená samostatná aktivita, zameraná na implementáciu Akčného plánu. Vytvorené je alokované pracovisko na hornej Nitre (mesto Nováky), kde pôsobí 8 zamestnancov. Ich úlohou je vytvorenie komunikačného plánu a zabezpečenie komunikácie o Akčnom pláne, podpora a asistencia nositeľov projektových zámerov pri rozpracovaní do konkrétnych projektov resp. ich častí, aktívna pomoc pri vyhľadávaní možností financovania z návratných i nenávratných zdrojov s osobitným zreteľom na projekty, zameriavajúce sa na podporu malého a stredného podnikania v regióne horná Nitra. Predpokladaný koniec realizácie projektu je 1. 9. 2023

Projekty s viacerými miestami realizácie presahujúce územie hornej Nitry

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Celkový počet projektov</i>	5	3 726 422,77	1 180 449,15
<i>Riadne ukončené projekty</i>	1	52 242,00	20 354,50
<i>Projekty v realizácii</i>	4	3 674 185,77	1 160 094,65
<i>Hlavné aktivity projektov</i>	Prevádzkové náklady MAS Žiar a financovanie týchto nákladov spojených s riadením uskutočňovania stratégie Miestneho rozvoja vedeného komunitou, Implementácia stratégie CLLD a jej financovanie.		

POO – projekty s miestom realizácie v regióne horná Nitra

Názov komponentu

Investície do budov a reorganizácie súdov (reforma súdnej mapy)

Počet projektov v realizácii

1

Celková zazmluvnená suma

428 532,00 EUR

Čerpané finančné prostriedky

0,00 EUR

Priorita IV.3

Cieľ priority

Priorita IV.3 reaguje na obmedzené možnosti vysokoškolského štúdia v regióne, ako aj potrebu flexibilnej reakcie zo strany stredných škôl na zmeny v štruktúre ekonomiky vyvolané transformáciou regiónu. Vzhľadom na očakávaný nárast nezamestnanosti súvisiaci s útlmom ťažby uhlia bude tiež potrebné posilniť mimoškolské vzdelávanie a rekvalifikáciu s cieľom podporiť uplatnenie bývalých zamestnancov ťažobného priemyslu na trhu práce.

Celková zazmluvnená suma	20 979 670, 30 EUR
Poskytnuté finančné prostriedky	7 021 199,07 EUR
Operačný program	OP EZ, IROP, IRR SK CZ, OP II, PRV

Projekty s miestom realizácie v regióne horná Nitra

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Celkový počet projektov</i>	29	18 753 665,52	6 486 959,01
<i>Riadne ukončené projekty</i>	10	699 990,19	685 980,57
<i>Projekty v realizácii</i>	19	18 053 675,33	5 800 978,44
<i>Hlavné aktivity projektov</i>	Zlepšenie technického a vnútorného vybavenia učební a odborných učební, zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov, zriadenie polytechnických, odborných a IKT učební. Zvyšovanie kvality vzdelávania a odbornej prípravy, rekonštrukcia materských škôl a budovanie detských jasí, podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, rozvoj kompetencií a motivácie vzdelávania žiakov a pedagógov s cieľom zvýšiť ich úspešnosť na trhu práce a zefektívniť vstup na trh práce. Projekty tiež adresujú finančné a kultúrne vzdelávanie.		
<i>Projekt „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“</i>	Cieľom národného projektu je zmierniť dôsledky utlmovania činnosti HBP v oblasti ťažby hnedého uhlia na dotknutých zamestnancov a vytvoriť podmienky pre ich plynulý prechod do nového zamestnania v iných odvetviach, a to v rámci riadeného útlu banskej činnosti prostredníctvom individuálneho prístupu ku každému zamestnancovi, jeho kompetenciám a zručnostiam a zároveň so zohľadnením potrieb regionálneho trhu práce. Zamestnanci, ktorí v dôsledku ukončenia ťažby hnedého uhlia prídu o zamestnanie a stratia možnosť pracovať vo svojej profesii, budú podporení prostredníctvom cielenej pomoci s cieľom zvyšovania kvalifikácie, rekvalifikácie, rozvoja osobných kompetencií a mäkkých zručností. Keďže sa predpokladané ukončenie projektu (november 2023) prelína s koncom programového obdobia, významný počet zamestnancov baní,		

ktorí budú prepustení v poslednom štvrtroku 2023, nebude mať možnosť zapojiť sa do aktuálne prebiehajúceho projektu. Pokračovanie tohto projektu je zabezpečené zo zdrojov FST pričom cieľová skupina bude rozšírená okrem zamestnancov baní HBP, a.s. aj na zamestnancov ENO s predpokladaným počtom účastníkov 700.

Projekty s viacerými miestami realizácie presahujúce územie hornej Nitry

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Celkový počet projektov</i>	15	2 226 004,78	534 240,06
<i>Riadne ukončené projekty</i>	4	467 819,78	413 348,89
<i>Projekty v realizácii</i>	11	1 758 185,00	120 891,17
<i>Hlavné aktivity projektov</i>	Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov, podpora pedagogických a odborných zamestnancov a profesijných a dobrovoľných pracovníkov s mládežou prostredníctvom občianskeho združenia poskytujúceho všeobecne prospešné služby.		

POO – projekty s miestom realizácie v regióne horná Nitra

Názov komponentu	Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch
Počet projektov v realizácii	185
Celková zazmluvnená suma	950 281,21 EUR
Čerpané finančné prostriedky	950 281,21 EUR

Priorita IV.4

Cieľ priority

Priorita IV.4 má za cieľ zabezpečiť sociálnu a právnu asistenciu zamestnancom, ktorí prídu v súvislosti s útlmom banskej činnosti o prácu, vrátane zvýšenie uplatnenia ťažko zamestnateľných skupín obyvateľstva na trhu práce.

Celková zazmluvnená suma	331 103,98 EUR
Poskytnuté finančné prostriedky	257 961,53 EUR
Operačný program	OP IZ, OP II

Projekty s miestom realizácie v regióne horná Nitra

<i>Stav projektu</i>	<i>Počet projektov</i>	<i>Celková zazmluvnená suma v EUR</i>	<i>Celková čerpaná suma v EUR</i>
<i>Celkový počet projektov</i>	4	331 103,98	257 961,53
<i>Riadne ukončené projekty</i>	2	85 866,01	81 872,89
<i>Projekty v realizácii</i>	2	245 237,97	176 088,64
<i>Hlavné aktivity projektov</i>	Zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu, zlepšenie starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, prevencia diskriminácie s trvalým dopadom a zvýšenie využívania asistenčných technológií s cieľom inklúzie znevýhodnených skupín.		

5. Záver

V súvislosti s implementáciou Akčného plánu bolo v období január 2019 – apríl 2023 v regióne horná Nitra (t. j. v okresoch Prievidza, Partizánske), identifikovaných **celkovo 534 projektov**, realizovaných **v rámci 106 výziev**. Celková zazmluvnená suma uvedených projektov je viac ako **151,3 mil. EUR s aktuálnym čerpaním finančných prostriedkov vo výške viac ako 49,9 mil. EUR**. Do celkového počtu 534 projektov boli započítané projekty realizované v rámci EŠIF a EPFRV v počte **343 projektov** a v rámci POO v počte **191 projektov**.

Keďže samotný Akčný plán nestanovuje špecifické indikátory a merateľné ukazovatele pre sledovanie úspešnosti implementácie opatrení v rámci jednotlivých pilierov, vyhodnotenie miery postupu implementácie je limitované na nekvantifikované vyhodnotenie úspešnosti postupu implementácie Akčného plánu. Z analytických výstupov z ITMS je možné konštatovať, že implementácia opatrení v rámci jednotlivých pilierov nie je z pohľadu čerpania zdrojov rovnomerná. Najviac prostriedkov bolo zazmluvnených v pilieri III a IV, čo prirodzene reflektuje na potrebu riešenia environmentálnych dôsledkov pri ukončovaní banskej činnosti a nevyhnutnú potrebu riešiť sociálne dôsledky či potrebu rekvalifikácie a zvyšovania zručností pracovnej sily v regióne. Naopak najmenej financií bolo zazmluvnených v rámci piliera I, čo sa odrazilo i v nenaplnení očakávaní regiónu v súvislosti s dobudovaním rýchlostnej cesty R2. Finančné prostriedky sa v tomto smere koncentrovali do budovania železničnej infraštruktúry.

V rámci **Piliera I Mobilita a prepojenosť regiónu** bolo identifikovaných **29 projektov**, ktorých celková suma poskytnutých finančných prostriedkov zo zdrojov EŠIF a EPFRV je vo výške **16,6 mil. EUR s aktuálnym čerpaním 2,7 mil. EUR**. V programovom období 2021 – 2027 bude implementácia opatrení zameraných na rozvoj udržateľných a alternatívnych foriem mobility podporená aj zo zdrojov FST, pričom ostatné priority budú pokryté v rámci cieľa politiky 2 a cieľa politiky 3 Programu Slovensko.

V rámci **Piliera II Ekonomika, podnikanie a inovácie** bolo identifikovaných **138 projektov** s poskytnutými finančnými prostriedkami zo zdrojov EŠIF, EPFRV vo výške **30,2 mil. EUR s aktuálnym čerpaním vo výške 9,5 mil. EUR**. V programovom období 2021 – 2027 bude možná realizáciu opatrení v rámci tohto piliera podporiť aj zo zdrojov FST, ako aj cieľa politiky 1 Programu Slovensko, ktoré sú zamerané na podporu MSP a VVaI.

V prípade **Piliera III Udržateľné životné prostredie** bolo identifikovaných **62 projektov** s poskytnutými finančnými prostriedkami zo zdrojov EŠIF, EPFRV (58 projektov) POO (4 projekty) vo výške **71,2 mil. EUR s aktuálnym čerpaním 24,4 mil. EUR**. V programovom období 2021 – 2027 bude implementácia opatrení v rámci tohto piliera podporená zo zdrojov FST najmä v oblasti čistej energie vrátane zvyšovania energetickej efektívnosti verejných budov a revitalizácie území. Zároveň budú pre tento pilier disponibilné aj zdroje z cieľa politiky 2 Programu Slovensko.

V **Pilieri IV Kvalita života a sociálna infraštruktúra** bolo identifikovaných celkovo **305 projektov** s poskytnutými finančnými prostriedkami zo zdrojov EŠIF, EPFRV (118 projektov) POO (187 projektov) vo výške **33,1 mil. EUR s aktuálnym čerpaním 13,1 mil. EUR**. V programovom období 2021 – 2027 bude implementácia opatrení v rámci tohto piliera podporená zo zdrojov FST, a to najmä v oblasti zameranej na vzdelávanie, rekvalifikáciu či

zvyšovanie zručností, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre prispôsobenie sa novým príležitostiam v regióne. Zároveň budú pre tento pilier disponibilné aj zdroje z cieľa politiky 4 Programu Slovensko.

Na základe vyššie uvedených informácií je možné konštatovať postup a pokrok v transformácii regiónu horná Nitra v rámci dosahovania jednotlivých priorit a opatrení stanovených v Akčnom pláne.

Navyše, v tejto súvislosti MIRRI SR za účelom podpory implementácie Akčného plánu na základe uznesenia vlády SR č. 336 z 3. júla 2019 Akčný plán každoročne aktualizuje s cieľom zohľadniť najnovší vývoj, možnosti podpory opatrení a postup v procese transformácie. Koordináciu implementácie Akčného plánu zabezpečuje Pracovná skupina pre implementáciu Akčného plánu, ktorej zástupcovia sú aj členmi tematickej komisie pre FST zriadenej v rámci štruktúry Rady partnerstva TSK.

Implementácia Akčného plánu má perspektívu napredovať najmä vďaka zdrojom z programového obdobia 2021 – 2027 v rámci Programu Slovensko, prostredníctvom ktorých bude mať Slovensko vrátane regiónu horná Nitra možnosť preinvestovať 12,6 mld. EUR. Súčasťou týchto zdrojov sú aj zdroje z FST s alokáciou 441 mil. EUR určené na riešenie sociálnych, ekonomických a environmentálnych dôsledkov transformácie, ktoré predstavujú doplnkový zdroj k ostatným zdrojom Programu Slovensko. **Z FST je pre územie hornej Nitry vyčlenená alokácia 225,7 mil. EUR**, ktoré pomôžu regiónu riešiť dôsledky spojené s ukončením ťažby a spaľovania uhlia v tomto území.

Finančné prostriedky určené pre spravodlivú transformáciu sú naviazané aj na konkrétne merateľné ukazovatele, čo umožní komplexne analyzovať implementáciu tých opatrení Akčného plánu, ktoré budú oprávnené v rámci FST, ako aj cieľov 1 - 5 Programu Slovensko.

MIRRI SR v súvislosti s implementáciou zdrojov z FST začalo s vyhlasovaním prvých výziev na predkladanie ŽoNFP a príslušných schém štátnej pomoci. Proces prípravy prebieha participatívnym spôsobom so zapojením relevantných aktérov.

Prvou výzvou, ktorá bola vyhlásená z Programu Slovensko je výzva financovaná z FST s názvom „*Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania*“. Cieľom výzvy je poskytnúť stredným odborným školám podporu na obstaranie materiálno-technického vybavenia, modernizáciu škôl, aktualizáciu vzdelávacích programov, vzdelávanie pedagogických zamestnancov vrátane zapojenia odborníkov do vyučovacieho procesu za účelom zvýšenia kvality a zatriktívnenia stredného odborného vzdelávania. Pre hornú Nitru je v rámci tejto výzvy vyčlenená alokácia 15 mil. EUR a v rámci oprávnených okresov je oprávnených pre podporu 7 stredných odborných škôl.

Medzi ďalšími budú vyhlásené výzvy zamerané na pokračovanie rekvalifikácie zamestnancov zasiahnutých transformáciou (formou národného projektu), podporu výstavby zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie, prechodu na čistú mobilitu vrátane pilotných riešení v oblasti vodíkovej mobility a zatriktívnenia územia cez výzvy pre MSP. Výzvy z FST budú zamerané aj na obnovu brownfieldov, podporu VVaI, produktívnych investícií do veľkých podnikov, ktoré budú generovať pracovné miesta v regióne, ako aj zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov.