

Predkladacia správa

Materiál „*Harmonogram prípravy a výstavby projektov železničnej infraštruktúry – aktualizácia 2023*“ predkladá na rokovanie vlády SR minister dopravy ako iniciatívny materiál, avšak v súvislosti s uznesením vlády SR č. 101/2022.

Materiál aktualizuje indikatívny Harmonogram prípravy a výstavby projektov železničnej infraštruktúry zo 16. februára 2022.

Pri tvorbe aktualizácie harmonogramu 2023 sa oproti predchádzajúcemu obdobiu postupovalo odlišne a zároveň sa zaviedol aj nový zber a vykazovanie dát, ktoré sa zbierajú v databázovej forme. Zdrojom dát pre tvorbu harmonogramu sú dáta dodané Železnicami Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“). Novým prvkom pri tvorbe harmonogramu – aktualizácie 2023 je zavedenie zaraďovania do harmonogramu v troch fázach cyklu každého projektu:

- (i) v prípravnej fáze,
- (ii) vo fáze majetkovoprávneho vysporiadania a
- (iii) samotnej výstavbe/realizácií projektu.

V aktualizácii harmonogramu 2023 sa teda môže projekt nachádzať len v prípravnej fáze, pričom zaradenie do ďalšej fázy sa uskutoční až na základe výsledkov predchádzajúcej fázy, teda spomenutej prípravy, a to napríklad až na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti. Týmto vzniká aj zoznam projektov, ktoré ŽSR iba pripravujú. Následne sa vzhľadom na výsledky a závery prípravného procesu a možností verejného rozpočtu zaradia projekty do realizácie tak, aby harmonogram osciloval okolo 0,4% HDP. Do alokácie sú započítané prostriedky štátneho rozpočtu, vlastné zdroje ŽSR a prostriedky zo zdrojov Európskej únie (Operačný program integrovaná infraštruktúra, Operačný program Slovensko, Nástroj na prepájanie Európy (CEF) a Plán obnovy a odolnosti). Alokácia harmonogramu prevyšuje 0,4% HDP, z dôvodu možnosti čerpania rôznych zdrojov EÚ.

Materiál aktualizuje pôvodné zdrojové dáta a hodnoty, z ktorých sa následne určuje samotný harmonogram na základe nových skutočností a dát. Hodnoty, sumy za jednotlivé projekty a ich poradie za jednotlivé projekty sú platné k 30. júnu 2023. Zdrojové dáta obsahujú aj informácie o projektoch, ktoré nie sú predmetom prioritizácie, napríklad projekty v oblasti IT, budov, kapitálových nákladov pre stroje a zariadenia pre údržbu a pod.

V rámci aktualizácie harmonogramu 2023 nedošlo k zmene v prioritách a k zmene samotných projektov harmonogramu. Dáta sú však podrobnejšie a zahŕňajú detailne aj položky pre projektovú prípravu alebo štúdie

Na rokovanie vlády SR je predložená aktualizácia harmonogramu ako zoznam projektov. Detailné informácie o projektoch, vrátane očakávaných výdavkov v čase a podrobné detailné zdrojové dáta v editovateľnej a otvorenej forme zverejní Ministerstvo dopravy SR na svojom webovom sídle ihneď po zobrazení materiálu vládou SR na vedomie.

Zoznam projektov aktualizácie harmonogramu 2023 sa nachádza v Prílohe č. 1 materiálu. Projekty pre oblasť budov, IT a projekty pod 1 mil. € s DPH sa nachádzajú v Prílohe č. 2.

Materiál má informatívny charakter, neukladajú sa ním žiadne úlohy a vzhľadom na svoj charakter neprešiel medzirezortným pripomienkovým konaním.