

Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2021 kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Materiál „Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2021 kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky“ sa na rokovanie vlády prekladá ako iniciatívny materiál, v súlade s § 8 odsek 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“), podľa ktorého len vláda Slovenskej republiky môže schváliť zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov z prechádzajúcich rokov.

V súlade s § 8 zákona o rozpočtových pravidlách viazalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe oznámenia správcu kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rozpočte kapitálové výdavky z roku 2021 (kód zdroja 131L):

- v programe 095 - Rozvoj obrany v celkovej výške 4 834 610 eur. Finančné prostriedky boli viazané na investičnú akciu „Prešov, ISTAR – rekonštrukcia b. č. 4“. Do rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky boli kapitálové výdavky v roku 2023 uvoľnené rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR č. 3/2023. V roku 2022 a 2023 bola realizovaná úhrada vo výške 1 367 522,28 eur za realizačné práce. Predmetom zmeny účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2021 sú finančné prostriedky vo výške 4 007 585 eur.

Dôvodom ich nedočerpania je skutočnosť, že boli zastavené stavebné práce na rekonštrukcii b. č. 4, nakoľko počas búracích prác bol zistený nevyhovujúci stav nosných konštrukcií budovy. Na základe zisteného stavu boli prizvaní odborníci z Katedry betónových konštrukcií a mostov, Stavebnej fakulty, STU Bratislava (ďalej len „STU“) na posúdenie a zameranie daného stavu stavby. Za účelom spracovania posudku spevňujúcich konštrukcií boli odobrané vzorky pre posúdenie existujúcich stropov, múrov a základov. STU spracovala návrh riešenia na doplnenie spevňujúcich konštrukcií, ktoré si vyžadujú kompletné prepracovanie projektovej dokumentácie, zmeny technického riešenia, vykonanie inžinierskej činnosti a požiadanie zmeny stavebného povolenia. Z dôvodu nepredvídateľných okolností, ktoré pretrvávajú na stavbe a časovej náročnosti, ktorý má dopad na plnenie diela nie je možné zabezpečiť vyčerpanie finančných prostriedkov na pôvodne stanovený účel do konca roku 2023.

- v programe 096 - Obrana vo výške 1 268 172 eur. Prostriedky boli viazané na zabezpečenie nákupu: Špeciálneho dielenského vybavenia v sume 211 709 eur, Automobilu zdravotníckeho v sume 211 860 eur, Prostriedku na úpravu železničných tratí v sume 810 213 eur a Viacúčelového prívěsu na prepravu kontajnerov v sume 34 390 eur. Do rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky boli kapitálové výdavky v roku 2023 uvoľnené rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR č. 17/2023.

Dôvodom ich nedočerpania je: neúspešné verejné obstarávanie (*Špeciálne dielenské vybavenie*), odstúpenie dodávateľa od zmluvy (*Automobil zdravotnícky*), neschopnosti dodania tovaru do konca roka 2023 (*Prostriedok na úpravu železničných tratí*) a uzatvorenie zmluvy na nižšiu sumu (*Viacúčelový prívěs na prepravu kontajnerov*).

Na základe uvedeného a v záujme efektívneho využitia finančných prostriedkov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky navrhuje zmeniť účel použitia na zabezpečenie rozvojového projektu realizovaného v rámci 09505 – rozvoj výzbroje, techniky a materiálu na projekte 0950544 Pásové bojové vozidlá - financovanie zálohovej platby pre obstaranie Pásových bojových obrnených vozidiel a Pásových obrnených vozidiel (PBOV a POV) na základe medzinárodnej Zmluvy č. SEMOD-EL74/57-211/2022 medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Švédskym kráľovstvom zastúpeným Švédskou správou obranného materiálu o spolupráci na pásových bojových vozidlách.