

Predkladacia správa

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky informatívny materiál s názvom „*Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 – 2020 a Programu Slovensko 2021 – 2027 k 24.11.2023*“.

Predkladaný materiál v prvej časti obsahuje informácie o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 – 2020 (ďalej len „EŠIF“) k 24.11.2023, podľa jednotlivých operačných programov, pričom Program rozvoja vidieka 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“) vzhľadom na svoje špecifiká je uvedený v osobitnej časti.

Materiál taktiež informuje o pokroku vo využití nových iniciatív Európskej komisie (ďalej len „EK“) - implementácii FAST-CARE (riešenie migračnej krízy), implementácii SAFE (riešenie vysokých cien energií) a aktuálnom stave schvaľovania revízie Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), verzia 15, ktorou sa presúva 450 mil. EUR z prioritných osí spolufinancovaných z Kohézneho fondu do iniciatívy SAFE.

K 24.11.2023 je potrebné do konca programového obdobia 2014 – 2020 (bez PRV, ktorý je možné implementovať do 2025) vyčerpať ešte 1,95 mld. EUR.

Dosiahnutý pokrok od 01.01.2023: nárast kontrahovania o 1,33 mld. EUR a nárast čerpania o 2,95 mld. EUR (zo 66,23 % na 86,58 %).

Hlavným cieľom predkladaného materiálu je informovanie o implementácii EŠIF a prijatých opatreniach na úrovni jednotlivých ministerstiev, ktoré zabezpečia eliminovanie rizík možného nedočerpania časti alokácie v programovom období 2014 – 2020. Tieto vychádzajú z **kľúčových opatrení identifikovaných Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI SR“) a Ministerstvom financií SR (ďalej len „MF SR“),** ktorými sú: *ukončovanie implementácie projektov, SAFE (realizácia aktivít na podporu riešenia energokrízy z EŠIF), FAST CARE (realizácia aktivít na pomoc utečencom z Ukrajiny), využívanie 15 % flexibility, analýza a doriešenie prebiehajúcich skúmaní, využívanie fázovania, sfunkčnenie projektov ktoré nebudú do 31.12.2023 finančne ukončené, využívanie dodatočného príspevku a využitie dočasného nadkontrahovania a nadčerpania.*

Za predpokladu úspešnej realizácie vyššie uvedených flexibilit sa zníži zostávajúca suma pre vyčerpanie celej alokácie do marca 2024 zo zazmluvnených projektov na 1,34 mld. EUR.

V materiáli sú navrhnuté opatrenia, ktoré je potrebné prijať na elimináciu akýchkoľvek rizík dekomitmentu a na ukončenie projektov do 31.12.2023:

- denný dohľad riadiacich orgánov (ďalej len „RO“) a sprostredkovateľských orgánov (ďalej len „SO“) nad implementáciou, s cieľom aby všetci prijímatelia eurofondov svoje projekty reálne dokončili a zaplatili posledné faktúry dodávateľom najneskôr do konca decembra 2023.
T: najneskôr do 31.12.2023. Z: jednotlivé RO a SO
- informovať vládu SR o stave implementácie PRV a o prijatých opatreniach na zabránenie dekomitmentu za rok 2023.
T: bezodkladne. Z: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“).

V materiáli je zároveň uvedená informácia o aktuálnom stave schvaľovania revízie OP KŽP, verzia 15 (SAFE). EK v procese schvaľovania tejto revízie stanovila viaceré opatrenia pre SR, ktorými podmienila schválenie uvedenej revízie, a to vzhľadom na vysoký objem prostriedkov, ktoré sa z environmentálnych opatrení presúvajú na riešenie vysokých cien energií. Opatrenia, ktoré je potrebné prijať pre zabezpečenie zdrojov na vykonanie kompenzácií sú:

- pripraviť zmluvu o spolupráci s Jaspers v zmysle požiadavky EK. T: do 31.03.2024.
Z: MIRRI SR, Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“);
- zohľadniť možnosti časti kompenzácie z Programu Slovensko 2021 – 2027 v najbližšej revízií.
T: do 30.6.2024. Z: RO Programu Slovensko 2021-2027 (MIRRI SR);
- preskúmať možnosti financovania časti kompenzácií z Plánu obnovy a odolnosti SR a informovať vládu SR.
T: do 31.3.2024. Z: podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov, v spolupráci s MŽP SR;
- preskúmať možnosti financovania časti kompenzácií z národných zdrojov v spolupráci s MF SR a informovať vládu SR.
T: do 31.3.2024. Z: MŽP SR.

V druhej časti materiál obsahuje aktuálne informácie o implementácii Programu Slovensko 2021 – 2027 k 24.11.2023. Alokácia Programu Slovensko 2021 – 2027 je vo výške 12,59 mld. EUR. Z celkovej alokácie boli v 43 výzvach pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku k 24.11.2023 sprístupnené finančné prostriedky vo výške 1,49 mld. EUR, čo predstavuje 11,87 % z celkovej alokácie. K 24.11.2023 bolo zazmluvnených 6 projektov v hodnote 523,51 mil. EUR, čo predstavuje 4,16 % z celkovej alokácie.

V tejto časti materiál taktiež poukazuje na potrebu prijatia konkrétnych opatrení, v súvislosti so zabezpečením plynulej implementácie Programu Slovensko 2021 – 2027:

- dodržiavať Harmonogram plánovaných výziev na roky 2024 a 2025 (harmonogram je zverejnený na <https://eurofondy.gov.sk/vyzvy/>)
- zabezpečiť kvalitu výziev predkladaných na posúdenie RO (vyvarovať sa najčastejších nedostatkov)
- začať implementáciu integrovaných územných investícií najneskôr do konca 1. polroku 2024

Zodpovední: vyhlasovatelia výziev, t. j. SO a implementačné sekcie MIRRI SR.

Materiál nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana a ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.