

**Správa o implementácii  
Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky**



## Obsah

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Obsah .....                                                                                      | 1  |
| Zoznam použitých pojmov a skratiek .....                                                         | 2  |
| Úvod.....                                                                                        | 4  |
| Všeobecný prehľad .....                                                                          | 5  |
| Harmonogram predkladania žiadostí o platbu.....                                                  | 8  |
| Súčasný stav a aktuálne výzvy za jednotlivých vykonávateľov .....                                | 9  |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky .....                         | 9  |
| 1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele .....                                                | 9  |
| 2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície) .....                                | 11 |
| Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky .....                                            | 13 |
| 1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele .....                                                | 13 |
| 2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície) .....                                | 14 |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky .....                          | 16 |
| 1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele .....                                                | 16 |
| 2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície) .....                                | 17 |
| Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky .....        | 18 |
| 1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele .....                                                | 18 |
| 2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície) .....                                | 18 |
| Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.....                                            | 20 |
| 1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele .....                                                | 20 |
| 2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície) .....                                | 20 |
| Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky .....                                                   | 22 |
| 1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele .....                                                | 22 |
| 2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície) .....                                | 22 |
| Úrad vlády Slovenskej republiky .....                                                            | 23 |
| Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície) .....                                   | 23 |
| Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.....                                              | 24 |
| 1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele .....                                                | 24 |
| 2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície) .....                                | 24 |
| Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky.....                                                   | 26 |
| 1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele .....                                                | 26 |
| 2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície) .....                                | 26 |
| Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky .....                                     | 28 |
| 1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele .....                                                | 28 |
| 2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície) .....                                | 30 |
| Záver.....                                                                                       | 33 |
| Príloha č. 1 – Splnené míľniky a ciele (1. až 3. žiadosť o platbu).....                          | 34 |
| Príloha č. 2 – Počet míľnikov a cieľov (M/T) podľa jednotlivých vykonávateľov Plánu obnovy ..... | 38 |



## Zoznam použitých pojmov a skratiek

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRÚ                       | Centrálny register účtov                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CSS SAV                   | Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DNSH                      | Zásada „výrazne nenarušiť“ (z angl. "Do No Significant Harm") v zmysle šiestich environmentálnych cieľov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088“. Opatrenia Plánu obnovy musia byť v súlade s touto zásadou. |
| EBSI                      | Európska blockchainová infraštruktúra (z angl. European Blockchain Services Infrastructure)                                                                                                                                                                                                                                            |
| EÚ                        | Európska únia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| goAML                     | Názov systému na analýzu a tvorbu finančných spravodajských informácií (AML z angl. Anti-Money Laundering „proti praniu špinavých peňazí.“)                                                                                                                                                                                            |
| IBC                       | Integrované bezpečnostné centrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IKT                       | Informačné a komunikačné technológie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INEKP                     | Integrovaný národný energetický a klimatický plán                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IS                        | Informačný systém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IT                        | Informačné technológie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Komisia                   | Európska komisia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MD SR                     | Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mechanizmus               | Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MF SR                     | Ministerstvo financií Slovenskej republiky                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MH SR                     | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MIRRI SR                  | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MPaRV SR                  | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MPK                       | Medzirezortné pripomienkové konanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MPSVR SR                  | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MS SR                     | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MV SR                     | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MZ SR                     | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MŠVVaŠ SR                 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MŽP SR                    | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NAKA                      | Národná kriminálna agentúra                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nariadenie o pláne obnovy | Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti                                                                                                                                                                                                |



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NASES                        | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby                                                                                                                                                                                                |
| NCODK                        | Národná centrála osobitných druhov kriminality                                                                                                                                                                                                    |
| NIKA                         | Národná implementačná a koordinačná autorita                                                                                                                                                                                                      |
| NR SR                        | Národná rada Slovenskej republiky                                                                                                                                                                                                                 |
| Operačná dohoda              | Operačná dohoda medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou z 14.decembra 2021, resp. jej dodatok z 25. septembra 2023                                                                                                                       |
| OS ZZS                       | Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby                                                                                                                                                                                                   |
| OVM                          | Orgán verejnej moci                                                                                                                                                                                                                               |
| OZE                          | Obnoviteľné zdroje energie                                                                                                                                                                                                                        |
| Plán obnovy                  | Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky                                                                                                                                                                                                      |
| PPV SR                       | Podpredseda vlády Slovenskej republiky                                                                                                                                                                                                            |
| REPowerEU                    | Nový komponent 19 Plánu obnovy obsahujúci opatrenia v štyroch kľúčových oblastiach: Energia z obnoviteľných zdrojov a povoloňacie procesy, Obnova a spravovanie budov, Udržateľná doprava a Zelené zručnosti                                      |
| SAV                          | Slovenská akadémia vied                                                                                                                                                                                                                           |
| SIEA                         | Slovenská inovačná a energetická agentúra                                                                                                                                                                                                         |
| SR                           | Slovenská republika                                                                                                                                                                                                                               |
| Vláda                        | Vláda Slovenskej republiky                                                                                                                                                                                                                        |
| VO                           | Verejné obstarávanie                                                                                                                                                                                                                              |
| Vykonávacie rozhodnutie Rady | Vykonávacie rozhodnutie Rady EÚ o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska (angl. Council Implementing Decision – „CID“) z 21. júna 2021, resp. zo 14. júla 2023; obsahuje právne záväzné vymedzenie míľnikov a cieľov Plánu obnovy |
| Zmluva o PPM                 | Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu                                                                                                                                                                                                       |
| ZMOS                         | Združenie miest a obcí Slovenska                                                                                                                                                                                                                  |
| Zákon o pláne obnovy         | Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                                                                                                                        |
| ÚRSO                         | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví                                                                                                                                                                                                              |
| ÚV SR                        | Úrad vlády Slovenskej republiky                                                                                                                                                                                                                   |
| ŠVaPS SR                     | Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky                                                                                                                                                                                      |
| ŽoP                          | Žiadosť o vyplatenie finančného príspevku z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti                                                                                                                                                              |
| ŽoPPM                        | Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu                                                                                                                                                                                                     |
| ŽSR                          | Železnice Slovenskej republiky                                                                                                                                                                                                                    |



## Úvod

Podpredseda vlády SR predkladá z vlastnej iniciatívy na rokovanie vlády nelegislatívny materiál „Správa o implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky“. Hlavným cieľom predkladaného materiálu je na základe hĺbkovej analýzy aktuálneho stavu implementácie investícií a reforiem Plánu obnovy poukázať na problémy a riziká pri ich implementácii na úrovni jednotlivých vykonávateľov. Rovnako sú v predkladanom materiáli zadané návrhy konkrétnych riešení identifikovaných problémov a elimináciu rizík tak, aby míľniky a ciele Plánu obnovy boli plnené riadne a včas.

V súčasnosti sa finalizuje príprava na predloženie 4. ŽoP Komisii, v rámci ktorej budú všetky relevantné míľniky a ciele deklarované ako splnené. Zároveň sa v 3. kvartáli budúceho roka má podľa indikatívneho harmonogramu predložiť Komisii ďalšia, v poradí 5. ŽoP, ktorá predpokladá splnenie vysokého počtu náročných míľnikov a cieľov. Splnenie niektorých cieľov zároveň vyžaduje aj plnenie kvantitatívnych ukazovateľov (napr. počet podporených excelentných výskumných pracovníkov, podiel vyškolených učiteľov). Predloženie tejto ŽoP bude teda predstavovať náročný proces. Preto je potrebné prijať a následne realizovať opatrenia na zabezpečenie riadneho a včasného splnenia relevantných míľnikov a cieľov zo strany zodpovedných subjektov. V tomto kontexte je rovnako dôležité zdôrazniť, že implementácia Plánu obnovy v súčasnosti prechádza do fázy, v ktorej bude dôraz kladený najmä na realizáciu investícií, ktoré sú obsahovo aj časovo veľmi náročné, a zároveň sa čas na ich úspešné zrealizovanie kráti.

Predkladaný materiál obsahuje základné informácie o konkrétnych investíciách a reformách na úrovni jednotlivých vykonávateľov, ktoré NIKA z pohľadu splnenia ich míľnikov a cieľov aktuálne hodnotí ako rizikové. Najproblematickejšie opatrenia sú označené farebne podľa miery identifikovaného rizika - oranžovou farbou je indikované mierne riziko, červenou farbou vysoké riziko. Jedná sa primárne o investície a reformy, ktorých splnenie je potrebné deklarovať v rámci prekladania 5. ŽoP alebo na ne nadväzujúce opatrenia. V materiáli sú uvedené informácie aj o výhľadovo najdôležitejších reformách a investíciách naviazaných na ďalšie ŽoP (6. až 9. ŽoP), pri ktorých bolo identifikované potencionálne riziko alebo ktoré boli z pohľadu nenaplnenia míľnika alebo cieľa vyhodnotené ako problematické.



## Všeobecný prehľad

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je komplexnou odpoveďou EÚ na dôsledky krízy spojenej s pandémiou COVID-19, ťažkosti a narušenie globálneho trhu s energiou spôsobené ruskou inváziou na Ukrajinu, ako aj reakciou na identifikované výzvy a systémové nedostatky slovenskej ekonomiky.

Plán obnovy vo svojich devätnástich tematických komponentoch obsahuje rozsiahly súbor vzájomne previazaných reforiem a investícií. Hlavné oblasti, na ktoré je Plán obnovy zameraný sú:

- Zelená ekonomika
- Vzdelávanie
- Veda, výskum, inovácie
- Zdravie
- Efektívna verejná správa a digitalizácia

Záväzné znenie míľnikov a cieľov v rámci reforiem a investícií Plánu obnovy, ktoré sa musia v implementačnom období od februára 2020 do augusta 2026 splniť sú obsiahnuté vo [Vykonávanom rozhodnutí Rady](#). Príloha tohto dokumentu taktiež obsahuje záväzné termíny plnenia jednotlivých míľnikov a cieľov ako aj ich príslušnosť k jednotlivým ŽoP. Pri hodnotení splnenia míľnika alebo cieľa Komisiou sa posudzuje jeho súlad so znením vo Vykonávanom rozhodnutí Rady v plnom rozsahu. Splnenie míľnika a cieľa sa Komisii preukazuje dôkazmi zadefinovanými v prílohe Operačnej dohody.

Pôvodne boli do Plánu obnovy zahrnuté opatrenia v sume 6, 575 mld. eur. K 30. júnu 2022 bol z dôvodu aktualizácie maximálneho finančného príspevku pre všetky členské štáty podľa článku 18 [Nariadenia o Pláne obnovy](#) finančná alokácia pre Plán obnovy znížená o 322 678 000 eur. Zároveň bola pre SR určená nová obálka pre kapitolu REPowerEU v sume 402,7 miliónov eur. Tieto a ďalšie skutočnosti (napr. nárast cien, a to najmä stavebných materiálov, ktoré nekorešpondovali s určením nákladov pôvodného Plánu obnovy z roku 2021) boli zohľadnené pri aktualizácii Plánu obnovy, ktorú schválila vláda dňa 26. apríla 2023. Aktualizovaný Plán obnovy schválila Rada EÚ 14. júla 2023. Nový finančný príspevok pre SR, vrátane kapitoly REPowerEU, tvorí 6, 408 mld. Eur.

SR doteraz predložila Komisii tri ŽoP, z toho dve ŽoP už boli úspešne vyplatené. Prostriedky z rozpočtu EÚ sú poukazované na samostatný účet, ktorý spravuje NIKA.

1. ŽoP bola Komisii zaslaná 29. apríla 2022 v celkovej výške 458 miliónov eur (398,7 miliónov eur po odrátaní predbežného financovania vo výške 13 %). ŽoP bola založená na úspešnom splnení 14 míľnikov. Tieto míľniky sa týkajú napr. reformy justície, oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu a vzdelávania, fiškálneho rámca, energetiky, udržateľnej mobility, boja proti korupcii a digitalizácie verejného sektora, ako aj systému auditu a kontroly SR na vykonávanie Mechanizmu. Komisia vydala v júni 2022 rozhodnutie o uspokojivom splnení všetkých 14 míľnikov na základe stanoviska Hospodárskeho a finančného výboru Rady EÚ a následne bola SR vyplatená 1. splátka.

2. ŽoP v celkovej výške 814 miliónov eur (708,8 miliónov eur po odrátaní predbežného financovania vo výške 13 %) bola vyplatená SR v marci 2023. Druhá ŽoP bola zložená zo 16 míľnikov a cieľov. Tieto míľniky a ciele sa týkajú napr. optimalizácie siete nemocníc, novely zákona o odpadoch, reformy dohľadu nad sociálnou starostlivosťou, adaptácie regiónov na klimatickú zmenu, či reformy riadenia a podpory výskumu, vývoja a inovácií.

SR podala 25. septembra 2023 Komisii 3. ŽoP v celkovej výške 814 miliónov eur (pred odrátaním predbežného financovania vo výške 13 %). 3. ŽoP bola zložená z 27 míľnikov a cieľov týkajúcich sa viacerých oblastí, od opatrení v oblasti udržateľnosti, oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií, až po boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, či opatrenia na podporu digitalizácie spoločnosti a ekonomiky. Komisia vydala 24. novembra 2023 pozitívne



hodnotenie tretej ŽoP. Pre vyplatenie 3. splátky je potrebné stanovisko Hospodárskeho a finančného výboru Rady EÚ.

SR plánuje podať do konca roka 2023 aj 4. ŽoP v celkovej výške 924 miliónov eur (pred odrátaním predbežného financovania vo výške 13%). 4. ŽoP je zložená z 15 míľnikov a cieľov, ktoré sú zamerané prioritne na oblasť školstva a vzdelávania, sociálnej a zdravotnej starostlivosti a opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, reformy justície a boji proti korupcii a praniu špinavých peňazí.

5. ŽoP v celkovej výške 598 miliónov eur (pred odrátaním predbežného financovania vo výške 13 %) plánuje SR podať v roku 2024.

SR momentálne splnila (vrátane 3. ŽoP) **57 míľnikov a cieľov z celkového počtu 222. Z pohľadu čerpania finančného príspevku bolo SR vyplatených (vrátane predfinancovania) viac ako 1,9 miliardy eur**, čo predstavuje 20 % podiel čerpania voči celkovej finančnej alokácii.

Aj keď implementácia Plánu obnovy prebieha z pohľadu čerpania príspevku z Mechanizmu v dobre nastavenom tempe, viaceré opatrenia sú v omeškaní. Neplnenie míľnikov a cieľov v stanovených termínoch môže ovplyvniť schopnosť SR predkladať Komisii ŽoP a plne čerpať alokovanú sumu príspevku z Mechanizmu. V ďalšom období sa preto bude potrebné sústrediť na opatrenia, ktorých implementácia neprebieha v súlade s nastaveným harmonogramom, ako aj na vzniknuté problémy, ktoré spôsobujú omeškания implementovaných opatrení.

#### **Horizontálne problémy súvisiace s implementáciou Plánu obnovy**

- **Nedostatočný záujem o podporu**

Potenciálni prijímatelia sú častokrát skeptickí vo vzťahu k podpore poskytovanej zo zdrojov EÚ vzhľadom na nedostatočnú právnu istotu a obavy z finančných korekcií. Napriek snahe nastavovať jednoduché pravidlá pre poskytnutie prostriedkov mechanizmu, niektoré podmienky určené vykonávateľmi vo výzvach ich stále odrádzajú od predkladania žiadostí. Potencionálni žiadatelia nepovažujú opatrenia, ktoré je potrebné realizovať pre účely implementácie Plánu obnovy za svoje prioritné potreby v súčasnosti a zároveň s nimi nerátajú ani v budúcnosti. Niektorí potenciálni žiadatelia čakajú na vyhlásenie výziev z Programu Slovensko, aby si vybrali tú výzvu, ktorá bude pre nich výhodnejšia.

- Pri investíciách s nízkym záujmom o podporu, resp. pri výzvach s nízkym počtom predložených ŽoPPM, bude potrebné zjednodušenie výziev s cieľom zvýšiť ich atraktivitu pre potencionálnych žiadateľov.
- Posilniť komunikačné aktivity s cieľom zvýšiť záujem.
- Vykonávatelia v spolupráci s NIKA a MIRRI SR by mali jasne zdefinovať deliace línie medzi jednotlivými nástrojmi podpory v súlade s princípom doplnkovosti tak, aby sa maximalizoval pozitívny dopad realizovaných opatrení.

- **Neefektívne a zdĺhavé procesy na strane vykonávateľa**

Na úrovni vykonávateľov častokrát chýba silná koordinácia (v prípade zapojenia viacerých organizačných útvarov do plnenia úloh), efektívne riadenie (zamestnanci nemajú jasnú víziu, čo a ako sa má dosiahnuť, nie sú dostatočne vedení, usmerňovaní a kontrolovaní) a plánovanie (úlohy sa plnia ad hoc, neplánovane a nedodržiavajú sa termíny).

Poukázať treba aj na nedostatočnú internú metodickú podporu pre riešenie nejasností týkajúcich sa vecnej stránky implementovaných opatrení.

Vykonávatelia majú častokrát veľmi neefektívne nastavené vnútorné procesy, alebo procesy nemajú nastavené vôbec, čo postup vykonávateľov pri plnení niektorých úloh značne komplikuje a spomaľuje (napr. uzatváranie zmlúv a s tým súvisiace kontroly) alebo vystavuje postup vykonávateľov riziku možného porušenia predpisov.

V procesoch vykonávateľov vznikajú tzv. „úzke miesta“. Nevyužívajú za možné zjednodušenia vyplývajúce z právnych predpisov.



- Je potrebné posilniť internú koordináciu a spoluprácu zapojených organizačných útvarov. Koordinátor by mal mať pritom dostatočnú podporu zo strany vedenia.
  - Dôležité je koncepčne pristupovať k plneniu úloh a dôsledne nasledovať implementačné plány jednotlivých opatrení a jasne ich komunikovať zodpovedným zamestnancom.
  - Odporúča sa zároveň zefektívniť kľúčové procesy (napr. posudzovanie ŽoPPM, uzatváranie zmlúv, kontrola a preplácanie žiadostí o platbu) a odstraňovanie všetkých úzkych miest v procesoch na strane vykonávateľov, aby mali prijímatelia podpísané zmluvy a vyplatené alebo zúčtované prostriedky čo možno najskôr.
  - Odporúča sa dávať dôraz na zjednodušenia pri vykazovaní a zameriavať sa na výsledok alebo výkon a nie na vykazovanie skutočných výdavkov.
  - Pri výkone kontrol je dôležité efektívne využívať existujúce kapacity a zameriavať sa najmä na overenie tých skutočností, kde sú identifikované riziká.
- **Nedostatočne personálne kapacity vykonávateľov, osobitne kapacity pre realizáciu väčších projektov**

Na úrovni vykonávateľov nie je včas zabezpečený dostatok personálnych kapacít s potrebnou odbornosťou pre plnenie úloh súvisiacich s implementáciou opatrení Plánu obnovy (napr. odborní hodnotitelia, projektoví manažéri, kontrolóri VO). Vykonávatelia sa snažia zabezpečiť plnenie úloh vlastnými internými kapacitami. Napriek vytvoreným pracovným miestam a zabezpečeniu finančného krytia výdavkov, sa z dôvodu nedostatku odborníkov na trhu tieto opakovane nedarí úspešne obsadiť.

    - Je potrebné dostatočne včas plánovať personálne kapacity, dostatočne komunikovať výberové konania a zatriktívňovať pracovné podmienky.
    - V relevantných prípadoch je potrebné interné kapacity vykonávateľa doplniť kapacitami externými.
  - **Nízka úroveň digitalizácie procesov**

Procesy súvisiace s implementáciou opatrení Plánu obnovy prinášajú administratívnu záťaž tak na strane prijímateľa ako i na strane vykonávateľa. Procesy sú časovo náročné vzhľadom na nízku úroveň ich digitalizácie.

    - Horizontálne na národnej úrovni bude potrebné pokračovať v podpore digitalizácie procesov. Digitalizácia procesov sa podporuje aj v rámci implementácie Plánu obnovy, priamo z prostriedkov Mechanizmu.
  - **Komplikovaný proces VO**

Osoby povinné postupovať pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb potrebných na realizáciu opatrení alebo ich častí podľa pravidiel VO nemajú dostatočné odborné kapacity na zabezpečenie tohto procesu alebo vzhľadom na nedostatok času sa nevenujú dostatočne príprave VO. Nedostatočná príprava spôsobuje komplikácie pri jeho samotnej realizácii.

    - V spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie bude potrebné poskytnúť prijímateľom maximálnu odbornú podporu.
  - **Zdlhavé povoľovacie procesy**

Povoľovacie procesy v podmienkach SR trvajú neprimerane dlho. Neúmerne sa tak predlžuje čas potrebný na prípravu projektov.

    - Je nutné, aby relevantné orgány rozhodovali nielen v súlade s právnymi predpismi, ale zároveň, tam kde je to možné, čo v najkratších lehotách. Postupy v rámci povoľovacích procesov je potrebné zefektívniť.



## Harmonogram predkladania žiadostí o platbu

Doposiaľ boli Komisii predložené tri ŽoP. Dve z týchto ŽoP boli pozitívne vyhodnotené a vyplatené. 3. ŽoP je aktuálne v procese hodnotenia.

Operačná dohoda obsahuje indikatívny harmonogram predkladania jednotlivých ŽoP tak, aby bolo predkladanie ŽoP v súlade s požiadavkou vyplývajúcou z nariadením o Pláne obnovy predložiť najviac dve ŽoP ročne.

### 1. Predložené ŽoP

| Poradie podania ŽoP | Výška finančného príspevku | Dátum predloženia  |
|---------------------|----------------------------|--------------------|
| Prvá ŽoP            | 458 277 000 eur            | 29. apríl 2022     |
| Druhá ŽoP           | 814 715 000 eur            | 25. október 2022   |
| Tretia ŽoP          | 814 715 000 eur            | 25. september 2023 |

### 2. Indikatívny harmonogram predkladania budúcich ŽoP na základe Operačnej dohody uzavretej medzi SR a Komisiou

| Poradie podania ŽoP | Výška finančného príspevku | Indikatívny čas predloženia |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Štvrtá ŽoP          | 923 828 000 eur            | Q4 2023                     |
| Piatá ŽoP           | 597 812 348 eur            | Q3 2024                     |
| Šiesta ŽoP          | 1 005 600 254 eur          | Q1 2025                     |
| Siedma ŽoP          | 693 517 408 eur            | Q3 2025                     |
| Ôsma ŽoP            | 550 000 000 eur            | Q1 2026                     |
| Deviata ŽoP         | 550 000 000 eur            | Q3 2026                     |



## Súčasný stav a aktuálne výzvy za jednotlivých vykonávateľov

Táto časť materiálu prezentuje aktuálny stav doterajšej implementácie vybraných opatrení Plánu obnovy z pohľadu NIKA ako koordinátora pre Plán obnovy. Materiál sa sústreďí primárne na tie opatrenia, v implementácii ktorých boli identifikované problémy alebo riziká a ktoré sú previazané s najbližšími ŽoP (4. a 5. ŽoP). Doplnený je aj o niektoré ďalšie významné opatrenia, ak je potrebné poukázať na riziká v ich implementácii.

## Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

### 1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Opatrenie: **Podpora desegregácie škôl (K6R5)**

- **Míľnik: Prijatie legislatívnych zmien, ktoré zavedú definíciu segregácie do zákona a vytvorenie metodických materiálov na implementáciu desegregácie**
  - Termín (míľnik): **Q3 2023 (5. ŽoP)**
- **Cieľ: Percentuálny podiel škôl, ktoré uplatňujú desegregačné štandardy vyplývajúce z prijatej metodiky: 100%**
  - Termín (cieľ): **Q4 2025 (9. ŽoP)**

#### Aktuálny stav implementácie

**Míľnik v 5. ŽoP je čiastočne splnený.**

- Bola prijatá novela zákona č. 245/2008 Z .z., v ktorej sa zaviedla definícia segregácie.
- MŠVVaŠ SR vypracovalo *Manuál desegregácie*, ku ktorému Komisia poslala závažné pripomienky. Pripomienky nebudú zohľadnené v manuáli, ale v nadväzujúcom metodickom materiáli: *Metodická príručka k interpretácii definície segregácie vo výchove a vzdelávaní a jej uplatneniu v praxi*. Metodická príručka je interne konzultovaná v rámci ministerstva (vnútorné pripomienkové konanie). Metodická príručka poskytuje výklad definície segregácie vo výchove a vzdelávaní a praktické príklady pre predchádzanie a elimináciu segregácie v praxi. Ak MŠVVaŠ SR schváli metodiku v dostatočnom rozsahu a kvalite a ak ju zverejní, bude môcť byť míľnik považovaný za splnený.
- V nadväznosti na uvedené sa očakáva aj vypracovanie štandardov desegregácie pre jednotlivé typy segregácie určené aktérom vzdelávacieho procesu, ako aj vypracovanie konceptu monitoringu desegregácie.

**Problémom zostáva splnenie nadväzujúceho cieľa (Q4 2025), ktorý spočíva v uplatňovaní desegregačných štandardov v praxi, ich monitorovanie a vymáhanie.**

#### Potrebné kroky zo strany MŠVVaŠ SR:

- Sfinalizovanie metodickej príručky podľa pripomienok Komisie.
- Vypracovanie štandardov desegregácie.
- Príprava komunikačného plánu k týmto materiálom tak, aby bola zabezpečená informovanosť všetkých aktérov vzdelávacieho procesu o desegregačných štandardoch a spustenie komunikačnej kampane.
- Implementácia desegregačných opatrení na školách (musí implementovať 100 % škôl na Slovensku).
- Sfinalizovanie konceptu monitorovania desegregácie a jeho následné uplatňovanie.



Opatrenie: **Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby (K7R2)**

- Ciel': **Percentuálny podiel vyškolených učiteľov, najmä v príprave na nové kurikulum, v inkluzívnom vzdelávaní a digitálnych zručnostiach: aspoň 55 % pedagogických a odborných zamestnancov škôl**
  - Termín: **Q4 2023 (5. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

**Splnenie cieľa v 5. ŽoP je z pohľadu implementácie problematické k termínu Q4 2023.**

- V súlade s dosahovaním cieľa (55 % vyškolených zamestnancov) boli vyhlásené výzvy (metodické usmernenia) na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.

**Záujem z doposiaľ vyhlásených výziev prispel k naplneniu cieľa zatiaľ len na 35 %.<sup>1</sup>**

Potrebné kroky zo strany MŠVVaŠ SR:

- Vyhlásenie ďalšej výzvy na podporu individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov formou poskytovania účelovo viazaného finančného príspevku na profesijný rozvoj (na rok 2024).
- V spolupráci s NIKA pokračovať v diskusiách s Komisiou o možnostiach započítania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov vyškolených napr. aj v rámci iných opatrení daného komponentu.
- Verifikovať databázu vyškolených pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s cieľom odstránenia akýchkoľvek neakceptovaných duplicít vo vykazovaní a posúdenia súladu s Vykonávacím rozhodnutím Rady EÚ.
- Intenzívna komunikácia a zvyšovanie motivácie samotných učiteľov ako aj riaditeľov škôl na zapájanie sa do vzdelávacích aktivít.

Opatrenie: **Zmena financovania vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv (K8R1)**

- Ciel': **Výkonnostné zmluvy podpísané s verejnými vysokými školami (v percentách - najmenej 90 %).**
  - Termín: **Q4 2023 (5. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

**Splnenie cieľa v 5. ŽoP je z pohľadu implementácie rizikové, nakoľko zatiaľ nie sú výkonnostné zmluvy s verejnými vysokými školami uzavreté.**

- Problémom je chýbajúci štátny rozpočet na rok 2024, ktorý by mal garantovať výdavky súvisiace s fungovaním vysokých škôl. Bez adekvátneho finančného krytia v štátnom rozpočte nemajú verejné vysoké školy motiváciu podpísať výkonnostné zmluvy.

---

<sup>1</sup> Uvedená hodnota nebola očistená o prípadné duplicity



Potrebné kroky zo strany MŠVVaŠ SR:

- Potreba presadiť vyčlenenie potrebnej alokácie zo štátneho rozpočtu na výkonnostné zmluvy
- Uzavretie výkonnostných zmlúv so všetkými verejnými vysokými školami

**2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)**

Opatrenie: **Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od päť rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od troch rokov (K6R1)**

-  **Míľnik: Nadobudnutie účinnosti nového normatívneho systému financovania predprimárneho vzdelávania na základe štandardizovaných skutočných ročných nákladov na zamestnancov a prevádzkových nákladov materských škôl, ako aj dosiahnutie požadovanej miery zaškolenosti detí vo veku štyroch rokov.**
  - Termín: **Q1 2025 (6. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

- Z dôvodu komplexnosti reformy predprimárneho vzdelávania bol míľnik týkajúci sa normatívneho financovania v rámci uskutočnenej aktualizácie Plánu obnovy rozdelený do dvoch fáz.
- Prvá fáza - zavedenia väčšej transparentnosti financovania bola splnená. Druhá fáza - zavedenie normatívneho financovania na základe skutočných nákladov zatiaľ nie je splnená, je v procese implementácie.

Potrebné kroky zo strany MŠVVaŠ SR:

- Pre naplnenie míľnika bude potrebné novelizovať viaceré dotknuté právne predpisy, napr.:
  - Zákon č. 596/2003 Z. z. - Zákon upravuje poskytovanie finančných prostriedkov zo strany obcí a samosprávnych krajov základným umeleckým školám, materským školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v ich zriaďovateľskej pôsobnosti a neštátnym zriaďovateľom pre ich základné umelecké školy, materské školy, jazykové školy a školské zariadenia.
  - Zákon č. 597/2003 Z. z. - Do tohto zákona bude potrebné vložiť nové ustanovenia súvisiace s financovaním materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, cirkevných a súkromných zriaďovateľov v rámci prenesených kompetencií – normatívne financovanie. Zároveň bude potrebné upraviť ostatné ustanovenia, na ktoré bude mať zmena financovania vplyv (napr. § 1 až 3, § 4c, § 7, § 7a, § 8b, § 8c).
  - Zákon č. 245/2008 Z. z. - V tomto zákone bude potrebné upraviť ustanovenie o určovaní výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materských škôl (§ 28).
  - Nariadenie vlády č. 630/2008 Z. z. je vykonávacím predpisom k zákonu č. 597/2003 Z. z., ktorý určuje podrobnosti výpočtu normatívov a normatívnych príspevkov, o. i. aj pre základné školy a stredné školy všetkých zriaďovateľov a pre materské školy a školské zariadenia len v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálnych úradov školskej správy. Do tohto nariadenia bude potrebné vložiť nové ustanovenia, na základe ktorých sa určí postup výpočtu normatívov pre materské školy pre obce, cirkevných a súkromných zriaďovateľov a upraviť ostatné ustanovenia súvisiace s výpočtom normatívov (napr. § 1, § 3, § 4).
  - Zákon č. 564/2004 Z. z. – Potrebná je úprava výnosu dane pre obce z dôvodu, že obce už nebudú financovať materské školy. V súčasnosti je výnos dane, ktorý je príjmom obcí, vo výške 70 %. Tie budú financované zo štátneho rozpočtu v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Gestorom



tohto zákona je MF SR. Bude potrebné rozhodnúť, ako sa upraví pre obce % z dane z príjmu fyzických osôb z dôvodu, že bude potrebné vyčleniť finančné prostriedky do rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR, z ktorej sa budú financovať materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov podobne ako školy normatívnym spôsobom v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

- Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. je vykonávacím predpisom k zákonu č. 564/2004 Z. z. a upravuje kritériá a spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmu fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou, obciam a VÚC. V prílohe č. 3 bude potrebné vypustiť všetky koeficienty súvisiace s financovaním detí v materských školách (4 koeficienty), doplniť koeficient na stravovanie dieťaťa v materskej škole a vypustiť tab. č. 2 z prílohy č. 3. Zároveň bude potrebné upraviť v prílohe č. 4 vzorec na výpočet podielu obce na výnose dane.
- V rámci MPK bude potrebné sa vysporiadať aj s očakávanými odlišnými stanoviskami zainteresovaných strán. K uvedenému je možné očakávať rozsiahlejšiu diskusiu, **preto je potrebné legislatívny proces spustiť s predstihom.**

Opatrenie: **Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od päť rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od troch rokov (K6R1)**

- ● Cieľ: **Počet novovytvorených kapacít: 9114 miest**
  - Termín: **Q2 2026 (9. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

Podľa informácií MŠVVaŠ SR nie je o budovanie nových kapacít v materských školách zo strany potenciálnych žiadateľov dostatočný záujem. V tomto kontexte je splnenie cieľa v roku 2026 rizikové.

- Počet predložených ŽoPPM je zatiaľ nízky. Kapacity, ktoré by boli vytvorené na základe už podaných ŽoPPM, momentálne zodpovedajú cca 20 % cieľa.

Potrebné kroky zo strany MŠVVaŠ SR:

- Prerokovať s NIKA možnosti vyhlásenia výzvy na projektovú podporu pri rozširovaní kapacít materských škôl, keďže jedným z identifikovaných problémov je nedostatok odborných kapacít potencionálnych žiadateľov.
- Pripraviť analýzu dopytu po rozširovaní kapacít materských škôl, z ktorej bude zrejmé, koľko kapacít je reálne potrebné a možné vybudovať v rámci Plánu obnovy.
- V prípade potreby zjednodušiť nastavenia vyhlásenej výzvy, napr. zvážiť odstránenie podmienky požadujúcej rozšírenie kapacity minimálne o 10 miest.
- Pripraviť komunikáciu smerom k zriaďovateľom materských škôl o plánovaných zmenách výzvy (možnosti odstránenia podmienok týkajúcich sa minimálneho počtu vybudovaných kapacít) ako aj o zavádzaní právneho nároku na miesto v materskej škole (z dôvodu očakávaného vyššieho náporu na kapacity materských škôl po zavedení právneho nároku na miesto v materskej škole pre deti od 3 a 4 rokov).

Opatrenie: **Digitálna infraštruktúra v školách (K7I1)**

- ● Cieľ: **Zvýšiť percentuálny podiel škôl s plným vstupným digitálnym vybavením z 30 % na 90 %**
  - Termín: **Q4 2025 (8. ŽoP)**

#### Aktuálny stav implementácie:

NIKA eviduje výrazné meškanie v implementácii investície oproti pôvodnému harmonogramu, čo viedlo aj k posunu termínu v revízii Plánu obnovy o jeden rok (z Q4 2024 na Q4 2025). Napriek revízii, vzhľadom na aktuálny stav implementácie, veľkosť a komplexnosť investície, riziko nesplnenia cieľa v potrebnom rozsahu a termíne pretrváva.

- V uplynulých mesiacoch došlo k posunu v implementácii, keďže MŠVVaŠ SR dodávateľským spôsobom zriadilo tzv. „Delivery unit“, ktorá má na starosti podporu v realizácii investície.
- Bol tiež zriadený dynamický nákupný systém na nákup digitálneho vybavenia.
- Prebieha pasportizácia pred začatím nákupov. Je potrebné získať podrobné informácie o aktuálnom stave vybavenosti na všetkých základných a stredných školách (vrátane časti investície týkajúcej sa inklúzie - kompenzačné pomôcky pre žiakov so znevýhodnením).

#### Potrebné kroky zo strany MŠVVaŠ SR:

- Dokončenie zberu informácií o stave digitalizácie jednotlivých škôl (proces pasportizácie).
- Bude potrebné vyriešiť zásadné otázky o realizácii časti investície, ktorá sa týka zlepšenia digitálnej infraštruktúry, ako napríklad forma VO a jeho nositeľa (centrálne VO na MŠVVaŠ SR vs. obstarávanie na úrovni prijímateľov), najmä pri časti týkajúcej sa prípadných stavebných úprav na školách, zabezpečenia internetového pripojenia a súvisiacich služieb a pod.
- Príprava podkladov do VO a začatie využívania dynamického nákupného systému na nákup digitálneho vybavenia.
- Priebežné obstarávanie a doručenie vybavenia potrebného na splnenie štandardu vstupnej digitálnej úrovne do škôl.
- Predloženie informácie NIKA, akým spôsobom bude realizovaná časť investície týkajúca sa digitálnej infraštruktúry (v zmysle definície použitej pri príprave projektovej dokumentácie schválenej MIRRI SR) a doplnenie relevantných krokov do implementačného plánu.

## Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Míľniky a ciele, ktorých plnenie sa predpokladá v horizonte nasledujúcich kvartálov, resp. opatrenia, ktoré boli identifikované ako najzásadnejšie z pohľadu miery implementačného rizika a potreby prijatia mitigačných opatrení sú **predmetom krízových opatrení** zavedených pre MZ SR. Vláda svojím uznesením č. 513 zo dňa 11. októbra 2023 uložila ministrovi zdravotníctva **vykonať krízové opatrenia spôsobom a v lehotách určených v schválenom materiáli** *Návrh na zmenu zavedených krízových opatrení pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 343 zo dňa 21. júna 2023*. MZ SR má predkladať odpočty týchto opatrení prvýkrát do 30 dní od schválenia tohto uznesenia a následne mesačne, pričom súčasťou uvedeného odpočtu je stanovisko NIKA. S cieľom neukladať úlohy duplicitne, v tomto materiáli sú uvádzané len tie potrebné kroky, ktoré nie sú súčasťou krízových opatrení.

### 1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Opatrenie: **Centralizácia riadenia najväčších nemocníc - Zriadenie ústredného orgánu pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska (K11R3); Digitalizácia v zdravotníctve (K11 I3)**

-  Míľnik: **Zriadenie ústredného orgánu pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska**



- Termín: **Q4 2023 (5. ŽoP)**
- **● Ciel': Počet nemocníc zapojených do systému centrálného riadenia**
  - Termín: **Q2 2025 (7. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

- Nebola prijatá potrebná legislatívna zmena, ktorou sa zriadi ústredný orgán pre správu nemocníc.

**Zriadenie ústredného orgánu pre správu nemocníc je nevyhnutné pre splnenie relevantného míľnika.**

Potrebné kroky zo strany MZ SR:

- Je potrebné kriticky zhodnotiť schopnosť zimplementovať predmetnú reformu a s ňou súvisiacu investíciu v stanovenom rozsahu a termíne. Komplexnú analýzu je potrebné vypracovať so zapojením relevantných aktérov s cieľom reálne zhodnotiť možnosti riadnej a včasnej implementácie dotknutých opatrení a navrhnuť spôsob vykonania opatrení. Uvedené kroky je potrebné vykonať bezodkladne, najneskôr však do 15. decembra 2023 a informovať o ich vykonaní NIKA.
- Ďalšie kroky je potrebné realizovať v súlade s úlohami a termínmi uloženými v krízových opatreniach.

Opatrenie: **Digitalizácia v zdravotníctve (K11I3)**

- **● Míľnik: Zvýšenie počtu zákrokov na liečbu fibrilácie predsiení**
  - Termín: **Q4 2024 (5. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

- Sú uzatvorené zmluvy s kardio ústavmi v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Inštaláciu nových technológií je potrebné dokončiť do 31. decembra 2023.

**Oneskorenie vo VO ohrozuje včasné splnenie míľnika.**

Potrebné kroky zo strany MZ SR:

- Jednotlivé kroky je potrebné realizovať v súlade s úlohami a termínmi uloženými v krízových opatreniach.

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)</b> |
|--------------------------------------------------------------------|

Opatrenie: **Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukciu a vybavenie (K11I2)**

- **● Míľnik: Výzva na predkladanie ponúk na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc**
  - Termín: **Q1 2024 (6. ŽoP)**
- **● Ciel': Sprístupnenie lôžok v zmodernizovaných nemocniciach (1980)**
  - Termín: **Q2 2026 (9. ŽoP)**



#### Aktuálny stav implementácie:

- Fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici implementuje svoj projekt bez zásadných zdržaní. Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine eviduje zdržanie oproti schválenému harmonogramu, a to v procese VO na zhotoviteľa a v povolovacích procesoch. Aktuálne prebieha v oboch projektoch proces VO na zhotoviteľa a predpokladaný termín ukončenia oboch VO je koniec roka 2023.
- V rámci výzvy na financovanie veľkých investičných projektov boli podpísané zmluvy so siedmimi nemocnicami, ktoré pripravujú realizáciu svojich projektov podľa odsúhlasených harmonogramov.
- V rámci výzvy na financovanie malých investičných projektov prebieha proces zazmluvňovania budúcich prijímateľov.
- Aktuálne je otvorená výzva na doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc.

#### Potrebné kroky zo strany MZ SR:

- Je potrebné vykonávať dôsledné monitorovanie implementácie investície a včasného vykonávania všetkých potrebných implementačných krokov v jednotlivých projektoch (kontrola VO, poskytovanie platieb, manažment rizík a i.)
- V prípade nemocníc v Martine a Banskej Bystrici, je potrebné aktualizovať harmonogramy výstavby, aby sa včas identifikovali potenciálne nežiadúce dopady na ostatné procesy prípravy a realizáciu projektov.

#### Opatrenie: **Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (K11I4)**

- **Cieľ: Počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných staníc záchrannej zdravotnej služby: 55**
  - Termín: **Q2 2025 (7. ŽoP)**

#### Aktuálny stav implementácie:

- OS ZZS realizuje investíciu oproti termínom definovaných v Pláne obnovy s omeškaním. Čo sa týka krokov, ktoré sú realizované v omeškaní, ide predovšetkým o vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pre jednotlivé stanice záchrannej zdravotnej služby a s tým súvisiace povoloacie procesy ako sú územné a stavebné konania.
- Aktuálne prebieha proces VO na zhotoviteľov stavieb, s predpokladaným termínom vyhodnotenia po 27. novembri 2023.
- Predpokladaný termín zahájenia stavebných prác je po 2. máji 2024. Ku dňu 23. novembra 2023 je zahájené jedno územné konanie a do konca roka sa predpokladá zahájenie 10 územných konaní z celkovo 55 lokalít.
- S dodávateľom vzorovej projektovej dokumentácie nie je podpísaný dodatok k zmluve na dopracovanie dokumentácie pre konkrétne lokality, čo je nevyhnutné pre ďalšiu časť VO na zhotoviteľov stavieb pre tieto lokality.

#### Potrebné kroky zo strany MZ SR, resp. OS ZZS:

- Zo strany OS ZZS je potrebné podpísať dodatok k zmluve s dodávateľom projektovej dokumentácie tak, aby mohol dopracovať projektovú dokumentáciu pre jednotlivé lokality v požadovanom termíne. Súčasťou dodatku má byť predpokladaný harmonogram dodania dokumentácie a záväzok dopracovať dokumentáciu včas.
- Zo strany OS ZZS je potrebné detailne rozpracovať harmonogram povoloacích procesov územného a stavebného konania v súlade s platnou legislatívou pre všetky lokality tak, aby bolo jasné, kedy budú všetky stavebné povolenia právoplatné a aby mali budúci zhotovitelia stavieb korektné informácie o termíne možného zahájenia výstavby. Uvedený harmonogram je potrebné zdieľať s MZ SR a NIKA.



- Ďalšie kroky je potrebné realizovať v súlade s úlohami a termínmi uloženými v krízových opatreniach.

Opatrenie: **Vybudovanie psychosociálnych centier (K12I3)**

**Doplnenie siete psychiatrických stacionárov (K12I4);**

**Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra (K12I5)**

- **Cieľ: Počet vytvorených komunitných centier starostlivosti o duševné zdravie: 28**
  - Termín: **Q4 2025 (8. ŽoP)**

#### Aktuálny stav implementácie:

- Prijímatelia uvedených investícií boli vyberaní prostredníctvom troch výziev na predkladanie ŽoPPM:
  - Vybudovanie psychosociálnych centier (12I03-21-V16) a Doplnenie siete psychiatrických stacionárov (12I04-21-V12)  
Napriek tomu, že obe výzvy boli uzavreté 31. marca 2023 a kumulatívne v rámci nich splnilo podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu 21 žiadateľov, k 24. novembru 2023 nebola podpísaná žiadna zmluva s prijímateľmi.
  - Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra (12I05-21-V15)  
Výzva bola uzavretá 30. apríla 2023, žiaden z prijímateľov nespĺnil podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu a predmetnú investíciu nie je aktuálne možné zrealizovať.
- Z vyššie uvedených dôvodov sú vo výraznom omeškaní všetky implementačné kroky potrebné k včasnému splneniu cieľa, tzn. zahájeniu a včasnému dokončeniu rekonštrukcie a výstavby predmetných centier. Konkrétne, vysporiadanie vlastníckych vzťahov vydanie stavebných povolení, územných rozhodnutí, vyhlasovanie VO na projektovú dokumentáciu a VO na zhotoviteľov stavieb sú procesy, ktoré neboli ani v jednom prípade zahájené.
- Z výziev nevzišiel dostatočný počet prijímateľov a nie je jasné, akú stratégiu MZ SR zvolí pre splnenie príslušného cieľa.

#### Potrebné kroky zo strany MZ SR:

- V súvislosti s výzvami je potrebné realizovať potrebné kroky v súlade s úlohami a termínmi uloženými v krízových opatreniach.
- Je nevyhnutné, aby zo strany MZ SR došlo k zrevidovaniu implementačného potenciálu v prípade uvedeného opatrenia, tzn. je potrebné komplexne a kriticky zhodnotiť:
  - Možnosti riadneho a včasného splnenia príslušného cieľa zo strany jednotlivých prijímateľov, ktorým v dôsledku omeškaní na strane MZ SR nebude poskytnutý primeraný čas na realizáciu stavebných a rekonštrukčných projektov.
  - Akým spôsobom bude naplnený príslušný cieľ, nakoľko prostredníctvom výziev nebol vybraný dostatočný počet prijímateľov.
- Súčasťou tohto hodnotenia má byť návrh riešenia, ktorý bude obsahovať konkrétne kroky, vrátane termínov ich splnenia. Tento výstup má byť zo strany MZ SR vyhotovený a zdieľaný s NIKA bezodkladne.

## Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

### 1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Opatrenie: **Reforma posudkovej činnosti (K13R2)**



- **Míľnik: Zjednotenie posudkovej činnosti**
  - Termín: **Q1 2024 (5. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

**Návrh zákona je aktuálne v procese prípravy a je potrebné ho čo najskôr sfinalizovať. MPSVR SR avizovalo omeškanie pri plnení príslušného míľnika najmenej v rozsahu dvoch kvartálov.**

- Priame vyzvanie pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečenie vybavenia a IKT pre posudkových lekárov je momentálne v procese prípravy.

Potrebné kroky zo strany MPSVR SR:

- Sfinalizovať návrh zákona a začať legislatívny proces.
- Pripraviť priame vyzvanie a uzatvoriť zmluvu s prijímateľom, ktorý následne vyhlási VO.

Opatrenie: **Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu (K13R3)**

- **Míľnik: Vytvorenie jednotného systému dohľadu s ústredím a 8 pobočkami**
  - Termín: **Q1 2024 (5. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

- V troch prípadoch (Bratislavský kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj) doteraz nedošlo k majetkovo-právnomu vysporiadaniu priestorov, ktoré je základným predpokladom splnenia míľnika.

Potrebné kroky zo strany MPSVR SR:

- Bezodkladne identifikovať kroky potrebné k majetkovo-právnomu zabezpečeniu budov pobočiek inšpekcie v Bratislavskom, Banskobystrickom a Košickom kraji a tieto kroky zaviesť bezodkladne do praxe.
- Nábor zamestnancov je celkovo potrebné akcelerovať v prípade všetkých pobočiek inšpekcie tak, aby bol plný stav (168 zamestnancov) dosiahnutý najneskôr do konca Q1 2024.

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)</b> |
|--------------------------------------------------------------------|

Opatrenie: **Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti (K13I1)**

- **Cieľ: Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnych zariadení (441 jednotiek váženej kapacity (= 200 miest))**
  - Termín: **Q2 2024 (6. ŽoP)**
- **Cieľ: Rozšírenie kapacít ambulantných služieb (154 jednotiek váženej kapacity (= 154 miest))**
  - Termín: **Q2 2024 (6. ŽoP)**



#### Aktuálny stav implementácie:

- NIKA eviduje vysoké riziko nesplnenia parciálnych cieľov v rámci investície. ŽoPPM (v druhom kole výzvy) pribúdajú pomaly, pričom väčšina potencionálnych žiadateľov avizuje, že nestihne dokončiť projektové aktivity v termíne pre splnenie parciálnych cieľov.

#### Potrebné kroky zo strany MPSVR SR:

- Je potrebné nájsť spôsoby motivácie prijímateľov či zefektívnenia procesov tak, aby bol potrebný počet stavieb alebo rekonštrukcií s korešpondujúcim počtom miest v zariadeniach sociálnych služieb dokončený optimálne do Q2 2024, najneskôr však do termínu podávania 6. ŽoP v Q1 2025.
- Zároveň je potrebné zo strany vykonávateľa zvýšiť záujem o ambulantné sociálne služby, tzn. nájsť spôsoby motivácie potenciálnych žiadateľov o to, aby sa prihlásili do výzvy s cieľom vytvárať nové kapacity ambulantných služieb.

## Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

### 1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Opatrenie: **Budovanie eGovernment riešení prioritných životných situácií (K17R1)**

-  Míľnik: **Plán prioritných životných situácií**
  - Termín: **Q4 2023 (5. ŽoP)**

#### Aktuálny stav implementácie:

- Finalizuje sa plán 16 prioritných životných situácií, z ktorých boli 4 plány schválené, a prebieha schvaľovanie sfinalizovaných plánov zvyšných 12 životných situácií.

#### Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:

- MIRRI SR ako ústredný gestor eGovernment riešení a vykonávateľ zodpovedný za plnenie míľnikov a cieľov v komponente 17, vyžiada súčinnosť MŠVVaŠ SR pri schvaľovaní sfinalizovaných plánov životných situácií, s termínom do 15. decembra 2023.
- Schváliť investičné plány pre zvyšné životné situácie riadiacim výborom MIRRI SR pre investíciu 1 a reformu 1.

### 2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: **Lepšie služby pre občanov a podnikateľov (K17I1)**

-  Cieľ: **Počet vytvorených a zavedených riešení eGovernment (16 životných situácií)**
  - Termín: **Q2 2026 (9. ŽoP)**

#### Aktuálny stav implementácie



- Momentálne prebieha implementácia štyroch životných situácií a po schválení investičných plánov bude nasledovať realizácia zvyšných 12 životných situácií.

Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:

- MIRRI SR ako ústredný gestor eGovernment riešení a vykonávateľ zodpovedný za plnenie míľnikov a cieľov v komponente 17, vyžiada súčinnosť MPaRV SR, MS SR, MŠVVaŠ SR a ŠVaPS SR pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na základe priameho vyzvania k implementácii prioritných životných situácií v rámci investície 1 komponentu 17 Plánu obnovy s termínom najneskôr do 15. decembra 2023. Vykonať všetky potrebné kroky na zabezpečenie plynulej implementácie investície naprieč dotknutými orgánmi verejnej správy.

Opatrenie: **Lepšie služby pre občanov a podnikateľov (K1711)**

-  Míľnik: **Platforma pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií – Slovensko 3.0**
  - Termín: **Q4 2024 (6. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

- V súčasnosti evidujeme omeškanie (o viac ako 6 mesiacov) platformy Slovensko 3.0. z dôvodu nedostatočného nastavenia projektu a chýbajúcej súčinnosti dotknutých subjektov.

Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:

- Zabezpečiť čo najskôr implementáciu Platformy Slovensko 3.0, ktorá je predpokladom zavedenia eGovernment riešení pre životné situácie. V súlade s aktuálne platným harmonogramom vyhlasovaných výziev a priamych vyzvaní NIKA odporúča v súčinnosti s NASES podniknúť potrebné kroky pre implementáciu Platformy Slovensko 3.0, ktorá je predpokladom zavedenia eGovernment riešení pre životné situácie.

Opatrenie: **Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky (K17 I3)**

-  Míľnik: **Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum**
  - Termín: **Q4 2025 (8. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

- Vláda schválila uznesením určenie CSČ SAV ako prijímateľa prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na vybudovanie nového superpočítača. Zmluva s CSČ SAV bola podpísaná 18. októbra 2023. V súčasnosti prebieha nastavenie implementácie projektu.
- V tejto súvislosti uvádzame, že pôvodný termín splnenia míľnika bol v rámci aktualizácie Plánu obnovy posunutý z Q4 2024 o rok na Q4 2025.

Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:

- Vyhlásenie VO SAV na dodávku technológie pre superpočítač s odporúčaným termínom do 31. januára 2024.



- Vyhlásenie VO SAV na úpravu priestorov výpočtového strediska, kde bude technológia umiestnená s odporúčaným termínom do 31. januára 2024.

Opatrenie: **Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky (K17 I3)**

- **Cieľ: Účasť na 2 cezhraničných digitálnych projektoch na základe vopred zostaveného súboru**
  - Termín: **Q4 2024 (6. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

- Z dvoch vybraných cezhraničných digitálnych projektov predstavuje riziko zapojenie sa do European Blockchain Services Infrastructure (EBSI - Európska blockchainová infraštruktúra) z dôvodu výrazného omeškania spôsobeného opakovanými zmenami v prístupe k implementácii projektu.

Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:

- Príprava a bezodkladné vyhlásenie VO na dodávateľa služieb (koncept a štandardy EBSI, Stratégia budovania Blockchain aplikácií na EBSI infraštruktúre, Implementácia prostredia a zapojenie do EBSI (troch uzlov)) s odporúčaným termínom do 31. januára 2024.

Opatrenie: **Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov (K17I7)**

- **Cieľ: Počet seniorov a znevýhodnených osôb vyškolených v oblasti základných digitálnych zručností (105 440)**
  - Termín: **Q2 2026 (9. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

- Po ukončení pilotného projektu implementácia investícia nepokračuje v súlade s plánovaným harmonogramom. Z aktuálneho cieľa 105 440 vyškolených seniorov a znevýhodnených osôb je vyškolených v súčasnosti 2 302.

Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:

- Bezodkladne pokračovať v školeniach seniorov a znevýhodnených osôb tak, aby sa stanovený cieľ naplnil v určenom termíne.

## Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

### 1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

MS SR nemá žiadne míľniky a ciele v 5. ŽoP. Kritické sú 3 míľniky v 8. ŽoP.

### 2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: **Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov (K15I1)**



- **Cieľ: Rekonštrukcie budov súdov (111 931 m<sup>2</sup>)**
  - Termín: **Q4 2025 (8. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie

- Aktuálne prebieha proces VO na prípravu projektovej dokumentácie (19 budov), 2 budovy súdov majú už projektovú dokumentáciu hotovú. Po vyhotovení projektovej dokumentácie bude prebiehať VO na zhotoviteľov stavebných prác a ich samotná realizácia.
- Realizácia investície je vo veľkom omeškaní najmä z dôvodu zdĺhavých interných procesov na strane vykonávateľa. Vzhľadom na časovú náročnosť plánovaných stavebných prác je ohrozené splnenie cieľa do stanoveného času.

Potrebné kroky zo strany MS SR:

- Zaslať priame vyzvanie na rekonštrukciu budovy Krajského súdu v Košiciach a Okresného súdu v Banskej Bystrici a následne vyhlásiť VO na zhotoviteľa rekonštrukcie, a to najneskôr do 15. decembra 2023.
- Zabezpečiť včasné dokončenie projektovej dokumentácie a následne pripraviť podklady na zaslanie priamych vyzvaní a VO na zhotoviteľov stavebných prác pri ostatných budovách súdov.

Opatrenie: **Reforma súdnej mapy - reorganizácia súdov (K15I1)**

- **Cieľ: Výstavba/obstaranie nových budov (24 909 m<sup>2</sup>)**
  - Termín: **Q4 2025 (8. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

- V súčasnosti už viac ako rok prebieha proces výberu spoločnej budovy pre Mestský súd Bratislava III a Bratislava IV a z tohto dôvodu sa zvyšuje riziko nesplnenia termínu cieľa.
- Budova pre Okresný súd v Žiline je obstaraná a momentálne prebieha príprava pre dotvorenie vnútorného priestoru budovy.

Potrebné kroky zo strany MS SR:

- Bezodkladne vykonať nevyhnutné kroky pre výber a obstaranie budovy pre Mestský súd III a Mestský súd IV najneskôr do konca januára 2024.
- Zabezpečiť včasnú prípravu podkladov na vyhlásenie priamych vyzvaní a VO na dotvorenie vnútorného priestoru zakúpených budov súdov.

Opatrenie: **Podporné nástroje reformy súdnej mapy (K15I2)**

- **Míľnik: Vývoj IS Centralizovaný systém súdneho riadenia**
  - Termín: **Q4 2025 (8. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:



- Aktuálne prebieha VO na dodávateľa IS, ktoré stále nie je ukončené z dôvodu opakovaných námietok uchádzačov súťaže. Po ukončení VO bude možné pristúpiť k samotnému vývoju IS. Projekt je aktuálne v omeškaní viac ako 3 mesiace.

Potrebné kroky zo strany MS SR:

- Príprava analýzy existujúcich procesov a definícia funkčných požiadaviek pre nový IS. Je potrebné zabezpečiť výstupy v dostatočnej kvalite, aby boli ihneď využiteľné pre nového dodávateľa informačného systému a to najneskôr do 31. decembra 2023.

## Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

### 1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Opatrenie: **Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí (K16I1)**

-  Míľnik: **Zabezpečenie potrebnej infraštruktúry s cieľom posilniť boj proti praniu špinavých peňazí a korupcii (goAML, Centrálny register účtov, rekonštrukcie a vybavenie)**
  - Termín: **Q4 2023 (5. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

- GoAML - Systém na analýzu a tvorbu finančných spravodajských informácií  
Zmluva na softvér je podpísaná, avšak pre zavedenie IS do prevádzky je potrebné zabezpečiť príslušný hardvér pre umiestnenie IS. Obstarávanie hardvéru aktuálne prebieha a je v omeškaní viac ako 1 rok, čím je ohrozené včasné splnenie míľnika.
- CRÚ - Centrálny register účtov  
IS je vo veľkom omeškaní. Vzhľadom na to, že za implementáciu projektu zodpovedá MF SR, aktuálne prebieha diskusia o zmene vykonávateľa časti tohto opatrenia.
- Rekonštrukcie a vybavenie  
Prebiehajú kroky na úrovni údržby, ktoré povedú k zabezpečeniu vybavenia všetkých priestorov v rámci SR pre útvary NCODK a NAKA. Rekonštrukcia priestorov je takmer hotová. Technické vybavenie je obstarané a prebiehajú jeho dodávky.

Potrebné kroky zo strany MV SR (resp. MF SR):

- Vykonať potrebné kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy s dodávateľom hardvérového riešenia pre IS goAML, resp. preskúmať alternatívne riešenia pre umiestnenie systému najneskôr do 15. decembra 2023.
- Zabezpečiť potrebné kroky v súvislosti so zmenou vykonávateľa časti opatrenia, resp. uzatvoriť dodatok k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v prípade, že k zmene vykonávateľa nedôjde, najneskôr do 15. decembra 2023.
- Zabezpečiť schválenie záväzného vykonávacieho predpisu, ktorým sa ustanovia podrobnosti ohľadom zasielania údajov do CRÚ do 31. decembra 2023.

### 2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: **Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy (K16I4)**



- **Cieľ: Zriadenie centier zdieľaných služieb (20)**
  - Termín: **Q4 2024 (6. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

- V júni 2023 bola vyhlásená výzva na predkladanie ŽoPPM s cieľom podporiť zriadenia 22 Centier zdieľaných služieb do konca roka 2024. Doposiaľ nebola podaná žiadna ŽoPPM. Aktuálne prebieha diskusia s vykonávateľom a samosprávami o možnostiach úpravy podmienok výzvy s cieľom prispôsobiť výzvu existujúcim potrebám.

Potrebné kroky zo strany MV SR:

- Upraviť výzvu na predkladanie ŽoPPM tak, aby bola prispôbená potrebám samospráv, a zároveň aby bola v súlade požiadavkami vyplývajúcimi z opatrenia Plánu obnovy.

Opatrenie: **Modernizácia hasičského a záchranného systému (K16I3)**

- **Cieľ: Výstavba a sprevádzkovanie integrovaných bezpečnostných centier (2)**
  - Termín: **Q2 2026 (9. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

- V súčasnosti prebieha proces vyhodnocovania VO na zhotovenie projektovej dokumentácie k IBC v Banskej Bystrici. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie pre IBC Košice je obstaraný.
- Vzhľadom na zmluvný termín pre dodanie projektovej dokumentácie (16 mesiacov) je implementácia oboch projektov vo výraznom omeškaní viac ako 1 a pol roka.

Potrebné kroky zo strany MV SR:

- Uzatvoriť zmluvu s dodávateľom projektovej dokumentácie pre projekt IBC v Banskej Bystrici najneskôr do 8. decembra 2023.
- Zabezpečiť všetky prípravné práce pre vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby, ako aj technického vybavenia IBC.

## Úrad vlády Slovenskej republiky

### Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: **Spravovanie budov štátnej správy (K19R4)**

- **Míľnik: Stratégia spravovania budov štátnej správy**
  - Termín: **Q2 2025 (7. ŽoP)**
- **Míľnik: Zriadenie ústredného koordinačného orgánu pre administratívne budovy štátnej správy**
  - Termín: **Q2 2026 (9. ŽoP)**



Aktuálny stav implementácie:

- K 1. septembru 2023 bol v organizačnej štruktúre ÚV SR zriadený odbor stratégie správy štátnych budov v rámci sekcie ekonomiky.

Potrebné kroky zo strany ÚV SR:

- Na účely spracovania prvej časti stratégie - štúdie mapujúcej systémy a nástroje podpory obnovy budov pre postupy hĺbkovej obnovy a energetického manažmentu budov (do Q1 2024) je potrebné zabezpečiť odborné kapacity.
- Následne má byť stratégia spracovaná a prijatá vládou.
- Na základe prijatej stratégie má byť zriadený a začať činnosť ústredný koordinačný orgán pre administratívne budovy štátnej správy.

## Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

### 1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Aktuálne za MH SR vo vzťahu k 5. ŽoP neevidujeme žiadne kritické míľniky a ciele.

### 2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: **Zvyšovanie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE (K1I3)**

-  Cieľ: **Kumulatívne zvýšenie výkonu zariadení zvyšujúcich flexibilitu energetických sústav (52 MW)**
  - Termín: **Q2 2026 (9. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

- K plneniu cieľa prispieva už vyhlásená a aktuálne otvorená spojená výzva na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z OZE a batériových systémov.
- Implementácia opatrenia je však v omeškaní oproti harmonogramu vyhlasovania výziev pri ešte nevyhlásených výzvach z dôvodu zdržaní pri ich príprave.

Potrebné kroky zo strany MH SR:

- Zabezpečiť čo najskoršie vyhlásenie zostávajúcich výziev (spojená výzva na podporu výstavby batériových úložísk a modernizáciu prečerpávacích vodných elektrární, a výzva na podporu výroby vodíka elektrolýzou).
- Výzva na podporu výstavby batériových úložísk a modernizáciu prečerpávacích vodných elektrární by mala byť vyhlásená ešte do konca roka 2023, vodíková výzva by mala byť vyhlásená v mesiaci január 2024, pričom sa očakáva, že MH SR zašle pracovný návrh výzvy na NIKA ešte v decembri 2023.

Opatrenie: **Udržateľná doprava Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon (K3I4)**

-  Cieľ: **Počet nabíjacích bodov alebo vodíkových plniacich staníc v prevádzke (3029)**
  - Termín: **Q2 2026 (9. ŽoP)**



Aktuálny stav implementácie:

- Aktuálne sú už otvorené výzvy na budovanie nabíjacích staníc pre elektromobily pre podnikateľov a samosprávy. Záujem o vyhlásené výzvy je zatiaľ uspokojivý.
- Avšak vzhľadom na časovú, organizačnú náročnosť, zdĺhavé povoloňacie procesy pre budovanie ultrarýchlych nabíjacích staníc na diaľniciach a rýchlostných cestách a pre čerpace stanice na vodík je žiaduce venovať zvýšenú pozornosť včasnému vyhláseniu zostávajúcich výziev.

V súvislosti s výzvou na vodíkové plniace stanice je potreba upraviť legislatívu (napr. v oblasti požiarnej ochrany). V prípade budovania siete ultrarýchlych nabíjacích staníc v súčasnosti prebieha diskusia s distribučnými spoločnosťami k výberu vhodných lokalít.

Potrebné kroky zo strany MH SR:

- V súlade s cieľom danej investície je potrebné vyhlásiť zostávajúce výzvy pre ultrarýchle nabíjacie stanice (1. etapa) a vodíkové plniace stanice do konca Q1 2024.
- V súčinnosti s ďalšími relevantnými stranami analyzovať potrebu úpravy legislatívy, pokiaľ ide o výstavbu vodíkových plniacich staníc a pripraviť príslušné legislatívne návrhy.

Opatrenie: **Čiastkové opatrenie 2: Akčný plán Národnej vodíkovej stratégie Slovenskej republiky (NVS) a priaznivé podmienky pre rozvoj vodíkoveho hospodárstva na Slovensku (K19R2)**

-  **Míľnik: Opatrenia na podporu zavádzania vodíka Nadobudnutie účinnosti súboru legislatívnych a iných záväzných opatrení**
  - Termín: **Q2 2025 (7. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

- V súvislosti s opatreniami na podporu zavádzania vodíka neboli iniciované legislatívne zmeny.

Potrebné kroky zo strany MH SR:

- Iniciovať začiatok procesu prijatia potrebných legislatívnych zmien relevantných pre splnenia druhého míľnika daného opatrenia do konca Q1 2024.

Opatrenie: **Čiastkové opatrenie 3: Integrácia OZE do elektrizačnej sústavy (K19R2)**

-  **Míľnik: Opatrenia na zjednodušenie a urýchlenie pripojenia OZE do sústavy**
  - Termín: **Q1 2025 (6. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

- Aktuálne prebiehajú diskusie, pokiaľ ide o identifikáciu rozsahu potrebných úprav primárnej a sekundárnej legislatívy.

Potrebné kroky zo strany MH SR:



- V prípade identifikácie potreby úpravy primárnej legislatívy začať legislatívny proces do Q1 2024.
- Zároveň je vhodné preskúmať možnosti úpravy právnych predpisov v oblasti urýchlenia rozvoja OZE v rámci jedného legislatívneho procesu (napr. go-to zóny pre veternú energiu alebo rozvoj a podpora výroby udržateľného biometánu v gescii MŽP SR).

Opatrenie: **Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti štátnych budov (K19I2)**

- **Cieľ:** Celková podlahová plocha budov s vykonanými opatreniami v oblasti energetickej efektívnosti (184 000 m<sup>2</sup>)
  - Termín: **Q1 2025 (7. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

- Momentálne je v procese prípravy dopytovo orientovaná na zvýšenie energetickej efektívnosti verejných budov výzva, ktorú vyhlási SIEA ako sprostredkovateľ daného opatrenia a mala by byť vyhlásená v januári 2024.

Potrebné kroky zo strany MH SR:

- Je potrebné dokončiť prípravu predmetnej výzvy SIEA a zabezpečiť jej včasné vyhlásenie, keďže pred samotnou realizáciou opatrení je potrebné zrealizovať VO na výber zhotoviteľa.

## Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

### 1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Aktuálne za MH SR vo vzťahu k 5. ŽoP neevidujeme žiadne kritické míľniky a ciele.

### 2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: **Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov (K2I2)**

- **Cieľ:** Celková plocha (48 011 m<sup>2</sup>) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 %
  - Termín: **Q4 2024 (6. ŽoP)**
- **Cieľ:** Celková plocha (93 622 m<sup>2</sup>) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 %
  - Termín: **Q2 2026 (9. ŽoP)**

Opatrenie: **Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov – Zvýšenie (SCALE UP) opatrenia z Komponentu 2 (K19I3)**



- **Cieľ:** Celková plocha (123 122 m<sup>2</sup>) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30
  - Termín: Q2 2026 (9. ŽoP)

Aktuálny stav implementácie:

- Opatrenie K2I2 a K19I3 navzájom úzko súvisia, keďže cieľom K19I3 je rozšíriť existujúcu Investíciu 2 komponentu 2 (K2I2).
- V súlade s dosahovaním cieľa bola výzva na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov 31. júla 2023 uzavretá pre naplnenie jej alokácie. Pred ukončením výzvy bola navýšená alokácia určená na výzvu z pôvodných 120 mil. eur s DPH o 60 mil. eur s DPH, ktoré predstavovalo navýšenie o prostriedky z kapitoly REPowerEU.

**O vyhlásení výzvy bol prejavovaný veľký záujem, aktuálne prebieha vyhodnocovanie ŽoPPM a uzatváranie zmlúv s prijímateľmi.**

Potrebné kroky zo strany MD SR:

- Zabezpečiť posúdenie relevantných prijatých ŽoPPM najneskôr do 31. decembra 2023.
- Zintenzívniť proces uzatvárania zmlúv na poskytnutie prostriedkov mechanizmu s úspešnými žiadateľmi.

Opatrenie: **Reforma verejnej osobnej dopravy (K3R2)**

- **Cieľ:** Počet krajov, v ktorých je zavedená tarifná integrácia, ktorá umožňuje cestovať viacerými druhmi verejnej dopravy alebo dopravcami na jeden cestovný lístok (zavedenie tarifnej integrácie minimálne v 6-tich krajoch SR)
  - Termín: Q2 2026 (9. ŽoP)

Aktuálny stav implementácie:

- V súčasnosti MD SR pripravuje štúdiu realizovateľnosti, ktorá zdefiniuje potrebné kroky, harmonogram aj náklady potrebné na realizáciu predmetného cieľa.

Potrebné kroky zo strany MD SR:

Vzhľadom na časovú, organizačnú a odbornú náročnosť celého procesu je vhodné zo strany MD SR venovať zvýšenú pozornosť napĺňaniu tohto cieľa. V nadväznosti na prijatie Zákona o verejnej osobnej doprave z hľadiska implementácie reformy verejnej osobnej dopravy je potrebné:

- pripraviť vykonávacie predpisy k zákonu č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave,
- založiť a zabezpečiť činnosť Národnej dopravnej autority v zmysle Zákona o verejnej osobnej doprave,
- sfinalizovať štúdiu realizovateľnosti najneskôr do konca januára 2024 a pripraviť dokument s návrhom spôsobu zavedenia národného integrovaného dopravného systému,
- nastaviť schémy na podporu zavedenia integrácie cestovného prostredníctvom zjednotenia a úpravy predajných a vybavovacích systémov dopravcov do Q4 2024,
- implementovať a uviesť do prevádzky predajné a vybavovacie systémy dopravcov do Q1 2026.



Opatrenie: **Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy (K3I1)**

- ● Ciel' 1: **Dĺžka zrekonštruovanej alebo zmodernizovanej infraštruktúry ekologickej osobnej železničnej dopravy (49,7 vážených km)**
  - Termín: Q2 2026 (9. ŽoP)
- ● Ciel' 2: **Dĺžka digitálne zabezpečených úsekov železničných tratí (82 vážených km)**
  - Termín: Q2 2026 (9. ŽoP)

Aktuálny stav implementácie:

**Implementácia opatrení je v omeškaní.**

- Plánované termíny vyhlásenia súťaží na zhotoviteľov rekonštrukcií ŽSR sa opakovane posúvajú, čím sa skraca časová rezerva na prípadné zdržania vo VO či v realizácii.
- Z projektov ŽSR, ktoré majú byť financované zo zdrojov Plánu obnovy, sú aktuálne iba 3 v realizácii, 1 vo fáze obstarávania zhotoviteľa a 9 naďalej iba v príprave.

Potrebné kroky zo strany MD SR:

- Je potrebné prijať opatrenia na včasnú finalizáciu prípravy a efektívnejšie VO projektov ŽSR, aby sa ich realizácia neodsúvala, kľúčové ciele boli včas splnené a realizáciou obnovy úsekov v zlom stave sa odstránili príčiny častého meškania vlakov.

## Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

### 1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele

Opatrenie: **Reforma krajinného plánovania (K5R1)**

- ● Míľnik: **Reforma krajinného plánovania**
  - Termín: **Q4 2023 (5. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

**Splnenie míľnika, a teda prijatie zákona o krajinnom plánovaní NR SR v termíne do 31. decembra 2023, je v značnom omeškaní.**

- Návrh zákona o krajinnom plánovaní vypracovaný MŽP SR bol schválený vládou 24. februára 2023. NR SR 16. marca 2023 neschválila predmetný návrh zákona v 1. čítaní.
- Aktualizovaný návrh zákona bol predložený do MPK v auguste 2023. V nadväznosti na ukončené MPK bolo na strane MŽP SR naplánované uskutočnenie rozporových konaní za účelom prerokovania zásadných rozporov.

**Odstránenie rozporov dosiaľ nebolo ukončené, návrh zákona o krajinnom plánovaní teda nemohol byť predložený na schválenie vláde a následne do NR SR.**



Potrebné kroky k úspešnej implementácii zo strany MŽP SR:

- Odstrániť zásadné rozpory brániace ďalšiemu postupu v legislatívnom procese.
- Zabezpečiť prijatie zákona o krajinnom plánovaní, ktorý bude v súlade s požiadavkami Vykonávacieho rozhodnutia Rady.
- Paralelne s postupom v legislatívnom procese zabezpečiť vypracovanie metodiky na posudzovanie hodnoty krajiny a ekosystémov.

Opatrenie: **Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity (K5I1)**

- ● Cieľ: **Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkami (plocha vysporiadaných pozemkov v ha) - aspoň 12 258 ha**
  - Termín: **Q4 2023 (5. ŽoP)**
- ● Cieľ: **Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkami (plocha vysporiadaných pozemkov v ha) - aspoň 23 640 ha**
  - Termín: **Q4 2025 (8. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

**Splnenie prvého cieľa v stanovenom termíne do 31. decembra 2023 a druhého cieľa v termíne do 31. decembra 2025 je s vysokou pravdepodobnosťou nereálne v oboch prípadoch.**

- MŽP SR dosiaľ vykúpilo 312 ha v národných parkoch prostredníctvom predkupného práva.
- V lete 2023 bola vyhlásená 1. výzva na výkup pozemkov. V nadväznosti na vyhlásenú výzvu zaznamenalo MŽP SR nedostatočný záujem o odpredaj pozemkov v národných parkoch. V nadväznosti na výsledky tejto výzvy MŽP SR stanovilo novú jednotnú výkupnú cenu - 10 400 eur/ha lesných pozemkov a 3 700 eur/ha nelesných pozemkov, ktorá však výrazne prevyšuje ceny predpokladané v pôvodnom vyčíslení nákladov.

**Navrhované prenasťavenie výkupných cien by umožnilo vykúpiť len časť pozemkov zo stanoveného cieľa, ktorý by musel byť výrazne ponížený. Berúc do úvahy výsledky 1. výzvy a potrebu efektívneho vynakladania prostriedkov EÚ sa implementácia tohto opatrenia javí ako vysoko riziková.**

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

- Odporúča sa rokovať s Komisiou o riešení problémov s implementáciou daného opatrenia.

Opatrenie: **Čiastkové opatrenie 1: Legislatívne a procesné zmeny na zrýchlenie vydávania environmentálnych povolení (K19R1)**

- ● Cieľ: **Technická asistencia na urýchlenie a zlepšenie kvality povoľovacích konaní na udeľovanie environmentálnych povolení**
  - Termín: **Q2 2025 (7. ŽoP)**
- ● Míľnik: **Nadobudnutie účinnosti legislatívnych a procesných zmien**
  - Termín: **Q2 2026 (9. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

**Vzhľadom na komplexnosť reformy ešte nebol schválený postup pri implementácii opatrenia na úrovni vedenia MŽP SR ani zabezpečené dostatočné odborné personálne kapacity pre realizáciu opatrenia.**

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

- Na strane MŽP SR je potrebné prijať organizačno-technické a personálne opatrenia za účelom úspešnej implementácie reformy, najmä pokiaľ ide o prijatie legislatívnych a procesných zmien v danej oblasti.

## 2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)

Opatrenie: **Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov (K2I1)**

- **● Cieľ: Počet (13 000 ) obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie v priemere aspoň 30 %**
  - Termín: **Q4 2024 (6. ŽoP)**
- **● Cieľ: Počet (25 164 ) obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie v priemere aspoň 30 %**
  - Termín: **Q2 2026 (9. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

- V súlade s dosahovaním cieľa bolo vyhlásených päť výziev na obnovu rodinných domov s požiadavkou na úsporu primárnej energie v priemere aspoň 30 %. O vyhlásené výzvy bol zo strany fyzických osôb prejavovaný dostatočný záujem.

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

- Zabezpečiť urýchlenie uzatvárania zmlúv o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, ktoré je momentálne v omeškaní.
- Pokračovať v posudzovaní prijatých ŽoPPM.
- Priebežne zabezpečiť efektívne spracovávanie prijatých žiadostí o platbu.

Opatrenie: **Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu (K4I1)**

- **● Míľnik: Ukončenie implementácie projektov dekarbonizácie priemyslu spolufinancovaných z Plánu obnovy (s cieľom úspor emisií aspoň o 1 232 926 ton ekvivalentu CO<sub>2</sub>)**
  - Termín: **Q2 2026 (9. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

- Na základe vyhlásenej výzvy na dekarbonizáciu v priemysle boli medzi MŽP a úspešnými žiadateľmi uzavreté len 2 zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Uvedené nie je dostatočné na splnenie cieľa opatrenia.
- Jeden z úspešných žiadateľov k 21. novembru 2023 s MŽP SR zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu z dôvodu výhrad voči termínu ukončenia realizácie projektu nepodpísal.

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

- Je potrebné kriticky zhodnotiť schopnosť zimplementovať predmetnú investíciu v stanovenom rozsahu a termíne.
- Odporúča sa rokovať s Komisiou o riešení problémov s implementáciou daného opatrenia.

Opatrenie: **Podpora obnovy domácností ohrozených energetickou chudobou – schéma čiastkovej obnovy (K19I4)**

-  **Cieľ: Počet obnovených domov osôb ohrozených energetickou chudobou**
  - Termín: **Q3 2025 (8. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

- Vykonávateľ pripravuje znenie definície energetickej chudoby pre potreby tohto opatrenia.

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

- Do konca novembra 2023 je nutné, aby vykonávateľ určil definíciu energetickej chudoby a aby pokračoval v príprave výzvy.

Opatrenie: **Čiastkové opatrenie 1: Vytvorenie metodík a pilotných oblastí vhodných na rozvoj veternej energie (K19R2)**

-  **Míľnik: Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o oblastiach vhodných na výrobu energie z OZE („go-to areas“) a uverejnenie návrhu metodiky na vytvorenie takýchto vhodných oblastí**
  - Termín: **Q4 2024 (6. ŽoP)**
-  **Cieľ: Vytvorenie pilotných oblastí na rozvoj veternej energie („go-to areas“) s celkovým potenciálnym inštalovaným výkonom najmenej 300 MW. Prijatie a uplatňovanie konečnej metodiky na vytvorenie oblastí vhodných na rozvoj veternej energie („go-to areas“)**
  - Termín: **Q4 2025 (8. ŽoP)**

Aktuálny stav implementácie:

- MŽP SR začalo proces rokovaní s relevantnými orgánmi verejnej správy a ďalšími zúčastnenými stranami za účelom implementácie reformy tak, ako ju predpokladá Plán obnovy.

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:

- Kľúčové je zabezpečenie koordinácie a spolupráce relevantných ministerstiev a ďalších zainteresovaných strán v oblasti energetiky, územného plánovania a rozličných povolovacích konaní ako aj zabezpečenie transparentného a participatívneho procesu.
- Je potrebné pokračovať v rokovaní so zainteresovanými stranami pri príprave zmien relevantných právnych predpisov, návrhu metodiky a pilotných go-to zón.
- Pri implementácii je potrebné reflektovať prijatie Smernice EÚ 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov v revidovanom znení schválenom v októbri 2023 (tzv. RED III).



- Zároveň je vhodné preskúmať možnosti úpravy právnych predpisov v oblasti urýchlenia rozvoja OZE v rámci jedného legislatívneho procesu (napr. integrácia OZE do elektrizačnej sústavy alebo rozvoj a podpora výroby udržateľného biometánu).



## Záver

Táto Správa o implementácii Plánu obnovy sumarizuje opatrenia na úrovni jednotlivých vykonávateľov, pri ktorých bolo identifikované riziko nesplnenia konkrétnych míľnikov alebo cieľov, a to z vecného ako aj časového hľadiska.

Za účelom dosiahnuť plynulú implementáciu Plánu obnovy a najmä riadne plnenie z neho vyplývajúcich záväzkov, podpredseda vlády SR na základe tohto materiálu predkladá návrh uznesenia vlády, ktorým sa dotknutým vykonávateľom ukladá vykonať úlohy uvedené v tejto Správe o implementácii Plánu obnovy a pravidelne informovať NIKA o napredovaní v ich plnení. Následne podpredseda vlády SR predloží vláde SR správu o pokroku v implementácii Plánu obnovy.

V nadväznosti na identifikované problémy a riziká je potrebné, aby jednotliví vykonávatelia vypracovali a kriticky posúdili implementáciu opatrení Plánu obnovy a predložili do 15. decembra 2023 NIKA zoznam všetkých opatrení alebo ich častí, ktoré z objektívnych dôvodov nebudú môcť byť realizované v stanovenom termíne, rozsahu alebo kvalite. Vykonávatelia predložia zoznam týchto opatrení spolu s riadnym odôvodnením objektívnych okolností, pre ktoré nie je predmetné opatrenie možné zrealizovať tak, ako to predpokladá čl. 21 nariadenia o Pláne obnovy. Riadne odôvodnenie navrhovaných zmien je zodpovednosťou vykonávateľa, ktorý zmenu dotknutej časti Plánu obnovy požaduje. NIKA následne vykoná posúdenie možných rizík viažucich sa na proces negociácie revízie s Komisiou a pripraví informáciu vláde SR.

V tomto kontexte je nevyhnutné upozorniť, že akákoľvek revízia Plánu obnovy alebo jeho časti predstavuje značné riziko, nakoľko tento proces môže významne ohroziť plynulú implementáciu Plánu obnovy. Príprava a predloženie návrhu revízie Plánu obnovy Komisii je začiatok náročného a zdĺhavého procesu, ktorého výsledok nie je možné predvídať.



## Príloha č. 1 – Splnené míľniky a ciele (1. až 3. žiadosť o platbu)

Pozn.: Opis jednotlivých míľnikov a cieľov je dostupný na [webe Plánu obnovy](#) [webe Plánu obnovy](#) alebo v [Prílohe Vykonávacieho rozhodnutia Rady EÚ](#).

### Žiadosť o platbu č. 1 – Výška splátky: 458 277 000 eur

#### VYPLATENÁ

| Vykonávateľ | Názov míľnika/cieľa                                                                                                                        | Termín  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| MS SR       | Definícia novej súdnej mapy                                                                                                                | Q4/2021 |
| MŠVVaŠ SR   | Začiatok spájania vysokých škôl do väčších celkov                                                                                          | Q4/2021 |
| MŠVVaŠ SR   | Reforma systému riadenia vysokých škôl                                                                                                     | Q4/2021 |
| MF SR       | Zavedenie výdavkových stropov v zákone č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách                                                               | Q4/2021 |
| MD SR       | Investičný plán projektov železničnej infraštruktúry                                                                                       | Q2/2021 |
| MD SR       | Zverejnenie metodiky výberu, prípravy a realizácie projektov pre cyklistickú dopravu                                                       | Q4/2021 |
| ÚV SR       | RRP Repository System: informácie na monitorovanie implementácie RRP                                                                       | Q4/2021 |
| MS SR       | Súbor právnych predpisov na boj proti korupcii a na posilnenie integrity a nezávislosti súdneho systému                                    | Q3/2021 |
| MH SR       | Uvoľnenie obmedzení technických kapacít pre prenos elektriny v rámci elektrizačnej sústavy SR                                              | Q2/2021 |
| MIRRI SR    | Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS) 2021-2030                                                                         | Q4/2021 |
| MV SR       | Realizácia organizačných zmien polície za účelom zvýšenia efektívnosti odhaľovania a vyšetrovania trestnej činnosti a odhaľovanie korupcie | Q4/2021 |
| MŠVVaŠ SR   | Stratégia internacionalizácie vysokých škôl                                                                                                | Q4/2021 |
| ÚV SR       | Vytvorenie Národnej implementačnej a koordinačnej autority - Audit & kontrola: legislatíva                                                 | Q4/2021 |
| ÚV SR       | Reforma Slovenskej akadémie vied (SAV)                                                                                                     | Q4/2021 |



**Žiadosť o platbu č. 2 – Výška splátky: 814 715 000 eur**

**VYPLATENÁ**

| Vykonávateľ      | Názov míľnika/cieľa                                                                                                                          | Termín  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| MŽP SR           | Novela zákona o odpadoch                                                                                                                     | Q2/2022 |
| MPSVR SR         | Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou                                                                                                | Q2/2022 |
| MŽP SR           | Zoznam vybraných projektov pre regióny Muránska Planina a Poloniny                                                                           | Q2/2022 |
| MZ SR            | Predstavenie siete nemocníc                                                                                                                  | Q1/2022 |
| MIRRI SR         | Návrh systému podpory na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií                                                                | Q2/2022 |
| MIRRI SR         | Počet seniorov a znevýhodnených osôb vyškolených v oblasti základných digitálnych zručností                                                  | Q2/2022 |
| MZ SR            | Priorizovaný investičný plán podľa metodiky hodnotenia investícií schválený ministerstvom zdravotníctva                                      | Q2/2022 |
| MŠVVaŠ SR, MZ SR | Zjednodušenie uznávania vzdelania a odborných                                                                                                | Q1/2022 |
| MV SR            | Prijatie súboru legislatívnych zmien na zefektívnenie finančného vyšetrovania                                                                | Q1/2022 |
| ÚV SR            | Reforma riadenia a podpory výskumu, vývoja a inovácií                                                                                        | Q1/2022 |
| MV SR            | Uľahčenie návratu do krajiny a zvýšenie atraktívnosti krajiny pre cudzincov s rodinnými väzbami                                              | Q1/2022 |
| MPSVR SR         | Schéma vymedzujúca novú kategóriu žiadateľov o národné víza (D).                                                                             | Q1/2022 |
| MZ SR            | Nový zákon o vytvorení siete poskytovateľov všeobecnej starostlivosti a zavedení zonácie                                                     | Q2/2022 |
| ÚV SR            | Reforma zákona o postupoch verejného obstarávania                                                                                            | Q1/2022 |
| MŠVVaŠ SR        | Definícia systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu zavedená do zákona č. 172/2005 Z. z.                                              | Q1/2022 |
| MŠVVaŠ SR        | Zavedenie definície štandardov debarierizácie, vytvorenie manuálu debarierizácie a zmapovanie potrieb škôl na všetkých stupňoch vzdelávania: | Q1/2022 |



Žiadosť o platbu č. 3 – Výška splátky: 814 715 000 eur

V PROCESE HODNOTENIA

| Vykonávateľ | Názov míľnika/cieľa                                                                                                                                                                                                              | Termín  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| MH SR       | Reforma trhu s elektrinou                                                                                                                                                                                                        | Q4/2022 |
| MH SR       | Rámec na podporu investícií do nových obnoviteľných zdrojov                                                                                                                                                                      | Q4/2022 |
| MŽP SR      | Implementačný plán na mobilizáciu zelenej obnovy rodinných domov                                                                                                                                                                 | Q3/2022 |
| MŽP SR      | Spustenie podpornej schémy na mobilizáciu úspor energie a zelenej obnovy                                                                                                                                                         | Q3/2022 |
| MŽP SR      | Novelizácia zákona o ochrane prírody a zákon o vodách                                                                                                                                                                            | Q4/2022 |
| MD SR       | Vyhlásenie výziev na nové schémy podpory na základe koncepcie rozvoja intermodálnej dopravy                                                                                                                                      | Q4/2022 |
| MH SR       | Nový balík opatrení na podporu alternatívnych pohonov                                                                                                                                                                            | Q4/2022 |
| MŽP SR      | Prijatie schémy dekarbonizácie priemyslu                                                                                                                                                                                         | Q4/2022 |
| MŠVVaŠ SR   | Vykonanie legislatívnych zmien týkajúcich sa povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od 3 rokov | Q4/2022 |
| MŠVVaŠ SR   | Počet detí vo veku päť rokov navštevujúcich zariadenie predprimárneho vzdelávania                                                                                                                                                | Q3/2022 |
| MŠVVaŠ SR   | Prijatie zákona o novom vymedzení konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb a príprava sprievodných metodických materiálov pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a vedenie škôl                        | Q4/2022 |
| MŠVVaŠ SR   | Počet škôl, ktoré sa zúčastnia na doučovacích programoch                                                                                                                                                                         | Q4/2022 |
| MŠVVaŠ SR   | Zavedenie výkonnostných zmlúv                                                                                                                                                                                                    | Q4/2022 |
| MŠVVaŠ SR   | Počet vykonaných hodnotení (týka sa reformy zavedenia systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu)                                                                                                                          | Q4/2022 |
| MŠVVaŠ      | Percentuálny podiel vysokých škôl, ktoré požiadali o preverenie súladu vnútorných systémov kvality a študijných programov so štandardami                                                                                         | Q4/2022 |
| ÚV SR       | Návrh strešnej Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií                                                                                                                                                                     | Q3/2022 |
| ÚV SR       | Vyhlásenie výziev na predkladanie projektov na podporu participácie slovenských subjektov v programe Horizont Európa                                                                                                             | Q4/2022 |
| ÚV SR       | Vyhlásenie výziev na predkladanie projektov na podporu spolupráce medzi firmami, akademickým sektorom a výskumnými organizáciami a vouchery                                                                                      | Q4/2022 |
| ÚV SR       | Vyhlásenie výziev na podporu excelentných výskumných pracovníkov                                                                                                                                                                 | Q4/2022 |



|              |                                                                                                                                                           |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ÚV SR        | Vyhlásenie výziev na tematické dopytovo-orientované projekty, ktoré riešia výzvy zelenej transformácie                                                    | Q4/2022 |
| ÚV SR        | Vyhlásenie výziev na tematické dopytovo-orientované projekty, ktoré riešia výzvy digitálnej transformácie                                                 | Q4/2022 |
| MF SR, ÚV SR | Minimalizovanie implementačného rizika vytvorením koordinačného, finančného a implementačného orgánu (NIKA) pre mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti | Q3/2022 |
| MV SR        | Nákup nových vozidiel (10 % vozového parku) – elektrických a hybridných vozidiel                                                                          | Q4/2022 |
| MIRRI SR     | Počet centier digitálnych inovácií/európskych centier digitálnych inovácií                                                                                | Q3/2022 |
| MIRRI SR     | Investičný plán prioritných životných situácií                                                                                                            | Q4/2022 |
| MIRRI SR     | Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 - 2026                                                                                         | Q4 2022 |
| MIRRI SR     | Národná stratégia pre digitálne zručnosti                                                                                                                 | Q4 2022 |



**Príloha č. 2 – Počet míľnikov a cieľov (M/T) podľa jednotlivých  
vykonávateľov Plánu obnovy**

| <b>Vykonávateľ</b> | <b>Celkový počet M/T</b> | <b>Splnené M/T</b> | <b>Zatiaľ nesplnené M/T</b> |
|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
| MD SR              | 20                       | 4                  | 16                          |
| MIRRI SR           | 24                       | 7                  | 17                          |
| MPSVR SR           | 9                        | 1                  | 8                           |
| MS SR              | 10                       | 3                  | 7                           |
| MV SR              | 16                       | 5                  | 11                          |
| MZ SR              | 23                       | 4                  | 19                          |
| MŠVVaŠ SR          | 47                       | 17                 | 30                          |
| VAIA               | 20                       | 8                  | 12                          |
| MH SR              | 19                       | 5                  | 14                          |
| MK SR              | 1                        | 0                  | 1                           |
| MŽP SR             | 26                       | 6                  | 20                          |
| ÚPPV SR            | 2                        | 2                  | 0                           |
| ÚV SR              | 5                        | 3                  | 2                           |