

Predkladacia správa

Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“) predkladá Spustenie realizácie rekonštrukcie NKP Kaštieľ Rusovce (ďalej len „materiál“) ako iniciatívny materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), z dôvodu, že úrad vlády pripravil všetky potrebné podklady k projektu Rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach.

Vláda schválila uznesením č. 637 zo dňa 18. decembra 2019 materiál „Aktualizovaný návrh na zabezpečenie financovania rekonštrukcie NKP Rusovce vrátane príľahlého areálu“. Uvedený materiál z roku 2019 obsahoval podrobnú informáciu o histórii objektu, vývoja jeho obnovy, o jeho súčasnom stave, ako aj informáciu o využiteľnosti objektu po obnove a rekonštrukcii. V bode B.2. uznesenia vlády č. 339 zo dňa 11. júla 2018 uložila ministrom financií Slovenskej republiky zabezpečiť finančné prostriedky na rekonštrukciu NKP Rusovce vrátane príľahlého areálu.

Dňa 20. decembra 2019 bolo úradom vlády vyhlásené verejné obstarávanie na predmet zákazky Rekonštrukcia NKP Rusovce. V procese rokovacieho konania so zverejnením došlo k úprave výkazu výmer, vyhotovenia dizajn-manuálu na detailnejšie upresnenie a došpecifikovanie projektovej dokumentácie s návrhom umelecko-remeselnej obnovy, ktorým sa splnila požiadavka zo záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Bratislava zo dňa 18. decembra 2018, na predloženie záväznej dokumentácie na schválenie pred začatím realizačných prác. Zároveň došlo k úprave znenia zmluvy o dielo, do ktorej bola zapracovaná zásadná požiadavka účastníkov o doplnenie indexácie cien, ako aj zmena poisťných podmienok a rozsah zmluvných pokút. Ďalšie zásadné navýšenie nákladov predstavuje navýšenie cien stavebných materiálov, prác a energií v priebehu posledných približne štyroch rokov. Špecifikáciou projektovej dokumentácie a zmluvy na základe rokovacích konaní prebiehajúceho verejného obstarávania došlo k efektívnejšiemu prehodnoteniu rizík a tým k vytvoreniu podmienok pre vhodnejšie cenové ponuky účastníkov aj s ohľadom na rast cien stavebných materiálov.

Materiál sa predkladá na rokovanie vlády taktiež z dôvodu nevyhnutnosti riešenia havarijného stavu predmetnej národnej kultúrnej pamiatky. Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach si vyžaduje dostatočný objem finančných prostriedkov, zabezpečenie financovania bude predmetom dohody v rámci prípravy návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušné rozpočtové roky.

Realizácia projektu rekonštrukcie NKP Rusovce vrátane príľahlého areálu má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je čiastočne rozpočtovo zabezpečený v kapitole VPS a negatívny vplyv na limit verejných výdavkov. Materiál nemá vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na služby verejnej správy pre občana ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.