



Akčný plán opatrení s cieľom zabezpečiť vyčerpanie
finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2014-2022

Obsah

1. Implementácia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022	3
1.1. Vyhlasovanie výziev	3
1.2. Stav implementácie PRV	5
2. Plnenie pravidla n+3	5
3. Opatrenia zamerané na urýchlenie čerpania projektových podpôr PRV SR 2014 - 2022	6

1. Implementácia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Informácia je spracovaná za Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, ktorý je možné čerpať do 31.12.2025.

Riadiaci orgán (RO) je orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy určený vládou SR na realizáciu operačného programu. RO pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 v zmysle článku 66 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 je zodpovedný za účinné, efektívne a správne riadenie a vykonávanie programu.

1.1. Vyhlasovanie výziev

V rámci príprav na ukončovanie programového obdobia 2014 – 2022 (ďalej len „PRV“) bolo v rokoch 2022 až 2024 vyhlásených alebo prebiehajúcich celkovo 23 výziev s alokáciou 865 933 227 Eur.

V roku 2022 bolo vyhlásených 14 výziev s alokáciou 717 120 084 Eur:

Podopatrenie	Alokácia (Eur)	Dátum vyhlásenia	Dátum ukončenia
4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce - B: Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohosp. výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby	238 900 000	16.12.2021	29.4.2022
4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov -Špeciálna rastlinná výroba; Živočíšna výroba; Skladovacie kapacity	216 800 000	31.1.2022	30.6.2022
6.3 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov	5 020 000	31.3.2022	30.9.2022
6.1 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov	28 950 000	31.3.2022	30.9.2022
8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov	1 500 000	19.4.2022	30.9.2022
19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie	15 396 239	30.6.2022	Otvorená výzva
8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov - Umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov	9 000 000	1.8.2022	31.11.2022
8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov - Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch	8 160 579	1.8.2022	30.12.2022
4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôbením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva	55 476 238	15.8.2022	29.2.2024
16.1 – Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva	11 917 028	30.9.2022	29.2.2024
8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarimi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami. Činnosť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch	10 000 000	26.10.2022	30.4.2024

4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôbením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva	26 000 000	26.10.2022	30.4.2024
4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov	50 000 000	15.11.2022	15.9.2023
8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarimi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami	40 000 000	23.12.2022	29.2.2024

Za rok 2023 a 2024 bolo vyhlásených 9 výziev s alokáciou 148 813 143 Eur:

Podopatrenie	Alokácia (Eur)	Dátum vyhlásenia	Dátum ukončenia
7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry	5 000 000	27.1.2023	29.2.2024
7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie	47 225 800	9.5.2023	31.8.2023
1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností	2 000 000	29.5.2023	29.2.2024
1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie	400 000	29.5.2023	29.2.2024
8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarimi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami	15 000 000	28.8.2023	29.2.2024
8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh	40 000 000	8.12.2023	Otvorená výzva
4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov	8 187 343	8.12.2023	31.3.2024
2.1 – Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa	1 000 000	18.3.2024	Otvorená výzva
8.3 - Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarimi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, činnosť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch	30 000 000	26.6.2024	30.8.2024

Pripravované výzvy v roku 2024 v sume 90 000 000 Eur:

Podopatrenie	Alokácia (Eur)	Predpokladaný termín vyhlásenia
4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce - B: Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohosp. výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby	25 000 000	Júl 2024
4.3 - Investície týkajúce sa závlahovej infraštruktúry	15 000 000	Júl 2024
4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov - ŽV	50 000 000	September 2024

Plánované navyšovanie alokácií v rámci vyhlásených výziev v sume 116 821 513 Eur:

Podopatrenie	Alokácia (Eur)	Navýšená alokácia (Eur)
63/PRV/2022 – podopatrenie 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôbením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, - operácia E: Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde	26 000 000	63 856 384
65/PRV/2022 –podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov	50 000 000	128 965 129

1.2. Stav implementácie PRV

Kontrahovanie PRV k 31.05.2024 (v Eur):

Typ opatrenia	Alokácia	Kontrahovanie	Kontrahovanie (EÚ zdroj)	Kontrahovanie (ŠR zdroj)	% kontrahovania
Projektové opatrenia	1 758 013 830	1 260 056 581	942 738 118	316 742 132	71,68%
Neprojektové opatrenia	1 177 181 186	1 171 824 252	875 519 269	296 304 983	99,55%
Technická pomoc	106 833 299	90 276 554	68 292 556	21 983 998	84,50%
Celkom	3 042 028 315	2 522 157 386	1 886 549 945	635 031 112	82,91%

Čerpanie PRV k 31.05.2024 (v Eur):

Typ opatrenia	Alokácia	Čerpanie	Čerpanie (EÚ zdroj)	Čerpanie (ŠR zdroj)	% čerpania
Projektové opatrenia	1 758 013 830	709 187 132	528 236 475	180 950 657	40,34%
Neprojektové opatrenia	1 177 181 186	1 165 357 879	870 634 013	294 723 866	99,00%
Technická pomoc	106 833 299	57 061 604	42 796 203	14 265 401	53,41%
Celkom	3 042 028 315	1 931 606 615	1 441 666 691	489 939 924	63,50%

2. Plnenie pravidla n+3 (EÚ zdroj)

Pre splnenie pravidla n+3 pre rok 2024 je potrebné aby výška čerpania PRV bola 1 833 460 981 Eur (EÚ zdroj). K 31.05.2024 bolo dosiahnuté čerpanie 1 441 666 691 Eur. Suma, ktorú je potrebné vyčerpať je znížená o finálnu výšku decommitmentu za rok 2023, ktorá predstavuje sumu 46 520 478,01 Eur. Taktiež sa do čerpania započítava suma predbežného financovania vo výške 46 790 755,32 Eur. Od 1.6. do 23.6.2024 bolo v rámci projektových opatrení vyplatených 4 080 419,79 Eur.

Do 31.12.2024 je potrebné vyčerpať ešte sumu 294 402 636,88 Eur.

Plnenie čerpania ročnej alokácie podľa finančného plánu (len zdroj EPFRV):

Rok	Ročné príspevky PRV bez výkonnostnej rezervy (Eur)	Ročné čerpanie PRV (Eur)	Plnenie pravidla n + 3	
			Potrebné čerpanie (Eur)	Čerpanie (Eur)*
2014	254 885 301	52 149 689		
2015	200 315 860	44 835 046		
2016	202 834 150	121 491 809		
2017	202 605 285	172 296 486	254 885 301	390 772 994
2018	202 372 920	201 279 001	455 201 161	592 051 930
2019	202 129 471	211 119 355	658 035 311	803 172 922
2020	201 832 486	199 178 668	860 640 596	1 002 351 518
2021	366 485 508	134 827 681	1 063 013 516	1 137 179 200
2022	349 897 470	110 798 194	1 265 142 987	1 247 977 393
2023		123 417 960	1 466 975 473	1 371 395 354
2024		24 641 168**	1 833 460 981	1 445 747 111
2025			2 207 460 451	

*Do plnenia sa započítava aj suma predfinancovania 46 790 755,32 Eur

**Čerpanie za január –23.jún 2024

3. Opatrenia zamerané na urýchlenie čerpania projektových podpôr PRV SR 2014 - 2022

Opatrenia na úrovni RO:

Opatrenie	Stav
Zavedenie návštevy na mieste (v zmysle čl. 48, ods. 5 nariadenia č. 809/2014) v rámci administratívnej kontroly žiadosti o platbu investičných operácií.	Odkonzultované s EK. PPA: implementované
Zavedenie investície s nízkym rizikom „Malá investícia“ (čl. 48, ods. 5 nariadenia č. 809/2014) na úrovni 100 000 EUR.	Odkonzultované s EK. Zmena bude súčasťou modifikácie PRV SR 2014 – 2022. PPA: implementované
Uplatnenie % podielu kontrol na mieste na základe vzorky – nebude sa vykonávať 100% kontrola pri dodržaní pravidla, že výdavky, ktoré sú predmetom kontrol na mieste, predstavujú minimálne 5 % výdavkov uvedených v článku 46 (čl. 50, ods. 1 nariadenia č. 809/2014).	Odkonzultované s EK. PPA: príprava na implementáciu opatrenia od 07/2024
Využívanie zálohových platieb	Predbežne odkonzultované s EK. Po oficiálnom schválení bude možnosť zálohových platieb upravené modifikáciou v PRV a príslušných programových dokumentoch. Následne budú mať prijímatelia možnosť požiadať o zálohovú platbu.
Zavedenie zjednodušeného vykazovania výdavkov <ul style="list-style-type: none"> katalóg cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií jednorazová platba paušálne financovanie 	Zavedené v rámci príslušných podopatrení a výziev.

Doplnenie oprávnených nákladov - NFP na úrok z komerčného úveru poskytnutého komerčnou bankou pre podopatrenia 7.2, 7.4, 7.5 a 4.2	Odkonzultované s EK. Zmena bude súčasťou modifikácie PRV SR 2014 – 2022. Prebieha príprava PPA na zmeny.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opatrenia na úrovni Pôdohospodárskej platobnej agentúry:

- 1. Identifikovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti procesov (KPI) na úrovni PPA vo vzťahu k implementácii Programu, doplnenie aktuálnych KPI na základe trendov a stanovenie plánovaných KPI na základe odhadu potrebnej výkonnosti** – ako účelné sa javí vybrať KPI na základe skúseností z iných programov financovaných z EŠIF v jednotlivých ucelených procesoch a to hodnotenie projektov vrátane ich zazmluvnenia, implementácia projektov v troch podprocesoch, a to zmenové konania (zmena zmluvy s prijímateľom), spracovanie žiadostí o platbu a kontrola verejných obstarávaní.
- 2. Návrh optimalizačných opatrení na zlepšenie výkonnosti procesov** – navrhované opatrenia boli identifikované počas analýzy implementácie Programu. - Oblasť administrácie, kontroly a hodnotenia ŽoNFP - Oblasť administrácie procesov VO
 - 2.1 optimalizácia procesov kontroly verejného obstarávania/ obstarávania
 - 2.2 racionalizácia procesov vo vzťahu k urýchleniu hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný prostriedok, vydávania rozhodnutí a kontrahovania projektov
 - 2.3 aktualizácia katalógu sankcií pre projektové podpory PRV SR 2014-2022
- 3. Využitie inštitútu „hromadnej zmeny zmluvy“ pre využitie systému zálohových platieb pri uzavretých Zmluvách**
- 4. Navýšenie počtu zamestnancov PPA podieľajúcich sa na implementácii PRV v súlade s uznesením Vlády SR č. 245/2024** – zo 70 schválených systematizovaných miest sa doposiaľ obsadilo 44 miest.