

Stav plnenia úloh z uznesení vlády SR prijatých od 01.01.1995 do 31.12.2024
a splatných v 4. štvrťroku 2024 na ministerstvách a ostatných ústredných
orgánoch štátnej správy

1. Ministerstvo obrany SR

Vláda SR v sledovanom období uložila podpredsedovi vlády a ministrom obrany v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 31.12.2024 plniť celkom 371 úloh.

Zo 136 termínovaných úloh bolo 42 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 29 úloh bolo splnených v termíne, 7 úloh bolo nesplnených a 6 úloh bolo zrušených. V ďalšom období je splatných 94 úloh. Z 235 netermínovaných úloh bola 1 úloha zrušená.

Nesplnené úlohy:

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
430/2022 28.06.2022	B.1. vykonať obnovu budovy vo vlastníctve Slovenskej republiky a správe Ministerstva obrany SR v rozsahu uvedenom v Prílohe 3 Plánu obnovy relevantných budov 2022 Termín: do 31.12.2023	Na investičnú akciu „Prešov, ISTAR - rekonštrukcia b. č. 4“ bola dňa 09.08.2022 uzatvorená zmluva o dielo na stavebné práce. Dňa 18.08.2022 bolo zhotoviteľovi odovzdané stavenisko a začali sa realizačné stavebné práce. Na stavbe boli zrealizované búracie práce, osadenie nového krovu a strešnej krytiny a vybudovanie kabelovodu. Počas búracích prác bol zistený nevyhovujúci stav nosných konštrukcií budovy. Z uvedeného dôvodu bol dňa 31.08.2023 uzatvorený dodatok k zmluve, ktorého predmetom je navrhnutie technického riešenia vrátane komplexného projektového spracovania zmeny technického riešenia. Prepracovaná projektová dokumentácia bola dodaná dňa 28.03.2024, na základe ktorej je v súčasnosti v príprave žiadosť o zmenu stavby pred dokončením. Úloha nesplnená.
328/2023 12.06.2023	B.1. vykonať obnovu budov vo vlastníctve a správe Ministerstva obrany SR v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 2 Plánu obnovy relevantných budov 2023 Termín: do 30.11.2024	Investičná akcia Žilina, kasárne Petra Jilemnického - rekonštrukcia budovy č. 5 bola ukončená v roku 2024 v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo. Na investičných akciách Michalovce, MK - rekonštrukcia budovy č. 1 - veliteľská budova a Martin, kasárne 4. čsb – (budova č. 38), ktoré sú uvedené v prílohe č. 2, prebiehajú stavebné práce na základe uzatvorených zmlúv o dielo. Úloha nesplnená.

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
504/2023 04.10.2023	B.1. rokovať s vládou Poľskej republiky za účelom prípravy zmluvných dokumentov potrebných na obstaranie prenosných kompletov protivzdušnej obrany (MANPAD) v súlade so závermi schváleného materiálu podľa bodu A.1 tohto uznesenia Termín: do 31.12.2023 Nový termín: do 31.12.2024 (listom predsedu vlády SR č.2963/2024/KPV zo dňa 19.06.2024)	Rokovania s vládou Poľskej republiky stále prebiehajú. V oblasti obstarania prenosných kompletov protivzdušnej obrany (MANPAD) boli identifikovaní ďalší potenciálni partneri, s ktorými stále prebiehajú časovo náročné rokovania s dôrazom na obstarávaciu cenu, zmluvné podmienky a možnosti zapojenia slovenského obranného priemyslu. MO SR požiadalo predsedu vlády SR listom č. SEMOD-EL-74/8-268/2024 zo dňa 20.12.2024 o odklad termínov splnenia úloh B.1., B.2. a B.5. predmetného uznesenia do 30.06.2025. Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ MO SR doručená nebola. Úloha nesplnená.
504/2023 04.10.2023	B.2. pred podpisom zmluvných dokumentov s vládou Poľskej republiky, potrebných na obstaranie prenosných kompletov protivzdušnej obrany (MANPAD) v súlade so závermi schváleného materiálu podľa bodu A.1 tohto uznesenia, tieto zmluvné dokumenty predložiť na rokovanie vlády na schválenie Termín: do 31.01.2024 Nový termín: do 31.12.2024 (listom predsedu vlády SR č.2963/2024/KPV zo dňa 19.06.2024)	Úloha bude plnená bezprostredne po splnení úlohy B.1. MO SR požiadalo predsedu vlády SR listom č. SEMOD-EL-74/8-268/2024 zo dňa 20.12.2024 o odklad termínov splnenia úloh B.1., B.2. a B.5. predmetného uznesenia do 30.06.2025. Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ MO SR doručená nebola. Úloha nesplnená.
504/2023 04.10.2023	B.5. v prípade neúspešných rokovaní v súlade s bodom B.1 alebo B.3 tohto uznesenia, rokovať za účelom prípravy zmluvných dokumentov s ďalšou vládou v poradí stanovenom v súlade so závermi schváleného materiálu podľa bodu A.1 tohto uznesenia a tieto zmluvné dokumenty predložiť na rokovanie vlády na schválenie Termín: do 31.03.2024 Nový termín: do 31.12.2024 (listom predsedu vlády SR č.2963/2024/KPV zo dňa 19.06.2024)	V oblasti obstarania prenosných kompletov protivzdušnej obrany (MANPAD) prebiehajú rokovania s vládou Poľskej republiky, avšak boli identifikovaní aj ďalší potenciálni partneri, s ktorými takisto prebiehajú rokovania s dôrazom na obstarávaciu cenu, zmluvné podmienky a možnosti zapojenia slovenského obranného priemyslu. MO SR požiadalo predsedu vlády SR listom č. SEMOD-EL-74/8-268/2024 zo dňa 20.12.2024 o odklad termínov splnenia úloh B.1., B.2. a B.5. predmetného uznesenia do 30.06.2025. Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ MO SR doručená nebola. Úloha nesplnená.

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
89/2024 14.02.2024	B.2. spracovať návrh Plánu prípravy ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a ďalších orgánov štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou na úseku obrany štátu na roky 2025 – 2026 a predložiť ho na rokovanie vlády Termín: do 31.12.2024	V medzirezortnej súčinnosti bol spracovaný návrh Plánu prípravy ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ďalších orgánov štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou a miestnych orgánov štátnej správy na úseku obrany štátu na roky 2025 – 2026. Dokument bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“) pod č. LP/2024/656 s termínom ukončenia dňa 11.12.2024. Informačná správa (č. OdKR-10-69/2024) so žiadosťou o predloženie materiálu na rokovanie Bezpečnostnej rady SR a vlády SR bola 17.12.2024 postúpená na schválenie ministromi obrany SR. Úloha nesplnená.
154/2024 13.03.2024	B.3. vypracovať a predložiť na rokovanie vlády Stratégiu pre riešenie problematiky hybridného pôsobenia Termín: do 30.06.2024	Návrh Stratégie je sfinalizovaný ako výsledok spoločnej práce MO SR, MV SR a MZVEZ SR. Do prípravy dokumentu boli prostredníctvom medzirezortnej pracovnej skupiny zahrnuté aj ďalšie štátne orgány (ÚV SR, MH SR, MŠVVM SR, MK SR, MZ SR, MF SR, MPSVR SR, MD SR, MS SR, MIRRI SR, ÚJD SR, spravodajské služby a NBÚ). MPK bolo ukončené k 24.06.2024. Vznesených bolo iba 32 obyčajných a 1 zásadná pripomienka od MF SR. Rozpor bol odstránený telefonicky dňa 27.06.2024. Návrh Stratégie je pripravený na zaradenie na rokovanie bezpečnostnej rady a vlády SR. Úloha nesplnená.

2. Ministerstvo hospodárstva SR

Vláda SR v sledovanom období uložila podpredsedníčke vlády a ministerke hospodárstva v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 31.12.2024 plniť celkom 301 úloh.

Zo 158 termínovaných úloh bolo 53 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 36 úloh bolo splnených v termíne, 3 úlohy boli splnené oneskorene, 7 úloh bolo nesplnených a 7 úloh bolo zrušených. V ďalšom období je splatných 105 úloh. Zo 143 netermínovaných úloh bolo splnených 7 úloh a 6 úloh bolo zrušených.

Nesplnené úlohy:

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
306/2023 12.06.2023	B.8. v spolupráci s ministrom dopravy, ministrom vnútra a ministrom životného prostredia vypracovať metodiku pre zvýhodnenie parkovania bezemisných vozidiel v súlade s opatrením B9: Užívateľské výhody pre zelené EČV z Akčného plánu Termín: do 31.12.2024	Na realizáciu úlohy bola zriadená pracovná skupina pre elektromobilitu. Príprava metodiky bude vyžadovať väčší časový priestor, vzhľadom na potrebu zohľadniť široké spektrum možností zvýhodnenia bezemisných vozidiel a posúdenia najmä v mestách a obciach s vysokou frekvenciou automobilovej dopravy, tak aby boli zohľadnené zvýhodnenia a zároveň nedošlo k obmedzeniu parkovania pre občanov. MH SR požiadalo predsedu vlády SR listom č. 248006/2024-3230-246171 zo dňa 18.12.2024 o odklad termínu plnenia úlohy do 30.09.2025. Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ MH SR doručená nebola. Úloha nesplnená.
306/2023 12.06.2023	B.10. v súlade s návrhom Nariadenia Európskeho parlamentu a rady o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá a opatrením C1: Zber a publikovanie dát o infraštruktúre zaviesť zber a spracovanie dát o infraštruktúre do praxe z Akčného plánu Termín: do 31.12.2024	Pri realizácii úlohy B.10. prebehli rokovania so zástupcami Slovenskej asociácie pre elektromobilitu, Slovenskej asociácie palivového priemyslu a obchodu, spoločnosť ZTR, s.r.o, ktorá spolupracovala na riešení v Českej republike. Ďalej sa uskutočnilo stretnutie s MD SR, s možnosťou realizovať opatrenia prostredníctvom ich existujúceho systému „Elektronický národný register informácií dopravy“. Vzhľadom na rozsiahlosť technického riešenia, ako aj komplikovanosť možností zverejňovania dynamických dát, si úloha vyžaduje väčší časový priestor a zainteresovanie viacerých strán. Z uvedených dôvodov MH SR listom č. 248006/2024-3230-264171 zo dňa 18.12.2024 požiadalo predsedu vlády SR o odklad termínu plnenia úlohy do 30.06.2025. Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ MH SR doručená nebola. Úloha nesplnená.

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
520/2023 18.10.2023	C.1. po podpise dohody požiadať ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí vykonať príslušné opatrenia spojené s nadobudnutím jej platnosti Termín: do 31.12.2023 Nový termín: do 31.12.2024 (listom predsedu vlády č. 9419/2023/KPV zo dňa 07.03.2024)	Dohoda medzi vládou SR a vládou Egyptskej republiky o hospodárskej spolupráci nebola do termínu plnenia úlohy podpísaná. Z uvedeného dôvodu MH SR listom č. 07009/2024-3130-265116 zo 16.12.2024 opätovne požiadalo predsedu vlády SR o zmenu termínu plnenia predmetnej úlohy do 31.12.2025. Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ MH SR doručená nebola. Úloha nesplnená.
122/2024 29.02.2024	C.5. v spolupráci s ministrom financií posúdiť predpokladané nároky výrobcov automobilov na dodávky elektrickej energie a tieto zapracovať do Desiatročného plánu rozvoja prenosovej sústavy a do plánov rozvoja distribučných sústav Termín: do 31.12.2024	MH SR zabezpečilo v spolupráci s prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav (Stredoslovenská distribučná, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s.) návrh formulára e-mobility s identifikáciou parametrov, dát, resp. údajov o očakávanej spotrebe elektriny v súvislosti s rozvojom výroby elektromobilov v SR od výrobcov automobilov, ich dodávateľov alebo investorov, tak, aby mohli stanoviť kvalifikovaný odhad požiadaviek na investície do rozvoja distribučných sústav s výhľadom do roku 2030. Uvedený formulár bol zaslaný výrobcovi automobilov, resp. ich dodávateľom. Zo strany oslovených výrobcov a dodávateľov automobilov neboli zaslané požiadavky na navýšenie spotreby elektrickej energie. MH SR opätovne vyzve výrobcov a dodávateľov o prehodnotenie odhadov. Úloha nesplnená.

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
122/2024 29.02.2024	C. 11. predložiť na rokovanie vlády analýzu príspevku dostupných nových palivových technológií (napr.: biopalivá, syntetické palivá, bioCNG, bioLNG) na dosahovanie dekarbonizačných cieľov a analýzu možností štátnej podpory v krátkodobom horizonte Termín: do 31.12.2024	Zo strany MH SR boli zorganizované dve technické rokovania so zástupcami podnikateľského prostredia v sektore biopalív. MH SR doručilo zástupcom podnikateľského prostredia dotazník s cieľom získania dát potrebných na spracovanie analýzy príspevku dostupných nových palivových technológií na dosahovanie dekarbonizačných cieľov. MH SR zhromaždilo potrebné dáta a informácie a priebežne spracovávalo údaje potrebné na prípravu výslednej analýzy. Vzhľadom na to, že výsledná analýza si vyžaduje väčší časový priestor ako aj konzultácie so zástupcami dotknutých subjektov, MH SR listom č. 248136/2024-3230-264760 zo dňa 18.12.2024 požiadalo predsedu vlády SR o odklad termínu plnenia úlohy do 28.02.2025. Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ MH SR doručená nebola. Úloha nesplnená.
122/2024 29.02.2024	C. 15. vypracovať obsahovú náplň Regionálneho centra pre transformáciu, inovácie a vzdelávanie východného Slovenska, ktoré bude zriadené v blízkosti priemyselnej zóny Valaliky Termín: do 01.09.2024	MH SR je spolupracujúcim rezortom s MIRRI SR. K úlohe prebieha aktuálne komunikácia zo strany MIRRI SR vo vzťahu k budúcemu pokračovaniu úlohy a potrebe predĺženia termínu plnenia, alebo úplnému zrušeniu úlohy z dôvodu jej neopodstatnenosti. Úloha nesplnená.
122/2024 29.02.2024	C. 17. revidovať Stratégiu rozvoja ľudských zdrojov v sektore automobilový priemysel a strojárstvo a Stratégiu rozvoja ľudských zdrojov v sektore elektrotechnika so zohľadnením vstupov podnikateľských subjektov v daných odvetviach Termín: do 31.12.2024	Dňa 02.09.2024 bolo uzavreté Memorandum o spolupráci medzi Alianciou sektorových rád (ďalej len „ASR“) a MH SR, ktoré umožňuje aktívne zapojenie MH SR do vytvorených sektorových rád. Dňa 21.11.2024 MH SR oslovilo generálneho riaditeľa ASR so žiadosťou o možnosť nominovať zástupcov MH SR do vytvorených špecializovaných sektorových rád. MH SR požiadalo predsedu vlády SR listom č. 248136/2024-3230-264760 zo dňa 18.12.2024 o odklad termínu plnenia úlohy do 31.12.2025. Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ MH SR doručená nebola. Úloha nesplnená.

3. Ministerstvo životného prostredia SR

Vláda SR v sledovanom období uložila podpredsedovi vlády a ministrovi životného prostredia v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 31.12.2024 plniť celkom 407 úloh.

Zo 187 termínovaných úloh bolo 45 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 42 úloh bolo splnených v termíne a 3 úlohy boli zrušené. V ďalšom období je splatných 142 úloh. Z 220 netermínovaných úloh bolo 7 úloh splnených a 10 úloh bolo zrušených.

4. Podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov

Vláda SR v sledovanom období uložila podpredsedovi vlády v uzneseniach prijatých od 26.05.2020¹ do 31.12.2024 plniť celkom 44 úloh.

Z 18 termínovaných úloh bolo 6 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 12 úloh. Všetkých 26 netermínovaných úloh zostáva v plnení.

5. Ministerstvo financií SR

Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi financií v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 31.12.2024 plniť celkom 286 úloh.

Zo 127 termínovaných úloh bolo 59 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 50 úloh splnených v termíne, 1 úloha bola nesplnená a 8 úloh bolo zrušených. V ďalšom období je splatných 68 úloh. Zo 159 netermínovaných úloh bolo splnených 12 úloh a 1 úloha bola zrušená.

¹ § 1aaa zákona NR SR č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (zákon č. 134/2020 Z. z.)

Nesplnená úloha:

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
75/2023 22.02.2023	C.1. prehodnotiť právnu úpravu preukazovania bezúhonnosti alebo spoľahlivosti v súvislosti so zavedením nových typov verejných listín vydávaných z registra trestov a predložiť na rokovanie vlády návrhy príslušných právnych predpisov Termín: do 31.12.2024	Sekcia daňová a colná MF SR prehodnotila právnu úpravu preukazovania bezúhonnosti, ktorá je upravená v zákone č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov so záverom, že predmetnú právnu úpravu je potrebné novelizovať. Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti na MF SR prebieha príprava rozsiahlejšej novely zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, MF SR listom č. MF/017852/2024-75 zo dňa 13.12.2024 požiadalo predsedu vlády SR o predĺženie termínu splnenia predmetnej úlohy do 31.08.2025. Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ MF SR doručená nebola. Úloha nesplnená.

6. Ministerstvo dopravy SR

Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi dopravy v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 31.12.2024 plniť celkom 355 úloh.

Z 256 termínovaných úloh bolo 97 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 68 úloh splnených v termíne, 2 úlohy boli splnené oneskorene, 8 úloh bolo nesplnených a 19 úloh bolo zrušených. V ďalšom období je splatných 159 úloh. Z 99 netermínovaných úloh bolo splnených 89 úloh a 6 úloh bolo zrušených.

Nesplnené úlohy:

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
499/2021 08.09.2021	B.3. zabezpečiť použitie poskytnutých finančných prostriedkov Železnicami Slovenskej republiky na úhradu výdavkov spojených so spracovaním národnej štúdie uskutočniteľnosti – Projekt vysokorýchlostnej trate prepojenia krajín V4 Termín: do 31.12.2024	Národná štúdia uskutočniteľnosti – Projekt vysokorýchlostnej trate prepojenia krajín V4 sa realizovala na základe úspešného výberového konania koncom roku 2022. Termín dodania štúdie bol nastavený do konca roku 2024. Štúdia bola odovzdaná v termíne. V rámci štúdie boli spracované všetky požadované varianty, vyhodnotené ekonomicky a technologicky vhodné možnosti a uskutočnilo sa pripomienkové konanie. Štúdia sa aktuálne nachádza v štádiu pred finálnym schválením zo strany riadiaceho výboru. Záverečné finančné zúčtovanie bude zrealizované vzhľadom na rozsiahle pripomienkové konanie začiatkom roka 2025. Úloha nesplnená.
79/2022 02.02.2022 v znení uznesenia vlády SR č. 240/2023	C.20. predložiť do legislatívneho procesu návrh novely vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa zavedie možnosť pre autoškoly vykonávať časť teoretickej výučby okrem e-learningom aj dištančnou formou s inštruktorom autoškoly Termín: do 31.12.2024	Účelom úlohy bolo zavedenie možnosti pre autoškoly vykonávať časť teoretickej výučby okrem e-learningu aj dištančnou formou s inštruktorom autoškoly. V procese prípravy materiálu nedošlo ku zhode medzi odborom štátneho odborného dozoru a Slovenskou komorou výcvikových zariadení autoškôl pri prípadnej kontrole účastníka kurzu. V súčasnosti dištančná forma výučby v autoškolách stratila opodstatnenie a jej opätovným zavedením by mohlo dôjsť k výraznému nárastu počtu porušení v prípade teoretickej výučby v autoškolách, ako tomu bolo počas trvania krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. Fyzická prítomnosť frekventanta kurzu s inštruktorom autoškoly (ich interakcia) je žiadúca a nevyhnutná, z dôvodu aby inštruktor autoškoly reálne videl aj spätnú väzbu frekventanta. Z ohľadom na uvedené, MD SR plánuje vypracovať materiál, v ktorom navrhne úlohu zrušiť. Úloha nesplnená.

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
609/2022 05.10.2022	B.5. zabezpečiť v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom financií a ministrom vnútra prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/362 z 24.02.2022, ktorou sa menia smernice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EÚ) 2019/520, pokiaľ ide o poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry vozidlami a vykonať notifikáciu Termín: do 31.10.2023	Účelom smernice je zásadná regulácia pravidiel na úseku spoplatňovania pozemných komunikácií v rámci EÚ, ktorá bude mať vplyv na bežných motoristov, ako aj dopravcov v nákladnej a autobusovej doprave. MD SR v spolupráci s NDS, a. s. ako správcom výberu mýta len v lete 2024 dospelo k finálnym relevantným výstupom, na základe ktorých došlo ku kompletizácii legislatívneho návrhu pre oblasť výberu mýta v SR a započatie riadneho legislatívneho procesu. Z uvedeného dôvodu nebolo možné dodržať termín predloženia legislatívneho návrhu, ktorým sa zabezpečí úplná transpozícia smernice do slovenského právneho poriadku, na rokovanie vlády SR. MD SR zabezpečilo čiastočnú transpozíciu predmetnej smernice, a to prostredníctvom zákona č. 164/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa zavádza možnosť úhrady 1-dňovej diaľničnej známky. Schválený zákon nadobudol účinnosť dňa 01.08.2024. Zároveň bolo dňa 10.07.2024 schválené aj nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 198/2024 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v znení neskorších predpisov stanovujúce výšku úhrady 1-dňovej diaľničnej známky. Úplná transpozícia smernice bude zabezpečená prostredníctvom novelizácie zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého účinnosť sa predpokladá 1. júla 2025. Úloha nesplnená.

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
636/2022 14.10.2022	C.5. v spolupráci s Ministerstvom financií SR aktualizovať a zverejniť prioritizované investičné plány projektov investičného charakteru a koncesií najmenej do roku 2028, v súlade s Metodikou prípravy a hodnotenia investičných projektov schválenou uznesením vlády SR č. 181/2022, so zohľadnením možností a zdrojov financovania Termín: do 31.05.2023	Priorizované investičné plány a harmonogramy investícií, projektov investičného charakteru a koncesií ešte nie sú za rezort dopravy kompletne vypracované. Sú vypracované metodiky pre hodnotenie priorít v cestnej doprave a železničnej infraštruktúre a sú určené samotné prioritizované projekty. Pre finalizáciu úlohy je potrebné vypracovať prioritizáciu projektov infraštruktúry, ktoré zverejnená prioritizácia tratí neobsahuje (budovy) a prioritizáciu pre železničné vozidlá. Metodika prioritizácie pre oblasť budov ŽSR je v procese prípravy, prebieha zber dát a ich vyhodnocovanie. Splnenie úlohy sa predlžuje v dôsledku potreby detailných a komplexných dát od ŽSR, pričom tieto je potrebné spracovať a niektoré typy požadovaných dát ani nie sú k dispozícii. Samotná prioritizácia pre železničné vozidlá nezačala, začalo sa len so zberom dát. Pôvodný termín splnenia úlohy je v omeškaní v súvislosti s potrebou vypracovania a schválenia plánu dopravnej obslužnosti a plánu liberalizácie železničných tratí. Úloha nesplnená.
712/2023 12.12.2023	C.3. v spolupráci s Ministerstvom financií SR aktualizovať a zverejniť prioritizované investičné plány projektov investičného charakteru a koncesií najmenej do roku 2028, v súlade s Metodikou prípravy a hodnotenia investičných projektov schválenou uznesením vlády SR č. 181/2022, so zohľadnením možností a zdrojov financovania Termín: do 31.05.2024	MD SR priorizovalo projekty v oblasti cestnej a železničnej infraštruktúry, pričom v oblasti cestnej infraštruktúry boli priority a investičný plán už aktualizované. Nepriorizovali sa oblasti železničnej infraštruktúry ako budovy alebo IT a oblasť železničných vozidiel. Pre oblasť budov sa momentálne spracovávajú a vyhodnocujú dáta. Úloha nesplnená.

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
188/2024 27.03.2024	B.9. zabezpečiť nevyhnutnú železničnú infraštruktúru pre nástup a výstup orgánov Colného úradu a Úradu hraničnej a cudzineckej polície v železničnej stanici Maťovce a pre nástup a výstup cestujúcich pri železničnej stanici Haniska pri Košiciach Termín: do 30.11.2024	Všetky investičné projekty boli nacenené, technologicky rozpracované a zo strany ŽSR postúpené dotknutému Útvaru hraničnej a cudzineckej polície PZZ SR a Colnej sekcii Finančného riaditeľstva SR. ŽSR súčasne vyhotovili podklady pre vyhlásenie VO pre všetky dotknuté stavby. Realizácia doplnkových prác a činnosti (výrubu, úprava plôch, dočasné nástupisko) boli naplánované v réžii ŽSR vlastnými kapacitami. Dňa 29.04.2024 boli úradu Podpredsedu vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie Eurofondov predložené predpokladané výdavky potrebné na zabezpečenie plnenia tejto úlohy. Na základe dodatočnej koordinácie zúčastnených subjektov na plnení úlohy došlo k úprave miesta výkonu kontroly na hranici, k čomu boli následne zaslané aktualizované údaje. K samotnej realizácii investičných projektov pre nástup a výstup orgánov Colného úradu a Úradu hraničnej a cudzineckej polície v železničnej stanici Maťovce nenastalo z dôvodov nevyčlenenia prostriedkov na financovanie týchto projektov a následnej zmeny spôsobu vedenia vlakov medzi Ukrajinou a SR (zmena hraničného priechodu Maťovce na Čiernu nad Tisou). Súčasne pre nástup a výstup cestujúcich pri železničnej stanici Haniska pri Košiciach neboli Ukrajinskými železnicami dodané potrebné technické špecifikácie rozmerov vozňov, ktoré sú nevyhnutné pre projektovanie nástupíšť pre výstup a nástup cestujúcich. Úloha nesplnená.

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
342/2024 05.06.2024	B.1. odstrániť transpozičný deficit Slovenskej republiky spôsobom uvedeným v predloženej informácii Termín: ihneď	Transpozičný deficit sa týka prebratia nasledovných smerníc v gestorstve MD SR: 1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/362 z 24. februára 2022, ktorou sa menia smernice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EÚ) 2019/520, pokiaľ ide o poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry vozidlami (Spolugestori: MV SR, MF SR) Smernica sa transponuje prostredníctvom: a) vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 407), ktorý bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR a schválený uznesením číslo 662 zo dňa 27.11.2024; b) nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, sadzby mýta, spôsob určenia emisnej triedy vozidla a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií; c) nariadenia vlády SR č. 232/2024 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic. SR zatiaľ pristúpila len k čiastočnej transpozícii smernice, a to v otázkach súvisiacich so zavedením diaľničnej známky s jednodňovou platnosťou. Zákon č. 164/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zavádzajúci diaľničnú známku s jednodňovou platnosťou do slovenského právneho poriadku, bol prerokovaný na 15. schôdzi NR SR a schválený dňa 12.06.2024. Dňa 04.07.2024 bol publikovaný v Zbierke zákonov SR a nadobudol účinnosť dňa 01.08.2024. Finálne oznámenie transpozičných opatrení po absolvovaní legislatívneho procesu možno očakávať v prvom polroku 2025.

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
		2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1275 z 24. apríla 2024 o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie) (Spolugestori: MH SR, MŽP SR) Smernica sa transponuje prostredníctvom: a) zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; b) zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2012 o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov; c) zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; d) zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov; e) zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úloha nesplnená.

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
391/2024 09.07.2024	B.3. zabezpečiť prípravu a vyhlásenie verejných obstarávaní na zhotoviteľov pre náhradné projekty Železníc Slovenskej republiky, ktoré prispievajú k splneniu cieľov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rozvoji železničnej infraštruktúry aspoň na 90 % hodnoty cieľa týkajúceho sa dĺžky digitálne zabezpečených úsekov železničných tratí (Komponent 3) Termín: do 31.10.2024	Príprava náhradných projektov ŽSR a verejných obstarávaní týchto projektov je časovo náročnejšia ako sa očakávalo, keďže určité podklady vo vzájomnej kooperácii s MŽP SR sa podarilo získať až v novembri 2024. Po získaní stanoviska k možnému vplyvu náhradných projektov ŽSR na životné prostredie Železnice SR pripravili investičné zadania pre 2 náhradné projekty. Tieto dokumenty sú nevyhnutným podkladom pre prípravu opisu predmetu zákazky v rámci aktuálne pripravovaných súťažných podkladov pre uvedené projekty. ŽSR vyhlásia verejné obstarávania na zhotoviteľov pre 2 náhradné projekty, ktoré prispievajú k splneniu cieľov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rozvoji železničnej infraštruktúry aspoň na 90 % hodnoty cieľa týkajúceho sa dĺžky digitálne zabezpečených úsekov železničných tratí (Komponent 3), až v 1. kvartáli 2025. Úloha nesplnená.

7. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 31.12.2024 plniť celkom 296 úloh.

Z 90 termínovaných úloh bolo 34 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 32 úloh splnených v termíne, 1 úloha bola nesplnená a 1 úloha bola zrušená. V ďalšom období je splatných 56 úloh. Z 206 netermínovaných úloh bolo splnených 12 úloh a 20 úloh bolo zrušených.

Nesplnená úloha:

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
117/2024 28.02.2024	C.30. zabezpečiť prevod pozemkov v k. ú. Bidovce, obec Bidovce, parcela č. 1375/40 s výmerou 1 239 m² a parcela č. 1375/41 s výmerou 1 213 m² vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu pod správu Ministerstva vnútra SR Termín: do 31.07.2024 Nový termín: do 31.12.2024 (listom predsedu vlády SR č. 6909/2024/KPV zo dňa 12.08.2024)	Vzhľadom na to, že nedošlo k schváleniu zmeny spracovanej územnoplánovacej dokumentácie obce Bidovce – Zmeny a doplnky č. 04, v ktorej sú zaradené predmetné pozemky za účelom výstavby požiarnej zbrojnice (tá je v štádiu posúdenia pred schválením podľa osobitného zákona) a vzhľadom na to, že na predmetnú stavbu nebolo vydané územné rozhodnutie, požiadalo MPRV SR listom č. 8181/2024/440 zo dňa 16.12.2024 predsedu vlády SR o predĺženie termínu do 30.06.2025. Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ MPRV SR doručená nebola. Úloha nesplnená.

8. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 31.12.2024 plniť celkom 251 úloh.

Zo 145 termínovaných úloh bolo 47 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 39 úloh splnených v termíne, 1 úloha bola splnená oneskorene, 1 úloha bola nesplnená a 6 úloh bolo zrušených. V ďalšom období je splatných 98 úloh. Všetkých 106 netermínovaných úloh zostáva v plnení.

Nesplnená úloha:

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
705/2023 12.12.2023	F. 13. zriaďiť zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu v súlade s možnosťami štátneho rozpočtu osobitnú schému - fond na financovanie projektovej a predprojektovej prípravy projektov určených na financovanie z verejných zdrojov, vrátane EÚ zdrojov Termín: do 31.12.2024	Vytvorenie osobitnej schémy – fondu na financovanie projektovej a predprojektovej prípravy projektov určených na financovanie z verejných zdrojov, vrátane zdrojov EÚ, si vyžaduje dostatočný počet administratívnych kapacít. MIRRI SR nedisponuje dostatočnými administratívnymi kapacitami na vytvorenie a nastavenie takéhoto fondu, ako aj na spracovanie, implementáciu a kontrolu poskytnutých zdrojov. Predpokladom pre úspešné vytvorenie takéhoto fondu je aj identifikovanie už existujúcej finančnej inštitúcie, ktorá by takýto fond spravovala. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci MIRRI SR takáto inštitúcia neexistuje, rezort nedisponuje dostatočnými administratívnymi kapacitami na jeho vytvorenie a spracovanie. Predmetnú úlohu nebolo možné splniť v stanovenom termíne aj v dôsledku prebiehajúcej konsolidácie výdavkov verejnej správy. Úloha nesplnená.

9. Ministerstvo vnútra SR

Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi vnútra v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 31.12.2024 plniť celkom 364 úloh.

Zo 112 termínovaných úloh bolo 95 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 79 úloh splnených v termíne, 3 úlohy boli splnené oneskorene, 6 úloh bolo nesplnených a 7 úloh bolo zrušených. V ďalšom období je splatných 17 úloh. Z 252 netermínovaných úloh bolo splnených 12 úloh a 42 úloh bolo zrušených.

Nesplnené úlohy:

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
549/2022 07.09.2022	C.19. v spolupráci s partnermi z občianskej spoločnosti rozšíriť dobrovoľnícke programy v rôznych oblastiach pôsobenia organizácií, zabezpečiť ich finančnú udržateľnosť, zabezpečiť primerané personálne, finančné a priestorové kapacity dobrovoľníckych centier ako kľúčového prvku rozvoja infraštruktúry dobrovoľníctva prostredníctvom implementácie finančného mechanizmu na podporu dlhodobých dobrovoľníckych programov a dobrovoľníckych centier z verejných prostriedkov Termín: do 31.12.2024	Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len „ÚSV ROS“) navrhol v novele zákona č. 50/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve finančný mechanizmus na podporu dlhodobých dobrovoľníckych programov, ktorý mal byť implementovaný prostredníctvom dotačnej schémy v pôsobnosti MV SR. Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v zmysle §3 ods. 3 určuje, že dotáciu podľa § 2 písm. i) možno poskytnúť iba akreditovanému subjektu. ÚSV ROS preto v tejto súvislosti spustil v roku 2024 proces akreditácie. Výzva na udelenie akreditácie v oblasti dobrovoľníckych činností prebiehala od 05.08.2024 do 15.09.2024. Po administratívnej kontrole Akreditačná komisia zasadla dňa 02.12.2024. Zákonné požiadavky na udelenie akreditácie splnilo 89 žiadostí a 11 žiadostí požiadavky nesplnilo. V súčasnosti prebieha administratívny proces udelenia, resp. neudelenia akreditácie, o ktorom bude na základe odporúčania akreditačnej komisie rozhodovať minister vnútra. Úloha nesplnená.
154/2024 13.03.2024	B.3. vypracovať a predložiť na rokovanie vlády Stratégiu pre riešenie problematiky hybridného pôsobenia Termín: do 30.06.2024	Centrum boja proti hybridným hrozbám Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz MV SR v spolupráci s MO SR a MZVEZ SR vypracovalo návrh stratégie. Na tvorbe stratégie sa podieľali aj zástupcovia z iných rezortov, ktorí majú obsadenie v rámci výboru Bezpečnostnej rady SR pre hybridné hrozby. MO SR, ako gestor úlohy, zatiaľ stratégiu nepredložilo na rokovanie vlády SR. Úloha nesplnená.

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
195/2024 03.04.2024	B.6. predložiť v spolupráci s ministrom spravodlivosti na rokovaní vlády návrh právneho predpisu, ktorým sa zabezpečí prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2123 zo 4. októbra 2023, ktorou sa mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV, pokiaľ ide o jeho zosúladenie s pravidlami Únie o ochrane osobných údajov Termín: do 31.12.2024	Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2123 zo 4. októbra 2023, ktorou sa mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV, pokiaľ ide o jeho zosúladenie s pravidlami Únie o ochrane osobných údajov - gestor: MV SR, spolugestor: MS SR MS SR zaslalo na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR dňa 13.01.2025 materiál „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“, ktorého obsahom je aj transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2123 (novelizácia bod doplnený na návrh MV SR). MV SR listom č. KM-OPVA-2024/005202 zo dňa 20.12.2024 požiadalo predsedu vlády SR o posun termínu do 31.05.2025. Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ MV SR doručená nebola. Úloha nesplnená.
529/2024 11.09.2024	C.1. zabezpečiť uvedenie lietadla Leonardo AW189 do prevádzky Termín: do 31.10.2024	Dodanie vrtuľníka je v zmysle platnej zmluvy závislé na ukončení všetkých prác nákladového háku, ktoré vyplývajú z platnej zmluvy. Momentálne sa upravuje software, ktorý vykazoval chybu. Čaká sa na subdodávateľov dodávateľa. Vrtuľník sa stále nachádza v zmysle platnej zmluvy v údržbovej organizácii Bel Air Aviation A/S, ktorá inštaluje nákladový hák a odstraňuje poruchu na ňom v rámci záruky. Dátum dodania na SR nevie a nemôže Letecký útvar momentálne nijako ovplyvniť a teda ani uviesť lietadlo do prevádzky. Úloha nesplnená.

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
589/2024 02.10.2024	B.14. zabezpečiť v spolupráci s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí prebratie delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2024/1986 zo 6. mája 2024, ktorou sa mení smernica Rady (EÚ) 2019/997, pokiaľ ide o strojovo čitateľnú časť náhradného cestovného dokladu EÚ a vykonať notifikáciu Termín: bezodkladne	Smernica Rady (EÚ) 2019/997 z 18. júna 2019, ktorou sa zavádza náhradný cestovný doklad EÚ a zrušuje rozhodnutie 96/409/SZBP - gestor: MZVEZ SR, spolugestor: MV SR a Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2024/1986 zo 6. mája 2024, ktorou sa mení smernica Rady (EÚ) 2019/997, pokiaľ ide o strojovo čitateľnú časť náhradného cestovného dokladu EÚ - gestor: MV SR, spolugestor: MZVEZ SR V pôsobnosti MV SR boli smernice prebraté do zákona č. 377/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol uverejnený v Zbierke zákonov SR dňa 20.12.2024 a nadobudol účinnosť dňa 15.01.2025. K úplnej transpozícii je ešte potrebné prebratie ustanovení smernice aj do vykonávacieho právneho predpisu, ktorý vydá MZVEZ SR. Zabezpečenie splnenia tejto úlohy v súčasnosti mimo kompetencie MV SR. Úloha nesplnená.
739/2024 04.12.2024	B.1. odstrániť transpozičný deficit Slovenskej republiky spôsobom uvedeným v predloženej informácii Termín: ihneď	Pre MV SR ostáva povinnosť odstrániť deficit: Smernica Rady (EÚ) 2019/997 z 18. júna 2019, ktorou sa zavádza náhradný cestovný doklad EÚ a zrušuje rozhodnutie 96/409/SZBP - gestor: MZVEZ SR, spolugestor: MV SR a Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2024/1986 zo 6. mája 2024, ktorou sa mení smernica Rady (EÚ) 2019/997, pokiaľ ide o strojovo čitateľnú časť náhradného cestovného dokladu EÚ - gestor: MV SR, spolugestor: MZVEZ SR V pôsobnosti MV SR boli smernice prebraté do zákona č. 377/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol uverejnený v Zbierke zákonov SR dňa 20.12.2024 a nadobudol účinnosť dňa 15.01.2025. K úplnej transpozícii je ešte potrebné prebratie ustanovení smernice aj do vykonávacieho právneho predpisu, ktorý vydá MZVEZ SR. Zabezpečenie splnenia tejto úlohy v súčasnosti mimo kompetencie MV SR. Úloha nesplnená.

10. Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi spravodlivosti v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 31.12.2024 plniť celkom 291 úloh.

Zo 128 termínovaných úloh bolo 47 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 31 úloh splnených v termíne, 2 úlohy boli splnené oneskorene a 14 úloh bolo zrušených. V ďalšom období je splatných 81 úloh. Zo 163 netermínovaných úloh bolo splnených 19 úloh.

11. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 31.12.2024 plniť celkom 336 úloh.

Z 86 termínovaných úloh bolo 33 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 53 úloh. Z 250 netermínovaných úloh boli splnené 4 úlohy a 4 úlohy boli zrušené.

12. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 31.12.2024 plniť celkom 300 úloh.

Zo 153 termínovaných úloh bolo 54 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 37 úloh splnených v termíne, 1 úloha bola splnená oneskorene, 1 úloha bola nesplnená a 15 úloh bolo zrušených. V ďalšom období je splatných 99 úloh. Všetkých 147 netermínovaných úloh ostáva v plnení.

Nesplnená úloha:

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
156/2023 12.04.2023	B.5. predložiť na rokovanie vlády návrh aktualizácie Národného akčného plánu Európskej záruky pre deti v Slovenskej republike s výhľadom do roku 2030 Termín: do 31.12.2024	Materiál „Národný akčný plán Európskej záruky pre deti v Slovenskej republike s výhľadom do roku 2030 - aktualizácia“ bol predmetom MPK v čase od 06.12.2024 do 12.12.2024. V rámci MPK si Konferencia biskupov Slovenska uplatnila zásadnú pripomienku, v rámci ktorej v dokumente žiadali o vypustenie pojmu „rod“ v texte. Uvedený pojem bol do predmetného dokumentu doplnený v rámci vnútorného pripomienkového konania odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR z dôvodu, že postavenie dievčat a chlapcov nie je determinované len kategóriou pohlavia, ale predovšetkým kategóriou rodu, ktorá podmieňuje nerovné príležitosti, tak dospelých osôb, ako aj maloletých detí. Rod súčasne predstavuje jeden z chránených dôvodov podľa zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), a preto je potrebné ho v stratégiách smerujúcich k eliminácii diskriminácie a zabezpečenia rovnosti príležitostí reflektovať. Súčasne, uplatňovanie rodového hľadiska členskými štátmi predstavuje zo strany Európskej únie strategický atribút na dosiahnutie rodovej rovnosti. Dňa 18.12.2024 sa v priestoroch MPSVR SR konalo rozporové konanie na úrovni riaditeľov, ktorého sa zúčastnili zástupcovia Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch, Oddelenia rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a zástupcovia Konferencie biskupov Slovenska. Na rozporovom konaní bolo dohodnuté riešenie daného rozporu formou poznámky pod čiarou, kde by bol vysvetlený pojem „rod“. Na rozporovom konaní obe strany súhlasili s daným riešením. Po skončení rozporového konania bolo odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí zaslané znenie poznámky pod čiarou tak, ako bolo dohodnuté. Následne však Konferencia biskupov Slovenska zaslala stanovisko, v ktorom trvali na zásadnej pripomienke a na vypustení pojmu „rod“ z dokumentu. Z uvedeného dôvodu je potrebné k uvedenej zásadnej pripomienke uskutočniť rozporové konanie na najvyššej úrovni. Úloha nesplnená.

13. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi školstva, výskumu, vývoja a mládeže v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 31.12.2024 plniť celkom 288 úloh.

Zo 117 termínovaných úloh bolo 40 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 37 úloh bolo splnených v termíne, 2 úlohy boli nesplnené a 1 úloha bola zrušená. V ďalšom období je splatných 77 úloh. Zo 171 netermínovaných úloh bolo splnených 5 úloh a 1 úloh bolo zrušených.

Nesplnené úlohy:

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
75/2023 22.02.2023	C.1. prehodnotiť právnu úpravu preukazovania bezúhonnosti alebo spoľahlivosti v súvislosti so zavedením nových typov verejných listín vydávaných z registra trestov a predložiť na rokovanie vlády návrhy príslušných právnych predpisov Termín: do 31.12.2024	Vzhľadom na zohľadnenie skutočnosti, že príslušné ustanovenia zákona č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie sú účinné a účinnosť nenadobúdajú ešte ani v roku 2025, MŠVVM SR zahrnuje právne predpisy, ktoré bude potrebné novelizovať, a v ktorých bude premietnuté aj zavedenie nových typov verejných listín vydávaných z registra trestov do návrhu Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2025: - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. MŠVVM SR požiadalo listom č. 2024/22679:1-A1810 zo dňa 30.12.2024 predsedu vlády SR o odklad plnenia termínu úlohy do 31.12.2025. Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ MŠVVM SR doručená nebola. Úloha nesplnená.

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
122/2024 29.02.2024	C.18. navrhnuť a predložiť na rokovanie vlády opatrenia zamerané na postupné zvýšenie počtu absolventov technických študijných odborov stredných škôl a vysokých škôl do roku 2030 Termín: do 31.12.2024	Úlohu nebolo možné splniť v uloženom termíne z dôvodu aktuálne prebiehajúceho procesu optimalizácie siete stredných škôl, ktorej cieľom je priniesť efektívne a kvalitné fungovanie stredných škôl na Slovensku z dôrazom na požiadavky trhu práce a prebiehajúceho procesu udeľovania štipendií schémy: „Študuj doma, Slovensko Ťa odmení“. Dňom 01.01.2025 začala platiť novela zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa menia pravidlá pri určovaní plánov výkonov stredných škôl. Všetky tieto zmeny je potrebné zohľadniť pri predložení opatrení v súlade s úlohou C.18. predmetného uznesenia vlády SR. MŠVVM SR požiadalo listom č. 2024/7270:14-C2900 o dňa 19.12.2024 o odklad plnenia termínu úlohy do 31.03.2025. Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ MŠVVM SR doručená nebola. Úloha nesplnená.

14. Ministerstvo kultúry SR

Vláda SR v sledovanom období uložila ministerke kultúry v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 31.12.2024 plniť celkom 287 úloh.

Zo 118 termínovaných úloh bolo 36 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 33 úloh bolo splnených v termíne a 2 úlohy boli nesplnené. V ďalšom období je splatných 82 úloh. Zo 169 netermínovaných úloh bolo splnených 19 úloh.

Nesplnené úlohy:

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
520/2019 23.10.2019	B.1. zabezpečiť sanáciu objektov Spišského hradu v kritickom stave – románsky palác a západné paláce Termín: do 31.12.2022 Nový termín: do 31.12.2024 (listom predsedu vlády SR č. 2982/2022/KPV zo dňa 02.03.2022)	K 31.05.2022 došlo zo strany Slovenského národného múzea (ďalej len „SNM“) ako objednávateľa k ukončeniu zmluvného vzťahu so zhotoviteľom. Zhotoviteľ napriek opakovaným výzvam nesplnil svoju povinnosť a nevypratol stavenisko, preto SNM rozhodlo, že stavenisko vyprace v zmysle zmluvných podmienok dodávateľským spôsobom na zodpovednosť zhotoviteľa s následným vymáhaním týchto nákladov od bývalého zhotoviteľa. Plnenie tohto rozhodnutia bolo zablokované, nakoľko bývalý zhotoviteľ podal na Okresný súd v Spišskej Novej Vsi návrh na vydanie uznesenia o neodkladnom opatrení, ktorým bolo SNM znemožnené vypratať zo staveniska žeriav a základové pätky. SNM sa voči tomuto uzneseniu odvolalo a odvolací súd neodkladné opatrenie zrušil v septembri 2023, pričom uznesenie bolo právoplatné dňa 06.10.2023. Po ukončení zmluvného vzťahu s bývalým zhotoviteľom začalo SNM prípravu verejného obstarávania, ktoré vyhlásilo v januári 2023, v júni 2023 vybralo víťazného uchádzača. Doba realizácie stavebných prác podľa podmienok zmluvy je do 40 mesiacov od účinnosti zmluvy, t. j. do 30.04.2027. MK SR pripravuje opätovnú žiadosť o odklad termínu plnenia úlohy. Úloha nesplnená.
520/2019 23.10.2019	B.2. pripraviť projektovú dokumentáciu ďalších etáp celkovej obnovy Spišského hradu Termín: do 31.12.2021 Nový termín: do 31.12.2024 (listom predsedu vlády SR č. 2982/2022/KPV zo dňa 02.03.2022)	Na tento účel neboli SNM pridelené finančné prostriedky. Napriek týmto skutočnostiam múzeum ukončilo predprojektovú prípravu tretej etapy, časť hradieb od Románskeho paláca, východných palácov, murív a brala až po románsku bránu. V súčasnosti sa rieši problematika verejného obstarávania projektovej dokumentácie. V tejto príprave je kľúčové vysporiadanie sa s autorskými právami členov tímu, ktorých Návrh bol úspešný v súťaži návrhov a následne schválený Pamiatkovým úradom SR. MK SR prehodnocuje harmonogram plnenia úlohy a pripravuje žiadosť o odklad termínu plnenia. Úloha nesplnená.

15. Ministerstvo zdravotníctva SR

Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi zdravotníctva v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 31.12.2024 plniť celkom 397 úloh.

Zo 196 termínovaných úloh bolo 67 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 49 úloh splnených v termíne, 2 úlohy boli splnené oneskorene, 4 úlohy boli nesplnené a 12 úloh bolo zrušených. V ďalšom období je splatných 129 úloh. Všetkých 180 netermínovaných úloh zostáva v plnení.

Nesplnené úlohy:

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
387/2012 30.07.2012 v znení uznesenia vlády SR č. 249/2017	C.3. vykonať opatrenia zamedzujúce rastu zadlženosti zdravotníckych zariadení a polročne podávať informáciu o stave ich implementácie na rokovaní vlády Termín: 30.09.2024	Ministerka zdravotníctva mala informovať o opatreniach zamedzujúcich rast zadlženosti zdravotníckych zariadení na rokovaní vlády SR venovanej zdravotníctvu, ktorej termín zatiaľ nebol určený. Informácia o stave implementácie opatrení zamedzujúcich rast zadlženosti zdravotníckych zariadení bola predložená Oddeleniu vládnej a parlamentnej agendy MZ SR dňa 12.09.2024. Úloha nesplnená.
649/2020 14.10.2020	C.4. v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripraviť a zverejniť metodické usmernenie k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu a analýzy nákladov a prínosov investícií podľa § 19a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo svojom rezorte Termín: do 31.12.2021 Nový termín: do 31.12.2024 (listom predsedu vlády SR č. 3786/2024/KPV zo dňa 07.03.2024)	V súčasnosti MZ SR pripravuje materiál na zrušenie úlohy, vzhľadom na skutočnosť, že prioritizácia iných úloh, ako napríklad príprava podkladov pre rokovania s Lekárskym odborovým združením, či práca na rozpočte, obmedzila kapacity na sústavné riešenie predmetnej metodiky. MZ SR vypracovalo rozsiahly materiál, ktorý obsahuje detailné podklady pre hodnotenie investičných projektov v zdravotníckom sektore. Avšak, aby bola metodika zverejnená a plnila svoj účel, je nevyhnutné, aby MZ SR vyhodnotilo jej správnosť formou nacenenia projektu. Tento krok je zásadný na overenie kvality metodiky a na zabezpečenie jej plnej funkčnosti. Úloha nesplnená.

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
15/2022 12.01.2022	B.1. zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2022 podľa termínov uvedených v materiáli Úloha: Návrh zákona o psychologicknej činnosti a psychoterapii Termín: do 31.12.2022 Nový termín: do 30.06.2023 (listom predsedu vlády SR č. 14938/2022/KPV zo dňa 10.01.2023)	Vzhľadom na pretrvávajúce dôvody, predovšetkým z dôvodu značnej komplikovanosti spracovávanej problematiky a zapojenia väčšieho množstva participujúcich subjektov z rôznych oblastí a rezortov, ktorých sa pripravovaný návrh zákona dotýka s cieľom vytvoriť nadrezortnú právnu úpravu výkonu psychologickej a psychoterapeutickej činnosti pri rešpektovaní právnej úpravy v gescii jednotlivých rezortov, s čím neoddeliteľne súvisí aj potreba ustáliť otázky týkajúce sa výkonu kompetencií subjektov v rámci upravovanej oblasti, požiadalo MZ SR predsedu vlády SR listom č. S19320-2023-OL-3 zo dňa 31.05.2023 o posun termínu splnenia predmetnej úlohy do 31.12.2023. Predseda vlády SR listom č. 5475/2023/KPV zo dňa 30.11.2023 nesúhlasil s odkladom termínu splnenia úlohy a navrhol prehodnotiť termín splnenia úlohy, zvážiť pokračovanie plnenia resp. požiadať o zrušenie plnenia úlohy. Návrh zákona o psychologickej a psychoterapeutickej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol predložený do vnútrorezortného pripomienkového konania od 02.09.2024 do 12.09.2024. Návrh zákona sa pripravuje aj v rámci úloh Plánu obnovy a odolnosti SR. Po mnohých rokovaníach sa materiál upravil do verzie, aby bol stanovený míľnik splnený v rozsahu a v termíne, ako to vyžaduje Vykonávacie rozhodnutie Rady EÚ. V rámci verifikačného mechanizmu MZ SR predloží kópiu legislatívneho aktu z úradného vestníka, ktorý potvrdí zriadenie Komory psychológov ako registrovanej profesijnej organizácie, spolu s osvedčením, ktoré potvrdí fungovanie digitálneho registra profesionálnych psychológov. Pri napĺňaní míľnika je tiež potrebné zohľadniť naratívnu časť prislúchajúcu k danému míľniku, ktorá zahŕňa zriadenie stavovskej organizácie s cieľom zvýšiť odbornosť, zabezpečiť reguláciu vzdelávania, disciplinárny dohľad a poskytovanie právnej pomoci pre tieto povolania, bez ohľadu na rezort, v ktorom sa vykonávajú. Uvedené má identickú mieru záväznosti ako znenie samotného míľnika. Návrh zákona sa finalizuje a pripravuje do MPK. Úloha nesplnená.

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
79/2022 02.02.2022	C.43. predložiť na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa umožní elektronické vyhotovenie záznamu o posúdení rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia Termín: do 31.12.2023	Návrh zákona, ktorým sa umožní elektronické vyhotovenie záznamu o posúdení rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia, nebol predložený na rokovanie vlády SR, nakoľko nebola v NR SR prijatá predchádzajúca novela zákona č. 355/2007 Z. z. (parlamentná tlač 1465). Úrad verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR“) v rámci prípravy nového informačného systému úradov verejného zdravotníctva pripravil elektronické posudky o riziku a spustil ich do ostrej prevádzky. Prístup k elektronickým posudkom o riziku je na webovom sídle ÚVZ SR, spolu s príručkou. Zamestnávateľia majú možnosť uprednostniť elektronický spôsob komunikácie, a to skôr ako sa podarí uvedené ustanovenie novelizovať v zákone č. 355/2007 Z. z. z vecného hľadiska je úloha splnená. Z legislatívneho sa naďalej plní. MZ SR a ÚVZ SR začali nový legislatívny proces návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (PI/2024/304), ktorý obsahuje plnenie úlohy predmetného uznesenia tým, že zavádza elektronické posudky o riziku, ktoré sú už dostupné z webového sídla úradov verejného zdravotníctva. Úloha nesplnená.

16. Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR

Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi cestovného ruchu a športu v uzneseniach prijatých od 01.02.2024² do 31.12.2024 plniť celkom 58 úloh.

Z 31 termínovaných úloh bolo 11 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 20 úloh. Všetkých 27 netermínovaných úloh zostáva v plnení.

² §3 písm. o) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (zákon č. 7/2024 Z. z.)

17. Úrad vlády SR

Vláda SR v sledovanom období uložila vedúcemu úradu v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 31.12.2024 plniť celkom 223 úloh.

Zo 77 termínovaných úloh bolo 26 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 15 splnených v termíne, 1 úloha bola splnená oneskorene, 2 úlohy boli nesplnené a 8 úloh bolo zrušených. V ďalšom období je splatných 51 úloh. Zo 146 netermínovaných úloh boli 2 úlohy splnené a 8 úloh bolo zrušených.

Nesplnené úlohy:

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
549/2022 07.09.2022	C.5. v spolupráci s partnermi z občianskej spoločnosti zmapovať možnosti a prekážky viacročného financovania projektov mimovládnych neziskových organizácií z dotácií poskytovaných zo štátneho rozpočtu a na základe zistených skutočností pripraviť návrh na úpravu príslušnej legislatívy. Termín: 31.12.2024	Predmetná úloha nebola splnená. Úrad vlády SR plánuje predložiť na rokovanie vlády SR materiál na zrušenie úlohy. Úloha nesplnená.
549/2022 07.09.2022	C.6. prehodnotiť existujúce dotačné schémy financované zo štátneho rozpočtu z pohľadu oprávnených žiadateľov a v prípade opodstatnenosti zaradiť medzi oprávnených žiadateľov všetky relevantné právne formy mimovládnych neziskových organizácií vymedzených zákonom č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zvážiť možnosť zahrnúť do projektového financovania aj inštitucionálnu podporu žiadateľa spolu so zavedením schémy dlhodobých, tzv. inštitucionálnych alebo strategických grantov na podporu organizačného rozvoja mimovládnych neziskových organizácií, resp. doplniť ako oprávnené účely rozvoj kapacít a infraštruktúry občianskej spoločnosti Termín: 31.12.2024	Predmetná úloha nebola splnená. Úrad vlády SR plánuje predložiť na rokovanie vlády SR materiál na zrušenie úlohy. Úloha nesplnená.

18. Štatistický úrad SR

Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.12.2024 plniť celkom 139 úloh.

Zo 46 termínovaných úloh bolo 27 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 15 splnených v termíne a 12 úloh bolo zrušených. V ďalšom období je splatných 19 úloh. Všetkých 93 netermínovaných úloh zostáva v plnení.

19. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.12.2024 plniť celkom 110 úloh.

Z 18 termínovaných úloh bolo 7 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 6 úloh splnených v termíne a 1 úloha bola splnená oneskorene. V ďalšom období je splatných 11 úloh. Všetkých 92 netermínovaných úloh zostáva v plnení.

20. Protimonopolný úrad SR

Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 31.12.2024 plniť celkom 118 úloh.

Zo 40 termínovaných úloh bolo 22 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 18 úloh. Všetkých 78 netermínovaných úloh zostáva v plnení.

21. Úrad jadrového dozoru SR

Vláda SR v sledovanom období uložila predsedníčke v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 31.12.2024 plniť celkom 230 úloh.

Z 27 termínovaných úloh bolo 11 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 16 úloh. Z 203 netermínovaných úloh bolo splnených 39 úloh a 44 úloh bolo zrušených.

22. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.12.2024 plniť celkom 131 úloh.

Zo 49 termínovaných úloh bolo 21 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 20 splnených v termíne a 1 úloha bola splnená oneskorene. V ďalšom období je splatných 28 úloh. Všetkých 82 netermínovaných úloh zostáva v plnení.

23. Úrad priemyselného vlastníctva SR

Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.12.2024 plniť celkom 101 úloh.

Z 35 termínovaných úloh bolo 16 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 15 splnených v termíne a 1 úloha bola zrušená. V ďalšom období je splatných 19 úloh. Zo 66 netermínovaných úloh bolo 6 úloh splnených.

24. Správa štátnych hmotných rezerv SR

Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 31.12.2024 plniť celkom 177 úloh.

Z 21 termínovaných úloh bolo 9 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktoré boli splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 12 úloh. Zo 156 netermínovaných úloh bolo 14 úloh zrušených.

25. Úrad pre verejné obstarávanie

Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.12.2024 plniť celkom 103 úloh.

Z 31 termínovaných úloh bolo 13 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 18 úloh. Všetkých 72 netermínovaných úloh zostáva v plnení.

26. Národný bezpečnostný úrad

Vláda SR v sledovanom období uložila riaditeľovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 31.12.2024 plniť celkom 160 úloh.

Zo 45 termínovaných úloh bolo 20 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 18 úloh splnených v termíne, 1 úloha bola splnená oneskorene a 1 úloha bola zrušená. V ďalšom období je splatných 25 úloh. Všetkých 115 netermínovaných úloh zostáva v plnení.

27. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.06.2022³ do 30.12.2024 plniť celkom 46 úloh.

Z 19 termínovaných úloh bolo 7 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 12 úloh. Z 27 netermínovaných úloh boli splnené 3 úlohy a 4 úlohy boli zrušené.

³ § 21 ods. 1 písm. k) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (zákon č. 172/2022 Z. z.)