

Zmena Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Vzhľadom na skutočnosť, že do konca implementácie Plánu obnovy a odolnosti už zostáva pomerne krátke časové obdobie, bolo potrebné na základe hĺbkovej analýzy vyhodnotiť aktuálny stav plnenia míľnikov a cieľov, ktoré je potrebné ešte splniť do konca augusta 2026. Na základe tejto analýzy boli identifikované opatrenia, ktorých míľniky a ciele nebude možné splniť v stanovenom čase a rozsahu a z tohto dôvodu je potrebné ponížiť tieto míľniky a ciele. Na druhej strane, súčasťou POO sú aj také opatrenia, ktoré majú dostatočnú absorpčnú kapacitu a je možné navýšiť ciele týchto opatrení. V tomto kontexte Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku ako národná implementačná a koordinačná autorita (ďalej len „NIKA“) pripravil návrh revízie POO, ktorý reflektuje nielen zmeny v cieľoch uvedených opatrení, ale obsahuje aj technické úpravy v rámci opatrení, pri ktorých je to nevyhnutné. Cieľom revízie POO je uskutočniť zmeny vo vybraných míľnikoch a cieľoch POO tak, aby bolo eliminované riziko ich nesplnenia a aby Slovensko bolo schopné využiť celú finančnú alokáciu na implementáciu investícií a reforiem POO.

Podmienky revízie POO - právny základ

Právnym základom pre žiadosť o revíziu POO je článok 21 Nariadenia 2021/241 z 12. februára 2021 (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „Mechanizmus“). EK na základe tohto ustanovenia postupuje pri hodnotení návrhu na zmenu POO. Článok 21 uvádza, že ak už „dotknutý členský štát z dôvodu objektívnych okolností nie je schopný realizovať POO vrátane príslušných míľnikov a cieľov, či už sčasti alebo úplne, môže EK predložiť odôvodnenú žiadosť o prípravu návrhu na zmenu alebo nahradenie cieľov jednotlivých opatrení. Na uvedený účel môže členský štát navrhnúť zmenený alebo nový POO.“

V kontexte pomalšieho tempa implementácie POO aj v iných členských štátoch EÚ, EK oveľa flexibilnejšie reaguje na možnosť vykonávať zmeny v rámci problematických opatrení POO čo umožňuje členským štátom navrhovať efektívnejšie riešenia.

V prípade, že členský štát navrhuje zrušenie opatrenia a jeho náhradu novým opatrením, EK hodnotí nasledovné požiadavky:

- splnenie požiadavky objektívnych okolností na zrušenie opatrenia (čl. 21);
- ak investícia nadväzuje na reformu, jej alternatíva musí túto nadväznosť zachovať (napr. vybudovanie Integrovaných bezpečnostných centier ako súčasť reformy optimalizácie riadenia krízových situácií alebo výkupy pozemkov ako súčasť reformy ochrany prírody a hospodárenia s vodou v krajine);
- súlad s cieľmi Mechanizmu (čl. 3);
- realizovateľnosť opatrenia do termínu 31. augusta 2026;
- digitálny tag – v kontexte podmienok POO je potrebné pozorne sledovať tento ukazovateľ, keďže minimálny limit 20% POO napĺňa len tesne (20,5%);
- zelený tag - keďže POO napĺňa tento ukazovateľ dostatočne nad jeho minimálny limit 37%, opatrenia s týmto tagom môžu byť nahradené inými;
- rešpektovanie princípu výrazne nenarušiť (tzv. Do No Significant Harm);
- pri nových opatreniach musí členský štát navrhnúť aj detailné vyčíslenie jeho nákladov.

Priebeh revízie POO

Na základe rokovania vlády SR zo dňa 23.10.2024 a uznesenia vlády SR č. 638 boli jednotlivými vykonávateľmi identifikované opatrenia, ktoré bude potrebné v rámci plánovanej revízie revidovať tak, aby boli aj naďalej implementovateľné a aby Slovenská republika mohla čerpať zdroje z Mechanizmu v čo najvyššej možnej výške.

Na základe týchto vstupov, NIKA identifikovala opatrenia, ktoré spĺňajú podmienky pre revíziu uvedené vyššie a ktoré je potrebné revidovať.

Následne vláda SR na svojom rokovaní dňa 15.1.2024 schválila Základné východiská pre revíziu Plánu obnovy a odolnosti SR a súčasne poverila NIKA viesť technické rokovania s EK s cieľom schváliť revíziu POO v čo najkratšom čase.

Na základe úzkej spolupráce s dotknutými vykonávateľmi, ako aj na základe intenzívnych diskusií s Európskou komisiou, Slovensko dňa 21. marca 2025 zaslalo Európskej komisii návrh revízie POO. V rámci technických rokovaní následne Európska komisia navrhla doplnenie dvoch nových míľnikov do revízie POO.

Po posúdení návrhu revízie na úrovni príslušných útvarov Európskej komisie sa revízia formálne schvaľuje na rokovaní Rady ECOFIN.

Identifikované opatrenia revízie POO

1. Opatrenia, ktoré nebude možné realizovať

Túto kategóriu tvoria všetky míľniky a ciele, ktoré predstavujú najväčšie riziko nesplnenia a bolo potrebné ich v rámci revízie POO úplne vyňať z dôvodu, že ich implementácia už nie je realizovateľná. Uvoľnená finančná alokácia z týchto opatrení, bude použitá na navýšenie cieľov už existujúcich opatrení, alebo na realizáciu nových opatrení, ktoré budú spĺňať všetky kritéria a podmienky uvedené v tomto dokumente v časti "právny základ".

Tabuľka č.1

K	Problematické opatrenie (míľnik/cieľ)	Žiadosť o platbu	Vykonávateľ	Uvoľnená alokácia v €	Green tag €	Digi tag €
12	Počet registrovaných a štandardizovaných psychodiagnostických metód	7	MZ SR	5 523 984	0	711 213
15	Vývoj a odovzdanie informačného systému – Centralizovaný systém súdneho riadenia	8	MS SR	4 728 000	0	4 728 000
19	Počet zmlúv s osobami ohrozenými energetickou chudobou na obnovu ich domov (top-up existujúcej schémy komplexnej obnovy)	9	MŽP SR	10 000 000	10 000 000	0
Spolu				20 251 984	10 000 000	-5 439 213

Odôvodnenie k odstráneniu opatrení

- **Počet registrovaných a štandardizovaných psychodiagnostických metód** - časovo náročný a komplikovaný proces štandardizácie metód, nedostatočné odborné kapacity pre implementáciu v stanovených termínoch POO, nejasná a komplikovaná koncepcia implementácie, nedostatočný záujem trhu adaptovať metódy, ku ktorým majú jednotlivé subjekty práva duševného vlastníctva a ich používanie a adaptácia sú závislé na ich súhlase.
- **Vývoj a odovzdanie informačného systému - Centralizovaný systém súdneho riadenia** - zdĺhavé verejné obstarávanie vývoja informačného systému (prvé VO bolo neúspešné a opakované VO doteraz nie je ukončené), ktoré znemožňuje ukončenie vývoja a spustenie systému v stanovenom termíne do 30.6.2026.
- **Počet zmlúv s osobami ohrozenými energetickou chudobou na obnovu ich domov** – vykonávateľ a sprostredkovateľ na základe interného prieskumu označili opatrenie ako nerealizovateľné. Cieľom opatrenia je 100% dofinancovanie príspevku na komplexnú obnovu rodinných domov, ktorú prijímatelia realizujú v rámci výzvy Obnov dom z Komponentu 2. Úplné dofinancovanie príspevku je podmienené splnením podmienok vychádzajúcich z definície energetickej chudoby.

2. Opatrenia, pri ktorých bude potrebné znížiť ambíciu

Opatrenia zaradené do tejto kategórie predstavujú najvyššie riziko nesplnenia do takej miery ako uvádza ich cieľ. V tomto prípade tak bude presunutá uvoľnená alokácia na existujúce opatrenia s vyššou absorpčnou kapacitou alebo na nové opatrenia.

Tabuľka č.2

K	Problematické opatrenie (míľnik/cieľ)	Vykonávateľ	Pôvodná alokácia	Uvoľnená alokácia v €	Green tag €	Digi tag €
4	Ukončenie implementácie projektov dekarbonizácie priemyslu spolufinancovaných z POO	MŽP SR	362 720 000	326 841 027	326 841 027	0
5	Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmi (plocha vysporiadaných pozemkov)	MŽP SR	71 017 072	69 217 206,15	69 217 206,15	0
6	Odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl	MŠVVaM SR	27 180 000	7 021 145,13	0	0
15	Rekonštruovaná plocha budov súdov (v m ²)	MS SR	123 769 419	20 199 170	5 813 735,65	0
16	Modernizácia hasičských staníc	MV SR	13 090 000	8 145 400,28	752 936,16	0
Spolu			597 776 491	431 423 948,56	402 624 904,96	0

Odôvodnenie k zníženiu ambície

- **Ukončenie implementácie projektov dekarbonizácie priemyslu spolufinancovaných z POO** - v rámci opatrenia bola prijatá schéma štátnej pomoci na dekarbonizáciu priemyslu. V rámci implementácie schémy prebehli aplikáciou súťažného konania dve výzvy, z ktorých vzišlo sedem úspešných žiadateľov. Potom, ako úspešný žiadateľ z prvej výzvy nepodpísal zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu s MŽP SR, projekty predložené úspešnými žiadateľmi nezabezpečia splnenie cieľa v stanovenom čase a rozsahu.
- **Majetkové vysporiadanie so súkromnými vlastníkmi (plocha vysporiadaných pozemkov)** - za účelom naplnenia stanoveného cieľa, MŽP SR vyhlásilo výzvu na výkup pozemkov v národných parkoch prostredníctvom webovej aplikácie. Po uzatvorení výzvy bolo zrejmé, že alokovaná suma nie je postačujúca, nakoľko aktuálna tržobná hodnota bola trojnásobne vyššia ako cena za m² určená vyhláškou na základe ktorej bola určená alokácia na toto opatrenie. Rovnako bol zaznamenaný nízky záujem medzi vlastníkmi o predaj pozemkov, napriek širokej komunikačnej kampani.
- **Odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl** - za účelom naplnenia stanoveného cieľa MŠVVaM SR vyhlásilo výzvu, avšak zo strany žiadateľov bol prejavovaný nízky záujem o zapojenie sa do

výzvy. Dôvodmi bola komplikovanosť realizácie stavebných zásahov v historických budovách a kultúrnych pamiatkach, nedostatočná maximálna výška finančných prostriedkov na jeden projekt a krátky čas na realizáciu projektov.

- **Rekonštruovaná plocha budov súdov (v m²)** - vzhľadom na zdĺhavé procesy súvisiace s obstaraním projektovej dokumentácie na rekonštrukcie súdov, došlo pri viacerých projektoch rekonštrukcií súdnych budov k omeškaniu, ktoré presahuje implementačné obdobie plánu obnovy a odolnosti.
- **Modernizácia hasičských staníc** - úprava zohľadňuje zdĺhavý proces verejných obstarávaní pri implementácii daného opatrenia, ako aj dodania projektových dokumentácií, čo vzhľadom na následnosť krokov spôsobilo omeškanie v realizačnej fáze projektov. Z dôvodu uvedeného časového omeškania je implementácia projektov výstavby 4 nových hasičských staníc a rekonštrukcie 3 hasičských staníc do 30.6. 2026 nerealizovateľná v plnom rozsahu.

Spolu zostávajúca alokácia (tabuľka 1 + tabuľka 2)	451 675 932,56 €
--	-------------------------

3. Technické zmeny v opatreniach

Táto kategória obsahuje ostatné opatrenia, pri ktorých NIKA identifikovala potrebu čiastkovej úpravy napríklad zmenou vnútorného členenia cieľa alebo jeho formulácie. Pri týchto opatreniach však nebolo potrebné znížovať ich ambíciu, ale bolo potrebné precizovať ich znenie a výrazne zrýchliť ich implementáciu. Bolo identifikovaných spolu 30 takýchto míľnikov a cieľov. (Tabuľka č. 3).

Tabuľka č. 3

Názov míľnika alebo cieľa
K9.5. Finančná podpora prihlášok a projektov zapojených v programoch Horizont Európa vo výzvach financovaných z Fondu obnovy a odolnosti
K10.5 Počet cudzincov využívajúcich služby Migračného informačného centra IOMs
K11.12 Zvýšenie poskytovania predsieňových fibrilačných operácií
K12.3 Počet založených komunitných centier starostlivosti o duševné zdravie
K12.6 Počet pracovníkov v zdravotníctve, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti duševného zdravia
K13.7. Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zariadení zdravotno-sociálnej starostlivosti
K13.8 Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-sociálnej starostlivosti
K13.9 Rozšírenie kapacít ambulantnej služby
K13.10 Rozšírenie kapacít ambulantnej služby
K13.12 Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti rekonštrukciou existujúcich akútnych a chronických lôžok
K13.13 Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti
K13.14 Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov
K14.2 Pravidlo 1in2out, ex-ante hodnotenie s cieľom zabrániť goldplatingu a ex-post hodnotenie existujúcich regulácií
K14.3 Zníženie administratívneho zaťaženia podnikateľov
K15.4 Plocha vybudovaných alebo kúpených budov súdov
K15.6 Vývoj a odovzdanie informačného systému - Obchodný register
K15.8 Modernizácia súdneho IT vybavenia pre zamestnancov súdov
K15.9 Vytvorenie podpornej analytickej platformy pre sprístupňovanie judikatúry na súdoch
K16.5 Zavedenie školení a vybavenia v kontexte reformy polície
K16.7 Rozsah renovovanej podlahovej plochy policajných budov s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov

K16.11 Výstavba a sprevádzkovanie integrovaných bezpečnostných centier
K17.4 Počet vytvorených a zavedených riešení eGovernment
K17.5 Počet vytvorených a zavedených riešení eGovernment
K17.6 Platforma pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií
K17.12 Účasť na cezhraničných digitálnych projektoch na základe vopred zostaveného súboru
K17.14 Počet projektov na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií
K17.15 Počet projektov na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií
K19.1 Technická asistencia na urýchlenie a zlepšenie kvality povoľovacích konaní na udeľovanie environmentálnych povolení
K19.2 Nadobudnutie účinnosti legislatívnych a procesných zmien
K19.11 Opatrenia na podporu zavádzania vodíka

4. Existujúce opatrenia s navýšenou ambíciou cieľa (scale-up)

Revíziu rizikových opatrení, ktoré spadajú do 1. a 2. kategórie sa uvoľní na alternatívne opatrenia **približne 451 mil. EUR.**

Na základe vstupov od vykonávateľov NIKA identifikovala niekoľko opatrení, pri ktorých evidovala možnosť navýšenia ich pôvodného cieľa.

Pri vyhodnocovaní týchto návrhov NIKA vzala do úvahy predovšetkým nasledujúce okolnosti:

- lehoty implementácie a stav pripravenosti daného opatrenia - všetky opatrenia musia byť zrealizované do 31. augusta 2026.
- administratívne kapacity – či vykonávateľ disponuje dostatočnými administratívnymi kapacitami na implementáciu opatrení, pri ktorých dôjde k navýšeniu.
- DPH – dostatočné finančné zdroje na úhradu DPH v prípade opatrení, pri ktorých dôjde k navýšeniu cieľa
- rozpočtové krytie – či je do schválenia revízie POO (a teda možnosti alokácie prostriedkov na tieto opatrenia) zabezpečené rozpočtové krytie;

Tabuľka č.4

K	Existujúce opatrenie (míľnik/cieľ)	Vykonávateľ	Dodatočné zdroje opatrenia €	Výsledná alokácia v €	Green tag €	Digi tag €
2	Obnova verejných budov	MD SR	13 000 541,12	223 352 541,12	13 000 541,12	0
3	Počet obstaraných ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu (vážených)	MD SR	34 000 000	79 300 000	34 000 000	0
6	Reforma 1: Navyšovanie kapacít materských škôl	MŠVVaM SR	20 463 459,33	162 043 459,43	5 927 655,18	0
7	Investícia 2- Odstránenie dvojmenných prevádzok	MŠVVaM SR	17 926 047,90	46 428 464,06	12 487 425,38	0

8	Investícia 1: Podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl – rekonštrukcia VŠ a internátov	MŠVVaM SR	8 245 424,06	157 849 296,06	2 532 896,47	0
11	Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba a rekonštrukcie	MZ SR	212 612 906,84	1 092 557 819,94	62 325 509,87	0
13	Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti (pobytové služby komunitného typu + ambulantné služby)	MPSVR SR	56 821 407,40	232 703 666,40	13 944 873,44	0
19	Podpora obnovy domácností ohrozených energetickou chudobou - nová schéma rýchlej čiastkovej obnovy	MŽP SR	10 000 000,00	40 000 000	4 000 000	0
19	Investícia 1.3: Modernizácia a digitalizácia prenosovej sústavy a regionálnych distribučných sústav – modernizácia distribučných sústav	MH SR	38 606 145,90	80 312 925,90	38 606 145,90	15 442 458,36
Spolu			411 675 932,55	2 114 548 172,91	186 825 047,36	15 442 458,36

Odôvodnenie k navyšovaniu ambície

- **Obnova verejných budov** - predmetné opatrenie je proporčným navýšením alokácie Investície 2 Komponentu 2. Ide o projekty, ktoré je možné, vzhľadom na ich stavebnú a projektovú pripravenosť, ihneď bez rizika implementovať. Cieľom opatrenia je zlepšenie stavebnotechnického stavu historických a pamiatkovo chránených verejných budov, pričom sa zlepši ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou. Celková podlahová plocha obnovených budov bude o 8450 m² celkovej podlahovej plochy, a to na hodnotu aspoň 130 711 m² z celkového cieľa 145 235 m².
- **Počet obstaraných ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu (vážených)** - opatrenie prispieje k plneniu strategického cieľa daného komponentu – rozvoja verejnej osobnej železničnej dopravy.

Zároveň vykonávateľ potvrdil časovú realizovateľnosť do 30.6.2026. Železničná spoločnosť Slovensko uplatnila zmluvnú opciu na dodávku vozidiel.

- **Navyšovanie kapacít materských škôl** - na základe vyhlásenej výzvy MŠVVaM SR obdržalo vysoký počet žiadostí, ktoré prevyšujú dostupnú finančnú alokáciu. V rámci už uzavretej výzvy bolo podané veľké množstvo žiadostí v rámci ktorých už bolo deklarované ukončené VO. Väčšina žiadostí už bola posúdená, preto je možné pristúpiť k zazmluvneniu a okamžitej implementácii.
- **Odstránenie dvojmenných prevádzok** - dodatočné finančné prostriedky napomôžu splneniu cieľa v pôvodnej výške 35 škôl. Podľa pôvodných výpočtov na odstránenie 35 dvojmenných prevádzok bolo potrebné vybudovať približne 2 703 miest. V súčasnosti však evidujeme vyššiu potrebu vybudovania miest na odstránenie týchto 35 dvojmenných prevádzok.
- **Podpora pri strategickom rozvoji vysokých škôl – rekonštrukcia VŠ a internátov** - záujem vysokých škôl o rekonštrukcie VŠ a internátov prevyšuje pôvodnú alokáciu. Vykonávateľ eviduje dostatočný dopyt po realizovaní ďalších projektov zameraných na rekonštrukciu VŠ a internátov.
- **Nová sieť nemocníc – výstavba a rekonštrukcie** - dodatočné finančné prostriedky umožnia modernizáciu ďalšej infraštruktúry, čím by došlo navýšeniu nových alebo zrekonštruovaných nemocničných lôžok oproti pôvodnému cieľu o 500+ lôžok. Na základe vykonanej analýzy MZ SR ako vykonávateľ vie zabezpečiť splnenie navýšeného cieľa do termínu 30.6.2026.
- **Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti (pobytové služby komunitného typu)** - dodatočné finančné prostriedky umožnia ďalšie rozširovanie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti. V rámci doterajšej implementácie bol preukázaný dostatočný dopyt zo strany žiadateľov so schopnosťou ukončiť projekty do 30.6.2026. Vo všetkých prípadoch ide o projekty pripravené na realizáciu s právoplatnými stavebnými povoleniami.
- **Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti (ambulantné služby)** - dodatočné finančné prostriedky umožnia ďalšie rozširovanie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti. V rámci doterajšej implementácie bol preukázaný dostatočný dopyt zo strany žiadateľov so schopnosťou ukončiť projekty do 30.6.2026. Vo všetkých prípadoch ide o projekty pripravené na realizáciu s právoplatnými stavebnými povoleniami.
- **Modernizácia a digitalizácia prenosovej sústavy a regionálnych distribučných sústav** - predmetom zvýšenia ambície investície je navýšenie cieľa z pôvodných 521 MW na 1085,78 MW dodatočnej kapacity regionálnych distribučných sústav. Nová kapacita bude využitá na pripojenie nových obnoviteľných zdrojov energie a integráciu nefosílnych zdrojov energie do elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky. Modernizačné práce v regionálnych distribučných sústavách podliehajúce tomuto navýšeniu budú ukončené najneskôr v druhom štvrtroku 2026.

5. Nové opatrenia resp. alternatívne opatrenia

Ďalšou možnosťou ako efektívne využiť uvoľnenú finančnú alokáciu a zároveň prispieť k plneniu cieľov POO je pridanie nových opatrení.

Na základe vstupov od vykonávateľov NIKA identifikovala nové opatrenia, ktoré sú na základe vyššie uvedených podmienok realizovateľné. Zároveň EK v rámci bolo dohodnuté pridanie dvoch opatrení (mílnikov) do POO.

Tabuľka č.5

Nové / alternatívne opatrenie (milník/cieľ)	Vykonávateľ	Finančná alokácia v €	Green tag €	Digi tag €
Aktivity udržateľného zalesňovania	MPRV SR	40 000 000	40 000 000	0
Integrované bezpečnostné centrá - navýšená digitálna zložka	MV SR	0	0	33 408 000 ¹
Aktualizácia metodiky riadenia korupčných rizík a zavedenie postupov na monitorovanie jej vykonávania v kontexte implementácie POO	ÚPPV POZE v spolupráci s ÚV SR	0	0	0
Proces zonácie národných parkov	MŽP SR	0	0	0
spolu		40 000 000	40 000 000	33 408 000

Odôvodnenie k novým opatreniam

- **Aktivity udržateľného zalesňovania** - cieľom investície je zabezpečiť biodiverzitu, stabilitu a odolnosť lesa v podmienkach predpokladaných zmien klimatických faktorov, ktorými sú nárast teploty, pokles zrážok a nárast výskytu extrémnych meteorologických javov. Cieľom investície je obnoviť a pestovať les odolný voči klimatickej zmene na výmere 32 635 ha do druhého štvrtroka 2026. Účelom tohto opatrenia je čiastočne kompenzovať zníženú ambíciu opatrenia majetkového vysporiadania pozemkov v národných parkoch.
- **Integrované bezpečnostné centrá** - vzhľadom na náročnosť projektov ako aj procesov verejného obstarávania je implementácia projektu výstavby a sprevádzkovania 2 integrovaných bezpečnostných centier (BB, KE) do 30.6.2026 nerealizovateľná. Na základe uvedeného MV SR navrhuje alternatívne riešenie v podobe rekonštrukcie existujúcej budovy v Bratislave, v ktorej bude dislokované 1 integrované bezpečnostné centrum. Alokované prostriedky budú využité na digitálnu časť investície s cieľom zlepšenia reakčného riadenia v krízových situáciách vytvorením „virtuálneho IBC“, čím dôjde prepojeniu záchranných zložiek v rámci celej SR.
- **Aktualizácia metodiky riadenia korupčných rizík a zavedenie postupov na monitorovanie jej vykonávania v kontexte implementácie POO** - cieľom reformy je zavedenie ďalších opatrení na zabezpečenie dôslednej a efektívnej ochrany finančných záujmov EÚ, a to prostredníctvom postupov na predchádzanie, odhaľovanie a nápravu závažných nezrovnalostí. Aktualizácia metodiky riadenia korupčných rizík a jej následné uplatňovanie v praxi by malo prispieť k posilneniu systému vnútornej kontroly vo vzťahu k implementácii POO, čo je jedným z predpokladov efektívnej realizácie jednotlivých investícií a reforiem v súlade s uplatniteľnými pravidlami na úrovni EÚ, ako aj na národnej úrovni.
- **Proces zonácie národných parkov** - vzhľadom na nenaplnenie cieľa výkupu pozemkov sa Slovensko dohodlo s Európskou komisiou na dodatočnom ciele reformy 2 komponentu 5: Zonácia národných parkov, vďaka ktorému bude naplnená celková ambícia komponentu a to zachovanie krajinných štruktúr, zabezpečenie ekologickej stability a ochranu biodiverzity. Zonácia národných parkov bude dokončená v siedmich národných parkoch (Slovenský kras, Veľká Fatra, Muránska planina, Malá Fatra, Nízke Tatry, Vysoké Tatry a Poloniny).

¹ Zmena opatrenia Integrovaných bezpečnostných centier si nevyžaduje navýšenie alokácie. Úprava opatrenia bude znamenať navýšenie digitálneho tagu v rámci existujúcej alokácie

Tabuľka č. 6

Celkové zdroje na alternatívne opatrenia	451 675 932,55 €
Zmena green tagu	-2,899 %
Zmena digi tagu	0,679 %

Tabuľka č. 7

Celkové podiel alokácie s green a digi tagom po revízii	
Green tag	41,08 % - v súlade s nariadením
Digi tag	21,07 % - v súlade s nariadením