

Stav plnenia úloh z uznesení vlády SR prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2025
a splatných v 3. štvrtroku 2025 na ministerstvách a ostatných ústredných
orgánoch štátnej správy

1. Ministerstvo obrany SR

Vláda SR v sledovanom období uložila podpredsedovi vlády a ministrom obrany v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2025 plniť celkom 333 úloh.

Zo 77 termínovaných úloh bolo 15 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 10 úloh bolo splnených v termíne, 4 úlohy boli nesplnené a 1 úloha bola zrušená. V ďalšom období je splatných 62 úloh. Z 256 netermínovaných úloh boli 3 úlohy splnené a 5 úloh bolo zrušených.

Nesplnené úlohy:

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
430/2022 28.06.2022	B.1. vykonať obnovu budovy vo vlastníctve Slovenskej republiky a správe Ministerstva obrany SR v rozsahu uvedenom v Prílohe 3 Plánu obnovy relevantných budov 2022 Termín: do 31.12.2023	Na investičnú akciu „Prešov, ISTAR - rekonštrukcia b. č. 4“ bola dňa 09.08.2022 uzatvorená zmluva o dielo na stavebné práce. Dňa 18.08.2022 bolo zhotoviteľovi odovzdané stavenisko a začali sa realizačné stavebné práce. Na stavbe boli zrealizované búracie práce, osadenie nového krovu a strešnej krytiny a vybudovanie kabelovodu. Počas búracích prác bol zistený nevyhovujúci stav nosných konštrukcií budovy. Z uvedeného dôvodu bol dňa 31.08.2023 uzatvorený dodatok k zmluve, ktorého predmetom je navrhnutie technického riešenia vrátane komplexného projektového spracovania zmeny technického riešenia. Prepracovaná projektová dokumentácia bola dodaná dňa 28.03.2024, na základe ktorej bolo vydané rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením. V súčinnosti so Sekciou legislatívy a práva MO SR bolo z úrovne Sekcie verejného obstarávania MO SR zaslané Odstúpenie od zmluvy o dielo č. 2022/120 zo dňa 11.07.2025. Úloha nesplnená.
328/2023 12.06.2023	B.1. vykonať obnovu budov vo vlastníctve a správe Ministerstva obrany SR v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 2 Plánu obnovy relevantných budov 2023 Termín: do 30.11.2024	Investičná akcia Žilina, kasárne Petra Jilemnického - rekonštrukcia budovy č. 5 bola ukončená v roku 2024 v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo. Na investičnej akcii Martin, kasárne 4. čsb – (budova č. 38) a Michalovce, MK - rekonštrukcia budovy č. 1 - veliteľská budova prebiehajú stavebné práce na základe uzatvorených zmlúv o dielo a ich dodatkov. Úloha nesplnená.

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
154/2024 13.03.2024	B.3. vypracovať a predložiť na rokovanie vlády Stratégiu pre riešenie problematiky hybridného pôsobenia Termín: do 30.06.2024	Návrh Stratégie je sfinalizovaný ako výsledok spoločnej práce MO SR, MV SR a MZVEZ SR. Do prípravy dokumentu boli prostredníctvom medzirezortnej pracovnej skupiny zahrnuté aj ďalšie štátne orgány (ÚV SR, MH SR, MŠVV SR, MK SR, MZ SR, MF SR, MPSVR SR, MD SR, MS SR, MIRRI SR, ÚJD SR, spravodajské služby a NBÚ). Medzirezortné pripomienkové konanie (ďalej len „MPK“) bolo ukončené k 24.06.2024. Vznesených bolo iba 32 obyčajných a 1 zásadná pripomienka od MF SR. Rozpor bol odstránený telefonicky dňa 27.06.2024. Návrh Stratégie je pripravený na zaradenie na rokovanie bezpečnostnej rady a vlády SR. Úloha nesplnená.
805/2024 18.12.2024	B.1. zabezpečiť darovanie humanitárneho materiálu Ukrajine podľa bodu A.1 tohto uznesenia Termín: do 30.05.2025	Pozemné sily OS SR na základe vydaného čiastkového rozkazu FRAGO č.12 vydaného Generálnym štábom OS SR zabezpečili a vyčlenili techniku a materiál v rámci operácie KADÁVER, ktorý bol sústredený v priestoroch 22. mpr Michalovce. Bolo vyčlenených 10 ks univerzálnych dokončovacích strojov (UDS) z ktorých je 7 v štádiu riešenia sprevádzkovania. Požadovaná technika je pripravená na odovzdanie s výnimkou 10 ks UDS (z dôvodu ich vyčlenenia v súvislosti s plnením úlohy uloženej GŠ OS SR rozhodnutím ministra obrany SR k uzneseniu vlády SR č. 166/2025 k návrhu na vyčlenenie profesionálnych vojakov na zabezpečenie verejného poriadku na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky a na zabezpečenie strážených objektov v súvislosti s výskytom vysoko nakažlivého vírusu slintačky a krívačky na území Slovenskej republiky), pričom 7 ks v súčasnosti nie je prevádzkyschopných. Úloha nesplnená.

2. Ministerstvo hospodárstva SR

Vláda SR v sledovanom období uložila podpredsedníčke vlády a ministerke hospodárstva v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2025 plniť celkom 281 úloh.

Zo 129 termínovaných úloh bolo 13 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 10 úloh bolo splnených v termíne, 1 úloha bola nesplnená a 2 úlohy boli zrušené. V ďalšom období je splatných 116 úloh. Zo 152 netermínovaných úloh bolo splnených 10 úloh a 4 úlohy boli zrušené.

Nesplnená úloha:

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
195/2024 03.04.2024	B.1. predložiť na rokovanie vlády návrh právneho predpisu, ktorým sa zabezpečí prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1791 z 13. septembra 2023 o energetickej efektívnosti a o zmene nariadenia (EÚ) 2023/955 (prepracované znenie) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1791 z 13. septembra 2023 o energetickej efektívnosti a o zmene nariadenia (EÚ) 2023/955 (prepracované znenie) Termín: do 31.12.2024 Nový termín: do 20.08.2025 (listom predsedu vlády SR č. 4650/2025/KPV zo dňa 30.05.2025)	V súčasnosti je pripravený návrh zákona o energetickej efektívnosti, ktorý transponuje smernicu o energetickej efektívnosti a prebehli diskusie medzi rezortami s cieľom koordinácie povinností a opatrení pre ďalšie rezorty. Materiál bol predmetom predbežného pripomienkového konania (ďalej len "PPK"). Všetky akceptované pripomienky, ktoré vyplynuli z PPK boli zohľadnené v ďalšej verzii zákona. Zároveň sa priebežne uskutočnili konzultácie s viacerými rezortami najmä ohľadom doložky vybraných vplyvov. Návrh zákona je pripravený do ďalšieho legislatívneho konania. Úloha nesplnená.

3. Ministerstvo životného prostredia SR

Vláda SR v sledovanom období uložila podpredsedovi vlády a ministrovi životného prostredia v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2025 plniť celkom 400 úloh.

Zo 180 termínovaných úloh bolo 11 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 9 úloh bolo splnených v termíne a 2 úlohy boli zrušené. V ďalšom období je splatných 169 úloh. Z 220 netermínovaných úloh bola 1 úloha splnená.

4. Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku

Vláda SR v sledovanom období uložila podpredsedovi vlády v uzneseniach prijatých od 26.05.2020¹ do 30.09.2025 plniť celkom 67 úloh.

¹ § 1aaa zákona NR SR č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (zákon č. 134/2020 Z. z.) a s účinnosťou od 01.01.2025 § 21 ods. 1 písm. l) – (zákon č. 201/2024 Z. z.)

Z 28 termínovaných úloh bolo 8 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 20 úloh. Z 39 netermínovaných úloh bolo 5 úloh splnených.

5. Ministerstvo financií SR

Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi financií v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2025 plniť celkom 315 úloh.

Zo 150 termínovaných úloh bolo 66 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 64 úloh splnených v termíne a 2 úlohy boli zrušené. V ďalšom období je splatných 84 úloh. Zo 165 netermínovaných úloh bolo splnených 8 úloh a 1 úloha bola zrušená.

6. Ministerstvo dopravy SR

Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi dopravy v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2025 plniť celkom 330 úloh.

Z 228 termínovaných úloh bolo 28 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 20 úloh splnených v termíne, 3 úlohy boli splnené oneskorene, 2 úlohy boli nesplnené a 3 úlohy boli zrušené. V ďalšom období je splatných 200 úloh. Zo 102 netermínovaných úloh bolo splnených 86 úloh a 1 úloha bola zrušená.

Nesplnené úlohy:

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
179/2024 27.03.2024	C.16. zabezpečiť v súlade s Osvedčením o strategickej investícii vyhlásenie verejnej súťaže na zhotoviteľa predprojektovej a projektovej dokumentácie vrátane zámeru pre posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie pre projekt „Zvýšenie priepustnosti trate Bratislava – Dunajská Streda – Komárno“, a to na účely získania územného rozhodnutia Termín: do 31.12.2024	Pre účely zvýšenia kapacity trate Bratislava – Dunajská Streda – Komárno je vypracovaný dokument „Zvýšenie priepustnosti trate Bratislava – Dunajská Streda – Komárno“ z roku 2019. Pre pokračovanie v predprojektovej a projektovej príprave bolo potrebné vypracovať Opis predmetu a súťažné podklady pre nadlimitnú zákazku (proces EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) a príprava projektovej dokumentácie stupňov DSZ (dokumentácia stavebného zámeru) a DÚR (dokumentácia pre územné rozhodnutie)). Proces EIA bol potrebný z dôvodu prekročenia prahovej hodnoty 20 km pre tzv. povinné hodnotenie. Nakoľko bol proces EIA realizovaný už v režime nového znenia zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (platný od 01.04.2025) Zo strany ŽSR boli k 27.08.2025 vypracované podklady - Požiadavka na obstaranie, Zadávacie podmienky + Opis predmetu zákazky, určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Úloha nesplnená.

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
179/2024 27.03.2024	C.18. zabezpečiť v súlade s Osvedčením o strategickej investícii vyhlásenie verejnej súťaže na zhotoviteľa predprojektovej a projektovej dokumentácie pre projekt „Modernizácia koridoru Bratislava Vajnory – Nové Zámky – Štúrovo/Komárno“, a to na účely získania územného rozhodnutia Termín: do 31.12.2024	Zo strany ŽSR boli k 27.08.2025 vypracované podklady - Požiadavka na obstaranie, Zadávacie podmienky + Opis predmetu zákazky, Určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Všetky dokumenty sú nahrané v systéme Wendy a prebieha schvaľovací proces vrátane finančného krytia až po úroveň schválenia generálnym riaditeľom ŽSR. MD SR bude následne požiadané o súčinnosť v rámci ďalšieho schvaľovacieho procesu v Module EMA.EVO. ŽSR pripravujú podklady na vyhlásenie verejného obstarávania (ďalej len „VO“) na predprojektovú prípravu Modernizácie koridoru Bratislava Vajnory – Nové Zámky – Štúrovo/Komárno. Nakoľko je pre tento projekt potrebná aktualizácia Štúdie realizovateľnosti z roku 2015, ktorej výstupy budú použité ako varianty technického riešenia do procesu EIA. Na základe uvedeného je prvým krokom v rámci VO preverenie technickej realizácie variantov zo štúdie z roku 2015 + nová analýza v podmienkach aktuálnej platnej metodiky. Predprojektová príprava bude druhou časťou dodania diela v zmysle podmienok VO. Úloha nesplnená.

7. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2025 plniť celkom 288 úloh.

Zo 70 termínovaných úloh bolo 7 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 5 úloh bolo splnených v termíne, 1 úloha bola nesplnená a 1 úloha bola zrušená. V ďalšom období je splatných 63 úloh. Z 218 netermínovaných úloh boli splnené 2 úlohy.

Nesplnená úloha:

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
341/2025 02.07.2025	C. 25. zabezpečiť vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na podporu stredných odborných škôl v oblasti pôdohospodárstva Termín: do 30.09.2025	Príprava výzvy, ktorej cieľom má byť podpora stredných škôl v oblasti pôdohospodárstva je komplexný proces, ktorého nedeliteľnou súčasťou sú vyjadrenia viacerých orgánov a pracovných skupín, vrátane monitorovacieho výboru pre Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 - 2027. MPRV SR je v súčasnej dobe vo fáze konzultácií návrhu uvedenej výzvy ako aj súvisiacich schém štátnej pomoci a minimálnej pomoci. Príprava a riešenie súvisiacich otázok si vyžaduje dlhšiu časovú lehotu ako bolo pôvodne očakávané za účelom zabezpečenia kvalitného a precízneho nastavenia, vrátane zosúladenia všetkých podmienok a požiadaviek tak, aby sa minimalizovali nejasnosti a následné úpravy. Z uvedeného dôvodu MPRV SR požiadalo listom č. 21701/2025 zo dňa 29.09.2025. Odpoveď predsedu vlády SR zatiaľ MPRV SR doručená nebola. Úloha nesplnená.

8. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2025 plniť celkom 256 úloh.

Zo 134 termínovaných úloh bolo 19 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 10 úloh splnených v termíne, 5 úloh bolo splnených oneskorene, 3 úlohy boli nesplnené a 1 úloha bola zrušená. V ďalšom období je splatných 115 úloh. Zo 122 netermínovaných úloh bolo splnených 7 úloh a 6 úloh bolo zrušených.

Nesplnené úlohy:

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
715/2024 20.11.2024	B. 2. upraviť Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh v nadväznosti na potreby koordinačného mechanizmu digitálnych politík Termín: do 31.03.2025	Návrh materiálu „Zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre digitálnu transformáciu“ bol predmetom interného pripomienkového konania od 10.12.2024 do 17.12.2024 a následne po vyhodnotení zaslaných pripomienok bol predmetom MPK od 19.02.2025 do 25.02.2025. MPK bolo vyhodnotené dňa 12.09.2025 a materiál bol pripravený na rokovanie Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh, ktorej rokovanie bolo plánované na 22.09.2025, no z technických príčin sa zrušilo. Úloha nesplnená.
715/2024 20.11.2024	B.3. sformalizovať a prispôbiť špeciálnu pracovnú skupinu pre digitálny governance Slovenska pre potreby plnenia koordinačných úloh digitálnych politík Termín: 31.03.2025	Dňa 13.03.2025 sa uskutočnilo stretnutie neformálnej pracovnej skupiny pre digitálny governance Slovenska, na ktorej sa prebrali, okrem iného aktuálne témy: • iniciatívny materiál „Inštitucionálny a koordinačný rámec pre digitálnu transformáciu Slovenska“; • predstavenie pripravovanej formalizovanej Pracovnej skupiny pre digitálny governance Slovenska. MIRRI SR následne pripravilo návrh Štatútu pracovnej skupiny pre digitálny governance Slovenska, ktorý bol dňa 06.10.2025 predložený na schválenie vedeniu MIRRI SR. Aktuálne je materiál v schvaľovacom procese. Úloha nesplnená.

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
715/2024 20.11.2024	B.6. vytvoriť zoznam expertov na digitálne politiky Termín: 30.04.2025	Zástupcovia MIRRI SR sa koncom roka 2024 stretli so zástupcami Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie (CERAI), kde bola prediskutovaná možnosť oslovenia niektorých expertov z Mapy expertov pre etiku a reguláciu AI. Dňa 03.04.2025 prebehlo stretnutie MIRRI SR aj s p. Martynom Cushingom, manažérom pre vedu a inovácie pre strednú a východnú Európu, ktorý uviedol možnosť zapojenia aj expertov z akademického prostredia Spojeného kráľovstva zo zdrojov Britského veľvyslanectva. Dňa 23.06.2025 MIRRI SR sprístupnilo informáciu o tvorbe tohto zoznamu na svojej webovej stránke, a zároveň oslovilo členov Pracovnej skupiny pre digitálnu transformáciu Slovenska (ďalej len „PS DTS“) s výzvou na zapojenie sa do tejto iniciatívy a súhlas so zverejnením mien týchto expertov, resp. ďalších relevantných expertov mimo členov PS DTS na webovej stránke MIRRI SR. Úloha nesplnená.

9. Ministerstvo vnútra SR

Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi vnútra v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2025 plniť celkom 291 úloh.

Zo 46 termínovaných úloh bolo 29 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 28 úloh splnených v termíne a 1 úloha bola zrušená. V ďalšom období je splatných 17 úloh. Z 245 netermínovaných úloh bola splnená 1 úloha a 10 úloh bolo zrušených.

10. Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi spravodlivosti v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2025 plniť celkom 242 úloh.

Zo 113 termínovaných úloh bolo 11 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 8 úloh splnených v termíne, 2 úlohy boli nesplnené a 1 úloha bola zrušená. V ďalšom období je splatných 102 úloh. Zo 129 netermínovaných úloh bolo splnených 18 úloh.

Nesplnené úlohy:

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
435/2020 08.07.2020	B.4. v spolupráci s ministrom obrany, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministrom vnútra, ministrom zdravotníctva vypracovať druhú periodickú správu Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím a predložiť ju na rokovanie vlády Termín: do 31.08.2025	MS SR zozbieralo výstupy od jednotlivých dotknutých subjektov a v súčasnosti ich spracúva do jednotného materiálu. Po ukončení tejto fázy bude dokument predložený do ďalšieho legislatívneho konania a následne predložený na rokovanie vlády SR. Úloha nesplnená.
589/2024 02.10.2024	B. 27. predložiť v spolupráci s ministrom vnútra na rokovanie vlády návrhy právnych predpisov, ktorými sa zabezpečí prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1712 z 13. júna 2024, ktorou sa mení smernica 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania Termín: do 30.06.2025	Predmetná úloha bude vzhľadom na transpozičný termín úlohy zaradená do Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2026. Aktuálne prebiehajú na ministerstve analytické práce potrebné pre riadnu transpozíciu. V rámci prípravy transpozície prebehli dve pracovné stretnutia, pričom bol spracovaný pracovný návrh transpozičného zákona. Úloha sa priebežne plní tak, aby bol dodržaný transpozičný termín pre riadnu transpozíciu, ktorý je stanovený do 15.07.2026. Úloha nesplnená.

11. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2025 plniť celkom 329 úloh.

Zo 76 termínovaných úloh bolo 11 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 65 úloh. Z 253 netermínovaných úloh boli splnené 2 úlohy a 2 úlohy boli zrušené.

12. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2025 plniť celkom 279 úloh.

Zo 129 termínovaných úloh bolo 20 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 15 úloh splnených v termíne, 1 úloha bola splnená oneskorene, 1 úloha bola nesplnená a 3 úlohy boli zrušené. V ďalšom období je splatných 109 úloh. Zo 150 netermínovaných úloh bolo 10 úloh splnených a 2 úlohy boli zrušené.

Nesplnená úloha:

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
634/2023 29.11.2023	B.2. predložiť v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR, ministrom spravodlivosti, ministrom financií, ministrom vnútra, podpredsedom vlády a ministrom obrany a predsedom Štatistického úradu SR na rokovanie vlády návrhy právnych predpisov, ktorými sa zabezpečí prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/970 z 10. mája 2023, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania Termín: do 31.05.2025	MPSVR SR v súčasnosti pripravuje návrh nového zákona o transparentnosti v odmeňovaní, ktorým sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/970 z 10. mája 2023. V zmysle schváleného Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2025 je predloženie návrhu zákona o transparentnosti v odmeňovaní na rokovanie vlády SR naplánované na október 2025. Predbežná informácia k zákonu, ktorým sa transponuje Smernica 970/2023 bola zverejnená v máji 2025. V júli boli realizované konzultácie s podnikateľským prostredím a následne v auguste prebiehalo predbežné pripomienkové konanie. V súčasnosti je materiál v medzirezortnom pripomienkovom konaní a prebieha štandardný legislatívny proces. Úloha nesplnená.

13. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi školstva, výskumu, vývoja a mládeže v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2025 plniť celkom 306 úloh.

Z 82 termínovaných úloh bolo 11 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 8 úloh bolo splnených v termíne a 3 úlohy boli zrušené. V ďalšom období je splatných 71 úloh. Z 224 netermínovaných úloh bolo splnených 23 úloh a 6 úloh bolo zrušených.

14. Ministerstvo kultúry SR

Vláda SR v sledovanom období uložila ministerke kultúry v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2025 plniť celkom 280 úloh.

Zo 132 termínovaných úloh bolo 15 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 117 úloh. Zo 148 netermínovaných úloh bolo splnených 27 úloh.

15. Ministerstvo zdravotníctva SR

Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi zdravotníctva v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2025 plniť celkom 365 úloh.

Zo 170 termínovaných úloh bolo 27 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých bolo 24 úloh splnených v termíne, 1 úloha bola splnená oneskorene, 1 úloha bola nesplnená a 1 úloha bola zrušená. V ďalšom období je splatných 143 úloh. Zo 195 netermínovaných úloh bolo splnených 13 úloh a 3 úlohy boli zrušené.

Nesplnená úloha:

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
79/2022 02.02.2022	C.43. predložiť na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa umožní elektronické vyhotovenie záznamu o posúdení rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia Termín: do 31.12.2023	Úloha je splnená čiastočne. Je splnená z vecného hľadiska, teda z hľadiska obsahu a praktickej vykonateľnosti v rámci kompetencií Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR“) a MZ SR. ÚVZ SR v rámci prípravy nového informačného systému vypracoval elektronické posudky o riziku, v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy. Zamestnávateľia tak majú možnosť uprednostniť elektronický spôsob komunikácie v zmysle úlohy C.43. tohto uznesenia. Z legislatívneho hľadiska sa úloha aktuálne plní. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý obsahuje plnenie úlohy C.43. tohto uznesenia tým, že zavádza elektronické posudky o riziku v § 30 ods. 1 písmená b) a d) a v § 63r (novelizačné body 94 a 218), je po MPK. (https://www.slovlex.sk/elegislativa/legislativne-procesy/SK/LP/2025/232). Úloha nesplnená.

16. Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR

Vláda SR v sledovanom období uložila ministrovi cestovného ruchu a športu v uzneseniach prijatých od 01.02.2024² do 30.09.2025 plniť celkom 121 úloh.

Z 87 termínovaných úloh bolo 13 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 74 úloh. Z 34 netermínovaných úloh boli splnené 3 úlohy a 1 úloha bola zrušená.

17. Úrad vlády SR

Vláda SR v sledovanom období uložila vedúcemu úradu v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2025 plniť celkom 226 úloh.

Zo 69 termínovaných úloh bolo 16 úloh splatných v kontrolovanom období, z ktorých 13 úloh bolo splnených v termíne a 3 úlohy boli zrušené. V ďalšom období je splatných 53 úloh. Zo 157 netermínovaných úloh boli 3 úlohy splnené a 21 úloh bolo zrušených.

18. Štatistický úrad SR

Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2025 plniť celkom 135 úloh.

Z 38 termínovaných úloh boli 4 úlohy splatné v kontrolovanom období, z ktorých boli 3 splnené v termíne a 1 úloha bola nesplnená. V ďalšom období je splatných 34 úloh. Z 97 netermínovaných úloh bolo zrušených 5 úloh.

² §3 písm. o) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (zákon č. 7/2024 Z. z.)

Nesplnená úloha:

Číslo uznesenia a dátum	Číslo, obsah úlohy a termín plnenia	Príčina nesplnenia úlohy
29/2025 22.01.2025	B.3. predložiť na rokovanie vlády Návrh na určenie orgánu verejnej moci príslušného na vykonávanie správy a prevádzky centrálného registra konečných užívateľov výhod a plnenie súvisiacich povinností vo vzťahu k predmetnému registru v zmysle smernice (EÚ) 2024/1640 a nariadenia (EÚ) 2024/1624 Termín: do 30.04.2025	Materiál nebol predložený na základe dvoch skutočností: 1. MS SR na základe výsledkov medzirezortného expertného pracovného stretnutia zo dňa 17.07.2025 k problematike trvalej úpravy správcovstva centrálného registra konečných užívateľov výhod (ďalej len „RKUV“) konaného za účasti ŠÚ SR, MV SR, Prezídia Policajného zboru SR, MS SR a MF SR pripravilo na základe podkladov zúčastnených strán analýzu budúcich alternatívnych riešení správy a prevádzky RKUV a plnenie súvisiacich povinností vo vzťahu k RKUV v zmysle smernice (EÚ) 2024/1640 a nariadenia (EÚ) 2024/1624, ktoré zohľadňuje nové požiadavky na RKUV vrátane aspektov budúceho financovania, personálneho zabezpečenia a IKT podpory nových úloh. 2. MV SR bola uznesením vlády SR č. 472/2025 k Národnej stratégii boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhladom do roku 2030 uložená úloha zabezpečiť do 31.12.2030 plnenie úloh vyplývajúcich z národnej stratégie, čo zahŕňa aj úlohu č. 40 stratégie: „Predložiť na rokovanie vlády Návrh na určenie orgánu verejnej moci príslušného na vykonávanie správy a prevádzky centrálného registra konečných užívateľov výhod a plnenie súvisiacich povinností vo vzťahu k predmetnému registru v zmysle smernice (EÚ) 2024/1640 a nariadenia (EÚ) 2024/1624“ do 31.07.2027“ v súčinnosti s MS SR, MF SR a so ŠÚ SR. Z uvedeného dôvodu ŠÚ SR navrhne zrušenie úlohy B.3. z uznesenia vlády SR č. 29/2025. Úloha nesplnená.

19. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2025 plniť celkom 104 úloh.

Zo 17 termínovaných úloh boli 2 úlohy splnatné v kontrolovanom období, ktoré boli splnené v termíne. V ďalšom období je splnatných 15 úloh. Všetkých 87 netermínovaných úloh zostáva v plnení.

20. Protimonopolný úrad SR

Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2025 plniť celkom 109 úloh.

Z 36 termínovaných úloh bolo 7 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 29 úloh. Všetkých 73 netermínovaných úloh zostáva v plnení.

21. Úrad jadrového dozoru SR

Vláda SR v sledovanom období uložila predsedníčke v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2025 plniť celkom 202 úloh.

Z 23 termínovaných úloh bolo 7 úloh splatných v kontrolovanom období, ktoré boli splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 16 úloh. Zo 179 netermínovaných úloh bolo splnených 60 úloh a 3 úlohy boli zrušené.

22. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2025 plniť celkom 131 úloh.

Zo 43 termínovaných úloh boli 2 úlohy splatné v kontrolovanom období, ktoré boli splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 41 úloh. Z 88 netermínovaných úloh boli splnené 2 úlohy.

23. Úrad priemyselného vlastníctva SR

Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2025 plniť celkom 91 úloh.

Z 32 termínovaných úloh boli 4 úlohy splatné v kontrolovanom období, ktoré boli splnené. V ďalšom období je splatných 28 úloh. Všetkých 59 netermínovaných úloh zostáva v plnení.

24. Správa štátnych hmotných rezerv SR

Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2025 plniť celkom 161 úloh.

Z 12 termínovaných úloh boli 2 úlohy splatné v kontrolovanom období, ktoré boli splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 10 úloh. Zo 149 netermínovaných úloh boli 2 úlohy zrušené.

25. Úrad pre verejné obstarávanie

Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2025 plniť celkom 105 úloh.

Z 28 termínovaných úloh boli 3 úlohy splatné v kontrolovanom období, ktoré boli splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 25 úloh. Zo 77 netermínovaných úloh bolo splnených 76 úloh a 1 úloha bola zrušená.

26. Národný bezpečnostný úrad

Vláda SR v sledovanom období uložila riaditeľovi v uzneseniach prijatých od 01.01.1995 do 30.09.2025 plniť celkom 150 úloh.

Z 37 termínovaných úloh boli 3 úlohy splatné v kontrolovanom období, ktoré boli splnené v termíne. V ďalšom období je splatných 34 úloh. Zo 113 netermínovaných úloh bolo 6 úloh splnených.

27. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Vláda SR v sledovanom období uložila predsedovi v uzneseniach prijatých od 01.06.2022³ do 30.09.2025 plniť celkom 34 úloh.

Z 11 termínovaných úloh bola 1 úloha splatná v kontrolovanom období, ktorá bola splnená v termíne. V ďalšom období je splatných 10 úloh. Všetkých 23 netermínovaných úloh zostáva v plnení.

³ § 21 ods. 1 písm. k) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (zákon č. 172/2022 Z. z.)