



Informácia o stave implementácie európskych
štrukturálnych a investičných fondov
v programovom období 2014 – 2020
k 30.09.2021 a pokrok za september 2021

OBSAH

Obsah.....	2
Úvod.....	3
1. Stav implementácie EŠIF k 30.09.2021.....	4
2. Stav vyhlasovania výziev/vyzvaní.....	7
3. Stav kontrahovania (zazmluvnenia).....	9
4. Stav čerpania.....	13
5. Plnenie pravidla N+3.....	17
6. Stav plnenia záväzných plánov na rok 2021.....	18
7. Stav implementácie EŠIF podľa rezortov v zmysle odporúčania MIRRI SR.....	22
8. Opatrenia na boj s pandémiou COVID-19 a zmiernenie jej dôsledkov.....	27
9. Aktuálne pozastavené platby a varovné listy EK.....	29
10. Podporná úloha MIRRI SR v koordinácii a dohľade nad implemnetáciou EŠIF 2014 – 2020.....	30
11. Podporná úloha MF SR v koordinácii finančného riadenia EŠIF 2014 – 2020.....	33
12. Zoznam použitých skratiek.....	35
13. Prílohy – informácia o implementácii jednotlivých OP a ich prioritných osí k 30.09.2021.....	37

ÚVOD

Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 k 30.09.2021 a pokrok za september 2021 sa predkladá na rokovanie vlády SR za účelom informovania o stave implementácie EŠIF ku koncu septembra s dôrazom na plnenie MIRRI SR odporúčaných plánov kontrahovania a čerpania a tiež o mesačnej zmene implementácie za celý EŠIF po jednotlivých operačných programoch a jednotlivých ministerstvách, na základe úlohy B.4. z uznesenia vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021.


ODPORÚČANIE MIRRI SR

Odporúčanie MIRRI SR v čerpaní na rok 2021 v objeme 2,86 mld. EUR vysoko prevyšuje povinné minimálne hodnoty čerpania z pohľadu N+3, ktoré sú vo výške 1,20 mld. EUR a tiež prevyšuje plány čerpania niektorých operačných programov schválené v záväzných plánoch.

Odporúčania MIRRI SR, či už v kontrahovaní alebo v čerpaní, predstavujú pomerne ambiciózny plán schválený uznesením vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021 s cieľom zabrániť dekomitmentu najmä v poslednom roku 2023. V prípade, že by implementácia EŠIF pokračovala len v zmysle plnenia minimálnych hraníc čerpania N+3, tak by s najväčšou pravdepodobnosťou nebolo možné naplniť N+3 v r. 2023 v objeme viac ako 6 mld. EUR.

PLNENIE/POKROK K 30.09.2021

- 6 programov splnilo pravidlo N+3** - OP Ľudské zdroje, OP Integrovaná infraštruktúra, OP Technická pomoc, Program spolupráce INTERACT III, Program rozvoja vidieka a Interreg V-A SK-CZ.
- Z pohľadu plnenia N+3 v roku 2021 sa podarilo z celkového objemu vo výške 1,20 mld. EUR vyčerpať už 1,04 mld. EUR**, a teda do konca roka 2021 je potrebné predložiť a schváliť na CO pre splnenie pravidla N+3 už len 158,51 mil. EUR, t.j. 13,18 % – **minimalizácia rizika prepadu finančných prostriedkov**.
- Lepší vývoj čerpania v roku 2021** - v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, t.j. od 01.01.2020 do 30.09.2020, bolo v rovnakom období tohto roka **vyčerpané viac o 69 mil. EUR** (1 123 mil. EUR vs. 1 054 mil. EUR) – graf nižšie.



Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR)

1. STAV IMPLEMENTÁCIE EŠIF K 30.09.2021

Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 k 30.09.2021 a pokrok za september 2021 je vypracovaná na základe úlohy B.4. z uznesenia vlády SR č. 218 z 28.04.2021. Cieľom materiálu je informovať vládu SR o tom, ako prebieha implementácia EŠIF v programovom období 2014 – 2020 a jej pokrok voči odporúčanému čerpaniu MIRRI SR, ktoré má spolu s ostatnými piliermi zabezpečiť optimálne rozloženie čerpania v posledných troch rokoch implementácie programového obdobia 2014 – 2020 a elimináciu rizika prepadnutia prostriedkov z rozpočtu EÚ (dekomitmentu).

Od 31.07.2021 sa v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2220 z 23. decembra 2020, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v rokoch 2021 a 2022 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o zdroje a uplatňovanie v rokoch 2021 a 2022, a nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a distribúciu tejto podpory v rokoch 2021 a 2022 (Ú. v. EÚ L 437, 28. 12. 2020) predĺžilo programové obdobie PRV do 31.12.2022 a v tejto súvislosti bola navýšená alokácia EPFRV a zároveň boli PRV pridelené aj ďalšie zdroje z Nástroja EÚ na obnovu po kríze COVID-19 (tzv. zdroje EURI – European Union Recovery Instrument) spolu vo výške 740,48 mil. EUR. **Aktuálna alokácia EÚ zdrojov programového obdobia 2014 – 2020 je vo výške 16,68 mld. EUR.**

K 30.09.2021 dosiahla alokácia vo **výzvach a vyzvaniach** EŠIF z celkového záväzku (16,68 mld. EUR) výšku **20,99 mld. EUR**, čo predstavuje **126,14 %**.

- ✓ nárast od 01.01.2021 o 1,92 mld. EUR (1,52 p.b.) nárast od 21.03.2020 o 3,26 mld. EUR (10,31 p.b.)
- ✓ **nárast od 01.09.2021 o 167,04 mil. EUR (1,02 p.b.)**

V roku 2021 je potrebné ešte vyhlásiť výzvy a vyzvania pre zabezpečenie cieľa, ktorým je dosiahnutie 100 % alokácie vo vyhlásených výzvach a vyzvaniach za každý operačný program a jeho prioritné osi, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach (vrátane 1. tranže REACT-EU).

K 30.09.2021 dosiahlo **kontrahovanie** EŠIF z celkového záväzku (16,68 mld. EUR) výšku **13,64 mld. EUR**, čo predstavuje **81,81 %**.

- ✓ nárast od 01.01.2021 o 1,26 mld. EUR (1,07 p.b.) nárast od 21.03.2020 o 2,84 mld. EUR (11,42 p.b.)
- ✓ **nárast od 01.09.2021 o 41,93 mil. EUR (0,26 p.b.)**

Do konca programového obdobia ostáva nakontrahovať ešte 3,03 mld. EUR (vrátane 1. tranže REACT-EU), spolu s 2. tranžou REACT-EU to predstavuje 3,19 mld. EUR.

V roku 2021 je potrebné pre splnenie odporúčaného plánu kontrahovania ešte nakontrahovať objem 1,54 mld. EUR. Pre zabezpečenie cieľa, ktorým je min. 90 % kontrahovanie každého operačného programu, je potrebné priemerné mesačné kontrahovanie za všetky operačné programy EŠIF spolu v objeme minimálne 515 mil. EUR/mesiac. Mesiac september 2021 považujeme za podpriemerný, nakoľko bolo dosiahnuté kontrahovanie vo výške len 41,93 mil. EUR.

Podrobnejšie informácie o stave kontrahovania jednotlivých programov sú uvedené v časti 3 tohto materiálu.

K 30.09.2021 dosiahlo **čerpanie** EŠIF z celkového záväzku (16,68 mld. EUR) výšku **7,56 mld. EUR**, čo predstavuje **45,32 %**.

- ✓ nárast od 01.01.2021 o 1,12 mld. EUR (3,38 p.b.) nárast od 21.03.2020 o 2,68 mld. EUR (13,53 p.b.)
- ✓ **nárast od 01.09.2021 o 105,80 mil. EUR (0,64 p.b.)**

Do konca programového obdobia ostáva vyčerpať ešte 9,12 mld. EUR, spolu s 2. tranžou REACT-EU to predstavuje 9,28 mld. EUR. Z toho 740,48 mil. EUR v rámci PRV je možné vyčerpať až do konca roka 2025.

V roku 2021 je potrebné pre splnenie odporúčaného plánu čerpania ešte vyčerpať objem 1,74 mld. EUR. Pre zabezpečenie cieľa, ktorým je dosiahnutie min. 58 % čerpanie celého EŠIF do konca roka 2021, je potrebné priemerné mesačné čerpanie za všetky operačné programy EŠIF spolu v objeme minimálne 580 mil.

EUR/mesiac. Mesiac september 2021 považujeme za podpriemerný, nakoľko bolo dosiahnuté čerpanie vo výške len 105,80 mil. EUR.

Pre splnenie minimálnej hranice čerpania pre zabránenie dekomitmentu SR v roku 2021 je potrebné vyčerpať už iba (t.j. predložiť a schváliť na CO MF SR) **objem 158,51 mil. EUR** z ročnej hodnoty, ktorá bola k 01.01.2021 vo výške 1,20 mld. EUR.

Podrobnejšie informácie o stave čerpania jednotlivých programov sú uvedené v časti 4 tohto materiálu.

Mesačný nárast kontrahovania EŠIF od 01.09.2021 do 30.09.2021

↗ **+ 41,93 mil. EUR**

Graf č. 1: Plán kontrahovania na rok 2021 a stav k 30.09.2021



Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), ITMS2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

Mesačný nárast čerpania EŠIF od 01.09.2021 do 30.09.2021


↗ **+ 105,80 mil. EUR**

Graf č. 2: Plán čerpania na rok 2021 a stav k 30.09.2021



Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Graf č. 3: Vývoj implementácie EŠIF do 30.09.2021



Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

Tabuľka č. 1: Stav implementácie EŠIF k 31.12.2020 a k 30.09.2021, nárast od 01.01.2021 a nárast za september 2021

Celkom EŠIF (zdroje EÚ)	Stav k 31.12.2020		Stav k 31.08.2021		Stav k 30.09.2021		Nárast od 01.01.2021		Nárast od 01.09.2021	
	EUR	% z alokácie	EUR	% z alokácie	EUR	% z alokácie	v EUR	v p.b.	v EUR	v p.b.
Výzvy/vyzvania	19 071 851 735	124,62%	20 821 116 907	125,12%	20 988 157 868	126,14%	1 916 306 133	1,52%	167 040 961	1,02%
Kontrahovanie	12 387 903 342	80,74%	13 602 747 892	81,55%	13 644 673 061	81,81%	1 256 769 720	1,07%	41 925 170	0,26%
Čerpanie	6 434 445 265	41,94%	7 452 421 550	44,68%	7 558 223 364	45,32%	1 123 778 099	3,38%	105 801 814	0,64%

Zdroj údajov: ITMS2014+, Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

2. STAV VYHLASOVANIA VÝZIEV/VYZVANÍ

V rámci EŠIF bolo k 30.09.2021 vyhlásených **758 výziev/vyzvaní** na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške **20,99 mld. EUR** (EÚ zdroje). Predstavuje to **126,14 %** z celkovej alokácie finančných prostriedkov EŠIF (zdroj EÚ).

V mesiaci september 2021 bolo vyhlásených **11 výziev**:

4 výzvy v rámci OP Ľudské zdroje, a to:

- ✓ Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb, vo výške 2,96 mil. EUR;
- ✓ Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania v rámci Iniciatívy Catching up – Regions, vo výške 0,75 mil. EUR;
- ✓ Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie, vo výške 31,55 mil. EUR;
- ✓ Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny, vo výške 3,22 mil. EUR;

3 výzvy v rámci OP Efektívna verejná správa:

- ✓ Budovanie implementačnej štruktúry pre implementáciu mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, vo výške 11,45 mil. EUR;
- ✓ Príprava kvalitných súdnych kapacít prostredníctvom podpory špecializácie súdnych úradníkov v súlade s reformou súdneho systému, vo výške 5,63 mil. EUR;
- ✓ Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorenia covid-19, vo výške 85,29 mil. EUR

2 výzvy v rámci OP Integrovaná infraštruktúra:

- ✓ Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA (I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké), vo výške 0,70 mil. EUR;
- ✓ PD prístavy, vo výške 0,33 mil. EUR;

1 výzva v rámci Integrovaného regionálneho OP :

- ✓ Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, vo výške 19,13 mil. EUR;


1 výzva v rámci OP Kvalita životného prostredia:

- ✓ 71. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na monitorovanie a hodnotenie vôd, vo výške 3,00 mil. EUR.

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na uvedené výzvy/vyzvania za EÚ zdroje je v sume **164,01 mil. EUR**. V rámci PRV pokračuje vyhlasovanie výziev Miestnymi akčnými skupinami (MAS), pričom za mesiac september 2021 bolo vyhlásených 18 výziev MAS s alokáciou cca 1,56 mil. EUR za zdroj EÚ.

Najvyššiu mieru pokrytia alokácie vo vyhlásených výzvach/vyzvaniach k 30.09.2021 dosahuje OP II, nasleduje IROP a OP ĽZ, tak ako je uvedené v grafe č. 4.

Graf č. 4: Podiel vyhlasovania výziev/vyzvaní na celkovej alokácii podľa operačných programov k 30.09.2021



Zdroj údajov: ITMS2014+; Riadiaci orgán pre PRV, ktorý má navýšenú alokáciu s možnosťou čerpania do konca roku 2025)

Tabuľka č. 2: Stav vyhlásených platných výziev/vyzvaní (bez PS INTERACT III) k 30.09.2021 a v septembri 2021

Program	Zodpovedné rezorty	Alokácia 2014 - 2020 (vrátane REACT-EU)	Vyhlásené platné výzvy/vyzvania k 30.09.2021 (kumulatívne)			Vyhlásené platné výzvy/vyzvania v septembri 2021	
		EÚ zdroj	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	počet	EÚ zdroj
OP IZ	MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR	2 929 999 089	169	3 568 792 163	121,80%	4	38 478 658
OP II	MDV SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR	6 009 937 611	267	9 026 148 516	150,19%	2	1 035 378
OP KŽP	MŽP SR, MV SR, MH SR (SIEA)	2 832 531 290	88	3 330 521 160	117,58%	1	3 000 000
IROP	MIRRI SR, VÚC+KM, MZ SR, MK SR	1 894 842 772	75	2 398 844 916	126,60%	1	19 125 000
OP EVS	MV SR	336 765 425	61	373 389 125	110,88%	3	102 372 036
OP TP	MIRRI SR	159 071 912	18	187 178 022	117,67%		
OP RH	MPRV SR	9 676 595	7	7 288 881	75,32%		
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	90 139 463	16	88 799 450	98,51%		
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	75 892 681	5	75 892 678	100,00%		
EŠIF (bez PRV)		14 338 856 838	706	19 056 854 911	132,90%	11	164 011 072
PRV	MPRV SR	2 300 176 822	52	1 931 302 957	83,96%		
EŠIF (s PRV)		16 639 033 660	758	20 988 157 868	126,14%	11	164 011 072

Zdroj údajov: ITMS 2014+, Riadiaci orgán pre PRV. Vysvetlenie KM – krajské mestá

Pozn.: Údaj o alokácii EÚ zdroja na výzvy za PRV je suma alokácie na výzvy za projektové opatrenia + alokácia na neprojektové opatrenia, na ktorú sa výzvy nevyhlasujú (884 281 930 EUR), v rámci projektových výziev PRV je počet vyhlásených výziev na PPA a TP celkovo 52 v sume 1 047 021 027 EUR. V rámci zoznamu výziev sú uvedené aj výzvy (z prvého kola) zverejnené na stránke MPRV SR. V údajoch v tabuľke je zahrnutá aj výzva 3/2018 na podopatrienie 1.1 v sume 1,45 mil. EUR.

Údaj za výzvy OP Val je zahrnutý v OP II – EK schválila 11.12.2019 zlúčenie OP Val a OP II. Za OP II sa nevykazujú údaje za výzvu OP Val-VA/DP/2016/1.2.1-02 (PVVC), ktorá je vylúčená z financovania EŠIF.

Cieľom je do konca roku 2021 zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní vo výške 100 % alokácie vo všetkých operačných programoch a jednotlivých prioritných osiach, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach.

Všetky OP okrem OP II, OP RH, PRV a Interreg V-A SK-CZ majú vyhlásené výzvy/vyzvania nad 100 % alokácie. Pod 100 % alokácie vo vyhlásených výzvach/vyzvaniach majú k 30.09.2021 ešte nasledovné prioritné osi (okrem technickej pomoci a prioritných osí REACT-EU):

Program a prioritné osi	% z alokácie na platné výzvy/vyzvania
OP Integrovaná infraštruktúra	
PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)	38,95 %
OP Rybné hospodárstvo (program sa člení na priority únie, t. j. PÚ)	
PÚ 3 - Podpora vykonávania Spoločnej rybárskej politiky	34,54 %
PÚ 5 - Podpora marketingu a spracovania	26,66 %
Program spolupráce Interreg V-A SK-CZ	
PO 2 - Kvalitné životné prostredie	85,16 %
Program rozvoja vidieka	
Projektové opatrenia PRV okrem projektov MAS (M.19.2)	69,75 %
Projektové opatrenia PRV - len projekty MAS (M.19.2)	80,89 %

Voľná alokácia na vyhlasovanie výziev/vyzvaní v uvedených prioritných osiach je v celkovej výške 29,57 mil. EUR a za PRV je to 339,86 mil. EUR, avšak tento program má predĺžené programové obdobie do konca roku 2022 s čerpaním do konca roku 2025.

V rámci PO 4 OP Integrovaná infraštruktúra je nízke % z alokácie na platné výzvy spôsobené nevysporiadanými majetkovými vzťahmi v prístave v Bratislave. Pôvodne plánované aktivity nebolo možné realizovať, v nadväznosti na čo sa v rámci aktuálne schválenej revízie OP II presunula značná časť nevyužitej alokácie z PO 4 a ostatok bude použitý na financovanie nových aktivít.

Pokiaľ ide o OP Rybné hospodárstvo, tento program čelí vážnym problémom z minulosti a výsledkom je už tretí dekomitment v tomto programovom období, pozastavenie možnosti predkladania platieb na EK a potreba prepracovania celej riadiacej dokumentácie a jej validácia orgánom auditu.

3. STAV KONTRAHOVANIA (ZAZMLUVNENIA)

K 30.09.2021 bolo **kontrahovanie**¹ finančných prostriedkov EŠIF vo výške **13,64 mld. EUR**, čo predstavuje **81,81 %** z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (zdroje EÚ). Najvyššiu mieru kontrahovania vykazuje PS INTERACT III (100,00 %), Interreg V-A SK-CZ (91,85 %) a OP II (91,61 %). Čo sa týka objemu nakontrahovanej sumy, najväčší pokrok v roku 2021 dosiahli OP II, OP KŽP a IROP, za mesiac september 2021 je to OP LZ, OP KŽP a OP II.

V porovnaní s odporúčaným kontrahovaním MIRRI SR na rok 2021 dosiahli zatiaľ najväčší percentuálny pokrok v plnení plánu kontrahovania od 01.01. do 30.09.2021 OP II (61,62 %), Interreg V-A SK-CZ (56,89 %) a Interreg V-A SK-AT (48,12 %). Najvyšší percentuálny pokrok voči odporúčanému plánu kontrahovania za mesiac september dosiahol OP TP (44,09 %), OP LZ (4,94 %) a Interreg V-A SK-CZ (1,73 %).

Najnižší percentuálny pokrok v plnení plánu kontrahovania od 01.01. do 30.09.2021 dosiahli OP RH (pokles o -42,50 %), OP EVS (-0,90 %) a OP TP (13,99 %). Za mesiac september najnižší percentuálny pokrok v kontrahovaní voči ročnému MIRRI SR odporúčanému objemu dosiahol OP EVS (pokles o -1,33 %), OP RH (pokles o -0,52 %) a Interreg V-A SK-AT (pokles o -0,01 %).

Tabuľka č. 3: Stav kontrahovania EŠIF k 30.09.2021, zmeny kontrahovania v roku 2021 a za september 2021

Program	Zodpovedné rezorty	Alokácia 2014 - 2020 (vrátane REACT-EU)	Kontrahovanie k 30.09.2021 (kumulatívne)		Zmena kontrahovania od 01.01.2021 do 30.09.2021	MIRRI SR odporúča/plán RO kontrahovať v roku 2021 (vrátane REACT-EU)	Plnenie odporúčaného kontrahovania MIRRI SR/plánu RO v roku 2021 k 30.09.2021	Zmena kontrahovania za september 2021	
		EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z ročného plánu	EÚ zdroj	% z ročného plánu
OP LZ	MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR	2 929 999 089	2 675 569 956	91,32%	48 756 580	248 103 723	19,65%	12 255 552	4,94%
OP II	MDV SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR	6 009 937 611	5 505 679 310	91,61%	733 780 006	1 190 863 105	61,62%	7 400 339	0,62%
OP KŽP	MŽP SR, MV SR, MH SR (SIEA)	2 832 531 290	2 144 022 328	75,69%	210 646 856	615 902 690	34,20%	8 910 206	1,45%
IROP	MIRRI SR, VÚC+KM, MZ SR, MK SR	1 894 842 772	1 462 488 382	77,18%	185 116 526	427 986 639	43,25%	5 432 980	1,27%
OP EVS	MV SR	336 765 425	205 913 370	61,14%	-1 029 414	114 701 872	-0,90%	-1 505 995	-1,31%
OP TP	MIRRI SR	159 071 912	138 847 753	87,29%	2 523 785	18 034 166	13,99%	7 951 439	44,09%
OP RH	MPRV SR	9 676 595	2 317 970	23,95%	-1 289 171	3 033 220	-42,50%	-15 801	-0,52%
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	90 139 463	82 793 312	91,85%	15 302 755	26 900 247	56,89%	464 327	1,73%
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	75 892 681	64 894 888	85,51%	10 754 714	22 351 478	48,12%	-2 098	-0,01%
INTERACT III	BSK	39 392 594	39 392 594	100,00%	0	0	N/A	N/A	N/A
EŠIF (bez PRV)		14 378 249 432	12 321 919 861	85,70%	1 204 562 638	2 667 877 139	45,15%	40 890 948	1,53%
PRV	MPRV SR	2 300 176 822	1 322 753 200	57,51%	52 207 082	133 176 541	39,20%	1 034 221	0,78%
EŠIF (s PRV)		16 678 426 254	13 644 673 061	81,81%	1 256 769 720	2 801 053 681	44,87%	41 925 170	1,50%

Zdroj údajov: ITMS 2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

PS INTERACT III nemal stanovený plán kontrahovania na rok 2021, nakoľko je úroveň kontrahovania 100 %

Alokácie OP LZ, IROP a OP EVS sú s navýšením v rámci 1. tranže REACT-EU, alokácia PRV je po navýšení dodatočných zdrojov

Hlavným dôvodom aktuálneho nízkeho plnenia odporúčaného plánu kontrahovania OP EVS na rok 2021 je skutočnosť, že najväčší plánovaný objem kontrahovaných prostriedkov je naviazaný práve na novú prioritnú os 4 operačného programu. Na základe rozhodnutia EK zo dňa 08.06.2021 bola schválená revízia OP EVS, ktorej súčasťou bolo doplnenie prioritnej osi 4 (REACT EÚ), čo umožnilo RO pre OP EVS vykonávať administratívne úkony smerujúce k zabezpečeniu plánovaného kontrahovania národného projektu v roku 2021. Zámer národného projektu „Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19“ bol schválený členmi MV OP EVS dňa 13.08.2021. Vyzvanie RO pre OP EVS vyhlásil v súlade so stanoveným

¹ Kontrahovanie (netto) = suma príspevku zo zdrojov EÚ po odpočítaní zazmluvnených nečerpaných prostriedkov ukončených projektov, evidovaných v ITMS 2014+ a v IS PPA na základe: zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudnú účinnosť v sledovanom období alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období podľa § 16 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z., ak je poskytovateľom a prijímateľom tá istá osoba alebo, právoplatných rozhodnutí o schválení žiadosti o podporu, ktoré nadobudnú právoplatnosť v sledovanom období, to platí iba pre neprojektové opatrenia PRV.


termínom z uznesenia vlády SR č. 218 z 28.04.2021 a rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku bolo vydané dňa 13.10.2021.

V rámci OP TP bolo nízke plnenie odporúčaného plánu kontrahovania na rok 2021 spôsobené detailným posúdením a následným zrealizovaním zazmluvnených finančných prostriedkov prostredníctvom dodatkov k relevantným zmluvám o NFP, a tiež bol spôsobený nedočerpaním plnej výšky zazmluvnených prostriedkov v rámci ukončených projektov. Tieto ušetrené prostriedky sa vrátili späť do alokácie OP TP, čo je pozitívny jav, nakoľko OP TP dlhodobo zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov na pokrytie všetkých aktivít oprávnených prijímateľov do konca programového obdobia. OP TP patrí medzi operačné programy s najlepším kontrahovaním a čerpaním na úrovni 74, 94 % z alokácie. OP TP má už v súčasnosti splnený záväzok k 31. 12. 2021 a tiež aj záväzok k 31. 12. 2022, z toho dôvodu v prípade OP TP dekomitment nehrozí.

V rámci Interreg V-A SK-AT bol pokles kontrahovania v septembri 2021 spôsobený úpravou rozpočtov implementovaného projektu na základe uzatvoreného dodatku k zmluve o poskytnutí NFP a zároveň menej podstatnou zmenou rozpočtu v rámci iného projektu, ktorá nemá zásadný vplyv na realizáciu projektu a nebola potrebná zmena zmluvy o poskytnutí NFP formou dodatku.


V rámci OP RH bol pokles kontrahovania v roku 2021 spôsobený odstúpením prijímateľov od uzatvorených zmlúv o poskytnutí NFP.

Graf č. 5: Podiel kontrahovania na celkovej alokácii 2014 - 2020 podľa OP k 30.09.2021



Zdroj údajov: ITMS2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

Graf č. 6: Plnenie odporúčaného plánu kontrahovania na rok 2021 k 30.09.2021 s označením zmeny od 01.09.2021



Zdroj údajov: ITMS2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT

Pozn.: v prípade OP RH je pokles spôsobený odstúpením od zmlúv.

Z plánovaného kontrahovania (odporúčanie MIRRI SR/plán RO) na rok 2021 vo výške 2,80 mld. EUR bolo do 30.09.2021 zazmluvnených zatiaľ 1 256,77 mil. EUR, t.j. 44,87 %. Od 01.09.2021 do 30.09.2021 bolo zazmluvnených 41,93 mil. EUR.

Cieľom je do konca roku 2021 dosiahnuť minimálne 90 % kontrahovanie alokácie vo všetkých operačných programoch a jednotlivých prioritných osiach vrátane 1. tranže REACT-EU.

Do konca roku 2021 ostáva ešte nakontrahovať 1,54 mld. EUR. Potreba kontrahovania podľa jednotlivých operačných programov je uvedená v tabuľke č. 4.

Tabuľka č.4: Zmena v kontrahovaní v septembri 2021 a potreba kontrahovania pre naplnenie plánu r. 2021 vrátane REACT-EU


Program	Zodpovedné rezorty	MIRRI SR odporúča/plán RO kontrahovať v roku 2021 (vrátane REACT-EU)	Plnenie odporúčaného kontrahovania MIRRI SR/plánu RO v roku 2021 k 30.09.2021	Kontrahovanie január až august 2021	Kontrahovanie september 2021	Ostáva nakontrahovať do konca roku 2021 pre naplnenie odporúčaného ročného plánu kontrahovania	
		EÚ zdroj	% z ročného plánu	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z ročného plánu
OP IZ	MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR	248 103 723	19,65%	36 501 028	12 255 552	199 347 142	80,35%
OP II	MDV SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR	1 190 863 105	61,62%	726 379 667	7 400 339	457 083 099	38,38%
OP KŽP	MŽP SR, MV SR, MH SR (SIEA)	615 902 690	34,20%	201 736 651	8 910 206	405 255 833	65,80%
IROP	MIRRI SR, VÚC+KM, MZ SR, MK SR	427 986 639	43,25%	179 683 546	5 432 980	242 870 113	56,75%
OP EVS	MV SR	114 701 872	-0,90%	476 581	-1 505 995	115 731 286	100,90%
OP TP	MIRRI SR	18 034 166	13,99%	-5 427 653	7 951 439	15 510 381	86,01%
OP RH	MPRV SR	3 033 220	-42,50%	-1 273 369	-15 801	4 322 391	142,50%
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	26 900 247	56,89%	14 838 428	464 327	11 597 492	43,11%
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	22 351 478	48,12%	10 756 812	-2 098	11 596 764	51,88%
INTERACT III	BSK	0	N/A	0	0	0	N/A
EŠIF (bez PRV)		2 667 877 139	45,15%	1 163 671 690	40 890 948	1 463 314 502	54,85%
PRV	MPRV SR	133 176 541	39,20%	51 172 860	1 034 221	80 969 459	60,80%
EŠIF (s PRV)		2 801 053 681	44,87%	1 214 844 550	41 925 170	1 544 283 961	55,13%

Zdroj údajov: ITMS2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

Najvyššiu potrebu kontrahovania v % vyjadrení z MIRRI SR odporúčaného plánu/plánu RO do konca roka 2021 vykazuje OP Rybné hospodárstvo, ďalej je to OP Efektívna verejná správa a OP Technická pomoc. Celkovo je potrebné do 31.12.2021 nakontrahovať ešte viac ako 55 % z plánovaného objemu na rok 2021, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 1,54 mld. EUR.

Členmi MV OP EVS bol dňa 13.8.2021 schválený zámer národného projektu „Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19“. Vyzvanie RO pre OP EVS vyhlásil v súlade so stanoveným termínom z uznesenia vlády SR č. 218 z 28.4.2021 a rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku bolo vydané dňa 13.10.2021.

Graf č. 7: Prehľad kontrahovania plánovanej sumy na rok 2021 vyjadrený v %



Zdroj údajov: ITMS2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

ZHRNUTIE:

V roku 2021 je pre naplnenie odporúčaného plánu potrebné ešte nakontrahovať objem 1,54 mld. EUR vrátane 1. tranže REACT-EU (597,02 mil. EUR). Pre zabezpečenie cieľa, ktorým je min. 90 % kontrahovanie každého operačného programu, je potrebné priemerné mesačné kontrahovanie za všetky operačné programy EŠIF spolu v objeme minimálne 515 mil. EUR/mesiac. Z tohto pohľadu mesiac september 2021 považujeme za podpriemerný, nakoľko bolo dosiahnuté kontrahovanie vo výške 41,93 mil. EUR.

Osobitné postavenie v kontrahovaní má OP TP, ktorý dlhodobo zápasí s nedostatkom zdrojov na financovanie ďalších aktivít v nasledujúcich rokoch. Z tohto dôvodu považujeme za pozitívne, že dochádza k pomalšiemu nárastu kontrahovania.

Za pozitívne v oblasti kontrahovania považujeme, že k 30.09.2021 dosiahli už úroveň 90 % kontrahovania v zmysle uznesenia vlády SR č. 218/2021 nasledovné operačné programy:

- ✓ OP Ľudské zdroje
- ✓ OP Integrovaná infraštruktúra
- ✓ Program spolupráce Interreg V-A SK-CZ
- ✓ Program spolupráce INTERACT III.

4. STAV ČERPANIA

Čerpanie² finančných prostriedkov v rámci všetkých programov EŠIF bolo k 30.09.2021 vo výške **7,56 mld. EUR**, čo predstavuje **45,32 %** z alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (EÚ zdroj). Najvyššiu mieru čerpania vykazuje OP TP (74,93 %), INTERACT III (66,32 %) a OP LZ (58,89 %). Čo sa týka objemu čerpanej sumy, najväčší pokrok v roku 2021 dosiahli OP LZ, OP II a OP KŽP, za mesiac september to bol OP LZ, nasleduje OP II a IROP.

V porovnaní s MIRRI SR odporúčaným čerpaním na rok 2021 dosiahli od 01.01. do 30.09.2021 zatiaľ najväčší percentuálny pokrok v plnení plánu čerpania PRV (69,52 %), Interreg V-A SK-CZ (68,33 %) a OP LZ (58,06 %). Za mesiac september najvyšší percentuálny pokrok v čerpaní voči ročnému MIRRI SR odporúčanému objemu dosiahli Interreg V-A SK-AT (6,86 %), IROP (6,63 %) a Interreg V-A SK-CZ (6,13 %).

Najnižší percentuálny pokrok v plnení plánu čerpania od 01.01. do 30.09.2021 dosiahli OP RH (pokles o -6,52 %), OP EVS (22,50 %) a IROP (22,53 %). Za mesiac september najnižší percentuálny pokrok v čerpaní voči ročnému MIRRI SR odporúčanému objemu dosiahol OP RH (0,00 %), PRV (0,34 %) a OP TP (1,09 %).

Tabuľka č. 5: Stav čerpania EŠIF k 30.09.2021, zmena čerpania v roku 2021 a za september 2021

Program	Zodpovedné rezorty	Alokácia 2014 - 2020 (vrátane REACT-EU)	Čerpanie k 30.09.2021 (kumulatívne)		Zmena čerpania od 01.01.2021 do 30.09.2021	MIRRI SR odporúča/plán RO čerpať v roku 2021 (vrátane REACT-EU)	Plnenie odporúčaného čerpania MIRRI SR/plánu RO v roku 2021 k 30.09.2021	Zmena čerpania za september 2021	
		EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z ročného plánu	EÚ zdroj	% z ročného plánu
OP LZ	MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR	2 929 999 089	1 725 374 110	58,89%	389 586 306	671 012 370	58,06%	34 646 285	5,16%
OP II	MDV SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR	6 009 937 611	2 489 182 431	41,42%	328 274 590	1 114 000 000	29,47%	27 305 787	2,45%
OP KŽP	MŽP SR, MV SR, MH SR (SIEA)	2 832 531 290	1 286 184 399	45,41%	150 188 651	400 000 000	37,55%	14 430 054	3,61%
IROP	MIRRI SR, VÚC+KM, MZ SR, MK SR	1 894 842 772	634 850 124	33,50%	78 852 914	350 000 000	22,53%	23 221 930	6,63%
OP EVS	MV SR	336 765 425	124 402 191	36,94%	18 644 084	82 846 709	22,50%	2 732 562	3,30%
OP TP	MIRRI SR	159 071 912	119 197 016	74,93%	13 087 215	30 000 000	43,62%	327 293	1,09%
OP RH	MPRV SR	9 676 595	931 908	9,63%	-175 311	2 687 237	-6,52%	0	0,00%
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	90 139 463	39 327 163	43,63%	12 300 182	18 000 000	68,33%	1 103 387	6,13%
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	75 892 681	22 719 828	29,94%	4 903 414	17 000 000	28,84%	1 166 708	6,86%
INTERACT III	BSK	39 392 594	26 123 479	66,32%	4 442 768	0	N/A	N/A	N/A
EŠIF (bez PRV)		14 378 249 432	6 468 292 649	44,99%	1 000 104 811	2 685 546 317	37,24%	105 204 705	3,92%
PRV	MPRV SR	2 300 176 822	1 089 930 715	47,38%	123 673 288	177 902 063	69,52%	597 109	0,34%
EŠIF (s PRV)		16 678 426 254	7 558 223 364	45,32%	1 123 778 099	2 863 448 379	39,25%	105 801 814	3,69%

Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

INTERACT III nemal stanovený plán čerpania na rok 2021

Alokácie OP LZ, IROP a OP EVS sú s navýšením v rámci 1. tranže REACT-EU, alokácia PRV je po navýšení dodatočných zdrojov


Hlavným dôvodom aktuálneho nízkeho plnenia odporúčaného plánu čerpania OP EVS na rok 2021 je skutočnosť, že najväčší plánovaný objem čerpaných finančných prostriedkov je naviazaný práve na novú prioritnú os 4 operačného programu. Na základe rozhodnutia EK zo dňa 8.6.2021 bola schválená revízia OP EVS, ktorej súčasťou bolo doplnenie prioritnej osi 4 (REACT EÚ), čo umožnilo RO pre OP EVS vykonávať administratívne úkony smerujúce k plánovanému kontrahovaniu národného projektu „Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19“ a následnému spusteniu jeho finančnej implementácie do konca roku 2021.

Aktuálne nízke plnenie odporúčaného plánu čerpania IROP na rok 2021 je spôsobené aj zahrnutím nezrovnalostí v celkovej výške 29,25 mil. EUR, ktoré boli zaznamenané v účtovníctve CO v priebehu tohto roku a týkali sa

² Čerpanie = suma oprávnených výdavkov zo zdrojov Európskej únie schválených certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu znížená o sumu nezrovnalostí a vratiek zaznamenaných v účtovníctve certifikačného orgánu za časť vzťahujúcu sa k zdrojom Európskej únie (pre PRV ide o sumu vyplatených platieb prijímateľom z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka).


vrátenia finančných nástrojov zo SIH do IROP. V rámci PO 3 (SO MK SR) nezrovnalosť vo výške -8,25 mil. EUR, a v rámci PO 2 (MZ SR) nezrovnalosť vo výške -21 mil. EUR.

Graf č. 8: Podiel čerpania na celkovej alokácii 2014-2020 podľa OP k 30.09.2021



Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Graf č. 9: Plnenie odporúčaného plánu čerpania na rok 2021 k 30.09.2021 s označením zmeny za september 2021



Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Z plánovaného čerpania (odporúčanie MIRRI SR/plán RO) na rok 2021 vo výške 2,86 mld. EUR bolo do 30.09.2021 vyčerpaných zatiaľ 1,12 mld. EUR, t.j. 39,25 %.

Za september 2021 bolo vyčerpaných 105,80 mil. EUR.

Cieľom je v roku 2021 dosiahnuť čerpanie vo výške 2,86 mld. EUR (odporúčanie MIRRI SR/plán RO).

Do konca roku 2021 ostáva ešte vyčerpať 1,74 mld. EUR. Potreba čerpania podľa jednotlivých operačných programov je uvedená v tabuľke č. 6.

Tabuľka č.6: Zmena v čerpaní v septembri 2021 a potreba čerpania pre naplnenie plánu r. 2021


Program	Zodpovedné rezorty	MIRRI SR odporúča/plán RO čerpať v roku 2021 (vrátane REACT-EU)	Plnenie odporúčaného čerpania MIRRI SR/plánu RO v roku 2021 k 30.09.2021	Čerpanie január až august 2021	Čerpanie september 2021	Ostáva vyčerpať do konca roku 2021 pre naplnenie odporúčaného ročného plánu čerpania	
		EÚ zdroj	% z ročného plánu	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z ročného plánu
OP LZ	MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR	671 012 370	58,06%	354 940 021	34 646 285	281 426 064	41,94%
OP II	MDV SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR	1 114 000 000	29,47%	300 968 802	27 305 787	785 725 411	70,53%
OP KŽP	MŽP SR, MV SR, MH SR (SIEA)	400 000 000	37,55%	135 758 597	14 430 054	249 811 349	62,45%
IROP	MIRRI SR, VÚC+KM, MZ SR, MK SR	350 000 000	22,53%	55 630 984	23 221 930	271 147 086	77,47%
OP EVS	MV SR	82 846 709	22,50%	15 911 522	2 732 562	64 202 626	77,50%
OP TP	MIRRI SR	30 000 000	43,62%	12 759 922	327 293	16 912 785	56,38%
OP RH	MPRV SR	2 687 237	-6,52%	-175 311	0	2 862 549	106,52%
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	18 000 000	68,33%	11 196 795	1 103 387	5 699 818	31,67%
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	17 000 000	28,84%	3 736 705	1 166 708	12 096 586	71,16%
INTERACT III	BSK	0	N/A	4 172 069	0	N/A	N/A
EŠIF (bez PRV)		2 685 546 317	37,24%	894 900 106	105 204 705	1 685 441 506	62,76%
PRV	MPRV SR	177 902 063	69,52%	123 076 179	597 109	54 228 774	30,48%
EŠIF (s PRV)		2 863 448 379	39,25%	1 017 976 285	105 801 814	1 739 670 280	60,75%

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Najvyššiu potrebu čerpania v % vyjadrení z MIRRI SR odporúčaného plánu/plánu RO do konca roku 2021 vykazuje OP Rybné hospodárstvo, ďalej je to OP EVS a IROP. Celkovo je potrebné do 31.12.2021 vyčerpať viac ako 60 % z plánovaného čerpania na rok 2021, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje objem prostriedkov vo výške 1,74 mld. EUR.

Hlavným dôvodom aktuálneho nízkeho plnenia odporúčaného plánu čerpania OP EVS na rok 2021 je skutočnosť, že najväčší plánovaný objem čerpaných finančných prostriedkov je naviazaný práve na novú prioritnú os 4 operačného programu. Na základe rozhodnutia EK zo dňa 8.6.2021 bola schválená revízia OP EVS, ktorej súčasťou bolo doplnenie prioritnej osi 4 (REACT EÚ), čo umožnilo RO pre OP EVS vykonávať administratívne úkony smerujúce k plánovanému kontrahovaniu národného projektu „Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19“ a následnému spusteniu jeho finančnej implementácie do konca roku 2021.

Graf č. 10: Prehľad čerpania plánovanej sumy na rok 2021 vyjadrený v %



Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

ZHRNUTIE:

V roku 2021 je pre naplnenie odporúčaného plánu potrebné ešte vyčerpať objem 1,74 mld. EUR. Pre zabezpečenie cieľa, ktorým je dosiahnutie min. 58 % čerpanie celého EŠIF do konca roka 2021, je potrebné priemerné mesačné čerpanie za všetky operačné programy EŠIF spolu v objeme minimálne 580 mil. EUR/mesiac.

Z tohto pohľadu mesiac september 2021 považujeme za podpriemerný, nakoľko bolo dosiahnuté čerpanie len vo výške 105,80 mil. EUR.

Za pozitívne v oblasti čerpania považujeme, že k 30.09.2021 pre splnenie minimálnej hranice čerpania pre zabránenie dekomitmentu SR v roku 2021 (pravidlo N+3) je potrebné vyčerpať už iba (t.j. predložiť a schváliť na certifikačný orgán MF SR) objem 158,51 mil. EUR z ročnej hodnoty, ktorá bola k 01.01.2021 vo výške 1,20 mld. EUR. Plnenie pravidla N+3 v roku 2021 sa týka ešte nasledovných operačných programov: OP KŽP, IROP, Interreg V-A SK-AT a OP RH.

Pravidlo N+3 na rok 2021 splnili tieto operačné programy:

- ✓ OP Ľudské zdroje,
- ✓ OP Technická pomoc,
- ✓ Program spolupráce INTERACT III,
- ✓ Program rozvoja vidieka,
- ✓ OP Integrovaná infraštruktúra
- ✓ Interreg V-A SK-CZ

K 08.10.2021 splnil pravidlo N+3 aj OP Efektívna verejná správa splnil N+3.

Podrobnejšie informácie o plnení pravidla N+3 podľa jednotlivých programov sú uvedené v časti 5. tohto materiálu.

5. PLNENIE PRAVIDLA N+3

V roku 2021 je potrebné pre splnenie pravidla N+3 predložiť a schváliť na CO a deklarovať EK spolu za EŠIF sumu 1,20 mld. EUR, pričom k 30.09.2021 6 programov už naplnilo pravidlo N+3 (OP Ľudské zdroje, OP Technická pomoc, Program spolupráce INTERACT III, Program rozvoja vidieka, OP Integrovaná infraštruktúra a Interreg V-A SK-CZ). K 30.09.2021 zostáva predložiť a schváliť na CO a deklarovať EK už iba sumu 158,51 mil. EUR. Najvyššie objemy v rámci plnenia N+3 je potrebné čerpať v rámci OP KŽP, IROP a Interreg V-A SK-AT.

Tabuľka č. 7: Sumy potrebné vyčerpať v zmysle pravidla N+3 v rokoch 2021 – 2024 za EŠIF k 30.09.2021


Program (riadiaci orgán)	Alokácia 2014 - 2020 (vrátane REACT-EU)	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 (stav k 30.09.2021)	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2022 pre splnenie pravidla N+3 (stav k 30.09.2021)	Ostáva predložiť a schváliť na CO v r. 2023 a 2024 (stav k 30.09.2021)	Celkom ostáva predložiť a schváliť na CO do konca programového obdobia (stav k 30.09.2021)
	EÚ zdroj	EÚ zdroj /za 7. ÚR za všetky zdroje bez pro- rata pre niektoré OP	EÚ zdroj /za 7. ÚR za všetky zdroje bez pro- rata pre niektoré OP	EÚ zdroj /za 7. ÚR za všetky zdroje bez pro- rata pre niektoré OP	EÚ zdroj /za 7. ÚR za všetky zdroje bez pro- rata pre niektoré OP
OP Ľudské zdroje (MPSVaR SR)	2 929 999 089	0	0	1 092 671 395	1 092 671 395
OP Integrovaná infraštruktúra (MDV SR)	6 009 937 611	0	628 371 916	2 759 601 488	3 387 973 404
OP Kvalita životného prostredia (MŽP SR)	2 832 531 290	76 097 008	405 124 207	1 030 504 833	1 511 726 048
Integrovaný regionálny OP (MIRRI SR)	1 894 842 772	73 370 094	219 727 722	927 415 835	1 220 513 651
OP Efektívna verejná správa (MV SR)	336 765 425	734 250	35 927 146	170 131 082	206 792 478
OP Technická pomoc (MIRRI SR)	159 071 912	0	0	39 870 826	39 870 826
OP Rybné hospodárstvo (MPRV SR)	9 676 595	2 238 443	1 982 732	5 150 552	9 371 727
Interreg V-A SK-CZ (MIRRI SR)	90 139 463	0	10 618 310	36 654 347	47 272 657
Interreg V-A SK-AT (MIRRI SR)	75 892 681	6 067 349	13 320 399	30 580 686	49 968 434
PS INTERACT III (BSK)	39 392 594	0	0	13 269 115	13 269 115
SPOLU EŠIF bez PRV	14 378 249 432	158 507 145	1 315 072 433	6 105 850 158	7 579 429 736
Program rozvoja vidieka (MPRV SR)*	2 300 176 822	0	175 212 273	215 524 943	390 737 216
SPOLU EŠIF	16 678 426 254	158 507 145	1 490 284 706	6 321 375 101	7 970 166 952

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

Alokácie OP ĽZ, IROP a OP EVS sú s navýšením v rámci 1. tranže REACT-EU, alokácia PRV je po navýšení dodatočných zdrojov

* V rámci PRV sa uvádza iba suma, ktorú je potrebné vyčerpať v zmysle pravidla N+3 do konca roka 2023. Suma, o ktorú bol PRV navýšený t.j. 740,48 mil. EUR je možné vyčerpať až do roku 2025.

Graf č. 11: Sumy potrebné vyčerpať v zmysle pravidla N+3 v roku 2021 za jednotlivé OP (okrem programov, ktoré už splnili toto pravidlo pre rok 2021) k 30.09.2021



Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR)

6. STAV PLNENIA ZÁVÄZNÝCH PLÁNOV NA ROK 2021

CKO (MIRRI SR) schvaľuje záväzný plán operačného programu, pravidelne sleduje a vyhodnocuje jeho plnenie podľa nariadenia vlády SR č. 247/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v znení nariadenia 71/2018 Z. z. a v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 9 k záväzným plánom operačného programu.

Obsah záväzného plánu

Záväzný plán obsahuje kumulatívne hodnoty, ktoré sa majú dosiahnuť od začiatku implementácie k dátumu vypracovania plánu, a to na úrovni prioritných osí a v členení na kategórie regiónov. Záväzný plán zahŕňa ukazovatele troch kritérií:

1. kritérium ukazovatele výkonnostného rámca predstavuje plánované hodnoty schválených ukazovateľov výkonnostného rámca OP.
2. kritérium objem kontrahovania predstavuje sumu príspevkov zo zdrojov EÚ, po odpočítaní zazmluvnených nečerpaných prostriedkov ukončených projektov evidovaných v systéme ITMS.
3. kritérium objem čerpania predstavuje sumu oprávnených výdavkov zo zdrojov EÚ, schválených CO v súhrnných žiadostiach o platbu zníženú o sumu nezrovnalostí a vratiek zaznamenaných v účtovníctve CO.

CKO vyhodnocuje plnenie záväzného plánu na základe skutočne dosiahnutých hodnôt jednotlivých kritérií. Percento plnenia záväzného plánu sa určuje ako súčet prepočítanej hodnoty všetkých troch kritérií, pričom koeficient pre prepočet je stanovený na 1/3 pre každé kritérium.

CKO vypracuje priebežné vyhodnotenie záväzného plánu k 30.06. a k 31.12. vypracuje ročné vyhodnotenie záväzného plánu.

V prípade, že celkové plnenie ročného záväzného plánu (so skutočne dosiahnutými hodnotami k 31.12.) príslušného OP nedosahuje aspoň 80 %, RO je oprávnený predložiť zdôvodnenie neplnenia kritérií ZP, ktoré CKO zohľadní pri odporúčaní/neodporúčaní na zavedenie krízového riadenia operačného programu.

O zavedení krízového riadenia rozhoduje vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu vlády SR.

Vyhodnotenie priebežného plnenia záväzných plánov jednotlivých OP k 30.06.2021

Najvyššiu hodnotu plnenia ZP dosiahol OP ĽZ (98,84 %), nasleduje OP EVS (98,83 %) a ďalej PRV (98,37 %). Viac ako 90 %-nú úroveň plnenia dosiahli aj IROP, OP KŽP, OP TP, Interreg SK-CZ a OP II. Plnenie plánu nad 80% dosiahol ešte Interreg V-A SK-AT (89,65 %).

Najnižšie plnenie, pod úroveň 80%, dosiahol OP RH (53,61 %).

Priebežné plnenie **záväzného plánu na úrovni EŠIF k 30.06.2021 dosiahlo hodnotu 93,93 %.**

Tabuľka č. 8: Priebežné plnenie záväzných plánov operačných programov k 30.06.2021

Operačný program	KRITÉRIUM a) ukazovatele výk. rámca max. 33,33 %	KRITÉRIUM b) objem kontrahovania max. 33,33 %	KRITÉRIUM c) objem čerpania max. 33,33 %	Percento plnenia ZP max. 100 %
	a	b	c	d=a+b+c
OP Ľudské zdroje	32,17%	33,33%	33,33%	98,84%
OP Efektívna verejná správa	32,61%	33,12%	33,09%	98,83%
Program rozvoja vidieka	31,78%	33,26%	33,33%	98,37%
Integrovaný regionálny OP	31,00%	33,33%	33,00%	97,33%
OP Kvalita životného prostredia	31,72%	33,33%	31,79%	96,84%
OP Technická pomoc*	N/A	45,22%	48,11%	93,33%
Interreg V-A SK-CZ	30,20%	29,58%	33,31%	93,09%
OP Integrovaná infraštruktúra	28,82%	30,07%	31,90%	90,79%
Interreg V-A SK-AT	31,23%	31,24%	27,18%	89,65%
OP Rybné hospodárstvo	7,62%	19,29%	26,70%	53,61%
Priemer EŠIF	28,57%	32,18%	33,17%	93,93%

*Pri OP TP je maximálna možná hodnota u kritéria b) a c) 50 %, pretože program nemá ukazovatele výkonnostného rámca

Plnenie kontrahovania (k 30.09.2021)

V porovnaní s plánovaným kontrahovaním v ZP na rok 2021 dosiahli zatiaľ **najvyšší percentuálny pokrok** v plnení plánu kontrahovania od 01.01. do 30.09.2021 IROP (64,60 %), OP II (61,62 %) a PRV (59,02 %). Najvyšší percentuálny pokrok voči plánu kontrahovania za mesiac september dosiahol OP TP (44,06 %), OP LZ (4,94 %) a OP KŽP (2,46 %).

Najnižší percentuálny pokrok v plnení plánu kontrahovania od 01.01. do 30.09.2021 dosiahli OP RH (pokles o -42,50 %), OP EVS (pokles o -0,90 %) a OP TP (13,99 %). Za mesiac september najnižší percentuálny pokrok v kontrahovaní voči ročnému objemu dosiahol OP EVS (pokles o -1,31 %), OP RH (pokles o -0,52 %) a Interreg V-A SK-AT (pokles o -0,01 %).

Tabuľka č. 9: Stav kontrahovania EŠIF k 30.09.2021, zmeny kontrahovania v roku 2021 a za september 2021

Program	Zodpovedné rezorty	Alokácia 2014 - 2020 (vrátane REACT-EU)	Kontrahovanie k 30.09.2021 (kumulatívne)		Zmena kontrahovania od 01.01.2021 do 30.09.2021	plán kontrahovania zo ZP na rok 2021 (vrátane REACT-EU)	plnenie plánu kontrahovania zo ZP na rok 2021 k 30.09.2021	Zmena kontrahovania za september 2021	
		EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z ročného plánu	EÚ zdroj	% z ročného plánu
OP LZ	MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR	2 929 999 089	2 675 569 956	91,32%	48 756 580	248 103 723	19,65%	12 255 552	4,94%
OP II	MDV SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR	6 009 937 611	5 505 679 310	91,61%	733 780 006	1 190 863 105	61,62%	7 400 339	0,62%
OP KŽP	MŽP SR, MV SR, MH SR (SIEA)	2 832 531 290	2 144 022 328	75,69%	210 646 856	362 075 660	58,18%	8 910 206	2,46%
IROP	MIRRI SR, VÚC+KM, MZ SR, MK SR	1 894 842 772	1 462 488 382	77,18%	185 116 526	286 569 438	64,60%	5 432 980	1,90%
OP EVS	MV SR	336 765 425	205 913 370	61,14%	-1 029 414	114 701 872	-0,90%	-1 505 995	-1,31%
OP TP	MIRRI SR	159 071 912	138 847 753	87,29%	2 523 785	18 034 166	13,99%	7 951 439	44,09%
OP RH	MPRV SR	9 676 595	2 317 970	23,95%	-1 289 171	3 033 220	-42,50%	-15 801	-0,52%
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	90 139 463	82 793 312	91,85%	15 302 755	26 900 247	56,89%	464 327	1,73%
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	75 892 681	64 894 888	85,51%	10 754 714	22 351 478	48,12%	-2 098	-0,01%
INTERACT III	BSK	39 392 594	39 392 594	100,00%	0	0	N/A	N/A	N/A
EŠIF (bez PRV)		14 378 249 432	12 321 919 861	85,70%	1 204 562 638	2 272 632 909	53,00%	40 890 948	1,80%
PRV	MPRV SR	2 300 176 822	1 322 753 200	57,51%	52 207 082	88 454 545	59,02%	1 034 221	1,17%
EŠIF (s PRV)		16 678 426 254	13 644 673 061	81,81%	1 256 769 720	2 361 087 455	53,23%	41 925 170	1,78%

Zdroj údajov: ITMS 2014+, Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT a PS INTERACT III

PS INTERACT III nemá stanovený plán kontrahovania na rok 2021, nakoľko je úroveň kontrahovania 100 %

Alokácie OP LZ, IROP a OP EVS sú s navýšením v rámci 1. tranže REACT-EU, alokácia PRV je po navýšení dodatočných zdrojov

Plnenie čerpania (k 30.09.2021)

V porovnaní s plánovaným čerpaním v ZP na rok 2021 dosiahli od 01.01. do 30.09.2021 zatiaľ **najvyšší percentuálny pokrok** v plnení plánu čerpania Interreg V-A SK-CZ (81,54 %), PRV (69,52 %), a OP LZ (58,06 %). Za mesiac september najvyšší percentuálny pokrok v čerpaní dosiahli IROP (9,43 %), Interreg V-A SK-AT (8,19 %) a Interreg V-A SK-CZ (7,31 %).

Najnižší percentuálny pokrok v plnení plánu čerpania od 01.01. do 30.09.2021 dosiahli OP RH (pokles o -6,52 %), OP EVS (22,50 %) a IROP (32,01 %). Za mesiac september najnižší percentuálny pokrok v čerpaní voči ročnému objemu dosiahol OP RH (0,00 %), PRV (0,34 %) a OP TP (1,09 %).

Tabuľka č. 10: Stav čerpania EŠIF k 30.09.2021, zmena čerpania v roku 2021 a za september 2021

Program	Zodpovedné rezorty	Alokácia 2014 - 2020 (vrátane REACT-EU)	Čerpanie k 30.09.2021 (kumulatívne)		Zmena čerpania od 01.01.2021 do 30.09.2021	plán čerpania zo ZP na rok 2021 (vrátane REACT-EU)	plnenie plánu čerpania zo ZP na rok 2021 k 30.09.2021	Zmena čerpania za september 2021	
		EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z ročného plánu	EÚ zdroj	% z ročného plánu
OP LZ	MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR	2 929 999 089	1 725 374 110	58,89%	389 586 306	671 012 370	58,06%	34 646 285	5,16%
OP II	MDV SR, MIRRI SR, MŠVVŠ SR, MH SR	6 009 937 611	2 489 182 431	41,42%	328 274 590	814 424 541	40,31%	27 305 787	3,35%
OP KŽP	MŽP SR, MV SR, MH SR (SIEA)	2 832 531 290	1 286 184 399	45,41%	150 188 651	328 223 098	45,76%	14 430 054	4,40%
IROP	MIRRI SR, VÚC+KM, MZ SR, MK SR	1 894 842 772	634 850 124	33,50%	78 852 914	246 314 925	32,01%	23 221 930	9,43%
OP EVS	MV SR	336 765 425	124 402 191	36,94%	18 644 084	82 846 709	22,50%	2 732 562	3,30%
OP TP	MIRRI SR	159 071 912	119 197 016	74,93%	13 087 215	30 000 000	43,62%	327 293	1,09%
OP RH	MPRV SR	9 676 595	931 908	9,63%	-175 311	2 687 237	-6,52%	0	0,00%
Interreg V-A SK-CZ	MIRRI SR	90 139 463	39 327 163	43,63%	12 300 182	15 084 534	81,54%	1 103 387	7,31%
Interreg V-A SK-AT	MIRRI SR	75 892 681	22 719 828	29,94%	4 903 414	14 240 591	34,43%	1 166 708	8,19%
INTERACT III	BSK	39 392 594	26 123 479	66,32%	4 442 768	0	N/A	N/A	N/A
EŠIF (bez PRV)		14 378 249 432	6 468 292 649	44,99%	1 000 104 811	2 204 834 007	45,36%	105 204 705	4,77%
PRV	MPRV SR	2 300 176 822	1 089 930 715	47,38%	123 673 288	177 902 063	69,52%	597 109	0,34%
EŠIF (s PRV)		16 678 426 254	7 558 223 364	45,32%	1 123 778 099	2 382 736 069	47,16%	105 801 814	4,44%

Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV

INTERACT III nemal stanovený plán čerpania na rok 2021

Alokácie OP LZ, IROP a OP EVS sú s navýšením v rámci 1. tranže REACT-EU, alokácia PRV je po navýšení dodatočných zdrojov

Plnenie plánov kontrahovania a čerpania podľa jednotlivých rezortov v zmysle záväzných plánov

Viaceré rezorty sa v nadväznosti na výkon svojej činnosti podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov podieľajú, či už ako RO alebo SO, na implementácii celého alebo časti OP. Nasledovné tabuľky dokumentujú prehľad plnenia plánov kontrahovania a čerpania jednotlivých rezortov od 01.01.2021 do 30.09.2021, v zmysle ZP na rok 2021.

Tabuľka č. 11: Prehľad plnenia ročného plánu kontrahovania (zo ZP 2021) jednotlivých rezortov k 30.09.2021 (bez prioritných osí TP)

Rezort	plán kontrahovania zo ZP na rok 2021	zmena kontrahovania od 01.01.2021 do 30.09.2021	% plnenia ročného plánu kontrahovania k 30.09.2021
Ministerstvo kultúry SR (IROP)	16 223 172	16 244 492	100,13%
Ministerstvo zdravotníctva SR (IROP)	49 125 344	48 447 815	98,62%
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II, OP KŽP)	170 940 728	142 186 210	83,18%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (OP II)	860 868 070	562 999 884	65,40%
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP)	259 174 273	165 597 519	63,89%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II, OP LZ)	143 400 381	88 989 596	62,06%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (PRV, OP RH*)	91 180 414	51 140 819	56,09%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II, SK-CZ, SK-AT)	346 617 721	142 016 302	40,97%
Ministerstvo vnútra SR (OP LZ, OP KŽP, OP EVS)	249 082 573	28 940 395	11,62%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OP LZ)	92 461 897	243 360	0,26%
EŠIF (bez prioritných osí TP)	2 279 074 574	1 246 806 392	54,71%

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT

*MPRV SR plní plány kontrahovania iba za PRV, nie za OP RH, kde evidujeme nulovú implementáciu v roku 2021

Z pohľadu ročného plánu kontrahovania od 01.01.2021 do 31.12.2021 (zo ZP 2021) si podľa rezortov do 30.09.2021 v zmysle tabuľky č. 11 najlepšie/najhoršie viedli v plnení plánu kontrahovania nasledovné ministerstvá:

najvyššie % plnenia plánu kontrahovania

1. MK SR	100,13 %
2. MZ SR	98,62 %
3. MH SR	83,18 %

najnižšie % plnenia plánu kontrahovania

1. MPSVR SR	0,26 %
2. MV SR	11,62 %
3. MIRRI SR	40,97 %

Tabuľka č. 12: **Prehľad plnenia ročného plánu čerpania** (zo ZP 2021) jednotlivých rezortov k 30.09.2021 (bez prioritných osí TP)

Rezort	plán čerpania zo ZP na rok 2021	zmena čerpania od 1.1.2021 do 30.09.2021	% plnenia ročného plánu čerpania k 30.09.2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (PRV, OP RH*)	166 020 614	120 497 518	72,58%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OP LZ)	470 888 404	300 636 864	63,84%
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II, OP KŽP)	390 492 988	190 942 183	48,90%
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP)	163 004 209	71 846 303	44,08%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (OP II)	323 139 754	138 345 109	42,81%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II, OP TP, SK-CZ, SK-AT)	226 613 478	94 168 565	41,55%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II, OP LZ)	247 205 397	83 660 987	33,84%
Ministerstvo vnútra SR (OP LZ, OP KŽP, OP EVS)	209 231 033	60 233 602	28,79%
Ministerstvo zdravotníctva SR** (IROP)	100 000 000	24 692 479	24,69%
Ministerstvo kultúry SR*** (IROP)	19 000 000	- 3 663 573	0,00%
EŠIF (bez prioritných osí TP)	2 315 595 876	1 081 360 036	46,70%

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT

* MPRV SR plní plány čerpania iba za PRV, nie za OP RH, kde evidujeme nulovú implementáciu v roku 2021

** MZ SR - v % plnenia ročného plánu čerpania je zahrnutá aj vratka nezrovnalostí z predčasného ukončenia FN zo zmluvy uzatvorenej v rámci PO2 medzi RO IROP (MIRRI SR) a SIH, z dôvodu prioritizovania kompenzácie výdavkov na tzv. proticovidové opatrenia

*** MK SR - pokles čerpania v roku 2021 bol spôsobený nezrovnalosťou vo výške -8,25 mil. EUR, ktorá bola zaznamenaná v účtovníctve CO v priebehu mesiaca júl 2021 a týkala sa vrátenia FN

Z pohľadu ročného plánu čerpania od 01.01.2021 do 31.12.2021 (zo ZP 2021) si podľa rezortov do 30.09.2021 v zmysle tabuľky č. 12 najlepšie/najhoršie viedli v plnení plánu čerpania nasledovné ministerstvá:

najvyššie % plnenia plánu čerpania

1. MPRV SR	72,58 %
2. MPSVR SR	63,84 %
3. MH SR	48,90 %

najnižšie % plnenia plánu čerpania

1. MK SR	0,00 %
2. MZ SR	24,69 %
3. MV SR	28,79 %

Za MK SR (v rámci IROP) je pokles čerpania v roku 2021 spôsobený nezrovnalosťou vo výške -8,25 mil. EUR, ktorá bola zaznamenaná v účtovníctve CO v priebehu mesiaca júl 2021 a týkala sa vrátenia finančných nástrojov zo SIH do IROP. Vzhľadom na skutočnosť, že SIH avizoval, že tieto zdroje nedokáže efektívne použiť, pristúpilo MK SR spolu s RO pre IROP k vráteniu prostriedkov do PO 3. MK SR následne obratom uzatvorilo zmluvy o NFP s projektami zaradenými do zásobníka projektov centralizovanej výzvy. Predpokladané čerpanie z uvedených projektov je plánované na roky 2022 – 2023.

Za MZ SR (v rámci IROP) je v čerpaní v roku 2021 zahrnutá aj nezrovnalosť vo výške -21 mil. EUR, ktorá bola zaznamenaná v účtovníctve CO v priebehu marca 2021 a týkala sa vrátenia finančného nástroja zo SIH do IROP.

7. STAV IMPLEMENTÁCIE EŠIF PODĽA REZORTOV V ZMYSLE ODPORÚČANIA MIRRI SR

Viacere rezorty sa v nadväznosti na výkon svojej činnosti podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov podieľajú a sú zodpovedné či už ako RO alebo SO za implementáciu celého alebo časti OP. Nasledovné tabuľky dokumentujú prehľad plnenia odporúčaného plánu kontrahovania a čerpania jednotlivých rezortov od 01.01.2021 do 30.09.2021.

Odporúčania MIRRI SR, či už v kontrahovaní alebo v čerpaní, predstavujú pomerne ambiciózný plán schválený uznesením vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021 s cieľom zabrániť dekomitmentu najmä v poslednom roku 2023. V prípade, že by implementácia EŠIF pokračovala len v zmysle plnenia minimálnych hraníc čerpania N+3, tak by s najväčšou pravdepodobnosťou nebolo možné naplniť N+3 v roku 2023 v objeme viac ako 6 mld. EUR.

Tabuľka č. 13: **Prehľad plnenia ročného plánu kontrahovania a plánu kontrahovania od 01.01.2021 do 30.09.2021** (v zmysle odporúčania MIRRI SR) jednotlivých rezortov k 30.09.2021 (bez prioritných osí TP)

Rezort	odporúčaný plán kontrahovania na rok 2021	zmena kontrahovania od 01.01.2021 do 30.09.2021	% plnenia ročného plánu kontrahovania k 30.09.2021	odporúčaný plán kontrahovania od 01.01.2021 do 30.09.2021	% plnenia plánu kontrahovania od 01.01.2021 do 30.09.2021
Ministerstvo kultúry SR (IROP)	16 223 172	16 244 492	100,13%	15 395 133	105,52%
Ministerstvo zdravotníctva SR (IROP)	59 542 545	48 447 815	81,37%	47 450 405	102,10%
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II, OP KŽP)	208 337 453	142 186 210	68,25%	108 816 984	130,67%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (OP II)	860 868 070	562 999 884	65,40%	818 002 805	68,83%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II, OP LZ)	143 509 208	88 989 596	62,01%	143 509 208	62,01%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (PRV, OP RH*)	135 902 410	51 140 819	37,63%	61 672 028	82,92%
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP)	492 064 917	165 597 519	33,65%	189 571 000	87,35%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II, SK-CZ, SK-AT)	490 871 497	142 016 302	28,93%	303 210 057	46,84%
Ministerstvo vnútra SR (OP LZ, OP KŽP, OP EVS)	265 455 701	28 940 395	10,90%	96 329 094	30,04%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OP LZ)	92 461 897	243 360	0,26%	102 294 169	0,24%
EŠIF (bez prioritných osí TP)	2 765 236 869	1 246 806 392	45,09%	1 886 250 882	66,10%

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT

* MPRV SR plní plány kontrahovania iba za PRV, nie za OP RH, kde evidujeme nulovú implementáciu v roku 2021

Z pohľadu odporúčaného ročného plánu kontrahovania od 01.01.2021 do 31.12.2021 si podľa rezortov do 30.09.2021 v zmysle tabuľky č. 13 najlepšie/najhoršie viedli v plnení plánu kontrahovania nasledovné ministerstvá:

najvyššie % plnenia plánu kontrahovania

1. MK SR 100,13 %
2. MZ SR 81,37 %
3. MH SR 68,25 %

najnižšie % plnenia plánu kontrahovania

1. MPSVR SR 0,26 %
2. MV SR 10,90 %
3. MIRRI SR 28,93 %

Z pohľadu odporúčaného plánu kontrahovania od 01.01.2021 do 30.09.2021 si podľa rezortov do 30.09.2021 v zmysle tabuľky č. 13 najlepšie/najhoršie viedli v plnení plánu kontrahovania nasledovné ministerstvá:

najvyššie % plnenia plánu kontrahovania

1. MH SR 130,67 %
2. MK SR 105,52 %
3. MZ SR 102,10 %

najnižšie % plnenia plánu kontrahovania

1. MPSVR SR 0,24 %
2. MV SR 30,04 %
3. MIRRI SR 46,84 %

Hlavným dôvodom nízkeho plnenia odporúčaného plánu kontrahovania na rok 2021 rezortu MPSVR SR je skutočnosť, že najväčší plánovaný objem kontrahovaných prostriedkov je naviazaný na novú PO 8 (t.j. REACT-EU) s plánom kontrahovania v priebehu mesiacov október – december 2021. Záporné plnenie kontrahovania v mesiaci september bolo spôsobené posunom zazmluvnenia plánovaných projektov na október a november a zároveň nevyčerpaním celej zazmluvnenej sumy riadne ukončených projektov.

Hlavným dôvodom aktuálneho nízkeho plnenia odporúčaného plánu kontrahovania MV SR za všetky OP/SO sú tieto skutočnosti:

- v rámci OP EVS na rok 2021 najväčší plánovaný objem kontrahovaných prostriedkov je naviazaný práve na novú PO 4. Na základe rozhodnutia EK zo dňa 8.6.2021 bola schválená revízia OP EVS, ktorej súčasťou bolo doplnenie prioritnej osi 4 (REACT EÚ), čo umožnilo RO pre OP EVS vykonávať administratívne úkony smerujúce k zabezpečeniu plánovaného kontrahovania národného projektu v roku 2021. Zámer národného projektu „Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19“ bol schválený členmi MV OP EVS dňa 13.8.2021. Vyzvanie RO pre OP EVS vyhlásil v súlade so stanoveným termínom z uznesenia vlády SR č. 218 z 28.4.2021 a rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku bolo vydané dňa 13.10.2021.
- v rámci OP KŽP pre časť PO 3 na rok 2021 je najväčší plánovaný objem kontrahovaných prostriedkov plánovaný na mesiac október 2021. V mesiaci október 2021 by malo kontrahovanie dosiahnuť 97% celkovej alokácie.
- v rámci OP LŽ pre PO 5, 6 a 8 na rok 2021 je plánovaný objem kontrahovaných prostriedkov naviazaný práve na novú PO 8 OP LŽ, pričom revízia OP bola schválená koncom mája 2021. K 30.09.2021 bolo v procese kontrahovania 85 projektov v celkovej hodnote 11,70 mil. EUR.

Tabuľka č. 14: **Prehľad kontrahovania jednotlivých rezortov** k 30.09.2021 (bez prioritných osí TP)

Rezort	alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj)	kontrahovanie k 30.09.2021 (EÚ zdroj)	% kontrahovania
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OP LŽ)	2 068 283 098	1 935 133 065	93,56%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II, OP LŽ)	924 115 055	862 115 031	93,29%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (OP II)	3 255 676 947	3 030 066 793	93,07%
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II, OP KŽP)	2 153 489 124	1 867 588 327	86,72%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II, SK-CZ, SK-AT)	2 348 636 572	1 925 364 596	81,98%
Ministerstvo kultúry SR (IROP)	136 978 161	111 420 840	81,34%
Ministerstvo zdravotníctva SR (IROP)	333 310 470	259 289 804	77,79%
Ministerstvo vnútra SR (OP LŽ, OP KŽP, OP EVS)	944 045 950	680 062 872	72,04%
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP)	1 749 102 442	1 247 724 800	71,34%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (PRV, OP RH*)	2 228 339 357	1 277 442 350	57,33%
EŠIF (bez prioritných osí TP)	16 141 977 176	13 196 208 478	81,75%

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT

Tabuľka č. 15: **Prehľad plnenia ročného plánu čerpania a plánu čerpania od 01.01.2021 do 30.09.2021**
(v zmysle odporúčania MIRRI SR) jednotlivých rezortov k 30.09.2021 (bez prioritných osí technickej pomoci)

Rezort	plán čerpania na rok 2021 MIRRI SR	zmena čerpania od 1.1.2021 do 30.09.2021	% plnenia ročného plánu čerpania k 30.09.2021	plán čerpania od 01.01.2021 do 30.09.2021	% plnenia plánu čerpania od 01.01.2021 do 30.09.2021
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (PRV, OP RH*)	166 020 614	120 497 518	72,58%	138 946 445	86,72%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OPLZ)	470 888 404	300 636 864	63,84%	364 318 024	82,52%
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II**, OP KŽP)	494 957 330	190 942 183	38,58%	196 727 406	97,06%
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP)	199 910 481	71 846 303	35,94%	82 759 096	86,81%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (OP II**)	440 600 164	138 345 109	31,40%	260 036 193	53,20%
Ministerstvo vnútra SR (OPLZ, OP KŽP, OP EVS)	222 094 771	60 233 602	27,12%	79 910 427	75,38%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II**, OPLZ)	315 856 913	83 660 987	26,49%	135 887 427	61,57%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II**, OP TP, SK-CZ, SK-AT)	368 620 951	94 168 565	25,55%	120 294 194	78,28%
Ministerstvo zdravotníctva SR*** (IROP)	100 000 000	24 692 479	24,69%	60 000 000	41,15%
Ministerstvo kultúry SR**** (IROP)	17 000 000	- 3 663 573	0,00%	5 496 240	0,00%
EŠIF (bez prioritných osí TP)	2 795 949 627	1 081 360 036	38,68%	1 444 375 451	74,87%

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT

* MPRV SR plní plány čerpania iba za PRV, nie za OP RH, kde evidujeme nulovú implementáciu v roku 2021

** SO OP II – rezorty MH SR, MŠVVŠ SR a MIRRI SR obsahujú odporúčaný plán čerpania MIRRI SR rozpísaný RO MDV SR na RO a SO dňa 22.06.2021

*** MZ SR - v % plnenia ročného plánu čerpania je zahrnutá aj vratka nezrovnalostí z predčasného ukončenia FN zo zmluvy uzatvorenej v rámci PO2 medzi RO IROP (MIRRI SR) a SIH, z dôvodu prioritizovania kompenzácie výdavkov na tzv. proticovidové opatrenia

**** MK SR - pokles čerpania v roku 2021 bol spôsobený nezrovnalosťou vo výške -8,25 mil. EUR, ktorá bola zaznamenaná v účtovníctve CO v priebehu mesiaca júl 2021 a týkala sa vrátenia FN

Z pohľadu **odporúčaného ročného plánu čerpania od 01.01.2021 do 31.12.2021** si podľa rezortov **do 30.09.2021** v zmysle tabuľky č. 15 najlepšie/najhoršie viedli v plnení plánu čerpania nasledovné ministerstvá:

najvyššie % plnenia plánu čerpania

1. MPRV SR 72,58 %
2. MPSVR SR 63,84 %
3. MH SR 38,58 %

najnižšie % plnenia plánu čerpania

1. MK SR 0,00 %
2. MZ SR 24,69 %
3. MIRRI SR 25,55 %

Z pohľadu **odporúčaného plánu čerpania od 01.01.2021 do 30.09.2021** si podľa rezortov **do 30.09.2021** v zmysle tabuľky č. 15 najlepšie/najhoršie viedli v plnení plánu čerpania nasledovné ministerstvá:

najvyššie % plnenia plánu čerpania

1. MH SR 97,06 %
2. MŽP SR 86,81 %
3. MPRV SR 86,72 %

najnižšie % plnenia plánu čerpania

1. MK SR 0,00 %
2. MZ SR 41,15 %
3. MDV SR 53,20 %

Za MK SR (v rámci IROP) je pokles čerpania v roku 2021 spôsobený nezrovnalosťou vo výške -8,25 mil. EUR, ktorá bola zaznamenaná v účtovníctve CO v priebehu mesiaca júl 2021 a týkala sa vrátenia finančných nástrojov zo SIH do IROP. Vzhľadom na skutočnosť, že SIH avizoval, že tieto zdroje nedokáže efektívne použiť, pristúpilo MK SR spolu s RO pre IROP k vráteniu prostriedkov do PO 3. MK SR následne obratom uzatvorilo zmluvy o NFP s projektami zaradenými do zásobníka projektov centralizovanej výzvy. Predpokladané čerpanie z uvedených projektov je plánované na roky 2022 – 2023.

Za MZ SR (v rámci IROP) je v čerpaní v roku 2021 zahrnutá aj nezrovnalosť vo výške -21 mil. EUR, ktorá bola zaznamenaná v účtovníctve CO v priebehu mesiaca marec 2021 a týkala sa vrátenia finančného nástroja zo SIH do IROP, ktorý mal byť využitý na financovanie novej Nemocnice Martin.

Hlavným dôvodom aktuálneho nízkeho plnenia odporúčaného plánu čerpania MV SR za všetky OP/SO sú tieto skutočnosti:

- v rámci OP EVS na rok 2021 je najväčší plánovaný objem čerpaných finančných prostriedkov naviazaný práve na novú prioritnú os 4 operačného programu. Na základe rozhodnutia EK zo dňa 8.6.2021 bola schválená revízia OP EVS, ktorej súčasťou bolo doplnenie prioritnej osi 4 (REACT EÚ), čo umožnilo RO pre OP EVS vykonávať administratívne úkony smerujúce k plánovanému kontrahovaniu národného projektu „Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19“ a následnému spusteniu jeho finančnej implementácie do konca roku 2021.
- v rámci OP KŽP pre časť prioritnej osi 3 oneskorené predloženie očakávaných žiadostí o platbu, podľa aktuálnych odhadov očakávaných výdavkov zaslaných prijímateľmi bude do konca roka splnená odporúčaná výška čerpania. Ku skutočnostiam, ktoré významne ovplyvnili výšku čerpania patria aj: udelenie korekcií za porušenie postupov vo VO, ktoré významným spôsobom znížili výšku čerpania, dlhé lehoty pri kontrole Úradu pre verejné obstarávanie, ako aj nedodržanie harmonogramu predkladania žiadostí o platbu prijímateľmi.
- v rámci OP LŽ pre PO 5, 6 a 8 sú realizačné problémy pri PO 6 z dôvodu extrémne častých časových posunov v harmonograme realizácie aktivít projektov z dôvodu zdĺhavosti prípravy VO, chybovosti VO a nutnosti opakovania VO 2 a viac krát. Aktuálne 122 projektov za 57,94 mil. EUR nemá verejné obstarávanie na stavebné práce.

Tabuľka č. 16: **Prehľad čerpania jednotlivých rezortov k 30.09.2021 (bez prioritných osí technickej pomoci)**

Rezort	alokácia 2014 - 2020 (EÚ zdroj)	čerpanie k 30.09.2021 (EÚ zdroj)	% čerpania
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (OP LŽ)	2 068 283 098	1 385 129 830	66,97%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (OP II)	3 255 676 947	1 556 228 101	47,80%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (PRV, OP RH*)	2 228 339 357	1 062 263 296	47,67%
Ministerstvo hospodárstva SR (OP II, OP KŽP)	2 153 489 124	952 330 612	44,22%
Ministerstvo životného prostredia SR (OP KŽP)	1 749 102 442	748 754 734	42,81%
Ministerstvo zdravotníctva SR* (IROP)	333 310 470	131 667 629	39,50%
Ministerstvo vnútra SR (OP LŽ, OP KŽP, OP EVS)	944 045 950	314 976 400	33,36%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (IROP, OP II, OP TP, SK-CZ, SK-AT)	2 348 636 572	769 143 430	32,75%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (OP II, OP LŽ)	924 115 055	284 330 861	30,77%
Ministerstvo kultúry SR** (IROP)	136 978 161	10 118 643	7,39%
EŠIF (bez prioritných osí TP)	16 141 977 176	7 214 943 536	44,70%

Zdroj údajov: CKO (MIRRI SR), Certifikačný orgán (MF SR), Riadiaci orgán pre PRV, Interreg V-A SK-AT

* MZ SR - v % plnenia čerpania je zahrnutá aj vratka nezrovnalosti z predčasného ukončenia FN zo zmluvy uzatvorenej v rámci PO2 medzi RO IROP (MIRRI SR) a SIH, z dôvodu prioritizovania kompenzácie výdavkov na tzv. proticovidové opatrenia

** MK SR - nízke čerpanie je spôsobené aj nezrovnalosťou vo výške -8,25 mil. EUR, ktorá bola zaznamenaná v účtovníctve CO v priebehu mesiaca júl 2021 a týkala sa vrátenia FN

Tabuľka č. 17: Schválené výdavky v SŽP na CO a údaje o nezrovnalostiach a vratkách zaznamenaných v účtovníctve CO k 30.09.2021 podľa jednotlivých rezortov (bez prioritných osí technickej pomoci)

Rezort	Alokácia 2014 - 2020 (bez technickej pomoci)	Čerpanie ŠF (schválené SŽP) v EUR	Nezrovnalosti a vratky zohľadnené voči čerpaniu v EUR	Podiel čerpania ŠF/KF na alokácii 2014 - 2020 v %	Ostáva vyčerpať z alokácie 2014 - 2020 do konca program. obd.
	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj	EÚ zdroj
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	3 255 676 947,00	1 727 754 778,97	171 526 677,75	47,80%	1 699 448 845,78
Ministerstvo životného prostredia SR (vrátane SAŽP)	1 749 102 442,00	760 288 953,44	11 534 219,42	42,81%	1 000 347 707,98
krajských miest a 7 VÚC za IROP)	2 348 636 572,00	788 283 627,30	19 140 197,43	32,75%	1 579 493 142,13
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (vrátane IA MPSVR SR)	2 068 283 098,00	1 408 693 126,15	23 563 296,38	66,97%	683 153 268,23
Ministerstvo hospodárstva SR (vrátane SIEA)	2 153 489 124,00	958 173 760,85	5 843 148,52	44,22%	1 201 158 511,67
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	924 115 055,00	286 243 014,28	1 912 152,84	30,77%	639 784 193,56
Ministerstvo vnútra SR	944 045 950,00	319 550 689,94	4 574 289,45	33,36%	629 069 549,51
Ministerstvo zdravotníctva SR	333 310 470,00	154 337 006,26	22 669 377,47	39,50%	201 642 841,21
Ministerstvo kultúry SR	136 978 161,00	18 389 144,91	8 270 502,35	7,39%	126 859 518,44
Bratislavský samosprávny kraj	37 265 300,00	24 907 196,73	27 159,08	66,76%	12 385 262,35
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	8 872 901,00	1 078 533,33	364 466,78	8,05%	8 158 834,45
SPOLU	13 959 776 020,00	6 447 699 832,16	269 425 487,47	44,26%	7 781 501 675,31

Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR)

Pozn.: v rámci alokácie MPRV SR je započítaná iba alokácia OP RH.

8. OPATRENIA NA BOJ S PANDÉMIOU COVID-19 A ZMIERNENIE JEJ NÁSLEDKOV

MIRRI SR v spolupráci s MF SR na základe bilaterálnych rokovaní s jednotlivými rezortami v súvislosti so vzniknutou situáciou spôsobenou pandémiou koronavírusu COVID-19 vypracovalo **Návrh opatrení financovaných z operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov na boj s pandémiou koronavírusu COVID-19 a odstraňovanie a zmiernenie jej dôsledkov**, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 257 z 28. apríla 2020. Na opatrenia, ktoré majú vo významnej miere prispieť k eliminovaniu dopadov pandémie na ekonomiku SR a opätovne ju naštartovať, bolo alokovaných **1,105 mld. EUR** z nezazmluvnených prostriedkov EŠIF.

COVID opatrenia sú zamerané na:

- podporu udržania zamestnanosti: **410,26 mil. EUR (OP I'Z)**
- podporu zdravotníckeho systému: **204,30 mil. EUR (IROP, OP II)**
- podporu pre mikro, malé a stredné podniky: **330,20 mil. EUR (OP II)**
- podporu zložiek integrovaného záchranného systému: **51,00 mil. EUR (OP KŽP)**
- iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19: **109,30 mil. EUR (OP I'Z)**

K 30.09.2021 bolo z vyčlenenej alokácie 1,105 mld. EUR vo výzvach a výzvaniach sprístupnených 1,236 mld. EUR (111,88 %), **zazmluvnených 1,145 mld. EUR (103,63 %) a vyčerpaných 611,49 mil. EUR (55,34 %).**

V priebehu septembra bolo kontrahovanie navýšené o 2,20 mil. EUR (0,20 p. b.), čerpanie sa zvýšilo o 5,26 mil. EUR (0,48 p. b.). Alokácia vo výzvach COVID opatrení sa nezmenila.

Tabuľka č. 18: Prehľad implementácie opatrení na eliminovanie dopadov COVID-19 k 30.09.2021

Zameranie COVID opatrení	Operačný program	Alokácia - v zmysle schválených realokácií OP na opatrenia COVID -19	Platné výzvy/vyzvania - alokácie			Kontrahovanie			Čerpanie (schválené súhrnné ŽoP)	
		EÚ zdroj	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	počet	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie
Podpora udržania zamestnanosti	OP IZ	410 262 575	2	460 262 576	112,19%	2	460 262 576	112,19%	410 257 186	100,00%
Podpora zdravotníckeho systému	IROP	117 300 000	6	127 866 238	109,01%	50	56 217 893	47,93%	8 469 349	7,22%
	OPII	87 000 000	3	106 940 000	122,92%	33	97 273 142	111,81%	1 444 779	1,66%
	Celkom:	204 300 000	9	234 806 238	114,93%	83	153 491 035	75,13%	9 914 129	4,85%
Podpora pre mikro, malé a stredné podniky	OP II	330 200 000	1	395 525 070	119,78%	4	395 525 070	119,78%	169 420 000	51,31%
Podpora zložiek integrovaného záchranného systému	OP KŽP	51 000 000	1	51 000 000	100,00%	4	42 073 364	82,50%	5 188 830	10,17%
Iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19	OP IZ	109 300 000	5	94 724 496	86,66%	5	93 867 912	85,88%	16 711 073	15,29%
CELKOM (v zmysle schválených realokácií OP na opatrenia COVID -19)		1 105 062 575	18	1 236 318 380	111,88%	98	1 145 219 957	103,63%	611 491 217	55,34%
Ostatné opatrenia	PRV		1	14 780 000		166	2 717 273		2 626 893	
	OP IZ		3	41 243 563		2	25 075 108		13 526 901	
	Celkom:		4	56 023 563		168	27 792 381		16 153 794	
CELKOM (nad rozsah schválených realokácií OP na opatrenia COVID -19)		1 105 062 575	22	1 292 341 943	116,95%	266	1 173 012 338	106,15%	627 645 010	56,80%

Zdroj údajov: ITMS2014+, Riadiaci orgán pre OP I'Z a PRV

V rámci Podpora zdravotníckeho systému (IROP, 117,30 mil. EUR) bola schválená alokácia na úrovni IROP vo výške 117 303 672 EUR

V rámci Iné opatrenia na zmiernenie dopadov COVID-19 (OP I'Z, 109,30 mil. EUR) bola na rokovaní vlády SR dňa 30.06.2021 zrušená úloha pre MŠVVaŠ SR – vyhlásenie NP stabilizácie a zabezpečenie kontinuity pedagogických zborov, s alokáciou 6 mil. EUR

Iniciatíva REACT-EU

Ide o tretí balíček podpory EK na eliminovanie dopadov pandémie. Dodatočná alokácia REACT-EU je vo výške 0,78 mld. EUR, z toho bola EK pridelená 1. tranža vo výške 0,62 mld. EUR. Táto 1. tranža navýšila alokácie OP LŽ, IROP a OP EVS.

EK už schválila revízie troch OP v nadväznosti na dodatočné prostriedky REACT-EU:

- **OP Ľudské zdroje** – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 28.5.2021;
- **Integrovaný regionálny operačný program** – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 14.6.2021;
- **OP Efektívna verejná správa** – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 8.6.2021;
- **Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci (OP FEAD)** – revízia schválená rozhodnutím EK zo dňa 16.6.2021.

Rozdelenie REACT-EU je nasledovné:

OP LŽ	401 200 000 EUR, z toho 1. tranža vo výške	316 832 573 EUR
IROP	246 800 000 EUR, z toho 1. tranža vo výške	194 900 994 EUR
OP EVS	108 000 000 EUR, z toho 1. tranža vo výške	85 288 928 EUR
Spolu za EŠIF	756 000 000 EUR, z toho 1. tranža vo výške	597 022 495 EUR
OP FEAD	24 000 000 EUR, z toho 1. tranža vo výške	18 953 095 EUR
Spolu REACT-EU	780 000 000 EUR, z toho 1. tranža vo výške	615 975 590 EUR

Výška 2. tranže REACT-EU bude v predpokladanej sume 164 mil. EUR. Vykonávacie rozhodnutie EK z 12.02.2021, ktorým sa stanovilo rozdelenie zdrojov REACT-EU, sa v roku 2021 ešte upraví s cieľom stanoviť rozdelenie zdrojov REACT-EU na rok 2022 a to na základe údajov dostupných k 19.10.2021. V nadväznosti na 2. tranžu REACT-EU sa uskutoční ďalšie kolo revízií OP, ktorými budú opätovne navýšené alokácie OP LŽ, OP EVS, IROP a OP FEAD.

Zo zdrojov REACT-EU už bolo k 30.09.2021 vyhlásených 12 výziev/vyzvaní v celkovej alokácii 310,10 mil. EUR:

- v OP LŽ bolo vyhlásených **8** výziev v celkovej alokácii **157,69 mil. EUR**
- v IROP boli vyhlásené **3** výzvy v celkovej alokácii **67,12 mil. EUR**
- v OP EVS bola vyhlásená **1** výzva v celkovej alokácii **85,29 mil. EUR**

V rámci OP FEAD sa pripravuje verejné obstarávanie na poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie. RO OP FEAD očakáva prvú realizáciu distribúcie v 1. polovici roka 2022, pričom celkovo sa plánujú realizovať spolu 3 distribúcie potravinových balíčkov.

9. AKTUÁLNE POZASTAVENÉ PLATBY A VAROVNÉ LISTY EK

Pozastavené platby z EK vo forme nemožnosti predkladania ŽoP na EK evidujeme od 10.01.2020 v rámci **OP Rybné hospodárstvo**, v rámci ktorého sa prijímajú opatrenia na odstránenie závažných nedostatkov v systéme riadenia a kontroly, **do konca októbra sa predpokladá validácia prijatých opatrení zo strany orgánu auditu**.

Dňa 22.04.2021 bol doručený varovný list EK pre **IROP** v rámci PO 3 v gescii MK SR, avšak z uvedeného varovného listu nevyplýva priamo pozastavenie financovania prioritnej osi. Varovný list nadväzuje na správu z vládneho auditu OA za obdobie 01.04.2019 – 31.03.2020, t. j. k výdavkom 6. účtovného roka a týka sa nedostatočnej kontroly verejného obstarávania na SO MK SR, kde zistené nedostatky podľa EK sú závažné a mohli by viesť k nezrovnalostiam.

Dňa 01.03.2021 bola doručená anglická verzia a dňa 27.04.2021 slovenská verzia návrhu správy z auditu EK za **OP Ľudské zdroje**, vzťahujúca sa na overenie dokumentov OA z vybraných auditov operácií vykonávaných v súvislosti s výdavkami deklarovanými Komisi v 5. účtovnom roku od 01.04.2018 do 31.03.2019. EK identifikovala závažné nedostatky v oblasti použitej metodiky, resp. implementácie štandardných stupníc jednotkových nákladov, kde sa nedá presne vyčíslieť výška neoprávnených výdavkov s dopadom na rozpočet EÚ. Odpoveď OA / RO k identifikovaným zisteniam EK bola zaslaná dňa 31.05.2021, pričom zároveň EK dňa 06.05.2021 zaslala varovný list, v ktorom uvádza, že podľa článku 83 ods. 1 Nariadenia EÚ č. 1303/2013 môže prerušiť lehotu na vyplatenie zostatku po ročnom zúčtovaní, kým nebudú vyriešené problémy uvádzané vo varovnom liste a nebude mať dostatočnú záruku zákonnosti a správnosti výdavkov v rámci OP Ľudské zdroje. EK zruší varovný list na základe poskytnutých vyjadrení slovenských orgánov, že boli prijaté požadované preventívne a nápravné opatrenia. Dňa 01.09.2021 bola doručená anglická verzia finálnej správy z auditu, vyššie uvedené závažné nedostatky zostávajú naďalej otvorené.

Zároveň EK zaslala **dňa 27.04.2021** pripomienky k Výročnej kontrolnej správe za OP Ľudské zdroje za 6. účtovný rok (od 01.04.2019 do 31.03.2020), v rámci ktorých EK upozorňuje, že v nadväznosti na závažné zistenia k štandardným stupniciam jednotkových nákladov je potrebné opätovne prepočítať chybovosť za deklarované výdavky v 6. účtovnom roku (**celková chybovosť na úrovni 8,54 % a zostatková chybovosť na úrovni 8,08 %**), pričom dodáva, že schvaľujúci úradník EK má rozhodnúť, či je potrebné **prerušiť lehotu** na predkladanie žiadostí o priebežné platby na EK alebo **pozastaviť všetky priebežné platby, resp. uplatniť čistú finančnú opravu**. Na pripomienky EK zaslal orgán auditu svoju reakciu dňa 26.05.2021.

Naďalej zostáva **otvorený upozorňujúci list EK za OP II, časť pôvodného OP Val**, keďže validácia prijatých nápravných opatrení ku kontrole ŽoP a verejného obstarávania zo strany OA konštatovala nedostatočný výkon kontroly verejného obstarávania. **Overovanie vybraných verejných obstarávaní RO OP II bolo 31.03.2021 ukončené. OA vykonáva validáciu výsledkov opätovného overenia verejných obstarávaní.** Po vykonaní týchto jednotlivých krokov bude možné informovať zodpovedné útvary EK o výsledkoch prijatých opatrení a tiež bude možné žiadať zrušenie varovania. Výdavky VO 5. účtovného roku vstupujúce do populácie na opätovnú kontrolu VO nie sú aktuálne schvaľované na národnej úrovni v SŽP ani deklarované na EK, zároveň predmetné výdavky, ktoré boli deklarované v 6. účtovnom roku, boli dočasne vylúčené z Účtov 6. účtovného roka.

10. PODPORNÁ ÚLOHA MIRRI SR V KOORDINÁCII A DOHĽADE NAD IMPLEMETÁCIOU EŠIF 2014 – 2020

MIRRI SR ako CKO pre EŠIF zaviedlo **rad opatrení**, ktorých cieľom je zjednodušiť a urýchliť čerpanie eurofondov redukciou administratívnej záťaže a komplikovanosti nastavených implementačných procesov napríklad prostredníctvom legislatívnych zmien:

- ✓ prvou legislatívnou iniciatívou MIRRI SR v súvislosti s pandémiou bolo **prijatie novely zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - tzv. „lex corona“**. Novela nadobudla účinnosť 21.05.2020.
- ✓ **v IROP bolo na jeseň 2020 zavedených 40 opatrení**, ktoré zjednodušili a zrýchlili o pol roka proces čerpania. Pre regióny bolo v roku 2020 **zachránených 120 miliónov EUR**. Opatrenia, ktoré sa osvedčili, sú zavádzané aj do ďalších eurofondových programov.
- ✓ MIRRI SR v rámci zjednodušovania realizovalo **sériu 8 stretnutí** v priemere **so 100 účastníkmi** na každom z nich. **Zapojilo sa 40 organizácií** a boli **predložené návrhy** na zjednodušenie, z ktorých **52 zavádzame v novom Systéme riadenia EŠIF**, vydaný 30.04.2021 a ktorý nadobudol účinnosť 15.06.2021. Ide napr. o zjednodušené formuláre výziev, vzorovo vyplnené žiadosti o NFP, kompletná elektronická komunikácia zo strany RO aj žiadateľov a prijímateľov a ďalšie zjednodušenia v oblasti VO. **122 návrhov budeme zavádzať priebežne** – v ďalšej verzii Systému riadenia EŠIF alebo v programovom období 2021 – 2027.
- ✓ **14.05.2021 bola vydaná Jednotná príručka verejného obstarávania pre prijímateľov**, ktorá nadobudla účinnosť 15.06.2021. Príručka predovšetkým zjednocuje postupy VO a odstraňuje pravidlá, ktoré mali RO v príručkách nad rámec zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nad rámec centrálnych pravidiel určených Systémom riadenia, obsahuje aj najčastejšie zistenia za oblasť VO a niektoré vzorové dokumenty (výzva na predkladanie ponúk, čestné vyhlásenie k neprítomnosti konfliktu záujmov, určenie predpokladanej hodnoty zákazky atď.)
- ✓ MIRRI SR v spolupráci s MF SR pripravilo vzhľadom na skúsenosti z aplikačnej praxe **ďalšiu novelu zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov**, ktorá bola **05.05.2021 schválená Národnou radou SR a nadobudla účinnosť 15.06.2021**. Cieľom novely je **zjednodušiť procesy, znížiť administratívnu záťaž poskytovateľov, prijímateľov a ďalších subjektov, ako aj zvýšiť transparentnosť**. V novele sa vzhľadom na pozitívnu skúsenosť s aplikáciou natrvalo zavádzajú niektoré opatrenia, ktoré mali byť pôvodne uplatňované iba počas krízovej situácie. Ďalej sa zavádza napríklad:
 - zverejňovanie nedostatkov a odporúčaní z auditov,
 - zjednodušenie spôsobu poskytovania finančných prostriedkov z EFRR,
 - možnosť podať odvolanie aj voči rozhodnutiam riadiacich orgánov o zastavení konania,
 - zjednodušenie a zefektívnenie finančnej realizácie projektov, v ktorých sú partnermi ŠRO;
 - zrýchlenie vysporiadania nezrovnalostí pri porušení pravidiel a postupov vo verejnom obstarávaní;
 - zjednodušenie postupov pri vypracovaní, spracovaní a predkladaní správ o zistených nezrovnalostiach;
 - poskytovateľom sa stanovuje povinnosť zverejňovať fyzické a právnické osoby, ktoré sa spolupodieľali na príprave projektu.
- ✓ V nadväznosti na § 59 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **CKO pripravil a dňa 09.06.2021 zverejnil hromadnú zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a VZP** (všeobecné zmluvné podmienky) s výnimkou ustanovení, týkajúcich sa

finančného riadenia (článok 10, 11, 15, 16, 17a, 17b, 17c, 18 a 20 VZP). **Cieľom** navrhovanej hromadnej zmeny **je čo najjednoduchším a zároveň najefektívnejším spôsobom premietnuť do všetkých účinných zmlúv** o poskytnutí NFP so všetkými prijímateľmi **systémové zmeny, ktoré vyplývajú z implementačnej praxe alebo zo zmeny právneho poriadku**, pričom neobsahuje zmeny v neprospech prijímateľa a nezasahuje do ustanovení špecifických pre konkrétne projekty.

Ďalšia spolupráca a podpora pre RO a SO je zameraná najmä na:

- metodickú podporu RO a SO,
- hľadanie riešení pre zefektívnenie a zrýchlenie implementácie v rámci pravidelných bilaterálnych stretnutí,
- podporu využívania elektronickej komunikácie cez ITMS pri procesoch prijímania a hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
- detailný monitoring implementácie.

V mesiaci september 2021 MIRRI SR ako CKO spolupracoval a poskytoval podporu v nasledovných oblastiach:

1. podpora pri príprave výziev a vyzvaní na poskytnutie NFP – **spracovanie zmien číselníka merateľných ukazovateľov, schvaľovania výziev a vyzvaní** (za mesiac september 2021 bolo vydaných 11 súhlasných stanovísk s vyhlásením výzvy/vyzvania s odporúčaním na úpravu: 4 OP LŽ, 3 IROP, 1 OP KŽP, 3 OP EVS v celkovej alokácii cca. 243 mil. EUR; z toho bude 6 výziev/vyzvaní realizovaných v rámci iniciatívy REACT-EU v sume cca. 143 mil. EUR);
2. podpora pri príprave národných projektov – **pripomienkovanie zámerov národných projektov**;
3. podpora pri zabezpečení plnenia úloh na základe uznesenia vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021, **konkrétne napr. pri vypracovaní zoznamov strategických projektov a ich plánov čerpania na rok 2021, pri akčných plánoch a pri príprave materiálov predkladaných na rokovanie vlády SR**;
4. **zorganizovanie a vedenie 13 (OP II-2, OP KŽP-1, OP LŽ PO6-1, OP EVS-1, IROP-2, OP RH-2, PCS - 4) bilaterálnych stretnutí s RO a SO** s cieľom riešiť aktuálne riziká v rámci implementácie operačných programov;
5. v spolupráci s OA a CO vypracovanie materiálov pre predsedu vlády SR k riešeniu problematiky implementácie jednotlivých operačných programov
6. podpora RO PCS SK-AT pri procese schvaľovania revidovaného finančného plánu v súvislosti s realokáciou zdrojov medzi prioritnými osami;
7. v spolupráci s CO identifikovanie procesov na zabezpečenie úhrad cca 2 roky predložených ŽoP na SO/RO OP RH s cieľom zvýšiť podporu, čerpanie a transparentnosť pri implementácii programu (žiadosťou RO na CO o výnimku zo Systému finančného riadenia);
8. podpora RO OP RH pri zavádzaní opatrení vedúcich k zníženiu rizika dekomitmentu - zaslanie ministerského listu na RO s konkrétnym návrhom opatrení;
9. podpora RO IROP pri riešení problematiky navyšovania cien stavebných prác v rámci projektov s cieľom minimalizovať odstúpenie od zmlúv o NFP;
10. spolupráca CKO s RO pri zjednodušovaní výziev;
11. v súvislosti s rastom cien stavebných materiálov CKO zorganizoval pracovné stretnutie s ÚVO a vedie komunikáciu s EK;
12. **v spolupráci s OA a CO prijatie opatrení na odblokovanie platieb a eliminovanie varovných listov EK**;
13. **informačné systémy v kompetencii MIRRI SR.** V rámci rozvoja ITMS2014+ sú kapacity sústredené na rozvoj v oblastiach, ktoré rozširujú elektronizáciu procesov a prinášajú zjednodušenia. Do septembra 2021 boli sprístupnené:
 - Elektronizácia procesov spracovania
 - dopracovanie možností elektronickej komunikácie počas celého procesu spracovania a schvaľovania jednotlivých procesov;
 - možnosti komunikácie na úrovni schvaľovania ŽoNFP, implementácie projektu, schvaľovania ŽoP, procesu predloženia a kontroly VO;
 - Úpravy evidencie Účastníkov projektu
 - zjednodušenie práce s dátami nad evidenciou účastníkov projektov;

- Kontrolné zoznamy
 - zaviedla sa funkcionálna podpora vypracovania Kontrolných zoznamov priamo v prostredí ITMS2014+ pre všetky procesy schvaľovania;
- Rozšírenie prehľadov na úrovni OP - štatistiky, informácie, MU, Dátové exporty finančného riadenia;
 - vykonávajú sa úpravy ITMS2014+ pre zabezpečenie implementácie a monitoringu pomoci v rámci REACT-EU (úprava číselníkov, programovej štruktúry a výziev);
- Zodpovední pracovníci – manažment a monitoring úloh v rámci ITMS2014+
 - zavedenie funkcionality pre možnosť nastavenia manažmentu pridelovania a monitoringu pridelenej agendy, ktorá je realizovaná prostredníctvom ITMS2014+.
- Elektronizácia procesov kontroly:
 - dopracovanie dokumentov kontroly (reporty – správa z kontroly a pod.)
 - elektronizácia procesu kontroly delegovaných právomocí
 - elektronizácia procesu žiadostí o platbu, verejných obstarávaní a projektu
 - zavedenie automatického vzniku objektov kontroly po predložení ŽoP a VO
 - možnosť elektronickej komunikácie v rámci jednotlivých objektov kontroly
 - inicializovanie zmeny projektu na verejnej časti ITMS2014+
 - možnosť vytvorenia nového bankového spojenia v rámci zmeny projektu na verejnej časti ITMS2014+;
- Doplňenie Monitoringu integračných akcií – vytvorenie reťazenia auditov a logov pri integračných akciách;
- Úprava existujúcej evidencie Zodpovedných pracovníkov;
- Rozšírenie funkcionality zložitých filtrov na verejnej časti a excel exportov verejnej časti;
- Úprava date pickera s možnosťou kopírovania a vkladania dátumu;
- Rozšírenie prehľadov na úrovni OP - štatistiky, informácie, MU, Dátové exporty finančného riadenia:
 - úpravy ITMS2014+ pre zabezpečenie implementácie a monitoringu pomoci v rámci REACT-EU II. etapy (úprava ŽoNFP a projektov).
- Vytvorenie generálnej akcie na uvoľnenie zamknutého objektu pri posune v procese spracovania.

11. PODPORNÁ ÚLOHA MF SR V KOORDINÁCII FINANČNÉHO RIADENIA EŠIF 2014 – 2020

MF SR v období júl - september 2021 v oblasti finančného riadenia komunikovalo a poskytovalo metodickú podporu RO / SO / platobným jednotkám v nasledovných oblastiach:

1. príprava aktualizácie Stratégie financovania EŠIF 2014 – 2020 v nadväznosti na požiadavku SO pre OP LZ (MV SR) o umožnenie 100 % financovania vybraných výziev zameraných na podporu marginalizovaných rómskych komunít;
2. udelenie výnimky zo Systému finančného riadenia ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014 – 2020 z ustanovenia z časti 4.5.7.2 Pravidlá vzťahujúce sa na projekty využívajúce preddavkové platby v rámci odberateľsko – dodávateľských vzťahov pre MH SR, ako SO pre OPII, s cieľom zjednodušenia a zefektívnenia čerpania finančných prostriedkov vo vzťahu k prijímateľom a partnerom projektu;
3. na webovom sídle MF SR (www.mfsr.sk) boli zverejnené odpovede na najčastejšie sa opakujúce otázky v oblasti finančného riadenia EŠIF;
4. v súvislosti s prípravou ukončovania pomoci 2014 – 2020 spolupráca s orgánom auditu na vydaní Metodického usmernenia sekcie auditu a kontroly MF SR č. MF/011980/2021-1411 k overovaniu súladu finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 písm. a) a b) v rámci základnej finančnej kontroly vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
5. MF SR (CO) poskytol školenia v oblasti nezrovnalostí, spracovania žiadostí o platbu a Systému finančného riadenia v rámci Centrálneho plánu vzdelávania a Základného kurzu pre vládnych auditorov;
6. posudzovanie návrhov na úpravu vzoru zmluvy o poskytnutí NFP a zmluvy o financovaní za oblasť finančného riadenia;
7. účasť na bilaterálnych stretnutiach organizovaných CKO;
8. spolupráca s CKO na príprave zjednodušených pravidiel pre implementovanie projektov prijímateľmi, ktorí sú ústrednými orgánmi štátnej správy.

MF SR pripravilo návrh novely zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF, ktorá sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Dôvodom prípravy tejto novely bolo nastavenie legálnych pravidiel smerujúcich k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu vysporiadaniu finančných vzťahov v programovom období 2014-2020;

Oblasť informačných systémov v kompetencii MF SR (CO)

V priebehu roka 2021 boli nasadené za MF SR do produktívnej prevádzky nasledovné zmenové požiadavky za ITMS2014+:

- prehľad zúčtovania záloh – bol doplnený modul párovania záloh v ITMS2014+, ktorý umožňuje sledovanie dodržiavania lehoty na zúčtovanie zálohových platieb v rámci podmienok definovaných v Systéme finančného riadenia, ako aj notifikáciu prijímateľa na blížiaci sa termín zúčtovania;
- rozšírenie možností vyčleňovania výdavkov na samostatnú kontrolu (je možné vyčleniť na samostatnú kontrolu na úrovni časti deklarovaného výdavku najmä pre účely prebiehajúceho skúmania);
- doplnenie evidencie nezrovnalostí – evidencia kontaktných osôb;
- doplnenie reportu nezrovnalostí;
- doplnenie zverejňovania nezrovnalostí – notifikácia dlžníka pri zaevidovaní / aktualizácii nezrovnalosti;
- dopracovanie modulu korekcií úprava súm, doplnenie prehľadov a úprava výstupných reportov;
- doplnenie evidencie žiadostí o platbu o údaje o vykázaní v ŽoP na EK, Účtoch, vrátane rozšírenia reportovacích a filtrovacích možností;

- úpravy v rámci reportov Výkazu nezrovnalostí a vratiek (doplnenie vybraných polí);
- zjednotenie vyberania dokladov vykázaných v ŽoP na EK a Účtoch v aplikácii;
- doplnenie možnosti exportov nezrovnalostí / pohľadávkových dokladov / vysporiadaní na úrovni deklarovaných výdavkov s väzbou na ŽoP na EK a Účty,
- doplnenie možnosti správy úhrad Žiadosti o platbu na Európsku Komisiu a Účtov – umožnenie úpravy objektov úhrad,
- úpravy sledovania čerpania na úrovni projektu a zohľadňovanie pohľadávok evidovaných k individuálnej nezrovnalosti;
- doplnenie a úpravy v evidencii Nezrovnalostí. – dopracovanie rozšíreného filtra o ďalšie kritéria a rozšírenie zobrazovaných údajov používateľom;
- doplnenie a úpravy v evidencii Pohľadávkových dokladov– možnosť editácie bankových účtov a súm splátok v rámci splátkového kalendára, dopracovanie rozšíreného filtra o ďalšie kritéria;
- optimalizácia Žiadostí o platbu na Európsku Komisiu – optimalizácia funkcionality s cieľom skrátenia času spracovania systémom.

12. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

Skratka	Celý názov
CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	Certifikačný orgán
EFRR	Európsky fond regionálneho rozvoja
EK	Európska komisia
ENRF	Európsky námorný a rybársky fond
EŠIF	Európske štrukturálne a investičné fondy
EÚ	Európska únia
FN	finančný nástroj
GRS	generálny riaditeľ sekcie
Interreg V-A SK-AT	Program spolupráce V-A Slovensko – Rakúsko
Interreg V-A SK-CZ	Program spolupráce V-A Slovensko – Česko
IROP	Integrovaný regionálny operačný program
KM	krajské mestá
MAS	miestne akčné skupiny
MDV SR	Ministerstvo dopravy a výstavby SR
MF SR	Ministerstvo financií SR
MH SR	Ministerstvo hospodárstva SR
MIRRI SR	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
MK SR	Ministerstvo kultúry SR
MPSVR SR	Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MSP	malé a stredné podniky
MŠVVŠ SR	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MV SR	Ministerstvo vnútra SR
MZ SR	Ministerstvo zdravotníctva SR
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia SR
NP	Národný projekt
NFP	nenávratný finančný príspevok
OA	Orgán auditu
OP	operačný program
OP EVS	Operačný program Efektívna verejná správa
OP II	Operačný program Integrovaná infraštruktúra
OP FEAD	Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci
OP KŽP	Operačný program Kvalita životného prostredia
OP LZ	Operačný program Ľudské zdroje
OP RH	Operačný program Rybné hospodárstvo
OP TP	Operačný program Technická pomoc
OP Val	Operačný program Výskum a inovácie (od 12/2019 súčasťou OP II)
PO	prioritná os
PPA	Pôdohospodárska platobná agentúra
PRV	Program rozvoja vidieka
PS INTERACT III	Program spolupráce INTERACT III
PÚ	Priorita únie (len pri OP RH)
REACT-EU	Iniciatíva na pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti

RO	riadiaci orgán
SIH	Slovak investments holding
SO	sprostredkovateľský orgán
SR	Slovenská republika
SRP	Spoločná rybárska politika
SŽP	Súhrnné žiadosti o platbu
ŠFRB	Štátny fond rozvoja bývania
ŠR	štátny rozpočet
TP	technická pomoc
VO	verejné obstarávanie
VZP	všeobecné zmluvné podmienky
ZP	záväzný plán
ŽoP	žiadosť o platbu
ŽoNFP	žiadosť o nenávratný finančný príspevok

13. PRÍLOHY – INFORMÁCIA O IMPLEMENTÁCII JEDNOTLIVÝCH OP A ICH PRIORITNÝCH OSÍ K 30.09.2021

OP Ľudské zdroje

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	
OP Ľudské zdroje	PO 1 - Vzdelávanie	SO: MŠVV SR	ESF	348 741 004	331 616 468	95,09%	17 124 536	143 918 255	41,27%	204 822 749	
	PO 2 - Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF+ IZM	172 270 942	206 288 044	119,75%	-34 017 102	165 932 611	96,32%	6 338 331	
	PO 3 - Zamestnanosť	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF	1 331 222 796	1 405 148 535	105,55%	-73 925 739	1 035 569 655	77,79%	295 653 141	
	PO 4 - Sociálne začlenenie	RO: MPSVR SR SO: IA MPSVR SR	ESF	299 669 312	323 696 486	108,02%	-24 027 174	183 627 564	61,28%	116 041 748	
	PO 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít	SO: MV SR	ESF	161 954 885	153 534 508	94,80%	8 420 377	83 416 821	51,51%	78 538 064	
	PO 6 - Technická vybavenosť v oblastiach s prítomnosťou MŕK	SO: MV SR	EFRR	220 707 577	171 170 960	77,56%	49 536 617	49 006 598	22,20%	171 700 979	
	PO 7 - Technická pomoc	SO: MŠVV SR RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF	78 600 000	77 848 365	99,04%	751 635	63 902 606	81,30%	14 697 394	
	PO 8 - REACT-EU	SO: MŠVV SR RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF REACT-EU	304 990 048	6 266 591	2,05%	298 723 457	0	0,00%	304 990 048	
	PO 9 - Technická pomoc REACT-EU	RO: MPSVR SR SO: MV SR	ESF REACT-EU	11 842 525	0	0,00%	11 842 525	0	0,00%	11 842 525	
	CELKOM OP LZ			2 929 999 089	2 675 569 956	91,32%	254 429 133	1 725 374 110	58,89%	1 204 624 979	0

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

OP Integrovaná infraštruktúra

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	
OP Integrovaná infraštruktúra	PO 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobil. prostriedkov	RO: MDV SR	KF	725 839 166	698 401 127	96,22%	27 438 039	421 949 517	58,13%	303 889 649	
	PO 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T)	RO: MDV SR	KF	1 142 500 000	1 193 876 210	104,50%	-51 376 210	759 725 341	66,50%	382 774 659	
	PO 3 - Verejná osobná doprava	RO: MDV SR	KF	369 337 000	303 773 072	82,25%	65 563 928	193 794 082	52,47%	175 542 918	
	PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)	RO: MDV SR	KF	29 463 000	1 560 805	5,30%	27 902 195	1 143 854	3,88%	28 319 146	
	PO 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobil. prostriedkov	RO: MDV SR	EFRR	223 951 749	241 965 009	108,04%	-18 013 260	22 583 318	10,08%	201 368 431	
	PO 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)	RO: MDV SR	EFRR	764 586 032	590 490 570	77,23%	174 095 462	157 031 990	20,54%	607 554 042	
	PO 7 - Informačná spoločnosť	SO: MŕRI SR	EFRR	676 940 302	603 599 894	89,17%	73 340 408	142 381 320	21,03%	534 558 982	
	PO 8 - Technická pomoc	RO: MDV SR	EFRR	87 000 000	78 676 638	90,43%	8 323 362	51 548 250	59,25%	35 451 750	
	PO 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií	SO: MŠVV SR, MH SR	EFRR	1 021 780 946	883 555 383	86,47%	138 225 563	332 684 529	32,56%	689 096 417	
	z toho MŠVV SR	SO: MŠVV SR	EFRR	467 169 204	442 424 089	94,70%	24 745 115	129 711 422	27,77%	337 457 782	
	z toho MH SR	SO: MH SR	EFRR	554 611 742	441 131 295	79,54%	113 480 447	202 973 107	36,60%	351 638 635	
	PO 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji	SO: MŠVV SR, MH SR	EFRR	107 345 015	101 422 575	94,48%	5 922 440	16 793 717	15,64%	90 551 298	
	z toho MŠVV SR	SO: MŠVV SR	EFRR	87 434 847	81 807 884	93,56%	5 626 963	10 701 184	12,24%	76 733 663	
	z toho MH SR	SO: MH SR	EFRR	19 910 168	19 614 692	98,52%	295 476	6 092 533	30,60%	13 817 635	
	PO 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP	SO: MH SR	EFRR	683 437 672	642 406 349	94,00%	41 031 323	292 532 119	42,80%	390 905 553	
	PO 12 - Rozvoj konkurenciesch. MSP v Bratislavskom kraji	SO: MH SR	EFRR	107 756 729	94 449 286	87,65%	13 307 443	39 537 098	36,69%	68 219 631	
	PO 13 - Technická pomoc Val	SO: MŠVV SR, MH SR	EFRR	70 000 000	71 502 391	102,15%	-1 502 391	57 477 298	82,11%	12 522 702	
	CELKOM OP II			6 009 937 611	5 505 679 310	91,61%	504 258 301	2 489 182 431	41,42%	3 520 755 180	0

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

OP Kvalita životného prostredia

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	
OP Kvalita životného prostredia	PO 1 - Udržiateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environment. infraštruktúry	SO: SAŽP	KF	1 535 798 465	1 108 876 266	72,20%	426 922 199	702 894 584	45,77%	832 903 881	
	PO 2 - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami	SO: SAŽP	KF	188 063 796	125 563 706	66,77%	62 500 090	37 645 600	20,02%	150 418 196	
	PO 3 - Podpora riadenia rizík, riadenia mŕmor, udalostí a odolnosti proti mŕmor, udalostiam ovplyvnených zmenou klímy	SO: MV SR, SO: SAŽP	EFRR	243 896 216	175 288 498	71,87%	68 607 718	74 845 343	30,69%	169 050 873	
	PO 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch	SO: SIEA	EFRR	787 772 813	669 986 706	85,05%	117 786 107	411 195 756	52,20%	376 577 057	
	PO 5 - Technická pomoc	SO: SAŽP, MV SR, SIEA, RO: MŽP SR	EFRR	77 000 000	64 307 152	83,52%	12 692 848	59 603 115	77,41%	17 396 885	
	CELKOM OP KŽP:			2 832 531 290	2 144 022 328	75,69%	688 508 962	1 286 184 399	45,41%	1 546 346 891	76 097 008

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	
Integrovaný regionálny operačný program	PO 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	RO: MIRRI SR, SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	424 710 508	374 519 114	88,18%	50 191 394	138 807 988	32,68%	285 902 520	
	PO 2 - Lhší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám	RO: MIRRI SR, SO: samosprávne kraje (okrem BB), MZ SR	EFRR	705 960 664	569 854 371	80,72%	136 106 293	240 000 463	34,00%	465 960 201	
	PO 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch	SO: MK SR	EFRR	122 127 561	111 420 840	91,23%	10 706 721	10 118 643	8,29%	112 008 918	
	PO 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na ŽP	RO: MIRRI SR, SO: samosprávne kraje (okrem BB)	EFRR	296 028 221	276 341 917	93,35%	19 686 304	189 875 358	64,14%	106 152 863	
	PO 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou	RO: MIRRI SR	EFRR	89 114 824	83 150 811	93,31%	5 964 013	14 073 048	15,79%	75 041 776	
	PO 6 - Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	62 000 000	47 201 328	76,13%	14 798 672	41 974 625	67,70%	20 025 375	
	PO 7 - REACT-EU	RO: MIRRI SR, SO: MK SR	EFRR REACT-EU	188 900 994	0	0,00%	188 900 994	0	0,00%	188 900 994	
	PO 8 - Technická pomoc REACT-EU	RO: MIRRI SR	EFRR REACT-EU	6 000 000	0	0,00%	6 000 000	0	0,00%	6 000 000	
	CELKOM IROP:			1 894 842 772	1 462 488 382	77,18%	432 354 390	634 850 124	33,50%	1 259 992 648	73 370 094

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

Prehľad IROP – stav k 30.09.2021 podľa jednotlivých sprostredkovateľských orgánov (zdroj ITMS, spracované RO IROP)

*SO	Závazok n+3 na rok 2021	Alokácia	KONTRAHOVANI E - zdroj EÚ		ČERPANI E – zdroj EÚ	
			*Kontrahovanie	% kontrahovania z alokácie	*Čerpanie	% čerpania z alokácie
MK SR	19 000 000 €	122 127 561 €	111 446 128 €	91,25%	18 167 694 €	14,88%
MZ SR	100 000 000 €	333 310 470 €	258 641 363 €	77,60%	152 487 586 €	45,75%
VÚC BA	1 298 202 €	9 566 728 €	7 903 470 €	82,61%	4 493 474 €	46,97%
VÚC KE	10 567 271 €	88 581 964 €	77 034 362 €	86,96%	23 517 875 €	26,55%
VÚC NR	13 904 735 €	103 100 000 €	92 651 156 €	89,87%	37 200 996 €	36,08%
VÚC PO	13 240 213 €	124 745 522 €	104 383 154 €	83,68%	41 356 448 €	33,15%
VÚC TN	12 296 948 €	101 879 827 €	95 936 427 €	94,17%	31 979 476 €	31,39%
VÚC TT	8 799 649 €	94 987 617 €	57 627 108 €	60,67%	17 187 516 €	18,09%
VÚC ZA	11 096 227 €	81 843 216 €	77 792 949 €	95,05%	25 390 385 €	31,02%
KM BA	159 796 755 €	44 000 000 €	36 863 668 €	83,78%	14 514 404 €	32,99%
KM BB		40 900 000 €	18 507 763 €	45,25%	2 895 772 €	7,08%
KM KE		51 228 748 €	33 668 730 €	65,72%	11 324 275 €	22,11%
KM NR		29 367 475 €	19 953 145 €	67,94%	7 659 178 €	26,08%
KM PO		32 346 250 €	21 412 110 €	66,20%	9 289 969 €	28,72%
KM TN		19 000 000 €	11 171 865 €	58,80%	3 994 562 €	21,02%
KM TT		17 958 375 €	13 070 985 €	72,78%	6 352 643 €	35,37%
KM ZA		40 677 098 €	33 249 638 €	81,74%	16 890 551 €	41,52%
RO IROP(TP, MAS, FN, VÚC BB)		559 221 921 €	398 628 469 €	71,28%	243 883 746 €	43,61%
IROP SPOLU	350 000 000 €	1 894 842 772 €	1 469 942 488 €	77,58%	668 586 550 €	35,28%

*Za SO VÚC sú uvedené údaje za projekty s miestom realizácie na území RIÚS.

*Za SO KM sú uvedené údaje za projekty s miestom realizácie na území UMR. Tieto projekty sú implementované na RO IROP (výnimkou je územie UMR BA, kde RO IROP implementuje len projekty s miestom realizácie na území HM Bratislava, ostatné implementuje SO BSK).

*Za RO IROP sú uvedené údaje za projekty s miestom realizácie na území RIÚS BB, technickú pomoc, MAS a finančné nástroje v rámci PO4.

*Kontrahovanie netto

*Čerpanie brutto (uhradené SŽoP), nie sú zahrnuté nezrovnalosti

Zdroj: RO IROP

OP Efektívna verejná správa

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	
OP Efektívna verejná správa	PO 1 - Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS	RO: MV SR	ESF	200 892 184	168 570 017	83,91%	32 322 167	98 047 902	48,81%	102 844 282	
	PO 2 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva	RO: MV SR	ESF	37 446 341	24 783 717	66,18%	12 662 624	17 874 286	47,73%	19 572 055	
	PO 3 - Technická pomoc	RO: MV SR	ESF	13 137 972	12 559 636	95,60%	578 336	8 480 003	64,55%	4 657 969	
	PO 4 - REACT EU	RO: MV SR	ESF REACT-EU	85 288 928	0	0,00%	85 288 928	0	0,00%	85 288 928	
	CELKOM OP EVS:			336 765 425	205 913 370	61,14%	130 852 055	124 402 191	36,94%	127 074 306	734 250

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

OP Technická pomoc

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj
OP Technická pomoc	PO 1 - Radenie, kontrola a audit EŠIF	RO: MIRRI SR	EFRR	131 523 744	120 532 162	91,64%	10 991 582	107 381 257	81,64%	24 142 487	
	PO 2 - Systémová a technická podpora	RO: MIRRI SR	EFRR	27 548 168	18 315 591	66,49%	9 232 577	11 815 759	42,89%	15 732 409	
	CELKOM OP TP:			159 071 912	138 847 753	87,29%	20 224 159	119 197 016	74,93%	39 874 896	0

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

OP Rybné hospodárstvo

Program	Priorita Únie	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj
OP Rybné hospodárstvo	PÚ 2 - Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach	RO: MPRV SR	ENFR	5 611 186	1 431 577	25,51%	4 179 609	127 458	2,27%	5 483 728	
	PÚ 3 - Podpora vykonávania SRP	RO: MPRV SR	ENFR	780 644	0	0,00%	780 644	0	0,00%	780 644	
	PÚ 5 - Podpora marketingu a spracovania	RO: MPRV SR	ENFR	2 481 071	663 987	26,76%	1 817 084	586 608	23,64%	1 894 463	
	PÚ 7 - Technická pomoc	RO: MPRV SR	ENFR	803 694	222 406	27,67%	581 288	217 842	27,11%	585 852	
	CELKOM OP RH:			9 676 595	2 317 970	23,95%	7 358 625	931 908	9,63%	8 744 687	2 238 443

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

Program rozvoja vidieka

Program	Typ opatrenia	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO (do 2025)	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO (do 2025)	Ostáva deklarovať na EK do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj
Program rozvoja vidieka	Projektové opatrenia PRV okrem projektov MAS (M.19.2)	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	1 245 615 708	655 704 741	52,64%	589 910 967	446 327 961	35,83%	799 287 747	
	Projektové opatrenia PRV - len projekty MAS (M.19.2)	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	89 568 818	1 958 189	2,19%	87 610 629	0	0,00%	89 568 818	
	Neprojektové opatrenia PRV	SO: PPA, RO: MPRV SR	EPFRV	884 281 930	617 683 855	69,85%	266 598 075	615 221 268	69,57%	269 060 662	
	Technická pomoc	RO: MPRV SR	EPFRV	80 710 366	47 406 415	58,74%	33 303 951	28 381 486	35,16%	52 328 880	
	CELKOM PRV:			2 300 176 822	1 322 753 200	57,51%	977 423 622	1 089 930 715	47,38%	1 210 246 107	0

Zdroj: RO PRV

Interreg V-A SK-CZ

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj
Interreg V-A SK-CZ	1. Využívanie inováčného potenciálu	RO: MIRRI SR	EFRR	13 268 529	10 924 088	82,33%	2 344 441	4 235 136	31,92%	9 033 393	
	2. Kvalitné životné prostredie	RO: MIRRI SR	EFRR	62 340 452	58 660 471	94,10%	3 679 981	28 756 835	46,13%	33 583 617	
	3. Rozvoj miestnych iniciatív	RO: MIRRI SR	EFRR	9 122 115	8 286 885	90,84%	835 230	3 333 787	36,55%	5 788 328	
	4. Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	5 408 367	4 921 868	91,00%	486 499	3 001 405	55,50%	2 406 962	
	CELKOM Interreg V-A SK-CZ:			90 139 463	82 793 312	91,85%	7 346 151	39 327 163	43,63%	50 812 300	0

Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR)

Interreg V-A SK-AT

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	
Interreg V-A SK-AT	1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu	RO: MIRRI SR	EFRR	19 683 142	18 017 550	91,54%	1 665 592	6 644 533	33,76%	13 038 609	
	2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity	RO: MIRRI SR	EFRR	27 820 000	25 711 924	92,42%	2 108 076	8 570 594	30,81%	19 249 406	
	3. Podpora udržateľných dopravných riešení	RO: MIRRI SR	EFRR	9 655 000	5 025 880	52,05%	4 629 120	0	0,00%	9 655 000	
	4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce	RO: MIRRI SR	EFRR	14 180 979	11 713 741	82,60%	2 467 238	4 934 982	34,80%	9 245 997	
	5. Technická pomoc	RO: MIRRI SR	EFRR	4 553 560	4 425 793	97,19%	127 767	2 569 720	56,43%	1 983 840	
	CELKOM Interreg V-A SK-AT:		EFRR	75 892 681	64 894 888	85,51%	10 997 793	22 719 828	29,94%	53 172 853	6 067 349

Zdroj: ITMS 2014+, RO Interreg V-A SK-AT, Certifikačný orgán (MF SR)

PS INTERACT III

Program	Prioritná os	Zodpovedný subjekt	Fond	Alokácia 2014-2020	Kontrahovanie		Zostáva nakontrahovať do konca PO	Čerpanie EŠIF		Zostáva vyčerpať do konca PO	Ostáva predložiť a schváliť na CO do 31.12.2021 pre splnenie pravidla N+3 v zmysle novej leg.
				EÚ zdroj	Zazmluvnený EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie (EÚ zdroj)	EÚ zdroj	
PS INTERACT III	PO 1 - Rozvoj a poskytnutie služieb	RO: BSK	EFRR	37 265 300	37 265 300	100,00%	0	24 880 038	66,76%	12 385 262	
	PO 2 Technická pomoc	RO: BSK	EFRR	2 127 294	2 127 294	100,00%	0	1 243 442	58,45%	883 852	
	CELKOM PS Interact III:	RO: BSK		39 392 594	39 392 594	100,00%	0	26 123 479	66,32%	13 269 115	0

Zdroj: RO INTERACT III, Certifikačný orgán (MF SR)