



Priebežná informácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov

I. Základné informácie o akčnom pláne (AP)

Dátum schválenia AP vládou	24. august 2016
Dátum schválenia dodatku č. 1 k AP	25. október 2017
Dátum schválenia dodatku č. 2 k AP	26. apríl 2018
Dátum schválenia dodatku č. 3 k AP	29. november 2018
Predpokladaný rozpočet	spolu 92,6 mil. €, z toho EŠIF 40,6 mil. €, RP 5,815 mil. €
Miera evidovanej nezamestnanosti k 31. 8. 2016 v okrese	17,06 %
Cieľová miera evidovanej nezamestnanosti podľa AP*	13,99 %
Miera evidovanej nezamestnanosti k 31. 3. 2018 v okrese	12,73 %
Miera evidovanej nezamestnanosti k 31. 3. 2019 v okrese	11,49 %
Zmena miery evidovanej nezamestnanosti od 31. 3. 2018 v okrese	-1,24 %
Zmena miery evidovanej nezamestnanosti od 31. 3. 2018 na Slovensku	-0,52 %
* zníženie počtu UoZ k 31. 8. 2016 o cieľovú hodnotu vytvorenia pracovných miest	
Počet evidovaných UoZ v okrese k 31. 8. 2016	8 535
Počet evidovaných UoZ v okrese k 31. 3. 2018	6 477
Počet evidovaných UoZ v okrese k 31. 3. 2019	5 782
Cieľ AP do roku 2020 (počet vytvorených pracovných miest)	1 535
Pokles počtu evidovaných UoZ k 31. 3. 2019	2 753
Počet vytvorených pracovných miest k 31. 3. 2019 s podporou RP a EŠIF	2 712
Pokles počtu evidovaných UoZ od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019	695
Počet vytvorených pracovných miest k od 4. 5. 2018 do 31. 3. 2019	1 262
Regionálny príspevok 2016-2020	5 815 000 €
Celkový rozpočet RP 2016-2019	4 465 000 €
Schválené žiadosti o regionálny príspevok ŽoRP	12
poskytnuté zo schválených	2 407 342 €
	54 %
	811 800 €
	34 %

II. Prehľad plnenia opatrení Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov

Názov opatrenia	Celková suma	EŠIF		RP	
		Plánované	Zazmluvnené	Plánované	Schválené a zazmluvnené
A. Systémové opatrenia na úrovni okresu	950 000	0	735 990	606 196	449 520
B. Prioritná oblasť Podnikanie a lepšie pracovné miesta	68 111 000	26 982 000	17 631 942	2 095 471	506 463
C. Prioritná oblasť Vzdelávanie a kariéra	14 020 000	9 441 000	16 722 403	1 119 882	1 120 318
D. Prioritná oblasť Moderné a dostupné verejné služby	9 580 000	4 150 000	23 721 676	643 451	331 041
Spolu	92 661 000	40 573 000	58 812 011	4 465 000	2 407 342

Nárast zazml. prostriedkov z RP od posledného výjazdového rokovania: 1 533 527 € +75 %

Nárast zazml. prostriedkov z EŠIF od posledného výjazdového rokovania: 34 838 158 € +45 %

III. Úlohy z uznesení vlády SR č. 357 zo dňa 24. 8. 2016 a č. 205 zo dňa 4. 5. 2018 v súvislosti s Akčným plánom rozvoja okresu Trebišov

Uznesenie vlády SR č. 357/2016

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

B.2. „poskytnúť regionálny príspevok vo výške 5 815 000 eur v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Trebišov, z toho 1 000 000 eur v roku 2016, 1 100 000 eur v roku 2017, 1 150 000 eur v roku 2018 a 2 565 000 eur v rokoch 2019 a 2020“ - K 30. 4. 2019 bol pre okres Trebišov poskytnutý regionálny príspevok v celkovej výške 1 980 215 eur.

Termín: priebežne do roku 2020 – v plnení

B.5. „posilniť spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja so samosprávnymi krajmi“ - V Banskej Bystrici sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami VÚC, pričom boli informovaní o stave prác a o ďalšom postupe v procese prípravy strategických dokumentov, a to najmä že Úloha vytvorenia Národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja Slovenska do roku 2030 bola zrušená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 273/2018 z 13. júna 2018 vzhľadom na integráciu analytickej časti tohoto strategického dokumentu do pripravovaného strategického dokumentu Vízia a stratégia Slovenska do roku 2030 v gescii Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. so zástupcami Banskobystrického samosprávneho kraja a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu za účelom zisťovania možnosti podpory financovania strategických dokumentov prostredníctvom operačného programu Efektívnej verejnej správy 2014-2020. Dňa 26.9.2018 sa zástupcovia odboru stratégie a metodiky sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR zúčastnili na stretnutí so zástupcami Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) a regionálnych rozvojových agentúr (RRA) pôsobiacich na území NSK za účelom vyhodnotenia spolupráce za uplynulý polrok. Zástupcovia Úradu vlády SR boli oboznámení so spôsobom financovania a obsahom činnosti siedmich regionálnych rozvojových agentúr v NSK. V dňoch 28. –30.11.2018 sa v Banskej Bystrici uskutočnil pracovný seminár k začleneniu Národnej stratégie regionálneho rozvoja do dokumentu Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030. Vo štvrtok 29.11.2018 sa v rámci seminára uskutočnilo rokovanie s odborníkmi v oblasti podpory regionálneho rozvoja z úradov

samosprávnych krajov.

Termín: priebežne do 2020 – v plnení

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

B.3. „pokračovať v príprave cesty I/79 podľa výsledkov štúdie realizovateľnosti stavby Cesta I/79 Vranov nad Topľou – štátna hranica Slovenská republika/Ukrajina“ – *Plnenie úlohy je uvedené v prílohe č. 5 materiálu.*

Termín: priebežne do 2019 – v plnení Úrad pre verejné obstarávanie

B.7. „pripraviť a poskytovať ex ante podporu v oblasti verejného obstarávania s využívaním sociálneho aspektu pre najmenej rozvinuté okresy“ – *Do oblasti aktivít Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) v rámci ex ante podpory verejného obstarávania s využívaním sociálneho aspektu pre najmenej rozvinuté okresy možno v sledovanom období zahrnúť aktivity úradu súvisiace s vydaním zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého hlavným cieľom bola legislatívna úprava sektora sociálnej ekonomiky a vytvorenie vhodných podmienok na rozvoj sociálnej ekonomiky. Na podporu týchto cieľov úrad vykonal aj zmeny v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré môžu výrazne prispieť ku stabilite a udržateľnosti integračných sociálnych podnikov. Ide najmä o definíciu sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní, zavedenie povinnosti pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa použiť sociálne hľadisko v opise predmetu zákazky, ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk a taktiež o novú úpravu tzv. vyhradených zákaziek vo verejnom obstarávaní, ktoré majú prispieť ku zvýšeniu odbytu tovarov a služieb produkovaných integračnými sociálnymi podnikmi. V súvislosti so zavedením predmetných úprav do aplikačnej praxe úrad v sledovanom období intenzívne spolupracuje s Ministerstvom práce a sociálnych vecí ČR pri presadzovaní používania sociálnych aspektov vo verejnom obstarávaní na tzv. spoločensky zodpovednom verejnom obstarávaní. Účelom tejto spolupráce je vydanie metodickej príručky používania sociálneho verejného obstarávania. Úrad v rámci svojich aktivít priebežne metodicky usmerňuje verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorí plánujú vyhlásiť verejné obstarávanie obsahujúce sociálny aspekt a taktiež organizuje školenia, na ktorých vysvetľuje správnu aplikáciu sociálnych aspektov pri vyhlasovaných zákazkách.*

Termín: raz ročne k 30. 06. do roku 2020 - v plnení

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

B.8. „zvýšiť propagáciu odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolání a odborných činností v nadväznosti na potreby trhu práce okresu“ - *14. júna 2018 bol schválený zákon č. 209/2018 Z. z., ktorým a mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Prijatím uvedeného zákona boli vytvorené legislatívne predpoklady aj pre rozvoj kariérového poradenstva pre žiakov základných a stredných škôl v SR. Nastavuje sa systém koordinácie a riadenia kariérového*

poradenstva, ktorého výsledkom má byť efektívna spolupráca všetkých zúčastnených subjektov, ktorej výsledkom má byť definovanie individuálnych záujmov a možností žiaka ako aj jeho orientácia na výber svojho budúceho povolania v súlade s požiadavkami trhu práce v jednotlivých regiónoch SR. Štátny inštitút odborného vzdelávania realizuje od januára 2016 národný projekt „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“ (celková alokácia projektu 33 626 257,73 EUR, z toho 27 577 230,23 EUR za zdroj ESF). Hlavným cieľom národného projektu je plošná implementácia systému duálneho vzdelávania do všetkých vhodných učebných a študijných odborov, prehĺbenie prepojenia vzťahu zamestnávateľ – stredná škola – žiak v rámci systému duálneho vzdelávania, vytvorenie jednotného informačného prostredia pre systém duálneho vzdelávania a elektronizácia procesov implementácie, zvýšenie atraktivity a kvality OVP. Do projektu sú zapojené 4 základné školy a 6 stredných škôl z okresu Trebišov.

Termín: priebežne do 2020 – v plnení

Uznesenie vlády SR č. 205/2018

Úrad vlády SR a Ministerstvo financií SR

- C.1. „uvoľniť finančné prostriedky v zmysle § 3 Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005 - 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa v sume 1 500 000 eur podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia“ - *Finančné prostriedky boli uvoľnené obciam dňa 12.06.2018 a ostatným subjektom dňa 20.06.2018 podľa § 3 Výnosu Ministerstva financií SR z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa v sume 1 500 000 eur podľa prílohy č. 1 uznesenia. Úloha je evidovaná ako splnená.*
- C.2. „vyčleniť finančné prostriedky na dokončenie Mestskej plavárne v Trebišove do výšky 500 000 eur za podmienok prehodnotenia Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov, vyčlenenia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Trebišov vo forme vlastných finančných prostriedkov mesta, resp. schválenia čerpania úverových zdrojov zo strany mestského zastupiteľstva mesta za účelom dokončenia Mestskej plavárne v Trebišove“ - *Ministerstvo financií SR vyčlenilo finančné prostriedky na dokončenie Mestskej plavárne v Trebišove do výšky 500 000 eur. Po prehodnotení Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov, schválení regionálneho príspevku na daný účel v sume 316 000 eur a vyčlenení finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Trebišov v sume 1 135 000 eur (uznesenie mestského zastupiteľstva č. 17/2018 zo dňa 19.12.2018) Ministerstvo financií SR poukázalo mestu Trebišov finančné prostriedky v sume 500 000 eur listom č. MF/008320/2019-442 zo dňa 14.03.2019. Úloha je evidovaná ako splnená.*

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

- C.3. „prijať také opatrenia, ktoré cez vinohradnícky register zabezpečia rozvoj produkčného potenciálu v oblasti vinohradníctva, garantovať výmery vinohradníckej pôdy na Slovensku a správne fungovanie spoločnej organizácie trhu s vínom“ - *Sekcia poľnohospodárstva oslovila záujmové združenia v oblasti vinohradníctva v trebišovskom regióne s požiadavkou na vyšpecifikovanie najproblematickejších otázok súvisiacich s ich činnosťou. Na požiadavku reagovalo len združenie*

Tokaj Regnum, o.z., . Nakoľko problémy prvovýrobcov v oblasti vinohradníctva aj podľa združenia Tokaj Regnum, o.z. najviac súvisia s vysporiadaním vlastníckych vzťahov pôdy pod vinicami, sekcia poľnohospodárstva svoje ďalšie postupy bude koordinovať s odborom pozemkových úprav MPRV SR ako aj s príslušnými organizáciami ÚKSÚP a PPA. Úloha je evidovaná ako splnená.

- C.4. „pri výbere katastrálnych území, v ktorých sa budú realizovať pozemkové úpravy, zohľadniť potreby zabezpečenia rozvoja špeciálnej rastlinnej výroby, najmä vinohradníctva a ovocinárstva“ -
Úloha sa plní, všetky katastrálne územia obcí patriacich do Tokajskej vinohradníckej oblasti sú v zozname obcí, v ktorých budú vykonané pozemkové úpravy. Úrad pre verejné obstarávanie predmetné verejné obstarávanie schválil právoplatným rozhodnutím Rady úradu č. 15 205/9000/2018 dňa 25. 3. 2019 – v plnení.

Príloha č. 1 Prehľad žiadostí a čerpania RP za okres Trebišov (v €)

P.O.	Č. žiadosti	Žiadateľ	Účel regionálneho príspevku	Žiadaná suma	Zazmluvnená suma	Poskytnutá suma	Poznámka
B.	077/2017/TV	HB-LaserCut s.r.o.	Výstavba trafostanice, protipožiarnej nádoby a nákup vysokozdvížneho vozíka.	91 486	91 486	62 016	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 13.7.2018
B.	011/2018/TV	B.F.R., s.r.o.	Obstaranie technológie, rekonštrukcia prevádzkových priestorov, výstavba predajne a nákup automobilov na rozvoz pekárenských výrobkov.	90 216	90 216	0	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 23.10.2018
B.	001/2018/TV	Thermostav s.r.o.	Vytvorenie obecného podniku v obci Veľaty - vypracovanie projektovej dokumentácie, stavebné práce a nákup strojov a technológií.	144 838	144 838	1 576	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 20.11.2018
C.	044/2018/TV	Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafaťa	Nákup strojového a technického vybavenia a rekonštrukcia odborných dielní.	483 009	483 009	7 940	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 28.8.2018
C.	046/2018/TV	Spojená škola Sečovce	Nákup a strojového a technického vybavenia pre regionálne centrum vzdelávania.	296 851	296 851	0	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 29.9.2018
B.	058/2019/TV	Obec Vojčice	Zníženie nezamestnanosti a zahájenie výroby betónových výrobkov pre stavebný rozvoj obce a okolitých obcí.	111 127	111 127	0	Zmluva o poskytnutí RP na podpise
D.	059/2019/TV	Mesto Trebišov	Zlepšenie športovej infraštruktúry v okrese Trebišov – rekonštrukcia mestskej plavárne.	316 000	316 000	0	Zmluva o poskytnutí RP na podpise
Spolu podporené projekty od 05/2018 – 4/2019				1 533 527	1 533 527	71 532	

P.O.	Č. žiadosti	Žiadateľ	Účel regionálneho príspevku	Žiadaná suma	Zazmluvnená suma	Poskytnutá suma	Poznámka
A.	115/2016/TV	Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Trebišov, n. o.	Zabezpečenie aktivít a prevádzky Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Trebišov, n. o.	449 520	449 520	318 321	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 27.5.2017
B.	002/2018/TV	PKCES s.r.o.	Obstaranie technológií na výrobu vaječných cestovín v novopostavenej výrobní hali spoločnosti PKCES s.r.o.	68 796	68 796	68 796	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 17.3.2018
C.	066/2017/TV	Obec Hrčel'	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu objektu ZŠ v obci Hrčel' a realizácia stavby predmetnej ZŠ.	200 000	200 000	200 000	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 23.12.2017
C.	076/2016/TV	Súkromná stredná odborná škola DSA	Obstaranie strojového a učebného vybavenia odborných dielní a rekonštrukcia rozvodových sietí v odborných učebniach Súkromnej SOŠ DSA v Trebišove.	140 458	140 458	138 209	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 20.2.2018
D.	086/2016/TV	Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov	Materiálno-technické vybavenie zariadení Slovenského Červeného kríža, územný spolok Trebišov.	15 041	15 041	14 941	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 9.12.2017
Spolu podporené projekty od 05/2017 – 04/2018				873 815	873 815	740 268	
Spolu				2 407 342	2 407 342	811 800	

Príloha č. 2 Prehľad uzatvorených zmlúv financovaných z EŠIF za obdobie od 3/2018 – 4/2019

P.O.	Názov projektu	Názov subjektu	Dátum účinnosti zmluvy	Zazmluvnená suma projektu
A.	Financovanie prevádzkových nákladov MAS Sečovský región, o. z. spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD	Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.	25.4.2018	146 351
A.	Financovanie prevádzkových nákladov MAS TOKAJ - ROVINA, o.z.	Miestna akčná skupina TOKAJ-ROVINA, o.z.	27.4.2018	147 250
A.	Financovanie prevádzkových nákladov MAS ROŇAVA, o.z.	Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z.	1.5.2018	147 250
A.	Financovanie prevádzkových nákladov MAS BODROG, o. z. spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD	Miestna akčná skupina BODROG, o.z.	27.6.2018	145 785
A.	Animačné náklady MAS Sečovský región, o. z. súvisiace s oživovaním Stratégie	Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z.	9.11.2018	35 000
A.	Animačné náklady MAS Bodrog o.z. súvisiace s oživovaním stratégie	Miestna akčná skupina BODROG, o.z.	9.11.2018	35 000
A.	Animačné náklady MAS ROŇAVA, o.z.	Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z.	10.11.2018	37 191
A.	Animačné náklady MAS TOKAJ - ROVINA, o.z.	Miestna akčná skupina TOKAJ-ROVINA, o.z.	10.11.2018	42 163
B.	Automatizácia v automobilovom priemysle	Občianske združenie EBEGÁČIK	28.4.2018	204 446
B.	Vytvorenie konferenčných priestorov	Chateau GRAND BARI s.r.o.	1.5.2018	1 641 069
B.	Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín	TBM s.r.o.	1.6.2018	97 552
B.	Nové a inovatívne technológie v mäso spracujúcom priemysle	FBR s.r.o.	8.6.2018	263 222
B.	Diverzifikácia výroby spoločnosti HB-LaserCut s.r.o.	HB - LaserCut s.r.o.	13.6.2018	457 574
B.	Realizácia inovácie produkčných procesov v spoločnosti EXPA PRINT s.r.o.	EXPA PRINT, s.r.o.	15.6.2018	758 320
B.	Rozširovanie zručností a kompetencií pracovnej sily v súlade s požiadavkami trhu práce	EKOMAG s.r.o.	26.7.2018	158 404
B.	Zavedenie inovatívnych výrobných technológií v spoločnosti FEWEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice	FEWEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice	22.8.2018	125 000
B.	Zavedenie inovatívnej výroby v spoločnosti Chateau Vécsey, s.r.o.	Chateau Vécsey, s.r.o.	31.8.2018	216 667
B.	Rozvoj podnikania firmy TOKAJ vín, spol. s r.o.	TOKAJ vín, spol. s r.o.	12.9.2018	169 537
B.	Inovácia technologických zariadení čokoládovne	ChocoSuc Partner, s.r.o.	15.9.2018	1 474 100
B.	INOVÁCIA VÝROBNÉHO PROCESU PROTEKTOROVANIA PNEUMATÍK	ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR spoločnosť s ručením obmedzeným	15.9.2018	383 488

P.O.	Názov projektu	Názov subjektu	Dátum účinnosti zmluvy	Zazmluvnená suma projektu
B.	Inovácia výrobného procesu spoločnosti TOKAJ & CO, s.r.o.	TOKAJ & CO, s.r.o.	25.9.2018	1 683 914
B.	Obsluha CNC obrábacích strojov	EDU CON, s.r.o.	18.10.2018	210 452
B.	Nová generácia nákladných železničných vozidiel	TATRAVAGÓNKA a.s./J.R.G. s.r.o.	11.1.2019	352 113
B.	Automatizácia v procese výroby nákladných železničných vozidiel	TATRAVAGÓNKA a.s./J.R.G. s.r.o.	18.1.2019	2 185 779
B.	Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR s.r.o.	ŠIMKOVIČ-PROTEKTOR spoločnosť s ručením obmedzeným	19.2.2019	107 716
B.	Investície do lesníckych strojov	Marek Mandela	12.3.2019	200 000
C.	Aktívne opatrenia trhu práce	UPSVR SR	1.9.2016	4 783 334
C.	Modernizácia materiálnych podmienok pre zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v poľnohospodárskych odboroch na Strednej odbornej škole – Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník	Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J.Majlátha 2, Pribeník	1.5.2018	618 833
C.	Investícia do odborného vzdelávania prispôbeného regionálnym požiadavkám trhu práce	Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec	1.5.2018	605 983
C.	Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých	Academia Istropolitana Nova	3.5.2018	31 546
C.	Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Materskej školy - Dargov	Obec Dargov	18.5.2018	207 584
C.	Prístavba MŠ Obchodná 26, Sečovce	Mesto Sečovce	12.7.2018	439 750
C.	Úspešnejší v ZŠ Kuzmice	Základná škola s materskou školou Kuzmice	14.7.2018	124 200
C.	Zabezpečenie rovnakého prístupu k vzdelávaciemu procesu so špeciálnym dôrazom pre žiakov so ŠVVP	Základná škola	20.7.2018	106 740
C.	Uplatni sa v automobilovom priemysle	EDU	28.7.2018	204 371
C.	Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ Kuzmice	Obec Kuzmice	15.8.2018	118 030
C.	Modernizácia technického vybavenia na ZŠ v Kráľovskom Chlmcí	Mesto Kráľovský Chlmec	15.8.2018	188 479
C.	Zlepšenie technického vybavenia učební	Mesto Čierna nad Tisou	15.8.2018	70 524
C.	Škola - dokonalá s teóriou a praxou	Obec Biel	22.8.2018	133 599
C.	Modernizácia učební na Cirkevnej ZŠ sv. Juraja v Trebišove	Gréckokatolícka eparchia Košice	1.9.2018	76 952
C.	Zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľov mesta Sečovce a okolie	Spojená škola Kollárova 17, Sečovce	6.9.2018	165 532
C.	Podpora prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie	Stredná odborná škola - Szakközépiskola,	18.9.2018	198 430

P.O.	Názov projektu	Názov subjektu	Dátum účinnosti zmluvy	Zazmluvnená suma projektu
		Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec		
C.	Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v Základnej škole s materskou školou, Letná 90, Novosad	Obec Novosad	3.10.2018	197 131
C.	Zníženie energetickej náročnosti budovy SŠI v Trebišove	Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1	19.10.2018	1 213 096
C.	Zníženie energetickej náročnosti budovy CZŠ sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov	Mesto Trebišov	4.1.2019	1 570 232
C.	Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov základnej školy	Základná škola	11.1.2019	128 743
C.	Modernizácia odborného vzdelávania na Spojenej škole v Sečovciach	Spojená škola Kollárova 17, Sečovce	16.1.2019	597 023
C.	Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Poľany	Obec Poľany	5.2.2019	437 809
C.	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov	Mesto Trebišov	6.3.2019	990 025
C.	Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na ZŠ Vojčice	Základná škola Vojčice	12.3.2019	126 864
D.	SO 01 - Rozvodná vodovodná sieť obce Brezina (Skupinový vodovod II. ETAPA Veľaty - Michalany - Lastovce - Kazimír - Brezina	Obec Brezina	21.3.2018	108 976
D.	Úprava verejných priestranstiev v obci Viničky	Obec Viničky	7.4.2018	92 678
D.	VEĽATY - STAVEBNÉ ÚPRAVY VSTUPU DO PARKU	Obec Veľaty	17.4.2018	35 446
D.	REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV - VEĽATY, ul. Obchodná	Obec Veľaty	17.4.2018	72 620
D.	Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Parchovany	Obec Parchovany	10.5.2018	950 970
D.	Vývoj produktu ISMAO – informačný systém pre mestá a obce	INTELSTOFT EAST, spol. s r.o.	10.5.2018	290 377
D.	Rekonštrukcia priekopy v obci Slivník	Obec Slivník	10.5.2018	42 870
D.	Rekonštrukcia miestnych chodníkov v obci Strážne	Obec Strážne	10.5.2018	99 625
D.	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov, úprava a tvorba verejných priestranstiev	Obec Viničky	10.5.2018	91 085
D.	Rekonštrukcia mostov v obci Čerhov	Obec Čerhov	12.5.2018	88 648
D.	Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov v obci Ladmovce	Obec Ladmovce	12.5.2018	96 822
D.	Rekonštrukcia chodníka na ul. Hlavnej v obci Stanča	Obec Stanča	12.5.2018	67 772
D.	Rekonštrukcia chodníkov, rigolov a spevnených plôch - Kazimír	Obec Kazimír	16.5.2018	81 697

P.O.	Názov projektu	Názov subjektu	Dátum účinnosti zmluvy	Zazmluvnená suma projektu
D.	Rekonštrukcia a výstavba MK v obci Dvorianky	Obec Dvorianky	16.5.2018	86 332
D.	"SO 02 Vodovodné prípojky obce Kazimír (Skupinový vodovod II.ETAPA Veľaty - Michalany - Lastovce - Kazimír - Brezina)"	Obec Kazimír	16.5.2018	119 338
D.	Komunikácia pre peších - Hlavná ulica, Bačka	Obec Bačka	18.5.2018	89 337
D.	Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Brezina	Obec Brezina	18.5.2018	80 801
D.	Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecného úradu s kultúrnym domom - Malý Horeš	Obec Malý Horeš	12.6.2018	283 649
D.	Zateplenie a obnova obalových konštrukcií kultúrneho domu v Kráľovskom Chlmci	Mesto Kráľovský Chlmec	13.6.2018	531 538
D.	Predchádzanie vzniku BRKO - Obec Streda nad Bodrogom	Obec Streda nad Bodrogom	15.6.2018	98 998
D.	Predchádzanie vzniku BRKO v meste Kráľovský Chlmec	Mesto Kráľovský Chlmec	19.6.2018	137 458
D.	Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností v obci Sirmík	Obec Sirmík	19.6.2018	136 197
D.	Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v združení obcí BURÓD	BURÓD, združenie obcí	26.6.2018	176 235
D.	Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Veľké Trakany	Obec Veľké Trakany	26.6.2018	96 520
D.	Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zbehnov	Obec Zbehnov	26.6.2018	58 392
D.	Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom v katastri mesta Kráľovský Chlmec	Mesto Kráľovský Chlmec	4.7.2018	23 922
D.	Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v združení obcí Rovina	ROVINA - združenie obcí	7.7.2018	113 290
D.	Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne obcí ROŇAVA	Mikroregión obcí ROŇAVA - združenie obcí	12.7.2018	199 935
D.	Zlepšenie prístupu obyvateľov obce Hraň k sociálnej infraštruktúre, prostredníctvom zriadenia komunitného centra	Obec Hraň	1.8.2018	205 999
D.	Výstavba komunitného centra v obci Slovenské Nové Mesto	Obec Slovenské Nové Mesto	8.8.2018	193 689
D.	Komunikácia pre peších - Hlavná ulica, Bačka - Odvodňovací kanál	Obec Bačka	9.8.2018	22 667
D.	Komunitné centrum Kravany - Rekonštrukcia objektu	Obec Kravany	14.8.2018	230 219
D.	Komunitné centrum - rekonštrukcia a prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov	Obec Bačkov	15.8.2018	245 000
D.	Miestna občianska poriadková služba v obci Vojka	Obec Vojka	17.8.2018	100 804
D.	Svātuše, Miestne komunikácie - rekonštrukcia	Obec Svātuše	22.8.2018	92 460
D.	Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov v obci Čierna	Obec Čierna	8.9.2018	29 547

P.O.	Názov projektu	Názov subjektu	Dátum účinnosti zmluvy	Zazmluvnená suma projektu
D.	Rekonštrukcia fasády a výmena otvorových konštrukcií Domu smútku - Čierna	Obec Čierna	28.9.2018	25 297
D.	Rekonštrukcia obecnej budovy	Obec Slivník	28.9.2018	157 155
D.	REKONŠTUCKIA DOMU SMÚTKU	Obec Malý Kamenec	11.10.2018	72 572
D.	Využívanie obnoviteľného zdroja energie v obci Dvorianky	Obec Dvorianky	11.10.2018	98 333
D.	Likvidácia nelegálnej skládky – Obec Kravany	Obec Kravany	11.10.2018	48 611
D.	Rekonštrukcia chodníka na ul. Čopskej v obci Čierna	Obec Čierna	12.10.2018	88 902
D.	Rekonštrukcia domu smútku v obci Koplotovce	Obec Koplotovce	13.10.2018	106 693
D.	Rekonštrukcia Domu smútku	Obec Zemplínske Jastrabie	19.10.2018	84 197
D.	Rekonštrukcia Domu smútku	Obec Čerhov	23.10.2018	84 246
D.	Rekonštrukcia domu smútku vrátane jeho okolia	Obec Kožuchovej	7.11.2018	70 171
D.	Rekonštrukcia domu smútku	Obec Zemplínsky Branč	6.12.2018	60 555
D.	Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Vojčiciach	Obec Vojčice	12.12.2018	259 813
D.	Využívanie OZE v obci Veľatý	Obec Veľatý	15.12.2018	99 032
D.	Rekonštrukcia obecného domu Stankovce	Obec Stankovce	18.12.2018	100 000
D.	Rekonštrukcia domu smútku v obci Egriš	Obec Egriš	19.12.2018	81 500
D.	Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v obci Streda nad Bodrogom	Obec Streda nad Bodrogom	20.12.2018	281 580
D.	Opatrovateľská služba v obci Zemplínska Teplica	Obec Zemplínska Teplica	20.12.2018	148 200
D.	Podpora opatrovateľskej služby v meste Sečovce	Mesto Sečovce	21.12.2018	296 400
D.	Podpora opatrovateľskej služby v obci Biel	Obec Biel	22.12.2018	136 800
D.	Podpora opatrovateľskej služby	Seniormed n.o.	28.12.2018	484 500
D.	Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecný úrad, kultúrny dom Bara	Obec Bara	8.1.2019	159 498
D.	Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci Streda nad Bodrogom	Obec Streda nad Bodrogom	15.1.2019	392 388
D.	Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy - Pribeník	Obec Pribeník	6.2.2019	552 085
D.	Podpora opatrovateľskej služby v obci Lastovce	Obec Lastovce	5.3.2019	14 820
D.	Výstavba zberného dvora v meste Sečovce	Mesto Sečovce	9.3.2019	361 887
D.	Podpora opatrovateľskej služby v meste Trebišov	Mesto Trebišov	30.3.2019	340 860
			Spolu	34 838 158

*V prehľade nie sú zahrnuté projekty, pri ktorých sa nedá stanoviť finančná alokácia pre daný okres.
Zdroj: ITMS2014+

Príloha č. 3. Stav realizácie projektov podporených uznesením vlády č. 205/2018

Názov prijemcu	Účel dotácie	Dotácia v eurách	Stav realizácie
mesto Čierna nad Tisou	Rekonštrukcia areálu základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským, rekonštrukcia spevnených plôch, rekonštrukcia obvodného oplatenia, čiastočná revitalizácia zelene, rekonštrukcia plechovej strechy	50 000	zrealizovaný
mesto Kráľovský Chlmec	Ukončenie projektu Kráľovský Chlmec – Dom smútku – Modernizácia a prístavba objektu	100 000	zrealizovaný
mesto Trebišov	Rekonštrukcia chodníkov v historickom Mestskom parku	150 000	zrealizovaný
obec Bačkov	Rekonštrukcia obecnej budovy súpisné číslo 205 na klub dôchodcov, posilňovňu pre mládež	12 000	zrealizovaný
obec Biel	Vybudovanie chodníka na obecnom cintoríne	10 000	zrealizovaný
obec Brezina	Rekonštrukcia miestnej komunikácie	10 000	zrealizovaný
obec Cejkov	Rekonštrukcia prístupovej cesty, chodníkov a schodov obecného cintorína	30 000	zrealizovaný
obec Čefovce	Zakúpenie technického vybavenia, výmena podlahy, dverí do obecnej kuchyne súpisné číslo 72/49	5 000	zrealizovaný
obec Čerhov	Podpora organizačného a programového zabezpečenia 17. Ročníka Tokajského vinobrania	5 000	zrealizovaný
obec Čierna	Vybudovanie vodovodnej prípojky na obecný cintorín	10 000	zrealizovaný
obec Dobrá	Vybudovanie kamerového systému prihraničnej obce s Maďarskou republikou	10 000	zrealizovaný
obec Dvorianky	Rekonštrukcia plynovej kotolne a ústredného kúrenia v materskej škole súpisné číslo 177/6	15 000	zrealizovaný
obec Egres	Rekonštrukcia strechy budovy obecného úradu súpisné číslo 78 a následná likvidácia eternitovej strešnej krytiny	10 000	zrealizovaný
obec Hraň	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	40 000	zrealizovaný
obec Hrčel'	Vybudovanie chodníkov v rómskej osade pozdĺž cesty III. Triedy v dĺžke 430 m	8 000	zrealizovaný
obec Hriadky	Rekonštrukcia obecného rozhlasu	10 000	zrealizovaný
obec Kašov	Rekonštrukcia miestnej komunikácie	8 000	zrealizovaný
obec Kazimír	Rekonštrukcia vnútorných priestorov kultúrneho domu	10 000	v realizácii
obec Klin nad Bodrogom	Rekonštrukcia miestnej komunikácie	8 000	v realizácii
obec Kožuchov	Rekonštrukcia obecného chodníka	8 000	v realizácii
obec Kravany	Vybudovanie prístupovej cesty k hrobovým miestam na obecnom cintoríne	8 000	zrealizovaný
obec Kuzmice	Dobudovanie obecného zberného dvora	15 000	v realizácii
obec Kysta	Rekonštrukčné práce pre dokončenie zriadenia obecného domu tradícií	10 000	zrealizovaný
obec Lastovce	Rekonštrukcia kaštieľa súpisné číslo 126, zapísaného v zozname kultúrnych pamiatok	10 000	v realizácii
obec Leles	Rekonštrukcia kamerového systému v obci	13 000	zrealizovaný
obec Malá Trňa	Rekonštrukcia časti obecnej komunikácie	13 000	zrealizovaný
obec Malé Trakany	Rekonštrukcia domu smútku a prístupovej cesty	15 000	zrealizovaný
obec Malé Ozorovce	Rekonštrukcia miestnej komunikácie	13 000	zrealizovaný
obec Michal'any	Rekonštrukcia strechy na obecnej administratívnej budove súpisné číslo 105	10 000	v realizácii
obec Nižný Žipov	Rekonštrukcia odvodňovacích obecných rigolov	10 000	v realizácii

Názov príjemcu	Účel dotácie	Dotácia v eurách	Stav realizácie
obec Novosad	Rekonštrukcia obecného domu smútku	10 000	zrealizovaný
obec Nový Ruskov	Rekonštrukcia obecného chodníka	10 000	zrealizovaný
obec Plechotice	Rekonštrukcia obecného domu smútku	10 000	zrealizovaný
obec Sirmík	Rekonštrukcia obecného domu smútku	12 000	zrealizovaný
obec Slivník	Rekonštrukcia kultúrneho domu súpisné číslo 9/29	20 000	zrealizovaný
obec Slovenské Nové Mesto	Rekonštrukcia chodníka na obecnom cintoríne	15 000	zrealizovaný
obec Somotor	Rekonštrukcia dlažby pred obecným domom smútku	10 000	zrealizovaný
obec Stanča	Rekonštrukcia miestnej komunikácie	12 000	v realizácii
obec Stankovce	Rekonštrukcia odvodňovacieho kanála	8 000	zrealizovaný
obec Streda nad Bodrogom	Rekonštrukcia miestneho chodníka	13 000	zrealizovaný
obec Svätuše	Rekonštrukcia miestnej komunikácie	47 000	zrealizovaný
obec Trnávka	Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome súpisné číslo 82	8 000	zrealizovaný
obec Veľaty	Ukončenie zateplenia obalových konštrukcií základnej školy súpisné číslo 131/5	28 000	zrealizovaný
obec Veľké Ozorovce	Prekrytie dlažby v dome smútku	8 000	zrealizovaný
obec Veľký Horeš	Dobudovanie a finalizácia stavby „Komunitné centrum“ súpisné číslo 23	10 000	v realizácii
obec Viničky	Výmena okien a dverí na spoločnej budove materskej školy a obecného úradu súpisné číslo 191/5	10 000	zrealizovaný
obec Višňov	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	10 000	v realizácii
obec Vojčice	Rekonštrukcia priestorov bývalého kina súpisné číslo 408/1 , pre rozšírenie kapacity kultúrneho domu	10 000	v realizácii
obec Zatín	Rekonštrukcia chodníka	8 000	v realizácii
obec Zemplínska Nová Ves	Rekonštrukcia chodníkov	25 000	v realizácii
obec Zemplínska Teplica	Rekonštrukcia chodníka na Novej ulici	10 000	zrealizovaný
obec Zemplínske Hradište	Rekonštrukcia strechy na obecnej pekárni súpisné číslo 372 a nákup strojárskej pekárenskej technológie pre obecnú pekáreň	15 000	v realizácii
obec Zemplínske Jastrabie	Rekonštrukcia kuchyne v miestnom kultúrnom stredisku súpisné číslo 220	10 000	zrealizovaný
obec Zemplínsky Branč	Rekonštrukcia chodníka	10 000	v realizácii
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trebišov	Výmena keramického obkladu vnútorného sokla v gréckokatolíckom chráme v Trebišove súpisné číslo 249/9	10 000	zrealizovaný
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Zemplínske Hradište	Rekonštrukcia chodníka pred chrámom	5 000	zrealizovaný
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Trebišov	Rekonštrukcia strechy kostola súpisné číslo 3798/3	5 000	v realizácii
Rímskokatolícka farnosť návštevy Panny Márie, Trebišov	Rekonštrukcia južnej fasády kostola Návštevy Panny Márie Trebišov z 13. Storočia súpisné číslo 253/1	5 000	zrealizovaný

Názov príjemcu	Účel dotácie	Dotácia v eurách	Stav realizácie
Hokejbalový klub ADLER Trebišov	Rekonštrukcia asfaltového povrchu hokejbalového ihriská v Trebišove	15 000	v realizácii
Mestská organizácia č. 1 Jednoty dôchodcov na Slovensku Trebišov	Príspevok na usporiadanie Krajských športových hier seniorov	5 000	zrealizovaný
mesto Kráľovský Chlmec	Dokončenie výstavby rozostavanej telocvične v blízkosti ZŠ na ul. Hunyadiho	500 000	v realizácii

Príloha č. 4. Odpočty splnených úloh z uznesenia vlády SR č. 357 zo dňa 24. 8. 2016

Uznesenie vlády SR č. 357/2016

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

B.4. „v súčinnosti s vedúcim Úradu vlády SR, podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu a podpredsedom vlády a ministrom vnútra prehodnotiť inštitucionálnu stránku podpory najmenej rozvinutých okresov a najmä rozsah jej administratívnych kapacít a financovania z verejných zdrojov“. - *MDVRR SR prehodnotilo inštitucionálnu stránku podpory najmenej rozvinutých okresov a rozsah administratívnych kapacít, ako aj financovanie z verejných zdrojov v súčinnosti s vedúcim Úradu vlády SR, podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu a podpredsedom vlády a ministrom vnútra. Dňom 01. 01. 2017 sa podľa návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony presúva pôsobnosť koordinácie regionálneho rozvoja z pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR do pôsobnosti Úradu vlády SR. Obsahom návrhu zákona je aj zakotvenie pôsobnosti a kompetencií okresných úradov na úseku podpory najmenej rozvinutých okresov. Na podporu najmenej rozvinutých okresov bolo na rok 2016 vyčlenených 10 000 000 EUR (výška regionálneho príspevku), pričom projekty a opatrenia jednotlivých akčných plánov budú financované aj z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ostatných verejných zdrojov (ako sú napr. finančné prostriedky z rozpočtov miest a obcí). Úloha je evidovaná ako splnená.*

Ministerstvo financií SR

B.6. „uvoľniť finančné prostriedky pre rok 2016 na regionálny príspevok pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov“. - *Úloha bola splnená rozpočtovým opatrením pre kapitolu MDVRR SR č. 33/2016, list č. MF/018126/2016-441 zo dňa 07. 09. 2016. Rozpočtovým opatrením bol kapitole zvýšený limit výdavkov na rok 2016 o sumu 1 000 000 € na regionálny príspevok pre okres Trebišov. Úloha je evidovaná ako splnená.*

Ministerstvo hospodárstva SR

B.9. „vytvoriť pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov Ministerstva hospodárstva SR, Slovenských elektrární, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. za účelom udržiavania existujúcej prevádzky tepelnej elektrárne Vojany. Cieľom bude stanovenie výhod a nevýhod ďalšej prevádzky elektrárne a návrh eventuálnych opatrení“. - *Ministerstvom hospodárstva SR bola zriadená pracovná skupina, zložená zo zástupcov MH SR, Slovenských elektrární, a.s., ÚRSO a SEPS, a.s. Dňa 12. 09. 2016 na svojom prvom rokovaní členovia expertnej skupiny rokovali o možnostiach, ako zabezpečiť udržateľnosť a ekonomickú prevádzku tepelnej elektrárne Vojany minimálne v strednodobom horizonte. Bolo dohodnuté, že SEPS, a.s. vypracuje analýzu súčasného stavu a po jej predložení bude rokovanie pracovnej skupiny ďalej pokračovať. Úloha je evidovaná ako splnená.*

Príloha č. 5. Odpočet úlohy B.3. z uznesenia vlády SR č. 357 zo dňa 24. 8. 2016

B.3. „pokračovať v príprave cesty I/79 podľa výsledkov štúdie realizovateľnosti stavby Cesta I/79 Vranov nad Topľou – štátna hranica Slovenská republika/Ukrajina“ - *Štúdia realizovateľnosti „Cesta I/79 Vranov nad Topľou – št. hr. SR/UA“ bola Slovenskou správou ciest prevzatá v júni 2017 (hradená z OPII). Posudzovaný úsek od Vranova nad Topľou po štátnu hranicu SR/UA má dĺžku 97 km. Na základe záverov zo štúdie realizovateľnosti „Cesta I/79 Vranov nad Topľou – št.hr.SR/UA – ŠR“, kde boli posúdené v rámci jednotlivých variantov všetky návrhy obchvatov na ceste I/79, je zrejmé, že kapacitne vyhovujú ako dvojpruhové komunikácie a taktiež kapacitne vyhovujú všetky extravilánové a intravilánové úseky. Na posúdenie ekonomickej efektívnosti stavby bola spracovaná analýza nákladov a prínosov CBA. Posudzované boli jednotlivé úseky a jednotlivé varianty. Pri posúdení všetkých úsekov a všetkých variantov sa ukázalo, že jediný úsek, ktorý spĺňa požadované kritériá pre ekonomickú návratnosť (pomer prínosov/nákladov je vyšší ako 1,0) je druhý variant v úseku č. 5 – obchvat obcí Hriadky, Vojčice a mesta Trebišov. SSC plánuje všetky problematické úseky riešiť preložkou I/79 Hriadky – Trebišov. Všetky ostatné úseky a varianty dosiahli EIRR menšie ako 5,0 %, čo znamená, že sú ekonomicky v skúmanom období nenávratné a nepriniesli by požadovanú hodnotu za peniaze.*

V úseku Vranov nad Topľou – štátna hranica Slovenská republika/Ukrajina sú pripravované viaceré investičné projekty financované zo štátneho rozpočtu a prostriedkov EÚ:

I. projekty pripravované na úseku Vranov nad Topľou – Št. hr. SR / AU

Projekt	Harmonogram	Financovanie + náklady
<i>Projekty ŠR</i>		
<i>I/79 Dvorianky, zvýšenie bezpečnosti II. etapa Oprava krytu vozovky v celkovej dĺžke 777m, s pokládkou veľmi tenkého koberca hr. 30mm za účelom eliminácie hluku z dopravy, výšková úprava uličných vpustí a poklopov kanalizačných šachiet v prietahu obce Dvorianky</i>	<i>11/2018 – zverejnená zmluva o dielo Realizácia - 5/2019 – 11/2019</i>	<i>354 050 EUR – kryté v celom rozsahu (ŠR)</i>
<i>Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa - I/79-011 Parchovaný most</i>	<i>08/2018 – objednávka na vypracovanie DSP Realizácia 05/2020 – 12/2020</i>	<i>28 136,40 EUR – DSP kryté (ŠR)</i>
<i>I/79 a II/555 Kráľovský Chlmec križovatka</i>	<i>2Q 2019 – vyhlásenie VO na DSZ, DÚR, spracovanie variantov 2020 – ÚR a VO na DSP, DP 2021 – DSP, MPV, SP 2022 – VO na zhotoviteľa 2022 – 2023 – realizácia</i>	<i>60 000 EUR - DSZ, DÚR kryté (ŠR)</i>
<i>Projekty OPII</i>		
<i>I/79 a III/3680 Malá Trňa, križovatka, rekonštrukcia</i>	<i>9/2018 – stavebné povolenie 2Q 2019 VO na zhotoviteľa Realizácia 10/2019 – 8/2020</i>	<i>1 652 000 EUR (kryté OPII)</i>
<i>I/79 Veľaty - Slovenské Nové Mesto, modernizácia úseku</i>	<i>2Q 2019 VO na zhotoviteľa Realizácia 10/2019 – 12/2020</i>	<i>11 656 000 EUR (kryté OPII)</i>

<i>I/79 Vranov nad Topľou – Parchovany, modernizácia úseku</i>	<i>2Q 2019 VO na zhotoviteľa Realizácia 10/2019 – 12/2020</i>	<i>10 380 000 EUR (kryté OPII)</i>
<i>I/79 Hriadky - Trebišov preložka Úsek v dĺžke 9,5 km Zaradené medzi rezervnými projektami OPII</i>	<i>2Q 2019 VO na EIA, DÚR 2020 – EIA, dodanie DÚR, územné rozhodnutie 2021 – štátna expertíza , VO na DSP, DP 2022 – dodanie DSP , majetkovoprávne vysporiadanie – začatie 2023-2024 majetkovoprávne vysporiadanie, stavebné rozhodnutie 2025 – dodanie DP, VO na zhotoviteľa 2025 – 2027 – realizácia</i>	<i>Kryté VO na EIA, DÚR</i>
<i>Opravy a údržby realizované na úseku Vranov nad Topľou – Št. hr. SR / AU</i> <i>Rok 2018 :- obnova povrchu vozovky I/79 Parchovany – Hriadky v celkovej dĺžke 2,65 km za cca 635 000 €</i> <i>Rok 2019:- obnova povrchu vozovky I/79 Svätušie - Kráľovský Chlmec v celkovej dĺžke 4,9 km s predpokladaným nákladom 1 282 935 € (hlavný projekt hrađený z memoranda, ktoré boli uzatvorené medzi MDV SR a MF SR dňa 19.03.2019)</i> <i>- obnova povrchu vozovky I/79 Bačka-Boťany-št.hr.UA v celkovej dĺžke 2,6 km s predpokladaným nákladom 527 800 € (hlavný projekt hrađený z memoranda, ktoré boli uzatvorené medzi MDV SR a MF SR dňa 19.03.2019)</i> <i>- obnova povrchu vozovky I/79 Trebišov ul. Kpt. Nálepku v celkovej dĺžke 0,77 km s predpokladaným nákladom 203 000 € (hlavný projekt hrađený z memoranda, ktoré boli uzatvorené medzi MDV SR a MF SR dňa 19.03.2019)</i> <i>- obnova povrchu vozovky I/79 Dvorianky - Parchovany v celkovej dĺžke 1,613 km s predpokladaným nákladom 384 698 € (rezervný projekt hrađený z memoranda, ktoré boli uzatvorené medzi MDV SR a MF SR dňa 19.03.2019).</i>		