

Vyhodnotenie plnenia záväzného plánu INTERREG V-A SK-CZ k 31.12.2018

Interreg V-A SK-CZ nesplnil záväzný plán k 31.12.2018. **Celkové plnenie ZP Interreg V-A SK-CZ je na úrovni 52,44%.** Interreg V-A SK-CZ mal k 31.12.2018 plnenie hodnoty v kritériu a) *ukazovatele výkonnostného rámca* vo výške 13,65%, v kritériu c) *objem čerpania* bolo plnenie hodnoty vo výške 11%. Kritérium b) *objem kontrahovania* je plnenie vyhodnotené vo výške 27,80%.

Zdôvodnenie RO ohľadom neplnenia kritérií záväzného plánu

- komplikovaný nábeh implementácie, vzhľadom k nastaveniu procesov a kreovaní riadiacej dokumentácie – neskoré vyhlasovanie výziev, predkladanie a schvaľovanie projektov, rozhodnutí a Zmlúv o NFP;
- negatívny stav kontrahovania projektov bol spôsobený externými faktormi – pri posudzovaní splnenia podmienok pred zazmluvňovaním, najmä v oblasti vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov a predloženia relevantných podkladov (napr. limitovaná činnosť Slovenského pozemkového fondu). Uvedené faktory spôsobili, že projekty, ktoré mali byť zakontrahované do konca roku 2018 boli zazmluvňované až v 1.Q. 2019;
- problémy prijímateľov s verejným obstarávaním;
- ITMS 2014+ bol nastavený až v 4 Q roku 2017;

Interreg V-A SK-CZ mal plánovanú hodnotu kontrahovania k 31. 12. 2018 na úrovni 55 561 884 Eur (skutočne dosiahnutá hodnota je na úrovni 46 335 058 Eur) a plánovaná hodnota čerpania k 31. 12. 2018 bola na úrovni 6 814 788 Eur (skutočne dosiahnutá hodnota je na úrovni 2 248 802 Eur).