

**Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím
obstarávania stavby s názvom Rekonštrukcia a dostavba Pavilónu „F“ ŠGN
Podunajské Biskupice, Lôžkový pavilón internistických disciplín, oddelenie
RDG, administratíva/ kapacita 92L**

Materiál bol spracovaný na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 453 z 10. októbra 2018 k Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 a bod 2 prílohy č. 3 tohto uznesenia, ktorý ukladá nezačínať bez predchádzajúceho súhlasu vlády z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu obstarávanie stavieb a zmien dokončených stavieb, ktorých obstarávacia cena je 3 320 000 eur a viac.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ Špecializovanej geriatrickej nemocnice Bratislava v Podunajských Biskupiciach (ďalej len „ŠGN Podunajské Biskupice“), predkladá návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby s charakteristikou:

Charakteristika stavby:

Názov stavby:

**„REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA PAVILÓNU „F“ ŠGN – ŠPECIALIZOVANÁ
GERIATRICKÁ NEMOCNICA BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE,
LÔŽKOVÝ PAVILÓN INTERNISTICKÝCH DISCIPLÍN, ODDELENIE RDG,
ADMINISTRATÍVA/KAPACITA 92L“**

**Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím
obstarávania stavby s názvom Rekonštrukcia a dostavba Pavilónu „F“ ŠGN
Podunajské Biskupice, Lôžkový pavilón internistických disciplín, oddelenie
RDG, administratíva/ kapacita 92L**

Materiál bol spracovaný na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 453 z 10. októbra 2018 k Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 a bod 2 prílohy č. 3 tohto uznesenia, ktorý ukladá nezačínať bez predchádzajúceho súhlasu vlády z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu obstarávanie stavieb a zmien dokončených stavieb, ktorých obstarávacia cena je 3 320 000 eur a viac.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ Špecializovanej geriatrickej nemocnice Bratislava v Podunajských Biskupiciach (ďalej len „ŠGN Podunajské Biskupice“), predkladá návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby s charakteristikou:

Charakteristika stavby:

Názov stavby:

**„REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA PAVILÓNU „F“ ŠGN – ŠPECIALIZOVANÁ
GERIATRICKÁ NEMOCNICA BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE,
LÔŽKOVÝ PAVILÓN INTERNISTICKÝCH DISCIPLÍN, ODDELENIE RDG,
ADMINISTRATÍVA/KAPACITA 92L“**

Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby s názvom Rekonštrukcia a dostavba Pavilónu „F“ ŠGN Podunajské Biskupice, Lôžkový pavilón internistických disciplín, oddelenie RDG, administratíva/ kapacita 92L

Materiál bol spracovaný na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 453 z 10. októbra 2018 k Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 a bod 2 prílohy č. 3 tohto uznesenia, ktorý ukladá nezačínať bez predchádzajúceho súhlasu vlády z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu obstarávanie stavieb a zmien dokončených stavieb, ktorých obstarávacia cena je 3 320 000 eur a viac.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ Špecializovanej geriatrickej nemocnice Bratislava v Podunajských Biskupiciach (ďalej len „ŠGN Podunajské Biskupice“), predkladá návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania stavby s charakteristikou:

Charakteristika stavby:

Názov stavby:

„REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA PAVILÓNU „F“ ŠGN – ŠPECIALIZOVANÁ GERIATRICKÁ NEMOCNICA BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE, LÔŽKOVÝ PAVILÓN INTERNISTICKÝCH DISCIPLÍN, ODDELENIE RDG, ADMINISTRATÍVA/KAPACITA 92L“

REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA PAVILÓNU „F“, ŠGN – ŠPECIALIZOVANÁ GERIATRICKÁ NEMOCNICA, BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Názov stavby: Rekonštrukcia a dostavba Pavilónu „F“ ŠGN Podunajské Biskupice Lôžkový pavilón internistických disciplín, oddelenie RDG, administratíva/ kapacita 92 L

Miesto stavby: Špecializovaná geriatrická nemocnica
Podunajské Biskupice
Krajinská 91, 825 56 Bratislava
mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
súpis. č. 11493
parc. č. 31/23, 31/1, katastrálne územie Podunajské Biskupice (LV č.723)

Druh stavby: existujúca stavba a dostavba

Investor Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, Bratislava

Zámerom UNB je využitie pôvodného Pavilónu „F“ v areáli Nemocnice Podunajské Biskupice (pôvod. NÚTaRCH) ako pavilónu chirurgických disciplín s kapacitou 84 lôžok (v súčasnosti nevyužívaného) pre maximálne využitie lôžkových kapacít internistických disciplín (s ohľadom na charakter nemocnice ŠGN ako chronické lôžka). Zároveň sa uvažuje s presunom pôvodného rádiodiagnostického oddelenia do nových priestorov v rámci objektu, vrátane doplnenia prístrojového vybavenia.

Zámer vychádza z materiálu „KONCEPCIA ROZVOJA UNIVERZITNEJ NEMOCNICE BRATISLAVA A NÁVRH REALIZÁCIE VÝSTAVBY NOVEJ UNIVERZITNEJ NEMOCNICE V BRATISLAVE“, ktorý Vláda SR vzala na vedomie uznesením číslo 161/2017. V samotnom materiáli je uvedené, že vzhľadom na demografický trend na Slovensku, zvyšovanie priemernej dĺžky života, klesajúcu pôrodnosť a z toho vyplývajúce starnutie populácie Slovenska so zvýšeným výskytom chronických ochorení v populácii a nutnosti zabezpečenia adekvátnej zdravotnej starostlivosti, je potrebné venovať tejto téme špecifickú pozornosť. Týmto aspektom bola podriadená aj plánovaná reprofilizácia Špecializovanej geriatrickej nemocnice v Podunajských Biskupiciach, v ktorej budú ponechané „geriatrické a chronické lôžka“, t.j. oddelenie pre dlhodobo chorých, doliečovacie oddelenie, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (ďalej len „FBLR“). Tieto budú umiestnené v súčasných priestoroch geriatrickej kliniky/oddelenia plne vyhovujúce štandardom chronickej starostlivosti. Zároveň budú zachované ambulancie (všeobecné aj špecializované) regionálneho významu v poliklinickej časti zdravotníckeho zariadenia. Po reprofilizácii bude zachované aj laboratórium, ktoré pokryje vyšetrenia základných hematologicko-biochemických parametrov pacientov.

V samotnej koncepcii je počítané s navýšením lôžok pre dlhodobú starostlivosť z 54 na 138 v priestoroch nemocnice v Podunajských Biskupiciach. Koncepcia bola vypracovaná na

REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA PAVILÓNU „F“, ŠGN – ŠPECIALIZOVANÁ GERIATRICKÁ NEMOCNICA, BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Názov stavby: Rekonštrukcia a dostavba Pavilónu „F“ ŠGN Podunajské Biskupice Lôžkový pavilón internistických disciplín, oddelenie RDG, administratíva/ kapacita 92 L

Miesto stavby: Špecializovaná geriatrická nemocnica
Podunajské Biskupice
Krajinská 91, 825 56 Bratislava
mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
súpis. č. 11493
parc. č. 31/23, 31/1, katastrálne územie Podunajské Biskupice (LV č.723)

Druh stavby: existujúca stavba a dostavba

Investor Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, Bratislava

Zámerom UNB je využitie pôvodného Pavilónu „F“ v areáli Nemocnice Podunajské Biskupice (pôvod. NÚTaRCH) ako pavilónu chirurgických disciplín s kapacitou 84 lôžok (v súčasnosti nevyužívaného) pre maximálne využitie lôžkových kapacít internistických disciplín (s ohľadom na charakter nemocnice ŠGN ako chronické lôžka). Zároveň sa uvažuje s presunom pôvodného rádiodiagnostického oddelenia do nových priestorov v rámci objektu, vrátane doplnenia prístrojového vybavenia.

Zámer vychádza z materiálu „KONCEPCIA ROZVOJA UNIVERZITNEJ NEMOCNICE BRATISLAVA A NÁVRH REALIZÁCIE VÝSTAVBY NOVEJ UNIVERZITNEJ NEMOCNICE V BRATISLAVE“, ktorý Vláda SR vzala na vedomie uznesením číslo 161/2017. V samotnom materiáli je uvedené, že vzhľadom na demografický trend na Slovensku, zvyšovanie priemernej dĺžky života, klesajúcu pôrodnosť a z toho vyplývajúce starnutie populácie Slovenska so zvýšeným výskytom chronických ochorení v populácii a nutnosti zabezpečenia adekvátnej zdravotnej starostlivosti, je potrebné venovať tejto téme špecifickú pozornosť. Týmto aspektom bola podriadená aj plánovaná reprofilizácia Špecializovanej geriatrickej nemocnice v Podunajských Biskupiciach, v ktorej budú ponechané „geriatrické a chronické lôžka“, t.j. oddelenie pre dlhodobo chorých, doliečovacie oddelenie, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (ďalej len „FBLR“). Tieto budú umiestnené v súčasných priestoroch geriatrickej kliniky/oddelenia plne vyhovujúce štandardom chronickej starostlivosti. Zároveň budú zachované ambulancie (všeobecné aj špecializované) regionálneho významu v poliklinickej časti zdravotníckeho zariadenia. Po reprofilizácii bude zachované aj laboratórium, ktoré pokryje vyšetrenia základných hematologicko-biochemických parametrov pacientov.

V samotnej koncepcii je počítané s navýšením lôžok pre dlhodobú starostlivosť z 54 na 138 v priestoroch nemocnice v Podunajských Biskupiciach. Koncepcia bola vypracovaná na

REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA PAVILÓNU „F“, ŠGN – ŠPECIALIZOVANÁ GERIATRICKÁ NEMOCNICA, BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Názov stavby: Rekonštrukcia a dostavba Pavilónu „F“ ŠGN Podunajské Biskupice Lôžkový pavilón internistických disciplín, oddelenie RDG, administratíva/ kapacita 92 L

Miesto stavby: Špecializovaná geriatrická nemocnica
Podunajské Biskupice
Krajinská 91, 825 56 Bratislava
mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice
súpis. č. 11493
parc. č. 31/23, 31/1, katastrálne územie Podunajské Biskupice (LV č.723)

Druh stavby: existujúca stavba a dostavba

Investor Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, Bratislava

Zámerom UNB je využitie pôvodného Pavilónu „F“ v areáli Nemocnice Podunajské Biskupice (pôvod. NÚTaRCH) ako pavilónu chirurgických disciplín s kapacitou 84 lôžok (v súčasnosti nevyužívaného) pre maximálne využitie lôžkových kapacít internistických disciplín (s ohľadom na charakter nemocnice ŠGN ako chronické lôžka). Zároveň sa uvažuje s presunom pôvodného rádiodiagnostického oddelenia do nových priestorov v rámci objektu, vrátane doplnenia prístrojového vybavenia.

Zámer vychádza z materiálu „KONCEPCIA ROZVOJA UNIVERZITNEJ NEMOCNICE BRATISLAVA A NÁVRH REALIZÁCIE VÝSTAVBY NOVEJ UNIVERZITNEJ NEMOCNICE V BRATISLAVE“, ktorý Vláda SR vzala na vedomie uznesením číslo 161/2017. V samotnom materiáli je uvedené, že vzhľadom na demografický trend na Slovensku, zvyšovanie priemernej dĺžky života, klesajúcu pôrodnosť a z toho vyplývajúce starnutie populácie Slovenska so zvýšeným výskytom chronických ochorení v populácii a nutnosti zabezpečenia adekvátnej zdravotnej starostlivosti, je potrebné venovať tejto téme špecifickú pozornosť. Týmto aspektom bola podriadená aj plánovaná reprofilizácia Špecializovanej geriatrickej nemocnice v Podunajských Biskupiciach, v ktorej budú ponechané „geriatrické a chronické lôžka“, t.j. oddelenie pre dlhodobo chorých, doliečovacie oddelenie, oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (ďalej len „FBLR“). Tieto budú umiestnené v súčasných priestoroch geriatrickej kliniky/oddelenia plne vyhovujúce štandardom chronickej starostlivosti. Zároveň budú zachované ambulancie (všeobecné aj špecializované) regionálneho významu v poliklinickej časti zdravotníckeho zariadenia. Po reprofilizácii bude zachované aj laboratórium, ktoré pokryje vyšetrenia základných hematologicko-biochemických parametrov pacientov.

V samotnej koncepcii je počítané s navýšením lôžok pre dlhodobú starostlivosť z 54 na 138 v priestoroch nemocnice v Podunajských Biskupiciach. Koncepcia bola vypracovaná na

základe technických a ekonomických modelov vypracovaných Inštitútom zdravotnej politiky MZ SR a teda s prihliadnutím k, v tej dobe sa tvoriacej stratifikácie. Návratnosť investície do rekonštrukcie pavilónu „F“ v nemocnici Podunajské Biskupice, sa v súčasnej dobe nedá presne stanoviť, ale skôr ako ekonomická návratnosť, bude možné počítať s návratnosť vo forme zlepšenia poskytovania zdravotnej starostlivosti a zvýšenia štandardu priestorov pre pacientov a pre zdravotný personál. Prínos zrekonštruovaného pavilónu je najmä v odľahčení nemocníc Kramáre/Rázsochy, Ružinova a Petržalky, ktoré budú zamerané na zdravotnú starostlivosť s vyššou obrátkovosťou lôžok a tým pádom budú v týchto nemocniciach zlepšené hospodárske výsledky. Samotný areál nemocnice v Podunajských Biskupiciach je predurčený pre dlhodobú starostlivosť, využitie na poskytovanie inej akútnej starostlivosti by prinášalo komplikácie. V neposlednom rade je podstatné aj využitie teraz nevyužívaného pavilónu, ktorý v takomto stave a bez využitia, bude strácať na hodnote a mohlo by prísť až k havarijnému stavu.

Súčasťou zámeru je aj presun managementu ŠGN (v súčasnosti v nevyhovujúcich dislokovaných pozíciách v rámci areálu ŠGN), ktorý vykryje využitie časti podlažia prevádzkovo prerušeného existujúcim .Spojovacím mostom do Pavilónu „G“.

Súčasťou zámeru je ponechanie napojenia na areálovú infraštruktúru, vrátane dostavby komunikačných vertikál (z dôvodu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb) - teda napojenia predovšetkým na areálové komunikácie, rozvody vody, kanalizácie (s potrebou čiastočných prekládok z titulu dostavby). Objekt zostáva napojený aj na areálové rozvody NN (s potrebou zariadenia, resp. výmeny existujúceho nevyhovujúceho náhradného zdroja elektrickej energie - dieselagregátu v existujúcich priestoroch v rámci areálu ŠGN), na areálové rozvody medicínálnych plynov (kyslíka, stlačeného vzduchu) z existujúcej stanice medicínálnych plynov, využíva existujúce separované skladovanie odpadov (v prístrešku v blízkosti zadného vjazdu do areálu).

V rámci riešenia sa zachováva systém vykurovanie areálu (pôvodnými teplovodnými rozvodmi z existujúcej areálovej plynovej kotolne v existujúcom kanáli ÚK), avšak samotný objekt sa od rozvodov ÚK odpojí, nevyhovujúca výmenníková stanica sa zruší a nahradí vlastným zdrojom tepla (NTL plynová kotolňa) v nových technických priestoroch (spolu s VZT) na streche objektu.

1. Súčasný stav

Pavilón „F“ je súčasťou areálu ŠGN - Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice (pôvodne NÚTaRCH- Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb), v súčasnosti súčasťou UNB - Univerzitnej nemocnice Bratislava.

V Pavilóne „F“, ako hlavnom pavilóne nemocnice boli sústredené dôležité chirurgické lôžkové oddelenia s operačnými sálami, ARO – Anesteziologicko - resuscitačné oddelenie a OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny s pôvodnými kapacitami (spolu 84 lôžok):

Gynekológia	15 lôžok
Urológia	35 lôžok
Hrudníková chirurgia	30 lôžok
OAIM	4 lôžka

základe technických a ekonomických modelov vypracovaných Inštitútom zdravotnej politiky MZ SR a teda s prihliadnutím k, v tej dobe sa tvoriacej stratifikácie. Návratnosť investície do rekonštrukcie pavilónu „F“ v nemocnici Podunajské Biskupice, sa v súčasnej dobe nedá presne stanoviť, ale skôr ako ekonomická návratnosť, bude možné počítať s návratnosť vo forme zlepšenia poskytovania zdravotnej starostlivosti a zvýšenia štandardu priestorov pre pacientov a pre zdravotný personál. Prínos zrekonštruovaného pavilónu je najmä v odľahčení nemocníc Kramáre/Rázsochy, Ružinova a Petržalky, ktoré budú zamerané na zdravotnú starostlivosť s vyššou obrátkovosťou lôžok a tým pádom budú v týchto nemocniciach zlepšené hospodárske výsledky. Samotný areál nemocnice v Podunajských Biskupiciach je predurčený pre dlhodobú starostlivosť, využitie na poskytovanie inej akútnej starostlivosti by prinášalo komplikácie. V neposlednom rade je podstatné aj využitie teraz nevyužívaného pavilónu, ktorý v takomto stave a bez využitia, bude strácať na hodnote a mohlo by prísť až k havarijnému stavu.

Súčasťou zámeru je aj presun managementu ŠGN (v súčasnosti v nevyhovujúcich dislokovaných pozíciách v rámci areálu ŠGN), ktorý vykryje využitie časti podlažia prevádzkovo prerušeného existujúcim .Spojovacím mostom do Pavilónu „G“.

Súčasťou zámeru je ponechanie napojenia na areálovú infraštruktúru, vrátane dostavby komunikačných vertikál (z dôvodu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb) - teda napojenia predovšetkým na areálové komunikácie, rozvody vody, kanalizácie (s potrebou čiastočných prekládok z titulu dostavby). Objekt zostáva napojený aj na areálové rozvody NN (s potrebou zariadenia, resp. výmeny existujúceho nevyhovujúceho náhradného zdroja elektrickej energie - dieselagregátu v existujúcich priestoroch v rámci areálu ŠGN), na areálové rozvody medicínálnych plynov (kyslíka, stlačeného vzduchu) z existujúcej stanice medicínálnych plynov, využíva existujúce separované skladovanie odpadov (v prístrešku v blízkosti zadného vjazdu do areálu).

V rámci riešenia sa zachováva systém vykurovanie areálu (pôvodnými teplovodnými rozvodmi z existujúcej areálovej plynovej kotolne v existujúcom kanáli ÚK), avšak samotný objekt sa od rozvodov ÚK odpojí, nevyhovujúca výmenníková stanica sa zruší a nahradí vlastným zdrojom tepla (NTL plynová kotolňa) v nových technických priestoroch (spolu s VZT) na streche objektu.

1. Súčasný stav

Pavilón „F“ je súčasťou areálu ŠGN - Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice (pôvodne NÚTaRCH- Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb), v súčasnosti súčasťou UNB - Univerzitnej nemocnice Bratislava.

V Pavilóne „F“, ako hlavnom pavilóne nemocnice boli sústredené dôležité chirurgické lôžkové oddelenia s operačnými sálami, ARO – Anesteziologicko - resuscitačné oddelenie a OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny s pôvodnými kapacitami (spolu 84 lôžok):

Gynekológia	15 lôžok
Urológia	35 lôžok
Hrudníková chirurgia	30 lôžok
OAIM	4 lôžka

základe technických a ekonomických modelov vypracovaných Inštitútom zdravotnej politiky MZ SR a teda s prihliadnutím k, v tej dobe sa tvoriacej stratifikácie. Návratnosť investície do rekonštrukcie pavilónu „F“ v nemocnici Podunajské Biskupice, sa v súčasnej dobe nedá presne stanoviť, ale skôr ako ekonomická návratnosť, bude možné počítať s návratnosť vo forme zlepšenia poskytovania zdravotnej starostlivosti a zvýšenia štandardu priestorov pre pacientov a pre zdravotný personál. Prínos zrekonštruovaného pavilónu je najmä v odľahčení nemocníc Kramáre/Rázsochy, Ružinova a Petržalky, ktoré budú zamerané na zdravotnú starostlivosť s vyššou obrátkovosťou lôžok a tým pádom budú v týchto nemocniciach zlepšené hospodárske výsledky. Samotný areál nemocnice v Podunajských Biskupiciach je predurčený pre dlhodobú starostlivosť, využitie na poskytovanie inej akútnej starostlivosti by prinášalo komplikácie. V neposlednom rade je podstatné aj využitie teraz nevyužívaného pavilónu, ktorý v takomto stave a bez využitia, bude strácať na hodnote a mohlo by prísť až k havarijnému stavu.

Súčasťou zámeru je aj presun managementu ŠGN (v súčasnosti v nevyhovujúcich dislokovaných pozíciách v rámci areálu ŠGN), ktorý vykryje využitie časti podlažia prevádzkovo prerušeného existujúcim .Spojovacím mostom do Pavilónu „G“.

Súčasťou zámeru je ponechanie napojenia na areálovú infraštruktúru, vrátane dostavby komunikačných vertikál (z dôvodu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb) - teda napojenia predovšetkým na areálové komunikácie, rozvody vody, kanalizácie (s potrebou čiastočných prekládok z titulu dostavby). Objekt zostáva napojený aj na areálové rozvody NN (s potrebou zariadenia, resp. výmeny existujúceho nevyhovujúceho náhradného zdroja elektrickej energie - dieselagregátu v existujúcich priestoroch v rámci areálu ŠGN), na areálové rozvody medicínálnych plynov (kyslíka, stlačeného vzduchu) z existujúcej stanice medicínálnych plynov, využíva existujúce separované skladovanie odpadov (v prístrešku v blízkosti zadného vjazdu do areálu).

V rámci riešenia sa zachováva systém vykurovanie areálu (pôvodnými teplovodnými rozvodmi z existujúcej areálovej plynovej kotolne v existujúcom kanáli ÚK), avšak samotný objekt sa od rozvodov ÚK odpojí, nevyhovujúca výmenníková stanica sa zruší a nahradí vlastným zdrojom tepla (NTL plynová kotolňa) v nových technických priestoroch (spolu s VZT) na streche objektu.

1. Súčasný stav

Pavilón „F“ je súčasťou areálu ŠGN - Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice (pôvodne NÚTaRCH- Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb), v súčasnosti súčasťou UNB - Univerzitnej nemocnice Bratislava.

V Pavilóne „F“, ako hlavnom pavilóne nemocnice boli sústredené dôležité chirurgické lôžkové oddelenia s operačnými sálami, ARO – Anesteziologicko - resuscitačné oddelenie a OAIM - Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny s pôvodnými kapacitami (spolu 84 lôžok):

Gynekológia	15 lôžok
Urológia	35 lôžok
Hrudníková chirurgia	30 lôžok
OAIM	4 lôžka

Lôžkové kapacity sú dlhodobé mimo prevádzky. Zároveň je v Pavilóne „F“ sústredené Oddelenie rádio diagnostické, vrátane pracoviska RTG, sonografie- v súčasnosti naďalej v prevádzke a pracoviska CT (nefunkčné).

Pavilón „F“ (vybudovaný pôvodne v 50. rokoch) je 5 - podlažný, s jedným polozapusteným čiastočne podzemným podlažím. Objekt bol realizovaný ako železobetónový (ŽB) skelet, v pozdĺžnom smere s prievlakmi, s murovaným obvodovým plášťom. Konštrukčné riešenie ako pozdĺžny dvojtrakt (dispozičný trojtrakt so situovaním izieb pacientov a vyšetrovní s orientáciou cca „V“ na celú hĺbku traktu.

Vertikálne komunikácie sú tvorené ako centrálné trojramenné schodisko s lôžkovým výťahom umiestneným v zrkadle schodiska a osobným výťahom v nadväznosti na schodisko.

Hlavný vstup do objektu je v úrovni 1.NP (s výškovým vyrovnaním výťahom) zo „Z“ strany- od vstupu do areálu, areálovou komunikáciou spoločnou pre pohyb zamestnancov, pacientov aj návštevných, pre zásobovanie, dovoz stravy, odvoz odpadov. Podružný vstup do objektu je v úrovni 1.PP (výšková bariéra) z „V“ strany- od parku. Strecha hlavnej časti objektu aj jeho predĺženie „S-J“ krídiel je plochá. „J“ fasáda je doplnená priebežnými balkónmi vykonzolovanej ŽB konštrukcie. Okná a fasádne balkónové dvere sú drevené, rovnako vnútorné dvere a zasklené steny. Z hľadiska stavebno- technického a je objekt s obvodovým plášťom murovaným hr.450 mm nevyhovujúci súčasným požiadavkám (bez zateplenia). Objekt bol v priebehu užívania doplňovaný prevádzkovými priestormi (nadstavby strojovni VZT) v súčasnosti nefunkčnými. Objekt je z hľadiska prevádzky opotrebovaný, popri kompletnej úprave dispozícii je potrebná aj kompletná výmena úprav povrchov, výplní otvorov a rozvodov všetkých inštalácií.

Objekt je napojený na susediaci Pavilón „G“ Spojovacím mostom ŽB konštrukcie s kruhovými okennými otvormi a horným polyakrylátovým presvetlením (jeho stav nevyžaduje úpravy v rámci rekonštrukcie objektu).

2. Investičný zámer

Pavilón „F“ bol zo strany MZ SR a vedenia UNB v rámci Investičného zámeru komplexnej rekonštrukcie a dostavby určený na umiestnenie cca 75- 85 lôžok internistických disciplín (chronických lôžok), za predpokladu vytvorenia 3 samostatne funkčných lôžkových oddelení.

Lôžkové ošetrovacie jednotky mali byť rozdelené na 2 časti- lôžkovú časť s vyčlenením miestnosti na rehabilitáciu na každom podlaží (vzhľadom na charakter pacientov, bez potreby zákrokových sál) a riadiacu zložku v požadovanom rozsahu.

3. Navrhovaný stav

Pavilón „F“ je členený na lôžkovú časť s celkovou kapacitou 92 L na podlažiach nasledovne:

/4.NP, 3.NP - v strednej a „J“ časti pôdorysu sú zriadené v rámci lôžkových ošetrovacích jednotiek dvojice 2 lôžkových izieb, so spoločným hygienickým vybavením (WC, umývadlo sprcha). V závere chodby je umiestnená vždy jedna izba až 3 lôžková s parametrami pre imobilných s vlastným hygienickým vybavením. Každé oddelenie disponuje jednou izolačnou izbou jednolôžkovou s filtrom a vlastným hygienickým vybavením. V strednej časti podlažia je situované stanovisko sestier, spoločenská miestnosť, jedáleň pacientov (doplnená

Lôžkové kapacity sú dlhodobé mimo prevádzky. Zároveň je v Pavilóne „F“ sústredené Oddelenie rádio diagnostické, vrátane pracoviska RTG, sonografie- v súčasnosti naďalej v prevádzke a pracoviska CT (nefunkčné).

Pavilón „F“ (vybudovaný pôvodne v 50. rokoch) je 5 - podlažný, s jedným polozapusteným čiastočne podzemným podlažím. Objekt bol realizovaný ako železobetónový (ŽB) skelet, v pozdĺžnom smere s prievlakmi, s murovaným obvodovým plášťom. Konštrukčné riešenie ako pozdĺžny dvojtrakt (dispozičný trojtrakt so situovaním izieb pacientov a vyšetrovní s orientáciou cca „V“ na celú hĺbku traktu.

Vertikálne komunikácie sú tvorené ako centrálné trojramenné schodisko s lôžkovým výťahom umiestneným v zrkadle schodiska a osobným výťahom v nadväznosti na schodisko.

Hlavný vstup do objektu je v úrovni 1.NP (s výškovým vyrovnaním výťahom) zo „Z“ strany- od vstupu do areálu, areálovou komunikáciou spoločnou pre pohyb zamestnancov, pacientov aj návštevných, pre zásobovanie, dovoz stravy, odvoz odpadov. Podružný vstup do objektu je v úrovni 1.PP (výšková bariéra) z „V“ strany- od parku. Strecha hlavnej časti objektu aj jeho predĺženie „S-J“ krídiel je plochá. „J“ fasáda je doplnená priebežnými balkónmi vykonzolovanej ŽB konštrukcie. Okná a fasádne balkónové dvere sú drevené, rovnako vnútorné dvere a zasklené steny. Z hľadiska stavebno- technického a je objekt s obvodovým plášťom murovaným hr.450 mm nevyhovujúci súčasným požiadavkám (bez zateplenia). Objekt bol v priebehu užívania doplňovaný prevádzkovými priestormi (nadstavby strojovní VZT) v súčasnosti nefunkčnými. Objekt je z hľadiska prevádzky opotrebovaný, popri kompletnej úprave dispozícií je potrebná aj kompletná výmena úprav povrchov, výplní otvorov a rozvodov všetkých inštalácií.

Objekt je napojený na susediaci Pavilón „G“ Spojovacím mostom ŽB konštrukcie s kruhovými okennými otvormi a horným polyakrylátovým presvetlením (jeho stav nevyžaduje úpravy v rámci rekonštrukcie objektu).

2. Investičný zámer

Pavilón „F“ bol zo strany MZ SR a vedenia UNB v rámci Investičného zámeru komplexnej rekonštrukcie a dostavby určený na umiestnenie cca 75- 85 lôžok internistických disciplín (chronických lôžok), za predpokladu vytvorenia 3 samostatne funkčných lôžkových oddelení.

Lôžkové ošetrovacie jednotky mali byť rozdelené na 2 časti- lôžkovú časť s vyčlenením miestnosti na rehabilitáciu na každom podlaží (vzhľadom na charakter pacientov, bez potreby zákrokových sál) a riadiacu zložku v požadovanom rozsahu.

3. Navrhovaný stav

Pavilón „F“ je členený na lôžkovú časť s celkovou kapacitou 92 L na podlažiach nasledovne:

/4.NP, 3.NP - v strednej a „J“ časti pôdorysu sú zriadené v rámci lôžkových ošetrovacích jednotiek dvojice 2 lôžkových izieb, so spoločným hygienickým vybavením (WC, umývadlo sprcha). V závere chodby je umiestnená vždy jedna izba až 3 lôžková s parametrami pre imobilných s vlastným hygienickým vybavením. Každé oddelenie disponuje jednou izolačnou izbou jednolôžkovou s filtrom a vlastným hygienickým vybavením. V strednej časti podlažia je situované stanovisko sestier, spoločenská miestnosť, jedáleň pacientov (doplnená

Lôžkové kapacity sú dlhodobé mimo prevádzky. Zároveň je v Pavilóne „F“ sústredené Oddelenie rádio diagnostické, vrátane pracoviska RTG, sonografie- v súčasnosti naďalej v prevádzke a pracoviska CT (nefunkčné).

Pavilón „F“ (vybudovaný pôvodne v 50. rokoch) je 5 - podlažný, s jedným polozapusteným čiastočne podzemným podlažím. Objekt bol realizovaný ako železobetónový (ŽB) skelet, v pozdĺžnom smere s prievlakmi, s murovaným obvodovým plášťom. Konštrukčné riešenie ako pozdĺžny dvojtrakt (dispozičný trojtrakt so situovaním izieb pacientov a vyšetrovní s orientáciou cca „V“ na celú hĺbku traktu.

Vertikálne komunikácie sú tvorené ako centrálné trojramenné schodisko s lôžkovým výťahom umiestneným v zrkadle schodiska a osobným výťahom v nadväznosti na schodisko.

Hlavný vstup do objektu je v úrovni 1.NP (s výškovým vyrovnaním výťahom) zo „Z“ strany- od vstupu do areálu, areálovou komunikáciou spoločnou pre pohyb zamestnancov, pacientov aj návštevných, pre zásobovanie, dovoz stravy, odvoz odpadov. Podružný vstup do objektu je v úrovni 1.PP (výšková bariéra) z „V“ strany- od parku. Strecha hlavnej časti objektu aj jeho predĺženie „S-J“ krídiel je plochá. „J“ fasáda je doplnená priebežnými balkónmi vykonzolovanej ŽB konštrukcie. Okná a fasádne balkónové dvere sú drevené, rovnako vnútorné dvere a zasklené steny. Z hľadiska stavebno- technického a je objekt s obvodovým plášťom murovaným hr.450 mm nevyhovujúci súčasným požiadavkám (bez zateplenia). Objekt bol v priebehu užívania doplňovaný prevádzkovými priestormi (nadstavby strojovni VZT) v súčasnosti nefunkčnými. Objekt je z hľadiska prevádzky opotrebovaný, popri kompletnej úprave dispozícii je potrebná aj kompletná výmena úprav povrchov, výplní otvorov a rozvodov všetkých inštalácií.

Objekt je napojený na susediaci Pavilón „G“ Spojovacím mostom ŽB konštrukcie s kruhovými okennými otvormi a horným polyakrylátovým presvetlením (jeho stav nevyžaduje úpravy v rámci rekonštrukcie objektu).

2. Investičný zámer

Pavilón „F“ bol zo strany MZ SR a vedenia UNB v rámci Investičného zámeru komplexnej rekonštrukcie a dostavby určený na umiestnenie cca 75- 85 lôžok internistických disciplín (chronických lôžok), za predpokladu vytvorenia 3 samostatne funkčných lôžkových oddelení.

Lôžkové ošetrovacie jednotky mali byť rozdelené na 2 časti- lôžkovú časť s vyčlenením miestnosti na rehabilitáciu na každom podlaží (vzhľadom na charakter pacientov, bez potreby zákrokových sál) a riadiacu zložku v požadovanom rozsahu.

3. Navrhovaný stav

Pavilón „F“ je členený na lôžkovú časť s celkovou kapacitou 92 L na podlažiach nasledovne:

/4.NP, 3.NP - v strednej a „J“ časti pôdorysu sú zriadené v rámci lôžkových ošetrovacích jednotiek dvojice 2 lôžkových izieb, so spoločným hygienickým vybavením (WC, umývadlo sprcha). V závere chodby je umiestnená vždy jedna izba až 3 lôžková s parametrami pre imobilných s vlastným hygienickým vybavením. Každé oddelenie disponuje jednou izolačnou izbou jednolôžkovou s filtrom a vlastným hygienickým vybavením. V strednej časti podlažia je situované stanovisko sestier, spoločenská miestnosť, jedáleň pacientov (doplnená

WC návštev), pracovňa sestier, príprava liekov. V „J“ časti pôdorysu je riešené napojenie na novovybudovanú komunikačnú vertikálu so schodiskom a dvojicou evakuačných výťahov. Pri zachovaní dominantnej komunikačnej funkcie pôvodného stredového schodiska a dvojice výťahov sa uvažuje s využitím nových výťahov pre dovoz stravy, zásobovanie a odvoz odpadu. V nadväznosti na spojovací most sú čajová kuchynka pre rozdeľovanie stravy (doprava v kontajneroch z areálovej kuchyne zásobovacími automobilmi), sklad odpadu, manipulačný priestor.

V strednej časti pôdorysu sú ukončené obe lôžkové oddelenia ošetrovňou (preväzy) a miestnosťou rehabilitácií (zároveň uskladnenie pohybových pomôcok). Súčasťou lôžkovej časti je kúpeľňa pacientov dimenzovaná pre asistovanú očistu (podlahová vpusť, sprchové batérie, umývadlo a WC pre imobilných), čistiaca miestnosť, pracovňa vrchnej (staničnej) sestry a sklad čistého prádla.

V „S“ časti pôdorysu je situovaná riadiaca zložka- pracovňa lekárov, primára, denná miestnosť sestier s vlastným hygienickým vybavením, seminárna miestnosť, dokumentácia, sklad ŠZM a liekov, WC personálu. V „S“ čele je situované únikové exteriérové schodisko s východom na strešnú terasu, resp. na terén. Pre potreby kontaktu pacientov s exteriérom je uvažované s čiastočným zachovaním balkónov (zároveň čiastočná likvidácia- vzhľadom na opotrebovanie ŽB konštrukcie, potrebu sanácie, bezpečnostné obmedzenia, teda v rozsahu cca 50%).

/2.NP- v „J“ časti pôdorysu je zriadená ošetrovacia jednotka so zníženom kapacitou,

dvojice 2 lôžkových izieb, so spoločným hygienickým vybavením, v závere chodby jedna izba až 3 lôžková s parametrami pre imobilných s vlastným hygienickým vybavením, jedna izolačná izba 1 lôžková s filtrom a vlastným hygienickým vybavením.

V strednej časti podlažia je situované stanovisko sestier, redukovaná spoločenská miestnosť, jedáleň pacientov (doplnená WC návštev), pracovňa sestier, príprava liekov. V „J“ časti pôdorysu je riešené napojenie na novovybudovanú komunikačnú vertikálu. Pri ponechaní dominantnej komunikačnej funkcie stredového schodiska sa uvažuje s využitím nových výťahov pre dovoz stravy, zásobovanie a odvoz odpadu. V nadväznosti na spojovací most sú čajová kuchynka pre rozdeľovanie stravy (doprava v kontajneroch z areálovej kuchyne), sklad odpadu, manipulačný priestor s možnosťou východu na strešnú terasu. Riadiaca zložka je redukovaná na pracovňu vrchnej (staničnej) sestry.

V „S“ časti pôdorysu (vzhľadom na potrebu zachovania prepojenia Pavilónu „F“ a susediaceho „G“ Spojovacím mostom- teda narušenie prípadnej prevádzky lôžkového oddelenia) sú riešené administratívne priestory- v strede zasadacia miestnosť s kapacitou až 60 stoličiek - deliteľná, so šatňovým kútom a nikou pre prípravu občerstvenia, kancelária vedúcej ošetrovateľstva - s prepojením na segment zasadacej miestnosti, vedenia technických prevádzok, IT, v závere chodby je situovaný sekretariát s kontrolovaným vstupom do kancelárií vrcholového managementu. Úsek managementu je doplnený čajovou kuchynkou a WC zamestnancov a návštev

/1.NP- v celom rozsahu pôdorysu je zriadená rozšírená lôžková ošetrovacia jednotka, dvojice 2 lôžkových izieb, so spoločným hygienickým vybavením. V záveroch chodby pri rozšírených moduloch dve izby až 3 lôžkové s parametrami pre imobilných s vlastným hygienickým vybavením. Oddelenie disponuje dvomi izolačnými izbami 1 lôžkovými s filtrom a vlastným hygienickým vybavením. V strednej časti podlažia je situované stanovisko sestier, ošetrovňa (preväzy), pracovňa sestier, príprava liekov- nadväzuje rozšírená spoločenská miestnosť úmerná zvýšenej kapacite, jedáleň pacientov (doplnená WC návštev), pracovňa vrchnej (staničnej) sestry. V rozšírenej „J“ časti pôdorysu je riešené napojenie na komunikačnú

WC návštev), pracovňa sestier, príprava liekov. V „J“ časti pôdorysu je riešené napojenie na novovybudovanú komunikačnú vertikálu so schodiskom a dvojicou evakuačných výťahov. Pri zachovaní dominantnej komunikačnej funkcie pôvodného stredového schodiska a dvojice výťahov sa uvažuje s využitím nových výťahov pre dovoz stravy, zásobovanie a odvoz odpadu. V nadväznosti na spojovací most sú čajová kuchynka pre rozdeľovanie stravy (doprava v kontajneroch z areálovej kuchyne zásobovacími automobilmi), sklad odpadu, manipulačný priestor.

V strednej časti pôdorysu sú ukončené obe lôžkové oddelenia ošetrovňou (preväzy) a miestnosťou rehabilitácií (zároveň uskladnenie pohybových pomôcok). Súčasťou lôžkovej časti je kúpeľňa pacientov dimenzovaná pre asistovanú očistu (podlahová vpusť, sprchové batérie, umývadlo a WC pre imobilných), čistiaca miestnosť, pracovňa vrchnej (staničnej) sestry a sklad čistého prádla.

V „S“ časti pôdorysu je situovaná riadiaca zložka- pracovňa lekárov, primára, denná miestnosť sestier s vlastným hygienickým vybavením, seminárna miestnosť, dokumentácia, sklad ŠZM a liekov, WC personálu. V „S“ čele je situované únikové exteriérové schodisko s východom na strešnú terasu, resp. na terén. Pre potreby kontaktu pacientov s exteriérom je uvažované s čiastočným zachovaním balkónov (zároveň čiastočná likvidácia- vzhľadom na opotrebovanie ŽB konštrukcie, potrebu sanácie, bezpečnostné obmedzenia, teda v rozsahu cca 50%).

/2.NP- v „J“ časti pôdorysu je zriadená ošetrovacia jednotka so zníženom kapacitou,

dvojice 2 lôžkových izieb, so spoločným hygienickým vybavením, v závere chodby jedna izba až 3 lôžková s parametrami pre imobilných s vlastným hygienickým vybavením, jedna izolačná izba 1 lôžková s filtrom a vlastným hygienickým vybavením.

V strednej časti podlažia je situované stanovisko sestier, redukovaná spoločenská miestnosť, jedáleň pacientov (doplnená WC návštev), pracovňa sestier, príprava liekov. V „J“ časti pôdorysu je riešené napojenie na novovybudovanú komunikačnú vertikálu. Pri ponechaní dominantnej komunikačnej funkcie stredového schodiska sa uvažuje s využitím nových výťahov pre dovoz stravy, zásobovanie a odvoz odpadu. V nadväznosti na spojovací most sú čajová kuchynka pre rozdeľovanie stravy (doprava v kontajneroch z areálovej kuchyne), sklad odpadu, manipulačný priestor s možnosťou východu na strešnú terasu. Riadiaca zložka je redukovaná na pracovňu vrchnej (staničnej) sestry.

V „S“ časti pôdorysu (vzhľadom na potrebu zachovania prepojenia Pavilónu „F“ a susediaceho „G“ Spojovacím mostom- teda narušenie prípadnej prevádzky lôžkového oddelenia) sú riešené administratívne priestory- v strede zasadacia miestnosť s kapacitou až 60 stoličiek - deliteľná, so šatňovým kútom a nikou pre prípravu občerstvenia, kancelária vedúcej ošetrovateľstva - s prepojením na segment zasadacej miestnosti, vedenia technických prevádzok, IT, v závere chodby je situovaný sekretariát s kontrolovaným vstupom do kancelárií vrcholového managementu. Úsek managementu je doplnený čajovou kuchynkou a WC zamestnancov a návštev

/1.NP- v celom rozsahu pôdorysu je zriadená rozšírená lôžková ošetrovacia jednotka, dvojice 2 lôžkových izieb, so spoločným hygienickým vybavením. V záveroch chodby pri rozšírených moduloch dve izby až 3 lôžkové s parametrami pre imobilných s vlastným hygienickým vybavením. Oddelenie disponuje dvomi izolačnými izbami 1 lôžkovými s filtrom a vlastným hygienickým vybavením. V strednej časti podlažia je situované stanovisko sestier, ošetrovňa (preväzy), pracovňa sestier, príprava liekov- nadväzuje rozšírená spoločenská miestnosť úmerná zvýšenej kapacite, jedáleň pacientov (doplnená WC návštev), pracovňa vrchnej (staničnej) sestry. V rozšírenej „J“ časti pôdorysu je riešené napojenie na komunikačnú

WC návštev), pracovňa sestier, príprava liekov. V „J“ časti pôdorysu je riešené napojenie na novovybudovanú komunikačnú vertikálu so schodiskom a dvojicou evakuačných výťahov. Pri zachovaní dominantnej komunikačnej funkcie pôvodného stredového schodiska a dvojice výťahov sa uvažuje s využitím nových výťahov pre dovoz stravy, zásobovanie a odvoz odpadu. V nadväznosti na spojovací most sú čajová kuchynka pre rozdeľovanie stravy (doprava v kontajneroch z areálovej kuchyne zásobovacími automobilmi), sklad odpadu, manipulačný priestor.

V strednej časti pôdorysu sú ukončené obe lôžkové oddelenia ošetrovňou (preväzy) a miestnosťou rehabilitácií (zároveň uskladnenie pohybových pomôcok). Súčasťou lôžkovej časti je kúpeľňa pacientov dimenzovaná pre asistovanú očistu (podlahová vpusť, sprchové batérie, umývadlo a WC pre imobilných), čistiaca miestnosť, pracovňa vrchnej (staničnej) sestry a sklad čistého prádla.

V „S“ časti pôdorysu je situovaná riadiaca zložka- pracovňa lekárov, primára, denná miestnosť sestier s vlastným hygienickým vybavením, seminárna miestnosť, dokumentácia, sklad ŠZM a liekov, WC personálu. V „S“ čele je situované únikové exteriérové schodisko s východom na strešnú terasu, resp. na terén. Pre potreby kontaktu pacientov s exteriérom je uvažované s čiastočným zachovaním balkónov (zároveň čiastočná likvidácia- vzhľadom na opotrebovanie ŽB konštrukcie, potrebu sanácie, bezpečnostné obmedzenia, teda v rozsahu cca 50%).

/2.NP- v „J“ časti pôdorysu je zriadená ošetrovacia jednotka so zníženom kapacitou,

dvojice 2 lôžkových izieb, so spoločným hygienickým vybavením, v závere chodby jedna izba až 3 lôžková s parametrami pre imobilných s vlastným hygienickým vybavením, jedna izolačná izba 1 lôžková s filtrom a vlastným hygienickým vybavením.

V strednej časti podlažia je situované stanovisko sestier, redukovaná spoločenská miestnosť, jedáleň pacientov (doplnená WC návštev), pracovňa sestier, príprava liekov. V „J“ časti pôdorysu je riešené napojenie na novovybudovanú komunikačnú vertikálu. Pri ponechaní dominantnej komunikačnej funkcie stredového schodiska sa uvažuje s využitím nových výťahov pre dovoz stravy, zásobovanie a odvoz odpadu. V nadväznosti na spojovací most sú čajová kuchynka pre rozdeľovanie stravy (doprava v kontajneroch z areálovej kuchyne), sklad odpadu, manipulačný priestor s možnosťou východu na strešnú terasu. Riadiaca zložka je redukovaná na pracovňu vrchnej (staničnej) sestry.

V „S“ časti pôdorysu (vzhľadom na potrebu zachovania prepojenia Pavilónu „F“ a susediaceho „G“ Spojovacím mostom- teda narušenie prípadnej prevádzky lôžkového oddelenia) sú riešené administratívne priestory- v strede zasadacia miestnosť s kapacitou až 60 stoličiek - deliteľná, so šatňovým kútom a nikou pre prípravu občerstvenia, kancelária vedúcej ošetrovateľstva - s prepojením na segment zasadacej miestnosti, vedenia technických prevádzok, IT, v závere chodby je situovaný sekretariát s kontrolovaným vstupom do kancelárií vrcholového managementu. Úsek managementu je doplnený čajovou kuchynkou a WC zamestnancov a návštev

/1.NP- v celom rozsahu pôdorysu je zriadená rozšírená lôžková ošetrovacia jednotka, dvojice 2 lôžkových izieb, so spoločným hygienickým vybavením. V záveroch chodby pri rozšírených moduloch dve izby až 3 lôžkové s parametrami pre imobilných s vlastným hygienickým vybavením. Oddelenie disponuje dvomi izolačnými izbami 1 lôžkovými s filtrom a vlastným hygienickým vybavením. V strednej časti podlažia je situované stanovisko sestier, ošetrovňa (preväzy), pracovňa sestier, príprava liekov- nadväzuje rozšírená spoločenská miestnosť úmerná zvýšenej kapacite, jedáleň pacientov (doplnená WC návštev), pracovňa vrchnej (staničnej) sestry. V rozšírenej „J“ časti pôdorysu je riešené napojenie na komunikačnú

vertikálu. V nadväznosti na spojovací most sú čajová kuchynka pre rozdeľovanie stravy (doprava v kontajneroch z areálovej kuchyne), sklad odpadu, manipulačný priestor.

V úrovni terénu (medzi úrovňou 1.NP a 1.PP) je vytvorená vstupná, manipulačná hala s opačnou orientáciou vstupu ako na jednotlivých podlažiach (predpoklad výtahových šachiet a kabín s obojstrannými nástupiskami), aby bol zabezpečený bezbariérový prístup pacientov, návšteví, zásobovania aj odvozu do lôžkových podlaží (4.NP až 1.NP) aj do DRG oddelenia (1.PP). Prístup do vertikály je z existujúcej areálovej komunikácie.

V „J“ časti pôdorysu je čiastočná riadiaca zložka (denná miestnosť sestier s vlastným hygienickým vybavením) kontrola výstupu na exteriérové rampy pre východ pacientov do parku (súčasť liečby) so sprievodom.

V strednej časti pôdorysu je lôžkové oddelenie doplnené miestnosťou rehabilitácií (zároveň uskladnenie pohybových pomôcok). Súčasťou lôžkovej časti je kúpeľňa pacientov dimenzovaná pre asistovanú očistu.

V „S“ čele je vyústenie únikového exteriérového schodiska a možnosť zostúpenia na terén ďalším exteriérovým ramenom zo strešnej terasy. Pre potrebu kontaktu pacientov s exteriérom je uvažované so symetrickými exteriérovými rampami s kontrolovaným prístupom pacientov do parku (súčasť liečby) so sprievodom.

1.PP- v „J“ časti pôdorysu je zriadené rádiodiagnostické oddelenie. Možnosť prístupu z exteriéru novovytvoreným schodiskom je využitá pre sprístupnenie doplňujúcich kancelárií ŠGN pre styk s verejnosťou oddelenie), zároveň technické vybavenie objektu. V strednej časti pôdorysu sa vytvára centrálna hala s možnosťou občerstvenia a východom do parku.

3.1 Konštrukčné a materiálové riešenie stavby

Pôvodný konštrukčný systém objektu zostáva prestavbou zachovaný. Objekt sa objemovo v rámci búracích prác očistí od nepôvodných dostavieb a nevyhovujúcej infraštruktúry (nadstavba VZT strojovni „S“ strešnej terasy, vonkajšie prevádzkové oceľové schodisko, strojovňa lanových výťahov na streche).

Vnútorňý skelet po obnažení (vybúraní prevažnej časti deliacich priečok) vytvorí základ pre navrhované dispozičné riešenie. Šírky chodieb a vstupov do izieb rešpektujú aktuálne rozmery lôžok pacientov, všetky prechody sú riešené ako bezbariérové. Vnútorňé schodisko sa konštrukčne a rozmerovo zachová (vyhodnotí sa možnosť zachovania stupňov), prístup na strechu (do strojovni technického vybavenia, ku dojazdom výťahov) sa zabezpečí prevádzkovým oceľovým kruhovým schodiskom.

Obvodový plášť bude riešený so zateplením, okná budú vymenené za plastové, resp. hliníkové.

Strecha objektu (stredná časť nad 4.NP aj rozšírenia pôdorysu nad 1.NP) bude kompletne nahradená novými skladbami tepelnej izolácie s hydroizolačnou fóliou.

Úpravy povrchov jednotlivých priestorov budú riešené podľa požiadaviek hygieny a bezpečnosti prevádzky.

Výplne otvorov v prípade vnútorných dverí sú uvažované ako drevené, vo vybraných polohách s čiastočným presklením (pre orientáciu pohybu, nepriehľadným), do oceľových zárubní s útlmovým tesnením. V prípade vnútorných zasklených stien sú uvažované ako plastové so zasklením dvojsklom, v spodnej tretine s bezpečnostnou fóliou. V prípade frekventovaných

vertikálu. V nadväznosti na spojovací most sú čajová kuchynka pre rozdeľovanie stravy (doprava v kontajneroch z areálovej kuchyne), sklad odpadu, manipulačný priestor.

V úrovni terénu (medzi úrovňou 1.NP a 1.PP) je vytvorená vstupná, manipulačná hala s opačnou orientáciou vstupu ako na jednotlivých podlažiach (predpoklad výtahových šachiet a kabín s obojstrannými nástupiskami), aby bol zabezpečený bezbariérový prístup pacientov, návšteví, zásobovania aj odvozu do lôžkových podlaží (4.NP až 1.NP) aj do DRG oddelenia (1.PP). Prístup do vertikály je z existujúcej areálovej komunikácie.

V „J“ časti pôdorysu je čiastočná riadiaca zložka (denná miestnosť sestier s vlastným hygienickým vybavením) kontrola výstupu na exteriérové rampy pre východ pacientov do parku (súčasť liečby) so sprievodom.

V strednej časti pôdorysu je lôžkové oddelenie doplnené miestnosťou rehabilitácií (zároveň uskladnenie pohybových pomôcok). Súčasťou lôžkovej časti je kúpeľňa pacientov dimenzovaná pre asistovanú očistu.

V „S“ čele je vyústenie únikového exteriérového schodiska a možnosť zostúpenia na terén ďalším exteriérovým ramenom zo strešnej terasy. Pre potrebu kontaktu pacientov s exteriérom je uvažované so symetrickými exteriérovými rampami s kontrolovaným prístupom pacientov do parku (súčasť liečby) so sprievodom.

1.PP- v „J“ časti pôdorysu je zriadené rádiodiagnostické oddelenie. Možnosť prístupu z exteriéru novovytvoreným schodiskom je využitá pre sprístupnenie doplňujúcich kancelárií ŠGN pre styk s verejnosťou oddelenie), zároveň technické vybavenie objektu. V strednej časti pôdorysu sa vytvára centrálna hala s možnosťou občerstvenia a východom do parku.

3.1 Konštrukčné a materiálové riešenie stavby

Pôvodný konštrukčný systém objektu zostáva prestavbou zachovaný. Objekt sa objemovo v rámci búracích prác očistí od nepôvodných dostavieb a nevyhovujúcej infraštruktúry (nadstavba VZT strojovni „S“ strešnej terasy, vonkajšie prevádzkové oceľové schodisko, strojovňa lanových výtahov na streche).

Vnútorňý skelet po obnažení (vybúraní prevažnej časti deliacich priečok) vytvorí základ pre navrhované dispozičné riešenie. Šírky chodieb a vstupov do izieb rešpektujú aktuálne rozmery lôžok pacientov, všetky prechody sú riešené ako bezbariérové. Vnútorňé schodisko sa konštrukčne a rozmerovo zachová (vyhodnotí sa možnosť zachovania stupňov), prístup na strechu (do strojovni technického vybavenia, ku dojazdom výtahov) sa zabezpečí prevádzkovým oceľovým kruhovým schodiskom.

Obvodový plášť bude riešený so zateplením, okná budú vymenené za plastové, resp. hliníkové.

Strecha objektu (stredná časť nad 4.NP aj rozšírenia pôdorysu nad 1.NP) bude kompletne nahradená novými skladbami tepelnej izolácie s hydroizolačnou fóliou.

Úpravy povrchov jednotlivých priestorov budú riešené podľa požiadaviek hygieny a bezpečnosti prevádzky.

Výplne otvorov v prípade vnútorných dverí sú uvažované ako drevené, vo vybraných polohách s čiastočným presklením (pre orientáciu pohybu, nepriehľadným), do oceľových zárubní s útlmovým tesnením. V prípade vnútorných zasklených stien sú uvažované ako plastové so zasklením dvojsklom, v spodnej tretine s bezpečnostnou fóliou. V prípade frekventovaných

vertikálu. V nadväznosti na spojovací most sú čajová kuchynka pre rozdeľovanie stravy (doprava v kontajneroch z areálovej kuchyne), sklad odpadu, manipulačný priestor.

V úrovni terénu (medzi úrovňou 1.NP a 1.PP) je vytvorená vstupná, manipulačná hala s opačnou orientáciou vstupu ako na jednotlivých podlažiach (predpoklad výtahových šachiet a kabín s obojstrannými nástupiskami), aby bol zabezpečený bezbariérový prístup pacientov, návšteví, zásobovania aj odvozu do lôžkových podlaží (4.NP až 1.NP) aj do DRG oddelenia (1.PP). Prístup do vertikály je z existujúcej areálovej komunikácie.

V „J“ časti pôdorysu je čiastočná riadiaca zložka (denná miestnosť sestier s vlastným hygienickým vybavením) kontrola výstupu na exteriérové rampy pre východ pacientov do parku (súčasť liečby) so sprievodom.

V strednej časti pôdorysu je lôžkové oddelenie doplnené miestnosťou rehabilitácií (zároveň uskladnenie pohybových pomôcok). Súčasťou lôžkovej časti je kúpeľňa pacientov dimenzovaná pre asistovanú očistu.

V „S“ čele je vyústenie únikového exteriérového schodiska a možnosť zostúpenia na terén ďalším exteriérovým ramenom zo strešnej terasy. Pre potrebu kontaktu pacientov s exteriérom je uvažované so symetrickými exteriérovými rampami s kontrolovaným prístupom pacientov do parku (súčasť liečby) so sprievodom.

1.PP- v „J“ časti pôdorysu je zriadené rádiodiagnostické oddelenie. Možnosť prístupu z exteriéru novovytvoreným schodiskom je využitá pre sprístupnenie doplňujúcich kancelárií ŠGN pre styk s verejnosťou oddelenie), zároveň technické vybavenie objektu. V strednej časti pôdorysu sa vytvára centrálna hala s možnosťou občerstvenia a východom do parku.

3.1 Konštrukčné a materiálové riešenie stavby

Pôvodný konštrukčný systém objektu zostáva prestavbou zachovaný. Objekt sa objemovo v rámci búracích prác očistí od nepôvodných dostavieb a nevyhovujúcej infraštruktúry (nadstavba VZT strojovni „S“ strešnej terasy, vonkajšie prevádzkové oceľové schodisko, strojovňa lanových výťahov na streche).

Vnútorňý skelet po obnažení (vybúraní prevažnej časti deliacich priečok) vytvorí základ pre navrhované dispozičné riešenie. Šírky chodieb a vstupov do izieb rešpektujú aktuálne rozmery lôžok pacientov, všetky prechody sú riešené ako bezbariérové. Vnútorňé schodisko sa konštrukčne a rozmerovo zachová (vyhodnotí sa možnosť zachovania stupňov), prístup na strechu (do strojovni technického vybavenia, ku dojazdom výťahov) sa zabezpečí prevádzkovým oceľovým kruhovým schodiskom.

Obvodový plášť bude riešený so zateplením, okná budú vymenené za plastové, resp. hliníkové.

Strecha objektu (stredná časť nad 4.NP aj rozšírenia pôdorysu nad 1.NP) bude kompletne nahradená novými skladbami tepelnej izolácie s hydroizolačnou fóliou.

Úpravy povrchov jednotlivých priestorov budú riešené podľa požiadaviek hygieny a bezpečnosti prevádzky.

Výplne otvorov v prípade vnútorných dverí sú uvažované ako drevené, vo vybraných polohách s čiastočným presklením (pre orientáciu pohybu, nepriehľadným), do oceľových zárubní s útlmovým tesnením. V prípade vnútorných zasklených stien sú uvažované ako plastové so zasklením dvojsklom, v spodnej tretine s bezpečnostnou fóliou. V prípade frekventovaných

vstupov, požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, prípadne v posuvnom vyhotovení ako dvere hliníkové. Všetky výplne vnútorných otvorov sú uvažované ako bezbariérové, teda bez prahu.

V rámci RDG oddelenia bude potrebné riešiť ochranu pred ionizujúcim žiarením podľa parametrov vybraných zariadení (CT, RTG) - omietky stien, vyhotovenie vnútorných okien, dverí s príslušným ekvivalentom Pb.

Novobudovaná komunikačná vertikála je navrhovaná ako uzavretá so ŽB schodiskom, výťahovými šachtami. Únikové schodisko oceľové ako exteriérové, s oceľovou konštrukciou.

Vykurovanie

Vykurovanie stavby bude riešené teplovodným ústredným vykurovaním z nízkotlakovej plynovej kotolne, ktorá je v rámci objektu.

Nároky na profesiu elektro

Nároky na energiu vznikajú hlavne na zdroji tepla a predpoklad je 15 kW elektrických, a to aj v prevedení 3x400 V/50Hz. Táto potreba bude sústredená do podružného rozvádzača, odkiaľ bude rozvedená do jednotlivých koncových prvkov.

Vzduchotechnika

Všetky jednotky VZT budú s použitím chladenia vzduchu. Tu je možné použiť inštaláciu zdroja chladu, ktorá bude zabezpečovať chlad pre všetky tri VZT jednotky a pre prípadné lokálne chladiace jednotky v objekte. Je ale možné aj použiť jednotky so zabudovaným chladením vzduchu.

4. Trvanie investičnej akcie: r. 2020 – 2021

Predpokladané začatie prípravných a realizačných činností - po nadobudnutí právoplatnosti Zmluvy o dielo s vybratým dodávateľom stavebných prác v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Predpokladané dokončenie: do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti a odovzdania staveniska.

5. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladané náklady stavby: stavebná časť cca 5,000.000,00 EUR + DPH
 technologická časť cca 1,200.000,00 EUR + DPH
 projektová príprava cca 480.000,00 EUR + DPH

Na základe odborného odhadu vypracovaného odborne spôsobilou osobou, je celková cena pre všetky tieto časti odhadovaná na **8 137 296 € s DPH** (viď Tab. č. 1)

vstupov, požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, prípadne v posuvnom vyhotovení ako dvere hliníkové. Všetky výplne vnútorných otvorov sú uvažované ako bezbariérové, teda bez prahu.

V rámci RDG oddelenia bude potrebné riešiť ochranu pred ionizujúcim žiarením podľa parametrov vybraných zariadení (CT, RTG) - omietky stien, vyhotovenie vnútorných okien, dverí s príslušným ekvivalentom Pb.

Novobudovaná komunikačná vertikála je navrhovaná ako uzavretá so ŽB schodiskom, výťahovými šachtami. Únikové schodisko oceľové ako exteriérové, s oceľovou konštrukciou.

Vykurovanie

Vykurovanie stavby bude riešené teplovodným ústredným vykurovaním z nízkotlakovej plynovej kotolne, ktorá je v rámci objektu.

Nároky na profesiu elektro

Nároky na energiu vznikajú hlavne na zdroji tepla a predpoklad je 15 kW elektrických, a to aj v prevedení 3x400 V/50Hz. Táto potreba bude sústredená do podružného rozvádzača, odkiaľ bude rozvedená do jednotlivých koncových prvkov.

Vzduchotechnika

Všetky jednotky VZT budú s použitím chladenia vzduchu. Tu je možné použiť inštaláciu zdroja chladu, ktorá bude zabezpečovať chlad pre všetky tri VZT jednotky a pre prípadné lokálne chladiace jednotky v objekte. Je ale možné aj použiť jednotky so zabudovaným chladením vzduchu.

4. Trvanie investičnej akcie: r. 2020 – 2021

Predpokladané začatie prípravných a realizačných činností - po nadobudnutí právoplatnosti Zmluvy o dielo s vybratým dodávateľom stavebných prác v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Predpokladané dokončenie: do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti a odovzdania staveniska.

5. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladané náklady stavby: stavebná časť cca 5,000.000,00 EUR + DPH
 technologická časť cca 1,200.000,00 EUR + DPH
 projektová príprava cca 480.000,00 EUR + DPH

Na základe odborného odhadu vypracovaného odborne spôsobilou osobou, je celková cena pre všetky tieto časti odhadovaná na **8 137 296 € s DPH** (viď Tab. č. 1)

vstupov, požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, prípadne v posuvnom vyhotovení ako dvere hliníkové. Všetky výplne vnútorných otvorov sú uvažované ako bezbariérové, teda bez prahu.

V rámci RDG oddelenia bude potrebné riešiť ochranu pred ionizujúcim žiarením podľa parametrov vybraných zariadení (CT, RTG) - omietky stien, vyhotovenie vnútorných okien, dverí s príslušným ekvivalentom Pb.

Novobudovaná komunikačná vertikála je navrhovaná ako uzavretá so ŽB schodiskom, výťahovými šachtami. Únikové schodisko oceľové ako exteriérové, s oceľovou konštrukciou.

Vykurovanie

Vykurovanie stavby bude riešené teplovodným ústredným vykurovaním z nízkotlakovej plynovej kotolne, ktorá je v rámci objektu.

Nároky na profesiu elektro

Nároky na energiu vznikajú hlavne na zdroji tepla a predpoklad je 15 kW elektrických, a to aj v prevedení 3x400 V/50Hz. Táto potreba bude sústredená do podružného rozvádzača, odkiaľ bude rozvedená do jednotlivých koncových prvkov.

Vzduchotechnika

Všetky jednotky VZT budú s použitím chladenia vzduchu. Tu je možné použiť inštaláciu zdroja chladu, ktorá bude zabezpečovať chlad pre všetky tri VZT jednotky a pre prípadné lokálne chladiace jednotky v objekte. Je ale možné aj použiť jednotky so zabudovaným chladením vzduchu.

4. Trvanie investičnej akcie: r. 2020 – 2021

Predpokladané začatie prípravných a realizačných činností - po nadobudnutí právoplatnosti Zmluvy o dielo s vybratým dodávateľom stavebných prác v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Predpokladané dokončenie: do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti a odovzdania staveniska.

5. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladané náklady stavby: stavebná časť cca 5,000.000,00 EUR + DPH
 technologická časť cca 1,200.000,00 EUR + DPH
 projektová príprava cca 480.000,00 EUR + DPH

Na základe odborného odhadu vypracovaného odborne spôsobilou osobou, je celková cena pre všetky tieto časti odhadovaná na **8 137 296 € s DPH** (viď Tab. č. 1)

Tab.č. 1

		ŠGN PODUNAJSKÉ BISKUPICE- PAVILÓN "F"			
Porad. číslo	Názov	REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA	EUR	DPH	EUR s DPH
1.	Projektová príprava		326 840	65 368	392 208
1.1		Stavebno- technické posúdenie (investičný zámer...)	17 910		
1.2		Inžinierska činnosť (vrátane konzultácii, prípadných štúdií a expertíz)	35 820		
1.3		Dokumentácia pre územné rozhodnutie	65 660		
1.4		Dokumentácia pre stavebné povolenie s položkovitým rozpočtom	155 200		
1.5		Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce	11 930		
1.6		Ostatná dokumentácia (domeranie skutkového stavu...)	3 000		
1.7		Prieskumné práce (odborné posúdenie riešenia PBS, ÚK, VZT...)	0		
1.8		Geodetické práce (overenie rozvodov inžinierskych sietí, napojenia na areálovú infraštruktúru...)	1 500		
1.9		Autorský dozor	35 820		
2.	Stavebná časť		5 053 240	1 010 648	6 063 888
2.1		Stavebné úpravy objektu Pavilón F (4.NP až 1.PP, výmena výťahov, výmena okien, zateplenie fasád, strechy, dostavba kom.vertikály s 2 evak.výťahmi, dostavba exter.únikovej vertikály, exter.rámp na terén, NTL plynovej kotolne a strojovne VZT na streche...)	4 150 000		
2.2		Zariadenie kotolne, vzduchotechnika, chladenie	650 000		
2.3		Dokumentácia na realizáciu prác s položkovitým rozpočtom	143 260		
2.4		Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	5 500		
2.5		Ostatná dokumentácia (dodávateľská dokumentácia, havárijné plány, plány údržby, plány nakladania s odpadmi...)	2 000		
2.6		Inžinierska činnosť (vrátane konzultácii, prípadných štúdií a expertíz)	101 480		
2.7		Geodetické práce	1 000		
3.	Technologická časť		1 201 000	240 200	1 441 200
3.1		Zdravotnícka technológia, vnútorné vybavenie	1 200 000		
3.2		Ostatná dokumentácia (prevádzková plány...)	1 000		
4.	Zariadenie staveniska		180 000	36 000	216 000
5.	Predpokladané vyvolané investície		20 000	4 000	24 000
6.	SPOLU		6 781 080	1 356 216	8 137 296

6. Financovanie stavby

Financovanie stavby je zabezpečené zo štátneho rozpočtu.

7. Záver

Podklady pre vlastný materiál pre stavbu Rekonštrukcia a dostavba Pavilónu „F“ ŠGN Podunajské Biskupice Lôžkový pavilón internistických disciplín, oddelenie RDG, administratíva/ kapacita 92 L, bol spracovaný na základe technických podkladov - Investičný zámer Rekonštrukcia a dostavba pavilónu „F“ ŠGN- špecializovaná geriatrická nemocnica

Bratislava Podunajské Biskupice – spracovateľ Zdravoprojekt Bratislava, s.r.o.

V nadväznosti predpokladanú hodnotu stavby, predkladá kapitola MZ SR návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania prípravných a realizačných činností stavby Rekonštrukcia a dostavba Pavilónu „F“ ŠGN Podunajské Biskupice Lôžkový pavilón internistických disciplín, oddelenie RDG, administratíva/ kapacita 92 L.

Tab.č. 1

		ŠGN PODUNAJSKÉ BISKUPICE- PAVILÓN "F"			
Porad. číslo	Názov	REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA	EUR	DPH	EUR s DPH
1.	Projektová príprava		326 840	65 368	392 208
1.1		Stavebno- technické posúdenie (investičný zámer...)	17 910		
1.2		Inžinierska činnosť (vrátane konzultácii, prípadných štúdií a expertíz)	35 820		
1.3		Dokumentácia pre územné rozhodnutie	65 660		
1.4		Dokumentácia pre stavebné povolenie s položkovitým rozpočtom	155 200		
1.5		Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce	11 930		
1.6		Ostatná dokumentácia (domeranie skutkového stavu...)	3 000		
1.7		Prieskumné práce (odborné posúdenie riešenia PBS, ÚK, VZT...)	0		
1.8		Geodetické práce (overenie rozvodov inžinierskych sietí, napojenia na areálovú infraštruktúru...)	1 500		
1.9		Autorský dozor	35 820		
2.	Stavebná časť		5 053 240	1 010 648	6 063 888
2.1		Stavebné úpravy objektu Pavilón F (4.NP až 1.PP, výmena výťahov, výmena okien, zateplenie fasád, strechy, dostavba kom.vertikály s 2 evak.výťahmi, dostavba exter.únikovej vertikály, exter.rámp na terén, NTL plynovej kotolne a strojovne VZT na streche...)	4 150 000		
2.2		Zariadenie kotolne, vzduchotechnika, chladenie	650 000		
2.3		Dokumentácia na realizáciu prác s položkovitým rozpočtom	143 260		
2.4		Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	5 500		
2.5		Ostatná dokumentácia (dodávateľská dokumentácia, havárijné plány, plány údržby, plány nakladania s odpadmi...)	2 000		
2.6		Inžinierska činnosť (vrátane konzultácii, prípadných štúdií a expertíz)	101 480		
2.7		Geodetické práce	1 000		
3.	Technologická časť		1 201 000	240 200	1 441 200
3.1		Zdravotnícka technológia, vnútorné vybavenie	1 200 000		
3.2		Ostatná dokumentácia (prevádzková plány...)	1 000		
4.	Zariadenie staveniska		180 000	36 000	216 000
5.	Predpokladané vyvolané investície		20 000	4 000	24 000
6.	SPOLU		6 781 080	1 356 216	8 137 296

6. Financovanie stavby

Financovanie stavby je zabezpečené zo štátneho rozpočtu.

7. Záver

Podklady pre vlastný materiál pre stavbu Rekonštrukcia a dostavba Pavilónu „F“ ŠGN Podunajské Biskupice Lôžkový pavilón internistických disciplín, oddelenie RDG, administratíva/ kapacita 92 L, bol spracovaný na základe technických podkladov - Investičný zámer Rekonštrukcia a dostavba pavilónu „F“ ŠGN- špecializovaná geriatrická nemocnica

Bratislava Podunajské Biskupice – spracovateľ Zdravoprojekt Bratislava, s.r.o.

V nadväznosti predpokladanú hodnotu stavby, predkladá kapitola MZ SR návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania prípravných a realizačných činností stavby Rekonštrukcia a dostavba Pavilónu „F“ ŠGN Podunajské Biskupice Lôžkový pavilón internistických disciplín, oddelenie RDG, administratíva/ kapacita 92 L.

Tab.č. 1

		ŠGN PODUNAJSKÉ BISKUPICE- PAVILÓN "F"			
Porad. číslo	Názov	REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA	EUR	DPH	EUR s DPH
1.	Projektová príprava		326 840	65 368	392 208
1.1		Stavebno- technické posúdenie (investičný zámer...)	17 910		
1.2		Inžinierska činnosť (vrátane konzultácii, prípadných štúdií a expertíz)	35 820		
1.3		Dokumentácia pre územné rozhodnutie	65 660		
1.4		Dokumentácia pre stavebné povolenie s položkovitým rozpočtom	155 200		
1.5		Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce	11 930		
1.6		Ostatná dokumentácia (domeranie skutkového stavu...)	3 000		
1.7		Prieskumné práce (odborné posúdenie riešenia PBS, ÚK, VZT...)	0		
1.8		Geodetické práce (overenie rozvodov inžinierskych sietí, napojenia na areálovú infraštruktúru...)	1 500		
1.9		Autorský dozor	35 820		
2.	Stavebná časť		5 053 240	1 010 648	6 063 888
2.1		Stavebné úpravy objektu Pavilón F (4.NP až 1.PP, výmena výťahov, výmena okien, zateplenie fasád, strechy, dostavba kom.vertikály s 2 evak.výťahmi, dostavba exter.únikovej vertikály, exter.rámp na terén, NTL plynovej kotolne a strojovne VZT na streche...)	4 150 000		
2.2		Zariadenie kotolne, vzduchotechnika, chladenie	650 000		
2.3		Dokumentácia na realizáciu prác s položkovitým rozpočtom	143 260		
2.4		Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	5 500		
2.5		Ostatná dokumentácia (dodávateľská dokumentácia, havárijné plány, plány údržby, plány nakladania s odpadmi...)	2 000		
2.6		Inžinierska činnosť (vrátane konzultácii, prípadných štúdií a expertíz)	101 480		
2.7		Geodetické práce	1 000		
3.	Technologická časť		1 201 000	240 200	1 441 200
3.1		Zdravotnícka technológia, vnútorné vybavenie	1 200 000		
3.2		Ostatná dokumentácia (prevádzková plány...)	1 000		
4.	Zariadenie staveniska		180 000	36 000	216 000
5.	Predpokladané vyvolané investície		20 000	4 000	24 000
6.	SPOLU		6 781 080	1 356 216	8 137 296

6. Financovanie stavby

Financovanie stavby je zabezpečené zo štátneho rozpočtu.

7. Záver

Podklady pre vlastný materiál pre stavbu Rekonštrukcia a dostavba Pavilónu „F“ ŠGN Podunajské Biskupice Lôžkový pavilón internistických disciplín, oddelenie RDG, administratíva/ kapacita 92 L, bol spracovaný na základe technických podkladov - Investičný zámer Rekonštrukcia a dostavba pavilónu „F“ ŠGN- špecializovaná geriatrická nemocnica

Bratislava Podunajské Biskupice – spracovateľ Zdravoprojekt Bratislava, s.r.o.

V nadväznosti predpokladanú hodnotu stavby, predkladá kapitola MZ SR návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím obstarávania prípravných a realizačných činností stavby Rekonštrukcia a dostavba Pavilónu „F“ ŠGN Podunajské Biskupice Lôžkový pavilón internistických disciplín, oddelenie RDG, administratíva/ kapacita 92 L.

Posúdenie realizácie Rekonštrukcia a dostavba Pavilónu „F“ ŠGN Podunajské Biskupice Lôžkový pavilón internistických disciplín, oddelenie RDG, administratíva/ kapacita 92 L z hľadiska pravidiel Európskej únie v oblasti štátnej pomoci a zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej aj ako „zákon o štátnej pomoci“) bude realizované pred uzatvorením zmluvného vzťahu s budúcim dodávateľom prác spojených so stavbou Rekonštrukcia Pavilónu „F“ Podunajských Biskupiciach. Táto podmienka bude súčasťou súťažných podkladov pre začatie verejného obstarávania.

Z medzirezortného pripomienkového konania vyvstáva MZ SR povinnosť, predložiť detailný výkaz výmer, v čase keď ním bude MZ SR disponovať, na posúdenie Útvaru hodnoty za peniaze.

Posúdenie realizácie Rekonštrukcia a dostavba Pavilónu „F“ ŠGN Podunajské Biskupice Lôžkový pavilón internistických disciplín, oddelenie RDG, administratíva/ kapacita 92 L z hľadiska pravidiel Európskej únie v oblasti štátnej pomoci a zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej aj ako „zákon o štátnej pomoci“) bude realizované pred uzatvorením zmluvného vzťahu s budúcim dodávateľom prác spojených so stavbou Rekonštrukcia Pavilónu „F“ Podunajských Biskupiciach. Táto podmienka bude súčasťou súťažných podkladov pre začatie verejného obstarávania.

Z medzirezortného pripomienkového konania vyvstáva MZ SR povinnosť, predložiť detailný výkaz výmer, v čase keď ním bude MZ SR disponovať, na posúdenie Útvaru hodnoty za peniaze.

Posúdenie realizácie Rekonštrukcia a dostavba Pavilónu „F“ ŠGN Podunajské Biskupice Lôžkový pavilón internistických disciplín, oddelenie RDG, administratíva/ kapacita 92 L z hľadiska pravidiel Európskej únie v oblasti štátnej pomoci a zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej aj ako „zákon o štátnej pomoci“) bude realizované pred uzatvorením zmluvného vzťahu s budúcim dodávateľom prác spojených so stavbou Rekonštrukcia Pavilónu „F“ Podunajských Biskupiciach. Táto podmienka bude súčasťou súťažných podkladov pre začatie verejného obstarávania.

Z medzirezortného pripomienkového konania vyvstáva MZ SR povinnosť, predložiť detailný výkaz výmer, v čase keď ním bude MZ SR disponovať, na posúdenie Útvaru hodnoty za peniaze.