

PREDKLADACIA SPRÁVA

Informácia o aktuálnom stave, priebehu a aktivitách k sanácii environmentálnej záťaže „Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136“ sa predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky ako iniciatívny materiál.

Predložený materiál popisuje všetky práce a konania, ktoré boli realizované v rámci riešenia environmentálnej záťaže „Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136“ (ďalej len „environmentálna záťaž“).

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) bolo uznesením vlády Slovenskej republiky č. 515/2016 zo 16. 11. 2016 určené ako príslušné ministerstvo na vykonanie povinností povinnej osoby na úseku environmentálnej záťaže podľa §5 ods. 7 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na lokalite Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD.

Návrh riešenia sanácie environmentálnej záťaže podľa projektu geologickej úlohy spočíva v enkapsulácii uloženého odpadu, teda vo vybudovaní podzemnej tesniacej steny (PTS), povrchovej tesniacej vrstvy (PTV) a následnom čerpaní a čistení podzemnej vody kontaminačného mraku. Tento návrh predstavuje najrýchlejší, najúčinnější a aj finančne najvhodnejší spôsob zamedzenia prenikania znečistenia do podzemných vôd Žitného ostrova.

Podľa aktuálnych informácií je vysúťážený zhotoviteľ geologických prác (ďalej len „zhotoviteľ“) technicky pripravený realizovať sanačné práce na lokalite Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD, čo by si však vyžadovalo predĺženie termínu plnenia zmluvy medzi zhotoviteľom a MŽP SR a aktualizáciu rozpočtu. Zmluva končí dňa 30. 6. 2023. Po začatí prác stavebnej prípravy došlo zo strany zhotoviteľa k ich pozastaveniu o.i. z dôvodov spočívajúcich vo vyvlastňovacích konaniach, stavebnom konaní, aktuálnych mimoriadnych okolnostiach (ochorenie covid-19, vojnový konflikt na Ukrajine, aktuálna značná cenová nestabilita).

MŽP SR má za to, že je potrebné predĺžiť jestvujúcu zmluvu so zhotoviteľom a pokračovať v projekte sanácie environmentálnej záťaže na lokalite Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD. Nerealizovanie projektu sanácie environmentálnej záťaže na lokalite Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD by malo za následok ďalšie pretrvávanie tohto negatívneho stavu a všetkých ohrození s tým spojených. Toto zdržanie by súčasne podľa konzultácií s odbornými organizačnými útvarmi MŽP SR malo procesne za následok vrátenie sa v čase s odhadom 2 - 4 rokov späť (v dôsledku opätovnej prípravy / revízie administratívnych, technických, právnych podkladov, procesov verejného obstarávania, procesov súvisiacich s postupmi vzťahujúcimi sa ku geologickej činnosti, agende vyvlastňovania a stavebného práva, agende vplyvov na životné prostredie, agende financovania zo zdrojov EÚ). Oddialilo by sa dokončenie samotnej etapy sanácie, čo by predstavovalo prehĺbenie problému znečisťovania životného prostredia a ohrozenia zdravia obyvateľov (pôdy, podzemných vôd, obytných a úžitkových plôch) touto environmentálnou záťažou. Vzhľadom na vyššie uvedené nebol materiál predmetom medzirezortného pripomienkového konania.