

Informácia o realizácii krízových opatrení na základe Návrhu na zmenu zavedených krízových opatrení pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 343 zo dňa 21. júna 2023

Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 513 zo dňa 11. októbra 2023 uložila ministrom zdravotníctva vykonať krízové opatrenia spôsobom a v lehotách určených v schválenom materiáli Návrh na zmenu zavedených krízových opatrení pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 343 zo dňa 21. júna 2023 (ďalej len „návrh krízových opatrení“) ako vykonávateľovi, zodpovednému za realizáciu investícií a reforiem pre oblasť zdravotníctva v súlade s Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, a predkladať odpočty týchto opatrení prvýkrát do 10. novembra 2023 a následne mesačne, ktoré pred podaním verifikuje Národná implementačná a koordinačná autorita (ďalej len „NIKA“).

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) pripravilo informáciu k jednotlivým krízovým opatreniam v rámci odpočítavaného obdobia, a to od 03. novembra do 30.11.2023:

Reforma 4/ Komponent 11

“Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti”

Cieľ reformy a očakávané plnenie

Úprava zákona o optimálnej sieti záchranej zdravotnej služby a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Legislatívnymi zmenami sa zavedie nová sieť akútnej zdravotnej starostlivosti a nové vymedzenie pojmu neodkladná zdravotná starostlivosť. Nová sieť zaručí dostupnosť záchranných služieb do 15 minút pre 90 % obyvateľstva. Je geograficky a procedurálne napojená na novú sieť nemocníc podľa OSN. Nová definícia neodkladnej starostlivosti určuje počet oprávnených používateľov záchranných služieb a spôsob, ako reagovať na žiadosť týchto používateľov.

Očakávaný stav implementácie:

Vypracovať analýzu aktuálnej siete staníc záchranej zdravotnej služby (ďalej len „ZZS“) a navrhnúť legislatívnu zmenu zavádzajúcu nové rozmiestnenie (siete) tak, aby bola splnená plošná dostupnosť definovaná v POO, resp. v CID míľniku naviazanom na uvedené opatrenie, tzn. aby uvedené bolo v plnom rozsahu v súlade s obsahom CID míľnika uvádzaného v odseku vyššie.

Aktuálny stav implementácie:

Reforma je k 30. 09. 2023 splnená len čiastočne. Legislatívnymi zmenami bola predovšetkým zavedená nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti v zmysle obsahu druhej časti prvej vety a poslednej vety v popise príslušného míľnika. Realizácia úplného splnenia reformy je však v omeškaní, nakoľko termín plnenia uplynul v Q1 2023. Ďalšie kroky je preto potrebné vykonať bezodkladne.

Krízové opatrenia, časť 1.):

1. Zaslanie nového zadania zo strany MZ SR pre Operačné stredisko záchranej zdravotnej služby (ďalej len „OS ZZS“), ktoré zadá požiadavku na prepracovanie skôr dodanej, resp. vypracovanie novej analýzy siete ZZS tak, aby mohla analýza siete ZZS byť zrealizovaná čo možno najskôr a aby v nej boli reflektované parametre definované príslušným CID míľnikom.

T: bezodkladne

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Opatrenie považujeme za splnené, nové zadanie – finálna analýza bola zo strany Žilinskej univerzity v Žiline dodaná v stanovenom termíne, t. j. do 17.11.2023. Splnenie reformy sa docieli schválením a zverejnením opatrenia MZ SR, ktorým sa ustanovia sídla staníc záchranej zdravotnej služby, kde bol implementovaný Model 3 z predmetnej analýzy s konkrétnym zoznamom sídiel staníc záchranej zdravotnej služby. Uvedené opatrenie MZ SR bude všeobecným právnym predpisom.

2. Požadovať od realizátora analýzy výsledky analýzy pred jej spracovaním do štruktúrovaného výstupu a zdieľať ich s Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou (ďalej len „NIKA“) tak, aby vzniklo primerané uistenie o plynulej implementácii opatrenia v prípade, že taká možnosť existuje. V prípade, že daná možnosť neexistuje, MZ SR bude informovať NIKA o postupe prác na analýze siete ZZS tak, aby bolo naďalej možné riadne a včasne splniť príslušný míľnik.

T: október 2023

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Výsledky analýzy boli doručené MZ SR v stanovenom termíne, t. j. do 17.11.2023. O výsledku analýzy bola NIKA informovaná e-mailom dňa 20.11.2023.

3. Pripraviť znenie príslušného všeobecne záväzného predpisu, resp. legislatívnej úpravy a zdieľať daný materiál s NIKA.
T: v priebehu októbra 2023

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Opatrenie považujeme za splnené. Návrh príslušného všeobecne záväzného predpisu bol v stanovenom termíne zdieľaný s NIKA. Schválený všeobecne záväzný predpis bude doručený na NIKA bezodkladne po jeho schválení.

4. Výstupy štruktúrovanej analýzy zohľadniť pri príprave všeobecne záväzného predpisu, ktorý prejde vnútorným pripomienkovým konaním a interným schválením MZ SR a ktorý bude následne zaslaný NIKA.

T: 24. 11. 2023

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Výstupy analýzy siete ZZS boli zohľadnené pri príprave všeobecne záväzného predpisu, ktorý sa od 28.11.2023 interne schvaľuje na MZ SR. O schválení a ďalších procesoch bude NIKA informovaná a MZ SR postupuje tak, aby boli pripravené všetky potrebné dokumenty k podaniu 4. ŽoP.

5. Pripraviť súhrnný dokument o plnení príslušného CID míľnika a zaslať ho NIKA, a to:

A. V pracovnej verzii pred finalizáciou implementácie reformy.

T: 31. 10. 2023

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Opatrenie považujeme za splnené. Súhrnný dokument bol zaslaný NIKA v pracovnej verzii v termíne.

B. Finalizovaný súhrnný dokument obsahujúci všetky aspekty potrebné k predloženiu dôkazov o splnení príslušného míľnika.

T: 30. 11. 2023

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Súhrnný dokument (Cover Note) k Reforme 4 – Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti bude zaslaný NIKA v stanovenom termíne, t. j. do 30.11.2023.

Investícia 4/ Komponent 11

Cieľ investície a očakávané plnenie

Očakávaný stav implementácie:

“Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby” v celkovej alokácii 30 634 346 EUR

Počet (minimálne 55) vybudovaných alebo zrekonštruovaných staníc do konca II. kvartálu 2025.

OS ZZS, t. j. prijímateľ investície, by mal mať k termínu 06/2023 (vychádzajúc z Prílohy 1.1. harmonogramu monitorovacích krokov Systému implementácie POO):

- vysporiadané vlastnícke vzťahy všetkých pozemkov, kde budú sídla staníc umiestnené alebo rekonštruované;
- ukončené správne konanie o územnom rozhodnutí;
- hotovú projektovú dokumentáciu, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie.

Žiadny z uvedených procesov nebol k 06/2023 (tzn. k termínu príslušného monitorovacieho kroku) ukončený, reálny stav implementácie k 30. 09. 2023 je uvedený v odseku nižšie.

Aktuálny stav implementácie:

Aktualizovaný harmonogram výstavby staníc ZZS, verzia R12.3, ktorý je prílohou Dodatku č. 1 k priamemu vyzvaniu, definuje lehotu na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní na zhotoviteľa do 10. 09. 2023, podpis rámcovej zmluvy so zhotoviteľom v 12/2023, podpis zmluvy so zhotoviteľmi staníc ZZS na konkrétne lokality v 03/2024, ukončenie stavebného konania v 04/2024 a zahájenie stavebných prác v 05/2024. Je potrebné dodržiavať aktualizovaný harmonogram R12.3 prípravy a výstavby staníc ZZS a dodržať termín vysporiadania pozemkov.

NIKA eviduje meškanie v plnení monitorovacích krokov definovaných v POO, resp. Harmonograme monitorovacích krokov v Investícii 4, a síce:

- vysporiadanie vlastníckych vzťahov – monitorovací krok definovaný v POO s termínom v Q2 2022,
- územné rozhodnutie - monitorovací krok definovaný v POO s termínom v Q3 2022 a následné právoplatné stavebné povolenie,
- stavebné povolenia - monitorovací krok definovaný v POO s termínom v Q3 2023 - aktuálne predpokladané vydanie stavebného povolenia má termín v 27.4.2024,
- ukončený výber zhotoviteľa staníc ZZS - monitorovací krok definovaný v POO s termínom v Q4 2023 - lehota na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní na Zhotoviteľa je plánovaná na 09. 10. 2023 s predpokladaným vyhlásením výsledkov Q1 2024 a podpisom zmluvy so Zhotoviteľmi staníc ZZS v 03/2024.

Uvedené monitorovacie kroky ovplyvňujú nadväzujúce procesy, predovšetkým čas potrebný na samotnú realizáciu stavieb - staníc ZZS a je nevyhnutné, aby žiaden z nadväzujúcich krokov nebol v omeškaní. NIKA hodnotí súčasnú situáciu v investícii, vzhľadom na uvedené, ako vysoko rizikovú.

Je preto potrebné dodržiavať alebo skracovať, v prípade že je to možné, lehoty definované v harmonograme OS ZZS, verzia R12.3, predovšetkým čas potrebný na výstavbu 55 staníc ZZS s predpokladaným prevzatím staveniska a zahájením výstavby v 05/2024 a predpokladaným ukončením v 09/2025.

Zároveň, je aj naďalej potrebné vylúčiť akýkoľvek potenciálny konflikt záujmov všetkých zúčastnených osôb, najmä v prípade verejných obstarávaní (pri príprave súťažných podkladov, priebehu VO a vyhodnocovaní ponúk).

OS ZZS ako prijímateľ investície musí optimalizovať všetky procesy prípravy tak, aby čas potrebný na výstavbu 55 objektov staníc ZZS vychádzal z reálnych možností stavebných procesov. MZ SR ako vykonávateľ je zodpovedný za realizáciu investície.

Krízové opatrenia, časť 2.):

Striktné dodržiavanie aktualizovaného harmonogramu projektu:

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Hodnotenie stavu plnenia investície nie je zo strany NIKA správne, nakoľko OS ZZS SR viaže zmluvný harmonogram R12.3 nie harmonogram monitorovacích krokov. Ďalej NIKA pri odpočte krízových opatrení k 31. 08. 2023 na základe hodnotenia plnenia harmonogramu R12.3 definovala vyššie spomínané procesy po stránke rizika ako žiadne, resp. nízke riziko. Nakoľko sa termíny harmonogramu R 12.3 dodržiavajú, trváme na hodnotení súčasného stavu rizika investície ako nízke.

1. Aktualizovať harmonogram R12.3 prípravy a výstavby staníc ZZS na verzie 12.4, 12.5 atď. na mesačnej báze alebo v rámci odpočtu krízových opatrení so zakresľovaním skutočného priebehu procesov, predovšetkým verejného obstarávania na zhotoviteľa, podpisu zmluvy so zhotoviteľmi, predpokladaného priebehu územného a stavebného konania v súlade s platným zákonom o územnom plánovaní a stavebným poriadkom a procese vysporiadania pozemkov.

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Aktualizácia HMG R12.3 na vyššie verzie bude vykonávaná na pravidelnej báze.

2. Na základe aktualizovaných termínov prehodnocovať lehoty definované v harmonograme OS ZZS, predovšetkým čas potrebný na výstavbu 55 staníc ZZS na území celého Slovenska s predpokladaným ukončením v 09/2025.

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Lehotu potrebnú na výstavbu nie je možné prehodnocovať.

3. Zabezpečiť potrebný právny vzťah ku všetkým pozemkom postačujúci pre účely územného a stavebného konania do 31. 10. 2023 a následné vysporiadanie právnych vzťahov ku všetkým pozemkom pre potreby POO.

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Právny vzťah potrebný pre UK a SK je ku dňu 24.11.2023 zabezpečený k 48 pozemkom. Ďalšie zmluvy sú priebežne pripravované s tým, že konca decembra 2023 sa predpokladá podpis ďalších 7 zmlúv. Podpis zmlúv nemá vplyv na podanie žiadostí o územné, resp. stavebné povolenie.

4. Zahájenie územného konania všetkých staníc v zmysle harmonogramu R12.3 k priamemu vyzvaniu do 31.10.2023.

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

ÚK a SK sú vo verzii R12.3 definované so začiatkom 09/2023 a ukončením v termíne 04/2024. Aktuálne je podaných 20 ÚK a 8 SP do konca decembra 2023 je v pláne podanie ďalších 10 konaní.

5. Vyhlásenie výsledkov verejného obstarávania, na zhotoviteľa výstavby / rekonštrukcie staníc v termíne uvedenom v aktualizovanom harmonograme.

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

VO je ku dňu 23.11.2023 ukončené a prebieha vyhodnotenie výsledkov. Cenové vyhodnotenie je ukončené, aktuálne prebieha vyhodnotenie splnenia podmienok u všetkých uchádzačov. Predpoklad ukončenia vyhodnotenia je do konca novembra 2023

6. Podpis zmluvy so zhotoviteľom všetkých 55 budov ZZS do termínu uvedeného v aktualizovanom harmonograme.
7. Vylúčiť konflikt záujmov a predchádzať riziku nedostatku integrity zainteresovaných osôb aktívnym aplikovaním platnej metodiky MZ SR k vylúčeniu konfliktu záujmov a to pri každej osobe podieľajúcej sa na implementácii tohto opatrenia.

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Opakovane splnené a potvrdené.

Reforma 3/ Komponent 11

“Centralizácia riadenia najväčších nemocníc”

Cieľ reformy a očakávané plnenie

Reforma požaduje zriadenie ústredného orgánu pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska do Q4 2023, ako aj počet (19) pilotných nemocníc zapojených do systému centrálného riadenia (ERP) do Q4 2025.

Pre naplnenie reformy je okrem iného potrebné prijať príslušný právny predpis, ktorým sa zriaďuje Ústredný riadiaci orgán nemocníc, oficiálne uverejnený v zbierke zákonov.

Investícia 3/ Komponent 11

“Digitalizácia v zdravotníctve” v celkovej alokácii 41mil. EUR

Cieľ investície a očakávané plnenie

CID cieľ č. 114 “Počet nemocníc pripojených k centrálnemu systému ERP” definuje: “19 verejných nemocníc musí byť pripojených k centrálnemu ERP systému, ktorý umožňuje centralizáciu kontrolných a iných procesov v nemocniciach” do Q4 2025 v celkovej alokácii 8 mil. EUR.

CID cieľ č. 115 “Navigačný systém pre liečbu fibrilácie srdcových predsiení v 3 ústavoch kardiovaskulárnych chorôb” definuje vybavenie 3 ústavov kardiovaskulárnych chorôb (BA, BB, KE) navigačným systémom PFA (Pulse Field Ablation) spolu s príslušenstvom, ktorý skráti čas strávený na operácii o 30% a zvýši počet operácií o 20% a tým aj dostupnosť terapie fibrilácie srdcových predsiení významne, a to s inštaláciou do Q4 2023 a priebežným verifikovaním reálneho efektu od 01/2024 minimálne do času predloženia 5. ŽoP (Q 3-4/2024) – vid’ verifikačný mechanizmus investície cieľa. Celková alokácia: 6 mil. EUR.

Aktuálny stav implementácie:

Meškanie pri implementácii v prípade reformy, ako aj pri plnení príslušných CID cieľov:

- značne oneskorený legislatívny proces prijatia právneho predpisu, ktorým sa zriaďuje (resp. umožňuje MZ SR zriadiť) ústredný riadiaci orgán pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska. Riziko neskorej implementácie reformy (resp. nesplnenia reformy), ktorá podmieňuje 5. žiadosť o platbu voči Európskej komisii;
- oneskorené verejné obstarávanie technológií PFA (navigačný systém na liečbu fibrilácie predsiení) a príslušenstva; inštalácia technológie potrebná do Q4 2023, nakoľko od 01/2024 bude prebiehať verifikácia implementácie v definovaných ukazovateľoch;
- v projekte “Počet (19) nemocníc pripojených k centrálnemu systému ERP” bol identifikovaný značný prekryv so systémom CES (centrálny ekonomický systém) implementovaným Ministerstvom financií SR (ďalej len „MF SR“); pričom 14 nemocníc (príspevkové organizácie MZ SR) musia byť zo zákona o elektronickej fakturácii pripojené do CES, tzn. ide o sprostredkované plnenie CID, kde je potrebné poverenie zo strany súčasného vykonávateľa investície

MZ SR pre sprostredkovaného vykonávateľa investície MF SR. Zároveň, v prípade akciových spoločností, t. j. 5 nemocníc je rovnako nevyhnutná súčinnosť s MF SR. Jednak pre včasné vypracovanie rozdielovej analýzy, na základe ktorej je vykonávateľ investície povinný definovať následný postup implementácie tak, aby bola absolútne vylúčená duplicita, resp. dvojité financovanie, ako aj pre včasné a úplné plnenie a implementácia investície s CID cieľom č. 114.

Krízové opatrenia, časť 3.):

1. Zabezpečenie prípravy a prijatia príslušného právneho predpisu pre Reformu 3 tak, aby nebola ohrozená včasná implementácia reformy. Aktualizácia procesu priebežne.

T: Q1 2024

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Aktuálne prebieha finalizovanie legislatívneho návrhu novely zákona. Následne, po schválení vedením MZ SR bude návrh zákona predložený do riadneho legislatívneho procesu.

2. Včasné plnenie implementačných krokov prioritne pre CID cieľ č. 114 a 115, s dôrazom na nasledovné:
 - v prípade investície “Počet nemocníc pripojených k centrálnemu systému ERP” je vzhľadom na identifikovanú duplicitu so systémom CES nevyhnutná okamžitá a priebežná súčinnosť rezortov MZ SR a MF SR. Je potrebné vypracovať rozdielovú analýzu, analyzovať výstupy a prijať jednoznačne postupy implementácie v nadväznosti na ne, t. j. určiť deliace línie implementácie pre MZ SR a MF SR.

T: Q4 2023

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

MZ SR aktívne spolupracuje s MF SR na vyhlásení verejného obstarávania na dodávateľa rozdielovej analýzy. MZ SR čaká na stanovisko zo strany NIKA k spôsobu úpravy zmluvného vzťahu medzi MZ SR a MF SR v rámci spolupráce na I3.

- realizovať poverenie pre sprostredkované plnenie, definovať kompetencie a záväzky MZ SR a MF SR

T: Q4 2023

Súčinnosť rezortov a vylúčenie dvojitého financovania je pri implementácii tejto investície absolútnou prioritou a nevyhnutnosťou.

- v prípade CID cieľa č. 115 “Navigačný systém pre liečbu fibrilácie srdcových predsiení v 3 ústavoch kardiovaskulárnych chorôb” je nevyhnutné manažérsky zabezpečiť včasný a transparentný priebeh verejného obstarávania, ako aj úplnú a včasnú implementáciu technológie vo všetkých ústavoch do Q4 2023

T: bezodkladne a priebežne

Zároveň, termín na inštaláciu všetkých potrebných technológií je najneskôr do 12/2023, pričom od 01/2024 sa bude verifikovať reálny efekt použitia technológie v praxi, v kontexte platného verifikačného mechanizmu, čo je nevyhnutný podklad pre vykázanie splnenia cieľa EK v roku 2024.

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Momentálne prebiehajú procesy viacerých VO. SIPOOR priebežne zabezpečuje manažérsky dohľad nad projektovými aktivitami. Pripravované zmeny priamych vyzvaní a dodatky zmlúv s ústavmi sú v procese, s cieľom zabezpečiť plnenie cieľa podľa harmonogramu do Q4 2024. Zároveň dopĺňujeme informáciu, že názov CID cieľa č. 115 bol v rámci revízie Operačnej dohody upravený „Zvýšenie počtu zákrokov na liečbu fibrilácie predsieni“.

Centrálne VO v gescii MZ SR:

1. PFA konzoly / generátory - bolo ukončené, víťazný uchádzač dostal oznámenie 22.11.2023, nasleduje podpisovanie zmlúv medzi ústavmi a dodávateľom, dodanie a uvedenie do prevádzky.

2. Angiografy s USG - bolo vyhlásené 7.11.2023 s termínom predkladania ponúk do 4.12.2023

VO v gescii ústavov:

1. VÚSCH – VO bolo ukončené, očakávané dodanie prístrojov do konca novembra 2023.

2. SÚSCH – VO bolo vyhlásené s termínom predkladania ponúk do 21.12.2023.

3. NÚSCH – VO bolo vyhlásené s termínom predkladania ponúk do 19.12.2023.

3. Zabezpečiť dostatočné odborné kapacity na kvalitné projektové riadenie Reformy 3, ako aj Investície 3 s včasným plnením vecných a projektových úloh. Súčinnosť interných útvarov MZ SR (SIPOOR a SDI) je nevyhnutná, najmä pri výkone verejných obstarávaní a zabezpečení včasnej implementácie technológií pri všetkých projektoch (aktuálne prioritne: navigačné systémy PFA a príslušenstvo pre 3 kardioustavy, ako aj technológia pre rádioterapie, kde výzva bola uzavretá 05/2023).

T: bezodkladne a priebežne

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Pokračujú pravidelné týždenné stretnutia SIPOOR a SDI s cieľom priebežne riešiť vzniknuté situácie a v prípade potreby

urgencie SIPOOR adresuje eskalácie na príslušné sekcie a vedenie MZ SR. Pre projekt rádioterapie bol zadefinovaný nový model VO, súťaž je náročná na prípravu vzhľadom na kritériá vyhodnotenia - pomer ceny a kvality. Súťažné podklady sú v procese finalizácie pred vyhlásením VO.

Aktuálne sa čaká na vyjadrenie vedenia o zriadení Útvaru a následne bude podstatné zabezpečiť dostatočné odborné kapacity, ako aj potrebnú technológiu na vznik a následné fungovanie Útvaru centrálného riadenia. V rámci implementácie Útvaru MZ SR požiadalo o TSI projekt (KOMPLEXNÁ REFORMA ZDRAVOTNÍCTVA – FÁZA II), ktorého jedným z hlavných cieľov je podporiť implementáciu Útvaru prostredníctvom konzultantov a expertov, a to na základe požiadaviek MZ SR. Projekt bol schválený MF SR a DG REFORM.

4. Pravidelný odpočet reálnych úloh za dané obdobie v detailoch voči NIKA.

T: týždenne

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Prebiehajú pravidelné týždenné status stretnutia s NIKA, ako aj zasielanie odpočtu úloh.

Reforma 1/ Komponent 12:**„Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia“**

Cieľ reformy a očakávané plnenie

Zriadia sa dva koordinačné orgány: 1. Rada vlády SR pre duševné zdravie; 2. Komora psychológov

Rada koordinuje politiky príslušných ministerstiev v oblasti duševného zdravia. Vypracuje Národný program duševného zdravia s akčným plánom, ktorý sa musí predložiť na schválenie vláde SR.

Komora je registrovanou stavovskou organizáciou psychológov vo všetkých funkčných odvetviach (t. j. nielen v sektore zdravotnej starostlivosti). Prevádzkuje digitálny register profesionálnych psychológov pracujúcich v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, sociálnych vecí, spravodlivosti, vnútorných vecí, obrany a iných.

Aktuálny stav implementácie:

Plnenie je v omeškaní - vid' termíny jednotlivých monitorovacích krokov opatrenia, ktoré neboli k 30. 09. 2023 splnené:

A. Verejné obstarávanie na dodanie registra psychológov naprieč rezortami

T: Q2 2022

B. Vládou schválená legislatívna úprava o psychologickej činnosti a psychoterapii, v rámci ktorej sa zriaďuje Slovenská komora psychológov

T: Q4 2022

Krízové opatrenia, časť 4.):

1. Vyhlásenie verejného obstarávania na vytvorenie registra psychológov, pričom uvedený register bude zároveň využitý pre vytvorenie registra psychodiagnostických metód (vid' stať k Investícii 6 Komponentu 12)

T: najneskôr 30.11.2023

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Snem SKP a zároveň voľby do orgánov SKP sú plánované na 8.12.2023. Následne oslovíme nového prezidenta SKP so žiadosťou o nomináciu zástupcu SKP do riadiaceho výboru a projektového tímu.

Termín vyhlásenia VO bude najskôr januári 2024 (pred vyhlásením VO je ešte potrebné schválenie projektu na strane MIRRI).

2. Uzavretie zmluvy s dodávateľom registra psychológov, z obsahu ktorej bude jasne vyplývať povinnosť dodať plnenie tak, aby bol príslušný cieľ v plnej miere splnený najneskôr do konca Q2 2025

T: 31. 01. 2024

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Termín splnenia je nereálny, vzhľadom na potrebu schválenia projektu na strane MIRRI (vid' bod 1), najskôr v apríli 2024.

3. Príprava legislatívnej úpravy o psychologickej činnosti a psychoterapii, v rámci ktorej sa zriaďuje Slovenská komora psychológov a obsah ktorej v plnej miere umožňuje riadne a včasné plnenie príslušného CID cieľa (vid' vyššie):
 - Finalizácia legislatívnej úpravy a jej predloženie do medzirezortného pripomienkového konania
T: november 2023
 - Predloženie legislatívnej úpravy na schválenie vládou SR
T: do 31. 01. 2024

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Vypracovanie finálnej verzie návrhu zákona bude hotové do 30.11.2023 a následne bude materiál zaslaný na Odbor legislatívy MZ SR. Predpokladaný termín na predloženie do medzirezortného pripomienkového konania je február 2024. Predloženie legislatívnej úpravy na rokovanie vlády SR je plánované na apríl 2024.

4. Predloženie Národného programu duševného zdravia, vrátane akčného plánu, resp. akčných plánov na schválenie vládou SR

T: 31. 12. 2023 (schválenie vládou)

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Aktuálne zapracovávame pripomienky po VPK. Následne (v decembri 2023) predložíme materiál na prerokovanie na gremiálnej porade MZ SR a po schválení zašleme materiál do PPK na MH SR (doba pripomienkovania 7 pracovných dní). Predpokladáme v priebehu decembra 2023 predloženie materiálu na MPK (10 pracovných dní) a zároveň zverejnenie materiálu v Slov-Lex. Predloženie materiálu na rokovanie vlády SR je plánované na február 2024.

Investícia 6/ Komponent 12: „Zriadenie fondu psychodiagnostických metód“

Cieľ investície a očakávané plnenie: Zriadenie digitálneho registra psychodiagnostických metód. Z celkového cieľa 77 nových a aktualizovaných štandardizovaných metód sa zabezpečí štandardizácia pre 72 metód, ktoré vyberie expertná skupina.

Aktuálny stav implementácie: Plnenie je v značnom omeškaní, vid' termíny jednotlivých monitorovacích krokov opatrenia, ktoré neboli k 30. 09. 2023 splnené: Národný digitálny register psychodiagnostických metód - vyhlásenie verejného obstarávania na vytvorenie registra.

T: Q2 2022

- A. Uzatvorenie zmluvy s výskumnou inštitúciou, ktorá bola vybraná pre výkon štandardizácie, resp. reštandardizácie identifikovaných psychodiagnostických metód

T: Q4 2022

- B. Uzavretie zmluvy s dodávateľom Národného registra psychodiagnostických metód

T: Q2 2023

Krízové opatrenia, časť 5.):

1. Vyhlásenie verejného obstarávania na vytvorenie registra psychodiagnostických metód (pričom uvedený register bude zároveň využitý pre vytvorenie registra psychológov - vid' stať k Reforme 1 Komponentu 12).

T: najneskôr 30.11.2023

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Snem SKP a zároveň voľby do orgánov SKP sú plánované na 8.12.2023. Následne oslovíme nového prezidenta SKP so žiadosťou o nomináciu zástupcu SKP do riadiaceho výboru a projektového tímu.

Termín vyhlásenia VO najskôr január 2024 (pred vyhlásením VO je ešte potrebné schválenie projektu na strane MIRRI).

2. Uzavretie zmluvy s inštitúciou, ktorá vykoná štandardizáciu a reštandardizáciu psychodiagnostických metód, z ktorej obsahu bude jasne vyplývať povinnosť dodať plnenie tak, aby bol príslušný cieľ v plnej miere splnený najneskôr ku koncu Q2 2025.

T: 31.12.2023

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

V súčasnosti prebieha pripomienkovanie podkladov pred vyhlásením VO v rámci MZ SR. Po odsúhlasení podkladov môže byť najskôr v decembri 2023 vyhlásené VO a zmluvy s výskumnými tímami môžu byť uzatvorené najskôr do konca januára 2024.

3. Uzavretie zmluvy s dodávateľom Národného registra psychodiagnostických metód, z ktorej obsahu bude jasne vyplývať povinnosť dodať plnenie tak, aby bol príslušný cieľ v plnej miere splnený najneskôr ku koncu Q2 2025.

T: 31. 01. 2024

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Termín splnenia je nereálny, vzhľadom na potrebu schválenia projektu na strane MIRRI (vid' bod 1), najskôr v apríli 2024.

Reforma/ Investícia

Investície v rámci všetkých komponentov v gescii MZ SR, kde sa výber prijímateľov realizuje prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Míľnik/ Cieľ

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Očakávaný stav implementácie:

Ukončené procesy posudzovania žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „ŽoPPM“) a zazmluvňovania prijímateľov v rámci uzavretých výziev. Priebežné formalizované a odborné posudzovanie prichádzajúcich žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a to tak, aby bola dodržaná dikcia stanovená v jednotlivých výzvach, ako aj lehoty stanovené Systémom implementácie POO, a tiež aby bol prístup voči žiadateľom nastavený transparentným a predvídateľným spôsobom a nebola ohrozená implementácia jednotlivých investícií, na ktoré sa výzvy viažu.

Aktuálny stav implementácie:

NIKA eviduje zdržania pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu predkladaných v jednotlivých výzvach naprieč komponentami v gescii MZ SR a následnom zazmluvňovaní žiadateľov, ktorých žiadosti splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu. Pretrvávajúce meškanie pri vyhodnocovaní výziev, ako aj pri zazmluvňovaní úspešných žiadateľov predstavuje významné riziko, že projektové aktivity nebudú dokončené do konca oprávneného obdobia. Uvedené platí najmä pri stavebných projektoch, v rámci ktorých je potrebná dostatočná časová alokácia na projektové aktivity. Ďalším významným rizikom pre včasné a úplné splnenie míľnikov a cieľov v rámci daných investícií je neskorá identifikácia výziev, ktoré je potrebné opätovne vyhlásiť, ako aj zdĺhavá príprava nových, resp. upravených výziev.

Krízové opatrenia, časť 6.):

Je nevyhnutné, aby boli lehoty pre posudzovanie ŽoPPM a zazmluvňovanie prijímateľov nastavené primeraným,

a predvídateľným spôsobom, a to špecificky podľa rámcov nastavených v jednotlivých výzvach. Ďalej je potrebné plniť nasledujúce opatrenia:

1. Dokončiť všetky procesy posudzovania žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu pri uzavretých výzvach:
 - 13I03-21-V18 (Rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti T: bezodkladne, najneskôr do 30.11.2023)
 - V prípade “stavebných” výziev, najmä komunitné centrá v Komponente 12, ako aj v Komponente 13 - zariadenia pre následnú dlhodobú starostlivosť, ktorých implementácia je ohraničená termínom do Q4 2025, je nevyhnutné, aby pre včasnú implementáciu boli všetci žiadatelia zazmluvnení najneskôr do 01/2024 (termín zohľadňuje minimálny čas potrebný pre stavebné aktivity).

Odpočít plnenia krízových opatrení MZ SR:

Vybudovanie psycho-sociálnych centier 12I03-21-V16 – hodnotenie bolo v priebehu novembra ukončené. Z predložených 14 žiadostí splnilo podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu 11 žiadostí, 3 žiadosti podmienky nesplnili.

Doplnenie siete psychiatrických stacionárov 12I04-21-V12 – hodnotenie bolo v priebehu novembra ukončené. Z predložených 16 žiadostí splnilo podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu 10 žiadostí, 5 žiadostí podmienky nesplnilo a 1 žiadosť bola späť vzatá.

Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra 12I05-21-V15 – hodnotenie bolo v priebehu novembra ukončené. Z predložených 6 žiadostí nesplnila podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu ani jedna žiadosť.

Vytvorenie nových 650 lôžok následnej starostlivosti 13I02-21-V17 – Z predložených 19 žiadostí bola 1 žiadosť späť vzatá, 8 žiadostí nesplnilo podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu, 10 žiadostí je v procese posudzovania z toho pri 5-tich žiadostiach bola odoslaná 2. výzva na doplnenie.

Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti - rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti 13I03-21-V18 – z predložených 11 žiadostí 6 žiadostí nesplnilo podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu, 2 žiadosti splnili podmienky. Pri 3 žiadostiach pokračuje proces posudzovania.

2. V prípade, že výzvy obsahujú jednotlivé hodnotiace kolá a výzva je naďalej otvorená, je potrebné vyhodnotiť ŽoPPM zaslané v príslušnom hodnotiacom kole (období) vždy bezodkladne, najneskôr však do 90 kalendárnych dní od uzavretia hodnotiaceho kola (obdobia):

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Modernizácia oddelení v ústavnej psychiatrickej starostlivosti 12I07-21-V13 – v priebehu 4. časového obdobia (uzavreté 30.10.2023) boli predložené 4 žiadosti, z toho 2 žiadosti splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu a pri zvyšných 2 žiadostiach bola spracovaná 1. výzva na doplnenie.

3. V prípade, ak je výzva otvorená a neobsahuje termíny hodnotiacich kôl, ani konkrétny termín uzavretia, je potrebné ŽoPPM posudzovať priebežne, a to tak, aby bol proces posudzovania ŽoPPM ukončený a ďalšie procesné kroky vykonané najneskôr do dvoch mesiacov od zaslania ŽoPPM.

- 12I08-21-V02 (Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie)
- 12I09-21-V03 (Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti duševného zdravia)

T: bezodkladne

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Proces uzatvárania zmlúv prebieha priebežne. Navrhovaný proces ukončenia procesných krokov do 2 mesiacov od prijatia ŽoPPM po zverejnenie zmluvy v CRZ považujeme za nerealizovateľný, keďže len samotný proces uzatvárania zmlúv je administratívne zdĺhavý a trvá približne 1 mesiac. V praxi je žiadateľovi zasielané oznámenie o splnení podmienok, kde je žiadaný na predloženie podkladov k príprave zmluvy, na predloženie ktorých má lehotu 7 pracovných dní. Následne je pripravovaná zmluva a zasielaná na podpis žiadateľovi, kde mu plyní lehotu 10 pracovných dní na ich doručenie. Po doručení prebieha podpisový proces na MZ SR v rozsahu cca 2 týždne, po ktorom ešte nasleduje kontrola a zverejňovanie jednotlivých zmlúv v centrálnom registri zmlúv. Dôvodom dlhšieho trvania podpisovania zmlúv s prijímateľmi bol aj vzniknutý časový sklz z dôvodu personálnych zmien v rezorte zdravotníctva. Ďalším dôvodom je neúmerne veľká administratívna záťaž, týkajúca sa evidencie žiadateľov a prijímateľov vzhľadom k nefunkčnosti ISPO a nedostatočný počet administratívnych kapacít pre dané množstvo projektov.

Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva 12I08-21-V02 – z doteraz predložených 357 žiadostí, 175 žiadostí splnilo podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu, 140 žiadostí nesplnilo podmienky, 10 žiadostí je v procese

posudzovania.

Vzdelávanie odborníkov mimo rezortu zdravotníctva 12I09-21-V03 – z doteraz predložených 522 žiadostí, 370 žiadostí splnilo podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu, 30 žiadostí nespĺnilo podmienky a 90 žiadostí je v procese posudzovania.

4. Dokončiť všetky procesy zazmluvňovania prijímateľov pri uzavretých výzvach:

- 13I03-21-V01 (Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov)
- 13I02-21-V05 (Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti)
- 13I03-21-V07 (Rozšírenie a obnova kamenných hospicov)
- 11I02-21-V10 (Výzva na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti)
- 12R03-21-V14 (Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov)
T: bezodkladne, najneskôr do 31. 10. 2023
- 12I04-21-V12 (Doplnenie siete psychiatrických stacionárov)
- 12I03-21-V16 (Vybudovanie psycho-sociálnych centier)
T: bezodkladne, najneskôr do 30. 11. 2023
- 13I03-21-V18 (Rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti)
T: bezodkladne, najneskôr do 31. 12. 2023

Odpčet plnenia krízových opatrení MZ SR:

13I03-21-V01 (Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov) – Čiastočne splnené (vid' dokument „Evidencia ŽoPPM k 24.11.2023_doplnenie o analýzu.xlsx“).

13I02-21-V05 (Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti) – Čiastočne splnené (vid' dokument „Evidencia ŽoPPM k 24.11.2023_doplnenie o analýzu.xlsx“).

13I03-21-V07 (Rozšírenie a obnova kamenných hospicov) – Čiastočne splnené (vid' dokument „Evidencia ŽoPPM k 24.11.2023_doplnenie o analýzu.xlsx“).

11I02-21-V10 (Výzva na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti) – Čiastočne splnené (vid' dokument „Evidencia

ŽoPPM k 24.11.2023_doplnenie o analýzu.xlsx“).

12R03-21-V14 (Obnova materiáľno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov) – Splnené (vid' dokument „Evidencia ŽoPPM k 24.11.2023_doplnenie o analýzu.xlsx“).

12I04-21-V12 (Doplnenie siete psychiatrických stacionárov) – Čiastočne splnené (vid' dokument „Evidencia ŽoPPM k 24.11.2023_doplnenie o analýzu.xlsx“).

12I03-21-V16 (Vybudovanie psycho-sociálnych centier) – V procese (vid' dokument „Evidencia ŽoPPM k 24.11.2023_doplnenie o analýzu.xlsx“).

13I03-21-V18 (Rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti) – V procese (vid' dokument „Evidencia ŽoPPM k 24.11.2023_doplnenie o analýzu.xlsx“). Projekty nie sú v procese implementácie.

5. Predloženie nových / upravených výziev, ktoré je potrebné opätovne vyhlásiť, na posúdenie NIKA:

- Rozšírenie siete mobilných hospicov (plánovaný termín vyhlásenia, tzn. termín vyhlásenia uvedený v aktualizovanom indikatívnom harmonograme výziev a priamych vyzvaní: október 2023)
- Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti (plánovaný termín vyhlásenia: október 2023)
- Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra (plánovaný termín vyhlásenia: november 2023)

T: najneskôr do 31. 10. 2023 (nakoľko termín pre ich zaslanie na NIKA uplynul 31. 08. 2023)

- Doplnenie siete psychiatrických stacionárov (plánovaný termín vyhlásenia neuvedený)
T: najneskôr do 30. 11.2023

Odpočít plnenia krízových opatrení MZ SR:

V procese plnenia. Výzvy - Rozšírenie siete mobilných hospicov, Vytvorenie nových lôžok následnej starostlivosti (650), Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti boli zaslané NIKA za účelom vydania záväzného stanoviska. Pri ostatných výzvach v rámci Komponentu 12 sa analyzujú potreby opätovného vyhlásenia výziev. Opätovné vyhlásenie výziev je plánované na január 2024.