

Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2022

04 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Hlavný monitorovateľ: Ján Hecl (MIRRI SR)

(v eurách)

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania			
Zdroje financovania	Schvál.rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
Štátny rozpočet	791 570 182	466 196 636	465 361 580
-> prostriedky kapitoly	78 351 968	112 422 380	111 587 324
-> prostriedky EÚ	513 681 260	305 170 629	305 170 629
-> prostriedky spolufinancovania zo ŠR	120 946 668	45 908 677	45 908 677
-> prostriedky POO	66 261 001	2 528 517	2 528 517
-> DPH pre POO	12 329 285	166 433	166 433
- Rozpočet kapitoly	791 570 182	272 639 270	271 930 339
- Rozpočtové prostriedky kapitoly	78 351 968	79 108 375	78 399 444
- Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	513 681 260	181 532 499	181 532 499
- Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	513 681 260	181 532 499	181 532 499
- Prostriedky Plánu obnovy a odolnosti	78 590 286	2 215 679	2 215 679
- Plán obnovy a odolnosti	66 261 001	2 049 247	2 049 247
- Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH	12 329 285	166 433	166 433
- Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	120 946 668	9 782 716	9 782 716
- Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	116 020 181	9 229 469	9 229 469
- Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a prostriedkom poskytnutým na základe	4 926 487	553 247	553 247
- Zdroje z predchádzajúcich rokov	0	193 557 366	193 431 242
- Zo štátneho rozpočtu	0	33 314 005	33 187 880
- Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019)	0	973 774	972 475
- Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020)	0	1 139 363	1 137 011
- Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)	0	22 737 072	22 614 598
- Zo štátneho rozpočtu - nevyčerpaná rezerva na prostriedky EÚ a odvody EÚ (kapitola VPS)	0	8 463 796	8 463 796
- Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	0	123 638 130	123 638 130
- Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0	123 638 130	123 638 130
- Prostriedky Plánu obnovy a odolnosti	0	479 271	479 271
- Plán obnovy a odolnosti	0	479 271	479 271
- Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0	36 125 961	36 125 961
- Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	0	33 833 823	33 833 823
- Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a prostriedkom poskytnutým na základe	0	2 292 138	2 292 138

(v eurách)

Výdavky kapitoly na programy					
Por. č.	Kód programu	Názov programu	Schvál.rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
		Výdavky spolu za kapitolu	791 570 182	466 196 636	465 361 580
A	ODV	Fondy EÚ - MIRRI	465 619 070	294 581 581	294 581 581
a)	ODV01	- Integrovaný regionálny operačný program	387 846 739	264 119 987	264 119 987
1.	ODV010A	- 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch	55 797 618	28 787 664	28 787 664
2.	ODV010B	- 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším službám	165 248 661	105 486 327	105 486 327
3.	ODV010C	- 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch	48 310 831	11 607 966	11 607 966
4.	ODV010D	- 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie	29 146 949	52 515 297	52 515 297
5.	ODV010E	- 5. Miestny rozvoj vedený komunitou	15 345 125	10 274 392	10 274 392
6.	ODV010F	- 6. Technická pomoc	10 530 888	7 448 286	7 448 286
7.	ODV010G	- 7. REACT- EU	60 550 000	47 055 135	47 055 135
8.	ODV010H	- 8. Technická pomoc - REACT - EU	2 916 667	944 920	944 920
b)	ODV03	- Interreg V-A SK-AT 2014 - 2020	19 936 815	12 006 671	12 006 671
1.	ODV030A	- 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity	7 931 096	3 652 680	3 652 680
2.	ODV030B	- 3. Podpora udržateľných dopravných riešení	4 344 750	1 630 081	1 630 081
3.	ODV030C	- 1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu	2 651 516	4 254 416	4 254 416
4.	ODV030D	- 5. Technická pomoc	897 224	790 811	790 811
5.	ODV030E	- 4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce	4 112 229	1 678 683	1 678 683

Výdavky kapitoly na programy					
Por. č.	Kód programu	Názov programu	Schvál.rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
c)	ODV05	- Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020	2 300 703	1 818 531	1 818 531
1.	ODV0506	- 1. Ochrana a rozvoj prírodného prostredia a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia	1 296 063	882 863	882 863
2.	ODV0507	- 2. Trvalo udržateľná cezhraničná doprava	730 483	821 085	821 085
3.	ODV0508	- 3. Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania	227 097	52 974	52 974
4.	ODV0509	- 4. Technická pomoc	47 060	61 610	61 610
d)	ODV06	- Program CS ENI HU -SK-RO-UA 2014 - 2020	189 781	14 616	14 616
1.	ODV0608	- 1.6.Udržateľné využívanie ŽP v cezhraničnej oblasti – ochrana prírodných zdrojov, aktivity na zníženie GHG	38 706	6 570	6 570
2.	ODV0609	- 1.7. Rozvoj dopravnej infraštruktúry s cieľom skvalitnenia mobility osôb a tovarov	43 000	1 905	1 905
3.	ODV060A	- 1.8. Podpora spoločných aktivít zameraná na predchádzanie prírodným katastrofám a katastrofám	73 075	0	0
4.	ODV060B	- 2.7. Rozvoj IKT a zdieľanie informácií	35 000	0	0
5.	ODV060C	- 2.8. Podpora rozvoja zdravia	0	6 141	6 141
e)	ODV07	- Interreg V-A SK-CZ 2014-2020	23 330 787	15 609 538	15 609 538
1.	ODV0705	- 1. Využívanie inovačného potenciálu	3 022 591	3 821 703	3 821 703
2.	ODV0706	- 2. Kvalitné životné prostredie	16 449 631	10 167 972	10 167 972
3.	ODV0707	- 3. Rozvoj miestnych iniciatív	2 637 972	937 056	937 056
4.	ODV0708	- 4. Technická pomoc	1 220 593	682 807	682 807
f)	ODV08	- Interreg V-A SK-HU 2014-2020	2 316 003	1 012 238	1 012 238
1.	ODV0806	- 1. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity	434 403	328 601	328 601
2.	ODV0807	- 2. Posilnenie cezhraničnej mobility	704 092	178 564	178 564
3.	ODV0808	- 3. Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility	509 262	240 034	240 034
4.	ODV0809	- 4. Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti	516 317	195 775	195 775
5.	ODV080A	- 5. Technická pomoc	151 929	69 264	69 264
g)	ODV0B	- OP Technická pomoc 2014-2020	29 698 242	0	0
1.	ODV0B01	- Riadenie, koordinácia, kontrola a audit EŠIF	29 698 242	0	0
B	0EC	Programy nadnárodnej spolupráce	120 000	0	0
a)	0EC02	- Stredná Európa a Dunaj 2021 – 2027	120 000	0	0
1.	0EC0201	- Program spolupráce Stredná Európa 2021 - 2027	60 000	0	0
2.	0EC0202	- Dunajský nadnárodný program 2014 2021 - 2027	60 000	0	0
C	0ET	Výkon funkcie podpredsedníčky vlády a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a	128 128 366	101 801 380	101 236 017
a)	0ET01	- Tvorba a implementácia politík	28 886 847	39 824 900	39 598 104
b)	0ET02	- Technická pomoc pre MIRRI SR v rámci OP TP	0	9 802 289	9 802 289
1.	0ET0201	- OP TP – gestor HP UR – PO 1	0	139 393	139 393
2.	0ET0202	- OP TP – PO 1	0	5 196 082	5 196 082
3.	0ET0203	- OP TP – PO 2	0	4 137 708	4 137 708
4.	0ET0206	- Partnerské projekty	0	329 107	329 107
c)	0ET03	- Technická pomoc pre SO OPII	0	2 106 935	2 106 935
d)	0ET04	- Národné projekty v rámci OP EVS	0	1 347 154	1 347 154
e)	0ET05	- Regionálny rozvoj	1 110 178	9 904 282	9 665 378
f)	0ET06	- Regionálny príspevok pre najmenej rozvinuté okresy	10 339 900	17 963 670	17 864 006
g)	0ET07	- Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	9 201 155	9 310 296	9 310 296
h)	0ET08	- Projekty v rámci prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť OP II	0	8 846 904	8 846 904
i)	0ET0B	- Komponent 17	78 590 286	2 694 950	2 694 950
1.	0ET0B01	- Lepšie služby pre občanov a podnikateľov	60 244 655	489 963	489 963
2.	0ET0B02	- Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy	0	270 577	270 577
3.	0ET0B03	- Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov ("multi-country projects") vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky	0	264 669	264 669
4.	0ET0B04	- Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií	0	176 311	176 311
5.	0ET0B05	- Granty so zjednodušenou administratívou ("Fast grants") - Hackathony	0	126 683	126 683
6.	0ET0B06	- Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (KIB)	18 345 631	69 941	69 941
7.	0ET0B07	- Štandardizácia technických a procesných riešení kybernetickej a informačnej bezpečnosti (KIB)	0	115 955	115 955
8.	0ET0B08	- Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov	0	114 900	114 900
9.	0ET0B09	- Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry	0	86 034	86 034
10.	0ET0B0A	- Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov	0	979 918	979 918
		Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:			
	0EJ	Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020			

Výdavky kapitoly na programy

Por. č.	Kód programu	Názov programu	Schvál.rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
D	0EJ01	Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR Gestor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	168 888 858	33 768 674	33 768 674
1.	0EJ0102	- Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MIRRI	168 888 858	33 768 674	33 768 674
E	0EJ08	Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - ÚPPVII Gestor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	0	625 769	625 769
1.	0EJ0801	- Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe	0	625 769	625 769
	0EK	Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu			
F	0EK13	Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo investícií, Gestor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	28 813 888	35 419 232	35 149 539
1.	0EK1301	- Systémy vnútornej správy	743 500	78 070	78 070
2.	0EK1302	- Špecializované systémy	456 000	2 041 346	2 040 927
3.	0EK1303	- Podporná infraštruktúra	1 835 213	3 171 753	3 109 282
4.	0EK1304	- IOM	503 914	585 873	559 302
5.	0EK1305	- CSRU	1 250 746	2 582 762	2 580 970
6.	0EK1306	- MetaIS	474 030	594 380	562 264
7.	0EK1307	- ITMS	0	30 379	30 379
8.	0EK1308	- eID	899 800	899 800	899 800
9.	0EK1309	- IS PEP	339 500	832 460	832 460
10.	0EK130A	- UPVS/CUD	11 363 394	10 863 394	10 863 394
11.	0EK130B	- CYBER	3 480 611	3 966 827	3 837 501
12.	0EK130C	- eDOV	730 000	730 000	730 000
13.	0EK130D	- SNCA	1 175 600	1 175 600	1 175 600
14.	0EK130E	- GOVNET	5 253 900	7 037 483	7 037 483
15.	0EK130F	- IDSK	181 680	87 848	87 848
16.	0EK130G	- COVID	126 000	446 800	429 802
17.	0EK130H	- FABASOFT	0	294 457	294 457

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

ODV - Fondy EÚ - MIRRI**Zámer:**

Sociálno-ekonomická vyrovnanosť regiónov.

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
13S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prostriedky EÚ na financovanie Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prostriedky EÚ na financovanie OP INTERACT)	0	0	0
13S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013)	0	0	0
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	285 053 506	142 539 784	142 539 784
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	68 001 529	7 691 377	7 691 377
1AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	1 023 279	0	0
1AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	4 806 487	553 247	553 247
1AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	41 298 939	19 525 969	19 525 969
1AM2 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	1 968 663	66 256	66 256
1AZ1 - ERDF-REACT-EU	63 050 000	12 598 579	12 598 579
1AZ2 - ERDF – REACT - EU	416 667	133 436	133 436
1BA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	0	0
1BA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	0	0
1BB1 - Európsky sociálny fond +	0	0	0
1BB2 - Európsky sociálny fond +	0	0	0
1BC1 - Kohézny fond	0	0	0
1BC2 - Kohézny fond	0	0	0
1BE1 - Fond na spravodlivú transformáciu	0	0	0
1BE2 - Fond na spravodlivú transformáciu	0	0	0
1BI1 - Dodatočný príspevok	0	0	0
1BI2 - Dodatočný príspevok	0	0	0
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	45 071 651	45 071 651
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	20 817 121	20 817 121
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	0	0
3AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	0	2 292 138	2 292 138
3AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	0	6 439 923	6 439 923
3AM2 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	0	1 584 061	1 584 061
3AZ1 - ERDF – REACT - EU	0	35 268 040	35 268 040
Spolu	465 619 070	294 581 581	294 581 581

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV01 - Integrovaný regionálny operačný program

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	260 699 734	142 539 784	142 539 784
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	63 680 338	7 691 377	7 691 377
1AZ1 - ERDF-REACT-EU	63 050 000	12 598 579	12 598 579
1AZ2 - ERDF – REACT - EU	416 667	133 436	133 436
1BI1 - Dodatočný príspevok	0	0	0
1BI2 - Dodatočný príspevok	0	0	0
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	45 071 651	45 071 651
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	20 817 121	20 817 121
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	0	0
3AZ1 - ERDF – REACT - EU	0	35 268 040	35 268 040
Spolu	387 846 739	264 119 987	264 119 987

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0101 - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka 0DV0101 delimitovaná do 0DV010A na 04 - MIRRI SR

Cieľ 1:

Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a nadradenej cestnej infraštruktúre prostredníctvom rekonštrukcie, modernizácie a budovania regionálnych ciest a zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti VOD a cyklo dopravy prostredníctvom budovania zodpovedajúcej infraštruktúry.

Monitorovanie cieľa:

Uvedenú položku nehodnotíme vzhľadom na jej delimitáciu do 0DV010A.

Zdroj získavania údajov:

podklady MIRRI

Typ: Výstupu		C - Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest								
MJ: km										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		199,39	31	50	50					
Skutočnosť			54,44		0					

Komentár k programovej časti:

Uvedenú položku nehodnotíme vzhľadom na jej delimitáciu do 0DV010A.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0102 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším službám

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka 0DV0102 delimitovaná do 0DV010B na 04 - MIRRI SR

Cieľ 1:

Podpora investícií do sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry vrátane materiálno-technického vybavenia a zvýšenie hrubej zaškolenosti MŠ, kľúčových kompetencií žiakov základných škôl ako aj zvýšenie počtu žiakov na odbornom výcviku s cieľom maximálneho využitia podporených zariadení.

Monitorovanie cieľa:

Uvedenú položku nehodnotíme vzhľadom na jej delimitáciu do 0DV010B.

Zdroj získavania údajov:

podklady MIRRI

Typ: Výstupu		H - Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		0	40	70	24					
Skutočnosť			0	24	0					

Typ: Výstupu		I - Podporené MŠ ZŠ COPV								
MJ: počet objektov										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		272	130	130	128					
Skutočnosť			94	128	0					

Typ: Výstupu		J - Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb								
MJ: počet osôb										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		133	500	900	600					
Skutočnosť			0	600	0					

Komentár k programovej časti:

Uvedenú položku nehodnotíme vzhľadom na jej delimitáciu do 0DV010B.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0103 - 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka 0DV0103 delimitovaná do 0DV010C na 04 - MIRRI SR

Cieľ 2:

Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Monitorovanie cieľa:

Uvedenú položku nehodnotíme vzhľadom na jej delimitáciu do ODV010C.

Zdroj získavania údajov:

podklady MIRRI

Typ: Výstup	B - Vybudované kreatívne centrá									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		0	0	8	0					
Skutočnosť		0	0							

Komentár k programovej časti:

Uvedenú položku nehodnotíme vzhľadom na jej delimitáciu do ODV010C.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

ODV0104 - 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie**Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka ODV0104 delimitovaná do ODV010D na 04 - MIRRI SR

Cieľ 2:

Dosiahnutie maximálnej úspory energie v sektore bývania prostredníctvom komplexnej obnovy bytových domov a to predovšetkým zlepšením tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, zlepšenie vodných zdrojov, vodovodných sietí, zlepšenie odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Monitorovanie cieľa:

Uvedenú položku nehodnotíme vzhľadom na jej delimitáciu do ODV010D.

Zdroj získavania údajov:

podklady MIRRI

Typ: Výstup	B - Počet domácností zaradených do zlepšenej energetickej triedy									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		0	9 450	9 450	12 000					
Skutočnosť		0	0	12000						

Komentár k programovej časti:

Uvedenú položku nehodnotíme vzhľadom na jej delimitáciu do ODV010D.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

ODV0105 - 5. Miestny rozvoj vedený komunitou**Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka ODV0105 delimitovaná do ODV010E na 04 - MIRRI SR

Cieľ 1:

Podpora implemetácie projektov v rámci stratégií miestneho rozvoja.

Monitorovanie cieľa:

Uvedenú položku nehodnotíme vzhľadom na jej delimitáciu do ODV010E.

Zdroj získavania údajov:

podklady MIRRI

Typ: Výstupu		D - Počet podporených podnikov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		50	0	50	90					
Skutočnosť			0		0					

Komentár k programovej časti:
 Uvedenú položku nehodnotíme vzhľadom na jej delimitáciu do ODV010E.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

ODV0106 - 6. Technická pomoc

Informácia o zmene PŠ:
 Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka ODV0106 delimitovaná do ODV010F na 04 - MIRRI SR

Cieľ 1:
 Zabezpečenie implementácie projektov IROP.

Monitorovanie cieľa:
 Uvedenú položku nehodnotíme vzhľadom na jej delimitáciu do ODV010F.

Zdroj získavania údajov:
 podklady MIRRI

Typ: Výstupu		D - Počet uzavretých projektov v rámci prioritnej osi 6								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		1	7	1	1					
Skutočnosť			2	1	0					

Komentár k programovej časti:
 Uvedenú položku nehodnotíme vzhľadom na jej delimitáciu do ODV010F.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

ODV010A - 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Informácia o zmene PŠ:
 Od 01.01.2021 je do ODV010A preradená programová položka ODV0101 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:				(v eurách)
Zdroje financovania		Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja		44 843 766	15 970 079	15 970 079
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja		10 953 852	365 351	365 351
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja		0	8 130 188	8 130 188
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja		0	4 322 045	4 322 045
Spolu		55 797 618	28 787 664	28 787 664

Cieľ 1:
 Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a nadradenej cestnej infraštruktúre prostredníctvom rekonštrukcie, modernizácie a budovania regionálnych ciest a zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti VOD a cyklodopravy prostredníctvom budovania zodpovedajúcej infraštruktúry.

Monitorovanie cieľa:
 Neboli zistené nedostatky.

Zdroj získavania údajov:
 ITMS14+

Typ: Výstupu		D - Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest								
MJ:	km									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		199,39	31	50	85,61					
Skutočnosť					252					

Komentár k programovej časti:
 Neboli zistené nedostatky.

Monitorovanie vypracoval: V.Ružička
Monitorovanie schválil: Petronella Ťažárová

0DV010B - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším službám

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV010B priradená programová položka 0DV0102 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	132 808 041	67 913 252	67 913 252
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	32 440 620	1 608 175	1 608 175
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	23 636 429	23 636 429
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	12 328 470	12 328 470
Spolu	165 248 661	105 486 327	105 486 327

Cieľ 1:

Podpora investícií do sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry vrátane materiálno-technického vybavenia a zvýšenie hrubej zaškolenosti MŠ, kľúčových kompetencií žiakov základných škôl ako aj zvýšenie počtu žiakov na odbornom výcviku s cieľom maximálneho využitia podporených zariadení.

Monitorovanie cieľa:

Neboli zistené nedostatky.

Zdroj získavania údajov:

ITMS14+

Typ: Výstup	H - Počet vytvorených centier integrovanej zdravotnej starostlivosti									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		0	40	70	24					
Skutočnosť				20	30					

Typ: Výstup	J - Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb									
MJ: počet osôb										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		133	500	900	600					
Skutočnosť				36	58					

Typ: Výstup	K - Podporené MŠ ZŠ COVP									
MJ: počet objektov										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		272	130	130	128					
Skutočnosť				209,74	576,99					

Komentár k programovej časti:

Neboli zistené nedostatky.

Monitorovanie vypracoval: V.Ružička

Monitorovanie schválil: Petronella Ťažárová

0DV010C - 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV010C priradená programová položka 0DV0103 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	38 826 740	7 581 920	7 581 920
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	9 484 091	189 418	189 418
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	2 778 972	2 778 972
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	1 057 656	1 057 656
Spolu	48 310 831	11 607 966	11 607 966

Cieľ 2:

Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií

Monitorovanie cieľa:

Ciele budú dosahované po pokročení implementácie.

Zdroj získavania údajov:
ITMS14+

Typ: Výstupu		C - Vybudované kreatívne centrá								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		0	0	5						
Skutočnosť				0	0					

Komentár k programovej časti:

Ciele budú dosahované po pokročení implementácie.

Monitorovanie vypracoval: V.Ružička

Monitorovanie schválil: Petronella Ťažárová

ODV010D - 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do ODV010D priradená programová položka ODV0104 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	23 424 996	41 766 196	41 766 196
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	5 721 953	5 528 432	5 528 432
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	3 370 903	3 370 903
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	1 849 767	1 849 767
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	0	0
Spolu	29 146 949	52 515 297	52 515 297

Cieľ 2:

Dosiahnutie maximálnej úspory energie v sektore bývania prostredníctvom komplexnej obnovy bytových domov a to predovšetkým zlepšením tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, zlepšenie vodných zdrojov, vodovodných sietí, zlepšenie odvádzania a čistenia odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Monitorovanie cieľa:

Ciele budú dosahované po pokročení implementácie.

Zdroj získavania údajov:

ITMS14+

Typ: Výstupu		B - Počet domácností zaradených do zlepšenej energetickej triedy								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		0	9 450	9 450	12 000					
Skutočnosť		0		0	0					

Komentár k programovej časti:

Ciele budú dosahované po pokročení implementácie.

Monitorovanie vypracoval: V.Ružička

Monitorovanie schválil: Petronella Ťažárová

ODV010E - 5. Miestny rozvoj vedený komunitou

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do ODV010E priradená programová položka ODV0105 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	12 332 663	7 710 793	7 710 793
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	3 012 462	0	0
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	2 543 427	2 543 427
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	20 172	20 172
Spolu	15 345 125	10 274 392	10 274 392

Cieľ 1:

Podpora implementácie projektov v rámci stratégií miestneho rozvoja.

Monitorovanie cieľa:

Ciele budú dosahované po pokročení implementácie.

Zdroj získavania údajov:
ITMS14+

Typ: Výstupu		D - Počet podporených podnikov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		50	0	50	90					
Skutočnosť				0	0					

Komentár k programovej časti:

Ciele budú dosahované po pokročení implementácie.

Monitorovanie vypracoval: V.Ružička

Monitorovanie schválil: Petronella Ťažárová

0DV010F - 6. Technická pomoc

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV010F priradená programová položka 0DV0106 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	8 463 528	1 597 544	1 597 544
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	2 067 360	0	0
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	4 611 731	4 611 731
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	1 239 011	1 239 011
Spolu	10 530 888	7 448 286	7 448 286

Cieľ 1:

Zabezpečenie implementácie projektov IROP.

Monitorovanie cieľa:

Neboli zistené nedostatky.

Zdroj získavania údajov:

ITMS14+

Typ: Výstupu		D - Počet uzavretých projektov v rámci prioritnej osi 6								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		1	7	1	1					
Skutočnosť				1	8					

Komentár k programovej časti:

Neboli zistené nedostatky.

Monitorovanie vypracoval: V.Ružička

Monitorovanie schválil: Petronella Ťažárová

0DV010G - 7. REACT- EU

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AZ1 - ERDF-REACT-EU	60 550 000	12 598 579	12 598 579
3AZ1 - ERDF – REACT - EU	0	34 456 556	34 456 556
Spolu	60 550 000	47 055 135	47 055 135

Cieľ 1:

Cieľom pomoci regiónom je zmierňovať dôsledky krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a zníženie regionálnych rozdielov.

Monitorovanie cieľa:

Ciele budú dosahované po pokročení implementácie úspešným realizovaním projektov.

Zdroj získavania údajov:

ITMS14+

Typ: Výstupu		A - Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				0	0	1				
Skutočnosť				0	0					

Typ: Výstupu		B - Kapacita podporenej školskej infraštruktúry								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				0	5000	5079				
Skutočnosť				0	0					

Komentár k programovej časti:

Ciele budú dosahované po pokročení implementácie úspešným realizovaním projektov.

Monitorovanie vypracoval: V.Ružička

Monitorovanie schválil: Petronella Ťažárová

0DV010H - 8. Technická pomoc - REACT - EU

Financovanie programovej časti:				(v eurách)
Zdroje financovania		Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AZ1 - ERDF-REACT-EU		2 500 000	0	0
1AZ2 - ERDF – REACT - EU		416 667	133 436	133 436
3AZ1 - ERDF – REACT - EU		0	811 484	811 484
Spolu		2 916 667	944 920	944 920

Cieľ 1:

Podpora vytvorenia siete regionálnych centier a existujúcich SO pre IROP pri implementácii OP Slovensko 2021+ a REACT EÚ.

Monitorovanie cieľa:

Ciele budú dosahované po pokročení implementácie.

Zdroj získavania údajov:

ITMS14+

Typ: Výstupu		A - Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít								
MJ: Počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				0	40	40				
Skutočnosť				0	0					

Komentár k programovej časti:

Ciele budú dosahované po pokročení implementácie.

Monitorovanie vypracoval: V.Ružička

Monitorovanie schválil: Petronella Ťažárová

0DV010I - OP Dotačný príspevok - IROP

Financovanie programovej časti:				(v eurách)
Zdroje financovania		Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1BI1 - Dodatočný príspevok		0	0	0
1BI2 - Dodatočný príspevok		0	0	0
Spolu		0	0	0

Cieľ 1:

Poskytnutie dodatočného príspevku s cieľom kompenzácie nárastu cien spôsobených krízovou situáciou.

Monitorovanie cieľa:

Ciele budú dosahované po pokročení implementácie.

Zdroj získavania údajov:

ITMS14+

Typ: Výstupu		A - Poskytnutý dodatočný príspevok								
MJ: áno/nie										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					0	áno	áno	áno		
Skutočnosť					0					

Komentár k programovej časti:

Ciele budú dosahované po pokročení implementácie.

Monitorovanie vypracoval: V.Ružička

Monitorovanie schválil: Petronella Ťažárová

0DV03 - Interreg V-A SK-AT 2014 - 2020

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	19 511 186	6 511 674	6 511 674
1AM2 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	425 629	4 884	4 884
3AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	0	4 875 343	4 875 343
3AM2 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	0	614 770	614 770
Spolu	19 936 815	12 006 671	12 006 671

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0301 - 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka 0DV0301 delimitovaná do 0DV030A na 04 - MIRRI SR

Cieľ 3:

Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 2

Monitorovanie cieľa:

Uvedenú položku nehodnotíme vzhľadom na jej delimitáciu do 0DV030A.

Zdroj získavania údajov:

podklady MIRRI

Typ: Výstupu		D - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		3	1	0	0					
Skutočnosť			1	0	0					

Komentár k programovej časti:

Vyhodnocované boli schválené projekty. Neboli schválené žiadne projekty v 2022.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Petra Oslancová

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.

0DV0302 - 3. Podpora udržateľných dopravných riešení

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka 0DV0302 delimitovaná do 0DV030B na 04 - MIRRI SR

Cieľ 3:

Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 3.

Monitorovanie cieľa:

Uvedenú položku nehodnotíme vzhľadom na jej delimitáciu do ODV030B.

Zdroj získavania údajov:
podklady MIRRI

Typ: Výstupu		D - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		1	2	0	0					
Skutočnosť			1	0	0					

Komentár k programovej časti:

Vyhodnocované boli schválené projekty. Neboli schválené žiadne projekty v 2022.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Petra Oslancová

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatłowski, PhD.

ODV0303 - 1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka ODV0303 delimitovaná do ODV030C na 04 - MIRRI SR

Cieľ 3:

Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 1.

Monitorovanie cieľa:

Uvedenú položku nehodnotíme vzhľadom na jej delimitáciu do ODV030C.

Zdroj získavania údajov:
podklady MIRRI

Typ: Výstupu		D - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		1	1	0	0					
Skutočnosť			3	0	0					

Komentár k programovej časti:

Vyhodnocované boli schválené projekty. Neboli schválené žiadne projekty v 2022.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Petra Oslancová

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatłowski, PhD.

ODV0304 - 5. Technická pomoc

Informácia o zmene PŠ:

Od 1.1.2015 sú do ODV0304 zlúčené programové položky ODV0305, ODV0306, ODV0307, ODV0308

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka ODV0304 delimitovaná do ODV030D na 04 - MIRRI SR

Cieľ 3:

Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 5.

Monitorovanie cieľa:

Uvedenú položku nehodnotíme vzhľadom na jej delimitáciu do ODV030D.

Zdroj získavania údajov:
podklady MIRRI

Typ: Výstupu		C - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		0	0	0	0					
Skutočnosť		0	1	0	0					

Komentár k programovej časti:

Vyhodnocované boli schválené projekty. Neboli schválené žiadne projekty v 2022.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Petra Oslancová
Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatłowski, PhD.

0DV0309 - 4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka 0DV0309 delimitovaná do 0DV030E na 04 - MIRRI SR

Cieľ 1:

Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 4.

Monitorovanie cieľa:

Uvedenú položku nehodnotíme vzhľadom na jej delimitáciu do 0DV030E.

Zdroj získavania údajov:

podklady MIRRI

Typ: Výstupu		D - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		2	5	0	0					
Skutočnosť			5	0	0					

Komentár k programovej časti:

Vyhodnocované boli schválené projekty. Neboli schválené žiadne projekty v 2022.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Petra Oslancová

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatłowski, PhD.

0DV030A - 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV030A preradená programová položka 0DV0301 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	7 831 096	1 659 616	1 659 616
1AM2 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	100 000	3 024	3 024
3AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	0	1 682 879	1 682 879
3AM2 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	0	307 162	307 162
Spolu	7 931 096	3 652 680	3 652 680

Cieľ 3:

Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 2

Monitorovanie cieľa:

Neboli zistené nedostatky. Cieľ bol dosiahnutý v r. 2021.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu		D - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		3	1	0	0					
Skutočnosť				5	0					

Komentár k programovej časti:

Vyhodnocované boli schválené projekty. Neboli schválené žiadne projekty v 2022.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Petra Oslancová

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatłowski, PhD.

0DV030B - 3. Podpora udržateľných dopravných riešení

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV030B preradená programová položka 0DV0302 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	4 244 750	803 317	803 317
1AM2 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	100 000	0	0
3AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	0	790 527	790 527
3AM2 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	0	36 237	36 237
Spolu	4 344 750	1 630 081	1 630 081

Cieľ 3:

Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 3.

Monitorovanie cieľa:

Neboli zistené nedostatky. Cieľ bol dosiahnutý v r. 2020.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu		D - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		1	2	0	0					
Skutočnosť				0	0					

Komentár k programovej časti:

Vyhodnocované boli schválené projekty. Neboli schválené žiadne projekty v 2022.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Petra Oslancová**Monitorovanie schválil:** Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.**0DV030C - 1. Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu****Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do 0DV030C priradená programová položka 0DV0303 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	2 551 516	2 480 836	2 480 836
1AM2 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	100 000	1 860	1 860
3AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	0	1 646 136	1 646 136
3AM2 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	0	125 584	125 584
Spolu	2 651 516	4 254 416	4 254 416

Cieľ 3:

Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 1.

Monitorovanie cieľa:

Neboli zistené nedostatky. Cieľ bol dosiahnutý v r. 2021.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu		D - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		1	1	0	0					
Skutočnosť				2	0					

Komentár k programovej časti:

Vyhodnocované boli schválené projekty. Neboli schválené žiadne projekty v 2022.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Petra Oslancová**Monitorovanie schválil:** Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.**0DV030D - 5. Technická pomoc****Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do 0DV030D priradená programová položka 0DV0304 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	871 595	403 655	403 655
1AM2 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	25 629	0	0
3AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	0	324 020	324 020
3AM2 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	0	63 135	63 135
Spolu	897 224	790 811	790 811

Cieľ 3:

Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 5.

Monitorovanie cieľa:

Neboli zistené nedostatky. Cieľ bol dosiahnutý v r. 2021.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu		C - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		0	0	0	0					
Skutočnosť		0		0	0					

Komentár k programovej časti:

Vyhodnocované boli schválené projekty. Neboli schválené žiadne projekty v 2022.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Petra Oslancová**Monitorovanie schválil:** Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.**ODV030E - 4. Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce****Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do ODV030E preradená programová položka ODV0309 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	4 012 229	1 164 250	1 164 250
1AM2 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	100 000	0	0
3AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	0	431 781	431 781
3AM2 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	0	82 652	82 652
Spolu	4 112 229	1 678 683	1 678 683

Cieľ 1:

Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 4.

Monitorovanie cieľa:

Neboli zistené nedostatky. Cieľ bol dosiahnutý v r. 2021.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu		D - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		2	5	0	0					
Skutočnosť				1	0					

Komentár k programovej časti:

Vyhodnocované boli schválené projekty. Neboli schválené žiadne projekty v 2022.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Petra Oslancová**Monitorovanie schválil:** Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.**ODV05 - Interreg V-A PL-SK 2014 - 2020****Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	2 300 703	553 247	553 247
3AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	0	1 265 284	1 265 284
Spolu	2 300 703	1 818 531	1 818 531

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:****Monitorovanie schválil:****ODV0501 - 1. Ochrana a rozvoj prírodného prostredia a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia****Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka ODV0501 delimitovaná do ODV0506 na 04 - MIRRI SR

Cieľ 2:

Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 1.

Monitorovanie cieľa:

Uvedenú položku nehodnotíme vzhľadom na jej delimitáciu do ODV0506.

Zdroj získavania údajov:

podklady MIRRI

Typ: Výstupu		B - počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		0	0	0	0					
Skutočnosť		19	0	0	0					

Komentár k programovej časti:

Posledná výzva bola v r. 2017.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Peter Balun**Monitorovanie schválil:** Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.**ODV0502 - 2. Trvalo udržateľná cezhraničná doprava****Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka ODV0502 delimitovaná do ODV0507 na 04 - MIRRI SR

Cieľ 3:

Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 2.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol dosiahnutý schválením projektov v r. 2019.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu		B - počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		0	0	0	0					
Skutočnosť		6	0	0	0					

Komentár k programovej časti:

Posledná výzva bola v r. 2019.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Peter Balun**Monitorovanie schválil:** Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.

0DV0503 - 3. Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka 0DV0503 delimitovaná do 0DV0508 na 04 - MIRRI SR

Cieľ 3:

Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 3.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol dosiahnutý schválením projektov v r. 2019.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu		C - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		0	0	0	0					
Skutočnosť		11	0	0	0					

Komentár k programovej časti:

Posledná výzva bola v r. 2018.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Peter Balun

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.

0DV0504 - 4. Technická pomoc

Informácia o zmene PŠ:

Od 1.1.2015 sú do 0DV0504 zlúčené programové položky 0DV0505

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka 0DV0504 delimitovaná do 0DV0509 na 04 - MIRRI SR

Cieľ 3:

Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 4.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol dosiahnutý schválením projektov v r. 2018 a 2019.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu		C - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		6	0	0	0					
Skutočnosť		1	0	0	0					

Komentár k programovej časti:

Posledná výzva bola v r. 2018.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Peter Balun

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.

0DV0506 - 1. Ochrana a rozvoj prírodného prostredia a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0506 preradená programová položka 0DV0501 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	1 296 063	307 420	307 420
3AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	0	575 443	575 443
Spolu	1 296 063	882 863	882 863

Cieľ 2:
Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 1.

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol dosiahnutý schválením projektov v r. 2019 a vytvorením rezervného zoznamu projektov, z ktorého sa priebežne zazmluvňujú projekty podľa dostupných finančných prostriedkov v prioritnej osi.

Zdroj získavania údajov:
Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstup		B - počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		0	0	0	0					
Skutočnosť		19		0	0					

Komentár k programovej časti:

Posledná výzva bola v r. 2017.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Peter Balun

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.

0DV0507 - 2. Trvalo udržateľná cezhraničná doprava

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2021 je do 0DV0507 preradená programová položka 0DV0502 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti: (v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	730 483	210 173	210 173
3AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	0	610 912	610 912
Spolu	730 483	821 085	821 085

Cieľ 3:
Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 2.

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol dosiahnutý schválením projektov v r. 2019.

Zdroj získavania údajov:
Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstup		B - počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		0	0	0	0					
Skutočnosť		6		0	0					

Komentár k programovej časti:

Posledná výzva bola v r. 2019.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Peter Balun

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.

0DV0508 - 3. Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2021 je do 0DV0508 preradená programová položka 0DV0503 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti: (v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	227 097	23 090	23 090
3AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	0	29 884	29 884
Spolu	227 097	52 974	52 974

Cieľ 3:
Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 3.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol dosiahnutý schválením projektov v r. 2019.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu		C - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		0	0	0	0					
Skutočnosť		11		0	0					

Komentár k programovej časti:

Poslaná výzva bola v r. 2018.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Peter Balun

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatłowski, PhD.

0DV0509 - 4. Technická pomoc

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0509 preradená programová položka 0DV0504 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	47 060	12 564	12 564
3AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	0	49 045	49 045
Spolu	47 060	61 610	61 610

Cieľ 3:

Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 4.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol dosiahnutý schválením projektov v r. 2018 a 2019.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu		C - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		6	0	0	0					
Skutočnosť		1		0	0					

Komentár k programovej časti:

Poslaná výzva bola v r. 2018.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Peter Balun

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatłowski, PhD.

0DV06 - Program CS ENI HU -SK-RO-UA 2014 - 2020

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	189 781	0	0
3AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	0	14 616	14 616
Spolu	189 781	14 616	14 616

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0601 - 1.3. Podpora miestnej kultúry a historického dedičstva spolu s funkciami turizmu

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka 0DV0601 delimitovaná do 0DV0607 na 04 - MIRRI SR

Cieľ 1:

Podporiť projekty miestnej kultúry a historického dedičstva

Monitorovanie cieľa:

Neboli zistené nedostatky. Cieľ pre rok 2022 bol dosiahnutý.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu		C - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		8	0	0	0					
Skutočnosť		8	1		0					

Komentár k programovej časti:

Cieľ zohľadňuje počet zazmluvnených projektov na úrovni programu (EÚ zdroje).

Monitorovanie vypracoval: Jakub Kubaň, MA

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.

0DV0602 - 1.6. Udržateľné využívanie ŽP v cezhraničnej oblasti – ochrana prírodných zdrojov, aktivity na zníženie GHG

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka 0DV0602 delimitovaná do 0DV0608 na 04 - MIRRI SR

Cieľ 3:

Podporiť projekty na zvýšenie schopnosti ochrany ŽP.

Monitorovanie cieľa:

Neboli zistené nedostatky. Cieľ pre rok 2022 bol dosiahnutý.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu		A - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		8	4	0	0					
Skutočnosť		8	3		0					

Komentár k programovej časti:

Cieľ zohľadňuje počet zazmluvnených projektov na úrovni programu (EÚ zdroje).

Monitorovanie vypracoval: Jakub Kubaň, MA

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.

0DV0603 - 1.7. Rozvoj dopravnej infraštruktúry s cieľom skvalitnenia mobility osôb a tovarov

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka 0DV0603 delimitovaná do 0DV0609 na 04 - MIRRI SR

Cieľ 3:

Podporiť projekty na rozvoj dopravnej infraštruktúry.

Monitorovanie cieľa:

Neboli zistené nedostatky. Cieľ pre rok 2022 bol dosiahnutý.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstup	A - Počet projektov									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		5	2	0	0					
Skutočnosť		4	1		0					

Komentár k programovej časti:
Cieľ zohľadňuje počet zazmluvnených projektov na úrovni programu (EÚ zdroje).
Monitorovanie vypracoval: Jakub Kubaň, MA
Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatłowski, PhD.

0DV0604 - 1.8. Podpora spoločných aktivít zameraná na predchádzanie prírodným katastrofám a katastrofám

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka 0DV0604 delimitovaná do 0DV060A na 04 - MIRRI SR

Cieľ 3:
Podporiť projekty pre spoločné aktivity na predchádzanie prírodných katastrof.
Monitorovanie cieľa:
Neboli zistené nedostatky. Cieľ pre rok 2022 bol dosiahnutý.

Zdroj získavania údajov:
Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstup	A - Počet projektov									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		6	0	0	0					
Skutočnosť		3	0		0					

Komentár k programovej časti:
Cieľ zohľadňuje počet zazmluvnených projektov na úrovni programu (EÚ zdroje).
Monitorovanie vypracoval: Jakub Kubaň, MA
Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatłowski, PhD.

0DV0605 - 2.7. Rozvoj IKT a zdieľanie informácií

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka 0DV0605 delimitovaná do 0DV060B na 04 - MIRRI SR

Cieľ 4:
Podporiť projekty na rozvoj IKT.
Monitorovanie cieľa:
Prvok bol zrušený na základe rozhodnutia Spoločného monitorovacieho výboru programu spolupráce ENI HU-SK-RO-UA o zrušení prioritnej osi 7.2. Plnenie cieľa nie je stanovené.

Zdroj získavania údajov:
Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstup	A - Počet projektov									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		5	0	0	0					
Skutočnosť		3	0		0					

Komentár k programovej časti:
Cieľ zohľadňuje počet zazmluvnených projektov na úrovni programu (EÚ zdroje).
Monitorovanie vypracoval: Jakub Kubaň, MA
Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatłowski, PhD.

0DV0606 - 2.8. Podpora rozvoja zdravia

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka 0DV0606 delimitovaná do 0DV060C na 04 - MIRRI SR

Cieľ 3:

Podporiť projekty na rozvoj zdravia.

Monitorovanie cieľa:

Neboli zistené nedostatky. Cieľ pre rok 2022 bol dosiahnutý.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu		A - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		4	0	0	0					
Skutočnosť		3	1		0					

Komentár k programovej časti:

Cieľ zohľadňuje počet zazmluvnených projektov na úrovni programu (EÚ zdroje).

Monitorovanie vypracoval: Jakub Kubaň, MA

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatłowski, PhD.

0DV0607 - 1.3. Podpora miestnej kultúry a historického dedičstva spolu s funkciami turizmu

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0607 preradená programová položka 0DV0601 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
3AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	0	0	0
Spolu	0	0	0

Cieľ 1:

Podporiť projekty miestnej kultúry a historického dedičstva

Monitorovanie cieľa:

Neboli zistené nedostatky. Cieľ pre rok 2022 bol dosiahnutý.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu		C - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		8	0	0	0					
Skutočnosť		8		2	0					

Komentár k programovej časti:

Cieľ zohľadňuje počet zazmluvnených projektov na úrovni programu (EÚ zdroje).

Monitorovanie vypracoval: Jakub Kubaň, MA

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatłowski, PhD.

0DV0608 - 1.6. Udržateľné využívanie ŽP v cezhraničnej oblasti – ochrana prírodných zdrojov, aktivity na zníženie GHG

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0608 preradená programová položka 0DV0602 z 27 - MPRV SR

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	38 706	0	0
3AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	0	6 570	6 570
Spolu	38 706	6 570	6 570

Cieľ 3:

Podporiť projekty na zvýšenie schopnosti ochrany ŽP.

Monitorovanie cieľa:

Neboli zistené nedostatky. Cieľ pre rok 2022 bol dosiahnutý.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstup		A - Počet projektov								
MJ: počet		R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Rok	Bázický rok									
Plán		8	4	0	0					
Skutočnosť		8		2	0					

Komentár k programovej časti:

Cieľ zohľadňuje počet zazmluvnených projektov na úrovni programu (EÚ zdroje).

Monitorovanie vypracoval: Jakub Kubaň, MA**Monitorovanie schválil:** Mgr. Tomáš Swiatłowski, PhD.**0DV0609 - 1.7. Rozvoj dopravnej infraštruktúry s cieľom skvalitnenia mobility osôb a tovarov****Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do 0DV0609 priradená programová položka 0DV0603 z 27 - MPRV SR

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	43 000	0	0
3AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	0	1 905	1 905
Spolu	43 000	1 905	1 905

Cieľ 3:

Podporiť projekty na rozvoj dopravnej infraštruktúry.

Monitorovanie cieľa:

Neboli zistené nedostatky. Cieľ pre rok 2022 bol dosiahnutý.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstup		A - Počet projektov								
MJ: počet		R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Rok	Bázický rok									
Plán		5	2	0	0					
Skutočnosť		4		3	0					

Komentár k programovej časti:

Cieľ zohľadňuje počet zazmluvnených projektov na úrovni programu (EÚ zdroje).

Monitorovanie vypracoval: Jakub Kubaň, MA**Monitorovanie schválil:** Mgr. Tomáš Swiatłowski, PhD.**0DV060A - 1.8. Podpora spoločných aktivít zameraná na predchádzanie prírodným katastrofám a katastrofám****Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do 0DV060A priradená programová položka 0DV0604 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	73 075	0	0
Spolu	73 075	0	0

Cieľ 3:

Podporiť projekty pre spoločné aktivity na predchádzanie prírodných katastrof.

Monitorovanie cieľa:

Neboli zistené nedostatky. Cieľ pre rok 2022 bol dosiahnutý.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu	A - Počet projektov									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		6	0	0	0					
Skutočnosť		3		2	0					

Komentár k programovej časti:

Cieľ zohľadňuje počet zazmluvnených projektov na úrovni programu (EÚ zdroje).

Monitorovanie vypracoval: Jakub Kubaň, MA**Monitorovanie schválil:** Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.**0DV060B - 2.7. Rozvoj IKT a zdieľanie informácií****Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do 0DV060B priradená programová položka 0DV0605 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	35 000	0	0
Spolu	35 000	0	0

Cieľ 4:

Podporiť projekty na rozvoj IKT.

Monitorovanie cieľa:

Prvok bol zrušený na základe rozhodnutia Spoločného monitorovacieho výboru programu spolupráce ENI HU-SK-RO-UA o zrušení prioritnej osi 7.2. Plnenie cieľa nie je stanovené.

Zdroj získavania údajov:

sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu	A - Počet projektov									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		5	0	0	0					
Skutočnosť		3		0	0					

Komentár k programovej časti:

Cieľ zohľadňuje počet zazmluvnených projektov na úrovni programu (EÚ zdroje).

Monitorovanie vypracoval: Jakub Kubaň, MA**Monitorovanie schválil:** Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.**0DV060C - 2.8. Podpora rozvoja zdravia****Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do 0DV060C priradená programová položka 0DV0606 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
3AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	0	6 141	6 141
Spolu	0	6 141	6 141

Cieľ 3:

Podporiť projekty na rozvoj zdravia.

Monitorovanie cieľa:

Neboli zistené nedostatky. Cieľ pre rok 2022 bol dosiahnutý.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu	A - Počet projektov									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		4	0	0	0					
Skutočnosť		3		1	0					

Komentár k programovej časti:

Cieľ zohľadňuje počet zazmluvnených projektov na úrovni programu (EÚ zdroje).

Monitorovanie vypracoval: Jakub Kubaň, MA**Monitorovanie schválil:** Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.**0DV07 - Interreg V-A SK-CZ 2014-2020****Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	21 787 753	13 014 294	13 014 294
1AM2 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	1 543 034	61 373	61 373
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	0	0
3AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	0	1 564 580	1 564 580
3AM2 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	0	969 291	969 291
Spolu	23 330 787	15 609 538	15 609 538

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:****Monitorovanie schválil:****0DV0701 - 1. Využívanie inovačného potenciálu****Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka 0DV0701 delimitovaná do 0DV0705 na 04 - MIRRI SR

Cieľ 3:

Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 1.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ zohľadňuje počet schválených projektov.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu	C - Počet projektov									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		15	0	0	0					
Skutočnosť		20	9		0					

Komentár k programovej časti:

Vyhodnocované boli schválené projekty. Neboli schválené žiadne projekty v 2022.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Peter Takáč

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatłowski, PhD.

0DV0702 - 2. Kvalitné životné prostredie**Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka 0DV0702 delimitovaná do 0DV0706 na 04 - MIRRI SR

Cieľ 3:

Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 2.

Monitorovanie cieľa:

Neboli zistené nedostatky. V roku 2022 bolo na 11. zasadnutí SMV schválených 9 žiadostí o NFP predložených na základe výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2021/13 zameranej na ŠC 2.1. Proces kontrahovania bol v rámci tejto výzvy ukončený v roku 2022. V roku 2022 bolo na 12. zasadnutí SMV schválených 10 žiadostí o NFP predložených na základe výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2022/14 zameranej na ŠC 2.1. Proces kontrahovania bol naplánovaný na začiatok roku 2023.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu		C - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		20	0	0	0					
Skutočnosť		8	11		19					

Komentár k programovej časti:

Uvedenú položku nehodnotíme vzhľadom na jej delimitáciu do 0DV0706.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0703 - 3. Rozvoj miestnych iniciatív**Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka 0DV0703 delimitovaná do 0DV0707 na 04 - MIRRI SR

Cieľ 5:

Zabezpečiť schválenie strešného projektu pre Fond malých projektov v rámci prioritnej osi 3.

Monitorovanie cieľa:

Vytýčený cieľ bol na 100% splnený ešte počas roku 2017. Neboli zistené nedostatky.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu		A - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		0	0	0	0					
Skutočnosť		-	-		0					

Komentár k programovej časti:

Vyhodnocované boli schválené projekty. Neboli schválené žiadne projekty v 2022.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Peter Takáč

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatłowski, PhD.

0DV0704 - 4. Technická pomoc**Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka 0DV0704 delimitovaná do 0DV0708 na 04 - MIRRI SR

Cieľ 3:
Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 4

Monitorovanie cieľa:
Neboli zistené nedostatky.

Zdroj získavania údajov:
Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu		C - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		0	0	0	0					
Skutočnosť		0	0		2					

Komentár k programovej časti:

V roku 2022 boli na 11. zasadnutí SMV schválené 2 žiadosti o NFP predložené na základe výzvania č. INTERREG V-A SK-CZ/TP/2021/03 zameraného na ŠC 4.1.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Peter Takáč

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.

0DV0705 - 1. Využívanie inovačného potenciálu

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0705 priradená programová položka 0DV0701 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	2 625 559	3 171 051	3 171 051
1AM2 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	397 032	10 124	10 124
3AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	0	447 244	447 244
3AM2 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	0	193 285	193 285
Spolu	3 022 591	3 821 703	3 821 703

Cieľ 3:
Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 1.

Monitorovanie cieľa:
Neboli zistené nedostatky. Cieľ zohľadňuje počet schválených projektov.

Zdroj získavania údajov:
Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu		C - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		15	0	0	0					
Skutočnosť		20		9	0					

Komentár k programovej časti:

Vyhodnocované boli schválené projekty. Neboli schválené žiadne projekty v 2022.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Peter Takáč

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.

0DV0706 - 2. Kvalitné životné prostredie

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0706 priradená programová položka 0DV0702 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	15 616 489	8 751 998	8 751 998
1AM2 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	833 142	51 249	51 249
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	0	0
3AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	0	692 730	692 730
3AM2 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	0	671 995	671 995
Spolu	16 449 631	10 167 972	10 167 972

Cieľ 3:
Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 2.

Monitorovanie cieľa:

Neboli zistené nedostatky. V roku 2022 bolo na 11. zasadnutí SMV schválených 9 žiadostí o NFP predložených na základe výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2021/13 zameranej na ŠC 2.1. Proces kontrahovania bol v rámci tejto výzvy ukončený v roku 2022. V roku 2022 bolo na 12. zasadnutí SMV schválených 10 žiadostí o NFP predložených na základe výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2022/14 zameranej na ŠC 2.1. Proces kontrahovania bol naplánovaný na začiatok roku 2023.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu		C - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		20	0	0	0					
Skutočnosť		8		0	19					

Komentár k programovej časti:

Vyhodnocované boli schválené projekty.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Peter Takáč

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.

0DV0707 - 3. Rozvoj miestnych iniciatív

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0707 priradená programová položka 0DV0703 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	2 424 083	867 663	867 663
1AM2 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	213 889	0	0
3AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	0	27 026	27 026
3AM2 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	0	42 366	42 366
Spolu	2 637 972	937 056	937 056

Cieľ 5:

Zabezpečiť schválenie strešného projektu pre Fond malých projektov v rámci prioritnej osi 3.

Monitorovanie cieľa:

Vytýčený cieľ bol na 100% splnený ešte počas roku 2017. Neboli zistené nedostatky.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu		A - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		0	0	0	0					
Skutočnosť		-		0	0					

Komentár k programovej časti:

Vyhodnocované boli schválené projekty. Neboli schválené žiadne projekty v 2022.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Peter Takáč

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.

0DV0708 - 4. Technická pomoc

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0708 priradená programová položka 0DV0704 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	1 121 622	223 582	223 582
1AM2 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	98 971	0	0
3AM1 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	0	397 580	397 580
3AM2 - Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ)	0	61 645	61 645
Spolu	1 220 593	682 807	682 807

Cieľ 3:
Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 4

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní

Zdroj získavania údajov:
ITMS 2014+

Typ: Výstup	C - Počet projektov									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		0	0	0	0					
Skutočnosť		0		1	1					

Komentár k programovej časti:

Technická pomoc je vyčerpaná približne na 88%. Ukazovateľ počet projektov bol splnený.

Monitorovanie vypracoval: Arpád Bartalos

Monitorovanie schválil: Arpád Bartalos

0DV08 - Interreg V-A SK-HU 2014-2020

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	2 316 003	0	0
3AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	0	1 012 238	1 012 238
Spolu	2 316 003	1 012 238	1 012 238

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0801 - 1. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka 0DV0801 delimitovaná do 0DV0806 na 04 - MIRRI SR

Cieľ 3:
Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 1.

Monitorovanie cieľa:
Neboli zistené nedostatky. Cieľ pre rok 2022 bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstup	C - Počet projektov									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		15	0	0	0					
Skutočnosť		0	22		0					

Komentár k programovej časti:

Vyhodnocované boli projekty, ku ktorým bola uzatvorená zmluva o poskytnutí finančného príspevku z EFRR.

Monitorovanie vypracoval: Jakub Kubaň, MA

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatłowski, PhD.

ODV0802 - 2. Posilnenie cezhraničnej mobility

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka ODV0802 delimitovaná do ODV0807 na 04 - MIRRI SR

Cieľ 3:

Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 2.

Monitorovanie cieľa:

Neboli zistené nedostatky. V rámci tejto prioritnej osi bolo kvôli menšiemu záujmu celkovo zazmluvnených menej projektov, než sa očakávalo. Tieto projekty boli zazmluvnené ešte v roku 2018. Zvyšná alokácia sa presunula do prioritnej osi 1, o ktorú bol veľký záujem.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu		C - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		10	0	0	0					
Skutočnosť		0	0		0					

Komentár k programovej časti:

Vyhodnocované boli projekty, ku ktorým bola uzatvorená zmluva o poskytnutí finančného príspevku z EFRR.

Monitorovanie vypracoval: Jakub Kubaň, MA

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.

ODV0803 - 3. Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka ODV0803 delimitovaná do ODV0808 na 04 - MIRRI SR

Cieľ 3:

Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 3.

Monitorovanie cieľa:

Neboli zistené nedostatky.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu		C - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		15	0	0	0					
Skutočnosť		0	-		0					

Komentár k programovej časti:

Vyhodnocované boli projekty, ku ktorým bola uzatvorená zmluva o poskytnutí finančného príspevku z EFRR.

Monitorovanie vypracoval: Jakub Kubaň, MA

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.

ODV0804 - 4. Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka ODV0804 delimitovaná do ODV0809 na 04 - MIRRI SR

Cieľ 3:

Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 4.

Monitorovanie cieľa:

Neboli zistené nedostatky. Cieľ pre rok 2022 bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu	C - Počet projektov									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		5	0	0	0					
Skutočnosť		0	24		0					

Komentár k programovej časti:
Vyhodnocované boli projekty, ku ktorým bola uzatvorená zmluva o poskytnutí finančného príspevku z EFRR

Monitorovanie vypracoval: Jakub Kubaň, MA

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatłowski, PhD.

ODV0805 - 5. Technická pomoc

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 27 - MPRV SR na 04 - MIRRI SR

Od 01.01.2021 je programová položka ODV0805 delimitovaná do ODV080A na 04 - MIRRI SR

Cieľ 3:
Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 5.

Monitorovanie cieľa:
Neboli zistené nedostatky. Cieľ projektov pre rok 2022 bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu	B - počet projektov									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		0	0	0	0					
Skutočnosť		0	0		0					

Komentár k programovej časti:
Vyhodnocované boli projekty, ku ktorým bola uzatvorená zmluva o poskytnutí finančného príspevku z EFRR.

Monitorovanie vypracoval: Jakub Kubaň, MA

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatłowski, PhD.

ODV0806 - 1. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2021 je do ODV0806 preradená programová položka ODV0801 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:				(v eurách)
Zdroje financovania		Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20		434 403	0	0
3AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20		0	328 601	328 601
Spolu		434 403	328 601	328 601

Cieľ 3:
Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 1.

Monitorovanie cieľa:
Neboli zistené nedostatky. Cieľ pre rok 2022 bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu	C - Počet projektov									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		15	0	0	0					
Skutočnosť		0		19	0					

Komentár k programovej časti:
Vyhodnocované boli projekty, ku ktorým bola uzatvorená zmluva o poskytnutí finančného príspevku z EFRR

Monitorovanie vypracoval: Jakub Kubaň, MA
Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatłowski, PhD.

0DV0807 - 2. Posilnenie cezhraničnej mobility

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0807 preradená programová položka 0DV0802 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	704 092	0	0
3AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	0	178 564	178 564
Spolu	704 092	178 564	178 564

Cieľ 3:

Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 2.

Monitorovanie cieľa:

Neboli zistené nedostatky. V rámci tejto prioritnej osi bolo kvôli menšiemu záujmu celkovo zazmluvnených menej projektov, než sa očakávalo. Tieto projekty boli zazmluvnené ešte v roku 2018. Zvyšná alokácia sa presunula do prioritnej osi 1, o ktorú bol veľký záujem.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu		C - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		10	0	0	0					
Skutočnosť		0		0	0					

Komentár k programovej časti:

Vyhodnocované boli projekty, ku ktorým bola uzatvorená zmluva o poskytnutí finančného príspevku z EFRR

Monitorovanie vypracoval: Jakub Kubaň, MA

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatłowski, PhD.

0DV0808 - 3. Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0808 preradená programová položka 0DV0803 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	509 262	0	0
3AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	0	240 034	240 034
Spolu	509 262	240 034	240 034

Cieľ 3:

Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 3.

Monitorovanie cieľa:

Neboli zistené nedostatky.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu		C - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		15	0	0	0					
Skutočnosť		0		12	0					

Komentár k programovej časti:

Vyhodnocované boli projekty, ku ktorým bola uzatvorená zmluva o poskytnutí finančného príspevku z EFRR.

Monitorovanie vypracoval: Jakub Kubaň, MA
Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatłowski, PhD.

0DV0809 - 4. Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0809 priradená programová položka 0DV0804 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	516 317	0	0
3AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	0	195 775	195 775
Spolu	516 317	195 775	195 775

Cieľ 3:

Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 4.

Monitorovanie cieľa:

Neboli zistené nedostatky. Cieľ pre rok 2022 bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu		C - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		5	0	0	0					
Skutočnosť		0		23	0					

Komentár k programovej časti:

Vyhodnocované boli projekty, ku ktorým bola uzatvorená zmluva o poskytnutí finančného príspevku z EFRR.

Monitorovanie vypracoval: Jakub Kubaň, MA

Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatłowski, PhD.

0DV080A - 5. Technická pomoc

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV080A priradená programová položka 0DV0805 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	151 929	0	0
3AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	0	69 264	69 264
Spolu	151 929	69 264	69 264

Cieľ 3:

Zabezpečiť schválenie projektov v rámci prioritnej osi 5.

Monitorovanie cieľa:

Neboli zistené nedostatky. Cieľ projektov pre rok 2022 bol splnený. Projekty sa plnia priebežne a bez nedostatkov. Merateľné ukazovatele sú v priemere naplnené (napr. školenia a počet zamestnancov prerátaný na full-time ekvivalent) a všetky aktivity sa plnia priebežne.

Zdroj získavania údajov:

sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Typ: Výstupu		B - počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		0	0	0	0					
Skutočnosť		0		0	0					

Komentár k programovej časti:

Vyhodnocované boli projekty, ku ktorým bola uzatvorená zmluva o poskytnutí finančného príspevku z EFRR

Monitorovanie vypracoval: Jakub Kubaň, MA
Monitorovanie schválil: Mgr. Tomáš Swiatłowski, PhD.

ODV09 - OP Technická pomoc 2007-2013 Prioritná os 1.

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do ODV09 preradená programová položka 06P0C z 03 - ÚV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu OPTP 2007 - 2013, ktorý bol v roku 2022 finančne vysporiadaný a ukončený.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

ODV0901 - Opatrenie 1.1. Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do ODV0901 preradená programová položka 06P0C01 z 03 - ÚV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu OPTP 2007 - 2013, ktorý bol v roku 2022 finančne vysporiadaný a ukončený.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

ODV0902 - Opatrenie 1.2. Hodnotenie a štúdie

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do ODV0902 preradená programová položka 06P0C02 z 03 - ÚV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu OPTP 2007 - 2013, ktorý bol v roku 2022 finančne vysporiadaný a ukončený.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

ODV0903 - Opatrenie 1.3. Informovanie a publicita

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do ODV0903 preradená programová položka 06P0C03 z 03 - ÚV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu OPTP 2007 - 2013, ktorý bol v roku 2022 finančne vysporiadaný a ukončený.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

ODV0904 - Opatrenie 1.4. Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do ODV0904 preradená programová položka 06P0C04 z 03 - ÚV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu OPTP 2007 - 2013, ktorý bol v roku 2022 finančne vysporiadaný a ukončený.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

ODV0905 - Opatrenie 1.5. Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do ODV0905 preradená programová položka 06P0C05 z 03 - ÚV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu OPTP 2007 - 2013, ktorý bol v roku 2022 finančne vysporiadaný a ukončený.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0A - OP Technická pomoc 2007-2013 Prioritná os 2.

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0A priradená programová položka 06P0D z 03 - ÚV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu OPTP 2007 - 2013, ktorý bol v roku 2022 finančne vysporiadaný a ukončený.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0A01 - Finančné riadenie - opatrenie 2.1

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0A01 priradená programová položka 06P0D01 z 03 - ÚV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu OPTP 2007 - 2013, ktorý bol v roku 2022 finančne vysporiadaný a ukončený.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0A02 - Finančná kontrola audit - opatrenie 2.2

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0A02 priradená programová položka 06P0D02 z 03 - ÚV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu OPTP 2007 - 2013, ktorý bol v roku 2022 finančne vysporiadaný a ukončený.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0A03 - Posilňovanie administratívnych kapacít - opatrenie 2.3

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0A03 priradená programová položka 06P0D03 z 03 - ÚV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu OPTP 2007 - 2013, ktorý bol v roku 2022 finančne vysporiadaný a ukončený.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0A04 - Informačné systémy - opatrenie 2.4

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0A04 priradená programová položka 06P0D04 z 03 - ÚV SR

Cieľ 1:

Zabezpečiť podporu užívateľov informačných systémov

Monitorovanie cieľa:

Program bol otvorený pre implementáciu OPTP 2007 - 2013, ktorý bol v roku 2022 finančne vysporiadaný a ukončený.

Zdroj získavania údajov:

podklady MIRRI

Typ: Výsledku	A - Zabezpečiť podporu užívateľov informačných systémov									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno	áno					
Skutočnosť		0		áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu OPTP 2007 - 2013, ktorý bol v roku 2022 finančne vysporiadaný a ukončený.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0A05 - Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov - opatrenie 2.5

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0A05 preradená programová položka 06P0D05 z 03 - ÚV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu OPTP 2007 - 2013, ktorý bol v roku 2022 finančne vysporiadaný a ukončený.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0B - OP Technická pomoc 2014-2020

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0B preradená programová položka 06P0E z 03 - ÚV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	24 353 772	0	0
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	4 321 191	0	0
1AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	1 023 279	0	0
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	0	0
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	0	0
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	0	0
Spolu	29 698 242	0	0

Komentár k programovej časti:

Hlavným cieľom je vytvorenie vysoko odbornej a efektívnej podpory pre riadenie a implementáciu fondov EŠIF, dobudovaním efektívneho systému regulácie EŠIF, zvýšením kvality administratívnych kapacít podieľajúcich sa na riadení, kontrole a audite EŠIF a ochrane finančných záujmov EÚ. Cieľ sa naplňa priebežne prostredníctvom 1. a 2. prioritnej osi a jednotlivých špecifických cieľov.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Martina Nerečová

Monitorovanie schválil: Ing. T. Niňaj

0DV0B01 - Riadenie, koordinácia, kontrola a audit EŠIF

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0B01 preradená programová položka 06P0E01 z 03 - ÚV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	24 353 772	0	0
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	4 321 191	0	0
1AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	1 023 279	0	0
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	0	0
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	0	0
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	0	0
Spolu	29 698 242	0	0

Cieľ 1:

Riadenie, koordinácia, kontrola a audit EŠIF

Monitorovanie cieľa:

Zabezpečenie riadenia, koordinácie, kontroly a auditu EŠIF subjektov zapojených do finančného riadenia fondov EÚ a finančnej kontroly a auditu fondov EÚ. Cieľ sa priebežne plní, čo prezentujú dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov, ktoré u viacerých ukazovateľov prekračujú svoju plánovanú hodnotu.

Zdroj získavania údajov:

Výročná správa OP TP, Podklady MIRRI, CO

Typ: Výstup	A - Riadenie, koordinácia, kontrola a audit EŠIF									
MJ: počet projektov										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Boli uzatvorené projekty, prostredníctvom ktorých prebieha proces čerpania finančných prostriedkov EÚ fondov určených na zabezpečenie riadenia, koordinácie, kontroly a auditu EŠIF. Napĺňanie cieľa prebieha prostredníctvom špecifických cieľov so zameraním na zabezpečenie stabilizácie pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF, zabezpečenie účinného informovania a komunikácie a implementácie správneho a transparentného systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Martina Nerečová

Monitorovanie schválil: Ing. T. Niňaj

0DV0B02 - Systémová a technická podpora

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0B02 priradená programová položka 06P0E02 z 03 - ÚV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	0	0
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	0	0
1AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	0	0
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	0	0
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	0	0
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	0	0
Spolu	0	0	0

Cieľ 1:

Systémová a technická podpora

Monitorovanie cieľa:

Zabezpečenie systémovej a technickej podpory užívateľov informačných systémov, so zameraním na zvýšenie efektivity a kvality výkonov subjektov zapojených do riadenia, finančného riadenia EŠIF. Zabezpečenie systémovej a technickej podpory prispieva k zvýšeniu kvality, štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF, zníženiu administratívnej záťaže procesov riadenia a implementácie EŠIF a komunikácii riadiacich, implementačných a kontrolných štruktúr prostredníctvom elektronických technológií na pravidelnej báze so zameraním na efektívnu a účinnú implementáciu prostriedkov EŠIF. Cieľ sa priebežne plní.

Zdroj získavania údajov:

Výročná správa OP TP, Podklady MIRRI, CO

Typ: Výstupu	A - Systémová a technická podpora									
MJ: počet projektov										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Boli uzatvorené projekty, prostredníctvom ktorých prebieha proces čerpania finančných prostriedkov EÚ fondov, určených na zabezpečenie systémovej a technickej podpory užívateľov informačných systémov. Systémová a technická podpora predstavuje jeden z kľúčových nástrojov, ktoré výrazným a pozitívnym spôsobom ovplyvňujú efektívnosť realizácie a absorpčnú schopnosť EŠIF v rámci SR, s orientáciou na rozvoj funkcionality informačného systému podporujúceho nové alebo zmenené procesy a formuláre v rámci implementácie EŠIF, podporu platforiem pre poskytovanie aktuálnych údajov o implementácii EŠIF a o aktuálnom stave spracovania dokumentov predložených žiadateľmi/prijímateľmi.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Martina Nerečová

Monitorovanie schválil: Ing. T. Niňaj

0DV0C - Operačný program Bratislavský kraj

Zámer:

Podpora regionálneho rozvoja v oblastiach: infraštruktúra, vedomostná ekonomika, technická pomoc.

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0C priradená programová položka 07P06 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
13S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prostriedky EÚ na financovanie Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prostriedky EÚ na financovanie OP INTERACT)	0	0	0
13S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013)	0	0	0
Spolu	0	0	0

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu OPBK 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácia ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0C01 - Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0C01 priradená programová položka 07P0601 z 27 - MPRV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
13S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prostriedky EÚ na financovanie Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prostriedky EÚ na financovanie OP INTERACT)	0	0	0
13S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013)	0	0	0
Spolu	0	0	0

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu OPBK 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0C02 - Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0C02 priradená programová položka 07P0602 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu OPBK 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0C03 - Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0C03 priradená programová položka 07P0603 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu OPBK 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0C04 - Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0C04 priradená programová položka 07P0604 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu OPBK 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0C05 - Technická pomoc

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0C05 priradená programová položka 07P0605 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu OPBK 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0D - Regionálny operačný program

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0D priradená programová položka 07P08 z 27 - MPRV SR

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
13S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prostriedky EÚ na financovanie Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prostriedky EÚ na financovanie OP INTERACT)	0	0	0
13S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013)	0	0	0
Spolu	0	0	0

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu ROP 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0D01 - Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania**Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do 0DV0D01 preradená programová položka 07P0801 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Prvok bol otvorený pre implementáciu ROP 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0D02 - Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately**Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do 0DV0D02 preradená programová položka 07P0802 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Prvok bol otvorený pre implementáciu ROP 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0D03 - Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov**Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do 0DV0D03 preradená programová položka 07P0803 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Prvok bol otvorený pre implementáciu ROP 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0D04 - Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj Infraštruktúry cestovného ruchu**Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do 0DV0D04 preradená programová položka 07P0804 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Prvok bol otvorený pre implementáciu ROP 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0D05 - Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel**Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do 0DV0D05 preradená programová položka 07P0805 z 27 - MPRV SR

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
13S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prostriedky EÚ na financovanie Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prostriedky EÚ na financovanie OP INTERACT)	0	0	0
13S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013)	0	0	0
Spolu	0	0	0

Komentár k programovej časti:

Prvok bol otvorený pre implementáciu ROP 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0D06 - Opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb**Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do 0DV0D06 priradená programová položka 07P0806 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Prvok bol otvorený pre implementáciu ROP 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0D07 - Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov**Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do 0DV0D07 priradená programová položka 07P0807 z 27 - MPRV SR

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
13S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto prostriedkov sú aj prostriedky EÚ na financovanie Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prostriedky EÚ na financovanie OP INTERACT)	0	0	0
13S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja (vrátane spolufinancovania zo ŠR k Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013)	0	0	0
Spolu	0	0	0

Komentár k programovej časti:

Prvok bol otvorený pre implementáciu ROP 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0D08 - Opatrenie 6.1 Technická pomoc**Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do 0DV0D08 priradená programová položka 07P0808 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Prvok bol otvorený pre implementáciu ROP 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0D09 - Opatrenie 7.1 Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013**Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do 0DV0D09 priradená programová položka 07P0809 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Prvok bol otvorený pre implementáciu ROP 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0E - Cezhraničná spolupráca SR - ČR

Zámer:

Rast kohézie a konvergenencie cezhraničného regiónu (podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce, rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia a technická pomoc).

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0E preradená programová položka 07P09 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu programu Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0E01 - Opatrenie 1.1 Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0E01 preradená programová položka 07P0901 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu programu Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0E02 - Opatrenie 1.2 Spolupráca a sieťovanie

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0E02 preradená programová položka 07P0902 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu programu Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0E03 - Opatrenie 1.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0E03 preradená programová položka 07P0903 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu programu Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0E04 - Opatrenie 1.4 Rozvoj podnikateľského a inovačného prostredia

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0E04 preradená programová položka 07P0904 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu programu Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0E05 - Opatrenie 1.5 Rozvoj cezhraničného turizmu

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0E05 preradená programová položka 07P0905 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu programu Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0E06 - Opatrenie 1.6 Fond mikroprojektov

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0E06 priradená programová položka 07P0906 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu programu Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0E07 - Opatrenie 2.1 Rozvoj dopravnej infraštruktúry a dostupnosti pohraničia

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0E07 priradená programová položka 07P0907 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu programu Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0E08 - Opatrenie 2.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0E08 priradená programová položka 07P0908 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu programu Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0E09 - Opatrenie 2.3 Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0E09 priradená programová položka 07P0909 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu programu Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0E0A - Podpora riadenia, implementácia, kontrola programu, monitorovanie a propagácia programu

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0E0A priradená programová položka 07P090A z 27 - MPRV SR

Cieľ 4:

Do roku 2015 zabezpečiť schválenie 7 projektov technickej pomoci.

Monitorovanie cieľa:

Prvok bol otvorený pre implementáciu CS SR - ČR 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku		A - Kumulatívny počet projektov technickej pomoci								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2010	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť	null	--		0	0					

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu programu Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre

ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0F - Cezhraničná spolupráca HU - SK

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0F preradená programová položka 07P0A z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0F01 - Opatrenie 1.1 Podpora spolupráce v oblasti hospodárstva

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0F01 preradená programová položka 07P0A01 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0F02 - Opatrenie 1.2 Spolupráca v oblasti vedy, výskumu a inovácií

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0F02 preradená programová položka 07P0A02 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0F03 - Opatrenie 1.3 Spoločná podpora turizmu

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0F03 preradená programová položka 07P0A03 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0F04 - Opatrenie 1.4 Spoločné využívanie zariadení zdravotnej starostlivosti a prevencie rizika

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0F04 preradená programová položka 07P0A04 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0F05 - Opatrenie 1.5 Rozvoj sieťovania, partnerstva, programového a projektového plánovania a kapacít manažmentu

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0F05 preradená programová položka 07P0A05 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0F06 - Opatrenie 1.6 Spoločné využívanie a rozvoj ľudských zdrojov

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0F06 preradená programová položka 07P0A06 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0F07 - Opatrenie 1.7 Aktivity Ľudia ľudom

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0F07 priradená programová položka 07P0A07 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0F08 - Opatrenie 2.1 Spoločné aktivity na podporu ochrany životného prostredia

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0F08 priradená programová položka 07P0A08 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0F09 - Opatrenie 2.2 Spoločné aktivity ochrany prírody

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0F09 priradená programová položka 07P0A09 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0F0A - Opatrenie 2.3 Výstavba malých ciest, cyklistických trás, verejná doprava

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0F0A priradená programová položka 07P0A0A z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0F0B - Opatrenie 2.4 Zariadenia pohraničného styku cez hraničné rieky

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0F0B priradená programová položka 07P0A0B z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0F0C - Opatrenie 2.5 Zlepšenie cezhraničných komunikačných kanálov

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0F0C priradená programová položka 07P0A0C z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0F0D - Technická asistencia

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0F0D priradená programová položka 07P0A0D z 27 - MPRV SR

Cieľ 4:

Do roku 2015 podporiť 9 projektov technickej asistencie.

Monitorovanie cieľa:

Prvok bol otvorený pre implementáciu CS HU - SK 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku		A - kumulatívny počet projektov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2010	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť	null	-		0	0					

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:****Monitorovanie schválil:****0DV0G - Cezhraničná spolupráca AT - SK****Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do 0DV0G priradená programová položka 07P0B z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:****Monitorovanie schválil:****0DV0G01 - Opatrenie 1.1 Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu, technológií a vývoja****Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do 0DV0G01 priradená programová položka 07P0B01 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:****Monitorovanie schválil:****0DV0G02 - Opatrenie 1.2 Kultúrna spolupráca, spolupráca v cestovnom ruchu****Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do 0DV0G02 priradená programová položka 07P0B02 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:****Monitorovanie schválil:****0DV0G03 - Opatrenie 1.3 Vzdelávanie a kvalifikácia, integrácia trhov práce****Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do 0DV0G03 priradená programová položka 07P0B03 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:****Monitorovanie schválil:****0DV0G04 - Opatrenie 1.4 Sociálna dimenzia integrácie (sociálne a zdravotné služby)****Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do 0DV0G04 priradená programová položka 07P0B04 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:****Monitorovanie schválil:**

0DV0G05 - Opatrenie 2.1 Doprava a regionálna dostupnosť (plánovanie, organizácia dopravy a logistika)

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0G05 priradená programová položka 07P0B05 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0G06 - Opatrenie 2.2 Trvalo udržateľný územný rozvoj a kvalitná regionálna správa/kvalitný regionálny manažment

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0G06 priradená programová položka 07P0B06 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0G07 - Opatrenie 2.3 Spolupráca a spoločný manažment/spoločné riadenie chránených území

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0G07 priradená programová položka 07P0B07 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0G08 - Opatrenie 2.4 Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, ochrana životného prostredia, manažment rizík

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0G08 priradená programová položka 07P0B08 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0G09 - Technická pomoc

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0G09 priradená programová položka 07P0B09 z 27 - MPRV SR

Cieľ 4:

Zabezpečiť primerané riadenie operačného programu cezhraničnej spolupráce Do roku 2015 zabezpečiť schválenie 8 projektov cezhraničnej spolupráce.

Monitorovanie cieľa:

Prvok bol otvorený pre implementáciu CS AT - SK 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácia ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku		A - kumulatívny počet projektov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2010	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť	null	-			0					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0H - Cezhraničná spolupráca PL - SK

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0H priradená programová položka 07P0C z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu programu Cezhraničná spolupráca ENPI HU-SK-RO-UA 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácia ukončená a prebiehajú

aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0H01 - Opatrenie 1.1 Komunikačná a dopravná infraštruktúra

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0H01 priradená programová položka 07P0C01 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0H02 - Opatrenie 1.2 Infraštruktúra životného prostredia

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0H02 priradená programová položka 07P0C02 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0H03 - Opatrenie 2.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0H03 priradená programová položka 07P0C03 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0H04 - Opatrenie 2.2 Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0H04 priradená programová položka 07P0C04 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0H05 - Opatrenie 2.3 Vytváranie sietí

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0H05 priradená programová položka 07P0C05 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0H06 - Technická asistencia

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0H06 priradená programová položka 07P0C06 z 27 - MPRV SR

Cieľ 3:
Do roku 2015 vytvoriť a prevádzkovať 6 kontaktných bodov (riadiaci orgán, certifikačný orgán, orgán auditu a spoločný technický sekretariát).

Monitorovanie cieľa:
Prvok bol otvorený pre implementáciu CS PL - SK 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácia ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		A - Počet projektov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť		-		0						

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0H07 - Podpora miestnych iniciatív - mikroprojekty

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0H07 priradená programová položka 07P0C07 z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0I - Operačný program cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0I priradená programová položka 07P0D z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Program bol otvorený pre implementáciu programu Cezhraničná spolupráca ENPI HU-SK-RO-UA 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0I01 - Opatrenie 1.1 Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0I01 priradená programová položka 07P0D01 z 27 - MPRV SR

Cieľ 3:

Do roku 2015 zabezpečiť schválenie 18 projektov cezhraničnej spolupráce.

Monitorovanie cieľa:

Prvok bol otvorený pre implementáciu CS ENPI HU-SK-RO-UA 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku		A - Počet projektov								
MJ: počet projektov										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť		-		0	0					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0I02 - Opatrenie 1.2 Vytvorenie lepších podmienok pre rozvoj MSP a podnikania

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0I02 priradená programová položka 07P0D02 z 27 - MPRV SR

Cieľ 3:

Do roku 2015 zabezpečiť schválenie 15 projektov cezhraničnej spolupráce.

Monitorovanie cieľa:

Prvok bol otvorený pre implementáciu CS ENPI HU-SK-RO-UA 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku	A - Počet projektov									
MJ: počet projektov										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť		-		0	0					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0I03 - Opatrenie 2.1 Ochrana životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj a riadenie prírodných zdrojov

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0I03 priradená programová položka 07P0D03 z 27 - MPRV SR

Cieľ 4:

Do roku 2015 zabezpečiť schálenie 14 projektov cezhraničnej spolupráce.

Monitorovanie cieľa:

Prvok bol otvorený pre implementáciu CS ENPI HU-SK-RO-UA 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku	A - Počet projektov									
MJ: počet projektov										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť		-		0	0					

Komentár k programovej časti:

Prvok bol otvorený pre implementáciu CS ENPI HU-SK-RO-UA 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0I04 - Opatrenie 2.2 Pripravenosť na núdzové situácie (povodne, požiare, zosuvy pôdy)

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0I04 priradená programová položka 07P0D04 z 27 - MPRV SR

Cieľ 4:

Do roku 2015 zabezpečiť schválenie 11 projektov cezhraničnej spolupráce.

Monitorovanie cieľa:

Prvok bol otvorený pre implementáciu CS ENPI HU-SK-RO-UA 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku	A - Počet projektov									
MJ: počet projektov										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť		-			0					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0I05 - Opatrenie 3.1 Zlepšenie dopravnej infraštruktúry na hraničných prechodoch a vybavenie pre zabezpečenie kontroly na hraniciach

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0I05 priradená programová položka 07P0D05 z 27 - MPRV SR

Cieľ 3:

Do roku 2015 zabezpečiť schválenie 3 projektov cezhraničnej spolupráce.

Monitorovanie cieľa:

Prvok bol otvorený pre implementáciu CS ENPI HU-SK-RO-UA 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu. Po finančnom vysporiadaní a ukončení OP bude platnosť prvku ukončená.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku		A - Počet projektov								
MJ: počet projektov										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť		-		0	0					

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:** Lucia Stredná**Monitorovanie schválil:** Lucia Stredná**0DV0I06 - Opatrenie 4.1 Inštitucionálna spolupráca****Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do 0DV0I06 priradená programová položka 07P0D06 z 27 - MPRV SR

Cieľ 3:

Do roku 2015 zabezpečiť schválenie 31 projektov cezhraničnej spolupráce.

Monitorovanie cieľa:

Prvok bol otvorený pre implementáciu CS ENPI HU-SK-RO-UA 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku		A - Počet projektov								
MJ: počet projektov										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť		-		0						

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:** Lucia Stredná**Monitorovanie schválil:** Lucia Stredná**0DV0I07 - Opatrenie 4.2 Neinvestičné projekty Ľudia ľudom****Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do 0DV0I07 priradená programová položka 07P0D07 z 27 - MPRV SR

Cieľ 4:

Do roku 2015 podporiť schválenie 39 projektov cezhraničnej spolupráce.

Monitorovanie cieľa:

Prvok bol otvorený pre implementáciu CS ENPI HU-SK-RO-UA 2007 - 2013, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku		A - Počet projektov								
MJ: počet projektov										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť		-		0	0					

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:** Lucia Stredná**Monitorovanie schválil:** Lucia Stredná**0DV0J - Nezrovnalosti rezortu****Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do 0DV0J priradená programová položka 07P0E z 27 - MPRV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0K - Finančný mechanizmus EHP a NFM - 2009 až 2014

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0K preradená programová položka 06P0B z 03 - ÚV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0K01 - Technická asistencia FM EHP a NFM 2009-2016

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0K01 preradená programová položka 06P0B01 z 03 - ÚV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0K02 - Prispôsobenie sa zmene klímy

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0K02 preradená programová položka 06P0B02 z 03 - ÚV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0K03 - Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0K03 preradená programová položka 06P0B03 z 03 - ÚV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0K04 - Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0K04 preradená programová položka 06P0B04 z 03 - ÚV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0K05 - Zelené inovácie v priemysle

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0K05 preradená programová položka 06P0B05 z 03 - ÚV SR

Cieľ 2:

Znižovanie sociálnych a ekonomických nerovností v rámci EHP a posilnenie bilaterálnej spolupráce Slovenska s Norskom, Islandom a Lichtenštajnskom

Monitorovanie cieľa:

Prvok bol otvorený pre implementáciu FM EHP a NFM, v súčasnosti bola implementácie ukončená a prebiehajú aktivity pre ukončenie programu.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu	A - Ciele nie sú stanovené z dôvodu ukončenia programového obdobia 2009 – 2014.									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť					0					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

0DV0K06 - Cezhraničná spolupráca

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0K06 priradená programová položka 06P0B06 z 03 - ÚV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0K07 - Domáce a rodovo podmienené násilie

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0K07 priradená programová položka 06P0B07 z 03 - ÚV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0L - FM EHP a NFM 2014-2021

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0L priradená programová položka 06P0K z 03 - ÚV SR

Cieľ 1:

poskytnutie príspevku

Monitorovanie cieľa:

Cieľ sa priebežne plní. Zdôvodnenie ako: Boli podpísané všetky Programové dohody, v rámci programov sú priebežne vyhlasované plánované výzvy, prebieha proces implementácie a ukončovania projektov, monitorovanie programov ako aj priebežná príprava a aktualizácia metodických dokumentov. V priebehu roku 2022 sa začal proces realokácie medzi programami za účelom efektívneho využitia alokovaných prostriedkov pre Slovensko. v tejto súvislosti je vyhlásená ďalšie výzva v rámci programu CLT na dodatočné aktivity, resp. navýšenie stavebných činností.

Zdroj získavania údajov:

podklady MIRRI SR

Typ: Výstupu	A - FM EHP a NFM 2014-2021									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		1	1	1	1					
Skutočnosť		1		áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Prebieha implementácia všetkých zazmluvnených projektov, v niektorých prípadoch už aj ukončovanie projektov. V rámci realokácie budú vyhlásené ďalšie výzvy za účelom efektívneho využitia alokovaných prostriedkov.

Monitorovanie vypracoval: Michaela Šimuničová

Monitorovanie schválil: Jaroslav Mojžiš

0DV0L01 - Fond technickej asistencie FM EHP a NFM 2014-2021

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0L01 priradená programová položka 06P0K01 z 03 - ÚV SR

Cieľ 1:

Fond technickej asistencie slúži na podporu všetkých etáp implementácie a riadenia EM EHP a NFM v programovom období 2014 - 2021, ktorými sú najmä príprava metodických dokumentov, monitorovanie programov, spravovanie informačných a zdrojových databáz, hodnotenie pomoci, audit, ukončenie programov, následné vyhodnotenie a publicita. Fond technickej asistencie sa používa na úhradu výdavkov, ktoré vznikajú úradu vlády pri výkone činností Národného kontaktného bodu pre implementáciu finančných mechanizmov, MF SR pri výkone činností Certifikačného orgánu a MF SR pri výkone činností Orgánu auditu.

Monitorovanie cieľa:

Boli podpísané všetky Programové dohody, v rámci programov sú priebežne vyhlasované plánované výzvy, prebieha proces zazmluvnenia a implementácia projektov,

monitorovanie programov ako aj priebežná príprava a Orgánu auditu sú priebežne uhrádzané z Fondu technickej asistencie FM EHP a NFM 2014 -2021.

Zdroj získavania údajov:
podklady MIRRI SR

Typ: Efektivita		A - Fond technickej asistencie FM EHP a NFM 2014-2021								
MJ: áno										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno	áno					
Skutočnosť			áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Výdavky, ktoré vznikajú Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pri výkone činností Národného kontaktného bodu pre implementáciu finančných mechanizmov, Ministerstvu financií Slovenskej republiky pri výkone činností Certifikačného orgánu a Orgánu auditu sú priebežne uhrádzané z Fondu technickej asistencie FM EHP a NFM 2014 -2021.

Monitorovanie vypracoval: Michaela Šimuničová

Monitorovanie schválil: Jaroslav Mojžiš

ODV0L02 - Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do ODV0L02 priradená programová položka 06P0K02 z 03 - ÚV SR

Cieľ 1:

Cieľom programu je vyvinúť stratégie a opatrenia pre prispôsobenie sa zmene klímy, zvýšiť schopnosť posúdenia ohrození plynúcich zo zmien klímy a zvýšiť informovanosť a vzdelávanie v oblasti klimatických zmien.

Monitorovanie cieľa:

Sociálny a ekonomický rozvoj posilnený prostredníctvom kultúrnej spolupráce, podnikania v oblasti kultúry a riadenia kultúrneho dedičstva. Cieľové hodnoty indikátorov programu sú priebežne napĺňané prostredníctvom realizácie jednotlivých projektov. V roku 2022 k napĺňaniu indikátorov prispievali všetky zazmluvnené projekty. V rámci indikátorov programu boli napĺňané nasledovné::Pre výstup 1: Zlepšený stav kultúrneho dedičstva, Pre výstup 2: Zlepšený prístup k súčasnému umeniu.

Zdroj získavania údajov:
podklady MIRRI SR

Typ: Efektivita		A - Prispôsobenie sa zmene klímy								
MJ: áno										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno	áno					
Skutočnosť			áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Priebežná implementácia všetkých zazmluvnených projektov, v niektorých prípadoch už aj ukončovanie projektov. V rámci realokácie budú vyhlásené ďalšie výzvy za účelom efektívneho využitia alokovaných prostriedkov.

Monitorovanie vypracoval: Michaela Šimuničová

Monitorovanie schválil: Jaroslav Mojžiš

ODV0L03 - Cezhraničná spolupráca - Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do ODV0L03 priradená programová položka 06P0K03 z 03 - ÚV SR

Cieľ 1:

Cieľom programu je zvýšiť integritu a zodpovednosť verejnej správy. K tomuto cieľu prispievajú štyri preddefinované projekty programu - ÚV SR, MS SR, MV SR, ÚVO.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ: Zlepšenie integrity a zodpovednosti verejnej správy.

Program sa skladá z dvoch programových oblastí - dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie a transparentnosť a efektívnosť a účinnosť súdneho systému a posilnenie právneho štátu. Všetky projekty v rámci programu sú zazmluvnené a prebieha implementácia preddefinovaných projektov aj projektov v rámci otvorenej výzvy.

Cieľové hodnoty indikátorov programu sú priebežne napĺňané prostredníctvom realizácie jednotlivých projektov. Vojna na Ukrajine, ktorá začala v marci 2022 nepriaznivo ovplyvnila projekty implementované v partnerstve s ukrajinskými projektovými partnermi, priamo zasiahnutými aktuálnou situáciou. Je pravdepodobné, že budú potrebné úpravy projektov podľa vývoja situácie.

V roku 2022 k napĺňaniu indikátorov prispievali všetky zazmluvnené projekty - preddefinované projekty aj projekty v rámci otvorenej výzvy.

Zdroj získavania údajov:
podklady MIRRI SR

Typ: Efektivita	A - Cezhraničná spolupráca- Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť									
MJ: áno										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno	áno					
Skutočnosť			áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Všetky projekty v rámci programu sú zazmluvnené a prebieha implementácia preddefinovaných projektov aj projektov v rámci otvorenej výzvy.

Monitorovanie vypracoval: Michaela Šimuničová

Monitorovanie schválil: Jaroslav Mojžiš

0DV0L04 - Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0L04 priradená programová položka 06P0K04 z 03 - ÚV SR

Cieľ 1:
Cieľom programu je posilniť sociálnu a hospodársku súdržnosť prostredníctvom posilnenia miestneho rozvoja a zníženie chudoby so silným zameraním na zraniteľné skupiny ohrozené vylúčením ako sú napr. Rómovia.

Monitorovanie cieľa:
Cieľ: Posilnená sociálna a hospodárska súdržnosť.
Všetky projekty v rámci programu sú zazmluvnené a prebieha implementácia preddefinovaného projektu aj projektov v rámci otvorených výziev (LDI01, LDI02, LDI03).
Cieľové hodnoty indikátorov programu sú priebežne napĺňané prostredníctvom realizácie jednotlivých projektov.
V roku 2022 k napĺňaniu indikátorov prispievali všetky zazmluvnené projekty.
V rámci indikátorov programu boli napĺňané nasledovné: Pre výstup 1: Posilnený sociálny a hospodársky rozvoj najmenej rozvinutých okresov ,Pre výstup 2: Zlepšená sociálna inklúzia marginalizovaných rómskych komunít ,Pre výstup 3: Zlepšená kapacita škôl pre inkluzívne vzdelávanie

Zdroj získavania údajov:
podklady MIRRI SR

Typ: Efektivita	A - Miestna rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov									
MJ: áno										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno	áno					
Skutočnosť			nie	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Všetky projekty v rámci programu sú zazmluvnené a prebieha implementácia preddefinovaného projektu aj projektov v rámci otvorených výziev (LDI01, LDI02, LDI03).
Cieľové hodnoty indikátorov programu sú priebežne napĺňané prostredníctvom realizácie jednotlivých projektov.
V roku 2022 k napĺňaniu indikátorov prispievali všetky zazmluvnené projekty.

Monitorovanie vypracoval: Michaela Šimuničová

Monitorovanie schválil: Jaroslav Mojžiš

0DV0L05 - Domáce a rodovo podmienené násilie

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0DV0L05 priradená programová položka 06P0K05 z 03 - ÚV SR

Cieľ 1:
Cieľom programu je predchádzanie domáceho a rodovo podmieneného násillia a ochrana a pomoc obetiam. K zvýšeniu porozumenia rodovej rovnosti bude prispievať preddefinovaný projekt MPSVaR SR.

Monitorovanie cieľa:
Cieľ: Predchádzanie domácejmu a rodovo podmienenému násilliu a ochrana a pomoc obetiam.
Všetky projekty v rámci programu sú zazmluvnené a prebieha implementácia preddefinovaného projektu aj projektov v rámci otvorených výziev (DGV01, DGV02, DGV03).
Cieľové hodnoty indikátorov programu sú priebežne napĺňané prostredníctvom realizácie jednotlivých projektov.
V roku 2022 k napĺňaniu indikátorov prispievali všetky zazmluvnené projekty.

V rámci indikátorov programu boli napĺňané nasledovné:Pre výstup 2: Chránené a podporené obete domáceho a rodovo podmieneného násillia , Pre výstup 3: Zlepšená systémová odozva obetiam domáceho a rodovo podmieneného násillia.

Zdroj získavania údajov:
podklady MIRRI SR

Typ: Efektivita	A - Domáce a rodovo podmienené násillie									
MJ: áno										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno	áno					
Skutočnosť			nie	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Všetky projekty v rámci programu sú zazmluvnené a prebieha implementácia preddefinovaného projektu aj projektov v rámci otvorených výziev (DGV01, DGV02, DGV03).
Cieľové hodnoty indikátorov programu sú priebežne napĺňané prostredníctvom realizácie jednotlivých projektov.

V roku 2022 k napĺňaniu indikátorov prispievali všetky zazmluvnené projekty.

Monitorovanie vypracoval: Michaela Šimuničová

Monitorovanie schválil: Jaroslav Mojžiš

ODV0L06 - Fond pre bilaterálne vzťahy FM NFM 2014-2021

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do ODV0L06 priradená programová položka 06P0K06 z 03 - ÚV SR

Cieľ 1:

Fond pre bilaterálne vzťahy pre programové obdobie 2014-2021 je riadený uzatvorenou - Dohodou k fondu pre bilaterálne vzťahy - medzi ÚV SR a Výborom pre finančný mechanizmus a Ministerstvom zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva . V zmysle Dohody je cieľom Fondu podporiť činnosti zamerané na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi donorskými štátmi (Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Slovenskom. Pre fond neboli stanovené žiadne merateľné ukazovatele.

Monitorovanie cieľa:

Prebieha implementácia bilaterálnych iniciatív podporených v jednotlivých výzvach. Tri výzvy na úrovni NKB sú aktuálne uzavreté, aktuálne sú realizované štyri bilaterálne iniciatívy z výzvy FBR02 a preddefinované iniciatívy v rôznom štádiu prípravy/implementácie. Na úrovni bilaterálnych fondov alokovaných v programoch bolo doposiaľ vyhlásených celkovo 15 výziev.

Zdroj získavania údajov:

podklady MIRRI SR

Typ: Efektivity		A - Fond pre bilaterálne vzťahy FM NFM 2010-2021								
MJ:	áno									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno	áno					
Skutočnosť			áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Prebieha implementácia všetkých zazmluvnených bilaterálnych iniciatív a príprava ďalších za účelom efektívneho využitia alokovaných prostriedkov.

Monitorovanie vypracoval: Michaela Šimuničová

Monitorovanie schválil: Jaroslav Mojžiš

ODV0M - 4. programové obdobie

Cieľ 1:

Zabezpečenie teritoriálnej, ekonomickej a sociálnej kohézie v rámci Slovenska.

Monitorovanie cieľa:

Program ODV0M bol zriadený v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 - 2025 a pre potreby implementácie fondov v programovom období 2021 - 2027.

Zdroj získavania údajov:

Partnerská dohoda SR na roky 2021 - 2027 schválená vykonávacím rozhodnutím komisie z 18.7.2022

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Lucia Stredná

Monitorovanie schválil: Lucia Stredná

ODV0M01 - Program SK

Cieľ 1:

Investovanie do rastu a zamestnanosti prostredníctvom podpory digitálnej pripojiteľnosti, regionálnych centier výskumu, vývoja a inovácií, modernizácie regiónov, ochrany životného prostredia, udržateľnej mestskej mobility, riešenia sociálnych, hospodárskych a environmentálnych dôsledkov spôsobených transformáciou v súlade so stratégiou Programu Slovensko

Monitorovanie cieľa:

Prvok bol zriadený v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 - 2025 a pre potreby implementácie Programu Slovensko 2021 - 2027. resp. cieľov a opatrení v gescii MIRRI SR. Do implementačnej fázy vstúpi Program Slovensko v roku 2023.

Zdroj získavania údajov:

Program Slovensko 2021 - 2027

Cieľ 2:

Investovanie do rastu a zamestnanosti prostredníctvom podpory riešenia sociálnych, hospodárskych a environmentálnych dôsledkov spôsobených transformáciou v súlade so stratégiou Programu Slovensko

Monitorovanie cieľa:

Prvok bol zriadený v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 - 2025 a pre potreby implementácie Programu Slovensko 2021 - 2027. resp. cieľov a opatrení v gescii MIRRI SR. Do implementačnej fázy vstúpi Program Slovensko v roku 2023.

Zdroj získavania údajov:

Program Slovensko 2021 - 2027

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0M02 - Program SK - MZ SR

Cieľ 1:

Investovanie do rastu a zamestnanosti prostredníctvom podpory rozvoja a rozšírenia výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií a podpory zabezpečenia rovného prístupu k zdravotnej starostlivosti a zvýšením odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej starostlivosti, a podpory prechodu z inštitucionálnej starostlivosti na rodinnú a komunitnú starostlivosť v súlade so stratégiou Programu Slovensko

Monitorovanie cieľa:

Prvok bol zriadený v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 - 2025 a pre potreby implementácie Programu Slovensko 2021 - 2027. resp. cieľov a opatrení v gescii MZ SR. Do implementačnej fázy vstúpi Program Slovensko v roku 2023.

Zdroj získavania údajov:

Program Slovensko 2021 - 2027

Cieľ 2:

Investovanie do rastu a zamestnanosti prostredníctvom podpory zlepšovania rovného a včasného prístupu ku kvalitným, udržateľným a cenovo dostupným službám vrátane služieb, ktoré podporujú prístup k bývaniu a individualizovanú starostlivosť vrátane zdravotnej starostlivosti, účinnosti a odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti a služieb dlhodobej starostlivosti v súlade so stratégiou Programu Slovensko

Monitorovanie cieľa:

Prvok bol zriadený v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 - 2025 a pre potreby implementácie Programu Slovensko 2021 - 2027. resp. cieľov a opatrení v gescii MZ SR. Do implementačnej fázy vstúpi Program Slovensko v roku 2023.

Zdroj získavania údajov:

Program Slovensko 2021 - 2027

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0M03 - Program SK - ÚV SR

Cieľ 1:

Investovanie do rastu a zamestnanosti prostredníctvom podpory sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komúní, ako sú napríklad Rómovia v súlade so stratégiou Programu Slovensko

Monitorovanie cieľa:

Prvok bol zriadený v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 - 2025 a pre potreby implementácie Programu Slovensko 2021 - 2027. resp. cieľov a opatrení v gescii ÚV SR. Do implementačnej fázy vstúpi Program Slovensko v roku 2023.

Zdroj získavania údajov:

Program Slovensko 2021 - 2027

Cieľ 2:

Investovanie do rastu a zamestnanosti prostredníctvom podpory sociálno-ekonomického začlenenia marginalizovaných komúní, domácností s nízkym príjmom a znevýhodnených skupín vrátane osôb s osobitnými potrebami prostredníctvom integrovaných akcií vrátane bývania a sociálnych služieb v súlade so stratégiou Programu Slovensko

Monitorovanie cieľa:

Prvok bol zriadený v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 - 2025 a pre potreby implementácie Programu Slovensko 2021 - 2027. resp. cieľov a opatrení v gescii ÚV SR. Do implementačnej fázy vstúpi Program Slovensko v roku 2023.

Zdroj získavania údajov:

Program Slovensko 2021 - 2027

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0M04 - Interreg VI SK-CZ

Cieľ 1:

Zabezpečenie implementácie Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A SK-CZ 2021-2027

Monitorovanie cieľa:

Prvok bol zriadený v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 - 2025 a pre potreby implementácie programu INTERREG VI-A SK-CZ. Do implementačnej fázy vstúpi program v roku 2023.

Zdroj získavania údajov:

Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko 2021 - 2027 schválený komisiou 4.10.2022

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0M05 - Interreg VI SK-AT

Cieľ 1:

Zabezpečenie implementácie Programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK - AT 2021-2027

Monitorovanie cieľa:

Prvok bol zriadený v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 - 2025 a pre potreby implementácie programu INTERREG VI-A SK-AT. Do implementačnej fázy vstúpi program v roku 2023.

Zdroj získavania údajov:

Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Rakúsko 2021 - 2027 schválený komisiou 5.12.2022

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0M06 - Interreg VI HU-SK

Cieľ 1:

Zabezpečenie implementácie Programu cezhraničnej spolupráce Interreg HU-SK 2021-2027

Monitorovanie cieľa:

Prvok bol zriadený v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 - 2025 a pre potreby implementácie programu INTERREG VI-A HU-SK. Do implementačnej fázy vstúpi program v roku 2023.

Zdroj získavania údajov:

Program cezhraničnej spolupráce Interreg Maďarsko - Slovensko 2021 - 2027

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0M07 - Interreg VI PL-SK

Cieľ 1:

Zabezpečenie implementácie Programu cezhraničnej spolupráce Interreg PL-SK 2021-2027

Monitorovanie cieľa:

Prvok bol zriadený v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 - 2025 a pre potreby implementácie programu INTERREG VI-A PL-SK. Do implementačnej fázy vstúpi program v roku 2023

Zdroj získavania údajov:

Program cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0M08 - Interreg NEXT

Cieľ 1:

Zabezpečenie implementácie Programu cezhraničnej spolupráce Interreg NEXT HU-SK-RO-UA 2021 - 2027

Monitorovanie cieľa:

Prvok bol zriadený v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 - 2025 a pre potreby implementácie programu INTERREG NEXT HUSKROUA 2021 - 2027. Do implementačnej fázy vstúpi program v roku 2023.

Zdroj získavania údajov:

Program cezhraničnej spolupráce Interreg NEXT HUSKROUA 2021 - 2027

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0M09 - Švajčiarsky finančný mechanizmus

Cieľ 1:
Znižovanie hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore a posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi prispievateľskými štátmi a prijímateľskými štátmi prostredníctvom finančných príspevkov v prioritných oblastiach

Monitorovanie cieľa:
Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce je v príprave a implementácia projektov sa predpokladá v roku 2023.

Zdroj získavania údajov:

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0M0A - FM EHP a NFM 2021 - 2027

Cieľ 1:
Znižovanie hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore a posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi prispievateľskými štátmi a prijímateľskými štátmi prostredníctvom finančných

Monitorovanie cieľa:
Finančný mechanizmus EHP a Nórska spolupráce je v príprave a implementácia projektov sa predpokladá v roku 2024.

Zdroj získavania údajov:

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0N - Program SK 2022

Financovanie programovej časti: (v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1BA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	0	0
1BA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	0	0
1BB1 - Európsky sociálny fond +	0	0	0
1BB2 - Európsky sociálny fond +	0	0	0
1BC1 - Kohézny fond	0	0	0
1BC2 - Kohézny fond	0	0	0
1BE1 - Fond na spravodlivú transformáciu	0	0	0
1BE2 - Fond na spravodlivú transformáciu	0	0	0
Spolu	0	0	0

Cieľ 1:
Zabezpečenie finančnej implementácie Programu Slovensko 2021 - 2027

Monitorovanie cieľa:
Program bol otvorený pre potreby zabezpečenia finančného krytia implementácie Program Slovensko 2021-2027 z dôvodu hroziaceho rozpočtového provizória v roku 2023. Program Slovensko bol schválený na úrovni EK 22.11.2022. Finančná implementácia bude prebiehať od roku 2023.

Zdroj získavania údajov:
eurofondy.gov.sk

Typ: Výsledku		A - Poskytnutie finančných prostriedkov zazmluvneným prijímateľom								
MJ: realizácia platieb										
Rok	Bázičský rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					nie	áno	áno			
Skutočnosť					nie					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DV0N01 - Program SK 2022

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1BA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	0	0
1BA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	0	0
1BB1 - Európsky sociálny fond +	0	0	0
1BB2 - Európsky sociálny fond +	0	0	0
1BC1 - Kohézny fond	0	0	0
1BC2 - Kohézny fond	0	0	0
1BE1 - Fond na spravodlivú transformáciu	0	0	0
1BE2 - Fond na spravodlivú transformáciu	0	0	0
Spolu	0	0	0

Cieľ 1:

Zabezpečenie finančnej implementácie Programu Slovensko 2021 - 2027

Monitorovanie cieľa:

Prvok bol otvorený pre potreby zabezpečenia finančného krytia implementácie Program Slovensko 2021-2027 z dôvodu hroziaceho rozpočtového provizória v roku 2023. Program Slovensko bol schválený na úrovni EK 22.11.2022. Finančná implementácia bude prebiehať od roku 2023.

Zdroj získavania údajov:

eurofondy.gov.sk

Typ: Výsledku	A - Poskytnutie finančných prostriedkov zazmluvneným prijímateľom									
MJ: realizácia platieb										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					nie	áno	áno			
Skutočnosť					nie					

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:****Monitorovanie schválil:****0EC - Programy nadnárodnej spolupráce****Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 03 - ÚV SR na 04 - MIRRI SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AJ4 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 21 - 27	120 000	0	0
3AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	0	0	0
Spolu	120 000	0	0

Komentár k programovej časti:

Programy nadnárodnej spolupráce Interreg B sa zameriavajú na podporu lepšej spolupráce medzi krajinami v rámci určených regiónov s cieľom nájsť efektívne riešenia spoločných územných, hospodárskych a sociálnych výziev, ktoré sú príliš široké na to, aby sa mohli efektívne riešiť na národnej úrovni. Programy podporujú širokú škálu projektových investícií súvisiacich s inováciami, zelenou a digitálnou transformáciou, dostupnosťou, digitalizáciou, mestským rozvojom, inováciou verejného sektora a interoperabilitou atď. Nadnárodné programy pridávajú do regionálneho rozvoja dôležitý extra európsky rozmer, čo vedie k dohodnutým prioritám a koordinovaná strategická reakcia v rámci krajín v programovej oblasti.

Monitorovanie vypracoval: JUDr. Ján Pangráč**Monitorovanie schválil:** Ing. Michal Blaško**0EC01 - Stredná Európa a Dunaj 2014 - 2020****Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 03 - ÚV SR na 04 - MIRRI SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
3AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	0	0	0
Spolu	0	0	0

Komentár k programovej časti:

Program Stredná Európa implementoval štyri výzvy na predkladanie projektov. Celkovo bolo uzatvorených 68 projektových partnerstiev so slovenskými subjektami. Celková

suma všetkých partnerských dohôd predstavuje hodnotu 9 510 779,01 EUR za zdroj ERDF. Uvedená suma zodpovedá kontrahovaniu a je rovnaká k dátumom 31.12.2021 a tiež k 31.12.2022. Čerpanie finančných prostriedkov (podľa eMS - Total amount paid to partner) dosiahlo k 31.12.2022 hodnotu 8 443 760,03 EUR z ERDF. Počas roka 2022 bolo ukončených 12 projektov druhej a štvrtej výzvy a 8 projektov bolo ukončených v priebehu roku 2023. Dunajský nadnárodný program implementoval tri výzvy na predkladanie štandardných projektov, jednu výzvu „seed money facility“ a dve výzvy na koordinátorov prioritných oblastí. Celkovo bolo uzatvorených 110 partnerstiev so slovenskými subjektami. Celková suma všetkých partnerských dohôd predstavuje hodnotu 13 505 464,75 EUR za zdroj ERDF. Uvedená suma predstavuje kontrahovanie a je rovnaká k 31.12.2021 a tiež k 31.12.2022. Čerpanie finančných prostriedkov (podľa eMS - Total amount paid to partner) dosiahlo k 31.12.2022 hodnotu 11 097 491,37 EUR z ERDF.

Monitorovanie vypracoval: JUDr. Ján Pangráč

Monitorovanie schválil: Ing. Michal Blaško

0EC0101 - Program spolupráce Stredná Európa 2014 - 2020

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 03 - ÚV SR na 04 - MIRRI SR

Cieľ 1:

Národný príspevok na TP programu spolupráce Stredná Európa 2014 - 2020

Monitorovanie cieľa:

Jedná sa o duplicitný cieľ, ktorý je splnený a vyhodnotený.

Zdroj získavania údajov:

SOOPTPaIFM/OPNS

Typ: Výstupu		A - Počet národných príspevkov na TP								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť		áno		nie	nie					

Typ: Výstupu		B - Zriadenie spoločného sekretariátu								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť		áno		áno						

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EC0102 - Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je programová položka preradená z 03 - ÚV SR na 04 - MIRRI SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
3AJ2 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 14 - 20	0	0	0
Spolu	0	0	0

Cieľ 1:

Národný príspevok na TP Dunajského nadnárodného programu 2014 - 2020

Monitorovanie cieľa:

Jedná sa o duplicitný cieľ, ktorý je splnený a vyhodnotený.

Zdroj získavania údajov:

SOOPTPaIFM/OPNS

Typ: Výstupu		A - Zriadenie spoločného sekretariátu								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			1	1	1					
Skutočnosť		áno	1	1	1					

Typ: Výstupu		B - Počet národných príspevkov na TP								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			1	1	1					
Skutočnosť		áno	1	0	0					

Komentár k programovej časti:

Cieľ "A - Zriadenie spoločného sekretariátu"bol plnený a odpočítavaný do roku 2023. Nakoľko programové 2014-2020 končí v roku 2023 pri rešpektovaní pravidla n+3 a úlohu spoločného sekretariátu prevezme nový pre obdobie 2021-2027, navrhujeme vypustiť monitorovania uvedeného cieľa v nasledujúcich rokoch.

Cieľ "B - Počet národných príspevkov na TP" bol plnený do roku 2020. V rokoch 2021, 2022 a 2023 ukazovateľ nebol plánovaný, teda nedošlo k jeho plneniu. Nakoľko programové 2014-2020 končí v roku 2023 pri rešpektovaní pravidla n+3 navrhujeme vypustiť monitorovania uvedeného cieľa v nasledujúcich rokoch.

Monitorovanie vypracoval: JUDr. Ján Pangráč

Monitorovanie schválil: Ing. Michal Blaško

0EC02 - Stredná Európa a Dunaj 2021 – 2027

Financovanie programovej časti: (v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AJ4 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 21 - 27	120 000	0	0
Spolu	120 000	0	0

Komentár k programovej časti:

Poslaním programov Interreg VI - B nadnárodnej spolupráce v rámci programového obdobia 2021-2027 je spájať regióny a mestá bez ohľadu na hranice, aby spoločne nachádzali vhodné riešenia pre svojich občanov - spravodlivé a rovnaké na všetkých miestach. Podnecujú a podporujú nadnárodnú spoluprácu s cieľom zvýšiť odolnosť regiónov voči spoločným výzvam, ktoré nepoznajú hranice a ktoré sa nedajú riešiť samostatne. Medzi také výzvy patria okrem iného procesy hospodárskej transformácie, zmena klímy a dlhodobé sociálno-ekonomické dôsledky pandémie Covid-19.

Monitorovanie vypracoval: JUDr. Ján Pangráč

Monitorovanie schválil: Ing. Michal Blaško

0EC0201 - Program spolupráce Stredná Európa 2021 - 2027

Financovanie programovej časti: (v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AJ4 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 21 - 27	60 000	0	0
Spolu	60 000	0	0

Cieľ 1:

Národný príspevok na TP programu nadnárodnej spolupráce Stredná Európa 2021 – 2027

Monitorovanie cieľa:

Cieľ - A - Počet slovenských projektových partnerov
V decembri 2022 bolo schválených celkovo 53 projektov z prvej výzvy programu a z nich je 36 slovenských partnerov (36 inštitúcií v 26 projektoch), vrátane 1 slovenského vedúceho partnera - Žilinská univerzita v Žiline. Schvaľovanie projektov druhej výzvy programu sa očakáva v decembri 2023.

Cieľ - B - Počet národných príspevkov na TP
V roku 2022 cieľ nebol splnený z dôvodu, že riadiaci orgán programu zaslal žiadosť o platbu až po uzavretí štátnej pokladnice. Z uvedeného dôvodu bola platba za rok 2022 vykonaná v roku 2023 a cieľ presiahol plánovanú hodnotu na úroveň 2.

Zdroj získavania údajov:

SOPTPaIFM/OPNS

Typ: Výsledku		A - Počet slovenských projektových partnerov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					7	12		15	20	5
Skutočnosť					7					

Typ: Výstupu		B - Počet národných príspevkov na TP								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1	1	1	1	1	1
Skutočnosť					1					

Komentár k programovej časti:

Cieľ - A - Počet slovenských projektových partnerov

V decembri 2022 bolo schválených celkovo 53 projektov z prvej výzvy programu a z nich je 36 slovenských partnerov (36 inštitúcií v 26 projektoch), vrátane 1 slovenského vedúceho partnera - Žilinská univerzita v Žiline. Schvaľovanie projektov druhej výzvy programu sa očakáva v decembri 2023.

Cieľ - B - Počet národných príspevkov na TP

V roku 2022 cieľ nebol splnený z dôvodu, že riadiaci orgán programu zaslal žiadosť o platbu až po uzavretí štátnej pokladnice. Z uvedeného dôvodu bola platba za rok 2022 vykonaná v roku 2023 a cieľ presiahol plánovanú hodnotu na úroveň 2.

Monitorovanie vypracoval: JUDr. Ján Pangráč**Monitorovanie schválil:** Ing. Michal Blaško**0EC0202 - Dunajský nadnárodný program 2014 2021 - 2027**

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AJ4 - Európska územná spolupráca, programy nadnárodnej spolupráce a programy medziregionálnej spolupráce PO 21 - 27	60 000	0	0
Spolu	60 000	0	0

Cieľ 1:

Národný príspevok na TP Dunajského nadnárodného programu 2021 – 2027

Monitorovanie cieľa:

Cieľ - A - Počet národných príspevkov na TP

V roku 2022 cieľ nebol splnený z dôvodu, že riadiaci orgán programu zaslal žiadosť o platbu až po uzavretí štátnej pokladnice. Z uvedeného dôvodu bola platba za rok 2022 vykonaná v roku 2023 a cieľ presiahol plánovanú hodnotu na úroveň 2.

Cieľ - B - Počet slovenských projektových partnerov

Prvá výzva programu bola otvorená od 29. septembra 2022 do 21. novembra 2022 o 14:00 stredoeurópskeho času a rámci výzvy sa zapojilo 176 subjektov zo slovenska.

Jednotlivé projekty sa aktuálne hodnotania na riadiacom orgáne a preto nie je možné v tejto chvíli uviesť hodnotu cieľa, nakoľko počet zapojených subjektov nezodpovedá počtu schválených, teda projektovým partnerom.

Zdroj získavania údajov:

SOPTPaFM/OPNS

Typ: Výsledku		A - Počet národných príspevkov na TP								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1	1	1	1	1	1
Skutočnosť					1					

Typ: Výsledku		B - Počet slovenských projektových partnerov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					6	24	0	22	11	14
Skutočnosť					6					

Komentár k programovej časti:

Cieľ - A - Počet národných príspevkov na TP

V roku 2022 cieľ nebol splnený z dôvodu, že riadiaci orgán programu zaslal žiadosť o platbu až po uzavretí štátnej pokladnice. Z uvedeného dôvodu bola platba za rok 2022 vykonaná v roku 2023 a cieľ presiahol plánovanú hodnotu na úroveň 2.

Cieľ - B - Počet slovenských projektových partnerov

Prvá výzva programu bola otvorená od 29. septembra 2022 do 21. novembra 2022 o 14:00 stredoeurópskeho času a rámci výzvy sa zapojilo 176 subjektov zo slovenska.

Jednotlivé projekty sa aktuálne hodnotania na riadiacom orgáne a preto nie je možné v tejto chvíli uviesť hodnotu cieľa, nakoľko počet zapojených subjektov nezodpovedá počtu schválených, teda projektovým partnerom.

Monitorovanie vypracoval: JUDr. Ján Pangráč**Monitorovanie schválil:** Ing. Michal Blaško**0ET - Výkon funkcie podpredsedníčky vlády a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR****Zámer:**

Výkon funkcie podpredsedníčky vlády a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	49 538 080	47 857 256	47 297 305
131K - Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020)	0	99 300	98 537
131L - Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)	0	20 582 796	20 578 146
131Z - Zo štátneho rozpočtu - nevyčerpaná rezerva na prostriedky EÚ a odvody EÚ (kapitola VPS)	0	8 463 796	8 463 796
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	6 868 167	6 868 167
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	1 105 344	1 105 344
1AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	233 056	233 056
1AC1 - Európsky sociálny fond	0	0	0
1AC2 - Európsky sociálny fond	0	0	0
1AC3 - Európsky sociálny fond – pro rata	0	0	0
1P01 - Plán obnovy a odolnosti	66 261 001	2 049 247	2 049 247
1P02 - Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH	12 329 285	166 433	166 433
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	9 488 846	9 488 846
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	1 765 554	1 765 554
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	1 295 161	1 295 161
3AC1 - Európsky sociálny fond	0	935 050	935 050
3AC2 - Európsky sociálny fond	0	165 009	165 009
3AC3 - Európsky sociálny fond – pro rata	0	247 095	247 095
3P01 - Plán obnovy a odolnosti	0	479 271	479 271
3P02 - Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH	0	0	0
Spolu	128 128 366	101 801 380	101 236 017

Cieľ 2:

Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre výkon ústavných právomocí podpredsedníčky vlády a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Monitorovanie cieľa:

Cieľ sa priebežne plní.

Zdôvodnenie ako: MIRRI SR sa v roku 2021 podieľalo na tvorbe a uskutočňovaní jednotnej štátnej politiky v oblasti využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, ako aj v oblasti informatizácie spoločnosti, investícií a regionálneho rozvoja.

Zdroj získavania údajov:

podklady MIRRI SR

Typ: Výstup	A - Zabezpečenie činností									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť				áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Petra Ducárová

Monitorovanie schválil: Ján Hecl

0ET01 - Tvorba a implementácia politik

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	28 886 847	31 015 335	30 793 189
131L - Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)	0	345 769	341 120
131Z - Zo štátneho rozpočtu - nevyčerpaná rezerva na prostriedky EÚ a odvody EÚ (kapitola VPS)	0	8 463 796	8 463 796
Spolu	28 886 847	39 824 900	39 598 104

Cieľ 3:

Zabezpečiť podporu plnenia úloh jednotnej štátnej politiky v oblasti využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, ako aj v oblasti informatizácie spoločnosti, investícií a regionálneho rozvoja.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ sa priebežne plní.

Zdôvodnenie ako: MIRRI SR sa v roku 2022 podieľalo na tvorbe a uskutočňovaní jednotnej štátnej politiky v oblasti využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, ako aj v oblasti informatizácie spoločnosti, investícií a regionálneho rozvoja.

Zdroj získavania údajov:

podklady MIRRI SR

Typ: Výsledku	A - Zabezpečené plnenie úloh									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť				áno	áno					

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:** Petra Ducárová**Monitorovanie schválil:** Ján Hecl**0ET02 - Technická pomoc pre MIRRI SR v rámci OP TP**

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	5 543 354	5 543 354
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	960 118	960 118
1AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	233 056	233 056
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	2 514 111	2 514 111
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	445 951	445 951
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	105 699	105 699
Spolu	0	9 802 289	9 802 289

Cieľ 2:

Vytvoriť odbornú a efektívnu podporu pre riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ sa priebežne plní. Prostredníctvom implementácie projektov OPTP bola zabezpečená podpora administratívnych kapacít CKO pre riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov. Projekty technickej pomoci boli zamerané na refundáciu miezd interných zamestnancov a dohodárov, zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, financovanie nákladov na vzdelávanie a pracovné cesty, zabezpečenie poradenských a právnych služieb, zabezpečenie podujatí, ako aj komplexnú podporu ITMS214+ a ITMS II a iné oblasti podľa požiadaviek CKO.

Zdroj získavania údajov:

podklady MIRRI SR

Typ: Výsledku	A - Zabezpečená podpora riadenia a implementácie EŠIF									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť				áno						

Komentár k programovej časti:

Vytvoriť odbornú a efektívnu podporu pre riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov

Monitorovanie vypracoval: Kristína Slezáková**Monitorovanie schválil:** Erika Bocková**0ET0201 - OP TP – gestor HP UR – PO 1**

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	114 386	114 386
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	20 198	20 198
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	4 809	4 809
Spolu	0	139 393	139 393

Komentár k programovej časti:

Podporiť administratívne kapacity gestora HP UR. Cieľ bude ukončený po schválení podanej ŽoNFP - NFP301010CUH9 Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK MIRRI priamo zapojených do systému riadenia a koordinácie EŠIF a do implementácie HP UR – 6 s obdobím refundácie 4-6/2022

Monitorovanie vypracoval: Kristína Slezáková**Monitorovanie schválil:** Erika Bocková**0ET0202 - OP TP – PO 1**

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	2 089 415	2 089 415
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	360 256	360 256
1AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	87 844	87 844
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	2 174 490	2 174 490
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	392 656	392 656
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	91 421	91 421
Spolu	0	5 196 082	5 196 082

Cieľ 2:
Zabezpečiť podporu administratívnych kapacít pre riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní
Zdôvodnenie ako: Prostredníctvom implementácie projektov OPTP bola zabezpečená podpora administratívnych kapacít CKO pre riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov. Projekty technickej pomoci boli zamerané na refundáciu miezd interných zamestnancov a dohodárov, zabezpečenie materiálo-technického vybavenia, financovanie nákladov na vzdelávanie a pracovné cesty, zabezpečenie poradenských a právnych služieb, zabezpečenie podujatí a iné oblasti podľa požiadaviek CKO.

Zdroj získavania údajov:
podklady MIRRI SR

Typ: Výsledku	A - Zabezpečiť podporu administratívnych kapacít									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					áno	áno	áno			
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:
Zabezpečiť podporu administratívnych kapacít CKO pre riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Monitorovanie vypracoval: Kristína Slezáková

Monitorovanie schválil: Erika Bocková

0ET0203 - OP TP – PO 2

Financovanie programovej časti: (v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	3 285 871	3 285 871
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	580 213	580 213
1AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	138 146	138 146
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	109 532	109 532
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	19 341	19 341
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	4 605	4 605
Spolu	0	4 137 708	4 137 708

Cieľ 2:
Zvýšiť kvalitu, štandard a dostupnosť IS pre európske štrukturálne a investičné fondy.

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie ako: Implementácia projektov OPTP zameraných v rámci PO2 najmä na vývoj podporu IMTS2014+ ako aj podporu ITMS II prispela k zvýšeniu kvality, štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF.

Zdroj získavania údajov:
podklady MIRRI SR

Typ: Výsledku	A - Zabezpečiť zvýšenú kvalitu, štandard a dostupnosť IS pre EŠIF									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					áno	áno	áno			
Skutočnosť										

Komentár k programovej časti:
Zvýšiť kvalitu, štandard a dostupnosť IS pre európske štrukturálne a investičné fondy.

Monitorovanie vypracoval: Kristína Slezáková

Monitorovanie schválil: Erika Bocková

0ET0204 - OP TP - SRIN - PO 1

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0205 - OP TP - SRIN - PO 2

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0206 - Partnerské projekty

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	168 068	168 068
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	19 649	19 649
1AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	7 066	7 066
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	115 703	115 703
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	13 756	13 756
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	4 864	4 864
Spolu	0	329 107	329 107

Cieľ 3:

Prevádzkovanie Integrovanj siete informačno-poradenských centier

Monitorovanie cieľa:

Cieľ sa priebežne plní.

Zdôvodnenie ako: Cieľ bol splnený, prostredníctvom implementácie projektu „Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier“ (kód ITMS 301011T882) a projektu „Rozšírenie informačno-poradenského centra v Prešovskom kraji“ (kód ITMS 301011AKW4) je zabezpečené vytvorenie a následná podpora Informačno-poradenských centier v 6 VÚC – Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Prešov a Košice, a v mestách Banská Bystrica a Humenné.

Zdroj získavania údajov:

podklady MIRRI SR

Typ: Výstupu	A - Počet organizácií regionálnych sietí zapojených do poskytovania poradenstva o EŠIF									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			7	7	7	7				
Skutočnosť			8		7					

Cieľ 4:

Vytvoriť podmienky efektívnej implementácie v rámci partnerských projektov.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ sa priebežne plní.

Zdroj získavania údajov:

podklady MIRRI SR

Typ: Výsledku	A - Schválené projekty v procese implementácie									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					áno	áno	áno			
Skutočnosť										

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET03 - Technická pomoc pre SO OPII

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	1 324 814	1 324 814
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	145 226	145 226
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	404 137	404 137
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	160 069	160 069
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	72 689	72 689
Spolu	0	2 106 935	2 106 935

Cieľ 2:

Vytvoriť podmienky pre podporu efektívnej implementácie prioritnej osi Informačná spoločnosť prostredníctvom stabilizácie a vzdelávania administratívnych kapacít, zabezpečenie technického vybavenia a technologickej podpory zapojených útvarov.

Monitorovanie cieľa:

Cieľom je vytvoriť podmienky pre podporu efektívnej implementácie prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť, a to prostredníctvom stabilizácie a vzdelávania administratívnych kapacít, zabezpečenie technického vybavenia a technologickej podpory zapojených útvarov. Uvedené sa zabezpečuje projektami technickej pomoci

Zdroj získavania údajov:

Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadostiam o platbu a monitorovacie správy v rámci projektov technickej pomoci OPII

Typ: Efektivita		A - Miera fluktuácie administratívnych kapacít								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				9	9	9	9			
Skutočnosť				8	2					

Komentár k programovej časti:

Fluktuácia zamestnancov bola za rok 2022 nižšia ako predchádzajúce roky a dosiahla výrazne nižšiu úroveň ako vyžaduje Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Monitorovanie vypracoval: Ing. Peter Jaraba**Monitorovanie schválil:** Ing. Ján Hecl**0ET04 - Národné projekty v rámci OP EVS****Financovanie programovej časti:**

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AC1 - Európsky sociálny fond	0	0	0
1AC2 - Európsky sociálny fond	0	0	0
1AC3 - Európsky sociálny fond – pro rata	0	0	0
3AC1 - Európsky sociálny fond	0	935 050	935 050
3AC2 - Európsky sociálny fond	0	165 009	165 009
3AC3 - Európsky sociálny fond – pro rata	0	247 095	247 095
Spolu	0	1 347 154	1 347 154

Cieľ 2:

Vytvoriť podmienky pre efektívnu implementáciu národných projektov financovaných z OP EVS.

Monitorovanie cieľa:

V roku 2022 MIRRI SR realizoval 3 národné projekty v rámci OP EVS a bolo partnerom v rámci 3 národných projektov OP EVS.

Zdroj získavania údajov:

ITMS 2014+

Typ: Výsledku		A - Schválené projekty v procese implementácie								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť				áno	áno					

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:****Monitorovanie schválil:****0ET05 - Regionálny rozvoj****Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2019 je do 0ET05 priradená programová položka 06P0G z 03 - ÚV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	1 110 178	1 110 178	871 274
131K - Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020)	0	23 030	23 030
131L - Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)	0	8 771 074	8 771 074
Spolu	1 110 178	9 904 282	9 665 378

Cieľ 2:

V nasledujúcich troch rokoch podporiť aspoň 90 rozvojových aktivít zameraných na zmiernenie nežiaducich rozdielov v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov pri zabezpečení ich trvalo udržateľného rozvoja.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ sa priebežne plní

Zdroj získavania údajov:

Podklady MIRRI SR

Typ: Výstupu	A - Počet podporených projektov									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				30	30	30				
Skutočnosť				209	36					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol realizovaný prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja č. 013439/2021/OSMRR, 014451/2021/OSMRR, 13036/2022/OSMRR a 17004/2022/OSMRR.

Monitorovanie vypracoval: Soňa Gyenesová

Monitorovanie schválil: Narcisa Kolačkovská

0ET06 - Regionálny príspevok pre najmenej rozvinuté okresy

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2019 je do 0ET06 priradená programová položka 06P0H z 03 - ÚV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	10 339 900	6 421 447	6 322 547
131K - Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020)	0	76 270	75 507
131L - Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)	0	11 465 952	11 465 952
Spolu	10 339 900	17 963 670	17 864 006

Cieľ 1:

Poskytovanie regionálnych príspevkov pre najmenej rozvinuté okresy

Monitorovanie cieľa:

Cieľ sa priebežne plní

Zdroj získavania údajov:

Podklady MIRRI SR

Typ: Výsledku	A - Poskytovanie regionálnych príspevkov pre najmenej rozvinuté okresy									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť				áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol realizovaný prostredníctvom Zoznamu projektov v rámci realizácie Plánov rozvoja okresov Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Stará Ľubovňa, Gelnica, Medzilaborce, Bardejov, Košice-okolie, Snina, Levoča, Stropkov a Michalovce na rok 2022. Celkovo bolo podporených 253 projektov regionálnym príspevkom vo výške 17 864 006,36 eur.

Monitorovanie vypracoval: Soňa Gyenesová

Monitorovanie schválil: Narcisa Kolačkovská

0ET07 - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Zámer:

Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2019 je do 0ET07 priradená programová položka 06P07 z 03 - ÚV SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	9 201 155	9 310 296	9 310 296
Spolu	9 201 155	9 310 296	9 310 296

Cieľ 1:

-správa, prevádzkovanie a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET

Monitorovanie cieľa:

Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie ako: KONTRAKT na rok 2022 č. 1859/2021

Zdroj získavania údajov:

podklady PO NASES

Typ: Výstupu	A - zabezpečenie prevádzky siete GOVNET									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno		áno	áno	áno			
Skutočnosť		áno	áno		áno					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET08 - Projekty v rámci prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť OP II

Financovanie programovej časti: (v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	6 570 598	6 570 598
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	1 159 534	1 159 534
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	1 116 772	1 116 772
Spolu	0	8 846 904	8 846 904

Cieľ 1:

Vytvoriť podmienky pre efektívnu implementáciu projektov financovaných z prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť OP II.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ sa priebežne plní.

Zdroj získavania údajov:

ITMS2014+

Typ: Výstupu	A - Schválené projektyv procese implementácie									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					áno	áno	áno			
Skutočnosť				áno	áno					

Komentár k programovej časti:

MIRRI SR implementovalo v roku 2022 8 projektov financovaných z prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť OP II.

Monitorovanie vypracoval: Árpád Bartalos

Monitorovanie schválil: Ján Hecl

0ET09 - Technická pomoc pre MIRRI SR v rámci IROP

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0A - Technická pomoc pre MIRRI SR v rámci INTERREG V-A

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0A01 - Interreg V-A SK - CZ 2014 – 2020

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0A02 - Interreg V-A SK - AT 2014 – 2020

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0A03 - Interreg V-A PL - SK 2014 – 2020

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0A04 - Interreg V-A SK - HU 2014 – 2020

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0B - Komponent 17

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	0	0	0
1P01 - Plán obnovy a odolnosti	66 261 001	2 049 247	2 049 247
1P02 - Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH	12 329 285	166 433	166 433
3P01 - Plán obnovy a odolnosti	0	479 271	479 271
3P02 - Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH	0	0	0
Spolu	78 590 286	2 694 950	2 694 950

Cieľ 1:

Implementácia: Komponent 17

Monitorovanie cieľa:

Mesačné odpočtovanie plnenia cieľov, míľnikov, EÚ monitorovacích krokov a monitorovacích krokov v zmysle Harmonogram monitorovacích krokov, ktorý tvorí Prílohu 1.1 Systému implementácie Plánu obnovy.

Zdroj získavania údajov:

MIRRI SR - Monitorovacie správy z vecne príslušných sekcií

Typ: Výsledku		A - Počet splnených míľnikov definovaných v Pláne obnovy								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				2	6	8	10	11	11	
Skutočnosť					3					

Komentár k programovej časti:

V zmysle Harmonogram monitorovacích krokov, ktorý tvorí Prílohu 1.1 Systému implementácie Plánu obnovy, bolo na rok 2022 naplánované splnenie 4 míľnikov: Investičný plán prioritných životných situácií, Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026, Návrh schémy podpory na vývoj a aplikáciu špičkových digitálnych technológií a Národná stratégia pre digitálne zručnosti. V omeškaní k Q4 2022 bol len Míľník 171: Investičný plán prioritných životných situácií, ostatné boli splnené v roku 2022.

Monitorovanie vypracoval: Lenka Kyselicová

Monitorovanie schválil: Ján Hecl

0ET0B01 - Lepšie služby pre občanov a podnikateľov

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	0	0	0
1P01 - Plán obnovy a odolnosti	50 972 975	405 852	405 852
1P02 - Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH	9 271 680	36 388	36 388
3P01 - Plán obnovy a odolnosti	0	47 723	47 723
Spolu	60 244 655	489 963	489 963

Cieľ 1:

Lepšie služby pre občanov a podnikateľov

Monitorovanie cieľa:

Cieľ sa plní priebežne. V roku 2022 pokračovali práce na vytvorení prototypov 2 životných situácií.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku		A - Počet vybudovaných a nasadených eGovernment riešení vybraných životných situácií								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				0	0	0	0	2	16	
Skutočnosť				0	0					

Komentár k programovej časti:

V roku 2022 pokračovali práce na implementácii riešení pre životné situácie. Dosiahnutie prvého cieľa v rámci CID pre Plán obnovy a odolnosti pre vybudovanie 2 životných situácií je naplánovaný na rok 2025.

Monitorovanie vypracoval: Lenka Kyselicová

Monitorovanie schválil: Ján Hecl

0ET0B02 - Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1P01 - Plán obnovy a odolnosti	0	207 200	207 200
1P02 - Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH	0	24 744	24 744
3P01 - Plán obnovy a odolnosti	0	38 633	38 633
Spolu	0	270 577	270 577

Cieľ 1:

Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy

Monitorovanie cieľa:

V zmysle Harmonogram monitorovacích krokov Cieľ nemá predpísané plnenie v roku 2022. Cieľ 177 má naplánované plnenie v Q4 2024 (8 procesov a úsekov vo verejnej správe) a Cieľ 178 má naplánované plnenie v Q2 2026 (42 procesov a úsekov vo verejnej správe).

Zdroj získavania údajov:

MIRRI SR - Monitorovacie správy z vecne príslušnej sekcie (SITVS)

Typ: Výsledku		A - Počet úsekov verejnej správy, na ktorých bude zrealizovaná digitálna transformácia								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				0	0	0	8	12	42	
Skutočnosť					0					

Komentár k programovej časti:

Cieľ sa plní priebežne. V roku 2022 pokračovali práce na plnení parciálnych častí na dosiahnutie stanoveného cieľa v podobe realizácie konkrétnych EÚ monitorovacích krokov a monitorovacích krokov.

Monitorovanie vypracoval: Lenka Kyselicová

Monitorovanie schválil: Ján Hecl

0ET0B03 - Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov ("multi-country projects") vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1P01 - Plán obnovy a odolnosti	0	140 291	140 291
1P02 - Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH	0	0	0
3P01 - Plán obnovy a odolnosti	0	124 377	124 377
3P02 - Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH	0	0	0
Spolu	0	264 669	264 669

Cieľ 1:

Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov ("multi-country projects") vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky

Monitorovanie cieľa:

Cieľ sa plní priebežne, keďže jeho splnenie je v zmysle Harmonogram monitorovacích krokov naplánované na Q4 2024.

Zdroj získavania údajov:

MIRRI SR - Monitorovacie správy z vecne príslušnej sekcie (SDA)

Typ: Výsledku	A - Počet projektov so zapojením Slovenska									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				0	0	0	2	2	2	
Skutočnosť					0					

Komentár k programovej časti:
V roku 2022 pokračovali práce na plnení parciálnych častí na dosiahnutie stanoveného cieľa v podobe realizácie konkrétnych EÚ monitorovacích krokov a monitorovacích krokov.

Monitorovanie vypracoval: Lenka Kyselicová

Monitorovanie schválil: Ján Hecl

0ET0B04 - Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií

Financovanie programovej časti:				(v eurách)
Zdroje financovania		Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1P01 - Plán obnovy a odolnosti		0	120 693	120 693
1P02 - Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH		0	0	0
3P01 - Plán obnovy a odolnosti		0	55 618	55 618
Spolu		0	176 311	176 311

Cieľ 1:
Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa plní priebežne, keďže jeho splnenie je v zmysle Harmonogram monitorovacích krokov naplánované na Q2 2026.

Zdroj získavania údajov:
MIRRI SR - Monitorovacie správy z vecne príslušnej sekcie (SDA)

Typ: Výsledku	A - Počet podporených projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				0	0	0	20	24	43	
Skutočnosť					0					

Komentár k programovej časti:
Cieľ bude monitorovaný od roku 2023, kedy sa budú odpočítavať prvé podporené projekty v súlade s cieľmi stanovenými v rámci jednotlivých monitorovacích krokov.

Monitorovanie vypracoval: Lenka Kyselicová

Monitorovanie schválil: Ján Hecl

0ET0B05 - Granty so zjednodušenou administratívou ("Fast grants") - Hackathony

Financovanie programovej časti:				(v eurách)
Zdroje financovania		Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1P01 - Plán obnovy a odolnosti		0	98 556	98 556
1P02 - Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH		0	9 254	9 254
3P01 - Plán obnovy a odolnosti		0	18 873	18 873
Spolu		0	126 683	126 683

Cieľ 1:
Granty so zjednodušenou administratívou ("Fast grants") - Hackathony

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa plní priebežne, v zmysle Harmonogram monitorovacích krokov.

Zdroj získavania údajov:
MIRRI SR - Monitorovacie správy z vecne príslušnej sekcie (SISIA)

Typ: Výsledku	A - Počet zorganizovaných hackathonov									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				0	4	8	12	16	20	
Skutočnosť					2					

Komentár k programovej časti:
Monitorovací krok 186_2: Realizácia prvého pilotného hackathonu – termín realizácie 7.10 – 8.10.2022. Monitorovací krok 186_3: Realizácia 3 hackathonov - v termíne do Q4/2022 sa podarilo zorganizovať len 1 hackathon, zvyšné hackathony budú realizované v roku 2023. Prijaté opatrenia: Identifikácia potenciálnych tém hackathonov zo strany

MIRRI a časovo efektívne spracovanie prijatých žiadostí v rámci výzvy na témy hackathonov na rok 2022.

Monitorovanie vypracoval: Lenka Kyselicová

Monitorovanie schválil: Ján Hecl

0ET0B06 - Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (KIB)

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1P01 - Plán obnovy a odolnosti	15 288 026	52 793	52 793
1P02 - Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH	3 057 605	0	0
3P01 - Plán obnovy a odolnosti	0	17 148	17 148
Spolu	18 345 631	69 941	69 941

Cieľ 1:

Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti (KIB)

Monitorovanie cieľa:

Cieľ sa plní priebežne, keďže jeho splnenie je v zmysle Harmonogram monitorovacích krokov naplánované na Q2 2026.

Zdroj získavania údajov:

MIRRI SR - Monitorovacie správy z vecne príslušnej sekcie (SKB)

Typ: Výsledku	A - Počet zamestnancov zaškolených v oblasti KIB									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				29	130	225	350	475	600	
Skutočnosť					0					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bude monitorovaný od roku 2025, kedy sa začnú odpočítavať IT zamestnanci vo verejnej správe vyškolení v kybernetickej bezpečnosti v súlade s cieľmi stanovenými v rámci monitorovacích krokov.

Monitorovanie vypracoval: Lenka Kyselicová

Monitorovanie schválil: Ján Hecl

0ET0B07 - Štandardizácia technických a procesných riešení kybernetickej a informačnej bezpečnosti (KIB)

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1P01 - Plán obnovy a odolnosti	0	76 694	76 694
1P02 - Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH	0	0	0
3P01 - Plán obnovy a odolnosti	0	39 261	39 261
3P02 - Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH	0	0	0
Spolu	0	115 955	115 955

Cieľ 1:

Štandardizácia technických a procesných riešení kybernetickej a informačnej bezpečnosti (KIB)

Monitorovanie cieľa:

Cieľ sa plní priebežne, v zmysle Harmonogram monitorovacích krokov.

Zdroj získavania údajov:

MIRRI SR - Monitorovacie správy z vecne príslušnej sekcie (SKB)

Typ: Výsledku	A - Počet subjektov verejnej správy s implementovaným systematickým riešením KIB									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				10	50	100	200	300	400	
Skutočnosť					0					

Komentár k programovej časti:

Cieľ sa plní priebežne.

Monitorovanie vypracoval: Lenka Kyselicová

Monitorovanie schválil: Ján Hecl

0ET0B08 - Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov

Financovanie programovej časti: (v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1P01 - Plán obnovy a odolnosti	0	87 885	87 885
1P02 - Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH	0	0	0
3P01 - Plán obnovy a odolnosti	0	27 015	27 015
Spolu	0	114 900	114 900

Cieľ 1:
Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa plní priebežne, keďže jeho splnenie je v zmysle Harmonogram monitorovacích krokov naplánované na Q4 2024.

Zdroj získavania údajov:
MIRRI SR - Monitorovacie správy z vecne príslušnej sekcie (SKB)

Typ: Výsledku	A - Počet zabezpečených IS verejnej správy									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				70	300	650	1000	1000	1000	
Skutočnosť					0					

Komentár k programovej časti:
Cieľ bude monitorovaný od roku 2024, kedy sa začnú vykazovať počty zabezbečených informačných systémov v prostredí verejnej správy v súlade s cieľmi stanovenými v rámci monitorovacích krokov.

Monitorovanie vypracoval: Lenka Kyselicová

Monitorovanie schválil: Ján Hecl

0ET0B09 - Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry

Financovanie programovej časti: (v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1P01 - Plán obnovy a odolnosti	0	64 166	64 166
1P02 - Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH	0	0	0
3P01 - Plán obnovy a odolnosti	0	21 868	21 868
Spolu	0	86 034	86 034

Cieľ 1:
Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa plní priebežne, keďže jeho splnenie je v zmysle Harmonogram monitorovacích krokov naplánované na Q1 2025.

Zdroj získavania údajov:
MIRRI SR - Monitorovacie správy z vecne príslušnej sekcie (SKB)

Typ: Výsledku	A - Počet inštitúcií KI s dobudovanými a zabezpečenými priestormi									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				0	12	25	40	56	72	
Skutočnosť					0					

Komentár k programovej časti:
Cieľ zatiaľ nie je monitorovaný, keďže mu predchádza splnenie jednotlivých monitorovacích krokov stanovených v rámci Harmonogramu monitorovacích krokov.

Monitorovanie vypracoval: Lenka Kyselicová

Monitorovanie schválil: Ján Hecl

0ET0B0A - Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1P01 - Plán obnovy a odolnosti	0	795 117	795 117
1P02 - Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH	0	96 047	96 047
3P01 - Plán obnovy a odolnosti	0	88 754	88 754
3P02 - Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH	0	0	0
Spolu	0	979 918	979 918

Cieľ 1:

Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov

Monitorovanie cieľa:

Cieľ sa plní priebežne, keďže jeho splnenie je v zmysle Harmonogram monitorovacích krokov naplánované na Q2 2026.

Zdroj získavania údajov:

MIRRI SR - Monitorovacie správy z vecne príslušnej sekcie (SISIA)

Typ: Výsledku	A - Počet seniorov a znevýhodnených občanov zaškolených do používania tabletov									
MJ: počet										
Rok	Bázičský rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				0	1000	43200	86400	129600	172800	
Skutočnosť				0	1423					

Komentár k programovej časti:

V roku 2022 prebehli aktivity súvisiace prioritne s realizovaním pilotnej fázy projektu, v rámci ktorej došlo k výškoleniu a zlepšeniu digitálnych zručností viac ako 1000 seniorov. Cieľ sa naďalej plní priebežne.

Monitorovanie vypracoval: Lenka Kyselicová

Monitorovanie schválil: Ján Hecl

0A9 - Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti**Zámer:**

Informatizovaná spoločnosť s modernou komunikačnou infraštruktúrou.

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90103 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni**Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do 0A90103 preradená programová položka 0A90101 z 15 - MF SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90104 - Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni**Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do 0A90104 preradená programová položka 0A90102 z 15 - MF SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90203 - Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát**Informácia o zmene PŠ:**

Od 01.01.2021 je do 0A90203 preradená programová položka 0A90201 z 15 - MF SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A903 - Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90302 - Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0A90302 priradená programová položka 0A90301 z 15 - MF SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90403 - Technická pomoc pre RO OP IS

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0A90403 priradená programová položka 0A90401 z 15 - MF SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90404 - Technická pomoc pre SORO a PJ OP IS

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0A90404 priradená programová položka 0A90402 z 15 - MF SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A905 - Technická pomoc OP IS MF SR - ÚV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90F - Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - ÚV SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90U - 3.1 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásm. prístupu MF SR - ÚV SR

Zámer:

Podpora aktivít zameraných na zavádzanie, rozvoj a prevádzku moderných sieťových platforiem zabezpečujúcich komunikáciu systémov štátnej správy v rozsahu potrebnom na rozvoj eGovernmentu a prípravu rozvoja regionálnych a lokálnych širokopásmových sietí v oblastiach neatraktívnych pre komerčných prevádzkovateľov.

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EJ - Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020

Zámer:

Zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality.

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	124 278 815	0	0
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	21 105 271	0	0
1AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	23 504 772	0	0
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	26 434 620	26 434 620
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	4 452 654	4 452 654
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	3 507 169	3 507 169
Spolu	168 888 858	34 394 443	34 394 443

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EJ01 - Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	124 278 815	0	0
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	21 105 271	0	0
1AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	23 504 772	0	0
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	25 963 459	25 963 459
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	4 369 508	4 369 508
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	3 435 707	3 435 707
Spolu	168 888 858	33 768 674	33 768 674

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EJ0101 - Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - PJ MF SR

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je programová položka 0EJ0101 delimitovaná do 0EJ0102 na 04 - MIRRI SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EJ0102 - Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MIRRI

Informácia o zmene PŠ:

Od 01.01.2021 je do 0EJ0102 priradená programová položka 0EJ0101 z 15 - MF SR

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
1AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	124 278 815	0	0
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	21 105 271	0	0
1AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	23 504 772	0	0
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	25 963 459	25 963 459
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	4 369 508	4 369 508
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	3 435 707	3 435 707
Spolu	168 888 858	33 768 674	33 768 674

Cieľ 1:

Vytvoriť podmienky pre modernizáciu a racionalizáciu verejnej správy IKT prostriedkami.

Monitorovanie cieľa:

Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloud bol navýšený cca o 20%, v roku 2022 prebieha vývoj 8 informačných systémov financovaných z PO7 OPII

Zdroj získavania údajov:

SITVS

Typ: Výstup	D - Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť					0					

Cieľ 2:
Zabezpečiť racionalizáciu prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu.

Monitorovanie cieľa:
Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloud bol navýšený cca o 20%, v roku 2022 prebieha vývoj 8 informačných systémov financovaných z PO7 OPIL.

Zdroj získavania údajov:
eGovernment cloud

Typ: Výstup	B - Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu									
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť				45,83	65,78					

Komentár k programovej časti:
Monitorovanie vypracoval:
Monitorovanie schválil:

0EJ03 - Informačná spoločnosť 2014-2020 MF SR - MŠVVŠ SR

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Komentár k programovej časti:
Zabezpečenie elektronických a sieťových služieb prístupu detí, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov v priestoroch škôl k službám sprístupňujúcim digitálny edukačný obsah rezortu školstva a tretích strán (napr. spadajúcich pod rezort kultúry, životného prostredia, Štatistický úrad SR, a pod.) a zabezpečenie služieb riadeného prístupu do verejnej siete Internet cez privátnu virtuálnu sieť rezortu školstva. Rozvoj súvisiacej IKT vybavenosti školských zariadení vrátane prenosovej infraštruktúry umožňujúcej prístup verejných a súkromných regionálnych škôl k bezpečnej vyhradenej sieti MŠVVaŠ SR, ktorá umožní nevyhnutné kvalitatívne premostenie k digitálnemu obsahu, a to v súlade s Konceptiou informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020, prioritný cieľ "Infraštruktúra a súvisiace vybavenie pre informatizáciu a digitalizáciu rezortu školstva" a "Elektronické služby rezortu na centrálnej a regionálnej úrovni".

Monitorovanie vypracoval:
Monitorovanie schválil: Ing. Peter Kadlec, GR sekcie informačných technológií

0EJ0302 - Migrácia systémov IS Centrálny finančný informačný systém pre verejné vysoké školy do Vládneho cloudu

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cieľ 2:
Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu

Monitorovanie cieľa:
Realizácia projekt začala až v roku 2022 na základe vyhláseného verejného obstarávania v roku 2021 na predmet zákazky „Migrácia IS SOFIA do Vládneho cloudu“, vzhľadom na uplatnenie revízieho postupu zo strany jedného uchádzača a následnú kontrolu ÚVO nebolo možné začať realizáciu projektu v zmysle plánu. V projekte sa bude pokračovať aj v roku 2023.
Cieľ za rok 2022 bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Projektová dokumentácia sekcie informačných technológií

Typ: Výsledku	A - Dostatočný počet inštitúcií zapojených do eGovernment cloudu									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				19	19	19	19	19		
Skutočnosť					19					

Komentár k programovej časti:
Prvok bol vytvorený pre výdavky spojené s migráciou systémov IS do Vládneho cloudu.
Monitorovanie vypracoval: Ing. Mgr. Michaela Balázová, sekcia informačných technológií
Monitorovanie schválil: Ing. Peter Kadlec, GR sekcie informačných technológií

0EJ0303 - Migrácia centrálného úložiska digitálneho edukačného obsahu do vládneho cloudu

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EJ0304 - Manažment údajov pre oblasť vedy a výskumu

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EJ0305 - Migrácia Informačného systému Elektronických služieb vzdelávacieho systému regionálneho školstva (IS EVSRŠ) do Vládneho cloudu

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EJ0306 - Projekt EDUNET_SK zo štrukturálnych fondov EÚ

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cieľ 1:

Zabezpečiť dostupnosť a podporu infraštruktúry optického pripojenia škôl a školských zariadení v regionálnom školstve.

Monitorovanie cieľa:

V rámci platnej zmluvy č. 0994/2018 zo dňa 4. 10. 2018 a dodatku č. 1 č. 0995/2018 zo dňa 5. 10. 2018 k tejto zmluve so spoločnosťou SWAN, a.s., sú školám poskytované dátové služby, zmysle zadaných objednávok pre spoločnosť SWAN, a.s. k 31. 12. 2022 v rámci projektu EDUNET_SK spolu pre 2863 škôl. Samotné optické pripojenie v rámci projektu EDUNET_SK má 380 škôl. V rámci projektu SANET do škôl má optické pripojenie 475 škôl. V rámci projektu Digitálne učivo na dosah 217 škôl.

Zdroj získavania údajov:

Interná evidencia sekcie informačných technológií, reporty spoločnosti SWAN, a.s.

Typ: Výsledku		A - Počet pripojených subjektov v regionálnom školstve								
MJ: počet										
Rok	Bázičný rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					2 800	2 800	2 800			
Skutočnosť					1 072					

Komentár k programovej časti:

Prvok je vytvorený za účelom refundácie nákladov na projekt EDUNET_SK zo štrukturálnych fondov EÚ.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ján Jasenák, sekcia informačných technológií

Monitorovanie schválil: Ing. Peter Kadlec, GR sekcie informačných technológií

0EJ04 - Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - MŽP SR

Gestor: Ministerstvo životného prostredia SR

Komentár k programovej časti:

Informačná spoločnosť 2014-2020 MF SR - MŽP SR sa skladá z dvoch častí a to "Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Jednotného prístupu k priestorovým údajom a službám (JPPUS) " a z druhej časti " Register priestorových informácií II". RPI fáza II bola ukončená.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Martina Gunišová

Monitorovanie schválil: Mgr. Peter Daňko

0EJ0401 - Register priestorových informácií - II. fáza

Gestor: Ministerstvo životného prostredia SR

Komentár k programovej časti:

Register priestorových informácií II. fáza bol ukončený

Monitorovanie vypracoval: Ing. Martina Gunišová

Monitorovanie schválil: Mgr. Peter Daňko

0EJ0402 - Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám

Gestor: Ministerstvo životného prostredia SR

Cieľ 1:

Zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačného systému Jednotného prístupu k priestorovým údajom a službám

Monitorovanie cieľa:

V roku 2021 Riadiaci výbor neschválil dokumentáciu k verejnému obstarávaniu na hlavné aktivity projektu a podal návrh na odstúpenie od Zmluvy o NFP.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR

Typ: Výsledku	A - zabezpečenie prevádzky a rozvoja IS JPPUS									
MJ: log.										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		áno	áno	áno	nie					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Martina Gunišová

Monitorovanie schválil: Mgr. Peter Daňko

0EJ05 - Informačná spoločnosť 2014 - 2020_MF SR - MV SR

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Komentár k programovej časti:

Ciele prvkov podprogramu 0EJ05 Informačná spoločnosť 2014-2020_MF SR - MV SR boli vyhodnotené.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba

Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EJ0501 - Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru (ESISPPZ MV SR)

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Cieľ 1:

Zaviesť plánované elektronické služby informačných systémov MV SR on-line.

Monitorovanie cieľa:

V rámci plnenia Zmluvy o NFP je projekt ukončený k termínu 30. marec 2017. Všetky elektronické služby sú prístupné na portáli MV SR ako aj na portáli slovensko.sk. Merateľné ukazovatele boli naplnené dňa 30. septembra 2016. Projekt bol realizovaný v celom rozsahu. Neboli vynechané ani nedodané žiadne jeho časti. Vecné aktivity boli splnené podľa schváleného harmonogramu. K ukončeniu projektu bola vypracovaná záverečná správa, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie. Podrobné informácie o plnení projektu sú dostupné aj na ITMS, ITMS2014+, MetaIS a ASPR portáli (Aplikačný systém programového riadenia). Za účelom zabezpečenia údržby, podpory a rozvoja uvedených IS uzatvorilo MV SR so skupinou dodávateľov dňa 31. júla 2019 dve zmluvy SLA spoločne pokrývajúce funkcionality jednotlivých modulov informačných systémov projektu ESISPZ a jeho predmetných rozšírení.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Monitorovacia správa gestora.

Typ: Výsledku	B - Dofinancovanie projektu v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ prvkov bol vyhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba

Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EJ0502 - Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru (RPESISPPZ MV SR)

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Cieľ 1:

Zaviesť Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru (RPESISPPZ MV SR)

Monitorovanie cieľa:

V rámci plnenia Zmluvy o NFP je projekt ukončený k termínu 30. marec 2017. Všetky elektronické služby sú prístupné na portáli MV SR ako aj na portáli slovensko.sk. Merateľné ukazovatele boli naplnené dňa 30. septembra 2016. Projekt bol realizovaný v celom rozsahu. Neboli vynechané ani nedodané žiadne jeho časti. Vecné aktivity boli splnené podľa schváleného harmonogramu. K ukončeniu projektu bola vypracovaná záverečná správa, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie. Podrobné informácie o plnení projektu sú dostupné aj na ITMS, ITMS2014+, MetaIS a ASPR portáli (Aplikačný systém programového riadenia). Za účelom zabezpečenia údržby, podpory a rozvoja uvedených IS uzatvorilo MV SR so skupinou dodávateľov dňa 31. júla 2019 dve zmluvy SLA spoločne pokrývajúce funkcionality jednotlivých modulov informačných systémov projektu ESISPZ a jeho predmetných rozšírení.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Monitorovacia správa gestora.

Typ: Výsledku		B - Dofinancovanie projektu v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ prvku bol vyhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba

Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EJ0503 - Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku - 2. fáza

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Cieľ 1:

Vytvoriť elektronické služby verejnej správy na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku ako produktu automatizovanej a elektronizovanej back-office agendy vnútornej správy MV SR.

Monitorovanie cieľa:

V rámci plnenia Zmluvy o NFP je projekt ukončený k termínu 30. marec 2017. Všetky elektronické služby sú prístupné na portáli MV SR ako aj na portáli slovensko.sk. Merateľné ukazovatele boli naplnené dňa 30. septembra 2016. Projekt bol realizovaný v celom rozsahu. Neboli vynechané ani nedodané žiadne jeho časti. Vecné aktivity boli splnené podľa schváleného harmonogramu. K ukončeniu projektu bola vypracovaná záverečná správa, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie. Podrobné informácie o plnení projektu sú dostupné aj na ITMS, ITMS2014+, MetaIS a ASPR portáli (Aplikačný systém programového riadenia). Za účelom zabezpečenia údržby, podpory a rozvoja uvedených IS uzatvorilo MV SR so skupinou dodávateľov dňa 31. júla 2019 dve zmluvy SLA spoločne pokrývajúce funkcionality jednotlivých modulov informačných systémov projektu ESISPZ a jeho predmetných rozšírení, ktorým je aj projekt ESVPBOM.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Monitorovacia správa gestora.

Typ: Výsledku		B - Dofinancovanie projektu v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ prvku bol vyhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba

Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EJ0504 - Cloud Ministerstva vnútra SR

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Cieľ 1:

Zaviesť cloudové služby.

Monitorovanie cieľa:

Hlavné aktivity projektu boli ukončené ku koncu roka 2016, pričom podporné aktivity bolo potrebné predĺžiť z pôvodne plánovaného marca 2017 do júla 2017, kedy sa projekt ukončil. V rámci hlavných aktivít projektu boli nasadené a úspešne otestované aj 4 elektronické služby. Chod služieb je monitorovaný v produkčnom prostredí. Podrobné informácie o plnení projektu sú dostupné aj na ITMS, ITMS2014+, MetaIS a ASPR portáli.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Monitorovacia správa gestora.

Typ: Výsledku		B - Dofinancovanie projektu v zmysle realizačnej zmluvy								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ prvku bol vyhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba

Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EJ0505 - IS Identifikátor fyzických osôb - 2. fáza (IS IFO - 2. fáza)

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Cieľ 1:

Zaviesť plánované elektronické služby informačných systémov MV SR on-line.

Monitorovanie cieľa:

Na základe rozhodnutia Koaličnej rady zo dňa 3. mája 2021 nebude právny predpis „Zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby“, ktorý bol pripravený pre účely projektu, posunutý do ďalšieho legislatívneho procesu.

Pre splnenie cieľa bolo potrebné prijať vyššie uvedený právny predpis „Zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby“ s predmetom úpravy – tvorby, pridelovania, používania a definície identifikátorov fyzických osôb, ako aj ďalších potrebných právnych úprav, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zavedenie informačného systému identifikátora fyzických osôb. Vzhľadom na fakt, že tento cieľ a merateľný ukazovateľ nebude možné naplniť, MV SR ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti a Operačného programu integrovaná infraštruktúra prioritná os 7. bolo nútené pristúpiť k mimoriadnemu ukončeniu projektu „Informačný systém Identifikátora fyzických osôb“.

Cieľ sa neplnil, projekt bol ukončený.

Zdroj získavania údajov:

Monitorovacia správa gestora.

Typ: Výsledku	B - Dofinancovanie projektu v zmysle zmluvy o dielo									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočnosť		nie	nie	nie	nie					

Komentár k programovej časti:

Cieľ prvku bol vyhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba

Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EJ0506 - Elektronický archív Ministerstva vnútra SR - 2. fáza

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Cieľ 1:

Zaviesť sofistikované služby elektronického archívu MV SR pre občanov, odbornú verejnosť a bádateľov, ktoré zjednodušia možnosti prístupu k archívnym záznamom a skrátiť čas na sprístupnenie údajov z elektronického archívneho spisu.

Monitorovanie cieľa:

Všetky ciele projektu EA MV SR boli naplnené a projekt bol riadne ukončený.

Schválenie ZMS (Záverečnej monitorovacej správy) a jej príloh: 17. máj 2018.

Finančné ukončenie projektu: 7. jún 2018

Riadne ukončenie projektu: 7. jún 2018

Všetky elektronické služby sú prístupné na portáli MV SR, ako aj na portáli www.slovensko.sk. Projekt bol realizovaný v celom rozsahu, neboli vynechané ani nedodané žiadne jeho časti. Vecné aktivity boli splnené podľa schváleného harmonogramu. K ukončeniu projektu bola vypracovaná záverečná správa, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie. Podrobné informácie o plnení projektu sú dostupné aj na ITMS, ITMS2014+, MetaIS a ASPR portáli.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Monitorovacia správa gestora.

Typ: Výsledku	B - Dofinancovanie projektu v zmysle zmluvy o dielo									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno					
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ prvku bol vyhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba

Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EJ0507 - Datacentrum Ministerstva vnútra SR

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Cieľ 1:

Zabezpečenie priestorov pre dátové centrum MV SR.

Monitorovanie cieľa:

Z dôvodu technickej a formálnej náročnosti bol preložený termín k predkladaniu ponúk súťaže o realizáciu projektu až do 31. mája 2019. Bolo to z dôvodu, že táto nehnuteľnosť musí spĺňať stavebno-technicko-technologické požiadavky. V priebehu tejto lehoty sa však žiaden subjekt na ponuku neprihlásil a z toho dôvodu bol projekt mimoriadne ukončený.

Cieľ sa neplnil, projekt bol ukončený.

Zdroj získavania údajov:

Monitorovacia správa gestora.

Typ: Výsledku	B - Zabezpečenie projektu v zmysle uznesenia vlády č. 247/2014									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočnosť		nie	nie	nie	nie					

Komentár k programovej časti:

Cieľ prvku bol vyhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba

Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EJ0508 - Centrálné komponenty správneho konania vo verejnej správe

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Cieľ 1:
Vytvoriť SaaS služby pre jednotlivé moduly.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2020 prebiehalo verejné obstarávanie na hlavné aktivity projektu, ale verejné obstarávanie bolo prerušené, nakoľko v období od apríla do októbra 2020 prebiehal v danej veci audit (posúdenie nevyhnutnosti financovania jednotlivých národných projektov OPII 2014-2020, prioritná os 7 Informačná spoločnosť), výsledkom ktorého bolo, že je možné pokračovať v realizácii národného projektu. Z dôvodu časovej náročnosti vykonávaného auditu na strane SORO došlo k výraznému posunu harmonogramu, nakoľko projekt obsahoval 6 časovo náročných, obsahovo komplikovaných verejných obstarávaní, došli sme po odporúčaní SORO k záveru, že nebude možné projekt ukončiť v tomto programovom období. Z uvedeného dôvodu bol projekt zrušený (09/2021).
Cieľ sa neplnil, projekt bol zrušený.

Zdroj získavania údajov:
Monitorovacia správa gestora.

Typ: Výsledku	A - Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			7							
Skutočnosť			0	0	0					

Komentár k programovej časti:

Cieľ prvku bol vyhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba

Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EJ0509 - Zavedenie služieb Platform as a Service

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Cieľ 1:
Rozšírenie vládneho cloudu o služby typu Platform as a Service.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2020 prebiehalo verejné obstarávanie na hlavné aktivity projektu, ale verejné obstarávanie bolo prerušené, nakoľko v období od apríla do októbra 2020 prebiehal v danej veci audit (posúdenie nevyhnutnosti financovania jednotlivých národných projektov OPII 2014 – 2020, prioritná os 7 Informačná spoločnosť), výsledkom ktorého bolo, že je možné pokračovať v realizácii národného projektu. V októbri 2020 bola podpísaná Zmluva o dielo č. SE.VO1-2020/003209-021 na časť HA a v októbri 2021 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. SE.VO1-2020/003209-021, ktorý posunul harmonogram a upravil sa vlastný návrh plnenia predmetu zákazky.
Cieľ sa plní, ukazovatele sú stanovené na rok 2023.

Zdroj získavania údajov:
Monitorovacia správa gestora.

Typ: Výsledku	A - Počet nasadených služieb typu IaaS aPaaS									
MJ: Počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						12				
Skutočnosť			0	0	0					

Typ: Výsledku	B - Inštitúcie štátnej správy zapojené do eGovernment cloudu.									
MJ: Počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						14				
Skutočnosť			0	0	0					

Komentár k programovej časti:

Cieľ prvku bol vyhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba
Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EJ050A - Jednotná digitálna brána - Identifikácia a autentifikácia

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Cieľ 1:
Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb.

Monitorovanie cieľa:
V rámci prvku neboli realizované žiadne výdavky. Dňa 11. januára 2022 bola podpísaná zmluva o NFP a pripravuje sa dodatok na zmenu harmonogramu. Cieľ sa plní, ukazovatele sú stanovené na rok 2023.

Zdroj získavania údajov:
Monitorovacia správa gestora.

Typ: Výsledku		A - Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov.								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						1				
Skutočnosť					0					

Typ: Výsledku		B - Počet nových cezhraničných služieb pre občanov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						1				
Skutočnosť					0					

Komentár k programovej časti:
Cieľ prvku bol vyhodnotený.
Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba
Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EJ06 - Informačná spoločnosť 2014 - 2020_MF SR - MS SR

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Komentár k programovej časti:
Komentár je uvedený nižšie pri jednotlivých cieľoch.
Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká
Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EJ0603 - Informačný systém Centra právnej pomoci

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:
Zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z projektu.

Monitorovanie cieľa:
Projekt "Informačný systém Centra právnej pomoci" je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Cieľom projektu je vytvorenie nového informačného systému, ktorý plne nahradí nevyhovujúce existujúce riešenia a zároveň pokryje všetky očakávané procesné zmeny súvisiace so službami centra a aktuálnymi potrebami modernizácie týchto služieb. Hlavné aktivity projektu sú rozdelené do troch celkov, a to zriadenie Call Centra, ktoré bolo uvedené do prevádzky v júni 2019, zabezpečenie CPP IKT prostriedkami (zrealizované) a vytvorenie a nasadenie Informačného systému CPP. Na základe úspešne ukončeného verejného obstarávania podpísalo CPP v júli 2022 s víťazným uchádzačom Zmluvu o dielo na dodávku softvérového diela a začalo s I. etapou tvorby diela - analýzou a dizajnom riešenia - ktorá bola úspešne ukončená v decembri 2022. S tvorbou diela bude CPP pokračovať a nový informačný systém bude nasadený do prevádzky do konca roka 2023.

Zdroj získavania údajov:
Výročná správa a činnosti Centra právnej pomoci za rok 2022

Typ: Výstupu		A - Splnenie úloh stanovených projektom								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2019	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočnosť	null	áno	nie	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Komentár je uvedený na úrovni cieľa.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká

Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EJ0604 - Informačný systém Obchodného registra SR

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:
Vytvoriť nový IS OR SR

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 boli rozpočtové prostriedky použité na vytvorenie služby pre automatické notifikácie a varovania, čím bol vytvorený predpoklad pre napĺňanie vládneho materiálu „Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra“ v oblasti automatických notifikácií a varovaní.

Zdroj získavania údajov:
Interné zisťovanie

Typ: Výstup		A - Počet nových zjedn.situácií pre podnikateľov, realiz. komb.									
MJ: počet											
Rok	Bázický rok 2019	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027	
Plán			2	2	2	2					
Skutočnosť	null	0	0	0	0						

Typ: Výstup		B - Počet nových zjedn. životných situácií pre občanov									
MJ: počet											
Rok	Bázický rok 2019	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027	
Plán			6	6	6	6					
Skutočnosť	null	0	0	0	0						

Komentár k programovej časti:
Komentár je uvedený na úrovni cieľa.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká

Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EJ0605 - Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:
Optimalizácia, inovácia a elektronizácia životného cyklu klienta, najmä modifikácií a zjednotenia postupov prostredníctvom procesných, manažérskych a IKT nástrojov vrátane periférnych zariadení.

Monitorovanie cieľa:
Projekt "Optimalizácia procesov a riadenia prevádzky ZVJS" začal svojou aktivitou Analýza a dizajn v 12/2020. Hlavným cieľom projektu, ktorý sa realizuje v prioritnej osi 7.7. Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami, je optimalizácia procesov riadenia a prevádzky ZVJS. Zdôvodnenie nenaplnenia cieľa v roku 2022: Zhodnotenie naplnenia tohto cieľa je možné až po ukončení projektu t. j. po 45 mesiacoch odo dňa začatia realizácie projektu.

Zdroj získavania údajov:
Interné zisťovanie

Typ: Výsledku		A - Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy.								
MJ: Optimalizovaný úsek VS										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						1				
Skutočnosť				0	0					

Komentár k programovej časti:
Komentár je uvedený na úrovni cieľa.

Monitorovanie vypracoval: pplk. Ing. Jana Eisnerová

Monitorovanie schválil: plk. Ing. Zuzana Blahová

0EJ0606 - Manažment údajov Zboru väzenskej a justičnej stráže

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:
Cieľom je zlepšiť dostupnosť, kvalitu a bezpečnosť tých údajov ZVJS, ktoré sú používané vo viacerých systémoch v správe takým spôsobom, že ku každému údaju z tejto kategórie bude priradený správca, ktorý bude garantovať aktuálnosť a správnosť údajov a tento údaj bude dostupný z jedného miesta pre všetkých konzumentov.

Monitorovanie cieľa:
Projekt Manažment údajov ZVJS je aplikovaním strategickej priority "Manažment údajov", ale aj strategickej priority "Otvorené údaje" do prostredia ZVJS prostredníctvom zavedenia "Data governance", čo je celkové riadenie podmienok, obsahu, dostupnosti a kvality dát v organizácii tak, aby všetko bolo v súlade s potrebami procesov a s účelom organizácie. Ďalším dôvodom realizácie projektu je zlepšenie aktuálneho stavu pri správe údajov v rámci realizácie procesov a agend ZVJS zavedením nových elektronických registrov a evidencií. Cieľom projektu je zaviesť manažment údajov v prostredí ZVJS v nadväznosti na strategické dokumenty SR pre oblasť informatizácie, predovšetkým NKIVS a strategickej priority Manažment údajov, ale aj strategickej priority Otvorené údaje. Konkrétne ciele: Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje, Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami. Projekt je v realizačnej

fáze na základe Zmluvy o dielo, účinnej od 30.05.2022, prebieha fáza Analýza a dizajn. Zdôvodnenie nenaplnenia cieľa v roku 2022: Zhodnotenie naplnenia tohto cieľa je možné až po ukončení projektu t. j. po 18 mesiacoch odo dňa začatia realizácie projektu.

Zdroj získavania údajov:
Interné zisťovanie

Typ: Výstupu		A - Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy.								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						1				
Skutočnosť	null				0					

Komentár k programovej časti:

Komentár je uvedený na úrovni cieľa.

Monitorovanie vypracoval: pplk. Ing. Jana Eisnerová

Monitorovanie schválil: plk. Ing. Zuzana Blahová

0EJ07 - Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - MH SR

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Komentár k programovej časti:

/ * - Na realizáciu tohto prvku programovej časti kapitoly MH SR neboli vyčlenené na rok 2022 rozpočtové prostriedky - monitorovanie plnenia cieľov a ukazovateľov je neaktuálne.

Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schválil: -

0EJ0701 - Elektronizácia služieb MH SR - 2. fáza

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Cieľ 1:

Vytvorenie stanoveného počtu elektronických služieb MH SR, ich automatizácia a optimalizácia a zníženie administratívnej záťaže pri zadávaní požiadaviek verejnosti a podnikateľských subjektov, čím sa dosiahnu úspory a zvýšenie kvality služieb

Monitorovanie cieľa:

/ * - Na realizáciu tohto prvku programovej časti kapitoly MH SR neboli vyčlenené na rok 2022 rozpočtové prostriedky - monitorovanie plnenia cieľov a ukazovateľov je neaktuálne.

Zdroj získavania údajov:

-

Typ: Výsledku		A - Sprístupnenie služieb								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť		/*	/*	/*	/*					

Komentár k programovej časti:

/ * - Na realizáciu tohto prvku programovej časti kapitoly MH SR neboli vyčlenené na rok 2022 rozpočtové prostriedky - monitorovanie plnenia cieľov a ukazovateľov je neaktuálne.

Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schválil: -

0EJ08 - Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - ÚPPVII

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	471 160	471 160
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	83 146	83 146
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	71 463	71 463
Spolu	0	625 769	625 769

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EJ0801 - Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	471 160	471 160
3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0	83 146	83 146
3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata	0	71 463	71 463
Spolu	0	625 769	625 769

Cieľ 1:

Vytvorenie siete adekvátne odborne a technicky vybavených jednotiek CSIRT na celonárodnej úrovni.

Monitorovanie cieľa:

Monitorovanie prebieha zberom údajov od partnerov projektu.

Zdroj získavania údajov:

Zdroj - interný, partneri NSRIKBVVS

Typ: Výstup	A - Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		0	0	0	0	0	0			
Skutočnosť		0	0							

Komentár k programovej časti:

Sumárne údaje sú za všetkých partnerov projektu okrem SIS, ktorá vzhľadom na špeciálny charakter organizácie údaje pre monitoring neuvádza.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Sabína Valachová

Monitorovanie schválil: Mgr. Filip Tubler

0EJ09 - Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - NKÚ SR

Gestor: Najvyšší kontrolný úrad SR

Komentár k programovej časti:

Rozpočtové prostriedky boli použité v súlade s cieľom programu.

Monitorovanie vypracoval: NKU SR

Monitorovanie schválil: NKU SR

0EJ0901 - Migrácia KIS NKÚ SR a Webového sídla NKÚ SR do Vládneho cloudu

Gestor: Najvyšší kontrolný úrad SR

Komentár k programovej časti:

Rozpočtové prostriedky boli použité v súlade s cieľom programu.

Monitorovanie vypracoval: NKU SR

Monitorovanie schválil: NKU SR

0EJ0A - Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - projekty úradu MF SR a organizácií kapitoly MF SR

Gestor: Ministerstvo financií SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EJ0A01 - Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:

Zabezpečiť vybudovanie riešenia kybernetickej bezpečnosti finančnej správy na úrovni architektúry informačných systémov, komplexný nepretržitý monitoring bezpečnostnej situácie finančnej správy a komplexnú implementáciu certifikovaného informačného systému na ochranu utajovaných skutočností.

Monitorovanie cieľa:

V zmysle záverov finančnej kontroly na mieste, ktorú vykonal sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 7 – Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR; ďalej len „MIRRI SR“), ktorá bola ukončená 08. 09. 2022 a v zmysle záverov Správy z vládneho auditu č. 21-045 a Správy z administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania vo vzťahu k realizácii aktivít projektu, ako aj vo vzťahu k aktivitám súvisiacim s verejným obstarávaním, vyhodnotilo MIRRI SR ako skutočnosť obzvlášť závažnú, s významným negatívnym dopadom na schopnosť Finančného riaditeľstva SR úspešne implementovať projekt s možnosťou dosiahnutia cieľov a výsledkov projektu a naplnenia merateľných ukazovateľov projektu, ku ktorým sa zaviazal zmluvou.

Z tohto dôvodu bolo pristúpené k mimoriadnemu ukončeniu financovania projektu k 13. 12. 2022.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie stratégie a architektúry a oddelenie bezpečnosti

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – priebežný zber údajov.

Typ: Výstupu		A - Zvýšená úroveň kybernetickej bezpečnosti informačno-komunikačného prostredia finančnej správy								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno	áno					
Skutočnosť			áno	áno	nie					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Bc. Mozofa, odd. stratégie a architektúry, FR SR

Monitorovanie schválil: Ing. Korman, VO bezpečnosti, FR SR

0EJ0A02 - Informačný systém elektronickej fakturácie

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:

Do konca roku 2023 zabezpečiť vo viacerých etapách transpozíciu, notifikáciu a implementáciu smernice o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní.

Monitorovanie cieľa:

a) Posúdenie relevantnosti:

Implementácia riešenia zaručenej elektronickej fakturácie v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnej ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní pokračovala na Ministerstve financií SR (ďalej len „MF SR“) aj v roku 2022. Aktuálne nastavenie projektu sa venuje predovšetkým predkladaniu faktúr pre oblasť B2G a G2G.

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:

V roku 2021 došlo k zmene spôsobu financovania projektu vzhľadom na prehodnotenie riešenia z vecného pohľadu, t. j. MF SR požiadalo riadiaci orgán o výpoveď zo zmluvy o NFP č. Z311071W741, pričom projekt bude krytý predovšetkým zo zdrojov štátneho rozpočtu.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:

Vo vykazovanom období sa riešil hlavne vývoj prototypu riešenia Informačného systému elektronickej fakturácie (ďalej len „IS EFA“). Prototyp riešenia bol v máji 2022 publikovaný a nasadený do testovacej prevádzky pre širokú verejnosť s možnosťou zasielania otázok a pripomienok k informačnému systému. Spolu s prototypom bola uverejnená aj technická dokumentácia pre aplikačné programové rozhranie – API. Obe sú voľne dostupné pre verejnosť. Podľa predpokladaného harmonogramu by sa mal systém sprístupniť postupne pre jednotlivé subjekty. Prvými používateľmi systému by mali byť MF SR a DataCentrum, a to v 1. štvrťroku 2023. Ďalšími subjektmi budú rozpočtové organizácie kapitoly MF SR vrátane Finančného riaditeľstva SR a v poslednom kroku sa budú môcť zapojiť aj všetky ostatné subjekty štátnej a verejnej správy.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:

Pri posudzovaní stanovených cieľov a hlavných aktivít projektu neboli zistené žiadne nedostatky.

Poznámka:

Vzhľadom na zrušenie a rozšírenie pôvodného projektu IS EFA sa navrhuje zrušiť programovú časť 0EJ0A02 a aktivity pôvodného projektu zahrnúť do programovej časti 0EK0D0S.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný, Finančné riaditeľstvo SR, periodicita – priebežná.

Typ: Výstup		A - Zrealizovaná etapa projektu								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno	áno	áno				
Skutočnosť			nie	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Horváthová, sekcia informačných technológií MF SR

Monitorovanie schválil: Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie informačných technológií MF SR

0EJ0A03 - Manažment údajov Ministerstva financií Slovenskej republiky – Komplexný projekt pre manažment údajov

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:

Zlepšovať celkovú dostupnosť dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje.

Monitorovanie cieľa:

a) Posúdenie relevantnosti:

V rámci roka 2022 bola čiastočne zabezpečená dostupnosť dát vo verejnej správe.

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:

Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Je zaznamenaný čiastočný posun v dodržiavaní časového harmonogramu vzhľadom na prebiehajúci proces zmeny zmluvy.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:

Merateľný ukazovateľ „Počet datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie“ bol v roku 2022 oproti plánovanej hodnote prekročený o 6 kusov. K naplneniu cieľa by malo dôjsť v priebehu roka 2023. Merateľný ukazovateľ „Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené údaje“ má v roku 2022 nulovú hodnotu, tak ako bolo naplánované a cieľ bude naplnený podľa predpokladov v roku 2023. Cieľ bol čiastočne naplnený, dosiahnuté plánované výsledky ovplyvnil dlhý proces zmeny zmluvy. Naplnenie merateľných ukazovateľov výrazne ohrozilo nariadenie Úradu pre verejné obstarávanie o zrušení verejného obstarávania na predmet zákazky „Zabezpečenie služieb IT špecialistov pre potreby MF SR“.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:

Boli identifikované nedostatky významného charakteru. Riadiaci výbor projektu navrhol nečerpať finančné zdroje z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 a mimoriadne ukončiť zmluvný vzťah. Komunikácia medzi Ministerstvom financií SR a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

aktuálne prebieha.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		C - Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			0	0	0	31				
Skutočnosť			0	3	6					

Typ: Výstupu		D - Dodat. počet inštit. VS prepojen. s centrál. platformou pre integráciu údajov a CP pre otvorené dáta								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			0	0	0	1				
Skutočnosť			0	0	0					

Cieľ 2:

Modernizovať a racionalizovať verejnú správu IKT prostriedkami.

Monitorovanie cieľa:

a) Posúdenie relevantnosti:

V rámci roka 2022 bola čiastočne zabezpečená dostupnosť dát vo verejnej správe.

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:

Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Je zaznamenaný čiastočný posun v dodržiavaní časového harmonogramu vzhľadom na prebiehajúci proces zmeny zmluvy.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:

Merateľný ukazovateľ „Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy“ má v roku 2022 nulovú hodnotu, tak ako bolo naplánované. Dosiahnuté výsledky ovplyvnili zdĺhavý proces zmeny zmluvy. Naplnenie merateľných ukazovateľov výrazne ohrozilo nariadenie Úradu pre verejné obstarávanie o zrušení verejného obstarávania na predmet zákazky „Zabezpečenie služieb IT špecialistov pre potreby MF SR“.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:

Boli identifikované nedostatky významného charakteru. Riadiaci výbor projektu navrhol nečerpať finančné zdroje z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 a mimoriadne ukončiť zmluvný vzťah. Komunikácia medzi Ministerstvom financií SR a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR aktuálne prebieha.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		B - Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			0	0	0	11				
Skutočnosť			0	0	0					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Antolová, sekcia informačných technológií MF SR

Monitorovanie schválil: Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie informačných technológií MF SR

0EJ0A04 - Centrálny ekonomický systém – projekt

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:

Zabezpečiť poskytovanie SaaS služieb Centrálnemu ekonomickému informačného systému ako základného prostriedku pre uplatnenie unifikácie a následnej optimalizácie ekonomických procesov subjektov štátnej správy.

Monitorovanie cieľa:

a) Posúdenie relevantnosti:

Bola zabezpečená dostupnosť dát vo verejnej správe.

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:

Ekonomickú návratnosť a opodstatnenosť projektu z pohľadu hodnoty za peniaze potvrdilo aj stanovisko útvaru hodnoty za peniaze MF SR: „Navrhované riešenie je ekonomicky rentabilné s pomerom prínosov a nákladov 1,74 a z pohľadu hodnoty za peniaze je opodstatnené.“, pričom „Projekt prináša nekvantifikovateľné prínosy plynúce z dostupnosti kvalitných dát o hospodárení štátnej správy.“

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:

Služby potrebné k naplneniu merateľného ukazovateľa „Počet centrálne poskytovaných SaaS služieb“ boli identifikované ako postačujúce k prvej vlně implementácie a hodnota merateľného ukazovateľa sa naplní pri poskytnutí služieb organizáciám prístupujúcim do Centrálnemu ekonomickému systému (ďalej len „CES“) v druhej vlně migrácií. Merateľný ukazovateľ „Počet organizácií verejnej správy využívajúcich služby CES“ prekročil v roku 2022 plánovanú hodnotu o 1 kus.

V roku 2022 bol cieľ naplnený v súlade so zákonmi a metodickými usmerneniami. Realizáciou projektu sa vytvorí priestor na transformáciu ekonomických činností štátu a ukotví postavenie Ministerstva financií SR v oblasti ekonomických procesov štátnej správy v zmysle zámeru podporeného uznesením vlády SR č. 322/2015 k „Zámeru dobudovania centrálnej metodicko-procesnej autority pre oblasť ekonomických podporných agend a implementácie Centrálnemu ekonomickému systému v kontexte systému riadenia verejných financií“.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií, sekcia štátneho výkazníctva

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný, periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		C - Počet centrálne poskytovaných SaaS služieb								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					6	6	6			
Skutočnosť					4					

Typ: Výstupu		D - Počet organizácií verejnej správy využívajúcich služby CES								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					150	310	487			
Skutočnosť					151					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Dekanová, sekcia informačných technológií MF SR

Monitorovanie schválil: Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie informačných technológií MF SR

0EJ0A05 - Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti Ministerstva financií SR

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:
Umožniť monitoring a riešenie bezpečnostných incidentov pre dôležité informačné systémy rezortu Ministerstva financií SR a sektory bankovníctva a finančných trhov.

Monitorovanie cieľa:

a) Posúdenie relevantnosti:
V rámci programovej časti 0EJ0A05 bolo zabezpečené zefektívnené využitie prostriedkov EÚ na zvyšovanie kybernetickej bezpečnosti na MF SR, keďže bol umožnený monitoring a riešenie bezpečnostných incidentov.

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená na 100 % v súlade so zákonmi a metodickými usmerneniami a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		A - Umožnený monitoring a riešenie bezpeč. incid. pre dôlež. IS rezortu MF SR a sekt. bankov. a f. trhov								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					áno	áno	áno			
Skutočnosť					áno					

Cieľ 2:
Rozšíriť spôsobilosti v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „IKB“) v rezorte Ministerstva financií SR.

Monitorovanie cieľa:

a) Posúdenie relevantnosti:
V rámci programovej časti 0EJ0A05 bolo zabezpečené zefektívnené využitie prostriedkov EÚ na umožnenie rozšírených spôsobilostí v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „IKB“) v rezorte MF SR a zabezpečený súlad so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keďže bolo v rámci MF SR v roku 2022 zriadené oddelenie bezpečnostného monitoringu, ktoré zabezpečuje zvyšovanie úrovne kybernetickej bezpečnosti a postupné budovanie a nákup bezpečnostných nástrojov na monitoring.

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená na 100 % v súlade so zákonmi a metodickými usmerneniami a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		A - Rozšírené spôsobilosti v oblasti IKB v rezorte MF SR a zabezpeč. súlad so zák. č. 69/2018 Z. z. o KB								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					áno	áno	áno			
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Orlická, sekcia informačných technológií MF SR

Monitorovanie schválil: Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie informačných technológií MF SR

0EJ0B - Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - MD SR

Gestor: Ministerstvo dopravy SR

Komentár k programovej časti:

-

Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schválil: -

0EJ0B01 - Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ

Gestor: Ministerstvo dopravy SR

Cieľ 1:
Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje

Monitorovanie cieľa:
Naplnenie merateľného ukazovateľa bude v roku 2023.

Zdroj získavania údajov:
MDV SR

Typ: Výstupu		A - Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						3				
Skutočnosť		-	-	-	-					

Cieľ 2:
Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Monitorovanie cieľa:
Naplnenie merateľného ukazovateľa bude v roku 2023.

Zdroj získavania údajov:
MDV SR

Typ: Výstupu		A - Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						1				
Skutočnosť		-	-	-	-					

Typ: Výstupu		B - Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						2				
Skutočnosť		-	-	-	-					

Cieľ 3:
Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Monitorovanie cieľa:
Naplnenie merateľného ukazovateľa bude v roku 2023.

Zdroj získavania údajov:
MDV SR

Typ: Výstupu		A - Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov, realizov kombináciou elektron.služieb								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						1				
Skutočnosť		-	-	-	-					

Cieľ 4:
Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov

Monitorovanie cieľa:
Naplnenie merateľného ukazovateľa bude v roku 2023.

Zdroj získavania údajov:
MDV SR

Typ: Výstupu		A - Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov realiz. kombináciou .elekt. služieb								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						5				
Skutočnosť		-	-	-	-					

Komentár k programovej časti:

-

Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schválil: -

0EJ0B02 - Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad komunikácií a poštových služieb

Gestor: Ministerstvo dopravy SR

Cieľ 1:
Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/ NGN

Monitorovanie cieľa:
Naplnenie merateľného ukazovateľa bude v roku 2023.

Zdroj získavania údajov:
MDV SR

Typ: Výstupu		A - Dodatočný počet bielych miest pokrytých širokopásmovým internetom								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						30				
Skutočnosť		-	-	-	-					

Typ: Výstupu		B - Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						1				
Skutočnosť		-	-	-	-					

Komentár k programovej časti:

-

Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schválil: -

0EJ0B03 - Registre informačného systému o výstavbe - Jednoduchý projekt pre manažment údajov

Gestor: Ministerstvo dopravy SR

Cieľ 1:
Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje. Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami.

Monitorovanie cieľa:
"Projekt Registre informačného systému o výstavbe (ďalej len „projekt“) bol pripravený na základe Zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „starý zákon“), ktorý bude nahradený Zákomom č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní (ďalej len „nový zákon“). Parlamentným schválením nového zákona dochádza k zmene, ktorá má zásadný vplyv na všetky agendy úseku výstavby. Z pohľadu architektúry riešenia pre novú legislatívu projekt Registre ISV predstavuje len okrajovú funkcionality, ktorá ale zásadným spôsobom môže skomplikovať výsledné riešenie a v niektorých oblastiach môže byť priamo prekážkou funkčnosti a efektivity koncových služieb podľa nového zákona. Zároveň bol Projekt ukončený odstúpením od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071T355 v auguste 2022 z dôvodu delimitácie úradu."

Zdroj získavania údajov:
MDV SR

Typ: Výstupu		A - Počet nových elektronických služieb								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			0	0	3	3	3	3		
Skutočnosť		-	-	-	0					

Komentár k programovej časti:

-

Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schválil: -

0EJ0B04 - Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MD SR

Gestor: Ministerstvo dopravy SR

Cieľ 1:
Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

Monitorovanie cieľa:
Prebieha verejné obstarávanie a zatiaľ neboli realizované jednotlivé informačné systémy.

Zdroj získavania údajov:
MDV SR

Typ: Výstupu		A - Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monit. a riadenie bezpeč. incidentov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				3		3	3	3		
Skutočnosť			-	-	-					

Typ: Výstupu		B - Počet informačných systémov VS s implementovaným nástrojom na rozpoz., monitor. incidentov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				1		1	1	1		
Skutočnosť			-	-	-					

Typ: Výstupu		C - Počet inf. systémov VS zapojených do centrálneho systému v rámci VS								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				1		1	1	1		
Skutočnosť			-	-	-					

Komentár k programovej časti:

-

Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schválil: -

0EJ0C - Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - MZVaEZ SR

Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EJ0D - Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - MPaRV SR

Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EJ0D01 - Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov

Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Cieľ 1:
Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami.

Monitorovanie cieľa:
Vzhľadom na to, že projekt realizuje časť manažmentu údajov komplexného informačného systému IS CÚR, pokrývajúceho procesy realizované Sekciami odborných činností, po konzultáciách s Riadiacim orgánom aj Sprostredkovateľským orgánom bolo rozhodnuté, že bude realizované spoločné verejné obstarávanie s projektami: 0EJ0D02 - Rozšírenie centrálného údajového repozitára ÚKSÚP - manažment údajov 0EJ0D03 - Zlepšenia eGov služieb Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave Koncom roku 2021 prebehla súťaž pre výber dodávateľa informačného systému IS CUR. Zo 7 ponúk bola v priebehu júna 2022 vybraná spoločnosť YMS, a.s., Trnava. Po podpise zmluvy s dodávateľom sa začalo s realizáciou hlavných aktivít na projekte napriek faktu, že RO (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) vykonával kontrolu VO do novembra 2022. V súčasnosti prebiehajú práce prvej a druhej etapy projektu.

Zdroj získavania údajov:
ÚKSÚP

Typ: Výstupu	A - Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS									
MJ: počet ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				0	0	1				
Skutočnosť				0	0					

Cieľ 2:
Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje.

Monitorovanie cieľa:
Vzhľadom na to, že projekt realizuje časť manažmentu údajov komplexného informačného systému IS CÚR, pokrývajúceho procesy realizované Sekciami odborných činností, po konzultáciách s Riadiacim orgánom aj Sprostredkovateľským orgánom bolo rozhodnuté, že bude realizované spoločné verejné obstarávanie s projektami: 0EJ0D02 - Rozšírenie centrálneho údajového repozitára ÚKSÚP - manažment údajov
0EJ0D03 - Zlepšenia eGov služieb Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave
Koncom roku 2021 prebehla súťaž pre výber dodávateľa informačného systému IS CÚR.
Zo 7 ponúk bola v priebehu júna 2022 vybraná spoločnosť YMS, a.s., Trnava. Po podpise zmluvy s dodávateľom sa začalo s realizáciou hlavných aktivít na projekte napriek faktu, že RO (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) vykonával kontrolu VO do novembra 2022. V súčasnosti prebiehajú práce prvej a druhej etapy projektu.

Zdroj získavania údajov:
ÚKSÚP

Typ: Výstupu	A - Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami									
MJ: počet ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				0	0	6				
Skutočnosť				0	0					

Komentár k programovej časti:
Monitorovanie vypracoval: Ing. Marián Križovenský
Monitorovanie schválil: Ing. Štefánia Buschbacher

0EJ0D02 - Rozšírenie centrálneho údajového repozitára ÚKSÚP - manažment údajov

Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Cieľ 1:
Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami.

Monitorovanie cieľa:
Vzhľadom na to, že projekt realizuje časť manažmentu údajov komplexného informačného systému IS CÚR, pokrývajúceho procesy realizované Sekciami odborných činností, po konzultáciách s Riadiacim orgánom aj Sprostredkovateľským orgánom bolo rozhodnuté, že bude realizované spoločné verejné obstarávanie s projektami: 0EJ0D01 - Centrálneho údajový repozitár ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov
0EJ0D03 - Zlepšenia eGov služieb Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave
Koncom roku 2021 prebehla súťaž pre výber dodávateľa informačného systému IS CÚR.
Zo 7 ponúk bola v priebehu júna 2022 vybraná spoločnosť YMS, a.s., Trnava. Po podpise zmluvy s dodávateľom sa začalo s realizáciou hlavných aktivít na projekte napriek faktu, že RO (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) vykonával kontrolu VO do novembra 2022. V súčasnosti prebiehajú práce prvej a druhej etapy projektu.

Zdroj získavania údajov:
ÚKSÚP

Typ: Výstupu	A - Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS									
MJ: počet ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				0	0	1				
Skutočnosť				0	0					

Cieľ 2:
Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje.

Monitorovanie cieľa:
Vzhľadom na to, že projekt realizuje časť manažmentu údajov komplexného informačného systému IS CÚR, pokrývajúceho procesy realizované Sekciami odborných činností, po konzultáciách s Riadiacim orgánom aj Sprostredkovateľským orgánom bolo rozhodnuté, že bude realizované spoločné verejné obstarávanie s projektami: 0EJ0D01 - Centrálneho údajový repozitár ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov
0EJ0D03 - Zlepšenia eGov služieb Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave
Koncom roku 2021 prebehla súťaž pre výber dodávateľa informačného systému IS CÚR.
Zo 7 ponúk bola v priebehu júna 2022 vybraná spoločnosť YMS, a.s., Trnava. Po podpise zmluvy s dodávateľom sa začalo s realizáciou hlavných aktivít na projekte napriek faktu, že RO (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) vykonával kontrolu VO do novembra 2022. V súčasnosti prebiehajú práce prvej a druhej etapy projektu.

Zdroj získavania údajov:
ÚKSÚP

Typ: Výstupu	A - Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami									
MJ: počet ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				0	0	6				
Skutočnosť				0	0					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Marián Križovenský
Monitorovanie schválil: Ing. Štefánia Buschbacher

0EJ0D03 - Zlepšenia eGov služieb Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave

Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Cieľ 1:
Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov.

Monitorovanie cieľa:
Vzhľadom na to, že projekt realizuje časť manažmentu údajov komplexného informačného systému IS CÚR, pokrývajúceho procesy realizované Sekciami odborných činností, po konzultáciách s Riadiacim orgánom aj Sprostredkovateľským orgánom bolo rozhodnuté, že bude realizované spoločné verejné obstarávanie s projektami: 0EJ0D01 - Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov
0EJ0D02 - Rozšírenie centrálného údajového repozitára ÚKSÚP - manažment údajov
Koncom roku 2021 prebehla súťaž pre výber dodávateľa informačného systému IS CUR.
Zo 7 ponúk bola v priebehu júna 2022 vybraná spoločnosť YMS, a.s., Trnava. Po podpise zmluvy s dodávateľom sa začalo s realizáciou hlavných aktivít na projekte napriek faktu, že RO (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) vykonával kontrolu VO do novembra 2022. V súčasnosti prebiehajú práce prvej a druhej etapy projektu.

Zdroj získavania údajov:
ÚKSÚP

Typ: Výstupu		A - Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov								
MJ: počet ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				0	0	14				
Skutočnosť				0	0					

Cieľ 2:
Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov.

Monitorovanie cieľa:
Vzhľadom na to, že projekt realizuje časť manažmentu údajov komplexného informačného systému IS CÚR, pokrývajúceho procesy realizované Sekciami odborných činností, po konzultáciách s Riadiacim orgánom aj Sprostredkovateľským orgánom bolo rozhodnuté, že bude realizované spoločné verejné obstarávanie s projektami: 0EJ0D01 - Centrálny údajový repozitár ÚKSÚP - komplexný projekt pre manažment údajov
0EJ0D02 - Rozšírenie centrálného údajového repozitára ÚKSÚP - manažment údajov
Koncom roku 2021 prebehla súťaž pre výber dodávateľa informačného systému IS CUR.
Zo 7 ponúk bola v priebehu júna 2022 vybraná spoločnosť YMS, a.s., Trnava. Po podpise zmluvy s dodávateľom sa začalo s realizáciou hlavných aktivít na projekte napriek faktu, že RO (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) vykonával kontrolu VO do novembra 2022. V súčasnosti prebiehajú práce prvej a druhej etapy projektu.

Zdroj získavania údajov:
ÚKSÚP

Typ: Výstupu		A - Počet zavedených elektron. služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov								
MJ: počet ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				0	0	14				
Skutočnosť				0	0					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Marián Križovenský
Monitorovanie schválil: Ing. Štefánia Buschbacher

0EJ0D04 - Migrácia Informačného systému prípravkov na ochranu rastlín (IS POR) do Vládneho cloudu SR

Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Cieľ 1:
Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu.

Monitorovanie cieľa:
Po odborných konzultáciách so zástupcami MIRRI, bol projekt v pôvodnej verzii zrušený. Jeho uskutočnenie podľa pôvodného zámeru a špecifikácie sa nebude realizovať. Namiesto pôvodného projektu vznikla nová špecifikácia, na základe ktorej bola podaná Žiadosť o poskytnutie NFP, ktorá bola schválená.
V súčasnosti prebieha proces uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP.

Zdroj získavania údajov:
ÚKSÚP

Typ: Výstupu		A - Dodatočný počet inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu								
MJ: počet ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				0	0	1				
Skutočnosť				0	0					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EJ0D05 - Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky

Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Cieľ 1:

Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ je stanovený až na rok 2023, preto bude vyhodnotený až v roku 2023.

Zdroj získavania údajov:

ŠVPS SR

Typ: Výstupu		A - Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						1				
Skutočnosť					-					

Cieľ 2:

Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ je stanovený až na rok 2023, preto bude vyhodnotený až v roku 2023.

Zdroj získavania údajov:

ŠVPS SR

Typ: Výstupu		A - Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie								
MJ: percento										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						0,3333				
Skutočnosť					-					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Tamara Dudaščíková

Monitorovanie schválil: Ing. Juraj Pénzeš

0EJ0D06 - Zlepšenie eGov služieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR

Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Cieľ 1:

Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ je stanovený až na rok 2023, preto bude vyhodnotený až v roku 2023.

Zdroj získavania údajov:

ŠVPS SR

Typ: Výstupu		A - Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					0	45	0			
Skutočnosť					-					

Cieľ 2:

Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ je stanovený až na rok 2023, preto bude vyhodnotený až v roku 2023.

Zdroj získavania údajov:

ŠVPS SR

Typ: Výstup	A - Počet zavedených elektron. služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					0	58	0			
Skutočnosť					-					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Tamara Dudaščiková

Monitorovanie schválil: Ing. Juraj Pénzeš

0EJ0E - Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - Kancelária NS SR

Gestor: Kancelária Najvyššieho súdu SR

Komentár k programovej časti:

Modernizácia a racionalizácia verejnej správy IKT prostriedkami. Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Sedláčková

Monitorovanie schválil: JUDr. Karvayová

0EJ0E01 - Informačný systém KNS SR

Gestor: Kancelária Najvyššieho súdu SR

Cieľ 1:

Vybudovanie a zavedenie do prevádzky nového komplexného centralizovaného Informačného systému KNS SR

Monitorovanie cieľa:

V 6/2021 výpoveď zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Z dôvodu objektívnych skutočností nebolo možné plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. Projekt ukončený bez realizácie.

Zdroj získavania údajov:

Oddelenie riadenia projektov

Typ: Výstup	A - budovanie informačného systému									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno	áno					
Skutočnosť			áno	nie	x					

Komentár k programovej časti:

Modernizácia a racionalizácia verejnej správy IKT prostriedkami. Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy - informačný systém KNS SR

Monitorovanie vypracoval: Ing. Sedláčková

Monitorovanie schválil: JUDr. Karvayová

0EJ0F - Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - MZ SR

Gestor: Ministerstvo zdravotníctva SR

Komentár k programovej časti:

Predmetom financovania je národný projekt s názvom „Integrovaný informačný systém úradov verejného zdravotníctva“, financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 7. Kód ITMS 311071T621.

Zámerom národného projektu „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“ je elektronizácia agendy „Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia“ na úseku verejnej správy „Zdravotná starostlivosť“. Cieľom je pokryť odborné domény: hygiena výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, hygiena životného prostredia a zdravia, hygiena detí a mládeže, ochrana zdravia pred žiarením, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, epidemiológia, objektivizácia faktorov životných podmienok, podpora zdravia a lekárska mikrobiológia.

Monitorovanie vypracoval: ÚVZ SR

Monitorovanie schválil: MZ SR

0EJ0F01 - Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva

Gestor: Ministerstvo zdravotníctva SR

Cieľ 1:

Zlepšenie kvality prístupu k IKT a zlepšenie ich využitia a kvality v úradoch verejného zdravotníctva

Monitorovanie cieľa:

Predmetom financovania je národný projekt s názvom „Integrovaný informačný systém úradov verejného zdravotníctva“, financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 7. Kód ITMS 311071T621.

Zámerom národného projektu „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“ je elektronizácia agendy „Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia“ na úseku verejnej správy „Zdravotná starostlivosť“. Cieľom je pokryť odborné domény: hygiena výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, hygiena životného prostredia a zdravia, hygiena detí a mládeže, ochrana zdravia pred žiarením, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, epidemiológia, objektivizácia faktorov životných podmienok, podpora zdravia a lekárska mikrobiológia.

Ústredným motívom navrhovaného riešenia je dosiahnutie nasledujúcich cieľov:

- lacnejší štát pre občanov a podnikateľov,
- ušetrenie času občana/podnikateľa,
- efektívnejší výkon a služba verejnej správy,

Taktiež, bez nutnosti ďalšieho zdôrazňovania je zrejme, že efektívne fungujúce riešenie bude mať ďalšie odvodené pozitívne prínosy pre ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia – teda zdravia občanov SR. Pre občanov a podnikateľov tento projekt priniesie nové koncové služby, ktoré umožnia zjednotené vybavenie ich žiadostí naprieč všetkými 37 ÚVZ. V tejto oblasti je projekt pripravovaný plne v súlade s aktuálnymi strategickými prioritami uvedenými v NKIVS a trendy ako „viac-kanálový prístup“, alebo „jeden krát a dost“, musia priniesť pre občanov a podnikateľov komfortné, užívateľsky prívetivé a zrozumiteľné služby prostredníctvom moderných rozhraní. Operačný program integrovaná infraštruktúra, je financovaný prostredníctvom refundácií z ISUFu z programu 0EJ0F01 - Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva, pod funkčnou klasifikáciou 0133 – Iné všeobecné služby pod zdrojmi 3AA1, 3AA2 a 3AA3. Tak ako predošlé roky, tak aj za rok 2022 boli najviac vynaložené finančné prostriedky na ekonomickej kategórii 610 – Mzdy, platy a služobné príjmy ako aj na ekonomickej kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní. Finančné prostriedky vo výške 3 333 332,40 boli vynaložené aj na položke 711003 – Softvér. Tento operačný program je predĺžený do roku 30.05.2023.

Zdroj získavania údajov:
ÚVZ SR

Komentár k programovej časti:

Predmetom financovania je národný projekt s názvom „Integrovaný informačný systém úradov verejného zdravotníctva“, financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 7. Kód ITMS 311071T621. Zámerom národného projektu „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“ je elektronizácia agendy „Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia“ na úseku verejnej správy „Zdravotná starostlivosť“. Cieľom je pokryť odborné domény: hygiena výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, hygiena životného prostredia a zdravia, hygiena detí a mládeže, ochrana zdravia pred žiarením, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, epidemiológia, objektivizácia faktorov životných podmienok, podpora zdravia a lekárska mikrobiológia. Ústredným motívom navrhovaného riešenia je dosiahnutie nasledujúcich cieľov:
-lacnejší štát pre občanov a podnikateľov,
-ušetrenie času občana/podnikateľa,
-efektívnejší výkon a služby verejnej správy.
Taktiež, bez nutnosti ďalšieho zdôrazňovania je zrejme, že efektívne fungujúce riešenie bude mať ďalšie odvodené pozitívne prínosy pre ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia – teda zdravia občanov SR. Pre občanov a podnikateľov tento projekt priniesie nové koncové služby, ktoré umožnia zjednotené vybavenie ich žiadostí naprieč všetkými 37 ÚVZ. V tejto oblasti je projekt pripravovaný plne v súlade s aktuálnymi strategickými prioritami uvedenými v NKIVS a trendy ako „viac-kanálový prístup“, alebo „jeden krát a dost“, musia priniesť pre občanov a podnikateľov komfortné, užívateľsky prívetivé a zrozumiteľné služby prostredníctvom moderných rozhraní.

Operačný program integrovaná infraštruktúra, je financovaný prostredníctvom refundácií z ISUFu z programu 0EJ0F01 - Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva, pod funkčnou klasifikáciou 0133 – Iné všeobecné služby pod zdrojmi 3AA1, 3AA2 a 3AA3 .

Monitorovanie vypracoval: ÚVZ SR

Monitorovanie schválil: MZ SR

0EJ0F02 - Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS

Gestor: Ministerstvo zdravotníctva SR

Cieľ 1:
Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

Monitorovanie cieľa:
V súvislosti s riešením závažných úloh kapitoly zdravotníctva neboli na danom prvku rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

Zdroj získavania údajov:
MZ SR

Typ: Výstupu		A - Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov								
MJ:	ks									
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť	1				0					

Komentár k programovej časti:

V súvislosti s riešením závažných úloh kapitoly zdravotníctva neboli na danom prvku rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

Monitorovanie vypracoval: MZ SR

Monitorovanie schválil: MZ SR

0EJ0G - Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - ŠÚ SR

Gestor: Štatistický úrad SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EJ0G01 - Jednotný informačný systém štatistických údajov

Gestor: Štatistický úrad SR

Cieľ 1:
Realizácia opatrení, ktorými sa zefektívni koordinácia procesov v rámci národného štatistického systému.

Monitorovanie cieľa:
V októbri roku 2022 bol projekt ukončený záverečným riadiacim výborom. V roku 2023 bude v štádiu pilotnej prevádzky a nastavovania procesov pre národný štatistický systém k 1. 1. 2024.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu	A - Plnenie prijatých opatrení									
MJ: Percento										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				100	100	100				
Skutočnosť				100	100					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: P. Vadovič

Monitorovanie schválil: J. Papol

0EJ0G02 - Dynamický cenový model

Gestor: Štatistický úrad SR

Cieľ 1:
Realizácia prijatých opatrení na zefektívnenie možností pre využívanie dostupných údajov pre cenové štatistiky a hladiny, ktoré realizuje Štatistický úrad SR.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bol projekt v štádiu realizácie, finančné krytie bude zabezpečené v roku 2023.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu	A - Plnenie prijatých opatrení									
MJ: Percento										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				100	100	100				
Skutočnosť				0	0					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: P. Vadovič

Monitorovanie schválil: J. Papol

0EJ0G03 - Socioekonomické aspekty BigData v štatistike

Gestor: Štatistický úrad SR

Cieľ 1:
Realizácia prijatých opatrení na zefektívnenie používania nových zdrojov údajov v rámci národného štatistického systému využívaním nových metód ich spracovania.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bol projekt v štádiu realizácie, finančné krytie bude zabezpečené v roku 2023.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu	A - Plnenie prijatých opatrení									
MJ: Percento										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				100	100	100				
Skutočnosť				0	0					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: P. Vadovič

Monitorovanie schválil: J. Papol

0EJ0G04 - Riešenie konsolidácie registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu

Gestor: Štatistický úrad SR

Cieľ 1:
V rámci projektu bude vytvorený nový IS Štatistické registre, ktorý bude mať 2 koncové služby a to poskytovanie údajov a zapisovanie údajov. Zároveň bude vytvorená služba v oblasti moje dáta, ktorá bude notifikovať spravodajské jednotky o potenciálnych chybách v ich výkazoch, ktoré by mohli viesť k reštriktívnemu konaniu voči nim.

Monitorovanie cieľa:
Projekt bol ukončený k 1. 1. 2022 prechodom do produkcie. Boli realizované úhrady za testovanie a nasadenie do produkcie.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu	A - Plnenie prijatých opatrení									
MJ: Percento										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				100	100	100				
Skutočnosť				100	100					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: P. Vadovič

Monitorovanie schválil: J. Papol

0EJ0G05 - Migrácia IS Vnútna správa, IŠIS Štatistického úradu SR do vládneho cloudu

Gestor: Štatistický úrad SR

Cieľ 1:

Pre dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti, v súlade s požiadavkami na kvalitu, plošné úspory a v súlade s národnou koncepciou informatizácie verejnej správy, je potrebná migrácia IS Vnútna správa a IŠIS ŠÚ SR do vládneho cloudu.

Monitorovanie cieľa:

Projekt bol ukončený v roku 2022. Realizovalo sa testovanie prenesených aplikácií z pohľadu integrácie na iné systémy, monitorovanie prostredí a úpravy bezpečnostných opatrení z pohľadu legislatívy.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu	A - Plnenie prijatých opatrení									
MJ: Percento										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				100	100	100				
Skutočnosť				100	100					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: P. Vadovič

Monitorovanie schválil: J. Papol

0EJ0G06 - Migrácia IS IVIS, RPO Štatistického úradu do vládneho cloudu

Gestor: Štatistický úrad SR

Cieľ 1:

Pre dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti, v súlade s požiadavkami na kvalitu, plošné úspory a v súlade s národnou koncepciou informatizácie verejnej správy, je potrebná migrácia IS IVIS a RPO ŠÚ SR do vládneho cloudu.

Monitorovanie cieľa:

Projekt bol ukončený v roku 2022. Realizovalo sa testovanie prenesených aplikácií z pohľadu integrácie na iné systémy, monitorovanie prostredí a úpravy bezpečnostných opatrení z pohľadu legislatívy.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu	A - Plnenie prijatých opatrení									
MJ: Percento										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				100	100	100				
Skutočnosť				100	100					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: P. Vadovič

Monitorovanie schválil: J. Papol

0EJ0H - Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - MK SR

Gestor: Ministerstvo kultúry SR

Komentár k programovej časti:

Vykázané čerpanie finančných prostriedkov bolo na základe refundácií bežných výdavkov z Platobnej jednotky MF SR.

Monitorovanie vypracoval: Katarína Nádaždyová

Monitorovanie schválil: Zuzana Kochánková

0EJ0H01 - PAMIS

Gestor: Ministerstvo kultúry SR

Komentár k programovej časti:

Vykázané čerpanie finančných prostriedkov bolo na základe refundácií bežných výdavkov z platobnej jednotky MF SR za obdobie 2022.

Monitorovanie vypracoval: Katarína Nádaždyová

Monitorovanie schválil: Zuzana Kochánková

0EJ0I - Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - MPSVR SR

Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Komentár k programovej časti:

-

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Michal Vicáň, odbor riadenia projektov

Monitorovanie schválil: Mgr. Michal Vicáň, riaditeľ odboru

0EJ0I01 - Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce

Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Cieľ 1:

Modernizácia a racionalizácia Národného inšpektorátu práce IKT prostriedkami

Monitorovanie cieľa:

V roku 2022 nedošlo k čerpaniu výdavkov na tomto prvku.

Zdroj získavania údajov:

Komentár k programovej časti:

V roku 2022 nedošlo k čerpaniu výdavkov na tomto prvku na priamych výdavkoch projektu (hlavné aktivity). V iniciačnej fáze projektu boli čerpané prostriedky na osobné mzdové výdavky projektu (podporné aktivity), ktoré boli zatiaľ čerpané z rozpočtu MPSVR SR a budú predmetom refundácie z OP II PO7 v roku 2023. Financovanie projektu bude prebiehať prostredníctvom refundácie priamych a nepriamych výdavkov prostredníctvom OP II PO7 v roku 2023. Aktuálne prebiehajú projektové práce v zmysle schváleného projektového harmonogramu v realizačnej fáze etapa Analýza a dizajn. Ukončenie projektu plánujeme v zmysle harmonogramu v mesiaci 12/2023.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Michal Vicáň, odbor riadenia projektov

Monitorovanie schválil: Mgr. Michal Vicáň, riaditeľ odboru

0EJ0J - Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - ÚVO

Gestor: Úrad pre verejné obstarávanie

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EJ0J01 - Projekt SVO

Gestor: Úrad pre verejné obstarávanie

Komentár k programovej časti:

projekt bol zrušený

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EJ0J02 - Riadenie a správa privilegovaných účtov - RaSPU

Gestor: Úrad pre verejné obstarávanie

Cieľ 1:

Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti

Monitorovanie cieľa:

Projekt je vo fáze realizácie verejného obstarávania. Otváranie obálok s cenovými ponukami bolo posunuté na 23.01.2023.

Zdroj získavania údajov:

evidencia

Typ: Výstup		A - Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1					
Skutočnosť	null				0					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Milica Okáliová
Monitorovanie schválil: RNDr. Linda Poláček Moravčíková MBA

0EJ0J03 - Informačná a kybernetická bezpečnosť ÚVO - IKBUVO

Gestor: Úrad pre verejné obstarávanie

Cieľ 1:
Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti

Monitorovanie cieľa:
Projekt je vo fáze verejného obstarávania. V rámci postupu super reverz vyhodnocujeme prvého v poradí uchádzača s najnižšie predloženou cenovou ponukou. Prebieha komunikácia vo forme vysvetľovania predloženej cenovej ponuky.

Zdroj získavania údajov:
evidencia

Typ: Výstup		A - Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1					
Skutočnosť	null				0					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Milica Okáliová
Monitorovanie schválil: RNDr. Linda Poláček Moravčíková MBA

0EJ0J04 - IS eForms

Gestor: Úrad pre verejné obstarávanie

Cieľ 1:
Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Monitorovanie cieľa:
Projekt je realizovaný formou horizontálnej spolupráce so Slovenskom IT. Zmluva o spolupráci bola so spoločnosťou Slovensko IT podpísaná dňa 28. 04. 2022. Dokumentácia horizontálnej spolupráce bola schválená RO OP Integrovaná infraštruktúra MDV SR dňa 30. 09. 2022. V 08/2022 bola predložená ŽoP na interné výdavky zamestnancov podieľajúcich sa na príprave projektu v roku 2021, ktorá bola schválená vo výške 58 144,34 EUR. K 31.12.2022 sa projekt nachádza vo fáze (aktívite) Implementácia a testovanie.

Zdroj získavania údajov:
evidencia

Typ: Výstup		A - Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1					
Skutočnosť	null				0					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Milica Okáliová
Monitorovanie schválil: RNDr. Linda Poláček Moravčíková MBA

0EJ0K - Informačná spoločnosť 2014 – 2020 - ÚPV

Gestor: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Komentár k programovej časti:

Program 0EJ0K je pripravený pre projekty z Operačného programu Informačná spoločnosť programového obdobia 2014- 2020 , spolufinancované z EU fondov v IT oblasti

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová
Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0EJ0K01 - Migrácia IS Webregistre ÚPV SR a IS Portál elektronických služieb ÚPV SR do vládneho cloudu

Gestor: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Cieľ 1:
Hlavným cieľom projektu je premigrovanie systémov IS Webregistre, ktorý sprístupňuje údaje z registrov vedených a spravovaných ÚPV SR, a IS Portál Elektronických Služieb ÚPV SR, ktorý poskytuje elektronické služby a elektronické formuláre pre používateľov úradu do vládneho cloudu.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 projekt ešte nebol ukončený. Hlavné a finálne hodnotenie bude možné v roku 2023.

Zdroj získavania údajov:
Odbor vstupov a zmien, riaditeľ odboru Mgr. Peter Jasenák zo dňa 1.2.2023

Typ: Výstupu		A - Dodatočný počet inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu								
MJ:	ks									
Rok	Bázický rok 2021	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť	0				0					

Komentár k programovej časti:

Hlavným cieľom projektu je premigrovanie systémov IS Webregistre, ktorý sprístupňuje údaje z registrov vedených a spravovaných ÚPV SR, a IS Portál Elektronických Služieb ÚPV SR, ktorý poskytuje elektronické služby a elektronické formuláre pre používateľov úradu do vládneho cloudu.
Ukazovateľ :

Dodatočný počet inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0EJ0K02 - Manažment údajov Úradu priemyselného vlastníctva SR

Gestor: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Cieľ 1:

Hlavným cieľom projektu je Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje a Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Monitorovanie cieľa:

Ukazovateľ :
Počet údajov poskytovaných ostatným OVM cez platformu integrácie údajov (CSRU) - 9 objektov

PJ: nebolo dokončené v roku 2022 = 0
z toho počet údajov sprístupnených cez službu „Moje dáta“ - 9 objektov

PJ: nebolo dokončené v roku 2022 = 0
Počet údajov zverejňovaných vo forme otvorených dát - 11 objektov

PJ: sprístupnené v decembri 2022, aktuálne prebieha pilotná prevádzka, hodnota ukazovateľa = 11
Počet datasetov otvorených údajov - 11

PJ: sprístupnené v decembri 2022, aktuálne prebieha pilotná prevádzka, hodnota ukazovateľa = 11
Počet vybudovaných nových registrov pre správu poskytovaných údajov - 6

PJ: sprístupnené v decembri 2022, ale register je iba jeden. Hodnota ukazovateľa = 1
Počet objektov evidencie spravovaných v nových registroch - 6

PJ: sprístupnené v decembri 2022, aktuálne prebieha pilotná prevádzka, hodnota ukazovateľa = 6

Zdroj získavania údajov:

Odbor vstupov a zmien, riaditeľ odboru Mgr. Peter Jasenák zo dňa 1.2.2023

Typ: Výstupu		A - Počet údajov poskytovaných ostatným OVM cez platformu integrácie údajov (CSRU) - 9 objektov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2021	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť	0				0					

Typ: Výstupu		B - z toho počet údajov sprístupnených cez službu „Moje dáta“ - 9 objektov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2021	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť	0				0					

Typ: Výstupu		C - Počet údajov zverejňovaných vo forme otvorených dát - 11 objektov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2021	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť	0				11					

Typ: Výstupu		D - Počet datasetov otvorených údajov - 11								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2021	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť	0				11					

Typ: Výstupu		E - Počet vybudovaných nových registrov pre správu poskytovaných údajov - 6								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2021	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť	0				1					

Typ: Výstupu		F - Počet objektov evidencie spravovaných v nových registroch - 6								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2021	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť	0				6					

Komentár k programovej časti:

Hlavným cieľom projektu je Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje a Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0EJ0K03 - Malé zlepšenia eGOv služieb

Gestor: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Cieľ 1:

Cieľom projektu je: úprava ISVS PES ÚPV SR (isvs_456), ktorá je nevyhnutná z dôvodov implementácie požiadaviek vyplývajúcich z aktuálne platnej legislatívy; optimalizácie KS a elektronických formulárov z dôvodu dlhodobej udržateľnosti ich poskytovania občanom a podnikateľom; optimalizácie procesu podpisovania a odosielania elektronických formulárov pre občanov a podnikateľov a taktiež implementácie responzívneho dizajnu, za účelom práce s elektronickými formulármi aj prostredníctvom tabletov resp. mobilných telefónov. vytvorenie modulu Štatistiky, ktorý poskytne vytváranie pomenovaných štatistík okrem iných napr. Pravidelné a automatizované vyhodnocovanie využívania elektronických služieb ÚPV SR a nástroja na tvorbu vlastných štatistík nad dátami zo systému Fabasoft, ktorého časťou bude modul dátového skladu s preddefinovanými výstupmi/reportmi v užívateľskom rozhraní.

Monitorovanie cieľa:

V roku 2022 bola podpísaná zmluva o NFP a 16.11.2022 vyhlásené VO na hlavné aktivity. V roku 2022 neprebiehali žiadne práce na projekte, plánované ukončenie projektu je aktuálne 10/2023

Zdroj získavania údajov:

Odbor vstupov a zmien, riaditeľ odboru Mgr. Peter Jasenák, zo dňa 1.2.2023

Typ: Výstupu		A - Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikníka								
MJ:	ks									
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť	0				0					

Komentár k programovej časti:

Cieľom projektu je: úprava ISVS PES ÚPV SR (isvs_456), ktorá je nevyhnutná z dôvodov implementácie požiadaviek vyplývajúcich z aktuálne platnej legislatívy; optimalizácie KS a elektronických formulárov z dôvodu dlhodobej udržateľnosti ich poskytovania občanom a podnikateľom; optimalizácie procesu podpisovania a odosielania elektronických formulárov pre občanov a podnikateľov a taktiež implementácie responzívneho dizajnu, za účelom práce s elektronickými formulármi aj prostredníctvom tabletov resp. mobilných telefónov. vytvorenie modulu Štatistiky, ktorý poskytne vytváranie pomenovaných štatistík okrem iných napr. Pravidelné a automatizované vyhodnocovanie využívania elektronických služieb ÚPV SR a nástroja na tvorbu vlastných štatistík nad dátami zo systému Fabasoft, ktorého časťou bude modul dátového skladu s preddefinovanými výstupmi/reportmi v užívateľskom rozhraní.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová
Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0EJ0K04 - Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS – Úrad priemyselného vlastníctva SR

Gestor: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Cieľ 1:
Dodatočný počet ISVS s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezp. incidentov: 1Počet ISVS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezp. v rámci VS: 1Počet ISVS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezp. v rámci VS: 1

Monitorovanie cieľa:
Projekt bol spustený len v decembri 2022, Hodnotenie projektu bude možné až po jeho ukončení v roku 2023.
9.12.2022 bola podpísaná zmluva o dielo za účelom zabezpečenia a realizácie hlavných aktivít a začala prvá fáza projektu Analýza a dizajn.

Zdroj získavania údajov:
Správa o stave projektov financovaných z EU fondov, Porada vedenia 20.1.2023, Mgr. Miroslav Blaško riaditeľ Odboru informatiky

Typ: Výstupu	A - Počet ISVS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezp. v rámci VS									
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť	1				0					

Komentár k programovej časti:
Cieľom projektu je vytvorenie dodatočného počtu ISVS s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov: 1 Počet ISVS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezp. v rámci VS: 1 Počet ISVS zapojených do centrálneho systému monitorovania bezp. v rámci VS: 1

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová
Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0EJ0L - Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - ÚRSO

Gestor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:
Monitorovanie schválil:

0EJ0L01 - Manažment údajov v prostredí regulácie sieťových odvetví.

Gestor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Cieľ 1:
Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami.
Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 boli prípravné práce na zabezpečenie projektu a prebiehalo verejné obstarávanie na dodávateľa.

Zdroj získavania údajov:
Projektová dokumentácia.

Typ: Výsledku	A - Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami									
MJ: Počet úsekov										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					áno	áno				
Skutočnosť					nie					

Cieľ 2:
Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje.
Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 boli prípravné práce na zabezpečenie projektu a prebiehalo verejné obstarávanie na dodávateľa.

Zdroj získavania údajov:
Projektová dokumentácia.

Typ: Výsledku	A - Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov									
MJ: Počet inštitúcií										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					áno	áno				
Skutočnosť					nie					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Martina Bollová

Monitorovanie schválil: Ing. Marián Štefánek

0EJ0M - Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - KÚS SR

Gestor: Kancelária Ústavného súdu SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EJ0M01 - Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS-Kancelárie Ústavného súdu SR

Gestor: Kancelária Ústavného súdu SR

Cieľ 1:

Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

Monitorovanie cieľa:

Kancelária Ústavného súdu SR konštatuje, že v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 pripravovala verejné obstarávanie na dodanie technológií na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti.

Zdroj získavania údajov:

zber

Typ: Výstupu		A - Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1	1				
Skutočnosť					0					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EJ0N - Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - ÚOOÚ SR

Gestor: Všeobecná pokladničná správa

Komentár k programovej časti:

Vybudovanie kontrolného informačného systému a technologická optimalizácia procesov.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Martin Bakoš, MBA

Monitorovanie schválil: JUDr. Anna Vitteková

0EJ0N01 - Elektronizácia služieb Úradu na ochranu osobných údajov SR

Gestor: Všeobecná pokladničná správa

Cieľ 1:

Elektronizácia služieb Úradu na ochranu osobných údajov SR

Monitorovanie cieľa:

V roku 2022 boli ukončené práce na aktivite Analýza a dizajn. Výstupom je detailná identifikácia všetkých relevantných funkčných a nefunkčných požiadaviek a obmedzení, analýza požadovanej architektúry systémov, procesov a požiadaviek na prostredia, dodanie detailnej špecifikácie informačných systémov a technologickej architektúry, vypracovanie a schválenie dokumentu detailnej funkčnej špecifikácie.

Uvedený výstup je ako podklad pre verejné obstarávanie k ďalšej aktivite Implementácia a nasadenie, na čo v súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania.

V roku 2022 boli spustené verejné obstarávania aj na aktivity Testovanie, Riadenie kvality projektu, Nákup HW.

V roku 2022 boli z projektu uvoľnené finančné prostriedky vo výške 590 092,80 eur na aktivitu Analýza a dizajn.

Projekt bude realizovaný v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj, podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode SR na roky 2014 - 2020 a v čl. 7 a 8 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013.

Pri všetkých aktivitách národného projektu bude zohľadnený princíp nediskriminácie tak, aby nedochádzalo k znevýhodneným podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb pri nastavovaní optimalizácie procesov a služieb pre cieľové skupiny nebudú použité žiadne mechanizmy, ktoré by umožňovali diskrimináciu na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine.

Vzhľadom k tomu, že doposiaľ bola ukončená len časť projektu – aktivita Analýza a dizajn, cieľ je splnený čiastočne. Úrad vyvíja ďalšie aktivity a plní úlohy v rámci projektu tak, aby bol dodaný komplexný informačný systém v súlade s projektom Elektronizácia služieb Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Cieľ je stanovený správne, ukončenie projektu je plánované na október 2023.

Zdroj získavania údajov:

Interné databázy úradu

Typ: Výsledku	A - Elektronizácia služieb Úradu na ochranu osobných údajov SR									
MJ: logicka										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:

Navrhovaný projekt vychádza z aktivít a potrieb úradu a má ambíciu efektívne implementovať riešenie Komplexného informačného systému úradu v prospech osôb, ktorých sa dotýka ochrana osobných údajov. Celá oblasť problematiky, ktorá je predmetom projektu, je v kompetencii úradu, ktorý je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou.

Cieľom projektu je vybudovanie kontrolného informačného systému, ktorý bude efektívne elektronicky podporovať procesy úradu.

Návrh architektúry riešenia bude organizačne, procesne a technologicky optimalizovať procesy úradu. Z pohľadu celkovej optimalizácie procesov úradu bude zameraný najmä na procesy úradu, ktoré realizujú koncové biznis služby pre občanov a podnikateľov a budú priamo podporené aplikačnými službami kontrolného informačného systému úradu.

Predmetný systém bude slúžiť občanom a podnikateľom na komunikáciu s úradom, predovšetkým pre elektronickú komunikáciu v rámci životnej situácie Osobné údaje a doklady, prevádzkovateľom a sprostredkovateľom prostredníctvom služieb Schvaľovanie kódexov správania, Vydávanie certifikátov súladu spracúvania OÚ a Predchádzajúca konzultácia pred spracúvaním osobných údajov, certifikačným subjektom prostredníctvom služieb Akreditovanie certifikačných subjektov a Oznamovanie vydania certifikátu úradu, ako aj monitorujúcim subjektom prostredníctvom služby Akreditovanie na účely monitorovania dodržiavania kódexu správania a tiež zamestnancom úradu na vykonávanie agendy schvaľovania a správy kódexov správania a monitorujúcich subjektov, akreditovania a správy certifikačných subjektov, vydávania a správy certifikátov súladu spracúvania osobných údajov, kontrol a konaní o ochrane osobných údajov, spracovania podaní od občanov a vypracovania rozhodnutí, vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácie a druhostupňových konaní.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Martin Bakoš, MBA

Monitorovanie schválil: JUDr. Anna Vitteková

0EJ00 - Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - ÚNMS SR

Gestor: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Komentár k programovej časti:

Pre podprogram 0EJ00 - Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - ÚNMS SR nebol pre rok 2022 stanovený žiadny merateľný ukazovateľ.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Lukáš Bobor

Monitorovanie schválil: Ing. František Kurej, PhD.

0EJ0001 - Projekt Kybernetická bezpečnosť

Gestor: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Cieľ 1:

Zabezpečenie súladu interných smerníc a politík v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

Monitorovanie cieľa:

Pre rok 2022 nebol stanovený pre prvok rozpočtu 0EJ0001 Projekt Kybernetická bezpečnosť žiadny merateľný ukazovateľ, preto sa nevyhodnocuje. I. etepa bola realizovaná v roku 2022, následné etepy prebiehajú v roku 2023.

Zdroj získavania údajov:

Odbor kvality a projektového riadenia ÚNMS SR

Typ: Výsledku	A - Zabezpečenie súladu interných smerníc a politík v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti									
MJ: stav										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						áno				
Skutočnosť					N/A					

Komentár k programovej časti:

Pre prvok 0EJ0001 - Projekt Kybernetická bezpečnosť bol pre rok 2022 stanovený merateľný ukazovateľ, ktorý bol splnený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Lukáš Bobor

Monitorovanie schválil: Ing. František Kurej, PhD.

0EJ0002 - Projekt Jednotná digitálna brána

Gestor: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Cieľ 1:

Realizácia 3 modulov v rámci Jednotnej digitálnej brány

Monitorovanie cieľa:

Pre rok 2022 nebol stanovený pre prvok rozpočtu 0EJ0002 Projekt Jednotná digitálna brána žiadny merateľný ukazovateľ. Realizácia projektu začala v roku 2022 a prebieha aj v roku 2023.

Zdroj získavania údajov:

odbor kvality a projektového riadenia ÚNMS SR

Typ: Výsledku	A - Realizácia 3 modulov v rámci Jednotnej digitálnej brány									
MJ: stav										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						áno				
Skutočnosť					N/A					

Komentár k programovej časti:
Pre prvok 0EJ002 - Projekt Jednotná digitálna brána nebol pre rok 2022 stanovený žiadny merateľný ukazovateľ.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Lukáš Bobor

Monitorovanie schválil: Ing. František Kurej, PhD.

0EK - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu

Zámer:
Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu.

Financovanie programovej časti:				(v eurách)
Zdroje financovania		Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly		28 813 888	31 251 119	31 102 138
131J - Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019)		0	973 774	972 475
131K - Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020)		0	1 040 063	1 038 474
131L - Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)		0	2 154 276	2 036 452
Spolu		28 813 888	35 419 232	35 149 539

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné technológie z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie ako: V roku 2022 MIRRI SR posudzovalo v spolupráci s Ministerstvom financií SR rozpočtové opatrenia správcov kapitol vo forme žiadostí a oznámení za účelom ich zefektívnenia využívania výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu.

Zdroj získavania údajov:
podklady MIRRI SR

Typ: Výstup	A - Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku a údržbu jednotlivých IT									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Petra Ducárová

Monitorovanie schválil: Ján Hecl

0EK01 - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Národnej rady SR

Gestor: Kancelária Národnej rady SR

Cieľ 1:
Sledovať výdavky na jednotlivé informačné technológie v Kancelárii NR SR z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:
Na medzirezortnom podprograme boli sledované výdavky na informačné technológie v Kancelárii NR SR z hľadiska ich implementácie a zabezpečenia udržania chodu parlamentného informačného systému a jeho dostupnosti, bezpečnosti a technologickej modernizácie za účelom ich zefektívnenia.

Zdroj získavania údajov:
Odbor informačných a komunikačných technológií Kancelárie NR SR

Typ: Výstup	A - Zefektívnené využitie výdavkov v Kancelárii NR SR na prevádzku a údržbu informačných technológií.									
MJ: áno										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Zabezpečenie informačných technológií pre potreby Kancelárie NR SR.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Ďordová

Monitorovanie schválil: Mgr. Emília Kováčová Nemčeková

0EK0101 - Systém vnútornej správy

Gestor: Kancelária Národnej rady SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé iinformačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:
V oblasti systémov vnútornej správy bol riadený objem výdavkov najmä na aktualizáciu a servis informačných systémov SSLP (Systém na sledovanie legislatívneho procesu) a ASPI. Investičné výdavky smerovali do informačného systému Dochádzka, registratúra a Middleware.

Zdroj získavania údajov:
Odbor informačných a komunikačných technológií Kancelárie NR SR

Typ: Výstupu		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných								
MJ: áno										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Sledovanie a riadenie výdavkov na systémy vnútornej správy.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Ďordová

Monitorovanie schválil: Mgr. Emília Kováčová Nemčeková

0EK0102 - Špecializované systémy

Gestor: Kancelária Národnej rady SR

Cieľ 1:
Sledovať objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:
.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných								
MJ: áno										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno							
Skutočnosť		áno			áno					

Komentár k programovej časti:
Prvok "Špecializované systémy" Kancelária NR SR v roku 2022 nerealizovala.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Ďordová

Monitorovanie schválil: Mgr. Emília Kováčová Nemčeková

0EK0103 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Kancelária Národnej rady SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na i podpornú nfraštruktúru za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:
V oblasti podpornej infraštruktúry bol sledovaný objem výdavkov najmä na nákup výpočtovej techniky, telekomunikačné služby a poplatky za komunikačnú infraštruktúru. Investície smerovali do obnovy základnej komunikačnej infraštruktúry obstaraním nového centrálného uzla počítačovej siete, do infraštruktúry bezdrôtových prístupových bodov a na nákup videokonferenčných komunikačných zariadení, ktoré zefektívnia nové možnosti práce a vzdelávania zamestnancov a poslancov kancelárie.

Zdroj získavania údajov:
Odbor informačných a komunikačných technológií Kancelárie NR SR

Typ: Výstupu		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na podpornú infraštruktúru								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Sledovanie a riadenie výdavkov na podpornú infraštruktúru.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Ďordžová

Monitorovanie schválil: Mgr. Emília Kováčová Nemčeková

0EK0104 - Systém na sledovanie legislatívneho procesu - SSLP

Gestor: Kancelária Národnej rady SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na Systém na sledovanie legislatívneho procesu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		A - Zefektívnenie využitia výdavkov zo štátneho rozpočtu na SSLP								
MJ: áno										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:

Prvok "SSLP" Kancelária NR SR v roku 2022 nerealizovala.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Ďordžová

Monitorovanie schválil: Mgr. Emília Kováčová Nemčeková

0EK0105 - IS NES

Gestor: Kancelária Národnej rady SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na informačný systém NES

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na Nadrezortný ekonomický systém (IS NES)								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:

Do prvku "IS NES" v roku 2022 nesmerovali žiadne výdavky Kancelárie NR SR.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Ďordžová

Monitorovanie schválil: Mgr. Emília Kováčová Nemčeková

0EK02 - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária prezidenta SR

Gestor: Kancelária prezidenta SR

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol v hodnotenom roku zabezpečený a splnený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Marianna Ranušová

Monitorovanie schválil: JUDr. Metod Špaček, Ph.D., vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

0EK0201 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Kancelária prezidenta SR

Cieľ 1:

Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ pre systémy vnútornej správy - zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Efektivita		A - Systémy vnútornej správy								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2017	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť	null	áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Cieľ bol v monitorovacom období splnený a zabezpečený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Marianna Ranušová

Monitorovanie schválil: JUDr. Metod Špaček, Ph.D., vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

0EK0202 - Špecializované systémy

Gestor: Kancelária prezidenta SR

Komentár k programovej časti:
V monitorovacom období Kancelária prezidenta nevyužila prvok 0EK0202 Špecializované systémy.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Marianna Ranušová

Monitorovanie schválil: JUDr. Metod Špaček, Ph.D., vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

0EK0203 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Kancelária prezidenta SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu. Sledovať a riadiť objem výdavkov na podpornú infraštruktúru za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:
Cieľ pre podpornú infraštruktúru - zabezpečenie efektívneho využívania a riadenia výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Efektivita		A - Podporná infraštruktúra								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2017	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť	null	áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Cieľ v hodnotenom období bol zabezpečený a splnený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Marianna Ranušová

Monitorovanie schválil: JUDr. Metod Špaček, Ph.D., vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

0EK03 - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad vlády SR

Gestor: Úrad vlády SR

Cieľ 1:
zabezpečenie výpočtovej techniky

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku		A - nákup výpočtovej techniky								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno					
Skutočnosť			áno	áno						

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0301 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Úrad vlády SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku		A - Zefektívnenie využitia výdavkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku a údržbu jednotlivých IS								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočnosť		áno	áno	áno						

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0302 - Špecializované systémy

Gestor: Úrad vlády SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku		A - Špecializované systémy								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočnosť		áno	áno	áno						

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0303 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Úrad vlády SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na podpornú infraštruktúru za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku		A - Sledovanie objem výdavkov								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno					
Skutočnosť			áno	áno						

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0304 - Informačný systém Slov-Lex

Gestor: Úrad vlády SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na ISVS Slov-Lex pre PPVL za účelom jeho zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku	A - Doplnenie PŠ 0EK0304 - ISVS Slov-Lex									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť										

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0305 - Informačný systém EVO

Gestor: Úrad vlády SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na ISVS EVO pre PPVL za účelom jeho zefektívnenia.Cieľom je zjednotenie a sprehľadnenie celého procesu verejného obstarávania vybudovaním jednotnej a verejne dostupnej elektronickej platformy pre celý proces verejného obstarávania, spolu s vytvorením modulu sledovania cien.

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku	A - Doplnenie PŠ - Informačný systém EVO									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť										

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK04 - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Ústavného súdu SR

Gestor: Kancelária Ústavného súdu SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0401 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Kancelária Ústavného súdu SR

Cieľ 1:
Zefektívnenie vynakladania výdavkov na prevádzku a údržbu informačných systémov.

Monitorovanie cieľa:
Kancelária Ústavného súdu SR konštatuje, že v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 zefektívnila využitie výdavkov na prevádzku a údržbu systémov vnútornej správy.

Zdroj získavania údajov:
zber

Typ: Efektivity	A - Efektívne využitie výdavkov na prevádzku a údržbu informačných systémov									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	ano	áno					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0402 - Špecializované systémy

Gestor: Kancelária Ústavného súdu SR

Cieľ 1:
Zefektívnenie vynakladania výdavkov na prevádzku a údržbu informačných systémov.

Monitorovanie cieľa:
Kancelária Ústavného súdu SR konštatuje, že v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 nevynaložila žiadne výdavky na prevádzku a údržbu špecializovaných systémov.

Zdroj získavania údajov:
zber

Typ: Efektivita		A - Efektívne využitie výdavkov na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných systémov								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	ano	nie					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0403 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Kancelária Ústavného súdu SR

Cieľ 1:

Efektívne vynakladanie výdavkov na prevádzku a údržbu podpornej infraštruktúry.

Monitorovanie cieľa:

Kancelária Ústavného súdu SR konštatuje, že v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 zefektívnila využitie výdavkov na prevádzku a údržbu podpornej infraštruktúry.

Zdroj získavania údajov:
zber

Typ: Efektivita		A - Efektívne využitie výdavkov na prevádzku a údržbu podpornej infraštruktúry								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	ano	áno					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0404 - Jednotný integrovaný informačný systém Kancelárie ÚS SR

Gestor: Kancelária Ústavného súdu SR

Cieľ 1:

Efektívne vynakladanie nákladov na prevádzku a údržbu Jednotného integrovaného informačného systému Kancelárie ÚS SR

Monitorovanie cieľa:

Kancelária Ústavného súdu SR konštatuje, že v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 zefektívnila využitie výdavkov na prevádzku a údržbu Jednotného integrovaného informačného systému.

Zdroj získavania údajov:
zber

Typ: Efektivita		A - Efektívne vynakladanie nákladov na prevádzku a údržbu Jednotného integrovaného informačného systému								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	ano	áno					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0405 - Kybernetická bezpečnosť Kancelárie ÚS SR

Gestor: Kancelária Ústavného súdu SR

Cieľ 1:

Zefektívnenie vynakladania výdavkov na prevádzku a údržbu systémov na kybernetickú bezpečnosť

Monitorovanie cieľa:

Kancelária Ústavného súdu SR konštatuje, že v období od 1.1.2022 do 31.12.2022 zefektívnila využitie výdavkov na prevádzku a údržbu systémov na kybernetickú bezpečnosť.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		A - Efektívne využitie výdavkov na prevádzku a údržbu systémov na kybernetickú bezpečnosť								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť				ano	áno					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK05 - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Najvyšší súd SR

Gestor: Kancelária Najvyššieho súdu SR

Zámer:

Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu.

Komentár k programovej časti:

Cieľom Ministerstva financií SR je analyzovať a sledovať celkovú výšku rozpočtových výdavkov na informačné technológie vo verejnej správe, efektívne využívať a riadiť výdavky na informačné technológie a na konkrétne informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Sedláčková

Monitorovanie schválil: JUDr. Karvayová

0EK0501 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Kancelária Najvyššieho súdu SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

Výdavky Kancelárie Najvyššieho súdu SR za systémy vnútornej správy boli sledované a schvaľované MIRRI SR.

Zdroj získavania údajov:

Ekonomický odbor

Typ: Výstup		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo št. rozpočtu na prevádzku a údržbu jednotl. informačných systémov								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2017	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť	null	áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľom Ministerstva financií SR je analyzovať a sledovať celkovú výšku rozpočtových výdavkov na informačné technológie vo verejnej správe, efektívne využívať a riadiť výdavky na informačné technológie a na konkrétne informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Sedláčková

Monitorovanie schválil: JUDr. Karvayová

0EK0502 - Špecializované systémy

Gestor: Kancelária Najvyššieho súdu SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia

Monitorovanie cieľa:

V sledovanom období neboli vynaložené rozpočtové prostriedky na špecializované systémy.

Zdroj získavania údajov:

Ekonomický odbor

Typ: Výstupu		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo št. rozpočtu na prevádzku a údržbu jednotlivých inform. systémov								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2017	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť	null	áno	áno	áno	x					

Komentár k programovej časti:

Cieľom Ministerstva financií SR je analyzovať a sledovať celkovú výšku rozpočtových výdavkov na informačné technológie vo verejnej správe, efektívne využívať a riadiť výdavky na informačné technológie a na konkrétne informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Sedláčková
Monitorovanie schválil: JUDr. Karvayová

0EK0503 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Kancelária Najvyššieho súdu SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov zo štátneho rozpočtu na podpornú infraštruktúru

Monitorovanie cieľa:
Výdavky Kancelárie Najvyššieho súdu SR za podpornú infraštruktúru boli sledované a schvaľované MIRRI.

Zdroj získavania údajov:
Ekonomický odbor

Typ: Výstupu		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo št. rozpočtu na podpornú infraštruktúru								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2017	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť	null	áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľom Ministerstva financií SR je analyzovať a sledovať celkovú výšku rozpočtových výdavkov na informačné technológie vo verejnej správe, efektívne využívať a riadiť výdavky na informačné technológie a na konkrétne informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Sedláčková

Monitorovanie schválil: JUDr. Karvayová

0EK06 - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Generálna prokuratúra SR

Gestor: Generálna prokuratúra SR

Cieľ 1:
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu

Monitorovanie cieľa:
V rámci nárokov na zmenu a štruktúru v rozpočtovej kapitole došlo k sprehľadneniu výdavkov na informačné technológie, k ich efektívnemu riadeniu a následnému využívaniu.

Zdroj získavania údajov:
odbor informatiky

Typ: Výstupu		F - Objem potrebných finančných prostriedkov na roky 2021 - 2023								
MJ:	Eur									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				2993763	3157563	3319383	3304003			
Skutočnosť					6226029					

Komentár k programovej časti:

Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie ako: V roku 2022 MIRRI SR posudzovalo v spolupráci s Ministerstvom financií SR rozpočtové opatrenia GP SR vo forme žiadostí a oznámení za účelom ich zefektívnenia využívania výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zora Richtárechová

Monitorovanie schválil: Ing. Edita Valachovičová

0EK0601 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Generálna prokuratúra SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť funkčnosť systémov vnútornej správy.

Monitorovanie cieľa:
Merateľný ukazovateľ - zabezpečenie funkčnosti podpornej infraštruktúry bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
odbor informatiky

Typ: Výstupu		G - Objem potrebných finančných prostriedkov								
MJ: Eur										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				417120	121385	121385	121385			
Skutočnosť					422268					

Komentár k programovej časti:

Funkčnosť špecializovaných systémov bola zabezpečená.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zora Richtárechová

Monitorovanie schválil: Ing. Edita Valachovičová

0EK0602 - Špecializované systémy

Gestor: Generálna prokuratúra SR

Cieľ 1:

Zabezpečiť funkčnosť špecializovaných systémov

Monitorovanie cieľa:

Merateľný ukazovateľ - zabezpečenie funkčnosti podpornej infraštruktúry bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

odbor informatiky

Typ: Výstupu		G - Objem potrebných finančných prostriedkov								
MJ: Eur										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				177817	449247	421647	412047			
Skutočnosť					543249					

Komentár k programovej časti:

Funkčnosť špecializovaných systémov bola zabezpečená.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zora Richtárechová

Monitorovanie schválil: Ing. Edita Valachovičová

0EK0603 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Generálna prokuratúra SR

Cieľ 1:

Zabezpečiť funkčnosť podpornej infraštruktúry.

Monitorovanie cieľa:

Merateľný ukazovateľ - zabezpečenie funkčnosti podpornej infraštruktúry bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

odbor informatiky

Typ: Výstupu		G - Objem potrebných finančných prostriedkov								
MJ: Eur										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				999261	1154082	1343502	1337722			
Skutočnosť					1923572					

Komentár k programovej časti:

Funkčnosť podpornej infraštruktúry bola zabezpečená.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zora Richtárechová

Monitorovanie schválil: Ing. Edita Valachovičová

0EK0604 - Informačný systém Elektronické služby GP SR

Gestor: Generálna prokuratúra SR

Cieľ 1:

Zabezpečiť funkčnosť špecializovaných systémov.

Monitorovanie cieľa:

Merateľný ukazovateľ - zabezpečenie funkčnosti špecializovaných systémov bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

odbor informatiky

Typ: Výstupu		G - Objem potrebných finančných prostriedkov								
MJ: Eur										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				1399565	1432849	1432849	1432849			
Skutočnosť					1774241					

Komentár k programovej časti:

Funkčnosť špecializovaných systémov bola zabezpečená.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zora Richtárechová

Monitorovanie schválil: Ing. Edita Valachovičová

0EK0605 - Pripojenie IS Patrícia GP SR na IS Európskeho prokurátora, napojenie na eEvidence

Gestor: Generálna prokuratúra SR

Cieľ 1:

Zabezpečiť pripojenie IS Patrícia GP SR na IS Európskeho prokurátora, napojenie na eEvidence.

Monitorovanie cieľa:

Merateľný ukazovateľ - zabezpečenie pripojenia IS Patrícia GP SR na IS Európskeho prokurátora, napojenie na eEvidence sa plní.

Zdroj získavania údajov:

Odbor informatiky

Typ: Výstupu		A - Objem potrebných finančných prostriedkov								
MJ: Eur										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		2706000	1320000		0	0	0			
Skutočnosť		44518	55807	643723	681058					

Komentár k programovej časti:

Pripojenie IS Patrícia GP SR na IS Európskeho prokurátora, napojenie na eEvidence sa zabezpečuje.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zora Richtárechová

Monitorovanie schválil: Ing. Edita Valachovičová

0EK0606 - Projekt evidencie odsúdení občanov tretích štátov (ECRIS TCN)

Gestor: Generálna prokuratúra SR

Cieľ 1:

Zabezpečiť realizáciu projektu evidencie odsúdení občanov tretích štátov (ECRIS TCN) s použitím IS ECRIS, IS RT GP SR, IS KEU MV SR a IS MS SR (vrátane IS ZVJS).

Monitorovanie cieľa:

Realizácia projektu evidencie odsúdení občanov tretích štátov (ECRIS TCN) s použitím IS ECRIS, IS RT GP SR, IS KEU MV SR a IS MS SR sa zabezpečuje.

Zdroj získavania údajov:

register trestov

Komentár k programovej časti:

Projekt evidencie odsúdení občanov tretích štátov (ECRIS TCN) sa zabezpečuje.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zora Richtárechová

Monitorovanie schválil: Ing. Edita Valachovičová

0EK0607 - Nahradenie IS RT Evidencie odsúdených osôb novým IS

Gestor: Generálna prokuratúra SR

Cieľ 1:

Zabezpečiť nahradenie IS Registra trestov Evidencie odsúdených osôb novým IS.

Monitorovanie cieľa:

Práce súvisiace s nahradením IS Registra trestov novým IS neboli doposiaľ zabezpečené.

Zdroj získavania údajov:

register trestov

Typ: Výstupu		A - Objem potrebných finančných prostriedkov								
MJ: EUR										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				80000	4950000					
Skutočnosť				1440	0					

Komentár k programovej časti:

Realizácia nahradenia IS Registra trestov novým IS sa plánuje v roku 2023.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zora Richtárechová
Monitorovanie schválil: Ing. Edita Valachovičová

0EK07 - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Najvyšší kontrolný úrad SR

Gestor: Najvyšší kontrolný úrad SR

Komentár k programovej časti:

Rozpočtové prostriedky boli použité v súlade s cieľom programu.

Monitorovanie vypracoval: NKU SR

Monitorovanie schválil: NKU SR

0EK0701 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Najvyšší kontrolný úrad SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol v hodnotenom roku zabezpečený a splnený.

Zdroj získavania údajov:

Monitorovacia správa

Typ: Efektivita	A - Zefektívnené využitie výdavkov zo ŠR na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných systémov.									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Rozpočtové prostriedky boli použité v súlade s cieľom programu.

Monitorovanie vypracoval: NKU SR

Monitorovanie schválil: NKU SR

0EK0702 - Špecializované systémy

Gestor: Najvyšší kontrolný úrad SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol v hodnotenom roku zabezpečený a splnený.

Zdroj získavania údajov:

Monitorovacia správa

Typ: Efektivita	A - Zefektívnené využitie výdavkov zo ŠR na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných systémov.									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Rozpočtové prostriedky boli použité v súlade s cieľom programu.

Monitorovanie vypracoval: NKU SR

Monitorovanie schválil: NKU SR

0EK0703 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Najvyšší kontrolný úrad SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na podpornú infraštruktúru za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ bol v hodnotenom roku zabezpečený a splnený.

Zdroj získavania údajov:

2Monitorovacia správa

Typ: Efektivita	A - zefektívnené využitie výdavkov zo ŠR na podpornú infraštruktúru.									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Rozpočtové prostriedky boli použité v súlade s cieľom programu.

Monitorovanie vypracoval: NKU SR

Monitorovanie schválil: NKU SR

0EK0704 - Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

Gestor: Najvyšší kontrolný úrad SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov KIS NKÚ SR z hľadiska jeho implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom jeho zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol v hodnotenom roku zabezpečený a splnený.

Zdroj získavania údajov:
Monitorovacia správa

Typ: Efektivita	B - Elektron.podania pre občana/podnikateľa (služba _egov_438-podávanie sťažností a podnetov pre NKÚ SR)									
MJ: počet kusov										
Rok	Bázický rok 2021	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					70	75	80			
Skutočnosť	70				73					

Komentár k programovej časti:
Rozpočtové prostriedky boli použité v súlade s cieľom programu.

Monitorovanie vypracoval: NKU SR

Monitorovanie schválil: NKU SR

0EK0705 - Kybernetická bezpečnosť NKÚ SR

Gestor: Najvyšší kontrolný úrad SR

Cieľ 1:
Sledovať výdavky NKÚ SR na implementáciu opatrení na zabezpečenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol v hodnotenom roku zabezpečený a splnený.

Zdroj získavania údajov:
Monitorovacia správa

Typ: Výsledku	A - Počet chránených systémov ISVS.									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					6	6	6	6		
Skutočnosť					6					

Komentár k programovej časti:
Rozpočtové prostriedky boli použité v súlade s cieľom programu.

Monitorovanie vypracoval: NKU SR

Monitorovanie schválil: NKU SR

0EK09 - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0901 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Cieľ 2:
Zabezpečenie nepretržitej funkčnosti systémov vnútornej správy.

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:

Typ: Efektivita		A - Funkčnosť systémov: Percento kalendárnych dní udržania systémov v prevádzke.								
MJ:	% kalendárnych dní									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					100%	100%				
Skutočnosť										

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0902 - Špecializované agendové systémy

Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Cieľ 2:
Zabezpečenie nepretržitej funkčnosti špecializovaných agendových systémov.

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:

Typ: Efektivita		A - Percento kalendárnych dní udržania systémov v prevádzke.								
MJ:	percento dní									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			100%	100%	100%	100%				
Skutočnosť										

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0903 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Cieľ 6:
Pripojenie zamestnancov z mobilných zariadení do infraštruktúry MZVEZ z externého prostredia cez systém Mobile Device Management za účelom eliminácie kybernetických zraniteľností.

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku		A - Percento používateľov mobilných zariadení pripojených cez MDM								
MJ: % používateľov										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				100%	100%	100%				
Skutočnosť										

Cieľ 7:
Zabezpečenie obmeny hardvérového vybavenia pre konzulárne úrady v nadväznosti na fungovanie národného VIS a jeho napojenie na centrálny VIS.

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku		A - Percento ZÚ s obmeneným HW								
MJ: % ZÚ s obmeneným HW										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				100%	100%	100%				
Skutočnosť										

Cieľ 8:
Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie sieťovej infraštruktúry v rámci MZVEZ SR a zastupiteľských úradov v zahraničí.

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:

Typ: Efektivita		A - Percento zastupiteľských úradov s modernizovanou sieťovou infraštruktúrou								
MJ: % zastupiteľských úradov										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					100%	100%				
Skutočnosť										

Cieľ 9:

Zabezpečenie ochrany objektov MZVEZ SR, vrátane ZÚ SR v zahraničí prostredníctvom bezpečnostných systémov, prepojených na centrálné dohľadové centrum.

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:

Typ: Efektivita		A - Percento ZÚ s implementovanými bezpečnostnými systémami								
MJ: % ZÚ s implement.										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					100%	100%				
Skutočnosť										

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0904 - Špecializované prvky - IS Elektronické služby

Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Cieľ 8:

Zabezpečenie nepretržitej funkčnosti systému ES MZVEZ na všetkých konzulárnych pracoviskách v zahraničí.

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:

Typ: Efektivita		A - Percento konzulárnych pracovísk na ZÚ s funkčným systémom ES MZVEZ								
MJ:	% konzulárnych pracovísk									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				100%	100%					
Skutočnosť										

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0905 - Špecializované agendové systémy - IS ŠOI na výmenu US

Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Cieľ 1:

Zabezpečenie nepretržitej funkčnosti systému na výmenu utajovaných dokumentov v segmente „Dôverný“ a „Tajný“.

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku		A - percento pracovísk so systémom „D“ a „T“ v prevádzke								
MJ: % pracovísk										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				100%	100%					
Skutočnosť										

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0906 - Špecializované agendové systémy - IS NVIS

Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Cieľ 1:
Zabezpečenie nepretržitej funkčnosti systému NVIS na všetkých konzulárnych pracoviskách v zahraničí.

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku		A - Percento konzulárnych pracovísk na ZÚ s funkčným systémom NVIS								
MJ: % ZÚ s funkčným										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				100%	100%					
Skutočnosť										

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0907 - Špecializované agendové systémy - IS Doklady

Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Cieľ 1:
Zabezpečenie nepretržitej funkčnosti systému IS Doklady na všetkých konzulárnych pracoviskách v zahraničí.

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0908 - Špecializované agendové systémy - IS ESSR

Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Cieľ 1:
Dosiahnutie 100% zapojenia všetkých zamestnancov MZVEZ do systému pre správu registratúry (ESSR) a udržiavanie systému v súlade splatnou legislatívou.

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:

Typ: Efektivita		A - Percento užívateľov využívajúcich ESSR								
MJ: % užívateľov ESSR										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					100%					
Skutočnosť										

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0A - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo obrany SR

Gestor: Ministerstvo obrany SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0B - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo vnútra SR

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Zámer:
Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu.

Komentár k programovej časti:

Ciele prvkov podprogramu 0EK0B Informačné technológie zo štátneho rozpočtu - Ministerstvo vnútra SR boli vyhodnotené.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba

Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EK0B01 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

V rámci prvkov sa realizovalo: Konzultačné služby k aplikáciám Microsoft365, audity IKT, doména a webhosting, licencie Windows 10 E3, M365 E3, služby v oblasti IKT, audity kyberbezpečnosti.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Monitorovacia správa gestora.

Typ: Efektivita		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo ŠR na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných technológií								
MJ: Logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ prvkov bol vyhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba

Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EK0B02 - Špecializované agendové systémy

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

V rámci prvkov sa realizovali: aktualizácia programu aSc Agenda, aktualizácia SW Red Hat Enterprise Linux, aktualizácia Profib, prevádzka web sídla, SW podporné služby pre ABPS POISC, aktualizácia Eset Protect, podpora SW Slido Professional, poskytovanie podporných služieb Microsoft, služba riešenia ABREM monitoring, štúdie a expertízy IT, postprocessing OCR, PDF, JPG, digitalizácia dokumentov, odintegrovanie komponentov systému IFO – IS IFO, PPAKP, ES, NPC, eID.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Monitorovacia správa gestora.

Typ: Efektivita		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo ŠR na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných technológií								
MJ: Logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ prvkov bol vyhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba

Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EK0B03 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na podpornú infraštruktúru z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

V rámci prvkov sa realizovali: služby telekomunikačných sietí, server administrácie – serverhousing, služby HelpDesk, servisné služby pre Non-IKT, technická podpora, služby pevnej siete, hovorné, internet, káblová televízia, údržba výpočtovej techniky, servis SITNO, mobilné služby, služby štandardnej podpory údržby a servisných služieb pre sieťovú infraštruktúru IKT MV SR, nákup IKT zariadení: tel. prístrojov, kamery, fotopasce, čítačky odtlačkov prstov, podpisové tablety, zariadenia na snímanie tváre, monitory, stolné počítače, TV, projektory čítačky dokladov. Realizovali sa výdavky na upgrade rádiokomunikačnej siete SITNO: SW, HW, licencie, terminály IPH900, rádio dizajn.

V rámci finančných prostriedkov pridelených na Ukrajinu boli zabezpečené: notebooky, stolné počítače, monitory, disky, pamäte, tonery, multifunkčné tlačiarne, klávesnice, myši, telefónne prístroje, wifi prístupové body, wifi radiče, akumulátory k vysielacím.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Monitorovacia správa gestora.

Typ: Efektivita		B - Zefektívnené využitie výdavkov zo ŠR na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných technológií								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ prvku bol vyhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba

Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EK0B04 - Systémy zložiek MV SR (PZ, HaZZ, SKR)

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

V rámci prvku sa realizovali: služby štandardnej podpory a údržby integrovaného informačného systému MV SR, servisné služby 112, servisná a technická podpora pre APV a ES IS, servis podpory a údržby NPC MV SR a systémov PKI potrebných pre vybavenie a kontrolu dokladov, podpory prevádzky NG SIS II, služby štandardnej podpory a údržby IIS MV SR podporujúcej procesy osobitných bezpečnostných záujmov SR a operatívno-pátracej činnosti – časť evidencie policajtov, policajného majetku a policajnej korešpondencie, prevádzka a správa centrálnych aplikácií, aplikačná podpora vybraných IS VS, školenia v oblasti IKT, obnova licencií, servis a podpora PŠOI, servis telekomunikačných systémov a zariadení, služby pre CODIS, AFIS/EURODAC, zmeny v systéme CODISWEB. Bol zabezpečený HW pre vyvolávacie systémy – kiosky, priehradkové displeje, šifrová technika, Monitoring IKT a NON IKT technológií, konzultačné služby v oblasti IT, aplikačná podpora vybraných IS VS, PNR – CR 41 – zmena GUI, služby podpory SAP PSLE, zmenové požiadavky IIS MV SR: mzdy, personalistika, sociálne zabezpečenie, stravovanie, FIN výkazy, integrácia s UPVS. Ďalej boli realizované IS IT systém CEPas, CODIS úprava národnej databázy DNA, AFIS – úprava integračného rozhrania, SIS RECAST 1 fáza, SIS RECAST 2 fáza, EVO ponechanie TEČ, IDS Biometria eID, úpravy eID.

V rámci finančných prostriedkov pridelených na Ukrajinu bolo zabezpečené: čítačka odtlačkov prstov Multiscan, realizácia projektu obnovy systému zabezpečenia vonkajšej hranice s Ukrajinou (technické zabezpečenie), realizácia optického pripojenia z Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance na hraničný priechod Vyšné Nemecké, vybudovanie infraštruktúry na pripojenie mobilných zariadení na hraničnom priechode Vyšné Nemecké, vyhľadávanie v SIS a VIS do IS MIGRA podľa odtlačkov prstov, uzavretie servisnej zmluvy na IS MIGRA 2 roky, úpravy IS ECU – ide o zmeny týkajúce sa zmeny procesov (SW úpravy), nakoľko sa od základov mení proces vybavovania cudzincov (fotenie, odtlačky, zmeny v aplikačnom rozhraní, evidencia).

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Monitorovacia správa gestora.

Typ: Efektivita		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo ŠR na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných technológií.								
MJ: Logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ prvku bol vyhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba

Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EK0B05 - Centrálny informačný systém matričnej agendy

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

V rámci prvku bolo realizované: CISMA – elektronizácia hlásení, CISMA – elektronizácia hlásení o úmrtí, CISMA – elektronizácia súdnych rozhodnutí.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Monitorovacia správa gestora.

Typ: Výstupu		B - Úprava tlačív agendy v súvislosti so zosúladením s platnou legislatívou.								
MJ: legislatívne zmeny										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1	1				
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ prvku bol vyhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba

Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EK0B06 - Kritická infraštruktúra

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť prevádzku informačných systémov.

Monitorovanie cieľa:
V zmysle rozhodnutia MIRRI SR sa prvok 0EK0B06 Kritická infraštruktúra v roku 2022 nepoužíva.
Cieľ nebol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Monitorovacia správa gestora.

Typ: Výsledku	A - Zabezpečenie prevádzky informačných systémov na 100 %.									
MJ: Logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť				áno	nie					

Komentár k programovej časti:
Cieľ prvku bol vyhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba

Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EK0B07 - IS Register adries

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť prevádzku informačného systému RA.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 boli realizované: služby technickej podpory a údržby IS, realizoval sa rozvoj IS RA. Prevádzka informačného systému bola v plnej miere zabezpečená.
Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Monitorovacia správa gestora.

Typ: Výsledku	C - Zvýšenie počtu transakcií aktívnymi používateľmi IS v dôsledku zabezpečenia stability a rozvoja IS									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					10 000	10 000				
Skutočnosť					10 000					

Komentár k programovej časti:
Cieľ prvku bol vyhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba

Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EK0B08 - Elektronický archív MV SR

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť prevádzku informačného systému.

Monitorovanie cieľa:
Vzhľadom na skutočnosť, že k uvedenému systému nemá MV SR uzatvorenú servisnú zmluvu, je prevádzka zabezpečovaná iba v nevyhnutnej miere internými pracovníkmi MV SR. V ďalšom období je plánovaná súťaž na dodanie služieb podpory pre daný IS. Prevádzka informačného systému bola v nevyhnutnej miere zabezpečená, ale systém sa nachádza v havarijnom stave.
Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Monitorovacia správa gestora.

Typ: Výsledku		C - Zvýšenie počtu transakcií aktívnymi používateľmi IS v dôsledku zabezpečenia stability a rozvoja IS								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1 000	1 000				
Skutočnosť					1 000					

Komentár k programovej časti:

Cieľ prvku bol vyhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba

Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EK0B09 - Elektronické služby centrálnej ohlasovne

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť prevádzku informačného systému.

Monitorovanie cieľa:
Vzhľadom na skutočnosť, že k uvedenému systému nemá MV SR uzatvorenú servisnú zmluvu, je prevádzka zabezpečovaná iba v nevyhnutnej miere internými pracovníkmi MV SR. V ďalšom období je plánovaná súťaž na dodanie služieb podpory pre daný IS.
Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Monitorovacia správa gestora.

Typ: Výsledku		C - Zvýšenie počtu transakcií používateľmi IS v dôsledku zabezpečenia stability a rozvoja IS								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					20 000	20 000				
Skutočnosť					20 000					

Komentár k programovej časti:

Cieľ prvku bol vyhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba

Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EK0B0A - Elektronická identifikačná karta - Autentifikačný systém

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť prevádzku informačného systému

Monitorovanie cieľa:
Prevádzka informačného systému bola v plnej miere zabezpečená, výdavky boli realizované v rámci prvku 0EK0B04.
Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Monitorovacia správa gestora.

Typ: Výsledku		C - Zvýšenie počtu transakcií aktívnymi používateľmi IS v dôsledku zabezpečenia stability a rozvoja IS								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					100 000	100 000				
Skutočnosť					100 000					

Komentár k programovej časti:

Cieľ prvku bol vyhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba

Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EK0B0B - Register fyzických osôb (Register obyvateľov)

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Cieľ 2:
Úprava RFO pre dostupnosť služieb pre cudzincov.

Monitorovanie cieľa:
V rámci prvku bolo realizované: rozvoj IS – vzťah rodič – dieťa, úprava oprávnení pre sobášny list, REGOB úprava zobrazenia výsledkov vyhľadávania – Server, REGOB tlač odpovede.
Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Monitorovacia správa gestora.

Typ: Výsledku		A - Zvýšenie počtu transakcií								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					120	120				
Skutočnosť					120					

Komentár k programovej časti:

Cieľ prvku bol vyhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba

Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EK0B0C - Register mimovládnych neziskových organizácií (MNO)

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť prevádzku informačného systému

Monitorovanie cieľa:
V rámci prvku neboli realizované žiadne výdavky. Výdavky realizoval IVES.
Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Monitorovacia správa gestora.

Typ: Výsledku		C - Zvýšenie počtu transakcií aktívnymi používateľmi IS v dôsledku zabezpečenia stability a rozvoja IS								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					2 500	2 500				
Skutočnosť					2 500					

Komentár k programovej časti:

Cieľ prvku bol vyhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba

Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EK0B0D - Vládny cloud

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť prevádzku vládneho cloudu

Monitorovanie cieľa:
V rámci prvku boli realizované: služby technickej podpory, pozáručný autorizovaný servis 4. rok, technická podpora, servisné služby pre Non-IKT, služby HelpDesk.
Prevádzka vládneho cloudu bola zabezpečená.
Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Monitorovacia správa gestora.

Typ: Výsledku		C - Zabezpečenie prevádzky vládneho cloudu pre aktívnych používateľov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					120	120				
Skutočnosť					120					

Komentár k programovej časti:

Cieľ prvku bol vyhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba

Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EK0B0E - Vyvolávací systém (VYSYS)

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť migráciu do vládneho cloudu.

Monitorovanie cieľa:
Vzhľadom na to, že k uvedenému systému nemá MV SR uzatvorenú servisnú zmluvu, je prevádzka zabezpečovaná iba v nevyhnutnej miere. Bol vypracovaný projekt na

VYSYS a schválený MIRRI SR a UHP, nákup HW bol realizovaný na prvku 0EK0B04. V rámci prvku neboli realizované žiadne výdavky.

Zdroj získavania údajov:

Monitorovacia správa gestora.

Typ: Výsledku		B - Zabezpečenie migrácie IS VS do vládneho cloudu								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					áno	áno				
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ prvku bol vyhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba

Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EK0B0F - Systémy Sharepoint a Exchange

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Cieľ 1:

Zabezpečiť počet prihlásených používateľov používajúcich informačné systémy Sharepoint a Exchange.

Monitorovanie cieľa:

Vzhľadom na skutočnosť, že k uvedenému systému nemá MV SR uzatvorenú servisnú zmluvu, je prevádzka zabezpečovaná iba v nevyhnutnej miere. V závere roka 2022 bola podpísaná zmluva na dodanie služieb podpory. V rámci prvku neboli realizované žiadne výdavky.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Monitorovacia správa gestora.

Typ: Výsledku		A - Zabezpečenie aktívnych používateľov IS Sharepoint a Exchange								
MJ: aktívni používatelia										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					45 000	45 000				
Skutočnosť					45 000					

Komentár k programovej časti:

Cieľ prvku bol vyhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Erik Podoba

Monitorovanie schválil: Ing. Igor Sibert

0EK0C - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo spravodlivosti SR

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Komentár k programovej časti:

Komentár je uvedený nižšie pri jednotlivých cieľoch.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká

Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EK0C01 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:

Zabezpečenie rozvoja a prevádzky systémov vnútornej správy v oblasti účtovníctva, správy majetku štátu, personalistiky, workflow, helpdesku v rámci MS SR.

Monitorovanie cieľa:

V roku 2022 bola zabezpečená bežná prevádzka - profylaktika a služby podpory pre informačný systém Správy dokumentov a workflow, nákup a predĺženie licencií potrebných pre zabezpečenie prevádzky systémov vnútornej správy.

Zdroj získavania údajov:

Interné zisťovanie

Typ: Efektivity		A - zabezpečenie rozvoja a prevádzky systémov verejnej správy								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2016	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť	áno	áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Komentár je uvedený na úrovni cieľa.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká
Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EK0C02 - Špecializované systémy

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:
Zabezpečenie rozvoja a prevádzky špecializovaných systémov v rámci MS SR:

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bola zabezpečená bežná prevádzka, údržba a servis softvérového vybavenia špecializovaných informačných systémov rezortu ako Dotačný systém, APV na online losovanie a elektronické testovanie, elektronické prepojenie rezortu s bankami, ePodateľňa, systém Atlassian, nákup a predĺženie nevyhnutných licencií, atď.

Zdroj získavania údajov:
Interné zisťovanie

Typ: Efektivita		A - rozvoj a prevádzka špecializovaných systémov								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2016	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť	áno	áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Komentár je uvedený na úrovni cieľa.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká
Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EK0C03 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:
Zabezpečenie podpory hardvéru, komunikačných liniek, sietí, operačných systémov na koncových bodoch v rámci MS SR.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bola zabezpečená bežná údržba a servis podpornej infraštruktúry.

Zdroj získavania údajov:
Interné zisťovanie

Typ: Efektivita		A - podpora HW, LAN, WAN, KTI								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2017	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť	null	áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Komentár je uvedený na úrovni cieľa.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká
Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EK0C04 - Informačné systémy obstarané z prostriedkov EÚ a ŠFM

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:
Podpora rozvoja a prevádzky špecializovaných prvkov.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bola zabezpečená podpora rozvoja a prevádzky špecializovaných systémov obstaraných z prostriedkov EÚ a ŠFM.

Zdroj získavania údajov:
Interné zisťovanie

Komentár k programovej časti:

Komentár je uvedený na úrovni cieľa.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká
Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EK0C05 - Aplikacné programové vybavenie väzenského informačného systému

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ciel' 1: Zabezpečenie prevádzky a ďalšieho rozvoja komplexného programového vybavenia väzenského informačného systému.

Monitorovanie cieľa: Ukazovateľ bol splnený na 100 %. Zbor zabezpečoval primeranú prevádzku a ďalší rozvoj komplexného aplikacného programového vybavenia väzenského informačného systému.

Zdroj získavania údajov: Interné zisťovanie

Typ: Efektivita		A - Zabezpečenie prevádzky a ďalšieho rozvoja komplexného aplikačného programového vybavenia väzenského								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2017	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť	null	áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti: Komentár je uvedený na úrovni cieľa.
Monitorovanie vypracoval: pplk. Ing. Jana Eisnerová
Monitorovanie schválil: plk. Ing. Zuzana Blahová

0EK0C06 - IS Súdny manažment

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ciel' 1: Rozvoj a prevádzka IS Súdny manažment

Monitorovanie cieľa: V roku 2022 bola zabezpečená bežná prevádzka, údržba, servis a rozvoj softvérového vybavenia informačného systému.

Zdroj získavania údajov: Interné zisťovanie

Typ: Výsledku		A - Rozvoj a prevádzka IS SM								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2019	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť	null	áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti: Komentár je uvedený na úrovni cieľa.
Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká
Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EK0C07 - Servisné služby IS OR - Corwin

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ciel' 1: Servisné služby IS OR - Corwin

Monitorovanie cieľa: V roku 2022 bola zabezpečená bežná prevádzka, údržba a servis softvérového vybavenia informačného systému OR – Corwin a BRIS, ako aj jeho ďalší rozvoj.

Zdroj získavania údajov: Interné zisťovanie

Typ: Výsledku		A - Servisné služby IS OR - Corwin								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2019	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť	null	áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti: Komentár je uvedený na úrovni cieľa.
Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká
Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EK0C08 - AZU - Aplikácia na zber údajov

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:
AZU - Aplikácia na zber údajov

Monitorovanie cieľa:
Aplikácia AZU je v prevádzke.

Zdroj získavania údajov:
Interné zisťovanie

Typ: Výsledku		A - AZU - Aplikácia na zber údajov - prevádzka aplikácie								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2019	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť	null	áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Komentár je uvedený na úrovni cieľa.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká

Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EK0C09 - Elektronizácia Zbierky listín

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:
Elektronizácia Zbierky listín

Monitorovanie cieľa:
Počas roka 2022 prebiehala elektronizácia Zbierky listín.

Zdroj získavania údajov:
Interné zisťovanie

Typ: Výsledku		A - Elektronizácia Zbierky listín								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2019	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť	null	nie	nie	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Komentár je uvedený na úrovni cieľa.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká

Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EK0C0A - Register partnerov verejného sektora

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:
Zabezpečenie funkčnosti IS.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bola zabezpečená bežná prevádzka, údržba a servis softvérového vybavenia informačného systému.

Zdroj získavania údajov:
Interné zisťovanie

Typ: Výsledku		A - Splnenie cieľa								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno		áno	áno	áno		
Skutočnosť	null		áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Komentár je uvedený na úrovni cieľa.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká

Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EK0C0B - Internetové služby rezortu spravodlivosti

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:
Zabezpečenie funkčnosti informačných systémov.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bola zabezpečená bežná prevádzka, údržba a servis softvérového vybavenia informačného systému.

Zdroj získavania údajov:
Interné zisťovanie

Typ: Výsledku		A - Splnenie cieľa								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno		áno	áno	áno		
Skutočnosť	null		áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Komentár je uvedený na úrovni cieľa.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká

Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EK0C0C - Informačný systém Obchodného vestníka

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť prevádzku IS Obchodého vestníka.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bola zabezpečená bežná prevádzka, údržba a servis softvérového vybavenia informačného systému.

Zdroj získavania údajov:
Interné zisťovanie

Typ: Výsledku		A - Splnenie cieľa								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno		áno	áno	áno		
Skutočnosť	null		áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Komentár je uvedený na úrovni cieľa.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká

Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EK0C0D - Integračná platforma eBOX

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:
Zabezpečenie prevádzky IS.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bola zabezpečená bežná prevádzka, údržba a servis softvérového vybavenia informačného systému.

Zdroj získavania údajov:
Interné zisťovanie

Typ: Výsledku		A - Splnenie cieľa								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno		áno	áno	áno		
Skutočnosť	null		áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Komentár je uvedený na úrovni cieľa.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká

Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EK0C0E - Elektronický súdny spis RTIS

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť ďalšiu digitalizáciu súdneho procesu.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bola zabezpečená bežná prevádzka, údržba a servis softvérového vybavenia informačného systému.

Zdroj získavania údajov:
Interné zisťovanie

Typ: Výsledku		A - Splnenie cieľa								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno		áno	áno	áno		
Skutočnosť	null		nie	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Komentár je uvedený na úrovni cieľa.
Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká
Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EK0C0F - Informačný systém registra úpadcov

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:
Zabezpečenie prevádzky IS.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bola zabezpečená bežná prevádzka, údržba a servis softvérového vybavenia informačného systému.

Zdroj získavania údajov:
Interné zisťovanie

Typ: Výsledku		A - Splnenie cieľa								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno		áno	áno	áno		
Skutočnosť	null		áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Komentár je uvedený na úrovni cieľa.
Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká
Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EK0C0G - Elektronické služby súdnictva RESS

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť prevádzku IS.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bola zabezpečená bežná prevádzka, údržba a servis softvérového vybavenia informačného systému.

Zdroj získavania údajov:
Interné zisťovanie

Typ: Výsledku		A - Splnenie cieľa								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno		áno	áno	áno		
Skutočnosť	null		áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Komentár je uvedený na úrovni cieľa.
Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká
Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EK0C0H - Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb ESMO

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:
Zabezpečenie elektronickej kontroly pohybu obvinených a odsúdených osôb.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bola zabezpečená bežná prevádzka, údržba a servis softvérového vybavenia informačného systému.

Zdroj získavania údajov:
Interné zisťovanie

Typ: Výsledku		A - Splnenie cieľa								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno		áno	áno	áno		
Skutočnosť	null		áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Komentár je uvedený na úrovni cieľa.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká

Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EK0C0I - Rezortná elektronická podateľňa

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť prevádzku IS.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bola zabezpečená bežná prevádzka, údržba a servis softvérového vybavenia informačného systému.

Zdroj získavania údajov:
Interné zisťovanie

Typ: Výsledku		A - Splnenie cieľa								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno		áno	áno	áno		
Skutočnosť	null		áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Komentár je uvedený na úrovni cieľa.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká

Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EK0C0J - Identifikačný a autentifikačný modul IAM

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:
Zabezpečenie činnosti IS.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bola zabezpečená bežná prevádzka, údržba a servis softvérového vybavenia informačného systému.

Zdroj získavania údajov:
Interné zisťovanie

Typ: Výstupu		A - Splnenie cieľa								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno		áno	áno	áno		
Skutočnosť	null		áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Komentár je uvedený na úrovni cieľa.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká

Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EK0C0K - Bezpečnostný modul BAI

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť prevádzku IS.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bola zabezpečená bežná prevádzka, údržba a servis softvérového vybavenia informačného systému.

Zdroj získavania údajov:
Interné zisťovanie

Typ: Výsledku		A - Splnenie cieľa								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno		áno	áno	áno		
Skutočnosť	null		áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Komentár je uvedený na úrovni cieľa.
Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká
Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EK0C0L - Modul správa používateľov BAI

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť prevádzku IS.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bola zabezpečená bežná prevádzka, údržba a servis softvérového vybavenia informačného systému.

Zdroj získavania údajov:
Interné zisťovanie

Typ: Výsledku		A - Splnenie cieľa								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno		áno	áno	áno		
Skutočnosť	null		áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Komentár je uvedený na úrovni cieľa.
Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká
Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EK0C0M - Infraštruktúra privátnych kľúčov PKI

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť prevádzku IS.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bola zabezpečená bežná prevádzka, údržba a servis softvérového vybavenia informačného systému.

Zdroj získavania údajov:
Interné zisťovanie

Typ: Výsledku		A - Splnenie cieľa								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno		áno	áno	áno		
Skutočnosť	null		áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Komentár je uvedený na úrovni cieľa.
Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká
Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EK0C0N - Integračná platforma rezortu IP BAI

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť prevádzku IS.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bola zabezpečená bežná prevádzka, údržba a servis softvérového vybavenia informačného systému.

Zdroj získavania údajov:
Interné zisťovanie

Typ: Výsledku		A - Splnenie cieľa								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno		áno	áno	áno		
Skutočnosť	null		áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Komentár je uvedený na úrovni cieľa.
Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká
Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EK0C0O - 0EK0C019 Modul podpory prevádzky - BAI

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť prevádzku IS.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bola zabezpečená bežná prevádzka, údržba a servis softvérového vybavenia informačného systému.

Zdroj získavania údajov:
Interné zisťovanie

Typ: Výsledku		A - Splnenie cieľa								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť	null		áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Komentár je uvedený na úrovni cieľa.
Monitorovanie vypracoval: Ing. Zuzana Potocká
Monitorovanie schválil: Ing. Martina Minarovičová

0EK0C0P - Registratúrny informačný systém Zboru väzenskej a justičnej stráže

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:
Zabezpečenie registratúrneho IS

Monitorovanie cieľa:
Ukazovateľ bol splnený na 100 %.
Zbor zabezpečoval primeranú prevádzku a rozvoj registratúrneho programu.

Zdroj získavania údajov:
Interné zisťovanie

Typ: Výstupu		A - Zabezpečenie rozvoja a prevádzky registratúrneho IS								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:
Komentár je uvedený na úrovni cieľa.
Monitorovanie vypracoval: pplk. Ing. Jana Eisnerová
Monitorovanie schválil: plk. Ing. Zuzana Blahová

0EK0C0Q - Informačný systém Zboru väzenskej a justičnej stráže

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1: Zabezpečenie evidencie informácií o príslušníkoch, zamestnancoch a výsluhových dôchodcoch

Monitorovanie cieľa: Ukazovateľ bol splnený na 100 %. Zbor zabezpečoval primeranú prevádzku a ďalší rozvoj evidencie informácií o príslušníkoch, zamestnancoch a výsluhových dôchodcoch.

Zdroj získavania údajov: Interné zisťovanie

Typ: Výstupu		A - Zabezpečenie rozvoja a prevádzky informačného systému								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti: Komentár je uvedený na úrovni cieľa.

Monitorovanie vypracoval: pplk. Ing. Jana Eisnerová

Monitorovanie schválil: plk. Ing. Zuzana Blahová

0EK0C0R - Evidencia obvinených a odsúdených Zboru väzenskej a justičnej stráže

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1: Zabezpečenie evidencie údajov o obvinených a odsúdených.

Monitorovanie cieľa: Zbor zabezpečoval primeranú prevádzku a ďalší rozvoj evidencie údajov o obvinených a odsúdených.

Zdroj získavania údajov: Interné zisťovanie

Typ: Výstupu		A - Zabezpečenie rozvoja a prevádzky systému evidencie obvinených a odsúdených								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti: Komentár je uvedený na úrovni cieľa.

Monitorovanie vypracoval: pplk. Ing. Jana Eisnerová

Monitorovanie schválil: plk. Ing. Zuzana Blahová

0EK0C0S - Bezpečnostný systém Zboru väzenskej a justičnej stráže

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1: Zabezpečenie systému ochrany a bezpečnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže

Monitorovanie cieľa: Zbor zabezpečoval primeranú prevádzku a ďalší rozvoj systémov ochrany a bezpečnosti ZVJS.

Zdroj získavania údajov: Interné zisťovanie

Typ: Výstupu		A - Zabezpečenie rozvoja a prevádzky bezpečnostných systémov								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti: Komentár je uvedený na úrovni cieľa.

Monitorovanie vypracoval: pplk. Ing. Jana Eisnerová

Monitorovanie schválil: plk. Ing. Zuzana Blahová

0EK0C0T - Informačný systém výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody Zboru väzenskej a justičnej stráže

Gestor: Ministerstvo spravodlivosti SR

Cieľ 1:
Zabezpečenie výkonu špecializovaných agend v oblasti výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody

Monitorovanie cieľa:
Zbor zabezpečoval primeranú prevádzku a ďalší rozvoj agend v oblasti VV a VTOS.

Zdroj získavania údajov:
Interné zisťovanie

Typ: Výstupu	A - Zabezpečenie rozvoja a prevádzky informačného systému výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:
Komentár je uvedený na úrovni cieľa.
Monitorovanie vypracoval: pplk. Ing. Jana Eisnerová
Monitorovanie schválil: plk. Ing. Zuzana Blahová

0EK0D - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo financií SR

Gestor: Ministerstvo financií SR

Zámer:
Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu.

Komentár k programovej časti:
Monitorovanie vypracoval:
Monitorovanie schválil:

0EK0D01 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:
Ministerstvo financií SR:
a) Posúdenie relevantnosti:
V rámci 0EK0D01 bolo zabezpečené zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných systémov.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená v súlade so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe vykonaných analýz a sledovaním celkovej výšky rozpočtovaných výdavkov na informačné technológie vo verejnej správe, čím bolo zabezpečené efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie a na konkrétne informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu.
d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Úrad vládneho auditu:
Úrad vládneho auditu v roku 2022 zabezpečoval výdavky na informačné technológie a konkrétne informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu v celkovej výške 147 739,20 eur. Výdavky boli realizované na softvér (poplatky za prevádzku webového sídla ÚVA), licencie (MS Office na jednotlivé pracoviská – 87 ks, Office 365 – zriaďovací poplatok, Office 365 Enterprise – paušál, licencie Microsoft 365 – 379 ks, licencie MFA – DUO – 300 ks), rutinnú a štandardnú údržbu unikátneho softvéru (paušál za SW, support na diskové pole rok 2022, QSing – reaktivácia, support záložného servera, SW TeamViewer na 1 rok, implementácia systému a licencií Rapid7, aktualizácia licencií CENKROS do 30. 06. 2022, podpora dochádzkového systému, predĺženie modulov IceWarp, licenčný poplatok ADMIS, SW mostík AMS do CES, licencie ESET – 425 ks – predĺženie do roku 2025, support na diskové pole rok 2023, obnova licencií), nájomné (softvér – licenčný kľúč a implementácia), služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (post-implementačná podpora, napr. Rapid7 a pod.).

Štátna pokladnica:
a) Posúdenie relevantnosti:
Cieľ bol stanovený na základe zosúladenia potrieb funkčnosti systému vnútornej správy, optimalizácie procesov a dodržania prevádzkových parametrov. Keďže systém vnútornej správy má dôležité postavenie v systéme fungovania Štátnej pokladnice, je potrebné naďalej venovať náležitú pozornosť zabezpečeniu jeho plnej funkčnosti, prevádzkových parametrov a nevyhnutného rozvoja v súlade s potrebami spoľahlivosti, bezproblémovej prevádzky a zohľadnenia legislatívnych požiadaviek a mandatórnych požiadaviek partnerov.
Pozáručný servis v roku 2022 bol zabezpečovaný poskytovaním nevyhnutných služieb softvérovej podpory a cieľ bol splnený na 100 %.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu Štátnej pokladnice boli efektívne využité na zabezpečenie prevádzkovej podpory a pozáručného servisu a poskytnuté štandardné služby softvérovej podpory pre systém vnútornej správy. V záujme zefektívnenia administrácie systémov bola realizovaná séria školení technického personálu.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Uvedený cieľ sa podarilo naplniť v spolupráci s dodávateľmi. Ďalší rozvoj bude vyplývať z výsledkov analýzy a taktiež rezortných projektov (CES, DMS a procesy registratúry).

* Monitorovanie cieľa č. 1 pokračuje v rámci komentára k programovej časti.

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – mesačne, polročne, ročne, priebežne.

Typ: Výstupu		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo ŠR na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných systémov								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

* Pokračovanie monitorovania cieľa č. 1:

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity:

a) Posúdenie relevantnosti:

Stanovený cieľ je zameraný na sledovanie a riadenie objemu výdavkov na informačný systém týkajúci sa podporných činností všeobecnej správy a osobného úradu ARDAL. Stanovený cieľ sa považuje za vhodný aj pre ďalšie obdobie.

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:

Od roku 2022 sú na prvku 0EK0D01 sledované výdavky súvisiace s evidenciou dochádzky ARDAL, ako časťou správy ľudských zdrojov. Plnením stanoveného cieľa v roku 2022 ARDAL zabezpečovala nepretržité fungovanie dochádzkového systému.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:

ARDAL v priebehu roka 2022 zabezpečovala prevádzku dochádzkového systému a výmenu prvkov dochádzkového systému, ktoré sa už nevyrábajú a nie sú podporované. Keďže bola ARDAL zaradená do prvej vlny migrácie na Centrálny ekonomický systém (ďalej len „CES“) k 01. 01. 2023, vznikla potreba prispôsobiť aktuálny dochádzkový systém na prepojenie s modulmi CES. Rozpočtové prostriedky z rozpočtu podprogramu 07401 – Tvorba a implementácia politik boli prostredníctvom rozpočtového opatrenia presunuté na financovanie potrieb prispôsobenia dochádzkového systému na CES.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:

Stanovenie cieľa č. 1 v rámci programovej štruktúry 0EK0D01 – Systémy vnútornej správy je aktuálne, v ďalšom období sa navrhuje programovú štruktúru ponechať.

Úrad pre reguláciu hazardných hier:

a) Posúdenie relevantnosti:

Cieľ a merateľný ukazovateľ je vhodne stanovený vzhľadom na rozsah úloh a činností vymedzených zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým bol Úrad pre reguláciu hazardných hier zriadený, ako aj vzhľadom na úlohy, ktoré je Úrad pre reguláciu hazardných hier povinný plniť ako rozpočtová organizácia.

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:

V priebehu roka 2022 bola realizovaná investícia na implementáciu informačných technológií z prvku 0EK0D01. Plnenie cieľa vo vzťahu k výdavkom bolo v roku 2022 primerané. Výdavky súviseli so zabezpečením prevádzky dochádzkového systému Úradu pre reguláciu hazardných hier a následnej potreby dokúpenia nových častí tohto systému, a to aj v súvislosti s implementáciou Centrálného ekonomického systému implementovaného Ministerstvom financií SR.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:

Dokúpenie softvéru, licencií bolo realizované z dôvodu zabezpečenia integrácie dochádzkového systému na realizovaný Centrálny ekonomický systém Ministerstva financií SR. Zároveň bola vykonávaná priebežná údržba a prevádzka dochádzkového systému zo strany dodávateľa na základe dohodnutej SLA.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:

V súvislosti so stanovenými cieľmi ku dňu 31. 12. 2022 nebolo potrebné prijať opatrenia.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:

Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií, Úrad vládneho auditu, Štátna pokladnica, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, Úrad pre reguláciu hazardných hier

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Ferus, MF SR, Ing. Hanulíková, ÚVA, RNDr. Szakács, ŠP, Ing. Kováč, Ing. Vargová, ÚRRH

Monitorovanie schválil: Ing. Mgr. Bednár, MF SR, JUDr. Polášková, ÚVA, Ing. Dobšovič, ŠP, Ing. Lendacký, ÚRRH

0EK0D02 - Špecializované systémy

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

Ministerstvo financií SR:

a) Posúdenie relevantnosti:

V rámci prvku 0EK0D02 bolo zabezpečené zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných systémov.

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:

Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:

Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená v súlade so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe vykonaných analýz a sledovaním celkovej výšky rozpočtovaných výdavkov na informačné technológie vo verejnej správe, čím bolo zabezpečené efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie a na konkrétne informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:

Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Finančné riaditeľstvo SR:

V roku 2022 bolo zrealizované:

- Rozvoj a integrácia portálu OpenData finančnej správy v zmysle platných metodických pokynov a požiadaviek,
- Rozvoj a rozširovanie CA SDM,
- Služby agilného vývoja portálových platforiem,
- Obstaranie SW Microsoft Visio 2019 Professional,
- Dodanie licencií SW PhpStorm Lighining-Smart PHP IDE pre 2 používateľov,
- Nákup predplatného databázového systému Datastax Enterprise – pre testovacie prostredie eKasa,
- Nákup predplatného databázového systému Datastax Enterprise – pre produkčné prostredie eKasa,
- Nákup 2 ks ročných licencií SW PhpStom Lighing-Smart PHP IDE,
- Nákup licencie na D.PDF_Signer,
- Subscription Citrix Virtual Apps – 390 ks,
- Nákup licencie pre knižnicu Scandit – Barcode Scanner SDK for the Web,
- Nákup 2 ks licencií Adobe Captivate MP ENG GOV TEAM RENEWAL,
- Nákup 6 ks licencií Adobe Creative Cloud for teams All Apps MP ML,
- Nákup 300 ks licencií IBM Spectrum Storage Suite per Terabyte License SW Subscription & Support,
- Predĺženie licencií Adobe Captivate, Creative Cloud,
- Obstaranie Microsoft licencií Windows Remote Desktop Server User CAL,
- Obstaranie – krízový manažér pre aktualizáciu a vývoj CIS,
- Vykonanie externých penetračných testov webovej aplikácie,
- Technická podpora Live Agent,
- Technická podpora IDEA,

- Technická podpora FoodMan,
- Technická podpora CITRIX,
- Technická podpora ISURUS,
- SLA služby pre Citrix infraštruktúru finančnej správy,
- CTS (Common Transmission System – Spoločný prenosový systém) OECD – jednotný IT systém OECD pre automatickú výmenu informácií na daňové účely,
- Podpora pre produkty Veritas, Symantec, McAfee,
- Podpora pre produkty SAS,
- Nákup obnovy podpory pre ObserveIT a SIEM.

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica:

Pri naplňaní predmetu kontraktu organizácia Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica využíva dva informačné systémy, a to programový systém FoodMan Postgres pre skladové hospodárstvo spojené so stravovacou prevádzkou a HORES 10® – hotelový rezervačný a ubytovací systém. Cieľom Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia VS – Financie Tatranská Lomnica bolo analyzovať a sledovať výšku rozpočtovaných výdavkov na konkrétne informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia. Za monitorované obdobie organizácia zefektívnila využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných systémov.

* Monitorovanie cieľa č. 1 pokračuje v rámci komentára k programovej časti.

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – mesačne, štvrťročne, polročne, ročne.

Typ: Výstup		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo ŠR na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných systémov								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

* Pokračovanie monitorovania cieľa č. 1:

Úrad pre reguláciu hazardných hier:

a) Posúdenie relevantnosti:

Cieľ a merateľný ukazovateľ je vhodne stanovený vzhľadom na rozsah úloh a činností vymedzených zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi, ktoré je povinná dodržiavať rozpočtová organizácia.

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:

Plnenie cieľa vo vzťahu k výdavkom bolo v roku 2022 primerané. Výdavky na špecializovaný IS VS predstavujú len výdavky vyplývajúce z dodávky licencií MS Office 365 (<https://www.crz.gov.sk/zmluva/5608856/>) a ich podpory.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:

Bola realizovaná podpora využívania MS Project pre vedúcich zamestnancov organizácie.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:

V súvislosti so stanoveným cieľom ku dňu 31. 12. 2022 nebolo potrebné prijať dodatočné opatrenia.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:

Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií, Finančné riaditeľstvo SR, Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica, Úrad pre reguláciu hazardných hier

Monitorovanie vypracoval: p. Tedesco, Ing. Andreanský, Mgr. Varenits, Ing. Belišová, Ing. Kováč, Ing. Vargová

Monitorovanie schválil: Ing. Mgr. Bednár, Ing. Sojka, PhDr. Pešout, PhD., Ing. Lendacký

0EK0D03 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na podpornú infraštruktúru za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

Ministerstvo financií SR:

V rámci prvku 0EK0D03 bolo zabezpečené zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na podpornú infraštruktúru. Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená v súlade so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe vykonaných analýz a sledovaním celkovej výšky rozpočtovaných výdavkov na informačné technológie vo verejnej správe, čím bolo zabezpečené efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie a na konkrétne informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu.

Úrad vládneho auditu:

Úrad vládneho auditu v roku 2022 zabezpečoval výdavky na bežnú obmenu hardvérových zariadení, komunikačnú infraštruktúru, telekomunikačné služby a techniku, rutinnú a štandardnú údržbu týchto zariadení v celkovej výške 306 774,53 eur. Kapitálové výdavky v sume 173 798,76 eur boli realizované na nákup výpočtovej techniky a na rekonštrukciu a modernizáciu výpočtovej techniky. Bežné výdavky v sume 132 975,77 eur boli realizované na komunikačnú infraštruktúru, telekomunikačné služby, nákup výpočtovej techniky, telekomunikačnú techniku, komunikačnú infraštruktúru (materiál), rutinnú a štandardnú údržbu výpočtovej techniky, rutinnú a štandardnú údržbu komunikačnej infraštruktúry a na služby (školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá).

Finančné riaditeľstvo SR:

V roku 2022 bolo zrealizované obstaranie veľkoformátovej tlačiarne HP DesignJet Z6 44" PostScript pre Centrum komunikácie a podpory FS, rozšírenie diskového priestoru pre mailový systém FS, nákup komponentov do existujúceho servera pre potreby zvýšenia diskových kapacít o požadované hodnoty, obstaranie HW a SW pre vybudovanie novej SSL VPN pre vzdialený prístup užívateľov do infraštruktúry FR SR (2 ks hardvérového zariadenia – FortiAuthenticator FAC-800F), výpočtovej techniky na grafické účely (1 ks Notebook DELL XPS 15-9520), nákup MacBook Pro 13" 256 GB 16 GB Apple M2 (2 ks), výmena existujúcej SAN infraštruktúry FR SR, nákup videokonferenčného systému – nákup 8 ks Poly G85-T zariadení s príslušenstvom, zabezpečenie prevádzky a rozvoja IS FS v oblasti HW a SW infraštruktúry na základe Rámcovej dohody č. 75298/2018 – 1. časť (etapy 15, 17, 21, 22), zabezpečenie prevádzky a rozvoja IS FS v oblasti HW a SW infraštruktúry 7. etapa na základe Rámcovej dohody č. 75298/2018 – 2. časť (etapy 5, 7), vybudovanie kabeľáže LAN v prenajatých priestoroch DÚ Bratislava pobočka Senec, CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. – zmluva o spolupráci a technickej podpore, nákup 2 000 ks SW tokeny (certifikáty), SANET prístup na Internet, prístup k evidencii motorových vozidiel na IS Eucaris, poskytnutie užívacích práv k neobmedzenej licencií online právneho systému Judikáty, certifikáty e-Kasa, certifikáty PKI, umiestnenie servera pre aplikáciu KOS, eDane v STÚ, Dodatok č. 8 (Virtual VoiceNet zmluva Slovak Telekom) – záložné DataCentrum Tajov, nákup výpočtovej techniky, telefónne poplatky – hovorné za pevné linky, telefónne poplatky – mobilné, služby callcentra, mobilné telefóny, nákup komponentov pre napájanie siete Ethernet a páskové zálohovacie zariadenia, nákup komponentov pre nepretržité napájanie, nákup FTP káble a koncovky, nákup 8-portové Switche, rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, údržba telekomunikačnej techniky, nájomné komunikačnej infraštruktúry, D. Trust Certifikačná autorita, a. s. – poskytovanie služieb časovej pečiatky, D. Trust Certifikačná autorita, a. s. – poskytovanie online overenia platnosti certifikátov, štúdie, expertízy, posudky IT.

DataCentrum:

Organizácia zabezpečila efektívne využívanie výdavkov na informačné technológie.

* Monitorovanie cieľa č. 1 pokračuje v rámci komentára k programovej časti.

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – priebežná, mesačná, štvrťročná, polročná a ročná.

Typ: Výstupu		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na podpornú infraštruktúru								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

* Pokračovanie monitorovania cieľa č. 1:

Štátna pokladnica:
Pozáručný servis v roku 2022 bol zabezpečovaný poskytovaním nevyhnutných služieb softvérovej podpory a cieľ bol splnený na 100 %. Kľúčové ciele, najmä zvýšenie potrebného výkonu internej infraštruktúry pre platobné systémy SIPS a SWIFT/Target2, boli realizované na základe požiadaviek a špecifikácie NBS a SWIFT. Bol realizovaný nevyhnutný upgrade produkčného prostredia SWIFT z verzie 7.5 opakované na verziu 7.6, ktorá spolu so zapojením VPN boxov zabezpečuje bezpečné prístupy. Uvedené opatrenia boli súčasťou komplexného riešenia prechodu na vyšší prevádzkový a bezpečnostný štandard v súlade s požiadavkami SWIFT (HSM boxy, Alliance Gold Connectivity, T2 Bundle Connector). Tie boli deklarované ako záväzné požiadavky pre bezpečnú prevádzku SWIFT-u a súčasne umožňujú efektívnu prevádzku kľúčového systému.
Vzhľadom na nevyhnutné protipandemické opatrenia bola ďalej posilnená podpora práce z domu a na diaľku vrátane riešenia bezpečnostných atribútov (RSA, tokeny). Prebiehala implementácia security service packov na základe požiadaviek centrálneho prevádzkovateľa SWIFT a pokračovanie zvýšenia bezpečnosti prihlasovania používateľov pomocou RSA tokenov, autentifikácia prostredníctvom HSM modulov. Predmetné aktivity sa riešili prostredníctvom na to vyhradených servisných zmlúv. Interný systém v ŠP aj vzhľadom na zastaranú infraštruktúru pracoval menej spoľahlivo a sporadicky došlo k výpadkom, ktoré boli priebežne odstraňované na základe SLA, resp. internými kapacitami. Tieto výpadky nemali doteraz významnejší vplyv na kontinuálne fungovanie interného Informačného systému v ŠP. Zároveň ŠP vykonala analýzu stavu infraštruktúry a vypracovala návrh optimalizácie s plánom realizácie zohľadňujúcim aktuálne legislatívne požiadavky a implementáciu v roku 2022.

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity:
ARDAL zabezpečovala udržiavanie, rozvoj, zvyšovanie funkčnosti a modernizáciu informačno-komunikačnej technológie (ďalej len „IKT“).
V prvku 0EK0D03 sú sledované výdavky na technické zabezpečenie IKT – na obstaranie a výmenu hardvéru, obstaranie mobilných telefónov, podporu, údržbu výpočtovej techniky, kopírovacích strojov, tlačiarň, telekomunikačných služieb mobilných operátorov, pevných sietí, ich podporu a servis. Na základe povinností vyplývajúcich zo zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli implementované nástroje na dvojfaktorovú autentizáciu. V prvku je zahrnuté aj získavanie platených informácií o vývoji finančných trhov v Európe od Inštitútu finančných trhov (EMMI).
Presunom rozpočtových prostriedkov z rozpočtu ARDAL do rozpočtu DataCentra sa v roku 2022 zabezpečovala prevádzka a podpora IKT v záložných pracoviskách. Cieľom podpory IKT bolo zabezpečenie kontinuity činností vyplývajúcich pre ARDAL zo zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úrad pre reguláciu hazardných hier:
Cieľ bol plnený zabezpečením výpočtovej techniky a jej servisu pre zamestnancov organizácie (monitory, klávesnice, tlačiarne, mobilné telefóny). Boli realizované nákupy TLS certifikátov, certifikátov pre pečate, remote HSM a pod.
V záujme naplnenia cieľa boli v roku 2022 rozpočtovým opatrením presunuté prostriedky z prvku 0EK0D03 vo výške 65 000,00 eur pre DataCentrum za servis, podporné služby a náhradné diely v súvislosti s privátnou komunikačnou infraštruktúrou Úradu pre reguláciu hazardných hier vrátane zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti vytvorenej infraštruktúry, pripojenia na rezortnú privátnu komunikačnú sieť a pripojenia do internetu.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií, Úrad vládneho auditu, Finančné riaditeľstvo SR, DataCentrum, Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica, Štátna pokladnica, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, Úrad pre reguláciu hazardných hier

Monitorovanie vypracoval: Ing.Póra,Ing.Hanulíková,Ing.Andreanský,p.Kopečná,Ing.Belišová,RNDr.Szakács,Ing.Kičina,Ing.Kováč

Monitorovanie schválil: Ing.Bednár,JUDr.Polášková,Ing.Sojka,Ing.Tarábek,PhDr.Pešout,Ing.Dobšovič,Ing.Bytčánek,Ing.Lendacký

0EK0D04 - Informačný systém pre systém štátnej pokladnice

Gestor: Ministerstvo financií SR

Informácia o zmene PŠ:

Od 1.1.2017 je do 0EK0D04 priradená programová položka 0740601

Cieľ 2:

Zabezpečiť prevádzku Informačného systému pre systém štátnej pokladnice (IS SŠP).

Monitorovanie cieľa:

V roku 2022 bola zabezpečená realizácia prostriedkov na servisné služby pre HW a SW a udržiavanie prevádzky IS pre systém ŠP, štandardné služby na údržbu a podporu SW a HW. Cieľom je zabezpečenie IS pre systém ŠP vrátane SW a HW supportu.

Rozdiel medzi plánovanou a skutočnou hodnotou merateľného ukazovateľa vznikol pripojením nových užívateľov do systému z dôvodu spustenia nového systému – Centrálneho ekonomického systému, čo sa prejavilo na skutočnom počte aktívnych používateľov.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
DataCentrum

Zdroj získavania údajov:

Periodicita – ročná. Funkcionalita IS je zabezpečená prostredníctvom DataCentra a externými dodávateľmi.

Typ: Výstupu		B - Počet aktívnych používateľov (vrátane multiklientskeho platobného portálu)								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					6 334	6 334	6 334	6 334	6 334	6 334
Skutočnosť					6 883					

Cieľ 6:
Zabezpečiť udržiavanie, rozvoj, zvýšenie funkčnosti a minimalizáciu prevádzkových rizík informačného systému ARDAL a súvisiacej informačno-komunikačnej technológie (ďalej len „IKT“).

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Stanovený cieľ vystihuje základné povinnosti a úlohy ARDAL v oblasti udržiavania, rozvoja, zvyšovania funkčnosti informačného systému ARDAL.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Plnením stanoveného cieľa ARDAL zabezpečovala v roku 2022 nepretržité fungovanie informačného systému ARDAL (ďalej len „IS ARDAL“).
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
ARDAL v priebehu roka 2022 zabezpečovala bežnú prevádzku IS ARDAL, prístupové práva do obchodných systémov Refinitiv (predtým Reuters) a Bloomberg na výkon hlavnej činnosti. Popri bežnej prevádzke sa kontinuálne zabezpečoval rozvoj, rozšírenie funkčnosti a modernizácia IS ARDAL v nadväznosti na kapacity dodávateľov a rozpočet organizácie. V roku 2022 sa v nadväznosti na potrebu zlepšovania bezpečnosti, zabezpečenia podpory a modernizácie realizovala zmena prístupu k databáze modulu Finančného plánovania, ktorý je súčasťou hlavnej databázy Wallstreet (ďalej len „WSS“) IS ARDAL. Spomenutá zmena umožnila odpojenie časti back-endovej štruktúry, pre ktorú už nebolo možné zabezpečiť podporu. Úprava zachovala dáta v databáze a umožnila bezpečný prístup k nim. Zároveň sa pre používateľov zabezpečila možnosť flexibilne vytvárať výstupné zostavy v prostredí MS Excel. Na základe povinností vyplývajúcich zo zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v roku 2022 uskutočnil audit kybernetickej bezpečnosti, test plánov kontinuity a testovanie obnovy systémov. V súvislosti s výsledkami auditu boli vykonané potrebné zmeny IS ARDAL.
d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Stanovenie cieľa č. 6 v rámci prvku 0EK0D04 – Informačný systém pre systém štátnej pokladnice je stále aktuálne, v ďalšom období sa navrhuje programovú štruktúru ponechať.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity

Zdroj získavania údajov:
Zdrojom prvotných informácií boli dáta z obchodných systémov Refinitiv a Bloomberg. V IS WSS, ktorého podporu zabezpečovala spoločnosť PREFIS, sa sledovali historické dáta všetkých obchodných operácií ARDAL. Tieto obchodné systémy sú vzájomne prepojené a online dáta z nich tvoria veľmi dôležitú súčasť pre rozhodovanie a výkon činnosti ARDAL. Pre moderné riadenie verejných financií v oblasti štátneho dlhu a likvidity sa v roku 2022 využívali informácie a údaje z databáz Refinitiv, Bloomberg, kde sa realizovali takmer všetky obchody ARDAL. Konkrétne obchodné operácie sú spravované v databázových súboroch ARDAL, najmä WSS. Periodicita získavania údajov je podľa potreby, spravidla na dennej, mesačnej, polročnej, ročnej báze a nadväzne na harmonogram pre prípravu a spracovanie návrhu štátneho rozpočtu, jeho úprav za klienta Štátny dlh a podobne.

Typ: Výstupu		A - Zabezpečené udržiavanie, rozvoj a zvýšenie funkčnosti IS ARDAL a súvisiacej IKT								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Cieľ 10:
Zabezpečiť pozáručný servis, aktualizáciu licencií SW aplikácií Informačného systému pre systém štátnej pokladnice.

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
V rámci prvku 0EK0D04 bolo zabezpečené zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na pozáručný servis a aktualizáciu licencií SW aplikácií.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na rok 2022 bola splnená. Za sledované obdobie bola dosiahnutá skutočnosť 1 997 používateľov. Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená v súlade so zákonmi a metodickými usmerneniami a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít.
V budúcnosti bude zabezpečený pozáručný servis, aktualizácia licencií SW aplikácií Informačného systému pre systém štátnej pokladnice vrátane podpory rozhraní štátnej pokladnice na samosprávne kraje v zmysle schválených požiadaviek.
d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		B - Počet používateľov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1 997	1 997	1 997	1 997	1 997	1 997
Skutočnosť					1 997					

Cieľ 11:
Zabezpečiť aplikačnú podporu a rozvoj Informačného systému pre systém štátnej pokladnice vrátane podpory rozhraní štátnej pokladnice na samosprávne kraje v zmysle schválených požiadaviek pre moduly PKI, LDAP a Platobné portály administratívnych centier, Multiklientský platobný portál, Platobný portál Košický samosprávny kraj na základe schválených požiadaviek.

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
V rámci prvku 0EK0D04 bolo zabezpečené zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na podpornú infraštruktúru.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k

výdavkom.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:

Plánované hodnoty merateľných ukazovateľov „Počet transakcií (prístup používateľov k vybraným službám)“ a „Počet transakcií (počet platieb kartou)“ na rok 2022 boli splnené. V sledovanom období boli dosiahnuté skutočnosti 600 000 transakcií. Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa „Legislatívne zmeny“ na rok 2022 nebola dosiahnutá z dôvodu, že v roku 2022 nenastali žiadne zmeny. Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená v súlade so zákonmi a metodickými usmerneniami a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:

Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Gestor:

Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstup		A - Legislatívne zmeny								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1	0	0			
Skutočnosť					0					

Typ: Výstup		B - Počet transakcií (prístup používateľov k vybraným službám)								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Skutočnosť					600 000					

Typ: Výstup		C - Počet transakcií (počet platieb kartou)								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Skutočnosť					600 000					

Cieľ 12:

Zabezpečiť poskytovanie aplikačnej podpory pre SW pre IS ŠP.

Monitorovanie cieľa:

a) Posúdenie relevantnosti:

Cieľ bol stanovený na základe zosúladenia funkčnosti systému so zákonom, optimalizácie procesov a vylepšenia funkcionality aplikácií. Z dôvodu, že Informačný systém pre systém štátnej pokladnice (ďalej len „IS pre systém ŠP“) má dôležité postavenie v systéme verejných financií, je potrebné naďalej venovať náležitú pozornosť zabezpečeniu jeho rozvoja, aby bol systém spoľahlivý, bezproblémový a zohľadňoval legislatívne požiadavky.

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:

V roku 2022 bolo zrealizovaných viacero zmien v moduloch IS pre pre systém ŠP. Zmeny sa týkali úprav vyvolaných Konsolidáciou T2-T2S, legislatívnymi a procesnými zmenami, ako aj povinnými zmenami v oblasti platobných služieb a účtovníctva. Bolo vykonané odarchivovanie produkčných dát za rok 2020 s cieľom uvoľnenia výpočtovej kapacity a kapacity dátového úložiska, taktiež bola zrealizovaná ročná účtovná závierka štátu. V rámci projektu „Moderná pokladnica“ došlo k rozšíreniu funkčnosti Platobnej brány ŠP o platobné možnosti ApplePay, GooglePay a tzv. opakované platby. Bol vytvorený nový front-endový systém (Klientska zóna ŠP), ktorý je určený na komunikáciu s klientom.

Stanovený cieľ sa podarilo dosiahnuť. ŠP pridelené finančné prostriedky využila efektívne v rámci zmluvného rámca. Boli pri tom využité interné kapacity v spolupráci s pracovníkmi MF SR, ako aj pracovníkmi DataCentra. Na základe uzatvorených zmlúv pre IS pre pre systém ŠP sa na plnení cieľa podieľali zástupcovia dodávateľa a subdodávateľov IS pre pre systém ŠP.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:

Realizáciou zmenových konaní v IS pre pre systém ŠP sa cieľ naplnil. Prínosom realizácie zmien bolo rozšírenie služieb pre klientov ŠP, zvýšenie efektivity práce ŠP, zapracovanie dopadu externých zmien, technologické vylepšenie, zvýšenie bezpečnosti, automatizácia procesov.

Úlohou ŠP v zmysle koncepcie a stratégie rozvoja IS je pripravovať a upravovať IS pre pre systém ŠP podľa požiadaviek klientov, podľa zmien, ktoré so sebou prináša legislatíva, taktiež zabezpečovať podmienky pre funkčnosť všetkých systémov, cez ktoré poskytuje ŠP platobné služby pre svojich klientov. Pre ŠP je dôležitá spokojnosť klientov, ktorá je priamo úmerná bezproblémovému fungovaniu systému.

Výstupom je informačný systém prevádzkovo spoľahlivý a užívateľsky komfortný, bezpečný a kompatibilný s rôznymi platobnými systémami a inými externými IS.

Cieľ organizácie ŠP je zabezpečený prostredníctvom dodávateľa na základe Zmluvy o poskytovaní aplikačnej podpory pre Informačný systém pre systém štátnej pokladnice a v súlade s Dohodou o pristúpení k Zmluve a o jej zmene s int. č. 3/2014. V rámci prvku je financovaný IS pre pre systém ŠP, ktorý sa integruje na platobné systémy TARGET2, platforma TARGET2-Securities, SIPS s pripojením do STEP2, SWIFT, systémy pre partnerské banky a systémy (PC s pripojením do IS pre pre systém ŠP) pre používanie aplikácií IS pre pre systém ŠP.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:

Štátna pokladnica

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výsledku		A - Zabezpečenie SW podpory								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočnosť		100	100	100	100					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Orlická, MF SR, p. Kopečná, DataCentrum, RNDr. Szakács, ŠP, Ing. Kičina, ARDAL

Monitorovanie schválil: Ing. Mgr. Bednár, MF SR, Ing. Tarábek, DataCentrum, Ing. Dobšovič, ŠP, Ing. Bytčánek, ARDAL

0EK0D05 - Rozpočtový informačný systém

Gestor: Ministerstvo financií SR

Informácia o zmene PŠ:

Od 1.1.2017 je do 0EK0D05 priradená programová položka 0740602

Cieľ 1:

Zabezpečiť prevádzku Rozpočtového informačného systému (RIS).

Monitorovanie cieľa:

V roku 2022 bola zabezpečená prevádzka RIS vrátane údržby a servisu koncových zariadení v súlade s objemom poskytnutých finančných prostriedkov na príslušný rok.

Rozdiel medzi plánovanou a skutočnou hodnotou merateľného ukazovateľa vznikol tým, že v dobe určenia plánu ešte nebol zrušený prístup nečinným používateľom. Pri spúšťaní nového systému – Centrálného ekonomického systému boli nečinní používatelia zo systému odpojení, čo sa prejavilo na skutočnom počte aktívnych používateľov.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:

DataCentrum

Zdroj získavania údajov:

Periodicita – ročná. Funkcionalita IS je zabezpečená prostredníctvom DataCentra a externými dodávateľmi.

Typ: Výstupu		B - Počet aktívnych používateľov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					19 984	19 984	19 984	19 984	19 984	19 984
Skutočnosť					18 536					

Cieľ 2:

Zabezpečiť požadovaný rozvoj a súlad so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu Rozpočtového informačného systému.

Monitorovanie cieľa:

a) Posúdenie relevantnosti:

Všetky prijaté a platné zákony a metodické usmernenia v roku 2022 boli premietnuté do funkčnosti Rozpočtového informačného systému, t. j. v roku 2022 bol zabezpečený požadovaný rozvoj a súlad so zákonmi a metodickými usmerneniami.

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:

Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:

Na rok 2022 bol merateľný ukazovateľ stanovený na 20 zmenových požiadaviek. Cieľ na rok 2022 bol naplnený v plnom rozsahu. V roku 2022 bolo vykonaných 20 legislatívnych zmien. Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená v súlade so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu Rozpočtového informačného systému a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít. Rozvoj Rozpočtového informačného systému v roku 2022 zabezpečil efektívnejšiu prácu v rámci rozpočtového procesu a umožnil lepšie analyzovať a hodnotiť vynakladanie rozpočtových prostriedkov.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:

Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Gestor:

Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		B - Legislatívne zmeny								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					20	20	20	20	20	20
Skutočnosť					20					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Bandziová, sekcia informačných technológií MF SR, p. Kopečná, odd. ekonomiky, DataCentrum

Monitorovanie schválil: Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie IT MF SR, Ing. Tarábek, riaditeľ DataCentra

0EK0D06 - Informačný systém účtovníctva fondov

Gestor: Ministerstvo financií SR

Informácia o zmene PŠ:

Od 1.1.2017 je do 0EK0D06 priradená programová položka 0740603

Cieľ 1:

Zabezpečiť prevádzku Informačného systému účtovníctva fondov (IS UF).

Monitorovanie cieľa:

V roku 2022 bola zabezpečená prevádzka Informačného systému účtovníctva fondov v požadovanom rozsahu a kvalite.

Rozdiel medzi plánovanou a skutočnou hodnotou merateľného ukazovateľa vznikol tým, že Informačný systém účtovníctva fondov bol doplnený o používateľov pre Pôdohospodársku platobnú agentúru, čo v dobe určenia plánu nebolo známe. Tým sa výrazne zvýšil celkový počet používateľov.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Zdroj získavania údajov:

Periodicita – ročná. Funkcionalita IS je zabezpečená prostredníctvom DataCentra a externými dodávateľmi.

Typ: Výstupu		B - Počet aktívnych používateľov (vrátane technických používateľov)								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					180	180	180	180	180	180
Skutočnosť					627					

Cieľ 2:

Zabezpečiť požadovaný rozvoj a súlad so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu Informačného systému účtovníctva fondov.

Monitorovanie cieľa:

a) Posúdenie relevantnosti:

Počas roka 2022 bol zabezpečený požadovaný rozvoj a súlad so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu Informačného systému účtovníctva fondov.

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:

Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:

Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na rok 2022 bola splnená. V sledovanom období bolo realizovaných 6 legislatívnych zmenových požiadaviek. Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená v súlade so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu Informačného systému účtovníctva fondov a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít. Dosiahnuté výsledky prispeli ku skvalitneniu využívania informačného systému jeho používateľmi.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:

Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Gestor:

Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		B - Legislatívne zmeny								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					5	5	5	5	5	5
Skutočnosť					6					

Cieľ 3:

Zabezpečiť splnenie požiadaviek na podporu produktívnej prevádzky Informačného systému účtovníctva fondov.

Monitorovanie cieľa:

a) Posúdenie relevantnosti:

Počas roka 2022 bola zabezpečená požadovaná podpora Informačného systému účtovníctva fondov (ďalej len „ISUF“) v súlade so zákonmi a metodickými usmerneniami.

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:

Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:

Plánované hodnoty merateľných ukazovateľov na rok 2022 boli splnené. Pomer počtu realizovaných požiadaviek na podporu produktívnej prevádzky ISUF v sledovanom období bol rovnaký ako plánovaný, t. j. plnenie na 100 %. Počet aktívnych používateľov ISUF, pre ktorých bola poskytovaná podpora, dosiahol plánovanú úroveň 120 aktívnych používateľov. Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená v súlade so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe počtu realizovaných požiadaviek na podporu Informačného systému účtovníctva fondov a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít. Dosiahnuté výsledky prispeli ku skvalitneniu využívania informačného systému jeho používateľmi.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:

Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Gestor:

Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		A - Pomer počtu realiz. požiadaviek na podporu produkt. prevádzky k počtu zaslaných požiadaviek v %								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočnosť		100	100	100	100					

Typ: Výstupu		B - Počet aktívnych používateľov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					120	120	120	120	120	120
Skutočnosť					120					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Bandziová, sekcia informačných technológií MF SR, p. Kopečná, odd. ekonomiky, DataCentrum

Monitorovanie schválil: Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie IT MF SR, Ing. Tarábek, riaditeľ DataCentra

0EK0D07 - Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií

Gestor: Ministerstvo financií SR

Informácia o zmene PŠ:

Od 1.1.2017 je do 0EK0D07 priradená programová položka 0740604

Cieľ 1:

Zabezpečiť prevádzku Podpornej infraštruktúry pre Informačné systémy riadenia verejných financií.

Monitorovanie cieľa:

V roku 2022 bola zabezpečená prevádzka podpornej infraštruktúry pre Informačné systémy riadenia verejných financií (najmä telekomunikačné služby, služby spojené s údržbou využívaného softvéru a bezpečnosť informačných systémov).

Rozdiel medzi plánovanou a skutočnou hodnotou merateľného ukazovateľa vznikol tým, že systém ITMS bol doplnený o používateľov pre Pôdohospodársku platobnú agentúru, čo v dobe určenia plánu nebolo známe. Tým sa výrazne zvýšil celkový počet používateľov.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
DataCentrum

Zdroj získavania údajov:

Periodicita – ročná. Funkcionalita IS je zabezpečená prostredníctvom DataCentra a externými dodávateľmi.

Typ: Výstupu		B - Počet aktívnych používateľov								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					60 482	60 482	60 482	60 482	60 482	60 482
Skutočnosť					76 571					

Cieľ 5:

Zabezpečiť vytvorenie a udržiavanie EA modelu Informačných systémov riadenia verejných financií a efektívne poskytovanie prevádzkovej podpory.

Monitorovanie cieľa:

a) Posúdenie relevantnosti:

V rámci prvku 0EK0D07 bola zabezpečená aktualizácia EA modelu Informačných systémov riadenia verejných financií.

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:

Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:

Stanovný cieľ bol v roku 2022 splnený. Počet aktívnych používateľov bol naplnený na 100 %. Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená v súlade so zákonmi a metodickými usmerneniami a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:

Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná

Typ: Výstupu		A - Počet aktívnych používateľov (Enterprise architekti MF SR)								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					2	2	2	2	2	2
Skutočnosť					2					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Svítková, sekcia informačných technológií MF SR, p. Kopečná, odd. ekonomiky, DataCentrum

Monitorovanie schválil: Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie IT MF SR, Ing. Tarábek, riaditeľ DataCentra

0EK0D08 - Centrálny účtovný systém

Gestor: Ministerstvo financií SR

Informácia o zmene PŠ:

Od 1.1.2017 je do 0EK0D08 priradená programová položka 0740606

Cieľ 1:

Zabezpečiť prevádzku centrálného účtovného systému.

Monitorovanie cieľa:

a) Posúdenie relevantnosti:

Cieľom je zabezpečenie prevádzky Centrálného účtovného systému vrátane softvérového a hardvérového supportu a služieb spojených s údržbou využívaného softvéru, bezpečnosti informačného systému v súlade s objemom finančných prostriedkov poskytnutých na príslušné obdobie.

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:

Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k

výdavkom.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:

Cieľ stanovený na rok 2022 bol splnený a stanovený merateľný ukazovateľ „Počet aktívnych inštitúcií“ bol naplnený na 100 %.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:

Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Gestor: Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstup		B - Počet aktívnych inštitúcií								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					50	5	5	5	5	5
Skutočnosť					50					

Cieľ 2:

Zabezpečiť rozvoj centrálného účtovného systému.

Monitorovanie cieľa:

a) Posúdenie relevantnosti:

Cieľom je zabezpečiť rozvoj Centrálného účtovného systému (ďalej len „CÚS“) vrátane softvérového a hardvérového supportu a služieb spojených s údržbou využívaného softvéru, bezpečnosti informačného systému v súlade s objemom finančných prostriedkov poskytnutých na príslušné obdobie.

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:

Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:

Cieľ stanovený na rok 2022 bol splnený. Počet legislatívnych zmien súvisiacich s rozvojom CÚS bol v roku 2022 oproti plánovanej hodnote prekročený o 1 legislatívnu zmenu.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:

Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Gestor: Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstup		B - Počet legislatívnych zmien súvisiacich s rozvojom CÚS								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					5	2	2	2	2	2
Skutočnosť					6					

Cieľ 3:

Zabezpečiť uskutočňovanie školení a odbornej asistencie pri implementácii novej metodiky v oblasti účtovníctva štátneho sektora a samosprávy v zmysle schválených požiadaviek.

Monitorovanie cieľa:

a) Posúdenie relevantnosti:

V rámci prvku 0EK0D08 neboli vynaložené výdavky zo štátneho rozpočtu na zvyšovanie kvalifikačnej úrovne pracovníkov subjektov verejnej správy v oblasti implementácie novej metodiky účtovníctva a výkazníctva v súlade s Medzinárodnými účtovnými štandardmi pre verejnú správu v zmysle stanoveného cieľa.

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:

Stanovený cieľ sa považuje za neefektívny. Školenia neprebiehajú z dôvodu ukončenia zmluvy s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:

Cieľ nebol naplnený formou realizácie odborných školení pre pracovníkov účtovných jednotiek štátneho sektora a samosprávy.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:

Navrhuje sa predmetný cieľ zrušiť.

Gestor:

Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstup		B - Počet uskutočnených školení a odbornej asistencie								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					100	100	100			
Skutočnosť					0					

Cieľ 6:

Zabezpečiť rozvoj systémov Administratívnych centier.

Monitorovanie cieľa:

a) Posúdenie relevantnosti:

V rámci prvku 0EK0D08 bolo zabezpečené efektívne využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie rozvoja systémov Administratívnych centier v súlade s platnou legislatívou na základe schválených požiadaviek v súlade s objemom finančných prostriedkov poskytnutých na rok 2022.

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:

Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:

V roku 2022 neboli vykonané žiadne zmeny vyplývajúce z legislatívy. Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít. Dosiahnuté výsledky prispeli ku skvalitneniu využívania informačného systému jeho používateľmi.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:

Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstup		A - Počet legislatívnych zmien súvisiacich s rozvojom systémov Administratívnych centier								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					2	2	2	2	2	2
Skutočnosť					0					

Cieľ 7:

Zabezpečiť aplikačnú podporu systémov Administratívnych centier.

Monitorovanie cieľa:

a) Posúdenie relevantnosti:

V rámci prvku 0EK0D08 bolo zabezpečené efektívne využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie podpory prevádzky systémov Administratívnych centier v súlade s platnou legislatívou na základe schválených požiadaviek v súlade s objemom finančných prostriedkov poskytnutých na rok 2022.

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:

Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:

Počet aktívnych používateľov, pre ktorých bola poskytovaná podpora, dosiahol plánovanú úroveň 3 578 používateľov. Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít. Dosiahnuté výsledky prispeli ku skvalitneniu využívania informačného systému jeho používateľmi.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:

Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstup		A - Počet aktívnych používateľov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					3 578	3 578	3 578	3 578	3 578	3 578
Skutočnosť					3 578					

Cieľ 8:

Zabezpečiť vyššiu automatizáciu procesov týkajúcich sa účtovníctva hazardných hier ako príjmu štátneho rozpočtu.

Monitorovanie cieľa:

a) Posúdenie relevantnosti:

Cieľ a merateľný ukazovateľ je vhodne stanovený vzhľadom na rozsah činností vymedzených zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vzhľadom na závery Úradu pre reguláciu hazardných hier (ďalej len „ÚRHH“).

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:

Výdavky v roku 2022 neboli realizované z dôvodu pozastavenia požiadaviek na zmenu v súvislosti s prípravou nového Centrálného ekonomického systému (ďalej len „CES“) od 01. 01. 2023.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:

Plánované úpravy daného informačného systému v roku 2022 boli navrhnuté v súvislosti s potrebou realizácie požiadaviek na zmenu v agendovom informačnom systéme hazardných hier, ktorý je plne integrovaný na nadrezortný ekonomický systém (NES). Zmeny boli vyvolané z dôvodu zmeny legislatívy, ako aj na základe potrieb aplikačnej praxe so zohľadnením automatizácie procesov. Tieto zmeny neboli realizované z rozhodnutia Ministerstva financií SR z dôvodu prípravy CES od 01. 01. 2023 a ich realizácia bola odložená na rok 2023. Konkrétne išlo napr. o nové saldokontové operácie, ktoré mali byť implementované v súvislosti so zmenou zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, o nové saldokontové operácie súvisiace so zabezpečením automatického vytvárania predpisov na odvodoch a pri finančných zábezpekách.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:

V súvislosti so stanovenými cieľmi ku dňu 31. 12. 2022 na strane ÚRHH nebolo potrebné prijať opatrenie.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Úrad pre reguláciu hazardných hier

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – mesačná, polročná.

Typ: Výstup		A - Počet druhov saldokont. operácií medzi IS RHH a EIS zabezp. automatiz. zaúčtovania predpisov v EIS								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					22	24	25	25		
Skutočnosť					19					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Kapraľ, Ing. Brjančin, Mgr. Orlická, sekcia IT MF SR, Ing. Kováč, Ing. Vargová, ÚRHH

Monitorovanie schválil: Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie IT MF SR, Ing. Lendacký, RO stratégie, riadenia zmien, analýz a IT, ÚRHH

0EK0D0C - Centrálny konsolidačný systém

Gestor: Ministerstvo financií SR

Informácia o zmene PŠ:

Od 1.1.2017 je do 0EK0D0C preradená programova položka 0740409

Cieľ 3:

Zabezpečiť požadovaný rozvoj a súlad s platnou legislatívou na základe schválených požiadaviek na zmenu Centrálného konsolidačného systému.

Monitorovanie cieľa:

a) Posúdenie relevantnosti:

V rámci prvku 0EK0D0C je zabezpečená udržateľnosť informačných systémov realizovaných v rámci programu Centrálny konsolidačný systém.

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:

Stanovený cieľ sa považuje za efektívny.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:

Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na rok 2022 v počte 6 legislatívnych zmien nebola dosiahnutá. V roku 2022 boli realizované 2 legislatívne zmeny. Nenaplnenie merateľného ukazovateľa cieľa vyplýva z posunu prijatia novely zákona o Štátnej pokladnici súvisiacej s presunom kompetencií zo Štátnej pokladnice na Ministerstvo financií SR v oblasti zberu finančných a účtovných výkazov. Novela bola prijatá až v novembri 2022, pričom sa plánovalo, že novela nadobudne účinnosť do konca 1. polroka 2022 a následne sa budú realizovať jednotlivé zmenové konania.

Ďalšia novela, k opatreniu Ministerstva financií SR k individuálnej účtovnej závierke, nadobudla účinnosť s platnosťou pre závierky zostavené za rok 2023 a nie za rok 2022.

Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená v súlade so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít. V budúcnosti bude zabezpečený požadovaný rozvoj a súlad s platnou legislatívou na základe schválených požiadaviek na zmenu Centrálného konsolidačného systému.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:

Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Gestor:

Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií, sekcia štátneho výkazníctva

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		A - Legislatívne zmeny								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					6	6	6	6	6	6
Skutočnosť					2					

Cieľ 4:

Zabezpečiť udržateľnosť informačných systémov realizovaných v rámci programu Centrálny konsolidačný systém.

Monitorovanie cieľa:

a) Posúdenie relevantnosti:

V rámci prvku 0EK0D0C je zabezpečená udržateľnosť informačného systému Centrálny konsolidačný systém.

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:

Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:

Merateľný ukazovateľ „Počet aktívnych používateľov“ dosiahol plánovanú úroveň 1 950 aktívnych používateľov a bol v roku 2022 naplnený na 100 %. Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená v súlade so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít. V budúcnosti bude zabezpečená udržateľnosť informačného systému Centrálny konsolidačný systém.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:

Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Gestor: Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		A - Počet aktívnych používateľov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950
Skutočnosť					1 950					

Cieľ 5:

Zabezpečiť prevádzku Centrálného konsolidačného systému.

Monitorovanie cieľa:

a) Posúdenie relevantnosti:

V rámci prvku 0EK0D0C je zabezpečená prevádzka Centrálného konsolidačného systému.

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:

Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:

Merateľný ukazovateľ „Počet aktívnych používateľov“ dosiahol plánovaný počet 2 900 používateľov a bol v roku 2022 naplnený na 100 %. Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená v súlade so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít. V budúcnosti bude zabezpečená prevádzka Centrálného konsolidačného systému.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:

Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Gestor: Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií, sekcia štátneho výkazníctva

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstup	A - Počet aktívnych používateľov									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
Skutočnosť					2 900					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Brjančin, sekcia informačných technológií MF SR

Monitorovanie schválil: Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie informačných technológií MF SR

0EK0D0D - Centrálne licenčné zmluvné vzťahy

Gestor: Ministerstvo financií SR

Informácia o zmene PŠ:

Od 1.1.2017 je do 0EK0D0D priradená programová položka 074040F

Cieľ 3:

Zabezpečenie centrálnych licenčných zmlúv na základe vykonaných auditov efektívneho využívania licencií v organizáciách štátnej správy a na základe výsledkov analýz a odporúčaní Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v zmysle koncepcie využívania softvérových produktov vo verejnej správe, realizácia odporúčaných verejných obstarávaní centrálnych licenčných zmlúv smerujúca k centralizácii licencií.

Monitorovanie cieľa:

- a) Posúdenie relevantnosti:
V rámci prvku 0EK0D0D boli zabezpečené centrálny licenčné zmluvy pre dvoch hlavných zmluvných partnerov – SAP a ORACLE. Počas roka 2018 (september) bol začatý aj proces verejného obstarávania centrálny zmluvy pre Microsoft, ale tento nebol do konca roka 2021 ukončený.
- b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Uzatvorenie centrálnych licenčných zmlúv umožňuje efektívne a hospodárne využívanie licencií pre potreby zapojených organizácií.
- c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Časť kompetencií z hľadiska centrálnych licenčných zmlúv zabezpečuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI SR“), ktoré navrhuje stratégiu pri posudzovaní vhodných licencií na centralizované obstarávanie a Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) následne zabezpečuje proces obstarávania centrálnych licenčných zmlúv. Ku koncu roka 2021 prešli centrálny zmluvy so SAP a Microsoft do kompetencie MIRRI SR. Na MF SR ostala len centrálna rámcová dohoda na nákup produktov a služieb ORACLE platná do konca roka 2022.
Následne prešli všetky kompetencie ohľadom centrálnych licenčných zmlúv na MIRRI SR. Predpokladá sa, že aj v nasledujúcich rokoch by mohlo obstarávanie licencií prebiehať prostredníctvom MIRRI SR, ako centrálny verejný obstarávateľ.
- d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstup	A - Počet centrálnych licenčných zmlúv									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		3	3	3	1	1	0	0	0	0
Skutočnosť		2	2	2	1					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Horváthová, sekcia informačných technológií MF SR

Monitorovanie schválil: Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie informačných technológií MF SR

0EK0D0G - UNITAS – Zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov

Gestor: Ministerstvo financií SR

Zámer:
Efektívny a účinný systém pokrývajúci všetky daňové a odvodové povinnosti prostredníctvom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov.

Informácia o zmene PŠ:

Od 1.1.2017 je do 0EK0D0G priradená programová položka 07203

Cieľ 10:

Obnoviť reformný zámer zjednotenia výberu daní, cieľ a odvodov (UNITAS) s cieľom zaviesť výber daní a poistného jednou inštitúciou, ktorou bude Finančná správa SR (aktivity v gescii Finančného riaditeľstva SR).

Monitorovanie cieľa:

Realizácia cieľa je zabezpečená realizáciou viacerých zmien v projektoch a systémoch finančnej správy. Väčšina realizovaných zmien vychádza zo zmeny legislatívy. Projekty boli realizované v zmysle časových harmonogramov. Rozvoj systémov prebiehal v zmysle plánovaných termínov. Merateľné ukazovatele boli stanovené tak, aby odrážali plnenia cieľov projektu. Projekty boli realizované v zmysle časových harmonogramov.
Zapojené projekty a systémy finančnej správy:

Integrovaný systém finančnej správy – správa daní:
Za sledované obdobie roka 2022 boli v Integrovanom systéme finančnej správy – správa daní (ďalej len „ISFS-SD“) realizované:
– legislatívne zmeny (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zákon č. 408/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej spolupráci a Smernica Rady (EÚ) 2021/514 (Smernica DAC7)),

- integračné požiadavky súvisiace s prepojeniami na iné systémy finančnej správy (ďalej len „FS“) alebo externé systémy,
 - používateľské požiadavky súvisiace s úpravou funkcionality z dôvodu zmeny procesu, optimalizácie, zmeny alebo rozšírenia riešenia, zvýšenia úrovne IT služby.
- Za sledované obdobie roka 2022 pokračovali práce v projekte obojsmernej elektronickej komunikácie (ďalej len „OBK“) – oblasť daňová: Fáza 4.1.

Portál finančnej správy (PFS):
V roku 2022 prebiehali práce na 28 rozvojových témach, ktorými boli implementované nové funkcionality vyplývajúce z legislatívnych požiadaviek, požiadaviek používateľov a úpravy pre zvýšenie komfortu práce s portálom. Pokračovalo aj generovanie správ typu Soft Warning – v roku 2022 bolo spustených 6 nových typov upozornení.

SysNeD:
V monitorovanom období sa v oblasti spotrebných daní zrealizovali zmeny funkcionality informačného systému tak, aby sa splnili požiadavky, ktoré vyplývajú z nasledovných zmien legislatívy (zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii), zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja a zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov).

Colné informačné systémy (CIS):
V monitorovanom období prebiehal ďalší vývoj, implementácia a úprava doplnujúcich a existujúcich služieb CIS a IS CEP a implementácia používateľských a legislatívnych požiadaviek a požiadaviek v zmysle viacročného plánu MASP medzi DG TAXUD a colnými správami všetkých členských štátov EÚ zverejneného Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2019/2151 pre IS CEP (Centrálny elektronický priečinok), IS eDovoz, IS TKD (Taric-Kvóta-Dohľad), IS DS (Deklačný systém – ICS/ECS), IS TIS (Tranzitný informačný systém), IS GMS (Garantný systém).

ISVS FS a ACIS:
V monitorovanom období sa za systém ISVS FS začali realizovať pracovné stretnutia k implementácii legislatívnej požiadavky. V uvedenom období sa realizovali pracovné stretnutia k novým rozvojovým témam na elektronizáciu tuzemských cestovných príkazov a elektronizáciu žiadaniek pre autoprevádzku.
V systéme ACIS sa v monitorovanom období zapracovala zmenová požiadavka projektu e-Commerce, ktorá vychádzala z prijatej legislatívnej zmeny vo vzťahu k colným informačným systémom.

OpenData portál:
V roku 2022 bola implementovaná nová verzia portálu, ktorá na svojej titulnej stránke obsahuje viacero údajov, ktoré sú pravidelne aktualizované. Pribudli aj možnosti zdieľania datasetov a možnosť exportu dát vo formáte JSON.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odb. stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročne.

Typ: Výstupu		A - Vykonané aktivity pre obnovenie reformného zámeru zjednotenia výberu daní, cieľ a odvodov								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť				áno	áno					

Cieľ 11:
Obnoviť reformný zámer zjednotenia výberu daní, cieľ a odvodov (UNITAS) s cieľom zaviesť výber daní a poistného jednou inštitúciou, ktorou bude Finančná správa SR.

Monitorovanie cieľa:
Finančné riaditeľstvo SR a sekcia informačných technológií Ministerstva financií SR v spolupráci s ostatnými rezortmi zapojenými do UNITAS II (Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Sociálna poisťovňa, Ministerstvo zdravotníctva SR, Všeobecná zdravotná poisťovňa) obnoví reformný zámer zjednotenia výberu daní, cieľ a odvodov (UNITAS) s cieľom zaviesť výber daní a poistného jednou inštitúciou, ktorou bude finančná správa.

Na základe rozhodnutia podpredsedu vlády a ministra financií SR je program UNITAS pozastavený do prijatia daňovo-odvodovej reformy, z ktorej budú vyplývať pre tento program aktuálne úlohy a zámery pre nasledujúce roky. Z tohto dôvodu nenastalo splnenie merateľného ukazovateľa za rok 2022.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný, Finančné riaditeľstvo SR. Periodicita – priebežne.

Typ: Výstupu		B - Legislatívne zmeny								
MJ: počet kusov										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1	1	1			
Skutočnosť					0					

Komentár k programovej časti:
Monitorovanie vypracoval: Ing. Spišiak, MF SR, Ing. Lupták, VO stratégie a architektúry, FR SR
Monitorovanie schválil: Ing. Bednár, GR sekcie IT, MF SR, Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D0M - Dokumentačný systém
Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť prevádzku Dokumentačného systému.

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
V rámci prvku 0EK0D0M bola zabezpečená prevádzka Dokumentačného systému.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:

Cieľ stanovený na rok 2022 bol splnený. Merateľný ukazovateľ „Počet aktívnych inštitúcií“ bol naplnený v plánovanom rozsahu 4 aktívne inštitúcie. Merateľný ukazovateľ „Počet aktívnych používateľov“ prekročil plánovanú hodnotu o 46 aktívnych používateľov. Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená v súlade so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu Dokumentačného systému a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít.

d) Návrhy na okamžité riešenie všetkých zistených nedostatkov:
Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Gestor: Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		B - Počet aktívnych inštitúcií								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					4	4	4	4	4	
Skutočnosť					4					

Typ: Výstupu		C - Počet aktívnych používateľov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
Skutočnosť					1 246					

Cieľ 2:

Zabezpečiť rozvoj v súlade s platnou legislatívou a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu Dokumentačného systému.

Monitorovanie cieľa:

- a) Posúdenie relevantnosti:
V rámci prvku 0EK0D0M bol zabezpečený rozvoj Dokumentačného systému.
- b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom.
- c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Cieľ stanovený na rok 2022 bol splnený a merateľný ukazovateľ „Počet legislatívnych zmien“ bol naplnený v plánovanom rozsahu 2 legislatívne zmeny. Celková účinnosť a užitočnosť cieľa bola naplnená v súlade so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu Dokumentačného systému a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít.
- d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Gestor: Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		B - Legislatívne zmeny								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					2	2	2	2	2	
Skutočnosť					2					

Cieľ 3:

Optimalizovať činnosti znížením počtu úkonov realizovaných zamestnancami ÚRHH pri práci v dokumentačnom systéme a tým zabezpečiť úsporu času zamestnancov.

Monitorovanie cieľa:

- a) Posúdenie relevantnosti:
Cieľ a merateľný ukazovateľ je vhodne stanovený vzhľadom na platnú legislatívu v oblasti registratúry a plnenie úloh Úradu pre reguláciu hazardných hier (ďalej len „ÚRHH“) pri určenom počte zamestnancov.
- b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
V roku 2022 výdavky z rozpočtu ÚRHH neboli realizované. Optimalizácia úkonov v DKS bola realizovaná v rámci paušálu a nadpaušálu poskytovaného dodávateľom DKS v súlade s platným zmluvným vzťahom uzatvoreným medzi MF SR a ÚRHH.
- c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Prevádzka informačného systému bola zabezpečovaná prostredníctvom Ministerstva financií SR a bola v súlade so základnými potrebami ÚRHH. Základnou úlohou v roku 2022 bol prechod Dokumentačného systému na vyššiu verziu Fabasoftu a ukončenie používania Internet Exploreru v Dokumentačnom systéme, čo bolo zrealizované a popri týchto aktivitách sa podarilo ÚRHH zabezpečiť v spolupráci s dodávateľom DKS v 1. štvrtroku 2022 zníženie počtu úkonov realizovaných zamestnancami pri spracovaní denných podaní z 3 na 1. Denné hlásenia v súčasnosti nie je potrebné spracovávať manuálnym spôsobom v podateľni a nie je potrebné konkrétnym spracovateľom vytvárať spis a zaraďovať ich do spisu. Všetky tieto úkony sú realizované automatizovane s automatickým vytváraním spisov podľa zadefinovaných kritérií u konečného spracovateľa, čím došlo k značnej úspore času zamestnancov vzhľadom na skutočnosť, že denne prichádzalo cca 110 podaní, ktoré bolo potrebné manuálne spracovávať v troch organizačných útvaroch ÚRHH (mesačne cca 3 300 podaní).
- d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
V súvislosti so stanovenými cieľmi ku dňu 31. 12. 2022 nebolo potrebné prijať opatrenia.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Úrad pre reguláciu hazardných hier

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – polročná.

Typ: Výstup	A - Počet úkonov realizovaných zamestnancami pri spracovaní denných podaní									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					3	2	0	0		
Skutočnosť					1					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Petriková, sekcia IT MF SR, Ing. Kováč, Ing. Vargová, ÚRHH

Monitorovanie schválil: Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie IT MF SR, Ing. Lendacký, RO stratégie, riadenia zmien, analýz a IT, ÚRHH

0EK0D0N - Informačná a kybernetická bezpečnosť

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:
V súlade s legislatívnymi požiadavkami zabezpečiť realizáciu spôsobilostí kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „KB“) v podmienkach rezortu Ministerstva financií SR.

Monitorovanie cieľa:
Plnenie cieľov bolo ovplyvnené výškou rozpočtových prostriedkov, ktoré umožnili jeho naplnenie v odhadovanej miere na 35 %. Okrem iného Ministerstvo financií SR realizovalo na rezortnej úrovni v rokoch 2019 až 2022 nasledovné aktivity:
– v nadväznosti na legislatívne zmeny v roku 2018 v zákone č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov s cieľom vytvoriť nový sektor Financie a podsektory Bankovníctvo, Finančné trhy a Systémy riadenia verejných financií spracovalo a gestorovi zákona (Ministerstvo vnútra SR) navrhlo kritériá prvkov a na základe týchto kritérií identifikovalo nové prvky kritickej infraštruktúry (ďalej len „KI“) v sektore Financie. V mesiaci september 2020 vláda SR schválila aktualizáciu kritérií a prvkov v KI a konkrétnymi prvkami bol naplnený aj sektor Financie v gescii Ministerstva financií SR. V závere roka 2021 vláda SR schválila zmeny v zozname prvkov, ktoré sa čiastočne týkali aj sektora Financie. V roku 2022 sa uskutočnila fyzická kontrola vybraných prevádzkovateľov prvkov KI v sektore Financie.
– plnilo úlohy ústredného orgánu (§ 9 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o KB“), v rámci ktorých poskytovalo požadovanú súčinnosť a informácie Národnému bezpečnostnému úradu (ďalej len „NBÚ“), spolupracovalo s ÚOŠS a prevádzkovateľmi základných služieb (s cieľom zvýšenia odolnosti KB v rezorte zvolalo mimoriadne zasadnutie riadiaceho výboru bezpečnosti rezortu), budovalo bezpečnostné povedomie, pripomienkami sa podieľalo na novelizácii zákona o KB a iniciovalo proces vytvorenia zmluvného vzťahu s MIRRI SR o plnení úloh jednotky CSIRT, kým nevybuduje vlastnú jednotku. Bol vypracovaný Audit KB (2021), Audit pripravenosti na kybernetické incidenty (technický audit) a Audit FOB (fyzickej a objektovej bezpečnosti). V závere roka 2022 v zmysle názorov z Auditu KB zabezpečilo vypracovanie návrhov významnej časti požadovanej bezpečnostnej dokumentácie.
– plnilo úlohy v oblasti ochrany osobných údajov na Ministerstve financií SR v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
– prevádzkovalo generické emailové adresy „podozrivaposta@mfsr.sk“ a „zodpovednaosoba@mfsr.sk“ za účelom pokrytia požiadaviek zákona o KB, Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré v roku 2020 rozšírilo o generickú adresu ibezpečnost@mfsr.sk a v roku 2022 o soc@mfsr.sk.
– budovalo pripojenie do NS WAN (CRONOS) pre bezpečnú komunikáciu s NATO, ktoré je aktuálne vo fáze akreditácie systému. V roku 2022 boli ukončené všetky práce potrebné na zabezpečenie funkčnosti a prevádzkyschopnosti technológie, ktorá bola odovzdaná do používania a všetky komponenty boli zavedené do účtovníctva.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstup	B - Úroveň naplnenia leg. požiad. KB v podm. rezortu MF SR pretrans. do množiny organ. a techn. návrhov									
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		10	20	50	60	80	85	90	95	100
Skutočnosť		5	7	10	35					

Cieľ 2:
V súlade s cieľom č. 1 nadviazať na jeho konkrétne výstupy a zabezpečiť ich praktickú implementáciu v podmienkach Ministerstva financií SR a okrem toho zabezpečiť realizáciu ďalších špecifických spôsobilostí kybernetickej bezpečnosti.

Monitorovanie cieľa:
Plnenie cieľov bolo ovplyvnené výškou rozpočtových prostriedkov, ktoré umožnili jeho naplnenie v odhadovanej miere na 35 %. Okrem iného Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) realizovalo v podmienkach ministerstva v rokoch 2019 až 2022 nasledovné aktivity:
– s cieľom zlepšenia plnenia úloh v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti upravilo organizačnú štruktúru (vznik 2 špecializovaných oddelení – oddelenie metodiky a vzdelávania v IKB a oddelenie bezpečnostného monitoringu).
– v nadväznosti na legislatívne zmeny v roku 2018 v zákone č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov s cieľom vytvoriť nový sektor Financie a podsektory Bankovníctvo, Finančné trhy a Systémy riadenia verejných financií spracovalo a gestorovi zákona (Ministerstvo vnútra SR) navrhlo kritériá prvkov a na základe týchto kritérií identifikovalo nové prvky kritickej infraštruktúry (ďalej len „KI“) v sektore Financie. V mesiaci september 2020 vláda SR schválila aktualizáciu kritérií a prvkov v KI a konkrétnymi prvkami bol naplnený aj sektor Financie v gescii Ministerstva financií SR. V závere roka 2021 vláda SR schválila zmeny v zozname prvkov, ktoré sa čiastočne týkali aj sektora Financie. V roku 2022 sa uskutočnila fyzická kontrola vybraných prevádzkovateľov prvkov KI v sektore Financie.
– plnilo úlohy ústredného orgánu (§9 zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o KB“), v rámci ktorých poskytovalo požadovanú súčinnosť a informácie Národnému bezpečnostnému úradu (ďalej len „NBÚ“), spolupracovalo s ÚOŠS a prevádzkovateľmi základných služieb (s cieľom zvýšenia odolnosti KB v rezorte v roku 2022 zvolalo mimoriadne zasadnutie riadiaceho výboru bezpečnosti rezortu), budovalo bezpečnostné povedomie, pripomienkami sa podieľalo na novelizácii zákona o KB a iniciovalo proces vytvorenia zmluvného vzťahu s MIRRI SR o plnení úloh jednotky CSIRT, kým nevybuduje vlastnú jednotku.
– plnilo úlohy v oblasti ochrany osobných údajov na Ministerstve financií SR v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
– prevádzkovalo generické emailové adresy „podozrivaposta@mfsr.sk“ a „zodpovednaosoba@mfsr.sk“ za účelom pokrytia požiadaviek zákona o KB, Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré v roku 2020 rozšírilo o generickú adresu ibezpečnost@mfsr.sk a v roku 2022 o soc@mfsr.sk.
– v roku 2020 realizovalo projekt „Analýza rizík a aktualizácia katalógu aktív. Plánovanie kontinuity činností – BCM (Business Continuity Management) pre kritické IS a posúdenie súladu s relevantnými legislatívnymi a normatívnymi požiadavkami pre oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti“. V roku 2021 úspešne absolvovalo audit KB. V roku 2022 bol vypracovaný Audit pripravenosti na kybernetické incidenty (technický audit) a Audit FOB (fyzickej a objektovej bezpečnosti). V závere roka 2022 v zmysle názorov z auditu zabezpečilo vypracovanie významnej časti požadovanej bezpečnostnej dokumentácie. Ďalej zrealizovalo nákup technického prostriedku Metedefender Kiosk na ochranu perimetra siete MF SR, ktorý je aktuálne dislokovaný na podateľni MF SR. Zabezpečilo projekt on-line vzdelávania zamestnancov MF SR v oblasti KB, ktorý by sa mal začať realizovať začiatkom roka 2023. Bolo začaté vypracovanie Analýzy rizík a analýzy vplyvov (BIA) s termínom ukončenia marec 2023.

* Monitorovanie cieľa č. 2 pokračuje v rámci komentára k programovej časti.

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstup		B - Úroveň naplnenia leg. požiad. KB v podmienkach MF SR pretransform. do množiny organ. a tech. návrhov								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		10	20	50	60	80	85	90	95	100
Skutočnosť		5	7	10	35					

Cieľ 3:

Prevádzkovať podporované a upgradované verzie softvérov a bezpečnostné technológie.

Monitorovanie cieľa:

Ide o obstaranie ročnej podpory pre prevádzku nástroja na filtrovanie a antivírusovú kontrolu webového obsahu. Pre efektívne fungovanie je nevyhnutné zabezpečovať podporu každý rok.
Merateľný ukazovateľ bol splnený na 100 %.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – preverenie na licenčných portáloch. Periodicita – štvrťročne.

Typ: Výstup		A - % prevádzkovaných podporovaných verzii softvérov								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					100	100	100	100		
Skutočnosť					100					

Komentár k programovej časti:

* Pokračovanie monitorovania cieľa č. 2:

– budovalo pripojenie do NS WAN (CRONOS) pre bezpečnú komunikáciu s NATO, ktoré je aktuálne vo fáze akreditácie systému. V roku 2022 boli ukončené všetky práce potrebné na zabezpečenie funkčnosti a prevádzkyschopnosti technológie, ktorá bola odovzdaná do používania a všetky komponenty boli zavedené do účtovníctva.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Monitorovanie vypracoval: Ing. Janský, sekcia informačných technológií, MF SR, Ing. Mozoľa, koordinátor IT bezpečnosti, FR SR

Monitorovanie schválil: Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie inform. technol. MF SR, Ing. Jakub, RO strat. a rozv. IT služieb, FR SR

0EK0D0O - Centrálny ekonomický systém

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 2:

Zabezpečiť aplikačnú podporu Centrálného ekonomického systému v zmysle schválených požiadaviek.

Monitorovanie cieľa:

Počet modulov, ktoré sa v rámci projektu Centrálny ekonomický systém (ďalej len „CES“) zabezpečujú, presiahol plánovanú hodnotu.

Zoznam aktuálne pretestovaných a nasadených modulov v rámci CES:

Skratka	Modul	Názov
M01	HR-PA	CES modul Personalistika
M02	HR-PY	CES modul Mzdy
M03	HR-OM	CES modul Organizačný manažment
M04	HR-TM	CES modul Časový manažment
M05_01	HR-VZD	CES modul Talent manažment – Vzdelávanie
M05_02	HR-HOD	CES modul Talent manažment – Hodnotenie
M07	HR-TV	CES modul Správa služobných ciest
M08	AP	CES modul Manažment vozového parku (Autoprevádzka)
M09	MM	CES modul Materiálový manažment
M10	SD	CES modul Predaj služieb
M11_1	CS-TA	CES modul Cloudové služby – Technická architektúra a báza
M11_2	CS-IMM	CES modul Cloudové služby – Incident manažment a monitoring
M12	UAM	CES modul Služby používateľov
M13	EP	CES modul Portál
M14	ZFK-WF	CES modul Základná finančná kontrola a Riadenie interného workflow
M15	FM	CES modul Rozpočet
M16	RE-FX	CES modul Správa nehnuteľností
M17	FI-APD	CES modul Konsolidácia
M18	FI	CES modul Finančné účtovníctvo
M19	CO	CES modul Nákladové účtovníctvo
M20	PS	CES modul Riadenie projektov
M21	CEZ	CES modul Centrálna evidencia zmlúv a zverejňovanie do CRZ
M22	FI-AA	CES modul Evidencia majetku
M23	FI-CA	CES modul Zmluvné účty
M25	CAUTH	CES modul Kritické oprávnenia
M27	BI	CES modul Reporting
M28_1	CSKÚČ	CES modul Centrálna správa kmeňových údajov a číselníkov
M28_2	CKM-OP	CES modul Centrálna kmeňová dáta a číselníky – Obchodný partner
M29	PI/PO	CES modul Integrácia subsystémov
M30	PM	CES modul Údržba a opravy

Snahou Ministerstva financií SR je implementovať CES v zmysle zámeru podporeného uznesením vlády SR č. 322/2015 k „Zámeru dobudovania centrálnej metodicko-procesnej autority pre oblasť ekonomických podporných agend a implementácie Centrálneho ekonomického systému v kontexte systému riadenia verejných financií“. Realizáciu projektu sa vytvorí priestor na transformáciu ekonomických činností štátu a ukotví postavenie Ministerstva financií SR v oblasti ekonomických procesov štátnej správy.

Pri počte plánovaných organizácií zapojených do CES sa počítalo s predpokladanou odchýlkou. Z objektívnych dôvodov po viacerých rokovaníach prišlo k zníženiu počtu organizácií. Z uvedených dôvodov nedošlo k naplneniu plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa za rok 2022.

Gestor: Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstup		B - Počet modulov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					13	13	13	13	13	13
Skutočnosť					27					

Typ: Výstup		C - Počet aktívnych inštitúcií								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					200	500	500	500	500	500
Skutočnosť					151					

Cieľ 3:

Zabezpečiť požadovaný rozvoj a súlad so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu Centrálneho ekonomického systému.

Monitorovanie cieľa:

Snahou Ministerstva financií SR je implementovať CES v zmysle zámeru podporeného uznesením vlády SR č. 322/2015 k „Zámeru dobudovania centrálnej metodicko-procesnej autority pre oblasť ekonomických podporných agend a implementácie Centrálneho ekonomického systému v kontexte systému riadenia verejných financií“. Realizáciu projektu sa vytvorí priestor na transformáciu ekonomických činností štátu a ukotví postavenie Ministerstva financií SR v oblasti ekonomických procesov štátnej správy.

Merateľný ukazovateľ „Legislatívne zmeny“ sa v priebehu roka 2022 naplnil v plánovanom rozsahu. Cieľ bol splnený.

Gestor: Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstup		B - Legislatívne zmeny								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1	1	0	0	0	0
Skutočnosť					1					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Bujňáková, sekcia informačných technológií MF SR

Monitorovanie schválil: Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie informačných technológií MF SR

0EK0D0P - Informačný systém hazardných hier

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 2:

Znížiť počet podaní predkladaných prevádzkovateľmi hazardných hier zabezpečením optimalizácie procesov s využitím automatizovaného zberu dát za účelom odstránenia byrokracie.

Monitorovanie cieľa:

a) Posúdenie relevantnosti:

Cieľ a merateľný ukazovateľ je vhodne stanovený vzhľadom na rozsah úloh vymedzených zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vzhľadom na zámer znižovania byrokracie.

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:

Výdavky v roku 2022 neboli realizované z dôvodu pozastavenia požiadaviek na zmenu v súvislosti s prípravou nového Centrálneho ekonomického systému (ďalej len „CES“) od 01. 01. 2023.

Plnenie cieľa vo vzťahu k výdavkom bolo v roku 2022 primerané. Výdavky na informačný systém hazardných hier predstavujú výdavky vyplývajúce z Dohody o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu a súvisiaceho dodatku č. 39 k Zmluve o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie a o technickej podpore na SW produkty a následne zrealizovaného rekonštruovaného znenia Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie a o technickej podpore na SW produkty a jej dodatku č. 1. Rozvoj a úpravy informačného systému v roku 2022 neboli realizované z dôvodu odloženia realizácie požiadaviek na zmenu zo strany Ministerstva financií SR, ktoré vyvolávali aj zmeny v Nadrezortnom ekonomickom systéme, a to z dôvodu zabezpečenia implementácie CES od 01. 01. 2023 a rovnako tak neboli realizované požiadavky na zmenu z dôvodu neuvolnenia finančných prostriedkov na realizáciu pripraveného dodatku č. 2 k Zmluve o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie a o technickej podpore na SW produkty.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:

Súčasťou pozastavených funkcionalít z dodatku č. 2 z dôvodu neuvolnených finančných prostriedkov bola aj funkcionality automatického vytvárania predpisov paušálnych odvodov a zrušenie podaní predkladaných prevádzkovateľmi hazardných hier. Súčasťou funkcionalít pozastavenej Ministerstvom financií SR z dôvodu implementácie CES bolo aj automatické vytváranie predpisov odvodov pri všeobecných licenciách, ktoré sa v súčasnosti vytvárajú manuálne na základe podaní. Z týchto dôvodov nebol splnený cieľ stanovený na rok 2022.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:

V súvislosti so stanovenými cieľmi ku dňu 31. 12. 2022 na strane ÚRRH nebolo potrebné prijať opatrenie.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Úrad pre reguláciu hazardných hier

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – mesačná, polročná.

Typ: Výstup		A - Počet typov podaní predkladaných na ÚRHH								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					2	1	0	0		
Skutočnosť					3					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Kováč, odbor stratégie, riadenia zmien, analýz a IT, Ing. Vargová, odbor ekonomiky, ÚRHH

Monitorovanie schválil: Ing. Lendacký, RO stratégie, riadenia zmien, analýz a IT, ÚRHH

0EK0D0Q - Portál finančnej správy

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 2:

Zabezpečiť služby technickej podpory softvérového riešenia, úprav a zmien PFS z dôvodu zabezpečenia riadnej prevádzkyschopnosti a požadovaných úprav funkcionality PFS.

Monitorovanie cieľa:

Požadovaný cieľ „Zabezpečiť služby technickej podpory softvérového riešenia, úprav a zmien Portálu finančnej správy (ďalej len „PFS“) z dôvodu zabezpečenia riadnej prevádzkyschopnosti a požadovaných úprav funkcionality PFS“ bol v roku 2022 splnený. Merateľný ukazovateľ „Počet legislatívnych zmien“ bol prekročený o 1 legislatívnu zmenu. Naplnenie merateľného ukazovateľa „Odstránenie vendor-lock“ je naplánované na rok 2024.

Gestor: Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – priebežne.

Typ: Výstup		A - Legislatívne zmeny								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					2	3	3			
Skutočnosť					3					

Typ: Výstupu		B - Odstránenie vendor-lock								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán							áno			
Skutočnosť										

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Petříková, sekcia informačných technológií MF SR

Monitorovanie schválil: Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie informačných technológií MF SR

0EK0D0R - Centrálny elektronický priečinok

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:

Zabezpečiť služby technickej podpory softvérového riešenia, úprav a zmien Centrálného elektronického priečinka z dôvodu zabezpečenia riadnej prevádzkyschopnosti a požadovaných úprav funkcionality IS CEP.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ projektu „Zabezpečiť služby technickej podpory softvérového riešenia, úprav a zmien Centrálného elektronického priečinka (ďalej len „CEP“) z dôvodu zabezpečenia riadnej prevádzkyschopnosti a požadovaných úprav funkcionality IS CEP“ bol v roku 2022 splnený. Merateľný ukazovateľ „Počet legislatívnych zmien“ bol naplnený v plnom rozsahu. Naplnenie merateľného ukazovateľa „Odstránenie vendor-lock“ je naplánované na rok 2023.

Gestor: Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – Ministerstvo financií SR, Finančné riaditeľstvo SR. Periodicita – priebežne.

Typ: Výstup	B - Legislatívne zmeny									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1	3	2			
Skutočnosť					1					

Typ: Výstup	C - Odstránenie vendor-lock									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						áno				
Skutočnosť										

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Petriková, sekcia informačných technológií MF SR

Monitorovanie schválil: Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie informačných technológií MF SR

0EK0D0S - Informačný systém elektronickej fakturácie

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 2:
Do konca roka 2022 zabezpečiť implementáciu smernice 2014/55/EÚ a implementáciu pripravovaného zákona o zasielaní údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov v podobe IS EFA (Informačný systém elektronickej fakturácie)..

Monitorovanie cieľa:

a) Posúdenie relevantnosti:
Implementácia riešenia zaručenej elektronickej fakturácie v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ na Ministerstve financií SR (ďalej len „MF SR“) pokračovala aj v roku 2022. Aktuálne nastavenie projektu sa venuje predovšetkým predkladaniu faktúr pre oblasť B2G a G2G. Za rok 2022 sa nepodarilo zatiaľ vydať vykonávaciu vyhlášku k Informačnému systému elektronickej fakturácie (ďalej len „IS EFA“).

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
V priebehu realizácie projektu na zriadenie IS EFA sa nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné sa domnievať, že prostriedky sa nevyužívajú efektívne, hospodárne, účelne a účinne.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Vo vykazovanom období sa riešil hlavný vývoj prototypu IS EFA. Prototyp riešenia bol v máji 2022 vy publikovaný a nasadený do testovacej prevádzky pre širokú verejnosť s možnosťou zasielania otázok a pripomienok k informačnému systému. Spolu s prototypom bola uverejnená aj technická dokumentácia pre aplikačné programové rozhranie – API. Obe sú voľne dostupné pre verejnosť. Podľa predpokladaného harmonogramu by sa mal systém sprístupniť postupne pre jednotlivé subjekty. Prvými používateľmi systému by mali byť MF SR a DataCentrum, a to v 1. štvrtroku 2023. Ďalšími subjektmi budú rozpočtové organizácie kapitoly MF SR vrátane Finančného riaditeľstva SR a v poslednom kroku sa budú môcť zapojiť aj všetky ostatné subjekty štátnej a verejnej správy. Legislatívna analýza nevyhnutná k vydaniu vykonávacej vyhlášky je v štádiu riešenia. Ďalej sa v súčinnosti s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby rieši integrácia na Ústredný portál verejnej správy. MF SR nadviazalo spoluprácu aj s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR za účelom navrhnutí pre užívateľov systému čo najprívetivejšie prostredie.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Gestor: Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný, Finančné riaditeľstvo SR. Periodicita – priebežne.

Typ: Výstup	A - Legislatívne zmeny									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1					
Skutočnosť					0					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Horváthová, sekcia informačných technológií MF SR

Monitorovanie schválil: Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie informačných technológií MF SR

0EK0D0T - Informačný systém Register vylúčených osôb

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:
Udržať bezpečné hrácke prostredie a minimalizovať negatívne vplyvy na hráčov súvisiace s hraním hazardných hier.

Monitorovanie cieľa:

a) Posúdenie relevantnosti:
Cieľ a merateľný ukazovateľ je vhodne stanovený vzhľadom na rozsah činností vymedzených zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Plnenie cieľa vo vzťahu k výdavkom bolo v roku 2022 primerané. Výdavky na špecializovaný informačný systém verejnej správy predstavujú výdavky vyplývajúce z dodatku č. 3 k Dohode o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu (<https://www.crz.gov.sk/zmluva/5823953>) a výdavky súvisiace s realizáciou požiadaviek na zmenu, ktoré bolo nevyhnutné implementovať do Informačného systému Register vylúčených osôb (ďalej len „IS RVO“) z dôvodu zabezpečenia plnenia zámeru a cieľa a tieto neboli súčasťou riešenia IS RVO pri obstaraní tohto informačného systému. Medzi uvedenými požiadavkami je aj zabezpečenie riešenia integrácií na IS RVO.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
V roku 2022 bolo zabezpečených a prevádzkovaných 6 integračných väzieb s nasledovnými údajmi pre IS RVO:
– Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – za agendu osôb s priznanými sociálnymi štipendiami (aktualizované aj na poskytovanie údajov cez Centrálnu správu referenčných údajov (ďalej len „CSRÚ“),
– Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – za agendu osôb, ktoré na účely poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi tvoria domácnosť (aktualizované aj na

poskytovanie údajov cez CSRÚ),

- Ministerstvo zdravotníctva SR – NCZI – za agendu osôb s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva,
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny – za agendu osôb, ktorým bola rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné nezaopatrenému dieťaťu, ktoré má nárok na náhradné výživné (aktualizované aj na poskytovanie údajov cez CSRÚ),
- Ministerstvo vnútra SR – za agendu osôb, voči ktorým bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin zanedbania povinnej výživy,
- Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – integrácia na CSRÚ.

Cieľ bol splnený a plánovaná hodnota bola prekročená.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:

V súvislosti so stanovenými cieľmi ku dňu 31. 12. 2022 nebolo potrebné prijať opatrenia. Do budúcnosti je potrebné zabezpečiť novelu zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorom je uvedené, že súdy môžu poskytovať údaje v listinnej podobe do času, kým nie je zabezpečené automatizované získavanie údajov z informačného systému súdu. Vzhľadom na skutočnosť, že súdy mali dostatočné obdobie na zabezpečenie automatizovaného získavania údajov, je potrebné uvedené stanoviť ako povinnosť v zákone, keďže pri tomto stave nikdy nedôjde k zabezpečeniu integrácie so súdmi.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Úrad pre reguláciu hazardných hier

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – mesačná, polročná.

Typ: Výstup		C - Počet integračných väzieb s údajmi pre IS RVO								
MJ: počet										
Rok	Bázičský rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					5	6	7	7		
Skutočnosť					6					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Kováč, odbor stratégie, riadenia zmien, analýz a IT, Ing. Vargová, odbor ekonomiky, ÚRHH

Monitorovanie schválil: Ing. Lendacký, RO stratégie, riadenia zmien, analýz a IT, ÚRHH

0EK0D0U - Deklaračný systém
Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:
Implementovať požiadavky Colného kódexu Únie (ďalej len „UCC“) a zabezpečiť postupné zavádzanie elektronických služieb súvisiacich s efektívnym výberom cla a dani na základe UCC a v súlade s viacročným strategickým plánom pre colníctvo.

Monitorovanie cieľa:
Cieľom je implementovať požiadavky Colného kódexu únie (ďalej len „UCC“) týkajúce sa vývozu a výstupu, systému kontroly tovaru v dovoze a vývoze (ECS/ICS) prostredníctvom IS Deklaračný systém (ďalej len „IS DS“) a jeho rozvoja v rámci projektov:

- Automatizovaný systém vývozu (ďalej len „AES“) podľa UCC (projekt_1099),
- ICS2 R2 – Import Control System – Systém pre kontrolu dovozu release 2 (projekt_1265).

Projekt AES rozvíja existujúci transeurópsky systém pre vývoz v jeho aktuálnej fáze ECS-2 s cieľom zavedenia novej fázy AES splňujúcej požiadavky legislatívy Európskej únie (ďalej len „EÚ“). Navrhovaným riešením je vytvorenie systému, ktorého úlohou je zaviesť systém pre kontrolu vývozu tovaru, ktorý bude zahŕňať pracovné požiadavky na postupy a údaje, ktoré vyplývajú z UCC, vrátane zjednodušených postupov a centralizovaného colného konania vo vývoze. Takisto by mal zahŕňať vývoj rozhraní na všetky okolité systémy potrebné pri vývoze (EMCS, NCTS). V zmysle Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2019/2151 (pracovný program UCC) je termín zavedenia elektronického systému 01. 12. 2023.

Projekt ICS2 R2 rozvíja prevádzkovaný systém ICS2 v prvej fáze (ICS2 R1), ktorá zahŕňa poštovú a expresnú leteckú dopravu, kde prevádzkovatelia poštových služieb a expresní prepravcovia poskytujú iba minimálne údaje, t. j. súbor údajov ENS pred nakládkou. V ďalšej fáze sa systém ICS2 rozšíri na druhú fázu ICS2 R2, ktorá zahŕňa podávanie ENS na všetok tovar prepravovaný leteckou dopravou. V zmysle Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2019/2151 (pracovný program UCC) je termín zavedenia elektronického systému 01. 03. 2023.

V monitorovanom období prebiehala:

- realizačná fáza projektu AES – etapa Analýza a Dizajn a bola zahájená etapa Implementácia a Testovanie,
- iniciačná fáza a realizačná fáza projektu ICS2 R2 – etapa Analýza a Dizajn a bola zahájená etapa Implementácia a Testovanie,
- realizačná fáza rozvojovej témy pre IS DS – Vyvolané dopady TARIC SK2 na DS (ECS2),
- nasadenie nutných zmien v IS DS do produkcie v súvislosti s prístupím Ukrajiny k Dohovoru EÚ o spoločnom tranzitnom režime a zobrazovanie údajov o tom, či subjekt je alebo nie je usadený na colnom území Únie.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstup		A - Počet prijatých vyhlásení v systéme DS								
MJ: počet										
Rok	Bázičský rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					500 000	500 000	500 000	500 000		
Skutočnosť					753 148					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Lupták, VO stratégie a architektúry, FR SR

Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D0V - Garančný systém

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1: Implementovať požiadavky Colného kódexu Únie (ďalej len „UCC“) a zabezpečiť postupné zavádzanie elektronických služieb súvisiacich s efektívnym výberom cla a daní na základe UCC a v súlade s viacročným strategickým plánom pre colníctvo.

Monitorovanie cieľa: Cieľom je implementovať požiadavky Colného kódexu Únie (ďalej len „UCC“) týkajúce sa garančného systému (ďalej len „GMS“) a zaistiť účinné a efektívne riadenie rozličných druhov záruk. Zložka 1 – „GUM“: Transeurópsky systém bude zahŕňať riadenie celkových záruk, ktoré možno použiť vo viac ako jednom členskom štáte a monitorovanie referenčnej sumy pri každom colnom vyhlásení, dodatočnom colnom vyhlásení alebo náležité oznamovanie údajov potrebných na zápis existujúcich colných dlhov do účtovnej evidencie v prípade všetkých colných režimov stanovených v UCC, okrem tranzitu, ktorý sa rieši v rámci projektu NCTS. Zložka 2 – „Riadenie vnútroštátnych záruk“: Okrem toho je potrebné modernizovať elektronické systémy existujúce na vnútroštátnej úrovni s cieľom riadiť záruky platné v jednom členskom štáte. V zmysle Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2019/2151 (pracovný program UCC) je konečný dátum na zavedenie elektronického systému pre Zložky 1 a 2 najneskôr 02. 06. 2025. Plánovaný termín začatia implementácie požiadaviek UCC týkajúcich sa GMS je nasledovný: – iniciačná fáza projektu: v roku 2023, – realizačná fáza projektu: začiatok v roku 2024.

Keďže iniciačná fáza projektu začne v roku 2023, neboli v monitorovanom období realizované žiadne požiadavky UCC týkajúce sa GMS. V monitorovanom období v rámci IS GMS bola nasadená v produkcii úprava číselníkov v súvislosti s prístupom Ukrajiny k Dohovoru EÚ o spoločnom tranzitnom režime a tiež zmena pri zabezpečení colného dlhu v procese opravy colných vyhlásení po prepustení.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor: Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov: Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		B - % implementovaných požiadaviek UCC týkajúcich sa GMS								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					100	100	100	100		
Skutočnosť					0					

Komentár k programovej časti: Monitorovanie vypracoval: Ing. Lupták, VO stratégie a architektúry, FR SR Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D0W - Informačný systém kontrolných známk

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1: Zabezpečiť zosúladenie informačného systému s legislatívnymi zmenami.

Monitorovanie cieľa: Informačný systém kontrolných známk slúži na odber kontrolných známk (ďalej len „KZ“), na oznamovanie údajov odberateľom KZ a zabezpečuje elektronizáciu procesu objednávania, odberu a použitia KZ na označovanie spotrebiteľských balení liehu a tabakových výrobkov. Informačný systém zabezpečuje efektívnu komunikáciu medzi odberateľmi KZ, úradmi finančnej správy a štátnou tlačiarňou. Modernizácia informačného systému zabezpečuje zosúladenie európskej legislatívy s národnou legislatívou v zmysle plnenia cieľov Európskej únie. Nový štatút odberateľa kontrolných známk bude implementovaný 13. 02. 2023. Cieľ bol splnený na 80 % z dôvodu implementácie legislatívnej zmeny v roku 2023. Cieľ bude naplnený k termínu implementácie v roku 2023.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor: Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov: Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		A - Počet zapracovaných legislatívnych zmien na zosúladenie s informačným systémom								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1	1	1	1		
Skutočnosť					0					

Komentár k programovej časti: Monitorovanie vypracoval: Ing. Lupták, VO stratégie a architektúry, FR SR Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D11 - Systém správy nepriamych daní

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1: Zabezpečiť implementáciu legislatívnych zmien a rozvoj informačného systému pre nepriame dane a obojsmernú komunikáciu medzi finančnou správou a daňovými

subjektami, zabezpečiť výkon verejnej moci elektronicky.

Monitorovanie cieľa:

Systém správy nepriamych daní (ďalej len „SySNeD“) slúži na automatizáciu vedenia evidencií a podporu procesov v rámci správy spotrebných daní špecificky podľa zákonov pre spotrebnú daň z minerálneho oleja, tabakových výrobkov, alkoholických nápojov a zákona pre spotrebnú daň z elektriny, uhlia a zemného plynu, ako aj ďalšej súvisiacej legislatívy. Legislatívne úpravy sú zamerané na spresnenie základných pojmov a elimináciu daňových únikov na spotrebnej dani, transpozíciu smerníc Európskej únie do národnej legislatívy. Schválením navrhovanej národnej legislatívy sa predpokladá efektívnejší výber cla a daní.

Cieľ bol splnený na 200 %. Modernizáciou informačného systému sa zabezpečilo naplnenie legislatívneho rámca jednotlivých zákonov o spotrebnej dani.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		A - Počet zapracovaných legislatívnych zmien a rozvoj IS SySNeD								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1	1	1	1		
Skutočnosť					2					

Cieľ 2:

Zabezpečiť implementáciu legislatívnych zmien a rozvoj aplikačného modulu Centrálny register pre colné systémy (ďalej len „CReg“).

Monitorovanie cieľa:

Systém správy nepriamych daní (ďalej len „SySNeD“) slúži na automatizáciu vedenia evidencií a podporu procesov v rámci správy spotrebných daní špecificky podľa zákonov pre spotrebnú daň z minerálneho oleja, tabakových výrobkov, alkoholických nápojov a zákona pre spotrebnú daň z elektriny, uhlia a zemného plynu, ako aj ďalšej súvisiacej legislatívy. Legislatívne úpravy sú zamerané na spresnenie základných pojmov a elimináciu daňových únikov na spotrebnej dani, transpozíciu smerníc Európskej únie do národnej legislatívy. Schválením navrhovanej národnej legislatívy sa predpokladá efektívnejší výber cla a daní.

Cieľ bol splnený na 100 %. Modernizáciou informačného systému bol naplnený schválený legislatívny rámec v zmysle jednotlivých zákonov.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		A - Počet zapracovaných legislatívnych zmien a rozvoj modulu CReg IS SySNeD								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1	1	1	1		
Skutočnosť					1					

Cieľ 3:

Zabezpečiť implementáciu legislatívnych zmien a rozvoj aplikačného modulu Elektronická komunikácia – clo (ďalej len „EMCS“).

Monitorovanie cieľa:

Systém správy nepriamych daní (ďalej len „SySNeD“) slúži na automatizáciu vedenia evidencií a podporu procesov v rámci správy spotrebných daní špecificky podľa zákonov pre spotrebnú daň z minerálneho oleja, tabakových výrobkov, alkoholických nápojov a zákona pre spotrebnú daň z elektriny, uhlia a zemného plynu, ako aj ďalšej súvisiacej legislatívy. Legislatívne úpravy sú zamerané na spresnenie základných pojmov a elimináciu daňových únikov na spotrebnej dani, transpozíciu smerníc Európskej únie do národnej legislatívy. Schválením navrhovanej národnej legislatívy sa predpokladá efektívnejší výber cla a daní.

Dátum implementácie legislatívnej úpravy je k 13. 02. 2023. Cieľ bol splnený na 80 % z dôvodu implementácie v roku 2023. Modernizácia informačného systému zabezpečuje aproximáciu európskeho práva do národnej legislatívy v oblasti spotrebných daní.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		A - Počet zapracovaných legislatívnych zmien a rozvoj modulu EMCS IS SySNeD								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1	1	1	1		
Skutočnosť					0					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Lupták, VO stratégie a architektúry, FR SR
Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D12 - Tranzitný informačný systém

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:

Implementovať požiadavky Colného kódexu Únie (ďalej len „UCC“) a zabezpečiť postupné zavádzanie elektronických služieb súvisiacich s efektívnym výberom cla a daní na základe UCC a v súlade s viacročným strategickým plánom pre colníctvo.

Monitorovanie cieľa:

Cieľom je implementovať požiadavky Colného kódexu Únie (ďalej len „UCC“) týkajúce sa tranzitného informačného systému (ďalej len „TIS“). Zosúladiť existujúci transeurópsky systém NTCS s novým UCC. Zložka 1 – „fáza NCTS 5“: Cieľom tejto fázy je zosúladiť systém NCTS s novými požiadavkami podľa UCC okrem údajových prvkov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany v colných vyhláseniach o tranzite tovaru prepravovaného na colné územie Únie. Vztahuje sa na registráciu udalostí počas prepravy, zosúladenie výmeny informácií s požiadavkami na údaje podľa UCC a modernizáciu a vývoj rozhraní s inými systémami. Zložka 2 – „fáza NCTS 6“: Cieľom tejto fázy je implementovať špecifické nové požiadavky, ktoré vyplývajú z projektu 17 (UCC ICS2) pokiaľ ide o údajové prvky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany v colných vyhláseniach o tranzite tovaru prepravovaného na colné územie Únie. V zmysle Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2019/2151 (pracovný program UCC) je konečný dátum na zavedenie elektronického systému najneskôr 01. 12. 2023 pre Zložku 1 a 02. 06. 2025 pre Zložku 2.

Projekt NCTS P5 rozvíja existujúci NCTS P4 s cieľom zaviesť komplexný automatizovaný tranzitný systém zahŕňajúci požiadavky na postupy a údaje, ktoré vyplývajú z UCC vrátane zjednodušených postupov, pričom bude zahŕňať aj harmonizáciu rozhraní so systémom Automatizovaný systém vývozu. Projekt je súčasťou komplexného balíka úprav colných informačných systémov vyvolaných legislatívou Európskej únie (ďalej len „EÚ“).

V monitorovanom období prebiehala realizačná fáza – etapa Analýza a Dizajn zmenovej požiadavky IS TIS v rámci projektu Modernizácia nového počítačového tranzitného systému (NCTS P5) podľa UCC (projekt_1110) v zmysle Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2019/2151 (pracovný program UCC). Tiež bolo realizované nasadenie novej verzie IS TIS do produkcie v súvislosti s prístupím Ukrajiny k Dohovoru EÚ o spoločnom tranzitnom režime.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor: Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstup		A - Počet elektronických tranzitných colných vyhlásení								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					390 000	430 000	470 000	470 000		
Skutočnosť					578 470					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Lupták, VO stratégie a architektúry, FR SR
Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D13 - Taric Kvóty Dohľad

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:

Zabezpečiť úpravy modulu Taric Kvóty Dohľad (ďalej len „TKD“) – technologický upgrade národných systémov automatizujúcich procesy aplikácie spoločných pravidiel EK pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a implementovať požiadavky Colného kódexu únie (ďalej len „UCC“) týkajúce sa Dohľadu (Surveillance 3) a zabezpečiť postupné zavádzanie elektronických služieb súvisiacich s efektívnym výberom cla a daní na základe UCC a v súlade s viacročným strategickým plánom pre colníctvo.

Monitorovanie cieľa:

Modul Taric Kvóty Dohľad (ďalej len „TKD“) zabezpečuje pre všetky colné informačné systémy priamu integráciu na IS Európskej komisie v súvislosti s tarifnými ako aj netarifnými opatreniami Európskej únie (ďalej len „EÚ“), ktoré je potrebné v reálnom čase v rámci všetkých krajín EÚ rovnako aplikovať. Modernizácia Dohľadu (Surveillance 3) v zmysle Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2019/2151 (pracovný program UCC) sa zameriava na modernizáciu systému Surveillance 2+ s cieľom zabezpečiť jeho zosúladenie s požiadavkami UCC, napríklad so štandardizovanou výmenou informácií technikami elektronického spracúvania údajov a stanovenie funkcií potrebných na spracovanie a analýzu celého súboru údajov z Dohľadu získaných od členských štátov. Zahŕňa preto ďalšie možnosti hĺbkovej analýzy údajov a funkcie pre podávanie správ, ktoré sa sprístupnia Komisii a členským štátom. Úplná realizácia tohto projektu závisí od projektov uvedených v pracovnom programe UCC v bode:
– 14 – Modernizácia vnútroštátnych systémov dovozu podľa UCC (najneskôr do 31. 12. 2022),
– 10 – Automatizovaný systém vývozu (ďalej len „AES“) (najneskôr do 01. 12. 2023).

Zmeny modulu TKD sa realizujú v rámci projektu Dohľad 3 podľa UCC (projekt_1111). Cieľom projektu je zabezpečenie komunikácie s referenčnými dátovými systémami v rámci EÚ a poskytovanie dát pre systémy riadenia rizík v oblasti colnej agendy. Projekt je súčasťou komplexného balíka úprav colných informačných systémov vyvolaných legislatívou EÚ. Je rozdelený na 2 etapy:
– Etapa 2 – do 31. 12. 2022 (Analýza a Dizajn, Implementácia a Testovanie, Nasadenie a Postimplementačná podpora),
– Etapa 3 – do 01. 12. 2023 (Analýza a Dizajn, Implementácia a Testovanie, Nasadenie a Postimplementačná podpora).

V monitorovanom období prebiehala iniciačná fáza projektu a realizačná fáza Etapy 2, t. j. 50 % implementovaných požiadaviek UCC. Realizáciou Etapy 3 v roku 2023 bude hodnota merateľného ukazovateľa naplnená na 100 %.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor: Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		B - % implementovaných požiadaviek UCC týkajúcich sa Dohľadu (Surveillance 3)								
MJ:	%									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					100	100	100	100		
Skutočnosť					50					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Lupták, VO stratégie a architektúry, FR SR

Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D14 - Integrovaný systém finančnej správy – správa daní

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť realizáciu obojsmernej elektronickej komunikácie finančnej správy pre oblasť daňových s daňovými subjektami v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente a osobitných predpisov, ktoré upravujú pravidlá elektronickej komunikácie.

Monitorovanie cieľa:
Za sledované obdobie roka 2022 pokračovali práce v projekte obojsmernej elektronickej komunikácie (ďalej len „OBK-oblasť daňová“). Realizovaná bola fáza implementácie rozvojových požiadaviek a požiadaviek, ktoré vyplynuli z produkčnej prevádzky:
Fáza 4.1:
– implementácia online služby získavania adresy URI schránky na Ústredný portál verejnej správy z ISFS-SD,
– automatické podpisovanie na pozadí v ADMIS,
– celkovo 10 požiadaviek rozvoja funkcionality OBK, ktoré zabezpečili zvýšenie úrovne elektronickej komunikácie.
Za rok 2022 bolo 81,89 % zásielok doručovaných prostredníctvom OBK. V absolútnych počtoch sa jedná o 2 512 187 dokumentov doručovaných elektronicke z celkového počtu 3 112 368 doručovaných dokumentov za rok 2022.
Dokumenty, ktoré sú doručované prostredníctvom Centrálného úradného doručovania predstavujú 26 % z elektronicke zasielaných dokumentov.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		A - % zapracovaných požiadaviek								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					100	100	100	100		
Skutočnosť					100					

Cieľ 2:
Zabezpečiť v systéme rozvoj týkajúci sa osobitnej úpravy uplatňovania dane z pridanej hodnoty (OSS), ktorou sa zavádzajú zjednodušenia pre malé a stredné podniky – nariadenie Rady (EÚ) č. 2017/2454, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 904/2010.

Monitorovanie cieľa:
Za sledované obdobie roka 2022 boli v Integrovanom systéme finančnej správy – správa daní (ďalej len „ISFS-SD“) zapracované zmeny v zmysle novely zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou Rady (EÚ) 2021/514 z 25. 05. 2016 (Smernica DAC7), ktorou sa mení Smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní. Bola realizovaná požiadavka pre:
– zabezpečenie elektronickej komunikácie (zaslanie prideleného identifikačného čísla, výziev a pokút) s neusadenými subjektami (internetovými platformami) cez príslušné rozhranie na systém PFS a modul DAC7,
– spracovanie registračného formulára v dvojazyčnej podobe a všeobecného formulára, prostredníctvom ktorého majú prevádzkovatelia možnosť nahlasovať neštandardné skutočnosti,
– umožnenie neusadenému prevádzkovateľovi platformy svoju registráciu zrušiť/zmeniť.
Uvedená funkcionality bola do produkčnej prevádzky spustená k 01. 01. 2023.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		A - % zapracovaných požiadaviek								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				100	100	100	100	100		
Skutočnosť					100					

Cieľ 3:
Zabezpečiť rozvoj systému na základe plánovaných legislatívnych úprav.

Monitorovanie cieľa:
Za sledované obdobie roka 2022 boli v Integrovanom systéme finančnej správy – správa daní (ďalej len „ISFS-SD“) realizované legislatívne zmeny (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní, zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, zákon 408/2021 Z. z., zákon 431/2002 Z. z., zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej spolupráci a Smernica Rady (EÚ) 2021/514 (Smernica DAC7)):
– zapracovanie noviel zákonov, ktoré mali dopad na procesy správy daní, realizovaných 51 legislatívnych požiadaviek na zmenu.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		A - % zapracovaných legislatívnych zmien								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					100	100	100	100		
Skutočnosť					100					

Cieľ 4:
Zabezpečiť rozvoj systému na základe používateľských a integračných požiadaviek.

Monitorovanie cieľa:
Za sledované obdobie roka 2022 bol v Integrovanom systéme finančnej správy – správa daní (ďalej len „ISFS-SD“) realizovaný nasledovný rozsah zmien:
Používateľské požiadavky:
– úprava funkcionalít z dôvodu zmeny procesu, optimalizácie, zmeny alebo rozšírenie riešenia, zvýšenia úrovne IT služby, realizovaných bolo 30 používateľských požiadaviek na zmenu,
Integračné požiadavky súvisiace s prepojeniami na iné systémy finančnej správy alebo externé systémy. V roku 2022 bolo realizovaných 6 požiadaviek na integrácie ISFS-SD:
– interné IS: rozšírenie rozhrania na CRFS, zmena komunikácie na EKR2 PFS, aktualizácia rozhraní na DWH, MOSS/OSS, AVI, PFS,
– externé IS: aktualizácia rozhrania ÚDZS.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		A - % zapracovaných používateľských a integračných požiadaviek								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					100	100	100	100		
Skutočnosť					100					

Cieľ 5:
Zabezpečiť v systéme rozvoj existujúcich elektronických služieb súvisiacich s efektívnym výberom správnych poplatkov za spoplatnené služby finančnej správy na základe platnej legislatívy, implementácia je realizovaná ako súčasť riešenia ePlatby.

Monitorovanie cieľa:
Za sledované obdobie roka 2022 boli realizované práce na implementácii rozvoja existujúcich elektronických služieb súvisiacich s efektívnym výberom správnych poplatkov za spoplatnené služby finančnej správy na základe platnej legislatívy. Implementácia je realizovaná ako súčasť riešenia ePlatby s cieľom nasadenia do produkčnej prevádzky 01. 03. 2023.
1. Fáza implementácie:
Rozvoj existujúcich elektronických služieb súvisiacich s efektívnym výberom správnych poplatkov za spoplatnené služby finančnej správy na základe platnej legislatívy
– zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch,
– zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente),
– zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy.
2. Funkčné integračné testy a akceptácia riešenia k 29. 12. 2022.
3. Príprava nábehu do produkčnej prevádzky:
– príprava metodických pokynov a usmernení, pracovných návodov a používateľských príručiek,
– konfigurácia prostredí IS a schránok finančnej správy na Ústredný portál verejnej správy.
4. Plán spustenia ePlatby do produkčnej prevádzky k 01. 03. 2023 spoločne pre daňovú a colnú oblasť.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		A - % zapracovaných požiadaviek								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					100	100	100	100		
Skutočnosť					100					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Bošková, koordinátor zmien IT, FR SR

Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D15 - Analytický Informačný Systém Rizik

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť efektívny výber daňových subjektov na kontrolu a poskytnutie komplexných podkladov pre výkon kontrol.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bolo realizované zapracovanie legislatívnych zmien pre nové tlačivá pre daň z príjmov fyzických osôb A, fyzických osôb B a právnických osôb, osobitná povinnosť pre platiteľa dane oznamovať bankové účty. Vzhľadom na odhadovaný počet kontrol bol cieľ splnený na 90,2 %. Aktuálne je snahou vybrať daňové subjekty na kontrolu tak, aby bola kontrola maximálne efektívna (menej kontrol s nulovým nálezom). Z uvedeného dôvodu má počet kontrol klesajúcu tendenciu.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		A - Počet vykonaných kontrol								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					10 500	10 500	10 500	10 500		
Skutočnosť					9 474					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Vajsová, odd. stratégie a architektúry, FR SR

Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D16 - ALLADIN

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť rozvoj existujúcich nástrojov pre podporu práce kontrolóra v teréne s cieľom zjednodušiť procesy výkonu kontroly a miestneho zisťovania.

Monitorovanie cieľa:
Systém ALLADIN poskytuje nástroj pre prácu kontrolóra v teréne za účelom využitia dostupných elektronických možností s cieľom zabezpečiť efektívny výkon kontrol a miestneho zisťovania a zabezpečuje prehľad podkladov, automatizované spracovanie dát a koordináciu práce kontrolóra v daňovej aj colnej oblasti. Systém zabezpečuje efektívnejší výkon kontrol a miestneho zisťovania a potrebu neustále rozvíjať sofistikovanejšie analytické nástroje pre výber daňových subjektov na kontrolu a tiež potrebu koordinovať prácu kontrolórov tak, aby bol dosiahnutý čo najefektívnejší výkon kontrol.
Cieľ bol splnený na 80 %.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		A - Počet vykonaných kontrol a miestnych zisťovaní								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					12 000	12 000	12 000	12 000		
Skutočnosť					9 672					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Lupták, VO stratégie a architektúry, FR SR

Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D17 - Informačná podpora pre exekútorov

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť rozvoj existujúcich nástrojov pre podporu exekútorov s cieľom zjednodušiť a sprehľadniť procesy pre daňových a colných exekútorov.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 boli v IS IPEX (Informačná podpora pre exekútorov) implementované rozvojové témy:
– preberanie 12-miestneho IČO z DWH a ACISu do IS IPEX, IS IPEX umožňuje 12-miestne IČO prečítať a pracovať s ním,
– rozšírenie rozhrania DWH a IS IPEX na strane DWH pre preberanie nového indexu daňovej spoľahlivosti platného od 01. 01. 2022,
– integrácia IS IPEX na evidenciu vozidiel Ministerstva vnútra SR prostredníctvom EVO Boxu CRFS,
– rozšírenie rozhrania EKB a IPEX o nový typ žiadosti „004-Žiadosť k účtu“ a o „Odpoveď Informácia k účtu“, ako aj o mechanizmus preberania príloh k odpovediam na žiadosti typu 003 a 004.
Plnenie cieľov je monitorované priebežne prostredníctvom IRVP a pracovných stretnutí s biznis tímom a dodávateľom. Zistené nedostatky a chyby sú operatívne odstraňované v procese testovania jednotlivých funkcionalít a po nasadení v produkcii na základe hlásení koncových používateľov. Závažné nedostatky neboli zistené. Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti je možné iba z hľadiska plnenia cieľa, t. j. zjednodušenie a sprehľadnenie procesov pre daňových a colných exekútorov. Cieľ projektu sú dosahované z hľadiska rozšírenia dostupných dát o dlžníkoch, ich majetkových pomeroch a indikátoroch vymožiteľnosti a rizikovosti.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		A - Počet implementovaných požiadaviek za účelom zefektívnenia procesov exekúcie								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					4	4	4	4		
Skutočnosť					4					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Schwarzová, odd. stratégie a architektúry, FR SR

Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D18 - Informačný systém kontrolórov S-ISK

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:
Zapracovať legislatívne zmeny – zabezpečiť prebranie nových dát na rozhranie servera Informačný systém kontrolórov.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bolo realizované zapracovanie legislatívnych zmien pre nové tlačivá pre daň z príjmov fyzických osôb A, fyzických osôb B a právnických osôb, osobitná povinnosť pre platiteľa dane oznamovať bankové účty.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		A - Počet zapracovaných legislatívnych zmien								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					4	4	4	4		
Skutočnosť					4					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Vajsová, odd. stratégie a architektúry, FR SR

Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D19 - Data Warehouse

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:
Zapracovať legislatívne zmeny, zabezpečiť konsolidáciu nových dát a ich nadväznosť v už existujúcich výstupoch dátového skladu (ďalej len „DWH“) pre interných užívateľov finančnej správy, vo výstupoch pre tretie strany a na rozhraní pre integrované informačné systémy, ktoré preberajú dáta z DWH.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 boli realizované v Data Warehouse (ďalej len „DWH“) funkcionality:
Zapracovanie legislatívnych zmien:
– dopady Lex Corona,
– nové tlačivá pre daň z príjmov (fyzických osôb A, fyzických osôb B a právnických osôb)
– nové tlačivo pre závislú činnosť (hlásenie),
– osobitná povinnosť pre platiteľa dane oznamovať bankové účty,
– právna úprava malého konkurzu pre právnické osoby.
Nové štruktúry dát vyplývajúce z legislatívnych zmien boli zapracované do dotknutých modulov DWH tak, aby nebola narušená časová následnosť a konsolidácia dát.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		A - Počet zapracovaných legislatívnych zmien do DWH								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					5	5	5			
Skutočnosť					7					

Cieľ 2:
Realizovať požiadavky na zapracovanie nových, resp. rozšírení už existujúcich integrácií dátového skladu na informačné systémy finančnej správy s cieľom poskytnúť užívateľom komplexný pohľad na vybrané množiny daňových subjektov a rozšíriť množinu kritérií pre výber daňových subjektov na kontrolu.

Monitorovanie cieľa:

V roku 2022 boli realizované v Data Warehouse (ďalej len „DWH“) rozšírené existujúce rozhrania:
– rozšírenie rozhrania s produkčným systémom ISFS-SD pre prenos denných stavov nedoplatkov v aplikačných moduloch DWH,
– rozšírenie rozhrania pre projekt RAN o doplnenie nových vzorov tlačív pre daň z príjmov a závislú činnosť; doplnená bola aj nová entita na účely Indexu daňovej spoľahlivosti k odkladným účinkom súdu.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		A - Počet zapracovaných nových, resp. rozšírenie už existujúcich integrácií na informačné systémy FS								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					2	2	2	2		
Skutočnosť					2					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Vajsová, odd. stratégie a architektúry, FR SR
Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D1A - Jednotné analytické centrum

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 2:
Zabezpečiť rozšírenie analytických nástrojov Jednotného analytického centra (ďalej len „JAC“) o Analýzu transakcií v systéme e-kasa s cieľom výberu subjektov na kontrolu zameranú na evidenciu tržieb.

Monitorovanie cieľa:
Finančná správa prevádzkuje analytické riešenie nad dátami colnej oblasti. Systém poskytuje ucelený pohľad na rizikové subjekty, tovar a jeho cenu. Zabezpečuje automatické vyhodnotenie subjektov a odbúranie zdĺhavého manuálneho vyhodnocovania z rôznych systémov. Riešenie colnej analytiky bolo zavedené do prevádzky v prostredí Finančného riaditeľstva SR a v priebehu roka 2020 optimalizované a ladené. Zaradilo sa tak do skupiny efektívnych nástrojov na riadenie rizík a detekciu a prevenciu daňových a colných podvodov. Cieľom rozšírenia projektu Jednotného analytického centra (ďalej len „JAC“) – Colná analytika o prostredie Analytiky eKasa bolo zavedenie riešenia eKasa do prevádzky, požiadavka efektívneho spracovania veľkého množstva dát a vytvorenie prehľadových reportov a výstupov.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný zdroj finančnej správy a externý zdroj. Periodicita – denná, aktualizácia reportov a dashboardov riešenia JAC.
Vstupné dátové zdroje: ACIS, DS, eDOVOZ, CREG, TARIC, ERP, KPP, SPD, NTA, ALADIN, EKASA, ELIOT, EPP, FINST – export vybraných súborov zo systému FinStat, ORSR, RAN – spätná väzba z analytického systému INDEX a KV DPH.

Typ: Výstupu		A - Počet vybraných subjektov na kontrolu s pozitívnym vplyvom na evidovanú tržbu								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					100	100	100	100		
Skutočnosť					328					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: pplk. Ing. Fialka, odd. riadenia rozvoja, FR SR
Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D1B - Informačný systém Kontrolný výkaz DPH

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť prijatie, odkontrolovanie obsahu a vizualizáciu podaných kontrolných výkazov DPH, pripraviť export dát z kontrolných výkazov pre následné analýzy.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bola zrealizovaná integrácia Informačného systému Kontrolný výkaz DPH (ďalej len „IS KVDPH“) na novú elektronickú podateľňu. Zároveň boli realizované úvodné práce na zapracovanie novej 5 % sadzby DPH. V IS KVDPH bolo v roku 2022 spracovaných 2 317 767 kontrolných výkazov, čo je o 0,8 % viac, ako bolo v pláne.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		A - Počet podaných kontrolných výkazov								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000		
Skutočnosť					2 317 767					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Vajsová, odd. stratégie a architektúry, FR SR

Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D1C - Národný systém analýzy rizika

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť implementáciu spoločných kritérií rizík v procese bezpečnostnej ochrany a analýzy rizika pri dovoze a vývoze tovaru v súlade s platnou medzinárodnou legislatívou.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 sa realizovali v Národnom systéme analýzy rizika (ďalej len „IS NSAR“) úpravy modulu FRC a modulu ERP podľa štúdie realizovateľnosti č. 20. Zo štúdie realizovateľnosti č. 21 (Integrácia IS NSAR na ICS R2 a AES) boli v roku 2022 realizované míľniky:
– míľnik č. 1: Integrácia NSAR/SKR na ICS2 R2 – Analýza a Dizajn,
– míľnik č. 4: Integrácia NSAR/SKR na AES – Analýza a Dizajn,
– míľnik č. 7: Integrácia NSAR na AES – Analýza a Dizajn.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		A - Počet novovytvorených rizikových profilov								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1 650	1 650	1 650	1 650		
Skutočnosť					2 550					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Luptáková, odd. riadenia rozvoja, FR SR

Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D1D - eKasa

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť rozvoj existujúcich elektronických služieb a súvisiacich IT systémov súvisiacich s národnou legislatívou – zákonom č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice s cieľom splniť požiadavky vyplývajúce z plánovaných zmien legislatívy a z povinnosti online evidencie tržieb ako nástroja na znižovanie daňovej medzery a zjednodušenia povinností kladených na podnikateľov pri plnení svojich daňových a účtovných povinností.

Monitorovanie cieľa:
Systém pre online evidenciu tržieb eKasa ako nástroj pre znižovanie daňovej medzery so sebou prináša potenciál zjednodušiť povinnosti podnikateľov spojené s plnením ich daňových a účtovných povinností. Je preto potrebné zabezpečiť prispôsobenie súvisiacej legislatívy takým spôsobom, aby bolo možné využiť tento potenciál a trend elektronizácie.
Plánovaná hodnota bola stanovená odhadom zohľadňujúc konštantný počet pokladníc a podnikateľov a určitý percentuálny nárast vydaných pokladničných dokladov a tržieb. Skutočná hodnota je ovplyvnená podnikateľským prostredím, energetickou krízou a dobehom pandemickej situácie.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný; eKasa/JAC-eKasa – údaje sa zbierajú v rámci analýzy systému eKasa zamestnancami finančnej správy. Periodicita – denná.

Typ: Výstupu		A - Počet pokladníc eKasa klient (VRP + ORP)								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					200 000	200 000	200 000	200 000		
Skutočnosť					196 805					

Typ: Výstupu		B - Počet podnikateľov evidujúcich pokladničné doklady prostredníctvom VRP a ORP								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					128 000	128 000	128 000	128 000		
Skutočnosť					126 623					

Typ: Výstupu		C - Hodnota evidovaných tržieb (VRP + ORP)								
MJ: tis. eur										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					27 503 600	28 053 672	28 614 746	29 187 040		
Skutočnosť					32 630 515					

Typ: Výstupu		D - Počet vydaných pokladničných dokladov (VRP + ORP)								
MJ:	počet v tis.									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1 745 270	1 771 449	1 798 021	1 824 991		
Skutočnosť					1 843 241					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Urban, odd. stratégie a architektúry, FR SR

Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D1E - Virtuálna registračná pokladnica

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť rozvoj existujúcich elektronických služieb a súvisiacich IT systémov súvisiacich s národnou legislatívou – zákonom č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice s cieľom splniť požiadavky vyplývajúce z plánovaných zmien legislatívy a požiadavky kladené podnikateľskými subjektami.

Monitorovanie cieľa:
Virtuálna registračná pokladnica (ďalej len „VRP“) predstavuje finančne nenáročnú alternatívu pre podnikateľov pri plnení povinnosti online evidovania tržieb, ktorú im ukladá zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov od 01. 07. 2019, keďže je poskytovaná zadarmo. Je preto potrebné zabezpečiť zapracovanie požiadaviek vyplývajúcich z plánovaných zmien legislatívy a požiadaviek podnikateľskej verejnosti ako používateľov VRP, ktoré prispievajú k jednoduchšej a používateľsky prívitejšej práci s pokladnicou. Rovnako je potrebné zabezpečiť zapracovanie požiadaviek vyplývajúcich zo súčasného trendu elektronizácie. Plánovaná hodnota bola stanovená odhadom zohľadňujúc konštantný počet pokladníc a podnikateľov a určitý percentuálny nárast vydaných pokladničných dokladov. Skutočná hodnota je ovplyvnená podnikateľským prostredím, energetickou krízou a dobehom pandemickej situácie. Skutočná hodnota tiež môže byť ovplyvnená atraktivnosťou, resp. neatraktivnosťou systému VRP pre podnikateľa, kedy si podnikateľ volí medzi spôsobom evidencie tržieb prostredníctvom VRP a ORP.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný; eKasa/JAC-eKasa – údaje sa zbierajú v rámci analýzy systému eKasa zamestnancami finančnej správy. Periodicita – denná.

Typ: Výstupu		A - Počet pokladníc eKasa klient (VRP)								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					66 000	66 000	66 000	66 000		
Skutočnosť					66 422					

Typ: Výstupu		B - Počet podnikateľov evidujúcich pokladničné doklady prostredníctvom VRP								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					59 000	59 000	59 000	59 000		
Skutočnosť					59 956					

Typ: Výstupu		C - Počet vydaných pokladničných dokladov (VRP)								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					20 081 775	20 383 000	20 688 746	20 999 077		
Skutočnosť					21 049 174					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Urban, odd. stratégie a architektúry, FR SR

Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D1F - Automatická výmena informácií

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť postupné zavádzanie nástrojov na zabezpečenie automatickej výmeny informácií na medzinárodnej úrovni v zmysle príslušných právnych predpisov.

Monitorovanie cieľa:
Cieľom je zavádzanie nástrojov pre zabezpečenie automatickej výmeny informácií na medzinárodnej úrovni v zmysle príslušných právnych predpisov, čo v tomto prípade predstavuje zavedenie nového modulu DAC7/DPI pre registráciu/oznamovanie povinností pre prevádzkovateľov platforiem.
V zmysle novely zákona č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní (ďalej len „zákon k DAC7“) implementujúceho Smernicu Rady (EÚ) 2021/514 (Smernica DAC7), ktorou sa mení Smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní, bol zavedený nový modul DAC7/DPI v 1. fáze. V rámci zavedenia modulu je možné odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona, t. j. od 01. 01. 2023 podávať a spracovávať nové typy podaní: Žiadosť o registráciu, Oznámenie zmeny údajov, Žiadosť o zrušenie registrácie DAC7/DPI, Oznámenie o výbere členského štátu pre DAC7/DPI a Oznámenie o zmene údajov. Uvedené podania sú povinní podávať príslušní prevádzkovatelia platforiem v zmysle zákona k DAC7.
Cieľ bol splnený zavedením nového modulu DAC7/DPI, ktorý bol nasadený do prevádzky k 01. 01. 2023. Ďalšie funkcionality nového modulu DAC7/DPI budú realizované v roku 2023 v zmysle legislatívneho termínu ich nasadenia k 01. 01. 2024.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		A - Počet implementovaných IS/modulov zabezpečujúcich výmenu informácií na medzinárodnej úrovni									
MJ: počet											
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027	
Plán					1	1	1	1			
Skutočnosť					1						

Cieľ 2:
Zabezpečiť rozvoj existujúcich modulov systému AVI zabezpečujúcich automatickú výmenu informácií.

Monitorovanie cieľa:
V súlade s cieľmi Európskej únie a Slovenskej republiky za účelom zavádzania elektronizácie daňových procesov, podpory samozdanenia daňových subjektov a zároveň boja proti daňovým podvodom sú vymieňané informácie využívané pri preverovaní, či si daňové subjekty splnili svoju povinnosť a priznali svoje príjmy, či zahrnuli príjmy zo zahraničia do daňového priznania, na kontrolu podmienok pre oslobodenie od dane v Slovenskej republike a zabránenie podvodom v oblasti priamych daní.
Potreba reflektovania národnej a medzinárodnej legislatívy upravujúcej automatickú výmenu informácií.

Rozvoj existujúcich modulov bol zabezpečený realizáciou nasledujúcich požiadaviek:
1. Realizácia nového externého výstupu pre vyhodnocovanie údajov z výmeny DAC4/CbCR pre Úrad pre vybrané hospodárske subjekty. Požiadavka vyplynula z potreby efektívneho využívania CBC reportov v analytickom systéme DWH. Cieľom bolo umožniť komplexný náhľad na správu podľa jednotlivých štátov. Funkcionalita je využívaná predovšetkým Úradom pre vybrané hospodárske subjekty.
2. Implementácia a doplnenie funkcionality do existujúcich modulov AVI – DAC1, FATCA, DAC2/CRS, DAC4/CbCR a DAC6. Požiadavkou bolo zabezpečené doplnenie dát prijatých z Úradu geodézie, kartografie a katastra SR za účelom ich odosielania do zahraničia pre modul DAC1, zapracovanie nových validácií v rámci modulu DAC2/CRS a úpravy súvisiace s odosielaním dát z existujúcich modulov do modulu ADMIS.
3. Úprava a doplnenie funkcionality do modulu DAC1. Uvedenou požiadavkou bolo zabezpečené rozšírenie preberaných údajov vyplývajúcich z formulára Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2021. Predmetom požiadavky bolo zapracovanie zahraničného „Identifikačného čísla na daňové účely“ do XML správy odosielanej do zahraničia.
Zapracovaním uvedených funkcionality bol dosiahnutý cieľ rozvoja existujúcich modulov systému AVI pre efektívnejšie využívanie informácií v rámci procesu automatickej výmeny informácií a zvýšenie kvality vymieňaných informácií.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		A - Počet rozvojových požiadaviek IS/súbor rozvojových požiadaviek tvoriacich zmenové konanie									
MJ: počet											
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027	
Plán					3	2	2	2			
Skutočnosť					3						

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Župová, odd. stratégie a architektúry, FR SR

Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D1G - Konsolidovaný register účtovných závierok

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť rozvoj IT systému a technologickú upgrade podporných systémov s cieľom ich nasadenia v podporovaných verziách a v súlade s požiadavkami na zabezpečenie požadovanej kvality systému a dostupnosti a kvality informácií o účtovných jednotkách v súlade s právnymi predpismi.

Monitorovanie cieľa:
Systém spracováva účtovné dokumenty podané daňovými subjektami a zasiela ich do Registra účtovných závierok v zákonnej lehote na zverejnenie. Register účtovných závierok je verejne dostupný register, z ktorého napr. banky využívajú informácie ako podklad pre poskytovanie úverov.
Na základe zmeny legislatívy boli v rámci IS KRUIZ zapracované nové formuláre neziskových organizácií platné od roku 2022, čo malo vplyv na plnenie cieľa a prispelo k naplneniu hodnoty ukazovateľa nad plánovanú hodnotu.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		A - Počet úspešne odoslaných účtovných dokumentov do Registra účtovných závierok								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					350 000	350 000	350 000	350 000		
Skutočnosť					425 113					

Komentár k programovej časti:
Monitorovanie vypracoval: Ing. Križko, koordinátor zmien IT, FR SR
Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D1H - Mini One stop shop

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť rozvoj IT systému a technologický upgrade podporných systémov s cieľom ich nasadenia v podporovaných verziách a v súlade s požiadavkami na zabezpečenie požadovanej kvality systému za účelom umožniť tuzemským i zahraničným daňovým subjektom plnenie ich daňových povinností vyplývajúcich z legislatívnych úprav.

Monitorovanie cieľa:
Systémy medzi členskými krajinami sú vzájomne prepojené a zapracovanie v jednom členskom štáte má dopad na spracovanie a kvalitu údajov v ostatných členských štátoch. Systém taktiež slúži na výber DPH z iných členských krajín pre Slovenskú republiku, ako aj recipročne výber DPH od slovenských daňových subjektov pre iné členské štáty prostredníctvom takzvaného režimu jednotného kontaktného miesta. Výber z elektronických služieb v posledných rokoch mal pozitívny vplyv na štátny rozpočet, pričom od roku 2021 sa systém rozšíril o dovoz tovaru a poskytovanie ostatných služieb.
Zapracovaním potrebných zmien v informačnom systéme dochádza k zvyšovaniu kvality spracovaných údajov vymieňaných medzi členskými štátmi. Plnenie ukazovateľa je závislé od hospodársko-ekonomickej situácie v rámci Európskej únie a miery prepojenia národných ekonomík. V roku 2022 došlo k prekročeniu plánovanej hodnoty ukazovateľa, čo malo pozitívny dopad na príjmy štátneho rozpočtu v oblasti DPH.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstupu		A - Príjem štátneho rozpočtu prostredníctvom MOSS								
MJ: mil. eur										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					100	100	100	110		
Skutočnosť					165					

Komentár k programovej časti:
Monitorovanie vypracoval: Ing. Križko, koordinátor zmien IT, FR SR
Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D1I - VAT Information Exchange System

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť rozvoj IT systému a technologický upgrade podporných systémov s cieľom ich nasadenia v podporovaných verziách a v súlade s požiadavkami na zabezpečenie požadovanej kvality a vysokej dostupnosti systému za účelom boja proti daňovým podvodom a požiadavkami Európskej únie.

Monitorovanie cieľa:
Systém VAT Information Exchange System (ďalej len „VIES“) zabezpečuje na základe európskej legislatívy spôsob pre overenie platiteľov DPH v členských krajinách pre verejnosť, čím je zabezpečená jednoduchosť prístupu k informáciám potrebná pre uzatváranie obchodných zmlúv medzi daňovými subjektami a zároveň zamedzuje podvodom v oblasti DPH. Prostredníctvom systému VIES sú taktiež poskytované údaje zo súhrnných výkazov ostatným členským krajinám Európskej únie (ďalej len „EÚ“), ktoré sú využívané pre potreby boja proti daňovým podvodom v oblasti DPH a na znižovanie daňovej medzery. Taktiež je zdrojom pre systémy pre analýzu rizík na úrovni EÚ (systém TNA). Zároveň je potrebné zabezpečenie vysokej dostupnosti tohto systému, keďže požiadavky na odpoveď národných systémov v EÚ presahujú niekoľko miliárd dopytov ročne.
V snahe bojovať proti podvodom v oblasti DPH a znižovaní daňovej medzery dochádza k zvyšovaniu nárokov na výmenu informácií medzi členskými štátmi EÚ. Za týmto účelom sú v rámci transeurópskych systémov zapracované nové funkcionality a hlbšie integrácie s národnými systémami. Na základe uvedeného dochádza k rastúcemu trendu v objeme vymieňaných údajov medzi členskými krajinami, čo sa prejavilo aj v náraste hodnoteného ukazovateľa.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstup		A - Počet odoslaných správ vrátane validácie pre europa.eu								
MJ: počet v mil.										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					200	200	200	200		
Skutočnosť					222					

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Križko, koordinátor zmien IT, FR SR**Monitorovanie schválil:** Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR**0EK0D1J - Value-added tax refund****Gestor:** Ministerstvo financií SR**Cieľ 1:**

Zabezpečiť rozvoj IT systému a technologický upgrade podporných systémov s cieľom ich nasadenia v podporovaných verziách a v súlade s požiadavkami na zabezpečenie požadovanej kvality systému a neobmedzenia nároku daňových subjektov na vrátenie DPH na základe platnej legislatívy.

Monitorovanie cieľa:

Systém Value-added tax refund (ďalej len „VREF“) slúži na príjem a spracovanie žiadostí o vrátenie DPH z iných členských krajín, ako aj na spracovanie požiadaviek pre vrátenie DPH zo Slovenskej republiky do iných členských krajín v elektronickej forme. Tieto žiadosti sú podávané prostredníctvom elektronického portálu svojho členského štátu. Keďže údaje sú odosielané do iných členských štátov, je nevyhnutné, aby bola zabezpečená aktuálnosť a kompatibilita na základe európskej špecifikácie a aby spracovanie, resp. vrátenie DPH mohlo prebehnúť bez väčšieho zdržania a v rámci zákonnej lehoty.

S vystúpením Veľkej Británie z Európskej únie došlo k zmene trendu v počte odoslaných žiadostí o vrátenie DPH v inom členskom štáte a po niekoľkoročnom postupnom náraste došlo k poklesu pod hodnoty z predchádzajúcich rokov. V rámci došlých žiadostí o vrátenie dane sa tento trend až v takej miere neprejavil a došlo k nárastu hodnoteného ukazovateľa oproti predchádzajúcim obdobiam.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:

Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstup		A - Počet odoslaných žiadostí o vrátenie dane v inom členskom štáte EÚ v zmysle § 55f zákona o DPH								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					30 000	30 000	30 000	30 000		
Skutočnosť					26 534					

Typ: Výstup		B - Počet došlých žiadostí o vráten. dane zahr. osobe z iného čl. štátu EÚ v zmysle § 55a zákona o DPH								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					17 800	17 800	17 800	17 000		
Skutočnosť					18 896					

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Križko, koordinátor zmien IT, FR SR**Monitorovanie schválil:** Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR**0EK0D1K - Administratívny informačný systém****Gestor:** Ministerstvo financií SR**Cieľ 1:**

Zabezpečiť efektívnu podporu práce s registratúrnymi dokumentmi počas ich celého životného cyklu.

Monitorovanie cieľa:

Percento realizovaných požiadaviek z celkového počtu zmenových požiadaviek zadanych v roku 2022 je nižšie ako plánovaná hodnota. Dôvodom je niekoľko. Viaceré požiadavky boli zrušené či už z dôvodu vysokej prácnosti, resp. nákladov na ich realizáciu, alebo boli nahradené inými požiadavkami. Niektoré požiadavky sú pozastavené a čakajú na príslušné dodanie funkcionality v integrovaných/integrujúcich sa systémoch. Realizáciu požiadaviek zadanych ku koncu roka 2022 sa už nepodarilo ukončiť a v prácach sa bude pokračovať v roku 2023.

Celkový počet záznamov v DMS úložisku je vyšší oproti predpokladanému stavu. Tempo vytvárania agendy v prostredí finančnej správy sa zrýchlilo zrejme v dôsledku uvoľnenia pandemických opatrení, nárastom počtu nových projektov, atď.

Čo sa týka počtu systémov integrovaných s IS ADMIS, pribudla integrácia so systémom DAC7, resp. bolo vybudované univerzálne rozhranie, ktoré sa bude využívať do budúcnosti pre integráciu ďalších AVI/DAC modulov. V tomto smere sa v ďalších rokoch nepredpokladá zvyšovanie počtu integrácií s IS ADMIS.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:

Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:

Zdrojom informácií je interný informačný systém – ADMIS, interné monitorovacie nástroje finančnej správy a odporúčania firiem poskytujúcich softvérové produkty a licencie, napr. Microsoft a pod.
Frekvencia získavania údajov o plnení merateľných ukazovateľov prebieha podľa potreby a odporúčaní kolegov zabezpečujúcich prevádzku informačných technológií finančnej správy.

Typ: Výstupu		A - Percento realizovaných zmenových požiadaviek (z celkového počtu zadaných)									
MJ: %											
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027	
Plán					80	80	80	80			
Skutočnosť					58						

Typ: Výstupu		B - Celkový počet záznamov uložených v DMS úložisku									
MJ: počet											
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027	
Plán					15 483 208	16 412 200	17 396 932	18 440 748			
Skutočnosť					17 466 648						

Typ: Výstupu		C - Počet systémov integrovaných so systémom ADMIS (počet systémov (počet webových služieb))									
MJ: počet											
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027	
Plán					6 (66)	7 (70)	7 (74)	7 (72)			
Skutočnosť					6 (62)						

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Freud, odd. stratégie a architektúry, FR SR

Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D1L - DR SCAN
Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť reflektovanie zmien daňovej legislatívy a poskytovanie konzistentných dát ostatným systémom a používateľom aplikácie DRSCAN_STAV.

Monitorovanie cieľa:
Skutočná hodnota ukazovateľa „počet nových tlačív zapracovaných pre dávkové skenovanie (počet PDF/FDF podkladov)“ je značne nižší oproti plánovanej hodnote. Súvisí to s vývojom daňovej legislatívy, ktorá bola upravená v menšom rozsahu, ako bolo predpokladané v kontexte vývoja predchádzajúcich rokov. Taktiež skutočný počet dávkovo skenovaných dokumentov je nižší v porovnaní s predpokladom, hoci množstvo agendy vo finančnej správe narastá, spustenie projektu obojsmerná elektronická komunikácia (ďalej len „OBK“) do reálnej prevádzky pravdepodobne zapríčinilo pokles individuálne skenovaných podaní v aplikácii DRSCAN_STAV. Všeobecné podania sa preberajú automaticky z Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk). Ukazovateľ dávkovo skenovaných dokumentov je primeraný predpokladanej hodnote. Skutočná hodnota počtu zobrazených obsahov dokumentov v aplikácii DRSCAN_STAV je podstatne vyššia ako predpokladaná hodnota. Príčinou je jednak spustenie reálnej prevádzky projektu OBK, takýto rapidný nárast však svedčí aj o obľúbenosti aplikácie DRSCAN_STAV. Pre mnohých zamestnancov finančnej správy je aplikácia preferovaným nástrojom pre vyhľadávanie obsahov dokumentov.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný; aplikácia DRSCAN_STAV, Admin modul aplikácie DRSCAN_STAV, intranetová stránka skencia a systémové logy IS DRSCAN. Periodicita – ročná alebo v špecifických prípadoch (napr. objasňovanie bezpečnostného incidentu a pod.).

Typ: Výstupu		A - Počet nových tlačív zapracovaných pre dávkové skenovanie (počet PDF/FDF podkladov)								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					20 (18)	22 (20)	22 (20)	20 (20)		
Skutočnosť					12 (12)					

Typ: Výstupu		B - Počet dokumentov evidovaných prostredníctvom individuálneho skenovania								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					500 000	500 000	500 000	450 000		
Skutočnosť					298 434					

Typ: Výstupu		C - Počet dávkovo skenovaných dokumentov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 300 000		
Skutočnosť					1 412 490					

Typ: Výstupu		D - Počet zobrazených obsahov dokumentov								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					3 350 000	3 400 000	3 450 000	3 500 000		
Skutočnosť					4 311 449					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Peter Číž, koordinátor zmien IT, FR SR

Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D1M - Elektronická komunikácia s bankami

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť efektívnu blokáciu finančných prostriedkov v banke na účte daňového subjektu.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bola zrealizovaná nová funkcionlita v systéme Elektronická komunikácia s bankami (ďalej len „EKB“) – zapracovanie novej žiadosti Informácia k účtu, ktorá umožnila užívateľom na strane finančnej správy získať rýchlejšie informácie o preverovaných daňových subjektoch, keďže banka zasiela odpoveď elektronicky na dohodnuté SFTP úložisko.
V roku 2022 bolo z EKB odoslaných 236 323 dokumentov, čo je 97,25 % z počtu plánovaných dokumentov. Odhadovaný počet dokumentov bol navrhnutý podľa roka 2019, keďže rok 2020 bol kvôli pandémie neštandardný. Vykazovaný rozdiel 3 % je spôsobený tým, že užívatelia EKB rokmi praxe optimalizovali pracovné postupy pre zasielanie žiadostí bankám.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – vytvorený štandardný report o počte odoslaných dokumentov z EKB, spustenie reportu užívateľom podľa potreby.

Typ: Výstupu		A - Počet odoslaných žiadostí ohľadom zostatku na účte a exekučných dokumentov do bánk								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					243 000	243 000	243 000	243 000		
Skutočnosť					236 323					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Vajsová, odd. stratégie a architektúry, FR SR

Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D1N - Rozšírenie analytických nástrojov

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť rozvoj existujúcich nástrojov pre spoľahlivé transparentné hodnotenie daňových subjektov.

Monitorovanie cieľa:
Cieľom projektu je zabezpečiť zákonom stanovené transparentné a objektívne hodnotenie spoľahlivosti daňových subjektov – tzn. posúdenie plnenia si legislatívnych povinností v daňovej a colnej oblasti každým jednotlivým hodnoteným daňovým subjektom. Výstupom je rozhodnutie finančnej správy priradujúce stupeň spoľahlivosti, ktorým sa následne priznávajú/odoberajú subjektu benefity spojené s úrovňou spoľahlivosti.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interné zdroje Finančného riaditeľstva SR, ktoré na základe definovaných algoritmov a v stanovených intervaloch poskytujú údaje pre výpočet hodnotenia daňových subjektov. Periodicita – závisí od dátového zdroja (v princípe mesačná), výpočet indexu je vykonávaný pravidelne mesačne (je vstupom pre ďalšie analytické riešenia), oficiálny prepočet pre externé účely je zverejňovaný raz polročne.

Typ: Výstup	A - Počet rozvojových požiadaviek na IS/súbor rozvojových požiadaviek tvoriacich zmenové konanie									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					2	2	2			
Skutočnosť					2					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: pplk. Ing. Fialka, odd. riadenia rozvoja, FR SR

Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D1O - Reformný daňový systém

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:

Sprístupniť údaje z archívneho informačného systému Read only RDS správcovi dane (daňový úrad, Finančné riaditeľstvo SR) pri výkone správy daní.

Monitorovanie cieľa:

Prístup k archívnym údajom súvisiacim so správou daní pre správcov dane bol vo viac ako 21 tis. prípadoch.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – interný. Periodicita – ročná.

Typ: Výstup	A - Prístup k archívnym údajom súvisiacim so správou daní pre správcov dane (daňový úrad, FR SR)									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Križko, koordinátor zmien IT, FR SR

Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D1P - Centrálny register finančnej správy

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:

Poskytovať referenčné údaje pre jednotlivé IS FS v súlade so zákonom 305/2013 Z. z. o e-Governmente a umožniť vzájomné referencovanie záznamov osôb a subjektov vedených v jednotlivých registroch IS FS.

Monitorovanie cieľa:

Register právnických osôb dnes poskytuje nejednoznačné dáta – nekonsoliduje dáta, ktoré čerpá z jednotlivých zdrojových registrov. Je vysoká nepresnosť a chybovosť v zdrojových registroch pre register právnických osôb, nie všetky registre sú integrované, napr. register škôl. Je nutné naďalej pokračovať v čistení dát o osobách a subjektoch v zdrojových registroch IS FS.

Ciele projektu Centrálny register finančnej správy (ďalej len „FS“) podporujú:

- optimalizáciu procesov vo FS v oblasti registrácie osôb a subjektov v colnej aj daňovej oblasti,
- zefektívnenie boja proti daňovým a colným podvodom zvýšením efektivity analytickej činnosti a odhaľovania daňovej a colnej kriminality vďaka lepšiemu prepojeniu údajov colnej a daňovej sekcie,
- zjednodušenie a racionalizáciu administratívnych postupov vo finančnej správe,
- zvýšenie úrovne služieb poskytovaných verejnosti,
- realizáciu zmien informačných systémov v súlade s platnou legislatívou a reformnými zámermi (zosúladenie daňovej a colnej legislatívy s e-Government),
- uplatňovanie základného princípu informatizácie verejnej správy „jedenkrát a dost“,
- zjednodušenie procesov FS a životných situácií pre občanov a podnikateľov.

Skutočná hodnota nezodpovedá odhadu, keďže zo strany zdrojových registrov nedošlo ku konsolidácii dát a oprave chýb v takej miere, ako bolo predpokladané.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:

Zdroj – systém CRFS. Periodicita – polročná (prípadne podľa potreby).

Typ: Výstupu		A - Úspešnosť stotožnenia osôb zo zdrojových registrov FS na register fyzických osôb								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					98	98	98	99		
Skutočnosť					94					

Typ: Výstupu		B - Úspešnosť stotožnenia osôb zo zdrojových registrov FS na register právnických osôb								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					85	90	95	99		
Skutočnosť					70					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Urban, odd. stratégie a architektúry, FR SR

Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D1Q - Vybudovanie nosnej infraštruktúry

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:
Prevádzkovať podporované technológie vybudované v rámci národného projektu Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému finančnej správy.

Monitorovanie cieľa:
V sledovanom období bolo k 13. 12. 2022 zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR prístupné k mimoriadnemu ukončeniu financovania projektu „Vybudovania nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR“ prostredníctvom zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku. Finančné riaditeľstvo SR má naďalej platnú zmluvu s dodávateľom, ktorý zastrešoval činnosti uvedeného projektu. Financie boli využité na úhradu plnení, ktoré boli dodané na základe platnej rámcovej dohody po zastavení financovania z nenávratného finančného príspevku. Zariadenia boli dodané s platnou podporou.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – dodacie listy. Periodicita – ročne.

Typ: Výstupu		A - % prevádzkovaných technológií s platnou podporou od výrobcu a dodávateľa								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					100	100	100	100		
Skutočnosť					100					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Mozofa, odd. stratégie a architektúry, FR SR

Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D1S - eAktivity

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:
Umožniť využitie príspevku na financovanie voľnočasových aktivít čo najväčšiemu počtu detí.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bol pre zabezpečenie zámeru a cieľa otvorený nový projekt eAktivity. Primárnym cieľom projektu je vytvorenie informačného systému, ktorý implementuje požiadavky zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podmienkou je aj vytvorenie registra poskytovateľov kultúrnych služieb, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, na základe ktorých sa budú môcť právnické a fyzické osoby registrovať. Internými zdrojmi boli vykonané analytické práce a príprava podkladov pre verejné obstarávanie na systém eAktivity. Na základe výsledkov verejného obstarávania sa začali implementačné práce na systéme, hodnota merateľného ukazovateľa bola naplánovaná od roku 2023. Dňa 08. 11. 2022 bola schválená novela zákona č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou bola posunutá účinnosť zákona na 01. 01. 2025.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročne.

Typ: Výstupu	A - Počet detí, ktoré využili príspevok									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Skutočnosť										

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Lupták, projektový manažér projektu eAktivity, FR SR

Monitorovanie schválil: Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

0EK0D1T - Centrálny register účtov

Gestor: Ministerstvo financií SR

Cieľ 1:
Efektívne sprístupniť vybraným zástupcom obranných a finančných zložiek SR informácie o bankových alebo majetkových účtoch a bezpečnostných schránkach, čím sa urýchlí predchádzanie, odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie páchatelov trestných činov ekonomickej kriminality.

Monitorovanie cieľa:

a) Posúdenie relevantnosti:
Pôvodne stanovený harmonogram na zriadenie Centrálného registra účtov (ďalej len „CRÚ“) stanovoval lehoty, ktoré sa nepodarilo dodržať, čím sa termín na zriadenie CRÚ posúval o 3 mesiace neskôr. Hlavné aktivity projektu naďalej prebiehajú.

b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
V priebehu realizácie projektu na zriadenie CRÚ sa nezistili žiadne skutočnosti, na základe ktorých by bolo možné sa domnievať, že prostriedky sa nevyužívajú efektívne, hospodárne, účelne a účinne.

c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Vývíja sa iniciatíva zo strany Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“) na aktívnejšie zapájanie finančných inštitúcií a orgánov činných v trestnom konaní do vývoja informačného systému, aby sa im v čo najväčšej miere uľahčila integrácia na nový systém. Komunikáciu zo strany finančných inštitúcií však možno označiť za neefektívnu a zdĺhavú, čím sa predlžuje aj čas strávený nad vývojom systému. V spolupráci s dodávateľom MF SR vyhotovilo dodatok k pôvodnej zmluve o dodaní softvérového diela, ktorým sa upravila lehota na odovzdanie informačného systému do rúk objednávateľa. Pri komunikácii s finančnými inštitúciami MF SR pristúpilo k stanovovaniu lehôt na pripomienkovanie zasielaných dokumentácií.

d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Pri posudzovaní stanovených cieľov a hlavných aktivít projektu neboli zistené žiadne nedostatky.

Gestor: Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – priebežne

Typ: Výstupu	A - Efektívne sprístupnené informácie o bankových alebo majetkových účtoch a bezpečnostných schránkach									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					nie					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Horváthová, sekcia informačných technológií MF SR

Monitorovanie schválil: Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie informačných technológií MF SR

0EK0E - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo životného prostredia SR

Gestor: Ministerstvo životného prostredia SR

Zámer:
Realizovanie údržby informačných systémov a zabezpečovanie udržateľnosti agendových systémov v kapitole MŽP SR. V zmysle uvedeného zabezpečovanie nákupu a opráv IKT a komunikačných služieb.

Komentár k programovej časti:
V roku 2022 MŽP SR zabezpečovalo prevádzku informačných systémov, rozvoj projektu národného registra priestorových informácií, ako aj modernizáciu a inováciu výpočtovej techniky a tým sa plnil plán hlavných úloh. Finančné prostriedky boli vynaložené zo zreteľom na efektívnosť a hospodárnosť MŽP SR. Bolo zabezpečené zosúladenia predpokladaných a skutočných hodnôt. Stanovené ciele boli dodržané.

Dosah/vplyv:
V rámci dosahu/vplyvu bol zaznamenaný pozitívny vplyv na informatizáciu.

Udržateľnosť:
udržateľnosť projektov, zabezpečovať podporu pre užívateľov.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Martina Gunišová

Monitorovanie schválil: Mgr. Peter Daňko

Ide o dlhoročnú udržateľnosť, je potrebné vykonávať údržbu informačných systémov a

0EK0E01 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Ministerstvo životného prostredia SR

Cieľ 1:
Realizovať údržbu informačných systémov v kapitole MŽP SR.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bola realizovaná údržba informačných systémov, ktoré MŽP SR využíva vo svojej kapitole na zabezpečenie prevádzky. Ide o systémy napr.: mzdový systém, správa registratúry, dochádzkový systém, ekonomický systém, systém právnych služieb, interný Helpdesk systém. Výdavky boli použité na zabezpečenie prevádzky

organizácie. Finančné prostriedky boli zabezpečené v súlade so zmluvami.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR

Typ: Výsledku		A - Údržba IS								
MJ: log										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnost		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Martina Gunišová

Monitorovanie schválil: Mgr. Peter Daňko

0EK0E02 - Špecializované systémy

Gestor: Ministerstvo životného prostredia SR

Cieľ 1:

Zabezpečovať udržateľnosť agendových systémov v kapitole MŽP SR

Monitorovanie cieľa:

Ide o systémy, ktoré organizácia využíva na zabezpečenie svojich kompetencií.
Finančné prostriedky boli vynaložené zo zreteľom na efektívnosť a hospodárnosť MŽP SR.
Stanovené ciele boli dodržané.

V rámci dosahu/vplyvu bol zaznamenaný pozitívny vplyv na informatizáciu.

Pravidelnou údržbou sa zabezpečí dlhoročná udržateľnosť IS.

Nedostatky neboli identifikované.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR

Typ: Výsledku		A - Zabezpečenie prevádzky a údržby agendových systémov								
MJ:	log.									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Martina Gunišová

Monitorovanie schválil: Mgr. Peter Daňko

0EK0E03 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Ministerstvo životného prostredia SR

Cieľ 1:

Zabezpečiť nákup, údržbu, opravu hardvéru, softvérového vybavenia a komunikačných služieb

Monitorovanie cieľa:

Ministerstvo životného prostredia SR v roku 2022 zabezpečovalo nákup, údržbu, opravu hardvéru, softvérového vybavenia, LAN a WAN prvkov, virtualizačnej platformy a komunikačných služieb. Taktiež sa realizovala optimalizácia a rekonfigurácia lokálneho sieťového prostredia MŽP z hľadiska zvyšovania úrovne bezpečnosti a spoľahlivosti vrátane monitoringu na úrovni konfigurácií, migrácia systémov a služieb.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR

Typ: Výsledku		A - Zabezpečenie nákupu, údržby a opráv IT								
MJ: log.										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Martina Gunišová

Monitorovanie schválil: Mgr. Peter Daňko

0EK0E04 - Register priestorových informácií

Gestor: Ministerstvo životného prostredia SR

Cieľ 1:

Zabezpečiť prevádzku a rozvoj národného registra - Registra priestorových informácií

Monitorovanie cieľa:

V roku 2022 v zmysle Zmluvy na poskytovanie servisných služieb (a jej zrealizovaného dodatku) pre IS RPI bola permanentne zabezpečovaná udržateľnosť projektu. Monitorovanie systému a elektronických služieb (koncových a aplikačných) bolo prezentované mesačnými správami od dodávateľa. V rámci tejto zmluvy prebehli ďalšie rozvojové aktivity a rozpracovanie ďalších rozvojových inovácií: Validátor metaúdajov, priestorových údajov, služieb na základe zmien zo strany EK, užívateľské zlepšenia v module Editor na tvorbu a editáciu metaúdajov, čiastková integrácia na portál otvorených údajov, integrácia s Národných geoportálom.

Výdavky boli použité na zabezpečenie prevádzky organizácie. Finančné prostriedky boli zabezpečené v súlade so zmluvami.

Stanovené ciele boli dodržané.

V rámci dosahu/vplyvu bol zaznamenaný pozitívny vplyv na informatizáciu.

Udržateľnosť je dlhoročná.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR

Typ: Výsledku		C - Dostupnosť Národnej vyhľadávacej služby								
MJ:	%									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					99	99	99	99		
Skutočnosť					99					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Martina Gunišová

Monitorovanie schválil: Mgr. Peter Daňko

0EK0E05 - Informačný softvér pre odpadové hospodárstvo

Gestor: Ministerstvo životného prostredia SR

Cieľ 1:

Zabezpečovať udržateľnosť softvéru pre odpadové hospodárstvo

Monitorovanie cieľa:

V rámci aktivít projektu ISOH v roku 2022 boli realizované práce na spustení integrácií na informačné systémy MV SR (IS Fabasoft a SAP HR). Po úspešnom otestovaní funkčnosti predmetných integrácií (september 2022) bol projekt ISOH v zmysle zmluvy o dielo odovzdaný MŽP SR dňa 30.11.2022. Informačný systém je nasadený v plnej funkcionalite na produkčnom prostredí, Sekcia obehového hospodárstva MŽP SR ako agendový vlastník systému spravuje jednotlivé agendy na portáli. V rámci vzťahov s SO OP KŽP sa spracováva záverečná žiadosť o platbu a záverečnú monitorovaciu správu s termínom do 28.2.2023.

Zavádzanie elektronických služieb vyplýva z koncepcie informatizácie verejnej správy, zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a zo zákona o eGovernmente. Finančné prostriedky sú vynaložené hospodárne a v súlade s podmienkami zmlúv o NFP číslo 310011D635.

V rámci dosahu/vplyvu bol zaznamenaný pozitívny vplyv na informatizáciu.

Zdroj získavania údajov:

Interný zdroj MŽP SR, ITMS

Typ: Výstup		C - Dostupnosť systému								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					98	98	98	98		
Skutočnosť					98					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol zhodnotený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Martina Gunišová

Monitorovanie schválil: Mgr. Peter Daňko

0EK0E06 - Technické vybavenie pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov

Gestor: Ministerstvo životného prostredia SR

Komentár k programovej časti:

Verejné obstarávanie vyhlásené dňa 14.10.2019 vo vestníku verejného obstarávania č. 207/2019 pod značkou 26728 – MUT a v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 11.10.2019 pod značkou 2019/S 197-477729 na predmet zákazky „Technické vybavenie pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a poskytnutie príslušných služieb“ pre prevádzkovateľa ZS, MŽP SR bolo zrušené. V súvislosti s plnením opatrení v rámci kľúčových oblastí Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2021

až 2025 sa orgán riadenia plánuje naďalej zapájať do výziev organizovaných príslušným sprostredkovateľským orgánom, orgánom vedenia, prípadne výziev priamo riadených v rámci programu financovania EÚ.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Martina Gunišová

Monitorovanie schválil: Mgr. Peter Daňko

0EK0F - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zámer:

Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu v kapitole MŠVVaŠ SR.

Komentár k programovej časti:

Financovanie obstarávania, nákupu a správy informačných technológií, zabezpečenie a koordinácia služieb z oblasti informatiky a informačných technológií

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil: Ing. Peter Kadlec, GR sekcie informačných technológií

0EK0F01 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cieľ 2:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

Objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia je kontinuálne sledovaný a riadený.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Podklady sekcie informačných technológií

Typ: Efektivita	A - zefektívnené využitie výdavkov zo ŠR na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných technológií									
MJ: logická hodnota										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Prvok predstavuje výdavky na všeobecné systémy a licencie, ktoré používa správca kapitoly alebo organizácia na zabezpečenie prevádzky (tzv. BackOffice systémy).

Monitorovanie vypracoval: Ing. Tomáš Lojek, sekcia informačných technológií

Monitorovanie schválil: Ing. Peter Kadlec, GR sekcie informačných technológií

0EK0F02 - Špecializované systémy

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cieľ 2:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

Objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia je kontinuálne sledovaný a riadený.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Projektová dokumentácia sekcie informačných technológií

Typ: Efektivita	A - zefektívnené využitie výdavkov zo ŠR na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných technológií									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Prvok predstavuje sumár za špecializované systémy, ktoré správca kapitoly alebo organizácia využíva na zabezpečenie svojich kompetencií a ktoré nie sú uvádzané samostatne v rámci ďalších prvkov podprogramu.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Tomáš Lojek, sekcia informačných technológií

Monitorovanie schválil: Ing. Peter Kadlec, GR sekcie informačných technológií

0EK0F03 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cieľ 1:
Zabezpečovať informačný chod úradu MŠVVaŠ SR a PRO.

Monitorovanie cieľa:
Informačný chod úradu MŠVVaŠ a priamo riadených organizácií bol zabezpečený počas celého roka 2022. V prevádzke informačných systémov rezortu za nevyskytovali závažné problémy. Cieľ zabezpečiť informačný chod úradu MŠVVaŠ a priamo riadených organizácií bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Podklady sekcie informačných technológií, správcovia informačných systémov.

Typ: Výsledku		B - počet volaní (email, telefón, helpdesk) na Call centrum rezortu školstva								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					14 200	14 400	14 600	14 700		
Skutočnosť					11 512					

Typ: Výsledku		C - % vyriešených incidentov z volaní na Call centrum rezortu školstva								
MJ: percento										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					100	100	100	100		
Skutočnosť					100					

Komentár k programovej časti:
Prvok je využívaný na výdavky na všeobecnú infraštruktúru potrebnú pre podporu zamestnancov, ako sú komunikačné linky v budovách, pripojenie na internet, stolové počítače a notebook-y, počítačové príslušenstvo, SW licencie viazané na zabezpečenie služieb komunikačnej infraštruktúry, SW licencie viazané na zabezpečenie HW/laaS a virtuálnej infraštruktúry.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Milan Turinič, sekcia informačných technológií

Monitorovanie schválil: Ing. Peter Kadlec, GR sekcie informačných technológií

0EK0F04 - Informačné systémy v regionálnom školstve

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cieľ 2:
Zabezpečovať ochranu a bezpečnosť informačných a technických prostriedkov škôl a školských zariadení (antivírusový softvér NOD a nástroje EVA).

Monitorovanie cieľa:
V priebehu celého roka 2022 bola zabezpečená ochrana a bezpečnosť informačných a technických prostriedkov škôl a školských zariadení. Podľa platnej zmluvy so spoločnosťou ESET spol. s r.o. mala každá škola počas roka 2022 možnosť používať produkty ESET Endpoint Security, Endpoint Antivirus na všetkých PC. Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Dokumentácia sekcie informačných technológií

Typ: Výsledku		A - ochrana informácií a bezpečnosť informačných a technických prostriedkov škôl a školských zariadení								
MJ: %										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		100	100	100	100	100	100	100		
Skutočnosť		100	100	100	100					

Komentár k programovej časti:
Prvok je využívaný na výdavky na konkrétne informačné systémy verejnej správy.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Milan Turinič, sekcia informačných technológií

Monitorovanie schválil: Ing. Peter Kadlec, GR sekcie informačných technológií

0EK0F05 - Informačné systémy vo vysokom školstve

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0F06 - Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVSRŠ)

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cieľ 4:
Podpora udržateľnosti zabezpečenia a prístupnosti eGov služby školského vzdelávacieho programu.

Monitorovanie cieľa:
Podpora prístupnosti služby a udržateľnosť projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVSRŠ) je zabezpečená obstaranou Zmluvou o

poskytovanie servisných služieb na zabezpečenie udržateľnosti Informačného systému Elektronizácie vzdelávacieho systému regionálneho školstva č. 0399/2017, s účinnosťou od 18. 7. 2017, ktorá zahŕňa aplikačnú prevádzku systému, ako aj priebežné zapracovávanie legislatívnych zmien a požiadaviek. Podpora prístupnosti eGov služby školského vzdelávacieho programu bola v roku 2022 zabezpečená.

Zdroj získavania údajov:
Projektová dokumentácia sekcie informačných technológií

Typ: Efektivita	B - zabezpečenie podpory prístupnosti služby									
MJ: logická hodnota										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočnosť				áno	áno					

Typ: Výsledku	C - počet založených školských vzdelávacích programov prostredníctvom nástoja informačného systému EVSRŠ									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					2 200	2 200				
Skutočnosť					0					

Komentár k programovej časti:
Prvok bol vytvorený na výdavky spojené so zabezpečením udržateľnosti projektu EVSRŠ, na rozvoj a upgrade systému, ako aj na zabezpečenie SLA pre projekt.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Mgr. Michaela Balážová, sekcia informačných technológií

Monitorovanie schválil: Ing. Peter Kadlec, GR sekcie informačných technológií

0EK0F07 - IS Centrálné úložisko digitálneho edukačného obsahu (CUDEO)

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cieľ 1:
Poskytovanie digitálneho edukačného obsahu pre regionálne školstvo prioritne prostredníctvom Centrálného úložiska digitálneho edukačného obsahu.

Monitorovanie cieľa:
Do roku 2022 bolo vytvorených 33 947 účtov používateľov platformy CÚDEO (IS Viki). Cieľom je zavedenie digitálnej identity žiakov, učiteľov a zamestnancov rezortu spôsobom, aby bolo zabezpečené ich užívateľské pohodlie, bezpečnosť používaných autentifikačných mechanizmov a dôveryhodnosť používaných služieb prostredníctvom IS RIAM. Kľúčovým faktorom bude, aby všetky významné systémy MŠVVaŠ SR boli súčasťou jednotného autentifikačného frameworku (single sign-on alebo aspoň single password) v súlade s Programom informatizácie do roku 2030. Vzrastajúcim počtom elektronických služieb a propagáciou vzdelávacej platformy Viki by mala postupne rásť aj výživnosť autentifikačného nástroja IS RIAM.

Zdroj získavania údajov:
IS RIAM databázy

Typ: Výsledku	A - počet registrovaných používateľov na CUDEO									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		27 900	31 900	33 900	36 500	38 000	40 000			
Skutočnosť		31 839	38 435	31 465	33 947					

Komentár k programovej časti:
Prvok bol vytvorený na výdavky spojené so zabezpečením upgradu a servisných SLA služieb potrebných pre rozvoj a udržateľnosť IS CUDEO.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Martin Horňák, sekcia informačných technológií

Monitorovanie schválil: Ing. Peter Kadlec, GR sekcie informačných technológií

0EK0F08 - IS Rezortný informačný systém (RIS)

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cieľ 1:
Zautomatizovať zber a spracovanie komplexnej štatistiky v rezorte školstva prostredníctvom Rezortného informačného systému.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 z celkového počtu škôl a školských zariadení 7 164 škôl poslalo ku dňu 03. 10. 2022 potrebné údaje k financovaniu 7 151 subjektov, čo predstavuje 99,82%. Školy, ktoré údaje neposlali boli vo fáze vyradovania alebo boli v školskom roku 2022/23 bez detí, žiakov, poslucháčov. Všetky školy, ktoré mali žiakov a zamestnancov údaje zaslali.

Zdroj získavania údajov:
Report RIS zo zasielania dávok zo dňa 4. 10. 2022

Typ: Výsledku	A - počet informačných systémov ministerstva zabezpečených pred kybernetickými hrozbami									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		98	99	100	100	100	100	100		
Skutočnosť		99,9	99,9	99,99	99,82					

Komentár k programovej časti:

Prvok bol vytvorený na výdavky spojené so zabezpečením upgradu a servisných SLA služieb potrebných pre rozvoj a udržateľnosť IS RIS.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Juraj Ždiňák, sekcia informačných technológií

Monitorovanie schválil: Ing. Peter Kadlec, GR sekcie informačných technológií

0EK0F09 - IS SOFIA

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cieľ 3:
Zabezpečiť dostupnosť nástrojov informačného systému pre verejné vysoké školy.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 v rámci servisných služieb IS SOFIA bola zabezpečená podpora prevádzkovaného riešenia manažérskej nadstavby IS SOFIA v zmysle existujúcej Zmluvy č. 0315/2020 a Dodatku č. 1 0316/2020. V rámci pracovných workshopov s univerzitami boli definované rozšírenia a úpravy systému, pričom tieto požiadavky na zmeny IS budú realizované aj v roku 2023.
Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Projektová dokumentácia sekcie informačných technológií

Typ: Výsledku		A - počet vysokých škôl používajúcich nástroje informačného systému								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		19	19	19	19	19	19	19		
Skutočnosť		19	19	19	19					

Cieľ 4:
Zabezpečiť rozvoj informačného systému pre verejné vysoké školy.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 boli realizované technologické updaty a upgrady prostredia IS SOFIA. Prevádzka a údržba systému v roku 2021 bola kontinuálne poskytovaná pre 19 slovenských verejných vysokých škôl na základe uzatvorenej servisnej zmluvy č. 0315/2020.
Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Projektová dokumentácia sekcie informačných technológií

Typ: Výsledku		A - počet vysokých škôl používajúcich FIS SOFIA								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		19	19	19	19	19	19	19		
Skutočnosť		19	19	19	19					

Komentár k programovej časti:
Prvok bol vytvorený na výdavky spojené so zabezpečením upgradu a servisných SLA služieb potrebných pre rozvoj a udržateľnosť IS SOFIA pre verejné vysoké školy.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Mgr. Michaela Balážová, sekcia informačných technológií

Monitorovanie schválil: Ing. Peter Kadlec, GR sekcie informačných technológií

0EK0F0A - Internetové a dátové pripojenie škôl

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť dostupnosť a podporu infraštruktúry optického pripojenia v základných a stredných školách.

Monitorovanie cieľa:
V rámci platnej zmluvy č. 0994/2018 zo dňa 4. 10. 2018 a dodatku č. 1 č. 0995/2018 zo dňa 5. 10. 2018 k tejto zmluve so spoločnosťou SWAN, a.s. sú školám poskytované dátové služby, ktorých súčasťou je aj internetové pripojenie. Podľa tejto zmluvy pripája spoločnosť SWAN, a.s. školy definované ako kategória „A“ a kategória „B“ optickým pripojením, alebo mikrovlnným spojom s prenosovým pásmom minimálne 400 Mbps v kategórii „A“ a minimálne 200 Mbps v kategórii „B“. V zmysle zadáných objednávok pre spoločnosť SWAN, a.s. bolo do 31. 12. 2022 spolu 380 škôl pripojených v rámci projektu EDUNET_SK v kategóriách „A“ alebo „B“ rýchlosťou minimálne 100 Mbit/s.
Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Interná evidencia sekcie informačných technológií, reporty spoločnosti SWAN, a.s.

Typ: Výsledku		A - počet základných a stredných škôl pripojených optikou s rýchlosťou min. 100 Mbit/s								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		150	170	190	370	370	370	370		
Skutočnosť		69	346	352	380					

Cieľ 2:
Zabezpečiť garantované pripojenie škôl a školských zariadení do vyhradenej siete rezortu školstva.

Monitorovanie cieľa:

V rámci platnej zmluvy č. 0994/2018 zo dňa 4.10.2018 a dodatku č. 1 č. 0995/2018 zo dňa 5.10.2018 k tejto zmluve so spoločnosťou SWAN, a.s. sú školám poskytované dátové služby, ktorých súčasťou je aj služba vyhradenej siete rezortu školstva s centrálnym prestupom do internetu. V zmysle zadanych objednávok pre spoločnosť SWAN, a.s. bolo do 31. 12. 2022 spolu 2 863 škôl pripojených do vyhradenej siete rezortu školstva s centrálnym prestupom do internetu v rámci projektu EDUNET_SK. Výrazný rozdiel je spôsobený chybnou nastavením plánom, ktorý predpokladal pripojenie 2 120 škôl a školských zariadení. Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Interná evidencia sekcie informačných technológií, reporty spoločnosti SWAN, a.s.

Typ: Výstupu		B - zabezpečenie garant.pripoj.škôl a škol.zariadení do vyhr.siete rezortu škol.s cent.prestupom do int.								
MJ: logická hodnota										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť				áno	áno					

Typ: Výsledku		C - počet pripojených škôl a škol.zariadení do vyhr.siete rezortu škol.s cent.prestupom do int.								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					212					
Skutočnosť					2863					

Komentár k programovej časti:

Prvok bol vytvorený pre výdavky spojené so zabezpečením dostupnosti optického pripojenia v základných a stredných školách v Slovenskej republike a jeho udržateľnosť a spravovanie.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ján Jasenák, sekcia informačných technológií

Monitorovanie schválil: Ing. Peter Kadlec, GR sekcie informačných technológií

0EK0F0B - Licencie pre školy

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cieľ 1:

Zabezpečiť licencie pre regionálne a vysoké školstvo.

Monitorovanie cieľa:

Na nákup licencií bola uzatvorená Rámcová dohoda na dodávku softvéru v licenčnom programe Microsoft Campus and School - Enrollment for Education Solutions (EES) a na dodávku súvisiacich služieb, č. 0201/2020 zo dňa 27. 02. 2020 so spoločnosťou DNS, a.s. V rámci tejto zmluvy bolo na verejné vysoké školy dodaných spolu 20 882 kusov licencií M365 EDU A3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr: akademická licencia pre počítač obsahuje upgrade OS Windows, kancelársky balík Office, balík prístupových klientských licencií enterprise CAL a zabezpečená ich distribúcia.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Interná evidencia sekcie informačných technológií, zmluva č. 0201/2020 so spoločnosťou DNS, a.s.

Typ: Výsledku		A - počet zabezpečených licencií v rámci programu Microsoft Campus Agreement pre vysoké školy								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18000		
Skutočnosť		0	20 882	20 882	20 882					

Komentár k programovej časti:

Prvok bol vytvorený pre výdavky spojené so zabezpečením softvérových licencií pre regionálne a vysoké školstvo.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ján Jasenák, sekcia informačných technológií

Monitorovanie schválil: Ing. Peter Kadlec, GR sekcie informačných technológií

0EK0F0C - Informačný systém E-test

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cieľ 2:

Zabezpečiť prístupnosť a údržbu systému E-test pre meranie výsledkov vzdelávania.

Monitorovanie cieľa:

V roku 2022 sa zrealizovali školské e-testovania JESEŇ 2022. Celkovo bolo v systéme pripravených 16 testov z matematiky, vyučovacích jazykov, čitateľskej gramotnosti, anglického jazyka úroveň A2, B1, B2 a matematickej gramotnosti, pričom testovaní sa zúčastnilo celkom 47 836 žiakov na 506 školách. Žiaci základných a stredných škôl vyplnili v uvedenom období vyše 63 600 elektronických testov. Zmluva s dodávateľom služieb správy a prevádzky e-Testu bola uzatvorená k 1. 9. 2022. Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Podklady NIVaM/databáza systému e-Test.

Typ: Efektivita	A - zabezpečenie podpory prístupnosti služby									
MJ: logická hodnota										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:
Prvok bol vytvorený pre výdavky spojené s projektom „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“, ktorým bol zavedený systém elektronického testovania (e-Test) a na zabezpečenie jeho rozvoja a udržateľnosti.

Monitorovanie vypracoval: PhD. PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., NIVAM

Monitorovanie schválil: prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD., GR NIVAM

0EK0F0D - CISCO Net akadémie

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cieľ 1:
Inovovať technické zariadenia v CISCO Net laboratóriách na školách.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 neprebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa technických zariadení do CISCO Net laboratórií na školách. Na školy neboli teda dodané technické zariadenia CISCO. Cieľ nebol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Interná evidencia sekcie informačných technológií

Typ: Výsledku	B - počet škôl s inovovanými technickými zariadeniami v CISCO Net laboratóriách									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		5	30	60	30	60	90			
Skutočnosť				0	0					

Komentár k programovej časti:
Prvok bol vytvorený pre výdavky súvisiace s vytváraním CISCO Net laboratórií na školách a ich inováciou.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ján Jasenák, sekcia informačných technológií

Monitorovanie schválil: Ing. Peter Kadlec, GR sekcie informačných technológií

0EK0F0E - Kybernetická bezpečnosť Cybersecurity

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cieľ 2:
Zabezpečovať ochranu informačných systémov ministerstva školstva pred kybernetickými útokmi.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 sa v zabezpečení ochrany informačných systémov ministerstva pred kybernetickými útokmi nevyskytli závažné problémy a ochrana informačných systémov úradu MŠVVaŠ SR bola zabezpečená počas celého roku. Cieľ zabezpečiť ochranu informačných systémov MŠVVaŠ SR pred kybernetickými útokmi bol splnený.

Ochrana siete a systémov je zabezpečovaná nasledovne:

- ministerstvo pristupuje do internetu cez Firewall a IPS Checkpoint, na týchto zariadeniach sú nastavenia, ktoré ovplyvňujú sieťovú prevádzku tak, aby sa minimalizovalo riziko kybernetických útokov. Sledujú sa nové zraniteľnosti a následne sa aplikujú nové aktualizácie firmware a software, v prípade potreby sa upravujú nastavenie siete,
- do doménovej siete je možné pristupovať len doménovým kontom, ktoré je vytvárané na základe pracovnej zmluvy alebo dohody so zamestnancom/externistom. Kontá odídenných zamestnancov sú automaticky blokované,
- ako spam a malware ochrana mailovej komunikácie je nasadený Exchange Online Protection (EOP), ktorý priebežne filtruje podozrivú komunikáciu. Na EOP využívame okrem štandardných pravidiel aj zadefinované custom pravidlá,
- na doménových počítačoch je použitý aktualizovaný antivírus, pomocou ktorého je možné sledovať stav počítačov na ministerstve.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Sekcia informačných technológií – správcovia informačných systémov.

Typ: Výsledku	B - počet informačných systémov ministerstva zabezpečených pred kybernetickými hrozbami									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			60	40	122	124	124			
Skutočnosť				40	122					

Komentár k programovej časti:
Ochrana informačných systémov ministerstva pred kybernetickými útokmi.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Milan Turinič, sekcia informačných technológií

Monitorovanie schválil: Ing. Peter Kadlec, GR sekcie informačných technológií

0EK0F0F - IS RIAM

Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Cieľ 1:

Poskytovanie a prevádzkovanie jednotného prihlasovacieho nástroja - IS RIAM k elektronickým službám rezortu školstva.

Monitorovanie cieľa:

V roku 2022 autentifikačný nástroj IS RIAM využilo 33 947 prihlásených používateľov. Cieľom je zavedenie digitálnej identity žiakov, učiteľov a zamestnancov rezortu spôsobom, aby bolo zabezpečené ich užívateľské pohodlie, bezpečnosť používaných autentifikačných mechanizmov a dôverynosť používaných služieb prostredníctvom IS RIAM. Kľúčovým faktorom bude, aby všetky významné systémy MŠVVaŠ SR boli súčasťou jednotného autentifikačného frameworku (single sign-on alebo aspoň single password) v súlade s Programom informatizácie do roku 2030. Vzrastajúcim počtom elektronických služieb a propagáciou vzdelávacej platformy Viki by mala postupne rásť aj výživnosť autentifikačného nástroja IS RIAM.

Zdroj získavania údajov:

IS RIAM databázy

Typ: Výsledku	A - Počet prihlásených používateľov									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				30 000	35 000	40 000	45 000	45 000		
Skutočnosť				9 700	33 947					

Komentár k programovej časti:

Prvok bol vytvorený pre výdavky súvisiace s poskytnutím a prevádzkou jednotného prihlasovacieho nástroja k elektronickým službám rezortu školstva.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Martin Horňák, sekcia informačných technológií

Monitorovanie schválil: Ing. Peter Kadlec, GR sekcie informačných technológií

0EK0G - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo zdravotníctva SR

Gestor: Ministerstvo zdravotníctva SR

Komentár k programovej časti:

Na danom podprograme boli v Úrade MZ SR rozpočtované finančné prostriedky na SAAS Miner, 4x Catalyst 9300 8-port + príslušenstvo, Monitory, HDD, tablety, Ozvučenie KS, Veeam Backup licencie, podpora, Obnova ASPI licencie, Rozšírenie Asseco SPIN, Premier Support MS, MS Exchange zálohovacie servery, SLA telefónna ústredňa, Licencie Fabasoft, Mobilné telefóny, Upgrade DALI, NFR zmena zákona 363/2011, Registre povolení Crystal Consulting, SLA SPIN Asseco, Vakcinácia Amplio, Licencie O 365, Časové pečiatky, SDI telefónny projekt, Adobe Pro, SLA Portál Kategorizácie, SLA Fabasoft, HP Support

Monitorovanie vypracoval: MZ SR

Monitorovanie schválil: MZ SR

0EK0G01 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Ministerstvo zdravotníctva SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia

Monitorovanie cieľa:

Na danom podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky v rámci činnosti Úradu verejného zdravotníctva SR, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a Úradu MZ SR

Zdroj získavania údajov:

MZ SR

Typ: Efektivita	A - Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2017	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť	null	áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Na danom podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky v rámci činnosti Úradu verejného zdravotníctva SR, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a Úradu MZ SR

Monitorovanie vypracoval: MZ SR

Monitorovanie schválil: MZ SR

0EK0G02 - Špecializované systémy

Gestor: Ministerstvo zdravotníctva SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

Na danom podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky v rámci činnosti Úradu verejného zdravotníctva SR, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a Úradu MZ SR

Zdroj získavania údajov:
MZ SR

Typ: Efektivita		A - Zafektívnené využitie výdavkov zo ŠR na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných systémov								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2017	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						áno	áno	áno		
Skutočnosť	null	nie	nie	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Na danom podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky v rámci činnosti Úradu verejného zdravotníctva SR, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a Úradu MZ SR

Monitorovanie vypracoval: MZ SR

Monitorovanie schválil: MZ SR

0EK0G03 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Ministerstvo zdravotníctva SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na podpornú infraštruktúru za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

Na danom podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky v rámci činnosti Úradu verejného zdravotníctva SR, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a Úradu MZ SR

Zdroj získavania údajov:
MZ SR

Typ: Efektivita		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na podpornú infraštruktúru								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2017	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť	null	nie	nie	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Na danom podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky v rámci činnosti Úradu verejného zdravotníctva SR, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a Úradu MZ SR

Monitorovanie vypracoval: MZ SR

Monitorovanie schválil: MZ SR

0EK0G04 - Špecializované systémy zberu, spracovania a analýzy údajov

Gestor: Ministerstvo zdravotníctva SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov štátneho rozpočtu na špecializované systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov štátneho rozpočtu na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia a podporovať tak inštitúciu Národné centrum zdravotníckych informácií k úpravám funkcionalít NZIS, jeho bezpečnosti a projektovému manažmentu súvisiacich so zabezpečením zberu a centralizácie údajov zo zdravotníckych zariadení a z vyšších územných celkov.

Monitorovanie cieľa:

Nový Register záznamov o narodení (ďalej len „Register“), ktorý tvorí súčasť údajovej základne NCZI v zmysle §3, ods. 1, písm. f) zákona č. 153/2013 Z. z. bol vytvorený v rámci projektu Tretia vlna opatrení proti byrokracii (QW3) k 1.4.2022. Poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti s gynekologicko-pôrodným oddelením (ďalej len „pôrodnica“) sa do elektronizácie zasielania údajov do tohto Registra podľa §79, ods. 1, písm. bj) zákona č. 578/2004 Z. z. zapojili postupne v priebehu mesiacov apríl — jún 2022. Od júla 2022 bola evidovaná len jedna pôrodnica, ktorá doručovala na príslušný matričný úrad hlásenia o narodení iba v papierovej forme, pričom od 10/2022 aj táto pôrodnica zapisovala hlásenia o narodení v plnom rozsahu elektronicky do Registra. Táto elektronizácia priniesla pozitívny vplyv na informatizáciu a jej cieľ bol zhodnotený.

Zdroj získavania údajov:
NCZI

Typ: Efektivita		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku a údržbu								
MJ:	áno/nie									
Rok	Bázický rok 2021	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						áno	áno	áno		
Skutočnosť	áno			áno	áno					

Typ: Efektivita		B - Počet zapísaných záznamov o narodení								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						áno	áno	áno		
Skutočnosť	23000				37196					

Typ: Efektivita		C - Počet dotazov v súvislosti s príspevkom pri narodení								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						áno	áno	áno		
Skutočnosť	23000				29993					

Komentár k programovej časti:
Na danom prvku sú rozpočtované finančné prostriedky pre NCZI na zdrojoch 11H a 11I

Monitorovanie vypracoval: NCZI

Monitorovanie schválil: MZ SR

0EK0G05 - Špecializovaný systém eZdravie

Gestor: Ministerstvo zdravotníctva SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na špecializovaný systém pre eZdravie z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia/Digitalizácia zdravotníctva

Monitorovanie cieľa:
NCZI v roku 2023 nerealizovalo činnosť na danom prvku.

Zdroj získavania údajov:
NCZI

Typ: Efektivita		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku a údržbu								
MJ: áno/nie										
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						áno	áno	áno		
Skutočnosť	áno				nie					

Typ: Efektivita		B - Počet zapísaných eReceptov do eZdravie								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán							50 mil	55 mil.	60 mil.	
Skutočnosť	50 mil.€				0					

Komentár k programovej časti:
Na danom prvku mali byť v roku 2023 rozpočtované finančné prostriedky pre Národné centrum zdravotníckych informácií na zdrojoch 11I a 11H

Monitorovanie vypracoval: NCZI

Monitorovanie schválil: MZ SR

0EK0G06 - Špecializovaný systém ISZI

Gestor: Ministerstvo zdravotníctva SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na špecializovaný systém pre ISZI z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia / Automatizácia v oblasti zdravotníckej štatistiky, dátových analýz , reportingov a publikačných výstupov

Monitorovanie cieľa:
NCZI v roku 2023 nerealizovalo činnosť na danom prvku.

Zdroj získavania údajov:
NCZI

Typ: Efektivita		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku a údržbu								
MJ:	logická									
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						áno	áno	áno		
Skutočnosť	áno				nie					

Typ: Efektivita		B - Počty došlých výkazov a hlásení do ISZI								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						1 700 000	1 600 000	1 600 000	1 500 000	
Skutočnosť	1700000				0					

Typ: Efektivita		C - Počet plne automatizovaných integrácií ISZI na interné systémy NCZI pre účely reportingu a kontroly								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						3	3	4	4	
Skutočnosť	2				0					

Komentár k programovej časti:

Na danom prvku mali byť v roku 2023 rozpočtované finančné prostriedky pre Národné centrum zdravotníckych informácií na zdrojoch 111 a 11H

Monitorovanie vypracoval: NCZI

Monitorovanie schválil: MZ SR

0EK0G07 - Špecializovaný systém JRUZ

Gestor: Ministerstvo zdravotníctva SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na špecializovaný systém pre JRUZ z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia / Odstránenie papierového hlásenia a administratívy smerom lekárom a inštitúcie verejnej moci

Monitorovanie cieľa:

NCZI v roku 2023 nerealizovalo činnosť na danom prvku.

Zdroj získavania údajov:

NCZI

Typ: Efektivita		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku a údržbu								
MJ: áno/nie										
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						áno	áno	áno		
Skutočnosť	áno				nie					

Typ: Efektivita		B - Počet zapísaných prírastkov do registra Prijímateľ ZS								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						70 000	75 000	80 000		
Skutočnosť	70000				0					

Komentár k programovej časti:

Na danom prvku mali byť v roku 2023 rozpočtované finančné prostriedky pre Národné centrum zdravotníckych informácií na zdrojoch 111 a 11H

Monitorovanie vypracoval: NCZI

Monitorovanie schválil: MZ SR

0EK0G08 - Interný systém ServiceDesk

Gestor: Ministerstvo zdravotníctva SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na interný systém ServiceDesk z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia. / Dostupnosť interného tiketovacieho systému Service Desk užívateľom

Monitorovanie cieľa:

NCZI v roku 2023 nerealizovalo činnosť na danom prvku.

Zdroj získavania údajov:

NCZI

Typ: Efektivita		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku a údržbu								
MJ:	áno/nie									
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						áno	áno	áno		
Skutočnosť	áno				0					

Typ: Efektivita		B - Spracovanie požiadaviek								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						300 000	300 000	300 000		
Skutočnosť	300000				0					

Komentár k programovej časti:

Na danom prvku mali byť v roku 2023 rozpočtované finančné prostriedky pre Národné centrum zdravotníckych informácií na zdrojoch 111 a 11H

Monitorovanie vypracoval: NCZI

Monitorovanie schválil: MZ SR

0EK0G09 - Budovanie spôsobilosti CSIRT v podmienkach rezortu zdravotníctva

Gestor: Ministerstvo zdravotníctva SR

Cieľ 1: Sledovať a riadiť objem výdavkov na vytvorenie pracoviska SOC/CSIRT z hľadiska implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia. / Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti a kybernetického priestoru dohľadovým pracoviskom v oblasti zdravotníctva SR

Monitorovanie cieľa:

Cieľom projektu je zaistenie kyber ochrany vybudovaním pracoviska bezpečnostného dohľadového centra (SOC) prevádzkovanom na NCZI pokrytím všetkých aspektov (monitorovanie a analýza kyber prostredia MZ SR, ÚVZ a NCZI, výmena informácií o kyber hrozbách ako aj riešenie mimoriadnych situácií. V roku 2022 sa v rámci budovania dohľadového centra bezpečnostného monitoringu pracoviska SOC pre rezort zdravotníctva na základe finančných prostriedkov uvoľnených z MZ SR sa v auguste 2022 začala realizácia v septembri dodaním HW a SW a analýzou HLD a LLD. Následne začali implementačné práce pripájania lokalít NCZI a MZ SR. * Do nového "SOC"-u momentálne prispievajú 2 lokality NCZI v režime testovacej prevádzky. Ku dnešnému dňu nedošlo k celkovému naplneniu KPI z dôvodu neskorého poskytnutia finančných prostriedkov ako aj nedostatku personálnych kapacít jednotlivých monitorovaných lokalít pri výkone implementačných prác. ** Plánovaný počet chránených zdravotných záznamov na úrovni ISZI a NZIS ako aj PZS bol uvedený v testovacom režime- ako pilotná prevádzka v novo vybudovanom SOC. Počet, ktorý sme uviedli za rok 2022 ako skutočnosť chápeme na úrovni zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti pre NZIS prostredníctvom existujúcich dielčích nástrojov. Treba však brať do úvahy, že zapojením IS všetkých lokalít budeme vedieť dohľadovým pracoviskom vykonávať aj proaktívne služby a tým predchádzať kybernetickým útokom a použitím pokročilého nástroja bezp. monitoringu schopní detekovať a vyhodnocovať bezpečnostné udalosti.

*** Dané KPI sa vzťahuje na nástroj bezpečnostného monitoringu SIEM a nástroja GREYCORTEX Mendel, ktoré sú aktuálne v procese implementácie a nie sú ešte v plnej prevádzke, preto sa nedajú vyhodnotiť.

Zdroj získavania údajov: NCZI

Typ: Efektivita		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku a údržbu								
MJ: áno/nie										
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť	áno				áno					

Typ: Efektivita		B - Počet monitorovaných lokalít								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť	7				2					

Typ: Efektivita		C - Celkový počet chránených zdravotníckych záznamov na úrovni NZIS a ISZI								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť	5464200				27978932					

Typ: Efektivita		D - Celk. počet monitorovaných zdrav. záznamov poskytovateľov ZS na úrovni NZIS a ISZI								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť	1000				18771					

Typ: Efektivita		E - Detekcia anomálií na úrovni tokov a rozpoznávanie známych hrozieb na základe DPI								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť	1000				0					

Komentár k programovej časti:

Na danom prvku mali byť v roku 2023 rozpočtované finančné prostriedky pre Národné centrum zdravotníckych informácií na zdrojoch 111 a 11H

Monitorovanie vypracoval: NCZI

Monitorovanie schválil: MZ SR

0EK0H - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné technológie z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

Na podprograme 0EK0H IT financované zo ŠR bolo čerpanie výdavkov k 31.12.2022 vo výške 34 395 278,39 eur, čo je o 8 004 836,83 eur viac ako v roku 2021.

Zdroj získavania údajov:**Komentár k programovej časti:**

-

Monitorovanie vypracoval: Ing. Branislav Brza

Monitorovanie schválil: Ing. Ľubomír Szabados

0EK0H01 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné technológie z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

Výdavky v roku 2022 boli prioritne použité na aplikovanie využívania hybridných služieb v rezorte so zámerom zavedenia rýchlejších reakcií na požiadavky.

Zdroj získavania údajov:**Komentár k programovej časti:**

-

Monitorovanie vypracoval: Ing. Branislav Brza

Monitorovanie schválil: Ing. Ľubomír Szabados

0EK0H02 - Špecializované systémy

Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné technológie z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

Výdavky v roku 2022 boli v IS RSD prioritne použité na zmenové požiadavky, ktoré sa týkali legislatívnych zmien v oblasti sociálnych vecí a rodiny a z toho vyplývajúce integrácie na informačné systémy OVM.

Zdroj získavania údajov:**Komentár k programovej časti:**

-

Monitorovanie vypracoval: Ing. Branislav Brza

Monitorovanie schválil: Ing. Ľubomír Szabados

0EK0H03 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na podpornú infraštruktúru za účelom jej zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

Výdavky v roku 2022 boli prioritne použité na infraštruktúrne pripájanie úradov a detašovaných pracovísk za účelom sprístupnenie centrálnych IT zdrojov/služieb.

Zdroj získavania údajov:**Komentár k programovej časti:**

-

Monitorovanie vypracoval: Ing. Branislav Brza
Monitorovanie schválil: Ing. Ľubomír Szabados

0EK0H04 - IS Riadenie Sociálnych Dávok

Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné technológie z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia

Monitorovanie cieľa:
Výdavky v roku 2022 boli v IS RSD prioritne použité na zmenové požiadavky, ktoré sa týkali legislatívnych zmien v oblasti sociálnych vecí a rodiny a z toho vyplývajúce integrácie na informačné systémy OVM.

Zdroj získavania údajov:

Komentár k programovej časti:

-

Monitorovanie vypracoval: Ing. Branislav Brza
Monitorovanie schválil: Ing. Ľubomír Szabados

0EK0H05 - IS KIDS

Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné technológie z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia

Monitorovanie cieľa:
Výdavky v roku 2022 boli v IS KIDS využité na budovanie kvalitnej údajovej základne, ktorá bola vyžadovaná komplexným výkazníctvom, štatistikou sociálno právnej ochrany detí a integráciou na RFO, ktorá vyplývala zo zákona o antitybre.

Zdroj získavania údajov:

Komentár k programovej časti:

-

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Iveta Kučerová
Monitorovanie schválil: Ing. Ľubomír Szabados

0EK0H06 - Informačný Systém Služieb Zamestnanosti

Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné technológie z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia

Monitorovanie cieľa:
Výdavky za rok 2022 boli prioritne použité na rozšírenie funkcionalít na portali služieb zamestnanosti, na projekt - Pomáhame utečencom a zmenové požiadavky, ktoré sa týkali zákona o antitybre. V rámci cieľa sme prioritne sledovali početnosť elektronicky podaných nahlások do štátneho portálu služieb zamestnanosti so spracovaním v agendovom systéme ISSZ.

Zdroj získavania údajov:

Komentár k programovej časti:

-

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Iveta Kučerová
Monitorovanie schválil: Ing. Ľubomír Szabados

0EK0H07 - Internetový Sprievodca Trhom Práce

Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné technológie z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 na ISTP neboli využité žiadne finančné prostriedky. Zmluvu s dodávateľom malo uzatvorené Ústredie PSVR. Zmluvy bola ukončená v roku 2018. Z uvedeného dôvodu žiadame o ukončenie uvedeného prvku.

Zdroj získavania údajov:

Komentár k programovej časti:

-

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Iveta Kučerová
Monitorovanie schválil: Ing. Ľubomír Szabados

0EK0H08 - IS SAP

Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na IS z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 boli finančné prostriedky využité na spracovanie množstva elektronických finančných ekonomických transakcií a ďalších personálno-ekonomických činností.

Zdroj získavania údajov:

Komentár k programovej časti:

-
Monitorovanie vypracoval: Ing. Branislav Brza
Monitorovanie schválil: Ing. Ľubomír Szabados

0EK0H09 - IS SOFTIP

Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Cieľ 2:
Efektívne vynakladanie finančných prostriedkov na správu a údržbu IS Softip Profit

Monitorovanie cieľa:
Vyhodnocovanie údajov z databáz KIS Softip Profit a licenčných súborov

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		A - Udržať počet databáz a účtovných okruhov na úrovni 68 + 47								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				115	115	115	115			
Skutočnosť				115	115					

Typ: Výstupu		B - Udržať pomer počtu používateľov na jednu používateľskú licenciu nad 1,5								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				> 1,5	> 1,5	> 1,5	> 1,5			
Skutočnosť				1,605	1,543					

Komentár k programovej časti:

-
Monitorovanie vypracoval: Ing. Martin Chmura, UPSVR
Monitorovanie schválil: Mgr. Kristína Tmavská, námestníčka sekcie ekonomiky UPSVR

0EK0H0A - IS DMS

Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na IS z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 boli výdavky v IS DMS využité na zmenové požiadavky, ktoré vyplývali zo zákona o e-Gov, antibyre, o správnom konaní, nelegálnej práci a finančnej kontrole a audite. Nakoľko bolo v uvedenom roku spustené CUD pre všetky dokumenty sledovali sme početnosť vybavovania elektronických správ do elektronických schránok.

Zdroj získavania údajov:

Komentár k programovej časti:

-
Monitorovanie vypracoval: Mgr. Iveta Kučerová
Monitorovanie schválil: Ing. Ľubomír Szabados

0EK0I - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo kultúry SR

Gestor: Ministerstvo kultúry SR

Komentár k programovej časti:

Vykázaná suma čerpania na tomto medzirezortnom podprograme predstavuje čerpanie bežných a kapitálových výdavkov v kapitole MK SR v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Monitorovanie vypracoval: Tomáš Sobčák

Monitorovanie schválil: Paulína Szentesi

0EK0I01 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Ministerstvo kultúry SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť výšku rozpočtových výdavkov na IT v oblasti systémov podporujúcich činnosti vnútornej správy rezortu kultúry a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom zvýšenia efektivity využitia výdavkov.

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa plní priebežne.

Zdroj získavania údajov:
ORÚ a SPRI

Typ: Výsledku		A - Úroveň poskytovaných služieb pri riadení, prevádzke a údržbe IT								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Čerpanie na uvedenom prvku v roku 2022 bolo v celkovej výške 766 582,49 eur, z čoho 742 480,49 eur bolo v rámci hlavnej kategórie 600-Bežné výdavky a 24 102,00 eur v rámci hlavnej kategórie 700-Kapitálové výdavky.

Monitorovanie vypracoval: Tomáš Sobčák

Monitorovanie schválil: Paulína Szentesi

0EK0I02 - Špecializované systémy

Gestor: Ministerstvo kultúry SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť výšku rozpočtových výdavkov na informačné technológie v oblasti špecializovaných systémov rezortu kultúry a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom zvýšenia efektivity využitia výdavkov.

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa plní priebežne.

Zdroj získavania údajov:
ORÚ a SPRI

Typ: Výsledku		A - Úroveň poskytovaných služieb pri riadení, prevádzke a údržbe IT								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Celkové čerpanie v roku 2022 predstavuje 208 784,40 eur, z čoho 20 758,00 eur bolo zo zdrojov z predchádzajúcich rokov. Finančné prostriedky boli čerpané iba v hlavnej kategórii 600-Bežné výdavky.

Monitorovanie vypracoval: Tomáš Sobčák

Monitorovanie schválil: Paulína Szentesi

0EK0I03 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Ministerstvo kultúry SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť výšku rozpočtových výdavkov na informačné technológie v oblasti podpornej infraštruktúry rezortu kultúry a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom zvýšenia efektivity využitia výdavkov.

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa plní priebežne.

Zdroj získavania údajov:
ORÚ a SPRI

Typ: Výsledku	A - Úroveň poskytovaných služieb pri riadení, prevádzke a údržbe IT									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Celkové čerpanie na predmetnom prvku predstavuje 3 956 867,94 eur, z čoho 3 155 862,91 eur bolo v rámci hlavnej kategórie 600-Bežné výdavky a 801 005,03 eur v rámci hlavnej kategórie 700-Kapitálové výdavky. Z uvedeného celkového čerpania predstavujú zdroje z minulých rokov sumu 960 523,28 eur.

Monitorovanie vypracoval: Tomáš Sobčák

Monitorovanie schválil: Paulína Szentesi

0EK0I04 - ORES - Podpora prezentácie kultúrno-osvetovej činnosti

Gestor: Ministerstvo kultúry SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť výšku rozpočtových výdavkov na informačné technológie v oblasti systému podpory prezentácie podujatí kultúrno-osvetovej činnosti rezortu kultúry a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom zvýšenia efektivity využitia výdavkov.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ sa plní priebežne.

Zdroj získavania údajov:

ORÚ a SPRI

Typ: Výsledku	A - Úroveň poskytovaných služieb pri riadení, prevádzke a údržbe IT									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Na uvedenom prvku bolo v roku 2022 vykázané čerpanie v celkovej sume 3 558 057,90 eur, z čoho 2 705 794,67 eur bolo v rámci hlavnej kategórie 600-Bežné výdavky a 852 263,23 eur bolo v hlavnej kategórii 700-Kapitálové výdavky. Všetky kapitálové výdavky predstavovali zdroje z predchádzajúcich rokov.

Monitorovanie vypracoval: Tomáš Sobčák

Monitorovanie schválil: Paulína Szentesi

0EK0I05 - NOC - Projekt CAIR

Gestor: Ministerstvo kultúry SR

Cieľ 1:

Sledovanie a riadenie výšky rozpočtových výdavkov súvisiacich s podporou a údržbou projektu CAIR (Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra)

Monitorovanie cieľa:

Cieľ sa plní priebežne.

Zdroj získavania údajov:

ORÚ a SPRI

Komentár k programovej časti:

V rámci uvedeného prvku dotknutá organizácia čerpala bežné výdavky v celkovej výške 1 898 639,80 eur, z čoho 122 553,24 eur predstavuje finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov.

Monitorovanie vypracoval: Tomáš Sobčák

Monitorovanie schválil: Paulína Szentesi

0EK0I06 - NOC - Projekt HIS

Gestor: Ministerstvo kultúry SR

Cieľ 1:

Sledovanie a riadenie výšky rozpočtových výdavkov súvisiacich s podporou a údržbou projektu HIS (Harmonizácia informačných systémov)

Monitorovanie cieľa:

Cieľ sa plní priebežne.

Zdroj získavania údajov:

ORÚ a SPRI

Komentár k programovej časti:

Čerpanie v rámci uvedeného prvku bolo vo výške 5 880 eur v hlavnej kategórii 600 - Bežné výdavky. Jednalo sa o finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov.

Monitorovanie vypracoval: Tomáš Sobčák
Monitorovanie schválil: Paulína Szentesi

0EK0J - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo hospodárstva SR

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Zámer:
Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu v rámci MH SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné technológie z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia v rámci MH SR

Monitorovanie cieľa:
Výdavky z rozpočtu kapitoly MH SR vo výške 3 871 322 eur na prevádzku a údržbu informačných a komunikačných technológií boli v r. 2022 efektívne využité.

Zdroj získavania údajov:
Interný, externý.

Typ: Výsledku		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku a údržbu jednotlivých IT v rámci MH								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno					
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Ciele a ukazovatele stanovené pre podprogram 0EK 0J na r. 2022 boli splnené.
Pre prvok 0EK 0J 05 neboli na r. 2022 vyčlenené rozpočtové prostriedky - monitorovanie prvku je bezpredmetné.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Peter Stropko
Monitorovanie schválil: Ing. Peter Stropko, odbor informatiky

0EK0J01 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Cieľ 1:
Udržať chod systémov pre registratúru, verejné obstarávanie, Helpdesk a rezortných informačných systémov a aplikácií

Monitorovanie cieľa:
V sledovanom období bol udrжанý chod systémov vnútornej správy, najmä systému pre registratúru, HelpDesk a chod rezortných informačných systémov a aplikácií.

Zdroj získavania údajov:
Interný - mesačné výkazy, ktoré sú prílohou k mesačným faktúram dodávateľov, denné sledovanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti daných informačných systémov.

Typ: Výsledku		A - Realizácia cieľa v konkrétnom roku								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Cieľ a ukazovateľ stanovený na r. 2022 bol splnený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Peter Stropko
Monitorovanie schválil: Ing. Peter Stropko, odbor informatiky

0EK0J02 - Špecializované systémy

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Cieľ 1:
Udržať prevádzku špeciálnych agendových systémov

Monitorovanie cieľa:
V priebehu roka 2022 bol udržiavaný systém na monitorovanie a sledovanie úplnej prevádzky siete v reálnom čase. Zabraňuje potenciálnym kybernetickým bezpečnostným hrozbám. Zároveň boli obstarané nové rozširujúce systémy za oblasť kybernetickej bezpečnosti.

Zdroj získavania údajov:
Interný - denné monitorovanie prevádzky siete MH SR a vykonávanie preventívno-bezpečnostných opatrení v súlade so zákonom č. 69/2018 Z.z.

Typ: Výsledku	A - Realizácia cieľa v konkrétnom roku									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ a ukazovateľ stanovený na r. 2022 bol splnený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Peter Stropko

Monitorovanie schválil: Ing. Peter Stropko, odbor informatiky

0EK0J03 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Cieľ 1:

Udržiavať a rozširovať podpornú infraštruktúru v oblasti: vybavenosť zamestnancov HW vybavením, LAN aktívne prvky, servery, sieťové tlačiarne, diskové pole, operačné systémy, inegračné a virtualizačné platformy, spotrebný materiál, cloud riešenia, služby IT, štúdie a audity

Monitorovanie cieľa:

V sledovanom období MH SR udržiavalo a rozširovalo podpornú infraštruktúru v oblasti: vybavenosť zamestnancov HW vybavením, LAN aktívne prvky, servery, sieťové tlačiarne, spotrebný materiál (tonerov), nákup prístupov na monitoring firiem, podpora antivírusového systému, licencie do cribis systému a do programu na softvér pre bezpečnosť pri práci, údržbu diskového poľa, nákup licencií a podpora na prístup k databáze D&B WorldBase. Súčasne bolo zakúpených 190 notebookov a dolícencovanie pracovných staníc licenciami Microsoft.

Zdroj získavania údajov:

Interný - realizačné projekty, zmluvy, plány verejného obstarávania a denné sledovanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti infraštruktúry IKT.

Typ: Výsledku	A - Realizácia cieľa v konkrétnom roku									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ a ukazovateľ stanovený na r. 2022 bol splnený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Peter Stropko

Monitorovanie schválil: Ing. Peter Stropko, odbor informatiky

0EK0J04 - ES MH SR - Poskytovanie servisných služieb na 60 mesiacov

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Cieľ 1:

Udržateľnosť systému ES MH SR počas doby 60 mesiacov

Monitorovanie cieľa:

V priebehu r. 2022 sa pravidelne vykonávali aktivity a práce smerujúce k udržateľnosti systému ES MH SR.

Zdroj získavania údajov:

Interný - pravidelný výkon monitorovania systému a predkladanie správ o poskytnutých službách.

Typ: Výsledku	A - Poskytovať služby prevádzkovej podpory elektronických služieb MH SR na obdobie 60 mesiacov									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ a ukazovateľ stanovený na r. 2022 bol splnený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Peter Stropko

Monitorovanie schválil: Ing. Peter Stropko, odbor informatiky

0EK0J05 - Agendový systém - Hospodársky register

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Cieľ 1:

Udržateľnosť systému Global Slovakia Hospodársky register

Monitorovanie cieľa:

/* - Na realizáciu tohto prvku programovej časti kapitoly MH SR neboli vyčlenené na rok 2022 rozpočtové prostriedky - monitorovanie plnenia cieľov a ukazovateľov je neaktuálne.

Zdroj získavania údajov:

-

Typ: Výsledku		A - Realizácia cieľa v konkrétnom roku								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	/*					

Komentár k programovej časti:

/* - Na realizáciu tohto prvku programovej časti kapitoly MH SR neboli vyčlenené na rok 2022 rozpočtové prostriedky - monitorovanie plnenia cieľov a ukazovateľov je neaktuálne.

Monitorovanie vypracoval: -**Monitorovanie schválil:** -**0EK0J06 - Ekonomický informačný systém SAP****Gestor:** Ministerstvo hospodárstva SR**Cieľ 1:**

Udržateľnosť prevádzky ekonomického informačného systému SAP

Monitorovanie cieľa:

V priebehu r. 2022 bol pravidelne udržiavaný chod ekonomického informačného systému SAP

Zdroj získavania údajov:

Externý - Dodávateľ informačného systému.

Typ: Výsledku		A - Realizácia cieľa v konkrétnom roku								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ a ukazovateľ stanovený na r. 2022 bol splnený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Peter Stropko**Monitorovanie schválil:** Ing. Peter Stropko, odbor informatiky**0EK0K - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR****Gestor:** Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**Komentár k programovej časti:****Monitorovanie vypracoval:****Monitorovanie schválil:****0EK0K01 - Systémy vnútornej správy****Gestor:** Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**Cieľ 1:**

Sledovať a riadiť objem výdavkov na informačné systémy vnútornej správy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia

Monitorovanie cieľa:

V roku 2022 boli použité finančné prostriedky bežného charakteru (OPEX) na zabezpečenie systémov vnútornej správy za účelom implementácie MS Office365, prevádzka informačných nástrojov pre potreby rezortu pôdohospodárstva a údržby vnútorných IS (dochádzkový IS, ...). Nakoľko neboli čerpané finančné prostriedky kapitálového charakteru, cieľ nie je možné vyhodnotiť.

Zdroj získavania údajov:

Služobný úrad MPRV SR

Typ: Výstupu		B - Pomer kapitálových k bežným výdavkom (OPEX/CAPEX)								
MJ: percento										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					127	149	203			
Skutočnosť					100					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Jozef Sólmos

Monitorovanie schválil: Ing. Ladislav Turányi

0EK0K02 - Špecializované systémy

Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Cieľ 1: Sledovať a riadiť objem výdavkov na špecializované informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia

Monitorovanie cieľa: Hlavnou úlohou vyplývajúcou z plnenia cieľa je zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu v oblasti špecializovaných systémov. V priebehu roka 2022 boli vynaložené finančné prostriedky na softvérovú podporu existujúcich špecializovaných systémov Cenkos4 a 2 prístupy k špecializovaným systémom Josephine, Finstat, SLIDO, ShutherStock, Canva Pro, ekonomickým a právnym informáciám a Adobe Photoshop, rozšírenie počtu licencií a upgrade existujúcich licencií Kokeš a LandPRO a rozvoj informačného systému Centrálna evidencia hospodárskych zvierat (Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb č. 594/2022/MPRVSR-520 zo dňa 29.04.2022). Na základe aktuálnych výsledkov hodnotenia stavu cieľa je možné konštatovať, že sa ku dňu hodnotenia podarilo dosiahnuť reálnu hodnotu ukazovateľa „áno“. Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov: Služobný úrad MPRV SR

Typ: Výstup	A - Sledovanie a riadenie výdavkov na špecializované informačné systémy									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Jozef Sólmos

Monitorovanie schválil: Ing. Ladislav Turányi

0EK0K03 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Cieľ 1: Efektívnejšie využívanie a riadenie prostriedkov na IT výdavky s maximálnou hospodárnosťou vynaloženia finančných prostriedkov.

Monitorovanie cieľa: Cieľ bol stanovený správne a bol splnený. Odbor IT Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave zabezpečoval potrebnú podpornú infraštruktúru pre vytvorenie technických podmienok na plynulú a bezpečnú činnosť organizácie v oblasti IKT. V rámci rutínnej prevádzky infraštruktúry boli uhradené poplatky za používanie komunikačnej infraštruktúry a telekomunikačných služieb v celkovej sume 47 579,79 EUR. Za 127 769,31 EUR bola nakúpená výpočtová technika a telekomunikačná technika určená na obnovu morálne a fyzicky zastaraných zariadení. Zabezpečenie nového softvéru a podpora existujúceho bola v celkovej sume 14 545,04 EUR. ŠVPÚ - V roku 2022 boli na požadovanej úrovni zabezpečené všetky činnosti v súvislosti s efektívnym využívaním a riadením prostriedkov na IT výdavky s maximálnou hospodárnosťou vynaloženia finančných prostriedkov. NPPC: - Plánovaný cieľ a merateľný ukazovateľ sú v súlade so zameraním riešenia úlohy a jej vecného plnenia. - Cieľ bol zabezpečený prostredníctvom riešenia úlohy odbornej pomoci v rámci Kontraktu s MPRV SR. V rámci riešenia úlohy odbornej pomoci boli vypracované nasledovné druhy výstupov: - Vybudovanie a spracovanie prostredia pre správu a aktualizáciu údajov o poľnohospodárskej pôde, - Prezentácia údajov prostredníctvom web aplikácií, ktoré umožnia prístup k údajom širokej verejnosti, - Publikácia vybraných údajov vo forme otvorených údajov, - Publikácia služieb k vrstvám priestorových údajov, - Zabezpečenie prevádzky serverového riešenia pre účely webovej aplikácie IS GSSAA, - Tvorba, aktualizácia a publikovanie relevantných metaúdajov k jednotlivým priestorovým údajom a službám tak, aby boli v súlade s požiadavkami platnej legislatívy (vrátane ich publikácií v Registri priestorových informácií), - Realizácia úloh, ktoré sú stanovené na rokovaniach Koordinačnej rady NIPI, a ktoré boli potrebné v priebehu r. 2022 plniť.

Zdroj získavania údajov: ŠVPS SR, ÚKSÚP, ŠVPÚ, NPPC

Typ: Výstup	A - efektívne využitie a riadenie IT výdavkov									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Cieľ 2: Sledovať a riadiť objem výdavkov na podpornú infraštruktúru z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia

Monitorovanie cieľa: Hlavnou úlohou vyplývajúcou z plnenia cieľa je zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu v oblasti podpornej infraštruktúry. V priebehu roka 2022 boli zabezpečené služby súvisiace s podpornou infraštruktúrou, poskytovanie služieb technickej a licenčnej podpory na existujúce programové prostriedky, ktoré sú súčasťou podpornej infraštruktúry, nevyhnutná modernizácia a výmena technických prostriedkov z dôvodu zabezpečenia plynulej a bezpečnej prevádzky informačných technológií. Investičná politika vychádza zo stratégie zabezpečenia výmeny technicky zastaraných technických prostriedkov, pre zvýšenie efektivity činnosti zamestnancov. V roku 2022 bolo rozšírené diskové pole, zrealizovaná výmena záložného zdroja napájania, rozšírená štruktúrovaná kabeľáž LAN, výmena pracovných staníc, výmena multifunkčných tlačových zariadení A3. Aj napriek modernizácii niektorých prvkov podpornej infraštruktúry sa v produkčnej prevádzke nachádzajú technologické zariadenia, ktoré sú morálne zastarané a opotrebované. V budúcnosti možno očakávať zvýšený počet porúch, čo bude mať za následok zvýšené prevádzkové náklady. Na základe aktuálnych výsledkov hodnotenia stavu je možné konštatovať, že sa ku dňu hodnotenia podarilo dosiahnuť reálnu hodnotu ukazovateľa „26“. Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Služobný úrad MPRV SR

Typ: Výstupu		B - Percentuálny podiel prvkov infraštruktúry mladších ako 4 roky voči všetkým prvkom infraštruktúry								
MJ: percento										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					23	41	70			
Skutočnosť					26					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing.Mgr.Anna Šutová,Ing.Marián Križovenský,Ing.Mgr.Juraj Bučko, Mgr. Jozef Sólymos, Ing. Pavol Bezák

Monitorovanie schválil: MVDr. M. Mojžiš, Ing.Š. Buschbacher,Prof. MVDr.J. Bireš DrSc.,Ing.L.Turányi, Ing. M. Polovka PhD.

0EK0K04 - Servis IACS

Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Cieľ 2:

Zabezpečenie chodu informačných systémov slúžiacich na administráciu, správu a vyplácanie žiadostí o podporu a možnosti elektronického podávania žiadostí.

Monitorovanie cieľa:

V roku 2022 sa hodnotu merateľných ukazovateľov v oblasti elektronických podaní nepodarilo naplniť z dôvodu nedoriešenia frontendových IS (ÚPVS). Z dôvodu objektívnych skutočností bol zaznamenaný výrazný nárast celkových podaní. Počas roku 2022 bola zabezpečená požadovaná podpora informačného systému IACS v súlade s metodickými usmerneniami a zákonmi. Stanovený cieľ považujeme za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom. Celková účinnosť cieľa bola naplnená na 100% v súlade požiadavkami na podporu informačného systému IACS. Dosiahnuté výsledky prispeli k skvalitneniu využívania informačného systému jeho používateľmi. V priebehu roku 2022 bolo nutné zabezpečiť pohotovosť dodávateľa počas víkendov pre riešenie prípadných aplikačných problémov a taktiež bolo v priebehu roku nutné zadať niekoľko zmenových požiadaviek na odstránenie vzniknutých problémov. Okrem týchto neboli identifikované iné nedostatky významného charakteru.

Zdroj získavania údajov:

PPA

Typ: Výstupu		A - Počet podaní								
MJ: počet všetkých podaní										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				20 000	22 000	22 000	22 000	22 000		
Skutočnosť				21 644	39 985					

Typ: Výstupu		B - Počet podaní								
MJ: počet elektronických										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				1 000	5 000	6 000	6 000	6 000		
Skutočnosť				0	1 404					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Martin Rób

Monitorovanie schválil: Bc. Michal Paulovič

0EK0K05 - Servis ISUF

Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Cieľ 1:

Zabezpečenie plynulosti chodu informačného systému účtovníctva fondov - ISUF

Monitorovanie cieľa:

V roku 2022 sa hodnotu merateľných ukazovateľov nepodarilo naplniť, vzhľadom na to, že predikcia legislatívnych zmien nebola dostatočná. Počas roku 2022 bola zabezpečená požadovaná podpora Informačného systému účtovníctva fondov v súlade s metodickými usmerneniami a zákonmi. Stanovený cieľ považujeme za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom. Celková účinnosť cieľa bola naplnená na 100% v súlade požiadavkami na podporu Informačného systému účtovníctva fondov a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít. Dosiahnuté výsledky prispeli k skvalitneniu využívania informačného systému jeho používateľmi. Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Zdroj získavania údajov:

PPA

Typ: Výstupu		C - Počet legislatívnych zmien								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					4	4	3			
Skutočnosť					1					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Martin Bednár

Monitorovanie schválil: Bc. Michal Paulovič

0EK0K06 - Ekonomický informačný systém

Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Cieľ 1:
Zabezpečenie elektronického cyklu ekonomických dokumentov v zmysle platných predpisov, správa , údržba a aktualizácia IS

Monitorovanie cieľa:
Hlavnou úlohou vyplývajúcou z plnenia cieľa je zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu za Ekonomický informačný systém. V priebehu roka 2022 bola zabezpečená prevádzka aplikačno-programového vybavenia a aktualizácia EIS prostredníctvom zmluvy s MF SR „Dohoda o výkone správy a údržby Ekonomického informačného systému“, číslo zmluvy 520/2015-230/MPRV SR. V roku 2022 bolo na prevádzku EIS z rozpočtu MPRV SR uhradených 352 171,99 eur. Nakoľko finančné prostriedky sú poukazované MF SR prostredníctvom rozpočtového opatrenia, v čerpaní rozpočtu sa uvedená výška finančných prostriedkov nepreukáže. Na základe aktuálnych výsledkov hodnotenia stavu je možné konštatovať, že sa ku dňu hodnotenia podarilo dosiahnuť reálnu hodnotu ukazovateľa „áno“. Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Služobný úrad MPRV SR

Typ: Výstupu	A - Zabezpečenie nepretržitej a bezporuchovej prevádzky IS									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Monitorovanie vypracoval: Mgr. Jozef Sólymos
Monitorovanie schválil: Ing. Ladislav Turányi

0EK0K07 - Geografické informačné systémy

Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť riešenia pre zber, spracovanie, aktualizáciu a poskytovanie geografických údajov rezortu pôdohospodárstva pre ich využívanie v IS verejnej správy a prístup k údajom pre verejnosť

Monitorovanie cieľa:
Hlavnou úlohou pre realizáciu plnenia cieľa je zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu v oblasti Geografických informačných systémov (GIS).
V roku 2022 bola zabezpečená servisná podpora existujúcich GIS na základe kontraktu č. 342/2021/MPRVSR–220. V súlade so zámerom vybudovania rezortného geoportálu, ktorý by mal plniť úlohu centrálného prístupového bodu pre geodáta v rezorte, bolo obnovené licenčné pokrytie pre GIS server, ako jadro geoportálu a sfunkčnené aplikačné prostredie. Pre zabezpečenie dostupnosti aktuálnych priestorových údajov bolo vykonané letecké meračské snímkovanie a následné spracovanie digitálnych ortofotomosaík (vrátane súvisiacich činností) ako podkladovej vrstvy pre GIS nielen v rezorte MPRV SR, vytvorenie a konsolidácia tematických vrstiev lesnej cestnej siete a vodných tokov spravovaných v informačnom systéme lesného hospodárstva (IS LH) tak, aby boli využiteľné pre rôzne priestorové analýzy v GIS a boli vzájomne prepojiteľné s ďalšími IS VS. Pre potreby MPRV SR a právnické osoby v jeho pôsobnosti boli vytvorené a publikované aj špecifické vrstvy z údajov IS LH – kontrakt č. 347/2021/MPRVSR-710, príprava datasetov organizácií v pôsobnosti MPRV SR a ich publikácia na serveroch NLC vo forme REST služieb, ktoré sú zobrazované prostredníctvom aplikácie mapový klient ZBGIS – kontrakt č. 347/2021/MPRVSR-710. Vybrané priestorové údaje rezortu MPRV SR sú verejnej správe a verejnosti k dispozícii nielen prostredníctvom portálu data.gov.sk, verejnej časti IS GSAA, ale prostredníctvom mapového klienta ZBGIS a webovej stránky geoportál.sk. Na základe aktuálnych výsledkov hodnotenia stavu je možné konštatovať, že sa ku dňu hodnotenia podarilo dosiahnuť reálnu hodnotu ukazovateľa „áno“. Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Služobný úrad MPRV SR

Typ: Výstupu	A - Zabezpečovanie prístupu k údajom									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Monitorovanie vypracoval: Ing. Martin Kožányi
Monitorovanie schválil: Ing. Ladislav Turányi

0EK0K08 - Informačná bezpečnosť

Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Cieľ 1:
Zabezpečovanie dodržiavania a implementácie legislatívnych, technických a technologických zmien do existujúcich riešení informačnej bezpečnosti rezortu pôdohospodárstva, monitorovanie a vyhodnocovanie bezpečnostných incidentov

Monitorovanie cieľa:
Hlavnou úlohou vyplývajúcou z plnenia cieľa je zabezpečiť plnenie povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe výsledkov auditu kybernetickej bezpečnosti z decembra 2021 bolo vyhodnotených 146 nesúladow a 65 čiastočných nesúladow, ktoré sú v skutočnosti vyhodnotené tiež ako nesúlad. Audit kybernetickej bezpečnosti sa vykonáva každé 2 roky. Na základe aktuálnych výsledkov hodnotenia stavu je možné

konštatovať, že sa ku dňu hodnotenia nepodarilo dosiahnuť reálnu hodnotu ukazovateľa. Cieľ nebol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Služobný úrad MPRV SR

Typ: Výstupu		B - Počet nesúladorov so zákonom 69/2018 Z.z.								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					63	47	13			
Skutočnosť					211					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ladislav Turányi

Monitorovanie schválil: Ing. Ladislav Turányi

0EK0K09 - Elektronický informačný systém na správu dokumentov

Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Cieľ 2:

Zabezpečenie informačného systému pre elektronický cyklus dokumentov v zmysle platných predpisov, správa, údržba a aktualizácia IS, tak aby bol plnohodnotne zabezpečený výkon verejnej moci elektronicky.

Monitorovanie cieľa:

Hlavnou úlohou vyplývajúcou z plnenia cieľa je zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu za Elektronický informačný systém na správu dokumentov. V roku 2022 boli zabezpečené úpravy vyplývajúce z riešenia požiadaviek hlásených používateľmi prostredníctvom ServiceDesku v rámci služieb systémovej a aplikačnej podpory IS ESS AP v počte 5 ks v rozsahu zmluvného vzťahu s dodávateľom. Na základe schválených zmenových požiadaviek z odborných útvarov boli vykonané zmeny/úpravy v IS ESS AP. Na základe aktuálnych výsledkov hodnotenia stavu je možné konštatovať, že sa ku dňu hodnotenia podarilo dosiahnuť reálnu hodnotu ukazovateľa „5“. Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
Služobný úrad MPRV SR

Typ: Výstupu		A - Počet transformovaných typov dokumentov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					2	5	17			
Skutočnosť					5					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Jozef Sólmos

Monitorovanie schválil: Ing. Ladislav Turányi

0EK0K0A - Implementácia a servis ITMS

Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Cieľ 2:

Zabezpečenie prevádzky a dostupnosti ITMS na elektronické podávanie žiadostí.

Monitorovanie cieľa:

V roku 2022 sa hodnotu merateľných ukazovateľov podarilo naplniť. Počas roku 2022 bolo zabezpečené požadované financovanie a podpora Informačného systému ITMS v súlade s metodickými usmerneniami a zákonmi. Stanovený cieľ považujeme za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom. Vzniknuté problémy boli riešené počas nábehu do produktívnej prevádzky aj po jej nábehu. Riešili sa problémy s rozhraním na platobný modul PPA pri MAS, kde dodávateľ prostredie ITMS nie je schopný úplne prispôsobiť požiadavkám PPA v zmysle štruktúry poskytovaných dát účtovníky dokladov pre zabezpečenia platieb, z čoho vyplýva ďalšia práca na strane agendových systémov PPA. V roku 2022 bol riešený výrazný nárast požiadaviek v súvislosti s vojnou na Ukrajine a nepriaznivými poveternostnými podmienkami. I napriek problémom bola celková účinnosť cieľa naplnená na 100% v súlade požiadavkami na zabezpečenie financovania informačného systému ITMS. Dosiahnuté výsledky prispeli k skvalitneniu využívania informačného systému jeho používateľmi. Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Zdroj získavania údajov:
PPA

Typ: Výstupu		B - Počet elektronických podaní								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					2 300	2 700	3 200			
Skutočnosť					2 604					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Peter Bottlik

Monitorovanie schválil: Bc. Michal Paulovič

0EK0K0B - Servis AGIS

Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Cieľ 1:

Zabezpečenie chodu informačných systémov slúžiacich na administráciu, správu a vyplácanie žiadostí o podporu a možnosti elektronického podávania žiadostí.

Monitorovanie cieľa:

V roku 2022 sa hodnotu merateľných ukazovateľov oblasti elektronických podaní podarilo naplniť z dôvodu realizácie nových postupov spracovania žiadostí prostredníctvom ÚPVS implementovaním elektronických formulárov. Počas roku 2022 bola zabezpečená požadovaná podpora informačného systému AGIS v súlade s metodickými usmerneniami a zákonmi. Stanovený cieľ považujeme za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom. Celková účinnosť cieľa bola naplnená na 100% v súlade požiadavkami na podporu informačného systému AGIS. Dosiahnuté výsledky prispeli k skvalitneniu využívania informačného systému jeho používateľmi. V priebehu roku 2022 bolo nutné zabezpečiť pohotovosť dodávateľa počas víkendov pre riešenie prípadných aplikačných problémov a taktiež bolo v priebehu roku nutné zadať niekoľko zmenových požiadaviek na odstránenie vzniknutých problémov. Okrem týchto neboli identifikované iné nedostatky významného charakteru. K 31.12.2022 bola zabezpečená funkčnosť IS AGIS predĺžením platnosti Zmluvy Dodatkou č.3 na ďalšie 2 roky.

Zdroj získavania údajov:

PPA

Typ: Výstupu		C - Počet všetkých podaní vrátane elektronických								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1 400	400	400			
Skutočnosť					4 750					

Typ: Výstupu		D - Počet elektronických podaní								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					700	400	400			
Skutočnosť					3 325					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Peter Bottlik

Monitorovanie schválil: Bc. Michal Paulovič

0EK0K0C - Register užívачích vzťahov k pozemkom

Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Cieľ 2:

Integrácia ISVS rezortu pôdohospodárstva pre manažovanie údajov z ISVS rezortu pôdohospodárstva za účelom ich analýzy, transformácie, validácie pre následné využitie pre verejnosť, v projektoch alebo procesoch. Vytváranie analýz z údajov v rámci rezortu pôdohospodárstva pre podporu a skvalitnenie rozhodovacích procesov.

Monitorovanie cieľa:

V roku 2022 bol zahájený proces digitálnej transformácie rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V rámci programu sa budú zrealizovať procesy na základe koncepčného dokumentu schváleného poradou vedenia ministerstva. K hodnoteniu merateľného ukazovateľa uvádzame, že nie je limitovaná tvorba analýz. MPRV SR je zapojené do národného projektu „Dátová integrácia sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie (DI)“, ktorý je riadený MIRRI SR. V rámci tohto projektu budú vyšpecifikované objekty evidencie z konkrétnych ISVS rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pre využitie vo verejnej správe ako aj verejnosti. Príspevková organizácia „Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií“ bude garantom projektu s cieľom poskytovania komplexných služieb a výstupov z oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na úrovni údajovej, analytickej aj poradenskej. Cieľ nebol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Služobný úrad MPRV SR

Typ: Výstupu		A - Počet vytvorených analýz								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					7	13	23			
Skutočnosť					0					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ladislav Turányi

Monitorovanie schválil: Ing. Ladislav Turányi

0EK0K0D - GSAA - Geopriestorová žiadosť o podporu

Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Cieľ 1:

Podávanie deklaračnej časti k jednotnej žiadosti o priame podpory.

Monitorovanie cieľa:

Uvedený IS GSAA bol delimitovaný na NPCC na základe Delimitačného protokolu č. č. 7476/2021-250 zo dňa 18.02.2021. Cieľ nie je možné vyhodnotiť.

Zdroj získavania údajov:

Služobný úrad MPRV SR

Typ: Výstupu		A - Počet jednotných žiadostí zaevidovaných v IS GSAA								
MJ:	počet ks									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				18 000	18 000	18 000	-			
Skutočnosť				17 884	-					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Martin Kožányi

Monitorovanie schválil: Ing. Ladislav Turányi

0EK0K0E - Systém monitorovania a vyhodnocovania bezpečnosti IS VS v rezorte MPRV SR

Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Cieľ 1:

Ochrana interných používateľov informačných systémov v rezorte pôdohospodárstva.

Monitorovanie cieľa:

V rámci programu MPRV SR rokovalo s MF SR o zabezpečení služby Systém monitorovania a vyhodnocovania bezpečnosti IS VS v rezorte MPRV SR prostredníctvom MIRRI SR. V súčasnej dobe sú technické prostriedky MPRV SR chránené iným spôsobom. Cieľ nebol splnený, z objektívnych príčin nezavinенých na strane MPRV SR, z dôvodu implementácie uvedeného IS na MIRRI SR v roku 2022.

Zdroj získavania údajov:

Služobný úrad MPRV SR

Typ: Výstupu		A - Počet interných používateľov informačných systémov v rezorte pôdohospodárstva chránených týmto ISVS								
MJ: počet ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				1 000	1 600	2 000	-			
Skutočnosť				400	-					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ladislav Turányi

Monitorovanie schválil: Ing. Ladislav Turányi

0EK0K0F - Rezortný servis desk

Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Cieľ 2:

Nahlasovanie kritických požiadaviek používateľov informačných technológií rezortu pôdohospodárstva na jednom centrálnom mieste s cieľom ich následného viacúrovňového riešenia.

Monitorovanie cieľa:

Celorezortný servis desk nie je súčasťou digitálnej transformácie rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Cieľ nebol splnený z dôvodu prehodnotenia jeho potreby v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka z pohľadu efektivity, hospodárnosti a prínosov pre používateľov a bude zrušený.

Zdroj získavania údajov:

Služobný úrad MPRV SR

Typ: Výstupu		A - Počet nahlásených požiadaviek								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					2 000	2 000	2 000			
Skutočnosť					-					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Jozef Sólymos

Monitorovanie schválil: Ing. Ladislav Turányi

0EK0K0G - Dokumentačný informačný systém zabezpečujúci elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov

Gestor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Cieľ 1:

Elektronizácia záznamov a spisov pre ich následné elektronické spracovanie.

Monitorovanie cieľa:

V roku 2022 bolo v rámci elektronizácie záznamov a spisov rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka evidovaných 70 218 spisov a 188 413 záznamov. (Zmluva o poskytnutí služieb systémovej a aplikačnej podpory a rozvoja Informačného systému elektronického spracovania spisov a administratívnych procesov zo dňa 21.05.2019 č. 106/2019/MPRVSR-220 v znení dodatkov). V roku 2022 bola implementovaná elektronizácia procesov kontroly plnenia vládnych úloh a úloh z porady vedenia ministerstva. Cieľ nebol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		C - Počet interných procesov zabezpečovaných systémom								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					11	23	31			
Skutočnosť					2					

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:** Mgr. Jozef Sólymos**Monitorovanie schválil:** Ing. Ladislav Turányi**0EK0K0H - Rezortný Manažment údajov (datawarehouse)****Gestor:** Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**Cieľ 1:**

Integrácia ISVS rezortu pôdohospodárstva pre manažovanie údajov z ISVS rezortu pôdohospodárstva za účelom ich analýzy, transformácie, validácie pre následné využitie pre verejnosť, v projektoch alebo procesoch.

Monitorovanie cieľa:

Predmetný program z pohľadu architektúry riešenia patrí do programu Rezortná Business Inteligence, pretože dátové úložisko je technologickou súčasťou riešenia Rezortná Business Inteligence, ktorý tvorí program 0EK0K0C. Na základe uvedeného bude program zrušený. Cieľ nebol splnený“.

Zdroj získavania údajov:

Služobný úrad MPRV SR

Typ: Výstupu		A - Počet zdrojových ISVS rezortu pôdohospodárstva								
MJ: počet ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				5	7	10	-			
Skutočnosť				1	-					

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:** Ing. Martin Kožányi**Monitorovanie schválil:** Ing. Ladislav Turányi**0EK0K0I - Dokumentačný informačný systém zabezpečujúci elektronické spracovanie spisov a administratívnych procesov****Gestor:** Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**Cieľ 1:**

Elektronizácia záznamov a spisov pre ich následné elektronické spracovanie a komunikáciu so žiadateľmi.

Monitorovanie cieľa:

V roku 2022 sa hodnotu merateľných ukazovateľov podarilo naplniť, došlo k výraznému nárastu v počte záznamov.

Počas roku 2022 bola zabezpečená požadovaná podpora Informačného systému ASSR v súlade s metodickými usmerneniami a zákonmi. Stanovený cieľ považujeme za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom. Celková účinnosť cieľa bola naplnená na 100% v súlade požiadavkami na podporu Informačného systému účtovníctva fondov a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít. Dosiahnuté výsledky prispeli k skvalitneniu využívania informačného systému jeho používateľmi. Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Zdroj získavania údajov:

PPA

Typ: Výstupu		B - Počet spisov								
MJ: počet ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
Skutočnost				53 566	55 990					

Typ: Výstupu		C - Počet záznamov								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					280 000	300 000	320 000			
Skutočnosť					207 614					

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:** Mgr. Martin Bednár**Monitorovanie schválil:** Bc. Michal Paulovič

0EK0L - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo dopravy SR

Gestor: Ministerstvo dopravy SR

Komentár k programovej časti:

-

Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schválil: -

0EK0L01 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Ministerstvo dopravy SR

Cieľ 1:

Zabezpečenie štandardnej podpory fungovania a systémov vnútornej správy a ich užívateľov.

Monitorovanie cieľa:

V rámci 0EK0L01 bola zabezpečená podpora, prevádzka, ako aj nevyhnutný rozvoj informačných systémov vnútornej správy v súlade s metodickými usmerneniami a zákonmi, s náležitým sledovaním efektivity využitia celkovej výšky rozpočtovaných výdavkov.

Zdroj získavania údajov:

MDV SR

Typ: Výstupu		A - Fungovanie systémov vnútornej správy								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Zabezpečenie podpory prevádzky a údržby systémov vnútornej správy MDV SR (napr. systém na správu registratúry - Fabasoft, dochádzkový systém).

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schválil: MDV SR

0EK0L02 - Špecializované systémy

Gestor: Ministerstvo dopravy SR

Cieľ 1:

Zabezpečenie štandardnej podpory fungovania špecializovaných systémov a ich užívateľov.

Monitorovanie cieľa:

V rámci 0EK0L02 bola zabezpečená podpora, prevádzka, ako aj nevyhnutný rozvoj špecializovaných systémov v súlade s metodickými usmerneniami a zákonmi, s náležitým sledovaním efektivity využitia celkovej výšky rozpočtovaných výdavkov.

Zdroj získavania údajov:

MDV SR

Typ: Výstupu		A - Fungovanie špecializovaných systémov								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Zabezpečenie aktualizácií, technickej podpory a prevádzky špecializovaných informačných systémov v oblastiach pôsobnosti MDV SR.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schválil: MDV SR

0EK0L03 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Ministerstvo dopravy SR

Cieľ 1:

Zabezpečenie fungovania podpornej infraštruktúry a jej užívateľov.

Monitorovanie cieľa:

V rámci 0EK0L03 bolo zabezpečené fungovanie podpornej infraštruktúry v súlade s metodickými usmerneniami a zákonmi, s náležitým sledovaním efektivity využitia celkovej výšky rozpočtovaných výdavkov.

Zdroj získavania údajov:

MDV SR

Typ: Výstupu	A - Fungovanie podpornej infraštruktúry									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Zabezpečenie komplexnej prevádzky, rozvoja a integrácie informačných systémov MDV SR ako aj konzultačných služieb pre zabezpečenie podporných aktivít projektov.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schválil: MDV SR

0EK0L04 - Jednotný informačný systém v cestnej doprave

Gestor: Ministerstvo dopravy SR

Cieľ 1:
Prevádzka a rozvoj jednotného integrovaného informačného systému a elektronických služieb v oblasti cestnej dopravy.

Monitorovanie cieľa:
"V rámci 0EK0L04 bola zabezpečená podpora, prevádzka, ako aj nevyhnutný rozvoj JISCD v súlade s metodickými usmerneniami a zákonmi, na základe požiadaviek na zmenu JISCD. Z dôvodu zapracovania viacerých legislatívnych zmien do IS JISCD vo forme zmenových požiadaviek (CR - change request) ako aj rozširovaní počtu agend, ktoré IS JISCD poskytuje, je súčasný stav elektronických služieb pre občana (G2C) vyšší. Zároveň došlo pri niektorých koncových službách k transformácii G2G, či G2B služieb na G2C, čo spôsobilo, že momentálne je počet elektornických služieb dostupných online 19."

Zdroj získavania údajov:
MDV SR

Typ: Výsledku	A - Počet elektronických služieb dostupných online									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		11	11	11	11	11	11	11		
Skutočnosť		11	17	19	19					

Komentár k programovej časti:
Jednotný informačný systém v cestnej doprave má umožniť využitie informačných a komunikačných technológií na zabezpečenie elektronizácie verejnej správy a rozvoj elektronických služieb v oblasti cestnej dopravy.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schválil: MDV SR

0EK0L05 - Národný systém dopravných informácií

Gestor: Ministerstvo dopravy SR

Cieľ 1:
Prevádzka a rozvoj Národného systému dopravných informácií.

Monitorovanie cieľa:
Zmluve s dodávateľom podporných služieb a zabezpečenia SLA k IS NSDI skončila platnosť 31.3.2022. Následne bola zabezpečovaná prevádzka IS NSDI z existujúcich zdrojov ministerstva. Nakoľko dochádza k znižovaniu počtu prístupov na portál a k neplneniu stanovených cieľov, vecný gestor analyzuje ďalšie využite a strategické plánovanie budúceho stavu NSDI. Zároveň boli minimalizované náklady na zabezpečenie prevádzky predmetného IS.

Zdroj získavania údajov:
MDV SR

Typ: Výstupu	A - Počet prístupov na portál									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000		
Skutočnosť		4843378	4588578	3744340	887656					

Komentár k programovej časti:
Národný systém dopravných informácií má zabezpečiť poskytovanie zaručených a overených dopravných informácií ako pre širokú tak aj odbornú verejnosť.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schválil: MDV SR

0EK0L06 - IS INFOREG

Gestor: Ministerstvo dopravy SR

Cieľ 1:
Zabezpečenie štandardnej podpory fungovania informačného systému INFOREG a jeho užívateľov.

Monitorovanie cieľa:
V rámci 0EK0L06 bola zabezpečená štandardná podpora fungovania IS INFOREG v súlade s metodickými usmerneniami a zákonmi, s náležitým sledovaním efektivity

využitia celkovej výšky rozpočtovaných výdavkov na podporu a prevádzku predmetného IS. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom.

Zdroj získavania údajov:
MDV SR

Typ: Výsledku		A - zabezpečenie prevádzky a podpory								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

IS INFOREG zhromažďuje a spracováva poznatky o sociálno-ekonomických javoch a aktivitách jednotlivých aktérov regionálneho rozvoja, ktoré ovplyvňujú celkový rozvoj regiónov.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schválil: MDV SR

0EK0L07 - Digitálny tachograf

Gestor: Ministerstvo dopravy SR

Cieľ 1:

Zabezpečenie štandardnej podpory fungovania informačného systému Digitálny tachograf a jeho užívateľov.

Monitorovanie cieľa:

V rámci 0EK0L07 bola zabezpečená štandardná podpora fungovania IS Digitálny tachograf v súlade s metodickými usmerneniami a zákonmi, s náležitým sledovaním efektivity využitia celkovej výšky rozpočtovaných výdavkov na podporu a prevádzku predmetného IS. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom.

Zdroj získavania údajov:
MDV SR

Typ: Výsledku		A - zabezpečenie prevádzky a podpory								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Zabezpečenie prevádzky IS Digitálny tachograf.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schválil: MDV SR

0EK0L08 - IS na vydávanie unifikovaných kariet (KKV a ADR)

Gestor: Ministerstvo dopravy SR

Komentár k programovej časti:

-

Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schválil: -

0EK0L09 - Informačný model systému cestnej siete

Gestor: Ministerstvo dopravy SR

Cieľ 1:

Zabezpečenie štandardnej podpory fungovania informačného modelu systému cestnej siete a jeho užívateľov.

Monitorovanie cieľa:

Zabezpečovanie štandardnej podpory fungovania IS MCS (isvs_5806), IS DSS (isvs_6739) a IS váženia vozidiel na cestách I. triedy (isvs_10761). Ide o IS na podporu prevádzky centrálnej technickej evidencie PK, posudzovania a návrhu trás pre nadmernú a nadrozmernú dopravu, hospodárenie s vozovkami a mostami, dopravné inžinierstvo a výkonu váženia vozidiel na cestách I. triedy v správe SSC. Jedná sa o výkon prenesených povinností MD SR v zmysle zákona č. 135/1961 Zb., ktoré má SSC definované v štatúte z zriaďovacej listine. V roku 2022 prebiehali činnosti súvisiace s odstránením stavu vendor lock-in pre IS MCS; bola odsúťážená projektová dokumentácia (v zmysle vyhlášky č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov) pre projekt technologickej aktualizácie IS MCS, ktorý je nevyhnutnou súčasťou vyrovnania autorských práv. Na základe projektu a po jeho odsúhlasení zo strany MIRRI a ÚHP budú v roku 2023 nárokované potrebné finančné prostriedky.

Zdroj získavania údajov:
SSC

Typ: Výsledku	A - zabezpečenie prevádzky a podpory									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Zabezpečenie prevádzky Informačného systému Modelu cestnej siete.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schválil: MDV SR

0EK0L0A - Riečny informačný systém (RIS)

Gestor: Ministerstvo dopravy SR

Cieľ 1:
Zabezpečenie štandardnej podpory fungovania informačného systému RIS a jeho užívateľov.

Monitorovanie cieľa:
Ukazovateľ za rok 2022 bol splnený v zmysle platnej zmluvy o dodávke softvéru, zabezpečení a poskytnutí prác a služieb.

Zdroj získavania údajov:
MDV SR

Typ: Výsledku	A - zabezpečenie prevádzky a podpory									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Riečny informačný systém (RIS)* sú harmonizované informačné služby na podporu riadenia plavby a dopravy v rámci vnútrozemskej plavby, vrátane spojení s ostatnými druhmi dopravy, kdekoľvek je to technicky možné.

Monitorovanie vypracoval: -

Monitorovanie schválil: -

0EK0L0B - Informačný systém na správu katastrálnych dát

Gestor: Ministerstvo dopravy SR

Cieľ 1:
Zabezpečenie štandardnej podpory fungovania informačného systému na správu katastrálnych dát a jeho užívateľov.

Monitorovanie cieľa:
V priebehu roka 2022 bola zabezpečená štandardná podpora fungovania informačného systému na správu katastrálnych dát a jeho užívateľov.

Zdroj získavania údajov:
MDV SR

Typ: Výsledku	A - zabezpečenie prevádzky a podpory									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	ano					

Komentár k programovej časti:
Zabezpečenie fungovania IS.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schválil: MDV SR

0EK0L0C - Informačný systém LS

Gestor: Ministerstvo dopravy SR

Cieľ 1:
Zabezpečenie štandardnej podpory fungovania informačného systému LS a jej užívateľov.

Monitorovanie cieľa:
Štandardná podporu fungovania informačného systému LS bola zabezpečovaná za podpory dodávateľa spoločnosti LS telkom. V sledovanom období boli vykonávané pravidelné aktualizácie a údržba systému, ako aj okamžité riešenie prevádzkových situácií spôsobených samotným jeho používaním. V súčasnej dobe sa jedná o prevádzku a používanie jedného administratívneho modulu (SPECTRAplus – 8 licencií pre 21 užívateľov) a troch technických modulov (SPECTRAplan – 1 licencia pre 16 užívateľov, SPECTRAemc – 4 licencie pre 12 užívateľov, CHIRplus_TC – 3 licencie pre 7 užívateľov, CHIRPlus BC – 3 licencie pre 4 užívateľov).

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		A - fungovanie informačného systému LS								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Zabezpečenie prevádzky informačného systému.

Monitorovanie vypracoval: MDV SR

Monitorovanie schválil: MDV SR

0EK0M - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Gestor: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Zámer:

Zabezpečiť efektívne čerpanie bežných a kapitálových výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu.

Cieľ 1:

osobitné sledovanie IT výdavkov

Monitorovanie cieľa:

Úloha sa priebežne plní. Výdavky na informačné technológie sú osobitne sledované a zatriedované v súlade s platnými metodickými usmerneniami.

Zdroj získavania údajov:

Reporty plnenia zmluvných záväzkov.

Typ: Výsledku		A - osobitné sledovanie IT výdavkov								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Podprogram 0EK0M Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR je vytvorený za účelom osobitného sledovania IT výdavkov.

Postup v celom rozpočtovom procese z hľadiska rozpočtovania, realizácie, monitorovania a hodnotenia výdavkov na informačné technológie upravuje Metodické usmernenie MIRRI SR č. 009389/2021/oPOHIT zo dňa 31. marca 2021 na rozpočtovanie nákupu IT v rámci medzirezortného programu 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu v platnom znení.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Zita Singhofferová

Monitorovanie schválil: Ing. Henrich Herceg

0EK0M01 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Cieľ 1:

Komplexné vedenie účtovnej agendy a výkazníctva v súlade s platnou legislatívou.

Monitorovanie cieľa:

Zabezpečovanie agendy účtovníctva v súlade s aktuálne platným Opatrením Ministerstva financií SR k postupom účtovania ROPO, ŠF, obcí a VÚC, ako aj zabezpečovanie agendy finančného výkazníctva v súlade s aktuálne platným Opatrením Ministerstva financií SR pre FIN výkazy.

Poskytovanie expertných služieb v oblasti IT a sieťovej infraštruktúry v súlade s požiadavkami Zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 134/2020 Z. z., Zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zdroj získavania údajov:

Mesačné, štvrťročné a ročné účtovné uzávierky. Mesačné rekapitulácie miezd.

Typ: Výsledku		A - podpora prevádzky iSPIN								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Cieľ 2:

Zabezpečovanie služieb IT experta

Monitorovanie cieľa:

Služba nebola obstaraná.

Zdroj získavania údajov:

Výsledky verejného obstarávania.

Typ: Výsledku	A - služby IT experta									
MJ: človekodni										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					nie					

Komentár k programovej časti:
Na prvku 0EK0M01 sú evidované náklady v súvislosti s prevádzkou informačného systému pre automatizované spracovanie ekonomicko-finančnej agendy SPIN.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Zita Singhofferová

Monitorovanie schválil: Ing. Henrich Herceg

0EK0M02 - Špecializované systémy
Gestor: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Cieľ 1:
Zazpečenie podpory a prevádzky systémov pre kontinuálne poskytovanie služieb podľa špecifického systému.

Monitorovanie cieľa:
Úloha sa priebežne plní. Podpora prevádzky systémov je zabezpečovaná na základe zmluvných záväzkov. Na prvku 0EK0M02 sú evidované náklady v súvislosti s prevádzkou programu ASPI, ERANET, ako aj s dohľadom, prevádzkou a update aplikácie VOSK.

Zdroj získavania údajov:
Súhrnná správa o zákazkách.

Typ: Výsledku	A - zabezpečenie fungovania špecializovaných systémov									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Agendové systémy neobsiahnuté v skupine špecializovaných prvkov od 04, ktorých výdavky na prevádzku a údržbu jednotlivého informačného systému nepresahujú kumulatívne 100 tis. EUR ročne.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ján Tovarňák

Monitorovanie schválil: Ing. Branislav Vlčko

0EK0M03 - Podporná infraštruktúra
Gestor: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Cieľ 2:
Rozvoj komunikačnej infraštruktúry nevyhnutnej na prevádzku - spočíva v obstarávaní nových zariadení na prevádzku LAN sietí a nových modernejších služieb..

Monitorovanie cieľa:
Služby na rozvoj komunikačnej infraštruktúry boli poskytované v zmysle Zmluvy o zriadení virtuálnej siete. Úrad v roku 2021 prehodnotil poskytované služby a znížil rozsah služieb o tie služby, ktoré boli v roku 2022 obstarané a nasadené do prevádzky vo forme vlastných zariadení.

Zdroj získavania údajov:
Zmuva o zriadení virtuálnej privátnej siete zo dňa 23.12.2003 v znení jej neskorších dodatkov..

Typ: Výstupu	A - rozvoj komunikačnej infraštruktúry									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Cieľ 3:
Služby migrácie údajov, synchronizácie nových celkov na nové HW prvky siete.

Monitorovanie cieľa:
V rokoch 2022 až 2024 sa predpokladá po obstaraní nového HW vybavenia migrácia údajov na nový HW a zníženie nákladov na poskytované služby.

Zdroj získavania údajov:
Reporty plnenia zmluvných záväzkov.

Typ: Výstupu	A - migrácia údajov									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:
Na prvku 0EK0M03 sú evidované náklady v súvislosti s prevádzkou VPS ÚGKK ako aj v súvislosti s obnovou hardvérového, softvérového a technického vybavenia v

organizácii kapitoly.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ján Tovarňák

Monitorovanie schválil: Ing. Branislav Vlčko

0EK0M04 - ZB GIS podpora prevádzky

Gestor: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť podporu prevádzky ZBGIS.

Monitorovanie cieľa:
V priebehu roka zhotoviteľ vykonával priebežný dohľad a servis služieb a aplikácií v zmysle servisnej zmluvy.

Zdroj získavania údajov:
Report plnenia servisných služieb podľa zmluvy č. ÚGKK SR: 1-500-0023-2022.

Typ: Výstup	A - ZB GIS podpora prevádzky									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		áno	áno	áno	78 000 000					

Komentár k programovej časti:

Na prvku 0EK0M04 sú evidované náklady v súvislosti s poskytovaním servisných služieb podpory a prevádzky ZBGIS za účelom zabezpečenia plynulej, bezpečnej a bezporuchovej prevádzky ZBGIS v zmysle servisnej zmluvy.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ján Tovarňák

Monitorovanie schválil: Ing. Branislav Vlčko

0EK0M05 - ZB GIS rozvoj

Gestor: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Cieľ 2:
Rozvoj ZB GIS. Rozvoj back-office na spravovanie a aktualizáciu priestorových údajov a tvorbu kartografických produktov. Rozvoj nástrojov ZBGIS, upgrade databáz, rozvoj infraštruktúry - upgrade aplikačných serverov, rozvoj rezortnej informačnej služby, vytváranie ďalších služieb na poskytovanie priestorových údajov, rozvoj aplikácie Mapový klient ZBGIS v súlade s vývojom geoinformačných technológií.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 boli realizované služby rozvoja: Zmena údajového modelu produkčných, kartografických a publikačných databáz a synchronizácia údajov medzi databázami po nasadení nového údajového modelu (fáza 2)
Úprava a optimalizácia CartoTools (fáza 3), Úprava a optimalizácia nástrojov ZBGIS (fáza 3), Analýza Upgrade aplikačných serverov
Upgrade "back-office" na ArcGIS Pro – analýza (CartoTools), Upgrade "back-office" na ArcGIS Pro – analýza (ZBGIS Tools)
Upgrade "back-office" na ArcGIS Pro – analýza (FTG), Upgrade Mapový klient ZBGIS, Mapový klient ZBGIS (fáza 6)
Prihlasovanie v Mapovom klientovi ZBGIS, Spresnené meranie pre oprávnených používateľov, Implementácia riadenie prístupu k službám, Rozšírenie možností RTS, KS.

Zdroj získavania údajov:
Správa o plnení vecných a ďalších úloh a o kontrole a hodnotení používania rozpočtových prostriedkov za rok 2022.

Typ: Výstup	A - rozvoj ZB GIS									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		áno	áno	áno	87 382 129					

Komentár k programovej časti:

Na prvku 0EK0M05 sú evidované náklady v súvislosti s rozvojovými aktivitami projektu ZBGIS.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Štefan Hudák

Monitorovanie schválil: Ing. Branislav Vlčko

0EK0M06 - ESKN podpora prevádzky

Gestor: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Cieľ 2:
ESKN podpora prevádzky zahŕňa službu Helpdesk, manažment incidentov a problémov, služby údržby, služby monitoringu, reporty, služby súvisiace s dostupnosťou riešenia produkčného prostredia, testovacieho prostredia, školiaceho prostredia, služby súvisiace so zabezpečením výkonnosti.

Monitorovanie cieľa:
Podpora prevádzky z dôvodu zabezpečenia udržateľnosti projektu ESKN, ktorá vychádza z povinnosti zabezpečenia základných komponentov eGovernmentu, aplikácií podporujúcich efektívny výkon procesov na úsekoch štátnej správy v súlade s národnou koncepciou informatizácie verejnej správy SR.
Podpora prevádzky projektu ESKN je zabezpečovaná na základe Zmluvy o podpore prevádzky a rozvoji informačného systému.

Zdroj získavania údajov:
Report plnenia servisných a rozvojových služieb podľa zmluvy č. ÚGKK SR: 1-500-0007-2022.

Typ: Výstupu		A - ESKN podpora prevádzky								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		áno	áno	áno	76 295 054					

Komentár k programovej časti:

Na prvku 0EK0M06 sú evidované náklady v súvislosti s poskytovaním servisných služieb podpory prevádzky ESKN.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ján Tovarňák

Monitorovanie schválil: Ing. Branislav Vlčko

0EK0M07 - Poradenstvo v oblasti riadenia komplexných IT projektov

Gestor: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Komentár k programovej časti:

V roku 2022 neboli na prvku 0EK0M07 rozpočtované zdroje.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ján Tovarňák

Monitorovanie schválil: Ing. Branislav Vlčko

0EK0M08 - Digitálny model reliéfu

Gestor: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Cieľ 2:

Zabezpečenie digitálneho modelu reliéfu DMR 5.0 a povrchu DPM 1.0 z údajov leteckého laserového skenovania.Cieľom je vytvoriť výškopis celej SR v rozsahu 51 042 km2, čo je viac ako výmera SR, pretože medzi jednotlivými lokalitami (42) je 250 m prekryt.

Monitorovanie cieľa:

K 31.12.2022 bolo ukončených 37 lokalít z celkového počtu 42 lokalít. Údaje sa poskytujú bezodplatne všetkým používateľom.

Zdroj získavania údajov:

Akceptačné protokoly, faktúry.

Typ: Výstupu		A - Zabezpečenie DMT								
MJ: km2										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočnosť		áno	áno	áno	8 423 km2					

Komentár k programovej časti:

Na prvku 0EK0M08 sú evidované náklady v súvislosti s obstarávaním digitálneho modelu reliéfu. V roku 2017 ÚGKK SR zrealizoval verejné obstarávanie na dodanie DMR vytvoreného z údajov leteckého laserového skenovania na obdobie 60 mesiacov. V roku 2022 dodávateľa ukončili skenovanie. Projekt bude ukončený v roku 2023.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Linda Gálová, PhD.

Monitorovanie schválil: Ing. Katarína Leitmannová

0EK0M0B - Realizácia implementácie aktivít projektu ESKN

Gestor: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Cieľ 1:

Zavedenie elektronických služieb na úseku katastra nehnuteľností a na úseku geodézie a kartografie.

Monitorovanie cieľa:

Projekt ESKN - má sprístupnených všetkých 45 elektronických služieb katastra nehnuteľností v rámci SR a tieto elektronické služby sú prevádzkované pre občanov, podnikateľov, ako aj organizácie verejnej správy.

Zdroj získavania údajov:

Správa o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra. Licenčná zmluva a dohoda o urovnaní z 31.8.2021.

Typ: Výstupu		A - zavedenie elektronických služieb								
MJ:	počet služieb									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Na prvku 0EK0M0B sú evidované náklady v súvislosti s dofinancovaním a rozvojom projektu ESKN.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ján Tovarňák

Monitorovanie schválil: Ing. Branislav Vlčko

0EK0M0E - Katastrálny portál

Gestor: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Cieľ 2:
Sprístupnenie informácií na základe Zákona č. 346/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 215/1995 o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z., ktorý ustanovuje bezodplatné poskytovanie informácií z Informačného systému katastrálneho portálu.

Monitorovanie cieľa:
Úloha sa priebežne plnila do 30.4.2022.

Zdroj získavania údajov:
Správa o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra.

Typ: Výstupu	A - prístup k údajom katastra nehnuteľností									
MJ: hodiny										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Prevádzka KAPOR bola k 1.5.2022 ukončená a katastrálny portál bol nahradený modernejšími službami v ESKN a ZB GIS.
Monitorovanie vypracoval: Ing. Ján Tovarňák
Monitorovanie schválil: Ing. Branislav Vlčko

0EK0M0F - Premier Support

Gestor: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Cieľ 2:
Poskytnúť kvalifikovanú podporu pri riešení prevádzkových problémov v spojení s produktami Microsoft zahŕňajú poskytovanie proaktívnych služieb podpory, reaktívnych služieb podpory, služieb riadenia podpory zákazníka slúžiacich na zabezpečenie riadenia a podporných činností spojených s koordináciou, evidenciou a zabezpečovaním služieb.

Monitorovanie cieľa:
Služba bude obstaraná až v roku 2023, nakoľko sa ju v roku 2022 nepodarilo obstaráť.

Zdroj získavania údajov:
Správa o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra.

Typ: Výsledku	A - kvalifikovaná podpora produktov Microsoft									
MJ: hodiny										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		nie	nie	nie	nie					

Cieľ 3:
Licencia Microsoft 365 umožní flexibilné možnosti nasadenia (on-premise, hybrid, cloud), zrýchlenie, nasadzovanie a využívanie produktov (office, management koncových zariadení, pošta), zvýšenú ochranu pred kybernetickými hrozbami, znižovanie prevádzkových nákladov a budúcich nákladov za upgrady.

Monitorovanie cieľa:
Monitorovanie používania licencií M365 v rezorte.

Zdroj získavania údajov:
Zmluva 1-500-0024-2022

Typ: Výsledku	A - kvalifikovaná podpora produktov Microsoft									
MJ: hodiny										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					áno	áno	áno			
Skutočnosť					300					

Komentár k programovej časti:
Úloha bola v roku 2022 zrealizovaná podľa metodického usmernenia MIRRI, obstaraním EA kontraktu pre licencie Microsoft 365 E3.
Monitorovanie vypracoval: Ing. Ján Tovarňák
Monitorovanie schválil: Ing. Branislav Vlčko

0EK0M0G - Technická podpora licencií

Gestor: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Cieľ 2:
Technická podpora softvérových produktov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť vrátane bezpečnej, plynulej a bezporuchovej prevádzky výsledkov OPIS projektov ZBGIS a ESKN. Ide o licencie pre databázové prostredie ORACLE v počte 269, licencie pre distribúciu geografických informačných systémov ESRI v počte 721, licencie CA Technologies pre identitu manažment v počte 2 222, licencie M365 pre podporu kancelárskych balíkov, komunikácie a operačných systémov Windows v počte 300 a licencie Fabasoft pre registratúru úradu v počte 2 500.

Monitorovanie cieľa:

Zabezpečenie bezpečnostno-technologickej podpory pozostávajúcej zo štandardných služieb technickej podpory pre aktuálny stav softvérovej a licenčnej platformy Oracle a služby rozšírenej bezpečnostno-technologickej podpory (Oracle Software Security Assurance). V roku 2022 bol realizovaný nákup balíčka štandardných služieb technickej podpory produktov Oracle, CA licencie a CMB licencie pre potreby udržateľnosti projektov ESKN a ZBGIS.

Zdroj získavania údajov:
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb bezpečnostnej podpory informačných systémov, technickej podpory a štandardných služieb k produktom Oracle (108/2018/OIBKR). Zmluvy o poskytovaní služieb podpory.

Typ: Výsledku		A - technická podpora softvérových produktov								
MJ: maintenance										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť			áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Technická podpora softvérových produktov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť vrátane bezpečnej, plynulej a bezporuchovej prevádzky projektov ZBGIS a ESKN.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ján Tovarňák

Monitorovanie schválil: Ing. Branislav Vlčko

0EK0N - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Štatistický úrad SR

Gestor: Štatistický úrad SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0N01 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Štatistický úrad SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 sa dosiahlo naplnenie cieľa.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo ŠR na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných systémov								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: P. Vadovič

Monitorovanie schválil: J. Papol

0EK0N02 - Špecializované systémy

Gestor: Štatistický úrad SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 sa dosiahlo naplnenie cieľa.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo ŠR na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných systémov								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: P. Vadovič

Monitorovanie schválil: J. Papol

0EK0N03 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Štatistický úrad SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na podpornú infraštruktúru za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 sa dosiahlo naplnenie cieľa.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na podpornú infraštruktúru								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: P. Vadovič

Monitorovanie schválil: J. Papol

0EK0N04 - Elektronické služby ŠÚ SR

Gestor: Štatistický úrad SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť udržiavanie prevádzky 34 elektronických služieb dostupných on-line.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 sa dosiahlo naplnenie cieľa.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		A - Udržateľná prevádzka projektu								
MJ: percento										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		100	100	100	100	100	100	100		
Skutočnosť		100	100	100	100					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: P. Vadovič

Monitorovanie schválil: J. Papol

0EK0N05 - Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov a orgánov verejnej moci

Gestor: Štatistický úrad SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť udržiavanie prevádzky 18 podporných elektronických služieb dostupných on-line.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 sa dosiahlo naplnenie cieľa.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		A - Udržateľná prevádzka projektu								
MJ: percento										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		100	100	100	100	100	100	100		
Skutočnosť		100	100	100	100					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: P. Vadovič

Monitorovanie schválil: J. Papol

0EK0N06 - SODB - IT

Gestor: Štatistický úrad SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť získanie, spracovanie a poskytnutie požadovaných údajov o obyvateľoch, domoch a bytoch.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 sa pokračovalo v spracovaní výsledkov SODB 2021.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		A - Získanie, spracovanie a poskytnutie požadovaných údajov								
MJ: percento										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		100	100	100	100	100	100			
Skutočnosť		100	100	100	100					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: P. Vadovič

Monitorovanie schválil: J. Papol

0EK0N07 - Voľby - IT

Gestor: Štatistický úrad SR

Cieľ 1:
Zabezpečiť spracovanie výsledkov volieb.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bolo zabezpečené spracovanie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí a do vyšších územných celkov konaných 29. októbra 2022 a boli realizované prípravné práce na zabezpečenie spracovania výsledkov hlasovania v referende vyhláseného na 21. január 2023.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		A - Spracovanie výsledkov volieb								
MJ: percento										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		100	100		100		100			
Skutočnosť		100	100		100					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: P. Vadovič

Monitorovanie schválil: J. Papol

0EK00 - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad pre verejné obstarávanie

Gestor: Úrad pre verejné obstarávanie

Zámer:
Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu.

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné technológie z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol zrušený

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku a údržbu jednotlivých IT								
MJ: áno										
Rok	Bázický rok 2017	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno					
Skutočnosť	áno	áno	áno	áno	ano					

Cieľ 2:
Transparentné a efektívne verejné obstarávanie s využitím IT systémov úradu

Monitorovanie cieľa:
Prostredníctvom IS ÚVO bolo vybavených celkom 11 100 žiadostí/konaní. Počet vychádzal z merateľných ukazovateľov a štatistiky úradu za rok 2022. (Z toho 2 653 ukončené nadlimitné, 1 780 ukončené podlimitné, 413 registrácie VO/O/Š7, 4 044 ZHS – zápisy a predĺženia, 1 017 ZHS – zmeny, 331 námietky spolu, 831 podnety spolu, 31 ex ante kontroly spolu).

Zdroj získavania údajov:
evidencia

Typ: Výstupu		A - Počet vybavených žiadostí v IS ÚVO								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				3 500	3 500	3 500				
Skutočnosť				7805	11 100					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie jednotlivých cieľov v rámci podprogramu bolo vypracované z podkladov odboru IKT.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľudovít Holbík

Monitorovanie schválil: Ing. Ľudovít Holbík

0EK0001 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Úrad pre verejné obstarávanie

Cieľ 2:
Podpora back-office biznis procesov

Monitorovanie cieľa:
Napriek podstatnému nárastu zložitosti zabezpečovania infraštruktúry a informačných systémov (bezpečnosť – CSIRT, elektronizácia – eGov, open data a ďalšie), ako aj technickým potrebám súvisiacim napr. s prácou z domu „home-office“ úrad sleduje a riadi IT výdavky s cieľom udržiavať náklady pod úrovňou predchádzajúcich období.

Zdroj získavania údajov:

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľudovít Holbík

Monitorovanie schválil: Ing. Ľudovít Holbík

0EK0002 - Špecializované systémy

Gestor: Úrad pre verejné obstarávanie

Komentár k programovej časti:
Špecializované systémy úrad nemá.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľudovít Holbík

Monitorovanie schválil: Ing. Ľudovít Holbík

0EK0003 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Úrad pre verejné obstarávanie

Cieľ 2:
Podpora back-office biznis procesov

Monitorovanie cieľa:
Napriek podstatnému nárastu zložitosti zabezpečovania infraštruktúry a informačných systémov (bezpečnosť – CSIRT, elektronizácia – eGov, open data a ďalšie), ako aj technickým potrebám súvisiacim napr. s prácou z domu „home-office“ úrad sleduje a riadi IT výdavky s cieľom udržiavať náklady pod úrovňou predchádzajúcich období.

Zdroj získavania údajov:

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľudovít Holbík

Monitorovanie schválil: Ing. Ľudovít Holbík

0EK0004 - Informačný systém EVO

Gestor: Úrad pre verejné obstarávanie

Cieľ 2:
Aktualizácia IS EVO v súlade s legislatívnymi zmenami

Monitorovanie cieľa:
V súvislosti s novelou zákona o verejnom obstarávaní a s úpravami účinnými od 31. 3. 2022 bolo pre IS EVO zrealizovaných 8 zmenových požiadaviek. Informačný systém IS EVO bol k 31. 3. 2022 delimitovaný na Úrad vlády SR na základe Dohody k prechodu práv a povinností CEZ ÚV SR: 344/2022.

Zdroj získavania údajov:
evidencia

Typ: Výstupu		A - Počet zrealizovaných a zapracovaných legislatívnych zmien s dopadom na IS EVO								
MJ:	ks									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1	1	1	-		
Skutočnosť					8					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0005 - Informačný systém ÚVO

Gestor: Úrad pre verejné obstarávanie

Cieľ 2:
Aktualizácia IS ÚVO v súlade s legislatívnymi zmenami

Monitorovanie cieľa:
Prvok 0EK0005 – IS ÚVO bol v roku 2022 zrušený a miesto neho boli kvôli detailnejšiemu triedeniu výdavkov na základe odporúčenia MIRRI SR vytvorené 2 nové prvky
•0EK0006 – APP1 – skupina produktov Procurio, Nuntio, IS ZU
•0EK0007 – APP2 – skupina produktov Portal, SHP.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		A - Počet zrealizovaných a zapracovaných legislatívnych zmien s dopadom na IS ÚVO								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1	1	1	-		
Skutočnosť					8					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0006 - APP1 - skupina produktov Procurio, Nuntio, ISZU

Gestor: Úrad pre verejné obstarávanie

Cieľ 1:
Utilizácia APP1 - skupina produktov Procurio, Nuntio, IS ZU

Monitorovanie cieľa:
Aktuálny počet užívateľov k 31. 12. 2022 bol 215.

Zdroj získavania údajov:
evidencia

Typ: Výsledku		A - Počet interných koncových užívateľov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					210	210	210	210		
Skutočnosť	null				215					

Cieľ 2:
Aktualizácia APP1 - skupiny produktov Procurio, Nuntio, IS ZU v súlade s legislatívnymi zmenami

Monitorovanie cieľa:
V rámci tohto prvku bolo zrealizovaných a zapracovaných 5 legislatívnych zmien vyvolaných novelou zákona o verejnom obstarávaní.

Zdroj získavania údajov:
evidencia

Typ: Výstupu		A - Počet zrealizov. a zapracov. legisl. zmien s dopadom na skup. prod. APP1 - Procurio, Nuntio, ISZU								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1	1	1	1		
Skutočnosť	null				5					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľudovít Holbík

Monitorovanie schválil: Ing. Ľudovít Holbík

0EK0007 - APP2 - skupina produktov Portal, SHP

Gestor: Úrad pre verejné obstarávanie

Cieľ 1:
Aktualizácia APP2 - skupiny produktov Portal, SHP v súlade s legislatívnymi zmenami

Monitorovanie cieľa:
V rámci tohto prvku bolo zrealizovaných a zapracovaných 6 legislatívnych zmien vyvolaných novelou zákona o verejnom obstarávaní.

Zdroj získavania údajov:
evidencia

Typ: Výsledku		A - Počet zreal. a zaprac. legisl. zmien s dopadom na skup. produktov APP2-Portal, SHP								
MJ:	ks									
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					1	1	1	1		
Skutočnosť	null				6					

Cieľ 2:
Utilizácia APP2 - skupiny produktov Portal, SHP

Monitorovanie cieľa:
Aktuálny počet užívateľov k 31. 12. 2022 bol 215.

Zdroj získavania údajov:
evidencia

Typ: Výsledku		A - Počet interných koncových používateľov								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					210	210	210	210		
Skutočnosť	null				215					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľudovít Holbík

Monitorovanie schválil: Ing. Ľudovít Holbík

0EK0P - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Gestor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Zámer:
Implementácia požiadaviek a povinností vyplývajúcich z prijatia nových vyhlášok v oblasti regulácie.

Cieľ 1:
Príprava a rozvoj nových funkcionalít a eGov služieb úradu v súvislosti s novými kompetenciami úradu a novým regulačným obdobím na roky 2023 - 2027.

Monitorovanie cieľa:
Priorita č.4 v Návrhu rozpočtu VS na roky 2022-2024 nebola úradu zohľadnená.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku		A - Zabezpečenie nových funkcionalít								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					áno	áno	áno			
Skutočnosť	skutočnosť				nie					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Daniela Hícová

Monitorovanie schválil: Ing. Radoslav Kasander

0EK0P01 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Daniela Hícová
Monitorovanie schválil: Ing. Radoslav Kasander

0EK0P02 - Špecializované systémy

Gestor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Daniela Hícová

Monitorovanie schválil: Ing. Radoslav Kasander

0EK0P03 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Cieľ 2:
Nákup výpočtovej techniky

Monitorovanie cieľa:

IA 43953 - Kapitálové výdavky boli presunuté do bežných výdavkov na nákup IT v hodnote bežných výdavkov.

Zdroj získavania údajov:

Interná databáza ÚRSO.

Typ: Výstupu		A - Efektívne využitie rozpočtu								
MJ: v %										
Rok	Bázický rok 2022	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					100	100	100	100		
Skutočnosť	null				-					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Ing. Daniela Hícová

Monitorovanie schválil: Ing. Radoslav Kasander

0EK0Q - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad jadrového dozoru SR

Gestor: Úrad jadrového dozoru SR

Zámer:
Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu.

Komentár k programovej časti:

V podprograme 0EK0Q boli sledované všetky výdavky súvisiace s informačnými technológiami a to na výpočtovú techniku, na telekomunikačnú techniku, na softvér, na licencie k softvéru, na komunikačnú infraštruktúru, na služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (školenia týkajúce sa IT, štúdie, expertízy, posudky týkajúce sa IT), na údržbu telekomunikačnej techniky a ďalšie výdavky súvisiace s prenájmom telefónnych liniek.

Monitorovanie vypracoval: JUDr. Adriana Sokolíková

Monitorovanie schválil: Ing. Marta Žiaková, CSc.

0EK0Q01 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Úrad jadrového dozoru SR

Cieľ 2:
Sledovať proces vydávania rozhodnutí v rámci správnych konaní prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy a zabezpečiť prevádzkový stav dôležitých informačných systémov ÚJD SR potrebných v procese vydávania rozhodnutí v rámci správnych konaní ÚJD SR.

Monitorovanie cieľa:

ÚJD SR vydal v roku 2022 prostredníctvom elektronickej schránky alebo ústredného portálu verejnej správy 233 rozhodnutí v rámci správnych konaní.

Cieľ nebol splnený.

Zdroj získavania údajov:

správa IT za rok 2022

Typ: Výsledku		B - Počet vydaných rozhodnutí prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				300	300	300	300			
Skutočnosť					233					

Komentár k programovej časti:

Úrad dôsledne sledoval a riadil čerpanie výdavkov na jednotlivé informačné technológie pri dodržiavaní princípov hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Monitorovanie vypracoval: JUDr. Adriana Sokolíková
Monitorovanie schválil: Ing. Marta Žiaková, CSc.

0EK0Q02 - Špecializované systémy

Gestor: Úrad jadrového dozoru SR

Cieľ 2:
Zabezpečiť odstraňovanie vendor-lock v špecializovaných informačných technológiách.

Monitorovanie cieľa:
Uzatváraním zmluvných vzťahov v rámci verejného obstarávania, transparentnosti samotných verejných obstarávania, dodržiavania legislatívnych predpisov a nastavením zmluvných podmienok pre obe zmluvné strany, ÚJD SR zabezpečil odstraňovanie vendor-lock informačných technológií.

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
správa IT za rok 2022

Typ: Výstupu		A - Nastavenie správnych licenčných podmienok v rámci obstarávania								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť				áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Úrad dôsledne sledoval a riadil čerpanie výdavkov na jednotlivé špeciálne informačné systémy pri dodržiavaní princípov hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Monitorovanie vypracoval: JUDr. Adriana Sokolíková
Monitorovanie schválil: Ing. Marta Žiaková, CSc.

0EK0Q03 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Úrad jadrového dozoru SR

Cieľ 2:
Sledovať transakcie na jednotlivé informačné technológie z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:
Na základe počtu objednávok a zmluvných plnení v roku 2022 ÚJD SR vykonal 728 transakcií súvisiacich s verejným obstarávaním a zmluvných vzťahov (technická špecifikácia, prieskum, konflikt záujmov, vyhodnotenie prieskumu, žiadosť na objednávku, objednávka, dodací protokol, faktúra, akceptačný protokol, prevodka, ZFK k faktúre, ...).

Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
správa IT za rok 2022

Typ: Výsledku		A - Počet transakcií inicializovaných zamestnancom IT, ktorého výsledkom je ukončenie vnútropodn.procesu								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				800	700	700	700	500		
Skutočnosť				735	728					

Komentár k programovej časti:
Úrad dôsledne sledoval a riadil čerpanie výdavkov na podpornú infraštruktúru pri dodržiavaní princípov hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Monitorovanie vypracoval: JUDr. Adriana Sokolíková
Monitorovanie schválil: Ing. Marta Žiaková, CSc.

0EK0Q04 - Administratívny informačný systém

Gestor: Úrad jadrového dozoru SR

Cieľ 1:
Vytvorenie nového Administratívneho IS, ktorý zabezpečí prístup k údajom, emailovým schránkam, databázovým súborom, dokumentom, podporujúci procesné zaznamenávanie udalostí na ÚJD SR. Správne licencovanie dodaného IS a získanie zdrojových kódov pre potrebné časti riešenia. Optimalizácia používateľského prostredia a odstránenie nedostatkov ktoré sa prejavili na existujúcom systéme.

Monitorovanie cieľa:
ÚJD SR má nový administratívny informačný systém v prevádzke od konca roku 2022. V rámci nasadenia do produkčnej prevádzky bolo v roku 2022 zistených a nahlásených 32 nedostatkov v systéme.

Zdroj získavania údajov:
správa IT za rok 2022

Typ: Výsledku	B - Počet nahlásených a zistených chýb v systéme									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				300	200	150	100			
Skutočnosť					32					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: JUDr. Adriana Sokolíková

Monitorovanie schválil: Ing. Marta Žiaková, CSc.

0EK0Q05 - Havarijná pripravenosť - projekt

Gestor: Úrad jadrového dozoru SR

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0Q06 - IS pre Centrum havarijnej odozvy

Gestor: Úrad jadrového dozoru SR

Cieľ 1:
Pripravenosť členov Havarijného štábu ÚJD SR pre prípad nehody alebo havárie jadrového zariadenia v SR.

Monitorovanie cieľa:
cieľ je stanovený na rok 2023

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku	A - Počet cvičení v roku									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán						4	4	4		
Skutočnosť										

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: JUDr. Adriana Sokolíková

Monitorovanie schválil: Ing. Marta Žiaková, CSc.

0EK0Q07 - Integrácia SAP

Gestor: Úrad jadrového dozoru SR

Cieľ 1:
Príprava modulu pre elektronický obeh dokumentov a jeho integrácia do SAP.

Monitorovanie cieľa:
cieľ je stanovený na rok 2024

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku	A - Nárast aktívnych používateľov									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán							26			
Skutočnosť										

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: JUDr. Adriana Sokolíková

Monitorovanie schválil: Ing. Marta Žiaková, CSc.

0EK0R - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad priemyselného vlastníctva SR

Gestor: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Zámer:
Efektívne a hospodárne vynakladanie výdavkov na informačné technológie z rozpočtových prostriedkov ÚPV SR.

Komentár k programovej časti:
ÚPV SR sleduje čerpanie výdavkov na mesačnej báze. Nákup výdavkov na informačné technológie je regulovaný výškou záväzného ukazovateľa, ktorý sa nemôže prekročiť.

Výdavky na IT sa obstarávajú v súlade s metodickým usmernením MIRRI na rozpočtovanie nákupu IT v rámci medzirezortného programu 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0EK0R01 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Cieľ 4:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy vnútornej správy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia a hospodárneho vynakladania.

Monitorovanie cieľa:

ÚPV SR sleduje výdavky na informačné technológie na mesačnej báze v súlade s metodickým usmernením MIRRI k nákupu a rozpočtovaniu IT výdavkov v rámci medzirezortného programu 0EK. Hlavným cieľom je transparentné, hospodárne, efektívne a účelné vynakladanie verejných prostriedkov.

Zdroj získavania údajov:

ÚPV SR

Typ: Efektivity		A - Zefektívnené a hospodárne vynakladanie výdavkov z rozpočtových prostriedkov ÚPV SR na IS VS								
MJ: logická										
Rok	Bázičský rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		ano	ano	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Cieľ 5:

Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou

Monitorovanie cieľa:

V roku 2022 bola podpísaná zmluva o NFP a 16.11.2022 vyhlásené VO na hlavné aktivity. V roku 2022 neprebíjali žiadne práce na projekte, plánované ukončenie projektu je aktuálne 10/2023. V roku 2022 z dôvodu neukončeného verejného obstarávania ktoré rieši portál elektronických služieb zatiaľ nerealizované, hodnota ukazovateľa = 0. Hodnotenie bude možné po ukončení hlavných aktivít projektu.

Zdroj získavania údajov:

Odbor vstupov a zmien , riaditeľ odboru Mgr. Peter Jasenák zo dňa 1.2.2023

Typ: Výstupu		A - Počet dodatočných el. služieb pre občanov na riešenie mobilnou aplikáciou								
MJ: ks										
Rok	Bázičský rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				45	45	45	45	45		
Skutočnosť				N/A	N/A					

Cieľ 6:

Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou

Monitorovanie cieľa:

V roku 2022 bola podpísaná zmluva o NFP pre projekt , ktorý zahŕňa portál elektronických služieb a 16.11.2022 vyhlásené VO na hlavné aktivity. V roku 2022 neprebíjali žiadne práce na projekte, plánované ukončenie projektu je aktuálne 10/2023. V roku 2022 z dôvodu neukončeného verejného obstarávania ktoré rieši portál elektronických služieb zatiaľ nerealizované, hodnota ukazovateľa = 0. Hodnotenie bude možné po ukončení hlavných aktivít projektu.

Zdroj získavania údajov:

Odbor vstupov a zmien, riaditeľ odboru Mgr. Peter Jasenák zo dňa 1.2.2023

Typ: Výstupu		A - Počet dodatočných el. služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou								
MJ: ks										
Rok	Bázičský rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				45	45	45	45	45		
Skutočnosť				N/A	N/A					

Komentár k programovej časti:

Systémy vnútornej správy 0EK0R01 predstavujú výdavky na systémy a licencie, ktoré kapitola používa na zabezpečenie svojej prevádzky (tzv. Back office systémy) ktorých výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu , výdavky na práce alebo služby, zamedzujú vzniku poškodenia , straty využiteľnosti a plynulosti používania informačného systému a zároveň nepresahujú v jednom programe sumu 100 000 /rok

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0EK0R02 - Špecializované systémy

Gestor: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Cieľ 4:

Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb

Monitorovanie cieľa:

V roku 2022 bola podpísaná zmluva o NFP pre projekt , ktorý zahŕňa portál elektronických služieb a 16.11.2022 vyhlásené VO na hlavné aktivity. V roku 2022 neprebíjali žiadne práce na projekte, plánované ukončenie projektu je aktuálne 10/2023. V roku 2022 z dôvodu neukončeného verejného obstarávania ktoré rieši portál elektronických služieb zatiaľ nerealizované, hodnota ukazovateľa = 0. Hodnotenie bude možné po ukončení hlavných aktivít projektu.

Zdroj získavania údajov:
Odbor vstupov a zmien, riaditeľ odboru Mgr. Peter Jasenák

Typ: Výstup		A - Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektroni								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				5	5	5	5	5		
Skutočnosť	5			N/A	N/A					

Cieľ 5:
Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 bola podpísaná zmluva o NFP pre projekt , ktorý zahŕňa portál elektronických služieb a 16.11.2022 vyhlásené VO na hlavné aktivity. V roku 2022 neprebiehali žiadne práce na projekte, plánované ukončenie projektu je aktuálne 10/2023. V roku 2022 z dôvodu neukončeného verejného obstarávania ktoré rieši portál elektronických služieb zatiaľ nerealizované, hodnota ukazovateľa = 0. Hodnotenie bude možné po ukončení hlavných aktivít projektu.

Zdroj získavania údajov:
Odbor vstupov a zmien, riaditeľ odboru Mgr. Peter Jasenák, zo dňa 1.2.2023

Typ: Výstup		A - Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				5	5	5	5	5		
Skutočnosť	5			N/A	N/A					

Cieľ 6:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé špecializované informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia a hospodárneho vynakladania.

Monitorovanie cieľa:
ÚPV SR sleduje výdavky na informačné technológie na mesačnej báze v súlade s metodickým usmernením MIRRI k nákupu a rozpočtovaniu IT výdavkov v rámci medzirezortného programu 0EK. Hlavným cieľom je transparentné, hospodárne, efektívne a účelné vynakladanie verejných prostriedkov.

Zdroj získavania údajov:
UPV SR

Typ: Efektivita		A - Zefektívnené a hospodárne vynakladanie výdavkov z rozpočtových prostriedkov ÚPV SR na ŠIS								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
0EK0R02- špecializované systémy sú výdavky na špecializované systémy, ktoré úrad využíva na zabezpečenie svojich kompetencií a ktoré nie sú uvádzané samostatne v rámci ďalších prvkov podprogramu, a ktorých výdavky na štandardnú údržbu systému nepresahujú hodnotu 100 000 € . Jedná sa o typ ISVS v Meta IS tzv. agendový.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0EK0R03 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Cieľ 5:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na podpornú infraštruktúru za účelom ich zefektívnenia a hospodárneho vynakladania.

Monitorovanie cieľa:
ÚPV SR sleduje výdavky na informačné technológie na mesačnej báze v súlade s metodickým usmernením MIRRI k nákupu a rozpočtovaniu IT výdavkov v rámci medzirezortného programu 0EK. Hlavným cieľom je transparentné, hospodárne, efektívne a účelné vynakladanie verejných prostriedkov.

Zdroj získavania údajov:
UPV SR

Typ: Efektivita		A - Zefektívnené a hospodárne vynakladanie výdavkov z rozpočtových prostriedkov ÚPV SR na PI								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Cieľ 6:
Počet návštev oficiálnej web stránky úradu

Monitorovanie cieľa:
Počet návštev na oficiálnej web stránke úradu dosiahol v roku 2022 hodnotu 179 000. Ukazovateľ sleduje počet návštev webového portálu <https://www.indprop.gov.sk>. Plánovaný cieľový ukazovateľ bol prekročený a plnenie cieľa dosiahlo 119 %.

Zdroj získavania údajov:
Odbor informatiky, riaditeľ odboru Mgr. Miroslav Blaško dňa 20.2.2023

Typ: Výstupu		A - Počet návštev na oficiálnej web stránke úradu								
MJ:	ks									
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				150000	150000	150000	150000	120000		
Skutočnosť	150000			123000	179000					

Cieľ 7:
Počet návštev a využívania služby webregistrov na oficiálnej webovej stránke úradu

Monitorovanie cieľa:
Počet návštev a využívania služby webregistrov na oficiálnej webovej stránke úradu dosiahlo hodnotu 158 000 . Ukazovateľ sleduje počet návštev webového portálu <https://wbr.indprop.gov.sk>. Ukazovateľ rastie a v roku 2022 prekročil plánovaný cieľový stav pre rok 2022 , plnenie ukazovateľa dosiahlo 158%

Zdroj získavania údajov:
Odbor informatiky, riaditeľ odboru Mgr. Miroslav Blaško, zo dňa 20.2.2023

Typ: Výstupu		A - Počet návštev a využívania služby webregistrov na oficiálnej webovej stránke úradu								
MJ: ks										
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				100000	100000	100000	100000			
Skutočnosť	100000			120000	158000					

Cieľ 8:
Dostupnosť služby TMView a DS View

Monitorovanie cieľa:
Dostupnosť služby TMView a DSView bola v roku 2022 dosiahnuteľná na úrovni 99,98%.

Zdroj získavania údajov:
Odbor informatiky, riaditeľ odboru Mgr. Miroslav Blaško, zo dňa 20.2.2023

Typ: Výstupu		A - Dostupnosť služby TMView a DSView								
MJ: %										
Rok	Bázický rok 2020	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				99	99	99	99	99		
Skutočnosť	99			99,99	99,98					

Komentár k programovej časti:
0EK03 Podporná infraštruktúra predstavuje výdavky na všeobecnú infraštruktúru potrebnú pre podporu zamestnancov, ako sú komunikačné linky v budovách, pripojenie na internet, stolové počítače a notebooky, počítačové príslušenstvo, SW licencie viazané na zabezpečenie služieb komunikačnej infraštruktúry a ďalšie podporné IS.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0EK0R04 - IS Elektronické služby ÚPV SR

Gestor: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Cieľ 2:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na IS ES ÚPV SR z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia a hospodárneho vynakladania.

Monitorovanie cieľa:
ÚPV SR sleduje výdavky na informačné technológie na mesačnej báze v súlade s metodickým usmernením MIRRI k nákupu a rozpočtovaniu IT výdavkov v rámci medzirezortného programu 0EK. Hlavným cieľom je transparentné, hospodárne, efektívne a účelné vynakladanie verejných prostriedkov.

Zdroj získavania údajov:
UPV SR

Typ: Efektivity		A - Zefektívnené a hospodárne vynakladanie výdavkov z rozpočtových prostriedkov ÚPV SR na ES UPV SR.								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
0EK0R4- výdavky na špecializované systémy, ktoré úrad využíva na zabezpečenie svojich kompetencií a ktoré nie sú uvádzané samostatne v rámci ďalších prvkov podprogramu, ktorých výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu / nájom IT presahujú hodnotu 100 000 eur ročne.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Ľubica Gajdošová

Monitorovanie schválil: ÚPV SR

0EK0S - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Gestor: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Zámer:

Zmodernizovanie a zabezpečenie bezpečnosti informačných systémov v organizáciách kapitoly

Komentár k programovej časti:

Pre podprogram 0EK0S - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - ÚNMS SR boli pre rok 2022 stanovené 2 merateľné ukazovatele, ktoré boli splnené.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Lukáš Bobor

Monitorovanie schválil: Ing. František Kurej, PhD.

0EK0S01 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Cieľ 2:

Zakúpenie krabicových softvérov potrebných k výkonu práce na oddelení národného informačného strediska pre technickú normalizáciu

Monitorovanie cieľa:

Pre oddelenie národného informačného strediska bol zakúpený potrebný softvér na úpravu noriem Adobe profesionál a balík Adobe Cloud. Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Oddelenie informatiky ÚNMS SR

Typ: Výsledku	A - Zakúpený potrebný softvér pre oddelenie národného informačného strediska pre tech. norm.									
MJ: stav										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					áno	áno	áno			
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:

Pre prvok 0EK0S01 - Systémy vnútornej správy bol pre rok 2022 stanovený 1 merateľný ukazovateľ, ktorý bol splnený

Monitorovanie vypracoval: Ing. Lukáš Bobor

Monitorovanie schválil: Ing. František Kurej, PhD.

0EK0S02 - Špecializované systémy

Gestor: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Komentár k programovej časti:

Pre prvok 0EK0S02 - Špecializované systémy nebol pre rok 2022 stanovený žiadny merateľný ukazovateľ.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Lukáš Bobor

Monitorovanie schválil: Ing. František Kurej, PhD.

0EK0S03 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Cieľ 5:

Zakúpenie setu prenosných výpočtových zariadení (NB + dokovacie zariadenie + monitor + softvér) Zakúpenie veľkokapacitnej tlačiarne Zakúpenie zálohovacieho zariadenia pre normy(Karloveská 63, Bratislava)

Monitorovanie cieľa:

V roku 2022 boli zakúpené notebooky, dokovacie zariadenia, monitory, softvér. Taktiež sa zakúpili 3 veľkokapacitné tlačiarne, zálohové zariadenie Synology pre normy. Cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:

Oddelenie informatiky ÚNMS SR

Typ: Výstupu	A - Zabezpečenie najnutnejšej obnovy výpočtovej techniky									
MJ: stav										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					áno	áno	áno			
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:

Pre prvok 0EK0S03 - Podporná infraštruktúra bol pre rok 2022 stanovený 1 merateľný ukazovateľ, ktorý bol splnený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Lukáš Bobor

Monitorovanie schválil: Ing. František Kurej, PhD.

0EK0T - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Protimonopolný úrad SR

Gestor: Protimonopolný úrad SR

Komentár k programovej časti:

Intormačné technológie financované zo ŠR

Monitorovanie vypracoval: Oddelenie informatiky a forenzných činností PMÚ SR

Monitorovanie schválil: PMÚ SR

0EK0T01 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Protimonopolný úrad SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy vnútornej správy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia a hospodárneho vynakladania.

Monitorovanie cieľa:

V sledovanom období boli výdavky zo ŠR na IT vynaložené efektívne a úrad dôsledne sledoval a riadil čerpanie výdavkov na jednotlivé IT pri dodržiavaní princípov hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Na základe toho sa dá konštatovať, že ku dňu hodnotenia sa podarilo dosiahnuť reálnu hodnotu ukazovateľa "áno".

Zdroj získavania údajov:

Oddelenie informatiky a forenzných činností PMÚ SR

Typ: Efektivita		A - Zefektívnenie a hospodárne vynakladanie výdavkov z rozpočtových prostriedkov PÚ SR na IS VS								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno								
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Hlavnou úlohou vyplývajúcou z plnenia cieľa je zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na IT financované zo ŠR v oblasti systémov vnútornej správy úradu.

Monitorovanie vypracoval: Oddelenie informatiky a forenzných činností PMÚ SR

Monitorovanie schválil: PMÚ SR

0EK0T02 - Špecializované systémy

Gestor: Protimonopolný úrad SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé špecializované systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia a hospodárneho vynakladania.

Monitorovanie cieľa:

V sledovanom období boli výdavky zo ŠR na IT vynaložené efektívne a úrad dôsledne sledoval a riadil čerpanie výdavkov na jednotlivé IT pri dodržiavaní princípov hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Na základe toho sa dá konštatovať, že ku dňu hodnotenia sa podarilo dosiahnuť reálnu hodnotu ukazovateľa "áno".

Zdroj získavania údajov:

Oddelenie informatiky a forenzných činností PMÚ SR

Typ: Efektivita		A - Zefektívnenie a hospodárne vynakladanie výdavkov z rozpočtových prostriedkov PÚ SR na ŠIS								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno								
Skutočnosť		nie	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Hlavnou úlohou vyplývajúcou z plnenia cieľa je zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na IT financované zo ŠR v oblasti špecializovaných systémov.

Monitorovanie vypracoval: Oddelenie informatiky a forenzných činností PMÚ SR

Monitorovanie schválil: PMÚ SR

0EK0T03 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Protimonopolný úrad SR

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na podpornú infraštruktúru za účelom ich zefektívnenia a hospodárneho vynakladania.

Monitorovanie cieľa:

V priebehu roka 2022 úrad modernizoval technické prostriedky zamestnancov - notebooky s dokovacími stanicami, ktoré výrazne zvyšujú mobilitu zamestnancov. Aktívne vykonávanie služobných úloh mimo úrad si vyžiadalo ďalšie investície do informačnej bezpečnosti a nástrojov k zefektívneniu práce (video-konferenčný systém).

Zdroj získavania údajov:

Oddelenie informatiky a forenzných činností PMÚ SR

Zdroj získavania údajov:
interný, periodicita – ročne

Typ: Výstupu		B - Zefektívnené využitie výdavkov zo št. rozp. na prev. a údržbu jednotlivých informačných technológií								
MJ: áno/nie										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno/nie	áno/nie	áno/nie	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0U03 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Národný bezpečnostný úrad

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na podpornú infraštruktúru z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia

Monitorovanie cieľa:

Cieľ sa priebežne plní. V roku 2022 NBÚ sledoval a riadil výdavky na podpornú infraštruktúru, ktoré boli vždy realizované z príslušných prvkov programovej štruktúry s cieľom efektívneho využitia výdavkov zo štátneho rozpočtu.

Financovanie programovej časti 0EK0U03:

Zdroje financovania Schválený rozpočet 2022Upravený rozpočet k 31.12.2022Skutočnosť k 31.12.2022
111 – Rozpočtové prostriedky kapitoly 96.837,00 € 130.359,40 € 120.708,52 €

Zdroj získavania údajov:
interný, periodicita – ročne

Typ: Výstupu		B - Zefektívnené využitie výdavkov zo št. rozp. na zabezp infraštruktúry na prev. jednotl. inf. systémov								
MJ: áno/nie										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno/nie	áno/nie	áno/nie	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0V - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Správa štátnych hmotných rezerv SR

Gestor: Správa štátnych hmotných rezerv SR

Zámer:

Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie zo štátneho rozpočtu.

Komentár k programovej časti:

Program je priebežne plnený

Monitorovanie vypracoval: Katarína Šelestiaková, Mgr. Lucia Sebešová

Monitorovanie schválil: Ing. Natália Černeková

0EK0V01 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Správa štátnych hmotných rezerv SR

Cieľ 1:

Sledovať a uvážene regulovať výdavky na informačné systémy vnútornej správy z hľadiska implementácie a následnej údržby a prevádzky.

Monitorovanie cieľa:

Kancelária predsedu zabezpečuje v oblasti informačných technológií nákup podpornej infraštruktúry, hlavne kancelárskej PC techniky. Investičná politika vychádza zo stratégie zabezpečenia výmeny technicky zastaraných prístrojov, pre zvýšenie efektivity činnosti Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Rozpočet pridelený kapitole Správa štátnych hmotných rezerv bol pre úspešné dosiahnutie cieľa programu navýšený na požadovanú sumu rozpočtovým opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo 18/2022 zo dňa 19.12.2022 a to povoleným prekročením limitu kapitálových výdavkov na nákup hardvérovej infraštruktúry a na zabezpečenie optickej infraštruktúry. V monitorovanom období bolo na základe analýz efektívne nakladané s finančnými prostriedkami na nákup a udržiavanie podpornej infraštruktúry.

Zdroj získavania údajov:

Údajová dokumentácia od nositeľov cieľov.

Typ: Výsledku		A - Efektívne využitie výdavkov zo ŠR na implementáciu, údržbu a prevádzku IS vnútornej správy								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2017	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť	áno	áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Program je priebežne plnený.

Monitorovanie vypracoval: Katarína Šelestíaková

Monitorovanie schválil: Ing. Natália Černeková

0EK0V02 - Špecializované systémy

Gestor: Správa štátnych hmotných rezerv SR

Komentár k programovej časti:
Pre rok 2022 neboli pre program 0EK0V0- Špecializované systémy pridelené finančné prostriedky.

Monitorovanie vypracoval: Katarína Šelestíaková

Monitorovanie schválil: Ing. Natália Černeková

0EK0V03 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Správa štátnych hmotných rezerv SR

Cieľ 1:
Sledovať a uvážene regulovať výdavky na nákup a udržiavanie podpornej infraštruktúry potrebnej na efektívne vykonávanie činností.

Monitorovanie cieľa:
Kancelária predsedu zabezpečuje v oblasti informačných technológií kompletnú podporu nových i už existujúcich informačných systémov. Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky je zapojená do ekonomického informačného systému SAP Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorý je z finančného pohľadu efektívny na využitie štátneho rozpočtu. Výdavky spojené s údržbou a prevádzkou informačných systémov zahŕňajú aplikovanie nových platných legislatívnych zmien a prípadnú technickú podporu.

Zdroj získavania údajov:
Údajová dokumentácia od nositeľov cieľov

Typ: Výsledku		A - Efektívne využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na nákup a udržiavanie podpornej infraštruktúry								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2017	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť	áno	áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Program je priebežne plnený

Monitorovanie vypracoval: Katarína Šelestíaková

Monitorovanie schválil: Ing. Natália Černeková

0EK0W - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária verejného ochrancu práv, Úrad na ochranu osobných údajov SR, Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Gestor: Všeobecná pokladničná správa

Komentár k programovej časti:
Prostriedky na informačné technológie boli využité efektívne.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Zuzana Péčová, Mgr. Martin Bakoš, MBA, Mgr. Matej Uhlík

Monitorovanie schválil: JUDr. Alexandra Stachová, JUDr. Anna Vitteková, Mgr. Zuzana Dlugošová

0EK0W01 - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária verejného ochrancu práv

Gestor: Všeobecná pokladničná správa

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na informačné technológie za účelom zefektívnenia ich vynakladania.

Monitorovanie cieľa:
Na základe výsledku verejného obstarávania podlimitnej zákazky s názvom „Informačný systém registratúry a správy dokumentov Kancelárie verejného ochrancu práv“, ktoré bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania č. 204/2021 z 30. apríla 2021 pod značkou 23996 - WYS bolo v hodnotenom období realizované dodanie nového registratúrneho systému, v ktorom Kancelária verejného ochrancu práv (ďalej len "Kancelária") pracuje od októbra 2022.

V súvislosti s nasadením novej elektronickej registratúry bolo potrebné zakúpiť viacero licencií na modernejšie systémové prostredie serverov, Exchange server, SQL server a súvisiace CALy. Bol realizovaný modernejší spôsob zálohovania serverov, nákup ďalšieho servera a predovšetkým migrácia všetkých používateľov a zariadení do novej domény.

Vo februári 2022 Kancelária spustila nový moderný web v prostredí vládneho cloudu, ktorým nahradila zastaralé technologické riešenie, ktoré bolo v nesúlade s kritériami prístupnosti.

Kancelária v roku 2022 obstarala a nakúpila hardvér, drobný softvér, licencie a IT služby v prevažnej miere v limite do 10000 eur bez DPH. CALy pre Exchange a Windows server boli obstarané podľa metodického usmernenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky k realizácii verejného obstarávania produktov a služieb Microsoft prostredníctvom centrálneho dynamického nákupného systému. Nová elektronická registratúra bola obstaraná podlimitnou zákazkou opísanou vyššie.

Spolu bolo na obstaranie informačných technológií vyčerpaných 177 552 eur, z toho 60 766 eur tvorili bežné výdavky a 116 776 eur kapitálové výdavky.

- Bežné výdavky:
- 835 eur komunikačná infraštruktúra
 - 4 866 eur telekomunikačné služby
 - 5 515 eur NTB a ostatná technika
 - 2 342 eur tonery
 - 1 018 eur opravy hardvéru
 - 2 139 eur prevádzka Teams
 - 3 323 eur licencie Exch a Win CAL
 - 12 165 eur ostatné licencie do 2400 eur
 - 5 560 eur prevádzka a podpora IS
 - 23 013 eur služby v oblasti IKT
- Kapitálové výdavky:
- 8 540 eur webové sídlo
 - 8 738 eur licencie SQL server
 - 11 958 eur server
 - 87 540 eur elektronická registratúra

Zdroj získavania údajov:
informačné systémy KVOP

Typ: Efektivita		A - Zefektívnenie výdavkov na IT								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Cieľ 2:
Zvýšiť dostupnosť služieb verejného ochrancu práv verejnosti zavedením elektronických služieb "Prihláste sa do svojho účtu" a "Zbierka stanovísk VOP"

Monitorovanie cieľa:
Vo februári 2022 Kancelária spustila nový moderný web v prostredí vládneho cloudu, ktorým nahradila zastaralé technologické riešenie, ktoré bolo v nesúlade s kritériami prístupnosti. Súčasťou riešenia je aj časť s názvom Správy, prieskumy, stanoviská, určená na zverejňovanie stanovísk verejného ochrancu práv a ďalších dôležitých dokumentov. Elektronická služba „Zbierka stanovísk VOP“ bola týmto zavedená.

Na službe „Prihláste sa do svojho účtu“ Kancelária pracuje. Integračné a testovacie práce sa oneskorili z dôvodu zmien súvisiacich s vydávaním nových elektronických občianskych preukazov. Spustenie služby Kancelária očakáva v priebehu roka 2023.

Plnenie strednodobého cieľa plynule pokračuje. Cieľ bol vhodne zvolený a počas hodnotenia jeho plnenia neboli zistené nedostatky.

Zdroj získavania údajov:
informačné systémy KVOP

Typ: Výstupu		A - Zvýšená dostupnosť služieb								
MJ: áno/nie										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán					áno	áno	áno			
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:
Prostriedky prvku 0EKW01 čerpané na informačné technológie v rozpočtovom období 2022 Kancelária považuje za efektívne a hospodárne využité na zabezpečenie pokračovania systémového, koncepčného a hospodárneho riešenia digitalizácie a elektronizácie služieb verejného ochrancu práv realizované v súlade s Koncepciou rozvoja informačných systémov Kancelárie z roku 2020.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Zuzana Péčová

Monitorovanie schválil: JUDr. Alexandra Stachová

0EK0W02 - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad na ochranu osobných údajov SR

Gestor: Všeobecná pokladničná správa

Cieľ 1:
Riadiť výdavky na informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:
V roku 2022 pridelené finančné prostriedky na informačné technológie boli vynaložené na kúpu hardvérového a softvérového vybavenia na udržanie funkčnosti systémov, na dosiahnutie čiastočného súladu s národnou legislatívou pre oblasť informačných technológií a bezpečnosti infraštruktúry úradu.

Stanovený cieľ riadiť výdavky na informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu s cieľom ich zefektívnenia je správne stanovený.

Zároveň konštatujeme, že plnenie cieľa je podmienené financovaním z Ministerstva financií SR a z uvedeného dôvodu úrad bude požadovať navýšenie prostriedkov na informačné technológie.

Stanovený cieľ je relevantný, merateľný a vhodne určený a v roku 2022 sa ho podarilo splniť. Z hľadiska postavenia cieľa neboli zistené nedostatky.

Zdroj získavania údajov:
interné databázy úradu

Typ: Efektivita		A - Efektívne využitie výdavkov ŠR na prevádzku a údržbu informačných technológií								
MJ: Logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Vybudovanie kontrolného informačného systému a technologická optimalizácia procesov.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Martin Bakoš, MBA

Monitorovanie schválil: JUDr. Anna Vitteková

0EK0W03 - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej

činnosti
Gestor: Všeobecná pokladničná správa

Cieľ 1:
Zabezpečenie činnosti Úradu počas mimoriadnych udalostí

Monitorovanie cieľa:
ÚOO pri obstarávaní vybavenia zohľadňoval aj v roku 2022 existujúcu situáciu spojenú s pandemiou COVID-19 a nárastom výpadkov pracovnej sily priamo na pracovisku v dôsledku ochorenia, či karantén tak, aby touto situáciou bolo minimalizované riziko výpadku služby, ktorú ÚOO poskytuje klientom. Pri IT nákupoch bol kladený dôraz najmä na riešenia umožňujúce mobilitu zamestnancov a prácu z domu (prenosné počítače, mobilné telefóny a pod), či nastavenie virtuálneho pracovného prostredia (prostredie Microsoft365 ako kolaboračné prostredie a cloudové úložisko dát, ekonomický informačný systém riešený v cloude, registratúrny systém riešený v cloude, nastavenie bezpečného prístupu cez VPN a pod.) tak, aby bola zabezpečená neprerušená kolaborácia zamestnancov počas ich prítomnosti, resp. neprítomnosti fyzicky na pracovisku.

Zdroj získavania údajov:
ročný reporting od ÚOO

Typ: Výstupu		A - Činnosť v prípade mimoriadnych udalostí								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočnosť				áno	áno					

Cieľ 2:
Online platforma pre oznámenie protispoločenskej činnosti

Monitorovanie cieľa:
ÚOO v roku 2022 pracoval na dopracovaní technickej špecifikácie a vysúťažení trvalej náhrady dočasného online formulára pre potreby nepretržitého oznamovacieho kanála pre oznamovateľov. Tento slúži na iniciáciu oznámenia, popis jeho základných parametrov a otvorenia komunikačného kanálu medzi oznamovateľom a právnikmi ÚOO. Samotné nasadenie sa predpokladá v prvom štvrtroku 2023, pričom do tej doby ostane fungovať dočasné riešenie. Počas roku 2022 bolo cez formulár evidovaných 121 podnetov.

Zdroj získavania údajov:
ročný reporting od ÚOO

Typ: Výstupu		A - Online platforma								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočnosť				áno	áno					

Cieľ 3:
Bezplatná telefonická platforma pre oznámenie protispoločenskej činnosti

Monitorovanie cieľa:
ÚOO poskytuje možnosť bezplatného poradenstva svojim klientom viacerými spôsobmi. Okrem online komunikácie a elektronického formulára sú tiež k dispozícii vyhradené hodiny na poskytovanie právnej konzultácie telefonicky počas prevádzkovej doby bezplatnej infolinky. V priebehu roka prišlo k rozšíreniu počtu takto vyhradeného času vzhľadom na realizáciu celoslovenskej informačnej kampane - pred spustením kampane bolo vyhradených 9 hodín týždenne, počas kampane bola kapacita zvýšená na 27 hodín týždenne a po kampani sa ustálila na 12 hodín týždenne. Celkovo tak bolo vyhradených 624 človekohodín času, avšak v dôsledku výpadkov spôsobených štátnymi sviatkami bol čistý čas 605 hodín. kvalifikovaného právneho poradenstva smerom k potenciálnym klientom. Počas tohto času bolo za sledované obdobie evidovaných 157 telefonátov, ktorých výsledkom bolo buď rozpracovanie podnetu, nasmerovanie na relevantnú inštitúciu, alebo poskytnutie inej formy kvalifikovaného poradenstva.

Zdroj získavania údajov:
ročný reporting od ÚOO

Typ: Výstupu		A - Počet hodín na telefonickej linke								
MJ: numerická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				162	468	468	468	468	468	
Skutočnosť				162	605					

Komentár k programovej časti:
Ciele v rámci programu 0EK0W03 - "Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu" boli naplnené v plnom rozsahu a niektoré nad rámec plánu.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Matej Uhlík

Monitorovanie schválil: Mgr. Zuzana Dlugošová

0EK11 - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Slovenská akadémia vied

Gestor: Slovenská akadémia vied

Zámer:
Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu.
Sledovať a riadiť objem výdavkov z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Komentár k programovej časti:
Jedná sa o rozdelenie prostriedkov pre informačno-komunikačné technológie zo štátneho rozpočtu na jednotlivé prvky Medzirezortného rozpočtového programu 0EK11. Pre rozpočtovú kapitolu SAV boli nadefinované tieto prvky:
0EK1101 – Systémy vnútornej správy,
0EK1102 – Špecializované systémy,
0EK1103 – Podporná infraštruktúra,
Cieľom je zabezpečiť efektívne a účelné využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu v rezorte SAV. Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Róbert Grznár – OIKT ÚSAV

Monitorovanie schválil: Ing. Róbert Grznár – OIKT ÚSAV

0EK1101 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Slovenská akadémia vied

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia

Monitorovanie cieľa:
Sledovanie nákladov spojených s prevádzkou a údržbou jednotlivých systémov a modulov systémov vnútornej správy v SAV.

Zdroj získavania údajov:
Rozpis rozpočtu na rok 2022 pre jednotlivé organizácie, ktoré majú v prvku 0EK1101 nadefinované finančné prostriedky pre prevádzku a údržbu jednotlivých systémov vnútornej správy SAV.

Typ: Efektivita		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo št rozpočtu na prevádzku a údržbu jednotl. informač. systémov								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Systémy priradené do tohto prvku sú systémy vnútornej správy. Jedná sa o systémy pre správu a evidenciu majetku, účtovníctvo, systémy HR (mzdy, personalistika, dochádzka). Pre SAV sa jedná o systém KEIS SAV a EIS SAV (Ekonomický Informačný Systém SAV), ktorý je prevádzkovaný pre všetky organizácie SAV na Úrade SAV. Systémy pre účtovníctvo, evidenciu a správu majetku, systémy HR, obeh faktúr a obeh objednávok zabezpečuje správca rozpočtovej kapitoly SAV (Úrad SAV). Jedná sa o systém SOFTIP PROFIT. Ktorý je centralizovaný, inštalovaný a spravovaný Úradom SAV. Jednotlivé organizácie nadefinujú len výdavky pre dochádzkové systémy, registratúru, evidenciu a obeh svojich dokumentov.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Róbert Grznár – OIKT ÚSAV

Monitorovanie schválil: Ing. Róbert Grznár – OIKT ÚSAV

0EK1102 - Špecializované systémy

Gestor: Slovenská akadémia vied

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:
Sledovanie nákladov spojených s prevádzkou a údržbou jednotlivých špecializovaných informačných systémov v SAV.

Zdroj získavania údajov:
Rozpis rozpočtu na rok 2022 pre jednotlivé organizácie, ktoré majú v prvku 0EK1102 nadefinované finančné prostriedky pre prevádzku a údržbu jednotlivých špecializovaných systémov v SAV.

Typ: Efektivita		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo št rozpočtu na prevádzku a údržbu jednotl. informač. systémov								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Jedná sa o jednotlivé agendové systémy v SAV, ktorých výdavky na prevádzku a údržbu jednotlivého informačného systému kumulatívne nepresahujú 100 tis. EUR ročne. Sú tu zaradené agendové systémy neobsiahnuté v prvku 0EK1101 (tu sa pre rezort SAV predpokladalo priradenie napr. knižničných systémov). Do tejto skupiny je zaradený napr. systém e-VEGA - nadrezortný grantový systém MŠVVaŠ SR a SAV, tento systém má dve replikované verzie, o ktoré sa starajú jednotlivé rezorty. Systém pre užívateľa vystupuje ako kompaktný celok. Do tohto prvku spadajú zmeny systému e-VEGA (prostriedky na prevádzku sú pridelené z komisie KIT SAV), zmeny webstránok (prostriedky pridelené z komisie KIT SAV) a licenčný poplatok pre jednotlivé systémy počítané na jeden rok za jednotlivé agendové systémy (napr. dochádzkový systém Úradu SAV,

CITIX-ovú serverovú farmu pre systém EIS SAV, RDP serverovú farmu pre systém KEIS SAV).

Monitorovanie vypracoval: Ing. Róbert Grznár – OIKT ÚSAV

Monitorovanie schválil: Ing. Róbert Grznár – OIKT ÚSAV

0EK1103 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Slovenská akadémia vied

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na podpornú infraštruktúru za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:
Sledovanie nákladov spojených s prevádzkou a údržbou podpornej infraštruktúry v SAV.

Zdroj získavania údajov:
Rozpis rozpočtu na rok 2022 pre jednotlivé organizácie, ktoré majú v prvku 0EK1103 nadefinované finančné prostriedky pre podpornú infraštruktúru.

Typ: Efektivita		A - Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na podpornú infraštruktúru								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na podpornú infraštruktúru za účelom ich zefektívnenia. Pod podpornou infraštruktúrou sa pre potreby zostavenia rozpočtu Medzirezortného rozpočtového programu 0EK11 rozumelo:
- HW vybavenie konkrétneho pracoviska (servery, sieťové tlačiarne, UPS, a pod.),
- komunikačné linky (je to linka pre pripojenie pracoviska do siete SANET - LAN, WAN, ISDN, DSL, aDSL linky a pod., čiže celá káblová infraštruktúra),
- LAN, WAN aktívne prvky (sú to switch-e, router-e, hub-y, hardware firewall, optické prevodníky, antény, access-point, wifi routre, a pod.),
- všetky operačné systémy na koncových bodoch (patria sem všetky operačné systémy, ktoré nie sú súčasťou dodávky hardware – SAV je pripojená k zmluve SELECT a túto zmluvu SELECT aj využíva),
- virtualizačné platformy (tu sa jedná o inštalované a prevádzkované virtualizačné platformy, napr. VS SAV (Dúbravská cesta 9, Bratislava) prevádzkuje VMWare virtualizačnú platformu, na ktorej sú nasadené webové služby a poštové služby pre celú SAV), ArÚ SAV (Akademická 2, Nitra) prevádzkuje VMWare virtualizačnú platformu, na ktorej sú prevádzkované archeologické systémy.
- integračné platformy (do tejto položky spadá napr. integračná platforma SAP, ktorá sa v SAV nevyskytuje).
Ide najmä o počítačové zostavy organizácií SAV, súvisiace periférie a ich inštalácia, licenčné poplatky pre prevádzkované informačné systémy v SAV (napr. licenčné poplatky pre systém CITRIX, licenčné poplatky pre VMWare, licencie a poplatky pre systémy ES a VO, servis VOIP ústredne, servis SBI systému a pod.), zmeny licenčných súborov systému EIS SAV a KEIS SAV (Softip Profit), poplatky za softvér (operačné systémy Windows, kancelárske balíky Office a pod.) a taktiež opravy a údržba podpornej infraštruktúry. Taktiež viaceré organizácie žiadali o prostriedky na nákup serverov a ich príslušenstva, nakoľko mnohé systémy boli zastarané a nepodporovali súčasné portfólio poskytovateľov služieb serverov a z tohto dôvodu bola na viacerých zariadeniach už neplatná záruka a zmluvný servis.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Róbert Grznár – OIKT ÚSAV

Monitorovanie schválil: Ing. Róbert Grznár – OIKT ÚSAV

0EK12 - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Súdnej rady SR

Gestor: Kancelária Súdnej rady SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:
Rozpočtové prostriedky boli použité v súlade s cieľom podprogramu.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		A - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu								
MJ: logická										
Rok	Bázičský rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:
Cieľ bol v hodnotenom roku splnený.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Zuzana Gavulová

Monitorovanie schválil: Mgr. Martin Katriak

0EK1201 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Kancelária Súdnej rady SR

Cieľ 1:
sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé infromačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:
Rozpočtové prostriedky boli použité v súlade s cieľom podprogramu.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		A - sledovanie a riadenie objemu IT výdavkov								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol v hodnotenom roku splnený.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Zuzana Gavulová

Monitorovanie schválil: Mgr. Martin Katriak

0EK1202 - Špecializované systémy

Gestor: Kancelária Súdnej rady SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:
Rozpočtové prostriedky boli použité v súlade s cieľom podprogramu.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		A - špecializované systémy								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol v hodnotenom roku splnený.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Zuzana Gavulová

Monitorovanie schválil: Mgr. Martin Katriak

0EK1203 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Kancelária Súdnej rady SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na podpornú infraštruktúru za účelom ich zefektívnenia

Monitorovanie cieľa:
Rozpočtové prostriedky boli použité v súlade s cieľom podprogramu.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		A - podporná infraštruktúra								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol v hodnotenom roku splnený.

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Zuzana Gavulová

Monitorovanie schválil: Mgr. Martin Katriak

0EK1204 - Špecializované systémy

Gestor: Kancelária Súdnej rady SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na špecializované systémy v rámci IT - programu

Monitorovanie cieľa:
Rozpočtové prostriedky neboli čerpané z podprogramu 0EK1204.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstup	A - špecializované systémy									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán			áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť			áno	-	-					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK13 - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Financovanie programovej časti:				(v eurách)
Zdroje financovania		Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly		28 813 888	31 251 119	31 102 138
131J - Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019)		0	973 774	972 475
131K - Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020)		0	1 040 063	1 038 474
131L - Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)		0	2 154 276	2 036 452
Spolu		28 813 888	35 419 232	35 149 539

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na všeobecné systémy, špecializované systémy a všeobecnú infraštruktúru.

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie ako: V roku 2022 MIRRI SR sledovalo a riadilo výdavky na všeobecné systémy, špecializované systémy a všeobecnú infraštruktúru, ktoré boli vždy realizované z príslušných prvkov programovej štruktúry s cieľom efektívneho využitia výdavkov zo štátneho rozpočtu.

Zdroj získavania údajov:
podklady MIRRI SR

Typ: Výstup	A - Zefektív. využitie výdavkov zo ŠR na všeobecné, špecializované systémy a všeob.infraštruktúru									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočnosť		áno	áno		áno					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Petra Ducárová

Monitorovanie schválil: Ján Hecl

0EK1301 - Systémy vnútornej správy

Financovanie programovej časti:				(v eurách)
Zdroje financovania		Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly		743 500	78 070	78 070
131K - Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020)		0	0	0
131L - Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)		0	0	0
Spolu		743 500	78 070	78 070

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na všeobecné systémy, ktoré používa správca kapitoly na zabezpečenie prevádzky

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie ako: V roku 2022 MIRRI SR sledovalo a riadilo výdavky na všeobecné systémy s cieľom efektívneho využitia výdavkov zo štátneho rozpočtu, ktoré boli použité na zabezpečenie prevádzky MIRRI SR.

Zdroj získavania údajov:
podklady MIRRI SR

Typ: Výstup	A - Zefektívnené využitie výdavkov zo ŠR na všeob.systémy na zabez. prev. správcu kap.									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		áno	áno		áno					

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:** Petra Ducárová**Monitorovanie schválil:** Ján Hecl**0EK1302 - Špecializované systémy****Financovanie programovej časti:**

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	456 000	1 119 651	1 119 232
131K - Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020)	0	921 695	921 695
131L - Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)	0	0	0
Spolu	456 000	2 041 346	2 040 927

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na špecializované systémy, ktoré správca kapitoly využíva na zabezpečenie svojich kompetencií

Monitorovanie cieľa:

Cieľ sa priebežne plní.

Zdôvodnenie ako: V roku 2022 MIRRI SR sledovalo a riadilo výdavky na špecializované systémy s cieľom efektívneho využitia výdavkov zo štátneho rozpočtu, ktoré boli použité na zabezpečenie kompetencií MIRRI SR v tejto oblasti.

Zdroj získavania údajov:

podklady MIRRI SR

Typ: Výstup	A - Zefektív.využitie výdavkov zo ŠR na špecializ. syst., kt.správca kap.využíva na zabez.kompetencií									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		áno	áno		áno					

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:** Petra Ducárová**Monitorovanie schválil:** Ján Hecl**0EK1303 - Podporná infraštruktúra****Financovanie programovej časti:**

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	1 835 213	2 504 131	2 441 659
131K - Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020)	0	0	0
131L - Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)	0	667 622	667 622
Spolu	1 835 213	3 171 753	3 109 282

Cieľ 1:

Sledovať a riadiť objem výdavkov na všeobecnú infraštruktúru potrebnú pre podporu zamestnancov

Monitorovanie cieľa:

Cieľ sa priebežne plní.

Zdôvodnenie ako: V roku 2022 MIRRI SR sledovalo a riadilo výdavky na všeobecnú infraštruktúru potrebnú pre podporu zamestnancov MIRRI SR s cieľom efektívneho využitia výdavkov zo štátneho rozpočtu.

Zdroj získavania údajov:

RIS

Typ: Výstup	A - Zefekt. využitie výdavkov zo ŠR na všeob. infraštruktúru potrebnú pre podporu zamestnancov									
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:** Petra Ducárová**Monitorovanie schválil:** Ján Hecl

0EK1304 - IOM

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	503 914	548 550	548 550
131L - Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)	0	37 323	10 752
Spolu	503 914	585 873	559 302

Cieľ 3:

Počet záznamov o vykonanej zaručenej elektronickej konverzii ročne.

Monitorovanie cieľa:

Služby zaručenej konverzie majú významný podiel na náraste počtu aktívnych používateľov a počtu elektronických podaní. Ide najmä o používateľov orgánov verejnej moci, advokátov a notárov, nakoľko zaručenú konverziu môžu vykonávať oprávnené osoby podľa zákona č 305/2013 Z. z. o e-Governmente

Zdroj získavania údajov:

EZZK

Typ: Výstup	A - Elektronické podanie pre občana/podnikateľa									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				1500000	1500000	1500000				
Skutočnosť					1550000					

Komentár k programovej časti:

Integrované obslužné miesta pre občanov boli zrušené, ponechal sa informačný systém evidencie záznamov zaručenej konverzie.

Monitorovanie vypracoval: Martina Nemčková

Monitorovanie schválil: Marek Volf

0EK1305 - CSRU

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	1 250 746	1 292 460	1 291 968
131J - Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019)	0	973 774	972 475
131L - Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)	0	316 528	316 528
Spolu	1 250 746	2 582 762	2 580 970

Cieľ 3:

Kumulatívny vývoj počtu integračných väzieb v dôsledku rozvoja systému a zvyšovania efektivity využitia.

Monitorovanie cieľa:

Centrálna správa referenčných údajov predstavuje centrálnu integračnú platformu prostredníctvom ktorej prebieha medzirezortná výmena údajov. Výdavky na tomto prvku sú určené predovšetkým na prevádzku IS a nové integrácie.

Zdroj získavania údajov:

IS CSRÚ

Typ: Výstup	A - Integračné väzby									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				701	1 014	1 193				
Skutočnosť					671					

Komentár k programovej časti:

Navýšenie počtu integračných väzieb bol prevažne realizovaný z projektu - Dátová integrácia.

Monitorovanie vypracoval: Martina Nemčková

Monitorovanie schválil: Marek Volf

0EK1306 - MetaIS

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	474 030	478 809	448 282
131K - Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020)	0	115 571	113 982
Spolu	474 030	594 380	562 264

Cieľ 3:

Kumulatívny vývoj počtu používateľov v dôsledku rozvoja systému a zvyšovania efektivity jeho využitia.

Monitorovanie cieľa:

Zabezpečenie nárastu počtu používateľov v dôsledku rozvoja systému a zvyšovania efektivity jeho využitia.

Zdroj získavania údajov:

MIRRI

Typ: Výstup		A - Aktivní používatelia								
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				1 156	1 272	1 399				
Skutočnosť					1315					

Komentár k programovej časti:

Počet používateľov mierne rastie a to vzhľadom na to, že vyhláška o riadení projektov postupne štandardizuje evidenciu projektov. Nárast používateľov bude podporený aj realizovaným projektom financovaným z finančných prostriedkov OPII PO7. Zmena grafického používateľského rozhrania podporí používateľský zážitok a zjednoduší prácu s Metainformačným systémom. Zároveň bola v roku 2022 nasadená nová verzia ktorá uľahčí publikovanie Konceptie rozvoja IT jednotlivých OVM. Od tejto zmeny očakávame opäť skrátenie času práce so systémom a vyššiu spokojnosť používateľov.

Monitorovanie vypracoval: Ján Kulavjak

Monitorovanie schválil: Martin Bezek

0EK1307 - ITMS**Financovanie programovej časti:**

(v eurách)

Zdroje financovania		Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly		0	30 379	30 379
Spolu		0	30 379	30 379

Cieľ 3:

Vývoj počtu používateľov v dôsledku rozvoja systému a zvyšovania efektivity jeho využitia.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ sa priebežne plní.

Zdôvodnenie ako: Uvedený cieľ zabezpečenie prevádzky informačného monitorovacieho systému ITMS II a ITMS2014+ sa podarilo zabezpečiť v súčinnosti s Datacentrum Ministerstva financií SR. Prevádzka informačných systémov ITMS II a ITMS2014+ v roku 2022 bola zabezpečená.

Zdroj získavania údajov:

podklady MIRRI

Typ: Výstup		A - Aktivní používatelia								
MJ:	počet									
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				24 523	25 523	26 523				
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Rybanský Tomáš

Monitorovanie schválil: Ján Hecl

0EK1308 - eID**Financovanie programovej časti:**

(v eurách)

Zdroje financovania		Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly		899 800	899 800	899 800
Spolu		899 800	899 800	899 800

Cieľ 2:

Počet prihlásených používateľov používajúcich informačný systém aspoň raz za 1 mesiac.

Monitorovanie cieľa:

Počet prihlásených používateľov za rok 2022 na portál slovensko.sk vzrástol oproti roku 2021 o 3 459 077 prihlásení.

Zdroj získavania údajov:

NASES

Typ: Výstupu	A - Volania									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				31 655 002	37 986 002	45 583 202				
Skutočnosť					17706603					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK1309 - IS PEP

Financovanie programovej časti:				(v eurách)
Zdroje financovania		Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly		339 500	832 460	832 460
Spolu		339 500	832 460	832 460

Cieľ 2:
Vývoj počtu transakcií prostredníctvom IS PEP za rok.

Monitorovanie cieľa:
Monitoring počtu vystavených príkazov na úhradu cez ÚPVS.

Zdroj získavania údajov:
GlobalTel a.s.

Typ: Výstupu	A - Transakcie									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				30 000	50 000	60 000				
Skutočnosť					82000					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK130A - UPVS/CUD

Financovanie programovej časti:				(v eurách)
Zdroje financovania		Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly		11 363 394	10 863 394	10 863 394
Spolu		11 363 394	10 863 394	10 863 394

Cieľ 1:
Zabezpečenie nárastu počtu podaní prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Monitorovanie cieľa:
Počet skutočných bussines transakcií presiahol plán o 5 687 481 podaní.

Zdroj získavania údajov:
report NASES

Typ: Výstupu	A - Podania pre právnické a fyzické osoby									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				20 000 000	28 000 000	37 800 000				
Skutočnosť				29 410 175	33687481					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK130B - CYBER

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	3 480 611	3 231 981	3 193 907
131K - Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020)	0	169	169
131L - Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)	0	734 677	643 424
Spolu	3 480 611	3 966 827	3 837 501

Cieľ 1:

Zabezpečenie nárastu počtu integračných väzieb v dôsledku rozvoja systému a zvyšovania efektivity využitia.

Monitorovanie cieľa:

Internými systémami.

Zdroj získavania údajov:

SIEM

Typ: Výstup	A - Integračné väzby									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				10	50	200				
Skutočnosť				10	75					

Komentár k programovej časti:

K 31.12.2022 sme zabezpečili pripojenie MIRRI, NASES a ostatných inštitúcií zahrnutých do monitoringu, ktoré boli súčasťou " prioritného zoznamu" a boli pripojené v rámci implementačnej fázy projektu. Ďalšie rozširovanie je plánované počas prevádzky IS implementovaných v projekte.

Monitorovanie vypracoval: Sabína Valachová

Monitorovanie schválil: Filip Tubler

0EK130C - eDOV

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	730 000	730 000	730 000
Spolu	730 000	730 000	730 000

Cieľ 2:

Počet vracajúcich sa návštevníkov za rok.

Monitorovanie cieľa:

Monitoring počtu vyhlásených výberových konaní.

Zdroj získavania údajov:

NASES

Typ: Výstup	A - Aktívni používatelia									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				21 728	26 074	31 289				
Skutočnosť					5224					

Komentár k programovej časti:

Je potrebné bližšie špecifikovať, ktoré moduly a aké štatistiky sa majú do monitorovacieho cieľa zahrnúť.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK130D - SNCA

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	1 175 600	1 175 600	1 175 600
Spolu	1 175 600	1 175 600	1 175 600

Cieľ 2:

Počet vydaných bezpečnostných certifikátov.

Monitorovanie cieľa:

Monitoring počtu vydaných mandátnych certifikátov a elektronických pečatí, časových pečiatok a služby validácie podpisov a pečatí.

Zdroj získavania údajov:

NASES

Typ: Výstup	A - Aktívni používatelia									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				11 304	12 434	15 000				
Skutočnosť										

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:****Monitorovanie schválil:****0EK130E - GOVNET****Financovanie programovej časti:**

(v eurách)

Zdroje financovania		Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly		5 253 900	7 037 483	7 037 483
Spolu		5 253 900	7 037 483	7 037 483

Cieľ 2:

0EK130E - GOVNET

Monitorovanie cieľa:

Cieľ sa priebežne plní. Postupne sa zvyšuje počet integračných väzieb.

Zdroj získavania údajov:

podklady NASES

Typ: Výstup	A - Integračná väzba									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				230	245	260				
Skutočnosť					283					

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:****Monitorovanie schválil:****0EK130F - IDSK****Financovanie programovej časti:**

(v eurách)

Zdroje financovania		Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly		181 680	74 172	74 172
131L - Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)		0	13 675	13 675
Spolu		181 680	87 848	87 848

Cieľ 1:

Kumulatívny počet udržiavaných komponentov IDSK.

Monitorovanie cieľa:

www.idsk.gov.sk, Pracovná skupina Lepšie služby

Zdroj získavania údajov:

www.idsk.gov.sk

Typ: Výsledku	A - Nárast elektronických služieb publikovaných podľa Jednotného dizajnu manuálu elektronických služieb									
MJ: Počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				230	245	260				
Skutočnosť					15					

Komentár k programovej časti:

Vyvíja sa revitalizácia IDSK na verziu 3.0 .

Monitorovanie vypracoval: Viera Hainzl
Monitorovanie schválil: Ladislav Kovár

0EK130G - COVID

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	126 000	153 304	136 306
131K - Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020)	0	2 628	2 628
131L - Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)	0	290 868	290 868
Spolu	126 000	446 800	429 802

Cieľ 1:
Počet vracajúcich sa návštevníkov korona.gov.sk za rok.

Monitorovanie cieľa:
Google Analytics, prieskumy s používateľmi

Zdroj získavania údajov:
Google Analytics

Typ: Výsledku	A - Volania									
MJ: Počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				75000000	60000000	50000000				
Skutočnosť					24500000					

Komentár k programovej časti:
Bez nových iniciatív.

Monitorovanie vypracoval: Viera Hainzl
Monitorovanie schválil: Ladislav Kovár

0EK130H - FABASOFT

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozp. 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť do 31.12.2022
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	0	200 875	200 875
131L - Zo štátneho rozpočtu z r. 2021 (nevyčerpané prostriedky z r. 2021)	0	93 582	93 582
Spolu	0	294 457	294 457

Cieľ 1:
Počet využitých používateľských licencií za rok.

Monitorovanie cieľa:
cieľ sa priebežne plní

Zdroj získavania údajov:
MIRRI SR

Typ: Výsledku	A - Transakcie									
MJ: počet										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				780	880	880				
Skutočnosť										

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Karol Ďumbier
Monitorovanie schválil: Ján Hecl

0EK14 - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR

Gestor: Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		A - Zefektívnenie využívania výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				áno	áno	áno				
Skutočnosť				áno	áno					

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:** Mgr. Alena Nemečková**Monitorovanie schválil:** JUDr. Zuzana Kyjac, PhD.**0EK1401 - Systémy vnútornej správy****Gestor:** Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR**Cieľ 1:**

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky konštatuje, že výdavky na informačné systémy a technológie boli v priebehu monitorovaného obdobia realizované v úzkej spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako gestora medzirezortného programu 0EK- Informačné technológie, a to tak, aby boli dodržané postupy pre systematické rozhodovanie o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre nákup informačných technológií.

Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky hodnotí implementáciu nových informačných technológií ako efektívnu pri dodržaní najvyššej možnej miery hospodárnosti, ktorá výraznou mierou prispeje k skvalitneniu rozhodovacej a ostatnej činnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a k optimalizácii jej práce.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		A - Efektívne využitie výdavkov zo ŠR na prevádzku a údržbu jednotlivých IS								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2021	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť	áno			áno	áno					

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:** Mgr. Alena Nemečková**Monitorovanie schválil:** JUDr. Zuzana Kyjac, PhD.**0EK1402 - Špecializované systémy****Gestor:** Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR**Cieľ 1:**

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa:

Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky konštatuje, že výdavky na informačné systémy a technológie boli v priebehu monitorovaného obdobia realizované v úzkej spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako gestora medzirezortného programu 0EK- Informačné technológie, a to tak, aby boli dodržané postupy pre systematické rozhodovanie o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre nákup informačných technológií.

Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky hodnotí implementáciu nových informačných technológií ako efektívnu pri dodržaní najvyššej možnej miery hospodárnosti, ktorá výraznou mierou prispeje k skvalitneniu rozhodovacej a ostatnej činnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a k optimalizácii jej práce.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		A - Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2021	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť	áno			áno	áno					

Komentár k programovej časti:**Monitorovanie vypracoval:** Mgr. Alena Nemečková**Monitorovanie schválil:** JUDr. Zuzana Kyjac, PhD.

0EK1403 - Podporná infraštruktúra

Gestor: Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR

Cieľ 1: Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Monitorovanie cieľa: Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky konštatuje, že výdavky na informačné systémy a technológie boli v priebehu monitorovaného obdobia realizované v úzkej spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako gestora medzirezortného programu 0EK- Informačné technológie, a to tak, aby boli dodržané postupy pre systematické rozhodovanie o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre nákup informačných technológií. Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky hodnotí implementáciu nových informačných technológií ako efektívnu pri dodržaní najvyššej možnej miery hospodárnosti, ktorá výraznou mierou prispieje k skvalitneniu rozhodovacej a ostatnej činnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a k optimalizácii jej práce.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výstupu		A - Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok 2021	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť	áno			áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval: Mgr. Alena Nemečková

Monitorovanie schválil: JUDr. Zuzana Kyjac, PhD.

0EK15 - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Gestor: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol v hodnotenom roku 2022 splnený.

Monitorovanie vypracoval: ÚÚPaV SR

Monitorovanie schválil: ÚÚPaV SR

0EK1501 - Systémy vnútornej správy

Gestor: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Cieľ 1: Sledovať a riadiť objem výdavkov na IT systémy vnútornej správy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia

Monitorovanie cieľa: Cieľ bol v hodnotenom roku 2022 splnený.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku		A - Sledovanie IT výdavkov								
MJ: áno/nie										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:

Cieľ bol v hodnotenom roku 2022 splnený.

Monitorovanie vypracoval: ÚÚPaV SR

Monitorovanie schválil: ÚÚPaV SR

0EK1502 - Špecializované systémy

Gestor: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Cieľ 1: Sledovať a riadiť objem výdavkov na špecializované IT systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia

Monitorovanie cieľa: Rozpočtové prostriedky v rámci uvedeného podprogramu neboli v roku 2022 čerpané.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku	A - Sledovanie IT výdavkov									
MJ: áno/nie										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:
Rozpočtové prostriedky v rámci podprogramu neboli v roku 2022 čerpané.
Monitorovanie vypracoval: ÚÚPaV SR
Monitorovanie schválil: ÚÚPaV SR

0EK1503 - Podporná infraštruktúra
Gestor: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Cieľ 1:
Sledovať a riadiť objem výdavkov na podpornú infraštruktúru z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia
Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol v hodnotenom roku 2022 splnený.

Zdroj získavania údajov:

Typ: Výsledku	A - Sledovanie IT výdavkov									
MJ: áno/nie										
Rok	Bázický rok	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán										
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:
Cieľ bol v hodnotenom roku 2022 splnený.
Monitorovanie vypracoval: ÚÚPaV SR
Monitorovanie schválil: ÚÚPaV SR

Doplňujúca informácia: