



INFORMÁCIA O STAVE IMPLEMENTÁCIE NÁRODNEJ STRATÉGIE VÝSKUMU, VÝVOJA A INOVÁCIÍ

Informatívny materiál

Cieľ dokumentu

Výskumná a inovačná autorita (ďalej len „VAIA“) ako výkonný orgán Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie predkladá informácie o plnení opatrení Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií (ďalej len „Národná stratégia“). Odpočet plnenia opatrení vychádza z poskytnutých údajov od jednotlivých zodpovedných ministerstiev v súvislosti s plnením B.2 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 134/2023 k Národnej stratégii. Uvedené informácie tak vychádzajú zo stavu k 30.6.2023, resp. z aktualizovaných údajov poskytnutých zo strany zodpovedných subjektov v relevantných prípadoch, kde nastal posun.

Súčasný výsledky

Z 91 opatrení Národnej stratégie je 15 ukončených, 47 prebieha podľa plánu, 4 sú oneskorené a pri 25 sa ešte nezačalo s implementáciou.

Tabuľka 1: Prehľad opatrení Národnej stratégie podľa stavu implementácie.

	Ukončené	Podľa plánu	Oneskorené	Zatiaľ sa nezačalo s implementáciou
Úrad vlády SR (VAIA)	12	26	1	5
Ministerstvo financií	2	2	0	0
Ministerstvo hospodárstva	0	1	0	1
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	0	1	0	2
Ministerstvo kultúry	0	1	0	0
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny	0	1	0	3
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu	0	10	3	14
Ministerstvo spravodlivosti	1	2	0	0
Ministerstvo vnútra	0	1	0	0
Ministerstvo zdravotníctva	0	1	0	0
Národná banka Slovenska	0	1	0	0
SPOLU	15	47	4	25

Do **ukončených** opatrení patria:

- Zriadenie analytickej a talentovej jednotky na VAIA (2 opatrenia)
- Vyhlásenie výziev z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (8 opatrení)
- Revidovanie procesu udeľovania osvedčení o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj
- Odmeňovanie zamestnancov prostredníctvom podielu na vlastníctve firmy
- Reformovanie zdanenia príjmov z kapitálového majetku domácich firiem
- Rozšírenie okruhu osôb uskutočňujúcich zápis zmien na úrovni obchodných spoločností do obchodného registra o externých registrátorov

Do **oneskorených** alebo potenciálne oneskorených opatrení patria:

- Príprava záväznej metodiky riadenia, financovania a hodnotenia podpory výskumu, vývoja a inovácií
- Vyhlásenie výziev z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
- Podporovanie Seal of Excellence alebo alternatívnej známky kvality
- Posilnenie kapacít riadenia celoživotného vzdelávania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- Schválenie stratégie pre popularizáciu vedy, výskumu a inovácii v Slovenskej republike

Detailné informácie ku všetkým opatreniam Národnej stratégie aj poznámky k stavu plnenia nájdete v Tabuľke 2 nižšie.

Najväčších 10 projektov, ktoré budú dokončené ku koncu roka 2023:

1. Vyhlásenie všetkých výziev z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
2. Dokončená záväzná metodika riadenia, financovania a hodnotenia podpory výskumu, vývoja a inovácií
3. Ukončená revízia výdavkov a kompetencií a návrh cestovnej mapy konsolidácie ministerstiev, agentúr a inštitúcií zodpovedných za tvorbu politík a podporu výskumu, vývoja a inovácií
4. Návrh jednotného informačného a kontaktného miesta pre všetky agentúry a zdroje financovania (implementácia v roku 2024)
5. Dobudovanie kapacít na Úrade vlády Slovenskej republiky a vytvorenie siete partnerov verejného a súkromného sektora potrebného k riadeniu misií
6. Základný návrh konceptu asistenčných/integračných služieb pre vysokokvalifikovaných cudzincov z tretích krajín
7. Interná stratégia integrácie zahraničných študentov na Slovensku
8. Legislatívny návrh na reformovanie superodpočtu na výskum a vývoj
9. Prechod k ukazovateľom lepšie merajúcim kvalitu výstupov a spoluprácu pri rozpise dotácií vysokým školám
10. Spustenie využívania výkonnostných zmlúv

Kde očakávame oneskorenie:

1. **Všetky opatrenia s financovaním z Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií v roku 2024**, ktoré vláda schválila v doložke vplyvov stratégie, doteraz neboli zapracované Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) do návrhu rozpočtu. Všetky rezorty, ktorých sa to týka, nezačnú najímať tímy ani pripravovať grantové schémy, kým si nebudú isté, že MF SR zdroje naozaj prevedie. VAIA aktívne komunikuje s MF SR, aby sľúbené zdroje boli čo najskôr alokované a práca na opatreniach sa mohla začať.
2. **Všetky opatrenia, ktorých súčasťou je zmena legislatívy**, keďže legislatívny proces je časovo náročný a ovplyvní ho aj povolebný vývoj.
3. **Všetky opatrenia, ktorých súčasťou je organizačná zmena**, podliehajú politickej podpore povolebnej koalície.

Tabuľka 2: Prehľad opatrení Národnej stratégie a stavu ich plnenia

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
1.1.1.1.	Ministerstvo financií SR (MF SR)	Revízia výdavkov, kompetencií a personálnych kapacít na výskum, vývoj a inovácie	Q3/2023 Q4/2023	Prebieha podľa plánu	Revíziu pripravuje tím zložený z VAIA, UHP a externých konzultantov. Veľká časť Revízie už je napísaná, prebieha zapracovanie pripomienok od rezortov.
1.1.1.2.	Úrad vlády SR (VAIA)	Vypracovanie plánu konsolidácie kompetencií ministerstiev, existujúcich agentúr a inštitúcií zodpovedných za tvorbu politík a podporu výskumu, vývoja a inovácií	Q3/2023	Prebieha podľa plánu	Projekt sa začal paralelne s revíziou výdavkov a kompetencií. Cieľom je mať základný návrh reorganizácie do jesene 2023. Návrh je prepojený s koncepciou návrhu zákona o výskume, vývoji a inováciách.
1.1.1.3.	Úrad vlády SR (VAIA)	Vypracovanie zákona o výskume, vývoji a inováciách	Q3/2024	Prebieha podľa plánu	Pre prípravu zákona o výskume, vývoji a inováciách bude vytvorená samostatná Pracovná skupina pod Radou vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Jej vytvorenie je plánované v 3Q 2023. Medzitým na úrovni VAIA prebieha návrh koncepcie zákona, a to do jesene 2023.
1.1.1.4.	Úrad vlády SR (VAIA)	Vytvorenie analytickej jednotky na analýzu výskumných a inovačných politík	Q1/2023	Ukončené	Jednotka bola vytvorená. Momentálne má 5 zamestnancov a funguje na úrovni odboru pod VAIA.
1.1.2.1.	Úrad vlády SR (VAIA)	Vytvorenie medzirezortného rozpočtového programu a prvého rozpočtu podľa nových pravidiel	Q1/2023 Q2/202 Q4/2023	Prebieha podľa plánu	Momentálne VAIA monitoruje hlavne dodržanie uznesenia vlády ohľadom vládou schváleného financovania výskumu a inovácií v rozpočte na rok 2024. Pripravuje sa tiež pracovná skupina pre financovanie, kde už sú pozbierané nominácie od všetkých rezortov s výnimkou MF SR.

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
1.1.3.1.	Úrad vlády SR (VAIA)	Zosieťovanie a modernizovanie verejných regionálnych a inovačných centier	Q4/2023	Prebieha podľa plánu	VAIA intenzívne komunikuje nastavenie verejných regionálnych a inovačných centier. Pre potreby zabezpečenia jednotného prístupu, jednotnej informačnej bázy a zohľadnenia potrieb regiónov sa VAIA spolupodieľala na príprave a koordinovaného workshopu k regionálnym inováciám a nástrojom podpory, ktorý organizoval Banskobystrický samosprávny kraj v marci. Jeho cieľom bolo identifikovať potreby regiónov a spoločne hľadať najlepší model financovania. Aktuálne sa pripravuje na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR výzva na podporu medzi-sektorových inovačných partnerstiev a jedným z výstupov workshopu boli aj otázky týkajúce sa limitov nastavenia tejto výzvy smerom na Európsku komisiu. Vo vzťahu k regionálnym inováciám sa po schválení RVVTI (23.5.2023) aktuálne kreuje Pracovná skupina pre regionálne inovácie.
1.1.3.2.	Úrad vlády SR (VAIA)	Systematické financovanie súkromných ekosystémových aktivít zvyšujúcich prepojenia medzi jednotlivými aktérmi výskumno-vývojového a inovačného ekosystému	Q4/2023	Prebieha podľa plánu	Prebehli rozhovory s ekosystémovými aktérmi. VAIA pripravila prvú verziu konceptu, ktorý ešte bude nastavovať na zahraničnú skúsenosť v podobnom období rozvoja inovačného ekosystému, ako má Slovensko.

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
1.2.1.1.	Ministerstvo kultúry SR MK SR	Zavedenie zákonnej možnosti žiadať predkladanie projektov na podporu vedy, výskumu a inovácií v anglickom jazyku	Q3/2023	Prebieha podľa plánu	Vzhľadom na skrátené volebné obdobie nebude predložený návrh novelizácie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Rokovania ohľadom možnosti predkladať žiadosti o projektovú podporu v anglickom jazyku s Výskumnou a inovačnou autoritou Úradu vlády SR (VAIA) stále prebiehajú, doteraz sa uskutočnili dve, a to 14. februára 2023 a 16. júna 2023 na pôde Ministerstva kultúry SR. MK SR obhajuje možnosť predkladať žiadosti dvojazyčne, teda v slovenskom aj anglickom jazyku v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Od 1.8.2023 vstúpila do platnosti novela zákona č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, ktorá umožňuje vykonávateľovi vo výzve určiť, že časti žiadostí sú predkladané v anglickom jazyku. S cieľom umožniť realizovať hodnotenie zahraničnými expertmi aj v Programe Slovensko sa navrhne novela zákona č. 121/2021 Z.z. o príspevkoch z fondov Európskej únie. Táto novela vytvorí podmienky pre poskytovateľov, aby mali možnosť vyžadovať vo výzve na predkladanie projektov predkladanie vybraných informácií v žiadostiach, ktoré sú potrebné na odborného hodnotenie zahraničnými expertmi, v anglickom jazyku.

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
1.2.1.2.	Úrad vlády SR (VAIA)	Pripravenie záväznej metodiky riadenia, financovania a hodnotenia podpory výskumu, vývoja a inovácií	Q1/2023	Oneskorené	Metodika je v štádiu prípravy. Návrh metodiky bol predložený na rokovanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie dňa 4.9.2023 a bola prerokovaná na jej 27. zasadnutí dňa 18.9.2023.
1.2.1.3.	Úrad vlády SR (VAIA)	Vytvorenie jednotného rozhrania na podávanie a riešenie projektov (jednotné kontaktné miesto) pre všetky agentúry a zdroje financovania	Q4/2024	Prebieha podľa plánu	Prebehlo prvé plánovacie stretnutie na projekt. Do konca roka sa očakáva prieskum a návrh tzv. MVP (minimal viable product) v analógovej podobe ako zadanie pre programovanie.
1.2.1.4.	Úrad vlády SR (VAIA)	Štandardizovanie manažmentu na základe KPIs a zefektívnenie procesov v grantových agentúrach	Q4/2024	Zatiaľ sa nezačalo s implementáciou	
1.2.1.5.	Úrad vlády SR (VAIA)	Zníženie administratívnej náročnosti procesu pre potreby finančnej kontroly, auditu a verejného obstarávania	Q2/2024	Prebieha podľa plánu	Vo výzvach z Plánu obnovy a odolnosti na výskum, vývoja a inovácie boli zavedené prvé zjednodušenie, išlo predovšetkým o využívanie zjednodušeného vykazovania nákladov a jednotkové ceny.
1.2.1.6.	Úrad vlády SR (VAIA)	Revidovanie procesu udeľovania osvedčení o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj	Q4/2023	Ukončené	Analýza je ukončená. Návrh je osvedčenie nezahrnúť v novom zákone o výskume a inováciách, ktorý bude VAIA pripravovať do konca roku 2024. Preto príprava na toto opatrenie je ukončená, ale samotné zrušenie opatrenia prebehne súbežne s novým zákonom. Nie je efektívne medzitým upravovať dočasne zákon 172/2005.

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
1.2.1.7.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR)	Zamestnávanie výskumných pracovníkov v neziskových výskumných organizáciách na dobu určitú	Pozastavené	Zatiaľ sa nezačalo s implementáciou	Opatrenie sa začne riešiť v nadväznosti na rozhodnutie Ústavného súdu vo veci vedenia pod sp. Zn. PL. ÚS 10/2022.
1.2.1.8.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)	Preformulovanie legislatívneho znenia viazanosti predpisov o štátnej pomoci na prostriedky podpory výskumu a vývoja pre podnikateľov a záujmové združenia právnických osôb (ZZPO)	Q4/2023	Zatiaľ sa nezačalo s implementáciou	S ohľadom na termín parlamentných volieb a upravený harmonogram schôdzí NRSR bude potrebné vo vzťahu k legislatívnym úlohám zohľadniť programové vyhlásenie novej vlády, jednotlivé opatrenia komplexne prehodnotiť a tiež aktualizovať termíny ich plnenia. Napokon plnenie jednotlivých opatrení v nadväznosti na vyššie uvedené v súčasnosti nepovažujeme za reálne.
1.2.2.1.	Ministerstvo financií SR (MF SR)	Odmeňovanie zamestnancov prostredníctvom podielu na vlastníctve firmy	Q4/2023	Ukončené	Opatrenie bolo schválené NR SR v júni 2023.
1.2.2.2.	Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR)	Rekodifikovanie práva obchodných spoločností	Q1/2025	Prebieha podľa plánu	Vláda SR si vo svojom programovom vyhlásení vytýčila za cieľ pokračovať v rekodifikácii súkromného práva. Rekodifikácia bude pokračovať tak, aby jej výsledkom bol nový Občiansky zákonník a zákon o obchodných spoločnostiach. Predmetná úloha sa plní priebežne.
1.2.2.3.	Ministerstvo financií SR (MF SR)	Reformovanie superodpočtu na výskum a vývoj	Q4/2023	Prebieha podľa plánu	K reforme odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v zákone o dani z príjmov bola vytvorená pracovná skupina, ktorá v priebehu mája a júna 2023 určila problémové okruhy z hľadiska praxe v tomto nástroji a navrhuje riešenia na úpravu. Legislatívny zámer sa očakáva

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
					do konca roku 2023, ale samotná zmena zákona prebehne až v roku 2024.
1.2.2.4.	Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR)	Rozšírenie okruhu osôb uskutočňujúcich zápis zmien na úrovni obchodných spoločností do Obchodného registra SR o externých registrátorov	Q1/2025	Ukončené	„Rozšírenie okruhu osôb uskutočňujúcich zápis zmien na úrovni obchodných spoločností do Obchodného registra SR o externých registrátorov“ si Vás dovoľujem informovať, že bol prijatý zákon č. 268/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Týmto zákonom sa s účinnosťou od 1.11.2023 zavádza možnosť registrácie registrátorom, pričom registrátorom je ktorýkoľvek notár. Predmetný zákon môžete nájsť TU: https://www.slovlex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/268/20231101.html
1.2.2.5.	Národná banka Slovenska (NBS)	Zavedenie pilotného projektu merania konceptov agilnej regulácie v NBS; následné rozšírenie na ďalších kľúčových regulátorov pre oblasť inovácií	Q1/2024	Prebieha podľa plánu	Národná banka Slovenska (NBS) priebežne monitoruje fungovanie projektov súvisiacich s konceptom agilnej regulácie (inovačný hub a regulačný sandbox) a každoročne zverejňuje správu o využívaní týchto nástrojov na svojom webovom sídle. Správa za rok 2022 je dostupná na nasledovnom odkaze: https://nbs.sk/dokument/d7e89f9b-bf63-4b80-857c-8b17614ba652/stiahnut/?force=false Ďalšie súvisiace aktivity NBS:

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
					- vytvorenie licenčného nástroja na účely zjednodušenia podávania žiadosti o povolenie - úzka spolupráca s FinTech asociáciami a organizácia seminára pre odbornú verejnosť – „Slovenský finančný trh a inovácie" - vzdelávací kvíz o PSD 2 a API, kde si špecialisti v danej oblasti môžu preveriť svoje vedomosti o aktuálnom vývoji aplikačnej praxe poskytovateľov služby informovania o účte a platobnej iniciačnej služby v interpretácii relevantnej legislatívy.
1.2.3.1.	Úrad vlády SR (VAIA)	Podporenie profesionálneho technologického transferu na verejných výskumno-vývojových organizáciách a posun CVTI SR a ÚPV SR smerom ku konzultačnej a vzdelávacej činnosti	Q4/2023	Prebieha podľa plánu	Prebehlo prediskutovanie zmien zákonov spoločne s Centrom -vedecko-technických informácií SR a MFSR. Ďalšie kroky zmien systému technologického transferu budú vychádzať hlavne z návrhov WIPO, ktoré po diskusii s relevantnými aktérmi rozpracujeme. Na téme pracuje na VAIA externý expert na technologický transfer.
1.2.3.2.	Úrad vlády SR (VAIA)	Nastavenie jednoduchších pravidiel duševného vlastníctva, zmluvného výskumu a nakladania so ziskom na strane verejných výskumno-vývojových organizácií a výskumníkov	Q1/2024	Prebieha podľa plánu	Prebehlo prediskutovanie zmien zákonov spoločne s Centrom -vedecko-technických informácií SR a MFSR. Ďalšie kroky zmien systému technologického transferu budú vychádzať hlavne z návrhov WIPO, ktoré po diskusii s relevantnými aktérmi vylepšíme. Na téme pracuje na VAIA externý expert na technologický transfer.

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
1.2.3.3.	Úrad vlády SR (VAIA)	Zavedenie magisterského programu na technologický a vedomostný transfer a inovačný manažment	Q3/2024	Prebieha podľa plánu	Prebehla diskusia s WIPO. Pravdepodobne sa nebude jednať o celý magisterský program, ale kurzy vysokoškolského štúdia.
1.2.3.4.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)	Podporovanie motivácií akademického prostredia na technologický a vedomostný transfer	Q4/2023	Prebieha podľa plánu	Predmetné je zároveň podmienené najmä schválením navýšenia rozpočtu MŠVVaŠ SR v príslušnom podprograme, na základe ktorého bude možné predmetné zabezpečiť.
1.2.3.5.	Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR)	Uskutočnenie odbornej diskusii o Jednotnom patentovom súde	Q3/2025	Prebieha podľa plánu	Úloha sa bude realizovať v Q3 2025. Odborná diskusia bude súčasťou prípravy analýzy právnych aspektov prijatia Dohody o jednotnom patentovom súde, ktorú uznesenie vlády SR č. 574/2017 ukladá ministerke spravodlivosti vypracovať do 36 mesiacov od začatia fungovania Jednotného patentového súdu (t.j. do 1.6.2026)

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
1.2.4.1.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)	Zavedenie povinnosti pre orgány verejnej moci zdieľať svoje dáta špecializovaným organizačným útvarom vykonávajúcim analytickú a výskumnú činnosť	Q2/2023 Požiadané o odklad do 31. 12.2024	Zatiaľ sa nezačalo s implementáciou	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) zabezpečí vykonanie opatrenia 1.2.4.1. prostredníctvom prijatia nového všeobecne záväzného právneho predpisu k dátovému manažmentu verejnej správy horizontálneho charakteru s názvom „Zákon o údajoch“. Z dôvodu neukončenia legislatívneho procesu dátovej legislatívy na úrovni Európskej únie, ktorá sa týka najmä legislatívneho ukotvenia európskej digitálnej peňaženky (konkrétne v podobe návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 910/2014, pokiaľ ide o stanovenie rámca pre európsku digitálnu identitu [EDIW]) a špecifikácie dátových štruktúr systému výmeny dôkazov podľa prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 [SDG] medzi členskými štátmi EÚ), ktorý súvisí, respektíve sa odvíja od právnej úpravy zákona o údajoch, nie je možné prijatie predmetného všeobecne záväzného právneho predpisu v prebiehajúcom volebnom období. Návrh zákona o údajoch bude predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky v ďalšom volebnom období. Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody MIRRI SR požiadalo predsedu vlády o odklad termínu plnenia úloh B.1. a B.2. do 31.12.2024.

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
1.2.4.2.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)	Vytvorenie nového Akčného plánu pre otvorenú vedu na roky 2023-2024	Q1/2023 Termín upravený na Q3/2023	Prebieha podľa plánu	MŠVVaŠ SR požiadalo predsedu vlády SR listom č. 2023/4878:2-D1230 zo dňa 24.01.2023 o odklad plnenia úlohy B.4 ÚV SR č. 317/2021 na 30.09.2023, pričom tejto požiadavke bolo zo strany predsedu vlády SR vyhovie listom č. 2692/2023/KPV zo dňa 15.03.2023. Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2023-2024 bol predmetom predbežného pripomienkového konania, ktoré prebiehalo od 09. do 20. júna 2023 a aktuálne MŠVVaŠ SR zapracúva pripomienky. Následne bude materiál predložený do medzirezortného pripomienkového konania a po zapracovaní pripomienok od Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie a na rokovanie vlády SR do určeného termínu, t.j. do 30.09.2023.
1.2.4.3.	Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR)	Vytvorenie podmienok a plánu implementácie pre naplnenie povinností z pripravovaného Nariadenia o Európskom dátovom priestore	Q4/2024	Prebieha podľa plánu	Príprava zriadenia Pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov MZ SR a stakeholderov v zdravotníctve, ktorá bude systematicky pracovať na detailnej analýze a plánovaní implementácie zmien vyplývajúcich z EHDS legislatívy na Slovensku. Podanie žiadosti Schválená žiadosť o priamy grant z programu EU4Health:SK-NCPeH - Vybudovanie národného kontaktného bodu (gateway) pre elektronické zdravotníctvo (NCPeH) pre cezhraničnú výmenu dát prostredníctvom infraštruktúry MyHealth@EU pre používateľské prípady (cca. 3,476 mil. eur) pre use case patientsky sumár a ePreskripcia. (V prípade schválenia grantu, aktuálne prebieha vyjednávanie o budúcom znení Grant Agreementu s agentúrou HaDEA, pričom sa očakáva podpísanie zmluvy do konca novembra 2023 - projekt

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
					začne približne v januári 2024 trvanie projektu je 36 mesiacov).
					Podanie žiadosti Schválená žiadosť o priamy grant z programu EU4Health:HeDAB – SK – Vybudovanie služieb a infraštruktúry pre sekundárne používanie elektronických zdravotných údajov (cca. 1,652 mil. eur):- Prijatie, spracovanie a vybavenie žiadostí o prístup k údajom a žiadostí o údaje,- Verejný katalóg národných datasetov - Gateway pre sekundárne používanie zdravotníckych dát prostredníctvom cezhraničnej infraštruktúry MyData@EU- Dátová kvalita – zabezpečenie dátovej kvality a sémantickej a technickej interoperability (V prípade schválenia grantu, aktuálne prebieha vyjednávanie o budúcom znení Grant Agreementu s agentúrou HaDEA, pričom sa očakáva podpísanie zmluvy do konca novembra 2023 - projekt začne približne v januári 2024, trvanie projektu je 47 mesiacov).
					Účasť na Súčinnosť pri pripomienkovaní návrhu nariadenia o EHDS na európskej úrovni v rámci Working Party on Public Health - EHDS.

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
1.2.4.4.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)	Podporovanie hackatonov a malých grantov ako spôsob vyššieho využitia dát verejnej správy	Q1/2023	Prebieha podľa plánu	Aktuálne sú zorganizované 3 MIRRI hackathony, z prvých dvoch hackathonov prebieha implementácia. Realizácia ďalších 3 hackathonov prebehne do konca roka 2023 po podpise zmlúv o poskytnutí prostriedkov mechanizmu s 3 prijímateľmi, ktorí boli odbornými hodnotiteľmi vybraní s najvyšším počtom bodov z Výzvy na témy hackathonov 2022. Výzva na témy hackathonov 2023 je aktuálne na posudzovaní na NIKa a bude vyhlásená v priebehu júl/august 2023. So 4 úspešnými žiadateľmi z tejto výzvy budú zorganizované hackathony v roku 2024.
1.3.1.1.	Úrad vlády SR (VAIA)	Navýšenie výdavkov na výskum a vývoj zo štátneho rozpočtu	Q4/2023	Prebieha podľa plánu	Prebehli rozpočtové vyjednávania s MF SR. Výdavky dohodnuté v schválenom uznesení k Národnej stratégii sú zakomponované do rozpisu rozpočtu na roky 2024-2026. Čaká sa na schvaľovanie rozpočtu vo vláde a v NR SR.
1.3.1.2.	Úrad vlády SR (VAIA)	Zavedenie predbežného plánu financovania podpory výskumu, vývoja a inovácií	Q4/2023	Prebieha podľa plánu	VAIA pracuje na príprave návrhu, ktorý bude komunikovaný s poskytovateľmi grantov ako a j s členmi pracovnej skupiny pre financovanie výskumu, vývoja a inovácií.
1.3.2.1.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)	Stabilné navýšovanie inštitucionálnych zdrojov na vysoké školy	Q4/2023	Prebieha podľa plánu	Predmetné je zároveň podmienené najmä schválením navýšenia rozpočtu MŠVVaŠ SR v príslušnom podprograme, na základe ktorého bude možné predmetné zabezpečiť.
1.3.2.2.	Úrad vlády SR (VAIA)	Úprava financovania SAV	Q4/2023	Prebieha podľa plánu	Uskutočnili sa stretnutia s predsedníctvom SAV a dohodli sa rámce, v ktorých predsedníctvo SAV predstaví prvý návrh výkonnostných zmlúv – do konca Septembra 2023.

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
1.3.2.3.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)	Prejdenie k ukazovateľom lepšie merajúcich kvalitu výstupov a spoluprácu pri rozpise dotácií vysokým školám	Q4/2023	Prebieha podľa plánu	Čiastočne už boli vybrané ukazovatele nastavené v Dlhodobom zámere vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl na roky 2023 – 2028. Ďalšie diskusie pokračujú pri nastavovaní Metodiky rozpisu dotácií.
1.3.2.4.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)	Publikovanie a implementovanie výsledkov VER do inštitucionálneho financovania vysokých škôl a ústavov SAV	Q1/2023 Q4/2023	Prebieha podľa plánu	Výsledky VER boli publikované. Spôsob implementácie VER do inštitucionálneho financovania vysokých škôl bol zapracovaný do Dlhodobého zámeru vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl na roky 2023 – 2028. Finálne preklopenie do financovania sa udeje v momente schválenia Záväznej metodiky rozpisu dotácií.
1.3.2.5.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)	Spustenie výkonnostných zmlúv	Q4/2023	Prebieha podľa plánu	Konkrétne ukazovatele ako aj spôsob implementácie boli schválené v Dlhodobom zámere vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl na roky 2023 – 2028. Pripravujú sa individuálne negociácie a následne zmluvy s univerzitami.
1.3.2.6.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)	Zavedenie podporných programov pre vedúcich pracovníkov na VŠ a SAV	Q4/2023	Zatiaľ sa nezačalo s implementáciou	Predmetné je zároveň podmienené najmä schválením navýšenia rozpočtu MŠVVaŠ SR v príslušnom podprograme, na základe ktorého bude možné predmetné zabezpečiť. Samotné plnenie je podmienené adekvátnym personálnym zabezpečením príslušného útvaru.

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
1.3.2.7.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)	Zabezpečenie pohodlného prístupu slovenských výskumníkov k svetovým publikačným databázam a výskumným sieťam	Q4/2023	Prebieha podľa plánu	Pripravuje sa zámer národného projektu
1.3.2.8.	Úrad vlády SR (VAIA)	Vyhodnotenie reforiem vysokých škôl z Plánu obnovy a odolnosti	Q4/2024	Zatiaľ sa nezačalo s implementáciou	
1.3.3.1.	Úrad vlády SR (VAIA)	Stabilné navyšovanie zdrojov na súťažné financovanie výskumných projektov	Q4/2023	Prebieha podľa plánu	Prebehli rozpočtové vyjednávania s MF SR. Výdavky dohodnuté v schválenom uznesení k Národnej stratégii sú zakomponované do rozpisu rozpočtu na roky 2024-2026. Čaká sa na schvaľovanie rozpočtu vo vláde a v NR SR.
1.3.3.2.	Úrad vlády SR (VAIA)	Vytvorenie grantových schém na výskum a vývoj pre slovenské firmy	Q1/2023 Q2/2024	Oneskorené	Výzvy budú vyhlásené v septembri 2023.
1.3.3.3.	Úrad vlády SR (VAIA)	Zavedenie grantových schém na výskum v počiatočnom štádiu	Q1/2023	Ukončené	Výzva bola vyhlásená v Q2 10.5.2023.
1.3.4.1.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)	Reformovanie prístupu a nakladania so zdieľanou výskumnou infraštruktúrou	Q4/2023	Zatiaľ sa nezačalo s implementáciou	Sekcia vedy a techniky finalizuje materiál I. Akčný plán implementácie Cestovnej mapy výskumných infraštruktúr na obdobie rokov 2023 -2026, ktorý bude predložený na schválenie vládou SR v dohľadnom čase. Samotné plnenie je podmienené adekvátnym personálnym zabezpečením príslušného útvaru.

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
1.3.4.2.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)	Vytvorenie schémy a mechanizmov na podporu základnej výskumnej infraštruktúry	Q4/2023	Zatiaľ sa nezačalo s implementáciou	Sekcia vedy a techniky finalizuje materiál I. Akčný plán implementácie Cestovnej mapy výskumných infraštruktúr na obdobie rokov 2023 -2026, ktorý bude predložený na schválenie vládou SR v dohľadnom čase. Samotné plnenie je podmienené adekvátnym personálnym zabezpečením príslušného útvaru.
1.3.4.3.	Úrad vlády SR (VAIA)	Vytvorenie finančného mechanizmu na financovanie veľkých rozvojových inovačných infraštruktúr a projektov strategického významu	Q4/2023 Q4/2024	Prebieha podľa plánu	VAIA pripravila prehľad literatúry na túto tému a porovnala prístup k veľkým infraštruktúrnym investíciám s inými krajinami. Cieľom do konca roka je pilotne nastaviť systém pre výskumné infraštruktúry.
1.3.5.1.	Ministerstvo financií SR (MF SR)	Reformovanie zdanenia príjmov z kapitálového majetku domácich firiem	Q4/2023	Ukončené	Opatrenie bolo schválené v NR SR v júni 2023.
1.3.5.2.	Úrad vlády SR (VAIA)	Navýšenie objemu rizikového kapitálu v ekonomike cez finančné nástroje Slovenského investičného holdingu a podporu anjelských investorov	Q1/2024	Prebieha podľa plánu	Toto opatrenie súvisí aj s opatrením na nastavenie financovania akceleratorov a inkubátorov, ktorého základný koncept je vytvorený.
1.3.5.3.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR)	Upravovanie pravidiel investovania penzijných fondov pre alokáciu zdrojov do alternatívnych aktív	Q1/2025	Zatiaľ sa nezačalo s implementáciou	Príprava na implementáciu zbieraním dát o štruktúre portfólií dôchodkových fondov, objeme jednotlivých investícií, vyhodnocovanie potenciálu dôchodkových fondov v súvislosti s alokovaním dôchodkových úspor do alternatívnych aktív.

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
1.3.5.4.	Úrad vlády SR (VAIA)	Zmapovanie a vyhodnotenie podpory poskytovanej MSP na netechnologické inovácie	Q1/2024	Prebieha podľa plánu	Prebieha mapovanie podpory formou inovačných voucherov v SR a v zahraničí.
1.3.5.5.	Úrad vlády SR (VAIA)	Podporovanie súboru nástrojov na financovanie inovačných projektov a iniciatív v MSP	Q1/2023	Ukončené	Výzvy boli vyhlásené v Q3/2023.
1.3.6.1.	Úrad vlády SR (VAIA)	Zlepšenie podpory prípravy grantov	Q1/2023	Ukončené	Výzva bola vyhlásená v Q2/2023.
1.3.6.2.	Úrad vlády SR (VAIA)	Zavedenie matching grantov na získanie európskych Horizont grantov	Q1/2023	Ukončené	Výzva bola vyhlásená v Q2/2023.
1.3.6.3.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)	Podporovanie Seal of Excellence alebo alternatívnej známky kvality	Q1/2023	Oneskorené	V rámci Programu Slovensko budú vyhlásené výzvy, ktoré podporia projekty z uvedenej oblasti. Predpokladom je úspešnosť slovenských subjektov v rámci výziev Horizont Europe. Termín Q1/2023 – nebolo možné splniť nakoľko, k danému termínu SR nemalo úspešný projekt v rámci medzinárodných výziev EU.
1.3.6.4.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (CVTI SR)	Funkčné a kapacitné posilnenie Národných kontaktných bodov	Q1/2024	Prebieha podľa plánu	Predmetné je zároveň podmienené najmä schválením navýšenia rozpočtu MŠVVaŠ SR v príslušnom podprograme, na základe ktorého bude možné predmetné zabezpečiť.

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
1.3.6.5.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)	Navýšenie prostriedkov pre Európske partnerstvá	Q1/2024	Prebieha podľa plánu	Iniciatíva sa bude riešiť prostredníctvom Programu Slovensko.
1.3.6.6.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR)	Zavedenie transferu fondov z Programu Slovensko 2021-2027 do Horizont Európa	Najneskôr do Q2/2025	Zatiaľ sa nezačalo s implementáciou	Transfer zdrojov z fondov národnej obálky politiky súdržnosti do nástrojov v rámci priameho alebo nepriameho riadenia nebol predmetom negociácií v rámci prípravy Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 ani Programu Slovensko 2021 – 2027. Prípadné rozhodnutie o transfere zdrojov z Programu Slovensko 2021 – 2027 do priamo riadených programov (HORIZON, Digital Europe, CEF) bude v budúcnosti možné prijať na základe vývoja jeho implementácie a zhodnotenia efektívnosti realizovaných intervencií v rámci prvého alebo midterm hodnotenia. Tento postup je súčasne potrebné prerokovať s partnermi. Riadiaci orgán pre Program Slovensko 2021 - 2027 nerealizoval žiadne aktivity v tejto oblasti. Upozorňujeme, že rozhodnutie o transfere finančnej alokácie z Programu Slovensko 2021 -2027 do Horizont Európa bude musieť prijať Monitorovací výbor pre Program Slovensko 2021 - 2027 a rovnako aj vláda SR.
1.3.7.1.	Úrad vlády SR (VAIA)	Posilnenie expertízy na inovatívne verejné obstarávanie	Q4/2024	Zatiaľ sa nezačalo s implementáciou	

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
2.1.1.1.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)	Legislatívna zmena počtu a výberu členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo	Q3/2023	Zatiaľ sa nezačalo s implementáciou	S ohľadom na termín parlamentných volieb a upravený harmonogram schôdzí NRSR bude potrebné vo vzťahu k legislatívnym úlohám zohľadniť programové vyhlásenie novej vlády, jednotlivé opatrenia komplexne prehodnotiť a tiež aktualizovať termíny ich plnenia. Napokon plnenie jednotlivých opatrení v nadväznosti na vyššie uvedené v súčasnosti nepovažujeme za reálne.
2.1.1.2.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)	Aktívne grantové podporovanie inovatívnych vzdelávacích programov na vysokých školách	Q4/2024	Zatiaľ sa nezačalo s implementáciou	Predmetné je zároveň podmienené najmä schválením navýšenia rozpočtu MŠVVaŠ SR v príslušnom podprograme, na základe ktorého bude možné predmetné zabezpečiť.
2.1.1.3.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)	Podporovanie projektov praktického interdisciplinárneho vyučovania na VŠ	Q4/2024	Zatiaľ sa nezačalo s implementáciou	Predmetné je zároveň podmienené najmä schválením navýšenia rozpočtu MŠVVaŠ SR v príslušnom podprograme, na základe ktorého bude možné predmetné zabezpečiť.
2.1.1.4.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)	Testovanie a škálovanie slovenských a medzinárodných programov podpory iniciatívnosti a podnikavosti pre deti, študentov a učiteľov	Q4/2023	Zatiaľ sa nezačalo s implementáciou	-
2.1.2.1.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (CVTI SR)	Schválenie stratégie pre popularizáciu vedy, výskumu a inovácii v Slovenskej republike	Q2/2023	Oneskorené	Materiál je vo finálnej fáze prípravy na predloženie do predbežného pripomienkového konania.

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
2.1.2.2.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (CVTI SR)	Podporovanie občianskej vedy a popularizácia výskumu formou minigrantov	Q1/2024	Zatiaľ sa nezačalo s implementáciou	Predmetné je zároveň podmienené najmä schválením navýšenia rozpočtu MŠVVaŠ SR v príslušnom podprograme, na základe ktorého bude možné predmetné zabezpečiť. Samotné plnenie je podmienené adekvátnym personálnym zabezpečením príslušného útvaru.
2.1.2.3.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)	Zavedenie finančného top-up pre popularizačné spracovanie výsledkov výskumu a inováčnej činnosti	Q3/2023	Zatiaľ sa nezačalo s implementáciou	Predmetné je zároveň podmienené najmä schválením navýšenia rozpočtu MŠVVaŠ SR v príslušnom podprograme, na základe ktorého bude možné predmetné zabezpečiť. Samotné plnenie je podmienené adekvátnym personálnym zabezpečením príslušného útvaru.
2.1.2.4.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (CVTI SR)	Podporovanie rozvoja inteligentných laboratórií v knižniciach	Q4/2023	Zatiaľ sa nezačalo s implementáciou	Predmetné je zároveň podmienené najmä schválením navýšenia rozpočtu MŠVVaŠ SR v príslušnom podprograme, na základe ktorého bude možné predmetné zabezpečiť. Samotné plnenie je podmienené adekvátnym personálnym zabezpečením príslušného útvaru.
2.1.2.5.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (CVTI SR)	Vybudovanie zážitkových centier vedy	Q1/2025	Zatiaľ sa nezačalo s implementáciou	Predmetné je zároveň podmienené najmä schválením navýšenia rozpočtu MŠVVaŠ SR v príslušnom podprograme, na základe ktorého bude možné predmetné zabezpečiť. Samotné plnenie je podmienené adekvátnym personálnym zabezpečením príslušného útvaru.
2.2.1.1.	Úrad vlády SR (VAIA)	Poskytovanie štipendií pre doktorandov	Q1/2023 Q4/2023	Ukončené	Výzva bola vyhlásená v 2Q 2023.

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
2.2.1.2.	Úrad vlády SR (VAIA)	Poskytovanie štipendií pre excelentných výskumných pracovníkov	Q1/2023 Q4/2024	Ukončené	Výzva bola vyhlásená v 2Q 2023.
2.2.1.3.	Úrad vlády SR (VAIA)	Podporovanie vytvárania excelentných tímov na princípe ERA Chair	Q4/2024	Prebieha podľa plánu	Zatiaľ sa nezačalo s implementáciou. Pilotným projektom môže byť vyhlásenie výzvy na podporu Veľkých projektov pre excelentných výskumníkov z Komponentu 9
2.2.1.4.	Úrad vlády SR (VAIA)	Vytvorenie distribuovaného inštitútu spájajúceho najkvalitnejších výskumníkov	Q4/2024	Zatiaľ sa nezačalo s implementáciou	
2.2.1.5.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)	Podporovanie medzinárodnej mobility výskumných pracovníkov	Q4/2023	Zatiaľ sa nezačalo s implementáciou	Predmetné je zároveň podmienené najmä schválením navýšenia rozpočtu MŠVVaŠ SR v príslušnom podprograme, na základe ktorého bude možné predmetné zabezpečiť. Samotné plnenie je podmienené adekvátnym personálnym zabezpečením príslušného útvaru.
2.2.2.1.	Úrad vlády SR (VAIA)	Vytvorenie útvaru pre rozvoj a integráciu talentu	Q1/2023	Ukončené	Útvar bol založený ako oddelenie talentových politík v rámci VAIA, má odborné vedenie, naberá zamestnancov a spolupracovníkov a pracuje na 3 agendách (slovenská diaspora, zahraniční študenti na Slovensku a pilot lákania talentu z tretích krajín). Tím si interne definuje svoje zapojenie, cieľové skupiny a prioritné projekty. Oddelenie talentových politík pracuje momentálne na Bielych knihách odlivu mozgov, ako jednej z priorit vlády. Biela kniha bude k dispozícii v septembri 2023.

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
2.2.2.2.	Úrad vlády SR (VAIA)	Zavedenie série programov na vytvorenie spolupráce s talentom zo zahraničia	Q1/2023 Q4/2024	Prebieha podľa plánu	Dva spustené prototypy spolupráce so slovenskou diaspórou v zahraničí (VAIA Innovation Fellowship a Prepájači). Príprava behaviorálnej intervencie pre slovenských stredoškolských študentov odchádzajúcich do zahraničia. Pripravená Biela kniha talentu, ktorá sa systematicky venuje opatreniam spolupráce s talentom zo zahraničia.
2.2.2.3.	Úrad vlády SR (VAIA)	Budovanie akvizičných kanálov pre prácu so zahraničným talentom	Q4/2024	Prebieha podľa plánu	Oddelenie talentovej politiky na VAIA rozbieha pilotný projekt s International Organisation for Migration na otestovanie konceptu talentových partnerstiev. Okrem toho testuje prototypy spolupráce so slovenskou diaspórou vrátane siete talentových prepájačov v zahraničí a na Slovensku.
2.2.2.4.	Ministerstvo vnútra SR (MV SR)	Rozbehnutie a udržanie asistenčných/integračných služieb	Q2/2024 Vytvorenie online platformy Q4/2024 Zriadenie kamenných jednotných centier	Prebieha podľa plánu	Pracuje sa na koncepcii zriadenia kamenných jednotných centier s definovaním tam poskytovaných asistenčných/integračných služieb. Pozn. VAIA: Koncepciu centier pripravuje tím servisného dizajnu na VAIA. Bude pripravená najneskôr v októbri 2023.

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
2.2.2.5.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR)	Prijatie legislatívnych opatrení uľahčujúcich príchod a usadenie sa na Slovensku	Q2/2024	Prebieha podľa plánu	MV SR od 17.3.2023 do 6.4.2023 predložilo do MPK návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“), ktorého cieľom je primárne transpozícia novej Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1883 z 20. októbra 2021 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania a o zrušení smernice Rady 2009/50/ES (ďalej len „smernica“) do národnej legislatívy. V súvislosti s transpozíciou smernice sa v čl. IV návrhu zákona novelizuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kde sa navrhujú zmeny a doplnenia podmienok pri vydávaní potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu (ďalej len „potvrdenie“) pre štátnych príslušníkov tretej krajiny: -zníženie mzdového prahu z 1,5-násobku na 1,2-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky so zavedením výnimky z tohto mzdového prahu pre štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí ukončili vysokoškolské vzdelanie najviac tri roky pred podaním žiadosti o vydanie modrej karty EÚ (postačuje mesačná mzda na úrovni priemeru). Pre výkon vyškoleného zamestnania bude postačujúce vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, pri vybraných zamestnaniach z oblasti informačných a komunikačných technológií budú postačovať vyššie odborné zručnosti,

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
					ktoré sa preukazujú odbornou praxou vykonávanou vo vysokokvalifikovanom zamestnaní. -pri vydávaní potvrdenia úrad neprihliada na situáciu na trhu práce: ak ide o konania o obnovenie modrej karty štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude zamestnaný na tom istom pracovnom mieste, ak ide o konanie o vydanie modrej karty štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania a ktorý bude zamestnaný na tom istom pracovnom mieste, ak ide o výkon zamestnania s nedostatkom pracovnej sily, na účel konania o vydanie modrej karty štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelené národné vízum v záujme Slovenskej republiky a bude zamestnaný na tom istom pracovnom mieste, -predĺženie obdobia, na ktoré sa vydáva modrá karta a potvrdenie zo štyroch na päť rokov.
2.2.2.6.	Úrad vlády SR (VAIA)	Inštitucionalizovanie a podpora jazykového vzdelávania cudzincov	Q4/2023	Prebieha podľa plánu	Započaté hĺbkové rozhovory s cieľovou skupinou cudzincov a špecificky zahraničných študentov na Slovensko v kontexte opatrenia 2.2.2.4., tieto poznatky budú použité aj pre vytváranie mechanizmu v rámci tohoto opatrenia.
2.2.2.7.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)	Podporenie socio-kultúrnej integrácie zahraničných študentov vysokých škôl (VŠ)	Q4/2025	Prebieha podľa plánu	Boli vyhlásené rozvojové projekty VŠ.

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
2.2.3.1.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)	Posilnenie kapacít riadenia celoživotného vzdelávania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR	Q1/2023	Oneskorené	-
2.2.3.2.	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)	Vytvorenie krátkych terciárnych programov	Q4/2023 Q2/2024	Zatiaľ sa nezačalo s implementáciou	Je potrebná legislatívna úprava zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiaca právna úprava.
2.3.1.1.	Úrad vlády SR (VAIA)	Vypracovanie analýzy hodnotiacej možnosti pre zatraktívnenie Slovenska, jeho miest a obcí	Q2/2024	Prebieha podľa plánu	Začiatkom roka 2024 je plán vytvoriť na túto tému samostatnú externú skupinu, ktorá sa oblasti bude venovať a navrhne riešenia.
2.3.1.2.	Úrad vlády SR (VAIA)	Vytvorenie záväzných princípov a štandardov budovania výskumnej a inovačnej infraštruktúry	Q1/2024 Q4/2024	Prebieha podľa plánu	Začiatkom roka 2024 je plán vytvoriť na túto tému samostatnú externú skupinu, ktorá sa oblasti bude venovať a navrhne riešenia.
2.3.1.3.	Úrad vlády SR (VAIA)	Vytvorenie vzdelávacej schémy pre zamestnancov verejných výskumno-vývojových organizácii a samospráv k PPP pre rozvoj výskumného a inovačného ekosystému	Q3/2023 Q3/2024	Prebieha podľa plánu	Začiatkom roka 2024 plánujeme vytvoriť na túto tému samostatnú externú skupinu, ktorá sa oblasti bude venovať a navrhne riešenia. Táto skupina by mala fungovať paralelne so skupinou k opatreniu 2.3.1.2. Navrhujeme preto úpravu plnenie opatrenia na Q1/2024, resp. Q4/2024.

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
3.1.1.1.	Úrad vlády SR (VAIA)	Transformovanie domén Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR na roky 2021-2027 do podoby slovenských misií	Q1/2024	Prebieha podľa plánu	Aktuálne prebiehajú pilotné aktivity vo vzťahu k transformácii Domény Zdravá spoločnosť na misiu na báze pôvodnej pracovnej skupiny, ktorá sa rozširuje o ďalších aktérov. Prebehlo prvé stretnutie za účasti 120 aktérov zdravotníckeho výskumného, inovačného, podporného a klinického ekosystému ako prvý krok k formulácii Misie zdravie. V rámci VAIA Innovation Fellowship sa zároveň spúšťa práca na Misii Mobilita/Dekarbonizácia. 6 expertov zo slovenskej diaspóry bude v lete pracovať práve na príprave tejto misie.
3.1.1.2.	Úrad vlády SR (VAIA)	Vybudovanie kapacít na Úrade vlády SR a vytvorenie siete partnerov verejného a súkromného sektora potrebného k riadeniu misií	Q2/2023	Ukončené	Na VAIA bol vytvorený tím, ktorý bude zodpovedný na identifikovanie a definovanie priorít. Funguje ako oddelenie priorít v rámci VAIA.
3.3.1.1.	Úrad vlády SR (VAIA)	Zmapovanie domáceho ekosystému dodávateľských vzťahov, výskumných a inovačných aktivít	Q3/2024	Prebieha podľa plánu	Mapovanie sa udeje ako projekt Technickej pomoci od Európskej komisie. Výsledky obstarávania dodávateľa budú známe v priebehu septembra 2023.

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
3.3.1.2.	Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR)	Funkčné a kapacitné posilnenie výkonnej agentúry MH SR (SARIO)	Q4/2023	Prebieha podľa plánu	Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v sledovanom období aktívne uskutočnilo kroky k implementácii Opatrenia 3.3.1.2. Na základe predpokladaného rozpočtu na toto opatrenie bolo namodelované využitie prostriedkov na funkčné a kapacitné posilnenie SARIO. Návrh rozpočtu na toto opatrenie bol zaslaný na MHSR ako aj na VAIA. Vďaka Národnej stratégii výskumu, vývoja a inovácií 2030 bude mať agentúra SARIO v kľúčových teritóriách počnúc rokom 2024 svojich expertov (tzv. VES – vyslaní experti SARIO). VES majú za úlohu proaktívne identifikovať investičné signály a obchodné príležitosti, vyhľadávať možnosti na prezentáciu slovenského investičného a podnikateľského prostredia pre agentúru SARIO a podporiť zapájanie slovenských spoločností zo sektorov s vyššou pridanou hodnotou do dodávateľských sietí v danom teritórii. Výsledky sa budú merať a vyhodnocovať na základe vopred nastavených KPIs (pozn. kľúčové indikátory výkonnosti).Efektívne pôsobenie VES v daných teritóriách vytvorí multiplikačný efekt, ktorý sa prejaví nárastom objemu agendy, kvalitatívne aj kvantitatívne, primárne na Odbore investičných projektov a sekundárne na odbore zahraničného obchodu. Práve z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť personálne ako aj kompetenčné posilnenie tímu v centrále SARIO, ktorý sa bude vo väčšej miere a hĺbke venovať dopytom, ktoré vygenerujú VES vo svojich teritóriách. V prvej fáze (2024) sa bude vyslanie realizovať v troch kľúčových teritóriách (USA, Kórejská republika a Nemecko), pričom po roku by došlo k dôkladnému vyhodnoteniu ich činnosti (performace review) a v ďalšej

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
					fáze (2025-2030) rozšírenie o ďalšie strategické lokality (Japonsko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Čínu).

Číslo opatrenia	Hlavný gestor	Názov opatrenia	Termín plnenia	Status plnenia	Súčasný stav plnenia
3.3.1.3.	Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR)	Upravenie kritérií hodnotenia investičnej pomoci pre aktívne lákanie zahraničných investícií s vyššou pridanou hodnotou	Q4/2023	Prebieha podľa plánu	MH SR je v pravidelnom kontakte s MF SR (IFP) ohľadom nového modelu investičnej pomoci, pričom došlo k zhode vo viacerých čiastkových oblastiach. K jeho sfinalizovaniu a uvedeniu do praxe dôjde do konca roka 2023.
3.4.1.1.	Úrad vlády SR (VAIA)	Vybudovanie transformačných a inovačných konzorcií	Q1/2023	Ukončené	Výzva bola vyhlásená v 2Q 2023.
3.5.1.1.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR)	Zavedenie udržateľného systému podpory sociálnych inovácií	Q3/2024	Zatiaľ sa nezačalo s implementáciou	V rámci Programu Slovensko 2021-2027 bola pre podporu sociálnych inovácií vyčlenená samostatná Priorita 4P7 Sociálne inovácie a experimenty. Finančná podpora z prostriedkov ESF+ bude zameraná na tri oblasti: zamestnávanie, vzdelávanie a aktívne začlenenie.
3.5.1.2.	Úrad vlády SR (VAIA)	Vypracovanie permanentnej grantovej schémy na podporu sociálnych inovácií naprieč ich celým životným cyklom	Q4/2023	Prebieha podľa plánu	Prebehlo stretnutie so splnomocnencom pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý je pripravený projekt implementovať podľa plánu. Problematický je nejasný rozpočet na rok 2024, bez istoty ktorého tím nemôže investovať do prípravy výzvy.