

Predkladacia správa

Materiál „Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov potrebných na dofinancovanie projektu realizovanom na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe mosta a súvisiacich objektov pre peších a cyklistov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Dobrohošť a Dunakiliti“ predkladá na rokovanie vlády SR podpredseda vlády a minister životného prostredia SR na základe uznesenia vlády č. 78/2018.

Implementáciu Projektu zabezpečuje VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (ďalej len „podnik VV, š. p.“), a to v súlade so Zmluvou o dotácii uzatvorenou medzi podnikom VV, š. p. ako Hlavným prijímateľom a Ministerstvom zahraničných vecí a obchodu Maďarska ako Riadiacim orgánom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (ďalej len „Program“), v znení Dodatku č. 3, ktorá nadobudla účinnosť dňa 09.11.2019.

Projekt je financovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, pričom jeho celková hodnota je 10 429 093,22 Eur bez DPH. Na financovaní výstavby mostného objektu prechádzajúceho cez štátnu hranicu sa podieľa SR a Maďarsko v pomere 50:50, financovanie prístupových komunikácií k tomuto mostnému objektu zabezpečuje SR a Maďarsko samostatne, a to podľa miesta výstavby (územie SR, územie MR).

Hodnota Projektu na strane Slovenskej republiky bola 4 937 001,12 Eur bez DPH, z toho malo byť z EFRR financových 85% (4 196 450,95 Eur bez DPH), zo štátneho rozpočtu 5% (246 850,05 Eur bez DPH) a z vlastných zdrojov podniku VV, š. p. 10% (493 700,12 Eur bez DPH) z hodnoty Projektu na strane SR.

V reakcii na mimoriadny nárast cien v stavebníctve, vrátane nárastu cien materiálov, vyvolaný najmä pandémiou COVID-19 a vo veľkej miere vojnovým konfliktom na Ukrajine a z toho vyplývajúcich sankcií voči Ruskej federácii, vláda SR svojím Uznesením č. 446 z 1.7.2022 uložila ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky zabezpečiť prostredníctvom podniku VV, š. p. pokračovanie v projekte a dofinancovanie projektu v časti prevyšujúcej hodnotu projektu akceptovanú v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, pričom predpoklad potrebného dofinancovania Projektu na strane Slovenskej republiky bol 2.300.000 EUR.

V rámci Projektu aktuálne prebieha plnenie realizačných zmlúv uzatvorených v súlade s výsledkom verejných obstarávaní na i/výber zhotoviteľa spoločného mosta, ii/ výber zhotoviteľa súvisiacich objektov k spoločnému mostu na území Slovenskej republiky a iii/ výber zhotoviteľa súvisiacich objektov k spoločnému mostu na území Maďarska. Plnenie zmlúv na realizáciu súvisiacich objektov k spoločnému mostu na Slovenskej a Maďarskej strane **prebieha bez významných problémov.**

Plnenie zmluvy na realizáciu spoločného mosta **je dlhodobo problematické.** Zhotoviteľom spoločného mosta je spoločnosť INGSTEEL, spol. s r. o. na základe Zmluvy o dielo č. 2020/2300/4403 uzatvorenej dňa 29.12.2022 a účinnnej dňa 26.1.2023 (ďalej len „Zmluva“).

V súčasnej dobe je zhotoviteľ spoločného mosta vo veľmi výraznom omeškaní so splnením Uzlových bodov. Toto konanie zhotoviteľa **malo za dôsledok aj rozhodnutie Riadiaceho orgánu Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko o znížení spolufinancovania Projektu z EFRR a to na hodnotu 2.000.000 EUR pre Projekt v pomere 50:50 pre Slovenskú republiku a Maďarsko. Týmto rozhodnutím Riadiaceho orgánu sa potreba dofinancovania Projektu na strane SR zvýšila o približne 2.730.000**

EUR, t. j. na hodnotu takmer 5.030.000 EUR (vychádzajúc zo zmluvnej ceny za zhotovenie spoločného mosta uvedenej v Zmluve), čo nezahŕňa prípadné ďalšie nároky vyplývajúce z plnenia realizačných zmlúv uzatvorených v rámci Projektu. Taktiež v prípade vykonania nového verejného obstarávania na výber zhotoviteľa spoločného mosta v roku 2024 je predpoklad, že potreba dofinancovania bude ešte vyššia ako predpokladaných 5.030.000 EUR.

Narastajúca časová a finančná strata núti podnik VV, š. p. reálne zvážiť ukončenie zmluvného vzťahu so zhotoviteľom so všetkými s tým súvisiacimi dôsledkami.

Vychádzajúc zo skutočnosti, že Projekt má medzinárodný charakter a jeho základ je daný medzivládnu dohodou Slovenskej republiky a Maďarska, uvedomujúc si možné reputačné riziko Slovenskej republiky z hľadiska budúcej implementácie medzinárodných projektov, je podnik VV, š. p. pripravený **pokračovať v Projekte s tým, že podnik VV, š. p., vyvodí právne dôsledky voči zhotoviteľovi, vyhlási nové verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa spoločného mosta a žiadame o súhlas s dofinancovaním navýšenia hodnoty Projektu realizovaného na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe mosta a súvisiacich objektov pre peších a cyklistov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Dobrohošť a Dunakiliti na strane SR, ktoré bude hrazené z vlastných zdrojov podniku VV, š. p. bez dopadu na rozpočet verejnej správy.** Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že navýšenie hodnoty Projektu na strane SR z vlastných zdrojov podniku VV, š. p. nezakladá rozpočtovo nekryté vplyvy na rozpočet verejnej správy.

Ide o nelegislatívny materiál. Materiál nebol prerokovaný v rámci medzirezortného pripomienkového konania, a to vzhľadom na nevyhnutnosť urýchlene rozhodnúť o pokračovaní v Projekte kvôli plynutiu času na realizáciu Projektu, ako aj kvôli medzinárodnému charakteru Projektu.

Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Materiál nemá vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, ani na služby pre občana, manželstvo, rodičovstvo a rodinu.