

Informácia

s vyhodnotením úloh pre ministra vnútra SR a prijatých opatrení vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021 k návrhu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31. 3. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej aj „Ministerstvo vnútra SR“, resp. „MV SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (ďalej aj „OP EVS“) a sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej aj „OP KŽP“) a sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej aj „OP ĽZ“) predkladá vyhodnotenia plnenia úloh vyplývajúcich z bodu B.2 z uznesenia vlády SR č. 218 z 28. apríla 2021 k návrhu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.03.2021. Vyhodnotenie plnenia týchto úloh predkladá Ministerstvo vnútra SR samostatne pre každý operačný program v nasledovnej štruktúre:

I. Stav implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020 pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo životného prostredia SR

Sprostredkovateľský orgán (SO): Ministerstvo vnútra SR

Financované EÚ z: Kohézny fond (KF) a Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Alokácia: 2,83 mld. EUR

II. Stav implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020 pre Operačný program Ľudské zdroje

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán (SO): Ministerstvo vnútra SR

Financované EÚ z: Európsky sociálny fond (ESF), Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM)

Alokácia: 2,93 mld. EUR vrátane 1. tranže z REACT-EU

III. Stav implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020 pre Operačný program Efektívna verejná správa

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo vnútra SR

Financované EÚ z: Európsky sociálny fond (ESF)

Alokácia: 336,76 mil. EUR vrátane 1. tranže na REACT-EU

I. Stav implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020 pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo životného prostredia SR

Sprostredkovateľský orgán (SO): Ministerstvo vnútra SR

Financované EÚ z: Kohézny fond (KF) a Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Alokácia: 2,83 mld. EUR

Aktuálny stav implementácie OP KŽP – PO3

Aktuálny stav implementácie OP KŽP je uvedený v tabuľkách kontrahovania a čerpania s údajmi k 31.08.2021, vrátane pokroku od 31.03.2021.

Tabuľka kontrahovania MV SR v rámci OP KŽP – PO3

Názov OP	Alokácia na celé PO v EUR	Kontrahovanie k 31.8.2021 (od zač. PO)	% kontrahovania k 31.8.2021	odporúčané kontrahovanie na r. 2021 v EUR	Zmena kontrahovania od 1.1. 2021 do 31.8.2021 v EUR	% plnenia odporúčaného ročného plánu kontrahovania	Zostáva nakontrahovať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
OP KŽP – PO3	218 656 034	173 784 695	79,47%	215 000 000	15 555 510	7,23% (celkové kontrahovanie 79,47%)	41 215 304

Tabuľka čerpania MV SR v rámci OP KŽP – PO3

Názov OP	Alokácia na celé PO v EUR	Čerpanie k 31.8.2021 (od zač. PO)	% čerpania k 31.8.2021	odporúčané čerpanie na r. 2021 v EUR	Zmena čerpania od 1.1.2021 do 31.8.2021 v EUR	% plnenia odporúčaného ročného plánu čerpania	Zostáva vyčerpať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
OP KŽP – PO3	218 656 034	66 216 663	30,28%	69 679 859	12 072 300	17,32%	57 607 559

Aktuálny stav plnenia úloh:

ÚLOHY PRE MINISTRA VNÚTRA SR NA ROK 2021

P.č.	Úloha	Termín	Odpoččet
1	Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 v objeme stanovenom RO.	do 31.11.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní. <u>Zdôvodnenie:</u> Kumulatívna výška čerpania do konca roka 2021 je stanovená RO na 119 mil. EUR., aktuálna výška čerpania je 66 mil. EUR. Závazok pre rok 2021 je v zmysle odporúčania RO je vo výške 69 mil. EUR. Splnenie záväzku ohrozujú viaceré projekty, ktoré nemajú vyhlásené verejné obstarávanie. Jedným z týchto projektov je aj projekt Úradu verejného zdravotníctva SR – zmluva je účinná od 11/2019 a doteraz nebolo vyhlásené verejné obstarávanie. MV SR zasielalo viaceré urgencie vedeniu Úradu verejného zdravotníctva SR, ako aj Ministerstvu zdravotníctva SR zriaďovateľovi ŠRo.
2	Zabezpečiť kontrahovanie alokácie v gescii SO na konci roka 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie.	do 31.12.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní <u>Zdôvodnenie:</u> Kumulatívna výška kontrahovania do konca roka 2021 stanovená na 215 mil. EUR., aktuálna výška kontrahovania je takmer 173 mil. EUR. V schvaľovacom konaní sú ďalšie projekty, pravidelný pokrok a plnenie záväzku bude dosahovaný priebežne.
3	Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie v gescii SO na konci roka 2021, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach.	31.12.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní <u>Zdôvodnenie:</u> Nová výzva č. 66 so zameraním na vybudovanie systému včasného varovania a vyzušmievania bola vyhlásená 13.04.2021 a výzva č. 70 so zameraním na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík na zmenu klímy a jej dôsledkov bola vyhlásená 19.8.2021. Touto vyhlásenou výzvou splní MV SR úlohu z uznesenia vlády SR.
4	Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku.	v závislosti od termínu MF SR	<u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená <u>Zdôvodnenie:</u> MF SR stanovilo termín na predloženie výdavkov so 100% financovaním do 30.04.2021
5	Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov.	31.5.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená <u>Zdôvodnenie:</u> Plán čerpania strategických projektov bol riadiacemu orgánu (MŽP SR) zaslaný dňa 05.05.2021
6	Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t. j. odpočtovať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať RO, CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia.	štvrt'ročne	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní <u>Zdôvodnenie:</u> MV SR pravidelne monitoruje pokrok v implementácii strategických projektov, komunikuje s prijímateľmi, nastavuje plány čerpania, ako aj ich odpočet.

7	Analyzovať, v spolupráci s RO, možné riziká implementácie a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu.	30.9.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní <u>Zdôvodnenie:</u> MV SR pravidelne v dvojtýždňových intervaloch komunikuje s RO (MŽP SR) na bilaterálnych stretnutiach, informuje a rieši možné riziká implementácie PO3.
8	Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023.	30.9.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní <u>Zdôvodnenie:</u> MV SR zatiaľ neidentifikovalo problém vo vzťahu k napĺňaniu cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023.
9	Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Pôčiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie.	30.9.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní <u>Zdôvodnenie:</u> MV SR pravidelne vyhodnocuje pokrok v implementácii a zabezpečuje náhradu za nefunkčné projekty.
10	Zabezpečiť zrýchlenie implementáciu COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR.	priebežne	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní <u>Zdôvodnenie:</u> Pri zazmluvnených projektoch prijímateľa predkladajú žiadosti o platbu., Aktuálne schválené výdavky v žiadosti o platbu sú vo výške 5,1 mil. EUR. MV SR pravidelne a v úzkej súčinnosti s prijímateľmi rieši všetky vzniknuté problémy.
11	Prijat' opatrenia na zrýchlenie implementácie projektov v gescii MV SR v rámci PO 3.	priebežne	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní <u>Zdôvodnenie:</u> MV SR realizuje pravidelné stretnutia s prijímateľmi na úrovni štátneho tajomníka MV SR s cieľom zabezpečiť zrýchlenie implementácie projektov. Na úrovni projektových manažérov sa vykonáva dennodenné monitorovanie plnenia aktivít, plánov obstarávania a čerpania.
12	Dôsledne monitorovať pokrok v implementácii rizikového COVID projektu „Zabezpečenie ochranných a zdravotníckych pomôcok na boj s pandemiou COVID-19 v Správe štátnych hmotných rezerv SR“. Do 05/2021 predložiť výdavky za projekt „Zabezpečenie ochranných a zdravotníckych pomôcok na boj s pandemiou COVID-19 v Správe štátnych hmotných rezerv SR“.	Do 5/2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní <u>Zdôvodnenie:</u> Z dôvodu úspešnej realizácie projektu bol predĺžený harmonogram realizácie hlavných aktivít projektu. Prijímateľ pravidelne predkladá na kontrolu verejných obstarávaní a po ich kontrole predkladá žiadosti o platbu. MV SR v spolupráci so SŠHR monitoruje akčný plán projektu s cieľom dosiahnuť úspešnú implementáciu projektu.

Ministerstvo vnútra SR má problémy s plnením záväzku v oblasti čerpania finančných prostriedkov, boli prijaté opatrenia na úrovni vedenia ministerstva vnútra SR:

- zavedenie pravidelných stretnutí s prijímateľmi a prípravou akčných plánov s cieľom akcelerácie a navýšenia možného čerpania
- pravidelné monitorovanie aktivít, verejných obstarávaní a plánov čerpania na úrovni projektových manažérov na dennodennej báze

II. Stav implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020 pre Operačný program Ľudské zdroje

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán (SO): Ministerstvo vnútra SR

Financované EÚ z: Európsky sociálny fond (ESF), Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (IZM)

Alokácia: 2,93 mld. EUR vrátane 1. tranže z REACT-EU

Aktuálny stav implementácie OP ĽZ – PO5, PO6 a PO8

Aktuálny stav implementácie OP ĽZ je uvedený v tabuľkách kontrahovania a čerpania s údajmi k 23.08.2021, vrátane pokroku od 31.03.2021.

Tabuľka kontrahovania MV SR v rámci OP ĽZ – PO5, PO6 a PO8 (zdroj EÚ)

Prioritná os	Alokácia	Stav k 23.08.2021		Plán na rok 2021	Zazmluvnené projekty v roku 2021 k 23.08.2021	Plnenia plánu na rok 2021	Potrebné zazmluvniť do 31.12.2021
	Suma	Suma	%	Suma	Suma	%	Suma
PO 5 (ESF)	161 954 885	153 065 312	94,51%	7 462 240	487 974	6,54%	6 974 266
PO 6 (EFRR)	220 707 577	168 379 948	76,29%	65 874 115	37 848 855	57,46%	28 025 260
PO 8 (MVSR) REACT-EÚ	24 192 000						

Tabuľka čerpania MV SR v rámci OP ĽZ – PO5, PO6 a PO8 (zdroj EÚ)

Prioritná os	Alokácia	Stav k 23.08.2021		Plán na rok 2021	Schválené/uhradené SŽP v roku 2021 k 23.08.2021	Plnenia plánu na rok 2021	Potrebné vyčerpať do 31.12.2021
	Suma	Suma	%	Suma	Suma	%	Suma
PO 5 (ESF)	161 954 885	82 149 154	50,72%	30 000 000	20 124 869	67,08%	9 875 131
PO 6 (EFRR)	220 707 577	47 504 824	21,52%	36 000 000	8 223 692	22,84%	27 776 308
PO 8 (MVSR) REACT-EÚ	24 192 000						

RIZIKÁ OVPLYVŇUJÚCE IMPLEMENTÁCIU

Prioritná os 5

- PO 5 je momentálne bez výraznejších problémov
- nedočerpanie projektov zameraných na riešenie pandemickej situácie spôsobenej COVID najmä z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania, ako aj nižšieho záujmu obcí zapojiť sa do národných projektov v tejto oblasti.

- *audit č. EMPG314SK0738* – riziko finančnej korekcie na OP LZ z dôvodu nesprávne aplikovaného zjednodušeného vykazovania výdavkov (štandardnej stupnice jednotkových nákladov - ŠSJN);
- riziko prekryvania oblasti podpory s Plánom obnovy a odolnosti SR, čo spôsobí nedostatočný záujem potenciálnych žiadateľov a zníženie absorpčnej schopnosti prioritnej osi 5 v niektorých malých výzvach (napr. intervencie v ranom detstve).

Prioritná os 6

- nevysporiadané pozemky a nedostatok vhodných pozemkov obmedzujú možnosti obcí zapájať sa do výziev;
- nižší záujem o realizáciu tzv. "rómskych projektov", nesúhlas obecných zastupiteľstiev s realizáciou projektov;
- zdĺhavé stavebné konanie, získavanie povolení a majetkovo právne vysporiadanie pozemkov pre realizáciu projektu;
- extrémne časté časové posuny v harmonograme realizácie aktivít projektov z dôvodu zdĺhavosti prípravy verejného obstarávania, jeho chybovosti a nutnosti jeho opakovania, (ovplyvňuje aj oblasť finančných nástrojov);
- pandemické opatrenia zdržali začatie niektorých stavieb, obmedzili dostupnosť materiálov a pracovnej sily s dopadom na predĺženie realizácie projektov;
- Prudký rast cien stavebných prác spôsobuje riziko, že niektoré mestá a obce od projektov budú odstupovať, nakoľko nebudú schopné zrealizovať projekty v rámci sumy prideleného nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) a zároveň nebudú mať vlastné zdroje na hradenie výdavkov nad rámec NFP. Pri nastavovaní ukazovateľov hospodárnosti vo vyhlásených výzvach (benchmarkov a finančných limitov) sa nepočítalo s tak výrazným nárastom cien stavebných prác (napr. zateplenie, železo, stavebné drevo a pod.).
- riziko hroziaceho dekomitmentu;
- pomalý nábeh kontrahovania.

Aktuálny stav plnenia úloh:

ÚLOHY PRE MINISTRA VNÚTRA SR NA ROK 2021

P.č.	Úloha	Termín	Odpočet
1	V rámci PO 6 zabezpečiť čerpanie v roku 2021 vo výške minimálne 36 mil. EUR.	30.11.2021.	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní <u>Zdôvodnenie:</u> Implementácia projektov v PO 6 sa nevyvíja ako sa predpokladalo na začiatku roka 2021. Na základe analýzy projektov vykonanej v mesiaci máj 2021 sa predpokladá čerpanie na konci roka 2021 okolo 26 mil. EUR. Opatreniam na zrýchlenie implementácie v rámci PO 6 sa zaoberá vytvorený akčný plán.

2	Zabezpečiť kontrahovanie prioritnej osi 6 na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie.	do 31.12.2021.	<p><u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní</p> <p><u>Zdôvodnenie:</u> Kontrahovanie 90% alokácie bude zabezpečené využitím inštitútu zásobníka projektov, ktorý bol vytvorený na vyhlásených výzvach, zintenzívnením schvaľovacieho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok (v priebehu 3. Q 2021 budú vyhodnotené žiadosti o nenávratný finančný príspevok z 5 výziev) a do kontrahovania vstúpia tiež žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ktoré budú vyhodnotené v 4. Q 2021.</p> <p>Aktuálne sú schválené ŽoNFP za cca. 7,79 mil. EUR a v prebiehajúcom hodnotiacom procese sú ŽoNFP za ďalších 42,02 mil. EUR.</p> <p>Medzi možné účinné nástroje, ktoré by mohli napomôcť znížiť riziko prepadnutia zdrojov je umožnenie nadkontrahovania – zazmluvnenia projektov nad rámec alokácie PO 6 OP LZ. V tejto súvislosti SO pripravil analýzu, z ktorej vyplýva, že je žiadúce nadkontrahovanie vo výške 7,5 % alokácie PO 6 t.j. cca 18,50 mil. EUR.</p>
3	Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie v gescii SO na konci roku 2021, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach.	31.12.2021.	<p><u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní</p> <p><u>Zdôvodnenie:</u> V rámci PO 5 sa plánujú v roku 2021 vyhlásiť 2 výzvy, ktoré napomôžu k dosiahnutiu cieľa 100 % alokácie prioritnej osi.</p> <p>V rámci PO 6 už aktuálne vyhlásené výzvy dosahujú alokáciu PO 6, pričom v roku 2021 plánujeme vyhlásiť/navýšiť aktuálne výzvy nad rámec alokácie PO 6.</p>
4	Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na certifikačný orgán (ďalej len „CO“) so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku.	v závislosti od termínu MF SR.	<p><u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní</p> <p><u>Zdôvodnenie:</u> Prebiehala aktívna komunikácia s prijímateľmi z dôvodu zabezpečenia predloženia maximálnych súm v žiadostiach o platbu, ktoré boli následne spracované a predložené v súhrnných žiadostiach o platbu na MF SR.</p>
5	Doplniť štvrtročný plán čerpania strategických projektov.	do 31.05.2021	<p><u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená</p> <p><u>Zdôvodnenie:</u> Štvrtročný plán čerpania strategických projektov bol vypracovaný 07.05.2021 a aktualizovaný k 31.05.2021.</p>
6	Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať RO, Centrálny koordinačný orgán (ďalej len „CKO“) a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia.	štvrtročne.	<p><u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní</p> <p><u>Zdôvodnenie:</u> Plán strategických projektov je sledovaný a pravidelne aktualizovaný s ohľadom na vývoj implementácie strategických projektov, resp. schvaľovanie nových projektov, ktoré majú potenciál stať sa strategickým projektom. SO pravidelne informuje o rizikách s vplyvom na implementáciu PO6.</p>
7	Analyzovať, v spolupráci s RO, možné riziká implementácie (vrátane alokácie na FN) a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu.	30.09.2021.	<p><u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní</p> <p><u>Zdôvodnenie:</u> Riziká sú uvedené vyššie a sú priebežne vyhodnocované. Vnútna realokácia PO 6 je obmedzená z dôvodu, že je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, pričom ostatné osi operačného programu LZ sú financované z Európskeho sociálneho fondu. Nakoľko vnútorná realokácia aktuálne nie je možná, zvažujeme využitie krízového financovania v rámci PO 6 (EFRR) výhradne na aktivitu ESF. Sprostredkovateľský orgán taktiež požiadal MF SR o aktualizáciu Stratégie financovania a zníženia výšky spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa z 5% na 0%. Uvedené bude uplatnené na výzvu na zabezpečenie prístupu k pitnej vode a zabezpečenia čistenia/odváždzania odpadových vôd. Sprostredkovateľský orgán aj analyzuje možnosť znovu vyhlásenie výziev na aktivity, ktoré boli podporované v predchádzajúcich výzvach, ktoré majú potenciálne absorpčnú schopnosť ďalších projektov. Uvedené reflektuje na závažné riziko odstupovania prijímateľov od zmlúv o NFP z dôvodu prudkého rastu cien materiálov a stavebných prác.</p>

8	<p>Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021.</p>	<p>30.09.2021.</p>	<p><u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní <u>Zdôvodnenie:</u> Stav ukazovateľov výkonnostného rámca PO 5 je nasledovný:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plnenie O0101 - Počet zamestnancov vo výchovno-vzdelávacom procese a v oblasti poskytovania sociálnych služieb je na úrovni 125%. Ďalšie plnenie bude minimálne, nakoľko väčšina aktivít je už v štádiu realizácie druhých fáz národných projektov, kde plánovaný ako aj dosahovaný počet nových zamestnancov nízky (väčšina zamestnancov je kontinuálne zamestnaná z prvej fázy – títo zamestnanci sa do programovej úrovne nezapočítavajú z dôvodu odstránenia duplicitného započítavania jednej osoby). • Ukazovateľ O0104 - Počet zamestnancov v oblasti poskytovania zdravotno-výchovnej osvetly, prevencie a poradenstva bol do roku 2019 plnený na 96% (cieľová hodnota bola 260 osôb; plnenie bolo zabezpečované národnými projektmi Zdravé komunity 2A a 2B). Po naplánovaní projektov zameraných na odstránenie dôsledkov pandémie COVID-19 bola cieľová hodnota O0104 navýšená o počty osôb, ktoré majú byť zamestnané v rámci „kovidových“ národných projektov a to cca 25 osôb v projekte Zdravých regiónov n.o. a cca 360 osôb v projekte Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „ÚSVRK“). Aktuálne sa O0104 (30.08.2021) plní na 44%. Indikované plnenie dvoch národných projektov by malo zabezpečiť plnenie cieľovej hodnoty O0104 v roku 2023 na 86%. • Finančný ukazovateľ F0002 na základe doterajšieho vývoja implementácie PO 5 predpokladáme naplnenie finančného ukazovateľa na 100 %, aktuálne plnenie je na úrovni 50,72 %.
---	---	---------------------------	---

8	<p>Analyzovať, v spolupráci s RO, stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021.</p>	<p>30.09.2021.</p>	<p><u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní <u>Zdôvodnenie:</u> Stav ukazovateľov výkonnostného rámca PO 6 je nasledovný:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plnenie CO18 - Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody je aktuálne na hodnote 11 837 osôb z marginalizovaných rómskych komunit (ďalej len „MRK“) (44,2% z cieľovej hodnoty pre rok 2023). Na základe zakontrahovanej cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa P0156, ktorý sa agreguje do CO18 je súčasná hodnota (zazmluvnené projekty výzvy 2016 + zazmluvnené projekty výzvy 2020 je 24 807 osôb MRK (92,64% z cieľovej hodnoty pre rok 2023). Po pripočítaní hodnôt ukazovateľa P0156 zo 7 schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) (2200 osôb) bude hodnota ukazovateľa 27007 osôb z MRK (100,86% z cieľovej hodnoty pre rok 2023). V súčasnosti máme naďalej otvorenú výzvu na zabezpečenie pitnej vody v prostredí MRK ako aj výzvu na zabezpečenie odvádzania odpadových vôd, ktorej súčasťou je aj oblasť zabezpečenia pitnej vody, v rámci ktorej očakávame projekty s príspevkom k napĺňaniu hodnoty P0156 s následnou agregáciou do CO18. Na základe uvedenej analýzy neočakávame nenaplnenie cieľovej hodnoty CO18. • Plnenie O0194 - Počet osôb z MRK využívajúcich zlepšené formy bývania je v súčasnosti na úrovni 117%, pričom celková zazmluvnená hodnota je aktuálne 73 668 (179% z cieľovej hodnoty pre rok 2023). Na základe uvedeného neočakávame nenaplnenie cieľovej hodnoty O0194 • Plnenie O0195 - Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK je v súčasnosti na úrovni 21,74%. Zazmluvnená hodnota je 84 čo predstavuje 121,74% z cieľovej hodnoty pre rok 2023. Napĺňanie cieľovej hodnoty je postupné podľa ukončovania stavebných prác. Pomalšie napĺňanie ukazovateľa je spôsobené zdĺhavým procesom verejného obstarávania (ďalej len „VO“). Na základe uvedeného očakávame naplnenie cieľovej hodnoty O0195. • Naplnenie finančného ukazovateľa F0002, ktorého cieľová hodnota je viazaná na alokáciu PO6 sa viaže na ciele súčasného akčného plánu pre PO6. • Revízia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 v súčasnosti nie je potrebná.
---	---	---------------------------	---

9	Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravujú projekty aj pre nové programové obdobie.	30.09.2021.	<p><u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní</p> <p><u>Zdôvodnenie:</u> Vo výzvach PO 6 vyhlásených od roku 2019 je vytvorený inštitút zásobníka projektov. Inštitút zásobníka projektov bol využitý pri výzve zameranej na miestne pozemné komunikácie a súvisiace prvky s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK s č. OPLZ-PO6-SC611-2019-1 a bude využitý aj v nasledujúcom období z dôvodu maximalizácie kontrahovania.</p> <p>V rámci PO 5 je vytvorený inštitút zásobníka projektov vo výzve Podpora vysporiadania majetkovoprávných vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK postupom jednoduchých pozemkových úprav s č. OPLZ-PO5-2020-4. Väčšina alokácie PO 5 je použitá na financovanie národných projektov, kde inštitút zásobníka projektov nemá opodstatnenie. Riziko z nedečerpania národných projektov bude znížené predĺžením harmonogramu realizácie aktivít.</p>
10	Zabezpečiť zrýchlenú implementáciu COVID projektov s cieľom čo najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR	priebežne.	<p><u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní</p> <p><u>Zdôvodnenie:</u> Prijímateľom projektov zameraných na riešenie pandemickej situácie spôsobenej COVID boli schválené žiadosti o predĺženie harmonogramov realizácie.</p>
11	Pripraviť v spolupráci s RO, CKO a Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) vzorové súťažné podmienky pre podlimitné stavebné práce pre konečných prijímateľov.	30.4.2021	<p><u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená</p> <p><u>Zdôvodnenie:</u> V priebehu apríla bola vypracovaná vzorová dokumentácia k podlimitnej zákazke na stavebné práce a zákazke s nízkou hodnotou na stavebné práce, ktoré sú najčastejšie využívané a sú kľúčové pre čerpanie PO 6. Súčasťou vzorovej dokumentácie je najmä výzva na predloženie ponuky, súťažné podklady a Zmluva o dielo.</p>
12	Vykonať školenia v spolupráci s RO a ÚVO školenie pre používateľov vzorových súťažných podmienok.	31.05.2021.	<p><u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená</p> <p><u>Zdôvodnenie:</u> Dňa 28.05.2021 sa konal webinár k vzorovým materiálom VO za účelom oboznámenia sa s novovytvorenou pomocnou vzorovou dokumentáciou k vyhlasovaniu zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek na stavebné práce a bol určený pre prijímateľov, ktorí uzavreli zmluvy o poskytnutie NFP v roku 2020 a 2021 a nachádzajú sa v procese prípravy VO projektov. Predmetom online stretnutia boli aj najčastejšie pochybenia v procese zadávania a vyhodnocovania zákaziek vyhlasovaných vyššie uvedenými postupmi a upozornenie prijímateľov na problematiku okruhu taktiež v nadväznosti na zistenia iných kontrolných orgánov. Stretnutie zorganizovalo MV SR v spolupráci s ÚVO.</p>
13	SO vytvorí podmienky a aktívnu podporu pre pracovnú skupinu pre podporu kontroly VO, ktorú vytvorí RO OP EŽ.	15.05.2021 a priebežne.	<p><u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená</p> <p><u>Zdôvodnenie:</u> Dňa 14.05.2021 bola podpísaná „Dohoda o pravidlách činnosti pracovnej skupiny pre podporu kontroly verejného obstarávania medzi MV SR ako SO pre OP EŽ pre PO 5, 6 a MPSVaR SR ako RO pre OP EŽ. Cieľom dohody je zrýchlenie a zvýšenie efektivity kontroly VO, ktorá prispieje k akcelerácii implementácie a čerpania v rámci PO 6 OP EŽ.</p>
14	Vypracovať Akčný plán implementácie na zabezpečenie čerpania PO 6 v roku 2021, v zmysle stanovených úloh, s výhľadom na roky 2022 a 2023.	31.05.2021.	<p><u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená</p> <p><u>Zdôvodnenie:</u> Akčný plán bol vypracovaný k 31.05.2021. Akčný plán sa zameriava na päť kľúčových oblastí – výzvy, kontrahovanie, čerpanie, verejné obstarávanie a finančné nástroje.</p>

15	<p>Analyzovať stav zúčtovávania tranží a zabezpečiť pokrok v implementácii finančných nástrojov vložených do SIH. Následne v prípade potreby prijať rozhodnutie k prerozdeleniu prostriedkov za finančné nástroje, ktoré zostanú v SIH a budú pokračovať v úspešnej implementácii. Rovnako v prípade potreby prijať rozhodnutia k doposiaľ nevyužitým finančným prostriedkom, ktoré budú vrátené späť do operačného programu na nenávratnú formu pomoci, pripravovať náhradné projekty a po vrátení prostriedkov zo SIH-u ešte danom roku (bezodkladne) zabezpečiť nové oprávnené výdavky pre splnenie pravidla N+3</p>	<p><i>priebežne.</i></p>	<p><u>Stav plnenia:</u> Úloha sa priebežne plní <u>Zdôvodnenie:</u> Dňa 18.05.2021 bol zaslaný list na Slovak Investment Holding a.s (ďalej len „SIH“) ohľadom vyžiadania stavu implementácie finančných nástrojov, kde sme žiadali o predloženie plánu čerpania do konca roka 2021 a tiež do konca programového obdobia 2014-2020 (jednotlivé tranže), predloženie informácií ohľadom identifikovaných potenciálnych rizík nedočerpania projektu a v prípade ich identifikácii vyčíslenie nedočerpania projektu. • SIH bol oslovený s požiadavkou na prípravu plánu na čerpanie. Plán čerpania s alternatívnym vývojom čerpania bol doručený 8.6.2021. SIH v ňom deklaruje vyčerpanie alokácie vo všetkých vyriantných scenároch. SO bude priebežne tento plán konfrontovať s realitou a operatívne komunikovať s prijímateľom ohľadom ďalšieho postupu.</p>
----	---	--------------------------	---

III. Stav implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020 pre Operačný program Efektívna verejná správa

Riadiaci orgán (RO): Ministerstvo vnútra SR

Financované EÚ z: Európsky sociálny fond (ESF)

Alokácia: 336,76 mil. EUR vrátane 1. tranže na REACT-EU

Aktuálny stav implementácie OP EVS

Aktuálny stav implementácie OP EVS je uvedený v tabuľkách kontrahovania a čerpania s údajmi k 31.08.2021, vrátane pokroku od 31.03.2021.

Tabuľka kontrahovania MV SR (RO OP EVS)

Názov OP/SO v gescii rezortu	Alokácia na celé PO v EUR	Kontrahovanie k 31.8.2021 (od zač. PO)	% kontrahovani a k 31.8.2021	MIRRI SR odporúča kontrahovanie na r. 2021 v EUR	Zmena kontrahovania od 1.1. 2021 do 31.8.2021 v EUR	% plnenia odporúčaného ročného plánu kontrahovania	Zostáva nakontrahovať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
OP EVS (PO1)	200 892 184,00	170 076 849,75	84,66%	28 394 672,63	852 324,82	3,00%	27 542 347,81
OP EVS (PO2)	37 446 341,00	24 783 716,98	66,18%	1 043 801,74	-135 775,78	-13,01%	1 179 577,52
OP EVS (PO3)	13 137 972,00	12 559 635,74	95,60%	-25 529,68	-25 529,69	100,00%	0,01
OP EVS (PO4)	85 288 928,00	0,00	0,00%	85 288 927,85	0,00	0,00%	85 288 927,85
Spolu	336 765 425,00	207 420 202,47	61,59%	114 701 872,55	691 019,35	0,60%	114 010 853,20

Tabuľka čerpania MV SR (RO OP EVS)

Názov OP/SO v gescii rezortu	Alokácia na celé PO v EUR	Čerpanie k 31.8.2021 (od zač. PO)	% čerpania k 31.8.2021	MIRRI SR odporúča čerpanie na r. 2021 v EUR	Zmena čerpania od 1.1.2021 do 31.8.2021 v EUR	% plnenia odporúčaného ročného plánu čerpania	Zostáva vyčerpať z ročného plánu do 31.12.2021 v EUR
OP EVS (PO1)	200 892 184,00	95 860 421,73	47,72%	25 966 773,60	11 131 515,12	42,87%	14 835 258,48
OP EVS (PO2)	37 446 341,00	17 337 475,01	46,30%	5 216 942,70	3 512 316,93	67,33%	1 704 625,77
OP EVS (PO3)	13 137 972,00	8 475 994,91	64,52%	1 662 993,00	1 271 952,30	76,49%	391 040,70
OP EVS (PO4)	85 288 928,00	0,00	0,00%	50 000 000,00	0,00	0,00%	50 000 000,00
Spolu	336 765 425,00	121 673 891,65	36,13%	82 846 709,30	15 915 784,35	19,21%	66 930 924,95

Aktuálny stav plnenia úloh:

ÚLOHY PRE MINISTRA VNÚTRA SR NA ROK 2021

P.č.	Úloha	Termín	Odpočet
1	Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 minimálne v objeme 82,85 mil. EUR (EU zdroj zo schválených záväzných plánov).	30.11.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa plní priebežne.
2	Zabezpečiť kontrahovanie celého OP a jednotlivých prioritných osí na konci roku 2021 vo výške minimálne 90 % alokácie (vrátane 1. tranže REACT-EU).	31.12.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa plní priebežne.
3	Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie na konci roku 2021 (aj v rámci jednotlivých prioritných osí), so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach.	31.12.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa plní priebežne.
4	Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v 7. účtovnom roku.	V závislosti od termínu MF SR	<u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená ku dňu 31.3.2021 v zmysle termínov CO.
5	Doplniť štvrťročný plán čerpania strategických projektov.	31.5.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená <u>Zdôvodnenie:</u> Plán čerpania strategických projektov bol na CKO zaslaný dňa 27.5.2021.
6	Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočítavať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia.	štvrťročne	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa plní sa priebežne. <u>Zdôvodnenie:</u> Pokrok v implementácii strategických projektov je monitorovaný štvrťročne. RO pre OP EVS priebežne komunikuje s prijímateľmi uvedených NP. Ďalší termín odpočtu plnenia opatrenia je stanovený na 30.09.2021.
7	Analyzovať možné riziká implementácie a pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu.	30.9.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa plní priebežne <u>Zdôvodnenie:</u> RO pre OP EVS vykonal v spolupráci s rezortom spravodlivosti analýzu stavu implementácie PO2 a na jej základe konštatuje, že dôjde k úplnému vyčerpaniu alokácie danej prioritnej osi. Realokácia do PO1 OP EVS preto nebude v budúcnosti potrebná.
8	Analyzovať stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť ich splnenie v roku 2023.	30.9.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa plní priebežne <u>Zdôvodnenie:</u> RO pre OP EVS priebežne monitoruje plnenie výstupových ukazovateľov VR a v prípade potreby bude iniciovať revíziu OP.
9	Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov na každej prioritnej osi a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“).	30.9.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa plní priebežne <u>Zdôvodnenie:</u> RO pre OP EVS disponuje zámermi národných projektov schválených monitorovacím výborom pre OP EVS, ktoré výrazne prevyšujú alokáciu OP. V súčasnosti sa RO pre OP EVS snaží o využitie voľných zdrojov tak, aby boli aspoň v minimálnej miere zabezpečené priority, ktoré boli stanovené z úrovne jednotlivých rezortov (žiadateľov).
10	Predložiť na EK revíziu OP EVS v súvislosti s iniciatívou REACT-EU.	14.5.2021	<u>Stav plnenia:</u> Úloha splnená <u>Zdôvodnenie:</u> RO pre OP EVS vypracoval návrh revízie OP (4 revízia) a tento

			predložil na posúdenie EK dňa 29.03.2021. Po zapracovaní pripomienok EK bol dňa 08.04.2021 zaslaný návrh revízie na pripomienkovanie členom monitorovacieho výboru pre OP EVS. Dňa 12.05.2021 bola revízia OP EVS verzia 5 schválená Monitorovacím výborom pre OP EVS a v nadväznosti na stanovený termín predloženia revízie na EK v zmysle uznesenia vlády č. 218/2021 bola dňa 14.05.2021 odoslaná prostredníctvom systému SFC2014 na EK.
11	Vyhlásiť vyzvanie na REACT-EU.	15.9.2021	<p><u>Stav plnenia:</u> Úloha sa plní priebežne <u>Zdôvodnenie:</u> Vyzvania v rámci REACT-EÚ bude možné vyhlásiť až po schválení revízie OP EVS zo strany EK a presnej špecifikácii požiadaviek na refundáciu zo strany vecných gestorov.</p> <p>Vzhľadom na výsledky negociácií vlády SR a EK ohľadom dodatočných zdrojov na elimináciu negatívnych dôsledkov pandémie COVID-19 v rámci iniciatívy REACT-EU RO pre OP EVS vypracoval návrh revízie OP (4 revízia OP EVS) a tento predložil na posúdenie EK dňa 29.03.2021. Po zapracovaní pripomienok EK bol dňa 08.04.2021 zaslaný návrh revízie na pripomienkovanie členom monitorovacieho výboru pre OP EVS. Dňa 12.05.2021 bola revízia OP EVS schválená Monitorovacím výborom pre OP EVS a v nadväznosti na stanovený termín predloženia revízie na EK v zmysle uznesenia vlády č. 218/2021 bola dňa 14.05.2021 odoslaná prostredníctvom systému SFC na EK a táto bola následne zo strany EK dňa 8.6.2021 schválená. RO pre OP EVS v súlade s platným Systémom riadenia EŠIF odoslal dňa 27.08.2021 na posúdenie CKO finálny návrh vyzvania na REACT EU. Dňa 06.09.2021 bolo RO pre OP EVS doručené stanovisko CKO k návrhu vyzvania na REACT EU. RO pre OP EVS zabezpečí vyhlásenie predmetného vyzvania do 15.09.2021.</p>
12	Zabezpečiť monitorovanie dodržiavania plnenia harmonogramu implementácie národných projektov pre rok 2021.	priebežne	<u>Stav plnenia:</u> Úloha sa plní priebežne.
13	Prijat' opatrenia na zrýchlenie implementácie 14 „problémových“ NP identifikovaných v rámci analýzy MV SR.	30.6.2021	<p><u>Stav plnenia:</u> Úloha sa plní sa priebežne <u>Zdôvodnenie:</u> V súvislosti s doterajším nízkym čerpaním 14 problémových projektov, RO pre OP EVS požiadal jednotlivých prijímateľov o zváženie možnosti vrátenia časti pridelenej alokácie s prihliadnutím na naplnenie cieľov projektu. Zároveň RO pre OP EVS upozornil prijímateľov rizikových projektov na fakt, že operačný program Efektívna verejná správa je na začiatku ôsmeho roka implementácie a v zostávajúcich troch rokoch nebude možné automaticky predlžovať projekty z dôvodu efektívneho zabezpečenia minimálnych súm čerpania záväzkov jednotlivých rokov. Na základe vyššie uvedenej požiadavky zo strany RO pristúpili vybraní prijímatelia "problémových" NP k vráteniu časti NFP. V súčasnosti títo prijímatelia pripravujú žiadosti o zmenu zmluvy o NFP, ktorých predmetom bude zníženie prideleného NFP na projekt, ako aj zmeny, ktoré majú viesť k akcelerácii ich finančnej implementácie.</p>

		<p>RO pre OP EVS konštatuje, že MIRRI SR ako prijímateľ pomoci zaostáva v prípade dvoch NP a to konkrétne pri príprave a riešení žiadosti o zmenu projektu (Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe) a to podľa dostupných informácií od prijímateľa hlavne z dôvodu nastavenia verejných obstarávaní na projekte. Žiadosť o zmenu je v riešení 4 mesiace, čím nedochádza k predkladaniu žiadostí o platbu zo strany prijímateľa v súlade s plánom čerpania na rok 2021 a zároveň dochádza ku kráteniu času využiteľného pre implementáciu iných opatrení OP EVS z dôvodu avizovaného vrátenia nevyčerpaného NFP na tomto projekte.</p> <p>Pri ďalšom projekte (Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov „Smart cities“) je vysoké riziko nevyčerpania prideleného NFP v nadväznosti na začiatok a koniec realizácie projektu – 12/2020 - 11/2023, doterajšie čerpanie a výšku schváleného NFP na projekt, pričom však možno konštatovať, že v poslednom období zaznamenáva pokrok v implementácii v porovnaní s predloženými žiadosťami o platbu a plánom čerpania na rok 2021; čerpanie (predložené žiadosti o platbu na RO pre OP EVS) v rámci projektu Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov „Smart cities“ predstavuje len 0,06% na celkovej alokácii projektu. Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť akceleráciu čerpania projektu v nadväznosti na dosiahnutie cieľov projektu v stanovenom implementačnom časovom rámci a to tak, aby bolo zabezpečené 100% čerpanie prideleného NFP na konci roka 2023.</p> <p>V prípade, ak nedôjde k urýchlenému predloženiu finálneho znenia žiadosti o zmenu projektu „Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe“ a k akcelerácii čerpania vyššie uvedených projektov, môže hroziť prepadnutie alokovaných finančných prostriedkov.</p> <p>RO pre OP EVS má obavy z nečerpania v prípade projektov, ktorých aktivity sú zamerané na zahraničné odborné vzdelávanie a stáže, ktoré sa vzhľadom na epidemiologickú situáciu nemohli realizovať (projekt „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“) a existuje predpoklad, že v tomto roku sa tiež nebude môcť v aktivitách pokračovať (jedná sa o 1 mil. EUR); RO pre OP EVS bude zvažovať ďalšie alternatívy v rámci tohto projektu po konzultácii s prijímateľom.</p> <p>RO pre OP EVS má špecifický problém v prípade projektu „Špičkové vzdelávanie zamestnancov analytických útvarov“, ktorý splnil ciele a hodnoty ukazovateľov, ale prijímateľ nechce ukončiť projekt. V nadväznosti na naplnenie cieľov projektu a merateľných ukazovateľov na viac ako 100%, bude RO pre OP EVS žiadať MF SR o riadne ukončenie projektu v tomto roku.</p>
--	--	---

ÚLOHY PRE RO/MV SR NA ROKY 2022 a 2023

P.č.	Úloha	Termín	Odpočet
1	Zabezpečiť kontrahovanie celého OP EVS a jednotlivých prioritných osí na konci roku 2022 vo výške 100 % alokácie (vrátane 1. tranže REACT-EU).	31.12.2022	Úloha sa plní sa priebežne.
2	Zabezpečiť čerpanie v roku 2022 za celý OP EVS minimálne v objeme 69,69 mil. EUR za EU zdroj.	30.11.2022	Úloha sa plní sa priebežne.
3	Zabezpečiť čerpanie zostávajúcej alokácie v roku 2023 za celý O EVS, t.j. v objeme 78,48 mil. EUR za EU zdroj.	31.12.2023	Úloha sa plní sa priebežne.