Priebežná informácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok

I. Základné informácie o akčnom pláne (AP)

Dátum schválenia AP vládou	10. február 2016
Dátum schválenia dodatku č. 1 k AP	6. december 2016
Dátum schválenia dodatku č. 2 k AP	13. september 2018
Predpokladaný rozpočet	55,9 mil. €, z toho EŠIF 33,8 mil. €, RP 4,86 mil. €

Miera evidovanej nezamestnanosti k 31. 12. 2015 v okrese	23,44 %
Cieľová miera evidovanej nezamestnanosti podľa AP*	17,42 %
Miera evidovanej nezamestnanosti k 30. 9. 2018 v okrese	14,81 %
Miera evidovanej nezamestnanosti k 31. 8. 2019 v okrese	14,42 %
Zmena miery evidovanej nezamestnanosti od 30. 9. 2018 v okrese	-0,39 %
Zmena miery evidovanej nezamestnanosti od 30. 9. 2018 na Slovensku	-0,41 %

* zníženie počtu UoZ k 31. 12. 2015 o cieľovú hodnotu vytvorenia pracovných miest

Počet evidovaných UoZ v okrese k 31. 12. 2015	7 787
Počet evidovaných UoZ v okrese k 30. 9. 2018	4 815
Počet evidovaných UoZ v okrese k 31. 8. 2019	4 689
Cieľ AP do roku 2020 (počet vytvorených pracovných miest)	2 000
Pokles počtu evidovaných UoZ k 31. 8. 2019	3 098
Počet vytvorených pracovných miest k 31. 8. 2019 s podporou RP a EŠIF	3 037
Pokles počtu evidovaných UoZ od 30. 9. 2018 do 31. 8. 2019	126
Počet vytvorených pracovných miest od 30. 9. 2018 do 31. 8. 2019	843

Regionálny príspevok 2016-2019		4 160 000 €	
Schválené žiadosti o regionálny príspevok ŽoRP	24	3 094 177 €	74%
poskytnuté zo schválených		2 844 370 €	92%

II. Prehľad plnenia opatrení Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok

Názov opatrenia	Celková suma	EŠIF		RP	
		Plánované	Zazmluvnené	Plánované	Schválené a zazmluvnené
A. Systémové opatrenia na úrovni okresu	5 970 000	5 000 000	1 636 050	770 000	581 489
B. Prioritná oblasť Podpora regionálnej ekonomiky a inovácii	23 602 000	11 987 000	32 102 377	475 000	451 836
C. Prioritná oblasť Podpora rozvoja ľudského kapitálu	17 903 000	10 600 000	19 357 671	1 637 000	1 237 752
D. Prioritná oblasť Zvyšovanie atraktivity územia a zlepšenie kvality a dostupnosti služieb	8 438 000	6 240 000	32 777 747	1 278 000	823 100
Spolu	**55 913 000**	**33 827 000**	**85 873 845**	**4 160 000**	**3 094 177**

Nárast zazml. prostriedkov z RP od posledného výjazdového rokovania: 816 888 € + 36 %
Nárast zazml. prostriedkov z EŠIF od posledného výjazdového rokovania: 11 125 951 € + 17 %

III. Úlohy z uznesení vlády SR č. 45 zo dňa 10. 2. 2016 a č. 487 zo dňa 23. 10. 2018 v súvislosti s Akčným plánom rozvoja okresu Kežmarok

Uznesenie vlády SR č. 45/2016

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

B.3. „pokračovať v ďalšej príprave stavby I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti“ - *Dňa 28.08.2017 bolo zverejnené vyhlásenie o začatí verejného obstarávania štúdie realizovateľnosti I/67, I/66, I/77 Rožňava - Bardejovské Kúpele s termínom otvárania ponúk 04.10.2017. Dňa 27.06.2018 nadobudla účinnosť zmluva o dielo s termínom plnenia do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, t. j. do 27.06.2019. V súčasnosti je spracovaný koncept štúdie, prebieha jeho kontrola a termín odovzdania finálnej verzie je naplánovaný najneskôr do 15.10.2019. V príprave stavby sa bude pokračovať v súlade s výsledkami štúdie realizovateľnosti.*

Termín: 30. 07. 2017 – schválený odklad termínu na 30. 06. 2019 – nesplnené

B.4. „posúdiť možnosti otvorenia hraničného priechodu pre kamiónovú dopravu pre poľsko-slovenský Tatranský región v rámci spracovania štúdií realizovateľnosti „I/68 Mníšek nad Popradom – Prešov“ a „I/67, I/66, I/67 Rožňava – Bardejov““ - *Štúdia I/68 Mníšek nad Popradom - Prešov bola odovzdaná dňa 15.09.2017. Dňa 26.06.2018 bola v Centrálnom registri zmlúv zverejnená zmluva o dielo na vypracovanie „Štúdie realizovateľnosti stavby I/67, I/66, I/77 Rožňava - Bardejovské kúpele“. Termín plnenia zákazky je 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorý bol dňa 27.06.2018. Príprava a priebeh procesu verejného obstarávania je plne v kompetencii Slovenskej správy ciest. Štúdia bude obsahovať návrh technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy cesty I/67 v úseku Rožňava - hranica Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) – Prešovského samosprávneho kraja (PSK), cesty I/66 v úseku hranica BBSK - PSK - Spišská Belá - Lysá Poľana št. hr. SR/PR a cesty I/77 v úseku Spišská Belá - Dlhá Lúka v okrese Bardejov. Vyhodnotené budú taktiež v minulosti navrhnuté trasy obchvatov a preložiek ciest, prípadné sa doplnia ďalšie varianty a aj ich zhodnotenie. V rámci štúdie budú*

posúdené cesty I. triedy, pričom podmienkou na otvorenie cezhraničného prepojenia pre ťažkú nákladnú dopravu je ich rekonštrukcia (napr. odstránenie zosuvov). Na základe výsledkov oboch štúdií bude posúdená možnosť otvoriť cestné prepojenie v regióne pre nákladnú dopravu nad 7,5 tony. V súčasnosti je spracovaný koncept štúdie, prebieha jeho kontrola a termín odovzdania finálnej verzie je naplánovaný najneskôr do 15.10.2019.

Termín: 30. 06. 2017 – schválený odklad termínu na 30. 09. 2019 – nesplnené

B.5. „poskytovať dotácie na obstaranie nájomných bytov pre mladých v rozsahu limitov výdavkov rozpočtu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok“ - *Na obstaranie nájomných bytov a súvisiacej technickej vybavenosti Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) poskytuje obciam a mestám dotácie na rozvoj bývania podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, v prípade obstarania nájomného bytu v najmenej rozvinutom okrese (NRO) s možnosťou zvýšenia podielu dotácie o 10 % a Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) poskytuje v súlade so zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov výhodné úvery s 0 % úrokovou sadzbou pre obce a mestá v NRO. Za obdobie rokov 2016 až 2019 bola v okrese Kežmarok na obstaranie celkom 50 nájomných bytov bežného štandardu poskytnutá dotácia MDV SR v celkovej výške 999 560 eur (v tom zvýšenie dotácie pre NRO o 249 890 eur) a výhodný úver zo ŠFRB s úrokovou sadzbou 0 % pre NRO v celkovej výške 1 499 350 eur.*

Termín: raz ročne k 31. 12. do roku 2020 – v plnení

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

B.7. „poskytnúť regionálny príspevok vo výške 4 860 000 eur, z toho 2 000 000 eur v roku 2016, 730 000 eur v roku 2017, 730 000 eur v roku 2018, 700 000 eur v roku 2019 a 700 000 eur v roku 2020“ - *K 15. 9. 2019 bol pre okres Kežmarok schválený a zazmluvnený regionálny príspevok v celkovej výške 3 094 177 eur.*

Termín: priebežne do roku 2020 – v plnení

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

B.12. „pri tvorbe kritérií a vyhodnocovaní žiadostí o prenájom poľnohospodárskej pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu zo strany úspešných žiadateľov o nenávratný finančný príspevok podľa podopatrenia 6.1 „Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov“ prioritne zohľadňovať žiadateľov z najmenej rozvinutého okresu“ - *SPF k dnešnému dňu neeviduje žiadnu nevybavenú žiadosť mladého farmára z okresu Kežmarok, ktorému bol poskytnutý NFP z výzvy 6.1. PRV pre roky 2014-2020. V okrese Kežmarok požiadali o uzatvorenie nájomnej zmluvy traja mladí farmári, z toho dve nájomné zmluvy sú uzatvorené a jedna bude schvaľovaná na novembrovom zasadnutí Rady SPZ*

Termín: priebežne – v plnení

B.13. „zvýšiť protieróznu a protipovodňovú ochranu lesných pozemkov, ktoré sú v správe štátnych organizácií lesného hospodárstva, formou realizácie lesníckych činností a revitalizácie hydromelioračného majetku v správe štátneho podniku Hydromeliorácie v okrese Kežmarok,

s využitím uchádzačov o zamestnanie evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku“ – Štátne lesy TANAP úzko spolupracujú na riešení danej úlohy s organizáciami dotknutými riešením predmetnej problematiky. V rámci akčného plánu Štátne lesy TANAP v súlade s prijatou stratégiou organizácie v oblasti zamestnanosti a samotnej formy a spôsobe vykonávania jednotlivých činnosti výhradne v službách poskytuje pre subjekty sociálnej ekonomiky pri vykonávaní rekvalifikácie a podpory jednoduchých prác v lese svoje kapacity nepriamo. Konkrétne v službách cez firmy, ktoré uspeli vo verejnom obstarávaní na výkon prác v pestovnej činnosti a prác celospoločenského významu . Na poskytnutie týchto prác víťazi verejného obstarávania zamestnávajú sezónnych pracovníkov z priľahlých obci. Priemerne sa tento počet, vzhľadom na sezónnosť a potreby organizácie pohybuje v rozmedzí 100 – 250 ľudí evidovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

Termín: priebežne – v plnení

Ministerstvo hospodárstva SR

B.15. „dobudovať verejnú infraštruktúru priemyselného parku a zabezpečiť potenciálnych investorov v oblasti ľahkého priemyslu a výroby podľa Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok“ – *MH SR vypracovalo materiál „Návrh na poskytnutie dotácie na dobudovanie Priemyselného parku Kežmarok – Pradiareň“ a vláda SR tento materiál schválila na svojom zasadnutí 11. júla 2018 uznesením č. 341/2018 a súhlasila s použitím prostriedkov kapitoly MH SR vo výške 2 278 711,- eur pre mesto Kežmarok na dobudovanie technickej infraštruktúry priemyselného parku. Finančné prostriedky boli mestu Kežmarok uvoľnené 11. októbra 2018 na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č. 216/2018-2060-4200. MH SR podporilo investíciu spoločnosti Mubea, ktorá v priemyselnom parku Kežmarok – Pradiareň zriadi novú prevádzku priemyselnej výroby kombinovanej s technologickým centrom. Investícia dosiahne hodnotu minimálne 51 mil. eur a prinesie 504 nových pracovných miest. Vzhľadom na regionálny prínos danej investície bola spoločnosti Mubea Automotive Slovakia s.r.o. schválená investičná pomoc v maximálnej nominálnej výške 14 948 000,- eur.*

Termín: 31. 12. 2018 – splnená

Ministerstvo zdravotníctva SR

B.22. „vybudovať a rekonštruovať infraštruktúru za účelom etablovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti v rámci okresnej siete integrovanej a sociálnej starostlivosti (Kežmarok – Spišská Belá – Spišská Stará Ves) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu podľa pravidiel implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v prípade, že budú predložené a schválené príslušné projekty“ - *Na základe výziev na predkladanie projektových zámerov a žiadosti o NFP vyhlásených MZ SR v roku 2018 a 2019 mestá Kežmarok, Spišská Belá a Spišská Stará Ves predložili žiadosti o NFP, ktoré im boli schválené dňa 17. 6. 2019 - Spišská Belá, Spišská Nová Ves a dňa 11.7.2019 - Kežmarok v celkovej výške nenávratného finančného príspevku (ďalej iba „NFP“) 2 531 468,74 EUR (zdroje EÚ + ŠR). MZ SR ako poskytovateľ NFP uzatvorilo zmluvu o NFP dňa 19. 8. 2019 s mestom Spišská Stará Ves vo výške NFP 782 352,16*

EUR a dňa 23. 8. 2019 s mestom Kežmarok vo výške NFP 1 005 882,34 EUR. V súčasnej dobe prebieha samotná realizácia týchto projektov. Mesto Spišská Belá po vyzvaní MZ SR na súčinnosť pri príprave návrhu zmluvy o NFP písomne oznámilo, že nebude realizovať tento projekt a nepodpíše zmluvu o NFP (3. 9. 2019), čím sa žiadateľ oficiálne vzdal možnosti čerpania schválených finančných prostriedkov vo výške NFP 743 234,40 EUR na vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Termín: 31. 12. 2018 – splnená

Úrad pre verejné obstarávanie

B.26. „poskytnúť metodickú podporu na využívanie verejného obstarávania so sociálnym aspektom“ - *Úrad pre verejné obstarávanie spolupracuje s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR a českým Ministerstvom práce pri presadzovaní používania sociálnych aspektov vo verejnom obstarávaní. Téme sociálne zodpovedného verejného obstarávania bola venovaná pozornosť aj v rámci rokovania predsedu úradu a jeho pracovnej skupiny so zástupcami samosprávy v Prešovskom samosprávnom kraji. V prípade konkrétneho dopytu poskytne úrad metodickú podporu pri verejnom obstarávaní so sociálnym aspektom.*

Termín: priebežne – v plnení

Štatistický úrad SR

B.27. „zabezpečiť dostupnosť štatistických údajov na realizáciu navrhovaných opatrení“ - *V prípade potreby údajov, ktoré nie sú zverejňované na portáli ŠÚ SR, odbor poskytovania informácií a marketingu ŠÚ SR zabezpečí v spolupráci s odbornými útvarmi štatistického úradu spracovanie a poskytnutie údajov na základe ich špecifikácie, v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Kežmarok.*

Termín: priebežne k 31. 12. do roku 2020 – v plnení

Uznesenie vlády SR č. 487/2018

Ministrovi financií

C.1. „uvoľniť finančné prostriedky v zmysle § 3 Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005 - 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa v sume 1 500 000 eur podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia“ - *Dňa 16.11.2018 boli listom č. MF/018082/2018-442 uvoľnené finančné prostriedky vo výške 1 395 000 eur obciam a dňa 20.11.2018 boli listom č. MF/018083/2018-442 uvoľnené finančné prostriedky vo výške 105 000 eur. Spolu bolo uvoľnených 1 500 000 eur príjemcom dotácií podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády č. 487/2018 bod C.1. zo dňa 24.10.2018.*

Termín: do 30. 12. 2018 – splnená

Príloha č. 1 Prehľad žiadostí a čerpania RP za okres Kežmarok (v €)

P.O.	Č. žiadosti	Žiadateľ	Účel regionálneho príspevku	Žiadaná suma	Zazmluvnená suma	Poskytnutá suma	Poznámka
B.	030/2018/KK	Technické služby, s.r.o. Kežmarok	nákup materiálno-technického vybavenia a činnosť mestského podniku Technické služby, s.r.o. Kežmarok	200 000	200 000	103 033	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 8.12.2018
B.	135/2019/KK	Jozef Musala	nákup poľnohospodárskej techniky	20 000	20 000	0	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 17.8.2019
B.	134/2019/KK	Pavol Jabrocký	zefektívnenie chovu a zvýšenie produkcie a predaja regionálnych výrobkov	20 000	20 000	20 000	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 28.8.2019
B.	136/2019/KK	Bronislava Plučinská	obstaranie poľnohospodárskych strojov	11 036	11 036	0	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 11.9.2019
B.	133/2019/KK	DIMENZIA, spol. s r.o.	zvýšenie a skvalitnenie výroby imunoproduktov a kozmetických výrobkov	80 000	80 000	0	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 19.9.2019
C.	123/2018/KK	Obec Huncovce	zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ Huncovce – prístavba	77 752	77 752	77 752	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 12.12.2018
C.	124/2018/KK	Obec Jurské	vybudovanie parkoviska, spevnených plôch a oplotenia areálu ZŠ v obci Jurské	110 000	110 000	110 000	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 12.12.2018
D.	074/2018/KK	Mesto Spišská Belá	výstavba Denného centra Spišská Belá - Strážky	180 000	180 000	179 981	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 6.12.2018
D.	131/2018/KK	Obec Červený Kláštor	dobudovanie rozšírenia kanalizačnej siete v obci Červený Kláštor	118 100	118 100	118 100	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 12.12.2018
Spolu podporené projekty od 10/2018 – 10/2019				**816 888**	**816 888**	**608 866**	

P.O.	Č. žiadosti	Žiadateľ	Účel regionálneho príspevku	Žiadaná suma	Zazmluvnená suma	Poskytnutá suma	Poznámka
A.	011/2016/KK	Mesto Kežmarok	Zabezpečenie aktivít a prevádzky Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok	214 275	214 275	209 273	Zmluvy o poskytnutí RP účinné od 22. 12. 2016 a 22. 9. 2017
A.	043/2018/KK	Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok	Zabezpečenie aktivít a prevádzky Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok	291 251	291 251	281 132	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 17. 10. 2018
A.	074/2017/KK	Mesto Kežmarok	Oprava a interiérové vybavenie priestorov budovy Reduty v meste Kežmarok - sídlo Centra podpory regionálneho rozvoja	75 963	75 963	75 963	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 16. 12. 2017
B.	006/2017/KK	Obec Ihľany	Zriadenie a vybavenie dielne obecného podniku v obci Ihľany	120 800	120 800	103 357	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 4. 7. 2018
C.	004/2016/KK	Obec Huncovce	Stavebné práce na prístavbu nového objektu k existujúcemu skladovému objektu ZŠ Huncovce vrátane vodovodnej a kanalizačnej prípojky	300 000	300 000	300 000	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 22. 12. 2016
C.	038/2017/KK	Obec Jurské	Vybudovanie nadstavby a strechy základnej školy v obci Jurské	250 000	250 000	250 000	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 12. 5. 2017
C.	005/2016/KK	Prešovský samosprávny kraj	Vytvorenie stredoškolského kampusu	500 000	500 000	500 000	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 22. 12. 2016 Projekt nebol realizovaný
D.	010/2016/KK	Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n.o.	Svojpomocná domová výstavba a realizácia nových stavieb sociálneho bývania v obciach Ihľany a Krížová Ves	245 000	245 000	238 980	Zmluvy o poskytnutí RP účinná od 22. 12. 2016 a 4. 7. 2017
D.	064/2018/KK	Mesto Kežmarok	Vypracovanie dvoch koncepčných	50 000	50 000	46 800	Zmluva o poskytnutí RP účinná

P.O.	Č. žiadosti	Žiadateľ	Účel regionálneho príspevku	Žiadaná suma	Zazmluvnená suma	Poskytnutá suma	Poznámka
			dokumentov v oblasti sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia				od 17. 10. 2018
D.	112/2016/KK	Mesto Kežmarok	Rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby	230 000	230 000	230 000	Zmluva o poskytnutí RP účinná od 19. 1. 2018
Spolu podporené projekty od začiatku AP do 10/2018				**2 277 289**	**2 277 289**	**1 735 505**	
Spolu				**3 094 177**	**3 094 177**	**2 844 371**	

Príloha č. 2 Prehľad uzatvorených zmlúv financovaných z EŠIF za obdobie od 10/2018 – 8/2019

P. O.	Názov subjektu	Názov projektu	Dátum účinnosti zmluvy	Zazmluvnená suma projektu
A.	Mesto Spišská Stará Ves	Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre región Zamaguria a Predmaguria	1.6.2019	47 460
A.	Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš	Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš - stratégia CLLD: "SPIŠ - otvorená možnosť pre dedičstvo v budúcnosti"	16.4.2019	60 000
A.	Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš	Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš - stratégia CLLD: "Spiš - otvorená možnosť pre dedičstvo v budúcnosti"	23.3.2019	1 002 250
A.	Mesto Kežmarok	Lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok	29.1.2019	31 200
A.	Mesto Spišská Belá	Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá	29.1.2019	53 175
B.	PROFI JM, s.r.o.	Inovácie vo výrobe spoločnosti PROFI JM	5.8.2019	205 677
B.	PALOMA SLOVAKIA, s.r.o.	Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PALOMA SLOVAKIA, s.r.o. zavedením inovatívnych technológií	11.5.2019	207 650
B.	JPMŠ, s. r. o.	Modernizácia podniku investíciou do lesníckych technológií	43580	95 000
B.	BlueFish s.r.o.	Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti BlueFish s. r. o.	10.4.2019	269 648
B.	Pozemkové urbárske spoločenstvo LENDAK	Podpora investícií do lesníckych mechanizmov pre pozemkové urbárske spoločenstvo LENDAK	43487	39 400
B.	AGRO-SILVA, s.r.o.	Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku prostredníctvom investície do lesníckej technológie obstaranie zariadení na nakladanie, odvoz a manipuláciu s drevom	43482	194 600
B.	TATRAPRIM s.r.o.	Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti TATRAPRIM s.r.o.	9.1.2019	125 651
B.	TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným	Inteligentná inovácia v spoločnosti TATRAPONK, s.r.o.	7.12.2018	345 000
B.	HUNTSEASON s.r.o.	HUNTINGO	5.12.2018	176 000
B.	Marian Kalafut	Posilnenie konkurencieschopnosti firmy Marian Kalafut inováciou výrobného procesu	18.10.2018	433 730
C.	ÚPSVaR	Aktívne opatrenia na trhu práce	-	3 897 651
C.	Základná škola M.R.Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá	Kráčame po stopách poznania a múdrosti	17.7.2019	108 590
C.	Základná škola s materskou školou sv. Kríža	Gramotnosť	3.5.2019	181 436
C.	Radosť a šťastie, o.z.	Mentoring a tútoring v obci Rakúsy	18.4.2019	189 857
D.	Mesto Kežmarok	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok	24.8.2019	1 058 824

P. O.	Názov subjektu	Názov projektu	Dátum účinnosti zmluvy	Zazmluvnená suma projektu
D.	Mesto Spišská Stará Ves	Modernizácia a rekonštrukcia centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Spišská Stará Ves	20.8.2019	823 528
D.	Obec Huncovce	MOPS Huncovce	9.8.2019	152 764
D.	Mesto Kežmarok	Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku	6.8.2019	340 860
D.	Obec Malá Franková	Zateplenie a stavebné úpravy obecného úradu v obci Malá Franková za účelom zlepšenia energetickej efektivity	2.8.2019	89 303
D.	Obec Ihľany	Miestna občianska poriadková služba v obci Ihľany	7.6.2019	196 294
D.	obec Výborná	MOPS Výborná	6.6.2019	198 758
D.	Obec Malý Slavkov	MOPS Malý Slavkov	4.6.2019	99 379
D.	Obec Podhorany	Miestna občianska poriadková služba Podhorany	4.6.2019	294 440
D.	Obec Rakúsy	Poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Rakúsy - 2018	4.6.2019	197 526
D.	Obec Ľubica	Miestna občianska poriadková služba v obci Ľubica	31.5.2019	98 763
D.	Obec Slovenská Ves	Miestna občianska poriadková služba v obci Slovenská Ves	31.5.2019	98 763
D.	Obec Toporec	Miestna občianska poriadková služba - Toporec II.	30.5.2019	98 762
D.	Obec Krížová Ves	Miestna občianska poriadková služba Krížová Ves 2	29.5.2019	196 294
D.	Obec Vlkovce	Rekonštrukcia a revitalizácia kultúrneho domu ? obec Vlkovce	43614	143 739
D.	Obec Holumnica	Miestne občianske hliadky - poriadok a bezpečnosť v obci Holumnica	24.5.2019	147 220
D.	Obec Veľká Lomnica	Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Veľká Lomnica	24.5.2019	197 526
D.	Obec Malý Slavkov	Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Malý Slavkov	23.5.2019	167 717
D.	Obec Matiašovce	Rekonštrukcia - zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu v obci Matiašovce	43603	141 655
D.	Obec Osturňa	Výstavba priestorov pre komunitnú a spolkovú činnosť v obci Osturňa	43603	129 712
D.	Obec Mlynčeky	Stavba multifunkčného a workoutového ihriska v obci Mlynčeky	43601	95 670
D.	Obec Rakúsy	Rozšírenie verejného vodovodu v osade Rakúsy	9.4.2019	51 644
D.	Obec Lendak	Wifi pre Teba - Obec Lendak	6.2.2019	15 000
D.	Obec Ľubica	Podpora opatrovateľskej služby v obci Ľubica	6.2.2019	205 200
D.	Mesto Spišská Belá	Podpora opatrovateľskej služby v meste Spišská Belá	31.1.2019	148 200
D.	Mesto Spišská Stará Ves	Podpora opatrovateľskej služby v Spišskej Starej Vsi	26.1.2019	25 935
D.	Mesto Spišská Belá	Komunitné centrum v Spišskej Belej	23.1.2019	349 923

P. O.	Názov subjektu	Názov projektu	Dátum účinnosti zmluvy	Zazmluvnená suma projektu
D.	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - Baštová 16/A, Kežmarok	23.1.2019	279 326
D.	Obec Spišské Hanušovce	Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Spišské Hanušovce za účelom zlepšenia energetickej efektivity	17.1.2019	175 338
D.	Mesto Kežmarok	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku	3.1.2019	354 205
D.	Obec Slovenská Ves	Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Slovenská Ves	20.12.2018	61 090
D.	Obec Veľká Franková	Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Veľká Franková za účelom zlepšenia energetickej efektivity	18.12.2018	207 845
D.	Obec Toporec	Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Toporec	6.12.2018	199 821
D.	Obec Holumnica	Obecné komunitné centrum v obci Holumnica	1.12.2018	318 604
	Spolu			**11 125 951**

**V prehľade nie sú zahrnuté projekty, pri ktorých sa nedá stanoviť finančná alokácia pre daný okres.*
Zdroj: ITMS2014+

Príloha č. 3. Stav realizácie projektov podporených uznesením vlády č. 487/2018

P. č.	Názov príjemcu	Účel dotácie	Dotácia v eurách	Stav realizácie
1.	obec Abrahámovce	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	4 000	zrealizovaný
2.	obec Bušovce	Výmena okien a dverí obecného úradu	4 000	zrealizovaný
3.	obec Červený Kláštor	Výstavba chodníka pred cintorínom, oplotenie cintorína a parku v obci	17 000	v realizácii
4.	obec Havka	Rekonštrukcia prístupu a oplotenia cintorína	3 000	zrealizovaný
5.	obec Holumnica	Rekonštrukcia kuchyne a nákup vybavenia kuchyne v kultúrnom dome	4 000	v realizácii
6.	obec Hradisko	Rekonštrukcia havarijného stavu rezervoára vody v obci	5 000	v realizácii
7.	obec Huncovce	Obstaranie a montáž nádrže na primárny záchyt znečistenia pod rómskou osadou	7 000	zrealizovaný
8.	obec Ihľany	Revitalizácia obce - II. etapa - rekonštrukcia chodníkov	16 000	zrealizovaný
9.	obec Jezersko	Rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu	5 000	zrealizovaný
10.	obec Jurské	Rekonštrukcia prístupovej cesty k cintorínu	5 000	v realizácii
11.	mesto Kežmarok	Prestavba križovatky na okružnú - sídlisko Juh	195 000	v realizácii
12.	mesto Kežmarok	Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána	100 000	v realizácii
13.	obec Krížová Ves	Úprava brehov potoka	4 000	zrealizovaný
14.	obec Lechnica	Vybudovanie bezdrôtového miestneho rozhlasu a kamerového systému	17 000	zrealizovaný
15.	obec Ľubica	Rekonštrukcia strechy na futbalovom štadióne	35 000	zrealizovaný
16.	obec Lendak	Rekonštrukcia mosta nad miestnym potokom Rieka	15 000	zrealizovaný
17.	obec Majere	Vybudovanie infraštruktúry k individuálnej bytovej výstavbe	3 000	zrealizovaný
18.	obec Malá Franková	Revitalizácia centra obce - oplotenie, rigoly, prírodný prameň	4 000	zrealizovaný
19.	obec Malý Slavkov	Obstaranie zariadenia kuchyne školskej jedálne v materskej škole	7 000	zrealizovaný
20.	obec Matiašovce	Výmena strešnej krytiny na budove obecného úradu a kultúrneho domu	20 000	v realizácii
21.	obec Mlynčeky	Terénne úpravy verejného priestranstva pred obecným úradom a výmena oplotenia a brány	10 000	v realizácii
22.	obec Osturňa	Rekonštrukcia miestnej komunikácie	15 000	zrealizovaný
23.	obec Podhorany	Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	15 000	v realizácii
24.	obec Rakúsy	Vybavenie futbalového ihriska	6 000	zrealizovaný
25.	obec Reľov	Výmena okien na budove obecného úradu	4 000	zrealizovaný
26.	obec Slovenská Ves	Výmena okien na budove obecného úradu	4 000	zrealizovaný
27.	mesto Spišská Belá	Rekonštrukcia podkrovia prístavby telocvične Základnej školy M.R. Štefánika	120 000	zrealizovaný
28.	mesto Spišská Belá	Rekonštrukcia parku M.R.Štefánika s osadením sochy	35 000	zrealizovaný
29.	mesto Spišská Stará Ves	Vybudovanie športového areálu základnej školy	80 000	zrealizovaný

P. č.	Názov príjemcu	Účel dotácie	Dotácia v eurách	Stav realizácie
30.	obec Spišské Hanušovce	Vybudovanie parkovacích miest pri cintoríne	4 000	zrealizovaný
31.	obec Stráne pod Tatrami	Likvidácia odpadov v rómskej osade	5 000	zrealizovaný
32.	obec Stará Lesná	Rekonštrukcia povodňami poškodených mostov a komunikácií	28 000	zrealizovaný
33.	obec Toporec	Výstavba kanalizácie a čističky odpadových vôd	4 000	v realizácii
34.	obec Tvarožná	Výstavba chodníka do centra obce - I. etapa	17 000	v realizácii
35.	obec Veľká Franková	Rekonštrukcia oporných múrov potoka	4 000	nerealizovaný
36.	obec Veľká Lomnica	Rekonštrukcia mosta na ul. Skalnatá cez Skalnatý potok	22 000	v realizácii
37.	obec Vlková	Výstavba chodníka v obci	28 000	v realizácii
38.	obec Vlkovce	Interiérové vybavenie hasičskej zbrojnice	4 000	zrealizovaný
39.	obec Vojňany	Výmena radiátorov v kultúrnom dome	4 000	zrealizovaný
40.	obec Vrbov	Vybudovanie chodníka k rómskej osade	4 000	zrealizovaný
41.	obec Výborná	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	4 000	zrealizovaný
42.	obec Zálesie	Rekonštrukcia miestneho rozhlasu	4 000	v realizácii
43.	obec Žakovce	Rekonštrukcia kultúrneho domu	4 000	v realizácii
44.	Denné detské sanatórium, s.r.o. Kežmarok	Obstaranie kompenzačných a rehabilitačných pomôcok	10 000	zrealizovaný
45.	Klub priateľov Magury	Nákup materiálového vybavenia súboru	7 000	zrealizovaný
46.	Jednota dôchodcov na Slovensku - Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Poprad	Organizácia podujatí Základnou organizáciou Kežmarok	3 000	zrealizovaný
47.	KARPATSKONEMECKÝ SPOLOK NA SLOVENSKU KARPATENDEUTSCHER VEREIN IN DER SLOWAKEI	Rekonštrukcia vybavenia kuchyne v Dome stretávania Karpatskonemeckého spolku v Kežmarku	3 000	zrealizovaný
48.	Folklórny súbor Maguranka	Nákup materiálového vybavenia súboru	3 000	zrealizovaný
49.	Združenie na pomoc mentálne a telesne postihnutým "Pomoc v živote"	Obstaranie rehabilitačných pomôcok	4 000	zrealizovaný
50.	Klub priateľov Lomničanu	Nákup materiálového vybavenia súboru Lomničan	3 000	zrealizovaný
51.	Inštitút Krista Veľkňaza	Rekonštrukcia strechy na budove zariadenia núdzového bývania Domu Márie Magdalény - Žakovce 7 a 8	28 000	v realizácii
52.	Jazdecký záprahový klub "EQUS" Poprad	Zriadenie dielne na renováciu kočiarov v pobočke Veľká Lomnica	3 000	zrealizovaný
53.	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok	Rekonštrukcia organu v Bazilike svätého Kríža v Kežmarku	20 000	v realizácii
54.	Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok	Rekonštrukcia elektroinštalácie v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku	15 000	zrealizovaný
55.	Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľubica	Rekonštrukcia vonkajších omietok na Gréckokatolíckom chráme v Ľubici a	5 000	v realizácii

P. č.	Názov príjemcu	Účel dotácie	Dotácia v eurách	Stav realizácie
		vybavenie interiéru v Gréckokatolíckom chráme v Kežmarku		
56.	Racing klub Spišská Belá	Obstaranie techniky pre podporu mladých talentov motošportu	1 000	zrealizovaný
57.	mesto Kežmarok	Dostavba a rekonštrukcia zimného štadióna v Kežmarku	500 000	v realizácii
	Spolu		**1 500 000**	

Príloha č. 4. Odpočty splnených úloh z uznesenia vlády SR č. 45 zo dňa 10. 2. 2016

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

B.2. „začať verejné obstarávanie na štúdiu realizovateľnosti stavby ciest I. triedy – I/67, I/66, I/67 Rožňava – Bardejov, vrátane úseku Veľká Lomnica – Kežmarok“

Termín: 31. 08. 2016 – splnené

B.6. „zapracovať do hodnotiacich kritérií, posudzovania žiadostí o poskytnutie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obciam, bodové zvýhodnenie projektov najmenej rozvinutého okresu tak, aby bol na zabezpečenie vyrovnávania regionálnych rozdielov zohľadnený zámer podpory rozvoja najmenej rozvinutého okresu“

Termín: 30. 12. 2016 – splnené

B.9. „v súčinnosti s podpredsedom vlády a ministrom financií, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministrom životného prostredia, ministrom zdravotníctva, ministrom pôdohospodárstva, ministrom hospodárstva, ministrom školstva a vedúcim Úradu vlády SR vytvoriť pracovnú skupinu na vypracovanie návrhu legislatívneho riešenia upravujúceho problematiku hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja regiónov a obcí s cieľom zahrnúť do pôsobnosti okresných úradov ich participáciu na realizácii úloh z akčných plánov najmenej rozvinutých okresov“

Termín: 01. 04. 2016 - splnené

Úrad vlády SR

B.24. „zabezpečiť zriadenie Integrovanej siete informačno-poradenských centier v súlade s ustanoveniami Partnerskej dohody; zabezpečiť efektívnu podporu pri príprave a realizácii opatrení Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok prostredníctvom informačno-konzultačných aktivít pre potreby žiadateľov a prijímateľov projektov realizovaných na území tohto okresu“

Termín: ihneď – splnené

Ministerstvo vnútra SR

B.8. „vytvoriť podmienky na vypracovanie projektov svojpomocnej výstavby domov“

Termín: 31. 12. 2017 – splnené

B.9. „v súčinnosti s podpredsedom vlády a ministrom financií, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministrom životného prostredia, ministrom zdravotníctva, ministrom pôdohospodárstva, ministrom hospodárstva, ministrom školstva a vedúcim Úradu vlády SR vytvoriť pracovnú skupinu na vypracovanie návrhu legislatívneho riešenia upravujúceho problematiku hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja regiónov a obcí s cieľom zahrnúť do pôsobnosti okresných úradov ich participáciu na realizácii úloh z akčných plánov najmenej rozvinutých okresov“

Termín: 01. 04. 2016 – splnené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

B.10. „vytvoriť podmienky na vybudovanie centra poradenstva a služieb zamestnanosti (kompetenčné centrum) zahŕňajúce kariérne a profesijné poradenstvo, služby pre trh práce, inkubačné programy a subjekty sociálnej ekonomiky“

Termín: 30. 12. 2016 – splnené

B.11. „poskytnúť metodickú pomoc samosprávam a iným subjektom pri zakladaní a prevádzke subjektov sociálnej ekonomiky“

Termín: 30. 12. 2016 – splnené

Ministerstvo hospodárstva SR

B.14. „podporiť klastrové iniciatívy v kľúčových hospodárskych sektoroch v okrese Kežmarok“

Termín: 31. 12. 2016 – splnené

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

B.16. „v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra a ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka podporiť rozšírenie kapacít materských škôl v ôsmych obciach okresu Kežmarok“

Termín: 31. 12. 2017 – splnené

B.17. „v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra, ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja podporiť rozšírenie kapacít základných škôl v štyroch obciach okresu Kežmarok“

Termín: 31. 12. 2016 – splnené

B.18. „v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom vnútra podporiť zriadenie dvoch základných umeleckých škôl v marginalizovaných rómskych komunitách v regióne“

Termín: 31. 12. 2016 – splnené

B.19. „vytvoriť pilotný model procesu diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v regióne s cieľom zvýšiť ich úspešnosť pri dosahovaní vzdelávacích výsledkov“

Termín: 31. 08. 2016 – splnené

B.20. „poskytnúť súčinnosť pri vybudovaní centier odborného vzdelávania a prípravy pri strednej odbornej škole v regióne zapojenej do systému duálneho vzdelávania“

Termín: 31. 12. 2016 – splnené

B.21. „v spolupráci s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny podporiť vznik tréningových centier pre prípravu na jednoduché povolania pod gesciou stredných odborných škôl v regióne“

Termín: 31. 12. 2016 – splnené

Ministerstvo financií SR

B.23. „uvoľniť finančné prostriedky pre rok 2016 na regionálny príspevok pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok“

Termín: 29. 02. 2016 – splnené

Úrad pre verejné obstarávanie

B.25. „vypracovať legislatívne návrhy a metodické usmernenia pre samosprávy na zabezpečenie realizácie spoločensky zodpovedného obstarávania tovarov a služieb od regionálnych producentov a poskytovateľov, vrátane implementácie prioritných programov a aktivít Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov“

Termín: ihneď – splnené