Informácia o realizácii krízových opatrení na základe Návrhu na zmenu zavedených krízových opatrení pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 343 zo dňa 21. júna 2023

Vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. 513 zo dňa 11. októbra 2023 uložila ministrovi zdravotníctva vykonať krízové opatrenia spôsobom a v lehotách určených v schválenom materiáli Návrh na zmenu zavedených krízových opatrení pre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 343 zo dňa 21. júna 2023 (ďalej len „návrh krízových opatrení“) ako vykonávateľovi, zodpovednému za realizáciu investícií a reforiem pre oblasť zdravotníctva v súlade s Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, a predkladať odpočty týchto opatrení prvýkrát do 10. novembra 2023 a následne mesačne, ktoré pred podaním verifikuje Národná implementačná a koordinačná autorita (ďalej len „NIKA“).

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) pripravilo informáciu k jednotlivým krízovým opatreniam v rámci odpočtovaného obdobia, a to od 11. októbra do 02. novembra 2023:

Reforma 4/ Komponent 11	**“Optimalizácia siete akútnej zdravotnej starostlivosti a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti”**
Cieľ reformy a očakávané plnenie	Úprava zákona o optimálnej sieti záchrannej zdravotnej služby a nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Legislatívnymi zmenami sa zavedie nová sieť akútnej zdravotnej starostlivosti a nové vymedzenie pojmu neodkladná zdravotná starostlivosť. Nová sieť zaručí dostupnosť záchranných služieb do 15 minút pre 90 % obyvateľstva. Je geograficky a procedurálne napojená na novú sieť nemocníc podľa OSN. Nová definícia neodkladnej starostlivosti určuje počet oprávnených používateľov záchranných služieb a spôsob, ako reagovať na žiadosť týchto používateľov.
Očakávaný stav implementácie:	Vypracovať analýzu aktuálnej siete staníc záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „ZZS“) a navrhnúť legislatívnu zmenu zavádzajúcu nové rozmiestnenie (sieť) tak, aby bola splnená plošná dostupnosť definovaná v POO, resp. v CID míľniku naviazanom na uvedené opatrenie, tzn. aby uvedené bolo v plnom rozsahu v súlade s obsahom CID míľnika uvádzaného v odseku vyššie.
Aktuálny stav implementácie:	Reforma je k 30. 09. 2023 splnená len čiastočne. Legislatívnymi zmenami bola predovšetkým zavedená nová definícia neodkladnej zdravotnej starostlivosti v zmysle obsahu druhej časti prvej vety a poslednej vety v popise príslušného míľnika. Realizácia úplného splnenia reformy je však v omeškaní, nakoľko termín plnenia uplynul v Q1 2023. Ďalšie kroky je preto potrebné vykonať bezodkladne.

Krízové opatrenia, časť 1.):

1. Zaslanie nového zadania zo strany MZ SR pre Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „OS ZZS"), ktoré zadá požiadavku na prepracovanie skôr dodanej, resp. vypracovanie novej analýzy siete ZZS tak, aby mohla analýza siete ZZS byť zrealizovaná čo možno najskôr a aby v nej boli reflektované parametre definované príslušným CID míľnikom.

   T: bezodkladne

   Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

   Opatrenie považujeme za splnené. Nové zadanie bolo zaslané zo strany MZ SR pre OS ZZS bezodkladne po schválení zadania Komisiou pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť a ministrom zdravotníctva. Následne OS ZZS zaslalo zadanie v postavení objednávateľa Žilinskej univerzite dňa 16.10.2023. Termín na dodanie finálnej analýzy stanovila Žilinská univerzita na 17. 11. 2023.

2. Požadovať od realizátora analýzy výsledky analýzy pred jej spracovaním do štruktúrovaného výstupu a zdieľať ich s Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou (ďalej len „NIKA") tak, aby vzniklo primerané uistenie o plynulej implementácii opatrenia v prípade, že taká možnosť existuje. V prípade, že daná možnosť neexistuje, MZ SR bude informovať NIKA o postupe prác na analýze siete ZZS tak, aby bolo naďalej možné riadne a včasne splniť príslušný míľnik.

   T: október 2023

   Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

   Realizátor analýzy informoval objednávateľa, že vyššie uvedené plnenie nie je možné. Výsledky analýzy dodá MZ SR, NIKA po termíne uvedenom v bode 1 daného krízového opatrenia.

3. Pripraviť znenie príslušného všeobecne záväzného predpisu, resp. legislatívnej úpravy a zdieľať daný materiál s NIKA.
   T: v priebehu októbra 2023

   Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:
   Opatrenie považujeme za splnené. Návrh príslušného všeobecne záväzného predpisu bol v stanovenom termíne zdieľaný s NIKA.

4. Výstupy štruktúrovanej analýzy zohľadniť pri príprave všeobecne záväzného predpisu, ktorý prejde vnútorným pripomienkovým konaním a interným schválením MZ SR a ktorý bude následne zaslaný NIKA.

   T: 24. 11. 2023

   Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

   Splnenie daného opatrenia priamo nadväzuje na dodanie finálnej analýzy optimalizovanej siete ZZS.

5. Pripraviť súhrnný dokument o plnení príslušného CID míľnika a zaslať ho NIKA, a to:

   A. V pracovnej verzii pred finalizáciou implementácie reformy.
      T: 31. 10. 2023

   Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

   Opatrenie považujeme za splnené. Súhrnný dokument bol zaslaný NIKA v pracovnej verzii v termíne.

   B. Finalizovaný súhrnný dokument obsahujúci všetky aspekty potrebné k predloženiu dôkazov o splnení príslušného míľnika.

      T: 30. 11. 2023

   Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

   Splnenie daného opatrenia priamo nadväzuje na bod A tohto krízového opatrenia.

Investícia 4/ Komponent 11	**“Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby”** v celkovej alokácii 30 634 346 EUR
Cieľ investície a očakávané plnenie	Počet (minimálne 55) vybudovaných alebo zrekonštruovaných staníc do konca II. kvartálu 2025.
Očakávaný stav implementácie:	OS ZZS, t. j. prijímateľ investície, by mal mať k termínu 06/2023 (vychádzajúc z Prílohy 1.1. harmonogramu monitorovacích krokov Systému implementácie POO):

- vysporiadané vlastnícke vzťahy všetkých pozemkov, kde budú sídla staníc umiestnené alebo rekonštruované;
- ukončené správne konanie o územnom rozhodnutí;
- hotovú projektovú dokumentáciu, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov - primárna energia súčasný stav, vrátane časového harmonogramu priebehu rekonštrukcie.

Žiadny z uvedených procesov nebol k 06/2023 (tzn. k termínu príslušného monitorovacieho kroku) ukončený, reálny stav implementácie k 30. 09. 2023 je uvedený v odseku nižšie.

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Príloha 1.1 harmonogram monitorovacích krokov Systému implementácie POO nie je zmluvným dokumentom OS ZZS SR, neviazal OS ZZS SR k žiadnym termínom, nakoľko mnohé termíny stanovené v tomto HMG mali termínové plnenie skôr, ako bola vôbec investícia pridelená OS ZZS SR. OS ZZS SR je viazané prílohou č. 3 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, resp. dodatkom č. 1 k tejto zmluve a HMG zverejnenom v tomto Dodatku. O novom harmonograme (R 12.3) hovorí aj ďalší bod týchto krízových opatrení.

Aktuálny stav implementácie:

Aktualizovaný harmonogram výstavby staníc ZZS, verzia R12.3, ktorý je prílohou Dodatku č. 1 k priamemu vyzvaniu, definuje lehotu na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní na zhotoviteľa do 10. 09. 2023, podpis rámcovej zmluvy so zhotoviteľom v 12/2023, podpis zmluvy so zhotoviteľmi staníc ZZS na konkrétne lokality v 03/2024, ukončenie stavebného konania v 04/2024 a zahájenie stavebných prác v 05/2024. Je potrebné dodržiavať aktualizovaný harmonogram R12.3 prípravy a výstavby staníc ZZS a dodržať termín vysporiadania pozemkov.

NIKA eviduje meškanie v plnení monitorovacích krokov definovaných v POO, resp. Harmonograme monitorovacích krokov v Investícii 4, a síce:

- vysporiadanie vlastníckych vzťahov – monitorovací krok definovaný v POO s termínom v Q2 2022,
- územné rozhodnutie - monitorovací krok definovaný v POO s termínom v Q3 2022 a následné právoplatné stavebné povolenie,
- stavebné povolenia - monitorovací krok definovaný v POO s termínom v Q3 2023 - aktuálne predpokladané vydanie stavebného povolenia má termín v 27.4.2024,
- ukončený výber zhotoviteľa staníc ZZS - monitorovací krok definovaný v POO s termínom v Q4 2023 - lehota na

predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní na Zhotoviteľa je plánovaná na 09. 10. 2023 s predpokladaným vyhlásením výsledkov Q1 2024 a podpisom zmluvy so Zhotoviteľmi staníc ZZS v 03/2024.

Uvedené monitorovacie kroky ovplyvňujú nadväzujúce procesy, predovšetkým čas potrebný na samotnú realizáciu stavieb - staníc ZZS a je nevyhnutné, aby žiaden z nadväzujúcich krokov nebol v omeškaní. NIKA hodnotí súčasnú situáciu v investícii, vzhľadom na uvedené, ako vysoko rizikovú.

Je preto potrebné dodržiavať alebo skracovať, v prípade že je to možné, lehoty definované v harmonograme OS ZZS, verzia R12.3, predovšetkým čas potrebný na výstavbu 55 staníc ZZS s predpokladaným prevzatím staveniska a zahájením výstavby v 05/2024 a predpokladaným ukončením v 09/2025.

Zároveň, je aj naďalej potrebné vylúčiť akýkoľvek potenciálny konflikt záujmov všetkých zúčastnených osôb, najmä v prípade verejných obstarávaní (pri príprave súťažných podkladov, priebehu VO a vyhodnocovaní ponúk).

OS ZZS ako prijímateľ investície musí optimalizovať všetky procesy prípravy tak, aby čas potrebný na výstavbu 55 objektov staníc ZZS vychádzal z reálnych možností stavebných procesov. MZ SR ako vykonávateľ je zodpovedný za realizáciu investície.

Krízové opatrenia, časť 2.): Striktné dodržiavanie aktualizovaného harmonogramu projektu:

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Hodnotenie stavu plnenia investícii nie je zo strany NIKA správne, nakoľko OS ZZS SR viaže zmluvný harmonogram R12.3 nie harmonogram monitorovacích krokov. Ďalej NIKA pri odpočte krízových opatrení k 31. 08. 2023 na základe hodnotenia plnenia harmonogramu R12.3 definovala vyššie spomínané procesy po stránke rizika ako žiadne, resp. nízke riziko. Nakoľko sa termíny harmonogramu R 12.3 dodržiavajú, trváme na hodnotení súčasného stavu rizika investície ako nízke.

1. Aktualizovať harmonogram R12.3 prípravy a výstavby staníc ZZS na verzie 12.4, 12.5 atď. na mesačnej báze alebo v rámci odpočtu krízových opatrení so zakresľovaním skutočného priebehu procesov, predovšetkým verejného obstarávania na zhotoviteľa, podpisu zmluvy so zhotoviteľmi, predpokladaného priebehu územného a stavebného konania v súlade s platným zákonom o územnom plánovaní a stavebným poriadkom a procesu vysporiadania pozemkov.

   Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Aktualizácia HMG R12.3 na vyššie verzie bude vykonávaná na pravidelnej báze.

2. Na základe aktualizovaných termínov prehodnocovať lehoty definované v harmonograme OS ZZS, predovšetkým čas potrebný na výstavbu 55 staníc ZZS na území celého Slovenska s predpokladaným ukončením v 09/2025.

   Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

   Lehotu potrebnú na výstavbu nie je možné prehodnocovať.

3. Zabezpečiť potrebný právny vzťah ku všetkým pozemkom postačujúci pre účely územného a stavebného konania do 31. 10. 2023 a následné vysporiadanie právnych vzťahov ku všetkým pozemkom pre potreby POO.

   Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

   Právny vzťah potrebný pre UK a SK je ku dňu 23.10.2023 zabezpečený k 42 pozemkom. Ďalšie zmluvy sú priebežne pripravované s tým, že konca októbra sa predpokladá podpis ďalších 8 zmlúv, následne do konca novembra 2023 ďalších 11 zmlúv. Podpis zmlúv nemá vplyv na podanie žiadostí o územné, resp. stavebné povolenie.

4. Zahájenie územného konania všetkých staníc v zmysle harmonogramu R12.3 k priamemu vyzvaniu do 31.10.2023.

   Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

   ÚK a SK sú vo verzii R12.3 definované so začiatkom 09/2023 a ukončením v termíne 04/2024. Aktuálne je podaných 21 ÚK a do konca októbra 2023 je v pláne podanie ďalších 14 ÚK.

5. Vyhlásenie výsledkov verejného obstarávania, na zhotoviteľa výstavby / rekonštrukcie staníc v termíne uvedenom v aktualizovanom harmonograme.

   Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

   VO je ku dňu 23.10.2023 ukončené a prebieha vyhodnotenie výsledkov.

6. Podpis zmluvy so zhotoviteľom všetkých 55 budov ZZS do termínu uvedeného v aktualizovanom harmonograme.
7. Vylúčiť konflikt záujmov a predchádzať riziku nedostatku integrity zainteresovaných osôb aktívnym aplikovaním platnej metodiky MZ SR k vylúčeniu konfliktu záujmov a to pri každej osobe podieľajúcej sa na implementácii tohto opatrenia.

<u>Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:</u>

Opakovane splnené a potvrdené.

Reforma 3/ Komponent 11	**"Centralizácia riadenia najväčších nemocníc"**
Cieľ reformy a očakávané plnenie	Reforma požaduje zriadenie ústredného orgánu pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska do Q4 2023, ako aj počet (19) pilotných nemocníc zapojených do systému centrálneho riadenia (ERP) do Q4 2025. Pre naplnenie reformy je okrem iného potrebné prijať príslušný právny predpis, ktorým sa zriaďuje Ústredný riadiaci orgán nemocníc, oficiálne uverejnený v zbierke zákonov.
Investícia 3/ Komponent 11	**"Digitalizácia v zdravotníctve**" v celkovej alokácii 41mil. EUR
Cieľ investície a očakávané plnenie	CID cieľ č. 114 "Počet nemocníc pripojených k centrálnemu systému ERP" definuje: "19 verejných nemocníc musí byť pripojených k centrálnemu ERP systému, ktorý umožňuje centralizáciu kontrolných a iných procesov v nemocniciach" do Q4 2025 v celkovej alokácii 8 mil. EUR. CID cieľ č. 115 "Navigačný systém pre liečbu fibrilácie srdcových predsiení v 3 ústavoch kardiovaskulárnych chorôb" definuje vybavenie 3 ústavov kardiovaskulárnych chorôb (BA, BB, KE) navigačným systémom PFA (Pulse Field Ablation) spolu s príslušenstvom, ktorý skráti čas strávený na operácii o 30% a zvýši počet operácií o 20% a tým aj dostupnosť terapie fibrilácie srdcových predsiení významne, a to s inštaláciou do Q4 2023 a priebežným verifikovaním reálneho efektu od 01/2024 minimálne do času predloženia 5. ŽoP (Q 3-4/2024) – viď verifikačný mechanizmus investície cieľa. Celková alokácia: 6 mil. EUR.
Aktuálny stav implementácie:	Meškanie pri implementácii v prípade reformy, ako aj pri plnení príslušných CID cieľov: - značne oneskorený legislatívny proces prijatia právneho predpisu, ktorým sa zriaďuje (resp. umožňuje MZ SR zriadiť) ústredný riadiaci orgán pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického hľadiska. Riziko neskorej implementácie reformy (resp. nesplnenia reformy), ktorá podmieňuje 5. žiadosť o platbu voči Európskej komisii; - oneskorené verejné obstarávanie technológií PFA (navigačný systém na liečbu fibrilácie predsiení) a príslušenstva; inštalácia technológie potrebná do Q4 2023, nakoľko od 01/2024 bude prebiehať verifikácia implementácie v definovaných ukazovateľoch;

- v projekte “Počet (19) nemocníc pripojených k centrálnemu systému ERP” bol identifikovaný značný prekryv so systémom CES (centrálny ekonomický systém) implementovaným Ministerstvom financií SR (ďalej len „MF SR“); pričom 14 nemocníc (príspevkové organizácie MZ SR) musia byť zo zákona o elektronickej fakturácii pripojené do CES, tzn. ide o sprostredkované plnenie CID, kde je potrebné poverenie zo strany súčasného vykonávateľa investície MZ SR pre sprostredkovaného vykonávateľa investície MF SR. Zároveň, v prípade akciových spoločností, t. j. 5 nemocníc je rovnako nevyhnutná súčinnosť s MF SR. Jednak pre včasné vypracovanie rozdielovej analýzy, na základe ktorej je vykonávateľ investície povinný definovať následný postup implementácie tak, aby bola absolútne vylúčená duplicita, resp. dvojité financovanie, ako aj pre včasné a úplné plnenie a implementácia investície s CID cieľom č. 114.

Krízové opatrenia, časť 3.):

1. Zabezpečenie prípravy a prijatia príslušného právneho predpisu pre Reformu 3 tak, aby nebola ohrozená včasná implementácia reformy. Aktualizácia procesu priebežne.

   T: Q1 2024

2. Včasné plnenie implementačných krokov prioritne pre CID ciele č. 114 a 115, s dôrazom na nasledovné:
   - v prípade investície "Počet nemocníc pripojených k centrálnemu systému ERP" je vzhľadom na identifikovanú duplicitu so systémom CES nevyhnutná okamžitá a priebežná súčinnosť rezortov MZ SR a MF SR. Je potrebné vypracovať rozdielovú analýzu, analyzovať výstupy a prijať jednoznačne postupy implementácie v nadväznosti na ne, t. j. určiť deliace línie implementácie pre MZ SR a MF SR.

     T: Q4 2023

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Termín Q4 nie je reálny, nakoľko výstup rozdielovej analýzy očakávame v horizonte 3-4 mesiace od ukončenia obstarávania dodávateľa analýzy.

- realizovať poverenie pre sprostredkované plnenie, definovať kompetencie a záväzky MZ SR a MF SR

T: Q4 2023

Súčinnosť rezortov a vylúčenie dvojitého financovania je pri implementácii tejto investície absolútnou prioritou a nevyhnutnosťou.

- v prípade CID cieľa č. 115 "Navigačný systém pre liečbu fibrilácie srdcových predsiení v 3 ústavoch kardiovaskulárnych chorôb" je nevyhnutné manažérsky zabezpečovať včasný a transparentný priebeh verejného obstarávania, ako aj úplnú a včasnú implementáciu technológie vo všetkých ústavoch do Q4 2023

T: bezodkladne a priebežne

Zároveň, termín na inštaláciu všetkých potrebných technológií je najneskôr do 12/2023, pričom od 01/2024 sa bude verifikovať reálny efekt použitia technológie v praxi, v kontexte platného verifikačného mechanizmu, čo je nevyhnutný podklad pre vykázanie splnenia cieľa EK v roku 2024.

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Zmluva o PPM s VÚSCH bola zverejnená 12. 09. 2023. VO na generátory bolo vyhlásené 04. 10. 2023, s termínom predkladania ponúk aktuálne do 06. 11. 2023. VO na angiografy s USG bolo kompletne schválené, s očakávaným vyhlásením do 30.10.2023. VO v gescii ústavov sú v procese - NÚSCH a SÚSCH je v stave vecného posudzovania žiadosti na MZ SR, VÚSCH je už v procese zazmluvňovania.

3. Zabezpečiť dostatočné odborné kapacity na kvalitné projektové riadenie Reformy 3, ako aj Investície 3 s včasným plnením vecných a projektových úloh. Súčinnosť interných útvarov MZ SR (SIPOOR a SDI) je nevyhnutná, najmä pri výkone verejných obstarávaní a zabezpečení včasnej implementácie technológií pri všetkých projektoch (aktuálne prioritne: navigačné systémy PFA a príslušenstvo pre 3 kardioústavy, ako aj technológia pre rádioterapie, kde výzva bola uzavretá 05/2023).

T: bezodkladne a priebežne

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

V rámci zlepšenia súčinnosti interných útvarov MZ SR (SIPOOR a SDI) boli nastavené a pravidelne od 12. 09.2023 sa uskutočňujú pracovné stretnutia každý týždeň. V prípade potreby sú prioritné úlohy urgované a eskalované zo strany SIPOOR na príslušné sekcie a vedenie MZ SR. V dôsledku zavedených opatrení sa podarilo dotiahnuť vyhlásenie centrálnych VO pre projekt Navigačný systém pre liečbu fibrilácie predsiení.

Pre projekt rádioterapie sa nad rámec toho uskutočnilo dňa 14. 09. 2023 špecifické stretnutie k rozpracovaniu reálnych možností pre nastavenie procesu VO. Momentálne sú súťažné podklady zo strany SVO zaslané na GR SDI na odsúhlasenie. Po tomto schválení začne proces podpisovania finálnych súťažných podkladov na MZ SR, nasledovať bude vyhlásenie VO.

V rámci reformy 3 je pripravený návrh na vznik Útvaru centrálneho riadenia. Aktuálne sa čaká na vyjadrenie vedenia o zriadení Útvaru a následne bude podstatné zabezpečiť dostatočné odborné kapacity, ako aj potrebnú technológiu na vznik a následne fungovanie Útvaru centrálneho riadenia.

4. Pravidelný odpočet reálnych úloh za dané obdobie v detailoch voči NIKA.

T: týždenne

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Prebiehajú pravidelné týždenné status stretnutia s NIKA, ako aj zasielanie odpočtu úloh.

Reforma 1/ Komponent 12:	**„Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia“**
Cieľ reformy a očakávané plnenie	Zriadia sa dva koordinačné orgány: 1. Rada vlády SR pre duševné zdravie; 2. Komora psychológov Rada koordinuje politiky príslušných ministerstiev v oblasti duševného zdravia. Vypracuje Národný program duševného zdravia s akčným plánom, ktorý sa musí predložiť na schválenie vláde SR. Komora je registrovanou stavovskou organizáciou psychológov vo všetkých funkčných odvetviach (t. j. nielen v sektore zdravotnej starostlivosti). Prevádzkuje digitálny register profesionálnych psychológov pracujúcich v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, sociálnych vecí, spravodlivosti, vnútorných vecí, obrany a iných.
Aktuálny stav implementácie:	Plnenie je v omeškaní - viď termíny jednotlivých monitorovacích krokov opatrenia, ktoré neboli k 30. 09. 2023 splnené: A. Verejné obstarávanie na dodanie registra psychológov naprieč rezortami T: Q2 2022 B. Vládou schválená legislatívna úprava o psychologickej činnosti a psychoterapii, v rámci ktorej sa zriaďuje Slovenská komora psychológov T: Q4 2022

Krízové opatrenia, časť 4.):

1. Vyhlásenie verejného obstarávania na vytvorenie registra psychológov, pričom uvedený register bude zároveň využitý pre vytvorenie registra psychodiagnostických metód (viď stať k Investícii 6 Komponentu 12)

   T: najneskôr 30.11.2023

<u>Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:</u>

Dňa 23.10.2023 na gremiálnej porade schválený Štatút Riadiaceho výboru projektu „Zriadenie fondu psychodiagnostických metód a digitalizácia registra psychológov“.

Riziko: k omeškaniu v aktivitách riadiaceho výboru môže dôjsť z dôvodu nefunkčnosti existujúcich orgánov Slovenskej komory psychológov (ďalej len „SKP“) (členom riadiaceho výboru je aj zástupca SKP nominovaný prezidentom SKP a k nominácii môže dôjsť až po uskutočnení volieb do orgánov SKP).

2. Uzavretie zmluvy s dodávateľom registra psychológov, z obsahu ktorej bude jasne vyplývať povinnosť dodať plnenie tak, aby bol príslušný cieľ v plnej miere splnený najneskôr do konca Q2 2025

   T: 31. 01. 2024

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Súvisí s plnením časť 4., bod 1.

Riziko: k omeškaniu v aktivitách riadiaceho výboru môže dôjsť z dôvodu nefunkčnosti existujúcich orgánov SKP (členom riadiaceho výboru je aj zástupca SKP nominovaný prezidentom SKP a k nominácii môže dôjsť až po uskutočnení volieb do orgánov SKP)

3. Príprava legislatívnej úpravy o psychologickej činnosti a psychoterapii, v rámci ktorej sa zriaďuje Slovenská komora psychológov a obsah ktorej v plnej miere umožňuje riadne a včasné plnenie príslušného CID cieľa (viď vyššie):

   - Finalizácia legislatívnej úpravy a jej predloženie do medzirezortného pripomienkového konania
     T: november 2023
   - Predloženie legislatívnej úpravy na schválenie vládou SR
     T: do 31. 01. 2024

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Prebieha zapracovanie pripomienok v rámci útvarov MZ SR, úprava textu do legislatívnej podoby v súčinnosti so zástupcom odboru legislatívy MZ SR. Pracovný názov nového zákona je: Zákon o psychologickej a psychoterapeutickej činnosti a Slovenskej komore psychológov a psychoterapeutov. Boli predložené už dve žiadosti na posun termínu splnenia legislatívnej úlohy vzhľadom na komplikovanosť pripravovaného zákona – z dôvodu participácie viacerých zaangažovaných zástupcov profesií a rezortov, ktorých sa nový zákon bude týkať. Proces precizovania spoločných a separátnych častí pripravovaného zákona trval dlhšiu dobu, ako sa na začiatku predpokladalo, počas prípravy zákona nastali personálne zmeny v pozíciách kľúčových tvorcov zákona.

Riziká súvisiace s oneskorením schválenia zákona:

- *dopad na čerpanie finančných. prostriedkov z POO na začiatok prevádzky komory,*
- *dopad na realizáciu ďalších cieľov z POO (napr. vytvorenie registrov a fondu psychodiagnostických metód),*
- *dopad na proces finalizácie návrhu zákona - z dôvodu ukončenia spolupráce prezidentky Slovenskej komory psychológov (SKP) Mgr. Klimovej na všetkých reformách v gescii ONK MZ SR (vrátane prípravy zákona o psychologickej činnosti a psychoterapii) od 20. 09. 2023 a z dôvodu rezignácie prezídia a časti členov rady Slovenskej komory psychológov od 30. 09. 2023, nie je možné zabezpečiť súčinnosť na finalizácii zákona psychologickej činnosti a psychoterapii. Aktuálne je SKP bez vedenia a termínu volieb (orientačne koniec roka 2023), SKP neplní svoju zákonnú povinnosť.*

4. Predloženie Národného programu duševného zdravia, vrátane akčného plánu, resp. akčných plánov na schválenie vládou SR

   T: 31. 12. 2023 (schválenie vládou)

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Materiál je pripravený do pripomienkového procesu, aktuálne prebieha príprava podkladov na VPK.

Riziko: schvaľovací proces v MPK bude podliehať novému vedeniu rezortov

Investícia 6/ Komponent 12: „Zriadenie fondu psychodiagnostických metód“

Cieľ investície a očakávané plnenie: Zriadenie digitálneho registra psychodiagnostických metód. Z celkového cieľa 77 nových a aktualizovaných štandardizovaných metód sa zabezpečí štandardizácia pre 72 metód, ktoré vyberie expertná skupina.

Aktuálny stav implementácie: Plnenie je v značnom omeškaní, viď termíny jednotlivých monitorovacích krokov opatrenia, ktoré neboli k 30. 09. 2023 splnené: Národný digitálny register psychodiagnostických metód - vyhlásenie verejného obstarávania na vytvorenie registra.

T: Q2 2022

A. Uzatvorenie zmluvy s výskumnou inštitúciou, ktorá bola vybraná pre výkon štandardizácie, resp. reštandardizácie identifikovaných psychodiagnostických metód

T: Q4 2022

B. Uzavretie zmluvy s dodávateľom Národného registra psychodiagnostických metód
T: Q2 2023

Krízové opatrenia, časť 5.):

1. Vyhlásenie verejného obstarávania na vytvorenie registra psychodiagnostických metód (pričom uvedený register bude zároveň využitý pre vytvorenie registra psychológov - viď stať k Reforme 1 Komponentu 12).

   T: najneskôr 30.11.2023

   Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

   Dňa 23. 10. 2023 na gremiálnej porade ministrom zdravotníctva bol schválený „Štatút Riadiaceho výboru projektu Zriadenie fondu psychodiagnostických metód a digitalizácia registra psychológov".

   Riziko: k omeškaniu v aktivitách riadiaceho výboru môže dôjsť z dôvodu nefunkčnosti orgánov SKP (členom riadiaceho výboru je aj zástupca SKP nominovaný prezidentom SKP a k nominácii môže dôjsť až po uskutočnení volieb do orgánov SKP).

2. Uzavretie zmluvy s inštitúciou, ktorá vykoná štandardizáciu a reštandardizáciu psychodiagnostických metód, z ktorej obsahu bude jasne vyplývať povinnosť dodať plnenie tak, aby bol príslušný cieľ v plnej miere splnený najneskôr ku koncu Q2 2025.

   T: 31.12.2023

   Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

   V súčasnosti prebieha v spolupráci s nezávislými hodnotiteľmi z Čiech, finalizácia definitívneho zaradenia metód do jednotlivých skupín na štandardizáciu a adaptáciu, ako aj príprava podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania na štandardizáciu a adaptáciu skupín zo strany výskumných tímov. Termín splnenia 31.12.2023 je nereálny – ak MZ SR vyhlási VO do 30.11.2023, výskumné tímy budú predkladať projekty, hodnotitelia ich musia vyhodnotiť a následne môže dôjsť k uzatvoreniu zmlúv s výskumnými tímami – Z uvedeného dôvodu sme navrhovali termín 31. 01. 2024.

3. Uzavretie zmluvy s dodávateľom Národného registra psychodiagnostických metód, z ktorej obsahu bude jasne vyplývať povinnosť dodať plnenie tak, aby bol príslušný cieľ v plnej miere splnený najneskôr ku koncu Q2 2025.

   T: 31. 01. 2024

   <u>Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:</u>

   Dňa 23.10.2023 na gremiálnej porade schválený Štatút Riadiaceho výboru projektu „Zriadenie fondu psychodiagnostických metód a digitalizácia registra psychológov“.

   Riziko: k omeškaniu v aktivitách riadiaceho výboru môže dôjsť z dôvodu nefunkčnosti orgánov SKP (členom riadiaceho výboru je aj zástupca SKP nominovaný prezidentom SKP a k nominácii môže dôjsť až po uskutočnení volieb do orgánov SKP).

Reforma/ Investícia	**Investície v rámci všetkých komponentov v gescii MZ SR, kde sa výber prijímateľov realizuje prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu**
Míľnik/ Cieľ	Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu
Očakávaný stav implementácie:	Ukončené procesy posudzovania žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „ŽoPPM“) a zazmluvňovania prijímateľov v rámci uzavretých výziev. Priebežné formalizované a odborné posudzovanie prichádzajúcich žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a to tak, aby bola dodržaná dikcia stanovená v jednotlivých výzvach, ako aj lehoty stanovené Systémom implementácie POO, a tiež aby bol prístup voči žiadateľom nastavený transparentným a predvídateľným spôsobom a nebola ohrozená implementácia jednotlivých investícií, na ktoré sa výzvy viažu.
Aktuálny stav implementácie:	NIKA eviduje zdržania pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu predkladaných v jednotlivých výzvach naprieč komponentami v gescii MZ SR a následnom zazmluvňovaní žiadateľov, ktorých žiadosti splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu. Pretrvávajúce meškanie pri vyhodnocovaní výziev, ako aj pri zazmluvňovaní úspešných žiadateľov predstavuje významné riziko, že projektové aktivity nebudú dokončené do konca oprávneného obdobia. Uvedené platí najmä pri stavebných projektoch, v rámci ktorých je potrebná dostatočná časová alokácia na projektové aktivity. Ďalším významným rizikom pre včasné a úplné splnenie míľnikov a cieľov v rámci daných investícií je neskorá identifikácia výziev, ktoré je potrebné opätovne vyhlásiť, ako aj zdĺhavá príprava nových, resp. upravených výziev.
<u>Krízové opatrenia, časť 6.):</u>	Je nevyhnutné, aby boli lehoty pre posudzovanie ŽoPPM a zazmluvňovanie prijímateľov nastavené primeraným, a predvídateľným spôsobom, a to špecificky podľa rámcov nastavených v jednotlivých výzvach. Ďalej je potrebné plniť nasledujúce opatrenia: 1. Dokončiť všetky procesy posudzovania žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu pri uzavretých výzvach: - 13I03-21-V18 (Rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti T: bezodkladne, najneskôr do 30.11.2023) - V prípade “stavebných” výziev, najmä komunitné centrá v Komponente 12, ako aj v Komponente 13 - zariadenia pre následnú dlhodobú starostlivosť, ktorých implementácia je ohraničená termínom do Q4 2025, je nevyhnutné, aby pre včasnú implementáciu boli všetci žiadatelia zazmluvnení najneskôr do 01/2024 (termín zohľadňuje minimálny čas potrebný pre stavebné aktivity).

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Z predložených 11 žiadostí bolo vyhodnotených 5 žiadostí, ktoré nesplnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu. Pri 6tich žiadostiach bola odoslaná 1. výzva na doplnenie. Doplnené dokumenty očakávame v priebehu 1. novembrového týždňa 2023.

Vybudovanie psycho-sociálnych centier 12I03-21-V16 – bolo predložených 14 žiadostí, hodnotenie je ukončené. Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra 12I05-21-V15 – bolo predložených 6 žiadostí, hodnotenie pri 5 žiadostiach je ukončené, 1 žiadosť je v procese hodnotenia po doplnení.

Doplnenie siete psychiatrických stacionárov 12I04-21-V12 – bolo predložených 16 žiadostí, hodnotenie pri 14 žiadostiach je ukončené, 2 žiadosti sú v procese hodnotenia po doplnení, predpokladané uzatvorenie hodnotenia v týždni od 30. 10. 2023 do 03. 11. 2023

Vytvorenie nových 650 lôžok následnej starostlivosti 13I02-21-V17 - Z predložených 19 žiadostí bolo vyhodnotených 7 žiadostí, ktoré nesplnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu. Pri 12tich žiadostiach bola odoslaná 1. výzva na doplnenie. Doplnené dokumenty očakávame v priebehu 1. novembrového týždňa.

2. V prípade, že výzvy obsahujú jednotlivé hodnotiace kolá a výzva je naďalej otvorená, je potrebné vyhodnotiť ŽoPPM zaslané v príslušnom hodnotiacom kole (období) vždy bezodkladne, najneskôr však do 90 kalendárnych dní od uzavretia hodnotiaceho kola (obdobia):

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

12I07-21-V13 (Modernizácia oddelení v ústavnej psychiatrickej starostlivosti):

1. časové obdobie - predložených 5 žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „ŽoPPM“), ktoré sú vyhodnotené.

2. časové obdobie - predložené 2 ŽoPPM, ktoré sú vyhodnotené.

3. časové obdobie - predložené 4 ŽoPPM, ktoré sú vyhodnotené.

4. časové obdobie je otvorené do 30.10.2023. V tomto časovom období boli zatiaľ predložené 3 ŽoPPM, z toho

1 ŽoPPM je vyhodnotená, 1 ŽoPPM je v procese hodnotenia po doplnení. ŽoPPM predložená v týždni od 23.10. do 27.10.2023 je v procese hodnotenia.

3. V prípade, ak je výzva otvorená a neobsahuje termíny hodnotiacich kôl, ani konkrétny termín uzavretia, je potrebné ŽoPPM posudzovať priebežne, a to tak, aby bol proces posudzovania ŽoPPM ukončený a ďalšie procesné kroky vykonané najneskôr do dvoch mesiacov od zaslania ŽoPPM.
   - 12I08-21-V02 (Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie)
   - 12I09-21-V03 (Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti duševného zdravia)

   T: bezodkladne

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

Proces uzatvárania zmlúv prebieha priebežne. Navrhovaný proces ukončenia procesných krokov do 2 mesiacov od prijatia ŽoPPM po zverejnenie zmluvy v CRZ považujeme za nerealizovateľný, keďže len samotný proces zazmluvňovania je administratívne zdĺhavý a trvá približne 2 mesiace. V praxi je žiadateľovi zasielané oznámenie o splnení podmienok, kde je žiadaný na predloženie podkladov k príprave zmluvy, na predloženie ktorých má lehotu 7 pracovných dní. Následne je pripravovaná zmluva a zasielaná na podpis žiadateľovi, kde mu plynie lehota 10 pracovných dní na ich doručenie. Po doručení prebieha podpisový proces na MZ SR v rozsahu cca 2 týždne, po ktorom ešte nasleduje kontrola a zverejňovanie jednotlivých zmlúv v centrálnom registri zmlúv. Dôvodom dlhšieho trvania podpisovania zmlúv s prijímateľmi bol aj vzniknutý časový sklz z dôvodu personálnych zmien v rezorte zdravotníctva. Ďalším dôvodom je neúmerne veľká administratívna záťaž, týkajúca sa evidencie žiadateľov a prijímateľov vzhľadom k nefunkčnosti ISPO a nedostatočný počet administratívnych kapacít pre dané množstvo projektov.

4. Dokončiť všetky procesy zazmluvňovania prijímateľov pri uzavretých výzvach:
   - 13I03-21-V01 (Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov)

- 13I02-21-V05 (Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti)
- 13I03-21-V07 (Rozšírenie a obnova kamenných hospicov)
- 11I02-21-V10 (Výzva na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti)
- 12R03-21-V14 (Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov)

  T: bezodkladne, najneskôr do 31. 10. 2023
- 12I04-21-V12 (Doplnenie siete psychiatrických stacionárov)
- 12I03-21-V16 (Vybudovanie psycho-sociálnych centier)
  T: bezodkladne, najneskôr do 30. 11. 2023
- 13I03-21-V18 (Rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti)
  T: bezodkladne, najneskôr do 31. 12. 2023

Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:

13I03-21-V01 (Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov) – Čiastočne splnené (viď dokument „Evidencia ŽoPPM k 27.10.2023_doplnenie o analýzu.xlsx“).

13I02-21-V05 (Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti) – Čiastočne splnené (viď dokument „Evidencia ŽoPPM k 27.10.2023_doplnenie o analýzu.xlsx“).

13I03-21-V07 (Rozšírenie a obnova kamenných hospicov) – Čiastočne splnené (viď dokument „Evidencia ŽoPPM k 27.10.2023_doplnenie o analýzu.xlsx“).

11I02-21-V10 (Výzva na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti) – Čiastočne splnené (viď dokument „Evidencia ŽoPPM k 27.10.2023_doplnenie o analýzu.xlsx“).

12R03-21-V14 (Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov) – Splnené (viď dokument „Evidencia ŽoPPM k 27.10.2023_doplnenie o analýzu.xlsx“).

12I04-21-V12 (Doplnenie siete psychiatrických stacionárov) – Čiastočne splnené (viď dokument „Evidencia ŽoPPM k 27.10.2023_doplnenie o analýzu.xlsx“).

12I03-21-V16 (Vybudovanie psycho-sociálnych centier) – V procese (viď dokument „Evidencia ŽoPPM

k 27.10.2023_doplnenie o analýzu.xlsx“).
13I03-21-V18 (Rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti) – V procese (viď dokument „Evidencia ŽoPPM k 27.10.2023_doplnenie o analýzu.xlsx“).

5. Predloženie nových / upravených výziev, ktoré je potrebné opätovne vyhlásiť, na posúdenie NIKA:

   - Rozšírenie siete mobilných hospicov (plánovaný termín vyhlásenia, tzn. termín vyhlásenia uvedený v aktualizovanom indikatívnom harmonograme výziev a priamych vyzvaní: október 2023)
   - Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti (plánovaný termín vyhlásenia: október 2023)
   - Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra (plánovaný termín vyhlásenia: november 2023)

     T: najneskôr do 31. 10. 2023 (nakoľko termín pre ich zaslanie na NIKA uplynul 31. 08. 2023)
   - Doplnenie siete psychiatrických stacionárov (plánovaný termín vyhlásenia neuvedený)
     T: najneskôr do 30. 11.2023

<u>Odpočet plnenia krízových opatrení MZ SR:</u>

V procese plnenia. Výzvy - Rozšírenie siete mobilných hospicov, Vytvorenie nových lôžok následnej starostlivosti (650), Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti boli zaslané NIKA za účelom vydania záväzného stanoviska. Pri ostatných výzvach v rámci Komponentu 12 sa analyzujú potreby opätovného vyhlásenia výziev. Opätovné vyhlásenie výziev je plánované na november 2023.