INFORMÁCIA
o plnení míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré sú zaradené do 5. žiadosti o vyplatenie finančného príspevku

Opatrenie: Komponent 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť
Reforma 1 Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti
Míľnik: **Predloženie koncepcie financovania sociálnych služieb na verejnú diskusiu**
Termín: Q4 2023, 5. žiadosť o platbu

Opis: V nadväznosti na prvú fázu prípravy reformy financovania sociálnych služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky navrhuje novú koncepciu financovania sociálnych služieb na konzultáciu so zainteresovanými stranami.

Aktuálny stav implementácie ku dňu 15.09.2024:

- aktualizovaná Koncepcia financovania sociálnych služieb – analytická časť
- rokovania so Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a združením SK8
- hrubé vyčíslenie dopadov na štátny rozpočet v roku 2026
- koniec septembra, začiatok októbra 2024 – ďalšie stretnutie pracovnej skupiny
- október 2024 – finalizácia Koncepcie financovania sociálnych služieb
- november 2024 – predloženie finálnej verzie Koncepcie reformy sociálnych služieb do MPK
- november/december 2024 – vyhodnotenie pripomienok z MPK

Opatrenie: Komponent 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť
Reforma 2 Reforma posudkovej činnosti
Míľnik: **Zjednotenie posudkovej činnosti**
Termín: Q1 2024, 5. žiadosť o platbu

Opis: Nadobudnutie účinnosti legislatívy o sociálnych službách, ktorou sa zjednotí posudková činnosť, ktorú doteraz vykonávali rôzne orgány, a ktorou sa zároveň zmení zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia Reformou posudkovej činnosti sa odstránia neefektívnosti a byrokracia pre posudkových lekárov a posudzovateľov. Zadefinujú sa nové jednotné kritériá odkázanosti, aby bolo posudzovanie transparentnejšie. Posudková činnosť sa bude digitalizovať – posudkoví lekári budú využívať systém elektronického zdravotníctva. S cieľom zabezpečiť účinnú implementáciu reformy sa finančné zdroje v rámci tejto reformy použijú na zabezpečenie počítačového a kancelárskeho vybavenia pre 200 posudzovateľov.

Aktuálny stav implementácie ku dňu 15.09.2024:

- implementačný plán je predkladaný NIKA na pravidelnej mesačnej báze
- návrh zákona bol predložený sekcii legislatívy MPSVR SR, prebiehajú konzultácie tejto sekcie s príslušnými vecnými odbormi
- na prelome septembra a októbra 2024 je plánované stretnutie pracovnej skupiny, predstavenie materiálu
- dňa 15.10.2024 – predloženie návrhu zákona do medzirezortného pripomienkového konania (skrátený legislatívny proces)
- november 2024 – odstraňovanie rozporov z medzirezortného pripomienkového konania, predloženie materiálu na rokovanie vlády SR, a následne do NR SR
- december 2024 – podpis zákona prezidentom SR

Opatrenie: Komponent 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť
Reforma 3 Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu
Cieľ: **Vytvorenie jednotného systému dohľadu s ústredím a 8 pobočkami**
Termín: Q1 2024, 5. žiadosť o platbu

Opis: Dokončenie infraštruktúry potrebnej na fungovanie orgánu dohľadu – ústredie a 8 regionálnych pobočiek. Náklady zahŕňajú priestory, vozidlá, počítačové vybavenie a ďalšie nevyhnutné predpoklady na činnosť.

Aktuálny stav implementácie ku dňu 15.09.2024:

- **Nehnuteľnosti**
  - **Žilina** - sídlo je na Tajovského ulici, Žilina. Účinnosť zmluvy: 15.06.2023. Zamestnanci sa do priestorov presťahovali dňa 12.10.2023.
  - **Trnava** - sídlo je na Seredskej ulici v časti Trnava - Modranka, účinnosť zmluvy je od 15.06.2023. Zamestnanci sa do priestorov presťahovali 17.10.2023.
  - **Trenčín** - sídlo je na ulici Dolné Pažite, Trenčín. Účinnosť zmluvy: 31.08.2023. Zamestnanci sa do priestorov presťahovali dňa 01.02.2024.
  - **Nitra** - sídlo je na ulici Janka Kráľa, Nitra. Účinnosť zmluvy: 19.9.2023. Zamestnanci sa do priestorov presťahovali dňa 05.02.2024.
  - **Banská Bystrica** - sídlo je na ulici M. M. Hodžu, B. Bystrica. Účinnosť zmluvy: 24.11.2023. Zamestnanci sa do priestorov presťahovali dňa 01.03.2024.
  - **Bratislava** - centrála, aj oddelenie - pracovisko ISV Bratislava - sídlo je na Seberíniho ulici, Bratislava. Účinnosť zmluvy: 22.11.2023. Zamestnanci sa do priestorov presťahovali dňa 07.03.2024.
  - **Prešov** - sídlo ISV Prešov je momentálne v Poprade na Bernolákovej ulici v Účelovom zariadení Poprad, ktorého majiteľom je MPSVR SR. Budova v Prešove sa nachádza na Prostějovskej ulici. Účinnosť zmluvy: 04.09.2024.
  - **Košice** - sídlo ISV je momentálne v prenajatých priestoroch Okresného úradu Košice na Komenského ulici. Budova v Košiciach sa nachádza na Werferovej ulici. Účinnosť zmluvy: 07.08.2024.

- **Nábytok** – Verejné obstarávanie na nákup nábytku pre pracoviská ZA, NR, TT, TN bolo ukončené v júni 2023. Verejné obstarávanie na nákup nábytku pre pracoviská BA, BB, KE a PO bolo ukončené v októbri 2023. Nábytok bol postupne distribuovaný na pracoviská podľa termínu kúpy budov a ich užívania. Ku dňu 15.09.2024 je nábytok distribuovaný do všetkých pobočiek okrem budovy v Košiciach.

- **IT technika** – Verejné obstarávanie na nákup IT techniky bolo ukončené v júni 2023. IT technika je postupne distribuovaná jednotlivým zamestnancom ISV podľa prijatia do zamestnania.

- **Autá** – Verejné obstarávanie na nákup motorových vozidiel pre potreby ISV v počte 42 ks bolo ukončené v máji 2023. Autá sú postupne distribuované na jednotlivé pracoviská.

- **Personálne zabezpečenie** – spolu počet zamestnancov 132. V nasledujúcich mesiacoch sa budú vyhlasovať výberové konania a prijímať noví zamestnanci do naplnenia kapacity v počte 167 zamestnancov.