Informácia o plnení míľnikov a cieľov z Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré sú zaradené do 5. žiadosti o vyplatenie finančného príspevku

Podľa úlohy B.1. uznesinia vlády SR č.503/2024 ma Podpredseda vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov predložiť vláde SR informáciu o plnení míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré sú zaradené do 5. žiadosti o vyplatenie finančného príspevku do 15. septembra 2024.

Predkladaná informácia obsahuje konkrétnu informáciu o stave plnenia a stručný popis spôsobu plnenia cieľov.

Komponent 9, investícia 3
Názov cieľa: Počet podporených excelentných výskumných pracovníkov
Vykonávacie rozhodnutie Rady (CID) stanovuje **cieľ s termínom splnenia Q1/2024** (cieľ je zaradený do 5. ŽoP):
Z celkového cieľa podporiť 715 výskumných pracovníkov sa v rámci výziev podporí najmenej 650 excelentných výskumných pracovníkov.
Očakáva sa, že investícia povedie k:

- výberu
- 15 veľkých grantov pre excelentné výskumné tímy
- podpore:
- 425 štipendiám pre výskumných pracovníkov v rôznych fázach kariéry (R1 –R4)
- 200 „Early stage“ výskumných grantov pre mladých výskumných pracovníkov
- 90 projektov v rámci kapitálového „boostra“

Aktuálne (k 13.9.2024) je zazmluvnených:

- **16 veľkých grantov pre excelentné tímy** (výzva č. 09I03-03-V03 - **spĺňa potrebný počet** zazmluvnených projektov, prebieha podpis zmlúv ďalších úspešných žiadostí (celkovo spolu 19 úspešných žiadostí)
- **237 projektov na štipendiá pre výskumných pracovníkov v rôznych fázach kariéry R1-R4**, z toho
    a. 09I03-03-V01 – s podpísanými zmluvami v počne: 113, v rámci toho výskumníkov v počte: 118
    b. 09I03-03-V02 – s podpísanými zmluvami v počte 40, z toho výskumníkov v počte: 103
    c. 09I03-03-V04 – s podpísanými zmluvami v počte: 16 (rovnaký počet výskumníkov). **Podpisovanie zmlúv naďalej prebieha.** Zmluvy by mali byť podpísané do konca septembra, počet úspešných žiadateľov - 339 krytých alokáciou postačuje na plnenie cieľov.
- **408 jednotlivých Early stage grantov** v 10 podpísaných zmluvách (výzva č. 09I03-03-V05 – **spĺňa potrebný počet pre plnenie cieľa** spadajúceho do 5. ŽoP. Podpisovanie zmlúv naďalej prebieha, malo by byť ukončené do konca septembra (celkovo spolu 17 úspešných žiadostí, v rámci toho 716 jednotlivých Early stage grantov).
- **125 projektov v rámci kapitálového boostra** (výzva č. 09I03-03-V06 – **spĺňa potrebný počet pre plnenie cieľa** spadajúceho do 5. ŽoP), prebieha podpis zmlúv ďalších úspešných žiadostí (celkovo spolu 131 úspešných žiadostí)

SPOLU je aktuálne podporených: **786 excelentných výskumných pracovníkov**

Komponent 9, investícia 6
Názov míľnika: Spustenie a implementácia finančných nástrojov na podporu inovácií

Odpočet: míľnik bol dosiahnutý; v súlade s opisom míľnika v CID-e boli v spolupráci s osobou vykonávajúcou finančné nástroje (Slovak Investment Holding, a. s.) spustené a sú implementované 2 finančné nástroje:

- nástroj na kapitálový vstup v ranej fáze životného cyklu podniku
- nástroj na kapitálový vstup v rastovej fáze podnikov