Príloha č. 3

Plnenie úloh akčného plánu RIA 2020

V období roku 2020 sa MH SR spolu s ústrednými orgánmi štátnej správy podieľalo na plnení štyroch strategických cieľov RIA 2020:

1. Zvýšenie povedomia verejnosti o lepšej regulácii
2. Zvýšenie kvality procesu ex ante posudzovania vplyvov
3. Zavedenie systematického ex post hodnotenia regulácií
5. strategický cieľ: Vytvoriť podmienky pre zapojenie ďalších subjektov do aktivít lepšej regulácie

V rámci **prvého strategického cieľa** bolo ku koncu roka 2020 splnených/čiastočne splnených/priebežne plnených šesť úloh a nesplnených päť úloh.

Splnené boli úlohy súvisiace s informovaním o aktivitách lepšej regulácie, ktoré sa plnia priebežne, na webovej stránke MH SR. V rámci 1. strategického cieľa niektoré ústredné orgány štátnej správy (ŠÚ SR, ÚNMS SR, PÚ SR, MDV SR a MH SR) z vlastnej iniciatívy zrealizovali úlohu č. 6 o zavedení stratégie lepšej regulácie do adaptačného vzdelávania.

Väčšina nesplnených úloh prvého strategického cieľa súvisí so zabezpečením vzdelávania pre rôzne skupiny subjektov a zvýšenie povedomia o lepšej regulácii. V roku 2020 MH SR nerealizovalo vzdelávanie k JM vzhľadom na neukončené verejné obstarávanie, ale predovšetkým vzhľadom na pandemickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19, ktorá v SR začala v marci 2020. Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie je potrebné umožniť realizáciu väčšiny vzdelávacích aktivít i online formou (nie prezenčnou). Z tohoto dôvodu bude potrebné uskutočniť zmenové konanie k národnému projektu, z ktorého majú byť školenia financované.

Metodika pre konzultácie je v štádiu rozpracovania a bude v rámci 2. fázy novely JM sfinalizovaná v priebehu roka 2021.

V rámci **druhého strategického cieľa** boli splnené/čiastočne/priebežne plnené štyri úlohy, naopak nesplnených ostáva osem úloh, ktoré sa týkajú predovšetkým vypracovania ex ante metodík a na ne nadväzujúce úlohy.

V rámci úlohy č. 1 druhého cieľa AP RIA pracovalo MH SR v roku spolu s gestormi JM na prvej fáze novely JM, ktorej najpodstatnejšou časťou bolo na základe PVV SR zavedenie mechanizmu odstraňovania byrokracie a nákladov (princíp 1in - 1out, resp. 1in - 2out) v SR. Súčasťou tejto fázy novely boli aj úpravy ustanovení, ktoré sa na základe aplikačnej praxe ukázali ako problematické, napr. ustanovenia k PPK, k záverečnému posúdeniu, či goldplatingu a tiež úprava procesu konzultácií, ktorá však z dôvodu vysokého počtu zásadných pripomienok v MPK bola z materiálu stiahnutá a dopracuje sa v súlade s pripravovanou metodikou pre konzultácie. Aktualizácia JM (prvá fáza) bola do konca roka 2020 odovzdaná na Úrad vlády SR a bola predmetom rokovania vlády SR, avšak doposiaľ nebola schválená. V roku 2021 bude prebiehať druhá fáza novely JM, v rámci ktorej budú odstraňované ďalšie problematické ustanovenia a zároveň bude novelizovaný proces konzultácií. Úloha je čiastočne splnená.

MH SR vypracovalo Výročnú správu Komisie RIA za rok 2019, ktorá je zverejnená na webovom sídle MH SR[1]. V súčasnosti je v štádiu prípravy Výročná správa Komisie RIA za rok 2020.

V rámci **3. strategického cieľa** evidujeme dve splnené úlohy, jednu čiastočne splnenú a dve nesplnené úlohy.

K úlohe č. 1: MH SR ešte v roku 2019 vypracovalo metodiku ex post hodnotenia regulácií a v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy spustilo v roku 2020 jej pilotné testovanie. Ide o nový proces, ktorého implementácia uzatvorí regulačný cyklus a umožní hospodárne, efektívne a účelne nahliadať na regulácie a navrhovať riešenia na základe vyhodnotených dát.

V roku 2020 sa uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny pre ex post hodnotenie, v rámci ktorej bola zástupcom vecných, legislatívnych a analytických útvarov ústredných orgánov štátnej správy predstavená vízia ex post hodnotenia a harmonogram pilotného testovania. Vzhľadom na pandemickú situáciu, súvisiacu s COVID-19 a prioritou PVV SR (zaviesť do procesu 1in - 1out) boli práce na pilotných projektoch ex post hodnotenia pozastavené a znovu sa rozbehnú v roku 2021. Predpokladáme, že finálne znenie metodiky bude predložené na rokovanie vlády SR spolu s aktualizáciou JM do konca roka 2021.

Na úspešné ukončenie úlohy č. 1 nadväzujú úlohy č. 2 a 3.

K úlohe č. 4: Zavedenie princípu 1 in - 1 out je súčasťou zlepšovania kultúry lepšej regulácie v SR. Vláda SR sa v PVV SR zaviazala v roku 2021 zastaviť zvyšovanie regulačných nákladov pre podnikateľov (t. j. zaviesť princíp 1in - 1out) a od roku 2022 začať znižovať tieto náklady (zaviesť princíp 1in - 2out). Uvedené princípy boli v roku 2020 zapracované do aktualizácie JM vo forme „mechanizmu znižovania byrokracie a nákladov“.

K úlohe č. 5: V nadväznosti na PVV SR a na pandemickú situáciu COVID-19 MH SR vypracovalo balík opatrení, nazývaný „Lex Korona“, alebo „Kilečko“. Balíček opatrení bol schválený vo forme zákona č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Uvedený zákon nadobudol účinnosť 21.07. 2020. Ide o balík 115 opatrení, ktorý predstavuje najväčší balík pre ďalšie zlepšovanie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia, vypracovaný na základe podnetov od podnikateľských subjektov. Väčšina opatrení bola priamo premietnutá do znenia konkrétnych zákonov. Niektoré opatrenia boli schválené uznesením vlády SR č. 400/2020 s termínmi splnenia (t. j. zapracovania do znenia konkrétneho zákona) v priebehu mesiacov október až december 2020.

V súčasnosti sa pripravuje balíček Lex Korona 2.

Úlohy **4. strategického cieľa** sa v roku 2020 nerealizovali vzhľadom na ich nižšiu prioritu v súvislosti s nedokončenými úlohami z predošlých strategických cieľov.

V rámci **5. piateho strategického cieľa** je rozpracovaná metodika pre poslanecké návrhy zákonov. Pre jej úspešné dokončenie bude potrebné získanie podpory a nadviazanie spolupráce s poslancami NR SR.

[1] https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/jednotna-metodika/stala-pracovna-komisia-a-jej-stanoviska

Akčný plán implementácie RIA 2020 – Stratégie lepšej regulácie

Stav plnenia úloh k 31. 12. 2020 a aktualizácia termínov

Strategický cieľ 2.1.1 Zvýšiť povedomie verejnosti o lepšej regulácii

Č.	Úlohy AP	Gestor	Spolupráca	Termín plnenia	Stav plnenia k 31. 12 2020	Slovné vyjadrenie a aktualizácia termínu
1.	Zorganizovať a realizovať vzdelávanie k JM a tvorbe doložky vybraných vplyvov a príslušných analýz pre zamestnancov štátnej správy.	MH SR	MF SR, MPSVR SR, MŽP SR, MV SR, MIRRI SR (ako členovia komisie RIA)	priebežne	V roku 2020 MH SR nerealizovalo vzdelávanie k JM vzhľadom na neukončené verejné obstarávanie, ale predovšetkým vzhľadom na pandemickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19, ktorá v SR začala v marci 2020. Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie je potrebné umožniť realizáciu väčšiny vzdelávacích aktivít i online formou (nie prezenčnou), z tohto dôvodu bude potrebné uskutočniť zmenové konanie k národnému projektu. "Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR" (ďalej len „národný projekt"), z ktorého budú školenia financované. Z uvedených dôvodov nie je možné vyhodnotiť stanovené indikátory – počet školení a počet účastníkov.	**Úloha nesplnená.** **Plnenie až po zmenovom konaní k národnému projektu.**

2.	Zvyšovať povedomie a komplexnú informovanosť verejnosti pri procese tvorby regulácie, t. j. pre verejnosť zorganizovať a realizovať prednášky k JM a tvorbe doložky vybraných vplyvov a príslušných analýz.	MH SR	MF SR, MPSVR SR, MŽP SR, MV SR a MIRRI SR (ako členovia komisie RIA)	priebežne	MH SR v priebehu roka 2020 na viacerých fórach prezentovalo Stratégiu lepšej regulácie RIA 2020 a činnosť Komisie RIA, napr. v rámci pracovnej skupiny ex post hodnotenia existujúcich regulácií (február 2020), alebo počas oficiálneho zverejnenia OECD analýzy Hodnotenie regulačnej politiky SR (júl 2020) MH SR tiež na požiadanie realizovalo podporu pre tvorcov regulácií so správne vyplnenou doložkou vybraných vplyvov a analýzou vplyvov na podnikateľské prostredie. Osvetu sme robili aj v rámci rozporových konaní s rezortmi. Všetky aktuálne informácie k téme lepšej regulácie má MH SR zverejnené na svojom webovom sídle. Platí však to, čo pri úlohe č. 1 a to skutočnosť, že vzhľadom na pandémiu COVID-19 bude možné realizovať túto úlohu, tj. komplexné vzdelávanie a informovanosť verejnosti o JM až po zmenovom konaní k národnému projektu, umožňujúcom online vzdelávanie. Z uvedeného dôvodu nie je možné plniť navrhnuté indikátory – počet školení a počet účastníkov.	**Úloha plnená čiastočne.** **Komplexné plnenie po úspešnom ukončení zmenového konania k národnému projektu.**

3.	Zorganizovať a realizovať vzdelávanie k JM a tvorbe doložky vybraných vplyvov a príslušných analýz pre poslancov NR SR a ich asistentov a zástupcov miestnej a územnej samosprávy.	MH SR	MF SR, MPSVR SR, MŽP SR, MV SR a MIRRI SR (ako členovia komisie RIA)	priebežne	V sledovanom období nebolo MH SR zo strany poslancov NR SR ani zástupcov miestnej a územnej samosprávy požiadané o realizovanie školenia k JM pri predkladaných materiáloch. MH SR plánuje školenia robiť, avšak platí to, čo pri úlohe č. 1 a to skutočnosť, že vzhľadom na pandémiu COVID-19 bude možné realizovať komplexné vzdelávanie a informovanosť poslancov NR SR a ich asistentov a zástupcov miestnej a územnej samosprávy o JM až po zmenovom konaní k národnému projektu, umožňujúcom online vzdelávanie. Z uvedeného dôvodu nie je možné plniť navrhnuté indikátory – počet školení a počet účastníkov.	**Úloha nesplnená.** **Komplexné plnenie po úspešnom ukončení zmenového konania k národnému projektu.**
4.	Zorganizovať a realizovať vzdelávanie pre členov komisie RIA zamerané na interné procesy komisie RIA.	MH SR		priebežne	Plní sa ad hoc, podľa potreby a požiadavky. Ide najmä o usmernenia pri doložke vybraných vplyvov. Aj pri tejto úlohe platí to, čo pri úlohe č. 1 a to, že vzhľadom na pandémiu COVID-19 bude možné realizovať komplexné vzdelávanie a informovanosť členov Komisie RIA až po zmenovom konaní k národnému projektu, umožňujúcom online vzdelávanie. Z uvedeného dôvodu nie je možné plniť navrhnuté indikátory – počet školení a počet účastníkov.	**Úloha nesplnená.** **Plnenie úlohy sa predpokladá po zmenovom konaní k národnému projektu.**

5.	Pripraviť školiaci materiál k RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie a JM a tvorbe doložky vybraných vplyvov a príslušných analýz pre nových zamestnancov ÚOŠS.	MH SR	MF SR, MPSVR SR, MŽP SR, MV SR a MIRRI SR (ako členovia komisie RIA)	30. 09. 2018	MH SR pripravilo v spolupráci s komisiou RIA školiaci materiál, ktorý bude slúžiť pre potreby vzdelávania. Školiaci materiál bude predmetom ďalšieho doplnenia v zmysle požiadaviek národného projektu, čo znamená, že počas vzdelávania bude integrovať aj ďalšie princípy a nástroje lepšej regulácie, ktoré budú v zmysle AP RIA 2020 rozpracované (napr. ex post hodnotenie regulácií, metodiku konzultácií a pod.).	**Úloha plnená čiastočne – vypracované časti k doložke vybraných vplyvov, analýze vplyvov na podnikateľské prostredie a k analýze vplyvov na služby verejnej správy pre občana.**

6.	Zaviesť posudzovanie vplyvov podľa JM ako súčasť adaptačného vzdelávania zamestnancov štátnej správy.	MH SR	ÚV SR, ÚOŠS	31. 12. 2019	MH SR pripravilo návrh podkladu do adaptačného vzdelávania. Našou ambíciou je zaviesť agendu RIA ako povinnú súčasť adaptačného vzdelávania nových zamestnancov na všetkých orgánoch štátnej správy. V sledovanom období nebol pripravený podklad distribuovaný a ani neprebehli diskusie s ÚV SR, ako gestorom vyhlášky o adaptačnom vzdelávaní. Z tohto dôvodu nie je zabezpečený pravidelný monitoring tejto úlohy a plnenie indikátora – počet vyškolených zamestnancov. Iniciatívne si agendu lepšej regulácie do adaptačného vzdelávania zaradilo: - MO SR od 01. 01. 2019 zaviedlo posudzovanie vplyvov podľa JM ako súčasť plánov adaptačného vzdelávania formou štúdia pripraveného materiálu. - MK SR, ktoré má v rámci internej smernice č. 4/2018 MK SR pre prípravu legislatívnych materiálov postup pre zapracovanie posudzovania vplyvov, avšak neobsahuje všetky potrebné kroky vyplývajúce z JM. - MDV SR zaradilo vzdelávanie k JM do plánu vzdelávania svojich zamestnancov na rok 2019. Zároveň toto vzdelávanie zaradili aj do Plánu adaptačného vzdelávania novoprijatých zamestnancov, ktorí sa podieľajú aj na príprave legislatívnych materiálov – v sledovanom období išlo o 5 zamestnancov. Z dôvodu absencie oficiálneho školiaceho materiálu, manuálu školení a školení zo strany MH SR MDV SR plnenie úlohy	**Úloha sa plní.**

					zabezpečilo formou samoštúdia odkazom na webové sídlo MH SR. - ŠÚ SR od 01. 12. 2018 oboznamuje svojich zamestnancov s AP RIA 2020 formou samoštúdia. - ÚNMS SR s účinnosťou od 01. 12. 2018 zaviedol posudzovanie vplyvov podľa JM ako súčasť plánov adaptačného vzdelávania.	
7.	Vypracovať metodiku konzultačného procesu.	MH SR		30. 06. 2019 **Navrhuje sa nový termín plnenia.**	V sledovanom období MH SR pracovalo na aktualizácii konzultačného procesu v rámci návrhu aktualizácie JM, ktorá prešla pripomienkovým procesom. Vzhľadom na veľké množstvo pripomienok k procesu konzultácií ako i z dôvodu, že metodika pre konzultácie nebola zatiaľ dokončená, predmetná časť bola z novelizácie JM vypustená. Proces konzultácií bude upravený vzhľadom na metodiku konzultačného procesu, ktorú MH SR plánuje dokončiť v roku 2021.	**Úloha nesplnená.** **Nový termín 31. 12. 2021**
8.	Realizovať pilotný projekt konzultácií k zvolenej regulácii podľa metodiky konzultačného procesu.	ÚOŠS		31. 12. 2020 **Navrhuje sa nový termín plnenia.**	Termín nebol aktuálny v sledovanom období. Po vypracovaní a schválení metodiky konzultácií a konzultačného procesu podľa JM bude táto predložená ÚOŠS na pilotné testovanie s predpokladom do 31. 12. 2021. Indikátor – na každom rezorte 1 pilotný projekt ostáva zachovaný.	**Úloha v sledovanom období irelevantná.** **Nový termín 30. 06. 2022**

9.	Zverejňovať každoročné hodnotenie plnenia RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie na webovom sídle MH SR a webových sídlach členov komisie RIA.	MH SR	MF SR, MPSVR SR, MŽP SR, MV SR, MIRRI SR, združenie na podporu MSP (ako členovia komisie RIA)	každoročne k 30. 06.	V sledovanom období MH SR predložilo na rokovanie vlády SR informáciu o agende lepšej regulácie a hodnotenie plnenia AP RIA 2020 (príloha č. 7) v rámci Správy o stave podnikateľského prostredia (2019), ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 352/2020. Zároveň sú všetky aktuálne informácie o agende lepšej regulácie včítane plnenia úloh akčného plánu i uvedenej správy o stave podnikateľského prostredia zverejnené a pravidelne aktualizované na webovom sídle MH SR. Indikátor – zverejnená informácia = ÁNO	**Úloha v sledovanom období splnená.**
10.	Informovať o aktivitách lepšej regulácie vrátane príkladov dobrej praxe na webovom sídle MH SR a na tento účel určených účtoch na sociálnych sieťach.	MH SR		priebežne	V sledovanom období MH SR zverejnilo informáciu o pilotných projektoch ex post hodnotenia, o oficiálnom predstavení analýzy OECD Regulatory Policy Review, Výročnú správu Komisie RIA za rok 2019, Správu o stave podnikateľského prostredia za rok 2019 a opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia – Lex Korona). Tieto sú zverejnené na webovom sídle MH SR v časti tlačové správy, v časti Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov a v časti Podnikateľské prostredie/Lepšia regulácia. Indikátor – počet zverejnených informácií = celkovo 13	**Úloha v sledovanom období splnená.**
11.	Posudzovať vplyvy návrhov regulácií na malé a stredné podniky formou testu MSP podľa JM.	MH SR	Združenie na podporu MSP	priebežne	Realizátorom testu MSP je SBA. V sledovanom období roku 2020 vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu SBA urobila 1 test MSP (k vplyvom korona krízy na podnikanie MSP). Indikátor – počet vypracovaných testov MSP = celkovo 5	**Úloha v sledovanom období splnená.**

Strategický cieľ 2.1.2 Zvýšiť kvalitu procesu ex ante posudzovania vplyvov

Č.	Úlohy AP	Gestor	Spolupráca	Termín plnenia	Stav plnenia k 31. 12 2020	Slovné vyjadrenie a aktualizácia termínu
1.	Zabezpečiť aktualizáciu JM v nadväznosti na metodiky a nástroje RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie a návrhy vyplývajúce z aplikačnej praxe.	MH SR	MF SR, MPSVR SR, MŽP SR, MV SR, MIRRI SR a združenie na podporu MSP (ako členovia komisie RIA)	31. 03. 2020 **Navrhuje sa nový termín plnenia.**	V roku 2020 MH SR spolu s gestormi JM pracovalo na prvej fáze novely JM, ktorej najpodstatnejšou časťou bolo na základe Programového vyhlásenia vlády (2020) zavedenie mechanizmu odstraňovania byrokracie a nákladov (princíp 1in1out, resp. 1in2out) v SR. Súčasťou tejto fázy novely boli i úpravy ustanovení, ktoré sa na základe aplikačnej praxe ukázali ako problematické, napr. ustanovenia k PPK, k ZP či goldplatingu. Súčasťou materiálu bola i úprava procesu konzultácií, ktorá však z dôvodu vysokého počtu zásadných pripomienok v MPK bola z materiálu stiahnutá a dopracuje sa v súlade s metodikou pre konzultácie. Aktualizácia JM – prvá fáza bola do konca roka 2020 odovzdaná na Úrad vlády SR a bola už i predmetom rokovania vlády, avšak doposiaľ nebola schválená. V roku 2021 bude prebiehať druhá fáza novely JM, v rámci ktorej budú odstraňované ďalšie problematické ustanovenia a zároveň bude novelizovaný proces konzultácií. Indikátor – novelizácia JM = ÁNO	**Úloha v sledovanom období čiastočne plnená** **Nový termín 31. 12. 2021**

2.	Aktualizovať Rokovací poriadok komisie RIA a ďalšie nevyhnutné interné procesy spojené s činnosťou komisie na základe aplikačnej praxe.	MH SR	MF SR, MPSVR SR, MŽP SR, MV SR, MIRRI SR a združenie na podporu MSP (ako členovia komisie RIA)	01. 07. 2018 a následne ad hoc	OECD vo svojich odporúčaniach v rámci analýzy Hodnotenie regulačnej politiky (2020) vydalo niekoľko odporúčaní pre Komisiu RIA. Tieto odporúčania budú v roku 2021 premietnuté do aktualizovaného znenia JM (druhá fáza) a pravdepodobne i do Rokovacieho poriadku Komisie, resp. činnosti sekretariátu Komisie.. Indikátor – aktualizovaný Rokovací poriadok Komisie RIA = 1 (z roku 2018)	**Úloha v plnení.**
3.	Vypracovať metodiku posudzovania kvality vypracovania doložiek a analýz vybraných vplyvov pre účely zhodnotenia procesu.	MH SR		30. 06. 2019 **Navrhuje sa nový termín plnenia.**	V sledovanom období MH SR pripravovalo návrh metodiky posudzovania kvality vypracovania doložiek a analýz vybraných vplyvov pre účely zhodnotenia procesu. Metodika je v štádiu rozpracovania.	**Úloha nesplnená.** **Nový termín 30. 04. 2021**
4.	V rámci Výročných správ o činnosti komisie RIA analyzovať kvalitu vypracovaných doložiek a analýz vybraných vplyvov a následne tieto zverejniť na webovom sídle MH SR.	MH SR		31. 03. 2019 a každoročne	V rámci výročných správ Komisie RIA je analyzovaná i kvalita vypracovaných doložiek a analýz vybraných vplyvov. Výročná správa Komisie RIA za rok 2019 je zverejnená na webovom sídle MH SR https://www.mhsr.sk/uploads/files/9PLf1bvw.pdf Indikátor – vypracované výročné správy = celkovo 4 (2016, 2017, 2018, 2019)	**Úloha v sledovanom období splnená.**

5.	Vypracovať metodické pokyny spresňujúce postupy a procesy súvisiace s posudzovaním vplyvov (napr. výkladové stanoviská, často kladené otázky).	MH SR		01. 07. 2018 a následne ad hoc	V roku 2020 nevznikla potreba aktualizovať existujúce metodické pokyny zverejnené na webovom sídle MH SR https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/jednotna-metodika/vykladove-stanoviska Metodické pokyny budú aktualizované po schválení aktualizácie JM vládou SR v nadväznosti na prijaté zmeny v JM. Indikátor – vypracované metodické pokyny = ÁNO	**Úloha v plnení.**
6.	Vypracovať metodiku vyhodnocovania goldplatingu.	MH SR		31. 03. 2020 **Navrhuje sa nový termín plnenia.**	Metodika v štádiu prípravy. MH SR realizovalo všetky potrebné kroky na prípravu metodiky, t. j. urobil sa podľa navrhnutej metodiky audit legislatívy z pohľadu goldplatingu (uznesenie vlády SR č. 50/2019). Uvedenú metodiku je potrebné dopracovať a sfinalizovať, tak aby mohla byť plne využiteľná pri implementácii prácnych aktov EÚ (smerníc). V zmysle konkrétnych zistení z plnenia uznesenia vlády SR č. 50/2019 boli formulované odporúčania, ktoré budú zohľadnené v pripravovanej metodike na identifikáciu a zamedzovanie goldplatingu. Keďže uvedená metodika nadväzuje na národný projekt predpokladáme jej neplnenie do finálnej podoby v stanovenom termíne z dôvodu potreby realizácie zmenového konania v národnom projekte. Indikátor – vypracovaná metodika = ostáva platný.	**Úloha v sledovanom období irelevantná.** **Nový termín 31. 12. 2021**

7.	Zanalyzovať legislatívny rámec SR a predložiť na rokovanie vlády SR návrhy na odstránenie goldplatingu = audit legislatívy.	MH SR	Združenie na podporu MSP, zainteresované subjekty, vrátane ÚOŠS,	31. 12. 2018	Vláda SR uznesením č. 50/2019 schválila Audit legislatívy z pohľadu goldplatingu (ďalej len „audit“). Rezorty vo svojej pôsobnosti analyzovali viac ako 500 smerníc, pričom externú oponentúru vykonali k aspoň polovici z nich. Táto externá oponentúra výrazne zvýšila kvalitu výstupov. MH SR pokrývalo audit po koordinačnej a metodickej stránke. Návrhy konkrétnych legislatívnych úprav boli/sú teda v zmysle uznesenia vlády č. 50 zo 6. februára 2019 v gescii konkrétnych členov vlády a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy okrem vedúceho Úradu vlády SR. Uvedenú úlohu splnili všetky rezorty a ostatné ÚOŠS.	**Úloha splnená.**
8.	Vypracovať metodiku hodnotenia pozitívnych vplyvov predkladaných materiálov v rámci existujúcich metodík vypracovania analýz vybraných vplyvov.	MH SR		31. 05. 2019 **Navrhuje sa nový termín plnenia.**	V sledovanom období MH SR začalo pripravovať metodiku pozitívnych vplyvov, teoretická časť a štatistické dáta sú k dispozícii, dopracovať je potrebné analýzy podľa JM a návrh diskutovať s ostatnými členmi komisie RIA. V roku 2019 bol prijatý úzus, že pozitívne vplyvy na podnikateľské sa v plnom rozsahu opisným spôsobom uvedú do časti 10. Poznámky Doložky vybraných vplyvov, až do doby kým nebude k dispozícii metodika na ich kvantitatívne a kvalitatívne vyjadrenie. Rezorty túto skutočnosť prijali. Indikátor – vypracovaná metodika = NIE	**Úloha nesplnená.** **Nový termín 30. 06. 2022**

9.	Vypracovať metodiku identifikácie alternatívnych riešení predkladaných materiálov.	MH SR	MF SR, MPSVR SR, MŽP SR, MV SR, MIRRI SR a združenie na podporu MSP (ako členovia komisie RIA)	01. 03. 2019 **Navrhuje sa nový termín plnenia.**	V sledovanom období MH SR začalo pripravovať metodiku identifikácie alternatívnych riešení predkladaných materiálov. Je oproti ostatným metodikám rozpracovaná podrobnejšie, avšak rovnako aj pri nej platí, že je v štádiu tvorby a vyžaduje si konzultácie s komisiou RIA a novelu JM aj v kontexte výsledkov pilotného testovania ex post metodiky hodnotenia regulácií. I v roku 2020 MH SR v rámci pripomienkového konania zásadne upozorňovalo na nedostatočne vypracované alternatívne riešenia a trvalo na dopracovanie minimálne nulového variant. Indikátor – vypracovaná metodika = NIE	**Úloha nesplnená.** **Nový termín 31. 05. 2021**
10.	Postupovať pri vypracovaní vybranej regulácie v kompetencii MH SR a posudzovaní jej vplyvov na základe vypracovaných metodík podľa tejto stratégie – pilotný projekt.	MH SR		31. 12. 2020	Keďže plnenie úlohy predpokladá existenciu všetkých uvažovaných metodík lepšej regulácie, termín sa posúva na koniec roka 2021. Indikátor –1 pilotný projekt.	**V sledovanom období plnenie irelevantné.** **Nový termín 31. 12. 2022**

11.	Vypracovať metodiku správneho postupu posudzovania doložiek a analýz vybraných vplyvov z pohľadu komisie RIA počas schvaľovacieho procesu.	MH SR	MF SR, MPSVR SR, MŽP SR, MV SR, MIRRI SR a združenie na podporu MSP (ako členovia komisie RIA)	30. 09. 2019 **Navrhuje sa nový termín plnenia.**	Z hľadiska časového a personálneho zabezpečenia sa na úlohe v roku 2020 nepracovalo. Indikátor – vypracovaná metodika = NIE	**Úloha nesplnená.** **Nový termín 31. 08. 2021**
12.	Prehodnotenie metodiky posudzovania sociálnych vplyvov a metodiky posudzovania vplyvov na služby verejnej správy na občana o vplyvy na občiansku spoločnosť ako celok a preskúmanie možnosti zavedenia novej analýzy vplyvov na občiansku spoločnosť	MV SR – Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti	MH SR, MPSVR SR, MV SR	31. 12. 2019	Gestorom úlohy je Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS). V sledovanom období ÚSV ROS realizoval národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti, ktorý tvorí základ pre plnenie úlohy. Prvé diskusie k výsledkom projektu začali v roku 2020.	**Úloha nesplnená.** **Nový termín 31. 12. 2021**

Strategický cieľ 2.1.3 Zaviesť systematické ex post hodnotenie regulácií

Č.	Úlohy AP	Gestor	Spolupráca	Termín plnenia	Stav plnenia k 31. 12 2020	Slovné vyjadrenie a aktualizácia termínu
1.	Vypracovať metodiku ex post hodnotenia, ktorá bude zahŕňať analýzu hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti regulácie.	MH SR	ÚOŠS v rámci pracovnej skupiny pre ex post hodnotenie existujúcich regulácií	31. 12. 2019	MH SR koncom roka 2019 vypracovalo metodiku ex post hodnotenie regulácie – materiál pre pilotné testovanie. Metodika mala byť v roku 2020 testovaná v rámci pilotných projektov na ÚOŠS následne závery z testovania mali byť zapracované do finálneho znenia a predložené do ďalšieho schvaľovacieho procesu. V roku 2020 sa uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny pre ex post hodnotenie, v rámci ktorej bola zástupcom vecných, legislatívnych a analytických útvarov ÚOŠS predstavená vízia ex post honotenia a harmonogramu pilotného testovania. Vzhľadom na pandemickú situáciu, súvisiacu s COVID-19 a zároveň v súvislosti s prioritami nového vedenia MH SR, súvisiacimi s Programovým vyhlásením vlády SR (1in1out) boli práce na pilotných projektoch ex post hodnotenia pozastavené a znovu sa rozbehnú v roku 2021. Predpokladáme, že finálne znenie metodiky bude predložené na rokovanie vlády SR spolu s aktualizáciou JM do konca roka 2021. Indikátor – vypracovaná metodika = čiastočne	**Úloha splnená.**

2.	Vypracovať analýzu účelnosti a efektívnosti v súlade s platnou metodikou ex post hodnotenia k vybranej regulácii – pilotný projekt.	ÚOŠS		31. 12. 2020 **Navrhuje sa zmena termínu plnenia**	Úloha nadväzuje na predchádzajúcu úlohu. Pilotné testovanie bude trvať do 30. 06. 2021, maximálne do stanoveného termínu 31. 12. 2021. Indikátor – na každom rezorte 1 pilotný projekt = N/A	**Úloha sa plní.** **Nový termín 31. 12. 2021**
3.	Zasielať výsledky a analýzy ex post hodnotenia MH SR.	ÚOŠS		Priebežne	Nadväzuje na predchádzajúce dve úlohy.	**Úloha pre účely hodnotenia irelevantná.**

4.	Zaviesť princíp one in – one out do legislatívneho procesu.	MH SR - pilotný projekt	Následne všetky ÚOŠS	31.12. 2019 31. 12. 2021 **Navrhuje sa zmena termínu plnenia.**	Zavedenie princípu 1 in – 2 out je súčasťou zlepšovania kultúry lepšej regulácie v SR. Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení (2020) zaviazala v roku 2021 zastaviť zvyšovanie regulačných nákladov pre podnikateľov (tj. zaviesť princíp 1in1out) a od roku 2022 začať znižovať tieto náklady (zaviesť princíp 1in2out). Uvedené princípy boli v roku 2020 zapracované do JM ako "mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov" v rámci prvej fázy novelizácie JM spolu s ďalšími problematickými ustanoveniami JM zistenými na základe aplikačnej praxe. Aktualizovaná JM bola predmetom MPK a do konca roka 2020 predložená na Úrad vlády SR a bola viackrát predmetom rokovania vlády SR, doposiaľ však nebola schválená vzhľadom na komplexnosť problematiky a riešenie niektorých otázok priamo na rokovaní vlády SR. Splnené čiastočne – metodika vypracovaná Indikátor – na každom rezorte 1 pilotný projekt – po schválení vládou SR	**Úloha čiastočne splnená – metodika čaká na schválenie vládou SR**

5.	Formulovať návrhy opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia.	MH SR	Členovia Medzirezortnej pracovnej skupiny na najvyššej úrovni pre Doing Business	30. 6. každoročne	V nadväznosti na nové Programové vyhlásenie vlády SR (2020) a na pandemickú situáciu COVID-19 MH SR vypracovalo balík opatrení, nazývaný ako “Lex Korona”, alebo “kilečko”. Balíček opatrení bol schválený vo forme zákona č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Uvedený zákon nadobudol účinnosť dňa 21. 7. 2020. Ide o balík 115-tich opatrení, ktorý predstavuje najväčší balík na ďalšie zlepšovanie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia, vypracovaný na základe podnetov od podnikateľských subjektov. Väčšina opatrení bola priamo premietnutá do znenia konkrétnych zákonov. Niektoré opatrenia boli schválené uznesením vlády SR č. 400/2020 s termínmi splnenia (tj. zapracovania do znenia konkrétneho zákona) v priebehu mesiacov október až december 2020. V súčasnosti sa pripravuje balíček Lex Korona 2. Tzv. IV. antibyrokratický balíček, pripravovaný za predošlého vedenia MH SR, nebol do parlamentných volieb vo februári 2020 schválený. Indikátor – počet návrhov opatrení = celkom 115	**Úloha v sledovanom období splnená.**

Strategický cieľ 2.1.4 Implementovať inovatívne prístupy k tvorbe regulácií

Č.	Úlohy AP	Gestor	Spolupráca	Termín plnenia	Stav plnenia k 31. 12. 2020	Slovné vyjadrenie a aktualizácia termínu
1.	Vypracovať metodiku posudzovania rizika navrhovaných materiálov.	MH SR		31. 12. 2020 **Navrhuje sa nový termín plnenia.**	Vzhľadom k časovému posunu vypracovania niektorých metodík sa navrhuje nový termín. Indikátor – vypracovaná metodika = N/A	**Úloha pre účely hodnotenia irelevantná.** **Nový termín 31. 12. 2022**
2.	Vypracovať princípy tvorby legislatívy odolnej voči budúcim zmenám prostredia.	MH SR		31. 12. 2020 **Navrhuje sa nový termín plnenia.**	Vzhľadom k časovému posunu vypracovania niektorých metodík sa navrhuje nový termín. Indikátor – vypracované princípy =N/A	**Úloha pre účely hodnotenia irelevantná.** **Nový termín 31. 12. 2022**
3.	Prehodnotenie metodiky posudzovania vplyvov na informatizáciu spoločnosti podľa JM o vplyvy na digitalizáciu (DIA – Digital Impact Assessment).	MIRRI SR	MH SR	31. 03. 2020 **Navrhuje sa nový termín plnenia.**	Vzhľadom k časovému posunu vypracovania niektorých metodík sa navrhuje nový termín.	**Úloha pre účely hodnotenia irelevantná.** **Nový termín 31. 12. 2021**

4.	Dopracovanie metodiky posudzovania vplyvov na podnikateľské prostredia podľa JM o metodiku posudzovania vplyvov na inovácie – Innovation Impact Assessment (IIA).	MH SR		31. 03. 2020 **Navrhuje sa nový termín plnenia.**	Vzhľadom k časovému posunu vypracovania niektorých metodík sa navrhuje nový termín. Indikátor – aktualizovaná metodika = N/A	**Úloha pre účely hodnotenia irelevantná.** **Nový termín 31. 12. 2021**
5.	Vypracovať metodiku uplatňovania behaviorálnych prístupov tvorby regulácií.	MH SR		31. 12. 2020 **Navrhuje sa nový termín plnenia.**	Vzhľadom k časovému posunu vypracovania niektorých metodík sa navrhuje nový termín. Indikátor – vypracovaná metodika = N/A	**Úloha pre účely hodnotenia irelevantná.** **Nový termín 30. 06. 2022**
6.	Implementovať vybrané behaviorálne prístupy tvorby regulácií pri tvorbe vybranej regulácie v kompetencii MH SR podľa platnej metodiky – pilotný projekt.	MH SR		31. 12. 2021 **Navrhuje sa nový termín plnenia.**	Vzhľadom k časovému posunu vypracovania niektorých metodík sa navrhuje nový termín. Indikátor – implementovaná právna norma = N/A	**Úloha pre účely hodnotenia irelevantná.** **Nový termín 31. 12. 2022**

Strategický cieľ 2.1.5 Vytvoriť podmienky na zapojenie ďalších subjektov do aktivít lepšej regulácie

Č.	Úlohy AP	Gestor	Spolupráca	Termín plnenia	Stav plnenia k 31. 12. 2020	Slovné vyjadrenie a aktualizácia termínu
1.	Vypracovať metodiku posudzovania vplyvov návrhov regulácií na úrovni územnej samosprávy.	MH SR		31. 12. 2019 **Navrhuje sa nový termín plnenia.**	Metodika bude nadväzovať na novelu JM. Indikátor – vypracovaná metodika = NIE	**Úloha nesplnená.** **Nový termín 31. 12. 2021**
2.	Vypracovať metodiku posudzovania vplyvov návrhov regulácií poslaneckých návrhov.	MH SR	MF SR, MPSVR SR, MŽP SR, MV SR, MIRRI SR a združenie na podporu MSP (ako členovia komisie RIA)	31. 8. 2019 **Navrhuje sa nový termín plnenia.**	Metodika je rozpracovaná, nie je však k nej možné získať žiadne best practice z iných krajín a teda je predpoklad, že bude jedinečná. K jej dokončeniu je potrebné získať podporu a nadviazať spoluprácu s poslancami NR SR. Indikátor – vypracovaná metodika = NIE	**Úloha nesplnená.** **Nový termín 31. 12. 2021**

Prierezové úlohy

Č.	Úlohy AP	Gestor	Spolupráca	Termín plnenia	Stav plnenia k 31. 12 2020	Slovné vyjadrenie a aktualizácia termínu
1.	Efektívne implementovať, monitorovať a vyhodnocovať uplatňovanie akčného plánu RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie	MH SR	ÚOŠS	Každoročne v rámci Správy o stave podnikateľského prostredia v SR a Výročnej správy komisie	Správa o stave podnikateľského prostredia (2019) vrátane informácie o pokroku v agende lepšej regulácie bola schválená uznesením vlády SR č. 352/2020 dňa 4. júna 2020. V súčasnosti MH SR pripravuje správu za rok 2020. Výročná správa Komisie za rok 2019 je dostupná na stránke https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/jednotna-metodika/stala-pracovna-komisia-a-jej-stanoviska. Indikátor – informatívna správa na rokovanie vlády SR = ÁNO	**Úloha za sledované obdobie splnená.**
2.	Na základe RIA 2020 – Stratégie lepšej regulácie aktualizovať vládne dokumenty – Smernica na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, Metodický pokyn na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR a Legislatívne pravidlá vlády SR.	ÚV SR, MS SR	MH SR	30. 09. 2020 **Navrhuje sa nový termín plnenia**	Úloha sa vykoná v nadväznosti na aktualizáciu JM. Indikátor – aktualizované vládne dokumenty = N/A	**Úloha pre účel hodnotenia irelevantná.** **Nový termín 30. 06. 2022**