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Návrh na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 78  z 1. februára 1996 v znení 

uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 888 z 31. októbra 2000 a uznesenia vlády 

Slovenskej republiky č. 699 zo 16. decembra 2015 

 

Číslo uznesenia/zo dňa: 78 z 1. februára 1996 v znení uznesenia vlády Slovenskej  

                                      č.888 z 31. októbra 2000 a uznesenia vlády Slovenskej republiky 

                                      č.699 zo 16.decembra 2015     

Predkladateľ:                 Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky  

Gestor úlohy:                 Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Znenie úlohy:                Zabezpečiť  na území riešenom územným plánom veľkého územného 

                       celku Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava a Spišská Magura   

                        prednostné vypracovanie projektov pozemkových úprav v  

                        katastrálnych  územiach  ležiacich  z  hľadiska   ekologickéhe 

                         v narušenej  krajine 

Termín úlohy:               od roku 1999 do roku 2005 v znení aktuálneho termínu do 31.12.2020 

                                       

Odôvodnenie zmeny termínu: 

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 78/1996 zo dňa 1.februára 1996 v bode A.1. 

schválila „územný plán veľkého územného celku Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava a 

Spišská Magura v znení pripomienok, prijatých na rokovaní vlády a s tým, že budú dodržané 

nasledovné podmienky: „a) rešpektovať podmienky ochrany poľnohospodárskeho pôdneho 

fondu, uvedené v rozhodnutí Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 13346/95-510 z 30. 

novembra 1995, rešpektovať podmienky ochrany lesného pôdneho fondu uvedené v súhlase 

Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 522/95-720 z 27. novembra 1995, b) prípadné 

nevyhnutné úpravy trasy diaľnice D1 v zmysle pripravovanej environmentálnej štúdie sa budú 

riešiť zmenou alebo doplnkom územného plánu veľkého územného celku Vysoké Tatry, 

Západné Tatry, Orava a Spišská Magura, c) v zmysle smerníc o hospodárskom využívaní 

záujmových území výhľadových vodohospodárskych diel rešpektovať ich územnú ochranu; 

prípadné úpravy lokalizácie výhľadových nádrží sa budú riešiť zmenou alebo doplnkom 

územného plánu veľkého územného celku Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava a Spišská 

Magura“, zároveň v bode B.3. uložila ministrovi pôdohospodárstva „zabezpečiť na území 

riešenom územným plánom veľkého územného celku Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava a 

Spišská Magura prednostné vypracovanie projektov pozemkových úprav v katastrálnych 

územiach ležiacich z hľadiska ekologického v narušenej krajine“ v termíne od roku 1999 do 

roku 2005. Predmetné územie bolo vystavené znečisteniu ovzdušia a vôd priemyselnými 

exhalátmi a pozemky, ktoré tvoria hlavne poľnohospodársky pôdny fond, boli vystavené vodnej 

erózii, vyplývajúcej z morfológie územia a zlej organizácie pôdneho fondu, ku ktorému došlo 

vytvorením veľkých celkov pre poľnohospodársku veľkovýrobu bez príslušných ekologických 

opatrení. Projekty pozemkových úprav (ďalej len „Projekty PÚ“) v katastrálnych územiach 

ležiacich z hľadiska ekologického v narušenej krajine v okresoch Poprad, Kežmarok a Stará 

Ľubovňa (ďalej len „PPÚ Tatry“) sa týkajú 19 katastrálnych území okresu Poprad, 17 

katastrálnych území okresu Kežmarok a 20 katastrálnych území okresu Stará Ľubovňa. 
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Realizovanie tejto úlohy si vyžadovalo úzku spoluprácu viacerých štátnych inštitúcií. 

Na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ( ďalej  len „MPRV SR“) bola zriadená 

expertná komisia, ktorej členmi boli zástupcovia MPRV SR, Úradu geodézie, kartografie 

a katastra SR, Ministerstva životného prostredia SR, Technickej univerzity Bratislava, 

Slovenského pozemkového fondu a zástupcovia príslušných správnych orgánov. Úlohou 

komisie bolo koordinovať plnenie tejto náročnej úlohy. V čase, keď sa začalo pracovať na 

vyhotovovaní PPÚ Tatry, správne orgány ani zhotovitelia nemali dostatočné praktické 

skúsenosti ani zručnosti pre vyhotovovanie projektov PÚ. Personálne a technické vybavenie 

najmä na strane správnych orgánov nebolo vždy na požadovanej úrovni. Tento nedostatok sa 

riešil za aktívnej účasti MPRV SR. Dôležitým predpokladom pri vyhotovovaní PPÚ Tatry bolo, 

aby v jednotlivých katastrálnych územiach boli vyhotovené registre obnovenej evidencie 

pozemkov (ďalej len „ROEP“). Dnes môžeme konštatovať, že na záujmovom území sa 

nepodarilo zabezpečiť vyhotovenie ROEP-ov v požadovanom termíne, čo malo za následok, že 

v niektorých katastrálnych územiach pozemkové úpravy „čakali“ na spracovanie a zápis ROEP 

do katastra nehnuteľností ( ďalej len „ KN“) . 

Projekty PÚ sa vyhotovujú podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. 

o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 

pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 330/1991 Zb.“). V období od začatia vyhotovovania PPÚ Tatry aj zákon č. 330/1991 

Zb. prešiel svojim vývojom, čo sa odzrkadlilo v mnohých novelizáciách tohto zákona. 

V rámci vyhotovovania PPÚ Tatry boli v jednotlivých katastrálnych územiach 

zapracované návrhy opatrení na odstránenie ekologického narušenia krajiny. Do procesu 

riešenia ekologickej stability krajiny PPÚ Tatry výrazne zasiahla veterná kalamita z 19. 

novembra 2004. V rámci PPÚ Tatry boli veternou kalamitou dotknuté katastrálne územia 

v okresoch Poprad a Kežmarok. Boli vypracované generálne všeobecné zásady funkčného 

usporiadania územia v obvode projektov PÚ. Bola vytvorená jednotná báza údajov o riešenom 

území, čo znamenalo, že následne bolo možné prepojiť PPÚ Tatry s projektom revitalizácie 

lesných ekosystémov na území TANAP-u.  

V rámci PPÚ Tatry sa územie riešilo vytvorením modelu funkčného a priestorového 

usporiadania územia na báze ekologickej stability, ekonomického fungovania a sociálnych 

funkcií. Napriek maximálnej snahe príslušných správnych orgánov a zhotoviteľov bolo zrejmé, 

že z objektívnych aj subjektívnych dôvodov nebude možné PPÚ Tatry v termíne do roku 2015 

ukončiť. Vláda SR uznesením č. 699/2015 zo dňa 16.12.2015 v bode A.2. zmenila termín 

ukončenia PPÚ Tatry „termín ukončenia plnenia úlohy pre ministra pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka v bode B.3. uznesenia vlády SR č. 78 z 1. februára 1996 v znení uznesenia 

vlády SR č. 888 z 31. októbra 2000 z „do roku 2015“ na „do 31.12.2020“.  

Predložený materiál nadväzuje na „Správu o realizácii opatrení na ozdravenie krajiny 

Žiarskej kotliny a v katastrálnych územiach ležiacich z hľadiska ekologického v narušenej 

krajine v okresoch Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa“, ktorá bola uznesením vlády Slovenskej 

republiky č.107 z 11. marca 2020 zobratá na vedomie. Ďalšie údaje čerpá z výsledkov 

štvrťročných hlásení od pozemkových a lesných odborov miestne príslušných okresných 
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úradov a z údajov a zistení z kontrolného dňa vykonaného dňa 25. septembra 2020 riadiacimi 

pracovníkmi Odboru riadenia štátnej správy pozemkových úprav a Sekcie pozemkových úprav 

MPRV SR na Okresnom úrade v Poprade. 

K dnešnému dňu môžeme konštatovať, že ciele stanovené pre PPÚ Tatry uzneseniami 

vlády SR, ešte neboli splnené na 100 %. Aktuálny stav vyhotovovania PPÚ Tatry k 30. októbru 

2020 je nasledujúci. 

V okrese Stará Ľubovňa je z 20 projektov PÚ ukončených 19 a sú aj zapísané do KN. 

Ostáva dokončiť jeden projekt v katastrálnom území Jarabina, kde v súčasnosti prebieha 

riešenie odvolaní účastníkov konania proti rozhodnutiam o námietkach podaných voči 

rozdeľovaciemu plánu a výpisu z rozdeľovacieho plánu.  

V okrese Kežmarok je zo 17 projektov PÚ ukončených 16 a tieto sú aj zapísané do KN. 

Ostáva dokončiť 1 projekt PÚ, a to v katastrálnom území Ľubica. Okresný úrad Kežmarok, 

pozemkový a lesný odbor vydal dňa 20. októbra 2020 rozhodnutie o nariadení vykonania 

projektu PÚ v katastrálnom území Ľubica a do konca roka by mal byť vykonaný zápis do KN.  

V okrese Poprad je z 19 projektov PÚ ukončených 14 a sú aj zapísané do KN. Ostáva 

dokončiť 5 projektov PÚ a to v katastrálnych územiach Hozelec, Lučivná, Poprad, Spišská 

Sobota a Veľká. MPRV SR situáciu priebežne monitoruje aj formou vykonávania kontrolných 

dní. Dňa 25. septembra 2020 vykonalo na Okresnom úrade Poprad ostatný kontrolný deň 

s cieľom zistenia aktuálneho stavu vyššie uvedených rozpracovaných PPÚ Tatry 

s nasledovnými zisteniami: v katastrálnych územiach Hozelec a Poprad boli v letných 

mesiacoch zverejnené návrhy rozdeľovacieho plánu PPÚ a v súčasnosti sa riešia námietky 

účastníkov, v katastrálnych územiach Lučivná a Spišská Sobota sa napriek snahe správneho 

orgánu aj zhotoviteľa doteraz nepodarilo zabezpečiť zvolenie predstavenstva združenia 

účastníkov pozemkových úprav, čo znamená dočasné „zablokovanie“ ďalšieho konania 

v zmysle zákona č. 330 /1991 Zb. a nemožnosť kontinuálneho pokračovania prác na diele, 

v katastrálnom území Veľká boli zverejnené všeobecné zásady funkčného usporiadania územia 

a riešia sa námietky proti nim. Z aktuálneho stavu a stupňa rozpracovanosti v konaniach 

neukončených PPÚ Tatry vyplýva, že v uvedených katastrálnych územiach nebude možné 

dodržať termín ukončenia projektov PÚ do 31. decembra 2020.  

Okrem už uvedeného stavu rozpracovanosti jednotlivých projektov PÚ, je možné medzi 

ďalšie hlavné príčiny a dôvody, pre ktoré nie je možné včas ukončiť  PPÚ Tatry, uviesť tiež 

realizáciu diaľnice D1, ktorá svojou trasou križuje 4 predmetné projekty PÚ - Lučivnú, Veľkú, 

Spišskú Sobotu a Hozelec. Zákonné a niektoré iné nevyhnutné činnosti, súvisiace s realizáciou 

diaľnice a vykonávané orgánmi štátnej správy, bolo nevyhnutné uprednostniť pred úkonmi, 

súvisiacimi s dotknutými PPÚ Tatry, pričom tieto procesy pozdržali napredovanie jednotlivých 

etáp PPÚ Tatry odhadom až o 2 - 3 kalendárne roky. 

Tiež treba brať na zreteľ skutočnosť, že proces PPÚ Tatry trvá už 22 rokov a vo 

viacerých dotknutých obciach došlo medzičasom k zmene personálneho obsadenia miestnej 

samosprávy. Zároveň došlo aj k zmene verejnej mienky na PPÚ Tatry. Ďalšími dôležitými 

faktormi je skutočnosť, že sa pomerne výrazne zmenili a narástli požiadavky účastníkov 
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konania, čo súvisí predovšetkým s nárastom právneho vedomia a vlastníckeho povedomia 

účastníkov konania. Samozrejme, nedajú sa vylúčiť ani špekulatívne požiadavky niektorých 

účastníkov. Správne orgány sa v zmysle platnej legislatívy musia zaoberať a riešiť všetky 

požiadavky a podania účastníkov konania, pričom tieto sa - podľa informácií podaných od 

správnych orgánov, v ostatnom období vyhrocujú nezriedka až do takých zložitých situácií 

a podaní, ktoré sa ešte v nedávnej minulosti v až takom veľkom počte, ani v takej zložitosti, 

neobjavovali. 

V neposlednom rade je ako objektívne dôvody potrebné spomenúť aj opatrenia prijaté 

vládou Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením  COVID-19. Prijaté opatrenia od marca 

2020 zakazovali zhromažďovanie väčších skupín osôb, čo znemožňovalo zvolávať 

zhromaždenia účastníkov PÚ, pracovných porád a rokovaní, pre zamestnancov štátnej správy 

bola zavedená na istý čas práca z domu a pod. Tieto objektívne skutočnosti tiež mali svoj 

negatívny dopad a sú jednou z príčin pomalšieho napredovania prác a ukončovania PÚ 

v uvedených katastrálnych územiach. 

Záver: 

Úlohu z uznesenia vlády SR č. 78 z 1. februára 1996, z uznesenia vlády SR č. 888 z 31. 

októbra 2000 a z uznesenia vlády SR č. 699 zo 16. decembra 2015, zabezpečiť vypracovanie 

projektov PÚ v katastrálnych územiach ležiacich z hľadiska ekologického v narušenej krajine 

sa k 1. novembru 2020 podarilo splniť v 49 z celkových 56 katastrálnych území. 

Zmenou (predĺžením) termínu plnenia úlohy vyplývajúcej z  uznesenia vlády SR č. 78 

z 1. februára1996,  v znení uznesenia vlády SR č. 888 z 31. októbra 2000 a  uznesenia vlády 

SR č. 699 zo 16. decembra 2015 na jednotný spoločný termín 31. decembra 2022, bude 

zabezpečený potrebný časový priestor na dokončenie rozpracovaných projektov PPÚ Tatry, 

ktoré z vyššie uvedených objektívnych aj subjektívnych dôvodov nebudú riadne ukončené do 

termínu 31. decembra 2020. Navrhovaný jednotný termín ukončenia do 31. decembra 2022 pre 

všetky doteraz neukončené PPÚ Tatry vytvára podmienky pre zabezpečenie a zlepšenie 

organizačnej prehľadnosti a transparentnosti pri priebežnej kontrole vykonaných prác na diele. 

 


