
Predkladacia správa 

 Návrh materiálu „Vyhodnotenie úloh a prijatých opatrení MDV SR v zmysle 

materiálu „Implementácia EŠIF k 31.03.2021“ – stav k 31.8.2021 predkladá na rokovanie 

vlády SR minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako informatívny materiál 

v zmysle UV SR č. 218/2021. 

  Predmetom materiálu je informovať o aktuálnom stave implementácie Operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej „OPII“) ako aj o plnení úloh vyplývajúcich 

z materiálu „Implementácia EŠIF k 31.03.2021“, ktorý bol vypracovaný Ministerstvom pre 

investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR.  

  Ku dňu 31.08.2021 dosiahol OPII hodnotu kontrahovania 5 522 646 485 EUR  

(EU zdroj), čo predstavuje 92% z alokácie celého OPII. Hodnota kontrahovania za oblasť 

OPII priamo riadená ministrom dopravy a výstavby SR predstavuje k 31.08.2021 sumu 

3 142 302 539 EUR, čo je 94% z alokácie v priamej gescii ministra dopravy a výstavby SR. 

Za obdobie od 01.06. do 31.08.2021 bolo zazmluvnených 12 dopravných projektov, na ktoré 

bola pridelená alokácia v hodnote 465 380 152 EUR.  

 

Úroveň čerpania zdrojov OPII dosiahla k 31.08.2021 hodnotu 2 461 876 644 EUR (EU 

zdroj), čo predstavuje 41% z alokácie celého OPII. Za oblasť dopravy, ktorá je priamo riadená 

ministrom dopravy a výstavby SR bolo k 31.08.2021 vyčerpaných 1 596 393 855 EUR, čo 

predstavuje 47,8% z alokácie. Za obdobie od 01.06. do 31.08.2021 bolo v rámci prioritných 

osí v gescii MDV SR vyčerpaných 37 262 391 EUR. Plnenie záväzného plánu čerpania 

predstavuje 127 151 151 EUR, čo je 40% zo záväzného plánu schváleného Centrálnym 

koordinačným orgánom na rok 2021.   

 V materiáli sú ďalej uvedené kritické problémy, ktoré MDV SR eviduje v rámci 

prioritných osí 1 – 6. Najčastejšie identifikované riziká vyplývajú z verejných obstarávaní, 

majetko-právnych vysporiadaní a získavania stavebných povolení, ktoré vedú k posunu 

harmonogramu výstavby. 

  Z úloh udelených ministrovi dopravy a výstavby SR deklarujeme v predloženom 

materiáli splnenie úloh: 

- č. 2 - Odporúčanie rozdeliť objem čerpania 1,11 mld. EUR pre RO a aj pre všetky SO. 

- č. 5 - Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % 

financovaním v 7. účtovnom roku. 

- č. 6 - Doplniť štvrťročný plán čerpania strategických projektov.  

- č. 13 - Po finálnom schválení výšky navrhovanej finančnej korekcie za kartel zo strany 

EK, bezodkladne zabezpečiť uplatnenie finančnej opravy z dôvodu potreby 

deklarovania kartelových výdavkov certifikačným orgánom v 7. účtovnom roku  

(100 % spolufinancovanie). 

Takmer naplnená je aj úloha č. 4 - Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 

100 % alokácie na konci roku 2021 (aj v rámci jednotlivých prioritných osí), so zohľadnením 

nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach. Úloha je splnená za všetky prioritné 

osi s výnimkou PO4. V rámci celého OPII predstavujú vyhlásené výzvy a vyzvania 150,1 % 

alokácie programu.  

  

 


