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Vyhodnotenie úloh a prijatých opatrení MDV SR v zmysle 

materiálu „Implementácia EŠIF k 31.03.2021“ 

 

Stav k 31.08.2021 

1. Úvod  

Cieľom materiálu je informovať vládu SR o aktuálnom stave čerpania a kontrahovania fondov 

EÚ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej „OPII“), primárne 

prioritných osí 1 až 6 a 8, ktoré sú v priamej gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej 

„MDV SR“). Materiál je predkladaný v zmysle úlohy B. 2. UV SR č. 218/2021. 

V rámci materiálu sú uvedené informácie o dosiahnutom pokroku v implementácii OPII od 

začiatku roka 2021. Materiál hodnotí plnenie plánovaných hodnôt kontrahovania a čerpania, 

ktoré boli schválené Ministerstvom pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR (ďalej 

„MIRRI SR“) v rámci Záväzného plánu OPII na rok 2021.  

V záväznom pláne na rok 2021 si MDV SR ako riadiaci orgán pre OPII (ďalej „RO OPII“) 

v spolupráci so sprostredkovateľskými orgánmi (ďalej „SO“) stanovil záväzok zvýšiť 

kontrahovanie o 1 151 283 527 EUR (z toho MDV SR 865,8 mil. EUR, MIRRI SR 79,1 mil. 

EUR, MŠVVaŠ SR 97 mil. EUR a MH SR 109,4 mil. EUR). V prípade čerpania sa MDV SR 

zaviazalo, že v roku 2021 bude v rámci OPII vyčerpaných 814 424 541 EUR (z toho MDV SR 

333,5 mil. EUR, MIRRI SR 50 mil. EUR, MŠVVaŠ SR 132 mil. EUR a MH SR 298,5 mil. 

EUR). 

2. Informácia o stave implementácie OPII  
 

V tejto informatívnej časti uvádzame údaje o kontrahovaní a čerpaní spracované ku 

dňu 31.8.2021 a to v členení podľa prioritných osí. V tabuľke 2a uvádzame zoznam 

zazmluvnených projektov v období 01.06.2021 až 31.08.2021. V tabuľke 2b uvádzame zoznam 

predložených projektov k 31.08.2021, ktoré sú v procese hodnotenia alebo v procese prípravy 

Zmluvy o NFP. 

 
Tabuľka 1a Kontrahovanie OPII v gescii MDV SR, stav k 31.08.2021 

OPII v gescii 
MDV SR 

Alokácia 
Kontrahovanie 
k 31.08.2021 

Absolútna hodnota 
kontrahovania na r. 

2021 v zmysle 
Záväzného plánu 

OPII 

Zmena 
kontrahovania od 

01.06.2021 do 
31.08.2021 

% plnenia 
ročného plánu 
kontrahovania 

Zostáva 
nakontrahovať 

z ročného 
plánu do 

31.12.2021  

EÚ zdroj (€) EÚ zdroj (€) % EÚ zdroj (€) EÚ zdroj (€) % EÚ zdroj (€) 

Prioritná os 1 725 839 166 698 500 542 96,2 725 839 167 63 194 429 75,4 27 338 625 

Prioritná os 2 1 142 500 000 1 217 562 522 106,6 1 322 901 438 4 840 803 - 105 338 916 

Prioritná os 3 369 337 000 303 773 072 82,3 343 186 620 88 018 109 69,8 39 413 548 

Prioritná os 4 29 463 000 1 560 805 5,3 1 606 772 263 866 83,9 45 967 

KF 2 267 139 166 2 221 396 940 98,0 2 393 533 996 150 481 065 41,7 172 137 057 

Prioritná os 5 223 951 749 241 965 009 108,0 223 951 749 55 503 248 115,3 -18 013 261 

Prioritná os 6 764 586 032 599 843 864 78,5 764 586 033 253 200 350 47,1 164 742 169 

Prioritná os 8 87 000 000 79 096 726 90,9 81 154 584,99 0,00 58,3 2 057 859 

EFRR 1 075 537 781 920 905 599 85,6 1 069 692 366 308 703 598 73,9 148 786 766 

OPII SPOLU 3 342 676 947 3 142 302 539 94,0 3 463 226 362 465 020 804 62,9 320 923 823 
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Tabuľka 2a Zoznam zazmluvnených projektov v období od 01.06.2021 do 31.08.2021  

PO Názov projektu Zazmluvnený EÚ zdroj 

PO1 Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 3. časť 63 194 429 

PO2 D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4 4 840 803 

PO3 Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa 19 949 642 

PO3 DPMP, Nákup parciálnych trolejbusov 5 836 142 

PO3 DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave-2.etapa 20 936 104 

PO3 DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave - 3. etapa 41 650 000 

PO4 Opatrenia na rehabilitáciu Dunaja (DaReM - Danube Rehabilitation Measures) 269 433 

PO5 Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou, realizácia 55 503 248 

PO6 R4 Prešov severný obchvat I. etapa     57 617 354 

PO6 R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. Úsek 140 465 913 

PO6 Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy BB kraj I. etapa 34 485 894  

PO6 Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 2. etapa 20 631 189 

SPOLU  465 380 152 

 

Tabuľka 2b Zoznam predložených projektov v období od 01.06.2021 do 31.08.2021  

 

PO Názov projektu 
Žiadaná  výška 

EÚ zdroj 

PO1 
ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, úsek 
Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR 

29 630 581 € 

PO2 D3 Zelený most Svrčinovec 12 703 497 € 

PO3 DPMP, Modernizácia údržbovej základne trolejbusov - projektová dokumentácia 814 216 € 

PO3 Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline 642 604 € 

PO3 
Projektová príprava - Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových 
trolejbusových tratí a obratísk v Žiline 

2 475 356 € 

PO3 DPMK, Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach – 2. časť 22 383 333 € 

PO3 Zastávka Nové Košariská - záchytné parkovisko pre IAD, projektová dokumentácia (DUR, DSPRS) 105 290 € 

PO3 
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves-Bratislava hlavná stanica-
Podunajské Biskupice, TIOP 6 projektová dokumentácia (DSZ/DÚR, DSPRS) 

411 944 € 

PO6 Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa v ZA a TN kraji 1 840 588 € 

PO6 Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji 15 627 169 € 

PO6 Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná 52 743 122 € 

SPOLU  139 377 700 € 
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Tabuľka 3a čerpanie OPII v gescii MDV SR, stav k 31.08.2021 

OPII v gescii 
MDV SR 

Alokácia Čerpanie k 31.08.2021 

Absolútna hodnota 
čerpania na r. 2021 

v zmysle 
Záväzného plánu 

OPII 

Zmena čerpania od 
01.06.2021 do 

31.08.2021 

% plnenia 
ročného 

plánu 
čerpania 

Zostáva vyčerpať 
z ročného plánu do 

31.12.2021  

EÚ zdroj (€) EÚ zdroj (€) % EÚ zdroj (€) EÚ zdroj (€) % EÚ zdroj (€) 

Prioritná os 1 725 839 166 409 321 356 56,4 471 858 894 7 587 444 53,5 62 537 538 

Prioritná os 2 1 142 500 000 765 790 970 67,0 777 779 602 7 030 778 58,3 11 988 632 

Prioritná os 3 369 337 000 193 874 801 52,5 227 814 321 6 709 449 23,7 33 939 520 

Prioritná os 4 29 463 000 949 599 3,2 1 428 801 151 683 36,7 479 203 

KF 2 267 139 166 1 369 936 726 60,4 1 478 881 618 21 479 354 47,8 108 944 892 

Prioritná os 5 223 951 749 22 097 280 9,9 69 410 606 7 483 801 13,8 47 313 327 

Prioritná os 6 764 586 032 153 000 138 20,0 192 730 522 4 927 105 33,4 39 730 385 

Prioritná os 8 87 000 000 51 359 712 59,0 55 748 820 3 372 133 57,8 4 389 108 

EFRR 1 075 537 781 226457129 21,1 317 889 948 15 783 037 26,9 91 432 820 

OPII SPOLU 3 342 676 947 1 596 393 855 47,8 1 796 771 566 37 262 391 39,9 200 377 711 

 

 

Plnenie pravidla n+3 na rok 2021 

 

Ku dňu 31.08.2021 bol záväzok čerpania na národnej úrovni v zmysle pravidla n+3 pre 

rok 2021 splnený.  
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3. Úlohy pridelené ministrovi dopravy a výstavby SR 

 

Úloha č. 1 

Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 minimálne v objeme 814,42 mil. EUR (EU zdroj zo 

schválených záväzných plánov), avšak vzhľadom na elimináciu rizika dekomitmentu na konci 

programového obdobia, je odporúčané v roku 2021 predložiť výdavky na CO minimálne v 

objeme 1,11 mld. EUR za EU zdroj. T: do 30.11.2021.  
 

Plnenie 

Plní sa. Za dopravnú časť (PO 1 až 6 a 8) bolo od začiatku roka 2021 k 31.08. 2021 vyčerpaných 

133 mil. EUR, čo je 40 % z plánu čerpania na rok 2021. V rámci celého OPII (PO 1 až 13) bolo 

v rovnakom období vyčerpaných 301 mil. €, čo predstavuje 37 %-né plnenie zo sumy čerpania 

stanovenej na rok 2021.   

 

 

Úloha č. 2 

Odporúčame rozdeliť objem čerpania 1,11 mld. EUR pre RO a aj pre všetky SO. T: 30.04.2021. 

 

Plnenie 

Splnené. RO pre OPII zaslal návrh na rozdelenie odporúčaného plánu čerpania na CKO a SO 

pre OPII dňa 22.06.2021 
 

 

Úloha č. 3 

Zabezpečiť kontrahovanie celého OP a jednotlivých prioritných osí na konci roku 2021 vo 

výške minimálne 90 % alokácie. T: do 31.12.2021. 

 

Plnenie 

Plní sa. Kontrahovanie celého OPII dosiahlo k 31.08.2021 EUR 5 522 646 485, čo je 92 % 

alokácie. Prehľad kontrahovania jednotlivých prioritných osí je nasledovný: 

 
Tabuľka 4a Stav kontrahovania podľa prioritných osí, stav k 31.08.2021 

 

PRIORITNÉ OSI A ALOKÁCIE 
KONTRAHOVANIE 

k 31.08.2021 

Program Prioritná os Fond 
Alokácia  

(EÚ zdroj) 
€ 

% z 

alokácie 

DOPRAVA + 
INFORMATIZÁCIA 

PO 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T 

CORE) a obnova mobilných prostriedkov 
KF 725 839 166 698 500 542 96 % 

PO 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) KF 1 142 500 000 
1 217 562 521 

 
107 % 

PO 3 - Verejná osobná doprava KF 369 337 000 
303 773 072 

 
82 % 

PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy 

(TEN-T CORE) 
KF 29 463 000 1 560 805 5,3 % 

PO 5 - Železničná infraštruktúra a obnova 
mobilných prostriedkov 

EFRR 223 951 749 241 965 009 108 % 

PO 6 -Cestná infraštruktúra (mimo TEN-
T CORE) 

EFRR 764 586 032 599 843 864 78 % 

PO 7 - Informačná spoločnosť EFRR 676 940 302 612 356 880 90 % 

PO 8 - Technická pomoc EFRR 87 000 000 79 096 726 91 % 
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CELKOM časť DOPRAVA a 

INFORMATIZÁCIA 

 KF  2 267 139 166 2 221 396 940 98 % 

EFRR 1 752 478 083 1 533 262 479 87 % 

  4 019 617 249 3 754 659 419 93 % 

 

VÝSKUM A INOVÁCIE 

PO 9 - Podpora výskumu, vývoja a 

inovácií 
EFRR 1 021 780 946 861 457 417 84 % 

Prioritná os č. 9 - MŠVVaŠ SR EFRR 467 169 204 443 008 035 95 % 

Prioritná os č. 9 - MH SR EFRR 554 611 742 418 449 382 75 % 

PO 10 - Podpora výskumu, vývoja a 

inovácií v BSK kraji 
EFRR 107 345 015 101 108 754 94 % 

Prioritná os č. 10 - MŠVVaŠ SR EFRR 87 434 847 81 706 367 93 % 

Prioritná os č. 10 - MH SR EFRR 19 910 168 19 402 387 97 % 

PO 11 - Posilnenie konkurenciesch. a 

rastu MSP - MH SR 
EFRR 683 437 672 639 754 418 94 % 

PO 12 - Rozvoj konkurenciesch. MSP v 

BSK kraji - MH SR 
EFRR 107 756 729 94 613 870 88 % 

PO 13 - Technická pomoc EFRR 70 000 000 71 052 607 102 % 

Prioritná os č. 13 - MŠVVaŠ SR EFRR 35 000 000 36 471 437 104 % 

Prioritná os č. 13 - MH SR EFRR 35 000 000 34 581 170 99 % 

CELKOM časť VÝSKUM a 

INOVÁCIE 
EFRR  1 990 320 362 1 767 987 066 89 % 

 

RO/SO 

MDV SR KF+ERDF 3 342 676 947 3 142 302 539 94 % 

MIRRI SR ERDF 676 940 302 612 356 880 90 % 

MŠVVaŠ SR ERDF 589 604 051 561 185 839 95 % 

MH SR ERDF 1 400 716 311 1 206 801 226 86 % 

 

SPOLU OP II 6 009 937 611 5 522 646 485 92 % 

 

 

 

Úloha č. 4 

Zabezpečiť vyhlásenie výziev/vyzvaní tak, aby dosiahli 100 % alokácie na konci roku 2021 (aj 

v rámci jednotlivých prioritných osí), so zohľadnením nevyužitých súm z uzatvorených 

výziev/vyzvaní. T: 31.12.2021. 

 

Plnenie 

Plní sa. Splnené za všetky prioritné osi s výnimkou PO 4. Stav vyhlasovania výziev a vyzvaní 

podľa prioritných osí je nasledovný: 

 
Tabuľka 5 Stav vyhlasovania výziev a vyzvaní podľa prioritných osí 

Prioritná os RO/SO Alokácia EU zdroj 
Alokácia na platné 
výzvy/vyzvania* 

% z alokácie 

PO 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a 
obnova mobil. prostriedkov 

RO: MDV SR 725 839 166 1 508 269 447 207,8 % 

PO 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) RO: MDV SR 1 142 500 000 1 764 215 140 154,4 % 

PO 3 - Verejná osobná doprava RO: MDV SR 369 337 000 518 695 017 140,4 % 

PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T 
CORE) 

RO: MDV SR 29 463 000 11 142 255 37,8 % 

PO 5 - Železničná infraštruktúra a obnova 
mobil. prostriedkov 

RO: MDV SR 223 951 749 487 483 061 217,7 % 

PO 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T 
CORE) 

RO: MDV SR 764 586 032 1 379 535 950 180,4 % 
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PO 7 -Informačná spoločnosť SO: MIRRI SR 676 940 302 903 184 285 133,4 % 

PO 8 - Technická pomoc 
RO: MDV SR 
SO: MIRRI SR 

87 000 000 
 87 000 000 100,0 % 

PO 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií 
SO: MŠVVŠ SR,  
MH SR 

1 021 780 946 
1 303 625 372 127,6 % 

PO 10 - Podpora výskum, vývoja a inovácií v 
Bratislavskom kraji 

SO: MŠVVŠ SR 
MH SR 

107 345 015 
125 038 700 116,5 % 

PO 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a 
rastu MSP 

SO: MH SR 
683 437 672 

738 966 780 108,1 % 

PO 12 - Rozvoj konkurenciesch. MSP 
v Bratislavskom kraji 

SO: MH SR 
107 756 729 

109 983 753 102,1 % 

PO 13 - Technická pomoc VaI 
SO: MŠVVŠ SR,  
MH SR 

70 000 000 
85 908 379 122,7 % 

CELKOM: RO: MDV SR 6 009 937 611 9 023 048 138 150,1 % 

 

* Zdroj: štandardná monitorovacia tabuľka k 31.08.2021 (v stave vyhlásená + ukončená, bez stiahnutých výziev, 

ktorých ŽoNFP sa ďalej nevyhodnocujú). 
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Úloha č. 5 

Zabezpečiť predloženie maximálneho objemu výdavkov na CO so 100 % financovaním v  

7. účtovnom roku. T: v závislosti od termínu MF SR. 

 

Plnenie 

Splnené. Spolu boli za 7. účtovný rok deklarované výdavky v objeme 1 074,41 mil. EUR. 

 

 

Úloha č. 6 

Doplniť štvrťročný plán čerpania strategických projektov. T: do 31.05.2021. 

 

Plnenie 

Splnené. Štvrťročný plán čerpania strategických projektov bol odoslaný na CKO 

dňa 04.06.2021.  

 

 

Úloha č. 7 

Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočtovať plnenie plánu 

čerpania), bezodkladne informovať CKO a CO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na ich 

implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s 

potenciálom ich využitia. T: štvrťročne. 

 

Plnenie 

Plní sa. RO OPII pravidelne monitoruje všetky projekty v prioritných osiach 1 až 6 a pravidelne 

nahrádza rezervnými projektami, na ktoré sa následne vyhlasujú vyzvania. RO OPII taktiež 

informuje CO a CKO o rizikách jednotlivých projektov na pravidelných bilaterálnych 

rokovaniach, ktoré sa konajú každý druhý týždeň.  

 

 

Úloha č. 8 

Analyzovať, v spolupráci s SO, možné riziká implementácie (vrátane alokácie na FN) a 

pripraviť návrh vnútornej realokácie, vrátane doplnenia alternatívnych aktivít programu.  

T: 30.09.2021. 

 

Plnenie 

Plní sa. Plnenie úlohy prebieha prostredníctvom revízie OPII na verziu 12.0, ktorá obsahuje aj 

návrhy na realokácie a úpravy cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov. Návrh 

revízie a príprava realokácie bude spracovaný k 30.09.2021. RO OPII bude aj nad rámec 

aktuálnej úlohy pravidelne analyzovať stav implementácie a v prípade potreby navrhne ďalšie 

presuny  

 

Úloha č. 9 

Analyzovať stav plnenia cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca pre rok 2023 a 

pripraviť prípadný návrh revízie cieľových hodnôt týchto ukazovateľov, s cieľom zabezpečiť 

ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021. 

 

Plnenie  

Plní sa. RO analyzuje ukazovatele výkonnostného rámca pre rok 2023. Rovnako tak vyzval 

všetky SO, aby sa k uvedenému plneniu cieľových hodnôt ukazovateľov výkonnostného rámca 

pre rok 2023 vyjadrili a pripravili prípadný návrh revízie hodnôt týchto ukazovateľov. 
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Úloha č. 10 

Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov na každej prioritnej osi a novými investíciami 

zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za nezrovnalosti v stave 

„Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie 

nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravia projekty aj pre nové 

programové obdobie. T: 30.09.2021. 

 

Plnenie  
Plní sa. RO OPII pravidelne dopĺňa a monitoruje zásobník projektov na každej prioritnej osi vo 

svojej priamej gescií.  

 

 

Úloha č. 11 

Zabezpečiť dohľad nad zrýchlením implementácie COVID projektov v gescii SO s cieľom čo 

najviac odstraňovať a eliminovať dôsledky pandémie v SR. T: priebežne. 

 

Plnenie 

Plní sa. Odpočet v rámci pokroku COVID projektov bude súčasťou materiálu, ktorý v zmysle 

úlohy B. 2. UV SR č. 218/2021 predkladá minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

 

Úloha č. 12 

Pokračovať v kontrole VO v rámci novo nastavených procesov v nadväznosti na odstránenie 

nedostatkov z vládneho auditu A1027 (týkajúce sa finančnej nezrovnalosti v zmysle plošnej 

finančnej korekcie pre PO 1 až 8). T: priebežne. 

 

Plnenie 

Plní sa. MDV SR ako RO OPII vykonáva kontrolu verejného obstarávania zákaziek 

financovaných z OPII v súlade s platnými postupmi stanovenými v platnej riadiacej 

dokumentácii, a teda podľa postupov a procesov upravených v nadväznosti na závery auditu 

A1027. Práca RO OPII je pravidelne predmetom overovania zo strany Orgánu auditu v rámci 

jednotlivých auditov. 

 

 

Úloha č. 13 

Po finálnom schválení výšky navrhovanej finančnej korekcie za kartel zo strany EK, 

bezodkladne zabezpečiť uplatnenie finančnej opravy z dôvodu potreby deklarovania 

kartelových výdavkov certifikačným orgánom v 7. účtovnom roku (100 % spolufinancovanie). 

T: bezodkladne po schválení EK. 

 

Plnenie 

Splnené. Dňa 31.05.2021 bol prostredníctvom SFC doručený list EK č. Ares (2021)3560026, 

ktorým EK oznámila ukončenie prebiehajúceho skúmania v súvislosti s „kartelom“ 

a odblokovanie platieb pre „kartelové“ zákazky. EK uzavrela predmetné skúmanie uplatnením 

finančnej opravy vo výške 10% na dotknuté zákazky.  

 

Finančné opravy za kartelové zákazky OPII boli v zmysle požiadavky CO zaevidované 

v systéme ITMS2014+ v zmysle schváleného zoznamu zákaziek. RO OPII poskytol CO plnú 

súčinnosť pri spracovaní podkladov za OPII v rámci predloženia ŽoP na EK č. 3112075009 

(zaslané na EK listom č. MF/008736/2021-522 z.č. 017358/2021 zo dňa 27.05.2021) a č. 

3111075005 (zaslané na EK listom č. MF/008736/2021-522 z.č. 017357/2021 

 zo dňa 27.05.2021) za kartelové zákazky. 
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Úloha č. 14 

Analyzovať stav zúčtovávania tranží a zabezpečiť pokrok v implementácii finančných 

nástrojov vložených do SIH. Následne, v prípade potreby, prijať rozhodnutie k prerozdeleniu 

prostriedkov za finančné nástroje, ktoré zostanú v SIH a budú pokračovať v úspešnej 

implementácii. Rovnako, v prípade potreby, prijať rozhodnutia k doposiaľ nevyužitým 

finančným prostriedkom, ktoré budú vrátené späť do operačného programu na nenávratnú 

formu pomoci, pripravovať náhradné projekty a po vrátení prostriedkov zo SIH-u ešte v danom 

roku (bezodkladne) zabezpečiť nové oprávnené výdavky pre splnenie pravidla N+3.  

T: priebežne. 

 

Plnenie 
Plní sa. RO OPII pracuje so zástupcami SIH na príprave ďalších potenciálnych projektov 

v sektore dopravy, vhodných na financovanie prostredníctvom finančných nástrojov. Na 

základe výsledku uvedených rokovaní pristúpi RO OPII k prípadnej úprave Zmluvy 

o Financovaní medzi MDV SR, MF SR a SIH.  

 

K predmetnému uvádza MH SR nasledovné: 

 

V rámci OPII, v gescii MH SR, je k dnešnému dňu na finančné nástroje alokovaných 720 mil. 

EUR (z toho 553 mil. EUR zdroj EÚ), čo predstavuje za EÚ zdroj 39 % alokácie OP II v gescii 

SO – MH SR. Z týchto finančných prostriedkov prijímateľ – Slovak Investment Holding, a. s. 

(SIH) aktuálne implementuje 15 projektov, a to spôsobom priameho investovania (venture 

investície), investovania prostredníctvom správcov kapitálových fondov (seed a startup 

investície do MSP), realizácie zvýhodnených záručných a úverových produktov 

prostredníctvom finančných sprostredkovateľov – komerčných bánk a aktuálne v najväčšom 

objeme – realizácie produktu SIH Antikorona záruka 1, SIH Antikorona záruka 2a 

(prostredníctvom komerčných bánk) a SIH Antikorona kapitál (priamym výberom SIH), za 

účelom zmiernenia dopadov pandémie COVID 19 na MSP. 

Vzhľadom k tomu, že adresnosť, forma a vecnosť podpory z OP II v gescii MH SR je vhodná 

pre túto formu návratnej pomoci, MH SR v priebehu programového obdobia 2014 – 2020 

priebežne podľa potreby navyšovalo alokáciu na finančné nástroje z 3 % až na súčasných 39 % 

(najmä v roku 2020 kvôli pandémii), čím sa zvyšovala aj suma, ktorá predstavovala minimálnu 

percentuálnu hranicu pre zúčtovanie prvej tranže na EK podľa nastaveného systému 

tranžovania. Na základe výnimky, udelenej MF SR, ktorá umožňuje zúčtovanie tranží na úrovni 

projektu a tak flexibilnejšie poskytovanie zdrojov pre rýchlo čerpajúce nástroje, bolo možné do 

31. 8. 2021 zúčtovať 74 % prvej tranže na úrovni programu. MF SR na základe splnenia 

podmienky percentuálneho naplnenia limitu pre zúčtovanie prvej tranže, v rámci 7. účtovného 

roka požiadalo EK o druhú tranžu pre OP II, ktorá bola zo strany EK akceptovaná 23. 6. 2021. 

Keďže systémom tranžovania na národnej úrovni mohla byť v rámci nástrojov SIH Antikorona 

záruka 1 a SIH Antikorona záruka 2a zúčtovaná len cca polovica hotovostného krytia 

poskytnutých úverov, bude v septembri 2021 zo strany SIH predložená aj druhá časť 

hotovostného krytia, čo by malo výrazne pomôcť k plneniu podmienok pre tretiu tranžu na EK. 

Aktuálne taktiež prebieha na MH SR kontrola deklarovaných výdavkov, predložených zo 

strany SIH, a to v rámci zúčtovania poskytnutých tranží pre produkty PRSL (úvery), SIH 

Antikorona kapitál a nástroj rizikového kapitálu pre začínajúce podniky - seed a startup 

investície do MSP. 
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4. Problémy v implementácii dopravnej časti OPII 

 

V tele tejto kapitoly uvádzame konkrétne projekty, kde vnímame najzásadnejšie problémy 

s implementáciou, ktoré MDV SR nevie priamo ovplyvniť, nakoľko súvisiace procesy sú 

v zodpovednosti iných inštitúcií, orgánov a úradov ako Ministerstva dopravy a výstavby SR.  

 

PO 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov 

V rámci PO1 eviduje MDV SR problémy s vydaním stavebného povolenia v rámci projektu 

pracovne nazývaného „Uzol Žilina“. Pre vydanie stavebného povolenia je potrebné zabezpečiť 

majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré nie sú súčasťou časti financovanej z OPII ale 

majú vplyv na realizáciu projektu v rámci OPII. Posun lehoty výstavby predstavuje riziko 

možnej korekcie 25%. Projekt je s indikatívnou NFP v sume 100 mil. EUR (I. fáza) súčasťou 

záväzného plánu kontrahovania OPII na rok 2021. ŽoNFP by mala byť na MDV SR predložená 

do 30.09.2021. 

 

PO 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) 

Problém pre implementáciu PO 2 predstavuje projekt D1 Prešov, západ – Prešov, juh s rizikom 

korekcie za postupy pri VO. MDV SR v tomto prípade intenzívne komunikuje s MF SR a čaká 

na rozhodnutie o prípadnej výške korekcie. MDV SR má v príprave niekoľko náhradných 

projektov, ktoré by vykryli tento výpadok.  

 

PO 3 - Verejná osobná doprava 

Pre PO 3 ostáva ako kľúčový pri súčasnom stave implementácie (82 % úroveň kontrahovania) 

projekt dostavby električkovej trate v Petržalke v úseku Bosáková – Janíkov dvor. Proces VO 

bude ukončený po kontrole ÚVO, pričom indikatívny harmonogram ráta s ukončením procesu 

VO do Q3 2021. V prípade predĺženia procesu VO a posunu začiatku realizácie bude potrebné 

projekt fázovať, čo znižuje absorpčnú schopnosť projektu, ktorú bude potrebné kompenzovať 

náhradnými projektmi. 

 

PO 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) 

V rámci PO 4 pretrvával dlhodobý problém s nízkou absorpciou a výkonnosťou celej prioritnej 

osi, čo viedlo v r. 2019 k odobratiu výkonnostnej rezervy v sume 6,9 mil. EUR. Pre 

pretrvávajúcu nízku úroveň implementácie bola alokácia opätovne znížená v r. 2020 o 24,5 mil. 

EUR a o 62 mil. EUR v r. 2021 revíziou OP na verziu 10.0, ktorá bola schválená 27.7.2021. Do 

konca programového obdobia sa preto na realizáciu projektov vodnej dopravy počíta už len so 

sumou 29 463 000 EUR. MDV SR pripravuje vyzvania pre nové projekty, ktoré boli schválené 

riadiacim výborom. V prípade, že nedôjde k realizácií schválených projektových zámerov 

MDV SR pristúpi k finálnemu zníženiu alokácie PO 4. 

 

PO 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov  

V rámci realizácie projektov PO 5 identifikovalo MDV SR ako problém neuzatvorenie Zmluvy 

o dielo na tri projekty „Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku 

železničnej osobnej dopravy“ v Nových Zámkoch, Humennom a Zvolene s celkovou 

indikatívnou výškou NFP 83,82 mil. EUR. Uvedené riziko sa už podarilo eliminovať vďaka 

intenzívnej komunikácii medzi MDV SR a MF SR. Vďaka podpisu ZoD bude možné začať 

s realizáciou projektu a následným čerpaním.  

 

PO 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) 

V prípade PO 6 eviduje MDV SR problémy v rámci procesov majetko-právneho vysporiadania, 

povoľovacieho konania a VO pri viacerých projektoch, ktoré sú s predpokladanou výškou NFP 
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kľúčové pre úspešnú implementáciu prioritnej osi. Z dôvodu eliminácie rizík analyzuje MDV 

SR možnosť finančného presunu z PO6 do PO5 OPII.  

5. Záver 

 

MDV SR ako RO OPII vykonáva detailný monitoring všetkých dopravných projektov čím sa 

snaží eliminovať možné riziká, ktoré môžu nastať pri čerpaní EU zdrojov. Medzi najčastejšie 

objavujúce sa riziká a s nimi spojené problémy vyplývajú z procesov verejného obstarávania. 

RO OPII je vo väčšine prípadov týkajúcich sa verejného obstarávania odkázaný na konanie 

Úradu pre verejné obstarávanie. So stavebnými projektmi je taktiež spojené riziko predlžovania 

lehoty výstavby z dôvodu zdĺhavého majetkovoprávneho vysporiadania, z dôvodu 

nepredvídateľných skutočností príp. z nedostatočnej projektovej prípravy, čo môže viesť 

k udeleniu finančných korekcií a tým negatívne ovplyvniť implementáciu programu. RO OPII 

preto uskutočňuje pravidelné koordinačné porady s prijímateľmi, kde ich informuje o všetkých 

zisteniach a usmerňuje ich v rámci realizácie prebiehajúcich projektov a prípravy nových 

projektov. 

 

 


