
Podklady do Vlastného materiálu za OP RH 2014 – 2020 k úlohe č. B.2. Uznesenia Vlády SR č. 218/2021 „predložiť na rokovanie vlády informatívny 

materiál  s vyhodnotením úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 

31.03.2021 vrátane informácií o kritických problémoch programu 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) predkladá informatívny materiál v zmysle odporúčaní MIRRI SR pre vypracovanie 

úloh v zmysle UV SR č. 218/2021, ktorým ukladá ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, predložiť na rokovanie vlády informatívny materiál s 

vyhodnotením úloh a prijatých opatrení vyplývajúcich z materiálu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.03.2021 vrátane 

informácií o kritických problémoch operačného programu. 

 

Úvod  

Materiál je predkladaný na základe uznesenia vlády SR č 218/2021 a jeho účelom je informovať vládu SR o stave implementácie a vyhodnotenie úloh a prijatých 

opatrení vyplývajúcich z materiálu Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) k 31.03.2021 za Operačný program Rybné 

hospodárstvo 2014-2020 (ďalej len „OP RH“) k 31.08.2021.  

Aktuálne očakávame schválenie OP RH 2014-2020 na verziu 6.0 zo strany EK, nakoľko v dôsledku zrušenia časti rozpočtového záväzku prideleného pre rok 

2017 v zmysle pravidla N+3 (tzv. decommitment) v zmysle čl. 86 Nariadenia EP a Rady č. 1303/2013 pristúpil RO pre OP RH k modifikácii OP RH 2014-2020. 

Výsledná alokácia OP RH bude tým pádom znížená o celkovú sumu 2 136 223,00 EUR za zdroj EÚ. V Informatívnom materiáli však vychádzame ešte z aktuálne 

platnej alokácie OP RH 2014-2020 verzia 5.  

 

 

 

 

 

 

 



Aktuálny stav implementácie OP RH k 31.08.2021 

Tabuľka kontrahovania  

OP RH 
2014-2020 

Alokácia na celé 
PO v EUR 

Kontrahovanie 
k 31.8.2021 (od zač. 
PO) 

% 
kontrahovania 
k 31.8.2021  

MIRRI SR 
odporúča 
kontrahovanie 
na r. 2021 v 
EUR 

Zmena 
kontrahovania 
od 1.1. 2021 
do 31.8.2021 v 
EUR 

% plnenia 
odporúčaného  ročného 
plánu kontrahovania 

Zostáva 
nakontrahovať 
z ročného 
plánu  do 
31.12.2021 v 
EUR 

OP RH 
2014-2020 

11 812 818,00 2 333 772,00 19,76 3 033 220,00   - 1 273 369,00 - 41,98 4 306 589,00   

 
Tabuľka čerpania  

Názov 
OP/SO 
v gescii 
rezortu 

Alokácia na celé 
PO v EUR 

Čerpanie k 31.8.2021 
(od zač. PO) 

%  čerpania 
k 31.8.2021 

MIRRI SR 
odporúča 
čerpanie na 
r. 2021 v 
EUR 

Zmena 
čerpania od 
1.1.2021 
do 31.8.2021 
v EUR 

% plnenia 
odporúčaného   ročného 
plánu čerpania 

Zostáva 
vyčerpať 
z ročného 
plánu  do 
31.12.2021 v 
EUR 

OP RH 
2014-2020 

11 812 818,00   931 908,00 7,89 2 687 237,00 - 175 311,00 - 6,52 2 862 549,00 

 
 

Vyhodnotenie plnenia úloh a prijatých opatrení k 31.08.2021.  

1. Zabezpečiť čerpanie v roku 2021 vo výške minimálne 2,69 mil. EUR za EU v zmysle schváleného záväzného plánu  (T: do 30.11.2021) 

Úloha v plnení  

Riadiaci orgán (RO) pre OP RH na dvojtýždňovej báze komunikuje s krízovým riadením a zástupcami Centrálneho koordinačného orgánu MIRRI SR, 

Certifikačného orgánu MF SR a Orgánu auditu (OA) MF SR za účelom dosiahnutia potrebnej hranice čerpania programu ku koncu roka 2021 a zamedzeniu 

dekomitmentu za rok 2021. RO pre OP RH prvotne plánovalo očakávané čerpanie na rok 2021 vo výške minimálne 2,69 mil. EUR za EU zdroj. Avšak v dôsledku 



odstúpenia od zmlúv o NFP niektorých prijímateľov, aktuálne očakávame čerpanie v roku 2021 vo výške 1,66 mil. EUR za EÚ zdroj. Odhad očakávaného čerpania 

v sledovanom období prikladáme v tabuľke nižšie. 

2. Vypracovať a predložiť harmonogram čerpania finančných prostriedkov v rámci OP za rok 2021 (T: do 31.05.2021) 

Úloha splnená 

Vzhľadom na pozastavené platby zo strany Certifikačného orgánu MF SR, ktoré trvajú až do vyhodnotenia nového systémového auditu A21-007 spusteného 

na tento rok a uistenia sa o splnení nápravných opatrení z predchádzajúceho vládneho auditu A1017, predpokladáme, že finančné prostriedky budú čerpané 

najskôr v mesiacoch november a december 2021, v závislosti od ukončenia audítorskej správy.  

 

3. Splniť opatrenia prijaté na nápravu zistených nedostatkov z vládneho auditu A1017 a predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých 

opatrení na OA. (T: do 30.04.2021) 

Úloha splnená 

4. Zabezpečiť konsolidáciu implementácie OP RH, stabilizovať a posilniť administratívne kapacity na RO a prijať všetky nápravné opatrenia na 

naštartovanie celého operačného programu. (T: 30.04.2021) 

Úloha v plnení.  

RO pre OP RH priebežne plní administratívne kapacity. Naďalej je nevyhnutné doplniť stav administratívnych kapacít za kolegov, ktorí medzičasom ukončili 

štátnozamestnanecký pomer.  

5. Doplniť štvrťročný plán čerpania strategických projektov. (T: do 31.05.2021) 

EÚ ŠR VZ EÚ ŠR VZ EÚ ŠR VZ EÚ ŠR VZ EÚ ŠR VZ

303020 N/A EMFF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908 219,63 302 739,91 1 210 959,54 908 219,63 302 739,91 1 210 959,54

303030 N/A EMFF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

303050 N/A EMFF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 010,00 5 670,00 22 680,00 17 010,00 5 670,00 22 680,00

303070 N/A EMFF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737 298,86 184 324,715 0,00 737 298,86 184 324,715 0,00

303080 N/A EMFF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 662 528,49 492 734,625 1 233 639,54 1 662 528,49 492 734,625 1 233 639,54

 Zvyšok Q4 Sumár 20219

Odhad očakávaných výdavkov 

Prioritná os
Kategória 

regiónu
Fond 8 10



Úloha splnená 

6. Monitorovať pokrok v implementácii strategických projektov (t.j. odpočtovať plnenie plánu čerpania), bezodkladne informovať CKO a CO o rizikách, 

ktoré môžu mať vplyv na ich implementáciu a zabezpečiť presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia. (T: 

štvrťročne) 

Úloha v priebežnom plnení 

RO pre OP RH monitoruje pokrok v implementácii strategických projektov a zároveň informuje CKO a CKO o rizikách, ktoré môžu mať vplyv na implementáciu 

strategických projektov a zabezpečuje presun voľných disponibilných prostriedkov na projekty s potenciálom ich využitia na štvrťročnej báze.  

7. Vytvoriť a priebežne dopĺňať zásobník projektov a novými investíciami zabezpečiť náhradu nefunkčných, problémových projektov a korekcií (za 

nezrovnalosti v stave „Počiatočné preverovanie s finančným dopadom“, „Zistenie nezrovnalosti“, „Vymáhanie nezrovnalosti“ a „Vysporiadaná 

nezrovnalosť“), čím sa zároveň pripravia projekty aj pre nové programové obdobie. (T: 30.09.2021) 

V rámci OP RH je vytvorenie zásobníka projektov nerelevantné, nakoľko žiadosti o nenávratný finančný príspevok neprevyšujú alokáciu jednotlivých 

výziev. RO OP RH aktualizuje výzvy, eliminovalo čo možno najviac podmienok poskytnutia príspevku pre budúcich žiadateľov o NFP v zmysle aktualizácie 

Systému riadenia EŠIF.  

Kritické problémy OP RH a návrhy na riešenie 

Problémy OP RH: 

- nízky záujem o produktívne investície do akvakultúry, 
- nízky záujem o investície do spracovateľského priemyslu produktov rybolovu a akvakultúry, 
- zlé skúsenosti žiadateľov a prijímateľov z predchádzajúceho obdobia, 
- obmedzené možnosti získavať nových/ začínajúcich potencionálnych žiadateľov, 
- pozastavenie platieb zo strany EK na základe zistení vládneho auditu, 
- nedostatočné kontrahovanie a následné čerpanie finančných prostriedkov, 
- nedostatočný počet administratívnych kapacít implementujúcich program,  
- vysoká fluktuácia zamestnancov,  
- rozsiahlosť riadiacej dokumentácie pre žiadateľov a prijímateľov, 
- vysoká chybovosť a nedostatočná kvalitatívna úroveň predložených ŽoNFP, 
- problém s odbornými hodnotiteľmi, nedostatočný počet kvalifikovaných expertov, a pod. 

 



Možné riešenia: 
- proaktívna komunikácia a vyhľadávanie potenciálnych žiadateľov, 

- odblokovanie platieb zo strany EK, 

- posilnenie administratívnych kapacít a dostatočná finančná a nefinančná motivácia, 

 


