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. Uvod

MIRRI SR predklada na zéklade ulohy B.2. z uznesenia vlady SR ¢. 218 z 28. aprila 2021 Informaciu
o stave implementacie programov cezhraninej spoluprace s vyhodnotenim uloh a prijatych opatreni
vyplyvajucich z materialu Implementécia eurépskych Strukturalnych a investiénych fondov k 31.3.2021
vratane informacii o kritickych problémoch programov cezhrani¢nej spoluprace k 31.8.2021.

Ciefom materialu je poskytnut vidde SR informaciu o stave implementacie programov cezhraniéne;
spoluprace Interreg V-A Slovenska republika - Ceské republika a Interreg V-A Slovenska republika —
Rakusko, prehlad v kontrahovani a Cerpani eurdpskych Strukturalnych ainvesticnych fondov
s vyhodnotenim uloh a opatreni k 31.8.2021, vyplyvajucich z materialu Implementacia eurdpskych
Strukturalnych a investicnych fondov k 31.3.2021 vratane pokroku oproti stavu implementacie zo strany
RO od 31.3.2021.

Material popisuje stav kontrahovania a Cerpania programov cezhrani¢nej spoluprace Interreg SK-CZ
a Interreg SK-AT k 31.8.2021, priCom popisuje progres v implementacii aj v porovnani so stavom
k 31.3.2020.

Zaroven materidl popisuje kritické problémy programov cezhrani¢nej spoluprace Interreg, ktoré suvisia
s pomaldim Cerpanim alokacie programov, Ciastoéne nedostatoénym vykonom prijimatelov, a taktiez
s negativnym dopadom pandémie Covid-19.

RO v zavere materialu popisuje prijaté opatrenia na zrychlenie implementécie a zlepSenie stavu vykonu
programov cezhraniénej spoluprace Interreg SK-CZ a Interreg SK-AT.
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Il Stav implementacie programu cezhrani¢nej spoluprace Interreq V-A

SK- CZ k 31.08.2021

RO: MIRRI SR

A) Stav kontrahovania a ¢erpania

K 31.8.2021 je stav kontrahovania programu v sume 82 328 984 EUR (EU zdroj), ¢o predstavuje 91,34%
podiel z celkovej alokécie programu. V porovnani so stavom k 31.3.2020 ide o nérast 0 11% alokacie
programu. PInenie odporu¢aného planu kontrahovania k 31.12.2021 je na urovni 101,48%.

Tabulka ¢. 1 Kontrahovanie k 31.8.2021:

Nazov PCS Alokécia Kontrahova % Plan Kontrahovanie | % plnenia Zostava
v gescii 2014-2020 nie kontrahov | kontrahovania | v roku 2021 odporu¢ané | nakontrahovat
rezortu (EU zdroj) | k 31.8.2021 anie nar. 2021 od 01.01.2021 ho planu | z odporuCaného
vEUR (EU zdroj) k 31.8. v EUR do 31.8.2021 | kontrahovan planu
vEUR 2021 v zmysle vEUR ia kontrahovania
uznesenia (EU zdroj) k do 31.12.2021
vlady €. 31.12.2021 v EUR
218/2021 (EU zdroj)
(EU zdroj)
Interreg 90 139463 | 82328984 91,34 81125 516,7 14 838 428 101,48 0,00
SK-CZ (90%alokacie)

Zdroj: [TMS2014+

Kontrahovanie k 31.8.2021 v porovnani so stavom k 31.3.2021 vzrastlo 09,9 mil. EUR. Pokrok
v kontrahovani finan¢nych prostriedkov k 31.8.2021 znazorfuje graf ¢. 1 a pokrok od roku 2014 -
programového obdobia je uvedeny v tabulke €. 2 roéne, kumulativne a v percentach v pomere k alokacii
programu. Program Interreg SK-CZ bol schvéleny zo strany EK v juni 2015, kontrahovanie prvych
finanénych prostriedkov z programu zacalo od roku 2018.

Graf ¢. 1 Pokrok v kontrahovani k 31.8.2021:

Plan kontrahovania k 31.12.2021

Kontrahovanie k 31.8.2021

Kontrahovanie k 31.5.2021

Kontrahovanie Interreg SK-CZ k 31.8.2021

Kontrahovanie k 31.3.2021

Kontrahovanie k 31.3.2020

Zdroj: [TMS2014+

N, 31,12
I 82,32

I 76,24

72,41

N 65,91

v mil. EUR(EU zdroj)
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Tabulka ¢. 2 Pokrok v kontrahovani k 31.8.2021 od roku 2014 — programového obdobia:

Kontrahovanie v Kontrahovanie kumulativne %
Interreg V-A SK-CZ prislusnom roku za | kumulativne za zdroj EU V porovnani s
zdroj EU (EUR) (EUR) alokéciou
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 46 335 058,00 46 335 058,00 51,40
2019 20116 860,00 66 451 918,00 73,72
2020 (do 3/2020) -538 387,00 * 65913 531,00 73,12
2020 (od 4/2020) 1577 025,00 67 490 556,00 74,87
2021 (do 05/2021) 8 753 345,00 76 243 901,00 84,58
2021 (do 08/2021) 14 838 428 82328984 91,34

Zdroj: ITMS2014+

*rozdiel zapri¢ineny zostatkom z ukon&enych projektov

K 31.8.2021 je stav Cerpania programu na urovni 42,40% a v porovnani so stavom k 31.3.2020 ide
onarast 07,41% alokécie programu. Pre naplnenie pravidla N+3 pre tento rok 2021 je potrebné
do 31.12.2021 deklarovat na EK sumu vo vyske 0,00 EUR.

Tabulka ¢. 3 Cerpanie k 31.8.2021:

Nazov PCS Alokécia Cerpanie % Cerpanie | Plan Cerpania Cerpanie v % plnenia | Zostava
Vv gescii 2014-2020 k 31.8.2021 k 31.8.2021 nar. 2021 roku 2021 od | odpori¢an | vyCerpat
rezortu v EUR VEUR vEURYV 01.01.2021 ého rotn | zodpori¢

(EU zdroj) (EU zdroj) zmysle do 31.8.2021 | ého planu aného

uznesenia VEUR(EU | ¢&erpania | rogného

vlady €. zdroj) planu do

218/2021 (EU 31.12.202

zdroj) 1vEUR

(EU zdroj)

Interreg 90 139 463 42,40 18 000 000 62,20
SK-CZ 38223 775,80 11196 794,80 6 803 205,
20

Zdroj: CO(MF SR)

K 31.8.2021 boli vroku 2021 na drovni CO schvalené ZoP vo vyke 11196 794,80 EUR, plnenie
odportcaného planu cerpania na rok 2021 predstavuje 62,20%.

Cerpanie programu za celé programové obdobie je k 31.8.2021 vo vySke 38 223 775,80 EUR.

Pokrok v Cerpani finanénych prostriedkov k 31.8.2021 znazorfiuje graf ¢. 2 a pokrok od roku 2014
programoveho obdobia je uvedeny v tabulke €. 4 ro¢ne, kumulativne a v percentach v pomere k alokacii

programu.
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Graf &. 2 Cerpanie Interreq SK-CZ v roku 2021:

Cerpanie Interreg SK-CZ v roku 2021

18
11,19
4,67 4,8
Cerpanie k 31.3.2021 Cerpanie k 31.5.2021 Cerpanie k 31.8.2021 Plan Eerpania na rok 2021
Zdroj: CO(MF SR) v mil. EUR (EU zdroj)
Tabulka €. 4 Pokrok v éerpani k 31.8.2021 od roku 2014 — programového obdobia:
Cerpanie v . . , kumulativne %
o cerpanie kumulativne .
Interreg V-A SK-Cz prlslusrlor:n roku za za zdroj EU (EUR) v porm’lr!am S
zdroj EU (EUR) alokaciou
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 2248 802,02 2248 802,02 2,49
2019 9 015 229,02 11264 031,04 12,50
2020 (do 3/2020) -2 142,36 11 261 888,68 12,49
2020 (od 4/2020) 15765 092,04 27 026 980,72 29,98
2021 (do 05/2021) 4902 919,26 31929 899,98 35,42
2021 (do 08/2021) 11 196 794,8000 38223 775,80 42,40

Zdroj: CO(MF SR)
*rozdiel zapricineny nezrovnalostou

B) Vyhodnotenie pinenia iloh a prijatych opatreni v zmysle materialu Implementécia ESIF

k 31.3.2021.

Uloha é&. 1 Zabezpedit éerpanie v roku 2021 minimalne v objeme 18 000 000 EUR (EU zdroj).

T: do 30.11.2021.

RO za ucelom zabezpecenia Cerpania v zmysle uznesenia vlady SR ¢. 218 z 28. aprila 2021 v objeme
18 000 000 EUR na rok 2021 vykonava nasledovné:

Priebezne monitoruje a vyhodnocuje stav implementécie programu a kft¢ovych projektov
na tyZzdennej baze.

Kontinualne zabezpeCuje Skolenia a informacné seminare pre prijimatelov; proaktivne
komunikuje so ziadatelmi, prijimatelmi a partnermi v regiénoch a ostatnymi partnermi v rdmci
programu s cielom optimalizovat proces predkladania vydavkov minimalizovanim chyb
nastrane prijimatela azabezpe¢enim predkladania ZoP podla  dohodnutych
harmonogramov.

Vzhladom na situaciu stvisiacu s pandémiou Covid-19, pristlpil na formu virtualnych
konzultacii, seminarov, zasadnuti Spolo¢ného monitorovacieho vyboru tak, aby proces
implementacie pokragoval plynulo a bez vonkajSich obmedzeni. RO aktivne komunikuje
s prijimatelmi s cielom efektivnej pomoci pri predkladani a kompletizacii dokumentacie.
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e Dnia 10.6.2021 bola vramci PO 2 Kvalita Zivotného prostredia zverejnena vyzva
na predkladanie ZoNFP &. Interreg V-A SK-CZ/2021/13 zamerana na $pecificky ciel 2.1
Zvysenie atraktivnosti kulturneho a prirodného dedi¢stva pre obyvatelfov a navstevnikov
cezhraniéného regionu v alokacii vo vyske 1890 000 EUR (EU zdroj). Termin uzavretia je
15.10.2021.

e RO skracuje lehoty na vykon kontroly VO, predkladania ZDV a ZoP.

e RO zanalyzoval stav klucovych/strategickych projektov, ktoré priebeZzne monitoruje
a vyhodnocuje na tyZdennej baze.

e Zodportucaného rocného planu ¢erpania do 31.12.2021 zostava vyCerpat sumu v objeme 6
803 205,20 EUR.

e Financny zavazok (pravidlo N+3) bol k 31. augustu 2021 spineny.

Uloha sa pini priebezne.

Uloha é. 2 Zabezpedit kontrahovanie celého programu a jednotlivych prioritnych osi na konci roku
2021 vo vyske minimalne 90 % alokacie. T: do 31.12.2021.

e Priebezne prebieha zazmluviiovanie projektov schvalenych v ramci vyzvy €. Interreg V-A SK-
CZ/2019/10 a Interreg V-A SK-CZ/2019/11. Zaroven v priebehu maja 2021 bolo na Spoloénom
monitorovacom vybore schvalenych 12 ZoNFP v celkovej sume 2 859 655,30 EUR (EU zdroj)
a dalSich 8 bolo zaradenych do zasobnika projektov.

o Kontrahovanie k 31.8.2021 oproti stavu k 31.3.2021 vzrastlo 0 9,9 mil. EUR. K 31.8.2021 je stav
kontrahovania programu v sume 82 328 984 EUR. Plnenie odporuc¢aného planu kontrahovania
je na urovni 101,48%.

Pokrok v kontrahovani finanénych prostriedkov k 31.8.2021 znézorfiuje graf ¢. 3. Za obdobie od
31.3.2021 do 31.8.2021 bol zaznamenany najvysSi progres v kontrahovani v ramci PO 2 — Kvalita
Zivotného prostredia. Celkovo sa v roku 2021, a teda od 01.01.2021 do 31.08.2021 nakontrahovalo 14
838 428 EUR.

Graf €. 3 Pokrok v kontrahovani k 31.8.2021:

Kontrahovanie Interreg SK-CZ k 31.8.2021
Kontrahovanie k 31.3.2020 GGG 65,91

Kontrahovanie k 31.3.2021 | 72,41

Kontrahovanie k 31.5.2021 I 76,24
Kontrahovanie k 31.8.2021 GGG 32,32

Plan kontrahovania do 31.12.2021 ] 81,12

Alokécia I 00,13

Zdroj:ITMS2014+ v mil. EUR (EU zdroj)
Uloha je spinena.

Uloha ¢é. 3 Zabezpeéit vyhlasenie vyziev/vyzvani tak, aby dosiahli 100 % alokacie na konci roku

2021 (aj v ramci jednotlivych prioritnych osi), so zohladnenim nevyuzitych suim na uzatvorenych
vyzvach/vyzvaniach. T: 31.12.2021.

eV priebehu maja 2021 bola v ramci PO 2 - Kvalita zivotného prostredia pripravovana vyzva

na predkladanie Ziadosti o NFP €. Interreg V-A SK-CZ/2021/13 zamerana na Specificky ciel 2.1

Zvysenie atraktivnosti kultirneho a prirodného dedi¢stva pre obyvatelov a navstevnikov

cezhraniéného regionu. Alokacia na vyzvu je so zohladnenim aktualnych Uspor z projektov
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a zostatkov z ukon&enych projektov vo vy$ke 1890 000 EUR (EU zdroj). Siiastou vyzvy bude
aj vytvorenie zasobnika projektov a v pripade dispozicie dalSich volnych finanénych prostriedkov
programu bude mozné po schvéleni zo strany Spolo¢ného monitorovacieho vyboru podporit
a zazmluvnit' projekty zo z&sobnika tak, aby bola nakontrahovana 100% alokacia programu.
Vlyzva na predkladanie Ziadosti o NFP €. Interreg V-A SK-CZ/2021/13 bola vyhlasena dna
10.6.2021s uzavierkou do 15.10.2021.

Uloha sa pini priebezne.

Uloha é&. 4 Zabezpeéit predlozenie maximalneho objemu vydavkov na CO so 100 % financovanim
v 7. uétovnom roku. T: v zavislosti od terminu MF SR.
e PredloZenie vydavkov na CO so 100% financovanim bolo pre program Interreg V-A SK-CZ
v maximalne moznej miere vyuzité do 31.3.2021. RO realizoval kontrolu a schvélenie ZoP
s cieflom v ¢o najvy8Sej moznej miere vyuzit 100% kofinancovanie zo strany EK v 7.
uctovnom roku. V 7. uctovnom roku boli predlozené vydavky vo vySke 22 159 910,03 EUR.
e 0Od 01.01.2021 do 31.3.2021 boli vsthrmnych ZoP deklarované vydavky vsume
4 670 000 EUR.
Uloha bola splnena.

Uloha &. 5 Doplnit $tvrtroény plan éerpania strategickych projektov. T: do 31.05.2021.

e RO doplnil Stvrtrocny plan Cerpania klucovych/strategickych projektov, ktory zaroven
predklada v prilohe €. 1 Interreg V-A SK-CZ StvrtroCny plan Cerpania strategickych projektov
k 31.8.2021. Projekty pravidelne monitoruje a vyhodnocuje potencialne rizika v priebehu
implementacie vratane zohladnenia ich pokroku s ciefom zabezpeCit Cerpanie alokacie
programu v dostatocnej vyske. Cerpanie kltugovych/strategickych projektov v podte 11
je k 31.5.2021 vo vysSke 6492 969,77 EUR. Plan Cerpania k 31.12.2021 je stanoveny
na 13 559 886,38 EUR.

Uloha bola spinena

Uloha é. 6 Monitorovat’ pokrok v implementécii strategickych projektov (t. j. odpoétovat’ plnenie
planu cerpania), bezodkladne informovat' CKO a CO o rizikach, ktoré mézu mat’ vplyv na ich
implementaciu a zabezpeCit presun volnych disponibilnych prostriedkov na projekty
s potencialom ich vyuzitia. T: Stvrtrocne.

e RO implementaciu programu vratane kluCovych/strategickych projektov priebeZne
monitoruje a vyhodnocuje na tyzdennej baze. V pripade potreby pripravi a predloZi navrh
Spoloénému monitorovaciemu vyboru na presun volnych disponibilnych prostriedkov
na projekty v ramci inej PO alebo Specifického ciela s potenciélom ich vyuzitia. Posledna
realok&cia programu sa uskutocnila v juni 2020. V prilohe €. 1 Interreg V-A SK-CZ Stvrtrocny
plan Cerpania strategickych projektov k 31.8.2021 RO predklada Stvrtroény plan Cerpania
strategickych projektov k 31.8.2021.

o Cerpanie klUcovych/strategickych projektov v podte 11 jek31.8.2021 vo vyske
10 712 595,18 EUR. Plan Cerpania k 31.12.2021 je stanoveny na 13 979 752,05 EUR.

Uloha sa plni priebezne.

Uloha é. 7 Analyzovat' mozné rizika implementécie a pripravit navrh vnutornej realokécie, najmé
v ramci kritickej prioritnej osi 1, vratane doplnenia alternativnych aktivit programu. T: 30.09.2021.

e RO implementéciu programu priebezne monitoruje a vyhodnocuje na tyzdennej baze.
V pripade potreby pripravi navrh vnutornej realokacie programu, t. j. presun finanénych
prostriedkov v ramci inych PO/SC programu. V juni 2020 pristdpil RO k realokécii finanénych
prostriedkov programu vramci jeho prioritnych osi. V sulade s ¢l. 8 NARIADENIA
EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 1299/2013 z 17 decembri 2013 o osobitnych
ustanoveniach na podporu ciefa Eurdpska Uzemna spolupraca z Eurdpskeho fondu

8
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regionalneho rozvoja a ¢l. 2 NARIADENIA EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2020/460 z 30. marca 2020, ktorym sa menia nariadenia (EU) &. 1301/2013, (EU) &.
1303/2013 a (EU) &. 508/2014, pokial ide o osobitné opatrenia na mobilizaciu investicii v
systémoch zdravotnej starostlivosti ¢lenskych Statov a v inych odvetviach ich hospodarstiev
v reakcii na vyskyt ochorenia COVID-19 (Investi¢na iniciativa v reakcii na koronavirus) vyuzil
moznost presunu volnych finanénych prostriedkov medzi prioritnymi osami formou notifikacie
na EK na zabezpeCenie financovania vSetkych projektov zaradenych do zasobnika
projektov. Vdaka tejto notifikacii bolo mozné dodato¢ne schvalit 2 projektové ziadosti
zaradené do zasobnika projektov z vyzvy &. Interreg V-A SK - CZ/2019/11 (SC 1.2) a 5
projektovych Ziadosti zaradenych do zasobnika projektov z vyzvy €. Interreg V-A SK-
CZ/2019/10 (SC 2.1). Tychto 7 ZoNFP bolo v celkovej vyske 6 958 417,52 EUR za EU zdroj.
V méji 2021 bolo na Spolo¢nom monitorovacom vybore v ramci PO 1, Specificky ciel 1.1.
zvySenie relevantnosti obsahu vzdelavania pre potreby trhu prace s cielom zlepSenia
uplatnitelnosti na trhu prace schvalenych 12 ZoNFP, v celkovej sume 2 8590 665 EUR, ich
kontrahovanie prebehne po preukazani spinenia podmienok poskytnutia prispevku v 3. a 4.
Stvrtroku 2021. RO na zéklade internych analyz vyhodnotil, ze v aktualnom stave
implementécie programu sa nateraz nejavi potreba revizie programu, a to za predpokladu,
Ze vo vyzve C. Interreg V-A SK-CZ/2021/13 bude predlozené a schvalené dostatocné
mnozstvo projektovych Ziadosti, vratane schvélenia zasobnika projektov. V takom pripade
RO zaktualizuje plan vyziev tak, Zze vy$Sie uvedena vyzva bude poslednou.
Uloha sa plni priebezne.

Uloha é. 8 Analyzovat' stav plnenia cielovych hodnét ukazovatel'ov vykonnostného réamca pre rok
2023 a pripravit pripadny navrh revizie cielovych hodnét tychto ukazovatelov, s cielom
zabezpecit' ich splnenie v roku 2023. T: 30.09.2021.

e RO priebezne analyzuje a vyhodnocuje stavy plnenia meratelnych ukazovatelov
vykonnostného ramca pre rok 2023.

e Vzhladom na aktualne dosiahnuty stav ukazovatelov, RO neidentifikoval nateraz potrebu
revizie cielovych hodnot tychto ukazovatefov. Cielové hodnoty ukazovatelov sa vyhodnocuju
pri schvalovani zavereCnych suhrnnych monitorovacich sprav jednotlivych projektov,
v stlade s nastavenymi internymi postupmi RO. O spdsobe vyhodnocovania meratelnych
ukazovatelov bola informovana aj EK.

e Detailnejsi prehfad plnenia ciefovych hodnét ukazovatefov RO predklada v prilohe €. 2
Aktualny stav plnenia cielovych hodndt ukazovatelov za Interreg SKCZ, ktora obsahuje
zoznam ukazovatelov vystupu a ich percentuélne vyjadrenie, a to znazornuje, Ze program
napreduje, a je vysoky predpoklad spinenia vSetkych meratelnych ukazovatefov ku koncu
programového obdobia.

Uloha sa plni priebezne.

Uloha ¢. 9 Vytvorit a priebezne dopliniat zasobnik projektov na kazdej prioritnej osi a novymi
investiciami  zabezpecit nahradu nefunkénych, problémovych projektov  a korekcii
(za nezrovnalosti v stave ,Pociatocné preverovanie s finanénym dopadom®, ,Zistenie
nezrovnalosti“, ,Vymahanie nezrovnalosti“ a ,Vysporiadana nezrovnalost®), ¢im sa zaroven
pripravia projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30.09.2021.
e RO ma v zasobniku projektov 8 ZoNFP v celkovej sume 1 680 092,55 EUR ( EU zdroj).
e S vytvorenim zasobnika projektov sa po€ita aj pri vyzve na predkladanie ziadosti o NFP
C. Interreg V-A SK-CZ/2021/13 zameranej na Specificky ciel 2.1 ZvySenie atraktivnosti
kulturneho a prirodného dedi¢stva pre obyvatelov a navstevnikov cezhraniéného regiénu
v alokécii vo vyske 1890000 EUR (EU zdroj). Vyzva bola vyhlasena 10.6.2021, termin
uzavretia je 15.10.2021.
Uloha sa pini priebezne.
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Uloha ¢&. 10 Vypracovat a predlozit plan vyhlasovania vyziev na nezazmluvnené prostriedky
v ramci programu. T: do 30.04.2021.

e Harmonogram vyhlasovania vyziev na rok 2021 bol vypracovany a schvaleny na urovni
Spolo¢ného monitorovacieho vyboru 29.9.2020 pisomnou procedurou, v stlade so Systémom
riadenia ESIF. Harmonogram vyhlasovania vyziev tvori prilohu &. 3 Plan vyhlasovania vyziev
SKCZ 2021 a je zverejneny na webovej stranke programu: https://www.sk-
cz.eu/sk/vyzvy/harmonogram-vyziev.

Uloha bola splnena.

Uloha &. 11 Zabezpeéit skratenie procesu vykonu prvostupriovej kontroly predlozenych vydavkov
zo strany prijimatelov (first level control). T: priebezne.

e \lydavky su priebezne predkladané na miesta prvostupfiovej kontroly v SR a CZ, kde
su verifikované. Po schvaleni vydavkov zo strany prvostupfiovej kontroly je mozné predlozit ZoP
na urovni projektu. Hoci je dvojstupniova kontrola Casovo naroCnejSia, Cerpanie na urovni
programu postupne narasta v primeranom tempe. Prvostupriova kontrola v SR (zriadena na
MIRRI SR) je dlhodobo personalne poddimenzovana, RO vyvija vietky kroky na obsadenie miest
kvalifikovanymi pracovnymi silami.

e RO pravidelne komunikuje na StvrttoCnej baze s jednotlivymi miestami prvostupriovej kontroly
(4 miesta), a v pripade potreby apeluje na zrychlenie procesu prvostupriovej kontroly vydavkov
a tym skratenie lehoty verifikovania vydavkov. V si¢asnom obdobi so stavom k 31.8.2021 RO
konstatuje, Ze lehoty na vykon prvostupiovej kontroly su dodrziavané s vynimkou pripadov ak to
z objektivnych pri€in nie je mozné (napr. Setrenia tretich stran).

Uloha sa plni priebezne.

Uloha &. 12 Po finalnom schvaleni vysky navrhovanej finanénej korekcie za kartel zo strany EK,
bezodkladne zabezpecit’ uplatnenie finanénej opravy z dévodu potreby deklarovania kartelovych
vydavkov certifikaGnym organom v 7. uétovnom roku (100 % spolufinancovanie). T: bezodkladne
po schvaleni EK.

e Vramci projektu 304021C933 - Na bicykli po stopach histdrie, RO zabezpecuje uplatnenie
financnej opravy vo vyske 10% kartelovych vydavkov v dalsich 2 ZoP. Z dévodu spravneho
vykazania ZoP avykonania finanénej opravy RO konzultuje sCO spdsob spravneho
zaevidovania v ITMS.

Uloha sa plni priebezne.

C) Informacie o kritickych problémoch implementacie programu

Program Interreg V-A SK-CZ v prvych rokoch svojej implementécie Celil obrovskym problémom,
ktoré mali dopad na neskorsie zacatie implementécie programu t.j. od roku 2017. Nasledne RO
zastabilizoval Struktury, nastavil spolo¢ne s Narodnym organom v CZ systém riadenia a kontroly
a zabezpecil Standardnu implementaciu programu, i ked mnohé problémy pretrvavaju dodnes.

Faktory, ktoré sposobuju kritické problémy implementécie programu:
e \/yrazne negativny dopad COVID-19 na implementaciu projektov:

- pocetné zmeny harmonogramov veduce k poCetnym predlzovaniam projektov;

- zmeny v spdsobe realizovania aktivit - presun do online priestoru (v pripade aplikovatelnosti),
modifikacie a posuny v organizovani spoloénych akcii;

- vyrazne nizSie vydavky predkladané v porovnani s planmi ¢erpania;

- problémy novych projektov predkladat nevyhnutné povolenia a potvrdenia, ¢o vyrazne
spomalilo proces zazmluviiovania (predovdetkym v ramci vyzvy na predkladanie ZoNFP &.
Interreg V-A SK-CZ/2019/10).
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- T projektov pozastavilo realizaciu (v suasnosti uz avizované pokraCovanie v implementacii);

e \zhladom na to, Ze na zaciatku programového obdobia v roku 2015 RO nezabezpeil podklady
a vstupy na vyvoj ITMS2014+, monitorovaci systém sa vyvijal ovela neskér, v dosledku ¢oho v
dalSej implementacii systém ITMS 2014+ v plnej miere nemohol zohladnit potreby a Specifika
programov cezhranicnej spoluprace a je vyuzivany iba v obmedzenej miere, ¢o znamena
zvySenu administrativnu zataz pre prijimatelov (duplicitné predkladanie dokumentacie), RO preto
priecbezne komunikuje s CKO/odbor ITMS, s prijimatelmi programu Interreg SK-CZ
a pouzivatelmi systému ITMS2014+ (verejna a neverejna Cast) s ciefom ufahéit a dostatocne
vysvetlit pracu v nom.

e Komplikovany proces VO - opakované VO — nekompletnost dokumentécie predkladanej zo
strany prijimatefov, vysoka chybovost, as tym spojené prediZovanie realizacie projektov
s vyraznym dopadom na Cerpanie programu (investicéné projekty).

o Nedostatok administrativnych kapacit.

D) Prijaté opatrenia:

MIRRI SR aktivne pristupuje k rieSeniu problematiky implementacie Interreg V-A SK-CZ a priebezne
prijima opatrenia s ciefom akcelerovat ¢erpanie programu:

¢ Aktivna komunikacia so Ziadatelmi a partnermi projektov. Poskytovanie pomoci s evidovanim
udajov v systéme ITMS2014+.

e Zabezpecenie Skoleni a/alebo konzultécii, &i inych informaénych seminarov pre prijimatelov;
proaktivna komunikacia so Ziadatelmi, prijimatelmi a partnermi v regiénoch a ostatnymi
partnermi v ramci programu s ciefom optimalizovat proces predkladania vydavkov
minimalizovanim chyb na strane prijimatela a zabezpe¢it predkladanie ZoP podfa dohodnutych
harmonogramov.

e Vzhfadom na situaciu suvisiacu s pandémiou Covid-19, pristupenie na formu virtudinych
konzultacii, seminarov, zasadnuti Spolo¢ného monitorovacieho vyboru tak, aby proces
implementéacie pokracoval plynulo a bez vonkajsich obmedzeni.

e Priebezné a pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie stavu implementacie na tyZzdenne;
urovni, a v pripade identifikacie konkrétnych problémov v projektoch, ich operativne rieSenie
v sucinnosti s prijimatelmi.

o Ukongenie schvalovacieho procesu prediozenych ZoNFP (na SMV v méji 2021) a nasledne
¢o najskorSie zazmluvriovanie schvélenych projektov (zavisi od preukazania podmienok
poskytnutia prispevku Ziadatefom).

e RO vyvija vSetky kroky na obsadenie miest kvalifikovanymi pracovnymi silami (pravidelné
vyhlasovanie vyberovych konani).
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lll. Stav implementacie programu cezhrani¢nej spoluprace Interreg V-A SK-AT
k 31.08.2021

RO: MIRRI SR

A) Stav kontrahovania a ¢erpania

K 31.8.2021 je stav kontrahovania programu v sume 64 896 985,57 EUR (EU zdroj), ktory predstavuje
85,513% podiel z celkovej alokacie programu (tabulka €. 5), ¢o v porovnani so stavom k 31.3.2021
predstavuje narast 0 6,72% alokécie programu.

Tabulka ¢. 5 Kontrahovanie k 31.8.2021

Nazov PCS | Alokacia | Kontrahovanie % Plan Zmena % plnenia Zostava
vV gescii 2014- k 31.8.2021 kontrah | kontrahovania | kontrahovania | odpori¢ané | nakontrah
rezortu 2020 (EU zdroj) ovania nar. 2021 od 1.1.2021 | ho roéného ovat

vEUR vEUR k3182 | vEURvzmysle | do 31.8.2021 planu z odporué
(EU 021 uznesenia vlady vEUR kontrahovan aného
zdroj) ¢. 218/2021 ia rotného
(EU zdroj) planu do
vEUR 31.12.202
1vEUR
Interreg 75892 | 64 896 985,57 | 85,51 68 303412,9 | 10756 811,57 95,01 3406
SK-AT 681 (90%) 427,33

Zdrof: ITMS2014+, CO(MF SR)

Kontrahovanie k 31.8.2021 v porovnani so stavom k 31.3.2021 vzrastlo 04,08 mil. EUR. Pokrok
v kontrahovani finanénych prostriedkov k 31.8.2021 znazorfuje graf €. 4 apokrok od roku 2014 -
programového obdobia je uvedeny v tabufke €. 6 roéne, kumulativne a v percentach v pomere k alokacii
programu. Program Interreg SK-AT bol schvaleny zo strany EK v juni 2015, kontrahovanie finanénych
prostriedkov z programu zacalo od roku 2018.

Graf ¢. 4 Kontrahovanie Interreg SK-AT k 31.8.2021
Kontrahovanie Interreg SK-AT k 31.8.2021

Plan kontrahovania k 31.12.2021 IIIEEEEGEGEGGGGEEEEEEE 63,3
Kontrahovanie do 31.8.2021 I 64,89
Kontrahovanie do 31.5.2021 I 64,52
Kontrahovanie do 31.3.2021 60,81

Kontrahovanie do 31.3.2020 I 50,09

Zdroj: [TMS2014+ v mil. EUR
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Tabulka ¢. 6 Pokrok v kontrahovani k 31.8.2021 od roku 2014 — programového obdobia:

Kontrahovanie v Kumulativne kumulativne %

Rok prisluSsnom roku za | kontrahovanie za zdroj Vv porovnani

zdroj EU (EUR) EU (EUR) s alokéciou
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 36 611 958,45 36 611 958,45 48,24
2019 12 889 001,87 49 500 960,32 65,22
2020 (do 3/2020) 592 372,68 50093 333,00 66,01
2020 (od 4/2020) 4 046 840,52 54 140 173,52 71,34
2021 (do 5/2021) 10 389 282,40 64 529 455,92 85,03
2021 (do 8/2021) 10 756 811,57 64 896 985,57 85,51

Zdroj: ITMS2014+

K 31.8.2021 je stav Cerpania programu na urovni 28,40% a v porovnani so stavom k 31.3.2021 ide
0 narast 0 19,35% alokacie programu (tabufka €. 7). Pre napinenie pravidla N+3 pre rok 2021 je potrebné
do 31.12.2021 deklarovat na EK sumu vo vyske 11 378 885,45 EUR.

Tabulka é. 7 Cerpanie k 31.8.2021

Nézov Alokécia Cerpanie % Plan Zmena % plnenia Zostéava vyCerpat
PCS gescii 2014- k 31.8.2021 | Cerpania | Cerpania | Cerpaniaod | odpori¢ané | zodporucaného
rezortu 2020 (od za€. PO) k31.8. | nar.2021 1.1.2021 ho roného | ro¢ného planu do
vEUR v EUR 2021 vEURV | do31.8.202 planu 31.12.2021 v EUR
zmysle 1vEUR Cerpania
uznesenia
vlady €.
218/2021
(EU zdroj)
Interreg 75892 | 21553119,84 | 28,40 17 000 37367054 21,98 13 263 294,16
SK-AT 681 000 2

Zdroj: CO(MF SR)

K 31.8.2021 boli v roku 2021 na Grovni CO schvalené ZoP po zohladneni nezrovnalosti zapogitanych na
CO vo vyske 3 736 705,42 EUR, pinenie odporicaneho planu Cerpania na rok 2021 predstavuje 21,98%.
Cerpanie programu za celé programové obdobie je k 31.8.2021 vo vyske 21 553 119,84 EUR.

Pokrok v ¢erpani financnych prostriedkov k 31.8.2021 znézorfiuje graf ¢. 5 a pokrok od roku 2014 -

programového obdobia je uvedeny v tabulke ¢. 8 roéne, kumulativne a v percentach v pomere k alokacii
programul.
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Graf &. 5 Cerpanie Interreg SK-AT v roku 2021
Cerpanie Interreg SK-AT v roku 2021

17

3,73
Cerpanie k 31.3.2021 Cerpanie k 31.5.2021 Cerpanie k 31.8.2021 Plan ¢erpania na rok 2021
Zdroj: CO(MF SR) v mil. EUR (EU zdroj)

Tabulka ¢. 8 Pokrok v éerpani k 31.8.2021 od roku 2014 — programového obdobia:

x . f oy < . N kumulativne %
Cerpanie v prislusShom Cerpanie za zdroj EU ,
Rok . s V porovnani s
roku za zdroj EU (EUR) (EUR) ..
alokaciou
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 1909 376,19 1909 376,19 2,52
2019 5694 554,25 7 603 930,44 10,02
2020 (do 3/2020) 129 709,93 7 733 640,37 10,19
2020 (do 4/2020) 10082 774,05 17 816 414,42 23,48
2021 (do 05/2021) 939 648,74 18 756 063,16 24,71
2021 (do 08/2021) 3736 705,84 21553119,84 28,40

Zdroj: CO (MF SR)

B) Vyhodnotenie pinenia tloh a prijatych opatreni v zmysle materialu Implementacia ESIF
k 31.3.2021.

Uloha é. 1 Zabezpeéit éerpanie v roku 2021 miniméalne v objeme 17 000 000 EUR (EU zdroj). T: do
30.11.2021.

e RO za u¢elom zabezpecenia Cerpania v zmysle odporucania CKO v objeme 17 000 000 EUR
na rok 2021 priebeZzne monitoruje a vyhodnocuje stavimplementacie programu na tyZzdennej
baze.

e RO/Spolo¢ny sekretariat priebezne pripravuje a zabezpecuje dalSie informacné seminare pre
prijimatelov; proaktivne komunikuje so Ziadatelmi, prijimate/mi a partnermi v regiénoch a
ostatnymi partnermi v ramci programu s ciefom optimalizovat proces predkladania vydavkov
minimalizovanim chyb na strane prijimatela a zabezpedenim predkladania ZoP podla
dohodnutych harmonogramov.

e SpoloCny sekretariat na pravidelnej baze komunikuje s jednotlivymi prvostupfiovymi
kontrolami za ucelom zefektivnenia ¢erpania financnych prostriedkov.

e RO skracuje lehoty na vykon kontroly VO, predkladania ZDV a ZoP.

e RO zanalyzoval stav kfuovych/strategickych projektov, ktoré priebeZne monitoruje
a vyhodnocuje na tyZdennej baze.
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] e Splnenie finanéného zavazku (pravidla N+3) sa predpoklada k decembru 2021.
Uloha sa plni priebezne.

Uloha é. 2 Zabezpedéit kontrahovanie celého programu a jednotlivych prioritnych osi na konci roku
2021 vo vyske minimalne 90 % alokacie. T: do 31.12.2021.
e Priebezne prebieha zazmluvrovanie projektov schvalenych v ramci 6. a 7. hodnotiaceho kola.
V aprili 2021 bolo na 10. zasadnuti Monitorovacieho vyboru schvélenych 8 projektov v celkove;
sume 6 220 252,82 EUR za zdroj EFRR pri zniZenom kofinancovani a v priebehu maja 2021 boli
Ziadatelom zaslané vyzvy na preukazanie splnenia podmienok poskytnutia prispevku.
Kontrahovanie schvalenych ZoNFP sa o¢akava v druhej polovici roka 2021 po preukéazani
splnenia podmienok poskytnutia prispevku.
e Z odporucaného planu kontrahovania do 31.12.2021 zostava nakontrahovat sumu v objeme
3406 427,33 EUR.
Graf €. 6 Kontrahovanie Interreg SK-AT k 31.8.2021

Kontrahovanie Interreg SK-AT k 31.8.2021

Kontrahovanie k 31.3.2020 49,5
Kontrahovanie k 31.3.2021 60,81
Kontrahovanie k 31.5.2021 64,52

Kontrahovanie k 31.8.2021 IS 64,89
Plan kontrahovania k 31.12.2021 I 63,3
Alokacia programu SKAT I /5,89

Zdroj: ITMS2014+ v mil. EUR ( EU zdroj)

Pokrok v kontrahovani financnych prostriedkov k 31.8.2021 znazorfiuje graf . 6
Uloha sa pIni priebezZne.

Uloha é. 3 Zabezpeéit vyhlasenie vyziev/vyzvani tak, aby dosiahli 100 % alokécie na konci roku
2021 (aj v ramci jednotlivych prioritnych osi), so zohladnenim nevyuZitych sum na uzatvorenych
vyzvach/vyzvaniach. T: 31.12.2021.

e Na programe Interreg SK-AT boli v roku 2016 vyhlasené otvorené vyzvy na predkladanie ZoONFP
na celu alokaciu programu, t. j. 75 892 681 EUR. Zaroven, na ostatnom zasadnuti
Monitorovacieho vyboru v aprili 2021 boli schvalované ZoNFP v celkovej sume 6 220 252,82
EUR za zdroj EFRR pri znizenom kofinancovani predlozené v ramci 8. hodnotiaceho kola.
Zaroven bolo schvalené nadkontrahovanie finan¢nych prostriedkov pre slovenskych partnerov,
aby bolo mozné schvalit projekty nad ramec dostupnej alokacie. Uplatnenim tohto intitutu
alokécia Programu dosiahla urover 103,05%, avSak na zaklade vypoctov a odhadov RO sa
nepredpoklada ku koncu programového obdobia nadéerpanie alokacie. Dal$ie vyhlasenie vyziev,
resp. uzavierka dalieho hodnotiaceho kola nie je planovana.

Uloha splnena.

Uloha é. 4 Zabezpedit predlozenie maximalneho objemu vydavkov na CO so 100 % financovanim
v 7. uétovnom roku. T: v zavislosti od terminu MF SR.
e PredloZenie vydavkov na CO so 100% financovanim bolo pre program Interreg V-A SK-AT
v maximélne moznej miere vyuZitt do 31.3.2021. RO realizoval kontrolu a schvalenie
predlozenych ZoP s ciefom v o najvy$sej moznej miere vyuzit 100% kofinancovanie zo strany
EK v 7. uctovnom roku. V 7. uctovnom roku boli predlozené vydavky vo vyske 10 229 408,58
EUR. Vzhladom k potrebe naplnenia ciefa N+3 boli vSetky dostupné vydavky v projektoch
predlozené 9 920 000 EUR na CO do konca roka 2020.
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e Od 1.1.2021 do 31.3.2021 v suhrnnych Zziadostiach o platou deklarované vydavky v sume
285000 EUR.
Uloha splnena.

Uloha &. 5 Doplnit $tvrtroény plén éerpania strategickych projektov. T: do 31.05.2021.

e RO doplnil Stvrtroény plan Cerpania klucovych/strategickych projektov, ktory zaroven
predklada v prilohe €. 4 Interreg V-A SK-AT StvrtroCny plan Cerpania strategickych projektov
k 31.8.2021. Projekty pravidelne monitoruje a vyhodnocuje potenciélne rizika v priebehu
implementécie vratane zohladnenia ich pokroku s ciefom zabezpedit Cerpanie alokacie
programu v dostatoCnej vyske.

o Cerpanie kluovych/strategickych projektov v pocte 8 je k 31.8.2021 vo vyske 8 135 767,6
EUR. Plan Cerpania k 31.12.2021 je stanoveny na 13 922 574,9 EUR.

Uloha splnena.

Uloha &. 6 Monitorovat pokrok v implementacii strategickych projektov (t. j. odpoétovat’ plnenie
planu c¢erpania), bezodkladne informovat CKO a CO o rizikach, ktoré mézu mat' vplyv na ich
implementaciu a zabezpeCit presun volnych disponibilnych prostriedkov na projekty
s potencialom ich vyuzitia. T: Stvrtrocne.
¢ RO implementaciu programu vratane kfi¢ovych/strategickych projektov priebeZne monitoruje
a vyhodnocuje na tyzdennej baze. Na 10. zasadnuti Monitorovacieho vyboru v aprili 2021 bol
schvaleny presun volnych disponibilnych prostriedkov v celkovom objeme 1 560 000 EUR
z PO 3 Podpora udrzatelnych dopravnych rieSeni do PO 2 Ochrana prirodného a kulturneho
dedi¢stva a biodiverzity s potencidlom ich vyuZitia v programe. Zaujem Ziadatelov
o predlozenie projektov v PO 2 Ochrana prirodného a kultirneho dedi¢stva a biodiverzity
presahuje alokaciu danej PO, zatial ¢o zaujem v PO 3 Podpora udrzatelnych dopravnych
rieSeni je dlhodobo nizky. Presunuté zdroje tak budu vyuzité rychlo a efektivne. RO aktuélne
pripravuje navrh na realokaciu na EK.
o Cerpanie kluovych/strategickych projektov v pocte 8 je k 31.8.2021 vo vyske 8 135 767,6
EUR. Plan ¢erpania k 31.12.2021 je stanoveny na 13 922 574,9 EUR.
e RO zaroven predklada v prilohe €. 4 Interreg V-A SK-AT StvrtroCny plan Cerpania
strategickych projektov k 31.8.2021
Uloha sa pini priebezne.

Uloha é. 7 Analyzovat' mozné rizika implementacie a pripravit navrh vnitornej realokacie, najma

v ramci kritickej prioritnej osi 3, vratane doplnenia alternativnych aktivit programu. T: 30.09.2021.

e Na 10. zasadnuti Monitorovacieho vyboru v aprili 2021 bol schvaleny presun volnych
disponibilnych prostriedkov z PO 3 do PO 2 s potencialom ich vyuzitia v programe.

e RO aktuélne pripravuje ndvrh na realokaciu finacnych prostriedkov na EK a to z PO 3 do PO
2 v sume 1 556 079 € za zdroj EU. Uloha sa pini priebezne.

Uloha ¢. 8 Analyzovat' stav plnenia cielovych hodnét ukazovatel'ov vykonnostného ramca pre rok
2023 a pripravit pripadny navrh revizie cielovych hodnét tychto ukazovatelov, s cielom
zabezpecit ich spinenie v roku 2023. T: 30.09.2021.

e RO priebezne analyzuje a vyhodnocuje stavy pinenia meratefnych ukazovatelov
vykonnostného rdmca pre rok 2023. K 31.08.2021 RO neidentifikoval potrebu revizie
cieflovych hodnét tychto ukazovatelov.

e DetailnejSi prehlad plnenia cielovych hodnét ukazovatelov RO predklada v prilohe €. 5
Aktualny stav plnenia cielovych hodnét ukazovatelov za Interreg SKAT, ktora obsahuje
zoznam ukazovatelov vystupu a ich percentualne vyjadrenie, a to znézoriuje, Ze program
napreduje, a je vysoky predpoklad spinenia vSetkych meratelnych ukazovatelov ku koncu
programoveho obdobia.

Uloha sa pini priebezne.
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Uloha é. 9 Vytvorit a priebezne dopiniat zasobnik projektov na kazdej prioritnej osi a novymi
investiciami  zabezpecit nahradu nefunkénych, problémovych projektov a korekcii
(za nezrovnalosti v stave ,Pociatocné preverovanie s finanénym dopadom®, ,Zistenie
nezrovnalosti“, ,,Vymahanie nezrovnalosti“ a ,,Viysporiadana nezrovnalost™), ¢im sa zaroven
pripravia projekty aj pre nové programové obdobie. T: 30.09.2021.

e Vzhladom na schvalenie nadkontrahovania finanénych prostriedkov na ZoNFP pre slovenskych

partnerov v ramci 8. hodnotiaceho kola je uvedena uloha uz nerelevantna.

Uloha splnena.

Uloha .10 Vypracovat a predlozit harmonogram &erpania finanénych prostriedkov v ramci
programu za rok 2021, rozdeleny po mesiacoch. T: do 30.4.2021.
e RO vypracoval a predkladd harmonogram Cerpania finan¢nych prostriedkov v ramci programu
za rok 2021 rozdeleny po mesiacoch v prilohe €. 6 Plan Cerpania Interreg V-A SK-AT_31 08
2021.
Uloha splnena.

Uloha é.11 Vypracovat a predlozit plan vyhlasovania vyziev na nezazmluvnené prostriedky
v ramci programu. T: do 30.04.2021.
e Na programe Interreg SK-AT boli v decembri 2016 vyhldsené otvorené vyzvy na celu alokaciu
programu. Z uvedeného dévodu sa plan vyhlasovania vyziev na programe nevypracovava.
Uloha splnena.

Uloha é.12 Zabezpedit' skratenie procesu vykonu prvostupiiovej kontroly predlozenych vydavkov
zo strany prijimatelov (first level control). T: priebezne.

e \lydavky su priebezne predkladané na miesta prvostupfiovej kontroly v SR a AT, kde su
verifikované. AZ po schvaleni vydavkov zo strany prvostupriovej kontroly je mozné prediozit ZoP
na urovni projektu. Hoci je dvojstupfiova kontrola ¢asovo naroCnejia a Cerpanie na urovni
programu narasta postupne, podfa predlozenych vydavkov od prijimatelov.

e RO pravidelne na Stvrtroénej baze vyzyva jednotlivé miesta prvostupiiovej kontroly (4 miesta),
aby proces verifikovania urychlili a tym pokial je mozné skratili lehoty na vykon kontroly. Kontrola
Z0oP na trovni STS sa vykonava bezodkladne.

e Prvostupriova kontrola v SR (zriadena na MIRRI SR) je dlhodobo personaine poddimenzovana,
RO vyvija v8etky kroky na obsadenie miest kvalifikovanymi pracovnymi silami.

Uloha sa plni priebezne.

C) Informacie o kritickych problémoch implementacie programu

Program Interreg V-A SK-AT v prvych rokoch svojej implementécie Celil obrovskym problémom, ktoré
mali dopad na neskorSie zaCatie implementacie programu tj. od roku 2017. Nasledne RO
zastabilizoval Struktury, nastavil spolone s Narodnymi organmi/Regionalnymi miestami v AT systém
riadenia a kontroly a zabezpecil Standardnu implementaciu programu, iked mnohé problémy
pretrvavaju dodnes.
Faktory, ktoré sposobuju kritické problémy implementacie programu:
e \/yrazne negativny dopad pandémie Covid-19 na implementaciu projektov:
- pocetné zmeny harmonogramov veduce k poCetnym predlzovaniam projektov;
- zmeny v spdsobe realizovania aktivit - presun do online priestoru (v pripade aplikovatelnosti),
modifikacie a posuny v organizovani spoloénych akcii;
- vyrazne nizSie vydavky predkladané v porovnani s planmi ¢erpania;
- pri novych projektoch je problematické predkladanie nevyhnutnych povoleni a potvrdeni, ¢o
vyrazne spomaluje proces zazmluviovania.
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Vizhladom na to, Ze na zaciatku programovéeho obdobia v roku 2015 RO nezabezpecil podklady
a vstupy na vyvoj ITMS2014+, monitorovaci systém sa vyvijal ovela neskér, v dosledku ¢oho v
dalSej implementacii systém ITMS 2014+ v plnej miere nemohol zohladnit potreby a Specifika
programov cezhrani¢nej spoluprace a je vyuzivany iba v obmedzenej miere, ¢o znamena
zvySenu administrativnu zataz pre prijimatelov (duplicitné predkladanie dokumentacie), RO preto
priecbezne komunikuje s CKO/odbor ITMS, s prijimatelmi programu Interreg SK-CZ
a pouzivatelmi systému ITMS2014+ (verejna a neverejna Cast) s ciefom ufahéit a dostatocne
vysvetlit pracu v fiom.

Komplikovany proces VO - opakované VO — nekompletnost dokumentacie predkladanej zo
strany prijimatelov, vysoka chybovost, astym spojené predlzovanie realizacie projektov
s vyraznym dopadom na Cerpanie programu (investicéné projekty).

RO zaslal Ziadost na skratenie procesu verifikacie vydavkov FLC AT listom podpredsednicky
vlady a ministerky investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie na zrychlenie vykonu
prvostupriovej kontroly v Dolnom Rakusku a poZiadavku na rizikovych prijimatelov o zrychlenie
implementécie projektov (Trnavsky samospravny kraj, Bratislavsky samospravny kraj).
Nedostatok administrativnych kapacit.

D) Prijaté opatrenia:

MIRRI SR aktivne pristupuje k rieSeniu problematiky implementacie Interreg V-A SK- AT a priebezne
prijima opatrenia s ciefom akcelerovat ¢erpanie programu:

Aktivna komunikacia so prijimatelmi a partnermi projektov. Poskytovanie pomoci s evidovanim
udajov v systéme ITMS2014+, osobitne vo vztahu k rakiskym partnerom projektov.
ZabezpecCenie Skoleni a/alebo konzultacii, ¢i inych informaénych seminarov pre prijimatefloy;
proaktivna komunikacia so ziadatelmi, prijimatelmi a partnermi v regidnoch a ostatnymi
partnermi v ramci programu s ciefom optimalizovat proces predkladania vydavkov
minimalizovanim chyb na strane prijimatela a zabezpe¢it predkladanie ZoP podla dohodnutych
harmonogramov.

Vzhladom na situaciu sUvisiacu s pandémiou Covid-19, pristupenie na formu virtudlnych
konzultacii, seminarov, zasadnuti Monitorovacieho vyboru tak, aby proces implementécie
pokraCoval plynulo a bez vonkajSich obmedzeni.

Priebezné a pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie stavu implementacie na tyZdennej
urovni a v pripade identifikacie konkrétnych problémov v projektoch ich operativne rieSenie
v sucinnosti s prijimatelmi.

Ukondenie schvalovacieho procesu predlozenych ZoNFP na poslednom zasadnuti
Monitorovacieho vyboru v aprili 2021 a ¢o mozno najskorSie zazmluviiovanie schvalenych
projektov (zavisi od preukazania podmienok poskytnutia prispevku Ziadatelom). Kontrahovanie
sa ocakava v 3. a 4. Stvrtroku 2021.

Ukonéenie schvalovacieho procesu predlozenych ZoNFP (na SMV v maji 2021) a nasledne éo
najskorSie zazmluviiovanie schvalenych projektov (zavisi od preukazania podmienok poskytnutia
prispevku Ziadatelom).

RO zanalyzoval stav kluCovych/strategickych projektov, ktoré priebezne monitoruje
a vyhodnocuje na tyZzdennej baze,

RO pravidelne na Stvrtroénej baze vyzyva jednotlivé miesta prvostupriovej kontroly (4 miesta),
aby proces verifikovania urychlili a tym pokial je mozné skrétili lehoty na vykon kontroly.

RO vyvija vSetky kroky na obsadenie miest kvalifikovanymi pracovnymi silami (pravidelné
vyhlasovanie vyberovych konani).
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IV. Zoznam pouzitych skratiek

Skratka Cely nazov

AT Rakusko

CKO Centralny koordina¢ny organ

CO certifikaény organ

Ccov celkové opravnené vydavky

czZ Ceska republika

EFRR Eur6psky fond regionalneho rozvoja
EK Eurdpska komisia

ESIF Eur6pske Strukturalne a investiéné fondy
EU Eurépska Unia

FLC Prvostupriova kontrola

Interreg SK-AT Program spoluprace V-A SK-AT
Interreg SK-CZ Program spoluprace V-A SK-CZ

ITMS 2014+ Informacny systém
MF SR Ministerstvo financii SR
MIRRI SR Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR
NFP nenavratny finanény prispevok
OA organ auditu
PO prioritna os
RO riadiaci organ
SR Slovenska republika
SR Statny rozpocet
TP technicka pomoc
VO verejné obstaravanie
ZDV Zoznam deklarovanych vydavkov
ZoNFP Ziadost o nenavratny financny prispevok
ZoP Ziadost o platbu
Prilohy:

Priloha €. 1 Interreg V-A SK-CZ StvrtroCny plan Cerpania strategickych projektov k 31.8.2021
Priloha €. 2 Aktualny stav pInenia cielovych hodnét ukazovatelov za Interreg SKCZ
Priloha €. 3 Plan vyhlasovania vyziev SKCZ 2021
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Priloha €. 4 Interreg V-A SK-AT Stvrtrocny plén Cerpania strategickych projektov k 31.8.2021
Priloha €. 5 Aktualny stav pInenia cielovych hodnét ukazovatelov za Interreg SKAT
Priloha €. 6 Plan &erpania Interreg V-A SK-AT_31 08 2021
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