Navrh na zmenu terminu niektorych iloh vyplyvajicich z uzneseni vlady
Slovenskej republiky

1.
Cislo uznesenia/zo dia: 329 z 25. juna 2025
Nézov uznesenia: k navrhu Planu obnovy relevantnych budov 2025
Predkladatel”. minister dopravy

Navrh na zmenu:

Cislo tlohy: B.2.

Gestor(i) na trovni vlady SR minister vnutra
uvedeny(i) v uzneseni pri navrhovanej
ulohe na zmenu:

Text tlohy: vykonat obnovu budov Ministerstva vnuatra SR
v rozsahu uvedenom v prilohe ¢. 2 Planu obnovy
relevantnych budov 2025

Termin tlohy: do 31. augusta 2026
Névrh nového terminu tlohy: do 31. januara 2027
Zmena pre konkrétneho gestora ministra vnitra

na trovni vlady SR:

Odovodnenie zmeny:

Plnenie ulohy je ovplyvnené Casovym priebehom realizdcie obnovy budov Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky na adresach Muzejna 6, Dunajska Streda a Bratov Baldigarovcov 7, Nové
Zamky. Na harmonogram realizacie mala vplyv ¢asova naro¢nost’ procesu verejného obstardvania
a suvisiacich kontrolnych procesov, ¢o sa premietlo do neskorSieho zacatia stavebnych préac.
V priebehu realizacie boli zaroven zistené rozdiely medzi projektovou dokumentéciou
vypracovanou v roku 2018 a skutoénym stavebno-technickym stavom dotknutych objektov.
Na zabezpecenie riadneho technického rieSenia preto bolo potrebné vykonat’ nevyhnuté upravy
projektu a stavisiace dodato¢né stavebné prace. Obnova oboch objektov je v sucasnosti
Vo vysokom stupni rozpracovanosti a stavebné prace pokracuji podla aktualizovanych
harmonogramov. Vzhl'adom na rozsah zostavajucich stavebnych a technologickych prac, ako aj
naslednych kontrolnych, preberacich a administrativnych ukonov, sa predpokladd ich uplné
dokoncenie v priebehu januara 2027. Navrhovany novy termin do 31. januara 2027 zohladiuje
aktualny stav realizacie a Cas potrebny na riadne dokoncenie obnovy predmetnych budov
vV pozadovanom rozsahu a kvalite.

2.
Cislo uznesenia/zo dna: 225z 27. maja 2026
Nézov uznesenia: k Analyze socidlno-ekonomickej situdcie a vybranych
problémov okresov KoSice-okolie, SpiSska Nova Ves
a Gelnica s navrhmi na zlepSenie v socidlnej
a hospodarskej oblasti
Predkladatel”: predseda vlady

Navrh na zmenu:

Cislo tilohy: | C.25,




Gestor(i) na trovni vlady SR minister vnutra
uvedeny(i) v uzneseni pri navrhovanej | minister zdravotnictva
ulohe na zmenu:

Text ulohy: vypracovat  komplexnu Studiu  uskutoénitelnosti
inStitucionalneho a infraStruktirneho rozvoja obci
v regionoch Dolny Zemplin a Slovensky Tokaj
sdorazom na kupelni zdravotni starostlivost,
efektivny interdisciplinarny manazment ran a verejné

sluzby
Termin tlohy: do 31. augusta 2026
Navrh nového terminu tlohy: do 31. marca 2027
Zmena pre konkrétneho gestora ministra vnutra
na trovni vlady SR: minister zdravotnictva

Odovodnenie zmeny:

Plnenie tlohy si vzhl'adom na rozsah aodbornii naro¢nost’ rieSenej problematiky vyzaduje
koordinovany postup Ministerstva vnutra Slovenskej republiky s Ministerstvom zdravotnictva
Slovenskej republiky. V ramci pripravy $tadie prebiehaju Vv sucasnosti odborné konzultacie
a spracovanie odbornych vstupov potrebnych na jej komplexné vypracovanie tak, aby bola studia
nasledne uplatnitelna v praxi. Navrhovany novy termin do 31. marca 2027 zohladniuje cas
potrebny na dokoncenie odbornych konzultacii, zostladenie jednotlivych odbornych vstupov
a vypracovanie komplexnej S$tadie uskutocnitelnosti. Navrhovany termin bol prerokovany
S Ministerstvom zdravotnictva Slovenskej republiky ako spolugestorom predmetnej ulohy.
Predmetom tohto ndvrhu je vylu¢ne zmena terminu tlohy podl'a bodu C.25; ulohy podl'a bodov
C.26. a C.27. predmetného uznesenia vlady Slovenskej republiky, ktoré s uvedenou problematikou
vecne suvisia, su rieSené osobitne podla ¢l. 3 Smernice na pripravu a predkladanie materialov
na rokovanie vlady Slovenskej republiky schvalenej uznesenim vlady SR ¢. 615 z 10. decembra
2025. Predseda vlady SR schvalil zmenu terminu predmetnych tloh do 31. marca 2027.




