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1. Implementácia programového obdobia 2014 – 2020 k 10.05.2024 
 

V programovom období 2014 – 2020 sa implementujú fondy EÚ prostredníctvom 11 operačných 
programov, pričom za implementáciu a administratívne ukončenie  každého operačného programu je 
zodpovedný riadiaci orgán. 

Informácia je spracovaná za 10 operačných programov, teda bez Programu rozvoja vidieka 2014-
2020 (PRV), ktorý je možné čerpať v zmysle legislatívy EÚ až do 31.12.2025. Vzhľadom na aktuálny 
stav implementácie tohto programu uvádzame v časti 1.1.1 stručnú informáciu o PRV, aj o možnom 
riziku prepadnutia prostriedkov k 31.12.2024.  

Riadiaci orgán (RO) je orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy určený vládou SR 
na realizáciu operačného programu. RO je podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
č. 1303/2013 plne zodpovedný za efektívne riadenie a implementáciu daného operačného programu 
vrátane administratívneho ukončenia, v súlade so zásadou správneho finančného riadenia. 

Rok 2024 je pre RO kľúčový na zabezpečenie riadneho ukončovania programov. RO v tejto fáze 
implementácie zabezpečili a zabezpečujú zaslanie posledných súhrnných žiadostí o platbu na 
certifikačný orgán, výkon kontrol na mieste, ukončovanie projektov, prípravu fázovania niektorých 
projektov, riešenie prebiehajúcich skúmaní, vysporiadanie nezrovnalostí a všetky potrebné postupy 
pre úspešné ukončovanie programov. Všetky úhrady výdavkov v rámci projektov v súlade 
s európskou legislatívou boli prijímatelia povinní zrealizovať dodávateľom do 31. decembra 2023. 

Uhrádzanie žiadostí o platbu prijímateľom, a teda zvyšovanie čerpania finančných prostriedkov 
formou administratívneho ukončenia, bude reálne prebiehať až do polovice júla 2024 z dôvodu 
financovania na národnej úrovni a zaslania posledných súhrnných žiadostí o platbu z RO na 
certifikačný orgán MF SR (posun termínu z marca 2024 nastal z dôvodu prijatia novej európskej 
legislatívy STEP – podrobnejšie v bode 9 kľúčových opatrení). 

Z celkovej alokácie 14,50 mld. EUR je k 10.05.2024 vyčerpaných 14,97 mld. EUR (103,21 %) avšak po 
zohľadnení fondov a kategórií regiónov je potrebné pre 100 % využitie alokácie administratívne 
ukončiť ešte 115,67 mil. EUR (EÚ zdroj). 

 

POKROK V IMPLEMENTÁCII OD 01.11.2023 do 10.05.2024: 

✓ bolo vyčerpaných spolu 2,70 mld. EUR, čo predstavuje nárast čerpania o 18,59 p. b.,  
t. j. nárast z 84,62 % na 103,21 %. 

Kľúčové opatrenia na dočerpanie celej alokácie sú: 

1. skončiť finančnú kontrolu predložených žiadostí o platby prijímateľmi projektov a zaradiť ich do 
posledných súhrnných žiadostí o platbu na MF SR a žiadostí o platbu na EK; 

2. SAFE (podpora riešenia energokrízy z eurofondov) - RO vyčlenili 937 mil. EUR na pomoc 
zraniteľným domácnostiam prostredníctvom 3 OP, a to: OP II, OP KŽP a IROP. Revízie OP už boli 
schválené EK. V rámci tejto iniciatívy EK už bolo vyplatených 890,15 mil. EUR; 

3. FAST CARE (pomoc UA utečencom) – 339,56 mil. EUR je presmerovaných na výdavky súvisiace 
s prvotným prijatím UA utečencov a ich integráciou do spoločnosti v rámci 3 OP, a to: IROP, OP ĽZ 
a OP II. K 10.05.2024 bolo zazmluvnených 348,05 mil. EUR (102,50 %) a vyplatených 284,74 mil. 
EUR (83,86 %); 

4. využívanie 15 % flexibility čerpania finančných prostriedkov na úrovni prioritnej osi v rámci 
operačného programu/fondu/kategórie regiónu bez potreby realokácie; 
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5. analýza a doriešenie prebiehajúcich skúmaní vrátane urgencie vecne príslušných orgánov pre 
uzavretie konaní do 30.06.2024 a následné deklarovanie oprávnených výdavkov na EK najneskôr 
v rámci záverečných žiadostí o platbu; 

6. využívanie fázovania – možné rozdelenie projektov na 2 fázy, z ktorých druhá bude ukončená 
v programovom období 2021 – 2027 z Programu Slovensko 2021 – 2027. Jednotlivé RO a SO 
predložili k 19.01.2024 aktualizáciu zoznamu projektov, ktoré plánujú fázovať, vrátane rozdelenia 
alokácií na 1. a 2. fázu. Možnosť fázovania sa plánuje využiť v rámci 40 projektov, v zazmluvnenej 
výške 1 mld. EUR (EÚ zdroj), pričom do 2. fázy sa plánuje presunúť 560 mil. EUR, ktoré nebudú 
čerpané z alokácie 2014 – 2020; 

7. sfunkčnenie projektov, ktoré neboli do 31.12.2023 finančne ukončené, najneskôr 
do 15. februára 2027 (možné dofinancovanie projektov z vlastných zdrojov prijímateľa). 
Jednotlivé RO a SO predložili k 19.01.2024 aktualizovaný indikatívny zoznam tzv. nefunkčných 
projektov. Spolu je indikovaných 199 projektov, v zazmluvnenej výške 828 mil. EUR (EÚ zdroje), 
s odhadovaným nedočerpaním 239 mil. EUR. Pre ich sfunkčnenie bude potrebných 226 mil. EUR 
z vlastných zdrojov prijímateľov; 

8. využitie dočasného nadkontrahovania a nadčerpania v sume 496 mil. EUR s cieľom vyčerpať 
100 % alokácie záväzkov EK. Možnosť a podmienky využitia mechanizmu dočasného 
nadkontrahovania a nadčerpania nie je možné interpretačne vykladať / zamieňať za trvalé 
nadkontrahovanie alebo nadčerpanie nad 100 % alokácie operačného programu. V prípade 
trvalého nadkontrahovania a nadčerpania je potrebné eliminovať negatívne vplyvy na rozpočet 
verejnej správy úsporami, využitím flexibilít a fázovaním projektov do programového obdobia 
2021 – 2027.  

9. využitie flexibilít v nariadení STEP (schválené 29.02.2024), najmä: 

a) posun predloženia záverečnej dokumentácie na EK, a teda vytvorenie dodatočného 
časového priestoru na spracovanie platieb prijímateľov a súhrnných žiadostí o platbu, ktoré 
môžu byť predložené na MF SR až do polovice júla 2024, a to v závislosti od termínov 
dohodnutých medzi MF SR a príslušnými RO/SO. 

MF SR informovalo EK o predložení záverečných žiadostí o platbu na EK v druhom polroku 
2024 a následnom spracovaní a predložení Účtov za 10. účtovný rok na EK v roku 2025. 

b) možnosť 100 % financovania zo zdrojov EÚ pre posledný 10. účtovný rok, ktorá bude 
osobitne diskutovaná na úrovni operačných programov/prioritných osí v júni 2024, a to po 
posúdení stavu celkového čerpania, rizikových výdavkov a finančných opráv. 
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1.1 Stav implementácie podľa operačných programov  

Aktuálna alokácia EÚ zdrojov programového obdobia 2014 – 2020 je vo výške 14,50 mld. EUR (oproti 
pôvodnej alokácii vo výške 13,78 mld. EUR došlo v rokoch 2021 – 2022 k navýšeniu o zdroje REACT-EU 
vo výške 722,25 mil. EUR).  

➢ Výzvy/vyzvania 

Z celkovej alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 sprístupnili RO v 846 výzvach a vyzvaniach 
pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku k 10.05.2024 finančné prostriedky 
vo výške 23,12 mld. EUR, čo predstavuje 159,83 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).  

➢ Kontrahovanie 

Úroveň kontrahovania všetkých fondov alokovaných pre SR (okrem EPFRV) v rámci programového 
obdobia 2014 – 2020 dosiahla k 10.05.2024 hodnotu 15,90 mld. EUR, čo predstavuje 109,63 % 
z celkovej alokácie (EÚ zdroj).  

➢ Čerpanie 

K 10.05.2024 dosiahla SR za všetky fondy (okrem Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka, ďalej len ako „EPFRV“) alokované pre programové obdobie 2014 – 2020 čerpanie na národnej 
úrovni 14,97 mld. EUR, čo predstavuje 103,21 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).  

V rámci procesov ukončovania je ešte potrebné po zohľadnení fondov a kategórie regiónov 
administratívne ukončiť projekty v objeme 115,67 mil. EUR. Takéto administratívne ukončovanie je 
možné až do polovice júla 2024 z dôvodu finančného vysporiadania a zaslania posledných súhrnných 
žiadostí o platbu z RO na MF SR. 

 

Tabuľka č. 1: Stav implementácie jednotlivých OP k 10.05.2024  

 
Zdroj údajov: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR) 
Pozn.: Podľa najnovších informácií z RO MD SR pri OP II ostáva vyčerpať 0 EUR  

 
 
 
 
  

Operačný 

program

Zodpovedný 

rezort/orgán

Alokácia 

2014 - 2020

(EÚ zdroj)

Kontrahovanie 

(EÚ zdroj)

Čerpanie 

(EÚ zdroj)

% 

kontrahovania

% 

čerpania

Ostáva vyčerpať 

do konca PO  
z alokácie 

jednotlivých OP po 

zohľadnení fondov a 

kategórie regiónov 

OP Ľudské zdroje MPSVR SR 2 996 457 169   3 194 149 253    3 059 523 690    106,60% 102,10% 86 278 548         

OP Integrovaná infraštruktúra MD SR 6 009 937 611   6 896 945 289    6 106 255 596    114,76% 101,60% 10 729 727         

OP Kvalita životného prostredia MŽP SR 2 832 531 290   2 888 132 134    2 841 437 701    101,96% 100,31% 8 595 132           

Integrovaný regionálny OP MIRRI SR 1 935 724 762   2 192 386 124    2 230 493 834    113,26% 115,23% 664 188              

OP Efektívna verejná správa MV SR 354 655 437      359 187 508       361 082 204       101,28% 101,81% 4 570                   

OP Technická pomoc MIRRI SR 159 071 912      159 127 921       159 606 419       100,04% 100,34% -                       

OP Rybné hospodárstvo MPRV SR 7 736 596          4 605 731            4 164 715           59,53% 53,83% 3 571 881           

PS Interreg V-A  SK-CZ MIRRI SR 90 139 463        90 108 119         94 843 445         99,97% 105,22% -                       

PS Interreg V-A SK-AT MIRRI SR 75 892 681        74 201 005         70 342 712         97,77% 92,69% 5 549 969           

Program spolupráce INTERACT III BSK 39 392 594        39 392 594         39 115 381         100,00% 99,30% 277 213              

14 501 539 515 15 898 235 679  14 966 865 696  109,63% 103,21% 115 671 229       EŠIF bez PRV
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Graf č. 1: Zostáva administratívne ukončiť do konca programového obdobia podľa OP k 10.05.2024 

 
Zdroj údajov: Certifikačný orgán (MF SR) 

 
Na národnej úrovni zostáva z celkovej alokácie administratívne ukončiť ešte 115,67 mil. EUR  
(po zohľadnení fondov a kategórie regiónov). 

Najvyššie objemy na administratívne ukončenia zostávajú za: 

• OP ĽZ (86,28 mil. EUR),  

• OP II (10,73 mil. EUR), 

• OP KŽP (8,60 mil. EUR). 
 
 
 

1.1.1. Doplňujúca informácia k Programu rozvoja vidieka - riziko 
dekomitmentu 2024 

 

PRV má vlastný Systém riadenia, vlastný orgán finančného riadenia, vlastný IS PPA a pre neprojektové 
opatrenia využíva Integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS). Systém riadenia EŠIF sa 
aplikuje na PRV len v oblasti spoločného monitorovania a hodnotenia EŠIF1. Dohľad MIRRI SR nad 
PRV v období 2014-2020 je vykonávaný len čiastočne2. 

Od 31.07.2021 sa v súlade s nariadením EÚ č. 2020/2220 predĺžilo programové obdobie PRV 
s možnosťou čerpania časti prostriedkov do 31.12.2025 a v tejto súvislosti bola navýšená alokácia 
EPFRV a zároveň boli PRV pridelené aj ďalšie zdroje z Nástroja EÚ na obnovu po kríze COVID-19 spolu 
vo výške 740,48 mil. EUR. Od 03.02.2022 sa v súlade s nariadením EÚ 2021/1017 znížila alokácia EPFRV 
na rok 2022 (presun 10 % z alokácie EPFRV na r. 2022 v prospech I. piliera SPP) vo výške 24,102 mil. 

 
1) Kapitola 1.2, ods. 1, písm. d) Systému riadenia EŠIF - na poskytovanie príspevkov z EPFRV sa nevzťahujú ustanovenia 
Systému riadenia EŠIF s výnimkou tých častí, ktoré sledujú spoločné monitorovanie a hodnotenie na úrovni partnerskej 
dohody, ustanovení o kompetenciách subjektov vyplývajúcich z platnej právnej úpravy, a povinností vo vzťahu k Pracovnej 
komisii pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory Únie a SR a 
ustanovení súvisiacich s posudzovaním výzvy. 

2) Nariadenie vlády SR č. 247/2016 Z. z., ktorým sa ustanovuje systém uplatňovania niektorých právomocí Úradu podpredsedu 
vlády SR pre investície a informatizáciu v znení nariadenia vlády č. 71/2018 Z. z. 
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EUR, to znamená, že kumulatívne navýšenie predstavuje 716,38 mil. EUR. Celková alokácia PRV 
predstavuje objem 2,28 mld. EUR. 

Aktuálne je však potrebné upozorniť, že pre splnenie pravidla N+3 v roku 2024 ostáva v tomto 
programe od 01.05.2024 do 31.12.2024 vyčerpať ešte 397,46 mil. EUR, čo vzhľadom na stav 
implementácie v predchádzajúcich mesiacoch a rokoch považujeme za veľmi vysoký objem (čerpanie 
v roku 2023 bolo 152 mil. EUR). Je teda potrebné, aby rezort pôdohospodárstva prijal bezodkladné 
opatrenia na zabránenie dekomitmentu v rámci PRV v roku 2024 a tiež posledného roku 2025.  

 

Tabuľka č. 2: Stav implementácie PRV k 30.04.2024 a potrebné vyčerpať do konca 2024 

 
Zdroj údajov: MPRV SR 
 
  

Operačný 

program

Zodpovedný 

rezort/orgán

Alokácia 

2014 - 2020

(EÚ zdroj)

Kontrahovanie 

(EÚ zdroj)

Čerpanie 

(EÚ zdroj)

% 

kontrahovania

% 

čerpania

Ostáva 

vyčerpať do 

konca 2024

Program rozvoja vidieka MPRV SR 2 276 074 822     1 878 671 202       1 436 005 057   82,54% 63,09% 397 455 924   
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1.2 Implementácia FAST-CARE (migračná kríza) 

Na riešenie problematiky migračnej krízy súvisiacej s konfliktom na Ukrajine promptne reagovala 
Európska komisia a prijala iniciatívy CARE (nariadenie EK z 6.4.2022) a FAST-CARE (nariadenie EK 
z 19.10.2022). Schválením príslušných nariadení sa v rámci kohéznej legislatívy zaviedli viaceré nové 
flexibility, ktoré umožňujú využitie disponibilných zdrojov EŠIF na riešenie dopadov krízy v súvislosti 
s vojnou na Ukrajine. SR plánuje využiť disponibilné zdroje EŠIF v celkovom objeme 339,56 mil. EUR 
v rámci 3 operačných programov, tak ako je uvedené v tab. č. 3. 

Integrovaný regionálny operačný program (alokácia 244,01 mil. EUR) 

✓ financovanie výdavkov miest a obcí v súvislosti s prvotným prijatím utečencov 
✓ refundácia/financovanie výdavkov štátneho sektora v súvislosti s pomocou utečencom 
✓ revízia IROP bola 12.05.2023 schválená Európskou komisiou 

OP Ľudské zdroje (alokácia 65,55 mil. EUR) 

✓ podpora aktivít zameraných na integráciu utečencov, ich začlenenie na trh práce 
a poskytovanie sociálnych služieb 

✓ revízia OP ĽZ bola 19.12.2022 schválená Európskou komisiou (29.09.2023 bola Európskej 
komisii predložená revízia s navýšenou alokáciou o 24,3 mil. EUR) 

OP Integrovaná infraštruktúra (alokácia 30 mil. EUR) 

✓ podpora zamestnancov MV SR nasadených v prvej línii pomoci pri zmierňovaní dopadov 
migračnej krízy 

✓ poskytovanie digitálneho príspevku pre ukrajinských žiakov vo forme poukážok na nákup 
IT techniky 

✓ revízia OP II bola 04.04.2023 schválená Európskou komisiou 
 

Tabuľka č. 3: Prehľad implementácie FAST-CARE k 10.05.2024 

 
Zdroj: ITMS 2014+, Certifikačný orgán (MF SR); alokácia za OP ĽZ aj celkom bola k 30.09.2023 navýšená o 24,3 mil. EUR. 
Pozn.: Podľa informácií z RO OP II voľné zdroje boli presunuté v zmysle flexibility z PO14 v prospech PO7 . 

 

  

Alokácia

FAST-CARE

 EÚ zdroj počet EÚ zdroj
% z 

alokácie
EÚ zdroj

% z 

alokácie

ESF 35 545 000 5 40 492 176 113,92% 16 691 996 46,96%

EFRR 30 000 000 4 34 107 189 113,69% 4 268 350 14,23%

65 545 000 9 74 599 366 113,81% 20 960 347 31,98%

MIRRI SR EFRR 30 000 000 2 29 610 000 98,70% 21 490 324 71,63%

MIRRI SR EFRR 244 014 456 1 448 243 845 456 99,93% 242 288 393 99,29%

339 559 456 1 459 348 054 822 102,50% 284 739 063 83,86%

304 014 456 1 454 307 562 645 101,17% 268 047 067 88,17%

35 545 000 5 40 492 176 113,92% 16 691 996 46,96%

Operačný program Rezort Fond

Kontrahovanie Čerpanie 

OP Ľudské zdroje MPSVR SR

OP Integrovaná infraštruktúra

Integrovaný regionálny OP

Celkom

z toho ESF

z toho EFRR

Z dostupnej alokácie 339,56 mil. EUR bolo k 10.05.2024 vo výzvach a vyzvaniach FAST-CARE 
sprístupnených 353,72 mil. EUR (104,17 %), zazmluvnených 348,05 mil. EUR (102,50 %) 
a vyplatených 284,74 EUR (83,86 %).  
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1.3 Implementácia SAFE (energokríza)  

Na riešenie problémov spojených s extrémnym nárastom cien energií prijala EK iniciatívu SAFE 
(schválená Nariadením EP a Rady (EÚ) 2023/435 z 27. februára 2023). EK umožnila poskytnúť pomoc 
pri úhrade nákladov na spotrebu energie v prípade zraniteľných domácností a využiť tak zostávajúce 
zdroje EŠIF, ktoré neboli zazmluvnené. 

Na základe analýzy bola ako najvhodnejšie opatrenie pre podporu v rámci iniciatívy SAFE identifikovaná 
kompenzácia zvýšených nákladov na dodávky plynu, prípadne elektriny pre zraniteľné domácnosti. 
Opatrenia SAFE sú realizované prostredníctvom národných projektov (NP) troch operačných 
programov - OP KŽP, IROP a OPII, kde jediným prijímateľom bude MH SR. 

RO na podporu SAFE avizovali vyčleniť 1,03 mld. EUR, v súčasnosti, v nadväznosti na stav 
implementácie, RO plánujú využiť celkom 936,7 mil. EUR. Revízie týchto OP sa uskutočnili pod 
koordináciou MIRRI SR. Aktuálny stav implementácie iniciatívy SAFE je uvedený v tabuľke č. 4. 

 

 
Tabuľka č. 4: Prehľad implementácie SAFE k 10.05.2024  

 
Zdroj: ITMS2014+,Certifikačný orgán (MF SR), RO 
 

Podľa odhadov jednotlivých RO, v zmysle zasadnutia pracovnej skupiny SAFE 30.04.2024, plánujú 
jednotlivé riadiace orgány dočerpať formou administratívneho ukončenia ešte na energokrízu cca 
46,6 mil. EUR (OP II 1,5 mil. EUR, IROP 0 EUR, OP KŽP 45,1 mil. EUR).   

počet EÚ zdroj
% z 

alokácie
EÚ zdroj

% z 

alokácie

MD SR EFRR 1 574 818 539 100,00% 500 083 536 87,00%

MIRRI SR
EFRR 

REACT EU
1 11 499 983 115,00% 8 519 135 85,19%

MŽP SR KF 1 426 598 576 95,03% 381 544 483 84,99%

3 1 012 917 098 97,99% 890 147 154 86,11%

OP Kvalita životného prostredia

Operačný program Rezort Fond
Kontrahovanie Čerpanie 

OP Integrovaná infraštruktúra

Integrovaný regionálny OP

Celkom

Z plánovanej alokácie 1,03 mld. EUR bolo vo vyzvaniach SAFE sprístupnených 1,01 mld. EUR (97,99 
%), zazmluvnených 1,01 mld. EUR (97,99 %) a vyčerpaných 890,15 mil. EUR (86,11 %). 
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2. Implementácia Programu Slovensko 2021 – 2027 k 10.05.2024  

 

2.1 Základná informácia  

Program Slovensko 2021 – 2027 (ďalej len „P SK 2021 – 2027“) je investičným nástrojom pre rast 
životnej úrovne obyvateľov a zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenskej republiky. Program 
stanovuje podmienky pre využitie finančných prostriedkov politiky súdržnosti Európskej únie 
v Slovenskej republike na programové obdobie 2021 – 2027. Prostredníctvom programu sa realizujú 
investície z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho 
fondu a Fondu na spravodlivú transformáciu. Program tak nahrádza doterajších 6 operačných 
programov Slovenskej republiky pre fondy EÚ na obdobie 2014 – 2020 pre cieľ Investovanie do rastu 
a zamestnanosti. 

V rámci P SK 2021 – 2027 sa podarilo presadiť, že 2,41 mld. EUR z celkovej obálky 12,59 mld. EUR 
(t. j. 19,15 %) je realizovaných cez mechanizmus integrovaných územných investícií (IÚI). Ide o pilotný 
prístup viacúrovňového strategického plánovania a priorizácie investičnej podpory v území podľa 
príkladov dobrej praxe v ostatných členských štátoch EÚ. Dopytovú súťaž samospráv po prvýkrát 
na Slovensku nahrádza motivácia územných partnerov spoločne identifikovať kľúčové strategické 
rozvojové investície, pri ktorých sú územná dohoda o potrebe investície a pripravenosť projektov 
dôležité princípy. Cieľom IÚI je umožniť riešiť výzvy rôznorodých území komplexne. Je na každej Rade 
partnerstva a Kooperačnej rade pre udržateľný mestský rozvoj, aby vybrala a zrealizovala projektové 
zámery s najväčším príspevkom k riešeniu hlavných územných výziev a špecifických potrieb 
identifikovaných v ich schválených integrovaných územných stratégiách.  
 
Riadiacim orgánom P SK 2021 – 2027 je MIRRI SR. Časťou výkonu úloh, ktorými sú najmä vyhlasovanie 
výziev a výber projektov, poveril riadiaci orgán 10 sprostredkovateľských orgánov: MD SR, MPSVR SR, 
MŽP SR, MŠVVM SR, MH SR, SIEA, ÚV SR (za oblasť podpory pre marginalizované rómske komunity), 
MZ SR, MV SR a ÚVO (výkon kontroly verejného obstarávania). 
 
Tabuľka č. 5: Rozdelenie alokácie P SK 2021 – 2027 podľa rezortov (v EUR) 

Rezort Alokácia 

MD SR 3 000 281 170 

MIRRI SR 2 608 994 293 

MPSVR SR 1 762 219 681 

MŽP SR 1 723 914 863 

MŠVVM SR 1 074 625 240 

SIEA 902 229 091 

MH SR 626 929 974 

MZ SR 387 640 621 

ÚV SR 399 500 000 

MV SR 107 400 000 

Spolu Program Slovensko 12 593 734 933 
Zdroj: RO P SK2021-2027 

Investície z P SK 2021 – 2027 sú smerované do oblastí podpory/priorít v 5 cieľoch politiky (CP) 
súdržnosti EÚ a jedného samostatného špecifického cieľa:  

CP1 – Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa: 

• Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií 

• Využívanie prínosov digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány 
verejnej správy 

• Posilnenie udržateľného rastu a konkurencieschopnosti MSP a tvorby pracovných miest v MSP, 
a to aj produktívnymi investíciami 
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• Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie 

• Zvyšovanie digitálnej pripojiteľnosti 

CP2 – Zelenšia, nízkouhlíková a odolná Európa: 

• Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov 

• Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane 
kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené 

• Vývoj inteligentných energetických systémov, sietí a uskladnenia mimo transeurópskej 
energetickej siete (TEN-E) 

• Podpora adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika katastrof, ako aj odolnosti, a to 
s prihliadnutím na ekosystémové prístupy 

• Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva 

• Podpora prechodu na obehové hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje 

• Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj 
v mestských oblastiach, a zníženia všetkých foriem 

• Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo 
s nulovou bilanciou uhlíka 

CP3 – Prepojenejšia Európa: 

• Rozvoj inteligentnej, bezpečnej, udržateľnej a intermodálnej TEN-T odolnej proti zmene klímy 

• Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej mobility 

CP4 – Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa: 

• Adaptabilný a prístupný trh práce 

• Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie 

• Zručností pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu  

• Záruky pre mladých 

• Aktívne začlenenie a podpora dostupných služby 

• Aktívne začlenenie rómskych komunít 

• Sociálne inovácie a experimenty 

• Potravinová a materiálna deprivácia 

CP5 – Európa bližšie k občanom : 

• Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho 
rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti 
v mestských oblastiach 

• Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho 
miestneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu 
a bezpečnosti v iných ako mestských oblastiach 

Fond na spravodlivú transformáciu (FST – samostatný špecifický cieľ): 

• Nástroj na zmiernenie dôsledkov transformácie a podpora oblastí najviac postihnutých 
prechodom na klimatickú neutralitu 

• Na Slovensku ho využívajú tri regióny: Trenčiansky kraj, Košický kraj a Banskobystrický kraj. 
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2.2 Stav schvaľovania hodnotiacich a výberových kritérií a zámerov národných 
projektov  

Za účelom monitorovania vykonávania P SK 2021 – 2027 zriadilo MIRRI SR monitorovací výbor 
a 8 tematických komisií pri monitorovacom výbore3. Hodnotiace a výberové kritériá (HaVK) pre 
národné a dopytovo-orientované výzvy sa prerokúvajú na tematických komisiách a schvaľuje ich 
monitorovací výbor (dvojkolový proces), zámery národných projektov schvaľuje príslušná tematická 
komisia (jednokolový proces).  
 
 

2.3 Aktuálny stav implementácie  

Alokácia P SK 2021 – 2027 je vo výške 12,59 mld. EUR.  

Z celkovej alokácie boli v 123 výzvach pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného 
príspevku k 10.05.2024 sprístupnené finančné prostriedky vo výške 4,41 mld. EUR, čo predstavuje 
34,99 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).  

Žiadatelia predložili k 10.05.2024 na posúdenie 1 539 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, 
z ktorých bolo zatiaľ schválených 536 žiadostí.  

K 10.05.2024 bolo zazmluvnených 468 projektov v hodnote 2,00 mld. EUR, čo predstavuje 15,92 % z 
celkovej alokácie (EÚ zdroj).  

K 10.05.2024 boli prijímateľom vyplatené prostriedky vo výške 208,48 mil. EUR, čo predstavuje 1,66 
% z celkovej alokácie (EÚ zdroj). 

Podrobnejšie informácie sú uvedené v tabuľkách č. 8 a 9. 
 

POKROK V IMPLEMENTÁCII OD 01.11.2023 do 10.05.2024: 

✓ bolo vyhlásených 96 výziev v sume 3,11 mld. EUR, čo predstavuje nárast o 24,66 p. b.; 

• 3,4 krát viac ako do 31.10.2023; 

✓ nárast kontrahovania o 1,50 mld. EUR, t. j. nárast o 11,90 p. b.; 

• 4 krát viac ako do 31.10.2023; 

✓ vyplatené prostriedky prijímateľom vo výške 184,58 mil. EUR, t. j. nárast o 1,47 p. b.; 

• 8,7 krát viac ako do 31.10.2023. 
 

 

2.3.1 Kľúčové kroky vykonané od 01.11.2023 do súčasnosti  

 
1. Novelizácia legislatívy pre zefektívnenie implementácie:  

Bola schválená novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „novela zákona 
o VO“), ktorého súčasťou bola aj novela zákona 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie 
(ďalej len „novela zákona o fondoch EÚ“).  

➢ Novela zákona o VO umožnila:  

o mimo zákona o VO nakúpiť tovary, služby a stavebné práce do 50 000 EUR (pred 
novelou – do 10 000 EUR), čím sa SR priblížilo k štandardom okolitých krajín; 

 
3 Komisia pre cieľ politiky 1, komisia pre cieľ politiky 2, komisia pre cieľ politiky 3, komisia pre cieľ politiky 4, komisia pre 
integrovaný územný rozvoj a cieľ politiky 5, komisia pre Fond na spravodlivú transformáciu, komisia pre marginalizované 
rómske komunity, komisia pre administratívne kapacity. 
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o navýšenie hraníc pri podlimitných zákazkach na stavebné práce, pri ktorých nemožno 
podať námietky z 800 000 EUR na 1,5 mil. Eur. Predmetné zvýšenie limitu predstavuje 
zrýchlenie procesu obstarávania pri stavebných zákazkach do 1,5 mil. EUR a pri 
tovaroch a službách nad 221 000 EUR. 

➢ V rámci Integrovaných územných investícií novela zákona o fondoch EÚ pre hlavných 
aktérov a partnerov v regiónoch Slovenska, legislatívne ukotvila: 

o právnu istotu, že pri schválených projektoch v radách partnerstva (určené pre dané 
územie) bude zachované poradie a záväzné pre poskytovateľa; 

o právnu istotu, že vytvorený zásobník projektov v radách partnerstva a jeho poradie je 
nemenné a teda záväzné pre poskytovateľa. 

2. Legislatíva EÚ - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021- 
eliminovanie porušenia legislatívy EÚ podľa čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2021/1060 z 24. júna 2021:  

o v procese prípravy ďalšia novela zákona č. 121/2022 Z.z. o príspevkoch z fondov EÚ 
ohľadne pravidiel vyplývajúcich zo záväzkov z legislatívy EÚ týkajúcich sa tzv. flexibility 
a stanovenia podmienok vyhlasovania výziev a následného zazmluvňovania. To 
znamená, že SR nie je oprávnená nakladať so všetkými prostriedkami v rámci Programu 
Slovensko až do zrealizovania strednodobého hodnotenia, ktoré sa uskutoční v 03/2025. 

3. Regióny SR - intenzívna komunikácia Riadiaceho orgánu Programu Slovensko a spolupráca 
s regionálnymi aktérmi: 

o zástupcovia RO Programu Slovensko spolu s vedením MIRRI SR sa zúčastňujú tzv. 
rezortných dní v regiónoch (do súčasnosti 15 rezortných dní), ktorých cieľom je zapájať 
mestá, obce a kraje do diskusie o investíciách.  

4. Vznik Rady vlády pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti – 1. zasadnutie 22.04.2024: 

o poslaním je zabezpečiť užšie prepojenie politiky regionálneho rozvoja a politiky 
súdržnosti Európskej únie v SR; 

o využívaná ako platforma pre permanentný dialóg vlády Slovenskej republiky so 
samosprávou k aktuálnym otázkam regionálneho rozvoja.  

Rade predsedá minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a tajomníkom je zástupca 
riadiaceho orgánu Programu Slovensko.  

5. Pravidelné stretnutia riadiaceho orgánu pre Program Slovensko so sprostredkovateľskými 
orgánmi na úrovni generálnych riaditeľov sekcií, štátnych tajomníkov až na úroveň eurovlády: 

o cieľom stretnutí je identifikovať a riešiť nadrezortné implementačné problémy  

 

 

2.3.2 Stav implementácie v rozdelení na rezorty  

Na základe Zmluvy o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským 
orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením (ďalej len „zmluva o poverení“) bola 
riadiacim orgánom pridelená jednotlivým rezortom zodpovednosť za implementáciu časti alokácie P 
SK 2021 – 2027. Na distribúcii investícií z EÚ fondov v P SK 2021 – 2027 sa preto podieľa spolu 10 
rezortov. 
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Tabuľka č. 6: Prehľad stavu implementácie P SK 2021 – 2027 po rezortoch k 17.05.2024 
Aktualizácia k 17.5.2024 bola pripravená vzhľadom na pokrok v implementácii od 10.05.2024. Materiál vo všetkých textových 
a ďalších tabuľkových častiach pracuje s údajmi k 10.05.2024. 

 
Zdroj: ITMS 2014+ (2021-2027); Pozn.: MD SR k 20.5.2024 zazmluvnilo ďalšie 4 projekty v objeme 512 mil. EUR, čo zvýši 
celkové kontrahovanie na 582 mil. EUR, t.j. 19,4 % alokácie. MŽP SR aktuálne zazmluvňuje projekty v objeme 91,5 mil. EUR. 

 
Graf č. 2: Porovnanie stavu implementácie jednotlivých rezortov  

 
Zdroj: ITMS 2014+ (2021-2027) 

 
Tabuľka č. 6a: Prehľad stavu implementácie P SK 2021 – 2027 po rezortoch k 10.05.2024 

 
Zdroj: ITMS 2014+ (2021-2027) 

EÚ zdroj
% z 

alokácie  
EÚ zdroj

% z 

alokácie  
EÚ zdroj

% z 

alokácie 

MIRRI SR 2 608 994 293 854 200 436 32,74% 26 344 888 1,01% 2 175 000 0,08%

MD SR 3 000 281 170 619 845 584 20,66% 70 401 000 2,35% 0 0,00%

MŽP SR 1 723 914 863 608 711 625 35,31% 0 0,00% 0 0,00%

MH SR 626 929 974 318 152 000 50,75% 253 915 600 40,50% 0 0,00%

SIEA 902 229 091 304 356 048 33,73% 116 056 047 12,86% 14 750 000 1,63%

MZ SR 387 640 621 65 091 119 16,79% 48 588 583 12,53% 6 042 000 1,56%

MV SR 107 400 000 90 171 102 83,96% 0 0,00% 0 0,00%

ÚV SR 399 500 000 167 693 956 41,98% 160 584 609 40,20% 43 625 029 10,92%

MPSVR SR 1 762 219 681 1 215 203 602 68,96% 1 130 894 815 64,17% 113 974 361 6,47%

MŠVVM SR 1 074 625 240 318 755 654 29,66% 283 676 751 26,40% 73 482 500 6,84%

celkom PSK 12 593 734 933           4 562 181 127 36,23% 2 090 462 293 16,60%             254 048 891 2,02%

Rezort Alokácia 

Vyhlásené výzvy Kontrahovanie 
Čerpanie 

(prostriedky vyplatené 

prijímateľom)

EÚ zdroj
% z 

alokácie  
EÚ zdroj

% z 

alokácie  
EÚ zdroj

% z 

alokácie 

MIRRI SR 2 608 994 293 859 168 118 32,93% 18 694 234 0,72% 2 175 000 0,08%

MD SR 3 000 281 170 458 901 544 15,30% 0 0,00% 0 0,00%

MŽP SR 1 723 914 863 608 711 625 35,31% 0 0,00% 0 0,00%

MH SR 626 929 974 318 152 000 50,75% 253 915 600 40,50% 0 0,00%

SIEA 902 229 091 304 356 048 33,73% 116 056 047 12,86% 0 0,00%

MZ SR 387 640 621 65 091 119 16,79% 48 588 583 12,53% 6 042 000 1,56%

MV SR 107 400 000 90 171 102 83,96% 0 0,00% 0 0,00%

ÚV SR 399 500 000 167 693 956 41,98% 159 518 402 39,93% 42 919 617 10,74%

MPSVR SR 1 762 219 681 1 215 203 602 68,96% 1 130 010 049 64,12% 83 863 542 4,76%

MŠVVM SR 1 074 625 240 318 755 654 29,66% 277 892 256 25,86% 73 482 500 6,84%

celkom PSK 12 593 734 933           4 406 204 769 34,99% 2 004 675 171 15,92%             208 482 659 1,66%

Rezort Alokácia 

Vyhlásené výzvy Kontrahovanie 
Čerpanie 

(prostriedky vyplatené 

prijímateľom)
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2.3.3 Priebežné vyhodnotenie plánov kontrahovania a čerpania rezortov (investičný 
plán) 

V zmysle zmluvy o poverení zodpovedajú jednotlivé rezorty okrem iného aj za plnenie plánu vybraných 
parametrov implementácie časti P SK 2021 – 2027, akými sú limity kontrahovania (zazmluvnenia) 
alokácie programu a limity čerpania ročných záväzkov, ktoré spolu tvoria tzv. investičný plán (príloha 
č. 1 zmluvy o poverení). Najbližšími míľnikmi v rámci investičného plánu sú limity kontrahovania, ktoré 
je potrebné plniť k 31.12.2024, a limity čerpania, ktoré je v zmysle pravidla N+3 potrebné plniť každý 
rok počínajúc termínom 31.12.2025, t. j. 3 roky od schválenia programu Európskou komisiou. S cieľom 
zabezpečenia plynulej implementácie P SK 2021 – 2027 a prípadného včasného prijatia opatrení na 
elimináciu rizík implementácie vykonáva riadiaci orgán priebežné vyhodnocovania pokroku v napĺňaní 
investičných plánov. Pri kontrahovaní je potrebné brať do úvahy aj úroveň schválených žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok, ktoré sú predpokladom pre úspešné uzatvorenie zmluvy a jej 
zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv, a teda aj následné započítanie do stavu kontrahovania. 
 
Prvé plnenie N+3 za Program Slovensko bude k 31.12.2025, kedy je potrebné za celý program 
vyčerpať minimálne 1,54 mld. EUR. Tento objem vrátane rezervy je rozpísaný medzi jednotlivé 
sprostredkovateľské orgány v investičných plánoch, ktoré sú prílohou Zmlúv o poverení. Ďalším 
míľnikom bude plnenie N+3 k 31.12.2026, kedy bude potrebné čerpať minimálne 2,12 mld. EUR 
(presne 2 115 999 874 EUR), teda kumulatívny minimálny objem čerpania od začiatku implementácie 
až do 31.12.2026 pre zabránenie dekomitmentu je vo výške 3,65 mld. EUR (presne 3 652 877 713 
EUR). 

Výška N+3 k 31.12.2025 bola znížená z pôvodných 1,67 mld. EUR o 137,70 mil. EUR. Zníženie 
predstavuje mimoriadnu zálohovú platbu pre FST v rámci nariadenia STEP. Výška N+3 pre rok 2025 
je teda 1,54 mld. EUR. Rezerva v pláne čerpania je 504 mil. EUR (rezerva v pláne čerpania na rok 2026 
je 692 mil. EUR). 
 
Tabuľka č. 7a: Plány čerpania rezortov v zmysle investičných plánov (príloha Zmluvy o poverení)  
pre zabezpečenie N+3 v r. 2025 a r. 2026 

 
Zdroj: RO P-SK a ITMS 2014+ (2021-2027) 

 

Podrobnejší prehľad stavu plnenia investičných plánov jednotlivých rezortov je uvedený v tab. č. 7b. 

Plán čerpania 

do 31.12.2025

Plán čerpania 

do 31.12.2026

EÚ zdroj EÚ zdroj EÚ zdroj
% z plánu 

čerpania do 

31.12.2025 

% z plánu 

čerpania do 

31.12.2026 

MIRRI SR 2 608 994 293 396 216 693 905 982 088 2 175 000 0,55% 0,24%

MD SR 3 000 281 170 619 078 379 1 150 421 145 0 0,00% 0,00%

MŽP SR 1 723 914 863 226 628 981 534 180 396 0 0,00% 0,00%

MH SR 626 929 974 115 063 414 242 927 590 0 0,00% 0,00%

SIEA 902 229 091 140 440 657 306 637 470 0 0,00% 0,00%

MZ SR 387 640 621 51 103 935 119 739 724 6 042 000 11,82% 5,05%

MV SR 107 400 000 14 157 989 33 173 597 0 0,00% 0,00%

ÚV SR 399 500 000 52 668 899 123 405 591 42 919 617 81,49% 34,78%

MPSVR SR 1 762 219 681 275 365 076 589 301 430 83 863 542 30,46% 14,23%

MŠVVM SR 1 074 625 240 150 400 601 338 637 265 73 482 500 48,86% 21,70%

celkom PSK 12 593 734 933 2 041 124 623 4 344 406 296          208 482 659 10,21% 4,80%

1 536 877 839 3 652 877 713

504 246 784 691 528 583

Skutočné čerpanie 
(prostriedky vyplatené prijímateľom)

k 10.05.2024

N+3 v roku 2025 a 2026

Rezerva 2025 a 2026

Rezort Alokácia 
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Tabuľka č. 7b: Odpočet plnenia plánov kontrahovania a čerpania podľa jednotlivých rezortov 
(v zmysle investičných plánov) 

 
Zdroj: ITMS 2014+ (2021-2027)  

EFRR VR 52 146 799 26 073 400 10 500 000 40,27% 7 911 017 0 0,00%

EFRR MR 443 241 755 221 620 878 203 500 000 91,82% 67 082 595 0 0,00%

FST MR 131 541 420 94 102 377 39 915 600 42,42% 40 069 802 0 0,00%

MH SR Spolu 626 929 974 341 796 654 253 915 600 74,29% 115 063 414 0 0,00%

EFRR VR 84 983 783 33 893 513 1 135 339 3,35% 11 234 060 0 0,00%

EFRR MR 1 887 083 591 752 887 936 12 977 598 1,72% 248 764 507 0 0,00%

FST MR 226 693 618 167 135 716 0 0,00% 78 222 250 0 0,00%

TP EFRR MR 255 696 315 89 493 710 0 0,00% 33 707 127 0 0,00%

TP KF 51 632 244 18 071 285 0 0,00% 6 807 290 0 0,00%

TP ESF+ MR 84 543 983 29 590 394 852 816 2,88% 11 145 950 0 0,00%

TP FST MR 18 360 759 13 134 959 3 728 481 28,39% 6 335 509 2 175 000 34,33%

MIRRI SR Spolu 2 608 994 293 1 104 207 514 18 694 234 1,69% 396 216 693 2 175 000            0,55%

EFRR VR 20 000 000 5 800 000 0 0,00% 2 643 813 0 0,00%

EFRR MR 1 350 103 750 713 704 590 0 0,00% 329 356 402 0 0,00%

KF 1 630 177 420 423 846 129 0 0,00% 287 078 165 0 0,00%

MD SR Spolu 3 000 281 170 1 143 350 719 0 0,00% 619 078 379 0 0,00%

EFRR VR 55 997 638 19 599 173 0 0,00% 7 402 364 0 0,00%

EFRR MR 866 361 612 303 226 564 0 0,00% 114 207 987 0 0,00%

KF 790 998 920 276 849 622 0 0,00% 104 286 748 0 0,00%

FST MR 10 556 693 0 0 731 881 0 0,00%

MŽP SR Spolu 1 723 914 863 599 675 360 0 0,00% 226 628 981 0 0,00%

EFRR VR 182 094 825 91 047 413 26 264 054 28,85% 27 624 999 0 0,00%

EFRR MR 677 806 065 338 903 033 89 791 993 26,49% 102 582 821 0 0,00%

FST MR 42 328 201 33 060 999 0 0,00% 10 232 837 0 0,00%

SIEA Spolu 902 229 091 463 011 444 116 056 047 25,07% 140 440 657 0 0,00%

EFRR VR 4 000 000 1 400 000 0 0,00% 528 762 0 0,00%

EFRR MR 296 493 976 103 772 892 0 0,00% 39 085 273 0 0,00%

ESF+ VR 2 191 690 767 092 749 961 97,77% 289 768 92 000 31,75%

ESF+ MR 84 954 955 29 734 234 47 838 622 160,89% 11 200 131 5 950 000 53,12%

MZ SR Spolu 387 640 621 135 674 217 48 588 583 35,81% 51 103 935 6 042 000            11,82%

EFRR MR 107 400 000 37 590 000 0 0,00% 14 157 989 0 0,00%

MV SR Spolu 107 400 000 37 590 000 0 0,00% 14 157 989 0 0,00%

EFRR VR 5 000 000 1 750 000 0 0,00% 660 953 0 0,00%

EFRR MR 224 500 000 78 575 000 0 0,00% 29 594 678 0 0,00%

ESF+ VR 3 000 000 1 050 000 346 674 33,02% 396 636 8 778 2,21%

ESF+ MR 167 000 000 58 450 000 159 171 728 272,32% 22 016 631 42 910 839 194,90%

ÚV SR Spolu 399 500 000 139 825 000 159 518 402 114,08% 52 668 899 42 919 617          81,49%

EFRR VR 8 412 898 3 365 159 3 330 000 98,96% 1 112 107 999 000 89,83%

EFRR MR 165 468 552 66 187 421 39 795 000 60,12% 21 812 867 11 938 500 54,73%

ESF+ VR 34 677 822 17 338 911 17 807 934 102,71% 5 235 606 783 077 14,96%

ESF+ MR 1 524 122 099 762 061 050 1 051 828 285 138,02% 237 082 474 64 642 726 27,27%

FST MR 29 538 310 23 071 286 17 248 830 74,76% 10 122 023 5 500 239 54,34%

MPSVR SR Spolu 1 762 219 681 872 023 827 1 130 010 049 129,58% 275 365 076 83 863 542          30,46%

EFRR VR 80 840 573 46 312 000 0 0,00% 10 686 368 0 0,00%

EFRR MR 537 976 897 267 388 000 0 0,00% 70 918 723 0 0,00%

ESF+ VR 10 130 488 3 039 146 0 0,00% 1 339 374 0 0,00%

ESF+ MR 445 677 282 222 838 641 277 892 256 124,71% 67 456 137 73 482 500 108,93%

MŠVVM SR Spolu 1 074 625 240 539 577 787 277 892 256 51,50% 150 400 601 73 482 500          48,86%

12 593 734 933 5 376 732 521 2 004 675 171 37,28% 2 041 124 623 208 482 659        10,21%

% 

plnenia 

plánu 

kontrah.

% 

plnenia 

plánu 

čerpania

Čerpanie 

(prostriedky 

vyplatené 

prijímateľom) 

k 10.05.2024

Rezort Fond
Kategória 

regiónov
Alokácia 

Plán 

kontrahovania 

do 31.12.2024

Skutočné 

kontrahovanie 

k 10.05.2024

Plán čerpania 

do 31.12.2025

MZ SR

MV SR

ÚV SR

Celkom PSK

MD SR

MH SR

SIEA

MŽP SR

MIRRI SR

MPSVR SR

MŠVVM SR
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• Priebežné plnenie plánov kontrahovania k 31.12.2024 bude predmetom odpočtov plnenia na 
jednotlivých rokovaniach vlády SR k eurofondom. 

• Prípadné nesplnenie plánu kontrahovania jednotlivých SO k 31.12.2024 stanovené 
v Investičných plánoch SO bude zohľadnené v strednodobom preskúmaní P SK 2021 – 2027, 
ktorého výsledkom bude finálne pridelenie/nepridelenie časti alokácie, ktorá predstavuje sumu 
flexibility. 

 
 
 

2.4 Vybrané implementačné problémy/otázky  

 

2.4.1 Preukazovanie podmienky DNSH v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej 
činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

MIRRI SR ako riadiaci orgán P SK 2021 – 2027 zorganizovalo 30.4.2024 koordinačné stretnutie 
riadiaceho orgánu, sprostredkovateľských orgánov a horizontálnych orgánov P SK 2021 – 2027 na 
úrovni štátnych tajomníkov, resp. generálnych tajomníkov služobných úradov, zodpovedných za 
„eurofondy“. Jedným z bodov tohto stretnutia bola aj téma „Podmienka súladu projektu s 
požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“, v súvislosti s ktorou bolo MV SR v spolupráci s MŽP SR 
ako gestorom zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vyzvané na usmernenie okresných 
úradov / odborov starostlivosti o životné prostredie o nesprávnom postupe pri vydávaní stanovísk / 
vyjadrení žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci P SK 2021 – 2027 
v lehote do 20.5.2024. Za daným účelom sa konalo aj pracovné stretnutie 6.5.2024 na úrovni 
generálnych riaditeľov MIRRI SR, MŽP SR, MD SR a MV SR, na ktorom sa dohodlo na ďalších postupoch:  

• MŽP SR vypracuje písomné usmernenie okresných úradov / odborov starostlivosti o životné 
prostredie, ktoré zašle na MIRRI SR ako riadiaci orgán P SK 2021 – 2027 na vyjadrenie 
a následne potom bude v termíne do 20.5.2024 MV SR distribuované; 

• MŽP SR v termíne do 15.7.2024 vykoná školenie všetkých okresných úradov / odborov 
starostlivosti o životné prostredie ohľadne zmien v novele zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jej 
prílohy č. 8, a to aj v kontexte na prílohu č. 3 Metodického usmernenia k uplatňovaniu zásady 
„nespôsobovať významnú škodu“ (Metodický dokument RO pre P SK 2021 – 2027 č. 7), ktorá 
presne špecifikuje prahové hodnoty pre jednotlivé typy oprávnených aktivít podporovaných 
v rámci P SK 2021 – 2027, pri dosiahnutí ktorých je potrebné vykonať posúdenie súladu 
projektu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné 
prostredie.  

 

2.4.2 Identifikácia disponibilných zdrojov na financovanie výdavkov spojených 
s odídencami z Ukrajiny  

Uznesenie vlády SR č. 166/2024 uložilo ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 4 
úlohy v súvislosti s identifikáciou disponibilných zdrojov na financovanie výdavkov spojených 
s odídencami z Ukrajiny, a to konkrétne: 

• Úlohu B.1: vypracovať a predložiť na rokovanie vlády analýzu oprávnenosti výdavkov P SK 2021 – 
2027 v súvislosti s odídencami z Ukrajiny.  

Predmetná úloha bola splnená – MIRRI SR vypracovalo informáciu, ktorá bola vzatá na vedomie 
na rokovaní vlády SR dňa 3.4.2024.  
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• Úlohu B.2: identifikovať disponibilné zdroje v P SK 2021 – 2027 na financovanie výdavkov 
spojených s odídencami z Ukrajiny, ktorá bola zadaná rezortom implementujúcim ESF+ (MPSVR SR, 
MŠVVM SR, ÚV SR, MZ SR) v termíne do 15.4.2024.  

Predmetnú úlohu splnili všetky rezorty implementujúce ESF+, pričom iba MPSVR SR identifikovalo 
disponibilné zdroje v objeme 20,5 mil. EUR.  

• Úlohu B.3: identifikovať disponibilné zdroje v P SK 2021 – 2027 na financovanie výdavkov 
spojených s odídencami z Ukrajiny, ktorá bola zadaná rezortom implementujúcim EFRR (MPSVR SR, 
MŠVVM SR, MŽP SR, MD SR, ÚV SR, MIRRI SR, SIEA, MV SR, MZ SR) v termíne do 30.4.2024.  

Predmetnú úlohu splnili všetky rezorty implementujúce EFRR, pričom však neidentifikovali žiadne 
disponibilné zdroje. 

Aktuálna potreba súvisiaca s financovaním výdavkov spojených s odídencami z Ukrajiny predstavuje 
v oblasti bývania alokáciu (v zmysle uznesenia vlády SR č. 166/2024) vo výške 40 mil. EUR. Keďže 
celkovo bolo len jediným sprostredkovateľským orgánom identifikovaná disponibilná alokácia len vo 
výške 20,5 mil. EUR, bude potrebné prijať rozhodnutie, ktorým sa zabezpečí v rámci cieľa politiky 4 P 
SK 2021 – 2027 financovaného z ESF+ vyčlenenie požadovanej výšky zdrojov EÚ na pokrytie vyššie 
uvedenej aktuálnej potreby zabezpečenia finančných zdrojov. 

MIRRI SR ako riadiaci orgán navrhuje vyčlenenie požadovanej výšky zdroja ESF+ z alokácie 
sprostredkovateľských orgánov implementujúcich ESF+ v rámci priorít cieľa politiky 4 PSK 2021 – 2027, 
a to konkrétne MPSVR SR, MŠVVM SR a MZ SR vo výške 34 mil. EUR za zdroj EÚ do priority 4P5 Aktívne 
začlenenie a dostupné služby, špecifického cieľa ESO4.9 Podpora sociálno-ekonomickej integrácie 
štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov, a to z alokácie MPSVR SR v objeme 25 291 000 
EUR, MŠVVM SR v objeme 7 281 000 EUR a MZ SR v objeme 1 428 000 EUR. Výsledné sumy predstavujú 
podiel alokácie daného rezortu na súčtovej alokácii MZ SR, MPSVR SR a MŠVVM SR v rámci cieľa 4 
politiky súdržnosti za zdroj ESF+.  

Po schválení predmetného postupu pripraví MIRRI SR ako riadiaci orgán návrh na presun alokácie 
do priority 4P5, špecifického cieľa ESO4.9, ktorý predloží na rokovanie komisie pre cieľ politiky 4 
v termíne do 29. mája 2024 a následne schválenie Monitorovaciemu výboru pre P SK 2021 – 2027. 
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Tabuľka č. 8: Stav implementácie P SK 2021 - 2027 k 10.05.2024  

 
Zdroj: ITMS2014+ (2021-2027), export dát 13.05.2024. 
V prípade, že výzva, ŽoNFP alebo projekt sa týka viacerých priorít, zahŕňa sa do počtu každej priority, ktorej sa týka. Jedinečný počet je uvedený za cieľ politiky a program celkom. 

Počet 

výziev

Alokovaný 

EÚ zdroj

% z alokácie 

EÚ zdroj

Počet 

projektov
 EÚ zdroj

% z 

alokácie 

EÚ zdroj

EÚ zdroj
% z alokácie 

EÚ zdroj

1P1 Veda, výskum a inovácie EFRR 1 778 050 000 20             351 687 615 19,78% 5 228 112 937 12,83% 0 0,00%

1P2 Digitálna pripojiteľnosť EFRR 112 100 000 -           0 0,00% -            0 0,00% 0 0,00%

CELKOM cieľ 1 EFRR 1 890 150 000 20             351 687 615 18,61% 5                228 112 937 12,07% 0 0,00%

2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia EFRR/KF 1 276 450 890 4               304 356 048 23,84% 1 116 056 047 9,09% 0 0,00%

2P2 Životné prostredie EFRR/KF 2 030 497 280 18             767 865 837 37,82% -            0 0,00% 0 0,00%

2P3 Udržateľná mestská mobilita EFRR/KF 890 600 000 3               388 500 544 43,62% -            0 0,00% 0 0,00%

CELKOM cieľ 2 EFRR/KF 4 197 548 170 25             1 460 722 429 34,80% 1                116 056 047 2,76% 0 0,00%

3P1 Doprava EFRR/KF 2 003 127 273 4               244 123 217 12,19% 0,00% 0,00%

CELKOM cieľ 3 EFRR/KF 2 003 127 273 4               244 123 217 12,19% -            0 0,00% 0 0,00%

4P1 Adaptívny a prístupný trh práce EFRR/ESF+ 589 497 494 13             414 751 709 70,36% 12             406 416 436 68,94% 17 584 164 2,98%

4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie EFRR/ESF+ 609 293 550 6               454 331 685 74,57% 6                264 644 454 43,43% 73 057 500 11,99%

4P3 Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inkluziu EFRR/ESF+ 252 906 000 3               34 196 357 13,52% 3                34 196 355 13,52% 765 000 0,30%

4P4 Záruka pre mladých ESF+ 283 969 292 6               220 500 668 77,65% 5                153 297 650 53,98% 915 730 0,32%

4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby EFRR/ESF+ 1 110 632 000 16             549 671 959 49,49% 16             523 514 162 47,14% 65 385 410 5,89%

4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunít EFRR/ESF+ 269 000 000 5               167 693 956 62,34% 420           159 518 402 59,30% 42 919 617 15,96%

4P7 Sociálne inovácie a experimenty ESF+ 68 153 000 -           0 0,00% -            0 0,00% 0 0,00%

4P8 Potravinová a materiálna deprivácia ESF+ 68 153 000 1               57 173 000 83,89% 1                57 173 000 83,89% 180 000 0,26%

CELKOM cieľ 4 EFRR/ESF+ 3 251 604 336 43             1 898 319 334 58,38% 457           1 598 760 460 49,17% 200 807 420 6,18%

5P1 Moderné regióny EFRR 400 413 611 1               34 300 000 8,57% -            0 0,00% 0 0,00%

CELKOM cieľ 5 EFRR 400 413 611 1               34 300 000 8,57% -            0 0,00% 0 0,00%

8P1 Fond spravodlivej transformácie FST 440 658 242 8               263 280 167 59,75% 3                57 164 430 12,97% 5 500 239 1,25%

CELKOM FST FST 440 658 242 8               263 280 167 59,75% 3                57 164 430 12,97% 5 500 239 1,25%

7P1 Technická pomoc EFRR EFRR 255 696 315 15             77 468 290 30,30% -            0 0,00% 0 0,00%

7P2 Technická pomoc KF KF 51 632 244 2               28 272 130 54,76% -            0 0,00% 0 0,00%

7P3 Technická pomoc ESF+ ESF+ 84 543 983 4               38 637 376 45,70% 1                852 816 1,01% 0 0,00%

7P4 Technická pomoc FST FST 18 360 759 1               9 394 211 51,16% 1                3 728 481 20,31% 2 175 000 11,85%

CELKOM TP 410 233 301 22             153 772 006 37,48% 2                4 581 297 1,12% 2 175 000 0,53%

CELKOM PROGRAM SLOVENSKO 12 593 734 933 123          4 406 204 769 34,99% 468           2 004 675 171 15,92% 208 482 659 1,66%

FST

Kontrahovanie

TP

Názov priority Fond

2021 - 2027

Alokácia 

EÚ zdroj

1

2

Cieľ 

politiky 

alebo 

technická 

pomoc

Priorita

5

3

4

Výzvy
Čerpanie - prostriedky 

vyplatené prijímateľom 



20 
 

Tabuľka č. 9: Stav prijatých a schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) k 10.05.2024 

 
Zdroj: ITMS2014+ (2021-2027), export dát 13.05.2024; COV= celkové oprávnené výdavky. 
V prípade, že výzva, ŽoNFP alebo projekt sa týka viacerých priorít, zahŕňa sa do počtu každej priority, ktorej sa týka. Jedinečný počet je uvedený za cieľ politiky a program celkom. 

Počet 

ŽoNFP
COV NFP

Počet 

ŽoNFP
COV NFP

1P1 Veda, výskum a inovácie EFRR 1 778 050 000 40            343 153 085 336 986 010 7                     293 955 902 293 955 902

1P2 Digitálna pripojiteľnosť EFRR 112 100 000 -           0 0 -                 0 0

CELKOM cieľ 1 EFRR 1 890 150 000 40            343 153 085 336 986 010 7                     293 955 902 293 955 902

2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia EFRR/KF 1 276 450 890 547          733 349 375 729 767 134 21                   195 488 580 195 488 580

2P2 Životné prostredie EFRR/KF 2 030 497 280 238          377 875 348 358 682 297 11                   111 023 431 102 141 557

2P3 Udržateľná mestská mobilita EFRR/KF 890 600 000 1              11 935 934 11 339 137 1                     11 935 934 11 339 137

CELKOM cieľ 2 EFRR/KF 4 197 548 170 786          1 123 160 657 1 099 788 567 33                   318 447 945 308 969 274

3P1 Doprava EFRR/KF 2 003 127 273 24            63 497 440 58 417 644

CELKOM cieľ 3 EFRR/KF 2 003 127 273 24            63 497 440 58 417 644 -                 0 0

4P1 Adaptívny a prístupný trh práce EFRR/ESF+ 589 497 494 130          516 768 425 516 156 111 12                   485 351 212 484 738 897

4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie EFRR/ESF+ 609 293 550 6              311 346 417 310 032 183 6                     311 346 417 310 032 183

4P3 Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inkluziu EFRR/ESF+ 252 906 000 3              40 231 006 40 231 006 3                     40 231 006 40 231 006

4P4 Záruka pre mladých ESF+ 283 969 292 116          207 769 220 206 598 261 8                     183 076 415 181 994 186

4P5 Aktívne začlenenie a dostupné služby EFRR/ESF+ 1 110 632 000 52            650 269 479 650 097 043 16                   634 968 967 634 796 531

4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunít EFRR/ESF+ 269 000 000 438          192 846 347 192 846 347 427                190 117 712 190 117 712

4P7 Sociálne inovácie a experimenty ESF+ 68 153 000 -           0 0 -                 0 0

4P8 Potravinová a materiálna deprivácia ESF+ 68 153 000 1              63 525 556 63 525 556 1                     63 525 556 63 525 556

CELKOM cieľ 4 EFRR/ESF+ 3 251 604 336 639          1 982 756 451 1 979 486 508 467                1 908 617 285 1 905 436 072

5P1 Moderné regióny EFRR 400 413 611 2              23 525 150 21 643 138 1                     8 525 150 7 843 138

CELKOM cieľ 5 EFRR 400 413 611 2              23 525 150 21 643 138 1                     8 525 150 7 843 138

8P1 Fond spravodlivej transformácie FST 440 658 242 37            257 992 676 205 485 582 24                   211 458 126 169 859 965

CELKOM FST FST 440 658 242 37            257 992 676 205 485 582 24                   211 458 126 169 859 965

7P1 Technická pomoc EFRR EFRR 255 696 315 7              11 477 415 11 432 723 2                     4 027 152 4 027 152

7P2 Technická pomoc KF KF 51 632 244 1              6 090 900 6 090 900 -                 0 0

7P3 Technická pomoc ESF+ ESF+ 84 543 983 2              12 361 519 12 361 519 1                     1 161 874 1 161 874

7P4 Technická pomoc FST FST 18 360 759 1              4 971 309 4 971 309 1                     4 971 309 4 971 309

CELKOM TP 410 233 301 11            34 901 143 34 856 451 4                     10 160 335 10 160 335

CELKOM PROGRAM SLOVENSKO 12 593 734 933 1 539      3 828 986 602 3 736 663 900 536                2 751 164 743 2 696 224 685

FST

TP

Názov priority Fond

2021 - 2027

Alokácia 

EÚ zdroj

1

2

Cieľ 

politiky 

alebo 

technická 

pomoc

Priorita

5

3

4

Prijaté ŽoNFP Schválené ŽoNFP


