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 Úvod 

Vykonávatelia, ktorým bola uložená úloha B.1 z Uznesenia vlády k návrhu Správy o pokroku 

v implementácii Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, vykázali dosiahnutý pokrok v 

realizácii identifikovaných opatrení v rámci monitorovacej správy predloženej národnej 

implementačnej a koordinačnej autorite (ďalej len „NIKA“). 

Na základe týchto odpočtov sa vláde SR predkladá správa so závermi posúdenia dosiahnutého 

pokroku vo vzťahu k najkritickejším a výhľadovo najdôležitejším opatreniam. Posúdenie 

vykonala NIKA. 

Údaje uvedené v správe boli aktualizované ku dňu 21.5.2024. 

 

Posúdenie pokroku v kritických opatreniach  

V časti “posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh” sa v materiáli uvádza aj farebné označenie 

pokroku v plnení úloh zo strany vykonávateľa na základe nasledovnej legendy:  

• Zelená = úloha bola splnená 

• Oranžová = čiastočný/mierny pokrok v plnení úlohy 

• Sivá = pokrok v plnení úlohy ide podľa plánu/v termíne 

• Červená = úloha nebola splnená v stanovenom termíne 

 

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 

(ďalej len „MŠVVaM SR“) 

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele 

Opatrenie: Podpora desegregácie škôl (K6R5)  

Míľnik: Prijatie legislatívnych zmien, ktoré zavedú definíciu segregácie do zákona a vytvorenie 

metodických materiálov na implementáciu desegregácie  

Termín (míľnik): Q3 2023, 5. žiadosť o platbu  

Cieľ: Percentuálny podiel škôl, ktoré uplatňujú desegregačné štandardy vyplývajúce z prijatej 

metodiky: 100%  

Termín (cieľ): Q4 2025, 9. žiadosť o platbu  

Potrebné kroky zo strany MŠVVaM SR:  

• Vypracovanie štandardov desegregácie.  

• Implementácia desegregačných opatrení na školách (musí implementovať 100 % škôl na 

Slovensku).  

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

Sú vypracované pracovné verzie štandardov a metodiky monitoringu rizika 

segregácie. 

 

Desegregačné opatrenia na školách ešte implementované nie sú.   

 

http://www.planobnovy.sk/
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 NIKA naďalej vníma meškania pri implementácii reformy, ale MŠVVaM SR urobilo pokrok v 

otázke desegregačných štandardov, ktoré sa majú v školách prijať a uplatňovať ako aj vo 

vytvorení metodiky monitoringu rizika segregácie. Európskej komisii bola zaslaná koncepcia 

implementácie K6R5 s požiadavkou na diskusiu na technickej úrovni. Bol spustený pilotný 

systém monitorovania rizika segregácie na základných školách. MŠVVaM SR plánuje  pripraviť 

televízny seriál zameraný na tému desegregácie.  

Je potrebné zabezpečiť:  

• Vypracovanie finálnej verzie štandardov desegregácie  (T.: 31.7.2024) 

• Vytvorenie metodiky monitorovania uplatňovania desegregačných štandardov na 

školách. (T.: 31.7.2024) 

 

Opatrenie: Príprava a rozvoj učiteľov na nové obsahy a formu výučby (K7R2) 

Cieľ: Percentuálny podiel vyškolených učiteľov, najmä v príprave na nové kurikulum, v 

inkluzívnom vzdelávaní a digitálnych zručnostiach: aspoň 55 % pedagogických a odborných 

zamestnancov škôl 

Termín: Q4 2023, 5. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MŠVVaM SR: 

• Verifikovať databázu vyškolených pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov s cieľom odstránenia akýchkoľvek neakceptovaných duplicít vo 

vykazovaní a posúdenia súladu s Vykonávacím rozhodnutím. 

• V spolupráci s NIKA otvoriť diskusiu s Európskou komisiou a prijať krízové riešenia v 

prípade, že údaje v existujúcich databázach nebudú dostatočné na splnenie cieľa 

• Intenzívna komunikácia a zvyšovanie motivácie samotných učiteľov ako aj riaditeľov 

škôl na zapájanie sa do vzdelávacích aktivít (najmä Metodické usmernenie č. 3 k čerpaniu 

prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, 

poskytnutých na individuálny profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v roku 2024). 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:  

MŠVVaM SR vykonáva administratívnu finančnú kontrolu. Do konca apríla 2024 

bolo ukončených 423 kontrol z celkového počtu 3 149 kontrol. Boli prijaté personálne 

opatrenia, avšak stále hrozí, že nebude možné ukončiť všetky kontroly do termínu 

podania 5. žiadosti o platbu. Z tohto dôvodu bude proces administratívnej finančnej 

kontroly vo vzťahu k prijímateľom oddelený od posúdenia možnosti vykázať 

vyškolených učiteľov v rámci cieľa. 

Na základe priebežnej verifikácie údajov a odstraňovania duplicít v databázach 

zamestnancov vyškolených z rôznych metodík sa javí, že doposiaľ zrealizované 

aktivity nebudú dostatočné pre splnenia cieľa a bude potrebné prijať krízové riešenia.  

 

Boli podniknuté kroky na zintenzívnenie komunikácie o možnostiach školenia.  

 

http://www.planobnovy.sk/
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 2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície) 

Opatrenie: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho 

vzdelávania pre deti od päť rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole 

alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od troch rokov (K6R1)  

Míľnik: Nadobudnutie účinnosti nového normatívneho systému financovania predprimárneho 

vzdelávania na základe štandardizovaných skutočných ročných nákladov na zamestnancov a 

prevádzkových nákladov materských škôl, ako aj dosiahnutie požadovanej miery zaškolenosti 

detí vo veku štyroch rokov.  

Termín (míľnik): Q1 2025, 6. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MŠVVaM SR:  

• Pre naplnenie míľnika bude potrebné novelizovať viaceré dotknuté právne predpisy, 

napr.: 

o Zákon č. 596/2003 Z. z. - Zákon upravuje poskytovanie finančných prostriedkov 

zo strany obcí a samosprávnych krajov základným umeleckým školám, 

materským školám, jazykovým školám  a školským zariadeniam v ich 

zriaďovateľskej pôsobnosti a neštátnym zriaďovateľom pre ich základné 

umelecké školy, materské školy, jazykové školy   a školské zariadenia. 

o Zákon č. 597/2003 Z. z. - Do tohto zákona bude potrebné vložiť nové ustanovenia 

súvisiace s financovaním materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, 

cirkevných a súkromných zriaďovateľov v rámci prenesených kompetencií – 

normatívne financovanie. Zároveň bude potrebné upraviť ostatné ustanovenia, na 

ktoré bude mať zmena financovania vplyv (napr. § 1 až 3, § 4c, § 7, § 7a, § 8b, § 

8c). 

o Zákon č. 245/2008 Z. z. - V tomto zákone bude potrebné upraviť ustanovenie o 

určovaní výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

výdavkov materských škôl (§ 28). 

o Nariadenie vlády č. 630/2008 Z. z. je vykonávacím predpisom k zákonu č. 

597/2003 Z. z., ktorý určuje podrobnosti výpočtu normatívov a normatívnych 

príspevkov, o. i. aj pre základné školy a stredné školy všetkých zriaďovateľov a 

pre materské školy a školské zariadenia len v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Regionálnych úradov školskej správy. Do tohto nariadenia bude potrebné vložiť 

nové ustanovenia, na základe ktorých sa určí postup výpočtu normatívov pre 

materské školy pre obce, cirkevných a súkromných zriaďovateľov a upraviť 

ostatné ustanovenia súvisiace s výpočtom normatívov (napr. § 1, § 3, § 4). 

o Zákon č. 564/2004 Z. z. – Potrebná je úprava výnosu dane pre obce z dôvodu, že 

obce už nebudú financovať materské školy. V súčasnosti je výnos dane, ktorý je 

príjmom obcí, vo výške 70 %. Tie budú financované zo štátneho rozpočtu v rámci 

preneseného výkonu štátnej správy. Gestorom tohto zákona je MF SR. Bude 

potrebné rozhodnúť, ako sa upraví pre obce % z dane z príjmu fyzických osôb z 

dôvodu, že bude potrebné vyčleniť finančné prostriedky  do rozpočtovej kapitoly 

MŠVVaM SR, z ktorej sa budú financovať materské školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obcí, samosprávnych krajov, cirkevných a súkromných zriaďovateľov 

podobne ako školy normatívnym spôsobom v rámci preneseného výkonu štátnej 

správy.  

http://www.planobnovy.sk/
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 o Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. je vykonávacím predpisom k zákonu č. 

564/2004 Z. z. a upravuje kritériá a spôsob rozdeľovania výnosu dane z príjmu 

fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou, obciam 

a samosprávnym krajom. V prílohe č. 3 bude potrebné vypustiť všetky koeficienty 

súvisiace s financovaním detí v materských školách (4 koeficienty), doplniť 

koeficient na stravovanie dieťaťa v materskej škole a vypustiť tab. č. 2 z prílohy 

č. 3. Zároveň bude potrebné upraviť v prílohe č. 4 vzorec na výpočet podielu obce 

na výnose dane. 

• V rámci medzirezortného pripomienkového konania (ďalej len „MPK“) bude potrebné sa 

vysporiadať aj s očakávanými odlišnými stanoviskami zainteresovaných strán. K 

uvedenému je možné očakávať rozsiahlejšiu diskusiu, preto je potrebné legislatívny 

proces spustiť s predstihom. 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

MŠVVaM SR informovalo NIKA o spustení predbežného pripomienkového konania k 

novele zákona č. 597/2003 Z. z. a nadväzných zákonov, v súvislosti so zmenou 

financovania materských škôl. NIKA boli zaslané konsolidované znenia týchto 

zákonov. Legislatívne zmeny sú v omeškaní voči harmonogramu. Návrhy príslušných 

zákonov ešte neboli predložené do MPK. MŠVVaM SR informovalo, že legislatívne 

zmeny budú podané až na septembrovú schôdzu NR SR. Vzhľadom na to, že ide o 

komplexnejšiu zmenu, ktorá sa týka viacerých zákonov a nariadení vlády, týmto 

oneskorením môže vzniknúť riziko, že zmeny nebudú môcť byť účinné (resp. adaptácia 

relevantných aktérov na legislatívne zmeny) od 1.1.2025. 

Zmenu zákona č. 564/2004 Z. z. gestoruje MF SR. Legislatívne zmeny ani pri tomto 

zákone neboli podané do MPK, čím sa aj zmena tohto zákona dostala do omeškania. 

 

 

Opatrenie: Zabezpečenie podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania 

pre deti od päť rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných 

poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od troch rokov (K6R1) 

Cieľ: Počet novovytvorených kapacít: 9114 miest 

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu 

K 20.5.2024 eviduje NIKA 80%-nú naplnenosť cieľa žiadosťami. Zároveň prieskum NIKA v 

regiónoch zaznamenal väčšie množstvo pripravovaných projektov  v pokročilej fáze prípravy. 

Vzhľadom na dosiahnutý pokrok v implementácii nepovažuje NIKA za potrebné stanoviť 

MŠVVaM žiadne úlohy. 

 

Opatrenie: Digitálna infraštruktúra v školách (K7I1) 

Cieľ: Zvýšiť percentuálny podiel škôl s plným vstupným digitálnym vybavením z 30 % na 90 % 

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu 

http://www.planobnovy.sk/
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 Potrebné kroky zo strany MŠVVaM SR: 

• Príprava podkladov do verejného obstarávania a začatie využívania dynamického 

nákupného systému na nákup digitálneho vybavenia. 

• Priebežné obstarávanie a doručenie vybavenia potrebného na splnenie štandardu vstupnej 

digitálnej úrovne do škôl.  

• Predloženie informácie NIKA, akým spôsobom bude realizovaná časť investície týkajúca 

sa digitálnej infraštruktúry (v zmysle definície použitej pri príprave projektovej 

dokumentácie schválenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) a doplnenie relevantných krokov do 

implementačného plánu (vrátane reflektovania zásadných otázok ako napríklad forma 

verejného obstarávania a jeho nositelia). 

• Čo najskoršie možné vyhlásenie verejného obstarávania na zabezpečenie digitálnej 

infraštruktúry na jednotlivých školách. 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:  

MŠVVaM SR pripravuje detailné podklady pre obstaranie digitálneho vybavenia pre 

prvú skupinu škôl. Po vyriešení metodicko-procesných otázok bude spustený nákup 

tohto vybavenia cez zriadený dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“). 

MŠVVaM SR tiež pripravilo podklady k verejnému obstarávaniu licencií k balíku 

kancelárskych aplikácií. 

 

Dňa 26.3.2024 MŠVVaM SR odprezentovalo NIKA plánovaný prístup k realizácii 

časti investície týkajúcej sa infraštruktúry, vrátane rozšírenia záberu investície aj 

o zabezpečenia internetového pripojenia a prevádzky (spolufinancované zo štátneho 

rozpočtu). NIKA požiadala MŠVVaM SR aj o rozpracovanie detailného 

implementačného plánu s jednotlivými krokmi, ktorý bol predmetom vzájomných 

diskusií a pripomienkovania. NIKA akceptuje rozhodnutie a plán MŠVVaM SR, avšak 

žiada o urýchlenie procesu implementácie a prijatie všetkých možných opatrení na 

mitigáciu rizík (vrátane rizík omeškania), ktoré z navrhovaného prístupu a plánu 

vyplývajú. 

 

 

 

Ministerstvo spravodlivosti SR 

(ďalej len „MS SR“) 

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele 

MS SR nemá žiadne míľniky a ciele v 5. žiadosti o platbu. Kritické sú 3 míľniky v 8. žiadosti o 

platbu. 

2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície) 

 Opatrenie: Budovy pre reorganizovaný súdny systém (K15I1) 

 Cieľ: Rekonštruovaná plocha budov súdov (111 931 m2)    

Termín: Q4, 2025, 8. žiadosť o platbu 

http://www.planobnovy.sk/


     
               sekcia plánu obnovy Námestie 1. mája 18  

811 06 Bratislava 

 

                                                                                                

 Úrad podpredsedu vlády, Národná implementačná a koordinačná autorita 

  e-mail: planobnovy@vlada.gov.sk  www.planobnovy.sk 

 

7 

 

  Potrebné kroky zo strany MS SR: 

• Zaslať priame vyzvanie na rekonštrukciu budovy Krajského súdu v Košiciach a 

Okresného súdu v Banskej Bystrici a následne vyhlásiť verejné obstarávanie na 

zhotoviteľa rekonštrukcie, a to najneskôr do 15.12.2023. 

• Zabezpečiť včasné dokončenie projektovej dokumentácie a následne pripraviť podklady 

na zaslanie priamych vyzvaní a verejného obstarávania na zhotoviteľov stavebných prác 

pri ostatných budovách súdov. 

• Zo strany vykonávateľa je potrebné zrýchliť tempo implementácie. Termíny, ku ktorým 

sa vykonávateľ zaviazal neboli dodržané. Významne sa zvyšuje riziko, že projekty 

nebudú ukončené včas. Hrozí, že minimálne 50% cieľa rekonštruovanej plochy budov 

súdov nebude ukončených v stanovenom termíne. Vykonávateľ plánuje navýšiť rozpočet 

na administratívne kapacity, ktoré plánuje okrem prostriedkov plánu obnovy financovať 

aj z prostriedkov štátneho rozpočtu. 

• Okrem toho vykonávateľ zabezpečí organizáciu interných procesov na implementáciu 

míľnikov a cieľov POO tak, aby tieto trvali minimum času – napr. príprava priamych 

vyzvaní, príprava podkladov pre verejné obstarávanie, kontrolné procesy budú 

realizované max. do 30 dní – a to najneskôr do 20.6.2024. 

• Príprava priamych vyzvaní na realizáciu stavebných úprav sa oneskoruje aj z dôvodu, že 

dodávatelia projektovej dokumentácie nedodržiavajú stanovené lehoty v zmluve, resp. 

dodané dokumenty vyžadujú následné úpravy/opravy, ktoré dodávateľ nie je schopný 

vybaviť v krátkom čase. V tejto súvislosti vykonávateľ navrhne také opatrenia a kroky, 

ktoré zabezpečia plnenia dodávok stanovených v zmluvách v požadovaných termínoch a 

kvalite a to najneskôr do 20.6.2024. Je potrebné, aby vykonávateľ, resp. prijímateľ 

kontrolovali aj priebežné výstupy dodávok a eliminovali tak potrebu ich následných 

opráv a úprav. 

• Zo strany vykonávateľa je potrebné predložiť návrhy opatrení, ktoré zabezpečia skrátenie 

procesu implementácie jednotlivých projektov (napr. aplikácia alternatívnych 

technologických procesov a pod.) a to najneskôr do 31.5.2024. V prípade projektov, pri 

ktorých nebola vysúťažená projektová dokumentácia, zvážiť postup obstarávania 

prostredníctvom „žltého fidic-u“. 

Posúdenie NIKA k progresu v plnení úloh: 

Krok zaslať priame vyzvanie na rekonštrukciu budovy Krajského súdu v Košiciach 

bol splnený.  K danému priamemu vyzvaniu NIKA vydala stanovisko 20.5.2024. 

 

Krok zaslať priame vyzvanie na rekonštrukciu budovy Okresného súdu v Banskej 

Bystrici nebol splnený. Vykonávateľ zaslal zatiaľ len návrh priameho vyzvania, ku 

ktorému NIKA poskytla komentáre. 

 

Pri ďalších projektoch aktuálne prebieha príprava projektovej dokumentácie 

(9 projektov).  

 

Pri desiatich projektoch bolo verejné obstarávanie na dodanie projektovej 

dokumentácie neúspešné. Bude potrebné urýchlene vyhlásiť opakované verejné 

obstarávanie, čo spôsobí ďalšie omeškanie implementácie cieľa – daný krok nebol 

splnený. Momentálne vykonávateľ vyhodnocuje predpokladanú hodnotu zákazky 

pre vyhlásenie nových verejných obstarávaní a zároveň prehodnocuje vypracované 

investičné štúdie. Očakáva sa vyhlásenie verejného obstarávania najskôr začiatkom 

 

http://www.planobnovy.sk/


     
               sekcia plánu obnovy Námestie 1. mája 18  

811 06 Bratislava 

 

                                                                                                

 Úrad podpredsedu vlády, Národná implementačná a koordinačná autorita 

  e-mail: planobnovy@vlada.gov.sk  www.planobnovy.sk 

 

8 

 

 júna 2024. Pri 2 projektoch bola dohodnutá spolupráca na príprave projektovej 

dokumentácie s univerzitami, čo skráti čas na prípravu. 

V súvislosti so zrýchlením tempa implementácie vykonávateľ pripravil zmenu 

organizačnej štruktúry Sekcie implementácie POO. 

Navýšenie rozpočtu na administratívne kapacity je v proces schvaľovania zo strany 

MF SR. Po jeho schválení bude možné pristúpiť k náboru 8 nových zamestnancov. 

 

Zo strany vykonávateľa bola schválená úprava technologických postupov pri 

rekonštrukcii 5 budov súdov. Daná zmena by mala priniesť úsporu času v rozsahu 

2-5 mesiacov v závislosti od daného projektu. 

 

V súvislosti s možnosťou využiť postup obstarávania rekonštrukcií budov súdov 

prostredníctvom “žltého fidic-u" vykonávateľ uviedol, že daný postup nepovažuje 

za vhodný, nakoľko v tomto postupe nevidí výraznú úsporu času. 

 

 

Opatrenie: Budovy pre reorganizovaný súdny systém (K15I1) 

Cieľ: Plocha vybudovaných alebo kúpených budov súdov (24 909 m2) 

Termín: Q4, 2025, 8. žiadosť o platbu 

 Potrebné kroky zo strany MS SR: 

• Bezodkladne vykonať nevyhnutné kroky pre výber a obstaranie budovy pre Mestský súd 

III a Mestský súd IV najneskôr do konca januára 2024. 

• Zabezpečiť včasnú prípravu podkladov na vyhlásenie priamych vyzvaní a verejného 

obstarávania na dotvorenie vnútorného priestoru zakúpených budov súdov. 

• Zo strany vykonávateľa je potrebné zrýchliť tempo implementácie. Termíny, ku ktorým 

sa vykonávateľ zaviazal, neboli dodržané. Významne sa zvyšuje riziko, že projekty 

nebudú ukončené včas. Vykonávateľ plánuje navýšiť rozpočet na administratívne 

kapacity, ktoré plánuje okrem prostriedkov plánu obnovy financovať aj z prostriedkov 

štátneho rozpočtu. 

• V prípade dotvorenie vnútorného priestoru (tzv. „fit-out“) budovy OS ZA zvážiť jeho 

obstaranie prostredníctvom „žltého fidic-u“. 

Posúdenie NIKA k progresu v plnení úloh: 

Výber a obstaranie budovy pre Mestský súd III a Mestský súd IV sa v termíne do 

konca januára 2024 nepodarilo zrealizovať. Vykonávateľ pristúpil k opätovnému 

procesu výberu budovy pre dané súdy a k zámeru vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž, 

pričom ukončenie tohto procesu predpokladá do konca augusta 2024. Finálny termín 

ukončenia realizácie projektu (december 2025) by aj napriek tomuto posunu mal 

byť dodržaný. 

 

Krok – zabezpečiť včasnú prípravu podkladov na vyhlásenie priamych vyzvaní a 

verejného obstarávania na dotvorenie vnútorného priestoru zakúpených budov 

súdov, je v plnení. Investičná štúdia pre úpravu priestorov Okresného súdu v Žiline, 

ktorá je podkladom pri príprave priameho vyzvania, je hotová. Termín na vyhlásenie 

priameho vyzvania – najneskôr do 30.4.2024, sa nepodarilo dodržať. Vykonávateľ 

zaslal len návrh priameho vyzvania, chýba oficiálna žiadosť na vydanie stanoviska 

NIKA. 
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 Pre dodržania celkových termínov realizácie projektu vykonávateľ aktuálne rokuje 

so Žilinskou univerzitou o vypracovaní projektovej dokumentácie pre úpravu 

budovy. 

  

Opatrenie: Digitalizácia a analytické kapacity (K15I2) 

 Míľnik: Vývoj a odovzdanie informačného systému – Centralizovaný systém súdneho riadenia  

Termín: Q4, 2025, 8. žiadosť o platbu 

 Potrebné kroky zo strany MS SR: 

• Príprava analýzy existujúcich procesov a definícia funkčných požiadaviek pre nový 

informačný systém. Je potrebné zabezpečiť výstupy v dostatočnej kvalite, aby boli ihneď 

využiteľné pre nového dodávateľa informačného systému a to najneskôr do 31.12.2023. 

• Dňa 11.1.2024 bolo zrušené verejné obstarávanie. Je potrebné bezodkladne vyhlásiť nové 

verejné obstarávanie pre daný projekt. 

Posúdenie NIKA k progresu v plnení úloh: 

Príprava analýzy existujúcich procesov do 31.12.2023 nebola splnená k danému 

termínu. V období 1.10.2023 - 31.12.2023 boli analyzované procesy pre civilné a 

trestné konanie. V rámci analýzy boli realizované stretnutia s kľúčovými užívateľmi 

súdu k vypracovaniu analýzy, dodanie výstupov od analytikov a zapracovanie 

pripomienok vznesených od kľúčových užívateľov súdu. Aktuálne je stav analýzy 

pre ostatné konania pozastavený z dôvodu nedostatku personálnych kapacít – 

procesných analytikov (analytici mali uzatvorené zmluvy len do 31.12.2023). Touto 

problematikou sa MS SR zaoberá. 

 

Nové verejné obstarávanie pre IS CSSR nebolo k dátumu predloženia správy 

vyhlásené.  

 

 

 

Ministerstvo vnútra SR 

(ďalej len „MV SR“) 

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele 

Opatrenie: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí (K16I1) 

Míľnik: Zabezpečenie potrebnej infraštruktúry s cieľom posilniť boj proti praniu špinavých 

peňazí a korupcii (goAML, Centrálny register účtov, rekonštrukcie a vybavenie) 

Termín (míľnik): Q4 2023, 5. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MV SR (resp. MF SR): 

• Zabezpečiť potrebné kroky v súvislosti so zmenou vykonávateľa časti opatrenia, resp. 

uzatvoriť dodatok k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu v prípade, že k zmene 

vykonávateľa nedôjde, najneskôr do 15.12.2023. 

• Zabezpečiť uzatvorenie dohôd o integračnom zámere so všetkými povinnými finančnými 

inštitúciami za účelom naplnenia systému dátami.  
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 Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

MV SR a prijímateľ (MF SR) sa nedohodli na zmene vykonávateľa. Dodatok k 

zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom zriadenia informačného 

systému Centrálny register účtov bol 26.4.2024 uzatvorený a k 30.4.2024 účinný – 

krok sa považuje za splnený. 

 

 

2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície) 

Opatrenie: Posilnenie administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej správy (K16I4) 

Cieľ: Zriadenie centier zdieľaných služieb (20) 

Termín (cieľ): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MV SR: 

• Vypracovať nový návrh  výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 

Mechanizmu (ďalej len „ŽoPPM“) tak, aby bola prispôsobená potrebám samospráv, a 

zároveň aby bola v súlade požiadavkami vyplývajúcimi z opatrenia plánu obnovy a 

predložiť návrh výzvy NIKA na posúdenie a vydanie záväzného stanoviska do 28. júna 

2024 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

MV SR spolu s MIRRI SR navrhlo zmenu výzvy na priame vyzvania. MV SR 

malo pôvodne do 15.2.2024 predložiť NIKA finálne rozhodnutie podložené 

analýzou, resp. odôvodnením navrhovaného spôsobu realizácie opatrenia. K 

21.5.2024 nebolo NIKA doručené odôvodnenie ani návrh novej výzvy / priameho 

vyzvania. MV SR však informovalo NIKA, že zadá vypracovanie analýzy a 

konkrétny návrh či už priamych vyzvaní alebo novej výzvy externému 

dodávateľovi a požadované dokumenty predloží do konca júna 2024. NIKA si 

vyžiadala od MV SR implementačný plán, ktorý MV SR nepredložilo z dôvodu 

nedostatku informácií na jeho vypracovanie – krok zatiaľ nesplnený. 

 

 

Opatrenie: Modernizácia hasičského a záchranného systému (K16I3) 

Cieľ: Výstavba a sprevádzkovanie integrovaných bezpečnostných centier (2) 

Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MV SR: 

• Zabezpečiť všetky prípravné práce pre vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa 

stavby, ako aj technického vybavenia integrovaného bezpečnostného centra. 
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 Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:  

MV SR avizovalo, že podnikne všetky potrebné kroky k vyhláseniu verejného 

obstarávania na zhotoviteľa stavby ako aj technického vybavenia, avšak až po 

dodaní projektovej dokumentácie. Vzhľadom na výrazné omeškanie v 

implementácii NIKA žiadala, aby boli podklady k verejnému obstarávanie na 

zhotoviteľa stavby ako i technické vybavenie vypracovávané priebežne, už počas 

prípravy projektovej dokumentácie, najneskôr však počas realizácie územného a 

stavebného konania, následne s realizáciou verejného obstarávania na zhotoviteľa 

stavby tak, aby po obdržaní stavebného povolenia mohol zhotoviteľ stavby 

bezodkladne začať so stavebnými prácami - krok nesplnený. V rámci odpočtu úloh 

sa MV SR k predmetnému návrhu NIKA nevyjadrilo. MV SR predložilo 

implementačný plán, ktorý predpokladá spustenie centier až v Q4/2027. MV SR 

nepredložilo návrhy riešenia situácie ani plán ako znížiť predmetné omeškanie. V 

rámci pravidelných stretnutí MV SR informovalo, že situáciou sa aktívne zaoberá. 

Zároveň vyjadrilo záujem pokračovať v implementácii. 

 

 

3. Ďalšie problematické opatrenia nad rámec Správy o implementácii 

Opatrenie: Spravovanie budov štátnej správy (K19R4)  

Míľnik: Stratégia spravovania budov štátnej správy 

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu 

Míľnik: Zriadenie ústredného koordinačného orgánu pre administratívne budovy štátnej správy 

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MV SR: 

• Na účely spracovania prvej časti stratégie - štúdie mapujúcej systémy a nástroje podpory 

obnovy budov pre postupy hĺbkovej obnovy a energetického manažmentu budov (do Q1 

2024) je potrebné zabezpečiť odborné kapacity. 

• Následne má byť stratégia spracovaná a prijatá vládou. 

• Na základe prijatej stratégie má byť zriadený a začať činnosť ústredný koordinačný orgán 

pre administratívne budovy štátnej správy. 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

Uznesením vlády SR č. 31/2024 bolo vykonávateľom reformy pre časť kapitoly 

REPowerEU (reformy „Reforma spravovania budov štátnej správy“) určené 

MV SR. 23.1.2024 sa uskutočnilo spoločné pracovné stretnutie MV SR a NIKA, 

predmetom ktorého bola implementácia predmetnej reformy. K 21.5.2024 nenastal 

žiadny  posun v implementácii tohto opatrenia. Implementácia opatrenia je v 

omeškaní.  
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 Opatrenie: Podporné nástroje a asistencia pre navrátilcov, vysokokvalifikovaných 

zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských 

študentov študujúcich na Slovensku (K10I1) 

Cieľ: Vybudovanie troch plne funkčných stredísk („one-stop shopov“) poskytujúcich komplexné 

služby uľahčujúce usadenie sa na Slovensku  

Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MV SR: 

• Vypracovanie koncepčného dokumentu na zriadenie troch stredísk (one-stop shopov) a 

jeho predloženie na NIKA. 

• Vybudovanie troch plne funkčných stredísk (one-stop shopov) do Q4 2024. 

• Poskytnutie komplexných podkladov k zámeru realizácie online platformy. 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

MV SR ako vykonávateľ mal predložiť koncepčný dokument na zriadenie stredísk 

do 30.9.2023. Uskutočnilo sa niekoľko bilaterálnych stretnutí medzi NIKA 

a MV SR, ktorých záverom bol prísľub poskytnutia príslušných informácií. 

Doteraz však predmetný koncepčný dokument NIKA predložený nebol.  

 

 

Opatrenie: Modernizácia hasičského a záchranného systému (K16I3) 

Cieľ: Modernizácia hasičských staníc (7) 

Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu   

Potrebné kroky zo strany MV SR: 

• Uzatvoriť zmluvy s dodávateľmi projektových dokumentácií pre hasičské stanice v 

Devínskej Novej Vsi a Zvolene bezodkladne, najneskôr do 15.2.2024. 

• Vyhlásiť verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie pre stanicu na 

Radlinského ulici v Bratislave bezodkladne, najneskôr do 15.2.2024. 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

Zmluva s dodávateľom projektovej dokumentácie pre hasičskú stanicu v Devínskej 

Novej Vsi bola 18.4.2024 podpísaná - krok splnený.  

Zmluva s dodávateľom projektovej dokumentácie pre hasičskú stanicu vo Zvolene 

bola k 22.3.2024 uzavretá - krok splnený.  

Verejné obstarávanie na dodávateľa projektovej dokumentácie pre stanicu na 

Radlinského ulici v Bratislave nebolo k 21.5.2024 vyhlásené - krok nesplnený. 

MV SR predložilo implementačný plán, ktorý predpokladá ukončenie realizácie 2 

zo 7 staníc v Q2 2027 a 3 zo 7 staníc v Q3 až Q4 2027. MV SR nepredložilo návrhy 

riešení vzniknutej situácie ani plán ako znížiť omeškanie. MV SR informovalo, že 

situáciou sa aktívne zaoberá. Zároveň vyjadrilo záujem pokračovať v 

implementácii. 
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 Opatrenie: Vybavenie a digitalizácia Policajného zboru (K16I2) 

Míľnik: Elektronizácia postupov udeľovania povolení na pobyt s cieľom zjednodušiť postupy 

pre verejnosť 

Termín (míľnik): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MV SR: 

• Ukončiť špecifikáciu požiadaviek do 31.5.2024. 

• Zadať objednávku dodávateľovi SW do 21.6.2024.  

 

Úrad vlády SR - Výskumná a inovačná autorita 

(ďalej len „VAIA“) 

3. Ďalšie problematické opatrenia nad rámec Správy o implementácii 

Opatrenie: Finančné nástroje na podporu inovácií (K9I6) 

Míľnik: Spustenie a implementácia finančných nástrojov na podporu inovácií  

Termín (míľnik): Q4 2023, 5. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany VAIA: 

• Pre splnenie daného míľnika je potrebné v investičnej fáze a v súlade s investičnou 

stratégiou/zmluvnou dohodou spustiť minimálne dva finančné nástroje. Finančné nástroje 

podporujú inovácie v podnikoch a zahŕňajú tieto schémy:   

o kapitálový vstup v ranej fáze životného cyklu podniku   

o kapitálový vstup v rastovej fáze podnikov  

• Na oba finančné nástroje už bola podpísaná Zmluva o financovaní finančného nástroja s 

Osobou vykonávajúcou finančné nástroje, ktorou je Slovak Investment Holding, a.s. 

(ďalej len “SIH”). 

• Ďalšie potrebné kroky: 

o v prípade kapitálového vstupu v rastovej fáze - v najbližšej dobe (Q1 2024) 

podpísať zmluvy s finančnými sprostredkovateľmi,  

o v prípade kapitálového vstupu v ranej fáze - v priebehu roka 2024 spustiť 

investičnú fázu nástroja. 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

V plnení úloh bol zaznamenaný pokrok. Spustenie finančného nástroja kapitálový 

vstup v rastovej fáze životného cyklu podniku bolo dokončené. 

K druhému nástroju prebehli stretnutia, pripravuje sa podpis dodatku k zmluve o 

financovaní finančného nástroja so SIH pre spustenie formou priamych investícií. 

 

 

http://www.planobnovy.sk/


     
               sekcia plánu obnovy Námestie 1. mája 18  

811 06 Bratislava 

 

                                                                                                

 Úrad podpredsedu vlády, Národná implementačná a koordinačná autorita 

  e-mail: planobnovy@vlada.gov.sk  www.planobnovy.sk 

 

14 

 

 Ministerstvo zdravotníctva SR 

(ďalej len „MZ SR“) 

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele  

Opatrenie: Centralizácia riadenia najväčších nemocníc (K11R3)  

Míľnik: Zriadenie ústredného orgánu pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a 

ekonomického hľadiska   

Termín (míľnik): Q4 2023, 5. žiadosť o platbu  

Potrebné kroky zo strany MZ SR:  

 Je nevyhnutné realizovať  medzirezortnú spoluprácu, a to predovšetkým  s MF SR a uskutočniť 

potrebné legislatívne úpravy, príp. úpravy ďalších materiálov, , ktoré sú potrebné pre 

implementáciu reformy centralizácie riadenia nemocníc a riadne splnenie príslušného míľnika-

Zároveň je potrebné, aby sa pripravované legislatívne zmeny proaktívne komunikovali s NIKA 

a  predišlo sa tak riziku možného neuspokojivého splnenia míľnika.  

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:  

Nebola prijatá potrebná legislatívna zmena, ktorá zabezpečí zriadenie ústredného 

orgánu pre správu nemocníc z organizačného, prevádzkového a ekonomického 

hľadiska. Proces prípravy legislatívnych zmien na strane vykonávateľa je v  

omeškaní a posuny v implementácii nie sú dostatočné. Oceniť však treba 

zaznamenanú zvýšenú aktivitu MZ SR v súvislosti s týmto opatrením. 

 

 

2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)  

Opatrenie: Digitalizácia v zdravotníctve (K11I3)  

Míľnik: Počet nemocníc (19) pripojených k centrálnemu systému ERP   

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MZ SR:   

• Je nevyhnutná spolupráca MZ SR s MF SR pre účely zabezpečenia rozdielovej analýzy 

pre zavádzanie IS CES v prípade vybraných nemocníc. Po jej zrealizovaní je potrebné na 

strane MZ SR na základe výstupov predmetnej analýzy určiť ďalšiu  stratégiu pre 

implementáciu dotknutej investície. 

• Nevyhnutnosťou pri implementácii tohto opatrenia je tiež  vylúčenie dvojitého 

financovania. 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

Podľa informácií NIKA bolo sprocesované sprostredkované plnenie pre MF SR.    

NIKA nemá informácie o komplexnom posúdení rizika dvojitého financovania, 

pričom podľa dostupných informácií nie je k dispozícii sfinalizovaná rozdielová 

analýza.   
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Opatrenie: Vybudovanie psychosociálnych centier (K12I3)  

                    Doplnenie siete psychiatrických stacionárov (K12I4)   

                    Vybudovanie  špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra   (K12I5)  

Míľnik: Počet vytvorených komunitných centier starostlivosti o duševné zdravie: 28  

Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MZ SR:  

• Vzhľadom na skutočnosť, že z celkového očakávaného počtu 28 komunitných centier 

MZ SR prostredníctvom výzvy získalo 11 úspešných žiadateľov na vybudovanie siete 

psycho-sociálnych centier (K12I3), a 13 úspešných žiadateľov na doplnenie siete 

psychiatrických stacionárov (K12I4), je nevyhnutné, aby MZ SR zabezpečilo čo najskorší 

podpis zmlúv s úspešnými žiadateľmi s cieľom poskytnúť budúcim prijímateľom 

primeraný čas na realizáciou projektov. Nevyhnutnosťou je získať v čo najkratšom čase 

harmonogramy realizácie stavebných alebo rekonštrukčných projektov, nakoľko toto 

opatrenie umožní NIKA a rovnako MZ SR vyhodnotiť reálnu mieru implementačného 

rizika a predvídať priebeh implementácie týchto investícií. 

• Po zbere údajov od úspešných žiadateľov o plánovaných stavebných alebo 

rekonštrukčných prácach je nevyhnutná analýza týchto údajov a následná aktualizácia 

implementačných plánov. Táto aktualizácia by mala zahŕňať vyhodnotenie potenciálnych 

rizík spojených s danými investíciami a návrhy ich riešení, ktoré budú obsahovať 

konkrétne kroky, vrátane termínov ich splnenia. Tento výstup má byť zo strany MZ SR 

vyhotovený a zdieľaný s NIKA bezodkladne.    

• V prípade K12I4 a K12I5 je potrebné vyhlásiť opakované výzvy v čo najkratšom čase, s 

cieľom poskytnúť potenciálnym prijímateľom dostatočný čas na realizáciu projektov. 

Vzhľadom na termín naviazaného cieľa definovaného vo Vykonávacom rozhodnutí Rady 

(Q4 2025) a aktuálny stav implementácie investície je potrebné, aby príslušné výzvy boli 

vyhlásené bezodkladne, najneskôr však v prvej polovici mesiaca máj 2024.  

 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:  

Splnenie dotknutého kumulovaného cieľa (vybudovanie 28 komunitných centier) je 

stále vysoko rizikové. Dôvodom sú meškajúce procesy na strane MZ SR 

(posudzovanie žiadostí, zazmluvňovanie prijímateľov, príprava nových výziev, 

ktoré je potrebné opätovne vyhlásiť). V dôsledku vzniknutých oneskorení hrozí, že 

nebude dostatok času potrebného na výstavbu nových budov či realizáciu 

rozsiahlych rekonštrukcií, vrátane všetkých súvisiacich procesov.   

 

Vo výraznom omeškaní sú všetky implementačné kroky potrebné k včasnému 

splneniu cieľa, tzn. zahájeniu a včasnému dokončeniu rekonštrukcie a výstavby 

predmetných centier. Konkrétne ide o vysporiadanie vlastníckych vzťahov, vydanie 

stavebných povolení, územných rozhodnutí, vyhlasovanie verejného obstarávania 

na projektovú dokumentáciu a verejného obstarávania na zhotoviteľov stavieb. Ide 

o procesy, ktoré podľa informácií NIKA neboli zahájené, čo priamo súvisí s tým, že 

dosiaľ nedošlo k uzavretiu zmlúv s prijímateľmi. Zároveň platí, že z troch výziev, 
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 ktoré majú prispievať k plneniu dotknutého cieľa nevzišiel dostatočný počet 

prijímateľov a opakované výzvy doposiaľ neboli vyhlásené.  

 

Opatrenie: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcia a vybavenie (K11I2)  

Míľnik: Výzva na predkladanie ponúk na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc  

Termín: Q1 2024, 6. žiadosť o platbu 

Cieľ: Sprístupnenie lôžok v zmodernizovaných nemocniciach (1980)  

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MZ SR:  

• Univerzitná nemocnica sv. Martina v Martine (ďalej len „UNsvM“) vyhlásila výsledky 

verejného obstarávania na zhotoviteľa, pričom ponuková cena 375 000 000 € bez DPH 

je o 118 251 185 € vyššia ako prostriedky alokované na tento projekt z plánu obnovy a 

odolnosti. Je potrebné zo strany MZ SR určiť spôsob dofinancovania projektu do štádia 

"Full fit out” Taktiež je potrebné aktualizovať harmonogram prípravy a realizácie 

projektu pre možné scenárov súvislosti s ďalším priebehom verejného obstarávania a naň 

naviazaným podpisom Zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby tak, aby bolo zrejmé, že 

tento projekt  prispeje k cieľom Plánu obnovy v 06/2026. Je tiež potrebné stabilizovať 

projektový tím a zabezpečiť jeho adekvátne personálne a expertné kapacity a na základe 

podkladov a informácií od vysúťaženého zhotoviteľa stavby a aktuálnych skutočností 

podniknúť adekvátne opatrenia pre včasné zrealizovanie projektu. Je bezpodmienečne 

nutné NIKA v predstihu informovať o ďalšom postupe, termínoch a celkovej cene diela 

na základe aktuálnych informácií. 

• Pri projekte výstavby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej 

Bystrici (ďalej len „FNsP BB“) bola s úspešným uchádzačom dňa 20.5.2024 podpísaná 

Zmluva o dielo na výstavbu novej nemocnice. Je potrebné zo strany MZ SR aj naďalej 

dôsledne monitorovať harmonogram prípravy a realizácie projektu a v predstihu 

proaktívne mitigovať všetky prípadné riziká spojené s implementáciou projektu. 

• Pri projektoch, kde boli prijímatelia vybraní prostredníctvom výziev č. 11I02-21-V09 a 

11I02-21-V10 je potrebné vykonávať dôsledné monitorovanie implementácie investície 

a včasného vykonávania všetkých potrebných implementačných krokov v jednotlivých 

projektoch (kontrola verejného obstarávania, procesovanie žiadostí o platbu, manažment 

rizík a i.) tak, aby sa v predstihu identifikovali možné problémy a existoval dostatočný 

časový priestor na ich vyriešenie. 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

V projekte výstavby UNsvM v Martine došlo k vyhláseniu výsledkov verejného 

obstarávania na zhotoviteľa stavby. Následne, po uplynutí lehoty na predkladanie 

námietok, bude jasný ďalší postup, resp. časový harmonogram ďalších 

implementačných krokov. Je potrebné na základe vybranej ponuky určiť spôsob 

dofinancovania projektu a čas potrebný na realizáciu diela do požadovaných štádií 

výstavby.  

 

FNsP BB postupuje podľa harmonogramu. Dňa 20.5.2024 bola s úspešným 

uchádzačom podpísaná Zmluva o dielo na výstavbu novej nemocnice.   
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 V projektoch z výzvy 11I0121V09 (projekty nad 5 mil. eur) má 6 prijímateľov 

zazmluvnených dodávateľov, jeden prijímateľ vyhodnocuje ponuky uchádzačov. 

Jeden prijímateľ avizuje omeškanie v plnení celkového cieľa s termínom v Q2 2026. 

 

V projektoch z výzvy 11I0121V10 (projekty do 5 mil. eur) má 7 prijímateľov  

zazmluvnených dodávateľov. 

 

 

Opatrenie: Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (K11I4)  

Cieľ: Počet vybudovaných alebo zrekonštruovaných staníc záchrannej zdravotnej služby: 55  

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MZ SR: 

• Priebežne aktualizovať harmonogram výstavby staníc záchrannej zdravotnej služby 

(ďalej len „ZZS“) so zohľadnením termínu vydania právoplatného stavebného povolenia 

pre poslednú stanicu tak, aby bolo možné splniť cieľ definovaný vo Vykonávacom 

rozhodnutí Rady. 

• Prostredníctvom Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „OS 

ZZS“) zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre všetky stanice ZZS, a to na konkrétne 

lokality a v zmysle aktualizovaného harmonogramu. 

• Prostredníctvom OS ZZS zabezpečiť právoplatné stavebné povolenia ku všetkým 

staniciam ZZS v zmysle aktualizovaného harmonogramu. 

• Obstarať zhotoviteľov staníc ZZS pre konkrétne lokality v zmysle aktualizovaného 

harmonogramu. 

• Zahájiť výstavbu posledných staníc ZZS v zmysle aktualizovaného harmonogramu a 

následne dôsledne kontrolovať priebeh výstavby a všetkých súvisiacich procesov. 

 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:  

2.2.2024 došlo k podpísaniu Dodatku č. 2 k zmluve s projekčnou kanceláriou. 

Taktiež sú podpísané rámcové zmluvy so 7 zhotoviteľmi stavieb. Harmonogram bol 

aktualizovaný na verziu R13v2, z čoho vyplynuli termíny pre dokončenie stavieb 

posledných staníc ZZS. Je potrebné harmonogram dôsledne dodržiavať.     

 

  

Opatrenie: Investície v rámci komponentov 12 a 13 v gescii MZ SR, v rámci ktorých sa výber 

prijímateľov realizuje prostredníctvom výziev na predkladanie ŽoPPM     

Ciele:    

Rozšírenie a obnova domácej ošetrovateľskej starostlivosti (počet podporovaných 

poskytovateľov) 

Termín: Q1 2025, 7. žiadosť o platbu 

Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti (počet vytvorených a obnovených 

lôžok) 

Termín: Q3 2025, 8. žiadosť o platbu 

Počet založených  komunitných centier starostlivosti o duševné zdravie 
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 Termín: Q4 2025, 8. žiadosť o platbu 

Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov (počet prevádzkovateľov nových a prestavaných 

hospicov) 

Termín: Q1 2025, 7. žiadosť o platbu 

Vytvorenie lôžok následnej starostlivosti rekonštrukciou existujúcich akútnych a chronických 

lôžok (minimálny počet zrekonštruovaných lôžok následnej starostlivosti) 

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MZ SR:   

• Je potrebné bezodkladne dokončiť všetky procesy zazmluvňovania prijímateľov pri 

uzavretých výzvach:   

• 13I02-21-V05 (Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti)   

• 13I03-21-V07 (Rozšírenie a obnova kamenných hospicov)   

• 12I03-21-V16 (Vybudovanie psycho-sociálnych centier)   

• 12I04-21-V12 (Doplnenie siete psychiatrických stacionárov)   

Zároveň je potrebné čo najskôr sfinalizovať a vyhlásiť nové výzvy, ktorých opätovné vyhlásenie 

je nevyhnutné z dôvodu vysokého rizika nesplnenia cieľa. Ide o nasledovné výzvy:   

• Rozšírenie siete mobilných hospicov   

• Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti   

• Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra 

• Doplnenie siete psychiatrických stacionárov   

• Vytvorenie nových lôžok následnej starostlivosti   

• Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti - rozšírenie a obnova 

kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti   

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:  

V rámci všetkých výziev nastal posun v procese zazmluvňovania úspešných 

žiadateľov. Toto je potrebné zachovať aj v budúcnosti, aby sa predišlo oneskoreniam 

v procese zazmluvňovania, ktoré negatívne ovplyvňujú plynulú implementáciu. 

Vzhľadom na pripravované opakované výzvy bude potrebné tento postup 

dodržiavať aj po ich vyhlásení. 

MZ SR aktuálne zazmluvnilo v rámci týchto výziev 101 zo 104 úspešných 

žiadateľov. Zostávajúcich 3 žiadateľov je potrebné zazmluvniť v čo najkratšom čase. 

 

V oblasti prípravy opakovaných výziev nastal za ostatné obdobie len minimálny 

posun. Vyššie uvedené výzvy zatiaľ neboli predložené NIKA na vydanie záväzného 

stanoviska. Všetky dotknuté výzvy je potrebné vyhlásiť bezodkladne.    
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 3. Ďalšie problematické opatrenia nad rámec Správy o implementácii 1 

Opatrenie: Koordinovaná medzirezortná spolupráca a regulácia (K12 R1)   

Míľnik: Zriadenie dvoch koordinačných orgánov pre duševné zdravie    

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu  

Aktuálny stav implementácie: 

Na základe dlhodobého a detailného mapovania pokroku v implementácii tohto opatrenia zo 

strany NIKA je potrebné konštatovať, že implementácia nenapreduje požadovaným tempom - sú 

navyšované omeškania v plnení jednotlivých čiastkových krokov (ktoré aktuálne dosahujú mieru 

omeškania viac ako jeden rok) a je zásadne ohrozené včasné a riadne plnenie príslušného míľnika. 

Napriek tomu, že uvedené opatrenie bolo predmetom krízových opatrení, v zásade žiaden z 

čiastkových krokov, ktorých splnenie je nevyhnutné pre riadne napredovanie implementácie, 

nebol splnený. NIKA zároveň nedisponuje primeraným uistením, že k ich plneniu dôjde v 

horizonte krátkeho času. Konkrétne, kľúčovými krokmi sú predovšetkým:  

• Vyhlásenie verejného obstarávania na dodanie registra psychológov naprieč rezortami 

(so stanoveným termínom plnenia Q2 2022) 

• Vládou schválená legislatívna úprava o psychologickej činnosti a psychoterapii, v rámci 

ktorej sa zriaďuje Slovenská komora psychológov (so stanoveným termínom plnenia v 

Q4 2022)  

V dôsledku vyššie uvedeného iniciovalo MZ SR návrh na úpravu spôsobu implementácie 

opatrenia, v rámci ktorej by sa termín plnenia uvedeného míľnika posunul z Q2 2025 na Q4 2025.  

Potrebné kroky zo strany MZ SR:  

• Je nevyhnutné bezodkladne vyhlásiť verejné obstarávanie na vytvorenie registra 

psychológov, pričom uvedený register bude zároveň využitý pre vytvorenie registra 

psychodiagnostických metód (viď stať k I6K12).  

• Následne je potrebné uzatvoriť zmluvu s dodávateľom registra psychológov, z obsahu 

ktorej bude jasne vyplývať povinnosť dodať plnenie tak, aby bol príslušný cieľ v plnej 

miere splnený najneskôr do konca Q2 2025, nakoľko napriek požiadavke MZ SR, aby 

tento termín bol predmetom úpravy s navrhovaným posunom na Q4 2025, pokiaľ nie je 

uvedené revidované, je potrebné postupovať v súlade s platným znením Vykonávacieho 

rozhodnutia Rady o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska (ďalej len 

„Vykonávacie rozhodnutie“).  

• Príprava legislatívnej úpravy o psychologickej činnosti a psychoterapii, v rámci ktorej sa 

zriaďuje Slovenská komora psychológov a obsah ktorej v plnej miere umožňuje riadne a 

včasné plnenie príslušných míľnikov a cieľov a jej bezodkladné predloženie na 

schválenie vládou SR. 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:  

Plnenie daného míľnika je vysoko rizikové vzhľadom na výrazné omeškanie. 

Implementácia nezaznamenáva pokrok a súčasne sú opakovane identifikované nové 

 

 
1 Nakoľko nižšie uvedené opatrenia neboli dosiaľ predmetom úloh uložených rezortu uznesením vlády tak, ako 

opatrenia uvádzané vyššie, vyjadrenie NIKA k pokroku v ich plnení nižšie sa neuvádza. 
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 prekážky pri implementácii tejto investície. Riziko nesplnenia príslušného míľnika 

hodnotí NIKA ako vysoké.  

   

Opatrenie: Zriadenie fondu psychodiagnostických metód (K12I6)  

Cieľ: Počet registrovaných a štandardizovaných psychodiagnostických metód 

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu  

Aktuálny stav implementácie:   

Na základe dlhodobého a detailného mapovania pokroku v implementácii tohto opatrenia zo 

strany NIKA je potrebné konštatovať, že implementácia nenapreduje požadovaným tempom - sú 

navyšované omeškania v plnení jednotlivých čiastkových krokov (a je zásadne ohrozené včasné 

a riadne plnenie príslušného cieľa. Napriek tomu, že uvedené opatrenie bolo predmetom 

krízových opatrení, v zásade žiaden z čiastkových krokov, ktorých splnenie je nevyhnutné pre 

riadne napredovanie implementácie, nebol splnený. NIKA zároveň nedisponuje primeraným 

uistením, že k ich plneniu dôjde v horizonte krátkeho času. Konkrétne, kľúčovými krokmi sú 

predovšetkým:  

• Národný digitálny register psychodiagnostických metód - vyhlásenie verejného 

obstarávania na vytvorenie registra (so stanoveným termínom plnenia v Q2 2022)  

• Uzatvorenie zmluvy s výskumnou inštitúciou, ktorá bola vybraná pre výkon 

štandardizácie, resp. reštandardizácie identifikovaných psychodiagnostických metód (so 

stanoveným termínom plnenia v Q4 2022)  

• Uzavretie zmluvy s dodávateľom Národného registra psychodiagnostických metód (so 

stanoveným termínom plnenia v Q2 2023)  

V súčasnosti sa v súvislosti s danou investíciou opätovne preveruje aj otázka štátnej pomoci, 

vzhľadom na skutočnosť, že vlastníkmi niektorých psychodiagnostických metód budú súkromné 

firmy, nakoľko, podľa aktuálnych informácií poskytnutých vykonávateľom pri dosahovaní 

daného cieľa nedôjde k prechodu vlastníckych práv na MZ SR ani na Slovenskú komoru 

psychológov. Ďalej tiež MZ SR už v tejto fáze indikuje nesplnenie daného cieľa v plnej miere a 

deklaruje jeho budúce čiastočné splnenie, približne na úrovni 50%, čo je odôvodnené nízkym 

záujmom o štandardizáciu, resp. reštandardizáciu metód zo strany oslovených potenciálnych 

zainteresovaných aktérov. Dôvodom nízkeho záujmu je, že potenciálne inštitúcie, ktoré by mali 

implementovať opatrenie, považujú dostupný čas na realizáciu štandardizácie, resp. 

reštandardizácie metód za nedostatočný.   

V dôsledku vyššie uvedeného iniciovalo MZ SR návrh na úpravu, v rámci ktorej by sa termín 

plnenia uvedeného cieľa posunul z Q2 2025 na Q4 2025.  

Potrebné kroky zo strany MZ SR:  

• Je nevyhnutné bezodkladne vyhlásiť verejné obstarávanie na vytvorenie registra 

psychodiagnostických metód (pričom uvedený register bude zároveň využitý pre 

vytvorenie registra psychológov - viď stať k R1K12) a vyhodnotiť problematiku štátnej 

pomoci vzhľadom na aktuálne navrhovaný spôsob realizácie opatrenia. 

• Paralelne je potrebné čo najskôr uzatvoriť zmluvný vzťah s inštitúciou (inštitúciami), 

ktorá vykoná (vykonajú) štandardizáciu a reštandardizáciu psychodiagnostických metód, 

z ktorej obsahu bude jasne vyplývať povinnosť dodať plnenie tak, aby bol príslušný cieľ 

včasne a riadne splnený.   
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 • Po uzavretí príslušného verejného obstarávania je potrebné čo najskôr uzatvoriť zmluvu  

s dodávateľom Národného registra psychodiagnostických metód, z ktorej obsahu bude 

jasne vyplývať povinnosť dodať plnenie tak, aby bol príslušný cieľ včasne a riadne 

splnený.   

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:  

Plnenie daného cieľa je vysoko rizikové vzhľadom na výrazné omeškanie. 

Implementácia nezaznamenáva pokrok a súčasne sú opakovane identifikované nové 

prekážky pri implementácii tejto investície. Samotný vykonávateľ očakáva len 

čiastkové budúce plnenie cieľa. Riziko nesplnenia príslušného míľnika hodnotí 

NIKA ako vysoké. 

 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

(ďalej len „MPSVR“) 

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele  

Opatrenie: Reforma posudkovej činnosti  (K13R2)  

Míľnik: Zjednotenie posudkovej činnosti  

Termín: Q1 2024, 5. žiadosť o platbu  

Potrebné kroky zo strany MPSVR SR:    

• Predložiť NIKA aktualizovaný implementačný plán opatrenia s jasným popisom 

konkrétnych krokov zabezpečujúcich splnenie míľnika C13.4, vrátane termínov ich 

plnenia tak, aby bolo možné splnenie míľnika deklarovať v rámci piatej žiadosti o 

vyplatenie finančného príspevku, ktorá sa bude predkladať Európskej komisii. 

• Sfinalizovať návrh zákona a začať legislatívny proces.  

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:   

Na návrhu zákona rezort pracuje, uskutočňujú sa stretnutia s členmi pracovnej 

skupiny a konzultácie materiálu so sekciou legislatívy MPSVR SR. Návrh zákona 

nebol k 21.5.2024 sfinalizovaný.  

 

  

Opatrenie: Reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre 

jej implementáciu (K13R3)  

Míľnik: Vytvorenie jednotného systému dohľadu s ústredím a 8 pobočkami  

Termín: Q1 2024, 5. žiadosť o platbu 
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 Potrebné kroky zo strany MPSVR SR:   

• Bezodkladne identifikovať kroky potrebné k majetkovo-právnemu zabezpečeniu budov 

pobočiek inšpekcie v tých krajoch, kde k uvedenému ešte nedošlo2 a tieto kroky zaviesť 

bezodkladne do praxe.  

• Je potrebné zanalyzovať potreby debariérizácie jednotlivých priestorov inšpekcie v 

kontexte časových a rozpočtových  nárokov a uvedené zdieľať s NIKA. Zároveň je 

potrebné uvedené projekty debariérizácie realizovať čo najskôr tak, aby došlo k riadnemu 

splneniu príslušného cieľa do podania 5. žiadosti o vyplatenie finančného príspevku voči 

EK.  

• Nábor zamestnancov je celkovo potrebné akcelerovať v prípade všetkých pobočiek 

inšpekcie tak, aby bol plný stav (168 zamestnancov) dosiahnutý čo možno najskôr.  

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:  

V prípade Prešovského a Košického kraja stále nedošlo k majetkovo-právnemu 

vysporiadaniu priestorov.  

 

Analýza potreby debariérizácie jednotlivých priestorov inšpekcie v kontexte 

časových a rozpočtových  nárokov dosiaľ nebola vykonaná, resp. dodaná NIKA. 

 

Nábor zamestnancov napreduje, avšak naďalej nedosahuje požadovaný stav.  

   

2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície)  

Opatrenie:  Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti (K13I1)  

Cieľ: Rozšírenie kapacít pobytových služieb komunitného typu a nízkokapacitných zdravotno-

sociálnych zariadení (441 jednotiek váženej kapacity (= 200 miest))  

Termín: Q2 2024, 6. žiadosť o platbu 

Cieľ: Rozšírenie kapacít ambulantných služieb (154 jednotiek váženej kapacity (= 154  miest))  

Termín: Q2 2024, 6. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MPSVR SR:   

• Je potrebné nájsť spôsoby motivácie prijímateľov a zefektívnenia procesov tak, aby bol 

potrebný počet stavieb alebo rekonštrukcií s korešpondujúcim počtom miest v 

zariadeniach sociálnych služieb dokončený optimálne do Q2 2024, najneskôr však do 

termínu podávania 6. žiadosti o platbu v Q1 2025.   

• Zároveň je potrebné zo strany vykonávateľa zvýšiť záujem špecificky o ambulantné 

sociálne služby, tzn. nájsť spôsoby motivácie potenciálnych žiadateľov o to, aby sa 

prihlásili do výzvy s cieľom vytvárať nové kapacity ambulantných služieb.  

• Je zrejmé, že nedostatočný záujem pretrváva aj v prípade nízkokapacitných zariadení 

pobytových sociálnych služieb do 12 miest. Je preto potrebné prijať opatrenia na zvýšenie 

záujmu aj o tento typ služieb.   

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:   

MPSVR SR prijalo viaceré podporné opatrenia, vrátane písomných, telefonických 

a osobných konzultácií so záujemcami ohľadom predloženia projektových 

 

 
2 Pozn.: Uvedený text bol modifikovaný v nadväznosti na pokrok v plnení úlohy.  
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 zámerov a žiadostí a telefonického prieskumu medzi žiadateľmi, ktorí plánujú 

budovanie nízkokapacitných zariadení pobytových sociálnych služieb do 12 miest. 

Vysoké riziko nesplnenia príslušných cieľov však naďalej pretrváva. Vykonávateľ 

pripravil a zaslal NIKA návrh novej, jednokolovej výzvy so zjednodušenými 

podmienkami, ktorá by mohla zabezpečiť dodatočných záujemcov o vytvorenie 

ambulantných zariadení a pobytových zariadení s kapacitou do 12 miest. Je 

potrebné ju po procese pripomienkovania a vydania záväzného stanoviska NIKA 

vyhlásiť čo možno najskôr.  

 

 

Ministerstvo hospodárstva SR 

(ďalej len „MH SR“) 

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele 

Aktuálne za MH SR vo vzťahu k 5. žiadosti o platbu neevidujeme žiadne kritické míľniky a ciele. 

2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície) 

Opatrenie: Zvyšovanie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE 

(K1I3) 

Cieľ:    Kumulatívne zvýšenie výkonu zariadení zvyšujúcich flexibilitu energetických sústav (52 

MW) 

Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MH SR: 

• Zabezpečiť čo najskoršie vyhlásenie zostávajúcej výzvy na podporu výroby vodíka 

elektrolýzou). 

 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

Výzva na podporu elektrolyzérov na výrobu obnoviteľného vodíka nebola 

vyhlásená. NIKA zaslala vykonávateľovi záväzné stanovisko k návrhu predmetnej 

výzvy 8.3.2024.  

  

  

Opatrenie: Udržateľná doprava Podpora rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny 

pohon (K3I4) 

Cieľ:  Počet nabíjacích bodov alebo vodíkových plniacich staníc v prevádzke (minimálne 

3029 z celkového počtu 3332) 

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MH SR: 

• V súlade s cieľom danej investície je potrebné vyhlásiť zostávajúce výzvy pre 

ultrarýchle nabíjacie stanice (1. etapa) a vodíkové plniace stanice v termíne do konca 

júna 2024. 
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  Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

MH SR predložilo v máji 2024 NIKA na posúdenie návrh priameho vyzvania na 

budovanie ultrarýchlych nabíjacích staníc (1. etapa - budovanie elektrických 

kapacít). MH SR pokračuje v príprave koncesie, čo bude predmetom 2. etapy 

budovania ultrarýchlych nabíjacích staníc. Akékoľvek ďalšie zdržanie môže ohroziť 

realizáciu predmetnej investície.  

  

V nadväznosti na novelizáciu nariadenia (EÚ) č. 651/2014 MH SR predložilo PMÚ 

návrh dodatku dotknutej schémy štátnej pomoci. V nadväznosti na to bude potrebné 

upraviť a zosúladiť vyhlásené výzvy na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry 

pre elektromobily pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie (kód výzvy 

03I04-26-V01) a pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov (kód výzvy 

03I04-26-V02). Následne by mal vykonávateľ vykonať posudzovanie predložených 

žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v súlade s upravenou schémou 

štátnej pomoci.  

Časová náročnosť úpravy schémy štátnej pomoci a následnú úpravu a zosúladenie 

vyhlásených výziev 03I04-26-V01 a 03I04-26-V02 s podmienkami upravenej 

schémy štátnej pomoci, ako aj potreba opätovného posúdenia žiadostí, spôsobia 

omeškanie pri vyhodnotení predložených žiadostí. Toto omeškanie nemusí nateraz 

negatívne ovplyvniť plnenie cieľa opatrenia. 

  

V gescii MH SR bol v rámci pracovnej skupiny, ktorej členmi sú relevantné 

zainteresované strany, vypracovaný zoznam primárnej a sekundárnej legislatívy, 

ako aj ďalších štandardov a noriem, úprava ktorých by mala prispieť k zavádzaniu 

vodíka na Slovensku. Návrhy na úpravu jednotlivých všeobecne záväzných 

právnych predpisov a nelegislatívnych dokumentov by mali byť vypracované 

odbornými kapacitami MH SR. Predmetné návrhy úprav nie sú k dispozícii.     

  

  

  

Opatrenie: Čiastkové opatrenie 2: Akčný plán Národnej vodíkovej stratégie Slovenskej 

republiky a priaznivé podmienky pre rozvoj vodíkového hospodárstva na Slovensku (K19R2) 

Míľnik: Uverejnenie akčného plánu pre vodík - Prijatie akčného plánu vládou 

 Termín: Q2 2024, 5. žiadosť o platbu 

Míľnik: Opatrenia na podporu zavádzania vodíka - Nadobudnutie účinnosti súboru 

legislatívnych a iných záväzných opatrení 

Termín: Q2 2025, 7. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MH SR: 

• Na základe výstupov pracovnej skupiny pre legislatívu iniciovať začiatok procesu 

prijatia potrebných legislatívnych zmien relevantných pre splnenie druhého míľnika 

daného opatrenia, najmä prijať odborných pracovníkov/pracovníčky pre tvorbu 

legislatívnych návrhov. 

• Predložiť na rokovanie vlády cestovnú mapu vodíkovej dekarbonizácie tak, aby bolo 

možné jej schválenie deklarovať v rámci piatej žiadosti o vyplatenie finančného 

príspevku, ktorá sa bude predkladať Európskej komisii. 

•  
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 Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

V gescii MH SR bol v rámci pracovnej skupiny, ktorej členmi sú relevantné 

zainteresované strany, vypracovaný zoznam primárnej a sekundárnej legislatívy, 

ako aj ďalších štandardov a noriem, úprava ktorých by mala prispieť k zavádzaniu 

vodíka na Slovensku. Návrhy na úpravu jednotlivých všeobecne záväzných 

právnych predpisov a nelegislatívnych dokumentov by mali byť vypracované 

odbornými kapacitami MH SR. Predmetné návrhy úprav nie sú k dispozícii.     

  

  

Opatrenie: Čiastkové opatrenie 3: Integrácia OZE do elektrizačnej sústavy (K19R2) 

Míľnik:  Opatrenia na zjednodušenie a urýchlenie pripojenia OZE do sústavy 

Termín: Q1 2025, 6. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MH SR: 

• V prípade identifikácie potreby úpravy primárnej legislatívy začať legislatívny proces 

do Q1 2024. 

• Zároveň je vhodné preskúmať možnosti úpravy právnych predpisov v oblasti urýchlenia 

rozvoja obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) v rámci jedného 

legislatívneho procesu (napr. go-to zóny pre veternú energiu alebo rozvoj a podpora 

výroby udržateľného biometánu v gescii MŽP SR). 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

Čiastočná úprava primárnej legislatívy, ktoré už bola identifikovaná, bola 

predložená v rámci návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v 

súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej 

záťaže. Niektoré aspekty reformy boli zo strany MH SR reflektované v návrhu 

novely zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, ktorý bol schválený vládou SR 

20.3.2024. Ďalšie prvky reformy by mali byť podľa MH SR reflektované vo 

vykonávacích predpisoch vydaných Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.   

  

NIKA zobrala na vedomie argumentáciu MH SR, že vzhľadom na časové riziko pri 

spoločnom legislatívnom procese spolu s opatreniami MŽP SR, bude úprava 

právnych predpisov v rámci opatrenia na zjednodušenie a urýchlenie pripojenia 

OZE do sústavy prebiehať samostatne. 

  

  

Opatrenie: Zlepšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti verejných budov (K19I2) 

Cieľ:  Celková podlahová plocha budov s vykonanými opatreniami v oblasti energetickej 

efektívnosti (184 000 m²) 

Termín: Q1 2025, 7. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MH SR: 

Je potrebné dokončiť prípravu predmetnej výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry 

( ďalej len “SIEA”) a zabezpečiť jej včasné vyhlásenie, keďže pred samotnou realizáciou 

opatrení je potrebné zrealizovať verejné obstarávania na výber zhotoviteľa. 
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 Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

NIKA vydala záväzné stanovisko k výzve dňa 30.4.2024, tak aby mohla byť výzva 

vyhlásená v dohodnutom termíne 03.05.2024. Aj napriek  vyššie uvedenému však 

vykonávateľ výzvu ku dňu 21.05.2024 nevyhlásil. V záujme zabezpečenia včasného 

splnenia cieľov tejto investície je potrebné, aby bola výzva vyhlásená v čo 

najskoršom možnom termíne.  

 

 

 

Ministerstvo dopravy SR 

(ďalej len „MD SR“) 

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele 

Aktuálne za MD SR vo vzťahu k 5. žiadosti o platbu neevidujeme žiadne kritické míľniky a ciele. 

2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície) 

Opatrenie: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov (K2I2) 

Cieľ:  Celková plocha (48 011 m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, 

v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 % 

Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu 

Cieľ:  Celková plocha (93 622 m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo chránených budov, 

v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 % 

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu 

Opatrenie: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov – Zvýšenie 

(SCALE UP) opatrenia z Komponentu 2 (K19I3) 

Cieľ:  Celková plocha (123 122 m²) obnovených verejných historických a pamiatkovo 

chránených budov, v prípade ktorých sa dosiahla úspora primárnej energie aspoň na 

úrovni 30  

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MD SR: 

• Zabezpečiť posúdenie relevantných prijatých žiadostí o poskytnutie prostriedkov 

mechanizmu najneskôr do 31.12.2023. 

• Zintenzívniť proces uzatvárania zmlúv na poskytnutie prostriedkov mechanizmu s 

úspešnými žiadateľmi. 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

Vykonávateľ pokračuje v spracovávaní a posudzovaní prijatých žiadostí a pracuje 

na zasielaní oznámení, pripravuje a manažuje uzatváranie zmlúv a zároveň 

spracováva žiadosti o zmenu projektu, žiadosti o kontrolu verejného obstarávania, 

žiadosti o platbu a pracuje na príprave priamych vyzvaní. Zmluvy na poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu pripravuje MD SR priebežne po zaslaní oznámenia o 

splnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu a doručení dodatočných 
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 informácií od žiadateľa potrebných na uzavretie zmluvy. Aktuálne je schválených 

143 žiadostí z celkového počtu predpokladaných úspešných žiadostí cca 170 

žiadostí, uzavretých je 63 zmlúv. Monitorovací krok (24 006 obnovených m2 

podlahovej plochy) ku Q4 2023 nebol splnený. Realizácia opatrenia je v omeškaní. 

  

Opatrenie: Reforma verejnej osobnej dopravy (K3R2) 

Cieľ:  Počet krajov, v ktorých je zavedená tarifná integrácia, ktorá umožňuje cestovať viacerými 

druhmi verejnej dopravy alebo dopravcami na jeden cestovný lístok (zavedenie tarifnej 

integrácie minimálne v 6-tich krajoch SR) 

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MD SR: 

Vzhľadom na časovú, organizačnú a odbornú náročnosť celého procesu je vhodné zo strany MD 

SR venovať zvýšenú pozornosť napĺňaniu tohto cieľa. V nadväznosti na prijatie Zákona o 

verejnej osobnej doprave z hľadiska implementácie reformy verejnej osobnej dopravy je 

potrebné: 

• pripraviť vykonávacie predpisy k zákonu č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave, 

• založiť a zabezpečiť činnosť Národnej dopravnej autority v zmysle Zákona o verejnej 

osobnej doprave, 

• sfinalizovať štúdiu realizovateľnosti najneskôr do konca mája 2024 a pripraviť dokument 

s návrhom spôsobu zavedenia národného integrovaného dopravného systému, 

• nastaviť schémy na podporu zavedenia integrácie cestovného prostredníctvom 

zjednotenia a úpravy predajných a vybavovacích systémov dopravcov do Q4 2024, 

• implementovať a uviesť do prevádzky predajné a vybavovacie systémov dopravcov do 

Q1 2026. 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

Pokiaľ ide o vykonávacie všeobecne záväzné právne predpisy k zákonu č. 

332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave, je plnenie tohto kroku v omeškaní, čo 

bolo spôsobené aj výrazným omeškaním pri príprave samotného zákona. V marci 

2024 sa uskutočnilo MPK k vykonávacím predpisom. MD SR predpokladá, že 

predmetné vykonávacie predpisy by mali byť prijaté a zverejnené v Zbierke zákonov 

SR do konca júna 2024. 

  

Pokiaľ ide o zavedenie národného integrovaného dopravného systému a jednotného 

cestovného lístka, pripravuje sa štúdia realizovateľnosti na podporu implementácie 

národného integrovaného cestovného dokladu, ktorá mala byť ukončená do konca 

januára 2024. Stále však prebieha spracovanie časti “TO BE” - návrhu 

požadovaného stavu, dopracováva sa analýza nákladov a výnosov. Dochádza k 

omeškaniu voči pôvodným predpokladom na ukončenie štúdie realizovateľnosti. 

Ďalším monitorovacím krokom je nastavenie schémy na podporu zavedenia 

integrácie cestovného prostredníctvom zjednotenia a úpravy vybavovacích 

systémov dopravcov s termínom plnenia Q4 2024. 
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 Opatrenie: Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy (K3I1) 

Cieľ 1: Dĺžka zrekonštruovanej alebo zmodernizovanej infraštruktúry ekologickej osobnej 

železničnej dopravy (49,7 vážených km) 

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu 

Cieľ 2: Dĺžka digitálne zabezpečených úsekov železničných tratí (82 vážených km) 

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MD SR: 

• Je potrebné prijať opatrenia na včasnú finalizáciu prípravy a efektívnejšie verejné 

obstarávania projektov Železníc Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“), aby sa ich 

realizácia neodsúvala, kľúčové ciele boli včas splnené a realizáciou obnovy úsekov v 

zlom stave sa odstránili príčiny častého meškania vlakov. 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

Finalizácia prípravy väčšiny projektov ŽSR naďalej zaostáva. Na väčšinu stavieb 

chýbajú stavebné povolenia. Výraznejší pokrok sa dosiahol iba vo vyhlasovaní 

súťaží na zhotoviteľov. ŽSR vyhlásili verejné obstarávania na 8 projektov. Bez 

prijatia ďalších opatrení, ktoré by eliminovali príčiny omeškaní, hrozí riziko 

nesplnenia záväzných cieľov.  

  

MD SR avizovalo prijatie opatrení na efektívnejšie verejné obstarávanie až pre 

možné náhradné projekty ŽSR. Projekty, s realizáciou ktorých sa už počíta, začali 

ŽSR obstarávať bez zohľadnenia odporúčaní NIKA na zefektívnenie, čo môže 

viesť k viacerým implementačným rizikám.  

  

  

 

Ministerstvo životného prostredia SR 

(ďalej len „MŽP SR“) 

1. Aktuálne najkritickejšie míľniky a ciele 

Opatrenie: Reforma krajinného plánovania (K5R1) 

Míľnik:  Reforma krajinného plánovania 

Termín (míľnik): Q4 2023, 5. žiadosť o platbu  

Potrebné kroky zo strany MŽP SR 

• V zmysle záverov uskutočnených rokovaní MŽP SR naďalej bude vykonávateľom 

predmetného opatrenia.  

• Zo strany MŽP SR je teda potrebné opätovne pripraviť podrobný implementačný plán 

reformy s jasným popisom jednotlivých implementačných krokov zabezpečujúcich 

splnenie míľnika do termínu predloženia 5. ŽoP, vrátane určenia útvarov, ktoré budú za 

jednotlivé kroky zodpovedné. 
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 Opatrenie: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj 

biodiverzity (K5I1) 

Cieľ:  Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmi (plocha vysporiadaných 

pozemkov v ha)  aspoň 12 258 ha 

Termín (cieľ): Q4 2023, 5. žiadosť o platbu 

Cieľ:  Majetkové vysporiadanie sa so súkromnými vlastníkmi (plocha vysporiadaných 

pozemkov v ha)  aspoň 23 640 ha 

Termín (cieľ): Q4 2025, 8. žiadosť o platbu  

Potrebné kroky zo strany MŽP SR: 

• Odporúča sa rokovať s Európskou komisiou o riešení problémov s implementáciou 

daného opatrenia. 

 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

Zo strany MŽP SR bol predstavený predbežný návrh alternatívneho opatrenia, ktorý 

je však potrebné značne dopracovať. Na základe dosiaľ poskytnutých informácií 

nebolo možné na strane NIKA vyhodnotiť potenciál predmetného návrhu. 

  

  

Opatrenie: Čiastkové opatrenie 1: Legislatívne a procesné zmeny na zrýchlenie vydávania 

environmentálnych povolení (K19R1) 

Cieľ: Technická asistencia na urýchlenie a zlepšenie kvality povoľovacích konaní na udeľovanie 

environmentálnych povolení 

Termín (cieľ): Q2 2025, 7. žiadosť o platbu 

Míľnik: Nadobudnutie účinnosti legislatívnych a procesných zmien 

Termín (míľnik): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu  

Potrebné kroky zo strany MŽP SR: 

• Na strane MŽP SR je potrebné prijať organizačno-technické a personálne opatrenia za 

účelom úspešnej implementácie reformy, najmä pokiaľ ide o prijatie legislatívnych a 

procesných zmien v danej oblasti. 

• Pre posúdenie miery naplnenia požiadaviek Vykonávacieho rozhodnutia Rady novelou 

zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorá je v čase predkladania tejto 

správy po 1. čítaní v Národnej rade SR je potrebné vypracovať tabuľku zhody znenia 

novely v aktuálnom znení s Vykonávacím rozhodnutím Rady. Pred prerokovaním 

návrhu zákona v druhom čítaní je potrebné zo strany MŽP SR v maximálnej možnej 

miere zabezpečiť súlad predmetnej novely s Vykonávacím rozhodnutím Rady. 

• Bez zbytočného odkladu predložiť NIKA detailný implementačný plán s 

termínovanými konkrétnymi krokmi potrebnými na zabezpečenie riadnej a včasnej 

implementácie opatrenia 
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 Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

MŽP SR predložilo do skráteného MPK návrh novely zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý vláda SR schválila 27.3.2024 a bol 

následne predložený do NR SR. Novela v navrhovanom znení obsahuje časť úprav v 

súlade s reformou, najmä čo sa týka tabuľky prahových hodnôt pre plné posúdenie a 

zisťovacie konanie. Na základe informácií MŽP SR návrh novely nateraz neobsahuje 

ustanovenia, prostredníctvom ktorých by mohlo byť preukázané splnenie všetkých 

požiadaviek.  

  

Podľa informácií poskytnutých NIKA by procesné a ďalšie potrebné opatrenia na 

úrovni MŽP SR, resp. jemu podriadených organizácií, ako aj ďalšie zmeny mali 

vyplynúť z neskorších legislatívnych zmien, najmä z ďalšej novely zákona o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie, plánovanej na jeseň 2024. Je potrebné 

mitigovať riziko, že takýto postup nebude v súlade so stanoveným záväzkom.  

  

  

2. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície) 

Opatrenie: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov (K2I1) 

Cieľ:  Počet (13 000) obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie 

v priemere aspoň 30 % 

Termín (cieľ): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu 

Cieľ:  Počet (25 164) obnovených rodinných domov, ktoré dosahujú úspory primárnej energie 

v priemere aspoň 30 % 

Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MŽP SR: 

• Zabezpečiť urýchlenie uzatvárania zmlúv o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, ktoré 

je momentálne v omeškaní. 

• Pokračovať v posudzovaní prijatých ŽoPPM. 

• Priebežne zabezpečiť efektívne spracovávanie prijatých žiadostí o platbu. 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

Slovenskou agentúrou životného prostredia (ďalej len „SAŽP“) bolo prijatých 

celkovo 21 942  žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, z toho bolo 

13 668 riadne zazmluvnených prijímateľov. Bolo doručených 2 877 žiadostí o 

platbu,  z nich bolo vyplatených 498, čo stále predstavuje riziko nenaplnenia cieľa 

tohto opatrenia. V nadväznosti na stav implementácie treba oceniť, že SAŽP 

uskutočňuje opatrenia na mitigáciu rizika (viď nižšie).  

  

  

SAŽP uskutočňuje opatrenia za účelom mitigácie rizika nesplnenia cieľa, a to napr. 

začatím prác na automatizačnom nástroji pre výkon finančnej kontroly, na rozvoji 

IT nástroja pre ŽoP, posilnením personálnych kapacít odborných pracovníkov, 

určením ďalšej regionálnej kancelárie venujúcej sa výhradne kontrole žiadostí o 

platbu, zmenou organizačnej štruktúry s cieľom urýchlenia kontroly, zefektívnenie 

aktivít kancelárií pre zvýšenie koncentrácie a zlepšenie kvality predkladaných 

žiadostí o platbu.  
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Opatrenie: Fungovanie schémy dekarbonizácie priemyslu (K4I1) 

Míľnik:  Ukončenie implementácie projektov dekarbonizácie priemyslu 

spolufinancovaných z Plánu obnovy (s cieľom úspor emisií aspoň o 1 232 926 ton 

ekvivalentu CO2) 

Termín (míľnik): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MŽP SR: 

• Je potrebné zabezpečiť súlad novej výzvy so schémou štátnej pomoci, schválenou 

Európskou komisiou, najmä z hľadiska uskutočnenia transparentného súťažného konania 

v rámci výzvy a maximalizácie ekonomicky efektívneho plnenia dekarbonizačného cieľa, 

definovaného Vykonávacím rozhodnutím Rady. 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

MŽP SR pripravilo novú výzvu na dekarbonizáciu priemyslu. Nová výzva je 

predmetom posudzovania NIKA.  

  

  

Opatrenie: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj 

biodiverzity (K5I1) 

Cieľ:  Revitalizácia vodných tokov (v km revitalizovaných vodných tokov) – 52 km  

Termín (cieľ): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu 

Cieľ:  Revitalizácia vodných tokov (v km revitalizovaných vodných tokov) – 90 km  

Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MŽP SR: 

• Bezodkladne prijať opatrenia  umožňujúce čo najskôr obstarať projektové dokumentácie 

na revitalizáciu vodných úsekov Morava 2, Tisa, Dunaj 1 a Dunaj 2 ako aj revitalizačnú 

štúdiu pre úsek Latorica. 

• Zabezpečiť zazmluvnenie realizátora revitalizačných prác na úseku Morava 1. 

• Zabezpečiť nastavenie interných procesov tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu omeškaniu 

v implementácii opatrenia, okrem iného, vo vzťahu k zazmluvneniu dodávateľov 

projektovej dokumentácie a zhotoviteľa revitalizačných prác, ako aj majetkovo-

právnemu vysporiadaniu. 

• Poskytovať NIKA plnú súčinnosť pri príprave revízneho návrhu poníženia cieľa. 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

 MŽP SR vyhlásilo verejné obstarávania na projektové dokumentácie na 

revitalizáciu vodných úsekov Morava 2, Tisa, Dunaj 1 a Dunaj 2, ako aj verejné 

obstarávanie na revitalizačnú štúdiu pre úsek Latorica. 

  

MŽP SR nepristúpilo k zazmluvneniu realizátora revitalizačných prác na úseku 

Morava 1, pričom avizuje oddialenie začatia realizácie revitalizačných prác až na 

jeseň roku 2024.  
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 Opatrenie: Podpora obnovy domácností ohrozených energetickou chudobou – schéma 

čiastkovej obnovy (K19I4) 

Cieľ:    Počet obnovených domov osôb ohrozených energetickou chudobou 

Termín (cieľ): Q3 2025, 8. žiadosť o platbu  

Potrebné kroky zo strany MŽP SR: 

• Do konca novembra 2023 je nutné, aby vykonávateľ určil definíciu energetickej chudoby 

a aby pokračoval v príprave výzvy. 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

Tak MŽP SR, ako aj SAŽP pokračujú na príprave výzvy, ktorú predpokladá 

komponent REPowerEU a ktorá bude určená pre domácnosti ohrozené energetickou 

chudobou (tzv. Obnov dom mini). Potrebné dáta budú získavané prostredníctvom 

spolupráce so Sociálnou poisťovňou, Ústredím práce, Finančnou správou SR 

a MV SR - prebehla komunikácia k nastaveniu spolupráce s týmito inštitúciami. 

Prebieha príprava výzvy pre čiastkovú obnovu rodinných domov pre domácnosti 

ohrozené energetickou chudobou. SAŽP začala výberové konanie na pozície „front-

office“ regionálnych kancelárií a pripravuje sa navýšenie počtu zamestnancov na 

trvalý pracovný pomer tak, aby bola zabezpečená implementácia opatrenia. SAŽP 

má záujem vyhlásiť predmetnú výzvu v Q2 2024.  

  

  

Opatrenie: Čiastkové opatrenie 1: Vytvorenie metodík a pilotných oblastí vhodných na rozvoj 

veternej energie (K19R2) 

Míľnik:  Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o oblastiach vhodných na výrobu 

energie z OZE („go-to areas“) a uverejnenie návrhu metodiky na vytvorenie 

takýchto vhodných oblastí 

Termín (míľnik): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu 

Cieľ:  Vytvorenie pilotných oblastí na rozvoj veternej energie („go-to areas“) s celkovým 

potenciálnym inštalovaným výkonom najmenej 300 MW. Prijatie a uplatňovanie 

konečnej metodiky na vytvorenie oblastí vhodných na rozvoj veternej energie („go-to 

areas“) 

Termín (cieľ): Q4 2025, 8. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MŽP SR:  

• Kľúčové je zabezpečenie signifikantného pokroku v príprave metodiky na určenie 

akceleračných zón zo strany MŽP SR internými kapacitami MŽP SR alebo externými 

odborníkmi. Po naštartovaní koordinácie a spolupráce najmä so sekciou energetiky MH 

SR je potrebné naštartovať spoluprácu aj v oblasti regulácie energetiky, územného 

plánovania a ďalších povoľovacích konaní, v strešnej koordinácii MŽP SR pre 

zabezpečenie transparentného a participatívneho procesu. 

• Je potrebné pokračovať v rokovaniach so zainteresovanými stranami pri príprave zmien 

relevantných právnych predpisov, návrhu metodiky a pilotných go-to zón, ako aj v rámci 

zmien legislatívy v gescii MŽP SR, najmä zákona o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie, v súlade s K19, Reformou 1, čiastkovým opatrením 1. 
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 • Pri implementácii je potrebné reflektovať prijatie Smernice EÚ 2018/2001 o podpore 

využívania energie z obnoviteľných zdrojov v revidovanom znení schválenom v októbri 

2023 (tzv. RED III). 

• Zároveň je vhodné preskúmať možnosti úpravy právnych predpisov v oblasti urýchlenia 

rozvoja OZE v rámci jedného legislatívneho procesu (napr. integrácia OZE do 

elektrizačnej sústavy alebo rozvoj a podpora výroby udržateľného biometánu). 

• Bez zbytočného odkladu predložiť NIKA detailný implementačný plán s termínovanými 

konkrétnymi krokmi potrebnými na zabezpečenie riadnej a včasnej implementácie 

opatrenia. 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

V implementácii reformy došlo len k malému pokroku, napriek tomu, že na 

realizáciu opatrení v rámci komponentu REPowerEU boli pre MŽP SR ako 

vykonávateľa vyčlenené dostatočné finančné prostriedky v oblasti 

administratívnych kapacít. 

  

Kritickou sa javí byť najmä tá časť opatrenia, ktorá predpokladá nadobudnutie 

účinnosti právnych predpisov o oblastiach vhodných na výrobu energie z OZE („go-

to areas“) a uverejnenie návrhu metodiky na vytvorenie takýchto oblastí do konca 

roka 2024. 

  

Vzhľadom na stagnáciu implementácie opatrenia nebolo nateraz reflektované 

prijatie novely smernice EÚ o obnoviteľných zdrojoch energie, resp. posúdený 

vplyv novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na implementáciu 

reformy. 

  

Dosiaľ nebola zo strany MŽP SR preskúmaná možnosť úpravy relevantných 

predpisov v oblasti urýchlenia rozvoja OZE v rámci jedného legislatívneho procesu. 

NIKA však berie na vedomie argumentáciu MH SR vo vzťahu k opatreniu na 

zjednodušenie a urýchlenie pripojenia OZE do sústavy. 

 

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  

(ďalej len “MIRRI SR“) 

1. Výhľadovo najdôležitejšie opatrenia (reformy/investície) 

Opatrenie: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov (K17I1) 

Cieľ: Počet vytvorených a zavedených riešení eGovernment (16 životných situácií) 

Termín: Q2 2026, 9. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany dotknutých OVM a MIRRI SR :  

MIRRI SR ako ústredný gestor eGovernment riešení a vykonávateľ zodpovedný za plnenie 

míľnikov a cieľov v komponente 17, vyžiada súčinnosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR (ďalej len  “MPaRV SR”), a Štátnej veterinárnej a  potravinovej správy SR (ďalej len  

“ŠVaPS SR”) pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na základe priameho 

vyzvania k implementácii prioritných životných situácií v rámci investície 1 komponentu 17 

Plánu obnovy  
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 • Vykonať všetky potrebné kroky na zabezpečenie plynulej implementácie investície 

naprieč dotknutými orgánmi verejnej správy. 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:  

Dotknuté orgány verejnej správy poskytujú súčinnosť na implementáciu prioritných 

životných situácií. Prebehlo sfinalizovanie   implementačných plánov jednotlivých 

životných situácií u prijímateľov. Prebieha definovanie sprievodcov pre 

implementáciu životných situácií, sfunkčnenie programovej úrovne ich riadenia.  V 

spolupráci s dotknutými organmi verejnej správy sa kreujú plány realizácie 

jednotlivých životných situácií. 

 

Na základe bodu B.5 uznesenia vlády SR č. 629/2023 mal  minister 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka poskytnúť súčinnosť ministrovi investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí 

prostriedkov mechanizmu na základe priameho vyzvania k implementácii 

prioritných životných situácií, a to do 15.12.2023. MPaRV SR a ŠVaPS SR 

finalizujú povinné prílohy (rozpočty) a finalizuje sa príprava podpisu zmlúv o 

poskytnutie prostriedkov mechanizmu – indikovaný termín podpisu zmlúv je jún 

2024. 

 

MS SR sa nezapojí do budovania životných situácií prostredníctvom Komponentu 

17 z dôvodu prekrývania  komponentu 17 s komponentom MS SR. V tejto súvislosti  

bol zadefinovaný obsah požiadaviek na MS SR, ktorého naplnenie je potrebné pre 

zabezpečenie implementácie prioritných životných situácií a splnenie míľnika. 

Pripravuje sa formálne zastrešenie spolupráce s  MS SR na implementáciu životných 

situácií náhradným spôsobom (mimo zmluvy o poskytnutí prostriedkov 

mechanizmu) s predpokladaným termínom uzatvorenia spolupráce do konca mája 

2024. 

 

 

Opatrenie: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov (K17I1) 

Míľnik: Platforma pre rozvoj a riešenie prioritných životných situácií – Slovensko 3.0                       

  Termín: Q4 2024, 6. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MIRRI SR: 

• Zabezpečiť čo najskôr implementáciu Platformy Slovensko 3.0, ktorá je predpokladom 

zavedenia eGovernment riešení pre životné situácie. V súlade s aktuálne platným 

harmonogramom vyhlasovaných výziev a priamych vyzvaní NIKA odporúča v 

súčinnosti s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (ďalej len “NASES”) 

podniknúť potrebné kroky pre implementáciu Platformy Slovensko 3.0, ktorá je 

predpokladom zavedenia eGovernment riešení pre životné situácie.  

• Uzatvoriť Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu s NASES, najneskôr do 

30.6.2024. 

 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

Dňa 11.1.2024 MIRRI SR zaslalo NIKA podklady k žiadosti na vydanie záväzného 

stanoviska k priamemu vyzvaniu na modernizáciu platformy pre rozvoj a riešenie 

prioritných životných situácií pre NASES. NIKA predložila 1.2.2024 MIRRI SR 
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 pripomienky k predloženému návrhu priameho vyzvania. Priame vyzvanie so 

zapracovaním pripomienok k návrhu priameho vyzvania MIRRI SR opätovne 

predložilo 20.5.2024. 

Bol stanovený finálny, vecný rozsah dodávky a boli určené komponenty platformy 

pre realizáciu medzi MIRRI SR a NASES. 

 

Z dôvodu medziprojektových závislostí sa eviduje omeškanie splnenia 

monitorovacieho kroku s názvom Platforma - minimum viable product. Pokračuje 

sa  v príprave projektovej dokumentácie k jednotlivým komponentom platformy za 

MIRRI SR a NASES, pokračuje sa vo verejných obstarávaniach za MIRRI SR a 

NASES. Splnenie monitorovacieho kroku sa očakáva v Q2 2024, omeškanie 

monitorovacieho kroku nemá vplyv na splnenie míľnika. 

 

 

Opatrenie: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) 

vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky (K17 I3)   

Míľnik: Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum (NSCC) 

Termín (míľnik): Q4 2025, 8. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:   

• Vyhlásenie verejného obstarávania Slovenskej akadémie vied (ďalej len „SAV“) na 

dodávku technológie pre superpočítač  s odporúčaným termínom do 31.1.2024. 

• Vyhlásenie verejného obstarávania SAV na úpravu priestorov výpočtového strediska, kde 

bude technológia umiestnená s odporúčaným termínom do 31.1.2024. 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

Verejné obstarávania zatiaľ neboli vyhlásené. Centrum spoločenských činností 

SAV, v. v. i. (CSČ SAV) plánuje realizovať 3 verejné obstarávania – dodávka 

technológie pre superpočítač a kontajnerové dátové centrum, energetické centrum a 

chladenie pre superpočítač a stavebná príprava priestorov - základná betónová 

doska. 

Avizované vyhlásenie verejného obstarávania na dodávku technológie pre 

superpočítač a kontajnerové dátové centrum do 29.2.2024 sa neuskutočnilo, a 

momentálne je avizovaný posun na nový termín 21.5.2024. 

MIRRI zvažuje aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti, v rámci ktorej sa prepracuje 

výkon superpočítača.  

K 31.3.2024 bola ukončená prvá etapa inžinierskeho prieskumu.  

V príprave je technická špecifikácia na základovú dosku a rekonštrukciu trafostaníc. 

 

 

Opatrenie: Zapojenie sa do cezhraničných európskych projektov („multi-country projects“) 

vedúcich k budovaniu digitálnej ekonomiky (K17 I3)   

 Cieľ:  Účasť  na  2  cezhraničných  digitálnych  projektoch  na  základe  vopred  zostaveného 

súboru 
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 Termín (cieľ): Q4 2024, 6.žiadosť o platbu 

 Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:   

• Príprava a bezodkladné vyhlásenie verejného  obstarávania  na dodávateľa služieb 

(koncept a štandardy EBSI (European Blockchain Services Infrastructure, Európska 

blockchainová infraštruktúra), Stratégia budovania Blockchain aplikácií na EBSI 

infraštruktúre, Implementácia prostredia a zapojenie do EBSI (troch uzlov) s 

odporúčaným termínom do 31.1.2024. 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh:  

Verejné obstarávanie zatiaľ nebolo vyhlásené. Naďalej prebiehajú interné kroky na 

MIRRI SR smerujúce k vyhláseniu verejného obstarávania na dodávateľa služieb s 

predpokladaným posunutým termínom do začiatku júla 2024.    

 

 

Opatrenie: Zlepšovanie digitálnych zručnosti seniorov a distribúcia Senior tabletov (K17 I7)    

Cieľ:  Počet seniorov a znevýhodnených osôb vyškolených v oblasti základných digitálnych 

zručností (105 440) 

Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu 

 Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:   

• Bezodkladne pokračovať v školeniach seniorov a znevýhodnených osôb tak, aby sa 

stanovený cieľ naplnil v určenom termíne. 

 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

MIRRI SR  zatiaľ nezahájilo hlavnú fázu školení a pokračuje vo forme školení 

nastavených v pilotnej fáze projektu s indikovaným počtom vyškolených 2 948 osôb 

(z toho 1423 v pilotnej fáze), z toho 386 zdravotne znevýhodnených osôb. Zároveň 

bolo obstaraných 40 000 tabletov a prebehla ich distribúcia do regionálnych centier 

po celom Slovensku. Bolo obstaraných 50 000 dátových balíkov, Orange zaslal 

ďalšiu dodávku voucherov na dátové balíky osobám, ktoré boli vyškolené medzi 

1.1.2024 – 30.4.2024.  

Kontinuálne prebiehajú školenia prostredníctvom školiteľov – dohodárov. Ich 

kapacita je však malá. Proces zazmluvňovania školiacich subjektov z ukončených 

čiastkových výziev je pozastavený do času zaslania stanoviska zo strany ÚVO 

ohľadom posúdenia nastavenia DNS a čiastkovej výzvy. 

Školenia znevýhodnených osôb je pozastavený proces kvôli predbežnému opatreniu 

ÚVO. Po nastavení podmienok a procesu overovania statusu zdravotného 

znevýhodnenia bude v rámci DNS zverejnená čiastková výzva na školenie 

zdravotne znevýhodnených osôb. 

 

 

3. Ďalšie problematické opatrenia nad rámec Správy o implementácii 
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 Opatrenie: Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia 

incidentov (Informačné technológie vo verejnej správe – ITVS) (K17 I6)    

Cieľ: Počet zabezpečených informačných systémov v prostredí verejnej správy (1000) 

Termín (cieľ): Q4 2024, 6. žiadosť o platbu 

Míľnik: Bezpečnostné audity aplikácií v prostredí verejnej správy 

Termín (míľnik): Q2 2025, 7. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:   

• Zabezpečenie spustenia prevádzky bezpečnostných dohľadových centier (SOC -Security 

Operation Centre), napojených  na EWS (Early Warning System – systém včasného 

varovania) s odporúčaným termínom do 15. apríla 2024. 

• Príprava a bezodkladné vyhlásenie VO na dodanie licencií pre EDR/XDR (Endpoint 

Detection and Response, resp. jeho rozšírená verzia Extended Detection and Response). 

Ide o označenie pre integrované riešenie zabezpečenia koncového bodu (napr. PC, laptop, 

server), ktoré kombinuje nepretržité monitorovanie a zhromažďovanie údajov koncového 

bodu v reálnom čase s automatickými funkciami vzdialenej odozvy, čiže reakcie a 

analýzy založenej na pravidlách. Technológia EDR/XDR predstavuje spojenie 

štandardného antivírusového riešenia s real-time monitoringom, analýzou, 

vyhodnocovaním incidentov a automatickou reakciou na ne. Vyhlásenie verejného 

obstarávania s odporúčaným termínom do 15.2.2024. 

• Príprava a bezodkladné vyhlásenie verejného obstarávania na dodanie licencie pre Threat 

Intelligence platformu (knižnica o kybernetických hrozbách) ako zdroj dát pre 

bezpečnostné dohľadové centrum (SOC -Security Operation Centre), ktoré prevádzkujú 

Vládna jednotka CSIRT (Computer Security Incident Response Team Slovakia) 

a NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby). Vyhlásenie verejného 

obstarávania s odporúčaným termínom do 15.2.2024. 

• Zahájenie a postupné zabezpečenie  IT systémov - nástrojov systému včasného varovania 

(EWS – Early Warning System), ktoré budú integrované do systému riadenia incidentov 

v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom sa zavedú potrebné hardvérové/softvérové 

prvky, obojsmerná šifrovaná komunikácia a výstrahy s odporúčaným termínom do 

31.5.2024. 

• Bezodkladne pokračovať v implementácií tak, aby sa stanovený cieľ a míľnik naplnili v 

určenom termíne. 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 

MIRRI SR  avizuje pokračovanie v implementácii tak, aby sa stanovený cieľ naplnil 

v určenom termíne. Plnenie termínov stanovených v správe o implementácii je v 

omeškaní. 

Vo vzťahu k zabezpečeniu spustenia prevádzky bezpečnostných dohľadových 

centier boli prijaté 4 žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Všetci 

žiadatelia boli požiadaní, na základe otázok zo strany odborných hodnotiteľov o 

poskytnutie doplňujúcich informácií. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o 

doplnenia podkladov, ktoré nadväzujú na vydanie odborných stanovísk iných 

rezortov (MF SR/ÚHP a schválenie projektu zo strany MIRRI SR v META IS),  

 

http://www.planobnovy.sk/


     
               sekcia plánu obnovy Námestie 1. mája 18  

811 06 Bratislava 

 

                                                                                                

 Úrad podpredsedu vlády, Národná implementačná a koordinačná autorita 

  e-mail: planobnovy@vlada.gov.sk  www.planobnovy.sk 

 

38 

 

 žiadatelia požadovali predĺženie lehoty na doplnenie informácií. Aktuálne sú tri 

žiadosti vyhodnotené a prebieha odborné hodnotenie jednej žiadosti. 

Dodanie licencií pre EDR/XDR - verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 

10.5.2024 prostredníctvom DNS. Lehota na predkladanie ponúk je do 23.5.2024 do 

11.00 hod. 

Dodanie licencie pre Threat Intelligence platformu - boli identifikované nedostatky 

vo verejnom obstarávaní takej povahy, ktoré vylúčili možnosť uzavrieť zmluvný 

vzťah. Súťaž mala byť zrušená a po neodkladnej úprave opisu predmetu zákazky 

opätovne vyhlásená. Odhadovaný termín vyhlásenia verejného obstarávania je do 

31.5.2024.  

Zabezpečenie IT systémov - nástrojov systému včasného varovania - predpokladané 

omeškanie vzhľadom na posuny pri realizácii verejných obstarávaní. Odhadovaný 

termín splnenia 15.7.2024. 

 

Opatrenie: Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilostí v oblasti kybernetickej a 

informačnej bezpečnosti (ITVS – Informačné technológie vo verejnej správe) (K17 R5)    

Cieľ:  Počet IT zamestnancov vo verejnej správe, ktorí absolvovali odbornú prípravu v oblasti 

kybernetickej bezpečnosti (600) 

Termín (cieľ): Q2 2026, 9. žiadosť o platbu 

Potrebné kroky zo strany MIRRI SR:   

• Príprava a bezodkladné vyhlásenie verejného obstarávania na školenie manažérov 

kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti (školiace aktivity) na zabezpečenie 

zvýšenia odbornosti v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti u definovanej 

cieľovej skupiny zamestnancov verejnej správy:  kategória používateľov „manažér v 

kybernetickej bezpečnosti“, „IT manažér“, „informatik“, „zamestnanec v kybernetickej 

bezpečnosti“. 

Vyhlásenie verejného obstarávania s odporúčaným termínom do 15.2.2024. 

• Príprava a bezodkladné vyhlásenie verejného obstarávania na vzdelávacie materiály pre 

školenie zamestnancov verejnej správy – e-learning (vytvorenie e-learningových 

vzdelávacích materiálov) s odporúčaným termínom do 15.2.2024 

• Príprava a vyhlásenie výzvy  na vybudovanie kompetenčných centier v oblasti 

kybernetickej bezpečnosti na vysokých školách s odporúčaným termínom 31.3.2024. 

• Bezodkladne pokračovať v implementácií tak, aby sa stanovený cieľ naplnil v určenom 

termíne. 

Posúdenie NIKA k pokroku v plnení úloh: 
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 • Verejné obstarávanie na školenie manažérov kybernetickej bezpečnosti a 

informačnej bezpečnosti bolo vyhlásené 8.3.2024. Lehota na predkladanie ponúk 

uplynula dňa 10.5.2024.    

• Verejné obstarávanie na vzdelávacie materiály pre školenie zamestnancov verejnej 

správy – e-learning bolo vyhlásené 11.3.2024. Lehota na predkladanie ponúk 

uplynula dňa 17.5.2024.    

NIKA vydala záväzné stanovisko 03.05.2024. Výzva bola vyhlásená 10.5.2024. 

 

 

Ďalšie kroky v kontexte implementácie opatrení plánu obnovy 

V nadväznosti na dosiahnutý pokrok v implementácii problematických opatrení plánu obnovy 

uvedených v tomto materiáli je potrebné zo strany vykonávateľov naďalej pokračovať v plynulej 

implementácii im zverených opatrení a v plnení stanovených úloh tak, aby boli minimalizované 

implementačné riziká na úrovni dotknutých opatrení. Pre vyčerpanie alokácie z Mechanizmu na 

podporu obnovy a odolnosti určenej Slovenskej republike, a teda aj pre úspešnú implementáciu 

plánu obnovy je kľúčové, aby vykonávatelia zabezpečili splnenie všetkých relevantných 

míľnikov a cieľov v stanovenom čase, rozsahu a kvalite, pričom v súčasnosti je potrebné osobitný 

dôraz dávať najmä na tie opatrenia, ktoré sú súčasťou 5. žiadosti o platbu, ktorá sa má predložiť  

Európskej komisii.  

NIKA v rámci zavedeného spôsobu monitorovania bude na pravidelnej báze pokračovať v 

dôslednom monitorovaní dosiahnutého pokroku v implementácii všetkých problematických 

opatrení a viesť o týchto opatreniach intenzívnu diskusiu so všetkými dotknutými vykonávateľmi 

s cieľom zabezpečiť splnenie príslušných míľnikov a cieľov.  
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