
 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia k Akčnému plánu opatrení s cieľom zabezpečiť vyčerpanie 
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1. Implementácia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 
 

Informácia je spracovaná za Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, ktorý je možné čerpať do 31.12.2025.  

Riadiaci orgán (RO) je orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy určený vládou SR  na 

realizáciu operačného programu. RO pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 v zmysle článku 66 ods. 

1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 je zodpovedný za účinné, efektívne a správne riadenie a vykonávanie 

programu. 

 

 

1.1. Vyhlasovanie výziev 
 
V rámci príprav na ukončovanie programového obdobia 2014 – 2022 (ďalej len „PRV“) bolo v rokoch  
2022 až 2024 vyhlásených alebo prebiehajúcich celkovo 21 výziev s alokáciou 828 046 848 Eur. 
 
V roku 2022 bolo vyhlásených 14 výziev s alokáciou 716 459 505 Eur: 
 

Podopatrenie Alokácia (Eur) 
Dátum 

vyhlásenia 
Dátum 

ukončenia 

4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na 
trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov a 
prispievajúce - B: Investície do spracovania, uvádzania na 
trh, vývoja poľnohosp. výrobkov a prispievajúce k úsporám 
energetickej spotreby 

238 900 000 16.12.2021 29.4.2022 

4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych 
podnikov -Špeciálna rastlinná výroba; Živočíšna výroba; 
Skladovacie kapacity 

216 800 000 31.1.2022 30.6.2022 

6.3  - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj 
malých poľnohospodárskych podnikov 

5 020 000 31.3.2022 30.9.2022 

6.1 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých 
poľnohospodárov 

28 950 000 
 

31.3.2022 30.9.2022 

8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a 
environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov 

1 500 000 
 

19.4.2022 30.9.2022 

19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie 15 396 239 30.6.2022 
Otvorená 

výzva 

8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a 
environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov - Umelá 
obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného 
určenia, najmä podsadbou lesných porastov 

9 000 000 1.8.2022 31.11.2022 

8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a 
environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov - 
Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry 
v lesných ekosystémoch 

7 500 000 1.8.2022 30.12.2022 

4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s 
vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

55 476 238 15.8.2022 29.2.2024 

16.1 – Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných 
skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť 
poľnohospodárstva 

11 917 028 30.9.2022 29.2.2024 

8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených 
lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a 
katastrofickými udalosťami. Činnosť: Zlepšenie vodného 
hospodárstva v lesoch 

10 000 000 26.10.2022 30.4.2024 



4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s 
vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

26 000 000 26.10.2022 30.4.2024 

4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych 
podnikov 

50 000 000 15.11.2022 15.9.2023 

8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými 
požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými 
udalosťami 

40 000 000 23.12.2022 29.2.2024 

 

Za rok 2023 a 2024 bolo vyhlásených 8 výziev s alokáciou 111 587 343 Eur: 

 

Podopatrenie Alokácia (Eur) 
Dátum 

vyhlásenia 
Dátum 

ukončenia 

7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 
rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 
infraštruktúry 

5 000 000 27.1.2023 29.2.2024 

7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých 
rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných 
zdrojov a úspor energie 

40 000 000 9.5.2023 31.8.2023 

1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania 
zručností 

2 000 000 29.5.2023 29.2.2024 

1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie 400 000 29.5.2023 29.2.2024 

8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených 
lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami 
a katastrofickými udalosťami 

15 000 000 28.8.2023 29.2.2024 

8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a 
spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich 
uvádzania na trh 

40 000 000 8.12.2023 
Otvorená 

výzva 

4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych 
podnikov 

8 187 343 8.12.2023 31.3.2024 

2.1 – Poradenské služby zamerané na pomoc 
poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa                               

1 000 000 18.3.2024 
Otvorená 

výzva 

 

Pripravované výzvy v roku 2024 v sume 70 000 000 Eur: 

 

Podopatrenie Alokácia (Eur) 
Predpokladaný 

termín 
vyhlásenia 

8.3 -  Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými 
požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, 
činnosť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch 

30 000 000 Jún 2024 

4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo 
vývoj poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce - B: Investície do 
spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohosp. výrobkov a 
prispievajúce k úsporám energetickej spotreby 

25 000 000 Júl 2024 

4.3 - Investície týkajúce sa závlahovej infraštruktúry 15 000 000 Júl 2024 

 

 

 

 

 

 



Plánované navyšovanie alokácií v rámci vyhlásených výziev v sume 161 523 569 Eur: 

 

Podopatrenie Alokácia (Eur) 
Navýšená 

alokácia (Eur) 

63/PRV/2022 – podopatrenie 4.3 – Podpora na investície do 
infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo 
a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, - 
operácia E: Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde 

26 000 000 63 856 384 

52/PRV/2022 –podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do 
poľnohospodárskych podnikov 

216 800 000 253 615 677 

65/PRV/2022 –podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do 
poľnohospodárskych podnikov 

50 000 000 128 965 129 

59/PRV/2022 - podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia 
odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov 

7 500 000 8 160 579 

66/PRV/2023 - podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, 
zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých 
rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor 
energie 

40 000 000 47 225 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Stav implementácie PRV 

 

Kontrahovanie PRV k 30.04.2024 (v Eur): 

Typ opatrenia Alokácia Kontrahovanie 
Kontrahovanie 

(EÚ zdroj) 
Kontrahovanie 

(ŠR zdroj) 

% 
kontrahova

nia 

Projektové opatrenia 1 758 013 830 1 253 410 102 938 046 302 315 363 800 71,21 

Neprojektové opatrenia 1 177 181 186 1 171 906 675 875 560 383 296 346 292 99,55 

Technická pomoc 106 833 299 86 358 555 65 064 516 21 294 039 80,83 

Celkom 3 042 028 315 2 511 675 334 1 878 671 202 633 004 132 82,56 

 

Čerpanie PRV k 30.04.2024 (v Eur):  

Typ opatrenia Alokácia Čerpanie 
Čerpanie  
(EÚ zdroj) 

Čerpanie  
(ŠR zdroj) 

% 
čerpania 

Projektové opatrenia 1 758 013 830 701 283 775 522 291 006 178 992 769 39,89 

Neprojektové opatrenia 1 177 181 186 1 165 782 767 870 947 509 294 835 258 99,03 

Technická pomoc 106 833 299 57 022 055 42 766 541 14 255 514 53,38 

Celkom 3 042 028 315 1 924 088 599 1 436 005 057 488 083 542 63,25 

 

 

1.3. Plnenie pravidla n+3 

 

Pre splnenie pravidla n+3 pre rok 2024 je potrebné aby výška čerpania PRV bola 1 833 460 981 Eur  

(EÚ zdroj). K 30.04.2024 bolo dosiahnuté čerpanie 1 436 005 007 Eur a je potrebné vyčerpať ešte  

397 455 924 Eur.  

Suma, ktorú je potrebné vyčerpať bude znížená o finálnu výšku decomitmentu za rok 2023, ktorá 

predstavuje predpokladanú sumu 46 520 478,01 Eur (v zmysle listu komisie Ares(2024)1908284 zo dňa 

12.3.2024). Taktiež sa do čerpania započítava suma predbežného financovania vo výške 46 790 755,32 Eur.  

Do 31.12.2024 je potrebné vyčerpať ešte sumu 304 144 690,67 Eur. 

 

Plnenie čerpania ročnej alokácie podľa finančného plánu (len zdroj EPFRV): 

Rok 
Ročné príspevky PRV bez 

výkonnostnej rezervy (Eur) 
Ročné čerpanie 

PRV (Eur) 

Plnenie pravidla n + 3 

Potrebné čerpanie (Eur)  Čerpanie (Eur)* 

2014 254 885 301 52 149 689     

2015 200 315 860 44 835 046     

2016 202 834 150 121 491 809     

2017 202 605 285 172 296 486 254 885 301 390 772 994 

2018 202 372 920 201 279 001 455 201 161 592 051 930 

2019 202 129 471 211 119 355 658 035 311 803 172 922 

2020 201 832 486 199 178 668 860 640 596 1 002 351 518 

2021 366 485 508 134 827 681 1 063 013 516 1 137 179 200 

2022 349 897 470 110 798 194 1 265 142 987 1 247 977 393 

2023   123 417 960 1 466 975 473 1 371 395 354 

2024   14 444 082** 1 833 460 981 1 436 005 007 

2025     2 207 460 451   
*Do plnenia sa započítava aj suma predfinancovania 46 790 755,32 Eur              **Čerpanie za január –apríl 2024 



1.4. Opatrenia zamerané na urýchlenie čerpania projektových podpôr PRV SR 2014 - 2022 
 

Opatrenia na úrovni RO: 

Opatrenie Stav 

Zavedenie návštevy na mieste (v zmysle čl.  48, ods. 
5 nariadenia č. 809/2014 ) v rámci administratívnej 
kontroly žiadosti o platbu investičných operácií. 

Odkonzultované s EK. Prebieha príprava PPA na 
zmeny.  

Zavedenie investície s nízkym rizikom „Malá 
investícia“ (čl.  48, ods. 5 nariadenia č. 809/2014) 
na úrovni 100 000 EUR.   

Odkonzultované s EK. Čaká sa na oficiálne 
stanovisko. Prebieha príprava PPA na zmeny. 

Uplatnenie % podielu kontrol na mieste na základe 
vzorky – nebude sa vykonávať 100% kontrola pri 
dodržaní pravidla, že výdavky, ktoré sú predmetom 
kontrol na mieste, predstavujú minimálne 5 % 
výdavkov uvedených v článku 46 (čl.  50, ods. 1 
nariadenia č. 809/2014 ). 

Odkonzultované s EK. Prebieha príprava PPA na 
zmeny. 

Využívanie zálohových platieb 

Predbežne odkonzultované s EK. Po oficiálnom 
schválení bude možnosť zálohových platieb 
upravené modifikáciou v PRV a príslušných 
programových dokumentoch. Následne budú mať 
žiadatelia možnosť požiadať o zálohovú platbu.  

Zavedenie zjednodušeného vykazovania výdavkov 

 katalóg cien poľnohospodárskej techniky, 
stavieb a technológií 

 jednorazová platba  

 paušálne financovanie  
 

Zavedené v rámci príslušných podopatrení 
a výziev.  

Zavedenie finančných nástrojov 

Prebehla konzultácia s SIH. Pripravuje sa zmena 
zákona zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných 
nástrojoch financovaných z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Prebiehajú konzultácie k možnostiam 
využitia FN v rámci projektových opatrení 
vzhľadom na alokácie a čas na čerpanie. 

 

Opatrenia na úrovni Pôdohospodárskej platobnej agentúry: 

 

1. Identifikovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti procesov (KPI) na úrovni PPA vo vzťahu 

k implementácii Programu, doplnenie aktuálnych KPI na základe trendov a stanovenie plánovaných 

KPI na základe odhadu potrebnej výkonnosti – ako účelné sa javí vybrať KPI na základe skúseností 

z iných programov financovaných z EŠIF v jednotlivých ucelených procesoch a to hodnotenie projektov 

vrátane ich zazmluvnenia, implementácia projektov v troch podprocesoch, a to zmenové konania 

(zmena zmluvy s prijímateľom), spracovanie žiadostí o platbu a kontrola verejných obstarávaní. 

 

2. 2 Návrh optimalizačných opatrení na zlepšenie výkonnosti procesov – navrhované opatrenia boli 

identifikované počas analýzy implementácie Programu. 



 

- Oblasť administrácie,  kontroly a hodnotenia ŽoNFP 

- Oblasť administrácie procesov VO 

 

3. Využitie inštitútu „hromadnej zmeny zmluvy“ pre využitie systému zálohových platieb pri    

uzavretých Zmluvách.  

 

 


