
ID Task 
Mode

Name Duration Notes

0 Variant 2 - Referenčný harmonogram Prístavby/Nadstavby NAD 10 000m2 64,85 mo

1 Milníky z HMG ciastkovych implementacnych krokov POO 56,05 mo

19 Červený FIDIC 61,8 mo

20 Predprojektová príprava 8 mo

21 Investičný zámer 1 mo

22 VO na štúdiu Uskutočniteľnosti 3 mo Zakázka s nízkou hodnotou

23 Štúdia Uskutočniteľnosti 3 mo Pod 40 zjednodušená verzia

24 Zverejnenie ŠU  (nad 40mil.) 0 mo Zámer nad 40mil.

25 Prvé posúdenie ÚHP 1 mo

26 Zmena územného plánu (ak nie je v súlade) 12 mo

27 Vysporiadanie pozemkov 12 mo

28 Prieskumy 2 mo

29 Geodetické zameranie a zameranie inžinierskych sietí 2 mo

30 IG prieskum 2 mo

31 Potvrdenie kapacít IS 2 mo

32 Štúdia dopravného naponenia 2 mo

33 Dopravno-kapacitné posúdenie dopravného napopenia 2 mo

34 VO na projektanta 5 mo Podlimitná zakázka

35 Architektonická štúdia 3 mo

36 DUR 3 mo

37 EIA 10 mo

38 VO realizátora EIA 3 mo Zakázka s nízkou hodnotou

39 Spracovanie dokumentácie EIA 2 mo

40 EIA - Malá 5 mo

41 DSZ verejnej práce (nad 5mil.) 3 mo

42 Územné konanie 4 mo

43 Vydané Územné rozhodnutie 0 mo

44 Štátna expertíza vrátane odborného posudku a vydaním protokolu (nad 20mil.) 2,5 mo

45 DSP 6 mo

46 DRS a TD 6 mo

47 Stavebné konanie 5 mo

48 Vydané Stavebné povolenie 0 mo

49 Verejne obstarávanie zhotoviteľa 11 mo

50 Príprava PHZ a VO 2 mo

51 ÚHP - pred vyhlásením VO 1 mo

52 VO - Červený FIDIC 9 mo Nadlimitná zakázka

53 Lehota na predkladanie ziadosti 3 mo

54 vyhodnocovanie podmienok účasti 2 mo

55 vyhodnocovanie ponúk 2 mo

56 II Exante a ÚHP Pred podpisom (nad 40mil.) 1 mo

57 Podpis zmluvy so Zhotoviteľom 1 mo

58 Realizácia 436 d

59 Kolaudáčné konanie 6 mo

60 Spustenie do prevádzky 0 mo

61

62 Design & Build 55,8 mo

63 Predprojektová príprava 8 mo

64 Investičný zámer 1 mo

65 VO na štúdiu Uskutočniteľnosti 3 mo

66 Štúdia Uskutočniteľnosti 3 mo

67 Zverejnenie ŠU 0 mo

68 Prvé posúdenie ÚHP 1 mo

69 Zmena územného plánu (ak nie je v súlade) 12 mo

70 Vysporiadanie pozemkov 12 mo

71 Prieskumy 2 mo

72 Geodetické zameranie a zameranie inžinierskych sietí 2 mo

73 IG prieskum 2 mo

74 Potvrdenie kapacít IS 2 mo

75 Štúdia dopravného naponenia 2 mo

76 Dopravno-kapacitné posúdenie dopravného napopenia 2 mo

77 VO na projektanta 4 mo

78 Architektonická štúdia 3 mo

79 DUR 3 mo

80 EIA 10 mo

81 VO realizátora EIA 3 mo Zakázka s nízkou hodnotou

82 Spracovanie dokumentácie EIA 2 mo

83 EIA - Malá 5 mo

84 DSZ verejnej práce (nad 5mil.) 3 mo

85 Územné konanie 4 mo

86 Vydané Územné rozhodnutie 0 mo

87 Štátna expertíza vrátane odborného posudku a vydaním protokolu (nad 20mil.) 2,5 mo

88 Verejne obstarávanie na projektanta a zhotoviteľa 12 mo

89 Príprava PHZ a VO 2 mo

90 ÚHP - pred vyhlásením VO 1 mo

91 VO - Design and Build 9 mo Nadlimitná zakázka

92 Vyhlásenie VO 0 mo

93 Lehota na predkladanie ziadosti 3 mo

94 vyhodnocovanie podmienok účasti 2 mo

95 vyhodnocovanie ponúk 2 mo

96 ÚHP Pred podpisom, II Exante 1 mo

97 Podpis zmluvy so Zhotoviteľom 1 mo

98 DSP 6 mo

99 Stavebné konanie 5 mo

100 Vydané Stavebné povolenie 0 mo

101 DRS 6 mo

102 Realizácia 216 d

103 Kolaudáčné konanie 6 mo

104 Spustenie do prevádzky 0 mo
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